

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/31

3 November 2010

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع الثاني و السادسون  
مونتريال، 29 نوفمبر / تشرين الثاني - 3 ديسمبر / كانون الأول 2010

مقترن مشروع: غابون

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق و توصياتها بشأن مقترن المشروع التالي:

الإزالة

- خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية (المرحلة الأولى، برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الشريحة الأولى)

# ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنين غابون

أولاً: عنوان المشروع	الوكالة
خطة إدارة إزالة المواد المهيروكلوروفلوروكربونية	برنامجه الأمم المتحدة للبيئة (الوكالة الرئيسية) / منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

**ثانياً: آخر بيانات المادة 7** العام: 2009 | (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون) 29.7

العام: 2009		ثالثاً: آخر البيانات القطاعية للبرنامج القطري						
المادة الكيميائية	راغوي	أيروسولات	مكافحة النيران	التبريد	المذيبات	عوامل التصنيع	الاستخدامات المختبرية	مجموع الاستهلاك القطاعي
						الخدمة	التصنيع	
هيدروكلوروفلوروكربون-								123
هيدروكلوروفلوروكربون-								124
هيدروكلوروفلوروكربون-								141ب
هيدروكلوروفلوروكربون-				0.0				142ب
هيدروكلوروفلوروكربون-				29.7				22

رابعاً: بيانات الاستهلاك (بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)				
29.7	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة	29.7	خط الأساس لفترة 2009 - 2010	(تقدير)
الاستهلاك المؤهل للتمويل (بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)				
19.3	المتبقي	0	الموافق عليه فعلاً	

المجموع	2014	2013	2012	2011	2010	<b>خامساً: خطة الأعمال</b>
0,58			0.29		0.29	إزالة المواد المستنفدة للاوزون (بأطنان من قدرات استفاد الأوزون) برنسام الأمم المتحدة للبيئة
111 870			55 935		55 935	التمويل (بالدولارات الأمريكية)

المجموع	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	سادساً: بيانات المشروع
	19.3	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	29.7	29.7	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	(تقدير) حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	19.3	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	29.7	29.7	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أقصى استهلاك مسموح به (بأطنان من قدرات استفاد الأوزون)
290 000		73 000		52 000				53 000			112 000	تكلفة المشروع برنامج الأمم المتحدة للبيئة
37 700		9 490		6 760				6 890			14 560	تكلفة المساعدة
250 000								100 000			150 000	تكلفة المشروع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
18 750								7 500			11 250	تكلفة المساعدة
540 000		73 000		52 000				153 000			262 000	مجموع تكلفة المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولارات الأمريكية)
56 450		9 490		6 760				14 390			25 810	مجموع تكلفة المساعدة المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولارات الأمريكية)
596 450		82 490		58 760				167 390			287 810	مجموع الأموال المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولارات الأمريكية)

## سابعاً: طلب تمويل الشريحة الأولى (2010)

إزالة المواد المساعدة للأوزون (بأطنان من قدرات استفاد الأوزون)	تكلفة المساعدة (بالدولارات الأمريكية)	الأموال المطلوبة (بالدولارات الأمريكية)	الوكالة
	14 560	112 000	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	11 250	150 000	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2010) على النحو الموضح أعلاه	طلب التمويل
توصية الأمانة:	

## وصف المشروع

1. بالنيابة عن حكومة غابون، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية إلى الاجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرбونية بتكلفة إجمالية قدرها 585 000 دولار أمريكي (مع استبعاد تكلفة مساندة الوكالات) على النحو الذي قدمت به في الأصل. وتطلب حكومة غابون مبلغ 285 000 دولار أمريكي زائداً تكلفة مساندة الوكالة قدرها 37 050 دولاراً أمريكياً لليونيب و 300 000 دولار أمريكي زائداً تكلفة مساندة الوكالة قدرها 22 دولاراً أمريكياً لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لتحقيق التخفيف بنسبة 35 في المائة بحلول عام 2020. وتبلغ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى المطلوبة في هذا الاجتماع 105 000 دولار أمريكي زائداً تكلفة مساندة الوكالة قدرها 13.650 دولار أمريكي لليونيب و 200.000 دولار أمريكي زائداً تكلفة مساندة الوكالة قدرها 15 000 دولار أمريكي لليونيدو، على النحو الذي قدمت به في الأصل.

### الخلفية

#### القواعد التنظيمية للمواد المستنفدة للأوزون

2. تملك جمهورية غابون إطاراً تشريعياً، وتنظيمياً، وقانونياً لمراقبة استيراد وتوزيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أراضيها. كما يوجد في البلد نظاماً للترخيص يشمل التدابير الرقابية المتعلقة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2007. ولا ينفذ نظام الحصص بالنسبة إلى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، غير أنه يوجد حكم في القواعد التنظيمية الحالية يسمح للحكومة بتحديد حصص لكل المواد المستنفدة للأوزون بما فيها المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات التي تعتمد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما تتفذ غابون أيضاً القواعد التنظيمية دون – الإقليمية للجنة التابعة للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا التي تنسق إدارة المواد المراقبة، بما فيها المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المنطقة دونإقليمية.

3. وأصحاب المصلحة الرئيسيون هم وزارة البيئة، ووحدة الأوزون الوطنية، والمستوردون المرخص لهم، وفنيو التبريد، وتجار التجزئة، واتحادات فني التبريد والمستهلكين، والمنظمات غير الحكومية.

#### استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

4. أظهرت نتائج الدراسة الاستقصائية أن البلد يستخدم في الغالب الهيدروكلوروفلوروكربون – 22 في خدمة وحدات التبريد وتكييف الهواء. وكان هناك اتجاه عام للزيادة في استهلاك غاز التبريد هذا منذ عام 2005. وزاد استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون – 22 من 27.27 طناً مترياً (1.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون) في عام 2005 إلى 540.9 طناً مترياً (29.7 طناً من قدرات استنفاد الأوزون) في عام 2009. ويتوقع أن يزداد استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في غابون بنسبة 26 في المائة في عام 2010 ويصل إلى مستوى 681.8 طناً مترياً (37.49 طناً من قدرات استنفاد الأوزون). وتزد في الجدول 1 بيانات مستمدّة من الدراسة الاستقصائية وبمبلغ موجب المادة 7 عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية من 2005 حتى 2009

السنة	هيدروكلوروفلوروكربيون - 22 (بالأطنان المترية)	هيدروكلوروفلوروكربيون - 22 (بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
2005	27.7	1.5
2006	60	3.3
2007	74.54	4.1
2008	94.54	5.2
2009	540.9	29.7

5. يتوقع أن يزداد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية في غابون بنسبة 24.9 سنوياً استناداً إلى سيناريو الزيادة غير المقيدة من 2009 حتى 2020.

التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية

6. يستخدم الهيدروكلوروفلوروكربيون - 22 في غابون في قطاعي التبريد المنزلي والتجاري. ويبين الجدول 2 أن الاحتياجات السنوية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية في الخدمة تصل إلى 494.1 طناً مترياً (27.18 طناً من قدرات استنفاد الأوزون) تصل نسبة القطاعين المنزلي والتجاري فيها إلى 98.3 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.

الجدول 2: استهلاك غازات التبريد بحسب القطاع في 2009

القطاعات	عدد الأجهزة	القدرارات التقريريّة (بالأطنان المترية)	النسبة المئوية للتسرب	الاحتياجات السنوية للخدمة (بالأطنان المترية)
المنزلي	522 637	647.9	75	485.9
التجاري	248	8.2	100	8.2
المجموع	522 885	656.1		494.1

7. وقدرت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية احتياجات الخدمة للمعدات باستخدام معدلات التسرب التي بلغت 75 في المائة في القطاع المنزلي و100 في المائة في القطاع التجاري. ويرجع الفرق في معدلات التسرب إلى الاستخدام المكثف للمعدات المملوكة للقطاع التجاري وخضوعها للإصلاح بشكل متكرر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدات التبريد قديمة وتعرض لملوحة الغلاف الجوي في غابون. كما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار نقص الخبرة لدى الفنيين بمعدات تكييف الهواء.

حساب خط الأساس للاستهلاك

8. تم حساب خط الأساس لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربيون المطلوب لامتنال في غابون باستخدام الاستهلاك الفعلي المبلغ في عام 2009 وهو 540.9 طناً مترياً (29.74 طناً من قدرات استنفاد الأوزون).

بناء على بيانات المادة 7 من بروتوكول مونتريال والاستهلاك المقدر لعام 2010 والبالغ 681.8 طنا متريا (37.49 طنا من قدرات استفاد الأوزون)، وينتج عن ذلك متوسط قدره 611.4 طنا متريا (33.62 طنا من قدرات استفاد الأوزون). وأشار اليونيب إلى أن الحكومة قد اختارت هذا الاستهلاك لأنها ترى أنه يعكس بشكل أكثر دقة الكمية الواقعية المطلوبة في البلد للبقاء على قطاع الخدمة فيها.

#### استراتيجية إزالة الهيدروكلوروفلوروكربيون

9. تقرح حكومة غابون تحقيق أهداف الامتثال فيها لتخفيض الاستهلاك بنسبة 35 في المائة في عام 2020 من خلال الأنشطة التالية:

- أ - حملة توعية عامة حول المواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية والقواعد التنظيمية دون الإقليمية؛
- ب - بناء القدرة لضبط الجمارك وتوفير أجهزة الكشف عن غازات التبريد؛
- ج - بناء القدرة للمدربين وفنيي التبريد وتوفير المعدات؛
- د - التنسيق، والإدارة، والرصد، والتقييم.

10. كما سنفترض حكومة غابون أيضا حصصاً للمواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية والمعدات التي تعتمد على هذه المواد بدءاً من عام 2013.

#### تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية

11. تبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية، على النحو الذي قدمت به، 585 000 دولار أمريكي زائداً تكلفة مساندة الوكالة قدرها 59 دولاراً أمريكياً، بما فيها 37 050 دولاراً أمريكياً لليونيب و 22 500 دولار أمريكي لليونيدو. وسوف تساعد هذه الموارد البلد في تنفيذ أنشطة لإزالة 213.9 طناً مترياً من المواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية (11.76 طناً من قدرات استفاد الأوزون).

الجدول 3: التكلفة الإجمالية المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية (بالدولارات الأمريكية)

المجموع	2019	2017	2015	2013	2011	الوكالة	المشروعات المقترحة
25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	يونيب	أنشطة الحالات
60 000		10 000	15 000	15 000	20 000	يونيب	الاسترداد، وإعادة التدوير، والتدريب
250 000				100 000	15 000	يونيدو	
100 000		13 000	12 000	13 000	62 000	يونيب	تدريب ضبط الجمارك وتوفير أجهزة الكشف عن غازات التبريد
50 000					50 000	يونيدو	التمويل المشترك: إعداد برنامج شامل لتخفيض كل من الهيدروكلوروفلوروكربيون

المجموع	2019	2017	2015	2013	2011	الوكالة	المشروعات المقترحة
							وانبعاث الكربون في قطاع التبريد وتكييف الهواء بدعم من مجموعة متنوعة من الموارد
100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	يونيب	رصد وتقدير خطة إدارة إزالة المواد الهايدروكلوروفلورو كربونية
<b>585 000</b>	<b>25 000</b>	<b>48 000</b>	<b>52 000</b>	<b>153 000</b>	<b>307 000</b>		<b>المجموع</b>

## تعليقات الأمانة وتصويبتها

### التعليقات

12. استعرضت الأمانة خطة إدارة إزالة المواد الهايدروكلوروفلورو كربونية في غابون في إطار المبادئ التوجيهية لإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهايدروكلوروفلورو كربونية (المقرر 39/54) ومعايير تمويل إزالة المواد الهايدروكلوروفلورو كربونية في قطاع الاستهلاك المتفق عليها في الاجتماع الستين للجنة التنفيذية (المقرر 40/60).

#### استهلاك المواد الهايدروكلوروفلورو كربونية ونقطة بدء التخفيض الإجمالي لاستهلاك المواد الهايدروكلوروفلورو كربونية

13. طلبت الأمانة مبررات لزيادة الكبيرة في استهلاك المواد الهايدروكلوروفلورو كربونية المبلغ عنها من غابون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال حيث تبين أن استهلاك الهايدروكلوروفلورو كربون قد زاد بنسبة 472.13 في المائة بين عامي 2008 و 2009 (بالأطنان المترية) (انظر الجدول 1). كما قدرت استهلاكها في 2020 اعتمادا على زيادة بنسبة 26.04 من الاستهلاك الفعلي لعام 2009 المبلغ بموجب المادة 7. وأوضح اليونيب أن البيانات المقدمة في الأصل بموجب المادة 7 تعتمد في معظمها على أرقام تقديرية، وقد تم الآن التتحقق من هذه الأرقام من خلال الدراسة الاستقصائية لبناء إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهايدروكلوروفلورو كربونية باستخدام المواد الهايدروكلوروفلورو كربونية المطلوبة للخدمة وعلى أساس عدد المعدات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن غابون من بلدان صناعة التعدين، كما أنها من البلدان المنتجة للنفط، ويعيش 80 في المائة من سكانها في مناطق حضرية. واعترفت الحكومة أيضا بأن بعض الواردات هي لغرض تكوين مخزون ولكنها لم تتمكن من تقديم أرقام محددة لتمييز ذلك سوى بالاعتماد على احتياجات الخدمة السنوية المشار إليها في الجدول 2.

14. ولفت الأمانة انتباه اليونيب إلى نسبة الزيادة السنوية التي لاحظتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والستين في استهلاك الهايدروكلوروفلورو كربون المستخدمة في إعداد خطط الأعمال للفترة 2010 – 2014 ، والتي بلغت 8 في المائة. وعقب هذه المناقشة، وافق اليونيب، بصفة مؤقتة، على استخدام معدل زيادة قدره صفر في المائة لتقدير الاستهلاك في عام 2010 وذلك بسبب الزيادة الكبيرة المسجلة فعلا في 2009 (472.13 في المائة). ونتج عن ذلك استهلاك تقديرى لعام 2010 بلغ 29.74 طنا من قدرات استفاد الأوزون (540.9 طنا متريا) وخط أساس تقديرى قيمته 29.74 طنا من قدرات استفاد الأوزون.

15. لفتت الأمانة أيضاً انتباه اليونيب إلى أن خط الأساس المقدر في الوقت الراهن والبالغ 540.9 طناً مترياً والذي يزيد عن 360 طناً مترياً ينقل غابون إلى فئة البلدان غير المنخفضة الاستهلاك، حيث لا يندرج التمويل المؤهل بموجب المقرر 44/60 إلا لتحقيق أهداف الإزالة في 2015. وسوف يحسب هذا التمويل على أساس 4.5 دولارات أمريكية لكل كيلوجرام من الاستهلاك بناءً على الاستهلاك المحدد في قطاع الخدمة. وأشار اليونيب إلى أنه ناقش هذه الحالة مع حكومة غابون وطلب الحكومة استمرار معاملة البلد على أنه من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض على الرغم من ارتفاع استهلاك خط الأساس المقدر، ولذلك يمكنها الحصول على التمويل المؤهل لفئة البلدان التي يكون استهلاكها للهييدروفلوروكربيون في قطاع خدمة التبريد فقط بموجب المقرر المشار إليه. وكانت الأسباب التي استندت إليها الحكومة في ذلك هي: (1) أنها تقر بأنها لا تستخدم المواد الهيدروفلوروكربيونية للتصنيف؛ (2) أن استهلاكها يقع في قطاع الخدمة فقط؛ (3) أن الزيادة في الاستهلاك تشمل المواد الهيدروفلوروكربيونية المستوردة لتكوين مخزون وأن مستويات الاستهلاك الحالية لفئة البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض تعكس الحالة الواقعية في البلد بصورة أفضل. والحكومة، إذ تفعل ذلك، تلتزم أيضاً بازالة الكمية الإجمالية المطلوب إزالتها لتحقيق التخفيف بنسبة 35% في المائة بحلول عام 2020 على أساس خط أساسها المقدر (540.9 طناً مترياً) وليس على أساس الاستهلاك المستخدم في حساب التمويل (360 طناً مترياً). وفي حالة غابون، يعني هذا أنه من أجل الامتثال للتدابير الرقابية لعام 2020، يتبع على البلد إزالة 189.32 طناً مترياً (أي، 35% في المائة من 540.9 طناً مترياً). وأشار اليونيب إلى أن البلد ملتزم بهذه الإزالة وسوف يسعى بنفسه إلى تدبير تمويل نظير/مشترك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لجمع المبلغ المطلوب في هذا التقديم. أما مسألة طلب غابون الإبقاء على تصنيفها ضمن البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، فمطروحة للمناقشة تحت البند 7(أ) من جدول الأعمال "نظرة عامة على القضايا التي تم تبيينها أثناء استعراض المشروعات".

16. لفتت الأمانة أيضاً انتباه اليونيب إلى أنه في حالة اختلاف خط الأساس الفعلي للغابون عن خط الأساس المستخدم حالياً لحساب التمويل المؤهل، سوف يتم تعديل التمويل المقابل تبعاً لذلك إذا نتج عن الاستهلاك تصنيف البلد في فئة أخرى. غير أنه لن يحق للبلد، بسبب طلبه أن يعامل كبلد من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، الحصول على أي تمويل يزيد عن الحد الأقصى لتمويل البلد ذي حجم الاستهلاك المنخفض (630 000 دولار أمريكي) لتحقيق التخفيف بنسبة 35% في المائة بحلول عام 2020.

#### المسائل التقنية والمسائل المتعلقة بالتكلفة

17. أبلغ اليونيب الأمانة أن غابون لم تحصل على معدات استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرها، وذلك بموجب خطة إدارة الإزالة الختامية، وأنه لم يرد شرط خاص بحصولها على هذه المعدات في خطة إدارة الإزالة الختامية. غير أنه قد تم شراء وتوزيع جهازين من أجهزة الكشف عن غازات التبريد مخصصين للكلوروفلوروكربيون. وسوف تنتهي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربيونية للبلد الحصول على معدات إضافية كآلات الاسترداد/إعادة التدوير، ومحطات الشحن، وأطقم الأدوات، وخرطوم مهني التيار، والتركيبات، والصمامات، وزيت التشحيم، وغاز التبريد.

18. قدرت الأمانة مدى إمكانية استخدام التدريب المقدم للمدربين بموجب خطة إدارة الإزالة الختامية ومرافق التميز المنشأة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربيونية. وأكد اليونيب أنه يمكن استخدام للمدربين ومرافق التميز المنشأة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربيونية. غير أنه يتبع تقوية مرافق التميز في مجال معدات استرداد وإعادة تدوير المواد الهيدروفلوروكربيونية. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يستفيد 25 مدرباً تلقوا التدريب فعلاً بموجب خطة إدارة الإزالة الختامية من دورة تدريبية سوف تنظم لتحديث معارفهم التقنية.

19. تمشياً مع المقرر 44/60، فإن التمويل المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية في غابون يبلغ 540 000 دولار أمريكي (مع استبعاد تكلفة مساندة الوكالات) ويشمل أنشطة للوصول إلى تخفيض بنسبة 35 في المائة بحلول عام 2020. وتبلغ تكلفة المساندة الإجمالية 56 450 دولاراً أمريكيّاً وتشتمل 37 700 دولار أمريكي لليونيب و 750 18 دولاراً أمريكيّاً ليونيدو. ويرد في الجدول 4 التحليل المنقح لهذه الميزانية.

**الجدول 4: مستوى التمويل المنقح للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية في غابون (بالدولارات الأمريكية)**

المجموع	اليونيدو	اليونيب	المشروعات المقترحة
340 000	250 000	90 000	الاسترداد، وإعادة التدوير، والتدريب
100 000		100 000	تدريب ضباط الجمارك وأجهزة الكشف عن غازات التبريد
100 000		100 000	رصد وتقدير خطوة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية
540 000	250 000	290 000	المجموع الفرعي
56 450	18 750	37 700	تكليف الدعم
596 450	268 750	327 700	المجموع

### الأثر على المناخ

20. سوف تخفض أنشطة المساعدة التقنية الواردة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية الموجهة لقطاع الخدمة، والمدعومة بدخل ممارسات خدمة أفضل (من خلال تدريب فني التبريد) كمية الهيدروكلوروفلوروكربيون - 22 الحالية المستخدمة في قطاع الخدمة (يؤدي عدم انتهاك كل كيلوجرام من هيدروكلوروفلوروكربيون - 22 بسبب ممارسات التبريد الأفضل إلى توفير حوالي 1.8 طن من المعادل الثاني أكسيد الكربون). ويمكن تجنب أطنان إضافية من المعادل الثاني أكسيد الكربون من خلال إعادة تجهيز المعدات التي تعتمد على هيدروكلوروفلوروكربيون - 22 لعمل بغاز التبريد هيدروفلوروكربيون - 407C الذي يعد أفضل الخيارات المتاحة في الوقت الراهن من الناحية التقنية (فكل كيلوجرام من هيدروكلوروفلوروكربيون - 22 يعاد تجهيزه ليتحول إلى الهيدروفلوروكربيون - 407C ينتج عنه توفير نحو 0.11 طناً من المعادل الثاني أكسيد الكربون). وإذا حل الهيدروفلوروكربيون - 407C محل نسبة 10 في المائة من احتياجات الخدمة الحالية البالغة 494.1 طناً مترياً من هيدروكلوروفلوروكربيون - 22 (انظر الجدول 2)، فإن الكمية المحتمل توفيرها من المعادل الثاني أكسيد الكربون يمكن أن تصل إلى 5 طناً.

21. من المهم أن يلاحظ أن هذه التخفيضات ترتبط بأنشطة مقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية (وهي معروفة). غير أنها لا تأخذ في الاعتبار المعدات الجديدة التي لا تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربيون التي يمكن أن تستورد إلى البلد (وهي غير معروفة). وبشكل عام، يمكن أن يفترض أن أنظمة التبريد الجديدة قد صممت باستخدام تكنولوجيا أكثر تحديداً (أي بالشحن بكمية أقل من غاز التبريد، وعملية إنشاء أكثر دقة، وإجراءات لحام أكثر صرامة) من تلك المستبدلة، مما يخفض إلى حد كبير معدلات التسرب واحتياجات الخدمة.

### خطط الأعمال المعدلة للفترة 2010 – 2014 والأهلية للتمويل وفقاً للمقرر 44/60

22. طلب اليونيب واليونيدو مبلغ 540 500 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربيونية. وتزيد القيمة الإجمالية المطلوبة للفترة 2010 –

2014 والتي تبلغ 455 دولار أمريكي، بما فيها تكلفة الدعم، عن المبلغ الإجمالي الوارد في خطة الأعمال المعده بمبلغ. ويرجع الاختلاف في الأرقام إلى أن خط الأساس للامتثال للهيدروكلوروفلوروكرbones المقدر في خطة الأعمال استند إلى بيانات الاستهلاك في عام 2008 (وهي آخر بيانات مبلغ) (94.54 طنا متريا)، بينما استند خط الأساس الوارد في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرbones إلى خط الأساس المقدم المقدر باستخدام متوسط الاستهلاك الفعلي المبلغ 2009 والاستهلاك المقدر لعام 2010 ولاحتساب الإزالة حتى الامتثال لتدابير الرقابة في عام 2020 فقط. ونظرا إلى أن غابون تعامل كبلد من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، على الرغم من خط أساسها المقدر والبالغ 540.9 طنا متريا، فإن المبلغ المخصص لها حتى إزالة 2020 لا ينبغي أن يتجاوز 630 000 دولار أمريكي، وهو الحد الأقصى للتمويل للبلد من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض وفقا للمقرر 60/44. غير أنه، نظرا إلى أن خط أساس البلد يزيد عن 360 طنا متريا، فإن المبلغ المخصص له، إذا تم حسابه على أساس 4.5 دولارات أمريكية لكل كيلوجرام للامتثال لتدابير الرقابة لعام 2015، سيصل إلى 405 423 دولار أمريكي.

### مشروع اتفاق

23. يرد في المرفق الأول من هذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة غابون واللجنة التنفيذية لإزالة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكرbones.

### الوصية

24. قدمت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرbones في غابون للنظر فيها بطريقة انفرادية. وقد ترحب اللجنة التنفيذية أن تنظر في:

أ - الإحاطة مع التقدير بتقييم المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرbones في غابون لتحقيق تخفيض بنسبة 35 في المائة في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكرbones بحلول عام 2020 بتكلفة إجمالية مقدرة بمبلغ 540 000 دولار أمريكي(مع استبعاد تكلفة مساندة الوكالات)؛

ب - الإحاطة بأن حكومة غابون وافقت على أن تجعل نقطة البدء للتخفيف الإجمالي المستدام في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكرbones هي خط الأساس المقدر والذي يبلغ 540.9 طنا متريا محسوبة على أساس الاستهلاك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال في عام 2009 والاستهلاك المقدر المنقح لعام 2010؛

ج - الموافقة أو عدم الموافقة على اعتبار البلد من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض بموجب المقرر 60/44 على الرغم من زيادة خط أساسه المقدر عن 360 طنا متريا، بناء على مناقشة المسألة في إطار البند 7 (أ) من جدول الأعمال "نظرة عامة على القضايا التي تم تبيينها أثناء استعراض المشروعات"؛

د - ما إذا كانت توافق من حيث المبدأ على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرbones في غابون للفترة 2010 – 2020 بمبلغ 290 000 دولار أمريكي زائداً تكلفة مساندة للوكالة قدرها 37 700 دولار أمريكي لليونيسيف و 250 000 دولار أمريكي زائداً تكلفة مساندة للوكالة قدرها 18 750 دولاراً أمريكاً لليونيسيف، بناء على مناقشة المسألة في إطار البند 7 (أ) من جدول الأعمال "نظرة عامة على القضايا التي تم تبيينها أثناء استعراض المشروعات".

ه - ما إذا كانت توافق على الاتفاق بين حكومة غابون واللجنة التنفيذية بشأن تخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في المرفق الأول من هذه الوثيقة ووفقاً للفقرتين (ج) و (د) أعلاه؛

و - أن تطلب من الأمانة، بمجرد معرفة خط الأساس، أن تقوم بتحديث المرفق الثاني - ألف بالاتفاق لإدراج الأرقام المتعلقة بالحد الأقصى للاستهلاك، وإبلاغ اللجنة التنفيذية بالمستويات الناتجة عن ذلك للحد الأقصى للاستهلاك المسموح به، وبأي أثر محتمل ذي صلة على مستوى التمويل المؤهل مع إدخال أي تعديلات مطلوبة عند تقديم الشريحة التالية؛

ز - ما إذا كانت توافق على خطة التنفيذ الأولى للفترة 2011 – 2013، والشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غابون بمبلغ 112 000 دولار أمريكي زائداً تكالفة مساندة لوكالة قدرها 14 560 دولاراً أمريكياً لليونيسف، و 150 000 دولار أمريكي زائداً تكالفة مساندة لوكالة قدرها 11 250 دولاراً أمريكياً لليونيدو ووفقاً للفقرتين (ج) و (د) أعلاه

## المرفق الأول

### مشروع اتفاق بين الغابون واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن تخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكرbone

-1 يمثل هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة الغابون ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال المراقب للمواد المستندة للأوزون المحددة في التذييل 1 - ألف ("المادة") إلى كمية ثابتة قدرها 19.3 منطن قدرات استفاد الأوزون قبل حلول 1 يناير / كانون الثاني 2020 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال على أساس أن هذا الرقم سوف يجري تقييمه مرة واحدة في 2011 عند تحديد خط الأساس لاستهلاك اللازم لامتنال بناء على بيانات المادة 7، مع تعديل التمويل تبعاً لذلك، بموجب المقرر 60 / 44.

-2 يوافق البلد على الالتزام بحدود الاستهلاك السنوي للمواد على النحو المبين في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2- ألف ("الأهداف والتمويل") فضلاً عن الجدول الزمني للتخفيف ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها في التذييل 1-ألف. ويقبل البلد أنه، بقبوله هذا الاتفاق وفاء اللجنة التنفيذية بتعهداتها بالتمويل المحدد في الفقرة 3، يفقد الحق في طلب أو تلقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2-ألف (الحد الأقصى المسموح به لاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى) باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المستندة للأوزون المحددة في التذييل 1-ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد في الصف الأفقي 3-4 من كل من المواد.

-3 رهنًا بامتثال البلد للالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المحدد في الصف الأفقي 1-3 من التذييل 2- ألف ("الأهداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في المجتمعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 3- ألف ("الجدول الزمني للموافقة على التمويل").

-4 سوف يتزامن البلد بحدود الاستهلاك لكلّ مادة من المواد كما هو مبين في التذييل 2- ألف. وسوف يقبل أيضًا إجراء تحقق مستقل بتکلیف من الوکالة المنقذة ذات الصلة من تحقيق حدود الاستهلاک المذکور، على النحو المبين في الفقرة الفرعية 5 (ب) من هذا الاتفاق.

-5 ستمنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد بالشروط التالية قبل 60 يوماً على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعنى على النحو المبين في الجدول الزمني للموافقة على التمويل :

(أ) أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة لجميع السنوات المعنية. والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرbone. وتستثنى السنوات التي يوجد فيها التزام بالإبلاغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

(ب) أن يتم التتحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التتحقق غير مطلوب؛

(ج) أن يكون البلد قد قدم تقارير عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4-ألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من

التنفيذ للأنشطة التي شُرّع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقاً وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليها سابقاً يزيد عن 20 في المائة وأن الشرائح الأخرى الموافق عليها قد صرفت بالكامل؟

(د) أن يكون البلد قد قدم إلى اللجنة التنفيذية خطة لتنفيذ الشرائح على هيئة التذييل 4- ألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ الشرائح") تغطي كل سنة تقويمية حتى السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك هذه السنة نفسها، أو حتى موعد اكمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة، وأن يكون قد حصل على موافقها على هذه الخطة؛

- 6 سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق لأنشطته بمقتضى هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل 5- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") وتبلغ عن هذا الرصد وفقاً لأدوارها ومسؤولياتها المحددة في التذييل 5- ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقق المستقل على النحو المبين في الفقرة الفرعية 5(ب).

- 7 وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه المبالغ وفقاً لتغيير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل 1- ألف من هذا الاتفاق. وإعادات التخصيص المصنفة كتعديلات رئيسية يجب أن تُوثق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة التالية وأن توافق عليها اللجنة التنفيذية، كما هو مبين في الفقرة الفرعية 5 (د). وتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر بصورة إجمالية على 30 في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليها، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من هذا الاتفاق. أما إعادات التخصيص غير المصنفة كتعديلات رئيسية، فيمكن إدماجها في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليها، والتي تكون عنده قيد التنفيذ، ويتم إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبلغ متبقية إلى الصندوق المتعدد الأطراف لدى الانتهاء من الشريحة الأخيرة في الخطة.

- 8 سوف يولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في القطاع الفرعي لخدمات التبريد، وبصفة خاصة لما يلي:

(أ) أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصة التي قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع؛

(ب) أن يأخذ البلد والوكالات الثانية والمنفذة المعنية بعين الاعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين 6/49 و 100/41 خلال تنفيذ الخطة.

- 9 يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وعن كافة الأنشطة التي يقوم بها أو التي يُضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. وقد وافق برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع لأي من الوكالتين المنفذتين المشتركتين في هذا الاتفاق.

- 10 ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام بالأنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتعديلات الموافق عليها في إطار الطلبات المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقاً للفقرة الفرعية 5 (ب). وتشمل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع الملائمين للأنشطة في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل 6-باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت الوكالة المنفذة

الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقاً رسمياً بشأن التخطيط والإبلاغ والمسؤوليات الداخلة في إطار هذا الاتفاق تيسيراً لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبوبة في الصنوف الأفقية 2-2 و 2-4 من التذييل 2-ألف.

11- في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصنف الأفقي 1-2 من التذييل 2-ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منح الموافقة على التمويل تحديداً اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلمه شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المحددة في التذييل 7-ألف، عن كل طن من تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة في أي سنة من السنوات، مقدرة بأطنان قدرات استفاد الأوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقاً أمام الشرائح المقبولة وفقاً للفقرة 5.

12- لن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

13- سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية [والوكالة المنفذة المتعاونة] لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية [والوكالة المنفذة المتعاونة] الإطلاع على المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.

14- يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والاتفاق المقترب بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي الاستهلاك في التذييل 2-ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبيء بها في الخطة والتقييمات التالية عليها وفقاً للفقرة الفرعية 5-(د) والفقرة 7، فسيرجأ إتمامها حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في التذييل 4-ألف (أ) و(ب) و(د) و(ه) إلى حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.

15- تنفذ جميع الاتفاques المحددة في هذا الاتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبين في هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم يتم تعریفها بطريقة مختلفة في الاتفاق.

### تذيلات

#### التذيل 1- ألف: المواد

المادة	المرفق	المجموعة	نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	ジム	الأولى	29.7
			الهيدروكلوروفلوروكربون-22

#### التذيل 2- ألف: الأهداف والتمويل

1-1	جدول تخفيضات بروتوكول موترنيل لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)	لا يوجد											
2-1	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)	لا يوجد											
1-2	التمويل المقضى عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (دولار أمريكي)	73 000	52 000	53 000				112 000					
2-2	تكليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)	9 490	6 760	6 890				14 560					
3-2	التمويل المقضى عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (منظمة الأمم المتحدة للتربية الصناعية) (دولار أمريكي)	250 000		100 000				150 000					
4-2	تكليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)	18 750		7 500				11 250					
1-3	إجمالي التمويل المقضى عليه (دولار أمريكي)	540 000	52 000	153 000				262 000					
2-3	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)	56 450	6 760	14 390				25 810					
3-3	إجمالي التكاليف المقضى عليها (دولار أمريكي)	596 450	58 760	167 390				287 810					
1-1-4	اجمالي الإزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون - 22 المقضى على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)	10.4											
2-1-4	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون - 22 التي يتبعن تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)	0											
3-1-4	الاستهلاك المزهل المتبقى من الهيدروكلوروفلوروكربون - 22 (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)	19.3											

#### التذيل 3- ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل

- 1 سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل الاجتماع الثاني في السنة المحددة في التذيل 2-ألف.

#### التذيل 4- ألف : شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح

- 1 سوف يتتألف تقرير وخططة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزاء:

(أ) تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وكيفية ارتباط بعضها ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير الضوء كذلك على الإنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في

الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضاً على معلومات عن أي تغييرات خاصة بخطة الشريحة السابقة تقديمها، حالات التأخير، حالات استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثها. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) من الاتفاق، ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يشمل أيضاً معلومات عن الأنشطة في السنة الحالية؛

(ب) تقرير للتحقق من نتائج خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية واستهلاك المواد المشار إليها في التذييل 1-ألف، كما هو مبين في الفقرة الفرعية (ب) من الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتبعن تقديم هذا التتحقق مع كل طلب خاص بشرحه من الشرائح ويتبعن أن يقدم التتحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (أ) من الاتفاق التي لم تنشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛

(ج) وصف خطي للنشاطات التي سُيُضطلع بها في الشريحة التالية، مع إبراز الترابط بينها وأخذ التجارب المكتسبة والتقدير المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين الاعتبار. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضاً الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدير المحرز، فضلاً عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يعطي هذا الوصف السنة المحددة في الفقرة الفرعية (د) من الاتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تقييمات اعتبر من الضروري إدخالها على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيراً لها؛

(د) مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقدير والخطة، تدرج في قاعدة للبيانات على الإنترنط. ووفقاً للمقررات ذات الصلة التي تخذلها اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطلوب، ينبع تقديم البيانات على الإنترنط. وستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتبعن تقديمها حسب السنة القوية مع كل طلب شريحة، كلاً من السرود والوصف الخاص بالتقدير (انظر الفقرة الفرعية (أ) أعلاه) والخطة (انظر الفقرة الفرعية (ج) أعلاه)، وستعطي نفس القرارات الزمنية والنشاطات، كما أنها ستسلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تقييمات تجري على الخطة الشاملة وفقاً للفقرة الفرعية (ج) أعلاه. ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إلا بالنسبة للسنوات السابقة والمقبلة، سوف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة الجارية إذا رغب البلد والوكالة المنفذة الرئيسية في ذلك؛

(هـ) موجز تفيلي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) أعلاه.

## التذييل 5-ألف: مؤسسات الرصد والأدوار المتعلقة به

- 1 سوف تقدم وحدة الأوزون الوطنية إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية.
- 2 سوف يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإسناد مهمة رصد إعداد خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية والتحقق من تحقيق أهداف الأداء، المحددة في الخطة، إلى شركة محلية مستقلة أو خبراء استشاريين مستقلين.

## التبديل 6- ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية

- 1-** ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة تحدد في وثيقة المشروع على النحو التالي:
- (أ) ضمان التحقق من الأداء والتحقق المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلبات الداخلية الخاصة به، على النحو المبين في خطة الإزالة الخاصة بالبلد؛
  - (ب) مساعدة البلد في إعداد خطة تنفيذ الشريحة والتقارير اللاحقة على النحو المبين في التبديل 4-ألف؛
  - (ج) تأمين التحقق للجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة السنوية المرتبطة بها قد أكملت على النحو المبين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التبديل 4-ألف.
  - (د) التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمثياً مع الفقرتين الفرعيتين 1(ج) و1(د) من التبديل 4-ألف؛
  - (ه) الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بالشرائح والخطة الشاملة على النحو المحدد في التبديل 4-ألف وتقديرات إتمام المشروعات تمهيداً لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية. وتشتمل متطلبات الإبلاغ على تقديم تقارير عن النشاطات التي تضطلع بها الوكالة المنفذة المتعاونة؛
  - (و) ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهلين للمراجعات التقنية التي تعهدت بها الوكالة المنفذة الرئيسية؛
  - (ز) إجراء مهام الإشراف المطلوبة؛
  - (ح) ضمان وجود آلية تشغيلية تمكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
  - (ط) تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع الملائم في الأنشطة؛
  - (ي) في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقاً للفقرة 11 من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد والوكالات المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛
  - (ك) ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛
  - (ل) تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقيي عند الطلب.
- 2-** بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَّب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستقلة وتكلفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد المذكورة في التبديل 1-ألف، وفقاً لما جاء بالفقرة الفرعية 5(ب) من الاتفاق والفقرة الفرعية 1(ب) من التبديل 4-ألف.

### **التنزيل 6- باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة**

1 تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. ويمكن مواصلة تحديد هذه الأنشطة في وثيقة المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشمل على الأقل على:

- (أ) تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛
- (ب) مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التابع في الأنشطة؛
- (ج) تقديم تقارير عن هذه الأنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لإدراجها في التقارير المجمعة على النحو الوارد في التنزيل 4-ألف.

### **التنزيل 7- ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال**

-1 وفقاً للفقرة 11 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصص بمقدار 500 2 دولار أمريكي عن كل طن متري من الاستهلاك يتجاوز المستوى المحدد في الصنف 1-2 من التنزيل 2-ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصنف 1-2 من التنزيل 2-ألف.

---