



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/24
1º de noviembre de 2010

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Sexagésima segunda Reunión
Montreal, 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010

PROPUESTA DE PROYECTO: BURUNDI

Este documento consta de las observaciones y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo)

PNUMA/ONUDI

PROJECT EVALUATION SHEET – MULTI-YEAR PROJECTS

Burundi

(I) PROJECT TITLE	AGENCY
CFC phase out plan	UNEP, UNIDO

(II) LATEST ARTICLE 7 DATA (ODP Tonnes)			Year: 2008	
CFC: 1	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0

(III) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP Tonnes)											Year: 2008		
Substances	Aerosol	Foam	Halon	Refrigeration		Solvent	Process Agent	MDI	Lab Use	Methyl Bromide		Tobacco fluffing	Total Sector Consumption
				Manufacturing	Servicing					QPS	Non QPS		
CFC					1.								1
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide													0
Others													0
TCA						0.							0

(IV) PROJECT DATA			2008	2009	2010	Total
Montreal Protocol Consumption Limits		CFC	8.9	8.9	0.	
Maximum Allowable Consumption (ODP Tonnes)		CFC	3.1	3.1	0.	
Project Costs (US\$)	UNEP	Project Costs	74,000.	41,000.		115,000.
		Support Costs	9,620.	5,330.		14,950.
	UNIDO	Project Costs	76,000.	53,000.		129,000.
		Support Costs	6,840.	4,770.		11,610.
Total Funds Approved in Principle (US\$)		Project Costs	150,000.	94,000.		244,000.
		Support Costs	16,460.	10,100.		26,560.
Total Funds Released by the ExCom (US\$)		Project Costs	150,000.	0.		150,000.
		Support Costs	16,460.	0.		16,460.
Total Funds Requested for Current Year (US\$)		Project Costs			94,000.	94,000.
		Support Costs			10,100.	10,100.

(V) SECRETARIAT'S RECOMMENDATION:	Blanket approval
--	------------------

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno de Burundi, el PNUMA, en su calidad de organismo de ejecución principal, ha presentado a la 62ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las actividades acerca de la ejecución del primer programa de trabajo del plan de gestión de eliminación definitiva de CFC. Conforme a la decisión 61/5 f), el PNUMA también ha presentado una solicitud de financiación para el segundo tramo del plan de gestión de eliminación definitiva, a un costo total de 94 000 \$EUA: 41 000 \$EUA más costos de apoyo al organismo de 5 330 \$EUA para el PNUMA y 53 000 \$EUA más costos de apoyo al organismo de 4 770 \$EUA para la ONUDI.

Antecedentes

2. El plan de gestión de eliminación definitiva para Burundi fue aprobado en principio por el Comité Ejecutivo en la 55ª Reunión por la suma de 244 000 \$EUA, más costos de apoyo de organismo de 14 950 \$EUA para el PNUMA y 11 610 \$EUA para la ONUDI, para eliminar completamente el consumo de CFC en el país antes de 2010. En la misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el primer tramo de 150 000 \$EUA más costos de apoyo (74 000 \$EUA más costos de apoyo al organismo de 9 620 \$EUA para el PNUMA y 76 000 \$EUA más costos de apoyo al organismo de 6 840 \$EUA para la ONUDI) para la ejecución del primer programa de trabajo.

Informe sobre la marcha de las actividades relativas a la ejecución del primer tramo del plan de gestión de eliminación definitiva

3. Tras la aprobación del plan de gestión de eliminación definitiva por parte del Comité Ejecutivo, la dependencia nacional del ozono ejecutó diversas actividades relacionadas con la capacitación de técnicos en refrigeración y oficiales de aduanas e inició la adquisición de herramientas para técnicos y talleres de servicio y mantenimiento. Durante este período, se capacitó a 15 oficiales de aduanas y 18 técnicos en servicio y mantenimiento de refrigeración en septiembre. El informe indicó que se planifica realizar otros cinco talleres tanto para técnicos de servicio y mantenimiento de refrigeración como para oficiales de aduanas en octubre y noviembre. Se han comprado una estación de carga de hidrocarburo y cinco identificadores de refrigerante. En el componente de asistencia técnica, destinado a proporcionar herramientas de servicio y mantenimiento, se ha completado el proceso para la compra de equipos, pero se han experimentado algunas demoras en la ejecución.

4. A septiembre de 2010, se habían desembolsado o comprometido 150 000 \$EUA de los 115 071 \$EUA aprobados para el primer tramo. El saldo de 34 929 \$EUA se habrá desembolsado para fines de año.

Plan de acción para el segundo tramo del plan de gestión de eliminación definitiva

5. El Gobierno de Burundi se ha comprometido a ejecutar las actividades en el marco del segundo programa de trabajo del plan de gestión de eliminación definitiva. Éstas incluyen la terminación de la capacitación restante para técnicos en refrigeración y oficiales de aduanas y el fortalecimiento completo de los centros de retroadaptación y la ejecución del programa de incentivos, proporcionando asistencia de manera expeditiva para identificar posibles beneficiarios de la retroadaptación. Durante este tramo, el país también continuará realizando actividades de sensibilización del público y divulgación de información entre los interesados directos. La supervisión y gestión de estas actividades también se incluirá en el segundo tramo del plan de gestión de eliminación definitiva.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

6. El consumo de CFC de 2008 notificado por el Gobierno de Burundi conforme al Artículo 7 del Protocolo, de 1,0 toneladas PAO, ya era 8,9 toneladas PAO menor que el nivel admisible para dicho año. Burundi aún no ha presentado sus datos con arreglo al Artículo 7 para 2009. Los datos de la ejecución de su programa de país muestran, no obstante, un consumo de 0,37 toneladas PAO de CFC en 2009. La Secretaría señaló que, si bien el consumo de 2009 se encuentra aún dentro de las medidas de control del Protocolo de Montreal, se preocupa por el posible incumplimiento del país en 2010. El PNUMA le aseguró a la Secretaría que el gobierno es consciente de esta situación y que ha impuesto una prohibición de la importación a partir de enero de 2010 y confía en que cumplirá con la eliminación de CFC para fines de año.

7. El primer tramo del plan de gestión de eliminación definitiva para Burundi fue aprobado en julio de 2008. Durante este período, el proyecto ya había logrado algunos progresos en la ejecución, y las actividades restantes están en proceso de completarse a fin de asegurar que el país cumpla con sus obligaciones respecto del cumplimiento conforme al Protocolo de Montreal.

8. En respuesta a las consultas acerca de las demoras en la capacitación de técnicos en servicio y mantenimiento de refrigeración y oficiales de aduanas y en el componente de equipos, el PNUMA, como organismo principal, informó a la Secretaría que la demora en la capacitación se debía principalmente a los cambios en la dependencia nacional del ozono durante este período, debido a lo cual el proceso de organización de estas actividades en el país resultó prolongado. Sin embargo, las actividades previstas actualmente para octubre y noviembre deberían ser suficientes para cumplir con los objetivos establecidos en el primer tramo. Se citó el mismo motivo para las demoras experimentadas en el componente de equipos; sin embargo, ahora se ha finalizado la preparación de la documentación necesaria, y el componente se ejecutará tan pronto como sea posible. El PNUMA también ha proporcionado informes positivos respecto a las actividades, y se confía en que éstas se ejecutarán con una muy buena coordinación entre los dos organismos que trabajan en el país. El consumo de CFC en el país se ha mantenido por debajo del nivel máximo admisible especificado en el acuerdo. La Secretaría señaló que este es el último tramo del plan de gestión de eliminación definitiva para la eliminación de los CFC.

9. El PNUMA proporcionó un plan de trabajo detallado, así como un cuadro de presupuesto en el que se tomó en cuenta el saldo de fondos del tramo anterior, así como los fondos que se solicitan a esta reunión, para mostrar un calendario de desembolsos abarcador en relación con las actividades y el programa de trabajo para 2011. La Secretaría también pidió al PNUMA que aclare de qué manera el Gobierno de Burundi podrá mantener un consumo de CFC nulo en 2010 y posteriormente por medio de las actividades propuestas en el último tramo del plan de gestión de eliminación definitiva. El PNUMA informó que con esta ejecución expeditiva, la terminación de las actividades permitirá sostener un consumo nulo de CFC y que la prohibición de la importación de CFC y la mayoría de las actividades planificadas, especialmente el componente de equipos, también facilitará la eliminación de los HCFC.

RECOMENDACIÓN

10. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo:
- a) Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades acerca de la ejecución del primer tramo del plan de gestión de eliminación definitiva en Burundi para el año 2009;
 - b) Apruebe el programa de ejecución anual para 2011 relacionado con el segundo tramo;

- c) Aliente a Burundi a asegurar que se incluyan las cuestiones relacionadas con la eliminación de los HCFC en la ejecución de las actividades restantes del plan de gestión de eliminación definitiva; y
- d) Pida al Gobierno de Burundi que, con la asistencia del PNUMA y la ONUDI, presente un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo vinculado con el segundo y último tramo del plan de gestión de eliminación definitiva, a más tardar en la 66ª Reunión del Comité Ejecutivo.

11. La Secretaría del Fondo recomienda además la aprobación general del segundo tramo del plan de gestión de eliminación definitiva en Burundi, con los costos de apoyo relacionados, al nivel de financiación que se indica en el cuadro siguiente:

	Título del proyecto	Financiación del proyecto (\$EUA)	Costo de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
a)	Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo)	41 000	5 330	PNUMA
b)	Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo)	53 000	4 770	UNDO
