



联合国
环境规划署



Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/29
5 March 2011
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第六十三次会议
2011年4月4日至8日，蒙特利尔

项目提案：厄立特里亚

本文件包含基金秘书处对以下项目提案提出的评论和建议：

淘汰

- 最终淘汰管理计划（第二次付款） 环境规划署/工发组织

PROJECT EVALUATION SHEET – MULTI-YEAR PROJECTS
Eritrea

(I) PROJECT TITLE	AGENCY
ODS phase out plan	UNEP, UNIDO

(II) LATEST ARTICLE 7 DATA (ODP Tonnes)					Year: 2009
CFC: 2.1	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(III) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP Tonnes)											Year: 2009		
Substances	Aerosol	Foam	Halon	Refrigeration		Solvent	Process Agent	MDI	Lab Use	Methyl Bromide		Tobacco fluffing	Total Sector Consumption
				Manufacturing	Servicing					QPS	Non QPS		
CFC					2.1								2.1
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide													0
Others													0
TCA													0

(IV) PROJECT DATA				2008	2009	2010	2011	Total
Montreal Protocol Consumption Limits		CFC		6.2	6.2	0.		
		HAL		1.2	1.2	0.		
Maximum Allowable Consumption (ODP Tonnes)		CFC		4.2	4.2	0.		
		HAL		0.	0.	0.		
Project Costs (US\$)	UNEP	Project Costs		100,000.	70,000.			170,000.
		Support Costs		13,000.	9,100.			22,100.
	UNIDO	Project Costs		100,000.	75,000.			175,000.
		Support Costs		9,000.	6,750.			15,750.
Total Funds Approved in Principle (US\$)		Project Costs		200,000.	145,000.			345,000.
		Support Costs		22,000.	15,850.			37,850.
Total Funds Released by the ExCom (US\$)		Project Costs		200,000.	0.			200,000.
		Support Costs		22,000.	0.			22,000.
Total Funds Requested for Current Year (US\$)		Project Costs					145,000.	
		Support Costs					15,850.	

(V) SECRETARIAT'S RECOMMENDATION:	For individual consideration
--	-------------------------------------

项目说明

1. 环境规划署作为牵头执行机构，代表厄立特里亚政府向执行委员会第六十三次会议提交了关于氟氯化碳最终淘汰管理计划第一个工作方案执行情况的进度报告。根据第 61/5(f)号决定，环境规划署还提交了为第二次付款总共支付 145,000 美元外加支助费用的申请（给环境规划署 70,000 美元，外加 9,100 美元的机构支助费用，以及给工发组织 75,000 美元，外加 6,750 美元的机构支助费用）。

背景

2. 厄立特里亚的最终淘汰管理计划于执行委员会的第五十四次会议上获得核准，金额为 345,000 美元，外加给环境规划署 22,100 美元和给工发组织 15,750 美元的机构支助费用，用于该国 2010 年底之前淘汰氟氯化碳消费。在同一次会议上，执行委员会还核准了用于执行第一个工作方案的为 200,000 美元的第一次付款，外加支助费用（给环境规划署 100,000 美元，外加 13,000 美元的机构支助费用，以及给工发组织 100,000 美元，外加 9,000 美元的机构支助费用）。

关于最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告

3. 继执行委员会核准最终淘汰管理计划后，国家臭氧机构完成了本国的消耗臭氧层物质许可证制度，第 54/33 号决定规定，作为条件，制定该制度后才能发放执行最终淘汰管理计划的资金。完成这一立法的过程中曾遇到几次延误，最终于 2010 年 8 月 28 日获得核准，该立法包括许可证和配额制度。这一情况已正式向臭氧秘书处作了通报。

4. 进度报告提到，尽管厄立特里亚政府开始了这一阶段执行最终淘汰管理计划的活动，但为制冷技术员以及海关举行的培训没有完成。报告指出，第一批海关和制冷维修技术员培训班将于 2011 年 3 月底完成。设备购置的规格业已完成，但提交进度报告时，设备还没有交货。培训班和培训中心的设备预期将于 2011 年 4 月交付。最终用户奖励方案尚未开始实施，还没有为改造和回收中心提供设备。报告指出，回收设备的规格已经确定，预期将于 2011 年 6 月交货。

5. 提交的报告还指出，截至 2011 年 2 月，为第一次付款核准的 200,000 美元中，153,500 美元已经发放或作了承付。余下的 46,000 美元将于年底前发放。

最终淘汰管理计划第二次付款行动计划

6. 厄立特里亚政府承诺实施最终淘汰管理计划第二个工作方案规定的活动。这些活动包括：完成对制冷技术员和海关官员的尚未完成的培训，以及全力加强改造中心和执行奖励方案，做法是迅速提供援助以查明改造的潜在受益者。在这一付款期间，该国还将继续开展公众意识活动和向利益攸关方传播信息。最终淘汰管理计划第二次付款还涉及到这些活动的监测和管理。该国政府同样承诺在提交氟氯烃淘汰管理计划之前完全落实这些活动。

秘书处的评论和建议

评论

7. 厄立特里亚政府根据《议定书》第 7 条报告的 2009 年 2.1 ODP 吨的氟氯化碳消费量，已经低于该年 6.2 ODP 吨的允许消费量。秘书处注意到，尽管 2009 年的消费量仍在《蒙特利尔议定书》的管制措施之内，但感到关切的是该国 2010 年有可能不能履约。环境规划署向秘书处保证，该国政府认识到这一点，并确信其 2010 年的数据将显示，它已实现氟氯化碳的淘汰目标。

8. 厄立特里亚最终淘汰管理计划的第一次付款于 2008 年 4 月获得核准。由于核准时附加的条件，在该国向臭氧秘书处报告该国制定了许可证制度之前，不能发放资金；因此，该国的资金到位有所延误。根据环境规划署的说法，该国只是在 2011 年 2 月才收到资金。

9. 秘书处就第一次付款进度报告向环境规划署提出了几个有关问题，并特别指出活动没有取得进展的问题。环境规划署答复说，尽管资金只是到 2011 年才发放，但国家臭氧机构在 2010 年 8 月消耗臭氧层物质许可证制度获得核准后，即已利用政府预先支付的资金，立即开始实施其中的一些活动。国家臭氧机构为海关官员和制冷技术员开办了关于最终淘汰管理计划活动的会议，确定了快速执行最终淘汰管理计划活动的方式，并决定以 2011 年第二季度为完成日期。在投资活动方面，工发组织在这一期间聘请了一名国家顾问，对氟氯化碳消费行业开展一次调查和开办讲习班，包括确定可能的培训中心和审查所需设备清单。还开展了设备的招标，并将于 2011 年 3 月底可望结束，设备预期将于 2011 年 5、6 月份交付。

10. 关于在此期间据报发放的资金，秘书处还提出询问，即为什么报告显示第一次付款的资金已发放超过 50%，但实际上只是在今年年初才发放。环境规划署告知，资金的发放晚了，政府预付了上述启动活动的部分资金，因此，报告发放的资金包括支付 2010 年 8 月以来已开展活动和计划将于 2011 年 3 月开展的活动的预先承付。

11. 环境规划署提供了详细的工作计划和预算表，同时顾及了以往付款的资金余额，以及本次会议上申请的资金，借以显示同 2011 年活动和工作方案相关的全面发放时间表。秘书处注意到，为厄立特里亚提出的第二次付款申请，系根据第 61/5(f)号决定提出，并提交执行委员会供单独审议，同时考虑到在执行最终淘汰管理计划活动方面没有取得进展。秘书处还注意到厄立特里亚是很晚才批准《蒙特利尔议定书》（即 2005 年 3 月）的国家之一这一特殊情况。

建议

12. 谨建议执行委员会：

- (a) 注意到关于厄立特里亚最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告；
- (b) 注意到 2011 年度执行方案，并鼓励厄立特里亚尽快完成最终淘汰管理计划第一次付款的活动；
- (c) 鼓励厄立特里亚确保在执行最终淘汰管理计划的剩余活动时将同氟氯烃淘汰相关的问题列入其中；

- (d) 考虑是否鉴于执行第一次付款的活动没有取得进展的情况，核准金额145,000美元的最终淘汰管理计划的第二次付款。
