



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/5
27 octobre 2011

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Soixante-cinquième réunion
Bali, Indonésie, 13 -17 novembre 2011

**PLANS D'ACTIVITÉS POUR 2011-2014 ET RETARDS
DANS LA PROPOSITION DES TRANCHES ANNUELLES**

Introduction

1. Ce document examine la planification des activités à la lumière des approbations octroyées aux 63^e et 64^e réunions, les demandes et recommandations ou propositions de financement présentées à la 65^e réunion dans les plans d'activités de 2011-2014. Tout d'abord, il traite des décisions prises à la 63^e réunion au sujet des plans d'activités de 2011-2014. Il indique ensuite l'étendue dans laquelle les approbations et les demandes excèdent les valeurs dans les plans d'affaires pour l'année 2011 ainsi que pour la période de planification 2011-2014. Il traite aussi des activités qui n'ont pas été présentées à la 65^e réunion en fonction de leur classement dans les catégories requis pour la conformité ou non requis pour la conformité.

2. Conformément à la décision 53/3(c), l'information sur les retards des propositions est traitée dans le contexte de son examen de l'exécution des plans d'activités lors des deuxième et troisième réunions de chaque année.

3. Le document se termine par des observations et recommandations.

PLANS D'ACTIVITÉS RÉVISÉS DU FONDS MULTILATÉRAL POUR 2011-2014

Décisions prises au sujet des plans d'activités de 2011-2014

4. Le tableau 1 présente les ressources allouées dans les plans d'activités de 2011-2014 à la suite des modifications apportées par le Comité exécutif à sa 63^e réunion. Il contient aussi l'information sur les accords pluriannuels (APA) pour lesquels le Comité exécutif a approuvé en principe le financement au-delà de 2014. Les plans d'activités ne tiennent pas compte du financement au-delà de 2014.

Tableau 1

ALLOCATION DES RESSOURCES ET PLANS D'ACTIVITÉS DE 2011-2014 ET TRANCHES ANNUELLES DES APA APPROUVÉS EN PRINCIPE (000 \$ US)

	2011	2012	2013	2014	Total	APA approuvés au-delà de 2014
REQUIS POUR LA CONFORMITÉ						
APA approuvés	7 105	6 575	4 480	3 465	21 625	
HCFC - Démonstration	6 076	0	0	0	6 076	
HCFC - Production	0	44 300	44 300	44 300	132 900	
HCFC - Préparation de la production	57	290	0	0	347	
PGEH	25 728	11 569	16 322	9 117	62 737	5 507
Préparation du PGEH	169	0	0	0	169	
PGEH - Investissement	173 302	146 343	144 721	84 401	548 766	
PGEH - Préparation de l'investissement	398	0	0	0	398	
PGEH - Assistance technique	1 550	2 570	50	330	4 500	
Bromure de méthyle	251	700	0	0	952	
Coûts standards						
Programme d'aide à la conformité (PAC)	10 019	10 320	10 630	10 948	41 917	
Unité principale	5 824	5 999	6 179	6 364	24 366	
Renforcement institutionnel	10 731	5 634	10 731	5 634	32 730	
Coût du Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier (à l'exception de son homologue canadien)	6 334	6 457	6 585	6 716	26 092	
Total partiel (requis pour la conformité)	247 544	240 757	243 997	171 276	903 575	5 507

	2011	2012	2013	2014	Total	APA approuvés au-delà de 2014
NON REQUIS POUR LA CONFORMITÉ						
Élimination des SAO	8 538	6 377	0	0	14 915	
Élimination des SAO - Préparation	336	0	0	0	336	
Bromure de méthyle - Sans investissements	150	0	0	0	150	
Mobilisation des ressources*	1 451	0	0	0	1 451	
Total partiel (non requis pour la conformité)	10 475	6 377	0	0	16 852	
TOTAL	258 019	247 134	243 997	171 276	920 426	5 507

*745 200 \$ US pour la mobilisation des ressources ont été approuvés à la 63^e réunion contre les fonds remboursés en provenance du projet de remplacement des réfrigérants en Thaïlande et n'ont pas de répercussions sur le niveau de financement reçu pour la période triennale 2009-2011.

5. La répartition entre les agences pour les plans d'activités de 2011-2014 est indiquée au tableau 2.

Tableau 2

**SOMMAIRE DES PLANS D'ACTIVITÉS DE 2011-2014, COMME MODIFIÉS PAR LE
COMITÉ EXÉCUTIF À SA 63^e RÉUNION, PAR AGENCE (000 \$ US)**

Agence	2011	2012	2013	2014	Total
Agences bilatérales	12 965	13 950	2 281	566	29 763
PNUD	80 467	63 029	58 369	42 039	243 903
PNUÉ	28 628	15 051	24 420	15 167	83 267
ONUDI	75 778	61 754	49 561	36 594	223 687
Banque mondiale	53 848	86 892	102 781	70 194	313 714
Coût du Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier (à l'exception de son homologue canadien)	6 334	6 457	6 585	6 716	26 092
Total	258 019	247 134	243 997	171 276	920 426

Approbations des 63^e et 64^e réunions et propositions après l'examen de la 65^e réunion

6. Cette partie traite les valeurs des propositions contre les valeurs présentées dans les plans d'activités de 2011, car il s'agit de la dernière année de la période triennale 2009-2011, en plus des valeurs totales des APA présentés contre leurs valeurs dans les plans d'activités de 2011-2014.

Plans d'activités de 2011-2014

7. Le tableau 3 contient les approbations des 63^e et 64^e réunions et les propositions après l'examen (à l'exception des retraits) à la 65^e réunion, en date du 24 octobre 2011. Il indique dans quelle mesure ces approbations sont supérieures ou inférieures aux montants que le plan d'activités leur a attribués. Il indique aussi qu'à sa 63^e réunion, le Comité exécutif a approuvé des projets d'une valeur inférieure de 7 477 591 \$ US aux montants inscrits pour ces projets dans le plan d'activités de 2011. Il indique également que le Comité exécutif a approuvé à la 64^e réunion des projets d'une valeur supérieure de 34 558 528 \$ US aux montants inscrits pour ces projets dans le plan d'activités de 2011. Ceci est dû en grande partie aux projets de valeur supérieure aux fonds approuvés dans les plans d'activités pour les PGEH suivants aux montants inscrits : Chine (31,9 millions \$ US), Mexique (1,8 million \$ US) et Liban (1,4 million \$ US).

Tableau 3

PLANS D'ACTIVITÉS DE 2011, APPROBATIONS ET DEMANDES APRÈS EXAMEN (\$ US)

Réunion	Valeur des plans d'activités de 2011*	Approbations/Demandes après examen		Solde (supérieur)/ inférieur aux plans d'activités
		Dans les plans d'activités de 2011	Pas dans les plans d'activités de 2011	
63 ^e réunion	30 219 758	21 912 902	829 265	7 477 591
64 ^e réunion	131 462 484	165 284 522	736 490	(34 558 528)
65 ^e réunion	47 907 513	43 676 389	1 156 428	3 074 696
Coût du Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier (à l'exception de son homologue canadien)	6 333 816	6 556 953		(223 137)
Solde	42 095 465			42 095 465
Total	258 019 036	237 430 766	2 722 183	17 866 087

* d'après les plans d'activités révisés de 2011-2014 tenant compte des décisions de la 63^e réunion du Comité exécutif après l'ajustement de la double comptabilisation des coûts du Trésorier.

8. Les propositions présentées à la 65^e réunion après l'examen incluent des projets qui se chiffrent à 44 832 817 \$ US (incluant 1 156 428 \$ US d'activités ne figurant pas dans les plans d'activités), un montant inférieur aux montants inscrits dans les plans d'activités pour ces projets par 3,07 millions \$ US. Les activités qui ne sont pas comprises dans les plans d'activités sont : les activités visant les HCFC et le bromure de méthyle (BM) et une activité d'élimination des SAO. Il y a huit projets (761 440 \$ US) visant les activités liées aux HCFC. Les activités liées aux HCFC regroupent : la préparation dans le secteur de la mousse pour l'Argentine par la banque mondiale; les PGEH de cinq pays à faible volume de consommation de SAO (PFV) (Bahamas (les), Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Sierra Leone et Suriname) où seul le PNUE apparaît dans les plans d'activités comme agence d'exécution et où l'ONUDI est maintenant responsable des activités avec financement; un PGEH dans un PVF (El Salvador) où seul le PNUD apparaît comme agence d'exécution et où le PNUE fait maintenant la demande des activités sans investissements; et un PGEH pour un pays (Botswana) pour lequel l'Allemagne est inscrite dans les plans d'activités comme agence d'exécution, mais qui est maintenant traité par la France. Les activités restantes qui ne sont pas comprises dans les plans d'activités sont : les projets liés au BM en Équateur traités par le PNUE et l'ONUDI et une préparation de projet pour la stratégie d'élimination et de destruction des SAO dans quatre PFV (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro et Turkménistan) demandés par la République tchèque qui ont été inscrits dans le plan d'activités du PNUE.

9. Pour le PGEH du Botswana, le plan d'activités de 2011 prévoit un montant de 179 659 \$ US pour l'Allemagne, mais la France a présenté après examen une demande à la 65^e Réunion pour la même activité pour un montant de 91 530 \$ US. La préparation de projet pour la stratégie d'élimination des SAO en Europe et en Asie centrale est comprise dans le plan d'activités de 2011 du PNUE pour un montant de 26 645 \$ US, alors qu'elle a été présentée à la 65^e réunion par la République tchèque pour un montant de 39 550 \$ US.

10. Le tableau 4 présente, par agence, la valeur des montants inclus dans les plans d'activités de 2011 et le solde des fonds provenant de projets inscrits dans les plans d'activités de 2011 qui n'ont pas été présentés.

Tableau 4

PLAN D'ACTIVITÉS DE 2011, APPROBATIONS, DEMANDES À LA 65^E RÉUNION APRÈS EXAMEN ET SOLDES SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS AUX PLANS D'ACTIVITÉS PAR AGENCE (\$ US)*

Éléments budgétaires	Valeur totale dans les plans d'activités de 2011**	Approbations à la 63 ^e réunion	Approbations à la 64 ^e réunion	Demandes à la 65 ^e réunion après examen	Solde (supérieur)/ inférieur aux plans d'activités
Agences bilatérales	12 965 214	4 445 766	2 753 905	609 039	5 156 504
PNUD	80 466 619	5 376 909	45 911 816	16 295 978	12 881 916
PNUE	28 627 652	4 260 525	3 683 222	11 970 070	8 713 835
ONUDI	75 778 192	5 147 012	70 254 319	11 568 536	(11 191 675)
Banque mondiale	53 847 544	3 511 955	43 417 750	4 389 194	2 528 645
Coût du Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier (à l'exception de son homologue canadien)	6 333 816			6 556 953	(223 137)
Total	258 019 036	22 742 167	166 021 012	51 389 770	17 866 087

* Incluant les coûts de base.

** D'après les plans d'activités révisés de 2011-2014 tenant compte des décisions de la 63^e réunion du Comité exécutif après l'ajustement de la double comptabilisation des coûts pour le Trésorier.

Valeur des projets non présentés

11. Le tableau 5 porte sur les montants résiduels pour des activités qui n'ont pas été présentées à la 63^e, 64^e ou à la 65^e réunion et qui sont inscrites dans les plans d'activités de 2011. Il révèle que les activités requises pour la conformité d'une valeur de 34 millions de \$ US n'ont pas été présentées à la 63^e, 64^e ou à la 65^e réunion.

Tableau 5

ACTIVITÉS RÉSIDUELLES DANS LES PLANS D'ACTIVITÉS DE 2011 ET PROJETS NON PRÉSENTÉS (\$ US)

Agence	Valeur restante des plans d'activités de 2011	Montant requis pour la conformité	Montant non requis pour la conformité
Agences bilatérales	5 877 647	4 768 989	1 108 658
PNUD	12 320 285	8 565 561	3 754 724
PNUE	8 170 737	7 874 191	296 546
ONUDI	11 422 743	8 455 849	2 966 894
Banque mondiale	4 304 053	4 304 053	0
Total	42 095 465	33 968 643	8 126 822

12. Une liste détaillée de toutes les activités requises pour la conformité qui n'ont pas été présentées cette année figure à l'annexe I. L'annexe I contient trois types d'activités : activités liées aux HCFC, renforcement des institutions (RI), et les activités de préparation de projet. Il y a 68 activités liées aux HCFC visant 34 pays pour une valeur de 28,6 millions \$ US. Il y a 50 activités de RI pour une valeur de 5,3 millions \$ US. Il y a aussi trois activités de préparation de projet pour une valeur de 103 750 \$ US. Le Comité exécutif pourrait envisager que la valeur des activités liées aux HCFC, au RI et aux activités de

préparation de projet n'ayant pas été présentées à la 65^e réunion puisse être considérée comme une partie de la répartition pour 2009-2011 et ainsi être exclue du calcul du report à la période triennale suivante, ou encore de l'inclure dans le calcul du report pour la prochaine période triennale qui sera effectué dans le cadre des demandes de financement pour 2012-2014.

13. Une liste des activités qui ne sont pas indispensables pour la conformité (d'une valeur totale de 8,1 millions de \$ US) figure à l'annexe II. L'annexe II contient 19 activités de destruction des SAO d'une valeur de 7,6 millions \$ US. Elle contient aussi une activité de mobilisation des ressources d'une valeur de 361 000 \$ US et une activité pour un atelier technique régional pour l'adoption durable de technologies de rechange au BM pour la région de l'Afrique d'une valeur de 150 000 \$ US. Un solde de 453 747 \$ US est réservé pour l'établissement d'un mécanisme de financement spécial où 1 198 947 \$ US ont été mis de côté à des fins comme la mobilisation des ressources en vertu de la décision 55/2(b). Le Comité exécutif pourrait envisager que la valeur des activités liées à la destruction des SAO, la mobilisation des ressources et les activités liées au BM n'ayant pas été présentées à la 65^e réunion puisse être considérée comme une partie de la répartition pour 2009-2011 et ainsi être exclue du calcul du report à la période triennale suivante, ou encore de l'inclure dans le calcul du report pour la prochaine période triennale qui sera effectué dans le cadre des demandes de financement pour la prochaine période triennale. Il devrait également évaluer si le solde consacré aux répartitions spéciales pour un mécanisme de financement spécial en vertu de la décision 55/2(b) doit être conservé ou inclus dans le solde reporté à la période triennale suivante.

Plans d'activités pour 2011-2014

14. Le tableau 6 présente les approbations des 63^e et 64^e réunions et les demandes après examen (à l'exception des retraits) de la 65^e réunion en date du 24 octobre 2011 pour les APA et les autres activités en comparaison avec les montants qui leur sont accordés dans les plans d'activités de 2011-2014. Il indique dans quelle mesure ces approbations sont supérieures ou inférieures aux montants que le plan d'activités leur a attribués. Il indique aussi qu'à sa 63^e réunion, le Comité exécutif a approuvé des projets d'une valeur inférieure de 11 075 110 \$ US aux montants inscrits pour ces projets dans les plans d'activités de 2011-2014. Il indique aussi qu'à sa 64^e réunion, le Comité exécutif a approuvé des projets d'une valeur supérieure de 198 902 782 \$ US aux montants inscrits pour ces projets dans le plan d'activités de 2011. Ceci est en grande partie provoqué par le PGEH pour la Chine qui avait une valeur totale supérieure de 203,8 millions \$ US aux montants inscrits pour ces projets dans les plans d'activités de 2011-2014 (y compris le financement après 2014).

Tableau 6

PLANS D'ACTIVITÉS DE 2011, APPROBATIONS ET DEMANDES APRÈS EXAMEN (\$ US)

Réunion	Valeur totale des plans d'activités (2011 à après 2020)*	Approbations/ Demandes après examen (2011 à après 2020)	Solde (supérieur)/ inférieur aux plans d'activités
63 ^e réunion	56 562 998	45 487 888	11 075 110
64 ^e réunion	548 819 063	349 916 281	198 902 782
65 ^e réunion	100 612 193	67 971 491	32 640 702
Solde	329 507 283	0	329 507 283
Total	1 035 501 537	463 375 660	572 125 877

* d'après les plans d'activités révisés de 2011-2014 tenant compte des décisions de la 63^e réunion du Comité exécutif.

15. Les propositions présentées à la 65^e réunion après examen incluent des projets qui se chiffrent à 67 971 491 \$ US, un montant inférieur aux montants inscrits dans les plans d'activités de 2011-2014 pour ces projets par 32 640 702 millions \$ US. La valeur de ces projets du PGEH est inférieure à la valeur inscrite pour ces projets dans le plan d'activités de 2011 par 3,2 millions \$ US, mais elle est inférieure de 5,4 millions \$ US à la valeur inscrite dans les plans d'activités pour les années 2012-2014.

Engagements futurs

16. Les engagements futurs comprennent, notamment, le financement des accords pluriannuels (APA) et des « autres activités courantes » comme le renforcement des institutions, le budget du Fonds multilatéral, le coût des réunions du Trésorier et du Comité exécutif, le Programme d'aide à la conformité (PAC) du PNUE et les coûts de base du PNUD, de l'ONUDI et de la Banque mondiale. Le financement des « autres activités courantes » est fondé sur les plans d'activités de 2011-2014 et les décisions de la 63^e réunion du Comité exécutif.

17. Le tableau 7 précise le montant total des engagements futurs en supposant que la 65^e réunion approuve les projets proposés au niveau de financement demandé à la suite de l'examen par le Secrétariat. L'approbation des projets au niveau de financement demandé à la 65^e réunion exigerait une somme supplémentaire de 39,7 millions \$ US afin de respecter les engagements futurs. Les engagements futurs pour la période 2011-2031 s'élèvent à 572,7 millions \$ US, dont 267,9 millions pour la période de 2012 à 2014.

Tableau 7

ENGAGEMENTS FUTURS (2011-2031) (000 \$ US)

Description	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2025	2030	2031	Total
Tranches annuelles d'accords pluriannuels après les approbations de 2010	7 643	6 575	4 480	3 465	202	2 750	197	666	485	698	226	0	226	0	57	27 669
Tranches annuelles de nouveaux accords approuvés à la 63 ^e et 64 ^e réunion	175 783	48 439	60 635	36 499	49 289	2 014	1 688	1 450	126	1 681	0	76	414	112	0	37 205
Total partiel (Accords)	183 426	55 014	65 115	39 964	49 491	4 764	1 885	2 116	612	2 378	226	76	640	112	57	40 875
Financement des activités courantes*	33 408	28 910	34 625	30 162												12 105
Total engagé à ce jour	216 834	83 924	99 740	70 126	49 491	4 764	1 885	2 116	612	2 378	226	76	640	112	57	532 980
Tranches annuelles pour les nouveaux accords proposés à la 65 ^e réunion	19 958	3 275	9 258	1 546	2 877	1 187	712	254	0	669	0	0	0	0	0	39 735
Total comprenant les propositions à la 65^e réunion	236 792	87 198	108 998	71 672	52 368	5 951	2 597	2 370	612	3 047	226	76	640	112	57	572 714

* D'après les plans d'activités de 2011-2014.

RETARDS DANS LES TRANCHES ANNUELLES

18. Ce rapport découle de nombreuses présentations tardives des tranches annuelles qui entraînaient des retards dans le virement des fonds et l'accomplissement des obligations de financer les activités requises par les tranches annuelles. Il vise à permettre au Comité exécutif d'encourager les pays et les agences concernés à redoubler d'efforts pour présenter les tranches annuelles dès que possible et à résoudre les difficultés associées au respect des délais pour les présentations. Seulement cinq tranches annuelles sont attendues au cours de la présente réunion : élimination accélérée de la production de CFC (Inde), élimination du bromure de méthyle (Viet Nam) et trois deuxième tranches du PGEH pour deux pays (Arménie (1) et Nigeria (2)). La raison expliquant le nombre peu élevé de tranches est que la plupart des PGEH sont approuvés cette année. Cependant, seulement un des trois pays ayant une demande de deuxième tranche pour son PGEH a présenté sa demande dans les délais prescrits (l'ex-République yougoslave de Macédoine pour laquelle la tranche du PGEH a été approuvée à la 64^e réunion).

19. En ce qui concerne la demande de deuxième tranche pour le PGEH en Arménie, le PNUD a indiqué que le document de projet a été signé en août 2011, mais qu'il n'y avait pas eu suffisamment de temps pour réaliser des progrès substantiels sur la mise en œuvre du projet. La présentation de la demande pour la deuxième tranche est prévue pour la 67^e réunion du Comité exécutif. Les communications ont été reçues pour l'Inde et le Viet Nam.

20. En ce qui concerne la composante du PNUD de la demande de deuxième tranche pour le PGEH du Nigeria, l'agence a rapporté que le document de projet a été signé en juin 2011. En outre, les protocoles d'accords devaient être signés entre les trois sociétés bénéficiaires (Pamaque, Vitapur et Komaj). Bien que cela ait pris plus longtemps que prévu, les accords ont été signés en septembre 2011. Un consultant national est toujours en cours de recrutement, car le processus a été retardé après le tragique attentat contre les locaux de l'ONU et du PNUD en août 2011. Alors que des progrès sont réalisés, l'Unité nationale d'ozone (UNO) a indiqué au PNUD qu'il était trop tôt pour demander une deuxième tranche en ce moment. La présentation de la demande pour la deuxième tranche est prévue pour la 66^e réunion du Comité exécutif.

21. Pour la composante de l'ONUDI de la demande de la deuxième tranche pour le PGEH du Nigeria, l'agence a indiqué que deux experts nationaux ont été recrutés et que le programme annuel d'exécution a été finalisé. L'UNO et les experts nationaux prévoient de signer les accords de mise en œuvre avec le premier groupe des bénéficiaires du projet (39 sociétés) au début d'octobre 2011. Jusqu'à présent, le total des dépenses n'a pas dépassé 20 pour cent de la première tranche allouée. La présentation de la demande pour la deuxième tranche est prévue pour la 66^e réunion du Comité exécutif.

OBSERVATIONS

Plans d'activités

22. Le budget pour 2011 est de 275,4 millions \$ US, dont 17,4 millions \$ US pour des activités ne faisant pas partie des plans d'activités de 2011. Les activités approuvées à la 63^e et 64^e réunion et présentées à la 65^e réunion après examen ont une valeur inférieure aux plans d'activités par 17,9 millions \$ US. Si les propositions présentées à la 65^e réunion sont approuvées aux montants révisés ou recommandés, il restera un solde de 35,3 millions \$ US au budget prévu pour 2011 de 275,4 millions \$ US (17,4 millions \$ US plus 17,9 millions \$ US). Des activités totalisant 42,1 millions \$ US présentes dans le plan d'activités prévu pour ce budget n'ont pas été proposées.

23. Il convient de rappeler que le paragraphe 3 de la décision XX/10 de la vingtième Réunion des Parties sur la reconstitution de 2009-2011 du Fonds multilatéral indique « que le Comité exécutif devrait prendre des mesures pour veiller autant que possible à ce que l'intégralité du budget pour la période 2009-2011 soit engagée avant la fin de l'année 2011 et à ce que les Parties non visées au paragraphe 1 de

l'article 5 versent leurs contributions en temps utile conformément au paragraphe 7 de la décision XI/6. » Lors de sa 64^e réunion, le Comité exécutif a également décidé « d'exhorter toutes les Parties à verser l'intégralité de leurs contributions au Fonds multilatéral dans les meilleurs délais possibles et de rappeler la décision XI/7 de la onzième Réunion des Parties, qui demande au Comité exécutif de faire en sorte autant que possible que l'ensemble du budget soit affecté avant la fin de la période triennale » (décision 64/1(b) et (c)).

24. Le rapport et le rapport supplémentaire de l'équipe spéciale sur la reconstitution du fonds estiment que l'ensemble des PGEH, des activités de RI, de préparation de projet, de destruction des SAO et de mobilisation des ressources du plan d'activités pour 2011 devrait être complété en 2011. Par conséquent, toute activité n'étant pas étudiée à la 65^e réunion ne peut pas être comprise dans l'évaluation des besoins pour la reconstitution de 2012 à 2014.

25. Si les activités n'ayant pas été présentées à la 65^e réunion (42,1 millions \$ US) sont maintenues dans la répartition pour la période triennale en cours, elles seraient déduites du report. Dans le même ordre d'idées, le solde des fonds mis de côté pour le mécanisme spécial de financement en vertu de la décision 55/2(b) pourrait aussi être considéré comme faisant partie du report. Le Secrétariat souhaite obtenir le point de vue du Comité exécutif quant à savoir si les activités n'ayant pas été présentées à cette réunion pourraient être maintenues dans la répartition pour la période triennale en cours.

Retard dans les tranches annuelles

26. Deux des cinq tranches annuelles attendues ont été proposées à la 65^e réunion dans les délais prévus. Seul un pays parmi les trois dont la présentation de la deuxième tranche de leur PGEH respectif est prévue pour 2011 a présenté une demande en 2011. La présentation dans les délais prévus des demandes relatives aux tranches du PGEH peut être un facteur important pour la conformité envers les mesures de contrôle à venir.

RECOMMANDATIONS

27. Le Comité exécutif pourrait envisager :

(a) Prendre note :

- (i) Le rapport sur l'état des plans d'activités de 2011, comme présenté dans UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/5;
- (ii) L'information sur les retards dans la présentation des tranches annuelles d'accords pluriannuels (APA) proposée au Secrétariat par le PNUD et l'ONUDI comme présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/5;
- (iii) Deux des cinq tranches annuelles d'APA attendues ont été proposées à la 65^e réunion dans les délais prévus;

(b) Déterminer si la valeur des projets suivants n'ayant pas été présentés à la 65^e réunion peut être considérée comme faisant partie de la répartition de 2009-2011 (à l'exception des projets représentés par un changement de l'agence d'exécution) et exclue du calcul du report vers la prochaine période triennale, ou si elle est comprise dans le calcul du report vers la prochaine période triennale devant être traitée dans le cadre des demandes de financement pour 2012-2014 :

- (i) Activités liées aux HCFC d'une valeur de 28,4 millions \$ US;
- (ii) Activités de renforcement des institutions d'une valeur de 5,3 millions \$ US;

- (iii) Activités de destruction des SAO d'une valeur de 7,6 millions \$ US;
- (iv) Mobilisation des ressources d'une valeur de 361 000 \$ US;
- (v) Activités liées au bromure de méthyle d'une valeur de 150 000 \$ US;
- (vi) Activités de préparation de projet d'une valeur de 103 750 \$ US;
- (c) Si le solde de 453 747 \$ US consacré aux répartitions spéciales pour le mécanisme de financement spécial en vertu de la décision 55/2(b) doit être maintenu pour les activités à venir ou s'il doit être inclus dans le calcul du report;
- (d) Charger le Secrétariat d'envoyer une lettre :
 - (i) Au gouvernement de l'Arménie afin de l'exhorter à présenter la deuxième tranche de son plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) à la 67^e réunion; et
 - (ii) Au gouvernement du Nigeria afin de l'exhorter à présenter la deuxième tranche de son PGEH à la 66^e réunion.

Annex I

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2011	ODP in 2011
Algeria	UNIDO	PHA	HCFC-22	REF-Servicing	35	0.4
Algeria	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	257	
Antigua and Barbuda	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	55	0.0
Antigua and Barbuda	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Argentina	IBRD	INV	HCFC-141b	Foam	107	1.3
Armenia	UNDP	INV	HCFC-22	HPMP (approved with SAGA)	319	1.0
Bahrain	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Barbados	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	65	0.3
Belize	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	77	
Bolivia	UNDP	INV	HCFC-141b	Sector Plans Foams	209	2.3
Bolivia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	79	
Botswana*	Germany	INV	HCFC-22	Refrigeration Servicing	60	0.6
Botswana*	Germany	INV	HCFC-22	Refrigeration Servicing	120	1.3
Botswana	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	78	
Brazil	UNDP	INS	SEV	Several Ozone unit support	377	0.0
Brunei Darussalam	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	300	1.5
Brunei Darussalam	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	70	
Burundi	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Cape Verde	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Central African Republic	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
China	Japan	DEM	HCFC-22	REF-Servicing	204	2.5
China	UNEP	DEM	HCFC-22	Pilot project on HCFC mngement and phase-out in the refrigeration servicing sector	700	
China	UNIDO	DEM	HCFC-22/ HCFC-142b	FOA-XPS	806	3.0
China	Japan	DEM	HCFC-22/ HCFC-142b	FOA-XPS	1,000	7.0
Democratic People's Republic of Korea	UNEP	PHA	CFC	National Phase out Management Plan (implementation)	11	1.4
Democratic People's Republic of Korea	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	124	
Djibouti	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	46	0.0
Ecuador	UNEP	PRP	MBR	Methyl Bromide (preparation)	15	
Ecuador	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	177	
El Salvador	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Equatorial Guinea	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	80	
Eritrea	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	24	0.0
Eritrea	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	80	
Ethiopia	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	46	0.0
Ethiopia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Grenada	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Guinea	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan	97	1.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2011	ODP in 2011
				(implementation)		
Guinea	UNIDO	PHA	HCFC-22	REF-Servicing	118	1.5
Guinea-Bissau	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Guyana	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Haiti	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	37	0.1
Haiti	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	100	
Honduras	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
India	UNDP	INV	HCFC-141b	HPMP	76	0.5
India	UNDP	INV	HCFC-22	HPMP	152	0.5
India	UNEP	PHA	HCFC-141b	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	500	
India	Germany	INV	HCFC-22	TA / Investment projects HCFC alternatives	400	4.3
India	UNDP	INV	HCFC-141b	Investment proj./Sector Plans (Refrigeration Sector Plan)	445	1.7
India	Japan	INV	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	500	
India	Japan	INV	HCFC-22/ HCFC-142b	FOA-XPS	500	
India	UNDP	INV	HCFC-22	Investment proj./Sector Plans (Air Conditioning Sector Plan)	955	3.7
India	UNDP	INV	HCFC-141b	Investment proj./Sector Plans (Solvents)	1,152	4.4
India	UNDP	INV	HCFC-22	Investment proj./Sector Plans (Refrigeration Sector Plan)	1,472	5.7
India	UNDP	INV	HCFC-141b	Investment proj./Sector Plans (Foams Sector Plan)	1,875	22.2
India	Germany	TAS	HCFC-22	Technical assistance / training	250	2.7
India	UNEP	PRP	PRO HCFC-22	HCFC production sector - TA component (Preparation)	57	
Iraq	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	240	
Kenya	Germany	INV	HCFC-22	Refrigeration Servicing	419	3.8
Kenya	Germany	INV	HCFC-22	Refrigeration Servicing	419	3.8
Kuwait	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	206	1.2
Kuwait	UNIDO	PHA	HCFC-22	REF-Servicing	158	1.8
Kuwait	UNIDO	PHA	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	3,381	40.0
Kuwait	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	105	
Madagascar	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	61	
Malawi	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	67	
Mauritania	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	178	0.9
Mauritania	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Mauritius	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Morocco	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	155	
Mozambique	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	44	0.2
Mozambique	UNDP	INV	HCFC-22	HPMP	52	0.2
Myanmar	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	106	0.7
Myanmar	UNIDO	PHA	HCFC-22	REF-Servicing	81	0.3
Namibia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Nauru	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Nicaragua	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	61	0.3

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2011	ODP in 2011
Nicaragua	UNIDO	PHA	HCFC-22	REF-Servicing	64	0.4
Nicaragua	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Niger	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	53	1.9
Niger	UNIDO	PHA	HCFC-22	REF-Servicing	103	5.9
Nigeria	UNDP	INV	HCFC-22	HPMP	106	1.8
Nigeria	UNIDO	PHA	HCFC-22/ HCFC-141b	HPMP, manufacturing component	591	10.0
Nigeria	UNDP	INV	HCFC-141b	HPMP	793	13.5
Nigeria	Japan	DEM	HCFC-22	REF-Commerical refrigeration	830	
Papua New Guinea	Germany	INS	SEV	Institutional Strengthening	68	
Peru	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	30	0.3
Peru	UNDP	INV	HCFC-22	HPMP	40	0.8
Peru	UNDP	INV	HCFC-141b	HCFC-INV: FOA sector	113	1.3
Peru	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	134	
Philippines	UNDP	INV	HCFC-141b	Investment proj./Sector Plans (Refrigeration Sector)	71	0.3
Philippines	UNDP	INV	HCFC-22	Investment proj./Sector Plans (Refrigeration Sector)	292	1.1
Philippines	IBRD	INS	SEV	Renewal of Institutional Strengthening	195	0.0
Qatar	UNIDO	INS	SEV	Institutional strengthening	104	
Saint Kitts and Nevis	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Saint Vincent and the Grenadines	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Saudi Arabia	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	1,100	13.3
Saudi Arabia	UNIDO	PHA	HCFC-22	REF-Servicing	220	2.5
Saudi Arabia	UNEP	TAS	HCFC	Technical Assistance to Saudi Arabia in phasing-out HCFC in A/C industry	100	
Saudi Arabia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	200	
Somalia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	
Sudan	UNIDO	PHA	HCFC-22	REF-Servicing	109	1.3
Suriname	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	73	
Swaziland	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	58	
Syrian Arab Republic	UNIDO	PHA	HCFC-22	REF-Servicing	88	1.0
Syrian Arab Republic	UNIDO	PHA	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	592	7.0
Syrian Arab Republic	UNIDO	INS	SEV	Institutional strengthening	219	
Thailand	IBRD	PHA	HCFC-141b	HCFC phaseout plan	1,194	20.8
Thailand	IBRD	PHA	HCFC-22	HCFC phaseout plan	2,436	8.9
Thailand	IBRD	INS	SEV	Renewal of Institutional Strengthening	373	0.0
Trinidad and Tobago	UNDP	INS	SEV	Several Ozone unit support	65	0.0
Tunisia	UNIDO	PHA	HCFC-22	REF-Servicing	44	0.5
Tunisia	UNIDO	PHA	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	372	4.4
Tunisia	UNIDO	PRP	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	32	
Turkey	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	75	0.6
Uganda	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	46	0.0
Uganda	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	63	
United Republic of Tanzania	UNEP	PHA	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	59	0.1
United Republic of	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	60	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2011	ODP in 2011
Tanzania						
Yemen	UNIDO	PHA	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	1,339	14.0
Yemen	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	170	
Zambia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	66	
Zimbabwe	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	148	

*Activities submitted by France.

Annex II

REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2011	ODP in 2011
Algeria	Italy	DEM	Disposal	ODS destruction demonstration project	737	50.0
Brazil	UNDP	DEM	Disposal	Demo on ODS Banks Mgt and Destruction	1,000	0.0
China	UNIDO	DEM	Disposal	ODS destruction demonstration project	1,419	100.0
Colombia	UNDP	DEM	Disposal	Demo on ODS Banks Mgt and Destruction	1,000	0.0
Georgia	UNDP	DEM	Disposal	Demo on ODS Banks Mgt and Destruction	160	30.0
Global	Italy	TAS	SEV	HCFCs phase out + destruction of un wanted ODS	361	
India	UNDP	DEM	Disposal	Demo: ODS Bank Management/Destruction	1,419	100.0
Nigeria	UNIDO	DEM	Disposal	ODS destruction demonstration project	1,419	100.0
Region: AFR	UNEP	PRP	Disposal	Preparation of a regional disposal project for LVCs in Africa with UNIDO	40	
Region: AFR	UNIDO	PRP	Disposal	ODS destruction demonstration project - PRP	43	0.0
Region: AFR	UNEP	TAS	MBR	Regional Technical Workshops for sustainable adoption of Methyl Bromide Alternative technologies	150	
Region: ASP	Japan	DEM	Disposal	Demonstration project on ODS disposal	11	
Region: ASP	UNEP	PRP	Disposal	Preparation of a regional disposal project for LVCS in Asia and Pacific - with UNIDO	27	
Region: ASP	UNIDO	PRP	Disposal	ODS destruction demonstration project - PRP	29	0.0
Region: ECA*	UNEP	PRP	Disposal	Preparation of a regional disposal project for LVCs in Europe and Central Asia - with UNIDO	27	
Region: LAC	UNEP	PRP	Disposal	Preparation of a regional disposal project for LVCs in Latin America and Caribbean - with UNIDO	27	
Region: LAC	UNIDO	PRP	Disposal	ODS destruction demonstration project - PRP	29	0.0
Region: WA	UNEP	PRP	Disposal	Preparation of the regional disposal project for LVCs in West Asia - with UNIDO	27	
Region: WA	UNIDO	PRP	Disposal	ODS destruction demonstration project - PRP	29	0.0
Trinidad and Tobago	UNDP	DEM	Disposal	Demo on ODS Banks Mgt and Destruction	160	30.0
Trinidad and Tobago	UNDP	PRP	Disposal	Preparation of Demo: ODS Bank Management/Destruction	16	0.0

*Activity submitted by the Czech Republic.