



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**

Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/10
22 juin 2012



FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante-septième réunion
Bangkok, 16 – 20 juillet 2012

RAPPORT PÉRIODIQUE GLOBAL AU 31 DÉCEMBRE 2011

1. Ce rapport périodique global résume les progrès réalisés et les informations financières communiqués par les agences bilatérales et d'exécution¹ dans leurs exposés narratifs et leurs banques de données. Le Secrétariat a réuni les banques de données de toutes les agences afin de produire ce rapport, qui comprend trois parties et deux annexes. La Partie I résume les progrès accomplis dans la mise en œuvre dans les pays, la Partie II récapitule les activités jusqu'à la fin de 2011 et la Partie III contient les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds. L'annexe I contient les données sur la mise en œuvre des projets par pays, tandis que l'annexe II propose une analyse des données contenues dans les rapports périodiques.

PARTIE I : RÉCAPITULATIF DES PROGRÈS DE LA MISE EN ŒUVRE DANS LES PAYS

2. Cette partie récapitule les progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords pluriannuels dans les pays.

Récapitulatif des progrès réalisés dans les pays en 2011

3. Le Secrétariat a examiné l'état d'avancement pays par pays en tenant compte des retards dans la mise en œuvre par rapport aux dates d'achèvement communiquées en 2010, des conséquences possibles de ces retards sur le processus d'élimination et du taux des décaissements prévus. Selon les dates d'achèvement communiquées dans les rapports périodiques de 2010 et les résultats transmis dans les rapports périodiques de 2011, les agences ont achevé 55 % des projets qu'elles prévoyaient terminer en 2011 et réalisé 10 % de l'élimination prévue.

Accords pluriannuels

4. Le Comité exécutif a approuvé 285 accords pluriannuels (comprenant les approbations de la 66^e réunion) afin d'assurer la conformité avec une ou plusieurs mesures de réglementation du Protocole de Montréal. Un accord pluriannuel prend en main le respect des exigences du Protocole de Montréal par le pays pour un ou plusieurs groupes de substances réglementées.

5. La répartition des accords pluriannuels visés par le présent rapport périodique est indiquée dans les tableaux 1 et 2.

¹ Les données des rapports périodiques d'Israël, de la République tchèque et de la Suisse n'étaient pas disponibles et n'ont pas pu être incluses dans le présent rapport. Ce sont donc les données de leurs rapports périodiques de 2010 qui ont été incluses, ainsi que les informations se rapportant à l'approbation pour les projets approuvés en 2011.

Tableau 1

RÉPARTITION DES ACCORDS PLURIANNUELS

Accord (nombre total d'accords)	Partie
Plans nationaux d'élimination des SAO ou des CFC (116)	Afghanistan, Albanie, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Belize, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Djibouti, Dominique, Équateur, Égypte, El Salvador, Ex-république yougoslave de Macédoine, Érythrée, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Iraq, Iran (République islamique d'), Kenya, Koweït, Kirghizistan, Lesotho, Libéria, Liban, Libye, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Maurice, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République dominicaine, République de Moldavie, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Suriname, Swaziland, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Tchad, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe
Plans de gestion de l'élimination des HCFC (123)	Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Bahamas, Bangladesh, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine (avec sept sous-secteurs) Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Djibouti, Dominique, Équateur, Égypte, El Salvador, États insulaires du Pacifique, Ex-république yougoslave de Macédoine, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Honduras, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iraq, Iran (République islamique d'), Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kiribati, Koweït, Kirghizistan, Liban, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Niue, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République dominicaine, République de Moldavie, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Soudan, Suriname, Swaziland, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Turkménistan, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (république bolivarienne du), Viet Nam, Zambie, Zimbabwe
Accords d'élimination de la production de	Argentine, Chine, Inde, Mexique, Venezuela (République bolivarienne du)

Accord (nombre total d'accords)	Partie
CFC (5)	
Plans d'élimination de la production des halons (1)	Chine
Production de SAO (2)	République populaire démocratique de Corée, Roumanie
Réduction de la production de bromure de méthyle (1)	Chine
Production de trichloroéthane (1)	Chine
Accord sectoriel d'élimination du tétrachlorure de carbone (consommation ou production) (5)	Chine (2), Inde, République populaire démocratique de Corée, Pakistan
Élimination accélérée des CFC, du tétrachlorure de carbone et des halons (1)	Chine
Production accélérée des CFC (1)	Inde

6. Les accords d'élimination du secteur de la consommation ne concernant pas les HCFC, indiqués au tableau 2, représentent pour le Fonds un coût total de 289,1 millions \$US (en principe approuvés), y compris les frais d'agence. Sur cette somme, 282,5 millions \$US ont été transférés aux agences.

Tableau 2

ACCORDS D'ÉLIMINATION DU SECTEUR DE LA CONSOMMATION NE CONCERNANT PAS LES HCFC

Secteur (nombre total d'accords)	Partie
Mousses (1)	Chine
Halons (1)	Chine (part de la consommation du plan sectoriel sur les halons en Chine)
Bromure de méthyle (19)	Argentine, Chili, Chine, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Kenya, Liban, Lybie, Malawi, Mexique, Maroc (2), République arabe syrienne, Thaïlande, Turquie, Viet Nam, Yémen, Zimbabwe
Solvants (2)	Chine, Nigéria
PGF (2)	Algérie, Pakistan
Entretien des équipements de réfrigération (1)	Chine
Réfrigération domestique (2)	Chine, République populaire démocratique de Corée
Tabac (1)	Chine

7. Les rapports périodiques de la plupart des programmes d'élimination sectoriels sont remis par les agences d'exécution avec leur demande de financement des programmes de travail annuels. Le Comité exécutif a annulé un accord pluriannuel, qui portait sur l'élimination de toutes les utilisations restantes de bromure de méthyle pour la lutte antiparasitaire avec application au sol au Chili. L'accord a été annulé à la demande du gouvernement du Chili.

8. Le tableau 3 présente le nombre d'accords pluriannuels et de projets individuels en cours.

Tableau 3

NOMBRE D'ACCORDS PLURIANNUELS ET DE PROJETS INDIVIDUELS EN COURS

		PNUD	PNUE	ONUDI	Banque mondiale	Agences bilatérales	Total
Projets pluriannuels		91	121	121	20	38	391
Projets individuels (investissement/formation/assistance technique/démonstration)	Avec élimination	16	2	24	5	5	52
	Sans élimination	8	12	9	4	11	44
	Total partiel	24	14	33	9	16	96
Total		115	135	154	29	54	487

9. On compte au total 391 accords pluriannuels en cours (comprenant pour certains projets plusieurs tranches). On compte également au total 96 projets individuels d'investissement/formation/assistance technique/démonstration, dont 52 aboutiront à l'élimination d'une certaine quantité de SAO. L'ONUDI est responsable de la mise en œuvre du plus grand nombre de projets individuels (33), suivi de du PNUD (24), des agences bilatérales (16) et du PNUE (14). La Banque mondiale assure seulement la mise en œuvre de neuf projets individuels. Ce sont le PNUE et l'ONUDI qui assurent la mise en œuvre du plus grand nombre d'accords pluriannuels (121), suivi du PNUD (91), des agences bilatérales (Allemagne, Australie, Canada, Espagne, France, Italie, Japon et Suisse) (38) et de la Banque mondiale (20).

PARTIE II : RÉCAPITULATIF DES PROGRÈS RÉALISÉS JUSQU'EN 2011 INCLUS

10. L'annexe II propose une analyse détaillée des données présentées dans les rapports périodiques. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de l'état d'avancement au 31 décembre 2011 des projets et des activités ayant reçu l'aval du Fonds multilatéral :

- (a) **Élimination** : Sur une quantité totale prévue de 453 964 tonnes PAO, 447 819 tonnes PAO ont été éliminées en date de fin 2011 dans le cadre des projets approuvés jusqu'à fin 2011 (à l'exception des projets annulés ou transférés). En 2011 uniquement, 1 063 tonnes PAO (y compris la production de bromure de méthyle) ont été éliminées, et l'élimination de 949 tonnes PAO a été approuvée.
- (b) **Décaissements/approbations** : Sur le montant total de 2,51 milliards \$US approuvés aux fins de décaissement jusqu'à fin 2011, 2,18 milliards \$US ont été décaissés (frais d'agence non compris), ce qui représente un taux de décaissement de 87 %. En 2011, une somme de 81,6 millions \$US a été décaissée et le décaissement d'une somme supplémentaire de 207,1 millions \$US a été approuvée.
- (c) **Coût/efficacité** : Le rapport coût efficacité moyen des projets d'investissement par tonne PAO était de 4,01 \$US/kg pour les projets achevés et de 15,15 \$US/kg pour les projets en cours.
- (d) **Nombre de projets achevés** : Sur les 6 583 projets, 5822 projets (excepté les projets clôturés ou transférés) financés par le Secrétariat du Fonds étaient achevés à la fin de 2011, ce qui représente un taux d'achèvement de 88 %.
- (e) **Vitesse de réalisation – projets d'investissement** : Les projets d'investissement ont été achevés en moyenne 34 mois après leur approbation par le Comité exécutif. Les premiers décaissements ont été en moyenne effectués 15 mois après leur approbation. Dans le cas

des agences, le premier décaissement pour les projets achevés a eu lieu 13 mois après l'approbation pour le PNUD, 9 mois pour l'ONUDI et 23 mois pour la Banque mondiale.

- (f) **Vitesse de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements :** Les projets ne portant pas sur des investissements ont été achevés en moyenne 37 mois après leur approbation par le Comité exécutif. Les premiers décaissements ont été effectués en moyenne 11 mois après leur approbation. Dans le cas des agences, le premier décaissement pour les projets achevés a eu lieu 13 mois après l'approbation pour le PNUD, 9 mois pour l'ONUDI et 16 mois pour la Banque mondiale.
- (g) **Préparation de projet :** 1 341 sur les 1 470 activités de préparation de projet approuvées avaient été réalisées à la fin de 2011. Les agences d'exécution ont reporté des soldes de 7,93 millions \$US pour l'année 2011 (dont environ 2,15 millions \$US pour des activités de préparation de projets achevés) pouvant être utilisés pour de nouvelles activités de préparation.
- (h) **Retards dans la mise en œuvre :** Les 289 projets d'investissement en cours subissent en moyenne un retard de 18 mois.

PARTIE III : OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS

OBSERVATIONS

11. Les observations du Secrétariat regroupées dans le présent document portent sur des problèmes communs recensés pendant l'examen des rapports périodiques des agences. Ils sont pour la plupart traités en détail dans les rapports périodiques individuels.

Simplification du rapport périodique et financier annuel

12. Les paragraphes (b) (i) à (iv) de la décision 66/16 sur la simplification des rapports d'avancement ont été traités dans le document « Rapports de situation et conformité » (UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/6). La décision 66/16(d) a établi que l'une des deux colonnes réservées aux observations dans le rapport périodique et financier annuel serait utilisée pour présenter les données non financières disponibles les plus récentes concernant les projets. Les agences d'exécution ont essayé de se conformer à cette décision bien qu'elles n'aient eu qu'un délai de 10 jours pour la mettre en œuvre. Le Secrétariat a clarifié les dispositions de la décision dans ses observations communiquées aux agences et a fourni un exemple du type d'information demandé pour les rapports du plan de gestion d'élimination des HCFC (PGEH).

13. Concernant les colonnes réservées aux observations, les Lignes directrices opérationnelles ont été modifiées et la dernière version est la suivante :

« Observations/ Observations (Informations les plus récentes) – Les agences d'exécution doivent préciser les progrès accomplis en direction des objectifs des projets/activités en indiquant les objectifs atteints et les actions visant à réaliser les prochains objectifs. Cette section servira à indiquer si les conditions d'approbation ont été remplies ainsi que les progrès réalisés en direction de la réalisation de ces conditions. Alors que les données du rapport périodique sont basées sur des informations ponctuelles en date du 31 décembre, les observations peuvent faire part de progrès plus récents, tout particulièrement concernant la dernière tranche des accords pluriannuels. Les informations jusqu'à la date du 31 décembre sont incluses dans la colonne Observations et les informations les plus récentes, après le 31 décembre, sont indiquées dans la colonne Observations (Informations les plus récentes). Les leçons tirées de l'expérience devront être notées conformément aux directives de surveillance et d'évaluation et pourront exposer les mesures prises pour résoudre des problèmes quand l'équipement utilisé pour les processus à base

de CFC a été détruit, quand les rapports d'achèvement de projets ont été soumis, et les réalisations des objectifs du plan d'activités. Les raisons des retards devront être exposées dans cette section. Les informations devront comprendre :

- Un rapport bref des progrès réels réalisés au cours de l'année civile ;
- Les objectifs atteints pendant la période couverte par le rapport ;
- Y a-t-il eu un retard durant l'année couverte par le rapport ? (oui/non) ;
- Si la réponse à la question précédente est oui, quelles sont les raisons des retards et les actions prises pour y remédier ;
- Y a-t-il des problèmes récurrents actuels qui empêchent la mise en œuvre ? (oui/non) ? ;
- Si oui, quelles sont les actions requises du Comité exécutif pour résoudre ces problèmes ? »

14. Une agence a indiqué initialement des objectifs et a ensuite répondu oui/non dans la colonne Observations à la question de savoir si ces objectifs avaient été atteints. D'autres agences n'ont mentionné que quelques objectifs, mais pas tous. Le Secrétariat a spécifié que ces objectifs devaient être mentionnés, assortis d'une description des activités correspondantes, qu'elles soient intégralement achevées, partiellement achevées avec d'autres à venir, ou encore non achevées, accompagnées dans ce cas des raisons de ce non achèvement. Toutefois, la colonne Observations ne doit pas seulement comprendre les objectifs mais aussi les obstacles à la mise en œuvre du projet et les questions soulevées dans le précédent rapport périodique ou dans le rapport de situation. Le Comité exécutif pourrait envisager de faire part de son appréciation des efforts déployés par les agences d'exécution pour répondre à la décision 66/16(d) dans les délais limités qui leur étaient impartis, mais aussi d'encourager les agences à mettre intégralement en œuvre tous les éléments des Lignes directrices opérationnelles concernant les colonnes Observations dans les rapports périodiques et financiers annuels qui seront soumis après la 67^e réunion.

État d'achèvement des activités en relation avec les CFC, notamment les accords pluriannuels pour les plans de gestion de l'élimination finale (PGEF), les plans nationaux d'élimination (PNE) et les plans de gestion des frigorigènes (PGF) aux fins d'élimination des CFC

15. Des PGEF et des PNE aux fins d'élimination des CFC et des SAO sont toujours en cours d'exécution dans 54 pays. Les activités d'élimination des CFC et des SAO ne devraient pas être achevées avant 2013 dans les pays suivants : Haïti et Équateur. Des PGF sont en cours de mise en œuvre à la Barbade, au Brunéi Darussalam, aux Maldives, au Sri Lanka et au Yémen sous la responsabilité du PNUD et du PNUE.

Retard dans la mise en œuvre et projets d'investissement en cours pour l'élimination des CFC

16. Une liste de 27 projets présentant des retards dans la mise en œuvre est jointe en annexe au présent rapport et un compte rendu de ces retards sera présenté à la 68^e réunion. On compte actuellement 16 projets d'investissement individuels pour l'élimination des CFC en cours dans 11 pays. Huit d'entre eux devraient être achevés en 2012, cinq en 2013, deux en 2014 et un en 2015. Ces projets aux dates d'achèvement prévues après 2012 comprennent : des projets sur les inhalateurs à doseur en Argentine (achèvement prévu en 2014), en Chine (achèvement en 2015), en Inde (2) (achèvement en 2013) et au Pakistan (achèvement en 2013) ; un projet sur les refroidisseurs en Côte d'Ivoire (achèvement en 2014) ; un projet sur les solvants en Argentine (achèvement en 2013) et un projet dans le secteur des aérosols pharmaceutiques en Chine (achèvement en 2013). Le Comité exécutif pourrait envisager d'exhorter ces pays à accélérer l'achèvement de ces projets individuels pour l'élimination des CFC aux dates d'achèvement prévues après 2012.

Rapports d'achèvement de projet (RAP)

17. Les rapports d'achèvement de projet sont dus six mois après l'achèvement opérationnel des projets. Le format s'y appliquant a été approuvé et testé cette année. L'Administrateur chargé de la surveillance et de l'évaluation des projets a demandé aux agences d'indiquer le nombre de rapports d'achèvement de projet qu'elles prévoient de remettre d'ici fin 2012. On compte 97 rapports d'achèvement en attente pour des accords pluriannuels, comme l'indique le tableau ci-dessous.

Tableau 4**NOMBRE D'ACCORDS PLURIANNUELS POUR LESQUELS DES RAP DOIVENT ÊTRE SOUMIS**

Substance/Secteur	Nombre d'accords pluriannuels
CFC	59
CTC	2
Secteurs CFC	4
Halons	1
Bromure de méthyle	7
SAO	14
Agents de transformation	2
Production	8
Total	97

18. La majeure partie des PGEH a été approuvée sans pouvoir s'appuyer sur les avantages apportés par les leçons tirées de l'expérience des PGEF et des PNE. Ces leçons acquises pourraient faciliter la mise en œuvre de la phase II des PGEH en l'absence d'un rapport d'achèvement de projet (RAP) pour la phase I. Le Secrétariat ne prévoit aucune soumission de proposition de phase II de PGEH avant les 70^e ou 71^e réunions du Comité exécutif. De plus, du fait que 2015 est l'année d'achèvement de la phase I de la plupart des pays à faible volume de consommation (PFV), il est peu probable qu'un RAP achevé pour la phase I du PGEH soit disponible au moment de l'approbation de la phase II. Toutefois, les RAP pour la phase I devront être soumis dès que possible pour prendre en main les conditions spécifiques de l'élimination des HCFC. Le Comité exécutif pourrait envisager de demander aux agences d'exécution de soumettre des RAP pour les programmes pluriannuels en suspens au plus tard à la 70^e réunion, et que les RAP concernant la phase I des PGEH soient soumis avant la soumission de proposition de la deuxième tranche de la phase II des PGEH.

Comptabilité des fonds servant à la mise en œuvre des PGEH

19. De nombreux pays ont déjà redirigé ou prévoient de rediriger les soldes restants de leurs PGEF vers les PGEH. À sa 64^e réunion, le Comité exécutif a exhorté les pays qui prévoient d'achever leur PGEF, PGEF et PNE pour l'élimination des CFC d'ici à 2012, de mettre tout en œuvre pour intégrer ces activités dans les PGEH (décision 64/6(b)(i)). Ce transfert présente une question de comptabilité étant donné que les fonds alloués pour l'élimination des CFC sont assignés à l'élimination des HCFC.

20. On compte de nombreux PGEF présentant des soldes restants s'élevant à un total de 4,37 millions \$US. En réponse aux interrogations du Secrétariat, les agences d'exécution ont indiqué que tous les soldes restants des PNE/PGEF de l'Algérie, du Nicaragua, du Qatar, de Samoa, de Saint-Kitts-et-

Nevis, et de l'Arabie saoudite serviraient à des activités des PGEH. Ce financement devra être comptabilisé dans l'achèvement de projet en tant qu'activités CFC, c'est-à-dire que le RAP devra indiquer dans quelle mesure ces fonds ont été utilisés à d'autres fins que celles de l'objectif de projet initial. En outre, l'utilisation de ces fonds pour des activités liées aux HCFC pourront aussi avoir un impact positif sur l'élimination des HCFC en sachant que le Comité exécutif a assigné une valeur de 4,50 \$US/tonne métrique aux activités du secteur de l'entretien sur base de HCFC. Le Comité exécutif pourrait envisager de demander aux agences d'exécution d'identifier dans leurs rapports d'achèvement de projet respectifs le montant des fonds utilisés pour des activités liées aux HCFC provenant des soldes des activités d'élimination des CFC.

Préparation des PGEH et des projets d'élimination des HCFC, et mise en place des PGEH approuvés jusqu'en 2011

21. À ce jour, le Comité exécutif a approuvé 295 activités de préparation de PGEH et de projets d'élimination des HCFC dans 133 pays, aboutissant à des activités liées au PGEH dans 122 pays et dans la région des États insulaires du Pacifique (PIC) pour un montant de 491,2 millions \$US approuvé en principe, dont 243,7 millions \$US ont été approuvés pour les activités d'une tranche annuelle. Ces approbations prennent en main les objectifs de conformité de 2015 et 2020, et l'élimination complète des HCFC en 2040 comme suit :

- Phase I du PGEH pour la période 2011–2015 pour 23 pays (9 pays à faible volume de consommation de SAO (PFV), 14 pays ne faisant pas partie des PFV) ;
- Phase I du PGEH pour la période 2011–2020 pour 78 pays (60 pays PFV, 18 pays ne faisant pas partie des PFV) et les 12 États insulaires du Pacifique (PIC) ;
- Des PGEH pour 9 pays PFV pour prendre en main l'élimination complète des HCFC d'ici à 2040 (Bhoutan, Cambodge, Croatie, Maldives, Maurice, Namibie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Seychelles).

22. Le Comité a également approuvé des projets sectoriels, des projets individuels d'investissement et des projets de démonstration au Brésil, en Chine, en Colombie, en Égypte, au Mexique, aux Philippines, en Arabie saoudite, en République arabe syrienne et en Turquie. Les cinq premiers pays mentionnés ci-dessus ont également reçu un financement pour le PGEH.

Préparation des PGEH

23. En examinant le processus de préparation de PGEH lors des précédentes réunions, le Comité exécutif a noté avec inquiétude qu'on s'attendait en général à ce que les activités de préparation des PGEH durent plus longtemps que prévu, et il a prié les agences d'exécution de terminer la préparation de ces plans le plus tôt possible, en étroite consultation avec les Unités nationales de l'ozone (décision 61/11(c)).

24. À ce jour, 22² pays n'ont pas reçu de financement pour un PGEH, mais ont obtenu des fonds pour la préparation de projet (cinq pays ont présenté leur PGEH à la 67^e réunion et il est prévu que 17 le présenteront à la 68^e réunion ou après). Les retards persistent dans l'achèvement de l'élaboration des PGEH. Le Secrétariat a essayé d'évaluer l'état général de l'élaboration des PGEH en tenant compte du fait que la mise en œuvre de la plupart des projets dure trois ans et que le gel de consommation des HCFC commence en 2013, ce qui souligne l'importance de soumettre les PGEH au plus tard en 2012.

25. Le Secrétariat a catégorisé l'état de l'élaboration des PGEH par agence d'exécution principale, afin de donner au Comité exécutif une idée de l'état général de la préparation des plans dans les pays qui

² À l'exclusion du Soudan du Sud pour lequel aucune donnée n'a encore été communiquée.

n'ont pas encore soumis leur PGEH à l'examen du Comité. Le tableau 5 présente les résultats de l'évaluation du Secrétariat, à partir des phases initiales jusqu'à l'achèvement des PGEH.

Tableau 5

STADE D'ÉLABORATION DES PGEH QUI SERONT PRÉSENTÉS APRÈS

LA 67^E RÉUNION

Stade d'élaboration	Allemagne	PNUD	PNUE	ONUDI	Banque mondiale	Total
PGEH finalisés et soumis mais pas encore approuvés	1					1
PGEH soumis mais différés/ devant être soumis à nouveau			2	2	1	5
PGEH en préparation ou finalisés			5	4		9
Enquête en cours		1				1
Phase initiale/ pas encore démarrés			1			1
Total	1	1	8	6	1	17

26. Le tableau 5 montre que 17 pays vont soumettre ou soumettre à nouveau leur PGEH à la 67^e réunion et que les PGEH en sont à différents stades d'achèvement. Les raisons des retards dans la préparation des PGEH sont présentées en détails dans les observations du Secrétariat sur le rapport périodique de chaque agence et incluent : des difficultés à démarrer les activités et à achever les activités liées aux CFC, les gouvernements et les changements au sein de ceux-ci, l'instabilité politique et les problèmes de sécurité, les nouvelles enquêtes sur les technologies à base d'hydrocarbures, les impasses administratives non résolues, les données de consommation de HCFC vérifiées par recoupement dans le cadre d'un audit de vérification de la consommation, et une nouvelle mise au point de la stratégie de projet.

27. Le Comité exécutif pourrait envisager d'exhorter ces pays à accélérer leurs efforts en vue de présenter leur PGEH le plus tôt possible afin de pouvoir démarrer les activités visant à faciliter le respect du gel de 2013 et les mesures de réglementation de 2015 pour l'élimination des HCFC.

Projets de démonstration sur les HCFC

28. Le Comité exécutif a approuvé 15 projets de démonstration sur les HCFC, dont neuf dans le secteur des mousses, quatre dans le secteur de la réfrigération et deux dans le secteur des solvants. Jusqu'à présent, quatre projets de démonstration sur les mousses ont été achevés. Les onze projets restants sont toujours en cours de mise en œuvre. Ils seront achevés en 2012 et 2013.

Projets individuels sur les HCFC

29. Le Comité exécutif a approuvé 29 projets individuels sur les HCFC, dont 10 projets d'investissement, 18 projets d'assistance technique et une activité de formation. Quatorze projets ont été achevés. Les 15 projets restants sont toujours en cours de mise en œuvre. Huit d'entre eux seront achevés en 2012, trois en 2013 et quatre en 2014. Ces quatre derniers connaissent en moyenne un retard de 10 mois.

PGEH

30. Sur les 123 PGEH approuvés à ce jour par le Comité exécutif, des document/lettre ou accord se rapportant au projet n'ont pas été signés pour le Bhoutan, le Chili, la Géorgie, le Guyana, Samoa, et le Viet Nam. Le Secrétariat souligne l'importance de cette première étape et inclut des recommandations concernant ces projets dans les rapports périodiques individuels des agences.

Renforcement des institutions

31. 134 pays ont des projets de renforcement des institutions (RI) en cours, qui ont été approuvés pour un montant de 16,1 millions \$US. Le PNUE a fait part de la lenteur de la mise en œuvre en Haïti (HAI/SEV/59/INS/16) du fait des problèmes au niveau des institutions nationales, des changements au sein du gouvernement et de l'UNO. Le projet de renforcement des institutions en Mauritanie (MAU/SEV/57/INS/23) est arrêté depuis 2009 en attente de la réalisation d'un audit des activités du PNUE dans le pays. Le PNUD a fait savoir que le document de projet sur la Géorgie (GEO/SEV/63/INS/31) n'a pas encore été signé, et que la signature du document de projet pour Trinité-et-Tobago (TRI/SEV/59/INS/24) avait été retardée à cause de problèmes institutionnels mais que le document est à présent signé. L'ONUDI a indiqué que des accords avaient été signés avec tous les pays et que la mise en œuvre avait commencé partout, à l'exception du Qatar, dont le gouvernement n'avait pas encore communiqué la nomination des membres du personnel de l'UNO. Ces projets sont traités dans les rapports périodiques individuels des agences.

Projets de démonstration de destruction des SAO et activités de préparation de projet

32. Le Comité exécutif a approuvé 24 projets d'élimination de SAO, dont quatre projets de démonstration, deux projets d'assistance technique et quinze activités de préparation de projet dans 16 pays et deux régions (Europe et Asie centrale, et Asie et Pacifique). Jusqu'à présent, cinq projets ont été achevés, notamment un projet d'assistance technique et quatre préparations de projet. Les 19 projets restants sont en cours de mise en œuvre, y compris les activités préparatoires dans les pays suivants pour lesquels des projets n'ont pas encore été présentés : Algérie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chine, Croatie, Géorgie, Inde, Indonésie, Liban, Mexique, Monténégro, Nigéria, Philippines, Turquie et Turkménistan.

Projets sur les refroidisseurs

33. Le Comité exécutif a approuvé 20 projets sur les refroidisseurs pour un montant total de 17,2 millions \$US, dont onze projets de démonstration, huit projets d'investissement et un projet d'assistance technique. Dix projets ont été achevés (3 projets de démonstration et 7 d'investissement) et dix autres sont en cours de réalisation (8 projets de démonstration, un d'investissement et un projet d'assistance technique).

Projets sur les inhalateurs à doseur

34. Le Comité exécutif a approuvé 23 projets sur les inhalateurs à doseur pour un montant s'élevant à 49,1 millions \$US, dont 12 projets d'investissement et 11 projets d'assistance technique. Quatorze projets ont été achevés et neuf projets restants sont en cours de réalisation (8 projets d'investissement et un projet d'assistance technique). La question de la mise en œuvre des projets sur les inhalateurs à doseur est associée à la nécessité éventuelle de proposition d'utilisation essentielle. Comme cela a été indiqué plus haut, six des projets d'investissement dans les secteurs des inhalateurs à doseur et des aérosols pharmaceutiques devraient être achevés après 2012.

Coûts administratifs

35. Sur le montant net de 2 509 822 713 \$US approuvé pour la mise en œuvre de projets, un montant de 282 027 843 \$US a été décaissé pour les coûts administratifs, entraînant un ratio global des coûts administratifs de 11,24 % depuis la création du Fonds multilatéral en 1990. En 2011, sur le montant approuvé de 207 108 228 \$US, un montant de 21 714 690 \$US a été décaissé pour les coûts administratifs, entraînant un ratio global des coûts administratifs de 10,48 %. Le Secrétariat a fourni dans ses observations sur les rapports périodiques des agences des informations sur les coûts administratifs par agence .

RECOMMANDATIONS

36. Le Comité exécutif pourrait envisager de :

- (a) Prendre note :
 - (i) Du rapport périodique global du Fonds multilatéral, tel qu'il figure dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/10 ;
 - (ii) Avec appréciation des efforts des agences d'exécution pour répondre à la décision 66/16(d) dans le délai limité qui leur était imparti, tout en encourageant les agences à mettre intégralement en œuvre tous les éléments des Lignes directrices opérationnelles concernant les colonnes Observations dans les rapports périodiques et financiers annuels qui seront soumis après la 67^e réunion ;
- (b) Les pays à accélérer l'achèvement des projets individuels d'élimination des CFC ayant des dates d'achèvement prévues après 2012 : des projets sur les inhalateurs à doseurs en Argentine, en Chine, en Inde et au Pakistan ; un projet sur les refroidisseurs en Côte d'Ivoire ; un projet sur les solvants en Argentine, et un projet sur les aérosols pharmaceutiques en Chine ;
- (c) Demander aux agences d'exécution de soumettre des rapports d'achèvement de projets (RAP) pour les accords pluriannuels en cours pas plus tard qu'à la 70^e réunion et de demander que les RAP pour la phase I des PGEH soient présentés avant la soumission de la deuxième tranche de la phase II des PGEH ; et
- (d) Demander aux agences d'exécution d'identifier dans les RAP le montant des fonds utilisés pour les activités relatives aux HCFC provenant des soldes des activités portant sur les CFC.

Annex I

PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY

Country	Phased Out in 2011	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2011	Estimated Funds Disbursed in 2011 (US\$)	Funds Disbursed in 2011 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2011	Percentage of Planned Projects Completed in 2011
Afghanistan	0.0		74,982	159,834	213%	100%
Albania	0.0		174,629	138,605	79%	67%
Algeria	81.5	100%	409,051	166,671	41%	17%
Angola	0.0		48,536	62,639	129%	50%
Antigua and Barbuda	0.0		184,458	27,419	15%	50%
Argentina	1.0	0%	2,774,777	1,390,867	50%	13%
Armenia	0.0		168,362	82,311	49%	0%
Bahamas (the)	0.0		132,036	20,332	15%	0%
Bahrain	0.0		404,829	99,370	25%	0%
Bangladesh	0.0		1,039,079	746,383	72%	100%
Barbados	0.0	0%	242,141	233,361	96%	67%
Belize	0.0		149,716	44,993	30%	50%
Benin	4.0	100%	206,334	189,418	92%	100%
Bhutan	0.0		58,229	41,485	71%	100%
Bolivia (Plurinational State of)	0.0		156,646	177,991	114%	33%
Bosnia and Herzegovina	0.0	0%	176,000	190,434	108%	25%
Botswana	0.0		252,346	157,044	62%	33%
Brazil	0.0		1,865,636	2,600,015	139%	100%
Brunei Darussalam	0.0		231,837	109,186	47%	100%
Burkina Faso	0.0		229,228	139,728	61%	
Burundi	3.1	100%	194,042	90,589	47%	40%
Cambodia	0.0		171,600	113,167	66%	100%
Cameroon	14.5	100%	235,323	309,680	132%	80%
Cape Verde	0.0	0%	101,102	13,036	13%	67%
Central African Republic (the)	1.3	100%	281,830	170,516	61%	67%
Chad	0.0		260,597	65,560	25%	0%
Chile	0.0		572,323	380,674	67%	50%
China	315.8	4%	10,871,837	29,679,375	273%	80%
Colombia	0.0		1,899,205	3,125,949	165%	50%
Comoros (the)	0.0		81,107	54,886	68%	100%
Congo (the)	0.0		112,052	53,069	47%	50%
Cook Islands (the)	0.0		95,000	71,750	76%	100%
Costa Rica	0.0		376,724	331,941	88%	100%
Cote d'Ivoire	0.0	0%	196,071	42,095	21%	0%
Croatia	0.0	0%	147,707	251,512	170%	67%
Cuba	0.0		899,837	594,784	66%	100%
Cyprus	0.0		0	0		
Democratic People's Republic of Korea (the)	0.0		352,879	327,245	93%	100%
Democratic Republic of the Congo (the)	0.0	0%	539,393	532,129	99%	100%
Djibouti	0.0	0%	128,924	34,514	27%	20%

Country	Phased Out in 2011	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 201	Estimated Funds Disbursed in 2011 (US\$)	Funds Disbursed in 2011 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2011	Percentage of Planned Projects Completed in 2011
Dominica	0.0		238,801	49,041	21%	75%
Dominican Republic (the)	0.0		521,675	289,235	55%	100%
Ecuador	42.0	100%	753,422	402,681	53%	13%
Egypt	266.3	100%	1,965,057	1,911,897	97%	40%
El Salvador	0.0		217,303	138,777	64%	50%
Equatorial Guinea	0.0	0%	208,564	137,286	66%	33%
Eritrea	0.0		224,103	187,354	84%	0%
Ethiopia	0.0		129,661	39,500	30%	0%
Fiji	0.0		128,767	110,290	86%	
Gabon	0.0		217,574	46,159	21%	100%
Gambia (the)	0.0		69,389	17,966	26%	100%
Georgia	0.0		55,139	67,310	122%	100%
Ghana	0.0		119,257	176,403	148%	100%
Global	0.0		11,069,696	9,609,302	87%	63%
Grenada	0.0		211,676	68,154	32%	0%
Guatemala	0.0		601,854	299,477	50%	20%
Guinea	0.0		56,309	26,904	48%	50%
Guinea-Bissau	0.0	0%	114,862	51,256	45%	75%
Guyana	0.0		139,727	118,341	85%	100%
Haiti	0.0		374,185	219,668	59%	0%
Honduras	20.4	100%	357,234	276,930	78%	71%
India	0.0	0%	9,389,911	3,686,565	39%	60%
Indonesia	0.0		260,535	432,877	166%	100%
Iran (Islamic Republic of)	0.0		291,042	477,646	164%	88%
Iraq	0.0	0%	2,031,373	1,588,942	78%	50%
Jamaica	1.2	100%	154,364	54,804	36%	100%
Jordan	0.0	0%	831,272	637,320	77%	80%
Kenya	65.4	99%	356,753	212,009	59%	25%
Kiribati	0.0		13,000	28,250	217%	100%
Kuwait	0.0		525,154	102,583	20%	33%
Kyrgyzstan	0.0		163,588	109,317	67%	50%
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0		287,504	200,465	70%	50%
Lebanon	0.0		217,254	209,548	96%	100%
Lesotho	0.0		84,419	66,500	79%	50%
Liberia	0.0		6,150	49,713	808%	100%
Libya	0.0	0%	337,909	78,794	23%	0%
Madagascar	0.0		150,793	98,666	65%	67%
Malawi	0.0		109,561	71,713	65%	67%
Malaysia	1.7		521,315	232,538	45%	100%
Maldives	0.0		470,999	69,633	15%	
Mali	0.0		25,629	71,978	281%	0%
Malta	0.0		0	0		
Marshall Islands (the)	0.0		13,000	30,000	231%	100%

Country	Phased Out in 2011	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 201	Estimated Funds Disbursed in 2011 (US\$)	Funds Disbursed in 2011 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2011	Percentage of Planned Projects Completed in 2011
Mauritania	0.0		260,973	18,618	7%	20%
Mauritius	0.0		60,000	11,000	18%	0%
Mexico	40.0	100%	2,043,610	1,924,040	94%	50%
Micronesia (Federated States of)	0.0		18,000	0	0%	100%
Mongolia	0.0		102,801	139,096	135%	100%
Montenegro	0.0		70,000	59,181	85%	0%
Morocco	32.0	100%	1,370,202	1,240,125	91%	67%
Mozambique	0.0	0%	86,927	115,376	133%	40%
Myanmar	0.0	0%	142,866	129,991	91%	86%
Namibia	0.0		46,811	51,811	111%	0%
Nauru	0.0		21,000	16,000	76%	0%
Nepal	0.0		195,337	117,012	60%	50%
Nicaragua	0.0	0%	225,233	130,269	58%	40%
Niger (the)	0.0		141,757	38,357	27%	67%
Nigeria	15.0		775,184	1,245,954	161%	25%
Niue	0.0		24,000	42,625	178%	100%
Oman	15.0	100%	110,524	173,610	157%	100%
Pakistan	0.0		984,850	335,377	34%	100%
Palau	0.0		24,000	24,000	100%	100%
Panama	0.0		257,962	208,725	81%	100%
Papua New Guinea	0.0		0	7,900		
Paraguay	0.0		310,465	191,229	62%	83%
Peru	0.0	0%	523,597	98,399	19%	25%
Philippines (the)	0.0		3,199,436	936,680	29%	100%
Qatar	0.0	0%	248,000	130,614	53%	43%
Region: AFR	0.0	0%	843,641	216,940	26%	20%
Region: ASP	0.0		378,233	338,163	89%	67%
Region: EUR	0.0		129,352	14,234	11%	0%
Region: LAC	0.0		849,872	0	0%	50%
Republic of Moldova (the)	0.0		131,564	68,234	52%	100%
Romania	0.0		153,700	216,253	141%	
Rwanda	0.0		175,905	69,117	39%	50%
Saint Kitts and Nevis	0.0		162,612	54,675	34%	0%
Saint Lucia	0.0		113,059	61,642	55%	0%
Saint Vincent and the Grenadines	0.0		129,852	77,630	60%	67%
Samoa	0.0		22,043	14,003	64%	100%
Sao Tome and Principe	0.7	100%	98,523	43,242	44%	100%
Saudi Arabia	0.0	0%	793,543	663,553	84%	0%
Senegal	0.0	0%	181,170	221,103	122%	50%
Serbia	0.0	0%	485,000	207,920	43%	38%
Seychelles	0.0		15,000	56,500	377%	100%
Sierra Leone	0.0		303,426	91,920	30%	50%
Slovenia	0.0			0		

Country	Phased Out in 2011	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 201	Estimated Funds Disbursed in 2011 (US\$)	Funds Disbursed in 2011 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2011	Percentage of Planned Projects Completed in 2011
Solomon Islands	0.0		13,000	41,250	317%	100%
Somalia	0.0		109,902	86,945	79%	50%
South Africa	0.0		20,000	84,978	425%	0%
Sri Lanka	0.0	0%	570,033	278,140	49%	100%
Sudan (the)	50.3	100%	488,102	313,210	64%	40%
Suriname	0.0		225,645	232,436	103%	50%
Swaziland	0.0		243,051	126,238	52%	67%
Syrian Arab Republic	0.0		1,065,215	309,667	29%	14%
Thailand	0.0		3,412,412	655,720	19%	
The former Yugoslav Republic of Macedonia	0.0		33,900	84,296	249%	50%
Timor-Leste	0.0		85,000	78,226	92%	100%
Togo	0.0		274,413	102,279	37%	100%
Tonga	0.0		48,000	60,750	127%	100%
Trinidad and Tobago	0.0		189,775	117,855	62%	50%
Tunisia	0.0		1,168,756	286,657	25%	50%
Turkey	80.0		493,188	359,871	73%	40%
Turkmenistan	0.0		138,600	157,230	113%	
Tuvalu	0.0		86,256	110,131	128%	100%
Uganda	1.9		64,262	21,273	33%	0%
United Republic of Tanzania (the)	0.0		163,196	68,553	42%	0%
Uruguay	0.0		250,588	174,861	70%	67%
Vanuatu	0.0		91,000	65,250	72%	100%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	0.0	0%	701,977	766,347	109%	80%
Viet Nam	5.2		494,525	543,332	110%	100%
Yemen	1.5	0%	720,969	647,058	90%	13%
Zambia	3.4	45%	199,844	131,869	66%	17%
Zimbabwe	0.0		230,935	163,090	71%	100%
Grand Total	1,063.2	10%	88,304,759	81,642,979	92%	55%

Annex II

ANALYSIS OF PROGRESS REPORT DATA

1. In the databases submitted to the Fund Secretariat implementing and bilateral agencies provided detailed information on their respective shares of the 6,877 projects (including closed and transferred projects) approved by the Comité exécutif through to 31 December 2011. In 2011, 266 new projects and activities were approved. The Comité exécutif requested that detailed information on a project-by-project basis be made available to Committee members, with a printout available upon request (decision 19/23). The database for the Consolidated Progress Report is provided on the Comité exécutif's intranet in the spreadsheet programme, Microsoft Excel 2002.

OVERVIEW OF APPROVED FUNDING

2. The Comité exécutif approved around US \$2.51 billion for the implementation of investment and non-investment projects through to the end of 2011. In addition, about US \$282 million has been approved for agency fees and administrative support. This level of funding is expected to result in the phase-out of 453,964 ODP tonnes of ODS consumption and production. Table 1 summarises the level of approved funding, by sector and by agency, and indicates that most approvals of the Comité exécutif have been in the refrigeration (US \$550.7 million) and phase-out plan (US \$464.5 million) sectors.

Table 1

APPROVED FUNDING BY SECTOR AND AGENCY AS AT 31 DECEMBER 2011

Item	UNDP (US\$)	UNEP (US\$)	UNIDO (US\$)	World Bank (US\$)	Bilaterals (US\$)	Grand Total (US\$)
Sector						
Aerosol	26,732,000	884,493	34,381,083	23,058,919	2,111,400	87,167,895
Destruction	983,200	157,200	1,387,915	400,000	565,000	3,493,315
Foam	172,261,055	0	86,467,349	135,070,254	7,958,002	401,756,660
Halon	4,998,783	780,640	1,819,126	70,333,833	6,147,361	84,079,743
Fumigants	20,205,468	2,685,504	73,294,181	7,035,142	17,259,519	120,479,813
Multiple Sectors	40,000	0	139,978	2,341,168	0	2,521,146
Other	0	0	11,317,246	5,059,360	0	16,376,606
Phase-out Plan	121,801,224	27,805,889	142,192,087	135,510,199	37,176,279	464,485,679
Process Agent	1,293,034	0	6,346,571	114,342,497	0	121,982,102
Production	0	0	48,775,103	264,435,120	10,000,000	323,210,223
Refrigeration	136,193,108	13,492,333	176,783,062	184,263,391	40,004,428	550,736,323
Several	42,901,359	149,115,839	9,430,186	26,774,920	4,477,034	232,699,338
Solvents	63,623,155	198,860	23,271,277	10,147,394	2,514,330	99,755,016
Sterilant	417,628	0	0	661,227	0	1,078,855
Sub-Total	591,450,015	195,120,758	615,605,164	979,433,424	128,213,353	2,509,822,713
Agency fees/administrative costs	79,951,716	17,492,154	77,578,269	95,487,383	11,518,321	282,027,843
GRAND TOTAL	671,401,730	212,612,912	693,183,433	1,074,920,807	139,731,674	2,791,850,556

ANNUAL SUMMARIES

3. Table 2 presents an overview of status, by year. The data is presented according to the year when a project was approved by the Comité exécutif. It treats all approvals (investment and non-investment projects) equally (i.e., an investment project or annual funding tranche of a multi-year agreement of US \$1 million is considered one project as is a country programme preparation of US \$30,000).

4. Key indicators from the annual summary in Table 2 are: the percentage of projects completed, ODP phased out, and percentage of funds disbursed. In reviewing the data on funds disbursed, it should be noted that there are four types of disbursements: during implementation, after implementation, for retroactively-financed projects, and for time-sensitive projects.

Table 2

ANNUAL SUMMARY

Year approved	Number of approvals*	Number completed	Per cent completed	Consumption ODP to be phased out*	Consumption ODP phased out*	Per cent of consumption ODP phased out	Production ODP to be phased out*	Production ODP phased out*	Per cent of production ODP phased out	Approved funding plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per Cent of Funds Disbursed	Balance (US\$)	Estimated disbursement in current year (US\$)
1991	68	68	100%	536	600	112%	0	0	0%	7,950,771	7,950,771	100%	0	0
1992	176	176	100%	18,861	18,696	99%	0	0	0%	41,261,377	41,261,376	100%	0	0
1993	217	217	100%	4,483	5,056	113%	0	0	0%	73,198,586	73,198,586	100%	0	0
1994	379	378	100%	18,599	19,194	103%	1,200	1,200	100%	128,665,030	128,630,290	100%	34,740	34,741
1995	355	354	100%	13,746	13,477	98%	0	0	0%	111,188,308	111,188,309	100%	-1	1
1996	257	257	100%	10,508	10,180	97%	0	0	0%	83,797,865	83,797,866	100%	0	0
1997	532	532	100%	29,877	29,727	99%	11,739	11,739	100%	154,314,938	154,314,939	100%	-1	0
1998	422	422	100%	15,966	15,895	100%	5,826	5,826	100%	99,881,146	99,680,368	100%	200,779	74,786
1999	546	544	100%	17,355	17,046	98%	5,970	5,970	100%	152,961,613	152,218,381	100%	743,232	313,681
2000	426	424	100%	11,812	11,972	101%	8,793	8,793	100%	109,597,327	109,348,619	100%	248,708	126,535
2001	423	423	100%	16,004	15,642	98%	8,384	8,384	100%	130,221,315	130,138,760	100%	82,554	24,902
2002	358	355	99%	15,982	16,027	100%	7,943	7,943	100%	162,759,054	161,805,885	99%	953,169	792,601
2003	247	246	100%	10,220	11,016	108%	7,421	7,421	100%	157,255,672	156,661,001	100%	594,670	310,293
2004	271	263	97%	10,656	10,651	100%	17,315	17,315	100%	162,676,051	160,476,418	99%	2,199,633	1,567,798
2005	255	242	95%	29,175	32,638	112%	58,864	58,933	100%	190,376,507	173,767,798	91%	16,608,709	4,793,171
2006	261	240	92%	8,817	8,718	99%	21,321	20,974	98%	122,906,269	114,873,259	93%	8,033,011	3,510,527
2007	214	186	87%	9,312	7,606	82%	17,285	17,285	100%	121,299,343	114,809,512	95%	6,489,831	2,474,016
2008	355	268	75%	8,976	7,769	87%	19,677	19,677	100%	124,923,832	105,533,995	84%	19,389,837	7,603,035
2009	325	171	53%	6,539	2,674	41%	690	690	100%	79,329,555	53,595,296	68%	25,734,260	13,915,026
2010	230	53	23%	3,160	1,053	33%	0	0	0%	88,149,926	28,008,406	32%	60,141,520	17,436,395
2011	266	3	1%	823	33	4%	126	0	0%	207,108,228	18,719,741	9%	188,388,487	69,969,657
Total	6,583	5,822	88%	261,410	255,669	98%	192,554	192,150	100%	2,509,822,713	2,179,979,576	87%	329,843,137	122,947,165

*Excludes Closed and Transferred Projects

5. Of the US \$2.51 billion in approved funding (including adjustments), the agencies (including bilateral agencies) have disbursed around US \$2.18 billion. Projects approved by the Comité exécutif have thus far resulted in the permanent annual phase-out of 447,819 ODP tonnes of consumption and production of which 434,890 ODP tonnes is from completed projects and 12,929 ODP tonnes is from ongoing projects. Table 2 indicates that the percentage phased out in 1991, 1993, 1994, 2000, 2003 and 2005 exceeds 100 per cent. This is due to the phase-out of larger amounts of consumption than those originally indicated in some of the project proposals.

6. All projects and activities approved between 1991 and the end of 1998 have now been completed, with the exception of an institutional strengthening project in Uganda (UNEP implementation), and a refrigeration project in Argentina (World Bank implementation).

SUMMARY DATA BY PROJECT TYPE

7. The Comité exécutif approves several different types of projects including: country programme preparation, demonstration projects, institutional strengthening, investment projects (including annual tranches of MYAs), training projects and technical assistance. Technical assistance includes UNEP's

clearing house and networking activities as well as publications, refrigerant management plans, and recovery and recycling projects. A summary of the status of projects, by category, is presented in Table 3.

Table 3

SUMMARY DATA BY PROJECT TYPE

Type	Number of Approvals*	Number Completed	Per Cent Completed	Approved Funding (US\$)	Adjustment (US \$)	Funds Disbursed (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Balance (US\$)	Estimated Disbursement In Current Year (US \$)
Country Programme Preparation	165	165	100%	8,529,659	-1,263,100	7,266,559	100%	0	0
Demonstration Projects	104	79	76%	53,825,143	-1,012,571	32,153,534	61%	20,659,039	6,760,911
Institutional Strengthening Projects	804	659	82%	85,953,354	1,901,710	75,827,463	86%	12,027,602	8,496,706
Investment Projects	2,587	2,298	89%	2,093,493,836	-42,950,038	1,787,213,528	87%	263,330,270	80,098,202
Project Preparation	1,470	1,341	91%	90,363,221	-13,890,718	68,537,552	90%	7,934,952	4,913,991
Technical Assistance Projects	1,131	959	85%	220,838,270	-11,867,325	183,386,912	88%	25,584,032	22,415,675
Training Projects	322	321	100%	26,355,758	-454,486	25,594,029	99%	307,243	261,680
GRAND TOTAL	6,583	5,822	88%	2,579,359,241	-69,536,528	2,179,979,576	87%	329,843,137	122,947,165

*Excludes Closed and Transferred Projects.

8. Of the 6,583 projects approved by the Comité exécutif, 2,587 (about 39 per cent) are classified as investment projects. Investment projects represent around US \$2.05 billion of the US \$2.51 billion approved for activities under the Multilateral Fund (82 per cent of the total funds approved). The second largest number of projects, in terms of approved funding, is classified as technical assistance, for which the Committee has approved a total of over US \$208.97 million.

9. By the end of 2011, 100 per cent of country programme preparation projects had been completed and 90 per cent of the funds allocated for project preparation activities had been disbursed.

10. By the end of 2011, 89 per cent of investment projects had been completed, 76 per cent of demonstration projects had been completed, and 86 per cent of approved funds had been disbursed for institutional strengthening projects.

COMPLETED PROJECTS

11. Completed projects/activities are defined in decisions 17/22 and 19/23 as projects that have been commissioned and where the ODS addressed has been phased out. A further decision (decision 28/2) extends the definition to cover situations where no further use of CFCs in the sectors covered is in evidence, where an alternative product is being produced (and/or production has begun), and where the equipment using CFCs has been destroyed/dismantled/rendered unusable with respect to ODSs. Work programme activities without an ODS phase-out are considered completed when the activity is finished (e.g., for a workshop, when it has been conducted).

12. Overall, 99.5 per cent of the funds approved for completed investment projects have been disbursed. The reason that 100 per cent of funds have not been disbursed for completed projects is that it may take from six months to one year to finalise accounting records.

Completed Investment Projects

13. Table 4 presents information on investment projects that have been completed since 1991. The table presents the data in total, followed by data according to region, sector, implementation characteristics, and disbursement method.

Table 4

CUMULATIVE COMPLETED INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of Projects	Approved Funds plus Adjustment (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Consumption ODP Phased Out**	Production ODP Phased Out**	Average Number of Months from Approval to First Disbursement	Average Number of Months from Approval to Completion	Overall Cost-Effectiveness to the Fund (US\$/kg.)
GRAND TOTAL	2,298	1,687,908,127	99%	229,084	191,936	15	34	\$4.01
Region								
Africa	344	119,913,893	99%	15,563	0	12	34	\$7.71
Asia & Pacific	1,325	1,222,988,260	99%	179,860	172,260	16	35	\$3.47
Europe	101	55,796,579	100%	7,110	175	10	27	\$7.66
Latin America and Caribbean	528	289,209,395	100%	26,551	19,501	14	34	\$6.28
Global	n/a	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Sector								
Aerosol	117	40,890,477	99%	25,480	0	16	39	\$1.60
Destruction	0	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Foam	980	347,140,165	100%	65,340	0	15	33	\$5.31
Fumigants	84	70,394,786	99%	5,422	0	9	45	\$12.98
Halon	39	71,476,177	100%	42,111	41,958	17	30	\$0.85
Multiple Sectors*	4	2,287,376	100%	419	0	28	78	\$5.46
Other	8	16,059,360	100%	1,574	0	12	20	\$10.20
Phaseout Plan	257	189,805,675	98%	34,834	10,988	12	30	\$4.14
Process Agent	29	120,153,470	99%	6,088	49,344	10	25	\$2.17
Production	54	317,136,357	99%	0	89,646	9	15	\$3.54
Refrigeration	598	419,533,726	100%	40,656	0	16	39	\$10.32
Solvents	125	91,956,703	100%	7,100	0	20	31	\$12.95
Sterilant	3	1,073,855	100%	60	0	15	34	\$17.77
Implementation Characteristics								
Agency Implementation	1,470	624,324,637	100%	81,074	17,041	11	32	\$6.36
National Implementation	828	1,063,583,490	99%	148,010	174,895	22	38	\$3.29
Disbursement Method								
During Implementation	2,212	1,656,568,619	99%	224,472	191,436	15	35	\$3.98
After Implementation	50	17,200,921	99%	2,512	0	21	25	\$6.85
Retroactive Funding	36	14,138,587	100%	2,100	500	15	8	\$5.44
* No funds are listed for the multiple sector investment project, but are recorded in appropriate sector.								
** Total phased out for the Fund is 447,819 includes 13,870 from completed non-investment projects and 12,929 from ongoing projects.								
Note: The sum of each section (Region, Sector, etc.) equals the Grand Total.								

14. As of 31 December 2011, investment projects representing around US \$1.69 billion have been completed, resulting in the permanent phase-out of 421,020 ODP tonnes³ with an overall cost-effectiveness of US \$4.01/kg ODP phased out.

³ Total phased out for the Fund includes 447,819 ODP tonnes from completed investment projects, 13,870 ODP tonnes from completed non-investment projects and 12,929 from ongoing projects.

15. The average time from approval to first disbursement was 15 months and the average project duration was 34 months. Project duration is only slightly impacted by retroactive projects (i.e., projects funded after phase-out) since they represent only around two per cent of the total number of completed investment projects.

16. On a regional basis, 1,325 investment projects were completed in the Asia and Pacific region, 528 investment projects in Latin America and the Caribbean, 344 in Africa, and 101 in Europe.

Completed Non-Investment Projects

17. Table 5 presents data on cumulative completed non-investment projects. Since 1991, 2,183 non-investment projects have been completed, representing funding support from the Multilateral Fund of around US \$306.4 million. Ninety-eight (98) per cent of the funds for completed non-investment projects have been disbursed. Fifty-three (53) per cent of completed non-investment funding is in the sector identified as “several”, which means those projects that have an impact on more than one sector (such as UNEP’s clearinghouse and networking activities).

Table 5

CUMULATIVE COMPLETED NON-INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of Projects	Approved Funds plus Adjustment (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Average Number of Months from Approval to First Disbursement	Average Number of Months from Approval to Completion
GRAND TOTAL	2,183	306,447,159	98%	11	37
Region					
Africa	610	54,761,309	98%	11	37
Asia & Pacific	643	78,766,629	99%	13	38
Europe	136	12,674,394	98%	10	34
Latin America and Caribbean	532	63,996,309	97%	12	41
Global	262	96,248,518	99%	5	22
Sector					
Aerosol	30	2,343,087	100%	11	35
Destruction	1	250,000	100%	17	22
Foam	23	4,831,027	94%	16	30
Fumigants	123	19,349,911	99%	8	37
Halon	77	10,862,017	99%	16	43
Multiple Sectors	1	53,792	100%	56	58
Other	1	76,499	100%	7	38
Phaseout Plan	144	14,679,577	97%	11	34
Process Agent	0	0	0%	n/a	n/a
Production	0	0	0%	n/a	n/a
Refrigeration	598	66,896,110	97%	15	48
Several	1,154	184,282,796	99%	9	31
Solvents	31	2,822,344	99%	11	25
Sterilant	0	0	0%	n/a	n/a
Implementation Characteristics					
Agency Implementation	1,789	234,822,032	99%	10	35
National Implementation	394	71,625,127	97%	16	42
Disbursement Method					
During Implementation	2,158	304,154,044	98%	11	37
After Implementation	25	2,293,115	100%	14	21
Retroactive Funding	0	0	0%	n/a	n/a

18. The average time from approval to first disbursement for non-investment projects is much shorter than for investment projects (11 versus 15 months). Non-investment projects have been completed, on average, 37 months after they were approved by the Comité exécutif. This figure is influenced by the large number of projects (1,154 of 2,183) classified in the sector called “several”, which had an average time from approval to completion of 31 months. Non-investment projects in the other sectors (e.g., *inter alia*, solvent and multiple sectors) were completed between 22 and 58 months after they had been approved.

19. Almost all projects (1,789 of 2,183) were implemented by the agency concerned rather than through national implementation. Agency implementation of non-investment projects normally does not require legal agreements, which may explain the shorter period of time (35 months) compared with nationally-implemented non-investment projects (42 months).

20. Non-investment projects include work programme activities, excluding project preparation.

ONGOING PROJECTS

21. Ongoing projects are all projects that have been approved by the Comité exécutif and were under implementation as of 31 December 2011. Key indicators in the database of progress towards implementing ongoing projects include:

- (a) Percentage of funds disbursed and percentage of projects that have begun disbursing funds;
- (b) The level of funding expected to be disbursed by the end of the year (funds disbursed plus estimated disbursements in 2012) as a percentage of the approved funding;
- (c) The average length of projected delay in implementation (project completion per proposal and currently planned date of completion); and
- (d) Information provided by the agences d'exécution in the remarks column of the project-by-project listing in the database.

Ongoing Investment Projects

22. Table 6 presents information on the status of investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristics.

Table 6

CUMULATIVE ONGOING INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)*
GRAND TOTAL	289	350,374,970	27%	174	60%	11	43	18	\$15.15
Region									
Africa	79	31,813,418	34%	56	71%	8	41	13	\$13.47
Asia & Pacific	102	241,832,533	27%	54	53%	14	44	21	\$18.45
Europe	24	13,010,910	13%	21	88%	11	43	25	\$17.11
Latin America and Caribbean	84	63,718,109	30%	43	51%	12	43	16	\$9.23

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)*
Global	0	0	0%	0	0%	0	n/a	n/a	n/a
Sector									
Aerosol	10	42,445,190	73%	9	90%	16	63	21	\$21.56
Destruction	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Foam	27	31,930,015	11%	18	67%	10	32	10	\$50.67
Fumigants	28	25,703,673	57%	23	82%	12	54	8	\$13.41
Halon	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Multiple Sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Phaseout Plan	203	220,893,632	17%	106	52%	11	40	17	\$15.35
Process Agent	1	114,480	65%	1	100%	33	73	53	\$57.24
Production	2	5,000,000	18%	1	50%	3	51	14	\$14.71
Refrigeration	15	21,868,794	32%	13	87%	11	60	40	\$5.89
Solvents	3	2,419,186	57%	3	100%	3	67	25	\$13.99
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Implementation Characteristics									
Agency Implementation	174	191,205,484	25%	127	73%	8	41	13	\$13.30
National Implementation	115	159,169,486	30%	47	41%	19	46	29	\$18.17
Disbursement Method									
During Implementation	289	350,374,970	27%	174	60%	11	43	18	\$15.15
After Implementation	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Retroactive Funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a

*Based on the ODS to be phased out according to the proposal.

23. There are currently 289 investment projects under implementation. These projects represent approved funding (plus adjustments) of over US \$350.4 million. Around 27 per cent of the funds have already been disbursed. The overall average cost-effectiveness of ongoing investment projects is US \$15.15/kg ODP to be phased out, as approved.

24. Of the ongoing investment projects 35 per cent (102 out of 289) are for countries in the Asia and Pacific region, representing almost 69 per cent (US \$241.8 million) of the funds approved for ongoing investment projects. The Latin American and the Caribbean region has 84 investment projects under implementation, valued at US \$63.7 million, Africa has 79 projects (US \$31.8 million) and Europe has 24 projects (US \$13 million).

25. About 63 per cent of the funds approved for ongoing investment projects, representing around US \$220.9 million, are in the phase-out plan sector. The second largest funding allocation for ongoing investment projects is for the aerosol sector (US \$42.4 million) followed by the foam sector (US \$31.9 million). The remaining sectors have the following number of investment projects under implementation: fumigants (28), process agent (1), production (2), refrigeration (15) and solvents (3).

26. Of the 289 ongoing investment projects, 60 per cent (174) have begun disbursing funds.

27. Most ongoing investment projects are under agency implementation (174 projects) but there are 115 projects under national implementation. Of agency-implemented ongoing investment projects, 73 per cent have begun disbursement compared with 41 per cent of nationally-implemented ongoing investment projects.

28. The average number of months from approval to first disbursement is 11 months. The average duration of an ongoing investment project is 43 months. Typically, ongoing investment projects are completed 18 months later than originally planned, which could be considered the average delay.

Ongoing Non-Investment Projects

29. Table 7 presents information on the status of non-investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristic.

Table 7

CUMULATIVE ONGOING NON-INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
GRAND TOTAL	343	75,242,139	29%	215	63%	12	37	11
Region								
Africa	107	10,626,361	36%	74	69%	10	36	12
Asia & Pacific	113	32,287,221	40%	73	65%	12	38	8
Europe	21	2,650,068	49%	13	62%	6	30	5
Latin America and Caribbean	89	12,643,927	21%	49	55%	14	39	14
Global	13	17,034,562	7%	6	46%	27	32	8
Sector								
Aerosol	1	120,000	39%	1	100%	9	61	n/a
Destruction	5	2,308,315	10%	3	60%	5	32	5
Foam	5	4,566,536	43%	4	80%	7	30	16
Fumigants	10	1,390,912	37%	6	60%	15	58	24
Halon	5	542,500	11%	4	80%	14	56	29
Multiple Sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Phaseout Plan	137	15,006,226	22%	72	53%	9	35	7
Process Agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Production	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Refrigeration	18	24,481,348	41%	16	89%	28	81	43
Several	159	26,228,635	21%	107	67%	11	33	9
Solvents	3	597,667	29%	2	67%	11	26	9
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Implementation Characteristics								
Agency Implementation	276	46,129,726	30%	176	64%	11	37	10
National Implementation	67	29,112,413	28%	39	58%	16	39	11
Disbursement Method								
During Implementation	342	75,140,939	29%	215	63%	12	37	11
After Implementation	1	101,200	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Retroactive Funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a

30. There are currently 343 non-investment projects under implementation, representing approved funding (plus adjustments) of around US \$75.2 million. Roughly 29 per cent of the funds for ongoing non-investment projects have been disbursed.

31. The largest amount of funding for non-investment projects, by region, is US \$32.3 million for the Asia and the Pacific region. Funding for ongoing non-investment projects in other regions is as follows:

Latin America and the Caribbean, US \$12.6 million; Africa, US \$10.6 million; and, Europe, US \$2.65 million. Ongoing global activities are valued at a total of US \$17.03 million.

32. On a sectoral basis, most non-investment funding is applied to the “several” sector category (US \$26.2 million for 159 projects). There are 18 ongoing non-investment projects in the refrigeration sector (US \$24.5 million), 137 in the phase-out plan sector (US \$15 million), 5 in the foam sector (US \$4.6 million), 5 in the destruction sector (US \$2.3 million), 10 in the fumigant sector (US \$1.4 million), 3 in the solvent sector (US \$597,667), 5 in the halon sector (US \$542,500) and one project in aerosol sector (US \$120,000).

33. Of the 343 ongoing non-investment projects, 63 per cent (215 projects) have begun disbursing funds.

34. The average number of months from approval to first disbursement is 12 months. On average, ongoing non-investment projects are completed 37 months from the date of approval, which represents a delay of 11 months.

PROJECT PREPARATION

35. Project preparation requests are included in annual work programmes and amendments to work programmes. Project preparation leads to investment projects in general and, in some cases, demonstration projects (in particular for methyl bromide) and the implementation of projects included in refrigerant management plans.

36. Table 8 presents data on both completed and ongoing project preparation activities. The agencies d’execution have completed 1,341 project preparation activities for which there remains a balance of US \$2.15 million that has not yet been disbursed. On average, it has taken 19 months to complete project preparation.

Table 8

PROJECT PREPARATION

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION							
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Balance (US\$)	Estimated disbursement in current year (US\$)
GRAND TOTAL	1,341	64,771,187	97%	6	19	129	11,433,707	5,645,067	49%	10	38	5,788,640	3,106,951
Agency													
UNDP	429	15,571,982	96%	4	17	39	3,865,000	1,723,057	45%	13	40	2,141,943	856,777
UNEP	146	6,550,959	86%	9	26	28	2,113,000	1,226,901	58%	12	45	886,099	886,099
UNIDO	393	14,510,325	97%	6	23	46	3,697,407	1,937,897	52%	6	33	1,759,510	563,935
WORLD BANK	265	23,426,715	100%	5	13	11	1,428,300	495,160	35%	18	35	933,140	767,840
Bilaterals	108	4,711,207	n/a	n/a	n/a	5	330,000	262,052	79%	n/a	n/a	67,948	32,300
Region													
Africa	337	10,330,394	95%	6	20	32	2,558,000	1,578,605	62%	6	40	979,395	443,837
Asia & Pacific	510	32,250,767	97%	5	19	48	5,002,050	2,238,504	45%	11	37	2,763,546	1,572,114
Europe	96	4,079,616	99%	6	20	8	685,000	350,617	51%	9	32	334,383	131,858
Latin Amer./Car.	381	16,704,505	97%	5	18	41	3,188,657	1,477,340	46%	12	39	1,711,317	959,142
Global	17	1,405,905	100%	6	16	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Sector													
Aerosol	44	1,214,811	100%	6	17	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Destruction	4	160,000	90%	7	23	14	775,000	221,794	29%	8	33	553,206	230,092
Foam	196	6,698,427	96%	4	16	28	1,740,000	549,850	32%	7	32	1,190,150	446,171
Fumigants	113	2,889,698	99%	5	17	2	80,000	43,952	55%	5	34	36,048	35,333
Halon	27	836,728	100%	5	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Multiple Sectors	1	39,978	100%	1	12	2	140,000	68,331	49%	4	37	71,669	36,000
Other	2	240,747	100%	11	35	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Phaseout Plan	262	16,415,239	91%	8	26	63	7,408,707	4,304,561	58%	11	43	3,104,146	1,997,785
Process Agent	9	694,384	100%	8	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Production	9	1,073,866	100%	8	13	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Refrigeration	336	10,621,950	97%	6	19	19	1,260,000	435,650	35%	11	34	824,350	357,941
Several	283	21,969,991	100%	4	15	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Solvents	54	1,910,367	97%	6	25	1	30,000	20,929	70%	4	26	9,071	3,628
Sterilant	1	5,000	100%	1	9	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Implementation Type													
Agency	1,235	56,908,428	97%	5	19	90	7,568,707	3,922,010	52%	9	37	3,646,697	2,250,174
National	106	7,862,759	92%	9	24	39	3,865,000	1,723,057	45%	13	40	2,141,943	856,777
Disbursement													
During Imp.	1,335	63,871,435	97%	6	19	128	11,403,707	5,618,067	49%	10	38	5,785,640	3,103,951
After Imp.	6	899,752	100%	7	21	1	30,000	27,000	90%	5	9	3,000	3,000
Retroactive	0	0	0%	n/a	n/a	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0

37. Bilateral and agencies d'exécution have a balance of US \$2.15 million carried over for completed project preparation activities in 2011. Ongoing project preparation activities are expected to take 38 months to complete. This is 19 months longer than for completed project preparation.

38. On a regional basis, most of the ongoing project development activities (37 per cent) are in Asia and the Pacific. Most of the ongoing project preparation is occurring in the phase-out plan sector (US \$7.5 million).

PROJECT IMPLEMENTATION DELAYS

39. The Comité exécutif has defined projects with implementation delays as projects approved over 18 months with disbursement less than one per cent, or projects that are expected to be completed 12 months later than forecast in the last progress report (decision 22/61).

40. In 2011, the Secretariat identified 27 projects with implementation delays, 14 of which had been classified with implementation delays in 2010. The total number of projects classified with implementation delays decreased in 2011 compared to 2010 (33 projects). However, it should be noted that pursuant to decision 36/14, the following types of projects are no longer so classified: institutional strengthening, halon banking, customs training, recovery and recycling, and demonstration projects. Decision 36/14 does, however, request that the Secretariat continue to monitor these types of projects, as appropriate. A list of the projects with implementation delays is attached as an appendix to this Annex. The Comité exécutif maintains a “watching brief” on these projects as per decision 23/4, and the bilateral and agences d’exécution will be requested to report on these projects to the 68th meeting of the Comité exécutif.

41. A separate document entitled “Status reports and compliance” (UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/6) addresses follow-up information on project implementation delays that had been identified in the 2011 Progress Report.

CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS

42. Table 9 presents a summary of closed and transferred projects. Closed projects are cancelled projects. Of the 249 cancelled projects, 99 were project preparation activities. The World Bank has the highest number of closed projects (93). Remaining balances for closed projects are the result of possible unpaid commitments against these projects; however, projects should be classified as closed only after the balances have been returned. Bilateral and agences d’exécution provide a report on any balances from cancelled projects in the context of the Report on Balances and Availability of Resources (UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/--). Six projects were cancelled and closed in 2011.

43. Transferred projects are projects that have been transferred from one agency to another. There are 45 such transferred projects.

Table 9

CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS SUMMARY

Agency	Number of Projects	Approved Funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved Funding Plus Adjustment (US\$)	Funds Disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of Funds Disbursed	Consumption ODP to Be Phased Out	Consumption ODP Phased Out
Closed Projects									
UNDP	78	16,947,886	-10,052,769	6,895,117	6,895,117	0	100%	671	601
UNEP	5	680,000	-659,000	21,000	21,000	0	100%	0	0
UNIDO	56	10,491,761	-5,990,081	4,501,680	4,501,680	0	100%	1,112	338
World Bank	93	30,739,304	-29,377,224	1,362,080	1,362,080	0	100%	657	581
Bilaterals	17	1,244,413	-904,011	340,402	340,402	0	100%	231	6
Total	249	60,103,364	-46,983,085	13,120,279	13,120,279	0	100%	2,670	1,526

Agency	Number of Projects	Approved Funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved Funding Plus Adjustment (US\$)	Funds Disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of Funds Disbursed	Consumption ODP to Be Phased Out	Consumption ODP Phased Out
Transferred Projects									
UNDP	16	1,639,859	-1,407,764	232,095	232,096	0	100%	0	0
UNEP	4	150,667	-150,667	0	0	0	0%	0	0
UNIDO	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
World Bank	10	1,633,130	-1,633,130	0	0	0	0%	0	0
Bilaterals	15	3,995,949	-3,702,899	293,050	293,050	0	100%	0	0
Total	45	7,419,605	-6,894,460	525,145	525,146	0	100%	0	0

Appendix

PROJECTS WITH IMPLEMENTATION DELAYS

Agency	Code	Project Title	Category of Delays
Czech Republic (the)	EUR/SEV/57/TAS/07	Initiating regional cooperation to enforce ODS trade controls in Europe and Central Asia network countries (first tranche)	12 months delays
Czech Republic (the)	EUR/SEV/60/TAS/10	Initiating regional cooperation to enforce ODS trade controls in Europe and Central Asia network countries (second tranche)	12 months delays
France	AFR/SEV/53/TAS/39	African customs enforcement networks for preventing illegal trade of ODS in the African sub-regional trade organizations (CEMAC, COMESA, SACU and UEMOA)	12 and 18 months delays
IBRD	ARG/REF/18/INV/39	Elimination of CFC in the manufacturing plant of domestic refrigerators of Neba, S.A.	12 months delays
IBRD	CPR/ARS/51/INV/447	Phase-out of CFC consumption in the pharmaceutical aerosol sector (2007-2008 biennial programme)	12 months delays
Israel	GLO/FUM/56/TAS/296	International methyl bromide compliance assistance workshop	12 months delays
Italy	IND/ARS/56/INV/424	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	18 months delays
Japan	GLO/SEV/59/TRA/297	Training on alternative technologies to HCFCs	12 months delays
Spain	LAC/FUM/54/TAS/40	Technical assistance to introduce chemical alternatives in countries which have rescheduled methyl bromide phase out plan (Argentina and Uruguay)	12 months delays
UNDP	BGD/ARS/52/INV/26	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol MDIs (Beximco, Square Pharmaceutical and Acme Pharmaceutical)	12 months delays
UNDP	CHI/REF/48/INV/160	Terminal umbrella project for phase-out of the use of CFC-11, CFC-12 and R-502 (CFC-115) in the manufacture of refrigeration equipment	12 months delays
UNDP	COL/PAG/48/INV/66	Phase-out of CTC as process agent in the elimination of nitrogen trichloride during chlorine production at Prodesal S.A.	12 months delays
UNDP	PAK/ARS/56/INV/71	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
UNEP	EUR/SEV/57/TAS/08	Initiating regional cooperation to enforce ODS trade controls in Europe and Central Asia network countries (first tranche)	12 months delays
UNEP	EUR/SEV/60/TAS/09	Initiating regional cooperation to enforce ODS trade controls in Europe and Central Asia network countries (second tranche)	12 and 18 months delays
UNEP	GLO/REF/48/TAS/275	Global technical assistance programme in the chiller sector	12 months delays
UNEP	KUW/PHA/57/TAS/15	TPMP verification	18 months delays
UNIDO	ALG/REF/44/INV/62	Conversion of CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to HFC-134a technology in the last group of commercial refrigerator manufactures (refrigeration sector terminal project)	12 months delays

Agency	Code	Project Title	Category of Delays
UNIDO	ARG/SOL/41/INV/137	Plan for phase-out of ODS in the solvent sector	12 months delays
UNIDO	EGY/ARS/50/INV/92	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol metered dose inhalers (MDIs)	12 months delays
UNIDO	IRQ/FOA/57/INV/06	Conversion from CFC-11 to methylene chloride in the production of flexible slabstock foam at Al Hadi Co.	18 months delays
UNIDO	IRQ/REF/57/INV/07	Replacement of refrigerant CFC-12 with isobutane and foam blowing agent CFC-11 with cyclopentane in the manufacture of domestic refrigerators and chest freezers at Light Industries Company	12 months delays
UNIDO	IVC/REF/57/INV/32	ODS phase out in 50 existing centrifugal chillers units	12 months delays
UNIDO	KEN/FUM/65/INV/52	Technical assistance for the final elimination of methyl bromide in post harvest sector	12 months delays
UNIDO	KEN/SOL/57/TAS/47	Technical assistance for the total phase-out of CTC and TCA in the solvent sector	12 and 18 months delays
UNIDO	MOZ/FUM/60/TAS/20	Technical assistance for the elimination of controlled uses of methyl bromide in soil fumigation	12 and 18 months delays
UNIDO	SYR/FUM/49/TAS/95	Methyl bromide national phase-out plan (soil fumigation)	12 months delays
