

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10
11 June 2013

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السابع
بانكوك، 1-5 يولية/ تموز 2013

التقرير المرحلي المجمع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2012

1 يوجز التقرير المرحلي المجمع هذا التقدم المتحقق والمعلومات المالية التي قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة¹ في شكلين السردى وقاعدة بيانات. وجمعت الأمانة قواعد بيانات من جميع الوكالات لوضع هذا التقرير، الذي يتألف من ثلاثة أجزاء ومرفقين. الجزء الأول هو موجز لتحقيق التقدم على مستوى البلد، والجزء الثاني هو موجز للأنشطة حتى نهاية عام 2012 ويحتوى الجزء الثالث على تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق. ويحتوى المرفق الأول على بيانات تنفيذ المشروعات، حسب البلد والمرفق الثاني هو تحليل لبيانات من التقارير المرحلية.

الجزء الأول: موجز التقدم المتحقق في التنفيذ على مستوى البلد

2 هذا الجزء هو موجز للتقدم المتحقق في التنفيذ على مستوى البلد وفي الاتفاقات متعددة السنوات.

موجز التقدم المتحقق خلال عام 2012 على مستوى البلد

3 استعرضت الأمانة حالة التنفيذ على أساس كل بلد على حدة مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بتاريخ الانتهاء المخططة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2011 والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على الإزالة ومعدل الصرف المخطط. وعلى أساس تواريخ الانتهاء المخططة في التقارير المرحلية لعام 2011 والنتائج المبلغ عنها في التقارير المرحلية لعام 2012، إنتهت الوكالات من 38 في المائة من المشروعات التي خطط الانتهاء منها في عام 2012 ولبت هدف الإزالة المخطط بنسبة 30 في المائة.

الاتفاقات متعددة السنوات

4 في سياق تحقيق الامتثال لواحد أو أكثر من تدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال، وافقت اللجنة التنفيذية على 302 اتفاق متعدد السنوات (حتى وبما في ذلك الموافقات في الاجتماع التاسع والستين). إن اتفاقا متعدد السنوات يتناول الإيفاء بمتطلبات بروتوكول مونتريال من قبل بلد فيما يتعلق بمادة واحدة أو أكثر من مجموعات المواد الخاضعة للرقابة.

5 يرد في الجدولين 1 و2 تفاصيل الاتفاقات متعددة السنوات التي يغطيها التقرير المرحلي هذا.

¹ بيانات التقرير المرحلي من إسرائيل والبرتغال وسويسرا لم تكن متاحة لإدراجها في هذا التقرير. وتم إدراج بيانات من تقاريرها المرحلية لعام 2011، مع معلومات الموافقة على المشروعات الموافق عليها في عام 2012.

الطرف	الاتفاق (جميع الاتفاقات)
أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنتيغوا وبربودا الأرجنتين، جزر البهاما، البحرين، بنغلاديش، بليرز، بنن، دولة بوليفيا المتعددة القوميات، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، كوستاريكا، كوت دى فوار، كرواتيا، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، مصر، السلفادور، غينيا الاستوائية، إريتريا، غابون، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، هندوراس، الهند، اندونيسيا، إيران (جمهورية - اسلامية)، العراق، كينيا، الكويت، قيرغيزستان، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، ماليزيا، ملديف، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، منغوليا، الجبل الأسود، موزمبيق، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، عمان، بنما، بابوا غينيا الجديدة، بيرو، الفلبين، قطر، جمهورية مولدوفا، رومانيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، ساو تومي وبرنسيبي، العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشيل، سيراليون، السودان، سورينام، سوازيلند، الجمهورية العربية السورية، تايلند، جمهورية مقدونيا يوغوسلافيا السابقة، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوروغواي، جمهورية فنزويلا البوليفارية، فييت نام، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.	خطط إزالة وطنية للمواد المستنفدة للأوزون أو الكلوروفلوروكربون (116)
أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنغولا، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، إرمينيا، جزر البهاما، البحرين، بنغلاديش، باربادوس، بليرز، بنن، بوتان، دولة بوليفيا المتعددة القوميات، البوسنة والهرسك، البرازيل، بروني دار السلام، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، الصين (مع 7 قطاعات فرعية)، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، جزر كوك، كوستاريكا، كوت دى فوار، كرواتيا، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، مصر، السلفادور، غينيا الاستوائية، إريتريا، إثيوبيا، فيجي، غابون، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، هندوراس، الهند، اندونيسيا، إيران (جمهورية - اسلامية)، العراق، جامايكا، الأردن، كينيا، كيريباتي، الكويت، قيرغيزستان، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، ماليزيا، ملديف، مالي، جزر مارشال، موريشيوس، المكسيك، ميكرونيزيا (ولايات - موحدة)، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، موزمبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، نيوى، عمان، باكستان، بالاو، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، إقليم المحيط الهادى، بيرو، الفلبين، قطر، جمهورية مولدوفا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، ساو تومي وبرنسيبي، العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، جنوب أفريقيا، سرى لانكا، السودان، سورينام، سوازيلند، تايلند، جمهورية مقدونيا يوغوسلافيا السابقة، توغو، تونغا، ترينيداد وتوباغو، تركيا، تركمانستان، توفالو، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوروغواي، جمهورية فنزويلا البوليفارية، فييت نام، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (139)
الأرجنتين، الصين، الهند، المكسيك، الجمهورية البوليفية لفنزويلا	اتفاقات إزالة إنتاج الكلوروفلوروكربون (5)
الصين	خطط إزالة إنتاج الهالون (1)
الصين	اتفاقات إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (1)
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، رومانيا	إنتاج المواد المستنفدة للأوزون (2)
الصين	إنتاج بروميد الميثيل (1)
الصين	إنتاج كلوروفورم الميثيل (1)
الصين (2)، الهند، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، باكستان	اتفاقات قطاعية لخطة إزالة رابع كلوريد الكربون (الاستهلاك أو الإنتاج) (5)
الصين	خطة الإزالة المتسارعة للكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربون والهالون (1)
الهند	الإنتاج المتسارع للكلوروفلوروكربون

6 تمثل اتفاقات الإزالة القطاعية لاستهلاك مواد غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، المشار إليها في الجدول 2، مجموع التكاليف للصندوق (الموافق عليه من ناحية المبدأ) البالغ 289.5 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف الوكالة. ومن هذا، تم تحويل مبلغ 288.5 مليون دولار أمريكي إلى الوكالات.

الجدول 2

اتفاقات الإزالة القطاعية لاستهلاك مواد غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

القطاع (مجموع الاتفاقات)	الطرف
الرهاوي (1)	الصين
الهالون (1)	الصين (جزء من استهلاك خطة قطاع الهالون للصين)
بروميد الميثيل (19)	الأرجنتين، شيلي، الصين، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، كينيا، لبنان، ليبيا، ملاوي، المكسيك، المغرب (2)، الجمهورية العربية السورية، تايلند، تركيا، فييت نام، اليمن، زمبابوي
المذيبات (2)	الصين، نيجيريا
خطة إدارة سائل التبريد (2)	الجزائر، باكستان
خدمة التبريد (1)	الصين
التبريد المنزلي (2)	الصين، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
التبغ (1)	الصين

7 إن الإبلاغ عن التقدم بشأن البرامج القطاعية للإزالة تقدمه الوكالات المنفذة في طلباتها من أجل تمويل برامج العمل السنوية. وقد ألغت اللجنة التنفيذية اتفاق متعدد السنوات واحد كان لإزالة جميع الاستخدامات المتبقية لبروميد الميثيل في استخدامه لمكافحة الآفات في التربة في شيلي. وكان الإلغاء بناء على طلب حكومة شيلي.

8 يعرض الجدول 3 عدد الاتفاقات المتعددة السنوات الجارية والمشروعات الفردية.

الجدول 3

عدد الاتفاقات المتعددة السنوات الجارية والمشروعات الفردية

المجموع	ثنائية	البنك الدولي	يونيدو	بونيب	يونديبي	
454	42	24	156	140	92	مشروعات متعددة السنوات
38	3	3	18	1	13	مشروعات فردية
44	9	4	12	11	8	(استثمارية/تدريب/مساعدة تقنية/مشروعات بيانية)
82	12	7	30	12	21	المجموع الفرعي
536	54	31	186	152	113	المجموع

9 يبلغ مجموع عدد الاتفاقات المتعددة السنوات الجارية 454 (بما في ذلك شرائح متعددة لبعض المشروعات). ويبلغ مجموع المشروعات الفردية الاستثمارية/التدريبية/المساعدة التقنية/البيانية 82، منها 38 مشروع نتج عنها إزالة بعض المواد المستنفدة للأوزون. وتقوم اليونيدو بتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الفردية (30) يتبعها اليونديبي (21) واليونيب (12) والوكالات الثنائية (12). وينفذ البنك الدولي 7 مشروعات فردية فقط. وأكبر عدد من الاتفاقات المتعددة السنوات تقوم بتنفيذها اليونيدو (156) يتبعها اليونيب (140) واليونديبي (92) والوكالات الثنائية (أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا وسويسرا) (42) والبنك الدولي (24).

الجزء الثاني: موجز التقدم المتحقق حتى وبما في ذلك عام 2012

10 يقدم المرفق الثاني تحليلاً تفصيلياً للبيانات الواردة في التقارير المرحلية. وما يلي هو موجز للتقدم في تنفيذ المشروعات والأنشطة التي دعمها الصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2012:

(أ) **الإزالة:** تمت إزالة 450 524 طن من قدرات استنفاد الأوزون في نهاية عام 2012، من المجموع المتوقع البالغ 455 558 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات الموافق عليها حتى نهاية 2012 (باستثناء المشروعات الملغاة والتي تم تحويلها). وفي عام 2012 فقط، تم إزالة 2 721 طن من قدرات استنفاد الأوزون (بما في ذلك الإنتاج) وتمت الموافقة على إزالة 1 594 طن من قدرات استنفاد الأوزون.

(ب) **الصرف/الموافقات:** تم صرف 2.29 مليار دولار أمريكي من مجموع 2.61 مليار دولار أمريكي تمت الموافقة على صرفها حتى نهاية عام 2012 (باستثناء تكاليف الوكالة). ويمثل هذا صرف بنسبة 88 في المائة. وفي عام 2012، تم صرف 107.13 مليون دولار أمريكي وتمت الموافقة على مبلغ 106.3 مليون دولار أمريكي.

(ج) **فاعلية التكلفة:** كان متوسط فاعلية التكلفة للمشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 4.01 دولار للكيلوجرام للمشروعات المنتهية و20.17 دولار للكيلوجرام للمشروعات الجارية.

(د) **عدد المشروعات المنتهية:** تم الانتهاء من 6 008 مشروع من 6 768 مشروعاً (باستثناء المشروعات المغلقة أو التي تم تحويلها) الممولة من أمانة الصندوق بحلول نهاية عام 2012. ويمثل هذا معدل إنتهاء نسبته 89 في المائة.

(هـ) **سرعة التنفيذ – المشروعات الاستثمارية:** في المتوسط، تم الانتهاء من المشروعات الاستثمارية بمدة 35 أشهر بعد موافقة اللجنة التنفيذية. وتم أول صرف لهذه المشروعات، في المتوسط، بمدة 15 شهراً بعد الموافقة عليها. وعلى أساس الوكالة، تم أول صرف للمشروعات المنتهية بمدة 13 شهراً بعد الموافقة لليونديبي و9 أشهر لليونيديو و24 شهراً للبنك الدولي.

(و) **سرعة التنفيذ – المشروعات غير الاستثمارية:** في المتوسط، تم الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية بمدة 36 أشهر بعد موافقة اللجنة التنفيذية. وتم أول صرف لهذه المشروعات، في المتوسط، بمدة 11 شهراً بعد الموافقة عليها. وعلى أساس الوكالة، تم أول صرف للمشروعات المنتهية بمدة 13 شهراً بعد الموافقة لليونيديبي و9 أشهر لليونيديو و16 شهراً للبنك الدولي.

(ز) **إعداد المشروعات:** من نشاط لإعداد المشروعات تمت الموافقة عليها في عام 2012، تم الانتهاء من 1 412. ورحلت الوكالات المنفذة أرصدة تبلغ 4.28 مليون دولار أمريكي من عام 2012 (بما في ذلك حوالي 2.51 مليون دولار أمريكي لأنشطة إعداد المشروعات المنتهية)، المتاحة لأنشطة إعداد مشروعات جديدة.

(ح) **التأخيرات في التنفيذ:** إن 311 مشروعاً استثمارياً جارياً تنفيذهم يمرون بتأخير متوسطه 20 شهراً.

الجزء الثالث: تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق

التعليقات

11 تتناول تعليقات الأمانة في هذه الوثيقة المسائل المشتركة التي تم تحديدها خلال استعراض التقارير المرحلية للوكالات. ومعظم المسائل يجري تناولها بالتفصيل في التقارير المرحلية المنفردة.

التنسيق في التقدم السنوي والتقرير المالي

12 تتناول الفقرات (ب)(1)-(4) من المقرر 16/66 بشأن تنسيق الإبلاغ عن التقدم في الوثيقة "حالة التقارير والإمتثال" (UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/6). وذكر المقرر 16/66 (د) أن عمودا واحدا من عمودى الملاحظات في التقرير المالي والتقدم السنوي سيستعمل للإبلاغ عن آخر بيانات غير مالية متاحة تتعلق بالمشروعات. ولدى الوكالات المنفذة 10 أيام للاستجابة للمقرر، إلا أن الأمانة أوضحت متطلبات المقررات في تعليقاتها للوكالات وقدمت مثلا من نوع المعلومات التي سعت إليها لتقارير خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتمت ملاحظة أن المقرر يمكن تنفيذه بالكامل عند تقديم التقارير المالية والتقدم السنوي إلى الاجتماع السابعين.

13 بالنسبة لأعمدة الملاحظات، تم تعديل المبادئ التوجيهية التشغيلية لتحديد الأعمدة كما يلي:

"ملاحظات/ملاحظات (آخر معلومات) – ينبغي على الوكالات المنفذة تحديد التقدم المتحقق نحو أهداف المشروعات/الأنشطة بواسطة مراحل مهمة تحققت وأعمال نحو الأهداف التالية. وينبغي استخدام هذا للإشارة إذا كانت شروط الموافقة قد تم تحقيقها والتقدم نحو تحقيق تلك الشروط. وبينما تقوم ببيانات تقرير التقدم على ملاحظات سريعة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، قد تشير الملاحظات إلى معظم التقدم الحديث، خاصة في ما يتعلق بأخر شريحة من اتفاقات متعددة السنوات. وترد المعلومات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول في عمود الملاحظات وترد آخر معلومات بعد 31 ديسمبر/كانون الأول في عمود الملاحظات (آخر معلومات). وينبغي ملاحظة الدروس المستفادة طبقا لأي توجيه بالرصد والتقييم مثل التدابير التي تتخذ لعلاج مشاكل، عند تدمير المعدات التي تستخدم الكلوروفلوروكربون وعند تقديم تقارير انتهاء المشروعات وإنجاز أهداف خطة الأعمال. وينبغي عرض أسباب أي تأخيرات في هذا القسم. وينبغي أن تشمل المعلومات:

- تقرير مختصر عن التقدم الفعلي المتحقق في السنة التقويمية
- المراحل المهمة المتحققة خلال فترة الإبلاغ
- هل هناك أي تأخير خلال سنة الإبلاغ؟ (نعم/لا)
- وإذا كانت الإجابة بنعم على اعلاه، أسباب التأخير والإجراءات المتخذة للتغلب عليها
- أي مشاكل جارية متكررة تعوق التنفيذ؟ (نعم/لا)
- وإذا كانت نعم، أي إجراء مطلوب من اللجنة التنفيذية للتغلب على المشاكل".

14 استعرضت الأمانة التقارير المرحلية لعام 2012 المقدمة إلى هذا الاجتماع تمشيا مع المقرر 16/66 بشأن تنسيق الإبلاغ عن التقدم. ولاحظت الأمانة أن الوكالات المنفذة أبلغت عن أنشطة نفذت في عام 2012 في عمود "ملاحظات" وأخر معلومات بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 في عمود "ملاحظات" (آخر معلومات). وبالرغم من حقيقة أن تقرير التقدم يسمح للأمانة بتحديد الأنشطة المنفذة خلال عام 2012، لم يكن من الواضح تقييم أداء المشروعات خلال تلك السنة نظرا لأنه لم يشر إلى ما إذا كانت الأنشطة المبلغ عنها باعتبارها متحققة قدمت جميع الأنشطة المخططة في عام 2012. وتعتقد الأمانة أن من أجل تقدير أفضل لأداء المشروعات في تنفيذ الأنشطة السنوية، ينبغي على الوكالات المنفذة أن تؤكد، بينما تقدم تقرير مرحلي عن كل مشروع، ما إذا كانت الأنشطة المبلغ

عنها تحت فترة الاستعراض تمثل جميع الأنشطة المخططة لتلك الفترة، أو تقدم دائماً لكل مشروع قائمة الأنشطة المخططة ولكن غير المنفذة وأسباب التأخير في تنفيذ الأنشطة وخطة العمل لحل المشاكل وما إذا كان التأخير في تنفيذ أنشطة محددة يؤثر على تاريخ إنهاء المشروع. ومن أجل أن يكون هذا التمرين مجدياً، من الضروري جمع الأنشطة الرئيسية المخططة لكل مشروع وتجميعها من قبل الوكالات المنفذة عقب الموافقة المباشرة على خطة العمل السنوية وتستخدم عند إعداد التقرير المرحلي السنوي المقدم إلى الأمانة. وتفهم الأمانة أن برنامج العمل السنوي يتفق عليه كل سنة بين الوكالات المنفذة والبلدان وأنه خلال تنفيذها قد يجري تعديل عدد منها لأسباب قد لا تكون دائماً تحت سيطرة الوكالات المنفذة وتؤخذ في عين الاعتبار خلال استعراض التقرير المرحلي.

15 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تطلب من الوكالات المنفذة أن تؤكد، بينما تقدم تقرير مرحلي عن كل مشروع، ما إذا كانت الأنشطة المبلغ عنها تحت فترة الاستعراض تمثل جميع الأنشطة المخططة لتلك الفترة، أو تقدم بشكل منظم لكل مشروع قائمة الأنشطة المخططة ولكن غير المنفذة وأسباب التأخير في تنفيذ الأنشطة وخطة العمل لحل المشاكل وما إذا كان التأخير في تنفيذ أنشطة محددة يؤثر على تاريخ إنهاء المشروع في عمود الملاحظات للتقارير المرحلية والمالية السنوية.

حالة انتهاء الأنشطة المتعلقة بالكلوروفلوروكربون بما في ذلك الاتفاقات متعددة السنوات لخطط إدارة الإزالة النهائية وخطط الإزالة الوطنية وخطط إدارة سوائل التبريد لإزالة الكلوروفلوروكربون

16 إن خطط إدارة الإزالة النهائية أو خطط الإزالة الوطنية للكلوروفلوروكربون وإزالة المواد المستنفدة للأوزون مازات قيد التنفيذ في 45 بلداً. ولا يتوقع الانتهاء من أنشطة إزالة الكلوروفلوروكربون والمواد المستنفدة للأوزون في البلدان التالية حتى عام 2014: الفلبين وسانت كيتس ونيفيس واليمن (الجدول 4). إن خطط إدارة سوائل التبريد في باربادوس وبروناي دار السلام وملديف وسري لانكا واليمن يقوم بتنفيذها اليونديبي واليونيب.

الجدول 4

خطط إدارة الإزالة النهائية وخطط الإزالة الوطنية الجارية لإزالة الكلوروفلوروكربون والمواد المستنفدة للأوزون

الوكالة	البلد	القطاع	تاريخ الموافقة	التاريخ المخطط لانتهاء	المبالغ الصافية عليها الموافق عليها	المبالغ المنصرفة	الرصيد
المشروعات الموافق عليها بعد 2009							
يونيب	إكوادور	CFC Phase-Out Plan	Jul-10	Mar-13	193,155	7,188	185,967
يونيب	غينيا الاستوائية	ODS Phase-Out Plan	Apr-09	Jun-13	105,000	80,000	25,000
يونديبي	هايتي	CFC Phase-Out Plan	Jul-09	Jan-13	150,000	0	150,000
يونديبي	هايتي	CFC Phase-Out Plan	Jul-09	Jun-13	125,000	64,943	60,057
يونديبي	العراق	ODS Phase-Out Plan	Jul-09	Jul-13	1,641,000	586,959	1,054,041
يونيبو	العراق	ODS Phase-Out Plan	Jul-09	Dec-13	4,656,530	2,573,380	2,083,150
يونيب	الفلبين	CFC Phase-Out Plan	Apr-12	Mar-14	1,835,205	103,924	1,731,281
يونيب	سيراليون	ODS Phase-Out Plan	Apr-09	Dec-13	150,000	97,545	52,455
يونيبو	تونس	ODS Phase-Out Plan	Dec-12	Dec-13	705,518	0	705,518
المجموع الفرعي					9,561,408	3,513,939	6,047,469
مشروعات تمت الموافقة عليها قبل عام 2009							
يونيبو	الجزائر	ODS Phase-Out Plan	Nov-07	Nov-13	921,500	823,444	98,056

الرصيد	المبالغ المنصرفة	المبالغ الصافية الموافق عليها	التاريخ المخطط لانتهاؤه	تاريخ الموافقة	القطاع	البلد	الوكالة
395,350	104,650	500,000	Jul-13	Nov-05	CFC Phase-Out Plan	الأرجنتين	البنك الدولي
1,882,334	4,978,516	6,860,850	Dec-13	Apr-04	CFC Phase-Out Plan	الأرجنتين	يونيدو
225,000	80,000	305,000	Nov-13	Nov-06	CFC Phase-Out Plan	البحرين	يونيب
243,686	618,475	862,161	Dec-13	Dec-03	ODS Phase-Out Plan	البوسنة والهرسك	يونيدو
969,957	21,846,443	22,816,400	Sep-13	Jul-02	CFC Phase-Out Plan	البرازيل	يونديبي
51,198	77,802	129,000	Jun-13	Jul-08	CFC Phase-Out Plan	بروندي	يونيدو
11,000	104,000	115,000	Dec-13	Jul-08	CFC Phase-Out Plan	بروندي	يونيب
14,658	422,842	437,500	Mar-13	Jul-08	CFC Phase-Out Plan	شيلي	كندا
37,044	57,883	94,927	Dec-13	Apr-08	ODS Phase-Out Plan	الكونغو	يونيدو
23,668	259,332	283,000	Jun-13	Apr-08	CFC Phase-Out Plan	كوت دى فوار	يونيدو
85,661	1,473,567	1,559,228	Mar-13	Apr-05	ODS Phase-Out Plan	كوبا	يونديبي
18,000	120,000	138,000	Dec-13	Nov-07	CFC Phase-Out Plan	جيبوتي	يونيب
44,921	58,079	103,000	Jul-13	Apr-06	CFC Phase-Out Plan	دومينيكا	يونديبي
9,208	104,792	114,000	Dec-13	Apr-06	CFC Phase-Out Plan	دومينيكا	يونيب
431,266	2,667,691	3,098,957	Dec-13	Jul-05	CFC Phase-Out Plan	مصر	يونيدو
90,000	80,000	170,000	Jul-13	Apr-08	ODS Phase-Out Plan	إريتريا	يونيب
8,528	108,972	117,500	Dec-13	Jul-06	CFC Phase-Out Plan	غرانادا	يونيب
93,816	155,184	249,000	Aug-13	Nov-08	CFC Phase-Out Plan	غواتيمالا	يونديبي
54,885	145,115	200,000	Jul-13	Jul-08	CFC Phase-Out Plan	غينيا	يونيدو
27,000	171,000	198,000	Dec-13	Jul-08	CFC Phase-Out Plan	هندوراس	يونيب
238,243	1,757	240,000	Dec-13	Jul-07	ODS Phase-Out Plan	الكويت	يونيب
48,555	271,445	320,000	Apr-13	Apr-08	CFC Phase-Out Plan	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية	فرنسا
231,693	2,266,233	2,497,926	Dec-13	Dec-03	CFC Phase-Out Plan	ليبيا	يونيدو
59,000	96,000	155,000	Dec-13	Nov-07	CFC Phase-Out Plan	موريتانيا	يونيب
27,391	242,904	270,295	Jul-13	Nov-07	ODS Phase-Out Plan	الجبيل السود	يونيدو
19,000	107,450	126,450	Dec-13	Nov-08	CFC Phase-Out Plan	موزامبيق	يونيب
41,234	36,266	77,500	Dec-13	Jul-08	CFC Phase-Out Plan	بيرو	يونيب
34,184	149,316	183,500	Jul-13	Jul-08	CFC Phase-Out Plan	بيرو	يونيدو
105,000	15,000	120,000	Dec-13	Nov-07	CFC Phase-Out Plan	قطر	يونيب
85,107	227,393	312,500	Dec-13	Nov-07	CFC Phase-Out Plan	قطر	يونيدو
16,987	160,013	177,000	Dec-13	Nov-07	CFC Phase-Out Plan	رواندا	يونيب
55,000	50,000	105,000	Jan-14	Apr-06	CFC Phase-Out Plan	سانت كيتس ونيفيس	يونديبي
25,158	104,842	130,000	Jun-13	Apr-06	CFC Phase-Out Plan	سانت كيتس ونيفيس	يونيب
31,050	43,950	75,000	Sep-13	Nov-07	CFC Phase-Out Plan	ساموا	يونديبي
162,011	242,989	405,000	Dec-13	Nov-07	ODS Phase-Out Plan	العربية السعودية	يونيب

الوكالة	البلد	القطاع	تاريخ الموافقة	التاريخ المخطط للإنتهاء	المبالغ الصافية الموافق عليها	المبالغ المنصرفة	الرصيد
يونيدو	العربية السعودية	ODS Phase-Out Plan	Nov-07	Dec-13	1,430,000	1,073,220	356,780
يونيدو	صربيا	CFC Phase-Out Plan	Jul-04	Dec-13	2,723,222	1,497,812	1,225,410
يونيب	سورينام	CFC Phase-Out Plan	Nov-08	Dec-13	100,000	85,441	14,559
يونيب	سوازيلند	CFC Phase-Out Plan	Nov-08	Dec-13	132,000	90,017	41,983
يونيدو	سوريا	CFC Phase-Out Plan	Jul-06	Dec-13	754,050	620,331	133,719
يونديبي	تنزانيا	ODS Phase-Out Plan	Apr-08	Dec-13	276,000	153,092	122,908
يونيب	تنزانيا	ODS Phase-Out Plan	Apr-08	Dec-13	209,000	181,000	28,000
البنك الدولي	تايلند	ODS Phase-Out Plan	Dec-01	Dec-13	14,728,626	12,052,360	2,676,266
يونديبي	أورغواي	CFC Phase-Out Plan	Nov-06	May-13	333,000	289,575	43,425
يونيب	اليمن	ODS Phase-Out Plan	Jul-08	Dec-13	455,000	227,600	227,400
يونيدو	اليمن	ODS Phase-Out Plan	Jul-08	Jun-14	1,370,500	1,098,743	271,757
المجموع الفرعي					66,979,592	55,842,536	11,137,056
المجاميع الكلية					76,541,000	59,356,475	17,184,525

CFC Phase-out Plan = خطة إزالة الكلوروفلوروكربون
ODS Phase-out Plan = خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون

ملاحظة: البلدان والوكالات بالحروف المائلة تمت الموافقة عليها قبل عام 2009 ولكن لها تواريخ إنتهاء مخططة بعد عام 2013.

17 يشير الجدول 4 إلى أن في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 تبقّي مبلغ 17 184 525 دولار أمريكي كأرصدة لخطط إزالة الكلوروفلوروكربون/المواد المستنفدة للأوزون، بناقص يوم واحد من ثلاث سنوات منذ 1 يناير/كانون الثاني 2010 لإزالة الكلوروفلوروكربون. وتمت الموافقة على خطط إزالة بعض البلدان بعد أخرى، في بعض الحالات حتى بعد إزالة عام 2010. ومع ذلك، يوجد للمشروعات الموافق عليها قبل عام 2009 أرصدة تبلغ 11 137 056 دولار أمريكي. وجميع المشروعات في الجدول 4 لها تواريخ إنتهاء مخططة هذا العام باستثناء خطة إزالة الكلوروفلوروكربون لليونيب في الفلبين (مارس/أذار 2014) وخطة إزالة الكلوروفلوروكربون لليونديبي في سانت كيتس ونيفيس (يناير/كانون الثاني 2014) وخطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون لليونيدو في اليمن (يناير/كانون الثاني 2014). وقد ترغب اللجنة التنفيذية أن تطلب من الوكالات المنفذة عدم تكبد التزامات جديدة وأن تعيد أرصدة المشروعات الموافق عليها قبل عام 2009 بحلول نهاية عام 2013 تمشياً مع التوصيات بشأن المواد ذات إزالة في 1 يناير/كانون الثاني 2010، باستثناء إعادة الأرصدة حسب التواريخ التالية لخطة إزالة الكلوروفلوروكربون لليونيب في الفلبين (مارس/أذار 2014) وخطة إزالة الكلوروفلوروكربون لليونديبي في سانت كيتس ونيفيس (يناير/كانون الثاني 2014) وخطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون لليونيدو في اليمن (يونيه/حزيران 2014).

التأخيرات في التنفيذ والمشروعات الاستثمارية الفردية الجارية لإزالة الكلوروفلوروكربون

18 مرفق قائمة بعدد 21 مشروعاً فردياً ذات تأخيرات في التنفيذ بهذا التقرير، وسيقدم تقرير عن هذه التأخيرات إلى الاجتماع الحادي والسبعين. ويوجد 16 مشروعاً استثمارياً فردياً تتناول إزالة الكلوروفلوروكربون في 11 بلداً. ولدى 13 مشروعاً من هذه تواريخ إنتهاء مخططة في عام 2013 وواحد في عام 2014 وإثنين في عام 2015.

وتشمل المشروعات ذات تواريخ إنتهاء مخططة بعد عام 2013: مشروعات أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في الأرجنتين (الانتهاء في 2014) والصين (الانتهاء في 2015) ومشروع واحد لتبريد المباني في كوت دى فوار (الانتهاء في 2015).

مصارف الهالون

19 يعرض الجدول 5 أنشطة مصارف الهالون حسب سنة الموافقة التي مازالت جارية مع أرصدة متبقية.

الجدول 5

أنشطة مصارف الهالون ذات أرصدة متبقية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2012

رمز المشروع	الوكالة	القطاع	تاريخ الموافقة	التاريخ المخطط للانتهاء	المبالغ الصافية الموافق عليها	المبالغ المنصرفة	الرصيد
CHI/HAL/51/TAS/164	يونديبي	مصارف الهالون	Mar-07	Jan-14	60,000	7,085	52,915
DOM/HAL/51/TAS/39	يونديبي	مصارف الهالون	Mar-07	Jul-13	20,000	0	20,000
GLO/HAL/52/TAS/281	يونديبي	مصارف الهالون	Jul-07	Jul-13	40,000	36,000	4,000
المجموع الفرعي							
IRA/HAL/63/TAS/198	يونيدو	مصارف الهالون	Apr-11	Dec-13	397,500	5,321	392,179
المجموع الكلي							
					517,500	48,406	469,094

20 يشير الجدول 5 إلى أن في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 تبقّي مبلغ 469 094 دولار أمريكي كأرصدة لأنشطة مصارف الهالون، بناقص يوم واحد من ثلاث سنوات منذ 1 يناير/كانون الثاني 2010 لإزالة الهالون. وتمت الموافقة على 3 مشروعات في عام 2007 وواحد في أبريل/نيسان 2011 بعد الإزالة. وجميع المشروعات لها تاريخ إنتهاء مخطط باستثناء مشروع مصارف الهالون في شيلي (يناير/كانون الثاني 2014). وقد ترغب اللجنة التنفيذية أن تطلب من الوكالات المنفذة عدم تكبد التزامات جديدة وأن تعيد الأرصدة للأنشطة التالية بحلول نهاية عام 2013 تمشياً مع التوصيات بشأن المواد ذات إزالة في 1 يناير/كانون الثاني 2010: مشروع مصارف الهالون في الجمهورية الدومينيكية (DOM/HAL/51/TAS/39) والمشروع العالمي لمصارف الهالون (GLO/HAL/52/TAS/281) باستثناء إعادة الأرصدة حسب التاريخ التالي لمشروع مصارف الهالون لليونديبي في شيلي (CHI/51/TAS/164) (يناير/كانون الثاني 2014).

مشروعات رابع كلوريد الكربون

21 يبين الجدول 6 أن المشروع الوحيد لرابع كلوريد الكربون الذي مازال جارياً هو اتفاق متعدد السنوات لرابع كلوريد الكربون في الهند حيث تواصل اللجنة التنفيذية رصد تنفيذ المشروع منذ الإزالة في 1 يناير/كانون الثاني 2010.

الجدول 6

أنشطة رابع كلوريد الكربون ذات أرصدة متبقية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2012

الرصيد	المبالغ المنصرفة	المبالغ الصافية الموافق عليها	التاريخ المخطط لالنتهاء	تاريخ الموافقة	القطاع	البلد	الوكالة
696,874	37,404,080	38,100,954	Dec-13	Jul-03	خطة إزالة رابع كلوريد الكربون	الهند	البنك الدولي
1,618,851	3,381,149	5,000,000	Dec-13	Apr-04	خطة إزالة رابع كلوريد الكربون	الهند	اليابان
429,675	3,469,371	3,899,046	Jul-13	Apr-05	خطة إزالة رابع كلوريد الكربون	الهند	يونيدو
2,745,400	44,254,600	47,000,000					المجموع

22 يشير الجدول 6 إلى وجود رصيد متبقي يبلغ 2 745 400 دولار أمريكي من شرائح موافق عليها لم تصرف حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2012. وقدمت خطة التنفيذ السنوية الموافق عليها للتمويل إلى هذا الاجتماع وينظر فيها تحت بند مشروعات استثمارية للهند (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/34). وتاريخ الانتهاء المخطط هو ديسمبر/كانون الأول 2013. وقد ترغب اللجنة التنفيذية أن تطلب من البنك الدولي عدم تكبد أي التزامات وإعادة الأرصدة للاتفاق متعددة السنوات هذا بحلول نهاية عام 2013 تمشيا مع توصيات مواد الإزالة في 1 يناير/كانون الثاني 2010.

إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والبدء في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها حتى عام 2012

23 حتى اليوم، وافقت اللجنة التنفيذية على 294 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة مشروعات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 144 بلدا نتج عنها الموافقة على أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 138 بلدا ومنطقة البلدان الجزرية في المحيط الهادى بقيمة 556.55 مليون دولار أمريكي من ناحية المبدأ منها 319.54 مليون دولار أمريكي تمت الموافقة عليه لأنشطة الشرائح. وتتناول هذه الموافقات الامتثال لأهداف عامى 2015 و2020، والإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2040 كما يلي:

- 27 بلدا (7 بلدان مستهلكة لأحجام منخفضة و20 لبلدان غير مستهلكة لأحجام منخفضة) تتناول الامتثال للفترة من 2011 إلى 2015؛
- 102 بلدا (58 بلدا من البلدان المستهلكة لأحجام منخفضة و32 بلدا من البلدان غير مستهلكة لأحجام منخفضة زاندا 12 من منطقة البلدان الجزرية في المحيط الهادى) تتناول الامتثال للفترة من 2011 إلى 2020؛
- 9 بلدان من البلدان المستهلكة لأحجام منخفضة (بوتان وكمبوديا وكرواتيا وملديف وموريشيوس وناميبيا وبابوا غينيا الجديدة وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسيشل) تلقت تمويلا للإزالة التامة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مقدما للإزالة في عام 2040، مثل، كرواتيا بحلول عام 2014 وآخرين بحلول عام 2020 أو 2025.

24 ووافقت أيضا اللجنة التنفيذية على قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعات استثمارية فردية وبيانية في البرازيل وكولومبيا ومصر والمكسيك والجمهورية العربية السورية وتركيا. وتلقت أيضا البرازيل والصين وكولومبيا ومصر والمكسيك وتركيا تمويلا لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

25 حتى اليوم، لم تتلق 6² بلدان تمويلا لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن تلقت مبالغ لإعداد مشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتتواصل التأخيرات في الانتهاء من وضع بعض خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ووضعت الأمانة فئات لحالة وضع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من قبل الوكالات المنفذة الرئيسية لتقدم إلى اللجنة التنفيذية فكرة عن الحالة الشاملة لإعداد الخطط في تلك البلدان التي تقدم أو تعيد تقديم خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيها. ويعرض الجدول 7 نتائج تقييم الأمانة للمراحل الأولية للانتهاء من الخطط.

الجدول 7

مراحل تطور خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتقدم/ليعاد تقديمها أو تأجيلها بعد الاجتماع السبعين

المجموع الكلي	البنك الدولي	يونيدو	يونيب	يوندبي	ألمانيا	مرحلة التطور
		2			1	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مقدمة ولكن أجلت إلى اجتماع قادم
						خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن لم تقدم بعد
		2				خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تجري إعدادها أو الانتهاء منها
						يجري المسح
			2			المرحلة الأولية/لم تبدأ
7	0	4	2	0	1	المجموع الكلي

26 يبين الجدول 7 أن 7 بلدان ستقدم أو تعيد تقديم خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد الاجتماع السبعين وأن الخطط في مراحل مختلفة من الانتهاء. وترد أسباب التأخيرات في إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالتفصيل في تعليقات الأمانة على كل تقرير مرحلي لوكالة و توجز إدناه:

(أ) صدق جنوب السودان على جميع التعديلات على بروتوكول مونتريال ولم يقدم بيانات تمكنه من أن يكون مؤهلا لتمويل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومع ذلك، لدى جنوب السودان مشروع موافق عليه في الاجتماع الثامن والستين لإنشاء وحدة وطنية للأوزون. وقدم اليونيب إلى الاجتماع السبعين للجنة التنفيذية مشروع إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب السودان دون خط أساس موضوع للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل الامتثال. وتم تناول هذه المسألة في التعديلات على برنامج عمل اليونيب لعام 2013؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/21)

² باستثناء جنوب السودان الذي لم يبلغ عن بيانات حتى الآن.

(ب) قدمت خطتان لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية ولكن تم تأجيلهما إلى اجتماعات لاحقة بسبب الحالة السياسية وأو الأمنية؛

(ج) قدمت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا ولكنها رفضت نظرا لأن البلد لم يستطع تأكيد إنشاء نظام ترخيص للواردات من المواد المستتفدة للأوزون؛

(د) الأوضاع السياسية و/أو الأمنية في ليبيا غير مستقرة؛

(هـ) تم تغيير وثيقة المشروع وفي إنتظار موافقة حكومة تونس؛

(و) لم يتم حل المأزق في موريتانيا.

27 يعرض الجدول 8 حالة إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأرصدة المتبقية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2012.

الجدول 8

حالة إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأرصدة المتبقية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2012

الرمز	الحالة	الوكالة	تاريخ الموافقة	التاريخ المخطط لالانتهاء	تاريخ الانتهاء	المبلغ الصافي عليها	المبلغ المنصرفة	الرصيد
إعداد مع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية								
ANG/PHA/55/PRP/08	COM	يونديبي	Jul-08		Nov-11	85,000	84,845	155
ANT/PHA/55/PRP/12	ONG	يونيب	Jul-08	Mar-13		85,000	67,284	17,716
ARG/FOA/65/PRP/167	ONG	البنك الدولي	Nov-11	Dec-14		120,000	11,439	108,561
ARG/PHA/64/PRP/165	COM	يونيدو	Jul-11		Apr-12	43,657	42,898	759
ASP/PHA/60/PRP/54	COM	يونيب	Apr-10		Dec-11	494,600	373,120	121,480
BAH/PHA/55/PRP/19	ONG	يونيب	Jul-08	Aug-13		105,000	79,083	25,917
BAR/PHA/55/PRP/18	ONG	يونيب	Jul-08	Dec-13		85,000	51,498	33,502
BDI/PHA/55/PRP/23	COM	يونيب	Jul-08		Dec-11	85,000	70,000	15,000
BGD/FOA/57/PRP/33	COM	يونديبي	Apr-09		Dec-12	50,000	0	50,000
BGD/PHA/56/PRP/29	COM	يونديبي	Nov-08		Dec-12	125,000	22,298	102,702
BHA/PHA/55/PRP/15	ONG	يونيب	Jul-08	Dec-13		85,000	50,119	34,881
BHE/FOA/63/PRP/24	COM	يونيدو	Apr-11		Dec-12	30,000	19,803	10,197
BHE/PHA/55/PRP/23	COM	يونيدو	Jul-08		Apr-12	150,000	140,898	9,102
BHU/PHA/55/PRP/13	COM	يونيب	Jul-08		Dec-10	30,000	23,470	6,530
BHU/PHA/56/PRP/14	COM	يونيب	Nov-08		Dec-10	55,000	43,686	11,314
BOL/FOA/57/PRP/34	ONG	يونديبي	Apr-09	Dec-15		50,000	15,863	34,137
BZE/PHA/55/PRP/21	COM	يونيب	Jul-08		Dec-11	85,000	80,774	4,226
CBI/PHA/56/PRP/13	COM	يونيب	Nov-08		Dec-11	85,000	65,448	19,552
CHI/FOA/57/PRP/167	FIN	يونديبي	Apr-09		Dec-10	50,000	34,204	15,796
CHI/PHA/55/PRP/165	COM	يونديبي	Jul-08		Dec-10	150,000	146,644	3,356
COS/PHA/55/PRP/39	COM	يونديبي	Jul-08		Oct-11	150,000	148,042	1,958
COS/REF/57/PRP/41	ONG	يونديبي	Apr-09	Jan-14		60,000	20,500	39,500
CPR/FOA/60/PRP/500	COM	يونديبي	Apr-10		Aug-12	30,000	29,251	749

الرصيد	المبالغ المنصرفة	المبالغ الصافية الموافق عليها	تاريخ الانتهاء	التاريخ المخطط للانتهاء	تاريخ الموافقة	الوكالة	الحالة	الرمز
74,254	529,746	604,000	Aug-12		Jul-08	يونديبي	COM	CPR/PHA/55/PRP/460
133,019	298,981	432,000	Aug-12		Jul-08	يونديبي	COM	CPR/PHA/55/PRP/461
67,983	292,017	360,000	Aug-12		Jul-08	يونديبي	COM	CPR/PHA/55/PRP/464
73,048	400,252	473,300		Jul-13	Jul-08	البنك الدولي	ONG	CPR/PHA/55/PRP/467
11,672	72,328	84,000	Aug-12		Jul-08	يونديبي	COM	CPR/PHA/55/PRP/471
4,915	25,085	30,000	Dec-12		Apr-10	يونديبي	COM	CPR/SOL/60/PRP/497
43,139	6,861	50,000		May-13	Apr-09	يونديبي	ONG	CUB/FOA/57/PRP/41
19,222	130,778	150,000	Dec-12		Nov-08	يونديبي	COM	CUB/PHA/56/PRP/40
50,000	0	50,000		Jun-14	Jul-09	يونديبي	ONG	CUB/REF/58/PRP/42
24,398	5,602	30,000		Dec-13	Jul-08	يونيب	ONG	DJI/PHA/55/PRP/14
9,987	45,013	55,000		Jul-13	Jul-09	يونيب	ONG	DJI/PHA/58/PRP/16
37,753	47,247	85,000	Dec-11		Apr-09	يونيب	COM	DMI/PHA/57/PRP/16
11,060	48,940	60,000	Jun-12		Apr-09	يونديبي	COM	DOM/FOA/57/PRP/44
47,296	102,704	150,000	May-12		Jul-08	يونديبي	COM	DOM/PHA/55/PRP/42
5,294	69,706	75,000	Dec-12		Nov-09	يونيب	COM	ECU/PHA/59/PRP/44
19,739	130,261	150,000	Jun-12		Jul-08	يونديبي	COM	ELS/PHA/55/PRP/23
10,528	74,472	85,000	Dec-11		Nov-08	يونيب	COM	EQG/PHA/56/PRP/03
15,000	70,000	85,000		Jul-13	Jul-08	يونيب	ONG	ERI/PHA/55/PRP/07
23,581	61,419	85,000		Jul-13	Nov-08	يونيب	ONG	ETH/PHA/56/PRP/19
1,244	83,756	85,000	Dec-11		Jul-08	يونديبي	COM	FIJ/PHA/55/PRP/19
4,947	80,053	85,000	Jan-11		Jul-08	يونيب	COM	GAB/PHA/55/PRP/22
18,021	66,979	85,000		Jul-13	Apr-09	يونيب	ONG	GBS/PHA/57/PRP/12
1,038	83,962	85,000	Dec-10		Jul-08	يونديبي	COM	GEO/PHA/55/PRP/26
7,531	77,469	85,000		Jun-13	Jul-08	يونيب	ONG	GRN/PHA/55/PRP/13
364	59,636	60,000	Mar-12		Apr-10	يونيدو	COM	GUA/FOA/60/PRP/40
1,370	73,630	75,000	Mar-12		Apr-09	يونيدو	COM	GUA/PHA/57/PRP/36
52,643	22,357	75,000		Dec-13	Apr-09	يونيب	ONG	GUA/PHA/57/PRP/37
17,218	67,782	85,000	Dec-11		Jul-08	يونيب	COM	GUY/PHA/55/PRP/16
28,890	56,110	85,000		Jun-13	Apr-09	يونيب	ONG	HAI/PHA/57/PRP/13
17,500	17,500	35,000	Dec-11		Jul-08	يونيب	COM	HON/PHA/55/PRP/25
3,483	16,517	20,000	Jun-12		Apr-09	يونديبي	COM	IDS/REF/57/PRP/188
20,000	0	20,000	Dec-11		Nov-08	يونديبي	COM	IND/PHA/56/PRP/430
39,354	65,646	105,000	Dec-11		Nov-08	يونديبي	COM	IND/PHA/56/PRP/431
69,174	55,826	125,000	Dec-11		Nov-08	يونديبي	COM	IND/PHA/56/PRP/432
35,946	44,054	80,000	Dec-11		Nov-08	يونديبي	COM	IND/PHA/56/PRP/433
4,603	25,397	30,000	Aug-12		Apr-09	يونديبي	COM	IRA/FOA/57/PRP/195
14,947	50,053	65,000	Dec-11		Nov-09	يونيدو	COM	IRQ/PHA/59/PRP/11
25,671	74,329	100,000	Dec-11		Apr-10	يونيب	COM	IRQ/PHA/60/PRP/12
20,015	64,985	85,000	Feb-12		Apr-09	يونيب	COM	IVC/PHA/57/PRP/30
987	29,013	30,000	May-12		Jul-10	يونديبي	COM	JAM/FOA/61/PRP/26
20,042	104,958	125,000	Jul-10		Jul-08	يونيب	COM	KAM/PHA/55/PRP/18
700	59,300	60,000	Dec-12		Apr-11	يونيدو	COM	KUW/FOA/63/PRP/17
26,269	98,731	125,000	Dec-11		Jul-08	يونيب	COM	KUW/PHA/55/PRP/14
39,546	110,454	150,000	Jan-11		Jul-08	يونيب	COM	LAO/PHA/55/PRP/19
643	24,357	25,000	Sep-12		Apr-09	يونديبي	COM	LEB/FOA/57/PRP/71
100,000	0	100,000	Jul-12		Apr-09	يونديبي	COM	MAL/FOA/57/PRP/164
28,435	91,565	120,000	Jul-12		Apr-09	يونديبي	COM	MAL/REF/57/PRP/162
30,000	0	30,000	Jul-12		Apr-09	يونديبي	COM	MAL/REF/57/PRP/163

الرصيد	المبالغ المنصرفة	المبالغ الصافية الموافق عليها	تاريخ الانتهاء	التاريخ المخطط للانتهاء	تاريخ الموافقة	الوكالة	الحالة	الرمز
19,906	65,094	85,000	Dec-10		Jul-08	يونيب	COM	MDV/PHA/55/PRP/16
18,138	81,862	100,000		Mar-13	Jul-09	يونيدو	ONG	MEX/MUS/58/PRP/146
21,109	128,891	150,000		Feb-13	Jul-09	يونيدو	ONG	MEX/REF/58/PRP/145
11,106	73,894	85,000		Dec-13	Jul-08	يونيب	ONG	MLI/PHA/55/PRP/25
17,705	67,295	85,000	Mar-11		Jul-08	يونيب	COM	MON/PHA/55/PRP/14
6,877	143,123	150,000	Dec-11		Jul-08	يونيدو	COM	MOR/PHA/55/PRP/59
9,448	30,552	40,000	Dec-11		Apr-10	يونيدو	COM	MOR/REF/60/PRP/65
15,987	39,013	55,000	Dec-12		Jul-09	يونيب	COM	MOZ/PHA/58/PRP/17
11,841	30,659	42,500	Dec-12		Apr-09	يونيدو	COM	MYA/PHA/57/PRP/09
1,961	40,539	42,500	Dec-11		Apr-09	يونيب	COM	MYA/PHA/57/PRP/10
18,971	66,029	85,000	Jan-11		Jul-08	يونيب	COM	NEP/PHA/55/PRP/23
7,688	77,312	85,000	Jul-11		Jul-08	يونيدو	COM	NER/PHA/55/PRP/22
2,648	27,352	30,000	Jul-12		Jul-10	اليابان	COM	NIR/REF/61/PRP/127
11,000	39,000	50,000	Dec-11		Jul-08	يونيب	COM	OMA/PHA/55/PRP/17
2,450	57,550	60,000	Dec-10		Jul-08	يونيب	COM	PAK/PHA/55/PRP/69
12,774	107,226	120,000	Jul-11		Nov-09	يونيدو	COM	PAK/REF/59/PRP/74
48,000	2,000	50,000		Jan-15	Apr-09	يونديبي	ONG	PAN/FOA/57/PRP/30
6,455	143,545	150,000	Nov-11		Jul-08	يونديبي	COM	PAN/PHA/55/PRP/28
43,030	16,970	60,000		Jan-15	Apr-09	يونديبي	ONG	PAR/FOA/57/PRP/21
6,789	78,211	85,000	Apr-11		Jul-08	يونيب	COM	PAR/PHA/55/PRP/20
14,983	50,017	65,000	May-12		Apr-09	يونديبي	COM	PAR/PHA/57/PRP/22
26,166	53,834	80,000		Mar-15	Apr-09	يونديبي	ONG	PER/FOA/57/PRP/43
71,632	78,368	150,000	Dec-12		Jul-08	يونديبي	COM	PER/PHA/55/PRP/40
50,058	14,942	65,000	Jun-12		Nov-09	يونديبي	COM	PHI/REF/59/PRP/87
39,056	40,944	80,000	Dec-11		Apr-10	يونيدو	COM	QAT/FOA/60/PRP/16
1,000	29,000	30,000	Aug-11		Jul-08	يونيب	COM	QAT/PHA/55/PRP/12
20,000	65,000	85,000	Jul-11		Jul-08	يونيب	COM	RWA/PHA/55/PRP/15
8,381	71,619	80,000	Dec-10		Apr-10	يونيدو	COM	SAU/FOA/60/PRP/07
49,724	80,276	130,000	Dec-12		Jul-08	يونيدو	COM	SAU/PHA/55/PRP/05
29,234	35,766	65,000		Dec-13	Jul-08	يونيب	ONG	SAU/PHA/55/PRP/06
5,245	74,755	80,000	Dec-12		Apr-10	يونيدو	COM	SAU/REF/60/PRP/08
5,752	144,248	150,000	Dec-12		Nov-09	يونيدو	COM	SOA/FOA/59/PRP/02
53,491	141,509	195,000	Dec-12		Jul-08	يونيدو	COM	SOA/PHA/55/PRP/01
17,089	67,911	85,000	Dec-12		Apr-10	يونيدو	COM	SOM/PHA/60/PRP/07
40,000	0	40,000	Jun-12		Apr-09	يونديبي	COM	SRL/MUS/57/PRP/35
5,029	107,221	112,250	Dec-11		Jul-08	يونديبي	COM	SRL/PHA/55/PRP/33
5,412	19,588	25,000	Dec-10		Jul-08	يونيب	COM	SRL/PHA/55/PRP/34
60,000	0	60,000	May-12		Jul-10	يونديبي	COM	SRL/REF/61/PRP/39
40,091	44,909	85,000		Jun-13	Nov-08	يونيب	ONG	STK/PHA/56/PRP/14
2,532	82,468	85,000	Dec-12		Jul-08	يونيب	COM	STL/PHA/55/PRP/13
15,000	70,000	85,000	Mar-11		Jul-08	يونيب	COM	STP/PHA/55/PRP/15
26,869	58,131	85,000		Jun-13	Jul-08	يونيب	ONG	STV/PHA/55/PRP/13
6,822	113,178	120,000	Dec-12		Nov-09	يونيدو	COM	SUD/PHA/59/PRP/26
1,868	58,132	60,000	Dec-12		Nov-09	يونيدو	COM	SUD/REF/59/PRP/25
27,000	58,000	85,000	Jul-11		Jul-08	يونيب	COM	SUR/PHA/55/PRP/14
20,000	65,000	85,000	Jul-11		Nov-08	يونيب	COM	SWA/PHA/56/PRP/13
1,745	53,255	55,000	Dec-11		Jul-10	يونيب	COM	TLS/PHA/61/PRP/05
14,308	70,692	85,000	Dec-11		Nov-08	يونيب	COM	TOG/PHA/56/PRP/17
6,497	58,503	65,000	Jun-12		Nov-09	يونديبي	COM	TRI/PHA/59/PRP/25

الرصيد	المبالغ المنصرفة	المبالغ الصافية الموافق عليها	تاريخ الانتهاء	التاريخ المخطط للانتهاء	تاريخ الموافقة	الوكالة	الحالة	الرمز
26,189	168,811	195,000	Dec-12		Jul-08	يونيدو	COM	TUR/PHA/55/PRP/91
7,945	142,055	150,000	Dec-12		Jul-09	يونيدو	COM	TUR/REF/58/PRP/95
8,248	21,752	30,000		Jul-13	Nov-08	يونيب	ONG	UGA/PHA/56/PRP/14
10,000	75,000	85,000		Jul-13	Apr-09	يونيب	ONG	URT/PHA/57/PRP/26
8,438	51,562	60,000		Dec-13	Apr-09	يونديبي	ONG	URU/FOA/57/PRP/52
165	149,835	150,000	Dec-11		Jul-08	يونديبي	COM	URU/PHA/55/PRP/48
21,752	28,248	50,000		Dec-14	Apr-10	يونيدو	ONG	URU/REF/60/PRP/55
6,056	93,944	100,000	Dec-11		Apr-10	يونيدو	COM	VEN/FOA/60/PRP/115
3,260	96,740	100,000	Dec-11		Apr-10	يونيدو	COM	VEN/REF/60/PRP/116
59,966	34	60,000	Dec-12		Apr-11	يونيدو	COM	YEM/FOA/63/PRP/38
2,771	67,229	70,000	Dec-12		Jul-08	يونيدو	COM	YEM/PHA/55/PRP/29
89,849	35,151	125,000		Aug-13	Jul-08	يونيب	ONG	YEM/PHA/55/PRP/30
20,000	65,000	85,000		Jul-13	Nov-08	يونيب	ONG	ZAM/PHA/56/PRP/22
3,203,065	9,755,742	12,958,807						Subtotal
إعداد دون خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية								
1,794	148,206	150,000		Aug-13	Apr-10	ألمانيا	ONG	BOT/PHA/60/PRP/14
39,936	10,064	50,000		Dec-13	Jul-11	يونيدو	ONG	DRK/FOA/64/PRP/54
2,026	47,974	50,000	Dec-11		Jul-08	يونيدو	COM	DRK/PHA/55/PRP/51
31,984	33,016	65,000		Dec-13	Jul-11	يونيدو	ONG	DRK/PHA/64/PRP/55
28,550	6,450	35,000		Jul-13	Jul-11	يونيب	ONG	DRK/PHA/64/PRP/56
20,941	9,059	30,000		Dec-13	Jul-11	يونيدو	ONG	DRK/REF/64/PRP/53
60,000	0	60,000		Dec-13	Apr-11	يونيدو	ONG	LIB/FOA/63/PRP/33
20,325	64,675	85,000		Dec-13	Jul-08	يونيدو	ONG	LIB/PHA/55/PRP/29
52,237	12,763	65,000		Dec-13	Apr-11	يونيدو	ONG	LIB/PHA/63/PRP/32
60,000	25,000	85,000		Dec-13	Jul-08	يونيب	ONG	MAU/PHA/55/PRP/20
16,814	23,186	40,000		Dec-13	Jul-10	يونيدو	ONG	SYR/FOA/61/PRP/102
27,887	108,363	136,250		Dec-13	Jul-08	يونيدو	ONG	SYR/PHA/55/PRP/97
18,315	46,685	65,000		Dec-13	Jul-09	يونيدو	ONG	TUN/FOA/58/PRP/50
34,076	115,924	150,000		Dec-13	Jul-08	يونيدو	ONG	TUN/PHA/55/PRP/48
414,885	651,365	1,066,250						Subtotal
إعداد مع مبالغ أعيدت في الاجتماع التاسع والستين								
22	64,978	65,000	Dec-12		Jul-09	يونيدو	FIN	ALG/PHA/58/PRP/70
381	59,619	60,000	Dec-12		Nov-09	يونيدو	FIN	ALG/REF/59/PRP/72
291	44,709	45,000	Dec-12		Jul-08	يونيدو	FIN	BAH/PHA/55/PRP/20
254	29,746	30,000	Dec-12		Apr-10	يونيدو	FIN	BAH/REF/60/PRP/23
80,000	0	80,000	Jul-11		Apr-09	يونديبي	COM	BRA/REF/57/PRP/289
80,000	0	80,000	Jul-11		Apr-09	يونديبي	COM	BRA/REF/57/PRP/290
48,000	0	48,000	Jul-11		Apr-09	يونديبي	FIN	BRA/SOL/57/PRP/291
38,366	11,634	50,000	Dec-10		Apr-09	يونديبي	FIN	CHI/REF/57/PRP/170
3,079	81,921	85,000	Dec-11		Jul-08	يونيدو	FIN	CMR/PHA/55/PRP/30
374	99,626	100,000	Dec-10		Jul-10	يونيدو	FIN	EGY/FOA/61/PRP/102
834	194,166	195,000	Aug-11		Jul-08	يونيدو	FIN	EGY/PHA/55/PRP/96
61	44,939	45,000	Apr-11		Jul-09	يونيدو	FIN	IRA/REF/58/PRP/196
2,909	27,091	30,000	Dec-11		Jul-08	يونيدو	FIN	IRQ/PHA/55/PRP/04
28,035	56,965	85,000	Jul-11		Jul-08	يونديبي	FIN	JAM/PHA/55/PRP/24
757	69,243	70,000	Dec-12		Jul-08	يونيدو	FIN	KUW/PHA/55/PRP/13
19,883	30,117	50,000	Dec-10		Apr-09	يونديبي	FIN	NIR/FOA/57/PRP/123
292	99,708	100,000	Dec-11		Jul-08	يونيدو	FIN	OMA/PHA/55/PRP/16
106	79,894	80,000	Dec-10		Nov-09	يونيدو	FIN	PAK/FOA/59/PRP/75

الرمز	الحالة	الوكالة	تاريخ الموافقة	التاريخ المخطط للانتهاء	تاريخ الانتهاء	المبلغ الصافي عليها	المبلغ المنصرفة	الرصيد	
QAT/PHA/55/PRP/11	FIN	يونيدو	Jul-08		Dec-11	55,000	53,955	1,045	
SUD/FOA/59/PRP/24	FIN	يونيدو	Nov-09		Dec-10	40,000	39,393	607	
VEN/PHA/55/PRP/112	FIN	يونيدو	Jul-08		Dec-11	173,750	173,032	718	
YUG/PHA/55/PRP/32	FIN	يونيدو	Jul-08		Jul-11	150,000	149,045	955	
المجموع الفرعي								306,969	1,409,781
المجموع								3,924,919	11,816,888

COM = منتهية

ONG = جارية

FIN = أغلقت ماليا

28 يبين الجدول 8 أن حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2012، تبقي مبلغ 3 924 919 دولار أمريكي في أرصدة أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومن هذا المبلغ، أعيد 306 969 دولار أمريكي إلى الاجتماع التاسع والستين ومبلغ 414 885 دولار أمريكي هو لإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي لم تنتهي بعد. ويترك هذا مبلغ 3 203 065 دولار أمريكي لأنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي لديها خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها.

29 وقد ترغب اللجنة التنفيذية أن تطلب من الوكالات المنفذة عدم تكبد أي التزامات وإعادة أرصدة مبالغ إعداد المشروعات بحلول نهاية عام 2013.

المشروعات البيانية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

30 وافقت اللجنة التنفيذية على 15 مشروعا بيانيا للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك 9 في قطاع الرغاوى و4 في قطاع التبريد و2 في قطاع المذيبات. وحتى الآن، تم الانتهاء من 5 مشروعات بيانية للرغاوى. أما المشروعات العشرة المتبقية فمازالت قيد التنفيذ. وسيجري الانتهاء من هذه المشروعات في عامي 2013 و2014. والمشروع المخطط الانتهاء منه في عام 2014 هو لكولومبيا (COL/FOA/60/DEM/75).

المشروعات الفردية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

31 وافقت اللجنة التنفيذية على 21 مشروعا فرديا للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك مشروعين استثماريين و18 مشروعا للمساعدة التقنية وواحد لنشاط تدريبي. وتم الانتهاء من 16 مشروعا. أما المشروعات الخمسة المتبقية فمازالت قيد التنفيذ. وأربعة مشروعات من هذه سيجري الانتهاء منها في عام 2013 وواحد في عام 2015. وتمر أربعة مشروعات ستنتهي في عام 2013 بمتوسط تأخير مدته 10 أشهر. والمشروع الذي ينتهي في عام 2015 هو في الجمهورية العربية السورية (SYR/REF/62/INV/103).

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

32 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وافقت عليها اللجنة التنفيذية حتى اليوم، لم توقع اتفاقات مع أنتيغوا وباربودا والأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام وشيلي وكوبا والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وإريتريا وإثيوبيا وغواتيمالا وأندونيسيا والعراق والأردن والكويت ونيبال وبيرو والفلبين وقطر والعربية السعودية وتايلند وأوغندا وجمهورية فنزويلا البوليفارية وسانت كيتس ونيفيس.

الدعم المؤسسي

33 لدى 137 بلدا مشروعات للدعم المؤسسي جارية تمت الموافقة عليها بمبلغ 19.14 مليون دولار أمريكي. وأبلغ اليونيب أن التنفيذ في بعض مشروعات الدعم المؤسسي تأثرت نتيجة التغييرات في الحكومة والوحدة الوطنية للأوزون في هايتي، (HAI/SEV/59/INS/16) والتغييرات الداخلية في وحدة تنسيق البيئة في دومينيكا (DMI/SEV/62/INS/20) والإجراء الطويل لفتح حساب خاص مصرفي على مستوى الحكومة للتمكن من تحويل المبالغ إلى الوحدة الوطنية للأوزون في إكوادور، (ECU/SEV/59/INS/43) تغيير وظيفة الموظف الوطني للأوزون في إريتريا (ERI/SEV/54/INS/06) التغييرات الهيكلية للحكومة في إثيوبيا (ETH/SEV/50/INS/16) والانتهاء من مراجعة أنشطة اليونيب في البلد لمشروع في موريتانيا. (MAU/SEV/57/INS/2). وتشمل البلدان التي لم توقع وثائق مشروعاتها/التجديد/تمديد مشروعات الدعم المؤسسي البرازيل (BRA/SEV/66/INS/297) حيث يقوم اليونديبي بالتنفيذ والجزائر، (ALG/SEV/57/INS/69) وبروني دار السلام (BRU/SEV/67/INS/14) وجزر كوك (MAU/SEV/49/INS/17 and CKI/SEV/67/INS/09)، وغرانادا (GRN/SEV/67/INS/19) وموريتانيا (MAU/SEV/57/INS/23)، والمغرب (MOR/SEV/59/INS/63) والعربية السعودية حيث يقوم اليونيب بتنفيذها. ويجرى تناول هذه المشروعات في التقرير المرحلية للوكالات منفردة.

أنشطة بيانية للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون وإعداد المشروعات

34 وافقت اللجنة التنفيذية على 30 مشروعا للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك 9 مشروعات بيانية و3 مشروعات للمساعدة التقنية و18 مشروعا لأنشطة الإعداد في 15 بلدا و4 مناطق (عالمي وأفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وآسيا ومنطقة المحيط الهادى). وحتى الآن، تم الانتهاء من 9 مشروعات بما في ذلك مشروع واحد للمساعدة التقنية و8 مشروعات للإعداد. أما 21 مشروعا المتبقية فهي قيد التنفيذ بما في ذلك أنشطة إعداد في البلدان التي لم تقدم مشروعات: الجزائر والبرازيل والهند وأندونيسيا ولبنان والفلبين. وتود الأمانة أن تشير إلى أن في الاجتماع التاسع والستين، وافقت اللجنة التنفيذية على السماح بتقديم مشروعات لتدمير المواد المستنفدة للأوزون حيث مبالغ إعداد المشروعات قد تمت الموافقة عليها طبقا للمبادئ التوجيهية بما لا يتجاوز الاجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية (المقرر 5/69)).

مشروعات لمبردات المباني

35 وافقت اللجنة التنفيذية على 20 مشروعا لمبردات المباني تبلغ 16.2 مليون دولار أمريكي بما في ذلك 11 مشروعا بيانيا و8 مشروعات استثمارية ومشروع واحد للمساعدة التقنية. وتم الانتهاء من 10 مشروعات لمبردات المباني (3 بيانية و7 مشروعات استثمارية) ويجرى تنفيذ 10 (8 بيانية وواحد استثماري وواحد مساعدة تقنية). وتمت التوصية لسبعة مشروعات من 20 مشروعا لمبردات المباني بتقارير حالة اضافية تقدم إلى الاجتماع الحادى والسبعين للجنة التنفيذية.

مشروعات أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة

36 وافقت اللجنة التنفيذية على 23 مشروعا لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة تبلغ 49.06 مليون دولار أمريكي بما في ذلك 12 مشروعا استثماريا و11 مشروعا للمساعدة التقنية. وتم الانتهاء من 15 مشروعا والمشروعات الثمانية المتبقية هي قيد التنفيذ (بما في ذلك 7 مشروعات استثمارية ومشروع واحد للمساعدة التقنية). إن مسألة تنفيذ مشروعات أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة تتعلق بالحاجة الممكنة لتسميات الاستخدام الضرورية. والمشروعان الاستثماريان لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة والأيروسول الصيدلاني مخطط الانتهاء منهما بعد عام 2013 للأرجنتين (ARG/ARS/56/INV/159) والصين (CPR/ARS/56/INV/473). وكان المشروعان على قائمة التأخيرات في التنفيذ السابقة وتم حذفهما مع التقدم المبلغ عنه.

التكاليف الإدارية

37 من المبلغ الصافي البالغ 2 610 304 971 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه لتنفيذ المشروعات، تم صرف مبلغ 295 111 011 دولار أمريكي للتكاليف الإدارية نتج عنه نسبة تكاليف إدارية شاملة 11.31 في المائة منذ بدأ الصندوق المتعدد الأطراف في عام 1990. وفي عام 2012، تمت الموافقة على مبلغ 106 300 584 دولار أمريكي، صرف منه 13 942 581 دولار أمريكي للتكاليف الإدارية نتج عنه نسبة تكاليف إدارية شاملة 13.12 في المائة. وقدمت الأمانة معلومات عن التكاليف الإدارية حسب الوكالة في تعليقاتها عن التقارير المرحلية للوكالات. إن الموافقة على التكاليف الإدارية للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين عند معدل 6.5 في المائة ينبغي أن يحسن نسبة التكاليف الإدارية من 2013-2016.

التوصيات

38 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن:

(أ) تحاط بالتقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف كما ورد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10؛

(ب) تطلب من الوكالات المنفذة:

(1) أن تؤكد ما إذا كانت الأنشطة المبلغ عنها تحت فترة الاستعراض تمثل جميع الأنشطة المخططة لتلك الفترة، أو تقدم بشكل منتظم لكل مشروع قائمة الأنشطة المخططة ولكن غير المنفذة وأسباب التأخير في تنفيذ الأنشطة وخطة العمل لحل المشاكل وما إذا كان التأخير في تنفيذ أنشطة محددة يؤثر على تاريخ إنتهاء المشروع في عمود الملاحظات لتقاريرها المرحلية السنوية والمالية.

(2) عدم تكبد التزامات جديدة وأن تعيد الأرصدة للأنشطة التالية بحلول نهاية عام 2013 تمشيا مع التوصيات بشأن المواد ذات إزالة في 1 يناير/كانون الثاني 2010:

(أ) بالنسبة لمشروعات إزالة الكلوروفلوروكربون والمواد المستنفدة للأوزون، تشير المشروعات في الجدول 4 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10) باستثناء إعادة الأرصدة بناء على التواريخ التالية لخطة إزالة الكلوروفلوروكربون لليونيب في الفلبين (مارس/آذار 2014) وخطة إزالة الكلوروفلوروكربون لليونديبي في سانت كيتس ونيفيس (يناير/كانون الثاني 2014) وخطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون لليونيدو في اليمن (يناير/كانون الثاني 2014)؛

(ب) وبالنسبة للهالون، مشروع مصارف الهالون في الجمهورية الدومينيكية (DOM/HAL/51/TAS/39) والمشروع العالمي لمصارف الهالون لليونيب (GLO/HAL/52?TAS/281) باستثناء إعادة الأرصدة حسب التاريخ التالي لمشروع مصارف الهالون لليونديبي في شيلي (CHI/51/TAS/164) (يناير/كانون الثاني 2014)؛

(ج) وبالنسبة لرابع كلوريد الكربون، خطة إزالة رابع كلوريد الكربون التي ينفذها البنك الدولي؛

(3) عدم تكبد أي التزامات جديدة وإعادة أرصدة مبالغ إعداد المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كما تمت الإشارة في الجدول 8 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10 بحلول نهاية عام 2013.

Annex I

PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY

Country	Phased Out in 2012	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2012	Estimated Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2012	Percentage of Planned Projects Completed in 2012
Afghanistan	0.0		262,000	63,987	24%	
Albania	0.0		135,914	121,803	90%	75%
Algeria	0.0		361,306	282,262	78%	50%
Angola	0.0		151,993	55,787	37%	100%
Antigua and Barbuda	0.0		122,726	112,250	91%	50%
Argentina	0.0	0%	2,093,744	774,813	37%	44%
Armenia	2.2	100%	146,939	178,834	122%	33%
Bahamas (the)	0.0		130,904	50,864	39%	0%
Bahrain	0.0		315,667	84,244	27%	50%
Bangladesh	0.0		1,142,802	930,899	81%	
Barbados	0.0		138,078	92,078	67%	0%
Belize	0.0		114,423	50,680	44%	0%
Benin	0.0		132,001	38,944	30%	0%
Bhutan	0.0		204,744	58,834	29%	
Bolivia (Plurinational State of)	0.0		117,861	136,647	116%	50%
Bosnia and Herzegovina	0.0	0%	156,358	188,657	121%	50%
Botswana	0.0		95,302	57,422	60%	0%
Brazil	50.7	14%	4,653,390	1,558,417	33%	0%
Brunei Darussalam	0.0		195,221	245,012	126%	100%
Burkina Faso	0.0		89,500	159,094	178%	100%
Burundi	0.0		139,454	57,310	41%	0%
Cambodia	0.0		203,189	126,974	62%	
Cameroon	0.0		313,289	250,164	80%	100%
Cape Verde	0.0		132,132	33,253	25%	0%
Central African Republic (the)	1.0		191,323	154,968	81%	50%
Chad	0.0		248,676	200,021	80%	100%
Chile	0.0		993,001	969,260	98%	50%
China	1,015.3	99%	40,724,574	47,943,664	118%	18%
Colombia	63.7		1,860,660	3,200,869	172%	67%
Comoros (the)	0.0		126,825	96,713	76%	
Congo (the)	0.0		243,982	90,883	37%	50%
Cook Islands (the)	0.0		72,500	42,125	58%	100%
Costa Rica	0.0		657,242	550,660	84%	
Cote D'Ivoire	0.0	0%	180,131	241,669	134%	75%
Croatia	0.0	0%	215,415	187,632	87%	0%
Cuba	6.0		866,387	171,209	20%	100%
Democratic People's Republic of Korea (the)	0.0		157,073	66,384	42%	0%
Democratic Republic of the Congo (the)	0.0		237,114	159,378	67%	0%

Country	Phased Out in 2012	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2012	Estimated Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2012	Percentage of Planned Projects Completed in 2012
Djibouti	0.0	0%	153,969	136,256	88%	25%
Dominica	0.0		210,687	3,508	2%	0%
Dominican Republic (the)	3.7	100%	588,659	477,384	81%	100%
Ecuador	0.0		449,469	196,124	44%	100%
Egypt	42.1	0%	2,603,937	2,296,468	88%	0%
El Salvador	0.0		447,627	101,137	23%	100%
Equatorial Guinea	0.0	0%	112,278	29,124	26%	0%
Eritrea	4.2	100%	183,610	10,746	6%	17%
Ethiopia	0.0		117,161	0	0%	0%
Fiji	0.0		114,609	79,525	69%	100%
Gabon	0.0		147,931	13,484	9%	0%
Gambia (the)	0.0		80,649	50,631	63%	100%
Georgia	0.0		125,359	49,320	39%	
Ghana	0.0		181,840	308,797	170%	100%
Global	0.0		11,634,405	9,143,884	79%	50%
Grenada	0.0		166,356	53,454	32%	0%
Guatemala	0.0		427,226	670,941	157%	75%
Guinea	0.0		97,713	70,274	72%	50%
Guinea-Bissau	0.0		146,818	143,652	98%	0%
Guyana	0.0		113,889	49,282	43%	0%
Haiti	0.0		278,816	85,728	31%	20%
Honduras	0.0		224,556	135,642	60%	50%
India	0.0	0%	6,574,939	6,345,827	97%	20%
Indonesia	0.0	0%	1,855,878	120,921	7%	0%
Iran (Islamic Republic of)	3.0	14%	3,649,950	968,383	27%	0%
Iraq	0.0	0%	2,650,986	1,627,856	61%	14%
Jamaica	0.0		186,542	74,631	40%	0%
Jordan	23.5	0%	457,552	927,108	203%	50%
Kenya	0.0	0%	158,653	144,033	91%	75%
Kiribati	0.0		98,000	44,000	45%	
Kuwait	0.0		412,864	189,947	46%	60%
Kyrgyzstan	0.0		106,536	93,775	88%	0%
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0	0%	200,409	40,000	20%	33%
Lebanon	0.0		674,127	1,057,247	157%	0%
Lesotho	0.6		77,919	60,248	77%	100%
Liberia	0.1		128,500	79,874	62%	
Libya	0.0	0%	203,027	278,890	137%	0%
Madagascar	0.0		57,313	127,186	222%	100%
Malawi	0.0		29,399	87,985	299%	100%
Malaysia	0.0		2,269,711	705,816	31%	
Maldives	0.0		499,103	156,653	31%	100%
Mali	0.0		144,540	160,002	111%	0%
Marshall Islands (the)	0.0		97,000	39,546	41%	

Country	Phased Out in 2012	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2012	Estimated Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2012	Percentage of Planned Projects Completed in 2012
Mauritania	0.0		197,820	962	0%	0%
Mauritius	0.0		140,000	85,417	61%	0%
Mexico	458.0	86%	3,867,291	4,847,053	125%	58%
Micronesia (Federated States of)	0.0		71,875	44,068	61%	100%
Mongolia	0.0		88,705	159,500	180%	
Montenegro	0.0		85,238	104,568	123%	0%
Morocco	20.0	17%	853,043	757,532	89%	17%
Mozambique	0.0	0%	141,747	24,700	17%	33%
Myanmar	0.0		83,970	18,189	22%	100%
Namibia	0.0		177,000	90,037	51%	0%
Nauru	0.0		50,625	22,625	45%	100%
Nepal	0.0		70,270	35,530	51%	50%
Nicaragua	2.0	100%	96,444	99,940	104%	100%
Niger (the)	0.0		137,828	234,930	170%	100%
Nigeria	0.0		660,988	1,104,621	167%	60%
Niue	0.0		87,000	29,000	33%	
Oman	0.0	0%	120,002	80,497	67%	0%
Pakistan	0.0	0%	969,063	2,892,305	298%	0%
Palau	0.0		122,375	60,402	49%	
Panama	0.0		259,298	81,966	32%	
Papua New Guinea	0.0		114,000	53,116	47%	
Paraguay	0.0		323,600	153,941	48%	50%
Peru	0.0	0%	253,471	369,124	146%	33%
Philippines (the)	0.0		615,287	500,313	81%	25%
Qatar	0.0	0%	274,031	80,282	29%	0%
Region: AFR	0.0		419,270	112,988	27%	0%
Region: ASP	0.0		174,070	43,590	25%	0%
Region: EUR	0.0		96,352	138,951	144%	50%
Region: LAC	0.0		899,872	3,418	0%	0%
Republic of Moldova (the)	0.0		96,303	77,237	80%	100%
Romania	0.0		7,001	7,712	110%	
Rwanda	0.0		212,075	135,066	64%	50%
Saint Kitts and Nevis	0.0		191,137	10,488	5%	0%
Saint Lucia	0.0		67,378	54,307	81%	75%
Saint Vincent and the Grenadines	0.0		132,135	101,338	77%	50%
Samoa	0.0		149,143	74,632	50%	
Sao Tome and Principe	0.0		150,333	74,341	49%	
Saudi Arabia	0.0	0%	363,886	153,992	42%	20%
Senegal	23.4	100%	275,501	272,253	99%	100%
Serbia	0.0	0%	357,000	253,395	71%	0%
Seychelles	0.4		190,500	79,547	42%	0%
Sierra Leone	0.0		181,991	52,495	29%	33%
Solomon Islands	0.0		142,000	64,489	45%	

Country	Phased Out in 2012	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2012	Estimated Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2012	Percentage of Planned Projects Completed in 2012
Somalia	0.0		72,307	40,879	57%	100%
South Africa	0.0		53,945	75,105	139%	100%
South Sudan	0.0			0		
Sri Lanka	0.0		268,279	170,638	64%	100%
Sudan (the)	0.0		297,000	294,747	99%	75%
Suriname	0.0		181,799	119,595	66%	50%
Swaziland	3.5		490,214	622,976	127%	0%
Syrian Arab Republic	0.0		914,224	239,865	26%	0%
Thailand	0.0		2,526,074	737,580	29%	40%
The former Yugoslav Republic of Macedonia	0.0		55,010	73,919	134%	0%
Timor-Leste	0.0		158,722	79,029	50%	0%
Togo	0.0		125,217	207,026	165%	100%
Tonga	0.0		112,000	71,013	63%	
Trinidad and Tobago	0.0	0%	306,654	68,352	22%	50%
Tunisia	0.0		1,095,735	486,140	44%	50%
Turkey	0.0		984,139	830,495	84%	100%
Turkmenistan	0.0		92,011	78,409	85%	100%
Tuvalu	0.0		24,000	14,907	62%	0%
Uganda	0.0		42,989	0	0%	0%
United Republic of Tanzania (the)	0.0		114,573	53,024	46%	0%
Uruguay	0.0		212,082	190,971	90%	
Vanuatu	0.0		102,000	77,013	76%	0%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	985.0	100%	342,751	734,014	214%	33%
Viet Nam	0.0		2,000,147	420,464	21%	100%
Yemen	5.0	1%	655,808	437,688	67%	30%
Zambia	4.1	100%	187,462	35,176	19%	40%
Zimbabwe	3.6		100,760	113,731	113%	0%
Grand Total	2,721.1	30%	122,947,172	107,133,566	87%	38%

Annex II

ANALYSIS OF PROGRESS REPORT DATA

1. In the databases submitted to the Fund Secretariat implementing and bilateral agencies provided detailed information on their respective shares of the 7,064 projects (including closed and transferred projects) approved by the Executive Committee through to 31 December 2012. In 2012, 186 new projects and activities were approved. The Executive Committee requested that detailed information on a project-by-project basis be made available to Committee members, with a printout available upon request (decision 19/23). The database for the Consolidated Progress Report is provided on the Executive Committee's intranet in the spreadsheet programme, Microsoft Excel 2002.

OVERVIEW OF APPROVED FUNDING

2. The Executive Committee approved around US \$2.61 billion for the implementation of investment and non-investment projects through to the end of 2012. In addition, about US \$295.1 million has been approved for agency fees and administrative support. This level of funding is expected to result in the phase-out of 455,558 ODP tonnes of ODS consumption and production. Table 1 summarises the level of approved funding, by sector and by agency, and indicates that most approvals of the Executive Committee have been in the refrigeration (US \$548.9 million) and phase-out plan (US \$539.4 million) sectors.

Table 1

APPROVED FUNDING BY SECTOR AND AGENCY AS AT 31 DECEMBER 2012

Item	UNDP (US\$)	UNEP (US\$)	UNIDO (US\$)	World Bank (US\$)	Bilaterals (US\$)	Grand Total (US\$)
Sector						
Aerosol	26,689,868	882,689	34,381,083	23,058,919	2,111,400	87,123,959
Destruction	2,172,539	157,200	4,602,902	400,000	1,545,000	8,877,641
Foam	172,190,733	0	88,017,640	135,070,254	7,958,002	403,236,629
Halon	4,998,777	780,640	1,810,064	70,221,038	6,147,361	83,957,881
Fumigants	20,084,942	2,685,504	75,832,454	7,035,142	18,178,346	123,816,387
Multiple Sectors	40,000	0	139,978	2,341,168	0	2,521,146
Other	0	0	11,317,246	5,059,360	0	16,376,606
Phase-out Plan	151,984,190	33,260,120	168,062,468	144,144,710	41,908,792	539,360,280
Process Agent	1,286,924	0	6,337,359	114,342,497	0	121,966,780
Production	0	0	48,774,814	265,175,020	10,000,000	323,949,834
Refrigeration	134,547,733	13,440,527	176,905,494	184,198,391	39,810,234	548,902,379
Several	45,346,807	162,157,097	10,216,253	27,268,921	4,416,134	249,405,212
Solvents	63,602,922	198,860	23,269,467	10,147,394	2,512,738	99,731,382
Sterilant	417,628	0	0	661,227	0	1,078,855
Sub-Total	623,363,064	213,562,637	649,667,222	989,124,041	134,588,008	2,610,304,971
Agency fees/administrative costs	84,294,521	18,892,542	82,042,896	97,628,817	12,252,235	295,111,011
GRAND TOTAL	707,657,585	232,455,179	731,710,118	1,086,752,859	146,840,243	2,905,415,983

ANNUAL SUMMARIES

3. Table 2 presents an overview of status, by year. The data is presented according to the year when a project was approved by the Executive Committee. It treats all approvals (investment and non-investment projects) equally (i.e., an investment project or annual funding tranche of a multi-year agreement of US \$1 million is considered one project as is a country programme preparation of US \$30,000).

4. Key indicators from the annual summary in Table 2 are: the percentage of projects completed, ODP phased out, and percentage of funds disbursed. In reviewing the data on funds disbursed, it should be noted that there are three types of disbursements: during implementation, after implementation and for retroactively-financed projects.

Table 2

ANNUAL SUMMARY

Year approved	Number of approvals*	Number completed	Per cent completed	Consumption ODP to be phased out*	Consumption ODP phased out*	Per cent of consumption ODP phased out	Production ODP to be phased out*	Production ODP phased out*	Per cent of production ODP phased out	Approved funding plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per Cent of Funds Disbursed	Balance (US\$)	Estimated disbursement in current year (US\$)
1991	68	68	100%	536	600	112%	0	0	0%	7,950,771	7,950,771	100%	0	0
1992	176	176	100%	18,861	18,696	99%	0	0	0%	41,261,377	41,261,376	100%	0	0
1993	217	217	100%	4,483	5,056	113%	0	0	0%	73,198,586	73,198,587	100%	0	0
1994	379	378	100%	18,599	19,194	103%	1,200	1,200	100%	128,665,030	128,630,291	100%	34,739	34,741
1995	355	355	100%	13,746	13,477	98%	0	0	0%	111,188,308	111,188,308	100%	0	0
1996	257	257	100%	10,508	10,180	97%	0	0	0%	83,797,865	83,797,866	100%	-1	0
1997	532	532	100%	29,877	29,727	99%	11,739	11,739	100%	154,314,938	154,314,942	100%	-3	0
1998	422	422	100%	15,966	15,896	100%	5,826	5,826	100%	99,680,368	99,680,367	100%	1	0
1999	546	544	100%	17,355	17,069	98%	5,970	5,970	100%	152,770,811	152,448,960	100%	321,851	235,631
2000	426	424	100%	11,813	11,972	101%	8,793	8,793	100%	109,548,830	109,348,618	100%	200,212	41,149
2001	423	423	100%	16,004	15,642	98%	8,384	8,384	100%	130,163,662	130,138,759	100%	24,903	24,902
2002	358	355	99%	15,983	16,027	100%	7,943	7,943	100%	162,069,640	161,936,619	100%	133,021	140,484
2003	247	246	100%	10,221	11,016	108%	7,421	7,421	100%	157,058,729	156,836,483	100%	222,246	198,218
2004	271	266	98%	10,656	10,651	100%	17,315	17,315	100%	162,493,897	162,184,534	100%	309,363	156,607
2005	255	243	95%	29,175	32,638	112%	58,864	58,933	100%	187,529,194	175,509,477	94%	12,019,717	2,657,483
2006	261	246	94%	8,817	8,718	99%	21,321	20,974	98%	122,529,021	117,735,120	96%	4,793,901	2,135,701
2007	214	192	90%	9,312	7,606	82%	17,285	17,285	100%	121,181,654	116,251,240	96%	4,930,414	2,161,854
2008	355	301	85%	8,976	7,819	87%	19,677	19,677	100%	124,701,183	113,423,832	91%	11,277,351	5,488,704
2009	323	241	75%	6,537	4,686	72%	690	690	100%	78,654,275	63,964,304	81%	14,689,971	8,484,116
2010	230	107	47%	3,160	1,431	45%	0	0	0%	87,662,178	47,416,237	54%	40,245,941	14,559,838
2011	267	15	6%	824	223	27%	126	26	21%	207,584,071	77,213,180	37%	130,370,891	57,199,911
2012	186	0	0%	1,594	26	2%	0	0	0%	106,300,584	1,950,346	2%	104,350,238	43,354,435
Total	6,768	6,008	89%	263,004	258,348	98%	192,554	192,176	100%	2,610,304,971	2,286,380,216	88%	323,924,756	136,873,774

*Excludes Closed and Transferred Projects

5. Of the US \$2.61 billion in approved funding (including adjustments), the agencies (including bilateral agencies) have disbursed around US \$2.29 billion. Projects approved by the Executive Committee have thus far resulted in the permanent annual phase-out of 450,524 ODP tonnes of consumption and production of which 439,432 ODP tonnes is from completed projects and 11,092 ODP tonnes is from ongoing projects. Table 2 indicates that the percentage phased out in 1991, 1993, 1994, 2000, 2003 and 2005 exceeds 100 per cent. This is due to the phase-out of larger amounts of consumption than those originally indicated in some of the project proposals.

6. All projects and activities approved between 1991 and the end of 1998 have now been completed, with the exception of an institutional strengthening project in Uganda (UNEP implementation).

SUMMARY DATA BY PROJECT TYPE

7. The Executive Committee approves several different types of projects including: country programme preparation, demonstration projects, institutional strengthening, investment projects (including annual tranches of MYAs), training projects and technical assistance. Technical assistance

includes UNEP's clearing house and networking activities as well as publications, refrigerant management plans, and recovery and recycling projects. A summary of the status of projects, by category, is presented in Table 3.

Table 3

SUMMARY DATA BY PROJECT TYPE

Type	Number of Approvals*	Number Completed	Per Cent Completed	Approved Funding (US\$)	Adjustment (US \$)	Funds Disbursed (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Balance (US\$)	Estimated Disbursement In Current Year (US \$)
Country Programme Preparation	165	165	100%	8,529,659	-1,263,100	7,266,559	100%	0	0
Demonstration Projects	109	80	73%	59,136,002	-2,108,399	37,122,449	65%	19,905,154	4,929,793
Institutional Strengthening Projects	871	704	81%	93,833,306	1,744,699	82,115,746	86%	13,462,259	9,357,176
Investment Projects	2,656	2,345	88%	2,171,277,898	-46,306,791	1,866,798,242	88%	258,172,866	95,714,048
Project Preparation	1,469	1,412	96%	90,363,221	-14,120,524	71,964,325	94%	4,278,372	3,585,748
Technical Assistance Projects	1,176	980	83%	236,141,468	-12,743,933	195,370,027	87%	28,027,508	23,208,748
Training Projects	322	322	100%	26,382,008	-560,542	25,742,868	100%	78,597	78,260
GRAND TOTAL	6,768	6,008	89%	2,685,663,562	-75,358,591	2,286,380,216	88%	323,924,756	136,873,774

*Excludes Closed and Transferred Projects.

8. Of the 6,768 projects approved by the Executive Committee, 2,656 (about 39 per cent) are classified as investment projects. Investment projects represent around US \$2.12 billion of the US \$2.61 billion approved for activities under the Multilateral Fund (81 per cent of the total funds approved). The second largest number of projects, in terms of approved funding, is classified as technical assistance, for which the Committee has approved a total of over US \$223.4 million.

9. By the end of 2012, 100 per cent of country programme preparation projects had been completed and 94 per cent of the funds allocated for project preparation activities had been disbursed.

10. By the end of 2012, 88 per cent of investment projects had been completed, 73 per cent of demonstration projects had been completed, and 86 per cent of approved funds had been disbursed for institutional strengthening projects.

COMPLETED PROJECTS

11. Completed projects/activities are defined in decisions 17/22 and 19/23 as projects that have been commissioned and where the ODS addressed has been phased out. A further decision (decision 28/2) extends the definition to cover situations where no further use of CFCs in the sectors covered is in evidence, where an alternative product is being produced (and/or production has begun), and where the equipment using CFCs has been destroyed/dismantled/rendered unusable with respect to ODSs. Work programme activities without an ODS phase-out are considered completed when the activity is finished (e.g., for a workshop, when it has been conducted).

12. Overall, 99.9 per cent of the funds approved for completed investment projects have been disbursed. The reason that 100 per cent of funds have not been disbursed for completed projects is that it may take from six months to one year to finalise accounting records.

Completed Investment Projects

13. Table 4 presents information on investment projects that have been completed since 1991. The table presents the data in total, followed by data according to region, sector, implementation characteristics, and disbursement method.

Table 4

CUMULATIVE COMPLETED INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of Projects	Approved Funds plus Adjustment (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Consumption ODP Phased Out**	Production ODP Phased Out**	Average Number of Months from Approval to First Disbursement	Average Number of Months from Approval to Completion	Overall Cost-Effectiveness to the Fund (US\$/kg.)
GRAND TOTAL	2,345	1,706,223,587	100%	233,618	191,936	15	35	\$4.01
Region								
Africa	360	124,175,864	100%	16,488	0	12	35	\$7.53
Asia & Pacific	1,332	1,225,912,525	100%	180,724	172,260	16	35	\$3.47
Europe	104	55,763,766	100%	7,112	175	10	27	\$7.65
Latin America and Caribbean	549	300,371,432	100%	29,294	19,501	15	35	\$6.16
Global	n/a	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Sector								
Aerosol	118	41,257,723	100%	25,488	0	16	39	\$1.62
Destruction	0	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Foam	982	347,626,667	100%	65,346	0	15	33	\$5.32
Fumigants	91	77,864,113	100%	5,982	0	10	45	\$13.02
Halon	39	71,476,177	100%	42,111	41,958	17	30	\$0.85
Multiple Sectors*	4	2,287,376	100%	419	0	28	78	\$5.46
Other	8	16,059,360	100%	1,574	0	12	20	\$10.20
Phase-out Plan	286	193,879,500	100%	37,808	10,988	12	31	\$3.97
Process Agent	30	120,252,628	100%	6,090	49,344	10	27	\$2.17
Production	54	317,136,068	100%	0	89,646	9	15	\$3.54
Refrigeration	603	423,573,267	100%	41,509	0	16	39	\$10.20
Solvents	127	93,736,854	100%	7,231	0	20	32	\$12.96
Sterilant	3	1,073,855	100%	60	0	15	34	\$17.77
Implementation Characteristics								
Agency Implementation	1,493	636,328,560	100%	83,408	17,041	11	32	\$6.33
National Implementation	852	1,069,895,027	100%	150,210	174,895	22	39	\$3.29
Disbursement Method								
During Implementation	2,259	1,674,884,079	100%	229,006	191,436	15	35	\$3.98
After Implementation	50	17,200,921	100%	2,512	0	23	25	\$6.85
Retroactive Funding	36	14,138,587	100%	2,100	500	15	8	\$5.44
* No funds are listed for the multiple sector investment projects, but are recorded in appropriate sector.								
** Total phased out for the Fund includes 425,554 ODP tonnes from completed investment projects, 13,878 from completed non-investment projects and 11,092 from ongoing projects.								
Note: The sum of each section (Region, Sector, etc.) equals the Grand Total.								

14. As of 31 December 2012, investment projects representing around US \$1.71 billion have been completed, resulting in the permanent phase-out of 425,554 ODP tonnes³ with an overall cost-effectiveness of US \$4.01/kg ODP phased out.

³ Total phased out for the Fund includes 425,554 ODP tonnes from completed investment projects, 13,878 ODP tonnes from completed non-investment projects and 11,092 from ongoing projects.

15. The average time from approval to first disbursement was 15 months and the average project duration was 35 months. Project duration is only slightly impacted by retroactive projects (i.e., projects funded after phase-out) since they represent only around two per cent of the total number of completed investment projects.

16. On a regional basis, 1,332 investment projects were completed in the Asia and Pacific region, 549 investment projects in Latin America and the Caribbean, 360 in Africa, and 104 in Europe.

Completed Non-Investment Projects

17. Table 5 presents data on cumulative completed non-investment projects. Since 1991, 2,251 non-investment projects have been completed, representing funding support from the Multilateral Fund of around US \$319.67 million. Ninety-nine (99) per cent of the funds for completed non-investment projects have been disbursed. Fifty-four (54) per cent of completed non-investment funding is in the sector identified as “several”, which means those projects that have an impact on more than one sector (such as UNEP’s clearinghouse and networking activities).

Table 5

CUMULATIVE COMPLETED NON-INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of Projects	Approved Funds plus Adjustment (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Average Number of Months from Approval to First Disbursement	Average Number of Months from Approval to Completion
GRAND TOTAL	2,251	319,667,290	99%	11	36
Region					
Africa	630	56,125,624	100%	11	37
Asia & Pacific	659	80,404,476	100%	13	38
Europe	144	13,275,141	99%	10	34
Latin America and Caribbean	551	64,778,792	99%	12	41
Global	267	105,083,258	99%	6	22
Sector					
Aerosol	30	2,341,265	100%	11	35
Destruction	1	250,000	100%	17	22
Foam	24	5,295,227	99%	15	31
Fumigants	123	19,239,282	100%	8	37
Halon	78	10,765,154	100%	16	43
Multiple Sectors	1	53,792	100%	56	58
Other	1	76,499	100%	7	38
Phase-out Plan	155	15,250,536	99%	11	34
Process Agent	0	0	0%	n/a	n/a
Production	0	0	0%	n/a	n/a
Refrigeration	598	65,587,270	100%	15	48
Several	1,208	197,966,154	99%	9	31
Solvents	32	2,842,111	100%	11	26
Sterilant	0	0	0%	n/a	n/a
Implementation Characteristics					
Agency Implementation	1,844	246,783,154	99%	10	35
National Implementation	407	72,884,136	100%	15	42
Disbursement Method					
During Implementation	2,226	317,374,175	99%	11	37
After Implementation	25	2,293,115	100%	14	21
Retroactive Funding	0	0	0%	n/a	n/a

18. The average time from approval to first disbursement for non-investment projects is much shorter than for investment projects (11 versus 15 months). Non-investment projects have been completed, on average, 36 months after they were approved by the Executive Committee. This figure is influenced by the large number of projects (1,208 of 2,251) classified in the sector called “several”, which had an average time from approval to completion of 31 months. Non-investment projects in the other sectors (e.g., *inter alia*, solvent and multiple sectors) were completed between 22 and 58 months after they had been approved.

19. Almost all projects (1,844 of 2,251) were implemented by the agency concerned rather than through national implementation. Agency implementation of non-investment projects normally does not require legal agreements, which may explain the shorter period of time (35 months) compared with nationally-implemented non-investment projects (42 months).

20. Non-investment projects include work programme activities, excluding project preparation.

ONGOING PROJECTS

21. Ongoing projects are all projects that have been approved by the Executive Committee and were under implementation as of 31 December 2012. Key indicators in the database of progress towards implementing ongoing projects include:

- (a) Percentage of funds disbursed and percentage of projects that have begun disbursing funds;
- (b) The level of funding expected to be disbursed by the end of the year (funds disbursed plus estimated disbursements in 2013) as a percentage of the approved funding;
- (c) The average length of projected delay in implementation (project completion per proposal and currently planned date of completion); and
- (d) Information provided by the implementing agencies in the remarks column of the project-by-project listing in the database.

Ongoing Investment Projects

22. Table 6 presents information on the status of investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristics.

Table 6

CUMULATIVE ONGOING INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)*
GRAND TOTAL	311	406,484,657	37%	215	69%	11	45	20	\$20.17
Region									
Africa	85	36,665,705	35%	60	71%	7	41	10	\$21.61
Asia & Pacific	119	285,417,392	40%	79	66%	14	49	27	\$22.01
Europe	27	14,937,000	19%	24	89%	9	44	25	\$19.46
Latin America and Caribbean	80	69,464,560	27%	52	65%	10	43	17	\$14.72

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)*
Global	0	0	0%	0	0%	0	n/a	n/a	n/a
Sector									
Aerosol	9	42,035,831	85%	9	100%	17	68	27	\$21.44
Destruction	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Foam	25	32,982,506	33%	19	76%	10	43	18	\$50.92
Fumigants	26	21,706,720	59%	22	85%	11	56	17	\$11.77
Halon	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Multiple Sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Phase-out Plan	237	285,993,696	30%	153	65%	10	42	19	\$22.95
Process Agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Production	3	5,739,900	26%	1	33%	3	35	10	\$16.88
Refrigeration	10	17,390,018	22%	10	100%	13	49	26	\$6.09
Solvents	1	635,986	84%	1	100%	4	120	48	\$15.14
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Implementation Characteristics									
Agency Implementation	199	215,117,483	39%	151	76%	7	43	16	\$16.43
National Implementation	112	191,367,174	35%	64	57%	16	47	30	\$27.10
Disbursement Method									
During Implementation	311	406,484,657	37%	215	69%	11	45	20	\$20.17
After Implementation	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Retroactive Funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a

*Based on the ODS to be phased out according to the proposal.

23. There are currently 311 investment projects under implementation. These projects represent approved funding (plus adjustments) of over US \$406.48 million. Around 37 per cent of the funds have already been disbursed. The overall average cost-effectiveness of ongoing investment projects is US \$20.17/kg ODP to be phased out, as approved.

24. Of the ongoing investment projects 38 per cent (119 out of 311) are for countries in the Asia and Pacific region, representing 70 per cent (US \$285.42 million) of the funds approved for ongoing investment projects. The Latin American and the Caribbean region has 80 investment projects under implementation, valued at US \$69.46 million, Africa has 85 projects (US \$36.67 million) and Europe has 27 projects (US \$14.94 million).

25. About 70 per cent of the funds approved for ongoing investment projects, representing around US \$285.99 million, are in the phase-out plan sector. The second largest funding allocation for ongoing investment projects is for the aerosol sector (US \$42.04 million) followed by the foam sector (US \$32.98 million). The remaining sectors have the following number of investment projects under implementation: fumigants (26), production (3), refrigeration (10) and solvents (1).

26. Of the 311 ongoing investment projects, 69 per cent (215) have begun disbursing funds.

27. Most ongoing investment projects are under agency implementation (199 projects) but there are 112 projects under national implementation. Of agency-implemented ongoing investment projects, 76 per cent have begun disbursement compared with 57 per cent of nationally-implemented ongoing investment projects.

28. The average number of months from approval to first disbursement is 11 months. The average duration of an ongoing investment project is 45 months. Typically, ongoing investment projects are completed 20 months later than originally planned, which could be considered the average delay.

Ongoing Non-Investment Projects

29. Table 7 presents information on the status of non-investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristic.

Table 7

CUMULATIVE ONGOING NON-INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
GRAND TOTAL	392	88,306,763	33%	253	65%	12	39	12
Region								
Africa	120	12,982,731	37%	87	73%	11	39	14
Asia & Pacific	140	40,092,649	43%	83	59%	11	39	9
Europe	20	3,778,128	37%	15	75%	7	35	9
Latin America and Caribbean	99	14,189,443	27%	62	63%	13	39	14
Global	13	17,263,812	11%	6	46%	30	38	13
Sector								
Aerosol	1	120,000	39%	1	100%	9	60	n/a
Destruction	11	7,699,174	13%	7	64%	7	34	7
Foam	4	4,102,336	73%	4	100%	7	42	27
Fumigants	10	1,390,912	41%	6	60%	15	67	32
Halon	4	517,500	9%	3	75%	16	66	41
Multiple Sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Phase-out Plan	165	20,186,674	27%	105	64%	10	38	9
Process Agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Production	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Refrigeration	18	24,481,348	52%	16	89%	28	95	57
Several	177	29,251,152	22%	110	62%	11	32	9
Solvents	2	557,667	31%	1	50%	2	29	15
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Implementation Characteristics								
Agency Implementation	315	55,662,579	31%	209	66%	11	38	11
National Implementation	77	32,644,184	37%	44	57%	14	42	15
Disbursement Method								
During Implementation	391	88,205,563	33%	253	65%	12	39	12
After Implementation	1	101,200	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Retroactive Funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a

30. There are currently 392 non-investment projects under implementation, representing approved funding (plus adjustments) of around US \$88.31 million. Roughly 33 per cent of the funds for ongoing non-investment projects have been disbursed.

31. The largest amount of funding for non-investment projects, by region, is US \$40.09 million for the Asia and the Pacific region. Funding for ongoing non-investment projects in other regions is as

follows: Latin America and the Caribbean, US \$14.19 million; Africa, US \$12.98 million; and, Europe, US \$3.78 million. Ongoing global activities are valued at a total of US \$17.26 million.

32. On a sectoral basis, most non-investment funding is applied to the “several” sector category (US \$29.25 million for 177 projects). There are 18 ongoing non-investment projects in the refrigeration sector (US \$24.48 million), 165 in the phase-out plan sector (US \$20.19 million), 4 in the foam sector (US \$4.1 million), 11 in the destruction sector (US \$7.7 million), 10 in the fumigant sector (US \$1.39 million), 2 in the solvent sector (US \$557,667), 4 in the halon sector (US \$517,500) and one project in aerosol sector (US \$120,000).

33. Of the 392 ongoing non-investment projects, 65 per cent (253 projects) have begun disbursing funds.

34. The average number of months from approval to first disbursement is 12 months. On average, ongoing non-investment projects are completed 39 months from the date of approval, which represents a delay of 12 months.

PROJECT PREPARATION

35. Project preparation requests are included in annual work programmes and amendments to work programmes. Project preparation leads to investment projects in general and, in some cases, demonstration projects (in particular for methyl bromide) and the implementation of projects included in refrigerant management plans.

36. Table 8 presents data on both completed and ongoing project preparation activities. The implementing agencies have completed 1,412 project preparation activities for which there remains a balance of US \$2.51 million that has not yet been disbursed. On average, it has taken 20 months to complete project preparation.

Table 8

PROJECT PREPARATION

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION							
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Balance (US\$)	Estimated disbursement in current year (US\$)
GRAND TOTAL	1,412	71,460,538	96%	6	20	57	4,514,550	2,743,442	61%	10	52	1,771,108	1,401,170
Agency													
UNDP	457	18,746,261	92%	4	18	11	610,000	215,833	35%	12	58	394,167	394,167
UNEP	152	6,953,959	91%	9	27	22	1,710,000	1,093,986	64%	12	57	616,014	616,014
UNIDO	422	16,845,144	98%	6	24	17	1,286,250	821,815	64%	6	45	464,435	193,419
WORLD BANK	271	24,096,715	100%	6	14	4	693,300	411,691	59%	9	52	281,609	188,048
Bilaterals	110	4,818,460	n/a	n/a	n/a	3	215,000	200,116	93%	n/a	n/a	14,884	9,522
Region													
Africa	351	11,408,950	97%	6	21	18	1,405,000	942,229	67%	7	54	462,771	340,254
Asia & Pacific	542	35,753,363	96%	6	20	15	1,419,550	854,256	60%	9	48	565,294	441,298
Europe	101	4,628,841	99%	6	21	3	100,000	71,779	72%	6	18	28,221	20,755
Latin Amer./Car.	401	18,263,480	97%	6	19	21	1,590,000	875,178	55%	13	58	714,822	598,863
Global	17	1,405,905	100%	6	16	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Sector													
Aerosol	44	1,214,811	100%	6	17	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Destruction	8	408,467	97%	8	29	10	520,000	256,796	49%	7	43	263,204	255,304
Foam	213	7,692,242	96%	4	17	11	685,000	238,465	35%	10	53	446,535	247,910
Fumigants	114	2,909,527	100%	5	17	1	35,000	2,435	7%	8	68	32,565	5,000
Halon	27	836,728	100%	5	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Multiple Sectors	2	79,978	50%	1	25	1	100,000	81,862	82%	4	44	18,138	17,600
Other	2	240,747	100%	11	35	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Phase-out Plan	296	20,938,701	92%	9	28	29	2,834,550	1,977,185	70%	11	55	857,365	763,856
Process Agent	9	694,384	100%	8	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Production	9	1,073,866	100%	8	13	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Refrigeration	349	11,456,081	96%	6	20	5	340,000	186,698	55%	11	49	153,302	111,500
Several	283	21,969,991	100%	4	15	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Solvents	55	1,940,014	97%	6	25	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Sterilant	1	5,000	100%	1	9	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Implementation Type													
Agency	1,278	60,423,500	98%	5	19	46	3,904,550	2,527,608	65%	9	51	1,376,942	1,007,003
National	134	11,037,038	87%	9	27	11	610,000	215,833	35%	12	58	394,167	394,167
Disbursement													
During Imp.	1,405	70,530,786	96%	6	20	57	4,514,550	2,743,442	61%	10	52	1,771,108	1,401,170
After Imp.	7	929,752	100%	7	20	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Retroactive	0	0	0%	n/a	n/a	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0

37. Bilateral and implementing agencies have a balance of US \$2.51 million carried over for completed project preparation activities in 2012. Ongoing project preparation activities are expected to take 52 months to complete. This is 32 months longer than for completed project preparation.

38. On a regional basis, most of the ongoing project development activities (37 per cent) are in Latin America and the Caribbean region. Most of the ongoing project preparation is occurring in the phase-out plan sector (US \$2.83 million).

PROJECT IMPLEMENTATION DELAYS

39. The Executive Committee has defined projects with implementation delays as projects approved over 18 months with disbursement less than one per cent, or projects that are expected to be completed 12 months later than forecast in the last progress report (decision 22/61).

40. In 2012, the Secretariat identified 21 projects with implementation delays, 13 of which had been classified with implementation delays in 2011. The total number of projects classified with implementation delays decreased in 2012 compared to 2011 (27 projects). However, it should be noted that pursuant to decision 36/14, the following types of projects are no longer so classified: institutional strengthening, halon banking, customs training, recovery and recycling, and demonstration projects. Decision 36/14 does, however, request that the Secretariat continue to monitor these types of projects, as appropriate. A list of the projects with implementation delays is attached as an appendix to this Annex. The Executive Committee maintains a “watching brief” on these projects as per decision 23/4, and the bilateral and implementing agencies will be requested to report on these projects to the 71st meeting of the Executive Committee.

41. A separate document entitled “Status reports and compliance” (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/6/Add.1) addresses follow-up information on project implementation delays that had been identified in the 2011 Progress Report.

CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS

42. Table 9 presents a summary of closed and transferred projects. Closed projects are cancelled projects. Of the 251 cancelled projects, 100 were project preparation activities. The World Bank has the highest number of closed projects (94). Remaining balances for closed projects are the result of possible unpaid commitments against these projects; however, projects should be classified as closed only after the balances have been returned. Bilateral and implementing agencies provide a report on any balances from cancelled projects in the context of the Report on Balances and Availability of Resources (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/4). Two projects were cancelled and closed in 2012.

43. Transferred projects are projects that have been transferred from one agency to another. There are 45 such transferred projects.

Table 9

CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS SUMMARY

Agency	Number of Projects	Approved Funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved Funding Plus Adjustment (US\$)	Funds Disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of Funds Disbursed	Consumption ODP to Be Phased Out	Consumption ODP Phased Out
Closed Projects									
UNDP	78	16,947,886	-10,052,769	6,895,117	6,895,117	0	100%	671	601
UNEP	5	680,000	-659,000	21,000	21,000	0	100%	0	0
UNIDO	57	10,762,911	-6,259,069	4,503,842	4,503,845	-3	100%	1,114	338
World Bank	94	30,804,304	-29,442,224	1,362,080	1,362,080	0	100%	657	581
Bilaterals	17	1,244,413	-904,011	340,402	340,402	0	100%	231	6
Total	251	60,439,514	-47,317,073	13,122,441	13,122,445	-4	100%	2,672	1,526
Transferred Projects									
UNDP	16	1,639,859	-1,407,764	232,095	232,096	0	100%	0	0
UNEP	4	150,667	-150,667	0	0	0	0%	0	0
UNIDO	0	0	0	0	0	0	0%	0	0

Agency	Number of Projects	Approved Funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved Funding Plus Adjustment (US\$)	Funds Disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of Funds Disbursed	Consumption ODP to Be Phased Out	Consumption ODP Phased Out
World Bank	10	1,633,130	-1,633,130	0	0	0	0%	0	0
Bilaterals	15	3,995,949	-3,702,899	293,050	293,050	0	100%	0	0
Total	45	7,419,605	-6,894,460	525,145	525,146	0	100%	0	0

Appendix

PROJECTS WITH IMPLEMENTATION DELAYS

Agency	Code	Project Title	Category of Delays
France	AFR/SEV/53/TAS/39	African customs enforcement networks for preventing illegal trade of ODS in the African sub-regional trade organizations (CEMAC, COMESA, SACU and UEMOA)	12 and 18 months delays
Israel	GLO/FUM/56/TAS/296	International methyl bromide compliance assistance workshop	12 months delays
Spain	LAC/FUM/54/TAS/40	Technical assistance to introduce chemical alternatives in countries which have rescheduled methyl bromide phase out plan (Argentina and Uruguay)	12 months delays
IBRD	CPR/ARS/51/INV/447	Phase-out of CFC consumption in the pharmaceutical aerosol sector (2007-2008 biennial programme)	12 months delays
IBRD	GLO/SEV/63/TAS/309	Resource mobilization for HCFC phase-out co-benefits study	12 months delays
UNDP	BGD/ARS/52/INV/26	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol MDIs (Beximco, Square Pharmaceutical and Acme Pharmaceutical)	12 months delays
UNDP	PAK/ARS/56/INV/71	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
UNEP	GLO/REF/48/TAS/275	Global technical assistance programme in the chiller sector	12 months delays
UNEP	GLO/SEV/63/TAS/308	Resource mobilization to address climate co-benefits for HCFC phase-out in low-volume-consuming countries with servicing sector only, in cooperation with other agencies	18 months delays
UNEP	KUW/PHA/57/TAS/15	TPMP verification	18 months delays
UNEP	NEP/DES/59/TAS/27	Destruction of confiscated ODS	12 months delays
UNEP	ZAM/PHA/57/TAS/25	TPMP verification	12 months delays
UNIDO	ARG/SOL/41/INV/137	Plan for phase-out of ODS in the solvent sector	12 months delays
UNIDO	EGY/ARS/50/INV/92	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol metered dose inhalers (MDIs)	12 months delays
UNIDO	IRQ/FOA/57/INV/06	Conversion from CFC-11 to methylene chloride in the production of flexible slabstock foam at Al Hadi Co.	12 months delays
UNIDO	IRQ/REF/57/INV/07	Replacement of refrigerant CFC-12 with isobutane and foam blowing agent CFC-11 with cyclopentane in the manufacture of domestic refrigerators and chest freezers at Light Industries Company	12 months delays
UNIDO	IVC/REF/57/INV/32	ODS phase out in 50 existing centrifugal chillers units	12 months delays
UNIDO	MOZ/FUM/60/TAS/20	Technical assistance for the elimination of controlled uses of methyl bromide in soil fumigation	12 and 18 months delays

Agency	Code	Project Title	Category of Delays
UNIDO	SYR/FUM/49/TAS/95	Methyl bromide national phase-out plan (soil fumigation)	12 months delays
UNIDO	SYR/REF/62/INV/103	Phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b from the manufacture of unitary air-conditioning equipment and rigid polyurethane insulation panels at Al Hafez Group	12 months delays
UNIDO	ZAM/FUM/56/INV/21	Technical assistance for the total phase out of methyl bromide in tobacco, cut flowers, horticulture and post harvest uses	12 months delays
