



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10
11 de junio de 2013

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima reunión
Bangkok, 1 – 5 de julio de 2013

**INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2012**

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

1. Este informe refundido sobre la marcha de las actividades resume el progreso realizado y la información financiera, proporcionados por los organismos de ejecución y bilaterales¹ en forma de texto y de base de datos. La Secretaría combinó las bases de datos de todos los organismos para producir este informe, que consiste en tres Partes y dos anexos. La Parte I resume el progreso realizado en la ejecución en el nivel de país; la Parte II da un resumen de las actividades hasta el final de 2012, y la Parte III contiene las observaciones y las recomendaciones hechas por la Secretaría del Fondo. El Anexo I contiene datos de ejecución de los proyectos, por país, y el Anexo II es un análisis de los datos de los informes sobre la marcha de las actividades.

PARTE I: RESUMEN DEL PROGRESO REALIZADO EN LA EJECUCIÓN EN EL NIVEL DE PAÍS

2. Esta sección resume el progreso realizado en la ejecución en el nivel de país y de los acuerdos plurianuales.

Resumen del progreso realizado durante 2012 en el nivel de país

3. La Secretaría revisó el estado de ejecución, país por país, tomando en cuenta las demoras en la ejecución que ocurrieron con respecto a las fechas de terminación previstas, informadas en 2011, el impacto potencial de estas demoras en la eliminación y el índice de desembolso proyectado. De acuerdo con las fechas de terminación previstas, indicadas en los informes sobre la marcha de las actividades de 2011 y los resultados dados en los informes sobre la marcha de las actividades de 2012, los organismos terminaron el 38 por ciento de los proyectos que habían planeado concluir en 2012 y alcanzaron el 30 por ciento del objetivo de eliminación proyectado.

Acuerdos plurianuales

4. Para lograr el cumplimiento con una o más de las medidas de control del Protocolo de Montreal, el Comité Ejecutivo aprobó 302 acuerdos plurianuales (hasta las aprobaciones en la 69ª reunión inclusive). Un acuerdo plurianual trata sobre el cumplimiento de los requisitos del Protocolo de Montreal por parte de un país con respecto a uno o más grupos de sustancias controladas.

5. El desglose de acuerdos plurianuales cubiertos por este informe sobre la marcha de las actividades se indica en los Cuadros 1 y 2.

¹ Para este informe no se dispuso de los datos del informe sobre la marcha de las actividades de Israel, Portugal y Suiza. Se incluyeron los datos de sus informes para 2011, junto con la información relativa a la aprobación para los proyectos aprobados en 2012.

Cuadro 1

DESGLOSE DE ACUERDOS PLURIANUALES

Acuerdo (acuerdos totales)	Parte
Planes nacionales de eliminación de SAO o de CFC (116)	Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Belice, Benin, Estado Plurinacional de Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Chile, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croacia, Cuba, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Kenya, Kuwait, Kirguistán, República Popular Democrática Lao, Líbano, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, Mauritania, Mauricio, México, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Qatar, República de Moldova, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Sudán, Suriname, Swazilandia, República Árabe Siria, Tailandia, ex República Yugoslava de Macedonia, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, República Unida de Tanzania, Uruguay, República Bolivariana de Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
Planes de gestión de eliminación de los HCFC (139)	Afganistán, Albania, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belice, Benin, Bhután, Estado Plurinacional de Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Chile, China (con siete subsectores), Colombia, Comoras, Congo, Islas Cook, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croacia, República Democrática del Congo, Cuba, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Jamaica, Jordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kirguistán, República Popular Democrática de Lao, Líbano, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, Islas Marshall, Mauricio, México, Estados Federados de Micronesia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Niue, Omán, Pakistán, Palau, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Región de Países Insulares del Pacífico, Perú, Filipinas, Qatar, República de Moldova, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Islas Salomón, Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Suriname, Swazilandia, ex República Yugoslava de Macedonia, Tailandia, República Democrática de Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Turquía, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, República Unida de Tanzania, Uruguay, Vanuatu,

Acuerdo (acuerdos totales)	Parte
	República Bolivariana de Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
Acuerdos de eliminación de la producción de CFC (5)	Argentina, China, India, México, República Bolivariana de Venezuela
Planes de eliminación de la producción de halones (1)	China
Acuerdos de eliminación de la producción de los HCFC (1)	China
Producción de SAO (2)	República Popular Democrática de Corea, Rumania
Producción de metilbromuro (1)	China
Producción de TCA (1)	China
Acuerdos de sector de planes de eliminación de CTC (consumo o producción) (5)	China (2), India, República Popular Democrática de Corea, Pakistán
Plan de eliminación acelerada para CFC, CTC y halones (1)	China
Producción acelerada de CFC (1)	India

6. Los acuerdos de eliminación de sectores que no consumen HCFC, que se indican en el Cuadro 2, representan un costo total al Fondo (acordado en principio) de 289,5 millones \$EUA, incluidos honorarios del organismo. De este monto, 288,5 millones \$EUA se transfirieron a los organismos.

Cuadro 2

ACUERDOS DE ELIMINACIÓN DE SECTORES DE CONSUMO SIN CONSUMO DE HCFC

Sector (acuerdos totales)	Parte
Espumas (1)	China
Halones (1)	China (porción de consumo del plan sectorial de halones de China)
Metilbromuro (19)	Argentina, Chile, China, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Kenya, Líbano, Libia, Malawi, México, Marruecos (2), República Árabe Siria, Tailandia, Turquía, Viet Nam, Yemen, Zimbabwe
Solventes (2)	China, Nigeria
Programa de gestión de refrigerantes (2)	Argelia, Pakistán
Servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración (1)	China
Equipos domésticos de refrigeración (2)	China, República Popular Democrática de Corea
Tabaco (1)	China

7. La información sobre el progreso realizado en la mayoría de los planes sectoriales de eliminación proviene de las solicitudes de los organismos de ejecución para financiar programas anuales de trabajo. El Comité Ejecutivo canceló un acuerdo plurianual, destinado a la eliminación de todos los usos restantes de metilbromuro para control de plagas en los suelos, en Chile. La cancelación se hizo a pedido del gobierno de Chile.

8. El Cuadro 3 presenta el número de acuerdos plurianuales y proyectos individuales en curso.

Cuadro 3

NÚMERO DE ACUERDOS PLURIANUALES Y PROYECTOS INDIVIDUALES EN CURSO

		PNUD	PNUMA	ONUDI	Banco Mundial	Bilateral	Total
Proyectos plurianuales		92	140	156	24	42	454
Proyectos individuales (inversión/capacitación/asistencia técnica/demostración)	Con eliminación	13	1	18	3	3	38
	Sin eliminación	8	11	12	4	9	44
	Subtotal	21	12	30	7	12	82
Total		113	152	186	31	54	536

9. El número total de acuerdos plurianuales en curso es 454 (incluyendo tramos múltiples para algunos proyectos). El número total de proyectos individuales de inversión/capacitación/asistencia técnica/demostración es 82, de los cuales 38 son proyectos que eliminarán algunas SAO. La ONUDI ejecuta el mayor número de proyectos individuales (30), seguida por el PNUD (21), el PNUMA (12) y los organismos bilaterales (12). El Banco Mundial ejecuta sólo siete proyectos individuales. La ONUDI ejecuta el mayor número de acuerdos plurianuales (156), seguida por el PNUMA (140), el PNUD (92), los organismos bilaterales (Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España y Suiza) (42), y el Banco Mundial (24).

PARTE II: RESUMEN DEL PROGRESO REALIZADO HASTA 2012 INCLUSIVE

10. El Anexo II brinda un análisis detallado de los datos que contienen los informes sobre la marcha de las actividades. A continuación se da un resumen del progreso realizado en la ejecución de los proyectos y las actividades, apoyados por el Fondo Multilateral, hasta al 31 de diciembre de 2012:

- a) **Eliminación:** a fines de 2012 se eliminaron 450 524 toneladas PAO, de un total previsto de 455 558 toneladas PAO de los proyectos aprobados hasta fines de 2012 (excepto los proyectos cancelados y transferidos). Sólo en 2012, se eliminaron 2 721 toneladas PAO (producción incluida) y se aprobaron 1 594 toneladas PAO para eliminación.
- b) **Desembolsos/aprobaciones:** se desembolsaron 2,29 mil millones \$EUA del total de 2,61 mil millones \$EUA aprobados para desembolso hasta fines de 2012 (excepto los honorarios de organismo). Esto representa un índice de desembolso del 88 por ciento. En 2012, se desembolsaron 107,13 millones \$EUA y se aprobaron otros 106,3 millones \$EUA.
- c) **Relación de costo a eficacia:** el promedio de relación de costo a eficacia de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 4,01 \$EUA/kg para los proyectos terminados y 20,17 \$EUA/kg para los proyectos en curso.
- d) **Número de proyectos terminados:** a fines de 2012 se terminaron 6 008 proyectos de los 6 768 proyectos (excepto los proyectos cerrados o transferidos) financiados por la Secretaría del Fondo. Esto representa un índice de terminación del 89 por ciento.
- e) **Velocidad de ejecución - proyectos de inversión:** Como promedio, se terminaron 35 meses después de su aprobación por el Comité Ejecutivo. Los primeros desembolsos bajo estos proyectos se hicieron en un término medio de 15 meses después de que habían sido aprobados. Por organismo, los primeros desembolsos para los proyectos terminados se hicieron 13 meses después de la aprobación, en el caso del PNUD, nueve meses, en el caso de la ONUDI y 24 meses, en el caso del Banco Mundial.
- f) **Velocidad de ejecución - proyectos ajenos a la inversión:** Como promedio, los proyectos ajenos a la inversión se terminaron 36 meses después de su aprobación por el Comité Ejecutivo. Los primeros desembolsos bajo estos proyectos se hicieron en un término medio de 11 meses después de haber sido aprobados. Por organismo, los primeros desembolsos para los proyectos ajenos a la inversión terminados se hicieron 13 meses después de la aprobación en el caso del PNUD, nueve meses en el caso del PNUMA, nueve meses en el caso de la ONUDI y 16 meses en el caso del Banco Mundial.
- g) **Preparación de proyecto:** De las 1 469 actividades de preparación de proyecto, aprobadas a fines de 2012, se terminaron 1 412. Los organismos de ejecución traspasaron saldos de 4,28 millones \$EUA desde 2012 (incluyendo unos 2,51 millones \$EUA para las actividades terminadas de preparación de proyecto), que están disponibles para nuevas actividades de preparación de proyecto.
- h) **Demoras en la ejecución:** Los 311 proyectos de inversión en curso experimentan un promedio de 20 meses de retraso.

PARTE III: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

OBSERVACIONES

11. En este documento las observaciones de la Secretaría abordan las cuestiones comunes que se identificaron durante el examen de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos. La mayoría de las cuestiones se tratan en detalle en los correspondientes informes sobre la marcha de las actividades.

Simplificación del informe anual sobre la marcha de las actividades y financiero

12. Los apartados b) i) - iv) de la decisión 66/16 sobre la simplificación de la presentación de informes sobre la marcha de las actividades se trataron en “Informes de situación y cumplimiento” (UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/6). La decisión 66/16 d) indicó que una de las dos columnas de observaciones en el informe anual sobre la marcha de las actividades y financiero se utilizaría para informar los datos no financieros más recientes y disponibles, relacionados con los proyectos. Los organismos de ejecución tuvieron sólo 10 días para tratar de cumplir con la decisión, pero la Secretaría aclaró los requisitos de la misma en sus observaciones a los organismos y dio un ejemplo del tipo de información que buscaba para los informes de los planes de gestión de eliminación de los HCFC. Se esperaba que la decisión se podría aplicar completamente en la presentación de los informes anuales sobre la marcha de las actividades y financieros que se haría a la 70ª reunión.

13. Para las columnas de observaciones, las Directrices operativas se modificaron para definir las columnas de la manera siguiente:

“Observaciones/Observaciones (Información más reciente) – Los organismos de ejecución deberían especificar el progreso realizado hacia las metas de proyectos/actividades, por los hitos alcanzados y las medidas hacia las próximas metas. Esta sección se debería utilizar para indicar si las condiciones para la aprobación se han logrado y progresan hacia la realización de las mismas. Si bien los datos del informe sobre la marcha de las actividades se basan en una instantánea al 31 de diciembre, las observaciones pueden indicar el progreso realizado más reciente, especialmente con respecto al último tramo de los acuerdos plurianuales. La información hasta al 31 de diciembre se incluye en la columna de las observaciones y la información más reciente después del 31 de diciembre se incluye en la columna de las observaciones (información más reciente). Se debería tomar nota de las lecciones aprendidas sobre cualquier orientación de supervisión y evaluación, como las medidas tomadas para remediar problemas, cuándo se destruyeron los equipos usados para los procesos con CFC, cuándo se presentaron los informes de terminación de proyecto y el logro de las metas de los planes administrativos. En esta sección se deberían presentar los motivos de demora. La información debería incluir:

- o Informe breve sobre el progreso real realizado en el año civil;
- o Hitos alcanzados durante el período de presentación de informes;
- o ¿Hubo demoras durante el año sobre el que se informa? (sí/no);
- o Si la respuesta anterior es afirmativa, motivos de las demoras y medidas tomadas para eliminarlos;
- o ¿Existe un problema recurrente que dificulta la ejecución? (sí/no);
- o Si la respuesta anterior es afirmativa, medida necesaria del Comité Ejecutivo para superar los problemas”

14. La Secretaría revisó los informes sobre la marcha de las actividades de 2012 presentados a esta reunión conforme a la decisión 66/16 sobre la simplificación de presentación de informes sobre la marcha de las actividades. La Secretaría tomó nota de que los organismos de ejecución informaron las actividades ejecutadas en 2012 en la columna “Observaciones” y la información más reciente después del 31 de

diciembre de 2012 en la columna “Observaciones” (Información más reciente)”. A pesar de que el informe sobre la marcha de las actividades permitió a la Secretaría identificar las actividades ejecutadas durante el año 2012, no fue evidente para evaluar el desempeño de proyectos durante ese año, puesto que no indicó si las actividades que se informaron como logradas representaron todas las actividades planeadas para 2012. La Secretaría cree que para un mejor juicio del desempeño de los proyectos durante la ejecución de las actividades anuales, los organismos de ejecución deberían confirmar, al presentar el informe sobre la marcha de las actividades para cada proyecto, si las actividades informadas bajo el período de examen representan todas las actividades previstas para ese período, o proporcionar siempre para cada proyecto la lista de actividades proyectadas pero no ejecutadas, los motivos de demora en la ejecución de las actividades, el plan de acción para resolver los problemas, y si la demora en la ejecución de actividades específicas afectará o no la fecha de terminación del proyecto. Para que esto sea factible, es necesario que el organismo de ejecución recopile y compile los datos de las principales actividades previstas para cada proyecto, inmediatamente después de la aprobación del plan anual de trabajo y los utilicen cuando elabora el informe anual sobre la marcha de las actividades, que se presenta a la Secretaría. La Secretaría entiende que el plan anual de trabajo se acuerda anualmente entre los organismos de ejecución y los países y que durante su ejecución varios de ellos pueden ajustarse por razones que escapan al control de los organismos de ejecución y eso se tomará en consideración durante el examen del informe sobre la marcha de las actividades.

15. El Comité Ejecutivo podría pedir a los organismos de ejecución que confirmen, mientras presentan el informe sobre la marcha de las actividades de cada proyecto, si las actividades informadas bajo el período de examen representan todas las actividades proyectadas para el período, o que proporcionen sistemáticamente para cada proyecto la lista de actividades previstas pero no ejecutadas, los motivos de demora en la ejecución de las actividades, el plan de acción para resolver los problemas, si la demora en la ejecución de actividades específicas afectará o no la fecha de terminación de proyecto en la columna de las observaciones de su informe anual sobre la marcha de las actividades y financiero.

Situación de terminación de actividades relacionadas con los CFC, incluyendo acuerdos plurianuales para los planes de gestión para eliminación definitiva, planes nacionales de eliminación y planes de gestión de refrigerantes para la eliminación de CFC

16. Todavía se están ejecutando proyectos de gestión para eliminación definitiva o planes nacionales de eliminación para la eliminación de CFC y de SAO para 45 países. En los siguientes países no se prevé que las actividades para la eliminación de CFC y SAO terminen hasta el año 2014: Filipinas, Saint Kitts y Nevis y Yemen (Cuadro 4). El PNUD y el PNUMA ejecutan los planes de gestión de refrigerantes en Barbados, Brunei Darussalam, Maldivas, Sri Lanka y Yemen.

Cuadro 4

**PROYECTOS DE GESTIÓN PARA ELIMINACIÓN DEFINITIVA O PLANES NACIONALES
DE ELIMINACIÓN PARA CFC Y ELIMINACIÓN DE SAO, EN CURSO**

Organismo	País	Sector	Fecha de aprobación	Fecha de terminación prevista	Fondos netos aprobados	Fondos desembolsados	Saldos
Proyectos aprobados después de 2009							
PNUMA	Ecuador	Plan de eliminación de CFC	Jul-10	Mar-13	193 155	7 188	185 967
PNUMA	Guinea Ecuatorial	Plan de eliminación de SAO	Abr-09	Jun-13	105 000	80 000	25 000
PNUD	Haití	Plan de eliminación de CFC	Jul-09	Ene-13	150 000	0	150 000
PNUMA	Haití	Plan de eliminación de CFC	Jul-09	Jun-13	125 000	64 943	60 057
PNUMA	Iraq	Plan de eliminación de SAO	Jul-09	Jul-13	1 641 000	586 959	1 054 041
ONUDI	Iraq	Plan de eliminación de SAO	Jul-09	Dic-13	4 656 530	2 573 380	2 083 150
PNUMA	Filipinas	Plan de eliminación de CFC	Abr-12	Mar-14	1 835 205	103 924	1 731 281
PNUMA	Sierra Leona	Plan de eliminación de SAO	Abr-09	Dic-13	150 000	97 545	52 455
ONUDI	Túnez	Plan de eliminación de SAO	Dic-12	Dic-13	705 518	0	705 518
Subtotal					9 561 408	3 513 939	6 047 469
Proyectos aprobados antes de 2009							
ONUDI	Argelia	Plan de eliminación de SAO	Nov-07	Nov-13	921 500	823 444	98 056
BIRF	Argentina	Plan de eliminación de CFC	Nov-05	Jul-13	500 000	104 650	395 350
ONUDI	Argentina	Plan de eliminación de CFC	Abr-04	Dic-13	6 860 850	4 978 516	1 882 334
PNUMA	Bahrein	Plan de eliminación de CFC	Nov-06	Nov-13	305 000	80 000	225 000
ONUDI	Bosnia y Herzegovina	Plan de eliminación de SAO	Dic-03	Dic-13	862 161	618 475	243 686
PNUD	Brasil	Plan de eliminación de CFC	Jul-02	Sep-13	22 816 400	21 846 443	969 957
ONUDI	Burundi	Plan de eliminación de CFC	Jul-08	Jun-13	129 000	77 802	51 198
PNUMA	Burundi	Plan de eliminación de CFC	Jul-08	Dic-13	115 000	104 000	11 000
Canadá	Chile	Plan de eliminación de CFC	Jul-08	Mar-13	437 500	422 842	14 658
ONUDI	Congo	Plan de eliminación de SAO	Abr-08	Dic-13	94 927	57 883	37 044
ONUDI	Cote d'Ivoire	Plan de eliminación de CFC	Abr-08	Jun-13	283 000	259 332	23 668

Organis- mo	País	Sector	Fecha de aproba- ción	Fecha de termi- nación prevista	Fondos netos aprobados	Fondos desem- bolsados	Saldos
PNUD	Cuba	Plan de eliminación de SAO	Abr-05	Mar-13	1 559 228	1 473 567	85 661
PNUMA	Djibouti	Plan de eliminación de CFC	Nov-07	Dic-13	138 000	120 000	18 000
PNUD	Dominica	Plan de eliminación de CFC	Abr-06	Jul-13	103 000	58 079	44 921
PNUMA	Dominica	Plan de eliminación de CFC	Abr-06	Dic-13	114 000	104 792	9 208
ONUDI	Egipto	Plan de eliminación de CFC	Jul-05	Dic-13	3 098 957	2 667 691	431 266
PNUMA	Eritrea	Plan de eliminación de SAO	Abr-08	Jul-13	170 000	80 000	90 000
PNUMA	Granada	Plan de eliminación de CFC	Jul-06	Dic-13	117 500	108 972	8 528
PNUD	Guatemala	Plan de eliminación de CFC	Nov-08	Ago-13	249 000	155 184	93 816
ONUDI	Guinea	Plan de eliminación de CFC	Jul-08	Jul-13	200 000	145 115	54 885
PNUMA	Honduras	Plan de eliminación de CFC	Jul-08	Dic-13	198 000	171 000	27 000
PNUMA	Kuwait	Plan de eliminación de SAO	Jul-07	Dic-13	240 000	1 757	238 243
Francia	La República Democrática Popular Lao	Plan de eliminación de CFC	Abr-08	Abr-13	320 000	271 445	48 555
ONUDI	Libia	Plan de eliminación de CFC	Dic-03	Dic-13	2 497 926	2 266 233	231 693
PNUMA	Mauritania	Plan de eliminación de CFC	Nov-07	Dic-13	155 000	96 000	59 000
ONUDI	Montenegro	Plan de eliminación de SAO	Nov-07	Jul-13	270 295	242 904	27 391
PNUMA	Mozambique	Plan de eliminación de CFC	Nov-08	Dic-13	126 450	107 450	19 000
PNUMA	Perú	Plan de eliminación de CFC	Jul-08	Dic-13	77 500	36 266	41 234
ONUDI	Perú	Plan de eliminación de CFC	Jul-08	Jul-13	183 500	149 316	34 184
PNUMA	Qatar	Plan de eliminación de CFC	Nov-07	Dic-13	120 000	15 000	105 000
ONUDI	Qatar	Plan de eliminación de CFC	Nov-07	Dic-13	312 500	227 393	85 107
PNUMA	Rwanda	Plan de eliminación de CFC	Nov-07	Dic-13	177 000	160 013	16 987
PNUD	Saint Kitts y Nevis	Plan de eliminación de CFC	Abr-06	Ene-14	105 000	50 000	55 000
PNUMA	Saint Kitts y Nevis	Plan de eliminación de CFC	Abr-06	Jun-13	130 000	104 842	25 158
PNUD	Samoa	Plan de eliminación de CFC	Nov-07	Sep-13	75 000	43 950	31 050
PNUMA	Arabia Saudita	Plan de eliminación de CFC	Nov-07	Dic-13	405 000	242 989	162 011

Organis- mo	País	Sector	Fecha de aproba- ción	Fecha de termi- nación prevista	Fondos netos aprobados	Fondos desem- bolsados	Saldos
		de SAO					
ONUDI	Arabia Saudita	Plan de eliminación de SAO	Nov-07	Dic-13	1 430 000	1 073 220	356 780
ONUDI	Serbia	Plan de eliminación de CFC	Jul-04	Dic-13	2 723 222	1 497 812	1 225 410
PNUMA	Suriname	Plan de eliminación de CFC	Nov-08	Dic-13	100 000	85 441	14 559
PNUMA	Swazilandia	Plan de eliminación de CFC	Nov-08	Dic-13	132 000	90 017	41 983
ONUDI	República Árabe Siria	Plan de eliminación de CFC	Jul-06	Dic-13	754 050	620 331	133 719
PNUD	República Unida de Tanzania	Plan de eliminación de SAO	Abr-08	Dic-13	276 000	153 092	122 908
PNUMA	República Unida de Tanzania	Plan de eliminación de SAO	Abr-08	Dic-13	209 000	181 000	28 000
BIRF	Tailandia	Plan de eliminación de SAO	Dic-01	Dic-13	14 728 626	12 052 360	2 676 266
PNUD	Uruguay	Plan de eliminación de CFC	Nov-06	May-13	333 000	289 575	43 425
PNUMA	Yemen	Plan de eliminación de SAO	Jul-08	Dic-13	455 000	227 600	227 400
<i>ONUDI</i>	<i>Yemen</i>	<i>Plan de eliminación de SAO</i>	<i>Jul-08</i>	<i>Jun-14</i>	<i>1 370 500</i>	<i>1 098 743</i>	<i>271 757</i>
Subtotal					66 979 592	55 842 536	11 137 056
TOTA- LES GENERA LES					76 541 000	59 356 475	17 184 525

Nota: Las inscripciones en cursiva se aprobaron antes de 2009, pero tienen fechas de terminación planeadas para después de 2013.

17. El Cuadro 4 indica que al 31 de diciembre de 2012, quedaba un saldo de 17 184 525 \$EUA para los planes de eliminación de CFC/SAO, tres años menos un día desde la eliminación de los CFC, el 1 de enero de 2010. Algunos países tuvieron los planes de eliminación aprobados antes que otros, en algunos casos incluso después de la eliminación de 2010. Sin embargo, los proyectos aprobados antes de 2009 tenían saldos que ascendían a 11 137 056 \$EUA. Todos los proyectos del Cuadro 4 planearon fechas de terminación para este año, excepto el plan de eliminación de los CFC del PNUMA, Filipinas (marzo de 2014), el plan de eliminación de SAO en Saint Kitts y Nevis del PNUD (enero de 2014), y en Yemen de la ONUDI (junio de 2014). El Comité Ejecutivo podría pedir a los organismos de ejecución que no incurran en nuevos compromisos y, para fines de 2013, devuelvan los saldos de los proyectos aprobados antes de 2009, conforme a las recomendaciones para sustancias con eliminación el 1 de enero de 2010, exceptuado la devolución de saldos según las fechas siguientes para el plan de eliminación de los CFC del PNUMA en Filipinas (marzo de 2014), el plan de eliminación de los CFC de Saint Kitts y Nevis del PNUD (enero de 2014), y el plan de eliminación de SAO en Yemen de la ONUDI (junio de 2014).

Demoras en la ejecución y proyectos individuales de inversión para la eliminación de CFC, en curso

18. A este informe se adjunta una lista de 21 proyectos individuales con demoras en la ejecución y a la 71ª reunión se presentará un informe sobre esas demoras. Hay 16 proyectos individuales de inversión en curso destinados a eliminar los CFC en 11 países. Trece de estos proyectos han planeado fechas de terminación en 2013; uno, en 2014, y dos, en 2015. Aquellos proyectos con fechas de terminación previstas después de 2013 son: proyecto para inhaladores de dosis medida en Argentina (terminación en 2014), China (terminación en 2015) y un proyecto para enfriadores en Cote d'Ivoire (terminación en 2015).

Bancos de halones

19. El Cuadro 5 presenta las actividades relacionadas con los bancos de halones, por año de aprobación, que están todavía en curso, con saldos restantes.

Cuadro 5**ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BANCOS DE HALONES, CON SALDOS RESTANTES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

Código de proyecto	Orga-nismo	Sector	Fecha de apro-bación	Fecha de termina-ción prevista	Fondos netos apro-bados	Fondos desembol-sados	Saldos
CHI/HAL/51/TAS/164	PNUD	Actividades relacionadas con bancos de halones	Mar-07	Ene-14	60 000	7 085	52 915
DOM/HAL/51/TAS/39	PNUD	Actividades relacionadas con bancos de halones	Mar-07	Jul-13	20 000	0	20 000
GLO/HAL/52/TAS/281	PNU-MA	Actividades relacionadas con bancos de halones	Jul-07	Jul-13	40 000	36 000	4 000
Subtotal					120 000	43 085	76 915
IRA/HAL/63/TAS/198	ONUDI	Actividades relacionadas con bancos de halones	Abr-11	Dic-13	397 500	5 321	392 179
TOTAL GENERAL					517 500	48 406	469 094

20. El Cuadro 5 indica que, al 31 de diciembre de 2012, quedaba un saldo de 469 094 \$EUA para las actividades relacionadas con bancos de halones, tres años menos un día desde la eliminación de halones, el 1 de enero de 2010. Tres de estos proyectos se aprobaron en 2007 y uno, en abril de 2011, después de la eliminación. Todos los proyectos tienen una fecha de terminación prevista para 2013 excepto el proyecto para bancos de halones en Chile (enero de 2014). El Comité Ejecutivo podría pedir a los organismos de ejecución que no incurran en nuevos compromisos y, para fines de 2013, devuelvan los saldos para las siguientes actividades, conforme a las recomendaciones para las sustancias con eliminación el 1 de enero de 2010: proyecto para bancos de halones en la República Dominicana (DOM/HAL/51/TAS/39) y proyecto mundial para bancos de halones del PNUMA (GLO/HAL/52/TAS/281), exceptuado la devolución del saldo según la fecha siguiente para el proyecto para bancos de halones del PNUD en Chile (CHI/HAL/51/TAS/164) (enero de 2014).

Proyectos para CTC

21. El Cuadro 6 muestra que el único proyecto todavía en curso para CTC es el acuerdo plurianual de CTC en India, donde el Comité Ejecutivo ha estado supervisando la ejecución del proyecto desde la eliminación el 1 de enero de 2010.

Cuadro 6

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CTC, CON SALDOS RESTANTES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Orga-nismo	País	Sector	Fecha de aproba-ción	Fecha de terminación prevista	Fondos netos aprobados	Fondos desem-bolsados	Saldos
BIRF	India	Plan de eliminación de CTC	Jul-03	Dic-13	38 100 954	37 404 080	696 874
Japón	India	Plan de eliminación de CTC	Abr-04	Dic-13	5 000 000	3 381 149	1 618 851
ONUDI	India	Plan de eliminación de CTC	Abr-05	Jul-13	3 899 046	3 469 371	429 675
Total					47 000 000	44 254 600	2 745 400

22. El Cuadro 6 indica que hay un saldo restante de 2 745 400 \$EUA de los tramos aprobados que no se habían desembolsados al 31 de diciembre de 2012. Un plan de ejecución anual para el financiamiento ya aprobado se presentó a la presente reunión y se examina conforme a la rúbrica de proyectos de inversión para India (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/34). La fecha de terminación prevista es diciembre de 2013. El Comité Ejecutivo podría pedir al Banco Mundial que no incurra en nuevos compromisos y, para fines de 2013, devuelva los saldos para este acuerdo plurianual, conforme a las recomendaciones para las sustancias con eliminación el 1 de enero de 2010.

Plan de gestión de eliminación de los HCFC y preparación de proyecto de eliminación de los HCFC e iniciación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC aprobados hasta 2012

23. Hasta la fecha, el Comité Ejecutivo aprobó en principio 294 actividades de preparación de proyecto para planes de gestión de eliminación de los HCFC y eliminación de los HCFC en 144 países, lo que dio por resultado actividades aprobadas para planes de gestión de eliminación de los HCFC en 138 países y la región de los Países Insulares del Pacífico, por un valor de 556,55 millones \$EUA para los cuales se aprobaron 319,54 millones \$EUA para las actividades de tramos. Esas aprobaciones abordan el cumplimiento con las metas de 2015 y 2020, y la eliminación completa de los HCFC en 2040 de la manera siguiente:

- 27 países (7 países de bajo volumen de consumo, 20 países que no son de bajo consumo) abordan el cumplimiento para el período de 2011 a 2015;
- 102 países (58 países de bajo volumen de consumo y 32 países que no son de bajo consumo, más los 12 Países Insulares del Pacífico) abordan el cumplimiento para el período de 2011 a 2020;
- Nueve países de bajo volumen de consumo (Bhután, Camboya, Croacia, Maldivas, Mauricio, Namibia, Papua Nueva Guinea, San Vicente y las Granadinas, y Seychelles) recibieron financiamiento para la eliminación completa de los HCFC mucho antes de la eliminación de 2040, por ej. Croacia, en 2014, y los otros, en 2020 ó 2025.

24. El Comité también aprobó proyectos del sector de los HCFC, individuales de inversión y de demostración en Brasil, China, Colombia, Egipto, México, República Árabe Siria y Turquía. Brasil, China, Colombia, Egipto, México y Turquía también recibieron financiamiento para el plan de gestión de eliminación de los HCFC.

Preparación de proyectos para el plan de gestión de eliminación de los HCFC

25. Hasta el día de hoy seis² países no recibieron financiamiento para planes de gestión de eliminación de los HCFC, sino que recibieron fondos de preparación de proyectos para dichos planes. Sigue habiendo demoras en la terminación del desarrollo de planes de gestión de eliminación de los HCFC. La Secretaría categorizó la situación del desarrollo del plan de gestión de eliminación de los HCFC por organismo de ejecución principal, para proveer al Comité Ejecutivo una idea de la situación global en términos de preparación de los planes en esos países para los cuales los planes de gestión de eliminación de los HCFC deberán presentarse o volver a presentarse al Comité para que éste los estudie. El Cuadro 7 da los resultados de la evaluación de la Secretaría desde las etapas iniciales hasta la terminación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC.

Cuadro 7

ETAPA DE DESARROLLO PARA LOS PLANES DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN QUE SE PRESENTARÁN/VOLVERÁN A PRESENTAR O POSTERGARÁN DESPUÉS DE LA 70ª REUNIÓN

Etapas de desarrollo	Alemania	PNUD	PNU- MA	ONUDI	Banco Mundial	Total general
Planes de gestión de eliminación de los HCFC presentados, pero postergados a reuniones futuras	1			2		
Planes de gestión de eliminación de los HCFC terminados, pero no presentados todavía						
Planes de gestión de eliminación de los HCFC preparados o terminados				2		
Encuesta en curso						
Etapas inicial/no comenzado			2			
Total general	1	0	2	4	0	7

26. El Cuadro 7 muestra que siete países presentarán o volverán a presentar sus planes de gestión de eliminación de los HCFC después de la 70ª reunión y que los planes de gestión de eliminación de los HCFC están en diversas etapas de realización. Los motivos de las demoras en la preparación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC se presentan detalladamente en las observaciones de la Secretaría del informe sobre la marcha de las actividades de cada organismo y se resumen a continuación:

- a) Sudán del Sur ha ratificado todas las enmiendas del Protocolo de Montreal, pero no presentó los datos que le permitirían ser admisible para el financiamiento del plan de gestión de eliminación de los HCFC. Sin embargo, en la 68ª reunión se aprobó un proyecto para la puesta en marcha de la Dependencia Nacional del Ozono para Sudán del Sur. El PNUMA presentó a la 70ª reunión del Comité Ejecutivo un proyecto de preparación de planes de gestión de eliminación de los HCFC para Sudán del Sur sin una base para el cumplimiento establecida para los HCFC. Esta cuestión se abordó en las

² Excluye Sudán del Sur para el cual todavía no se han informado los datos.

Enmiendas del Programa de trabajo del PNUMA para 2013 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/21).

- b) Los planes de gestión de eliminación de los HCFC para la República Popular Democrática de Corea y la República Árabe Siria se presentaron, pero se postergaron a reuniones futuras, debido a la situación política y/o de seguridad;
- c) El plan de gestión de eliminación de los HCFC para Botswana se presentó, pero no se aprobó, dado que el país no podía confirmar el establecimiento del sistema de otorgamiento de licencias para las importaciones de SAO;
- d) La situación política y/o de seguridad no es/son estable(s) en Libia;
- e) El documento de proyecto fue modificado y la aprobación del gobierno está pendiente en Túnez; y
- f) El estancamiento administrativo no se ha resuelto en Mauritania.

27. El Cuadro 8 presenta la situación de la preparación de proyecto de planes de gestión de eliminación de los HCFC y los saldos restantes, al 31 de diciembre de 2012.

Cuadro 8

SITUACIÓN DE LA PREPARACIÓN DE PROYECTO PARA PLANES DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE LOS HCFC Y SALDOS RESTANTES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Código	Situación	Organismo	Fecha de aprobación	Fecha de terminación prevista	Fecha de terminación	Fondos netos aprobados	Fondos desembolsados	Saldos
Preparación con plan de gestión de eliminación de los HCFC aprobado								
ANG/PHA/55/PRP/08	Termin.	PNUD	Jul-08		Nov-11	85 000	84 845	155
ANT/PHA/55/PRP/12	En curso	PNUMA	Jul-08	Mar-13		85 000	67 284	17 716
ARG/FOA/65/PRP/167	En curso	BIRF	Nov-11	Dic-14		120 000	11 439	108 561
ARG/PHA/64/PRP/165	Termin.	ONUDI	Jul-11		Abr-12	43 657	42 898	759
ASP/PHA/60/PRP/54	Termin.	PNUMA	Abr-10		Dic-11	494 600	373 120	121 480
BAH/PHA/55/PRP/19	En curso	PNUMA	Jul-08	Ago-13		105 000	79 083	25 917
BAR/PHA/55/PRP/18	En curso	PNUMA	Jul-08	Dic-13		85 000	51 498	33 502
BDI/PHA/55/PRP/23	Termin.	PNUMA	Jul-08		Dic-11	85 000	70 000	15 000
BGD/FOA/57/PRP/33	Termin.	PNUD	Abr-09		Dic-12	50 000	0	50 000
BGD/PHA/56/PRP/29	Termin.	PNUD	Nov-08		Dic-12	125 000	22 298	102 702
BHA/PHA/55/PRP/15	En curso	PNUMA	Jul-08	Dic-13		85 000	50 119	34 881
BHE/FOA/63/PRP/24	Termin.	ONUDI	Abr-11		Dic-12	30 000	19 803	10 197
BHE/PHA/55/PRP/23	Termin.	ONUDI	Jul-08		Abr-12	150 000	140 898	9 102
BHU/PHA/55/PRP/13	Termin.	PNUMA	Jul-08		DIC-10	30 000	23 470	6 530
BHU/PHA/56/PRP/14	Termin.	PNUMA	Nov-08		DIC-10	55 000	43 686	11 314
BOL/FOA/57/PRP/34	En curso	PNUD	Abr-09	Dic-15		50 000	15 863	34 137
BZE/PHA/55/PRP/21	Termin.	PNUMA	Jul-08		Dic-11	85 000	80 774	4 226
CBI/PHA/56/PRP/13	Termin.	PNUMA	Nov-08		Dic-11	85 000	65 448	19 552
CHI/FOA/57/PRP/167	Cerr. financ.	PNUD	Abr-09		DIC-10	50 000	34 204	15 796
CHI/PHA/55/PRP/165	Termin.	PNUD	Jul-08		DIC-10	150 000	146 644	3 356
COS/PHA/55/PRP/39	Termin.	PNUD	Jul-08		Oct-11	150 000	148 042	1 958
COS/REF/57/PRP/41	En curso	PNUD	Abr-09	Ene-14		60 000	20 500	39 500

Código	Situación	Organismo	Fecha de aprobación	Fecha de terminación prevista	Fecha de terminación	Fondos netos aprobados	Fondos desembolsados	Saldos
CPR/FOA/60/PRP/500	Termin.	PNUD	Abr-10		Ago-12	30 000	29 251	749
CPR/PHA/55/PRP/460	Termin.	PNUD	Jul-08		Ago-12	604 000	529 746	74 254
CPR/PHA/55/PRP/461	Termin.	PNUD	Jul-08		Ago-12	432 000	298 981	133 019
CPR/PHA/55/PRP/464	Termin.	PNUD	Jul-08		Ago-12	360 000	292 017	67 983
CPR/PHA/55/PRP/467	En curso	BIRF	Jul-08	Jul-13		473 300	400 252	73 048
CPR/PHA/55/PRP/471	Termin.	PNUD	Jul-08		Ago-12	84 000	72 328	11 672
CPR/SOL/60/PRP/497	Termin.	PNUD	Abr-10		Dic-12	30 000	25 085	4 915
CUB/FOA/57/PRP/41	En curso	PNUD	Abr-09	May-13		50 000	6 861	43 139
CUB/PHA/56/PRP/40	Termin.	PNUD	Nov-08		Dic-12	150 000	130 778	19 222
CUB/REF/58/PRP/42	En curso	PNUD	Jul-09	Jun-14		50 000	0	50 000
DJI/PHA/55/PRP/14	En curso	PNUMA	Jul-08	Dic-13		30 000	5 602	24 398
DJI/PHA/58/PRP/16	En curso	PNUMA	Jul-09	Jul-13		55 000	45 013	9 987
DMI/PHA/57/PRP/16	Termin.	PNUMA	Abr-09		Dic-11	85 000	47 247	37 753
DOM/FOA/57/PRP/44	Termin.	PNUD	Abr-09		Jun-12	60 000	48 940	11 060
DOM/PHA/55/PRP/42	Termin.	PNUD	Jul-08		May-12	150 000	102 704	47 296
ECU/PHA/59/PRP/44	Termin.	PNUMA	Nov-09		Dic-12	75 000	69 706	5 294
ELS/PHA/55/PRP/23	Termin.	PNUD	Jul-08		Jun-12	150 000	130 261	19 739
EQG/PHA/56/PRP/03	Termin.	PNUMA	Nov-08		Dic-11	85 000	74 472	10 528
ERI/PHA/55/PRP/07	En curso	PNUMA	Jul-08	Jul-13		85 000	70 000	15 000
ETH/PHA/56/PRP/19	En curso	PNUMA	Nov-08	Jul-13		85 000	61 419	23 581
FIJ/PHA/55/PRP/19	Termin.	PNUD	Jul-08		Dic-11	85 000	83 756	1 244
GAB/PHA/55/PRP/22	Termin.	PNUMA	Jul-08		Ene-11	85 000	80 053	4 947
GBS/PHA/57/PRP/12	En curso	PNUMA	Abr-09	Jul-13		85 000	66 979	18 021
GEO/PHA/55/PRP/26	Termin.	PNUD	Jul-08		DIC-10	85 000	83 962	1 038
GRN/PHA/55/PRP/13	En curso	PNUMA	Jul-08	Jun-13		85 000	77 469	7 531
GUA/FOA/60/PRP/40	Termin.	ONUDI	Abr-10		Mar-12	60 000	59 636	364
GUA/PHA/57/PRP/36	Termin.	ONUDI	Abr-09		Mar-12	75 000	73 630	1 370
GUA/PHA/57/PRP/37	En curso	PNUMA	Abr-09	Dic-13		75 000	22 357	52 643
GUY/PHA/55/PRP/16	Termin.	PNUMA	Jul-08		Dic-11	85 000	67 782	17 218
HAI/PHA/57/PRP/13	En curso	PNUMA	Abr-09	Jun-13		85 000	56 110	28 890
HON/PHA/55/PRP/25	Termin.	PNUMA	Jul-08		Dic-11	35 000	17 500	17 500
IDS/REF/57/PRP/188	Termin.	PNUD	Abr-09		Jun-12	20 000	16 517	3 483
IND/PHA/56/PRP/430	Termin.	PNUD	Nov-08		Dic-11	20 000	0	20 000
IND/PHA/56/PRP/431	Termin.	PNUD	Nov-08		Dic-11	105 000	65 646	39 354
IND/PHA/56/PRP/432	Termin.	PNUD	Nov-08		Dic-11	125 000	55 826	69 174
IND/PHA/56/PRP/433	Termin.	PNUD	Nov-08		Dic-11	80 000	44 054	35 946
IRA/FOA/57/PRP/195	Termin.	PNUD	Abr-09		Ago-12	30 000	25 397	4 603
IRQ/PHA/59/PRP/11	Termin.	ONUDI	Nov-09		Dic-11	65 000	50 053	14 947
IRQ/PHA/60/PRP/12	Termin.	PNUMA	Abr-10		Dic-11	100 000	74 329	25 671
IVC/PHA/57/PRP/30	Termin.	PNUMA	Abr-09		Feb-12	85 000	64 985	20 015
JAM/FOA/61/PRP/26	Termin.	PNUD	Jul-10		May-12	30 000	29 013	987
KAM/PHA/55/PRP/18	Termin.	PNUMA	Jul-08		Jul-10	125 000	104 958	20 042
KUW/FOA/63/PRP/17	Termin.	ONUDI	Abr-11		Dic-12	60 000	59 300	700
KUW/PHA/55/PRP/14	Termin.	PNUMA	Jul-08		Dic-11	125 000	98 731	26 269
LAO/PHA/55/PRP/19	Termin.	PNUMA	Jul-08		Ene-11	150 000	110 454	39 546
LEB/FOA/57/PRP/71	Termin.	PNUD	Abr-09		Sep-12	25 000	24 357	643
MAL/FOA/57/PRP/164	Termin.	PNUD	Abr-09		Jul-12	100 000	0	100 000
MAL/REF/57/PRP/162	Termin.	PNUD	Abr-09		Jul-12	120 000	91 565	28 435

Código	Situación	Organismo	Fecha de aprobación	Fecha de terminación prevista	Fecha de terminación	Fondos netos aprobados	Fondos desembolsados	Saldos
MAL/REF/57/PRP/163	Termin.	PNUD	Abr-09		Jul-12	30 000	0	30 000
MDV/PHA/55/PRP/16	Termin.	PNUMA	Jul-08		DIC-10	85 000	65 094	19 906
MEX/MUS/58/PRP/146	En curso	ONUDI	Jul-09	Mar-13		100 000	81 862	18 138
MEX/REF/58/PRP/145	En curso	ONUDI	Jul-09	Feb-13		150 000	128 891	21 109
MLI/PHA/55/PRP/25	En curso	PNUMA	Jul-08	Dic-13		85 000	73 894	11 106
MON/PHA/55/PRP/14	Termin.	PNUMA	Jul-08		Mar-11	85 000	67 295	17 705
MOR/PHA/55/PRP/59	Termin.	ONUDI	Jul-08		Dic-11	150 000	143 123	6 877
MOR/REF/60/PRP/65	Termin.	ONUDI	Abr-10		Dic-11	40 000	30 552	9 448
MOZ/PHA/58/PRP/17	Termin.	PNUMA	Jul-09		Dic-12	55 000	39 013	15 987
MYA/PHA/57/PRP/09	Termin.	ONUDI	Abr-09		Dic-12	42 500	30 659	11 841
MYA/PHA/57/PRP/10	Termin.	PNUMA	Abr-09		Dic-11	42 500	40 539	1 961
NEP/PHA/55/PRP/23	Termin.	PNUMA	Jul-08		Ene-11	85 000	66 029	18 971
NER/PHA/55/PRP/22	Termin.	ONUDI	Jul-08		Jul-11	85 000	77 312	7 688
NIR/REF/61/PRP/127	Termin.	Japón	Jul-10		Jul-12	30 000	27 352	2 648
OMA/PHA/55/PRP/17	Termin.	PNUMA	Jul-08		Dic-11	50 000	39 000	11 000
PAK/PHA/55/PRP/69	Termin.	PNUMA	Jul-08		DIC-10	60 000	57 550	2 450
PAK/REF/59/PRP/74	Termin.	ONUDI	Nov-09		Jul-11	120 000	107 226	12 774
PAN/FOA/57/PRP/30	En curso	PNUD	Abr-09	Ene-15		50 000	2 000	48 000
PAN/PHA/55/PRP/28	Termin.	PNUD	Jul-08		Nov-11	150 000	143 545	6 455
PAR/FOA/57/PRP/21	En curso	PNUD	Abr-09	Ene-15		60 000	16 970	43 030
PAR/PHA/55/PRP/20	Termin.	PNUMA	Jul-08		Abr-11	85 000	78 211	6 789
PAR/PHA/57/PRP/22	Termin.	PNUD	Abr-09		May-12	65 000	50 017	14 983
PER/FOA/57/PRP/43	En curso	PNUD	Abr-09	Mar-15		80 000	53 834	26 166
PER/PHA/55/PRP/40	Termin.	PNUD	Jul-08		Dic-12	150 000	78 368	71 632
PHI/REF/59/PRP/87	Termin.	PNUD	Nov-09		Jun-12	65 000	14 942	50 058
QAT/FOA/60/PRP/16	Termin.	ONUDI	Abr-10		Dic-11	80 000	40 944	39 056
QAT/PHA/55/PRP/12	Termin.	PNUMA	Jul-08		Ago-11	30 000	29 000	1 000
RWA/PHA/55/PRP/15	Termin.	PNUMA	Jul-08		Jul-11	85 000	65 000	20 000
SAU/FOA/60/PRP/07	Termin.	ONUDI	Abr-10		DIC-10	80 000	71 619	8 381
SAU/PHA/55/PRP/05	Termin.	ONUDI	Jul-08		Dic-12	130 000	80 276	49 724
SAU/PHA/55/PRP/06	En curso	PNUMA	Jul-08	Dic-13		65 000	35 766	29 234
SAU/REF/60/PRP/08	Termin.	ONUDI	Abr-10		Dic-12	80 000	74 755	5 245
SOA/FOA/59/PRP/02	Termin.	ONUDI	Nov-09		Dic-12	150 000	144 248	5 752
SOA/PHA/55/PRP/01	Termin.	ONUDI	Jul-08		Dic-12	195 000	141 509	53 491
SOM/PHA/60/PRP/07	Termin.	ONUDI	Abr-10		Dic-12	85 000	67 911	17 089
SRL/MUS/57/PRP/35	Termin.	PNUD	Abr-09		Jun-12	40 000	0	40 000
SRL/PHA/55/PRP/33	Termin.	PNUD	Jul-08		Dic-11	112 250	107 221	5 029
SRL/PHA/55/PRP/34	Termin.	PNUMA	Jul-08		DIC-10	25 000	19 588	5 412
SRL/REF/61/PRP/39	Termin.	PNUD	Jul-10		May-12	60 000	0	60 000
STK/PHA/56/PRP/14	En curso	PNUMA	Nov-08	Jun-13		85 000	44 909	40 091
STL/PHA/55/PRP/13	Termin.	PNUMA	Jul-08		Dic-12	85 000	82 468	2 532
STP/PHA/55/PRP/15	Termin.	PNUMA	Jul-08		Mar-11	85 000	70 000	15 000
STV/PHA/55/PRP/13	En curso	PNUMA	Jul-08	Jun-13		85 000	58 131	26 869
SUD/PHA/59/PRP/26	Termin.	ONUDI	Nov-09		Dic-12	120 000	113 178	6 822
SUD/REF/59/PRP/25	Termin.	ONUDI	Nov-09		Dic-12	60 000	58 132	1 868
SUR/PHA/55/PRP/14	Termin.	PNUMA	Jul-08		Jul-11	85 000	58 000	27 000
SWA/PHA/56/PRP/13	Termin.	PNUMA	Nov-08		Jul-11	85 000	65 000	20 000
TLS/PHA/61/PRP/05	Termin.	PNUMA	Jul-10		Dic-11	55 000	53 255	1 745

Código	Situación	Organismo	Fecha de aprobación	Fecha de terminación prevista	Fecha de terminación	Fondos netos aprobados	Fondos desembolsados	Saldos
TOG/PHA/56/PRP/17	Termin.	PNUMA	Nov-08		Dic-11	85 000	70 692	14 308
TRI/PHA/59/PRP/25	Termin.	PNUD	Nov-09		Jun-12	65 000	58 503	6 497
TUR/PHA/55/PRP/91	Termin.	ONUDI	Jul-08		Dic-12	195 000	168 811	26 189
TUR/REF/58/PRP/95	Termin.	ONUDI	Jul-09		Dic-12	150 000	142 055	7 945
UGA/PHA/56/PRP/14	En curso	PNUMA	Nov-08	Jul-13		30 000	21 752	8 248
URT/PHA/57/PRP/26	En curso	PNUMA	Abr-09	Jul-13		85 000	75 000	10 000
URU/FOA/57/PRP/52	En curso	PNUD	Abr-09	Dic-13		60 000	51 562	8 438
URU/PHA/55/PRP/48	Termin.	PNUD	Jul-08		Dic-11	150 000	149 835	165
URU/REF/60/PRP/55	En curso	ONUDI	Abr-10	Dic-14		50 000	28 248	21 752
VEN/FOA/60/PRP/115	Termin.	ONUDI	Abr-10		Dic-11	100 000	93 944	6 056
VEN/REF/60/PRP/116	Termin.	ONUDI	Abr-10		Dic-11	100 000	96 740	3 260
YEM/FOA/63/PRP/38	Termin.	ONUDI	Abr-11		Dic-12	60 000	34	59 966
YEM/PHA/55/PRP/29	Termin.	ONUDI	Jul-08		Dic-12	70 000	67 229	2 771
YEM/PHA/55/PRP/30	En curso	PNUMA	Jul-08	Ago-13		125 000	35 151	89 849
ZAM/PHA/56/PRP/22	En curso	PNUMA	Nov-08	Jul-13		85 000	65 000	20 000
Subtotal						12 958 807	9 755 742	3 203 065
Preparación de proyecto sin plan de gestión de eliminación de los HCFC aprobado								
BOT/PHA/60/PRP/14	En curso	Alemania	Abr-10	Ago-13		150 000	148 206	1 794
DRK/FOA/64/PRP/54	En curso	ONUDI	Jul-11	Dic-13		50 000	10 064	39 936
DRK/PHA/55/PRP/51	Termin.	ONUDI	Jul-08		Dic-11	50 000	47 974	2 026
DRK/PHA/64/PRP/55	En curso	ONUDI	Jul-11	Dic-13		65 000	33 016	31 984
DRK/PHA/64/PRP/56	En curso	PNUMA	Jul-11	Jul-13		35 000	6 450	28 550
DRK/REF/64/PRP/53	En curso	ONUDI	Jul-11	Dic-13		30 000	9 059	20 941
LIB/FOA/63/PRP/33	En curso	ONUDI	Abr-11	Dic-13		60 000	0	60 000
LIB/PHA/55/PRP/29	En curso	ONUDI	Jul-08	Dic-13		85 000	64 675	20 325
LIB/PHA/63/PRP/32	En curso	ONUDI	Abr-11	Dic-13		65 000	12 763	52 237
MAU/PHA/55/PRP/20	En curso	PNUMA	Jul-08	Dic-13		85 000	25 000	60 000
SYR/FOA/61/PRP/102	En curso	ONUDI	Jul-10	Dic-13		40 000	23 186	16 814
SYR/PHA/55/PRP/97	En curso	ONUDI	Jul-08	Dic-13		136 250	108 363	27 887
TUN/FOA/58/PRP/50	En curso	ONUDI	Jul-09	Dic-13		65 000	46 685	18 315
TUN/PHA/55/PRP/48	En curso	ONUDI	Jul-08	Dic-13		150 000	115 924	34 076
Subtotal						1 066 250	651 365	414 885
Preparación con fondos devueltos en la 69ª reunión								
ALG/PHA/58/PRP/70	Cerr. financ.	ONUDI	Jul-09		Dic-12	65 000	64 978	22
ALG/REF/59/PRP/72	Cerr. financ.	ONUDI	Nov-09		Dic-12	60 000	59 619	381
BAH/PHA/55/PRP/20	Cerr. financ.	ONUDI	Jul-08		Dic-12	45 000	44 709	291
BAH/REF/60/PRP/23	Cerr. financ.	ONUDI	Abr-10		Dic-12	30 000	29 746	254
BRA/REF/57/PRP/289	Termin.	PNUD	Abr-09		Jul-11	80 000	0	80 000
BRA/REF/57/PRP/290	Termin.	PNUD	Abr-09		Jul-11	80 000	0	80 000
BRA/SOL/57/PRP/291	Cerr. financ.	PNUD	Abr-09		Jul-11	48 000	0	48 000
CHI/REF/57/PRP/170	Cerr. financ.	PNUD	Abr-09		DIC-10	50 000	11 634	38 366
CMR/PHA/55/PRP/30	Cerr. financ.	ONUDI	Jul-08		Dic-11	85 000	81 921	3 079
EGY/FOA/61/PRP/102	Cerr. financ.	ONUDI	Jul-10		DIC-10	100 000	99 626	374
EGY/PHA/55/PRP/96	Cerr. financ.	ONUDI	Jul-08		Ago-11	195 000	194 166	834
IRA/REF/58/PRP/196	Cerr. financ.	ONUDI	Jul-09		Abr-11	45 000	44 939	61
IRQ/PHA/55/PRP/04	Cerr. financ.	ONUDI	Jul-08		Dic-11	30 000	27 091	2 909
JAM/PHA/55/PRP/24	Cerr. financ.	PNUD	Jul-08		Jul-11	85 000	56 965	28 035
KUW/PHA/55/PRP/13	Cerr. financ.	ONUDI	Jul-08		Dic-12	70 000	69 243	757

Código	Situación	Organismo	Fecha de aprobación	Fecha de terminación prevista	Fecha de terminación	Fondos netos aprobados	Fondos desembolsados	Saldos
NIR/FOA/57/PRP/123	Cerr. financ.	PNUD	Abr-09		DIC-10	50 000	30 117	19 883
OMA/PHA/55/PRP/16	Cerr. financ.	ONUDI	Jul-08		Dic-11	100 000	99 708	292
PAK/FOA/59/PRP/75	Cerr. financ.	ONUDI	Nov-09		DIC-10	80 000	79 894	106
QAT/PHA/55/PRP/11	Cerr. financ.	ONUDI	Jul-08		Dic-11	55 000	53 955	1 045
SUD/FOA/59/PRP/24	Cerr. financ.	ONUDI	Nov-09		DIC-10	40 000	39 393	607
VEN/PHA/55/PRP/112	Cerr. financ.	ONUDI	Jul-08		Dic-11	173 750	173 032	718
YUG/PHA/55/PRP/32	Cerr. financ.	ONUDI	Jul-08		Jul-11	150 000	149 045	955
Subtotal						1 716 750	1 409 781	306 969
Total						15 741 807	11 816 888	3 924 919

28. El Cuadro 8 indica que, al 31 de diciembre de 2012, quedaba un saldo 3 924 919 \$EUA para la etapa I de las actividades de preparación de planes de gestión de eliminación de los HCFC. De este monto, 306 969 \$EUA se devolvieron a la 69ª reunión y 414 885 \$EUA están destinados a la preparación de planes de gestión de eliminación de los HCFC que todavía no se han terminado. Esto deja 3 203 065 \$EUA para las actividades de preparación de planes de gestión de eliminación de los HCFC para los países que tienen dichos planes aprobados.

29. El Comité Ejecutivo podría pedir a los organismos de ejecución que no incurran en nuevos compromisos y para fines de 2013 devuelvan los saldos para el financiamiento de preparación de proyecto para los planes de gestión de eliminación de los HCFC aprobados.

Proyectos de demostración para los HCFC

30. El Comité Ejecutivo aprobó 15 proyectos de demostración para los HCFC, a saber: nueve en el sector de espumas; cuatro, en el sector de refrigeración y dos en el sector de solventes. Hasta el momento, se han terminado cinco proyectos de demostración para el sector de espumas. Los diez proyectos restantes todavía se están ejecutando. Estos proyectos se terminarán en 2013 y 2014. El proyecto previsto para terminación en 2014 es para Colombia (COL/FOA/60/DEM/75).

Proyectos individuales para los HCFC

31. El Comité Ejecutivo aprobó 21 proyectos individuales para los HCFC, a saber: dos proyectos de inversión y 18 proyectos de asistencia técnica y una actividad de capacitación. Se han terminado dieciséis proyectos. Los cinco proyectos restantes todavía se están ejecutando. Cuatro de estos proyectos se terminarán en 2013, y uno en 2015. Los cuatro proyectos que se terminarán en 2013 experimentan demoras de 10 meses como promedio. El proyecto que se terminará en 2015 está en la República Árabe Siria (SYR/REF/62/INV/103).

Planes de gestión de eliminación de los HCFC

32. De los 138 planes de gestión de eliminación de los HCFC aprobados por el Comité Ejecutivo hasta la fecha, no se firmaron acuerdos para Antigua y Barbuda, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Chile, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Eritrea, Etiopía, Guatemala, Indonesia, Iraq, Jordania, Kuwait, Nepal, Perú, Filipinas, Qatar, Arabia Saudita, Tailandia, Uganda, Venezuela y Saint Kitts y Nevis.

Fortalecimiento institucional

33. Ciento treinta y siete países tienen proyectos de fortalecimiento institucional en curso que se aprobaron por un monto 19,14 millones \$EUA. El PNUMA informó que la ejecución de algunos

proyectos de fortalecimiento institucional se vio afectada por los cambios en el gobierno y la Dependencia Nacional del Ozono en Haití (HAI/SEV/59/INS/16), los cambios internos dentro de la Dependencia de Coordinación del Medio Ambiente en Dominica (DMI/SEV/62/INS/20), un procedimiento muy largo para abrir una cuenta bancaria especial en el nivel del gobierno para permitir la transferencia de fondos a la Dependencia Nacional del Ozono en Ecuador (ECU/SEV/59/INS/43), el cambio en el puesto de Oficial Nacional del Ozono de Eritrea (ERI/SEV/54/INS/06), los cambios estructurales del gobierno en Etiopía (ETH/SEV/50/INS/16) y la finalización de una auditoría de las actividades del PNUMA en el país para el proyecto en Mauritania (MAU/SEV/57/INS/23). Los países que no han firmado sus documentos de proyecto/renovación/prórroga para proyectos de fortalecimiento institucional son: BRA/SEV/66/INS/297) ejecutado por el PNUD, y Argelia (ALG/SEV/57/INS/69), Brunei Darussalam (BRU/SEV/67/INS/14), Islas Cook (CKI/SEV/67/INS/09), Granada (GRN/SEV/67/INS/19), Mauritania (MAU/SEV/49/INS/17 y MAU/SEV/57/INS/23), Marruecos (MOR/SEV/59/INS/63), y Arabia Saudita (SAU/SEV/67/INS/15) ejecutado por el PNUMA. Estos proyectos se tratan en los correspondientes informes sobre la marcha de las actividades de los organismos.

Actividades de preparación de proyecto y proyectos de demostración para destrucción de SAO

34. El Comité Ejecutivo aprobó 30 proyectos para destrucción de SAO, a saber: nueve proyectos de demostración, tres proyectos de asistencia técnica y 18 actividades de preparación de proyecto en 15 países y 4 regiones (Mundo, África, Europa y Asia Central y Asia y la región del Pacífico). Hasta el momento, se terminaron nueve proyectos, a saber: un proyecto de asistencia técnica y ocho de preparación de proyecto. Los 21 proyectos restantes se están ejecutando, incluidas las actividades preparatorias, en los siguientes países para los cuales no se han presentado proyectos: Argelia, Brasil, India, Indonesia, Líbano y Filipinas. La Secretaría quisiera recordar que, en su 69ª reunión, el Comité Ejecutivo acordó permitir la presentación de proyectos para destrucción de SAO donde los fondos para la preparación de proyectos se habían aprobado conforme a las directrices aprobadas para antes de la 72ª reunión del Comité Ejecutivo (decisión 69/5 i)).

Proyectos para enfriadores

35. El Comité Ejecutivo aprobó 20 proyectos para enfriadores por un monto de 16,2 millones \$EUA, inclusive once proyectos de demostración, ocho proyectos de inversión y un proyecto de asistencia técnica. Se han terminado diez proyectos para enfriadores (3 proyectos de demostración y 7 proyectos de inversión) y diez están ejecutándose (8 de demostración, uno de inversión y uno de asistencia técnica). Siete de estos 20 proyectos para enfriadores se recomiendan para informes de situación adicionales a la 71ª reunión del Comité Ejecutivo.

Proyectos para inhaladores de dosis medida

36. El Comité Ejecutivo aprobó 23 proyectos para inhaladores de dosis medida por un monto de 49,06 millones \$EUA, a saber: 12 proyectos de inversión y 11 proyectos de asistencia técnica. Quince proyectos se han terminado y los ocho proyectos restantes están ejecutándose (7 proyectos de inversión y un proyecto de asistencia técnica). El problema de la ejecución de los proyectos para inhaladores de dosis medida se relaciona con la posible necesidad de designaciones para usos esenciales. Dos de los proyectos de inversión para inhaladores de dosis medida y para aerosoles para uso farmacéutico se planean terminar después de 2013 para Argentina (ARG/ARS/56/INV/159) y China (CPR/ARS/56/INV/473). Estos proyectos estaban previamente en la lista de demoras en la ejecución de donde ha sido retirados dado el progreso realizado que se informó.

Costos administrativos

37. De los 2 610 304 971 \$EUA netos aprobados para la ejecución de proyectos, se desembolsaron 295 111 011 \$EUA para costos administrativos, lo que da por resultado un coeficiente total de costos

administrativos del 11,31 por ciento desde el inicio del Fondo Multilateral, en 1990. En 2012, de 106 300 584 \$EUA aprobados, se desembolsaron 13 942 581 \$EUA para costos administrativos, lo que dio por resultado un coeficiente total del 13,12 por ciento para costos administrativos. La Secretaría proporcionó información sobre los costos administrativos por organismo en sus observaciones de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos. La aprobación de los costos administrativos para la etapa I de planes de eliminación de la producción de los HCFC en China, con un honorario por debajo del 6,5 por ciento, debería mejorar el coeficiente total de costos administrativos a partir de 2013-2016.

RECOMENDACIONES

38. El Comité Ejecutivo podría:

- a) Tomar nota del Informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10;
- b) Pedir a los organismos de ejecución que :
 - i) Confirman si las actividades informadas bajo el período de examen representan o no todas las actividades previstas para el mismo, o proporcionen sistemáticamente para cada proyecto la lista de actividades proyectadas, pero no ejecutadas, los motivos de la demora en la ejecución de las actividades, el plan de acción para resolver los problemas, y si las demoras en la ejecución de actividades específicas afectarán o no la fecha de terminación del proyecto en la columna de las observaciones de sus informes anuales sobre la marcha de las actividades y financieros;
 - ii) No incurran en nuevos compromisos y, para fines de 2013, devuelvan los saldos del financiamiento de los proyectos siguientes aprobados antes de 2009, para las sustancias con eliminación el 1 de enero de 2010:
 - a. Para la eliminación de los CFC y de SAO, los proyectos indicados en el Cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10, exceptuado la devolución de saldos, según las fechas siguientes para el plan de eliminación de los CFC del PNUMA en Filipinas (marzo de 2014), el plan de eliminación de los CFC en Saint Kitts y Nevis (enero de 2014), del PNUD, y el plan de eliminación de SAO de la ONUDI en el Yemen (junio de 2014);
 - b. Para los halones, el proyecto para bancos de halones en República Dominicana (DOM/HAL/51/TAS/39) y mundial para bancos de halones del PNUMA (GLO/HAL/52/TAS/281), exceptuado la devolución del saldo, según la fecha siguiente, para el proyecto para bancos de halones del PNUD en Chile (CHI/HAL/51/TAS/164) (enero de 2014);
 - c. Para eliminación de CTC, el plan de eliminación de CTC en India ejecutado por el Banco Mundial; y
 - iii) No incurran en nuevos compromisos y, para fines de 2013, devuelvan los saldos de los fondos para preparación de proyecto para los planes de gestión de eliminación de los HCFC aprobados, como se indica en el Cuadro 8 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10.

Annex I

PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY

Country	Phased Out in 2012	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2012	Estimated Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2012	Percentage of Planned Projects Completed in 2012
Afghanistan	0.0		262,000	63,987	24%	
Albania	0.0		135,914	121,803	90%	75%
Algeria	0.0		361,306	282,262	78%	50%
Angola	0.0		151,993	55,787	37%	100%
Antigua and Barbuda	0.0		122,726	112,250	91%	50%
Argentina	0.0	0%	2,093,744	774,813	37%	44%
Armenia	2.2	100%	146,939	178,834	122%	33%
Bahamas (the)	0.0		130,904	50,864	39%	0%
Bahrain	0.0		315,667	84,244	27%	50%
Bangladesh	0.0		1,142,802	930,899	81%	
Barbados	0.0		138,078	92,078	67%	0%
Belize	0.0		114,423	50,680	44%	0%
Benin	0.0		132,001	38,944	30%	0%
Bhutan	0.0		204,744	58,834	29%	
Bolivia (Plurinational State of)	0.0		117,861	136,647	116%	50%
Bosnia and Herzegovina	0.0	0%	156,358	188,657	121%	50%
Botswana	0.0		95,302	57,422	60%	0%
Brazil	50.7	14%	4,653,390	1,558,417	33%	0%
Brunei Darussalam	0.0		195,221	245,012	126%	100%
Burkina Faso	0.0		89,500	159,094	178%	100%
Burundi	0.0		139,454	57,310	41%	0%
Cambodia	0.0		203,189	126,974	62%	
Cameroon	0.0		313,289	250,164	80%	100%
Cape Verde	0.0		132,132	33,253	25%	0%
Central African Republic (the)	1.0		191,323	154,968	81%	50%
Chad	0.0		248,676	200,021	80%	100%
Chile	0.0		993,001	969,260	98%	50%
China	1,015.3	99%	40,724,574	47,943,664	118%	18%
Colombia	63.7		1,860,660	3,200,869	172%	67%
Comoros (the)	0.0		126,825	96,713	76%	
Congo (the)	0.0		243,982	90,883	37%	50%
Cook Islands (the)	0.0		72,500	42,125	58%	100%
Costa Rica	0.0		657,242	550,660	84%	
Cote D'Ivoire	0.0	0%	180,131	241,669	134%	75%
Croatia	0.0	0%	215,415	187,632	87%	0%
Cuba	6.0		866,387	171,209	20%	100%
Democratic People's Republic of Korea (the)	0.0		157,073	66,384	42%	0%
Democratic Republic of the Congo (the)	0.0		237,114	159,378	67%	0%

Country	Phased Out in 2012	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2012	Estimated Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2012	Percentage of Planned Projects Completed in 2012
Djibouti	0.0	0%	153,969	136,256	88%	25%
Dominica	0.0		210,687	3,508	2%	0%
Dominican Republic (the)	3.7	100%	588,659	477,384	81%	100%
Ecuador	0.0		449,469	196,124	44%	100%
Egypt	42.1	0%	2,603,937	2,296,468	88%	0%
El Salvador	0.0		447,627	101,137	23%	100%
Equatorial Guinea	0.0	0%	112,278	29,124	26%	0%
Eritrea	4.2	100%	183,610	10,746	6%	17%
Ethiopia	0.0		117,161	0	0%	0%
Fiji	0.0		114,609	79,525	69%	100%
Gabon	0.0		147,931	13,484	9%	0%
Gambia (the)	0.0		80,649	50,631	63%	100%
Georgia	0.0		125,359	49,320	39%	
Ghana	0.0		181,840	308,797	170%	100%
Global	0.0		11,634,405	9,143,884	79%	50%
Grenada	0.0		166,356	53,454	32%	0%
Guatemala	0.0		427,226	670,941	157%	75%
Guinea	0.0		97,713	70,274	72%	50%
Guinea-Bissau	0.0		146,818	143,652	98%	0%
Guyana	0.0		113,889	49,282	43%	0%
Haiti	0.0		278,816	85,728	31%	20%
Honduras	0.0		224,556	135,642	60%	50%
India	0.0	0%	6,574,939	6,345,827	97%	20%
Indonesia	0.0	0%	1,855,878	120,921	7%	0%
Iran (Islamic Republic of)	3.0	14%	3,649,950	968,383	27%	0%
Iraq	0.0	0%	2,650,986	1,627,856	61%	14%
Jamaica	0.0		186,542	74,631	40%	0%
Jordan	23.5	0%	457,552	927,108	203%	50%
Kenya	0.0	0%	158,653	144,033	91%	75%
Kiribati	0.0		98,000	44,000	45%	
Kuwait	0.0		412,864	189,947	46%	60%
Kyrgyzstan	0.0		106,536	93,775	88%	0%
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0	0%	200,409	40,000	20%	33%
Lebanon	0.0		674,127	1,057,247	157%	0%
Lesotho	0.6		77,919	60,248	77%	100%
Liberia	0.1		128,500	79,874	62%	
Libya	0.0	0%	203,027	278,890	137%	0%
Madagascar	0.0		57,313	127,186	222%	100%
Malawi	0.0		29,399	87,985	299%	100%
Malaysia	0.0		2,269,711	705,816	31%	
Maldives	0.0		499,103	156,653	31%	100%
Mali	0.0		144,540	160,002	111%	0%
Marshall Islands (the)	0.0		97,000	39,546	41%	

Country	Phased Out in 2012	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2012	Estimated Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2012	Percentage of Planned Projects Completed in 2012
Mauritania	0.0		197,820	962	0%	0%
Mauritius	0.0		140,000	85,417	61%	0%
Mexico	458.0	86%	3,867,291	4,847,053	125%	58%
Micronesia (Federated States of)	0.0		71,875	44,068	61%	100%
Mongolia	0.0		88,705	159,500	180%	
Montenegro	0.0		85,238	104,568	123%	0%
Morocco	20.0	17%	853,043	757,532	89%	17%
Mozambique	0.0	0%	141,747	24,700	17%	33%
Myanmar	0.0		83,970	18,189	22%	100%
Namibia	0.0		177,000	90,037	51%	0%
Nauru	0.0		50,625	22,625	45%	100%
Nepal	0.0		70,270	35,530	51%	50%
Nicaragua	2.0	100%	96,444	99,940	104%	100%
Niger (the)	0.0		137,828	234,930	170%	100%
Nigeria	0.0		660,988	1,104,621	167%	60%
Niue	0.0		87,000	29,000	33%	
Oman	0.0	0%	120,002	80,497	67%	0%
Pakistan	0.0	0%	969,063	2,892,305	298%	0%
Palau	0.0		122,375	60,402	49%	
Panama	0.0		259,298	81,966	32%	
Papua New Guinea	0.0		114,000	53,116	47%	
Paraguay	0.0		323,600	153,941	48%	50%
Peru	0.0	0%	253,471	369,124	146%	33%
Philippines (the)	0.0		615,287	500,313	81%	25%
Qatar	0.0	0%	274,031	80,282	29%	0%
Region: AFR	0.0		419,270	112,988	27%	0%
Region: ASP	0.0		174,070	43,590	25%	0%
Region: EUR	0.0		96,352	138,951	144%	50%
Region: LAC	0.0		899,872	3,418	0%	0%
Republic of Moldova (the)	0.0		96,303	77,237	80%	100%
Romania	0.0		7,001	7,712	110%	
Rwanda	0.0		212,075	135,066	64%	50%
Saint Kitts and Nevis	0.0		191,137	10,488	5%	0%
Saint Lucia	0.0		67,378	54,307	81%	75%
Saint Vincent and the Grenadines	0.0		132,135	101,338	77%	50%
Samoa	0.0		149,143	74,632	50%	
Sao Tome and Principe	0.0		150,333	74,341	49%	
Saudi Arabia	0.0	0%	363,886	153,992	42%	20%
Senegal	23.4	100%	275,501	272,253	99%	100%
Serbia	0.0	0%	357,000	253,395	71%	0%
Seychelles	0.4		190,500	79,547	42%	0%
Sierra Leone	0.0		181,991	52,495	29%	33%
Solomon Islands	0.0		142,000	64,489	45%	

Country	Phased Out in 2012	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2012	Estimated Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2012	Percentage of Planned Projects Completed in 2012
Somalia	0.0		72,307	40,879	57%	100%
South Africa	0.0		53,945	75,105	139%	100%
South Sudan	0.0			0		
Sri Lanka	0.0		268,279	170,638	64%	100%
Sudan (the)	0.0		297,000	294,747	99%	75%
Suriname	0.0		181,799	119,595	66%	50%
Swaziland	3.5		490,214	622,976	127%	0%
Syrian Arab Republic	0.0		914,224	239,865	26%	0%
Thailand	0.0		2,526,074	737,580	29%	40%
The former Yugoslav Republic of Macedonia	0.0		55,010	73,919	134%	0%
Timor-Leste	0.0		158,722	79,029	50%	0%
Togo	0.0		125,217	207,026	165%	100%
Tonga	0.0		112,000	71,013	63%	
Trinidad and Tobago	0.0	0%	306,654	68,352	22%	50%
Tunisia	0.0		1,095,735	486,140	44%	50%
Turkey	0.0		984,139	830,495	84%	100%
Turkmenistan	0.0		92,011	78,409	85%	100%
Tuvalu	0.0		24,000	14,907	62%	0%
Uganda	0.0		42,989	0	0%	0%
United Republic of Tanzania (the)	0.0		114,573	53,024	46%	0%
Uruguay	0.0		212,082	190,971	90%	
Vanuatu	0.0		102,000	77,013	76%	0%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	985.0	100%	342,751	734,014	214%	33%
Viet Nam	0.0		2,000,147	420,464	21%	100%
Yemen	5.0	1%	655,808	437,688	67%	30%
Zambia	4.1	100%	187,462	35,176	19%	40%
Zimbabwe	3.6		100,760	113,731	113%	0%
Grand Total	2,721.1	30%	122,947,172	107,133,566	87%	38%

Annex II

ANALYSIS OF PROGRESS REPORT DATA

1. In the databases submitted to the Fund Secretariat implementing and bilateral agencies provided detailed information on their respective shares of the 7,064 projects (including closed and transferred projects) approved by the Executive Committee through to 31 December 2012. In 2012, 186 new projects and activities were approved. The Executive Committee requested that detailed information on a project-by-project basis be made available to Committee members, with a printout available upon request (decision 19/23). The database for the Consolidated Progress Report is provided on the Executive Committee's intranet in the spreadsheet programme, Microsoft Excel 2002.

OVERVIEW OF APPROVED FUNDING

2. The Executive Committee approved around US \$2.61 billion for the implementation of investment and non-investment projects through to the end of 2012. In addition, about US \$295.1 million has been approved for agency fees and administrative support. This level of funding is expected to result in the phase-out of 455,558 ODP tonnes of ODS consumption and production. Table 1 summarises the level of approved funding, by sector and by agency, and indicates that most approvals of the Executive Committee have been in the refrigeration (US \$548.9 million) and phase-out plan (US \$539.4 million) sectors.

Table 1

APPROVED FUNDING BY SECTOR AND AGENCY AS AT 31 DECEMBER 2012

Item	UNDP (US\$)	UNEP (US\$)	UNIDO (US\$)	World Bank (US\$)	Bilaterals (US\$)	Grand Total (US\$)
Sector						
Aerosol	26,689,868	882,689	34,381,083	23,058,919	2,111,400	87,123,959
Destruction	2,172,539	157,200	4,602,902	400,000	1,545,000	8,877,641
Foam	172,190,733	0	88,017,640	135,070,254	7,958,002	403,236,629
Halon	4,998,777	780,640	1,810,064	70,221,038	6,147,361	83,957,881
Fumigants	20,084,942	2,685,504	75,832,454	7,035,142	18,178,346	123,816,387
Multiple Sectors	40,000	0	139,978	2,341,168	0	2,521,146
Other	0	0	11,317,246	5,059,360	0	16,376,606
Phase-out Plan	151,984,190	33,260,120	168,062,468	144,144,710	41,908,792	539,360,280
Process Agent	1,286,924	0	6,337,359	114,342,497	0	121,966,780
Production	0	0	48,774,814	265,175,020	10,000,000	323,949,834
Refrigeration	134,547,733	13,440,527	176,905,494	184,198,391	39,810,234	548,902,379
Several	45,346,807	162,157,097	10,216,253	27,268,921	4,416,134	249,405,212
Solvents	63,602,922	198,860	23,269,467	10,147,394	2,512,738	99,731,382
Sterilant	417,628	0	0	661,227	0	1,078,855
Sub-Total	623,363,064	213,562,637	649,667,222	989,124,041	134,588,008	2,610,304,971
Agency fees/administrative costs	84,294,521	18,892,542	82,042,896	97,628,817	12,252,235	295,111,011
GRAND TOTAL	707,657,585	232,455,179	731,710,118	1,086,752,859	146,840,243	2,905,415,983

ANNUAL SUMMARIES

3. Table 2 presents an overview of status, by year. The data is presented according to the year when a project was approved by the Executive Committee. It treats all approvals (investment and non-investment projects) equally (i.e., an investment project or annual funding tranche of a multi-year agreement of US \$1 million is considered one project as is a country programme preparation of US \$30,000).

4. Key indicators from the annual summary in Table 2 are: the percentage of projects completed, ODP phased out, and percentage of funds disbursed. In reviewing the data on funds disbursed, it should be noted that there are three types of disbursements: during implementation, after implementation and for retroactively-financed projects.

Table 2

ANNUAL SUMMARY

Year approved	Number of approvals*	Number completed	Per cent completed	Consumption ODP to be phased out*	Consumption ODP phased out*	Per cent of consumption ODP phased out	Production ODP to be phased out*	Production ODP phased out*	Per cent of production ODP phased out	Approved funding plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per Cent of Funds Disbursed	Balance (US\$)	Estimated disbursement in current year (US\$)
1991	68	68	100%	536	600	112%	0	0	0%	7,950,771	7,950,771	100%	0	0
1992	176	176	100%	18,861	18,696	99%	0	0	0%	41,261,377	41,261,376	100%	0	0
1993	217	217	100%	4,483	5,056	113%	0	0	0%	73,198,586	73,198,587	100%	0	0
1994	379	378	100%	18,599	19,194	103%	1,200	1,200	100%	128,665,030	128,630,291	100%	34,739	34,741
1995	355	355	100%	13,746	13,477	98%	0	0	0%	111,188,308	111,188,308	100%	0	0
1996	257	257	100%	10,508	10,180	97%	0	0	0%	83,797,865	83,797,866	100%	-1	0
1997	532	532	100%	29,877	29,727	99%	11,739	11,739	100%	154,314,938	154,314,942	100%	-3	0
1998	422	422	100%	15,966	15,896	100%	5,826	5,826	100%	99,680,368	99,680,367	100%	1	0
1999	546	544	100%	17,355	17,069	98%	5,970	5,970	100%	152,770,811	152,448,960	100%	321,851	235,631
2000	426	424	100%	11,813	11,972	101%	8,793	8,793	100%	109,548,830	109,348,618	100%	200,212	41,149
2001	423	423	100%	16,004	15,642	98%	8,384	8,384	100%	130,163,662	130,138,759	100%	24,903	24,902
2002	358	355	99%	15,983	16,027	100%	7,943	7,943	100%	162,069,640	161,936,619	100%	133,021	140,484
2003	247	246	100%	10,221	11,016	108%	7,421	7,421	100%	157,058,729	156,836,483	100%	222,246	198,218
2004	271	266	98%	10,656	10,651	100%	17,315	17,315	100%	162,493,897	162,184,534	100%	309,363	156,607
2005	255	243	95%	29,175	32,638	112%	58,864	58,933	100%	187,529,194	175,509,477	94%	12,019,717	2,657,483
2006	261	246	94%	8,817	8,718	99%	21,321	20,974	98%	122,529,021	117,735,120	96%	4,793,901	2,135,701
2007	214	192	90%	9,312	7,606	82%	17,285	17,285	100%	121,181,654	116,251,240	96%	4,930,414	2,161,854
2008	355	301	85%	8,976	7,819	87%	19,677	19,677	100%	124,701,183	113,423,832	91%	11,277,351	5,488,704
2009	323	241	75%	6,537	4,686	72%	690	690	100%	78,654,275	63,964,304	81%	14,689,971	8,484,116
2010	230	107	47%	3,160	1,431	45%	0	0	0%	87,662,178	47,416,237	54%	40,245,941	14,559,838
2011	267	15	6%	824	223	27%	126	26	21%	207,584,071	77,213,180	37%	130,370,891	57,199,911
2012	186	0	0%	1,594	26	2%	0	0	0%	106,300,584	1,950,346	2%	104,350,238	43,354,435
Total	6,768	6,008	89%	263,004	258,348	98%	192,554	192,176	100%	2,610,304,971	2,286,380,216	88%	323,924,756	136,873,774

*Excludes Closed and Transferred Projects

5. Of the US \$2.61 billion in approved funding (including adjustments), the agencies (including bilateral agencies) have disbursed around US \$2.29 billion. Projects approved by the Executive Committee have thus far resulted in the permanent annual phase-out of 450,524 ODP tonnes of consumption and production of which 439,432 ODP tonnes is from completed projects and 11,092 ODP tonnes is from ongoing projects. Table 2 indicates that the percentage phased out in 1991, 1993, 1994, 2000, 2003 and 2005 exceeds 100 per cent. This is due to the phase-out of larger amounts of consumption than those originally indicated in some of the project proposals.

6. All projects and activities approved between 1991 and the end of 1998 have now been completed, with the exception of an institutional strengthening project in Uganda (UNEP implementation).

SUMMARY DATA BY PROJECT TYPE

7. The Executive Committee approves several different types of projects including: country programme preparation, demonstration projects, institutional strengthening, investment projects (including annual tranches of MYAs), training projects and technical assistance. Technical assistance

includes UNEP's clearing house and networking activities as well as publications, refrigerant management plans, and recovery and recycling projects. A summary of the status of projects, by category, is presented in Table 3.

Table 3

SUMMARY DATA BY PROJECT TYPE

Type	Number of Approvals*	Number Completed	Per Cent Completed	Approved Funding (US\$)	Adjustment (US \$)	Funds Disbursed (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Balance (US\$)	Estimated Disbursement In Current Year (US \$)
Country Programme Preparation	165	165	100%	8,529,659	-1,263,100	7,266,559	100%	0	0
Demonstration Projects	109	80	73%	59,136,002	-2,108,399	37,122,449	65%	19,905,154	4,929,793
Institutional Strengthening Projects	871	704	81%	93,833,306	1,744,699	82,115,746	86%	13,462,259	9,357,176
Investment Projects	2,656	2,345	88%	2,171,277,898	-46,306,791	1,866,798,242	88%	258,172,866	95,714,048
Project Preparation	1,469	1,412	96%	90,363,221	-14,120,524	71,964,325	94%	4,278,372	3,585,748
Technical Assistance Projects	1,176	980	83%	236,141,468	-12,743,933	195,370,027	87%	28,027,508	23,208,748
Training Projects	322	322	100%	26,382,008	-560,542	25,742,868	100%	78,597	78,260
GRAND TOTAL	6,768	6,008	89%	2,685,663,562	-75,358,591	2,286,380,216	88%	323,924,756	136,873,774

*Excludes Closed and Transferred Projects.

8. Of the 6,768 projects approved by the Executive Committee, 2,656 (about 39 per cent) are classified as investment projects. Investment projects represent around US \$2.12 billion of the US \$2.61 billion approved for activities under the Multilateral Fund (81 per cent of the total funds approved). The second largest number of projects, in terms of approved funding, is classified as technical assistance, for which the Committee has approved a total of over US \$223.4 million.

9. By the end of 2012, 100 per cent of country programme preparation projects had been completed and 94 per cent of the funds allocated for project preparation activities had been disbursed.

10. By the end of 2012, 88 per cent of investment projects had been completed, 73 per cent of demonstration projects had been completed, and 86 per cent of approved funds had been disbursed for institutional strengthening projects.

COMPLETED PROJECTS

11. Completed projects/activities are defined in decisions 17/22 and 19/23 as projects that have been commissioned and where the ODS addressed has been phased out. A further decision (decision 28/2) extends the definition to cover situations where no further use of CFCs in the sectors covered is in evidence, where an alternative product is being produced (and/or production has begun), and where the equipment using CFCs has been destroyed/dismantled/rendered unusable with respect to ODSs. Work programme activities without an ODS phase-out are considered completed when the activity is finished (e.g., for a workshop, when it has been conducted).

12. Overall, 99.9 per cent of the funds approved for completed investment projects have been disbursed. The reason that 100 per cent of funds have not been disbursed for completed projects is that it may take from six months to one year to finalise accounting records.

Completed Investment Projects

13. Table 4 presents information on investment projects that have been completed since 1991. The table presents the data in total, followed by data according to region, sector, implementation characteristics, and disbursement method.

Table 4

CUMULATIVE COMPLETED INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of Projects	Approved Funds plus Adjustment (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Consumption ODP Phased Out**	Production ODP Phased Out**	Average Number of Months from Approval to First Disbursement	Average Number of Months from Approval to Completion	Overall Cost-Effectiveness to the Fund (US\$/kg.)
GRAND TOTAL	2,345	1,706,223,587	100%	233,618	191,936	15	35	\$4.01
Region								
Africa	360	124,175,864	100%	16,488	0	12	35	\$7.53
Asia & Pacific	1,332	1,225,912,525	100%	180,724	172,260	16	35	\$3.47
Europe	104	55,763,766	100%	7,112	175	10	27	\$7.65
Latin America and Caribbean	549	300,371,432	100%	29,294	19,501	15	35	\$6.16
Global	n/a	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Sector								
Aerosol	118	41,257,723	100%	25,488	0	16	39	\$1.62
Destruction	0	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Foam	982	347,626,667	100%	65,346	0	15	33	\$5.32
Fumigants	91	77,864,113	100%	5,982	0	10	45	\$13.02
Halon	39	71,476,177	100%	42,111	41,958	17	30	\$0.85
Multiple Sectors*	4	2,287,376	100%	419	0	28	78	\$5.46
Other	8	16,059,360	100%	1,574	0	12	20	\$10.20
Phase-out Plan	286	193,879,500	100%	37,808	10,988	12	31	\$3.97
Process Agent	30	120,252,628	100%	6,090	49,344	10	27	\$2.17
Production	54	317,136,068	100%	0	89,646	9	15	\$3.54
Refrigeration	603	423,573,267	100%	41,509	0	16	39	\$10.20
Solvents	127	93,736,854	100%	7,231	0	20	32	\$12.96
Sterilant	3	1,073,855	100%	60	0	15	34	\$17.77
Implementation Characteristics								
Agency Implementation	1,493	636,328,560	100%	83,408	17,041	11	32	\$6.33
National Implementation	852	1,069,895,027	100%	150,210	174,895	22	39	\$3.29
Disbursement Method								
During Implementation	2,259	1,674,884,079	100%	229,006	191,436	15	35	\$3.98
After Implementation	50	17,200,921	100%	2,512	0	23	25	\$6.85
Retroactive Funding	36	14,138,587	100%	2,100	500	15	8	\$5.44
* No funds are listed for the multiple sector investment projects, but are recorded in appropriate sector.								
** Total phased out for the Fund includes 425,554 ODP tonnes from completed investment projects, 13,878 from completed non-investment projects and 11,092 from ongoing projects.								
Note: The sum of each section (Region, Sector, etc.) equals the Grand Total.								

14. As of 31 December 2012, investment projects representing around US \$1.71 billion have been completed, resulting in the permanent phase-out of 425,554 ODP tonnes³ with an overall cost-effectiveness of US \$4.01/kg ODP phased out.

³ Total phased out for the Fund includes 425,554 ODP tonnes from completed investment projects, 13,878 ODP tonnes from completed non-investment projects and 11,092 from ongoing projects.

15. The average time from approval to first disbursement was 15 months and the average project duration was 35 months. Project duration is only slightly impacted by retroactive projects (i.e., projects funded after phase-out) since they represent only around two per cent of the total number of completed investment projects.

16. On a regional basis, 1,332 investment projects were completed in the Asia and Pacific region, 549 investment projects in Latin America and the Caribbean, 360 in Africa, and 104 in Europe.

Completed Non-Investment Projects

17. Table 5 presents data on cumulative completed non-investment projects. Since 1991, 2,251 non-investment projects have been completed, representing funding support from the Multilateral Fund of around US \$319.67 million. Ninety-nine (99) per cent of the funds for completed non-investment projects have been disbursed. Fifty-four (54) per cent of completed non-investment funding is in the sector identified as “several”, which means those projects that have an impact on more than one sector (such as UNEP’s clearinghouse and networking activities).

Table 5

CUMULATIVE COMPLETED NON-INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of Projects	Approved Funds plus Adjustment (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Average Number of Months from Approval to First Disbursement	Average Number of Months from Approval to Completion
GRAND TOTAL	2,251	319,667,290	99%	11	36
Region					
Africa	630	56,125,624	100%	11	37
Asia & Pacific	659	80,404,476	100%	13	38
Europe	144	13,275,141	99%	10	34
Latin America and Caribbean	551	64,778,792	99%	12	41
Global	267	105,083,258	99%	6	22
Sector					
Aerosol	30	2,341,265	100%	11	35
Destruction	1	250,000	100%	17	22
Foam	24	5,295,227	99%	15	31
Fumigants	123	19,239,282	100%	8	37
Halon	78	10,765,154	100%	16	43
Multiple Sectors	1	53,792	100%	56	58
Other	1	76,499	100%	7	38
Phase-out Plan	155	15,250,536	99%	11	34
Process Agent	0	0	0%	n/a	n/a
Production	0	0	0%	n/a	n/a
Refrigeration	598	65,587,270	100%	15	48
Several	1,208	197,966,154	99%	9	31
Solvents	32	2,842,111	100%	11	26
Sterilant	0	0	0%	n/a	n/a
Implementation Characteristics					
Agency Implementation	1,844	246,783,154	99%	10	35
National Implementation	407	72,884,136	100%	15	42
Disbursement Method					
During Implementation	2,226	317,374,175	99%	11	37
After Implementation	25	2,293,115	100%	14	21
Retroactive Funding	0	0	0%	n/a	n/a

18. The average time from approval to first disbursement for non-investment projects is much shorter than for investment projects (11 versus 15 months). Non-investment projects have been completed, on average, 36 months after they were approved by the Executive Committee. This figure is influenced by the large number of projects (1,208 of 2,251) classified in the sector called “several”, which had an average time from approval to completion of 31 months. Non-investment projects in the other sectors (e.g., *inter alia*, solvent and multiple sectors) were completed between 22 and 58 months after they had been approved.

19. Almost all projects (1,844 of 2,251) were implemented by the agency concerned rather than through national implementation. Agency implementation of non-investment projects normally does not require legal agreements, which may explain the shorter period of time (35 months) compared with nationally-implemented non-investment projects (42 months).

20. Non-investment projects include work programme activities, excluding project preparation.

ONGOING PROJECTS

21. Ongoing projects are all projects that have been approved by the Executive Committee and were under implementation as of 31 December 2012. Key indicators in the database of progress towards implementing ongoing projects include:

- (a) Percentage of funds disbursed and percentage of projects that have begun disbursing funds;
- (b) The level of funding expected to be disbursed by the end of the year (funds disbursed plus estimated disbursements in 2013) as a percentage of the approved funding;
- (c) The average length of projected delay in implementation (project completion per proposal and currently planned date of completion); and
- (d) Information provided by the implementing agencies in the remarks column of the project-by-project listing in the database.

Ongoing Investment Projects

22. Table 6 presents information on the status of investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristics.

Table 6

CUMULATIVE ONGOING INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)*
GRAND TOTAL	311	406,484,657	37%	215	69%	11	45	20	\$20.17
Region									
Africa	85	36,665,705	35%	60	71%	7	41	10	\$21.61
Asia & Pacific	119	285,417,392	40%	79	66%	14	49	27	\$22.01
Europe	27	14,937,000	19%	24	89%	9	44	25	\$19.46
Latin America and Caribbean	80	69,464,560	27%	52	65%	10	43	17	\$14.72

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)*
Global	0	0	0%	0	0%	0	n/a	n/a	n/a
Sector									
Aerosol	9	42,035,831	85%	9	100%	17	68	27	\$21.44
Destruction	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Foam	25	32,982,506	33%	19	76%	10	43	18	\$50.92
Fumigants	26	21,706,720	59%	22	85%	11	56	17	\$11.77
Halon	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Multiple Sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Phase-out Plan	237	285,993,696	30%	153	65%	10	42	19	\$22.95
Process Agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Production	3	5,739,900	26%	1	33%	3	35	10	\$16.88
Refrigeration	10	17,390,018	22%	10	100%	13	49	26	\$6.09
Solvents	1	635,986	84%	1	100%	4	120	48	\$15.14
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Implementation Characteristics									
Agency Implementation	199	215,117,483	39%	151	76%	7	43	16	\$16.43
National Implementation	112	191,367,174	35%	64	57%	16	47	30	\$27.10
Disbursement Method									
During Implementation	311	406,484,657	37%	215	69%	11	45	20	\$20.17
After Implementation	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Retroactive Funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a

*Based on the ODS to be phased out according to the proposal.

23. There are currently 311 investment projects under implementation. These projects represent approved funding (plus adjustments) of over US \$406.48 million. Around 37 per cent of the funds have already been disbursed. The overall average cost-effectiveness of ongoing investment projects is US \$20.17/kg ODP to be phased out, as approved.

24. Of the ongoing investment projects 38 per cent (119 out of 311) are for countries in the Asia and Pacific region, representing 70 per cent (US \$285.42 million) of the funds approved for ongoing investment projects. The Latin American and the Caribbean region has 80 investment projects under implementation, valued at US \$69.46 million, Africa has 85 projects (US \$36.67 million) and Europe has 27 projects (US \$14.94 million).

25. About 70 per cent of the funds approved for ongoing investment projects, representing around US \$285.99 million, are in the phase-out plan sector. The second largest funding allocation for ongoing investment projects is for the aerosol sector (US \$42.04 million) followed by the foam sector (US \$32.98 million). The remaining sectors have the following number of investment projects under implementation: fumigants (26), production (3), refrigeration (10) and solvents (1).

26. Of the 311 ongoing investment projects, 69 per cent (215) have begun disbursing funds.

27. Most ongoing investment projects are under agency implementation (199 projects) but there are 112 projects under national implementation. Of agency-implemented ongoing investment projects, 76 per cent have begun disbursement compared with 57 per cent of nationally-implemented ongoing investment projects.

28. The average number of months from approval to first disbursement is 11 months. The average duration of an ongoing investment project is 45 months. Typically, ongoing investment projects are completed 20 months later than originally planned, which could be considered the average delay.

Ongoing Non-Investment Projects

29. Table 7 presents information on the status of non-investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristic.

Table 7

CUMULATIVE ONGOING NON-INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
GRAND TOTAL	392	88,306,763	33%	253	65%	12	39	12
Region								
Africa	120	12,982,731	37%	87	73%	11	39	14
Asia & Pacific	140	40,092,649	43%	83	59%	11	39	9
Europe	20	3,778,128	37%	15	75%	7	35	9
Latin America and Caribbean	99	14,189,443	27%	62	63%	13	39	14
Global	13	17,263,812	11%	6	46%	30	38	13
Sector								
Aerosol	1	120,000	39%	1	100%	9	60	n/a
Destruction	11	7,699,174	13%	7	64%	7	34	7
Foam	4	4,102,336	73%	4	100%	7	42	27
Fumigants	10	1,390,912	41%	6	60%	15	67	32
Halon	4	517,500	9%	3	75%	16	66	41
Multiple Sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Phase-out Plan	165	20,186,674	27%	105	64%	10	38	9
Process Agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Production	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Refrigeration	18	24,481,348	52%	16	89%	28	95	57
Several	177	29,251,152	22%	110	62%	11	32	9
Solvents	2	557,667	31%	1	50%	2	29	15
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Implementation Characteristics								
Agency Implementation	315	55,662,579	31%	209	66%	11	38	11
National Implementation	77	32,644,184	37%	44	57%	14	42	15
Disbursement Method								
During Implementation	391	88,205,563	33%	253	65%	12	39	12
After Implementation	1	101,200	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Retroactive Funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a

30. There are currently 392 non-investment projects under implementation, representing approved funding (plus adjustments) of around US \$88.31 million. Roughly 33 per cent of the funds for ongoing non-investment projects have been disbursed.

31. The largest amount of funding for non-investment projects, by region, is US \$40.09 million for the Asia and the Pacific region. Funding for ongoing non-investment projects in other regions is as

follows: Latin America and the Caribbean, US \$14.19 million; Africa, US \$12.98 million; and, Europe, US \$3.78 million. Ongoing global activities are valued at a total of US \$17.26 million.

32. On a sectoral basis, most non-investment funding is applied to the “several” sector category (US \$29.25 million for 177 projects). There are 18 ongoing non-investment projects in the refrigeration sector (US \$24.48 million), 165 in the phase-out plan sector (US \$20.19 million), 4 in the foam sector (US \$4.1 million), 11 in the destruction sector (US \$7.7 million), 10 in the fumigant sector (US \$1.39 million), 2 in the solvent sector (US \$557,667), 4 in the halon sector (US \$517,500) and one project in aerosol sector (US \$120,000).

33. Of the 392 ongoing non-investment projects, 65 per cent (253 projects) have begun disbursing funds.

34. The average number of months from approval to first disbursement is 12 months. On average, ongoing non-investment projects are completed 39 months from the date of approval, which represents a delay of 12 months.

PROJECT PREPARATION

35. Project preparation requests are included in annual work programmes and amendments to work programmes. Project preparation leads to investment projects in general and, in some cases, demonstration projects (in particular for methyl bromide) and the implementation of projects included in refrigerant management plans.

36. Table 8 presents data on both completed and ongoing project preparation activities. The implementing agencies have completed 1,412 project preparation activities for which there remains a balance of US \$2.51 million that has not yet been disbursed. On average, it has taken 20 months to complete project preparation.

Table 8

PROJECT PREPARATION

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION							
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Balance (US\$)	Estimated disbursement in current year (US\$)
GRAND TOTAL	1,412	71,460,538	96%	6	20	57	4,514,550	2,743,442	61%	10	52	1,771,108	1,401,170
Agency													
UNDP	457	18,746,261	92%	4	18	11	610,000	215,833	35%	12	58	394,167	394,167
UNEP	152	6,953,959	91%	9	27	22	1,710,000	1,093,986	64%	12	57	616,014	616,014
UNIDO	422	16,845,144	98%	6	24	17	1,286,250	821,815	64%	6	45	464,435	193,419
WORLD BANK	271	24,096,715	100%	6	14	4	693,300	411,691	59%	9	52	281,609	188,048
Bilaterals	110	4,818,460	n/a	n/a	n/a	3	215,000	200,116	93%	n/a	n/a	14,884	9,522
Region													
Africa	351	11,408,950	97%	6	21	18	1,405,000	942,229	67%	7	54	462,771	340,254
Asia & Pacific	542	35,753,363	96%	6	20	15	1,419,550	854,256	60%	9	48	565,294	441,298
Europe	101	4,628,841	99%	6	21	3	100,000	71,779	72%	6	18	28,221	20,755
Latin Amer./Car.	401	18,263,480	97%	6	19	21	1,590,000	875,178	55%	13	58	714,822	598,863
Global	17	1,405,905	100%	6	16	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Sector													
Aerosol	44	1,214,811	100%	6	17	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Destruction	8	408,467	97%	8	29	10	520,000	256,796	49%	7	43	263,204	255,304
Foam	213	7,692,242	96%	4	17	11	685,000	238,465	35%	10	53	446,535	247,910
Fumigants	114	2,909,527	100%	5	17	1	35,000	2,435	7%	8	68	32,565	5,000
Halon	27	836,728	100%	5	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Multiple Sectors	2	79,978	50%	1	25	1	100,000	81,862	82%	4	44	18,138	17,600
Other	2	240,747	100%	11	35	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Phase-out Plan	296	20,938,701	92%	9	28	29	2,834,550	1,977,185	70%	11	55	857,365	763,856
Process Agent	9	694,384	100%	8	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Production	9	1,073,866	100%	8	13	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Refrigeration	349	11,456,081	96%	6	20	5	340,000	186,698	55%	11	49	153,302	111,500
Several	283	21,969,991	100%	4	15	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Solvents	55	1,940,014	97%	6	25	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Sterilant	1	5,000	100%	1	9	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Implementation Type													
Agency	1,278	60,423,500	98%	5	19	46	3,904,550	2,527,608	65%	9	51	1,376,942	1,007,003
National	134	11,037,038	87%	9	27	11	610,000	215,833	35%	12	58	394,167	394,167
Disbursement													
During Imp.	1,405	70,530,786	96%	6	20	57	4,514,550	2,743,442	61%	10	52	1,771,108	1,401,170
After Imp.	7	929,752	100%	7	20	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Retroactive	0	0	0%	n/a	n/a	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0

37. Bilateral and implementing agencies have a balance of US \$2.51 million carried over for completed project preparation activities in 2012. Ongoing project preparation activities are expected to take 52 months to complete. This is 32 months longer than for completed project preparation.

38. On a regional basis, most of the ongoing project development activities (37 per cent) are in Latin America and the Caribbean region. Most of the ongoing project preparation is occurring in the phase-out plan sector (US \$2.83 million).

PROJECT IMPLEMENTATION DELAYS

39. The Executive Committee has defined projects with implementation delays as projects approved over 18 months with disbursement less than one per cent, or projects that are expected to be completed 12 months later than forecast in the last progress report (decision 22/61).

40. In 2012, the Secretariat identified 21 projects with implementation delays, 13 of which had been classified with implementation delays in 2011. The total number of projects classified with implementation delays decreased in 2012 compared to 2011 (27 projects). However, it should be noted that pursuant to decision 36/14, the following types of projects are no longer so classified: institutional strengthening, halon banking, customs training, recovery and recycling, and demonstration projects. Decision 36/14 does, however, request that the Secretariat continue to monitor these types of projects, as appropriate. A list of the projects with implementation delays is attached as an appendix to this Annex. The Executive Committee maintains a “watching brief” on these projects as per decision 23/4, and the bilateral and implementing agencies will be requested to report on these projects to the 71st meeting of the Executive Committee.

41. A separate document entitled “Status reports and compliance” (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/6/Add.1) addresses follow-up information on project implementation delays that had been identified in the 2011 Progress Report.

CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS

42. Table 9 presents a summary of closed and transferred projects. Closed projects are cancelled projects. Of the 251 cancelled projects, 100 were project preparation activities. The World Bank has the highest number of closed projects (94). Remaining balances for closed projects are the result of possible unpaid commitments against these projects; however, projects should be classified as closed only after the balances have been returned. Bilateral and implementing agencies provide a report on any balances from cancelled projects in the context of the Report on Balances and Availability of Resources (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/4). Two projects were cancelled and closed in 2012.

43. Transferred projects are projects that have been transferred from one agency to another. There are 45 such transferred projects.

Table 9

CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS SUMMARY

Agency	Number of Projects	Approved Funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved Funding Plus Adjustment (US\$)	Funds Disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of Funds Disbursed	Consumption ODP to Be Phased Out	Consumption ODP Phased Out
Closed Projects									
UNDP	78	16,947,886	-10,052,769	6,895,117	6,895,117	0	100%	671	601
UNEP	5	680,000	-659,000	21,000	21,000	0	100%	0	0
UNIDO	57	10,762,911	-6,259,069	4,503,842	4,503,845	-3	100%	1,114	338
World Bank	94	30,804,304	-29,442,224	1,362,080	1,362,080	0	100%	657	581
Bilaterals	17	1,244,413	-904,011	340,402	340,402	0	100%	231	6
Total	251	60,439,514	-47,317,073	13,122,441	13,122,445	-4	100%	2,672	1,526
Transferred Projects									
UNDP	16	1,639,859	-1,407,764	232,095	232,096	0	100%	0	0
UNEP	4	150,667	-150,667	0	0	0	0%	0	0
UNIDO	0	0	0	0	0	0	0%	0	0

Agency	Number of Projects	Approved Funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved Funding Plus Adjustment (US\$)	Funds Disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of Funds Disbursed	Consumption ODP to Be Phased Out	Consumption ODP Phased Out
World Bank	10	1,633,130	-1,633,130	0	0	0	0%	0	0
Bilaterals	15	3,995,949	-3,702,899	293,050	293,050	0	100%	0	0
Total	45	7,419,605	-6,894,460	525,145	525,146	0	100%	0	0

Appendix

PROJECTS WITH IMPLEMENTATION DELAYS

Agency	Code	Project Title	Category of Delays
France	AFR/SEV/53/TAS/39	African customs enforcement networks for preventing illegal trade of ODS in the African sub-regional trade organizations (CEMAC, COMESA, SACU and UEMOA)	12 and 18 months delays
Israel	GLO/FUM/56/TAS/296	International methyl bromide compliance assistance workshop	12 months delays
Spain	LAC/FUM/54/TAS/40	Technical assistance to introduce chemical alternatives in countries which have rescheduled methyl bromide phase out plan (Argentina and Uruguay)	12 months delays
IBRD	CPR/ARS/51/INV/447	Phase-out of CFC consumption in the pharmaceutical aerosol sector (2007-2008 biennial programme)	12 months delays
IBRD	GLO/SEV/63/TAS/309	Resource mobilization for HCFC phase-out co-benefits study	12 months delays
UNDP	BGD/ARS/52/INV/26	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol MDIs (Beximco, Square Pharmaceutical and Acme Pharmaceutical)	12 months delays
UNDP	PAK/ARS/56/INV/71	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
UNEP	GLO/REF/48/TAS/275	Global technical assistance programme in the chiller sector	12 months delays
UNEP	GLO/SEV/63/TAS/308	Resource mobilization to address climate co-benefits for HCFC phase-out in low-volume-consuming countries with servicing sector only, in cooperation with other agencies	18 months delays
UNEP	KUW/PHA/57/TAS/15	TPMP verification	18 months delays
UNEP	NEP/DES/59/TAS/27	Destruction of confiscated ODS	12 months delays
UNEP	ZAM/PHA/57/TAS/25	TPMP verification	12 months delays
UNIDO	ARG/SOL/41/INV/137	Plan for phase-out of ODS in the solvent sector	12 months delays
UNIDO	EGY/ARS/50/INV/92	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol metered dose inhalers (MDIs)	12 months delays
UNIDO	IRQ/FOA/57/INV/06	Conversion from CFC-11 to methylene chloride in the production of flexible slabstock foam at Al Hadi Co.	12 months delays
UNIDO	IRQ/REF/57/INV/07	Replacement of refrigerant CFC-12 with isobutane and foam blowing agent CFC-11 with cyclopentane in the manufacture of domestic refrigerators and chest freezers at Light Industries Company	12 months delays
UNIDO	IVC/REF/57/INV/32	ODS phase out in 50 existing centrifugal chillers units	12 months delays
UNIDO	MOZ/FUM/60/TAS/20	Technical assistance for the elimination of controlled uses of methyl bromide in soil fumigation	12 and 18 months delays

Agency	Code	Project Title	Category of Delays
UNIDO	SYR/FUM/49/TAS/95	Methyl bromide national phase-out plan (soil fumigation)	12 months delays
UNIDO	SYR/REF/62/INV/103	Phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b from the manufacture of unitary air-conditioning equipment and rigid polyurethane insulation panels at Al Hafez Group	12 months delays
UNIDO	ZAM/FUM/56/INV/21	Technical assistance for the total phase out of methyl bromide in tobacco, cut flowers, horticulture and post harvest uses	12 months delays
