



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/6
15 de abril de 2014

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima segunda Reunión
Montreal, 12 – 16 de mayo de 2014

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

Introducción

1. Conforme a la decisión 53/3 c)¹, la Secretaría elaboró este documento sobre demoras en la presentación de tramos de acuerdos plurianuales. El documento presenta las medidas tomadas por la Secretaría sobre las decisiones relativas a las demoras en la presentación de tramos, tomadas por el Comité Ejecutivo en su 71ª reunión; un análisis de cada uno de los tramos que no se presentaron a la 72ª reunión; y recomendaciones.

Seguimiento de las decisiones tomadas en la 71ª reunión sobre demoras en la presentación de tramos

2. Conforme a la decisión 71/4 b) ii), la Secretaría envió cartas a los gobiernos de los siguientes países para instarles a presentar el tramo siguiente de su acuerdo plurianual: Angola, Bangladesh, Brasil, Burundi, la República Centroafricana, Cuba, Guinea Ecuatorial, Gabón, Iraq, Jordania, Perú, el Estado Plurinacional de Bolivia, Arabia Saudita, y Suriname (por presentar en la 72ª reunión), y Qatar y Tailandia (por presentar en la 73ª reunión).

3. Como consecuencia, el gobierno de Angola,² de Brasil,³ el Estado Plurinacional de Bolivia⁴ y Arabia Saudita⁵ presentaron a la 72ª reunión los tramos respectivos de sus planes de gestión de eliminación de los HCFC.

¹ Pedir a la Secretaría que incluya la información de las demoras en la presentación en el contexto de su examen de la ejecución de los planes administrativos en la segunda y tercera reunión de cada año.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/20.

³ Presentado y posteriormente retirado por el PNUD durante el proceso de examen de proyectos.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/21.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/34.

Análisis de los tramos no presentados a la 72ª reunión

4. Veinticinco actividades asociadas a tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para 19 países que debían considerarse en la 72ª reunión no se presentaron, tal como lo indica el Cuadro 1.⁶ Estos tramos junto representan un valor total de proyectos de 7 694 409 \$EUA.

Cuadro 1. Tramos no presentados a la 72ª reunión

País	Organismo	Tramo	Monto (con gastos de apoyo)	20% desembolsado	Principales razones de las demoras	Impacto en el cumplimiento *	Consumo de 2013 por debajo de congelación	acuerdo firmado
Argelia	ONUDI	2014	154 800	No	Retrasos en trabajos preparatorios.	No	Sí	N/C
Bangladesh	PNUMA	2013	101 700	Sí	Presentación de los informes sobre la marcha de actividades y financieros.	No	N/C	Sí
Burundi	PNUMA	2013	33 900	Sí	Presentación de los informes sobre la marcha de actividades y financieros.	No	Sí	Sí
República Centrafricana	PNUMA	2013	62 150	Sí	Dificultades de viaje debido a disturbios en el país y presentación de informes sobre la marcha de actividades y financieros	No	Sí	Sí
Chile	PNUD	2013	317 925	No	Aprobación reciente, en la 71ª reunión, del tramo anterior.	Improbable	N/C	Sí
Chile	PNUMA	2013	30 535	No	Aprobación reciente, en la 71ª reunión, del tramo anterior/ firma de acuerdos.	No	Sí	No
Cote d'Ivoire	PNUMA	2014	212 998	Sí	Firma de acuerdos entre los ministerios del gobierno.	No	Sí	Sí
Cuba	PNUD	2013	174 658	No	Firma de contratos.	Improbable	N/C	Sí
Guinea Ecuatorial	PNUMA	2013	33 900	Sí	Presentación de los informes sobre la marcha de actividades y financieros.	No	Sí	Sí
Gabón	PNUMA	2013	51 980	Sí	Reactivación reciente de Dependencia Nacional del Ozono/presentación de informes sobre la marcha de actividades y financieros.	No	N/C	Sí
Guyana	PNUMA	2014	7 910	Sí	Reactivación reciente de la Dependencia Nacional del Ozono.	No	Sí	Sí
Haití	PNUD	2014	105 860	N/C	Retraso del organismo de ejecución principal.	Improbable	N/C	N/C
Haití	PNUMA	2014	33 900	No	Cambio reciente a la ejecución directa.	No	Sí	No
Iraq	ONUDI	2013	75 250	No	Finalización reciente del mandato.	No	Sí	N/C
Iraq	PNUMA	2013	567 108	No	Firma del acuerdo.	No	Sí	No
Jordania	BIRD	2013	905 956	No	Firma del acuerdo.	No	Sí	No **
Jordania	ONUDI	2013	24 181	No	Retraso del organismo de ejecución principal.	No	Sí	Sí
Kuwait	ONUDI	2014	3 600 586	No	Finalización del mandato	No	Sí	N/C
Kuwait	PNUMA	2014	377 301	No	Firma del acuerdo.	No	Sí	No
Lesotho	Alemania	2014	76 840	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Mozambique	PNUMA	2014	39 550	Sí	Presentación de los informes sobre la marcha de actividades y financieros.	No	Sí	Sí
Nigeria	PNUD	2013	541 616	No	Aprobación reciente del tramo anterior/ informe de verificación de 2013 en preparación.	Improbable	N/C	Sí
Perú	PNUD	2013	109 000	No	Firma del acuerdo.	Improbable	N/C	No
Perú	PNUMA	2013	22 600	No	Firma del acuerdo.	No	Sí	No
Suriname	PNUMA	2013	32 205	Sí	Presentación de los informes sobre la marcha de actividades y financieros.	No	Sí	Sí
TOTAL			7 694 409					

*Evaluación suministrada por el organismo de ejecución, según lo indicado anteriormente.

** El acuerdo de donación se firmó, pero sólo uno de los tres acuerdos de subdonación.

N/P: No proporcionado.

⁶ Para fines de comparación, en la 71ª reunión faltaron 17 tramos que debían presentarse.

Razón de las demoras y situación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC

5. La razón de la demora de 14 de las 25 actividades fue la incapacidad de alcanzar el umbral del 20 por ciento de desembolsos, además de otras razones que se identifican debajo de la columna “principales razones de demoras”. En siete casos, la razón de la demora fue el retraso en la firma de acuerdos/documentos del proyecto, que es una etapa inicial de la ejecución del proyecto. En siete casos, la razón de la demora fue la necesidad de los países pertinentes de presentar los informes sobre la marcha de actividades y financieros. Algunos organismos no podían presentar sus tramos porque el organismo de ejecución principal no había desembolsado suficientes fondos para cumplir con el umbral del 20 por ciento de desembolsos. Había otras razones específicas a los planes de gestión de eliminación de los HCFC individuales, como la necesidad de finalizar el mandato, demoras en los trabajos preparatorios, la firma de contratos, acuerdos entre los ministerios, la preparación del informe de verificación de 2013, y las restricciones de viaje debido a disturbios en el país. En otros casos, el impedimento previo a la ejecución de proyecto se había quitado recientemente (reactivación de la Dependencia Nacional del Ozono, cambio a ejecución directa y finalización del mandato) o el tramo anterior del plan de gestión de eliminación de los HCFC había sido aprobado recientemente, en la 71ª reunión.

6. El Cuadro1 también indica que las demoras en la presentación de los tramos del plan de gestión de eliminación de los HCFC atrasados no han tenido un impacto en el cumplimiento o era poco probable que lo tuvieran. Por otra parte, la mayor parte de estos países parecen haber alcanzado la congelación de 2013 o es poco probable que estén en incumplimiento. Se espera que todos los tramos pendientes se presenten a la 73ª reunión. Los organismos de ejecución indicaron que no hay impacto en el cumplimiento o que el impacto es improbable con el objetivo de control de 2013, que resulte de la presentación atrasada de los tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC, que debían someterse a la primera reunión de 2014. Por otra parte, no había indicación de que ninguno de estos países estaban en incumplimiento con la congelación del consumo de los HCFC de 2013.

7. Esta sección trata, por país y organismo de ejecución, la razón de la demora en la presentación de tramos y la situación de la ejecución de los planes de gestión de eliminación de los HCFC.

Argelia (ONUDI) - demoras en los trabajos preparatorios/umbral del 20 por ciento de desembolsos

8. Si bien hubo cambios en la Dependencia Nacional del Ozono y el umbral del 20 por ciento de desembolsos no se alcanzó, la razón principal para no presentar el tramo de 2014 del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Argelia fue el tiempo requerido por la empresa para realizar los trabajos preparatorios (por ej. consulta con los proveedores de componentes, familiarización con la nueva tecnología, preparación de prototipos) para la introducción de la nueva tecnología, R-32. La ONUDI indicó que promovería el diálogo con la Dependencia Nacional del Ozono y trataría de obtener respuesta.

Bangladesh (PNUMA) - presentación de los informes sobre la marcha de actividades y financieros requeridos

9. Ésta es la segunda reunión consecutiva en que no se presentó el tramo para Bangladesh. El último informe fue que la demora en la presentación se debió al hecho de que no se había firmado el acuerdo. El acuerdo está firmado desde la 71ª reunión; se hizo el primer desembolso y se desembolsó el 26 por ciento de los fondos. Sin embargo, los informes sobre la marcha de actividades y financiero requeridos no se habían presentado para permitir que se realizasen otras actividades bajo el tramo existente. El PNUMA escribió a la Dependencia Nacional del Ozono sobre la aceleración de las actividades y la estrecha supervisión de la marcha de las actividades previstas.

Burundi (PNUMA) - presentación de los informes sobre la marcha de actividades y financieros requeridos

10. Ésta es la segunda reunión consecutiva en que no se presentó el tramo para Burundi. La razón de la demora dada a la última reunión fue la ausencia de un oficial nacional del ozono. Desde la 71ª reunión, hubo un cambio en el oficial nacional del ozono, pero no se habían presentado los informes sobre la marcha de actividades y financieros requeridos para realizar otras actividades en el país. El PNUMA indicó que aumentaría contactos de seguimiento con dicho oficial.

República Centroafricana (PNUMA) - dificultades de viaje debido a disturbios en el país y presentación de los informes sobre la marcha de actividades y financieros requeridos

11. Ésta es la tercera reunión consecutiva en que el tramo no se presentó para la República Centroafricana. El 8 de abril de 2014, había una alerta para viajeros del Departamento de Seguridad de la O.N.U de un nivel 4 (serio) que impidió la ejecución del tramo existente. Sin embargo, se desembolsó el 60 por ciento de los fondos aprobados y recientemente se designó a un nuevo coordinador de la Dependencia Nacional del Ozono. El PNUMA indicó que está en contacto regular con el oficial nacional del ozono para seguir la situación política.

Chile (PNUD y PNUMA) - aprobación reciente, en la 71ª reunión, del tramo anterior/firma de acuerdo/umbral del 20 por ciento de desembolsos

12. El monto total desembolsado es el 11 por ciento de los fondos aprobados para los dos organismos. Si bien el tramo de 2012 sólo se aprobó en la 71ª reunión (después de los atrasos del tramo anterior), no hubo suficiente tiempo para desembolsar los fondos para el tramo de 2012. El PNUD indicó que continuaría haciendo el seguimiento con la oficina de ese organismo en el país y la Dependencia Nacional del Ozono para acelerar las actividades. El PNUMA indicó que planeó una misión para el segundo trimestre de 2014 para acordar un plan de trabajo anual. También indicó que los acuerdos pertinentes para las actividades relacionadas con el PNUMA no se habían firmado con el país.

Cote d'Ivoire (PNUMA) - firma del acuerdo entre los ministerios del gobierno

13. El total de los fondos desembolsados ascendía al 36 por ciento de los fondos aprobados y se han llevado a cabo varias actividades, como el fortalecimiento de capacidades nacionales, la capacitación de los oficiales de aduanas y los técnicos, y la supervisión y evaluación de los componentes del plan de gestión de eliminación de los HCFC. Sin embargo, el tramo de 2014 del plan de gestión de eliminación de los HCFC no podía presentarse porque era necesario firmar un acuerdo entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Educación, para que las actividades de inversión pudieran comenzar. El PNUMA espera la firma del acuerdo para continuar con el plan de gestión de eliminación de los HCFC.

Cuba (PNUD) -firma de contratos/umbral del 20 por ciento de desembolsos

14. En Cuba sólo se desembolsó el tres por ciento de los fondos aprobados para el plan de gestión de eliminación de los HCFC. El plan de gestión de eliminación de los HCFC para Cuba se divide en dos partes. El componente de espumas, que representa la alícuota grande del presupuesto, se relaciona con la reconversión del sector de espumas. Se llevó a cabo un gran proceso de adquisiciones que dio lugar a dos contratos. Los detalles finales en ambos contratos se están discutiendo con el proveedor de los equipos. El PNUD proporciona también asistencia técnica y brinda formación en las compañías del sector de espumas como parte de la reconversión industrial. El componente del sector de servicios avanza según el plan, centrándose en la capacitación y la asistencia técnica. El PNUD planea continuar el seguimiento con la oficina del país de ese organismo y la Dependencia Nacional del Ozono para acelerar las actividades.

Guinea Ecuatorial (PNUMA) - presentación de informes sobre la marcha de actividades y financieros

15. Ésta es la segunda reunión consecutiva en que el tramo no se presentó. La razón de la demora fue la dificultad en viajar al país; sin embargo, no hay restricciones de viaje para el país. El PNUMA indicó que enviaba a técnicos de Gabón para ayudar al país a poner en marcha las actividades de capacitación para el plan de gestión de eliminación de los HCFC. Se desembolsó el 55 por ciento de los fondos aprobados.

Gabón (PNUMA) - reactivación reciente de la Dependencia Nacional del Ozono/presentación de informes financieros requeridos

16. Ésta es la tercera reunión consecutiva en que el tramo no se presentó. En las dos reuniones anteriores, la razón dada para la demora fue el cambio en la Dependencia Nacional del Ozono. En diciembre de 2013 se designó un nuevo oficial nacional del ozono y el PNUMA organizó una misión para poner en marcha las actividades del plan de gestión de eliminación de los HCFC. Dado que las actividades comenzaron muy tarde, se planea presentar el tramo de 2013 a la 73ª reunión. El PNUMA indicó que se había convenido en un plan de acción concreto con el país para acelerar la ejecución de las actividades retrasadas. Desde que se aprobó el plan de gestión de eliminación de los HCFC, se ha desembolsado el 55 por ciento de los fondos aprobados.

Guyana (PNUMA) - reactivación reciente de la Dependencia Nacional del Ozono

17. Un nuevo oficial nacional del ozono se ha designado en Guyana. Se desembolsó el 36 por ciento de los fondos aprobados para un plan de estudios de capacitación de técnicos en una escuela de formación vocacional, pero no se realizaron cabo otras actividades debido a la ausencia de un oficial nacional del ozono. El PNUMA planea comunicarse regularmente para hacer el seguimiento con la Dependencia Nacional del Ozono. Asimismo, el PNUMA indicó que se había aprobado una misión al país para mayo de 2014.

Haití (PNUMA y PNUD) - cambio reciente a la modalidad de ejecución directa/retraso del organismo de ejecución principal

18. Hasta la fecha el PNUMA desembolsó el 17 por ciento de los fondos aprobados para este proyecto. El PNUMA indicó que planeaba hacer un seguimiento regular con la Dependencia Nacional del Ozono y se había aprobado una misión al país para abril de 2014. El PNUD no tenía un primer tramo para el plan de gestión de eliminación de los HCFC en Haití, pero no podía presentar su componente del segundo tramo porque no se había cumplido el requisito del umbral del 20 por ciento de desembolsos.

Iraq (ONUDI y PNUMA) - finalización reciente del mandato/firma de acuerdos

19. La decisión 71/4 b) iii) pidió al gobierno de Iraq que facilitase el establecimiento de cuentas y la finalización del mandato requeridos para la administración local del plan de gestión de eliminación de los HCFC para permitir la presentación de siguiente tramo. El gobierno de Iraq respondió que el país había establecido ya una cuenta bancaria para los proyectos del ozono y que esta cuenta funciona normalmente recibiendo fondos de los organismos de las Naciones Unidas y desembolsándolos localmente.

20. Ésta es la segunda reunión consecutiva en que el tramo no se presentó. La razón principal que se dio de la demora en el informe a la última reunión era los cambios en el mandato para los equipos. La ONUDI indicó que se ha convenido en el mandato y el contrato ha sido firmado. El PNUMA indicó que el primer tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC era la continuación del plan de gestión nacional de la eliminación. La situación actual es que ha habido un desembolso sustancial de los fondos del plan nacional de eliminación. Se preparó una versión enmendada del plan de trabajo detallado del plan

nacional de eliminación que incorpora financiera y técnicamente el primero y segundo tramo y la estrategia general con actividades y recursos del plan de gestión de eliminación de los HCFC también. No se ha firmado el contrato para el primer tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC. Se espera que el nuevo plan de trabajo de plan nacional de eliminación-el plan de gestión de eliminación de los HCFC logre sus objetivos para fines de 2014.

Jordania (ONUDI y Banco Mundial) - firma de acuerdo/ retraso del organismo de ejecución principal/ umbral del 20 por ciento de desembolsos

21. Ésta es la segunda reunión consecutiva en que el tramo no se presentó. En su informe a la última reunión la ONUDI indicó que la razón de no presentar el tramo era que el Banco Mundial no había firmado todos sus subacuerdos con las empresas pertinentes en Jordania. En su informe a la 71ª reunión, el Banco Mundial indicó que había firmado uno de los tres acuerdos de subdonación con Jordania. Desde ese informe no se ha firmado ningún otro acuerdo. Si bien se desembolsó el 12 por ciento del componente de la ONUDI del tramo de 70 000 \$EUA, sólo se desembolsó el siete por ciento del componente del Banco del tramo de 1 070 000 \$EUA. Por lo tanto, no se alcanzó el umbral del 20 por ciento de desembolsos. El desembolso adicional de la ONUDI se basa en la firma de todos los acuerdos de subdonación. El Banco Mundial indicó que se esperaba que la preparación del segundo acuerdo de subdonación terminase en abril de 2014 y que la firma tuviese lugar para mediados de año. La fecha de la firma del acuerdo de subdonación para la tercera empresa se planea durante la segunda mitad de año, a condición de que se hayan cumplido las condiciones.

Kuwait (PNUMA y ONUDI) - finalización del mandato/firma de acuerdo/ umbral del 20 por ciento de desembolsos

22. No se cumplió con el requisito del umbral del 20 por ciento de desembolsos. De los 3 537 450 \$EUA aprobados para la ONUDI no se desembolsaron fondos, y sólo se desembolsó el 14 por ciento de 277 000 \$EUA para el PNUMA. La ONUDI emprendió una misión reciente para llegar a un acuerdo sobre el mandato para los equipos requeridos con la conversión de las empresas incluidas en la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC. La ONUDI indicó que una vez que se haya llegado a un acuerdo, se aceleraría el proceso de licitación. El PNUMA indicó que planeó hacer el seguimiento con el país sobre la firma del acuerdo y acelerar el plan de desembolsos.

Lesotho (Alemania)

23. El gobierno de Alemania indicó que Lesotho ha estado ejecutando sus actividades del proyecto según el acuerdo, y que presentará el tramo de 2014 a la 73ª reunión. Sin embargo, el gobierno de Alemania no indicó la razón de la demora.

Mozambique (PNUMA) - presentación de los informes sobre la marcha de actividades y financieros

24. En Mozambique se desembolsó el 55 por ciento de los fondos aprobados del proyecto para el plan de gestión de eliminación de los HCFC. Si bien en el pasado hubo demoras en la firma de los acuerdos pertinentes, el PNUMA indicó que los acuerdos habían sido firmados después del informe que se presentó a la 71ª reunión. Sin embargo, los informes sobre la marcha de actividades y financieros requeridos no se habían presentado para evaluar el progreso alcanzado con el tramo de 2013. El PNUMA indicó que se había acordado con el país en un plan de acción concreto para acelerar la ejecución de las actividades retrasadas.

Nigeria (PNUD) - aprobación reciente del tramo anterior en el 71ª reunión/ umbral del 20 por ciento de desembolsos/informe de verificación de 2013 en preparación

25. Si bien se aprobaron los tres primeros tramos del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Nigeria, ejecutados por el PNUD, el cuarto tramo debía presentarse en 2013. La razón principal de esto es un retraso en la ejecución de los tramos anteriores y la aprobación reciente del tercer tramo en la 71ª reunión; por lo tanto, no se cumplió con el requisito del umbral del 20 por ciento de desembolsos. Asimismo el PNUD trabaja en la preparación de un informe de verificación del consumo de los HCFC para 2013 para cumplir con el requisito de presentación.

Perú (PNUD y PNUMA) - firma del acuerdo/ umbral del 20 por ciento de desembolsos

26. En Perú no se desembolsaron fondos para el componente del PNUD y se desembolsó el nueve por ciento de fondos del componente del PNUMA del plan de gestión de eliminación de los HCFC. El sistema de otorgamiento de licencias/cuotas sólo se aplicó en 2014. El acuerdo pertinente/ documento de proyecto con el PNUMA y el PNUD para la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC todavía no se firmó. El PNUMA indicó que en 2013 había realizado una misión a Perú para reunirse con funcionarios de alto nivel y tratar cuestiones de ejecución. El PNUD indicó que en los últimos seis meses había realizado dos misiones en Perú para solucionar los impedimentos de la ejecución. El PNUD informó que estaba en proceso de contratar al coordinador de proyecto, y después de esto comenzarán todas las actividades descritas en el documento del plan de gestión de eliminación de los HCFC. El PNUD es consciente de las demoras y ha establecido un ambicioso calendario para ejecutar todas las actividades del sector de servicios una vez que se firme el documento de proyecto.

Suriname (PNUMA) - presentación de informes sobre la marcha de actividades y financieros

27. Ésta es la segunda reunión consecutiva en que el tramo no se presentó. La razón de la demora dada a la última reunión era que no se había cumplido con el requisito del umbral del 20 por ciento de desembolsos. Sin embargo, desde la 71ª reunión, el nivel de desembolsos aumentó al 24 por ciento de los fondos del proyecto. El PNUMA informó que había habido cambios en la Dependencia Nacional del Ozono, pero que el oficial nacional del ozono anterior seguía supervisando las operaciones. La razón principal del retraso del tramo de 2013 es la necesidad actual de presentar los informes sobre la marcha de actividades y financieros. El PNUMA indicó que se comunicaría regularmente con la Dependencia Nacional del Ozono y planeó una misión al país para junio de 2014.

Tramos presentados, pero retirados después de las deliberaciones con la Secretaría del Fondo

28. El Cuadro 2 presenta el tramo que se presentó a la Secretaría del Fondo, pero se retiró después del examen. La razón del retiro era que no cumplía con el requisito del umbral del 20 por ciento de desembolsos debido a los cambios de las reglas del PNUD para la modalidad de ejecución directa en Brasil, que posteriormente se resolvió.

Cuadro 2. Tramos que fueron presentados, pero retirados después de las deliberaciones con la Secretaría

País	Organismo	Tramo	Monto (con gastos de apoyo)	Razón de la demora	Impacto en cumplimiento	¿Consumo de 2013 debajo de la congelación?	Acuerdo firmado	Nueva fecha de presentación (reunión)
Brasil	PNUD	2013	3 225 000	Cambio en las reglas para la modalidad de ejecución-/ incumplimiento con el umbral del 20% desembolsos.	No	Sí	Sí	73

RECOMENDACIONES

29. El Comité Ejecutivo podría:

- a) Tomar nota de:
 - i) El informe sobre demoras en la presentación de tramos conforme al documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/6;
 - ii) La información sobre demoras en la presentación de tramos según los términos de los acuerdos plurianuales presentados a la Secretaría por el gobierno de Alemania, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;
 - iii) Que 48 de las 73 actividades relacionadas con los tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC que debían presentarse en fecha a la 72ª reunión se habían presentado y que uno de esos tramos fue retirado después de las deliberaciones con la Secretaría del Fondo;
 - iv) Que los organismos de ejecución pertinentes no indicaron ningún impacto o un impacto improbable resultante de la presentación atrasada de los tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC, que debían presentarse a la primera reunión de 2014 y que no había habido ninguna indicación de que ninguno de estos países estaban en incumplimiento con la congelación de consumo de los HCFC de 2013; y
- b) Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los gobiernos que figuran en el Anexo I del presente documento.

Anexo I

**CARTAS QUE SE ENVIARÁN A LOS GOBIERNOS PERTINENTES
SOBRE DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS**

País	Recomendación por la Secretaría al Comité Ejecutivo
Argelia	Tomar nota de que sólo se ha desembolsado el dos por ciento de los fondos del proyecto y la necesidad de la empresa pertinente de terminar los trabajos preparatorios antes de que el financiamiento del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Argelia, ejecutado por la ONUDI, pueda ser utilizado de la mejor manera posible, e instar al gobierno de Argelia a urgir a la empresa pertinente a terminar los trabajos preparatorios para sus proyectos y el trabajo con la ONUDI para poder presentar el tramo de 2014 del plan de gestión de eliminación de los HCFC a la 73ª reunión, a condición de que se cumpla con el requisito del umbral del 20% de desembolsos.
Bangladesh	Tomar nota de la firma reciente de los acuerdos requeridos para el plan de gestión de eliminación de los HCFC en Bangladesh, ejecutado por el PNUMA, y que se desembolsó el 26% de los fondos aprobados, e instar al gobierno de Bangladesh a presentar los informes sobre la marcha de actividades y financiero requeridos al PNUMA cuanto antes para poder presentar a la 73ª reunión el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Brasil	Tomar nota del cambio de las reglas del PNUD para la modalidad de ejecución directa en Brasil para el plan de gestión de eliminación de los HCFC en ese país y urgir al gobierno de Brasil y el PNUD a llegar al umbral del 20% de desembolsos para facilitar la presentación a la 73ª reunión del tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Burundi	Tomar nota del cambio reciente en el oficial nacional del ozono en Burundi y el que se desembolsó el 67% de los fondos aprobados para el plan de gestión de eliminación de los HCFC, ejecutado por el PNUMA, y urgir al gobierno de Burundi a presentar los informes sobre la marcha de actividades y financiero requeridos cuanto antes para poder presentar a la 73ª reunión el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Burundi.
República Centroafricana	Tomar nota de que se designó a un nuevo coordinador de la Dependencia Nacional del Ozono en la República Centroafricana, y urgir al gobierno de ese país a presentar los informes sobre la marcha de actividades y financieros pertinentes al PNUMA para poder someter a la 73ª reunión el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC en la República Centroafricana, ejecutado por el PNUMA.
Chile	Tomar nota de que la aprobación del tramo de 2012 del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Chile, ejecutado por el PNUD y el PNUMA, realizada en la 71ª reunión, no había proporcionado suficiente tiempo para ejecutar más el tramo, y urgir al gobierno de Chile a firmar el acuerdo con el PNUMA con el fin de facilitar la presentación a la 73ª reunión del tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Chile, a condición de que se cumpla con el requisito del umbral del 20% de desembolsos.
Cote d'Ivoire	Tomar nota de que se desembolsó el 36% de los fondos aprobados para el plan de gestión de eliminación de los HCFC en Cote d'Ivoire, ejecutado por el PNUMA, y urgir a los Ministerios de Medio Ambiente y Educación del gobierno de Cote d'Ivoire a concluir los acuerdos que permitan al plan de gestión de eliminación de los HCFC seguir ejecutándose y poder presentar a la 73ª reunión el tramo de 2014 del plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Cuba	Tomar nota de que el componente del sector de servicios del plan de gestión de

País	Recomendación por la Secretaría al Comité Ejecutivo
	eliminación de los HCFC en Cuba, ejecutado por el PNUD, avanza según el plan que se ha concentrado en la capacitación y la asistencia técnica, si bien los contratos para la conversión de las empresas de fabricación de espumas no se han concluido, que representa la mayoría del financiamiento para el primer tramo, y urgir al gobierno de Cuba a facilitar la conclusión de los contratos requeridos para liberar el financiamiento con el fin de poder presentar a la 73ª reunión el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Cuba, a condición de que se cumpla con el requisito del umbral del 20% de desembolsos.
Guinea Ecuatorial	Tomar nota de la misión cooperación técnica sur-sur prevista, proveniente de Gabón, y que se desembolsó el 55% de los fondos aprobados para el plan de gestión de eliminación de los HCFC en Guinea Ecuatorial ejecutado por el PNUMA, y urgir al gobierno de Guinea Ecuatorial a presentar al PNUMA los informes sobre la marcha de actividades y financiero requeridos para poder someter a la 73ª reunión el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Gabón	Tomar nota de que se designó a un nuevo oficial nacional del ozono en Gabón y se puso funcionamiento la Dependencia Nacional del Ozono y que desde la 71ª reunión se desembolsó el 55% de fondos del proyecto bajo el plan de gestión de eliminación de los HCFC, ejecutado por el PNUMA, y urgir al gobierno de Gabón a presentar los informes sobre la marcha de actividades y financiero requeridos para poder someter a la 73ª reunión el tramo de 2013.
Guyana	Tomar nota de que en Guyana se designó a un nuevo oficial nacional del ozono y que se desembolsó el 36% de los fondos aprobados para el plan de gestión de eliminación de los HCFC, ejecutado por el PNUMA, y urgir al gobierno de Guyana a presentar a la 73ª reunión el tramo de 2014.
Haití	Tomar nota del acuerdo entre la Dependencia Nacional del Ozono en Haití y el PNUMA para que PNUMA utilice la ejecución directa para el plan de gestión de eliminación de los HCFC, y urgir al gobierno de Haití a facilitar la finalización de la capacitación de técnicos y oficiales de aduana cuanto antes para poder presentar a la 73ª reunión el tramo de 2014 del plan de gestión de eliminación de los HCFC para el PNUMA y el PNUD.
Iraq	Tomar nota de la reciente finalización del mandato pertinente para el componente de la ONUDI del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Iraq, que varias actividades del plan nacional de eliminación en Iraq se trasladaron al componente del PNUMA del plan de gestión de eliminación de los HCFC en ese país, y urgir al gobierno de Iraq a firmar los acuerdos pertinentes con el PNUMA para poder presentar a la 73ª reunión el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Jordania	Tomar nota de que se firmó uno de los tres acuerdos de subdonación para las empresas pertinentes en Jordania en el componente del Banco Mundial del plan de gestión de eliminación de los HCFC, y urgir al gobierno de Jordania y el Banco Mundial a facilitar la firma de los dos acuerdos de subdonación restantes para poder presentar a la 73ª reunión el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Jordania, ejecutado por la ONUDI y el Banco Mundial, a condición de que se cumpla con el requisito del umbral del 20% de desembolsos.
Kuwait	Tomar nota de la reciente misión de la ONUDI para llegar a un acuerdo sobre el mandato para los equipos requeridos con la conversión de las empresas incluidas en la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Kuwait, ejecutado por el PNUMA y la ONUDI, urgir al gobierno de Kuwait y la ONUDI a facilitar la finalización del mandato, y urgir además al gobierno de Kuwait y el PNUMA a firmar los acuerdos requeridos para poder presentar a la 73ª reunión el tramo de

País	Recomendación por la Secretaría al Comité Ejecutivo
	2014 del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Kuwait, a condición de que se cumpla con el requisito del umbral del 20% de desembolsos.
Lesotho	Urgir al gobierno de Lesotho y al gobierno de Alemania a presentar a la 73ª reunión el tramo de 2014 del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Lesotho, ejecutado por el gobierno de Alemania.
Mozambique	Tomar nota de que se han firmado los acuerdos entre el gobierno de Mozambique y el PNUMA, y urgir al gobierno de Mozambique a presentar al PNUMA los informes sobre la marcha de actividades y financiero requeridos para poder someter a la 73ª reunión el tramo de 2014 del plan de gestión de eliminación de los HCFC de Mozambique, ejecutado por el PNUMA.
Nigeria	Tomar nota de la aprobación del tramo de 2012, en la 71ª reunión, del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Nigeria, ejecutado por el PNUD, y que el informe de verificación para el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Nigeria está en preparación, y urgir al gobierno de Nigeria a presentar a la 73ª reunión el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC, a condición de que se cumpla con el requisito del umbral del 20% de desembolsos.
Perú	Tomar nota de que el sistema de otorgamiento de licencia/cuotas se ha aplicado desde enero de 2014 para el plan de gestión de eliminación de los HCFC para Perú, ejecutado por el PNUD y el PNUMA, y urgir al gobierno de Perú a firmar el documento de proyecto/acuerdo pertinentes con el PNUD y el PNUMA para poder presentar a la 73ª reunión el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC, a condición de que se cumpla con el requisito del umbral del 20% de desembolsos.
Suriname	Tomar nota de los cambios en la Dependencia Nacional del Ozono en Suriname y que se desembolsó el 24 por ciento de los fondos aprobados para el plan de gestión de eliminación de los HCFC en Suriname, ejecutado por el PNUMA, y urgir al gobierno de Suriname a presentar los informes sobre la marcha de actividades y financiero requeridos al PNUMA para poder presentar a la 73ª reunión el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC.
