



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6
13 October 2014

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят третье совещание
Париж, 9-13 ноября 2014 года

ЗАДЕРЖКИ С ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ТРАНШЕЙ

Введение

1. В соответствии с решением 53/3(c)¹ Секретариат подготовил документ о задержках с перечислением траншей по многолетним соглашениям (MYAs). В документе освещаются меры, принятые Секретариатом по решениям о задержках с перечислением траншей, принятым Исполнительным комитетом на его 72-м совещании; анализ каждого из траншей, которые не были перечислены на 73-е совещание; причины, по которым транши, которые были перечислены, были позднее отозваны; и рекомендации.

Последующие меры по решениям, принятым в отношении задержек с перечислением траншей на 71-м и 72-м совещаниях

2. В соответствии с решением 72/4(b) the Секретариат направил письма правительствам следующих стран, настоятельно призывая их перечислить следующий транш их МYA на 73-е совещание. Это Алжир, Бангладеш, Бразилия, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Чили, Кот-д'Ивуар, Куба, Экваториальная Гвинея, Габон, Гайана, Гаити, Ирак, Иордания, Кувейт, Лесото, Мозамбик, Нигерия, Перу и Суринам. Письма были также направлены в соответствии с решением 71/4(b)(ii) Катару и Таиланду (для представления на 73-е совещание).

¹ Просить Секретариат Фонда включить информацию о задержке с перечислением в свете пересмотра им выполнения бизнес-планов на втором и третьем совещаниях ежегодно.

3. В результате этого правительства Бангладеш², Бразилии³, Бурунди⁴, Чили⁵, Кот-д'Ивуара⁶, Кубы⁷, Габона⁸, Ирака⁹, Лесото¹⁰, Мозамбика¹¹, Нигерии¹² и Катара¹³ перечислили соответствующие транши своих планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на 73-е совещание.

Анализ траншей, не представленных на 73-е совещание

4. На рассмотрение были представлены материалы по 33 мероприятиям, связанным с траншами ПОДПО, но на рассмотрение не были представлены материалы по 20 мероприятиям по 16 странам, которые должны рассматриваться на 73-м совещании, как показано в Таблице 1¹⁴. Эти транши для поэтапного отказа от потребления ГХФУ представляют общую проектную стоимость в 17 862 353 долл. США, включая расходы по поддержке. Транш 2015 г. плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (НРРМР) мог бы быть перечислен со стоимостью в 25 344 000 долл. США, включая расходы по поддержке¹⁵.

Таблица 1. Транши, не перечисленные на 73-е совещание

Страна	Учреждение	Транш	Сумма (с расходами по поддержке)	Достигнуто 20% выплаты сумм	Основная причина задержки или неперечисления	Воздействие на соблюдение	Потребление 2013 г. ниже заморозенного уровня?	Соглашение подписано
Алжир	ЮНИДО	2014	154 800	Нет	Технические причины	Нет**	Да	н/п
Ангола	ПРООН	2013	33 911	Нет	Низкий уровень выплаты сумм	Маловероятно	Да	Да
Аргентина	ЮНИДО	2014	338 208	Да	Технические причины	Нет	Да	Да
Бахрейн	ЮНЕП	2014	163 850	Нет	Низкий уровень выплаты сумм	Нет	Да	Да
Центрально-африканская Республика	ЮНЕП	2013	62 150	Нет	Беспорядки в стране	Оценке не поддается	Сведения не поступили	Да
Китай	Всемирный банк	2015	25 344 000	Да	Просьба правительства	Нет**	Да (производство)	Да
Экваториальная Гвинея	ЮНЕП	2013	33 900	Да	Низкий уровень выплаты сумм	Нет	Да	Да
Гайана	ЮНЕП	2014	7 910	Да	Изменения в национальном управлении по озону (NOU).	Нет	Да	Да
Гаити	ЮНЕП	2014	33 900	Да	Нет системы квот ГХФУ	Нет	Да	Да

² Перечислено, а затем отозвано ПРООН в процессе пересмотра проекта.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/32.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/33.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/34.

⁶ Перечислено, а затем отозвано ЮНЕП в процессе пересмотра проекта.

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/36.

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/39.

⁹ Перечислено, а затем отозвано ЮНИДО как ведущим учреждением для себя и ЮНЕП в процессе пересмотра проекта.

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/42.

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/44.

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/45.

¹³ Представлено, а затем отозвано ЮНИДО как ведущим учреждением для себя и ЮНЕП в процессе пересмотра проекта.

¹⁴ Для сравнения, на 72-м совещании 25 траншей, которые полагалось перечислить, перечислены не были.

¹⁵ Хотя в Соглашении допускалось перечисление транша за 2015 г. на последнее совещание 2014 г., транш за 2014 г. для ПОДПОП был утвержден на 72-м совещании и только один транш был включен в бизнес-план 2014 года.

Страна	Учреждение	Транш	Сумма (с расходами по поддержке)	Достигнуто 20% выплаты сумм	Основная причина задержки или перечисления	Воздействие на соблюдение	Потребление 2013 г. ниже замороженного уровня?	Соглашение подписано
Гаити	ПРООН	2014	105 860	н/п *	Задержка ведущего учреждения	Маловероятно	Да	н/п
Иордания	ЮНИДО	2013	24 181	Да	Учреждение-исполнитель и правительство	Нет**	Да	Да
Иордания	Всемирный банк	2013	905 956	Нет	Подписание соглашения о подгрантах	Нет**	Да	Да***
Кувейт	ЮНЕП	2014	377 301	Нет	Низкий уровень выплаты сумм и задержка в представлении доклада о проверке	Нет	Сведения не поступили	Да
Кувейт	ЮНИДО	2014	3 600 586	Да	Технические причины	Нет	Сведения не поступили	Да
Перу	ЮНЕП	2013	22 600	Нет	Изменения в правительственном уровне	Нет	Да	Нет
Перу	ПРООН	2013	109 000	Нет	Низкий уровень выплаты сумм	Вряд ли повлияет на соблюдение	Да	Да
Саудовская Аравия	ЮНИДО	2014	1 284 000	Нет	Технические причины	Нет	Да	Да
Суринам	ЮНЕП	2013	32 205	Да	Изменения в NOU, задержка в представлении докладов о ходе работы и финансах	Нет	Да	Да
Таиланд	Всемирный банк	2013	10 385 585	Нет	Подписание соглашения о гранте	Нет**	Да	Нет
Йемен	ЮНЕП	2014	186 450	Нет	Низкий уровень выплаты сумм, не представлен доклад о проверке, нестабильность в стране	Нет	Да	Да
Общее потребление			17 862 353					
Общее производство			25 344 000					

* ПРООН не получила первого транша для ПОДПО.

** Нет, ввиду внедрения правил и/или систем лицензирования.

*** Да, но для всех соглашений о подгрантах.

Причина задержки и статус ПОДПО

5. Причины задержки включают в себя: низкий показатель выплаты сумм, технические причины, изменения в NOU или правительстве, задержку в представлении докладов о проверке, подписание соглашений о грантах/подгрантах, отсутствие системы квот, ведущее учреждение, просьбу правительства и беспорядки в стране.

6. В Таблице 1 также указывается, что задержка в перечислении траншей ПОДПО в прошлом не оказывает воздействия на соблюдение и вряд ли будет оказывать воздействие. Кроме того, большинство из этих стран, как представляется, достигли уровня замораживания 2013 г. и вряд ли будут в числе не соблюдающих. Все еще не перечисленные транши, как ожидается, будут перечислены на 74-е совещание, за исключением Центральноафриканской Республики, где ожидается, что это произойдет в отношении 75-го совещания.

7. В настоящем разделе рассматривается по странам причина задержки в перечислении траншей и статус выполнения ПОДПО.

Алжир (ЮНИДО) — технические причины/пороговый уровень в 20% выплаты сумм

8. Этот транш должен был быть перечислен два совещания тому назад. ЮНИДО указала, что трудно наверстать упущенное в отношении всех аккумулированных задержек со времени создания NOU. Однако, работа началась и достигнуты определенные успехи (например, обучение таможенных органов власти, посещение учебных центров). Что касается проекта Condor о конверсии кондиционеров воздуха, базирующихся на ГХФУ-22, утвержденного на 66-м совещании, то причина задержки состоит во времени, которое требуется предприятию для проведения подготовительных работ (например, консультация с поставщиками компонентов, ознакомление с новой технологией, подготовка прототипов) для внедрения новой технологии R-32. Что касается проекта Cristor для поэтапного отказа от ГХФУ-141b в производстве изоляционных пеноматериалов, утвержденного на 62-м совещании, то причина задержки состоит в трудности доработки масштабов поставок с учетом имеющегося бюджета. ЮНИДО будет по-прежнему решать технические вопросы двух инвестиционных проектов¹⁶ и активизировать осуществление деятельности по ПОДПО.

Ангола (ПРООН) — пороговый уровень в 20% выплаты сумм

9. Поскольку была задержка также в перечислении предыдущего транша, который был принят только на 72-м совещании, потребовалось время для завершения проведения требуемых мероприятий. Поездка в рамках ПРООН запланирована на октябрь 2014 года.

Аргентина (ЮНИДО) — технические причины

10. Этот транш должен был быть перечислен впервые на 73-е совещании. Имеются кое-какие проблемы с поставщиком в связи с доставкой и установкой кое-какого оборудования для конверсии сектора по производству кондиционеров воздуха на базе ГХФУ-22. ЮНИДО и правительство договорились не запрашивать транш, пока эти проблемы не будут решены. ЮНИДО продолжает дискуссию с поставщиком оборудования для решения соответствующих вопросов.

Бахрейн (ЮНЕП) — пороговый уровень в 20% выплаты сумм

11. Этот транш должен был быть перечислен впервые на 73-е совещании. Однако, просьба не была удовлетворена ввиду низкого уровня выплаты сумм. ЮНЕП будет форсировать контрактные договоренности с местным органом власти, которые находятся на стадии завершения.

Центральноафриканская Республика (ЮНЕП)—беспорядки в стране/пороговый уровень в 20% выплаты сумм

12. Этот транш должен был быть перечислен три совещания тому назад. Однако, страна находится в состоянии войны. После возврата к нормальным условиям будет осуществляться нормальная деятельность.

Китай (Всемирный банк)—просьба правительства

13. Этот транш, связанный с производственным сектором, должен был быть перечислен впервые на 73-е совещании. Причина задержки состоит в том, что Управление экономического сотрудничества с зарубежными странами (ФЕСО) Китая проводит торги в отношении закрытия предприятия и хотело бы представить просьбу о финансировании после завершения торгов.

¹⁶ Детальные доклады о проектах Condor и Cristor были представлены в соответствии с документом Status Reports and Compliance (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17).

Можно не считать задержкой и перечисление этого транша, поскольку представления не предусматривалось в 2014 г. в бизнес-плане 2014 г. Многостороннего фонда.

Экваториальная Гвинея (ЮНЕП)—низкий уровень выплаты сумм

14. Этот транш должен был быть перечислен три совещания тому назад. Медленное осуществление и отчетность по первому траншу повлияли на уровень выплаты сумм. ЮНЕП будет помогать стране в активизации реализации первого транша и в подготовке соответствующих докладов для ЮНЕП и ЮНИДО, если это позволят условия в стране в свете кризиса здравоохранения.

Гайана (ЮНЕП)—изменения в NOU

15. Этот транш должен был быть перечислен два совещания тому назад. Гайана проводит мероприятия в связи с первым траншем этапа I своего ПОДПО, главным образом обеспечивая выполнение законодательства и наращивание потенциала. Подготовке этапа II отдавался приоритет над перечислением второго и последнего траншей ПОДПО, с тем чтобы позволить завершить работу, включая мониторинг и оценку. Эта оценка позволит лучше подготовить этап II ПОДПО в 2015 году. ЮНЕП будет оказывать поддержку, наняв на работу эксперта по праву для усиления законодательства и для профессиональной подготовки.

Гаити (ЮНЕП и ПРООН)—отсутствует система квот ГХФУ/задержка ведущего учреждения

16. Этот транш должен был быть перечислен два совещания тому назад. Деятельность по наращиванию потенциала для сотрудников таможенной службы и неформальных техников по холодильному оборудованию уже началась, продвигается неплохо и будет завершена к концу 2014 года. Существующее законодательство в Гаити не включает в себя применимую в обязательном порядке систему квот ГХФУ. Был подготовлен документ о круге ведения для найма эксперта по праву для ускорения санкционирования осуществимой в обязательном порядке системы квот ГХФУ, и процесс заключения контрактов начнется в октябре 2014 года. Ожидается, что будет подготовлена министерская резолюция по этому вопросу в декабре 2014 года. ЮНЕП посетила Гаити в июне 2014 г. и провела совещания с основными импортерами в июле 2014 г. для достижения договоренности о максимальных добровольных квотах, которая будет реализовываться начиная с января 2015 года. ПРООН не получила финансирования в первом транше ПОДПО.

Иордания (ЮНИДО и Всемирный банк)—подписание подсоглашения/пороговый уровень в 20% выплаты сумм сотрудничающего учреждения/учреждение-исполнитель и правительство

17. Это третье совещание подряд, на которое не был перечислен этот транш. ЮНИДО указала в своем докладе на последнее совещание, что причиной не перечисления транша было то, что Всемирный банк не подписал все свои подсоглашения с соответствующими предприятиями по производству кондиционеров воздуха в Иордании. Один из трех подпроектов осуществляется, и ожидается начало осуществления второго к концу сентября 2014 г. после подписания соглашения о подгрантах 16 сентября 2014 года¹⁷. Всемирный банк посетил страну в неделю, начавшуюся 15 сентября 2014 г. и был согласован план работы по продвижению реализации подпроекта и технической помощи. ЮНИДО тесно взаимодействует с правительством в работе по завершению проекта в Petra Engineering Industries Co. и подготовке соответствующих докладов о проверке.

¹⁷ Как указано в документе Status Reports and Compliance (ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/73/17).

Кувейт (ЮНЕП и ЮНИДО)—низкий уровень выплаты сумм и задержка в представлении доклада о проверке/технические причины

18. Этот транш должен был быть перечислен два совещания тому назад. Задержка вызвана неспособностью своевременно завершить работу по перечислению второго транша, а также низким уровнем выплаты сумм. Недавно был подписан контракт со страной.

Перу (ПРООН и ЮНЕП)—изменения в правительстве/подписание соглашения/пороговый уровень в 20% выплаты сумм

19. Этот транш должен был быть перечислен три совещания тому назад. ПРООН указала, что недавно был подписан проектный документ правительство и реализация началась. Однако, ЮНЕП указала, что ее соглашение с правительством еще не подписано ввиду изменений в правительстве и что она планирует поездку для встречи с высокопоставленными лицами для решения этого вопроса.

Саудовская Аравия (ЮНИДО)—технические причины/пороговый уровень в 20% выплаты сумм

20. Была задержка с предыдущим перечислением транша и соответствующие материалы были представлены на рассмотрение на 72-м совещании вместо 71-го ввиду задержки с представлением доклада о проверке потребления ХФУ, трихлоруксусной кислоты, тетраоксида углерода и галона. Однако, несмотря на утверждение на 72-м совещании, средства на этот транш еще не отпущены Казначеем, поскольку обязательный доклад о проверке потребления ГХФУ за 2013 г. был вновь представлен, на рассмотрение Секретариата, только в октябре 2014 года. Это вызвало задержку в представлении просьбы о транше, которую полагалось представить на 73-е совещание. Проверка потребления ГХФУ в 2014 г. начнется как можно раньше в 2015 г., чтобы позволить представить материалы на рассмотрение на 74-е совещание.

Суринам (ЮНЕП)— изменения в NOU/задержка в представлении докладов о ходе работы и финансах

21. Этот транш должен был быть перечислен три совещания тому назад. ЮНЕП рассмотрела и доработала оставшиеся финансовые отчеты, представленные Суринамом, и оказала административную помощь для поддержки реализации. Второе финансовое разрешение было реализовано в июле 2014 г., позволяя стране провести оставшиеся мероприятия до июня 2015 года.

Таиланд (Всемирный банк)—подписание соглашения о грантах/пороговый уровень в 20% выплаты сумм

22. Предыдущее перечисление транша также произошло с задержкой. После утверждения Всемирным банком и подписанием в апреле 2014 г. соглашения о гранте было направлено правительству для дополнительного подписания, для которого требуется одобрение кабинета. Однако, из-за политической ситуации в стране утверждение было отложено. Новый кабинет был выбран в начале сентября 2014 г., вскоре ожидается подписание соглашения о гранте и выплата сумм начнется после вступления в силу соглашения о гранте. Всемирный банк взаимодействует по этому вопросу на высоком уровне с новым правительством. Конверсия предприятий может осуществляться благодаря положению о ретроактивном финансировании в соглашении о гранте¹⁸.

¹⁸ Как указано в документе Status Reports and Compliance (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17).

Йемен (ЮНЕП)—доклад о проверке не представлен/пороговый уровень в 20% выплаты сумм/нестабильность в стране

23. Этот транш должен был быть перечислен впервые на 73-е совещание. Были трудности с проведением работы по проверке, требуемой для представления второго транша ввиду нестабильности в стране во второй половине 2014 г. и ввиду низкого уровня выплат сумм по первому траншу. Отложенный контракт страны был недавно подписан. Теперь принимаются меры по ускорению выплаты средств.

24. Исполнительный комитет, возможно, пожелает обратиться к Секретариату с просьбой направить письма о решениях по задержке с перечислением транша правительствам, как указано в Таблице 1 настоящего документа.

Транши, перечисленные, но отозванные после дискуссии с Секретариатом

25. В Таблице 2 указаны транши, перечисленные на 73-е совещание, но отозванные соответствующими учреждениями-исполнителями после пересмотра Секретариатом. В числе причин отзыва были следующие: ожидание подтверждения в отношении создания системы лицензирования и квот, медленный ход работы, доклад о проверке не готов, не выплачены средства и не было письма о представлении. Три мероприятия, связанные с траншами ПОДПО по двум странам (а именно, Либерии и Панамы), которые были представлены на 73-е совещание и срок представления которых наступал лишь в 2015 г., также были отозваны. Эти три транша не включены в Таблицу 2.

Таблица 2. Транши, перечисленные, но отозванные после дискуссии с Секретариатом

Страна	Учреждение	Транш	Сумма (с расходами на поддержку) (долл. США)	Причина задержки/отзыва	Воздействие на соблюдение	Потребление 2013 г. ниже заморозенного уровня?	Соглашение подписано	Дата нового представления (совещание)
Армения	ЮНЕП	2014	8 458	Ожидание письма, подтверждающего создание системы лицензирования и квот	Нет	Да	Да	74-е
Армения	ПРООН	2014	33 879	Ожидание письма, подтверждающего создание системы лицензирования и квот	Нет	Да	Да	74-е
Бангладеш	ЮНЕП	2013	101 700	Медленный ход реализации компонента сектора обслуживания, доклад о проверке не готов	Нет	Сведения не поступили	Да	74-е
Кот-д'Ивуар	ЮНЕП	2014	212 998	Доклад о проверке не готов	Нет	Да	Да	74-е
Ирак	ЮНЕП	2013	567 108	Суммы не выплачены	В ожидании	Сведения не поступили	Нет	74-е
Ирак	ЮНИДО	2013	75 250	Нет мероприятий, осуществляемых ведущим учреждением, ввиду подписания соглашения ведущим учреждением (ЮНЕП). Закупленное ЮНИДО оборудование доставлено в страну, но еще не прошло таможенной очистки	В ожидании	Сведения не поступили	Сведения не поступили	74-е

Страна	Учреждение	Транш	Сумма (с расходами на поддержку) (долл. США)	Причина задержки/отзыва	Воздействие на соблюдение	Потребление 2013 г. ниже заморозенного уровня?	Соглашение подписано	Дата нового представления (совещание)
Катар	ЮНЕП	2013	169 500	Медленный ход работы, отсутствие письма о представлении	Нет	Сведения не поступили	Нет	74-е
Катар	ЮНИДО	2013	571 935	Медленный ход работы, отсутствие письма о представлении	Нет	Сведения не поступили	Да*	74-е
Сенегал	ЮНИДО	2014	80 625	Доклад о проверке не готов	Нет	Да	Да	74-е
Сенегал	ЮНЕП	2014	169 330	Доклад о проверке не готов	Нет	Да	Да	74-е
ВСЕГО			3 571 579					

* Достигнуто рабочее соглашение об осуществлении проекта.

26. Исполнительный комитет, возможно, пожелает обратиться к Секретариату с просьбой направить письма о решениях по задержке с перечислением транша правительствам, как указано в Таблице 2 настоящего документа.

Рекомендации

27. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

(а) Принять к сведению:

- (i) Доклад о задержке с перечислением траншей, содержащийся в документе document UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6;
- (ii) Информацию о задержке с перечислением траншей по многолетним соглашениям (MYAs), которую в Секретариат представили ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирный банк;
- (iii) 33 из 53 мероприятий, которые касаются траншей планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и которые должны были быть представлены, были вовремя представлены на 73-е совещание, причем 10 из этих траншей были отозваны после дискуссии с Секретариатом;
- (iv) То, что соответствующие учреждения-исполнители указали на отсутствие вероятности или малую вероятность воздействия на соблюдение задержки с перечислением траншей ПОДПО, которые должны были быть перечислены на второе совещание 2014 г., и что не было свидетельств о том, что какая-либо из этих стран не соблюдала замораживание потребления ГХФУ на уровне 2013 г.; и

(б) Просить Секретариат направить письма о решениях по задержке с перечислением траншей правительствам, как указано в Приложении I к настоящему документу.

Приложение I

**ПИСЬМА, КОТОРЫЕ БУДЕТ НАПРАВЛЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИМ
ПРАВИТЕЛЬСТВАМ О ЗАДЕРЖКЕ С ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ
ТРАНШЕЙ**

Страна	Рекомендация Секретариата Исполнительному комитету
Алжир	Принять к сведению, что третий транш (2014 г.) полагалось перечислить на 71-е совещание в 2013 г. и сохранение необходимости для соответствующего предприятия завершить подготовительную работу, с тем чтобы финансирование от более раннего транша этапа I ПОДПО для Алжира, реализуемого ЮНИДО, могло использоваться наилучшим образом, и настоятельно просить правительство Алжира призывать соответствующие предприятия завершить подготовительную работу по своим проектам и работать с ЮНИДО, с тем чтобы представить транш 2014 г. ПОДПО на 74-е совещание, исходя из того, что достигнут 20-процентный порог выплаты сумм для финансирования предыдущего транша.
Ангола	Принять к сведению, что второй транш этапа I ПОДПО для Анголы был утвержден на 72-м совещании и было мало времени для проведения мероприятий и перечисления третьего транша на 73-е совещание, и настоятельно просить правительство Анголы ускорить работу по завершению необходимых мероприятий и работать с ПРООН, с тем чтобы перечислить третий транш (2014 г.) этапа I ПОДПО на 74-е совещание, исходя из того, что достигнут 20-процентный порог выплаты сумм для финансирования предыдущего транша.
Аргентина	Принять к сведению, что имеются кое-какие проблемы с поставщиком в связи с доставкой и установкой кое-какого оборудования, и настоятельно просить ЮНИДО помочь правительству Аргентины в решении проблем с поставщиком и работать с ЮНИДО, с тем чтобы перечислить транш 2014 г. этапа I ПОДПО на 74-е совещание.
Армения	Принять к сведению, что для перечисления третьего (2014 г.) транша этапа I ПОДПО для Армении требуется письмо, подтверждающее необходимость создания системы лицензирования и квот, и настоятельно просить правительство Армении предоставить вышеуказанное подтверждение, с тем чтобы ЮНЕП и ПРООН могли перечислить третий (2014 г.) транш этапа I ПОДПО на 74-е совещание.
Бахрейн	Принять к сведению, что уровень выплаты сумм в отношении утвержденного транша этапа I ПОДПО для Бахрейна был низким, и настоятельно просить правительство Бахрейн активизировать осуществление проекта и работать с ЮНЕП, с тем чтобы перечислить второй (2014 г.) транш этапа I ПОДПО на 74-е совещание, исходя из того, что достигнут 20-процентный порог выплаты сумм для финансирования предыдущего транша.
Бангладеш	Принять к сведению, что реализация утвержденного транша этапа I ПОДПО для Бангладеш протекала медленно и что требуемый доклад о проверке не был завершен, и настоятельно просить правительство Бангладеш работать с ЮНЕП над завершением доклада о проверке и активизировать осуществление проекта, с тем чтобы ЮНЕП могла перечислить третий (2013 г.) транш этапа I ПОДПО на 74-е совещание.
Центрально-африканская Республика	Принять к сведению, что второй транш этапа I ПОДПО должен был быть перечислен три совещания тому назад, но в стране сохраняются беспорядки, что препятствует реализации, и настоятельно просить правительство Центральноафриканской Республики работать с ЮНЕП, когда позволяют обстоятельства, с тем чтобы перечислить второй (2013 г.) транш этапа I ПОДПО для Центральноафриканской Республики на 75-е совещание.

Страна	Рекомендация Секретариата Исполнительному комитету
Кот-д'Ивуар	Принять к сведению, что требование о докладе о проверке не было выполнено, и настоятельно просить правительство Кот-д'Ивуара работать с ЮНЕП для завершения доклада о проверке, с тем чтобы ЮНЕП могла перечислить второй (2014 г.) транш этапа I ПОДПО на 74-е совещание.
Экваториальная Гвинея	Принять к сведению, что второй (2013 г.) транш ПОДПО для Экваториальной Гвинеи должен был быть перечислен три совещания тому назад в 2013 г. и что медленная реализация и отчетность по первому траншу повлияли на уровень выплаты сумм, настоятельно просить правительство Экваториальной Гвинеи работать с ЮНЕП для активизации реализации, с тем чтобы ЮНЕП могла перечислить второй транш на 74-е совещание.
Гайана	Принять к сведению, что второй (2014 г.) транш ПОДПО Гайаны должен был быть перечислен два совещания тому назад в 2013 г. и что правительство решило отдать приоритет подготовке этапа II ПОДПО, и настоятельно просить правительство Гайаны работать с ЮНЕП, с тем чтобы перечислить транш 2014 г. на 74-е совещание.
Гаити	Принять к сведению, что второй (2014 г.) транш ПОДПО Гаити должен был быть перечислен два совещания тому назад в 2013 г., но что Гаити не подтвердила наличия системы квот ГХФУ, и настоятельно просить правительство Гаити работать с ЮНЕП для ускорения создания системы квот, с тем чтобы перечислить второй (2014 г.) транш на 73-е совещание.
Ирак	Принять к сведению, что не произошло выплаты средств по утвержденному первому траншу этапа I ПОДПО, который реализуется ЮНЕП, и настоятельно просить правительство Ирака подписать соответствующее соглашение с ЮНЕП для ускорения реализации, с тем чтобы перечислить второй (2013 г.) транш на 74-е совещание.
Иордания	Принять к сведению, что второй (2013 г.) транш можно было бы перечислить три совещания тому назад в 2012 г., и настоятельно просить правительство Иордании и Всемирный банк подписать оставшиеся соглашения по двум подгрантам, с тем чтобы перечислить второй (2013 г.) транш ПОДПО Иордании на 74-е совещание, исходя из того, что достигнут 20-процентный порог выплаты сумм для финансирования предыдущего транша.
Кувейт	Принять к сведению, что второй (2014 г.) транш ПОДПО для Кувейта можно было бы перечислить два совещания тому назад в 2013 г. и что задержка в представлении обуславливалась необходимостью завершить доклад о проверке и низким уровнем выплаты сумм, и настоятельно просить правительство Кувейта работать с ЮНЕП и ЮНИДО для облегчения активизации осуществления проекта, с тем чтобы перечислить второй транш на 74-е совещание.
Перу	Принять к сведению, что транш 2013 г. ПОДПО для Перу можно было бы перечислить три совещания тому назад в 2013 г., и настоятельно просить правительство Перу подписать соответствующее соглашение с ЮНЕП и активизировать реализацию, с тем чтобы перечислить транш 2013 г. на 74-е совещание, исходя из того, что достигнут 20-процентный порог выплаты сумм для финансирования предыдущего транша.
Катар	Принять к сведению, что работа по реализации первого транша этап I ПОДПО для Катара продвигалась медленно и что не было представлено соответствующего письма о перечислении от правительства Катара, и настоятельно просить правительство Катара работать с ЮНЕП и ЮНИДО для активизации осуществления проекта, подписать соглашение с ЮНЕП и представить соответствующее письмо о перечислении, с тем чтобы перечислить второй (2013 г.) транш на 74-е совещание.

Страна	Рекомендация Секретариата Исполнительному комитету
Саудовская Аравия	Принять к сведению, что была задержка в представлении доклада о проверке потребления ОРС и в доклад о проверке ГХФУ вносились поправки, и настоятельно просить правительство Саудовской Аравии завершить соответствующие доклады о проверке о потреблении ГХФУ, с тем чтобы позволить перевести средства на второй транш этапа I ПОДПО для Саудовской Аравии в ЮНИДО, и работать с ЮНИДО для активизации осуществления проекта, с тем чтобы перечислить третий (2014 г.) транш на 74-е совещание, исходя из того, что выполнено требование о 20-процентном пороге выплаты сумм.
Сенегал	Принять к сведению, что требуемый доклад о проверке потребления ОРС не был завершен, и настоятельно просить правительство Сенегала работать с ЮНЕП и ЮНИДО для завершения доклада о проверке, с тем чтобы перечислить второй (2014 г.) транш ПОДПО для Сенегала на 74-е совещание.
Суринам	Принять к сведению, что второй (2013 г.) транш этапа I ПОДПО для Суринама можно было бы перечислить три совещания тому назад в 2013 г. и что реализация первого транша продолжится до середины 2015 г., и настоятельно просить правительство Суринама работать с ЮНЕП для активизации осуществления, с тем чтобы перечислить второй (2013 г.) транш на 74-е совещание.
Таиланд	Принять к сведению, что соглашение о гранте не было подписано в отношении этапа I ПОДПО, и настоятельно просить правительство Таиланда подписать соглашение о гранте со Всемирным банком, с тем чтобы перечислить второй (2014 г.) транш на 74-е совещание, исходя из того, что выполнено требование о 20-процентном пороге выплаты сумм.
Йемен	Принять к сведению, что возникли трудности с завершением доклада о проверке и что уровень выплаты сумм был низким в отношении утвержденного первого транша этапа I ПОДПО для Йемена, и настоятельно просить правительство Йемена работать с ЮНЕП для завершения доклада о проверке и активизации осуществления проекта, с тем чтобы перечислить второй (2014 г.) транш на 74-е совещание, исходя из того, что выполнено требование о 20-процентном пороге выплаты сумм.
