



**Программа Организации  
Объединенных Наций по  
окружающей среде**



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10  
17 October 2014

RUSSIAN  
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА  
Семьдесят третье совещание  
Париж, 9-13 ноября 2014 года

**ОБЪЕДИНЕННЫЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА**

1. В Объединенном докладе о ходе работы приводится в обобщенном виде информация о ходе выполнения работ и финансировании, предоставленная учреждениями двустороннего сотрудничества и учреждениями-исполнителями<sup>1</sup> по состоянию на 31 декабря 2013 года в их соответствующих докладах<sup>2</sup>, представленных в Секретариат, включая следующие компоненты:

Сводное резюме	
Часть I:	Ход реализации на 31 декабря 2013 года (с совокупным итогом)
Часть II:	Ход реализации проектов в 2013 году
Часть III:	Замечания и рекомендации, сделанные Секретариатом
Приложение I:	Данные о реализации проектов в 2013 году по странам
Приложение II:	Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) по странам по состоянию на 31 декабря 2013 года
Приложение III:	Анализ данных из докладов о ходе выполнения работ

<sup>1</sup> Доклады о ходе выполнения работ были представлены следующими учреждениями: Австралией, Германией, Израилем, Испанией, Италией, Канадой, Францией, Чешской Республикой, Японией; ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком. Доклады о ходе выполнения работ не представлены Швейцарией. В настоящий доклад включены данные из доклада Швейцарии за 2012 год, а также информация о проектах, утвержденных в 2013 году.

<sup>2</sup> По требованию Исполнительного комитета, подробная информация по каждому проекту должна быть предоставлена в распоряжение членов комитета, при необходимости в распечатанном виде (по запросу) (решение 19/23). База данных по Объединенному докладу о ходе работы представлена в сети Интранет Исполнительного комитета в формате электронной таблицы, компьютерная программа Microsoft Excel 2002.

## Сводное резюме

2. Ниже приведена обобщенная информация о выполнении проектов и мероприятий, реализуемых при поддержке Многостороннего фонда, на 31 декабря 2013 года, отдельно за 2013 год и кумулятивно за период с 1991 года (в Приложении III представлен подробный анализ данных из докладов о ходе выполнения работ):

- (a) **Поэтапный отказ:** Только в 2013 году произведен поэтапный вывод 3 192,8 тонн ОРС из производства и 50 тонн ОРС из потребления, а также утверждены объемы для поэтапного отказа от потребления дополнительно 1 140 тонн ОРС. С 1991 года по конец 2013 года произведен поэтапный вывод 261 545 тонн ОРС из потребления и 192 226 тонн ОРС из производства от общего намеченного объема 456 747 тонн ОРС в рамках утвержденных проектов (не считая проекты, которые были отменены и перенесены/переданы);
- (b) **Выплата средств/утверждение заявок:** В 2013 году произведены выплаты в объеме 164,63 млн долл. США и запланированы выплаты в объеме 136,87 млн долл. США, по данным доклада о ходе выполнения работ за 2012 год, что соответствует доле выплат на уровне 120 процентов от запланированного. В общем итоге выплачено средств на сумму 2,45 млрд долл. США из общего объема средств 2,73 млрд долл. США, утвержденных к выплате (не включая административные сборы учреждения). Это соответствует доле выплат на уровне 90 процентов. В 2013 году на цели, связанные с реализацией проектов, было одобрено выделение средств в объеме 128,67 млн долл. США;
- (c) **Экономическая эффективность (в эквиваленте ОРС):** Начиная с 1991 года, средний показатель экономической эффективности («затраты – эффективность») утвержденных инвестиционных проектов, нацеленных на устойчивое сокращение потребления ОРВ, составлял 5,03 долл. США/кг. Показатель экономической эффективности в производственном секторе составлял 3,86 долл. США/кг. Для инвестиционных проектов средний показатель эффективности затрат на тонну ОРС составлял 4,10 долл. США/кг по завершенным проектам и 37,77 долл. США/кг по текущим проектам<sup>3</sup>;
- (d) **Количество завершенных проектов:** В 2013 году было завершено 247 проектов. С 1991 года был завершен 6 261 проект из 6 956 проектов, финансируемых Секретариатом (без учета проектов, которые были отменены или перенесены/переданы). Доля завершенных проектов составляет 90 процентов.
- (e) **Темпы выполнения — инвестиционные проекты:** Проекты, завершенные в 2013 году, были завершены в среднем в течение 52 месяцев после их утверждения. За период с 1991 года средний срок завершения инвестиционных проектов составляет 35 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем в течение 15 месяцев после их утверждения. По учреждениям-исполнителям: первые выплаты по завершенным проектам проводились в ПРООН — через 13 месяцев, в ЮНИДО — через восемь месяцев, во Всемирном банке — через 21 месяц после их утверждения;
- (f) **Темпы выполнения — неинвестиционные проекты:** Проекты, завершенные в 2013 году, были завершены в среднем в течение 37 месяцев после утверждения. За период с 1991 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составляет 36 месяцев с

<sup>3</sup> Более высокая эффективность затрат по текущим проектам объясняется во многом более низкими объемами ГХФУ в эквиваленте ОРС, а также тем, что объемы поэтапного отказа устанавливаются учреждениями. Эффективность затрат по реализации планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в рамках многолетних соглашений составляла 68,10 долл. США/кг ОРС, а по этапу I реализации планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе (ПОДОПО) — 23,90 долл. США/кг ОРС.

момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 11 месяцев после их утверждения. По учреждениям-исполнителям: первые выплаты по завершенным неинвестиционным проектам проводились в ПРООН — через 12 месяцев, в ЮНЕП — через девять месяцев, в ЮНИДО — через восемь месяцев, во Всемирном банке — через 16 месяцев с момента утверждения;

- (g) **Подготовка проектов:** Из 1 471 мероприятия по подготовке проектов, утвержденных на конец 2013 года, полностью выполнены 1 443 мероприятия. В 2013 году было утверждено 3 мероприятия по подготовке проектов, завершено 31, остается в процессе выполнения — 28;
- (h) **Задержки в реализации:** В общей сложности на конец 2013 года насчитывался 279 инвестиционных проектов в стадии реализации. Задержки в выполнении мероприятий по этим проектам в настоящее время составляют в среднем 16 месяцев. По ряду инвестиционных проектов, находящихся в процессе реализации, в 2013 году задержки составляли в среднем 13 месяцев. Но проектов, относящихся к категории «задержек в реализации проектов» и попадающих под действие процедур аннулирования проектной деятельности, насчитывается 15 (так как к многолетним соглашениям эти процедуры не применяются); и
- (i) **Многолетние соглашения:** В 2013 году учреждения двустороннего сотрудничества и учреждения-исполнители осуществляли 17 многолетних соглашений по планам поэтапного отказа от ХФУ или ОРВ, одно по ускоренному регулированию производства ХФУ, одно многолетнее соглашение по плану поэтапного отказа от ТХМ, 9 многолетних соглашений по потреблению бромистого метила, одно многолетнее соглашение по производству бромистого метила, 139 многолетних соглашений по ПОДПО и одно многолетнее соглашение по выполнению плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе (ПОДОПО) в Китае. С 1991 года было утверждено 303 многолетних соглашения и выполнено 134 многолетних соглашения.

### Часть I: Ход реализации на 31 декабря 2013 года (с совокупным итогом)

3. По состоянию на эту дату Исполнительный комитет утвердил выделение средств в объеме около 3,04 млрд долл. США<sup>4</sup>, включая 2,73 млрд долл. США для выполнения инвестиционных и неинвестиционных проектов и 309,36 млн долл. США на оплату административных сборов учреждений-исполнителей и затрат по обеспечению административной поддержки. Эти данные представлены в таблице 1. В 2013 году было утверждено 188 новых проектов и мероприятий. Планируется, что такой уровень финансирования обеспечит поэтапный отказ от потребления и производства ОРВ в объеме 456 747 тонн ОРС.

<sup>4</sup> Помимо этого, утверждено выделение 108,5 млн долл. США для обеспечения совещаний Исполнительного комитета и функционирования Секретариата и оплаты услуг Казначая.

**Таблица 1. Объемы утвержденного финансирования по секторам и учреждениям по состоянию на 31 декабря 2013 года**

Сектор	Утвержденное финансирование (долл. США)					
	ПРООН	ЮНЕП	ЮНИДО	Всемирный банк	Двусторонние учреждения	Всего
Аэрозоли	26 689 855	882 689	34 374 374	23 058 919	2 111 400	87 117 237
Уничтожение	2 219 129	232 200	4 874 743	400 000	1 545 000	9 271 072
Пеноматериалы	172 150 585	0	87 609 088	134 961 693	7 958 002	402 679 368
Галоны	4 998 776	780 640	1 810 064	70 221 038	6 147 361	83 957 879
Фумиганты	20 084 940	2 685 504	77 367 662	7 093 426	18 173 917	125 405 448
Многосекторные	40 000	0	139 978	2 341 168	0	2 521 146
Другие	0	0	11 317 246	5 059 360	0	16 376 606
План поэтапного отказа	184 142 724	35 952 562	196 400 866	164 308 180	44 327 769	625 132 101
Технологические агенты	1 286 923	0	6 337 359	114 342 497	0	121 966 779
Производство	0	0	48 733 342	289 532 020	10 000 000	348 265 362
Холодильная промышленность	134 194 317	13 429 090	177 269 015	181 049 335	39 807 586	545 749 344
В нескольких секторах	47 446 638	174 668 169	10 904 230	27 268 921	4 412 914	264 700 872
Растворители	63 554 923	198 860	23 268 479	10 147 394	2 512 738	99 682 394
Стерилизующие	417 628	0	0	661 227	0	1 078 855
<b>Подытог</b>	<b>657 226 438</b>	<b>228 829 714</b>	<b>680 406 446</b>	<b>1 030 445 178</b>	<b>136 996 688</b>	<b>2 733 904 464</b>
Административные расходы	88 751 645	19 926 001	86 230 600	101 914 004	12 539 532	309 361 783
<b>ИТОГО</b>	<b>745 978 083</b>	<b>248 755 715</b>	<b>766 637 046</b>	<b>1 132 359 183</b>	<b>149 536 220</b>	<b>3 043 266 246</b>

4. Обобщенные данные о статусе выполнения проектов, по категориям, представлены в таблице 2. Из 6 956 утвержденных проектов 2 713 (около 39 процентов) относятся к инвестиционным проектам. На долю инвестиционных проектов приходится около 2,23 млрд долл. США из 2,73 млрд долл. США, утвержденных к выплате (82 процентов от общего утвержденного объема финансирования). Вторую по величине группу (по объемам утвержденного финансирования) составляют проекты технической поддержки, для этих проектов Комитетом одобрено в целом более 237,43 млн долл. США. К концу 2013 года было завершено 100 процентов страновых проектов подготовки программ; выплачено 97 процентов финансирования, выделенного для проведения мероприятий по подготовке проектов; завершено 90 процентов инвестиционных проектов и 73 процентов демонстрационных проектов; также выплачено 86 процентов финансирования, утвержденного для проектов по институциональному усилению.

**Таблица 2. Статус реализации проекта по видам проектов**

Вид проекта	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)			
	Одобрено	Завершено	Процент завершени ых	Одобрено	Выплачено	Остаток	Процент выплачен ных средств
Страновая программа	165	165	100	7 266 559	7 266 559	0	100
Демонстрационные проекты	114	83	73	54 801 873	39 870 045	14 931 828	73
Институциональное усиление	929	766	82	102 017 103	88 203 695	13 813 408	86
Инвестиционные проекты	2 713	2 434	90	2 230 950 243	2 007 842 693	223 107 550	90
Подготовка проектов	1 471	1 443	98	75 703 680	73 431 814	2 271 867	97

Вид проекта	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)			
	Одобрено	Завершено	Процент завершен ных	Одобрено	Выплачено	Остаток	Процент выплачен ных средств
Техническая поддержка	1 240	1 046	84	237 426 770	207 887 035	29 539 735	88
Обучение	324	324	100	25 738 235	25 813 232	-74 997	100
<b>Итого</b>	<b>6 956</b>	<b>6 261</b>	<b>90</b>	<b>2 733 904 464</b>	<b>2 450 315 073</b>	<b>283 589 390</b>	<b>90</b>

\* Не включая закрытые проекты и перенесенные/переданные проекты.

\*\* Не включая административные сборы учреждений/административные расходы.

5. В таблице 3 представлены общие данные о статусе реализации проектов по годам<sup>5</sup>. Из 2,73 млрд долл. США утвержденного финансирования (с учетом корректировок), учреждения (в том числе учреждения двустороннего сотрудничества) выплатили около 2,45 млрд долл. США. В 2013 году было выплачено 164,63 млн долл. США. В результате проведения проектов, утвержденных Исполнительным комитетом, обеспечен поэтапный отказ от производства и потребления в постоянных годовых объемах 453 771 тонн ОРС, из них 449 044 тонн ОРС по завершённым проектам и 4 727 тонн ОРС по проектам, находящимся в процессе реализации. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1991 по конец 2003 г. (за исключением 2002 года), в настоящее время уже завершены, за исключением одного проекта по институциональному усилению в Уганде, запрос об аннулировании которого был представлен ЮНЕП.

**Таблица 3. Статус реализации проектов по годам**

Год	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)			
	Одобрено	Завершено	Процент завершенных	Одобрено	Выплачено	Остаток	Процент выплаченных средств
1991	68	68	100	7 950 771	7 950 771	0	100
1992	176	176	100	41 261 376	41 261 376	0	100
1993	217	217	100	73 198 586	73 198 587	0	100
1994	378	377	100	128 665 031	128 630 291	34 740	100
1995	355	355	100	111 188 309	111 188 308	0	100
1996	257	257	100	83 797 865	83 797 866	-1	100
1997	532	532	100	154 314 939	154 314 942	-3	100
1998	422	422	100	99 680 368	99 680 367	1	100
1999	546	545	100	152 705 181	152 700 586	4 595	100
2000	426	424	100	109 548 829	109 449 432	99 397	100
2001	427	427	100	130 138 759	130 138 758	2	100
2002	358	355	99	162 069 639	161 941 867	127 772	100
2003	247	247	100	157 058 729	156 971 895	86 834	100
2004	271	269	99	162 447 651	162 283 104	164 547	100
2005	255	249	98	184 234 635	177 084 565	7 150 070	96

<sup>5</sup> Все данные приводятся по году утверждения проекта Исполнительным комитетом. При этом все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) учитываются одинаково (то есть инвестиционный проект или финансовый транш по многолетнему соглашению стоимостью 1 млн долл. США считаются проектом точно так же, как и подготовка страновой программы стоимостью 30 000 долл. США). Ключевыми показателями для годового сводного отчета являются: процент завершённых проектов, выполненный объем поэтапного вывода в ОРС и процентная доля выплаченных средств. При анализе данных по выплаченным средствам необходимо отметить, что выплаты подразделяются на три вида: выплаты в ходе реализации, после реализации и ретроактивное финансирование проектов при предварительном заключении контрактов.

Год	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)			
	Одобрено	Завершено	Процент завершенных	Одобрено	Выплачено	Остаток	Процент выплаченных средств
2006	261	254	97	122 376 060	118 971 732	3 404 328	97
2007	213	203	95	121 123 258	118 294 822	2 828 436	98
2008	355	331	93	124 478 384	117 348 272	7 130 112	94
2009	323	285	88	78 369 673	69 086 927	9 282 747	88
2010	229	167	73	86 885 172	70 020 037	16 865 136	81
2011	266	94	35	207 442 720	160 837 891	46 604 829	78
2012	186	6	3	106 300 584	38 982 835	67 317 749	37
2013	188	1	1	128 667 945	6 179 844	122 488 101	5
<b>Всего</b>	<b>6 956</b>	<b>6 261</b>	<b>90</b>	<b>2 733 904 464</b>	<b>2 450 315 073</b>	<b>283 589 390</b>	<b>90</b>

\* Не включая закрытые проекты и перенесенные/переданные проекты.

\*\* Не включая административные сборы учреждений/административные расходы.

## Часть II: Ход реализации проектов в 2013 году

6. Секретариат рассмотрел данные о статусе реализации проектов по странам с учетом задержек в выполнении работ, которые имели место относительно планируемых сроков завершения проектной деятельности, которые были заявлены в 2013 году; потенциального воздействия этих задержек на выполнение объемов поэтапного отказа от производства и потребления ОРВ; а также темпов проведения запланированных выплат. Исходя из планируемых сроков завершения, указанных в докладах о ходе выполнения работ за 2012 год, и полученных результатов, о которых сообщалось в докладах о ходе выполнения работ за 2013 год, учреждения завершили 53 процентов проектов, которые планировались к завершению в 2013 году, и выполнили 49 процентов своих целевых показателей по поэтапному отказу. При запланированных выплатах в 151 стране или регионе, учреждения довели общий показатель выполненных выплат в 2013 году до 120 процентов. По странам результаты следующие: в 52 странах или регионах доля выплат превысила 85 процентов, при этом в 42 странах или регионах доля выплат была ниже 50 процентов от запланированного в 2013 году.

7. В Объединенном докладе о ходе работы представлены обобщенные данные о выполнении работ и финансовая информация о следующих текущих проектах<sup>6</sup>:

- (a) Проекты, связанные с сокращением хлорфторуглеродов (ХФУ) и тетрахлорметана (ТХМ), включая заключительные планы по поэтапному выведению из употребления, национальные планы по поэтапному выведению, и планы регулирования хладагентов;
- (b) Проекты по поэтапному отказу от потребления и производства бромистого метила;
- (c) Другие проекты, не связанные с ГХФУ (утилизация отходов ОРВ, дозированные ингаляторы [ДИ], холодильные установки [чиллеры] и хранилища галонов, работающие как банки галонов);

<sup>6</sup> Текущие проекты — это все проекты, которые были утверждены Исполнительным комитетом и находились в процессе выполнения по состоянию на 31 декабря 2013 года. Ход выполнения работ характеризуется следующими основными показателями: процентная доля выплаченных средств и проектов, по которым началась выплата; объем запланированных выплат на конец года (включая средства выплаченные плюс средства, запланированные к выплате в 2013 году) в процентах от процент утвержденного объема финансирования; средняя продолжительность ожидаемых задержек в выполнении работ (завершение проектов по каждой заявке и планируемая в текущий момент дата завершения); и информация, представленная в колонке «Замечания» в базах данных.

- (d) Проекты, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ, включая подготовку проектов; проведение демонстрационных (пилотных) проектов; планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО); и планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе (ПОДОПО);
- (e) Проекты по институциональному усилению; и
- (f) Административные расходы.

Деятельность, связанная с сокращением хлорфторуглеродов (ХФУ) и тетрахлорметана (ТХМ)

8. По состоянию на 31 декабря 2013 года, продолжалась реализация в общей сложности 19 многолетних соглашений по поэтапному отказу от ХФУ и ТХМ. Все мероприятия по поэтапному отказу, связанные с реализацией 124-х многолетних соглашений, были завершены; по ним оставалось только выполнить процедуры финансового завершения и представить отчеты о завершении проекта (в тех случаях, где это было предусмотрено). Все продолжающиеся мероприятия по многолетним соглашениям в сфере поэтапного отказа от ХФУ и ТХМ представлены в таблице 4.

**Таблица 4. Текущие мероприятия по многолетним соглашениям в сфере регулирования ХФУ и ТХМ**

Соглашение	Утвержденное финансирование вместе с корректировками (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Планируемая дата завершения*
Аргентина, поэтапный отказ от ХФУ	7 360 850	5 741 666	1 619 184	78	Декабрь 2014
Бахрейн, поэтапный отказ от ХФУ	617 500	385 654	231 846	62	Декабрь 2014
Кот-д'Ивуар, поэтапный отказ от ХФУ	565 000	553 555	11 445	98	Март 2014
Эритрея, поэтапный отказ от употребления ОРВ	344 999	252 169	92 830	73	Июль 2015
Гаити, поэтапный отказ от ХФУ	275 000	82 351	192 649	30	Декабрь 2014
Индия, ускоренный поэтапный отказ от производства ХФУ	3 169 900	2 113 000	1 056 900	67	Март 2014
Индия, поэтапный отказ от ТХМ	52 000 000	49 632 207	2 367 793	95	Декабрь 2014
Ирак, поэтапный отказ от употребления ОРВ	6 297 530	3 427 753	2 869 777	54	Декабрь 2015
Кувейт, поэтапный отказ от употребления ОРВ	459 473	221 230	238 243	48	Июнь 2015
Мальдивы, поэтапный отказ от ХФУ	180 000	180 000	0	100	Июль 2014
Мавритания, поэтапный отказ от ХФУ	290 034	231 034	59 000	80	Декабрь 2014
Перу, поэтапный отказ от ХФУ	261 000	197 642	63 358	76	Март 2014
Филиппины, поэтапный отказ от ХФУ	9 384 143	8 941 417	442 726	95	Март 2014
Катар, поэтапный отказ от ХФУ	432 500	322 392	110 108	75	Декабрь 2014
Сент-Китс и Невис, поэтапный отказ от ХФУ	235 000	180 000	55 000	77	Январь 2014
Саудовская Аравия, поэтапный отказ от употребления ОРВ	1 835 000	1 637 683	197 317	89	Декабрь 2014
Сербия, поэтапный отказ от ХФУ	2 707 570	1 565 045	1 142 525	58	Июнь 2014
Тунис, поэтапный отказ от употребления ОРВ	1 135 395	429 880	705 515	38	Март 2014
Йемен, поэтапный отказ от употребления ОРВ	1 825 500	1 340 802	484 698	73	Июнь 2015

\* Многолетние соглашения могут предусматривать более одного транша в различные сроки по мере завершения утвержденных этапов. Утвержденные даты завершения проектов, указанные в данной таблице, относятся к последнему траншу, который будет выполнен по многолетнему соглашению. Для нескольких траншей/проектов учреждениями-исполнителями были предложены новые сроки проведения. Этому вопросу посвящена таблица 6.

*Планы регулирования хладагентов*

9. Исполнительный комитет одобрил 414 проектов по реализации планов регулирования хладагентов, включая один инвестиционный проект, 257 проектов технической поддержки и 156 проектов по обучению (в 111), один региональный проект (для Азии и Тихого океана) и один проект глобального уровня. К настоящему времени завершено 410 проектов. Реализация четырех проектов технической поддержки еще продолжается.

Проекты по поэтапному отказу от потребления и производства бромистого метила

10. Сто стран, действующих в рамках статьи 5, получили поддержку от Многостороннего фонда для реализации проектов и/или мероприятий по поэтапному выводу из употребления бромистого метила. На 31 декабря 2013 года продолжалась реализация в общей сложности девяти многолетних соглашений о поэтапном отказе от потребления бромистого метила в девять странах, действующих в рамках пятой статьи, и одного многолетнего соглашения о поэтапном отказе от производства бромистого метила в одной стране, действующей в рамках пятой статьи (Китае). На 71-м и 72-м совещаниях было утверждено финансирование для подготовки проектов поэтапного отказа от бромистого метила в трех странах, действующих в рамках статьи 5 (Алжире, Судане и Тунисе). Как и планировалось, Судан и Тунис представили свои проекты на 73-м совещании.

**Таблица 5. Текущая деятельность по многолетним соглашениям по бромистому метилу**

Соглашение	Утвержденное финансирование вместе с корректировками (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Планируемый срок завершения
<b>Потребление</b>					
Чили	1 730 917	1 171 632	559 285	68	Декабрь 2014
Китай	14 486 599	13 811 597	675 002	95	Декабрь 2015
Коста-Рика	4 845 283	4 669 027	176 256	96	Июнь 2014
Гватемала	2 313 047	1 257 741	1 055 306	54	Июнь 2015
Ливия	1 243 000	963 112	279 888	77	Декабрь 2014
Мексика	9 222 340	7 740 728	1 481 612	84	Март 2015
Марокко	1 437 594	1 360 168	77 426	95	Июнь 2014
Вьетнам	1 058 284	1 037 698	20 586	98	Ноябрь 2015
Йемен	601 450	456 367	145 083	76	Декабрь 2014
<b>Производство</b>					
Китай	8 000 000	6 842 154	1 157 846	86	Декабрь 2018*

\* Планируемый срок завершения проекта, указанный в документации, представленной к 73-му совещанию.

11. В стадии реализации находятся 12 отдельных проектов для поэтапного отказа от бромистого метила в девяти странах и двух регионах, включая один демонстрационный проект, семь инвестиционных проектов и четыре проекта технической поддержки. Девять из этих проектов запланированы к завершению в 2014 году, и три — в 2015 году.

Дозированные ингаляторы (ДИ), утилизация отходов ОРВ, холодильные установки (чиллеры) и банки галонов*Проекты по дозированным ингаляторам (ДИ)*

12. Исполнительный комитет одобрил 23 проекта по дозированным ингаляторам (ДИ) на общую сумму 49,06 млн долл. США, включая 12 инвестиционных проектов и 11 проектов технической поддержки. Завершено 16 проектов, остальные семь проектов находятся в процессе реализации (из них



шесть инвестиционных и один — проект технической поддержки). Инвестиционные проекты по дозированным ингаляторам и фармацевтическим аэрозолям в Китае (CPR/ARS/56/INV/473) и Египте (EGY/ARS/50/INV/92) планируется завершить в 2015 году.

#### *Утилизация ОРВ*

13. Исполнительный комитет одобрил 33 проектов утилизации ОРВ, включая 12 демонстрационных проектов, три проекта технической поддержки и 18 подготовительных мероприятий по проектам в 15 странах, трех регионах (Африка, Европа и Центральная Азия, и Тихоокеанский регион) и одном глобальном проекте. На текущий момент завершено 12 проектов, включая один проект технической поддержки и 11 подготовительных проектов; в процессе реализации остаются 12 демонстрационных проектов, два проекта технической поддержки и семь мероприятий по подготовке проектов.

#### *Проекты по холодильным установкам (чиллерам)*

14. Исполнительный комитет утвердил 20 проектов по холодильным установкам на общую сумму 12,95 млн. долл. США. Завершено 13 проектов по чиллерам (из них четыре демонстрационных, восемь инвестиционных проектов и один — проект технической поддержки), остальные семь демонстрационных проектов находятся в процессе реализации. К 74-му совещанию рекомендовано представить доклады о статусе выполнения проектов по трем из этих 20-ти проектов по чиллерам.

#### *Хранилища и банки галонов*

15. Исполнительный комитет одобрил 36 проектов по технологиям банков и хранилищ галонов, включая 35 проектов технической поддержки и один проект, связанный с обучением, в 22 странах, трех регионах (Африка, Латинская Америка и Карибский регион, и Азия и Тихий океан) и одном проекте глобального уровня. На текущий момент завершено 34 проекта, включая 33 проекта технической поддержки и один проект, связанный с обучением. В стадии реализации еще находятся два проекта технической поддержки: в Чили (CHI/HAL/51/TAS/164) и Исламской Республике Иран (IRA/HAL/63/TAS/198).

#### Проекты, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ

##### *Подготовка планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)*

16. Исполнительный комитет одобрил выделение 25,97 млн долл. США для организации 294 мероприятий по подготовке проектов регулирования ГХФУ в 145 странах, действующих в рамках пятой статьи. По результатам выполнения этих мероприятий была одобрена деятельность этапа I по реализации ПОДПО в 139 странах, действующих в рамках пятой статьи. Завершено 276 мероприятий по подготовке проектов. Остальные 18 проектов находятся в стадии реализации и будут завершены в 2014 и 2015 годах.

17. Причины задержек в согласовании окончательных объемов подготовки ПОДПО в шести странах, не имеющих утвержденных ПОДПО, подробно описаны в комментариях Секретариата по докладам о ходе выполнения работ, представленным каждым учреждением; здесь они излагаются в кратком виде:

- (a) ПОДПО для Ботсваны завершен, но снят с реализации, так как в стране еще нет функциональной системы лицензирования импорта и экспорта ОРВ;
- (b) ПОДПО для Народно-Демократической Республики Корея и Сирийской Арабской Республики были представлены, но отложены до следующего совещания из-за политически нестабильной и/или небезопасной ситуации в стране. На 73-е совещание

повторно представлен только ПОДПО для Корейской Народно-Демократической Республики;

- (с) ПОДПО для Ливии был представлен на 72-м совещании (в мае 2014 года), но впоследствии отозван, поскольку в стране еще нет функциональной системы лицензирования импорта и экспорта ГХФУ;
- (d) ПОДПО для Мавритании не завершен, так как не удалось найти способы для разрешения административных противоречий; и
- (e) Республика Южный Судан ратифицировала все поправки к Монреальскому протоколу. В стране имеется проект, утвержденный на 68-м совещании, по созданию национального органа по озону (НОО). ЮНЕП представила к 70-му совещанию проект подготовки ПОДПО без установленных базовых уровней потребления ГХФУ, необходимых для выполнения обязательств. Этот аспект рассматривался в корректировках к рабочей программе ЮНЕП на 2013 год (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/21).

#### *Демонстрационные проекты по ГХФУ*

18. Исполнительный комитет одобрил 17 демонстрационных проектов по ГХФУ, из них девять — в секторе производства пеноматериалов, шесть — в секторе холодильной промышленности и два — в секторе использования растворителей. На 31 декабря 2013 года было завершено пять демонстрационных проектов в секторе производства пеноматериалов и один — в секторе холодильной промышленности; о завершении двух дополнительных демонстрационных проектов сообщалось на 72-м совещании. Из оставшихся девяти проектов, которые находятся в стадии реализации, восемь планируется завершить в 2014 году и один — в 2015 году.

#### *Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)*

19. По состоянию на 31 декабря 2013 года, Исполнительный комитет принципиально одобрил проведение мероприятий по реализации ПОДПО в 139 странах общим объемом 558,06 млн долл. США, из них 394,4 млн долл. США было одобрено для мероприятий в виде траншей. Исполнительный комитет также одобрил 37 отдельных проектов по ГХФУ, из них два инвестиционных проекта, 34 проекта технической поддержки и один мероприятие, связанное с обучением. Завершено восемнадцать проектов. Из остальных 19 проектов, находящихся в стадии реализации, 15 будет завершено в 2014 году, два — в 2015 году, и два — в 2016 году. За исключением обособленного проекта для Сирийской Арабской Республики, все остальные проекты были включены в соответствующие ПОДПО.

20. В утвержденных планах 139 ПОДПО предусмотрено выполнение обязательств по целевым показателям, установленным на 2015 и 2020 годы, и полному отказу от ГХФУ к 2040 году обеспечивается следующим образом:

- (a) Двадцать семь стран (7 стран с низкими объемами потребления и 20 стран с повышенными объемами потребления) принимают меры для выполнения обязательств на период 2011–2015 гг.;
- (b) Сто три страны (58 стран с низким уровнем потребления и 33 страны с повышенным уровнем потребления, плюс 12 стран Океании) принимают меры для выполнения обязательств, установленных на 2011–2020 годы; и
- (с) Девять стран с низким уровнем потребления (Королевство Бутан, Королевство Камбоджа, Республика Хорватия, Мальдивская Республика, Республика Маврикий, Республика Намибия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, и Республика Сейшельские

Острова) получили финансирование для завершения поэтапного отказа от ГХФУ задолго до установленных сроков поэтапного отказа к 2040 году, — в частности, Хорватия планирует выполнить это к 2014 году, остальные страны — к 2020 или 2025 годам.

21. Из 139 ПОДПО, утвержденных Исполнительным комитетом на текущий момент, не подписаны соглашения для Аргентины, Бахрейна, Барбадоса, Ирака, Мьянмы, Перу, Катара, Сент-Китс и Невис, Таиланда, Венесуэлы (Боливарианской Республики Венесуэла) и Йемена.

22. В Приложении II приведены сводные данные об общих объемах утвержденного финансирования и выплаченных средств по странам (по состоянию на 31 декабря 2013 года) для мероприятий по реализации ПОДПО.

*Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе (ПОДОПО)*

23. По состоянию на 31 декабря 2013 года Исполнительный комитет одобрил ПОДОПО для одной страны, действующей в рамках пятой статьи (для Китая). Из общего принципиально одобренного финансирования в объеме 95 млн долл. США, на декабрь 2013 года было одобрено выделение 24 млн долл. США. Конечным бенефициарам — предприятиям было выплачено более 5 млн долл. США.

#### Проекты по институциональному усилению

24. Проекты по институциональному усилению, одобренные в объеме 18,71 млн долл. США, в настоящее время реализуются в 138 странах. Секретариат отметил, что на реализацию некоторых проектов по институциональному усилению повлиял целый ряд проблем, включая, в частности, следующие: подписание соглашений, изменения в НОО, создание системы лицензирования и открытие счетов для обеспечения деятельности по озону. Проблемы, выявленные при анализе проектов по институциональному усилению, рассматриваются в докладах о ходе выполнения работ каждого из учреждений.

#### Административные расходы

25. Из чистого объема финансирования 2 733 904 464 долл. США, утвержденного для реализации проектов, выплаты по административным расходам произведены в сумме 309 361 783 долл. США, в результате чего доля общеадминистративных расходов за период с 1991 года составила 11,32 процентов. В 2013 году из общего объема утвержденного финансирования 128 667 945 долл. США для компенсации административных расходов было выплачено 14 682 701 долл. США, в результате доля общеадминистративных расходов составила 11,41 процентов.

### **Часть III: Замечания и рекомендации Секретариата**

26. В этой части рассматриваются общие вопросы, которые были выявлены при анализе докладов о ходе выполнения работ учреждений. Большинство из этих вопросов рассматривается более подробно в соответствующих докладах о ходе выполнения работ.

#### Замечания

*Остатки неиспользованных денежных средств к возврату согласно решениям Исполнительного комитета*

27. На своем 70-м совещании Исполнительный комитет просил учреждения двустороннего сотрудничества и учреждения-исполнителей не принимать на себя никаких новых обязательств и до конца 2013 года вернуть неизрасходованные остатки средств по большому числу проектов, утвержденных

до 2009 года, по поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ в срок до 1 января 2010 года<sup>7</sup> и по подготовке проектов по утвержденным ПОДПО (решение 70/7(b)(ii) и (iii)). Впоследствии на 71-м совещании Исполнительный комитет также просил соответствующие двусторонние учреждения и учреждения-исполнителей не принимать никаких новых обязательств по нескольким проектам<sup>8</sup> после окончательной даты завершения проекта; вернуть все неиспользованные остатки средств по этим проектам в кратчайшие сроки, но не позднее конца 2014 года; и представить отчеты о завершении проектов не позднее, чем на последнем совещании 2014 года (решение 71/11(b)).

28. Во исполнение двух вышеуказанных решений двусторонние учреждения и учреждения-исполнители возвращали остатки неизрасходованных средств по нескольким проектам к 71-му совещанию (решение 71/3) и к 72-му совещанию (решение 72/2). Сведения о возвращенных остатках неизрасходованных средств двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями к 73-му совещанию представлены в документе, содержащем доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4).

29. Как показывают доклады о ходе выполнения работ, ряд учреждений продлили сроки завершения проектов, перенеся даты, оговоренные ранее в соответствии с решениями, принятыми на 70-м и 71-м совещаниях. В докладах по проектам отдельно отмечены случаи, когда проекты не завершены и по ним потребуются дополнительные расходы. Эти случаи перечислены в таблице 6.

**Таблица 6. Проекты, запланированные сроки завершения которых были продлены по сравнению со сроками, установленными по решению Исполнительного комитета**

Код проекта	Учреждение	Наименование проекта	2013PR — планируемый срок завершения	Срок завершения по принятым решениям	Решение
BOL/FOA/57/PRP/34	ПРООН	Подготовка инвестиционных мероприятий для поэтапного отказа от ГХФУ (сектор производства пеноматериалов)	Декабрь 2015	Декабрь 2013	70/7(b)(iii)
ВАН/PHA/50/TAS/17	ЮНЕП	Завершающий этап выполнения плана организационной деятельности по поэтапному отказу (первый транш)	Декабрь 2014	Декабрь 2013	70/7(b)(ii)a.
ВАН/PHA/59/TAS/21	ЮНЕП	Завершающий этап выполнения плана организационной деятельности по поэтапному отказу (второй транш)	Декабрь 2014	Март 2014	71/11(b)
ERI/PHA/54/TAS/04	ЮНЕП	Завершающий этап выполнения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ХФУ (первый транш)	Июль 2015	Декабрь 2013	70/7(b)(ii)a.
ERI/PHA/63/TAS/08	ЮНЕП	Завершающий этап выполнения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ХФУ (второй транш)	Март 2015	Декабрь 2013	71/11(b)
GLO/SEV/66/TAS/314	ЮНЕП	Разработка руководства по устойчивой эксплуатации холодильных объектов и систем, в сотрудничестве с Американским обществом инженеров отопления и кондиционирования воздуха (ASHRAE)	Сентябрь 2015	Апрель 2014	71/11(c)
IRQ/PHA/58/TAS/10	ЮНЕП	Национальный план поэтапного отказа (первый транш)	Декабрь 2015	Декабрь 2014	71/11(b)
IRQ/PHA/63/TAS/14	ЮНЕП	Национальный план поэтапного отказа (второй транш)	Декабрь 2015	Декабрь 2014	71/11(b)
KUW/PHA/52/TAS/10	ЮНЕП	Завершающий этап выполнения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от веществ, включенных в группу 1 Приложения А к Монреальскому протоколу (первый транш)	Июнь 2015	Декабрь 2013	70/7(b)(ii)a.
MAU/PHA/57/TAS/21	ЮНЕП	Завершающий этап выполнения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ХФУ (второй транш)	Декабрь 2014	Декабрь 2013	71/11(b)

<sup>7</sup> Список проектов приводится в Приложении VII к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59.

<sup>8</sup> Список проектов приводится в Приложении IV к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64

Код проекта	Учреждение	Наименование проекта	2013PR — планируемый срок завершения	Срок завершения по принятым решениям	Решение
PHI/PHA/66/INV/94	ЮНЕП	Национальный план поэтапного отказа от ХФУ: окончательный план реализации	Март 2014	Декабрь 2013	70/7(b)(ii)a. и 71/8(b)
QAT/PHA/53/TAS/10	ЮНЕП	Завершающий этап выполнения плана организационной деятельности по поэтапному отказу (первый транш)	Июль 2014	Декабрь 2013	70/7(b)(ii)a.
QAT/PHA/59/TAS/14	ЮНЕП	Завершающий этап выполнения плана организационной деятельности по поэтапному отказу (второй транш)	Декабрь 2014	Март 2014	71/11(b)
SAU/PHA/53/TAS/04	ЮНЕП	Национальный план поэтапного отказа	Декабрь 2014	Декабрь 2013	70/7(b)(ii)a.
SAU/PHA/61/TAS/09	ЮНЕП	Национальный план поэтапного отказа (второй транш)	Декабрь 2014	Март 2014	71/11(b)
YEM/PHA/55/TAS/31	ЮНЕП	Национальный план поэтапного отказа от употребления ОРВ (первый транш)	Декабрь 2014	Декабрь 2013	70/7(b)(ii)a.
YEM/PHA/60/TAS/35	ЮНЕП	Национальный план поэтапного отказа от употребления ОРВ (второй транш)	Июнь 2015	Март 2014	71/11(b)
ARG/PHA/50/INV/150	ЮНИДО	Национальный план поэтапного отказа от ХФУ: рабочая программа 2007 г.	Декабрь 2014	Декабрь 2013	70/7(b)(ii)a.
ARG/PHA/53/INV/152	ЮНИДО	Национальный план поэтапного отказа от ХФУ: рабочая программа 2008 г.	Декабрь 2014	Декабрь 2013	70/7(b)(ii)a.
URU/REF/60/PRP/55	ЮНИДО	Подготовка инвестиционных мероприятий для поэтапного отказа от ГХФУ (сектор холодильного оборудования)	Декабрь 2014	Декабрь 2013	70/7(b)(iii)

30. Исполнительный комитет может рассмотреть вопрос о том, могут ли учреждения-исполнители пересматривать и менять запланированные сроки завершения проектов, которые были установлены по решению Исполнительного комитета, за исключением Ирака и Йемена, которым Секретариат рекомендует продлить сроки завершения своих проектов в соответствии с тем, как указано в таблице 6, из-за политически нестабильной и небезопасной ситуации в этих странах.

*Накопление остатков неизрасходованных средств по проектам с модальностью выполнения «X»*

31. На своем 70-м совещании Исполнительный комитет потребовал, чтобы учреждения помимо прочего включали в свою ежегодную финансовую отчетность и доклады о ходе выполнения работ сведения о выплатах, сделанных Управлением по внешнеэкономическому сотрудничеству / Министерством охраны окружающей среды (УВС/МООС) конечным бенефициарам (решение 70/20(b)). Впервые были предоставлены данные о выплате денежных средств, которые УВС/МООС получили для последующих выплат конечным бенефициарам. Как показывают эти данные, на 31 декабря 2013 года учреждения-исполнители передали в УВС/МООС 142,5 млн долл. США из суммы 193,9 млн долл. США, одобренной для проведения мероприятий по отказу от ГХФУ в Китае. Из того объема средств, которые были переданы в УВС/МООС, 45,2 млн долл. США было выплачено конечным бенефициарам. Выплаты бенефициарам по всем проектам составили более 20 процентов.

*Реализация докладов о ходе выполнения работ в период между совещаниями и пересмотр замечаний в колонке «Замечания»*

32. Во исполнение решения 70/23(b)(viii)<sup>9</sup>, учреждения-исполнители представили свои доклады о ходе выполнения работ 1 мая 2014 года в соответствии с графиком организации двух совещаний в 2014 году. Секретариат рассмотрел документы и после 72-го совещания, в срок до 30 мая 2014 года, представил

<sup>9</sup> На 70-м совещании Исполнительный комитет принял решение о проведении в 2014 году в порядке эксперимента двух совещаний Исполнительного комитета. Что касается финансовых отчетов и докладов о ходе выполнения работ, было решено предложить учреждениям двустороннего сотрудничества и учреждениям-исполнителям и далее представлять свои годовые доклады и финансовые отчеты в Секретариат в срок до 1 мая каждого года; просить Секретариат завершить Объединенный доклад о ходе работы и соответствующие доклады о ходе выполнения работ двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей и разместить эти документы в окончательном виде в сети Интранет Секретариата для рассмотрения в ходе последнего совещания текущего года [...].

замечания учреждениям-исполнителям. Было отмечено, что учреждения-исполнители не выполнили решение, в соответствии с которым они должны предоставлять информацию по определенному стандарту в колонке «Замечания», во исполнение решения 70/7(b)(i)<sup>10</sup>. Учреждениям было дано дополнительное время для внесения всех изменений, благодаря чему Секретариат также смог доработать указанные доклады о ходе выполнения работ, включив в них свежую информацию на основе докладов о статусе выполнения проектов и докладов, которые должны быть подготовлены к 73-му совещанию, по мере возможности избегая дублирования данных из докладов о ходе выполнения работ, докладов о статусе выполнения проектов и из документов о соблюдении обязательств.

*Выполнение докладов о ходе выполнения работ в период между совещаниями и дополнительных докладов о статусе выполнения проектов / отчетов о задержках в выполнении работ*

33. Секретариат рассмотрел доклады учреждений-исполнителей о ходе выполнения работ и затребовал представления дополнительных докладов о статусе выполнения проектов на 73-м совещании из-за проблем, связанных с реализацией проектов. Секретариат также рассмотрел запросы о предоставлении отчетов о статусе выполнения проектов, сделанные на 72-м совещании, чтобы проверить, обеспечивают ли обновленные данные из докладов о ходе выполнения работ ответы на вопросы по реализации проектов, поднятые на 72-м совещании. Секретариат определил, что в двух случаях все вопросы были решены, и в двух случаях вопросы были решены частично; соответственно, эти проекты/вопросы были исключены из перечня дополнительных докладов о статусе выполнения проектов, которые должны быть представлены на 73-м совещании. Секретариат также выявил 15 проектов с задержками в реализации<sup>11</sup>, подпадающих под действие установленных Исполнительным комитетом процедур аннулирования проектной деятельности. Общее число проектов, относящихся к категории проектов с задержками в реализации, в 2013 году снизилось по сравнению с 2012 годом (20 проектов). В Добавлении I к Приложению III приведен перечень проектов, относящихся к категории проектов с задержками в реализации, доклады по которым должны быть представлены к 74-му совещанию.

## Рекомендации

34. Исполнительный комитет может:

- (a) Принять к сведению:
  - (i) Объединенный доклад о ходе работы Многостороннего фонда по состоянию на 31 декабря 2013 года, представленный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10;
  - (ii) Заслуживающие высокой оценки усилия учреждений-исполнителей, предпринятые для обеспечения отчетности о выполненной деятельности за 2013 год и для

<sup>10</sup> В своих финансовых отчетах и годовых отчетах о ходе выполнения работ указывать в колонке «Замечания», представлены ли в докладе все запланированные на отчетный период мероприятия, либо систематически представлять по каждому проекту перечень мероприятий, которые были запланированы, но не выполнены, с указанием причин задержки в выполнении мероприятий, плана мер для урегулирования соответствующих проблем, а также того, насколько задержка в выполнении конкретных мероприятий будет влиять на сроки завершения проекта.

<sup>11</sup> Проекты с задержками в выполнении работ — это проекты, утвержденные более 18 месяцев назад и имеющие долю проведенных выплат менее 1 %, либо проекты, завершение которых ожидается на 12 месяцев позже сроков, которые планировались по последнему докладу о ходе выполнения работ (решение 22/61). В соответствии с решением 36/14, к числу таких проектов теперь не относятся следующие виды проектов: по институциональному усилению, по банкам галонов, по обучению таможенных специалистов, по рекуперации и рециклированию, а также демонстрационные проекты; однако Секретариату было предложено продолжать мониторинг этих видов проектов в зависимости от конкретной ситуации.

представления форм отчетности для беспрепятственной реализации решения 70/7(b)(i);

- (iii) Принять к сведению тот факт, что учреждения-исполнители на 74-м совещании должны будут отчитываться о выполнении работ по 15 проектам с задержками в реализации и по 78 проектам, в отношении которых рекомендовано представить дополнительные доклады о статусе их выполнения, перечни которых приводятся в Добавлениях I и II к Приложению III в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10; и
- (b) Рассмотреть вопрос о том, могут ли учреждения-исполнители пересматривать и менять запланированные сроки завершения проектов, установленные по решению Исполнительного комитета, за исключением Ирака и Йемена, в которых перенос сроков объясняется политически нестабильной и небезопасной ситуацией в этих странах.





Annex I

PROJECT IMPLEMENTATION IN 2013 BY COUNTRY

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Afghanistan	0.0		199,929	107,667	54%	50%
Albania	0.0		121,980	100,272	82%	50%
Algeria	0.0	0%	345,821	116,209	34%	50%
Angola	0.0		93,108	95,619	103%	100%
Antigua and Barbuda	0.0		116,326	59,495	51%	100%
Argentina	1,764.5	100%	4,418,378	7,148,234	162%	44%
Armenia	0.0		224,948	470,817	209%	100%
Bahamas (the)	0.0		91,065	166,201	183%	50%
Bahrain	0.0		476,396	6,485	1%	33%
Bangladesh	0.0	0%	740,656	552,344	75%	25%
Barbados	0.0		163,447	47,161	29%	100%
Belize	0.0		140,442	112,200	80%	100%
Benin	0.0		171,186	170,301	99%	67%
Bhutan	0.0		138,910	154,787	111%	100%
Bolivia (Plurinational State of)	0.0		167,511	88,009	53%	50%
Bosnia and Herzegovina	0.0	0%	398,000	150,353	38%	100%
Botswana	0.0		116,053	18,043	16%	0%
Brazil	0.0	0%	5,950,303	3,039,862	51%	80%
Brunei Darussalam	0.0		244,531	137,553	56%	0%
Burkina Faso	0.0		93,977	80,728	86%	50%
Burundi	0.0		196,000	139,118	71%	50%
Cambodia	0.0		134,707	145,168	108%	100%
Cameroon	7.2		310,775	548,271	176%	0%
Cabo Verde	0.0		97,744	74,482	76%	100%
Central African Republic (the)	0.0		233,619	37,620	16%	50%
Chad	0.0		198,916	170,677	86%	67%
Chile	0.1	0%	657,889	793,174	121%	67%
China	354.4	67%	43,530,484	82,533,307	190%	41%
Colombia	0.0		1,325,812	1,407,318	106%	67%
Comoros (the)	0.0		29,500	15,600	53%	50%
Congo (the)	0.0		185,486	178,758	96%	50%
Cook Islands (the)	0.0		90,375	36,000	40%	
Costa Rica	14.0	100%	414,477	702,214	169%	100%
Cote d'Ivoire	17.5	0%	356,354	93,628	26%	0%
Croatia	1.8	100%	162,557	175,525	108%	33%
Cuba	35.0		1,049,463	666,905	64%	100%
Democratic People's Republic of Korea (the)	0.0		307,550	33,858	11%	20%
Democratic Republic of the Congo (the)	0.0		74,507	123,840	166%	100%

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Djibouti	3.2	100%	98,606	71,151	72%	100%
Dominica	0.0		226,687	140,677	62%	75%
Dominican Republic (the)	0.0		560,740	567,951	101%	100%
Ecuador	55.8		1,117,292	1,524,766	136%	60%
Egypt	21.4	39%	4,096,166	2,781,546	68%	33%
El Salvador	0.0		407,418	297,031	73%	
Equatorial Guinea	4.6	94%	157,154	56,055	36%	25%
Eritrea	0.0		291,500	51,039	18%	40%
Ethiopia	0.0		200,161	116,581	58%	50%
Fiji	0.0		105,454	61,198	58%	
Gabon	0.0		189,847	133,914	71%	50%
Gambia (the)	0.0	0%	88,044	90,189	102%	0%
Georgia	0.0		104,190	186,885	179%	100%
Ghana	0.0		185,475	158,167	85%	
Global	0.0		11,183,245	8,535,971	76%	80%
Grenada	0.0		172,869	67,905	39%	75%
Guatemala	1.7	3%	840,562	835,605	99%	50%
Guinea	0.0	0%	224,031	256,998	115%	67%
Guinea-Bissau	0.0	0%	116,164	96,313	83%	67%
Guyana	0.0		125,271	34,514	28%	0%
Haiti	0.0		233,162	17,408	7%	50%
Honduras	0.0		197,145	100,605	51%	100%
India	0.0	0%	7,036,846	6,205,769	88%	29%
Indonesia	2.1	3%	1,668,718	1,939,176	116%	14%
Iran (Islamic Republic of)	29.3	0%	4,471,330	4,049,733	91%	40%
Iraq	0.0	0%	2,296,424	723,433	32%	0%
Jamaica	0.0		165,003	161,360	98%	50%
Jordan	0.1	0%	1,191,300	748,280	63%	0%
Kenya	19.2	0%	347,251	396,738	114%	50%
Kiribati	0.0		54,000	38,076	71%	100%
Kuwait	0.0		918,795	26,047	3%	0%
Kyrgyzstan	0.0		133,155	69,848	52%	100%
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0	0%	220,409	123,264	56%	0%
Lebanon	12.1	100%	266,822	911,045	341%	100%
Lesotho	0.0		100,919	52,819	52%	
Liberia	0.0		54,500	83,607	153%	100%
Libya	61.4	61%	313,000	298,622	95%	29%
Madagascar	0.0		102,750	65,500	64%	50%
Malawi	0.0		56,549	45,549	81%	100%
Malaysia	53.8		2,033,971	4,535,778	223%	0%
Maldives	0.0		447,450	375,351	84%	50%
Mali	0.0		50,494	47,825	95%	100%
Marshall Islands (the)	0.0		57,454	43,477	76%	100%

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Mauritania	0.0		192,045	12,158	6%	0%
Mauritius	0.0		110,500	77,808	70%	0%
Mexico	0.1	0%	4,894,761	6,545,997	134%	71%
Micronesia (Federated States of)	0.0		87,807	38,394	44%	
Mongolia	0.0		59,205	46,182	78%	100%
Montenegro	0.0		70,000	85,209	122%	100%
Morocco	105.9	100%	740,202	414,604	56%	17%
Mozambique	0.0	0%	151,087	56,104	37%	33%
Myanmar	0.0		221,961	27,310	12%	0%
Namibia	0.0		160,000	149,293	93%	100%
Nauru	0.0		88,000	34,501	39%	
Nepal	0.0		186,540	58,720	31%	50%
Nicaragua	0.0		160,534	90,509	56%	
Niger (the)	0.0		101,214	79,144	78%	100%
Nigeria	0.0		654,380	583,978	89%	50%
Niue	0.0		58,000	36,688	63%	100%
Oman	0.0	0%	236,991	112,142	47%	50%
Pakistan	0.4	1%	683,699	1,934,704	283%	50%
Palau	0.0		61,973	45,643	74%	100%
Panama	0.0		208,065	119,219	57%	
Papua New Guinea	0.0		120,000	64,809	54%	
Paraguay	0.0	0%	304,762	165,554	54%	50%
Peru	15.0	100%	395,582	28,684	7%	25%
Philippines (the)	0.0		3,080,923	1,389,132	45%	67%
Qatar	15.0	92%	336,002	139,149	41%	40%
Region: AFR	0.0		483,032	172,426	36%	0%
Region: ASP	0.0		130,480	189,730	145%	
Region: EUR	0.0		92,613	22,559	24%	100%
Region: LAC	0.0		94,872	40,763	43%	0%
Republic of Moldova (the)	0.0		91,968	75,893	83%	
Romania	0.0		1	3	261%	
Rwanda	0.0		118,285	78,577	66%	67%
Saint Kitts and Nevis	0.0		240,649	134,853	56%	100%
Saint Lucia	0.0		175,682	139,060	79%	50%
Saint Vincent and the Grenadines	0.0		128,417	186,485	145%	100%
Samoa	0.0		71,458	46,246	65%	100%
Sao Tome and Principe	0.0		75,992	28,670	38%	50%
Saudi Arabia	551.7	100%	1,199,645	439,114	37%	60%
Senegal	0.0		194,044	194,910	100%	100%
Serbia	0.1	0%	516,174	131,801	26%	50%
Seychelles	0.0		138,953	105,045	76%	50%
Sierra Leone	0.0	0%	113,963	130,025	114%	25%

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Solomon Islands	0.0		77,511	49,693	64%	100%
Somalia	0.0		131,902	41,707	32%	
South Africa	0.0		635,000	309,382	49%	
South Sudan	0.0		40,000	25,000	63%	
Sri Lanka	0.0		325,216	269,159	83%	
Sudan (the)	0.0	0%	167,224	1,354,566	810%	50%
Suriname	0.0	0%	152,863	169,594	111%	33%
Swaziland	4.2	100%	191,526	225,648	118%	80%
Syrian Arab Republic	0.0		359,157	295,792	82%	50%
Thailand	73.4	100%	2,538,556	1,224,703	48%	100%
The former Yugoslav Republic of Macedonia	0.0		161,432	174,321	108%	67%
Timor-Leste	0.0		91,081	51,153	56%	33%
Togo	0.0		162,919	41,585	26%	50%
Tonga	0.0		40,987	23,306	57%	100%
Trinidad and Tobago	0.0	0%	303,067	119,194	39%	50%
Tunisia	0.0	0%	247,000	18,583	8%	0%
Turkey	0.0		2,510,763	5,082,902	202%	0%
Turkmenistan	2.2	100%	152,000	115,676	76%	50%
Tuvalu	0.0		69,093	24,058	35%	100%
Uganda	0.0		108,489	0	0%	50%
United Republic of Tanzania (the)	0.0		214,372	175,201	82%	100%
Uruguay	0.0		140,788	261,723	186%	100%
Vanuatu	0.0		84,987	57,931	68%	100%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	0.0		568,610	773,580	136%	25%
Viet Nam	10.0	18%	1,748,659	783,912	45%	50%
Yemen	5.4	58%	1,085,490	136,772	13%	40%
Zambia	0.0		246,938	148,315	60%	75%
Zimbabwe	0.0	0%	410,184	402,705	98%	33%
<b>Grand Total</b>	<b>3,242.8</b>	<b>49%</b>	<b>136,873,780</b>	<b>164,629,527</b>	<b>120%</b>	<b>53%</b>

Annex II

HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN (HPMP) BY COUNTRY  
AS AT 31 DECEMBER 2013

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Afghanistan	0.0	205,000	112,738	92,262	55%
Albania	0.6	182,000	61,595	120,405	34%
Algeria	13.5	1,809,240	23,947	1,785,293	1%
Angola	0.0	86,222	39,459	46,763	46%
Antigua and Barbuda	0.0	45,850	27,235	18,615	59%
Argentina	79.1	10,335,542	6,352,295	3,983,247	61%
Armenia	2.2	594,353	545,857	48,496	92%
Bahamas (the)	0.4	183,342	111,303	72,039	61%
Bahrain	3.7	669,455	6,485	662,970	1%
Bangladesh	20.8	1,431,074	928,568	502,506	65%
Barbados	0.0	124,000	0	124,000	0%
Belize	0.0	140,000	80,000	60,000	57%
Benin	2.4	310,000	164,743	145,257	53%
Bhutan	0.0	282,000	152,994	129,006	54%
Bolivia (Plurinational State of)	0.0	94,500	53,256	41,244	56%
Bosnia and Herzegovina	5.3	631,282	21,077	610,205	3%
Brazil	63.5	11,538,075	2,169,043	9,369,032	19%
Brunei Darussalam	0.6	175,800	74,322	101,478	42%
Burkina Faso	2.0	390,000	256,165	133,835	66%
Burundi	0.4	125,000	92,122	32,878	74%
Cambodia	1.5	650,000	304,211	345,789	47%
Cameroon	24.1	1,064,453	595,331	469,122	56%
Cabo Verde	0.0	79,000	40,290	38,710	51%
Central African Republic (the)	0.5	200,000	64,001	135,999	32%
Chad	1.6	305,000	214,600	90,400	70%
Chile	14.7	1,196,267	125,619	1,070,648	11%
China	960.2	196,505,000	130,971,052	65,533,948	67%
Colombia	65.2	6,671,483	6,294,335	377,148	94%
Comoros (the)	0.0	79,000	44,000	35,000	56%
Congo (the)	0.4	175,000	138,571	36,429	79%
Cook Islands (the)	0.0	49,250	30,875	18,375	63%
Costa Rica	14.0	929,523	680,568	248,955	73%
Cote d'Ivoire	3.3	710,000	95,118	614,882	13%
Croatia	8.1	812,162	435,340	376,822	54%
Cuba	15.1	1,287,527	42,599	1,244,928	3%
Democratic Republic of the Congo (the)	5.8	427,500	194,693	232,807	46%
Djibouti	0.0	81,000	76,000	5,000	94%
Dominica	0.0	82,250	6,966	75,284	8%
Dominican Republic (the)	12.5	1,526,225	709,042	817,183	46%
Ecuador	17.2	1,668,440	1,368,772	299,668	82%

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Egypt	166.1	7,571,840	2,656,307	4,915,533	35%
El Salvador	6.5	696,849	268,392	428,457	39%
Equatorial Guinea	0.3	115,000	85,179	29,822	74%
Eritrea	0.0	80,000	0	80,000	0%
Ethiopia	0.5	155,000	55,000	100,000	35%
Fiji	0.0	119,700	103,623	16,077	87%
Gabon	0.0	220,000	124,893	95,107	57%
Gambia (the)	0.2	98,000	62,259	35,741	64%
Georgia	0.7	200,000	135,819	64,181	68%
Ghana	0.0	530,000	326,428	203,572	62%
Grenada	0.0	105,000	47,745	57,255	45%
Guatemala	2.3	244,262	184,112	60,150	75%
Guinea	1.2	245,000	233,838	11,162	95%
Guinea-Bissau	0.1	127,000	73,435	53,565	58%
Guyana	0.0	59,000	26,296	32,704	45%
Haiti	0.0	40,000	0	40,000	0%
Honduras	2.0	315,000	140,655	174,345	45%
India	266.3	19,570,400	6,157,756	13,412,644	31%
Indonesia	122.7	11,572,962	1,742,835	9,830,127	15%
Iran (Islamic Republic of)	108.2	8,601,233	4,444,562	4,156,671	52%
Iraq	0.0	195,000	0	195,000	0%
Jamaica	8.5	375,450	173,836	201,614	46%
Jordan	15.9	3,433,633	1,506,825	1,926,808	44%
Kenya	3.1	257,500	219,761	37,739	85%
Kiribati	0.0	53,250	37,326	15,924	70%
Kuwait	60.7	3,814,450	14,089	3,800,361	0%
Kyrgyzstan	0.0	79,200	68,869	10,331	87%
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0	113,625	57,314	56,311	50%
Lebanon	12.1	2,245,589	1,729,973	515,616	77%
Lesotho	0.0	100,000	75,648	24,352	76%
Liberia	0.6	157,500	127,981	29,519	81%
Madagascar	0.9	280,000	169,912	110,088	61%
Malawi	0.7	175,000	108,425	66,575	62%
Malaysia	92.7	8,628,723	4,838,022	3,790,701	56%
Maldives	0.0	949,340	528,154	421,186	56%
Mali	0.8	280,000	212,401	67,599	76%
Marshall Islands (the)	0.0	54,000	40,023	13,977	74%
Mauritius	0.0	157,050	154,725	2,325	99%
Mexico	387.0	16,597,391	6,496,231	10,101,160	39%
Micronesia (Federated States of)	0.0	53,875	40,462	13,413	75%
Mongolia	0.6	260,000	165,000	95,000	63%
Montenegro	0.1	255,000	135,922	119,078	53%
Morocco	11.0	1,251,740	927,781	323,959	74%
Mozambique	0.3	115,000	4	114,996	0%
Myanmar	0.4	159,000	0	159,000	0%

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Namibia	5.5	540,000	211,330	328,670	39%
Nauru	0.0	45,625	28,126	17,499	62%
Nepal	0.3	105,000	25,233	79,767	24%
Nicaragua	0.7	134,500	45,212	89,289	34%
Niger (the)	2.7	275,000	123,169	151,831	45%
Nigeria	0.0	3,941,119	1,513,228	2,427,891	38%
Niue	0.0	45,625	24,313	21,312	53%
Oman	5.3	379,120	75,663	303,457	20%
Pakistan	71.6	5,388,849	4,509,154	879,695	84%
Palau	0.0	62,375	46,045	16,330	74%
Panama	2.5	295,280	83,392	211,888	28%
Papua New Guinea	0.8	690,000	125,825	564,175	18%
Paraguay	1.8	315,000	160,039	154,961	51%
Peru	0.0	133,000	0	133,000	0%
Philippines (the)	40.0	3,372,221	1,429,165	1,943,056	42%
Qatar	22.0	1,150,907	20,983	1,129,924	2%
Region: PIC	0.0	134,000	120,225	13,775	90%
Republic of Moldova (the)	0.0	79,200	60,819	18,381	77%
Rwanda	0.4	137,000	65,121	71,879	48%
Saint Kitts and Nevis	0.2	98,400	44,536	53,864	45%
Saint Lucia	0.1	126,000	97,521	28,479	77%
Saint Vincent and the Grenadines	0.2	179,924	160,553	19,371	89%
Samoa	0.0	76,250	60,878	15,372	80%
Sao Tome and Principe	0.0	79,000	39,012	39,988	49%
Saudi Arabia	107.1	4,398,901	63,120	4,335,781	1%
Senegal	3.6	300,000	182,104	117,896	61%
Serbia	5.2	857,760	171,797	685,963	20%
Seychelles	0.8	360,000	179,592	180,408	50%
Sierra Leone	0.2	98,000	67,620	30,380	69%
Solomon Islands	0.0	110,250	82,432	27,818	75%
Somalia	0.5	173,874	9,158	164,716	5%
South Africa	66.8	4,552,849	296,492	4,256,357	7%
Sri Lanka	1.3	389,000	213,755	175,245	55%
Sudan (the)	11.9	1,306,341	1,214,553	91,788	93%
Suriname	0.1	95,000	57,178	37,822	60%
Swaziland	7.9	797,948	732,803	65,145	92%
Thailand	50.3	5,120,131	0	5,120,131	0%
The former Yugoslav Republic of Macedonia	1.6	564,955	300,485	264,470	53%
Timor-Leste	0.0	244,620	105,153	139,467	43%
Togo	0.9	315,000	190,598	124,402	61%
Tonga	0.0	64,750	47,069	17,681	73%
Trinidad and Tobago	6.7	757,900	88,325	669,575	12%
Turkey	240.5	8,624,690	4,980,686	3,644,004	58%
Turkmenistan	0.7	403,550	102,922	300,628	26%
Tuvalu	0.0	47,875	38,840	9,035	81%

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Uganda	0.0	80,500	0	80,500	0%
United Republic of Tanzania (the)	0.2	105,000	82,700	22,300	79%
Uruguay	0.0	315,000	151,725	163,275	48%
Vanuatu	0.0	76,250	61,194	15,056	80%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	4.3	1,705,500	864,228	841,272	51%
Viet Nam	134.1	8,717,439	716,531	8,000,908	8%
Yemen	11.6	625,000	11	624,989	0%
Zambia	0.7	150,000	96,043	53,957	64%
Zimbabwe	10.0	702,818	369,411	333,407	53%
<b>Grand Total</b>	<b>3,432.3</b>	<b>394,403,673</b>	<b>208,939,072</b>	<b>185,464,601</b>	<b>53%</b>



**Annex III**

**ANALYSIS OF PROGRESS REPORT DATA**

1. This analysis provides an overview of projects that have been completed, projects that were still ongoing, and projects that have been closed or transferred as of 31 December 2013.

**COMPLETED PROJECTS**

2. Completed projects/activities are defined in decisions 17/22 and 19/23 as projects that have been commissioned and where the ODS addressed has been phased out. A further decision (decision 28/2) extends the definition to cover situations where no further use of CFCs in the sectors covered is in evidence, where an alternative product is being produced (and/or production has begun), and where the equipment using CFCs has been destroyed/dismantled/rendered unusable with respect to ODSs. Work programme activities without an ODS phase-out are considered completed when the activity is finished (e.g., for a workshop, when it has been conducted).

3. Overall, 99 per cent of the funds approved for completed investment projects have been disbursed. The reason that 100 per cent of funds have not been disbursed for completed projects is that it may take from six months to one year to finalise accounting records.

**Completed investment projects**

4. Table 1 presents information on investment projects that have been completed since 1991. The table presents the data in total, followed by data according to region, sector, implementation characteristics, and disbursement method.

**Table 1: Cumulative completed investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Percent of funds disbursed	Consumption ODP phased out**	Production ODP phased out**	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2,434</b>	<b>1,783,351,561</b>	<b>99%</b>	<b>243,150</b>	<b>191,919</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>\$4.10</b>
<b>Region</b>								
Africa	379	130,472,072	98%	17,210	0	12	36	\$7.58
Asia & Pacific	1,369	1,277,978,063	100%	187,810	172,243	16	35	\$3.55
Europe	116	59,335,317	98%	7,415	175	10	31	\$7.82
Latin America and Caribbean	570	315,566,109	100%	30,715	19,501	15	35	\$6.28
Global	n/a	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
<b>Sector</b>								
Aerosol	119	44,027,779	99%	25,564	0	16	39	\$1.72
Destruction	0	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Foam	986	354,534,394	100%	65,417	0	15	33	\$5.42
Fumigants	100	83,355,210	98%	6,245	0	10	45	\$13.35
Halon	39	71,476,177	100%	42,111	41,958	17	30	\$0.85
Multiple sectors*	4	2,287,376	100%	419	0	28	78	\$5.46
Other	8	16,059,360	100%	1,574	0	12	20	\$10.20
Phase-out plan	356	252,741,475	98%	44,291	10,988	12	35	\$4.57
Process agent	30	120,252,627	100%	6,090	49,344	10	27	\$2.17
Production	54	317,094,596	100%	0	89,629	9	15	\$3.54
Refrigeration	607	426,075,872	100%	44,095	0	16	39	\$9.66
Solvents	128	94,372,840	100%	7,285	0	19	32	\$12.95

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Percent of funds disbursed	Consumption ODP phased out**	Production ODP phased out**	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)
Sterilant	3	1,073,855	100%	60	0	15	34	\$17.77
<b>Implementation characteristics</b>								
Agency implementation	1,541	658,119,376	99%	88,573	17,024	11	33	\$6.23
National implementation	893	1,125,232,185	100%	154,578	174,895	22	39	\$3.42
<b>Disbursement method</b>								
During Implementation	2,347	1,726,666,366	99%	238,538	191,419	15	36	\$4.02
After implementation	50	17,166,608	100%	2,512	0	23	25	\$6.83
Retroactive funding	36	14,138,587	100%	2,100	500	15	8	\$5.44
Country to final beneficiaries	1	25,380,000	100%	0	0	5	29	n/a
* No funds are listed for the multiple sector investment projects, but are recorded in appropriate sector. ** Total phased out for the Fund is 453,771 ODP tonnes includes 13,975 ODP tonnes from completed non-investment projects and 4,727 ODP tonnes from ongoing projects. Note: The sum of each section (Region, Sector, etc.) equals the Grand Total.								

5. As of 31 December 2013, investment projects representing around US \$1.78 billion have been completed, resulting in the permanent phase-out of 435,069 ODP tonnes<sup>12</sup> with an overall cost-effectiveness of US \$4.1/kg ODP phased out.

6. The average time from approval to first disbursement was 15 months and the average project duration was 35 months. Project duration is only slightly impacted by retroactive projects (i.e., projects funded after phase-out) since they represent only around 1.5 per cent of the total number of completed investment projects.

7. On a regional basis, 1,369 investment projects were completed in the Asia and Pacific region, 570 investment projects in Latin America and the Caribbean, 379 in Africa, and 116 in Europe.

### Completed non-investment projects

8. Table 2 presents data on cumulative completed non-investment projects. Since 1991, 2,384 non-investment projects have been completed, representing funding support from the Multilateral Fund of around US \$342.83 million. Ninety-nine (99) per cent of the funds for completed non-investment projects have been disbursed. Fifty-four (54) per cent of completed non-investment funding is in the sector identified as "several", which means those projects that have an impact on more than one sector (such as UNEP's clearinghouse and networking activities).

**Table 2: Cumulative completed non-investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per Cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2,384</b>	<b>342,828,627</b>	<b>99%</b>	<b>11</b>	<b>36</b>
<b>Region</b>					
Africa	680	59,752,316	100%	11	37
Asia & Pacific	697	87,604,802	99%	13	38

<sup>12</sup> Total phased out for the Fund includes 435,069 ODP tonnes from completed investment projects, 13,975 ODP tonnes from completed non-investment projects and 4,727 from ongoing projects.

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per Cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
Europe	151	13,665,007	100%	10	34
Latin America and Caribbean	580	67,398,500	99%	12	41
Global	276	114,408,001	98%	6	22
<b>Sector</b>					
Aerosol	30	2,341,265	100%	11	35
Destruction	1	250,000	100%	17	22
Foam	24	5,293,809	99%	15	31
Fumigants	126	19,951,052	99%	9	38
Halon	80	10,825,153	100%	17	43
Multiple sectors	1	53,792	100%	56	58
Other	1	76,499	100%	7	38
Phase-out plan	206	19,408,995	97%	11	35
Process agent	0	0	0%	n/a	n/a
Production	1	40,000	100%	4	4
Refrigeration	606	68,219,134	99%	16	49
Several	1,276	213,527,804	99%	9	31
Solvents	32	2,841,123	100%	11	26
Sterilant	0	0	0%	n/a	n/a
<b>Implementation characteristics</b>					
Agency implementation	1,952	266,156,807	99%	10	35
National implementation	432	76,671,820	99%	15	42
<b>Disbursement method</b>					
During implementation	2,358	340,434,312	99%	11	37
After implementation	26	2,394,315	97%	14	21
Retroactive funding	0	0	0%	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	0	0	0%	n/a	n/a

9. The average time from approval to first disbursement for non-investment projects is much shorter than for investment projects (11 versus 15 months). Non-investment projects have been completed, on average, 36 months after they were approved by the Executive Committee. This figure is influenced by the large number of projects (1,276 of 2,384) classified in the sector called “several”, which had an average time from approval to completion of 31 months. Non-investment projects in the other sectors (e.g., *inter alia*, solvent and multiple sectors) were completed between 4 and 58 months after they had been approved.

10. Almost all projects (1,952 of 2,384) were implemented by the agency concerned rather than through national implementation. Agency implementation of non-investment projects normally does not require legal agreements, which may explain the shorter period of time (35 months) compared with nationally-implemented non-investment projects (42 months).

11. Non-investment projects include work programme activities, excluding project preparation.

## ONGOING PROJECTS

### Ongoing investment projects

12. Table 3 presents information on the status of investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristics.

**Table 3: Cumulative ongoing investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per Cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per Cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)*
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>279</b>	<b>435,320,124</b>	<b>51%</b>	<b>204</b>	<b>73%</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>\$37.77</b>
<b>Region</b>									
Africa	77	34,787,842	48%	59	77%	9	43	10	\$33.56
Asia & Pacific	107	326,660,990	53%	74	69%	11	46	25	\$50.01
Europe	21	12,260,884	50%	16	76%	9	34	10	\$23.78
Latin America and Caribbean	74	61,610,408	44%	55	74%	9	42	14	\$17.90
Global	0	0	0%	0	0%	0	n/a	n/a	n/a
<b>Sector</b>									
Aerosol	8	39,259,053	91%	8	100%	14	75	33	\$20.83
Destruction	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Foam	20	25,652,043	65%	18	90%	13	50	25	\$45.19
Fumigants	21	17,744,114	73%	19	90%	7	56	15	\$10.87
Halon	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Multiple sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Phase-out plan	219	307,870,856	46%	151	69%	10	40	14	\$45.20
Process agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Production	5	30,056,900	15%	2	40%	14	45	29	\$84.19
Refrigeration	6	14,737,158	64%	6	100%	7	49	23	\$54.32
Solvents	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Implementation characteristics</b>									
Agency implementation	180	223,937,868	61%	147	82%	8	43	14	\$28.41
National implementation	99	211,382,256	40%	57	58%	13	43	24	\$58.01
<b>Disbursement method</b>									
During implementation	270	330,208,124	44%	197	73%	10	43	16	\$30.89
After implementation	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Retroactive funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	9	105,112,000	72%	7	78%	8	42	25	\$125.88

\*Based on the ODS to be phased out according to the proposal.

13. There are currently 279 investment projects under implementation. These projects represent approved funding (plus adjustments) of over US \$435.32 million. Around 51 per cent of the funds have already been disbursed. The overall average cost-effectiveness of ongoing investment projects is US \$37.77/kg ODP to be phased out, as approved.

14. Of the ongoing investment projects 38 per cent (107 out of 279) are for countries in the Asia and Pacific region, representing 75 per cent (US \$326.66 million) of the funds approved for ongoing investment projects. The Latin American and the Caribbean region has 74 investment projects under implementation, valued at US \$61.61 million, Africa has 77 projects (US \$34.79 million) and Europe has 21 projects (US \$12.26 million).

15. About 71 per cent of the funds approved for ongoing investment projects, representing around US \$307.87 million, are in the phase-out plan sector. The second largest funding allocation for ongoing investment projects is for the aerosol sector (US \$39.26 million) followed by the production sector (US \$30.06 million). The remaining sectors have the following number of investment projects under implementation: fumigants (21), foam (20) and refrigeration (6).

16. Of the 279 ongoing investment projects, 73 per cent (204) have begun disbursing funds.

17. Most ongoing investment projects are under agency implementation (180 projects) but there are 99 projects under national implementation. Of agency-implemented ongoing investment projects, 82 per cent have begun disbursement compared with 58 per cent of nationally-implemented ongoing investment projects.

18. The average number of months from approval to first disbursement is 10 months. The average duration of an ongoing investment project is 43 months. Typically, ongoing investment projects are completed 16 months later than originally planned, which could be considered the average delay.

### Ongoing non-investment projects

19. Table 4 presents information on the status of non-investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristic.

**Table 4: Cumulative ongoing non-investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>388</b>	<b>82,982,801</b>	<b>34%</b>	<b>216</b>	<b>56%</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>13</b>
<b>Region</b>								
Africa	124	12,824,292	33%	64	52%	11	40	13
Asia & Pacific	140	38,815,816	42%	78	56%	13	42	14
Europe	26	4,526,356	45%	14	54%	7	33	7
Latin America and Caribbean	90	13,242,781	31%	57	63%	15	38	11
Global	8	13,573,556	13%	3	38%	31	36	10
<b>Sector</b>								
Aerosol	1	120,000	39%	1	100%	9	73	13
Destruction	14	8,103,918	19%	10	71%	7	39	13
Foam	4	4,102,336	79%	4	100%	7	51	36
Fumigants	7	674,712	28%	4	57%	4	59	30
Halon	2	457,500	54%	2	100%	21	59	38
Multiple sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Phase-out plan	172	21,250,825	24%	82	48%	12	39	10
Process agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Production	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Refrigeration	16	19,165,181	64%	16	100%	30	95	59
Several	170	28,550,662	19%	96	56%	11	33	9
Solvents	2	557,667	62%	1	50%	2	35	21
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
<b>Implementation characteristics</b>								
Agency implementation	309	53,344,499	26%	166	54%	12	39	12
National implementation	79	29,638,302	49%	50	63%	15	40	14
<b>Disbursement method</b>								
During implementation	384	75,463,656	28%	212	55%	13	39	12
After implementation	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Retroactive funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	4	7,519,145	96%	4	100%	7	48	32

20. There are currently 388 non-investment projects under implementation, representing approved funding (plus adjustments) of around US \$82.98 million. Roughly 34 per cent of the funds for ongoing non-investment projects have been disbursed.

21. The largest amount of funding for non-investment projects, by region, is US \$38.82 million for the Asia and the Pacific region. Funding for ongoing non-investment projects in other regions is as follows: Latin America and the Caribbean, US \$13.24 million; Africa, US \$12.82 million; and, Europe, US \$4.53 million. Ongoing global activities are valued at a total of US \$13.57 million.

22. On a sectoral basis, most non-investment funding is applied to the “several” sector category (US \$28.55 million for 170 projects). There are 16 ongoing non-investment projects in the refrigeration sector (US \$19.17 million), 172 in the phase-out plan sector (US \$21.25 million), four in the foam sector (US \$4.1 million), 14 in the destruction sector (US \$8.1 million), 7 in the fumigant sector (US \$674,712), two in the solvent sector (US \$557,667), two in the halon sector (US \$457,500) and one project in aerosol sector (US \$120,000).

23. Of the 388 ongoing non-investment projects, 56 per cent (216 projects) have begun disbursing funds.

24. The average number of months from approval to first disbursement is 13 months. On average, ongoing non-investment projects are completed 39 months from the date of approval, which represents a delay of 13 months.

## PROJECT PREPARATION

25. Project preparation requests are included in annual work programmes and amendments to work programmes. Project preparation leads to investment projects in general and, in some cases, demonstration projects (in particular for MB) and the implementation of projects included in refrigerant management plans.

26. Table 5 presents data on both completed and ongoing project preparation activities. The implementing agencies have completed 1,443 project preparation activities for which there remains a balance of US \$1.54 million that has not yet been disbursed. On average, it has taken 21 months to complete project preparation.

**Table 5: Project preparation**

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION							
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Balance (US\$)	Estimated disbursement in current year (US\$)
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,443</b>	<b>73,668,382</b>	<b>98%</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>1,756,250</b>	<b>1,024,275</b>	<b>58%</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>731,975</b>	<b>513,422</b>
<b>Agency</b>													
UNDP	463	18,595,863	97%	5	19	5	260,000	87,894	34%	12	70	172,106	172,106
UNEP	173	8,578,959	91%	10	31	2	115,000	25,000	22%	10	47	90,000	90,000
UNIDO	424	17,072,734	99%	6	24	17	1,101,250	698,185	63%	7	49	403,065	184,511
WORLD BANK	272	24,570,015	100%	6	14	2	100,000	34,989	35%	56	62	65,011	65,011
Bilaterals	111	4,850,812	n/a	n/a	n/a	2	180,000	178,206	99%	n/a	n/a	1,794	1,794
<b>Region</b>													
Africa	360	11,997,293	98%	6	22	12	875,000	528,677	60%	9	49	346,323	227,304
Asia & Pacific	548	36,457,246	98%	6	21	9	536,250	347,788	65%	17	55	188,462	102,012
Europe	103	4,688,367	99%	6	21	1	35,000	31,667	90%	5	30	3,333	2,000
Latin Amer./Car.	415	19,119,572	98%	6	20	6	310,000	116,142	37%	10	68	193,858	182,106
Global	17	1,405,905	100%	6	16	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
<b>Sector</b>													
Aerosol	44	1,214,811	100%	6	17	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Destruction	11	542,154	84%	8	28	7	375,000	279,884	75%	21	56	95,116	93,387

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION							
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds dis-bursed	Average number of months from approval to first disburse-ment	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds dis-bursed	Average number of months from approval to first disburse-ment	Average number of months from approval to planned completion	Balance (US\$)	Estimated disburse-ment in current year (US\$)
Foam	217	7,892,000	97%	4	18	6	325,000	147,944	46%	10	58	177,056	102,783
Fumigants	114	2,909,527	100%	5	17	3	100,000	2,435	2%	8	35	97,565	55,000
Halon	27	836,728	100%	5	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Multiple Sectors	3	179,978	77%	3	34	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Other	2	240,747	100%	11	35	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Phase-out Plan	318	22,817,077	95%	9	30	8	766,250	530,913	69%	7	56	235,337	163,043
Process Agent	9	694,384	100%	8	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Production	9	1,073,866	100%	8	13	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Refrigeration	350	11,400,105	99%	6	20	4	190,000	63,098	33%	10	58	126,902	99,209
Several	283	21,969,991	100%	4	15	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Solvents	55	1,892,015	100%	6	25	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Sterilant	1	5,000	100%	1	9	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
<b>Implementation Type</b>													
Agency	1,303	62,773,548	99%	6	20	23	1,496,250	936,381	63%	12	51	559,869	341,316
National	140	10,894,834	94%	10	28	5	260,000	87,894	34%	12	70	172,106	172,106
<b>Disbursement</b>													
During Imp.	1,436	72,738,630	98%	6	21	28	1,756,250	1,024,275	58%	12	54	731,975	513,422
After Imp.	7	929,752	100%	7	20	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Retroactive	0	0	0%	n/a	n/a	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Country to Final Beneficiaries	0	0	0%	n/a	n/a	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0

27. Bilateral and implementing agencies have a balance of US \$1.54 million carried over for completed project preparation activities in 2013. Ongoing project preparation activities are expected to take 54 months to complete. This is 33 months longer than for completed project preparation.

28. On a regional basis, most of the ongoing project development activities (43 per cent) are in Africa region. Most of the ongoing project preparation is occurring in the phase-out plan sector (US \$766,250).

## CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS

29. Table 6 presents a summary of closed and transferred projects. Closed projects are cancelled projects. Of the 250 cancelled projects, 101 were project preparation activities. The World Bank has the highest number of closed projects (95). Remaining balances for closed projects are the result of possible unpaid commitments against these projects; however, projects should be classified as closed only after the balances have been returned. Bilateral and implementing agencies provide a report on any balances from cancelled projects in the context of the report on balances and availability of resources (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4). No projects were cancelled and closed in 2013.

30. Transferred projects are projects that have been transferred from one agency to another. There are 46 such transferred projects.

**Table 6: Closed and transferred projects summary**

Agency	Number of projects	Approved funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved funding plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of funds disbursed	Consumption ODP to be phased out	Consumption ODP phased out
<b>Closed Projects</b>									
UNDP	78	16,947,886	-10,052,770	6,895,116	6,895,116	0	100%	671	601
UNEP	5	680,000	-659,000	21,000	21,000	0	100%	0	0
UNIDO	58	11,185,651	-6,666,114	4,519,537	4,519,741	-204	100%	1,123	338
World Bank	95	30,924,304	-29,550,785	1,373,519	1,373,519	0	100%	657	581
Bilaterals	14	1,149,323	-846,422	302,901	227,901	75,000	75%	221	0
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>60,887,164</b>	<b>-47,775,091</b>	<b>13,112,073</b>	<b>13,037,277</b>	<b>74,796</b>	<b>99%</b>	<b>2,671</b>	<b>1,520</b>
<b>Transferred Projects</b>									
UNDP	17	1,999,359	-1,407,764	591,595	591,595	0	100%	0	0
UNEP	4	150,667	-150,667	0	0	0	0%	0	0
UNIDO	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
World Bank	10	1,633,130	-1,633,130	0	0	0	0%	0	0
Bilaterals	15	3,995,949	-3,702,899	293,050	293,050	0	100%	0	0
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>7,779,105</b>	<b>-6,894,460</b>	<b>884,645</b>	<b>884,645</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Appendix I**

**PROJECTS WITH IMPLEMENTATION DELAYS**

<b>Agency</b>	<b>Code</b>	<b>Project title</b>	<b>Category of delays</b>
Spain	LAC/FUM/54/TAS/40	Technical assistance to introduce chemical alternatives in countries which have rescheduled methyl bromide phase-out plan (Argentina and Uruguay)	12 months delays
UNDP	IND/ARS/56/INV/423	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
UNDP	PAK/ARS/56/INV/71	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
UNEP	GLO/SEV/66/TAS/314	Development of a guide for sustainable refrigerated facilities and systems, in cooperation with the American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)	12 and 18 months delays
UNEP	IND/ARS/56/TAS/425	National strategy for transition to non-CFC MDIs	12 months delays
UNEP	KUW/PHA/57/TAS/15	TPMP verification	12 and 18 months delays
UNEP	NEP/DES/59/TAS/27	Destruction of confiscated ODS	12 months delays
UNEP	TRI/FUM/65/TAS/28	Technical assistance to phase out the use of methyl bromide	12 and 18 months delays
UNIDO	EGY/ARS/50/INV/92	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol metered dose inhalers (MDIs)	12 months delays
UNIDO	IRQ/FUM/62/INV/13	Technical assistance for alternatives to methyl bromide	12 months delays
UNIDO	IRQ/REF/57/INV/07	Replacement of refrigerant CFC-12 with isobutane and foam blowing agent CFC-11 with cyclopentane in the manufacture of domestic refrigerators and chest freezers at Light Industries Company	12 months delays
UNIDO	MOZ/FUM/60/TAS/20	Technical assistance for the elimination of controlled uses of methyl bromide in soil fumigation	12 and 18 months delays
UNIDO	SYR/REF/62/INV/103	Phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b from the manufacture of unitary air-conditioning equipment and rigid polyurethane insulation panels at Al Hafez Group	12 months delays
UNIDO	ZAM/FUM/56/INV/21	Technical assistance for the total phase out of methyl bromide in tobacco, cut flowers, horticulture and post-harvest uses	12 months delays
World Bank	CPR/ARS/51/INV/447	Phase-out of CFC consumption in the pharmaceutical aerosol sector (2007-2008 biennial programme)	12 months delays



Appendix II

PROJECTS WITH ADDITIONAL STATUS REPORTS

Agency	Country/project code	Project title	Reasons
Germany	BOT/PHA/60/PRP/14	Preparation of an HCFC phase-out management plan	Actions taken towards the establishment of the licensing system for ODS imports and exports
Germany	Afghanistan	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
Italy	Ghana	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
Spain	Mexico	National methyl bromide phase-out plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
UNDP	BRA/REF/47/DEM/275	Demonstration project for integrated management of the centrifugal chiller sub-sector, focusing on application of energy-efficient CFC-free technologies for replacement of CFC-based chillers	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
UNDP	COL/REF/47/DEM/65	Demonstration project for integrated management of the centrifugal chiller sub-sector, focusing on application of energy-efficient CFC-free technologies for replacement of CFC-based chillers	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
UNDP	Barbados	HCFC phase-out management plan	Signing of the project document/letter of agreement and low disbursement rates of approved funds
UNDP	Belize	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNDP	Peru	HCFC phase-out management plan	Signing of the project document/letter of agreement and low disbursement rates of approved funds
UNDP	Nepal	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNDP	Saint Kitts and Nevis	HCFC phase-out management plan	Signing of the project document/letter of agreement and low disbursement rates of approved funds
UNDP	BRA/SEV/66/INS/297	Extension of institutional strengthening project (phase VII: 1/2012-12/2013)	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
UNDP	GEO/SEV/69/INS/34	Extension of the institutional strengthening project (phase VIII: 7/2013-6/2015)	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
UNEP	Chile	Methyl bromide phase-out plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Guatemala	Methyl bromide phase-out plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	EUR/DES/69/DEM/13	Demonstration of a regional strategy for ODS waste management and disposal in the Europe and Central Asia region	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	MAU/PHA/55/PRP/20	Preparation of an HCFC phase-out management plan	Submission of the HCFC phase-out management plan

<b>Agency</b>	<b>Country/project code</b>	<b>Project title</b>	<b>Reasons</b>
UNEP	SSD/PHA/70/PRP/02	Preparation of an HCFC phase-out management plan	Submission of the HCFC phase-out management plan
UNEP	Bahrain	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Barbados	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Dominica	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	El Salvador	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Eritrea	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Guatemala	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Haiti	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Iraq	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Kuwait	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Myanmar	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Philippines (the)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Peru	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Suriname	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Turkey	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Uganda	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Venezuela (Bolivarian Republic of)	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Yemen	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	ANG/SEV/69/INS/11	Extension of the institutional strengthening project (phase IV: 4/2013-3/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	BAH/SEV/68/INS/25	Extension of institutional strengthening project (phase VII: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	BOT/SEV/68/INS/15	Extension of institutional strengthening project (phase IV: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	BRU/SEV/67/INS/14	Renewal of the institutional strengthening project (phase III: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds

<b>Agency</b>	<b>Country/project code</b>	<b>Project title</b>	<b>Reasons</b>
UNEP	CAF/SEV/68/INS/23	Extension of the institutional strengthening project (phase VI: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	DRK/SEV/68/INS/57	Extension of institutional strengthening project (phases VI and VII: 1/2010-12/2013)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	ECU/SEV/59/INS/43	Extension of institutional strengthening project (phase V)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	ERI/SEV/68/INS/12	Institutional strengthening (phase II: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	FIJ/SEV/67/INS/24	Extension of the institutional strengthening project (phase VIII: 12/2012-11/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	IRQ/SEV/69/INS/18	Extension of institutional strengthening project (phase II: 6/2013-5/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	JAM/SEV/68/INS/31	Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	KEN/SEV/69/INS/54	Extension of institutional strengthening project (phase IX: 4/2013-3/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	KUW/SEV/68/INS/22	Extension of institutional strengthening project (phase V: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	LIR/SEV/69/INS/20	Extension of the institutional strengthening project (phase V: 4/2013-3/2015))	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	MAU/SEV/57/INS/23	Renewal of the institutional strengthening project (phase V)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	MOR/SEV/59/INS/63	Renewal of the institutional strengthening project (phase IV)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	PER/SEV/68/INS/45	Renewal of institutional strengthening project (phase IV: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	SAU/SEV/67/INS/15	Extension of the institutional strengthening project (phase II: 7/2012-6/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	SIL/SEV/69/INS/26	Extension of institutional strengthening project (phase V: 4/2013-3/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	TLS/SEV/69/INS/10	Extension of institutional strengthening (phase III: 4/2013-3/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	VIE/SEV/68/INS/60	Extension of the institutional strengthening project (phase IX: 7/2013-6/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	CPR/DES/67/DEM/520	Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	NIR/DES/67/DEM/133	Demonstration project for disposal of unwanted ODS	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	EUR/DES/69/DEM/14	Demonstration of a regional strategy for ODS waste management and disposal in the Europe and Central Asia region	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	ASP/REF/69/DEM/57	Promoting low-global warming potential refrigerants for air-conditioning sectors in high-ambient temperature countries in West Asia	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Algeria	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Bahrain	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds

<b>Agency</b>	<b>Country/project code</b>	<b>Project title</b>	<b>Reasons</b>
UNIDO	Eritrea	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Ethiopia	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Indonesia	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Iraq	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Kuwait	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Somalia	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	South Africa	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Uganda	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Yemen	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	QAT/SEV/59/INS/15	Renewal of institutional strengthening project (phase III)	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	TUN/SEV/66/INS/53	Extension of institutional strengthening project (phase VII: 7/2012-6/2014)	Low disbursement rates of approved funds
World Bank	GLO/REF/47/DEM/268	Global chiller replacement project (China, India, Indonesia, Malaysia and Philippines (the))	Low disbursement rates of approved funds; and signing of the grant agreement for the Argentina component
World Bank	Argentina	HCFC phase-out management plan	Signing of the grant agreement
World Bank	Indonesia	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
World Bank	Jordan	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
World Bank	Thailand	HCFC phase-out management plan	Signing of the grant agreement

----