



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11
14 October 2014

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят третье совещание
Париж, 9-13 ноября 2014 года

**ДОКЛАД О ДВУСТОРОННЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА**

1. Базы данных о ходе работы в рамках двустороннего сотрудничества представили следующие страны: Австралия, Канада, Германия, Израиль, Испания, Италия, Франция, Чехия и Япония. Канада также представила описательный доклад о ходе работы, который приводится в приложении к настоящему документу.
2. Швейцария не представила доклад о ходе работы. Тем не менее, данные из ее предыдущих докладов о ходе работы и инвентаризаций, реализованных секретариатом в отношении утвержденных проектов, включены в сводную таблицу. Доклады о ходе работы являются единственным средством для информирования об окончательном закрытии всех финансовых счетов, связанных с проектами, утвержденными Исполнительным комитетом в рамках двустороннего сотрудничества. Исполнительный комитет, возможно, предложит Швейцарии представить ее доклад о ходе работы на 74-м совещании в свете того факта, что доклад о ходе работы двусторонних учреждений является единственным финансовым показателем того, что все утвержденные средства были выплачены или подлежат возвращению (включая проценты в соответствующих случаях).
3. В базу данных также включены дополнительные данные из предыдущих докладов о ходе работы других стран, ранее участвовавших в двустороннем сотрудничестве (включая данные по проектам, о завершении которых уже заявили следующие страны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Дания, Польша, Португалия, Сингапур, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Швеция и Южная Африка). Эти данные включены в консолидированный доклад о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10).

4. Доклад о двустороннем сотрудничестве состоит из следующих частей:

Резюме

Часть I: Прогресс реализации по состоянию на 31 декабря 2013 года (сводка)

Часть II: Краткий доклад о ходе реализации проектов в 2013 году и выявленные проблемы

Приложение I: Прогресс в деле осуществления проектов в 2013 году в разбивке по учреждениям

Резюме

5. Ниже приводится краткая информация о прогрессе в реализации проектов и мероприятий, осуществленных двусторонними учреждениями в 2013 году, с суммарным итогом с 1991 года:

- (a) **Поэтапный отказ:** Только в 2013 году было выведено из потребления 26,4 тонн ОРС, а дополнительные 9,5 тонн ОРС были утверждены для поэтапного отказа. С 1991 года было выведено из потребления 8 838 тонн ОРС из запланированных в общей сложности 9 830 тонн ОРС согласно утвержденным проектам (за исключением аннулированных и перенесенных проектов);
- (b) **Выплаты/утверждения:** В 2013 году было выплачено 5,67 млн. долл. США и 7,02 млн. долл. США запланировано к выплате на основании доклада о ходе работы за 2012 год, что представляет уровень выплат в размере 81 процента от запланированного объема. В совокупности, из общей утвержденной суммы в 137 млн. долл. США было выплачено 123,42 млн. долл. США (за исключением оплаты учреждений), что представляет собой уровень выплат в размере 90 процентов. В 2013 году было утверждено для выделения 2,28 млн. долл. США;
- (c) **Количество завершенных проектов:** В 2013 году было завершено восемь проектов. С 1991 года было завершено 552 проекта из 603 проектов (за исключением аннулированных или перенесенных проектов), что представляет уровень выполнения в размере 92 процентов;
- (d) **Темпы выполнения - инвестиционные проекты:** Завершенные в 2013 году проекты были выполнены в среднем за 34 месяца после их утверждения. С 1991 года средние сроки завершения инвестиционных проектов составляли 38 месяцев после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились, в среднем, через 12 месяцев после их утверждения;
- (e) **Темпы выполнения - неинвестиционные проекты:** Завершенные в 2013 году проекты были выполнены в среднем за 42 месяца после их утверждения. С 1991 года средние сроки завершения неинвестиционных проектов составляли 42 месяца после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились, в среднем, через 12 месяцев после их утверждения;
- (f) **Подготовка проектов:** К концу 2013 года была завершена подготовка 111 из 113 утвержденных проектов. В 2013 году было завершено осуществление одного проекта и продолжается работа по двум проектам. Двусторонние учреждения перенесли остаток в размере 19 784 долл. США с 2013 года (в том числе приблизительно 17 990 долл. США, оставшихся после завершения проектной подготовки), который может быть использован для подготовки новых проектов;
- (g) **Задержки в реализации:** На конец 2013 года на стадии реализации находился в общей сложности 51 текущий инвестиционный проект. В среднем, задержка реализации таких

проектов составляет 20 месяцев. Однако в числе проектов классифицирующихся в качестве «проектов с задержками в реализации» и подлежащих процедурам аннулирования, был только один проект (поскольку эти процедуры не распространяются на многолетние соглашения (МС)); и

- (h) **Многолетние соглашения (МС):** В 2013 году двусторонние учреждения осуществляют одно МС по поэтапному отказу от ТХМ, четыре МС по отказу от потребления бромистого метила (БМ) и 22 МС по планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). С 1991 года было утверждено 67 МС и завершено 37 МС.

Часть I: Прогресс реализации по состоянию на 31 декабря 2013 года (сводка)

6. На сегодняшний день Исполнительный комитет утвердил приблизительно 149,54 млн. долл. США, состоящих из средств в размере 137 млн. долл. США, направленных на реализацию инвестиционных и неинвестиционных проектов, и 12,54 млн. долл. США – на оплату учреждений и эксплуатационных расходов, как показано в таблице 1. В 2013 году было утверждено семь новых проектов и мероприятий. Ожидается, что данный уровень финансирования приведет к поэтапному отказу от потребления ОРВ в размере 9 830 тонн ОРС.

Таблица 1: Утвержденное финансирование по секторам по состоянию на 31 декабря 2013 года

Сектор	Финансирование (долл. США)
Аэрозоль	2 111 400
Уничтожение	1 545 000
Пеноматериалы	7 958 002
Галоны	6 147 361
Фумиганты	18 173 917
Разные сектора	0
Прочее	0
Поэтапный план	44 327 769
Технологические агенты	0
Производство	10 000 000
Холодильное оборудование	39 807 586
Прочее	4 412 914
Растворители	2 512 738
Стерилизаторы	0
Промежуточный итог	136 996 688
Оплата учреждений и эксплуатационные расходы	12 539 532
ОБЩИЙ ИТОГ	149 536 220

7. Сводка о статусе проектов, осуществляемых двусторонними учреждениями, в разбивке по типам, представлена в таблице 2.

Таблица 2: Статус реализации проектов в разбивке по типам проектов

Тип	Число проектов*			Финансирование (долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	% завершено	Утверждено	Выплачено	Остаток	% выплачено
Страновая программа	9	9	100	340 787	340 787	0	100
Демонстрация	37	31	84	8 916 697	6 465 535	2 451 162	73
Укрепление организационной структуры (УОС)	7	7	100	883 376	883 376	0	100
Инвестиция	177	138	78	90 486 017	80 291 638	10 194 379	89
Подготовка проекта	113	111	98	5 072 812	5 053 028	19 784	100
Техническое содействие	187	183	98	22 891 735	21 981 301	910 435	96
Обучение	73	73	100	8 405 263	8 405 263	0	100
Общий итог	603	552	92	136 996 688	123 420 927	13 575 760	90

*Без учета закрытых и перенесенных проектов.

** Без учета вознаграждения учреждений и эксплуатационных расходов.

8. В таблице 3 представлен обзор статусов осуществления проектов в разбивке по годам¹. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1992 по конец 1998 года, уже завершены.

Таблица 3: Статус реализации проектов в разбивке по годам

Год	Число проектов*			Финансирование (долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	% завершено	Утверждено	Выплачено	Остаток	% выплачено
1992	18	18	100	2 883 669	2 883 669	0	100
1993	10	10	100	1 445 586	1 445 586	0	100
1994	30	30	100	3 190 374	3 190 374	0	100
1995	17	17	100	4 654 902	4 654 902	0	100
1996	26	26	100	3 453 049	3 453 049	0	100
1997	32	32	100	4 040 251	4 040 251	0	100
1998	39	39	100	4 108 525	4 108 525	0	100
1999	59	58	98	12 124 517	12 118 193	6 324	100
2000	29	29	100	4 808 878	4 808 878	0	100
2001	41	41	100	7 522 222	7 522 222	0	100
2002	61	61	100	7 910 174	7 910 174	0	100
2003	32	32	100	6 810 120	6 810 120	0	100
2004	30	29	97	14 999 441	15 026 714	-27 273	100
2005	28	27	96	19 186 448	17 457 554	1 728 894	91
2006	25	23	92	7 226 782	6 510 405	716 377	90
2007	13	13	100	3 228 517	3 138 440	90 077	97
2008	33	27	82	7 669 066	6 438 912	1 230 154	84

¹ Данные представлены в зависимости от года, когда проект был утвержден Исполнительным комитетом. Все утверждённые проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равных условиях (т.е. инвестиционные и неинвестиционные проекты или транш в рамках МС в размере 1 млн. долл. США рассматриваются как один проект, точно так же, как разработка страновой программы с бюджетом 30 000 долл. США). Ключевыми показателями ежегодных сводных отчетов являются: процентная доля завершенных проектов, объем поэтапного отказа от ОРВ и доля перечисленных средств. При анализе данных о перечисленных средствах следует учитывать, что существуют три вида выплат: в ходе осуществления проекта, после его завершения и ретроактивное финансирование проектов.

Год	Число проектов*			Финансирование (долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	% завершено	Утверждено	Выплачено	Остаток	% выплачено
2009	21	21	100	2 493 789	2 345 591	148 198	94
2010	20	14	70	3 468 417	2 673 083	795 334	77
2011	21	5	24	6 882 671	4 675 499	2 207 172	68
2012	11		0	6 612 877	1 856 907	4 755 970	28
2013	7		0	2 276 412	351 879	1 924 533	15
Итого	603	552	92	136 996 688	123 420 927	13 575 760	90

*Без учета закрытых и перенесенных проектов.

** Без учета вознаграждения учреждений и эксплуатационных расходов.

Часть II: Краткий доклад о ходе реализации проектов в 2013 году и выявленные проблемы

9. Из общего числа 51 текущего двустороннего проекта: один проект представляет собой инвестиционный проект; два проекта представляют собой мероприятия по техническому содействию; один проект является секторальным поэтапным проектом; пять – проектами по отказу от бромистого метила (БМ); два – по поэтапному отказу от ТХМ; 32 – планами организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО); два – мероприятиями по подготовке проектов; и шесть представляют собой демонстрационные проекты. Краткая информация о ходе осуществления проектов двусторонними учреждениями в 2013 году приводится в приложении I к настоящему документу.

10. При рассмотрении докладов о ходе работы в рамках двустороннего сотрудничества секретариат выявил ряд проблем, связанных с созданием системы лицензирования в Ботсване, а также процессом реализации и низким уровнем выплаты утвержденных средств в Афганистане, Гане и Мексике.

Рекомендации

11. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

- (a) отметить:
 - (i) с удовлетворением доклад о ходе работы, представленные правительствами Австралии, Германии, Израиля, Испании, Италии, Канады, Франции, Чешской Республики и Японии, содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11;
 - (ii) что Испания представит доклад об одном проекте с задержкой в осуществлении на 74-м совещании, как указано в добавлении I приложения III консолидированного доклада о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10);
- (b) просить правительство Швейцарии представить доклад о ходе работы на 74-м совещании; и
- (c) просить представить дополнительные доклады о статусе выполнения проектов на 74-м совещании в целях осуществления мониторинга:
 - (i) в отношении подготовки плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Ботсване (BOT/PNA/60/PRP/14), осуществляемого Германией, включая информацию о принятых правительством Ботсваны мерах по созданию системы лицензирования импорта и экспорта ОРВ для возможности представления ПОДПО;

- (ii) в отношении уровня выплат утвержденных средств и ходе работы в рамках национального плана по поэтапному отказу от бромистого метила (третий транш) в Мексике, осуществляемого Испанией; и
- (iii) в отношении уровня выплат утвержденных средств и ходе работы в рамках освоения траншей в следующих странах: Афганистан, осуществляемой Германией, и Гана, осуществляемой Италией.

Приложение I

ПРОГРЕСС В ДЕЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ В 2013 ГОДУ В РАЗБИВКЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ

Австралия

1. Австралия завершила 25 проектов и аннулировала один проект. В настоящее время она осуществляет один проект в рамках ПОДПО для Индонезии (IDS/PHA/64/TAS/196). Австралия отметила, что при поддержке технических экспертов из Австралии был проведен семинар, посвященный плану осуществления и приоритетным областям деятельности в рамках проекта. Заинтересованные стороны в промышленном секторе и правительство оказали поддержку Ассоциации предприятий холодильной промышленности, которая была создана в октябре 2013 года. Подробный план проведения мероприятий по повышению информированности и информационно-разъяснительной деятельности, профессиональной подготовки и технического оснащения был окончательно доработан к концу 2013 года. Этот проект планируется завершить в декабре 2016 года.

Канада

2. Канада завершила все проекты (80), за осуществление которых отвечала, и аннулировала три проекта.

Чешская Республика

3. Чешская Республика завершила все проекты, за осуществление которых она отвечала, включая три проекта по оказанию технического содействия и один по подготовке проекта.

Франция

4. Франция осуществляет четыре проекта. Она сообщила, что завершила 97 проектов и аннулировала пять проектов. Информация о ходе осуществления текущих проектов представлена в таблице 1. Текущие проекты должны привести к поэтапному отказу от потребления 3,1 тонн ОРС после их завершения.

Таблица 1: Статус осуществления текущих проектов Францией

Страна/код проекта	Название проекта	Статус
Кения (МС)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Взнос Франции осваивается Германией. В общей сложности обучение прошли 144 технических специалиста; были подготовлены инструкторы по сервисному обслуживанию кондиционеров с хладагентом R-290 и безопасному использованию УВ в целом; учебным центрам были предоставлены инструменты и оборудование.
Мексика (MEX/DES/63/DEM/155)	Демонстрационный проект по утилизации нежелательных ОРВ в Мексике	Двусторонний взнос Франции осваивается через ЮНИДО. Подписано соглашение о создании целевого фонда проекта. Весь объем средств для осуществления проекта был перечислен ЮНИДО. Проект планируется завершить в 2014 году.

Страна/код проекта	Название проекта	Статус
Африканский регион (AFR/REF/48/DEM/ 36)	Стратегический демонстрационный проект по ускоренному переоснащению охлаждающих систем с использованием ХФУ	Двусторонний взнос Франции осваивается через ЮНИДО. Совместное финансирование обеспечивается Французским глобальным экологическим фондом (ФГЭФ). Ожидается, что проект будет завершен в финансовом отношении к 74-му совещанию в соответствии с решением 71/10(d)(ii).
(AFR/DES/68/TAS/41)	Стратегия по утилизации и уничтожению ОРВ для пяти стран Центральной Африки с низким уровнем потребления	Двусторонний взнос Франции осваивается через ЮНИДО. Весь объем средств для осуществления проекта был перечислен ЮНИДО.

Германия

5. Германия осуществляет 25 проектов. Она завершила 195 дополнительных проектов и аннулировала четыре проекта. Текущие проекты должны привести к поэтапному отказу от потребления 263 тонн ОРС после их завершения.

МС

6. В настоящее время Германия осваивает 22 транша ПОДПО в 13 странах (Афганистан, Боливия (Многонациональное государство), Бразилия, Зимбабве, Индия, Иран (Исламская Республика), Китай, Лесото, Либерия, Маврикий, Намибия, Папуа-Новая Гвинея и Сейшельские Острова). Сообщается, что в рамках одного МС, утвержденного более года назад, а именно касающегося Афганистана (AFG/PNA/63/INV/13), перечислено менее 10 процентов финансирования в связи со сложной ситуацией в стране в плане безопасности.

7. Германия также осваивает один транш плана поэтапного отказа от бромистого метила (БМ) в Йемене (YEM/FUM/68/INV/41). Осуществление мероприятий продвигается успешно и проект планируется завершить в декабре 2014 года.

Разработка ПОДПО

8. В настоящее время Германия осуществляет один проект по разработке ПОДПО в Ботсване (BOT/PNA/60/PRP/14), который был представлен на 65-м совещании. Однако Ботсвана не может подтвердить введение в действие системы лицензирования на импорт ОРВ, что является предварительным условием для утверждения ПОДПО.

Отдельные проекты

9. В отношении проекта по полному поэтапному отказу от БМ в Иордании (JOR/FUM/29/INV/54) Германии отметила, что было организовано 14 семинаров и один день, посвященный полевым занятиям. Подготовку прошли 106 фермеров, 140 учащихся и 48 инженеров-агрономов из различных ассоциаций; кроме того, в сотрудничестве с ЮНИДО был проведен курс подготовки для стажеров из Ирака.

Израиль

10. Израиль завершил все проекты, за осуществление которых он отвечал, включая один проект по оказанию технической помощи и один проект профессиональной подготовки.

Италия

11. В настоящее время Италия осуществляет четыре инвестиционных проекта (три МС в трех странах и один самостоятельный проект), которые приведут к поэтапному отказу от потребления 154,7 тонн ОРС после их завершения. Она также завершила 17 дополнительных проектов. Информация о статусе осуществления текущих проектов представлена в таблице 2.

Таблица 2: Статус осуществления текущих инвестиционных проектов Италией

Страна/код проекта	Название проекта	Статус
Аргентина (МС)	Поэтапный отказ от ГХФУ-22 в секторе производства комнатных и индивидуальных кондиционеров	Завершены установка, тестирование, обучение и ввод оборудования в эксплуатацию. По состоянию на 31 декабря 2013 года было перечислено 40,6 процентов утвержденного финансирования, а также принято обязательство о предоставлении дополнительных 36 процентов. В настоящее время покрыты все дополнительные текущие расходы и потребление ГХФУ-22 было полностью прекращено. На текущий момент решаются технические вопросы, касающиеся некоторых единиц оборудования.
Гана (МС)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Была проведена оценка потребностей в таможенных идентификаторах; во второй половине 2014 года будут предоставлены идентификаторы ОРВ. Были более четко определены потребности последующей деятельности в отношении законодательных аспектов, в частности применительно к безопасности, связанной с природными хладагентами. В 2014 году на работу будет принят международный консультант по вопросам законодательства и нормативной базы. Была протестирована в действии «безбумажная» система регистрации. В настоящее время проводится мониторинг различных компонентов проекта.
Индия (IND/ARS/56/INV/424)	Отказ от использования ХФУ в фармацевтике при производстве ДИ в Индии	В ноябре 2012 года внешний эксперт завершил техническую проверку переоснащения производства. Ожидалось, что проект будет завершен в ноябре 2013 года.
Марокко (МС)	Поэтапный отказ от БМ, используемого в качестве почвенного фунгицида при выращивании стручковой фасоли и тыквенных культур в Марокко	В сентябре 2013 года был организован итоговый семинар, отметивший завершение проекта. Введен запрет на импорт БМ. В настоящее время готовится доклад о завершении проекта.

Япония

12. В настоящее время Япония осуществляет 13 проектов. Она также завершила осуществление 28 дополнительных проектов. Ожидается, что текущие проекты Японии приведут к поэтапному отказу от потребления 12,9 тонн ОРС после их завершения.

МС

13. Информация о ходе освоения восьми траншей в рамках шести МС представлена в таблице 3.

Таблица 3: Статус осуществления Японией текущих проектов в рамках МС

Страна	Название проекта	Статус
Индия	План поэтапного отказа от потребления ГХМ в Индии	Поэтапный отказ от потребления ГХМ был достигнут до 2010 года. Проект предполагалось завершить в декабре 2014 года.
Саудовская Аравия	Поэтапный отказ от использования ГХФУ-22 и ГХФУ-142b при производстве панелей из прессованного полистирола в Саудовской Аравии	В январе 2014 года было поставлено оборудование для поэтапного отказа от использования ГХФУ предприятием Arabian Chemical Company (SAU/FOA/62/INV/12). В настоящее время компания устанавливает новую производственную линию. Вторая и заключительная выплата средств ожидалась в июле 2014 года по завершении пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию. Для поэтапного отказа от использования ГХФУ предприятием Al-Watania Plastics (SAU/FOA/62/INV/14) в апреле 2014 года было объявлено о проведении тендера. Результаты технической и финансовой оценки ожидалась в июне 2014 года, а поставка оборудования – к концу 2014 года.
Китай	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования, включая программу стимулирования)	Проект осуществляется ЮНЕП в качестве учреждения-исполнителя.
Монголия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	В 2012 году был подписан меморандум о взаимопонимании с компаниями по производству прессованного полистирола и с июля 2013 года они больше не используют ГХФУ-22. Эти компании пока ищут подходящие альтернативные технологии.
Филиппины	Поэтапный отказ от ГХФУ-142b в секторе пеноматериалов на Филиппинах	Завершены шесть из десяти проектов замены оборудования по производству пеноматериалов. Будет организовано консультативное совещание заинтересованных сторон для обсуждения результатов тестирования распыляемых пеноматериалов и выбора технологии. Установка оборудования и тестирование распыляемых пеноматериалов будут завершены в 2014 году. Проект планируется завершить к декабрю 2014 года.
Таиланд	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (техническое содействие)	В рамках проекта не было перечислено никаких средств. Запуск проекта был запланирован на сентябрь 2014 года. Задержка связана с политической ситуацией в стране. Соглашение о субсидировании готово для подписания правительством. Весь объем финансирования для осуществления проекта был перечислен на счет Всемирного банка.

Отдельные проекты

14. В настоящее время Япония осуществляет отдельные проекты, приведённые в таблице 4.

Таблица 4: Статус осуществления текущих отдельных проектов Японией

Страна/код проекта	Название проекта	Статус
Китай (CPR/DES/ 67/DEM/ 521)	Экспериментальный демонстрационный проект по утилизации и ликвидации отходов, содержащих ОРВ	По состоянию на 31 декабря 2013 года не сообщалось о перечислении каких-либо средств. Вместе с тем, был заключен договор, покрывающий все финансирование проекта. Выплаты будут производиться в 2014 и 2015 годах.
Африканский регион (AFR/REF/ 48/DEM/ 35)	Стратегический демонстрационный проект по ускоренному переоснащению охлаждающих систем с использованием ХФУ в африканских странах	Вторые транши в рамках двух соглашений были перечислены на счет ЮНИДО только в марте 2014 года. Были произведены выплаты, покрывающие расходы по замене одной охлаждающей системы в Нигерии и трех охлаждающих систем в Сенегале в мае и июле 2014 года соответственно. Таким образом, плановое переоборудование в Сенегале завершено. Запланировано направить миссию в Судан с 20 по 23 октября 2014 года для обсуждения планов замены охлаждающих систем с соответствующими критериям бенефициариями. Согласованное переоборудование будет осуществляться через международные закупки под руководством ЮНИДО.

Испания

15. В настоящее время Испания осуществляет три проекта по поэтапному отказу от БМ, которые приведут к поэтапному отказу от потребления 120 тонн ОРС после их завершения, как показано в таблице 5. Она также завершила пять дополнительных проектов.

Таблица 5: Статус осуществления Испанией текущих проектов по отказу от бромистого метила

Страна/код проекта	Название проекта	Статус
Мексика (МС)	Национальный план поэтапного отказа от бромистого метила (третий транш)	По состоянию на 31 декабря 2013 года не поступало каких-либо перечислений для этого проекта, утвержденного в 2012 году. Средства на осуществление проекта были перечислены на счет ЮНИДО к концу 2013 года. Определенный прогресс был достигнут за счет использования средств, утвержденных в рамках одного транша. Дата завершения проекта, установленная на июнь 2014 года, была перенесена на март 2015 года.
Ливия (МС)	Поэтапный отказ от бромистого метила в растениеводстве (помидоры, огурцы, перец и другие культуры) в Ливии	Две теплицы для выращивания саженцев, в том числе привитых, были поставлены и введены в эксплуатацию. В июле 2013 года ЮНИДО направила миссию для мониторинга хода осуществления проекта и пришла к соглашению в отношении мероприятий по завершению проекта, включая установку оборудования в секции для прививки растений и итоговый семинар, запланированный на 2014 год. Ожидается, что проект будет завершён в декабре 2014 года.

Страна/код проекта	Название проекта	Статус
Страны Латинской Америки (LAC/FUM/54/TAS/40)	Техническое содействие в интересах внедрения альтернативных химических решений в странах, где перенесены сроки реализации плана поэтапного отказа от бромистого метила (Аргентина и Уругвай)	В Уругвае мероприятия частично завершены. От Национального института сельскохозяйственных технологий Аргентины был получен итоговый доклад о результатах использования новых фумигантов. Оставшиеся средств будут направлены на организацию учебных мероприятий. Этот проект включен в список проектов, реализация которых задерживается, и соответствующий доклад должен быть представлен 73-му совещанию. Ожидается, что проект будет завершен к декабрю 2014 года.

2013 Status on Canada's Bilateral Activities

I. Project Approvals and Disbursements

A. Annual Summary Data

As of December 31st 2013, the Executive Committee had approved 86 activities as bilateral contribution from the Government of Canada to the Multilateral Fund. Of the \$9,744,452 approved as bilateral contributions from Canada, the total (US \$9,744,452) had been disbursed by the end of 2013. Bilateral contributions on an annual basis are as follows:

Year	Amount*
1993	\$649,500
1994	\$536,270
1995	\$50,000
1996	\$761,685
1997	\$853,950
1998	\$548,710
1999	\$727,040
2000	\$917,251
2001	\$878,552
2002	\$525,450
2003	\$412,821
2004	\$682,825
2005	\$170,097
2006	\$342,874
2007	\$310,929
2008	\$953,313
2009	\$93,790
2010	\$329,395
2011	0
2012	0
2013	0
TOTAL	\$9,744,452

*Adjusted for the return of unutilized funds and including support costs

B. Summary Data by type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

According to the Secretariat's classification system, Canada's bilateral activities are distributed among the following types of projects:

Type	Number of Projects	Amount Approved (US dollars)*
Country Programmes		
Demonstration Projects	4	\$562,000
Institutional Strengthening		
Investment Projects	10	\$1,520,287
Project Preparation	8	\$151,439
Technical Assistance	41	\$5,565,795
Training	23	\$1,944,931

TOTAL	86	\$9,744,452
--------------	-----------	--------------------

*Adjusted for the return of unutilised funds and including support costs

II. Project Completions Since Last Report

Since the last progress report, Canada technically completed 1 project and financially completed 3 projects.

III. Global and Regional Project Highlights

N/a

IV. Completed and On-going Projects

Of the 86 activities approved to date, 80 have been completed, 3 were closed, and 3 have been transferred to other agencies. There are no more on-going projects.

V. Status of Project preparation, by country

n/a

VI. Administrative Issues (Adjustments and Other Issues)

Totals funds approved for 2005 and 2008 were adjusted in this status report to take into account adjustments to Canada's bilateral contribution approved by the Executive Committee at its 70th meeting to reflect funds returned from completed projects.