



Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/14
13 October 2014

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят третье совещание
Париж, 9-13 ноября 2014 года

ДОКЛАД ЮНИДО О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

1. В этом документе представлен доклад ЮНИДО о ходе выполнения работ по состоянию на 31 декабря 2013 года¹, который включает следующие компоненты:

Сводное резюме

Часть I: Ход реализации на 31 декабря 2013 года (с совокупным итогом)

Часть II: Ход реализации проектов в 2013 году

Часть III: Замечания и рекомендации, сделанные Секретариатом

Приложение I Данные о реализации проекта в 2013 году по странам

2. Ниже приведены обобщенные данные о выполнении проектов и мероприятий, реализованных ЮНИДО на 31 декабря 2013 года, отдельно за 2013 год и кумулятивно за период с 1991 года:

(a) **Поэтапный отказ:** Только в 2013 году произведен поэтапный отказ от производства и потребления озоноразрушающих веществ в объеме 2 647 тонн ОРС, а также утверждены объемы для поэтапного отказа от производства 50 тонн ОРС и дополнительно от употребления 163,4 тонн ОРС. С 1991 года произведен поэтапный вывод 58 258 тонн ОРС из потребления и 17 331 тонн ОРС из производства от общего намеченного объема 79 874 тонн ОРС в рамках утвержденных проектов (не считая проекты, которые были отменены и переданы другим исполнителям);

(b) **Выплата средств/утверждение:** В 2013 году произведены выплаты в объеме 68,12 млн долл. США и запланированы выплаты в объеме 39,06 млн долл. США, по данным доклада о ходе выполнения работ за 2012 год, согласно которому выплаты составляли

¹ Доклад о ходе выполнения работ прилагается. Данные включены в базу данных Объединенного доклада о ходе работы, которая предоставляется по запросу.

174 процентов от запланированных. В общем итоге выплачено средств на сумму 588,31 млн долл. США из общего объема средств 680,41 млн долл. США, утвержденных к выплате (не включая административные сборы учреждения). Это составляет долю выплат на уровне 86 процентов. В 2013 году на цели, связанные с реализацией проектов, было одобрено выделение средств в объеме 31,27 млн долл. США;

- (c) **Экономическая эффективность (в эквиваленте ОРС):** Начиная с 1991 года, средний показатель экономической эффективности («затраты – эффективность») утвержденных инвестиционных проектов по устойчивому сокращению потребления ОРВ составлял 9,42 долл. США/кг. Показатель экономической эффективности в производственном секторе составлял 2,80 долл. США/кг. Для инвестиционных проектов средний показатель эффективности затрат на тонну ОРС составлял 5,82 долл. США/кг по завершённым проектам и 27,41 долл. США/кг по текущим проектам²;
- (d) **Количество завершённых проектов:** В 2013 году было завершено 53 проекта. С 1991 года завершено 1 246 из 1 445 проектов, утвержденных для ЮНИДО (без учета проектов, которые были закрыты или переданы другим исполнителям). Процент завершённых проектов составляет 86 процентов;
- (e) **Темпы выполнения — инвестиционные проекты:** Проекты, завершённые в 2013 году, были завершены в среднем в течение 56 месяцев после их утверждения. За период с 1991 года средний срок завершения инвестиционных проектов составляет 34 месяца с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 9 месяцев после утверждения проектов;
- (f) **Темпы выполнения — неинвестиционные проекты:** Проекты, завершённые в 2013 году, были завершены в среднем в течение 44 месяцев после утверждения. За период с 1991 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составляет 34 месяца с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем в течение 10 месяцев после их утверждения;
- (g) **Подготовка проектов:** Из 441 мероприятия по подготовке проектов, утвержденных на конец 2013 года, были полностью выполнены 424. В 2013 году было завершено два проекта, после чего осталось 17 проектов, по которым работы продолжаются;
- (h) **Задержки в реализации:** В общей сложности на конец 2013 года насчитывался 141 инвестиционный проект в стадии реализации. Задержки в выполнении деятельности по этим проектам составляли в среднем 13 месяцев. Но проектов, относящихся к категории «задержек в реализации проектов» и попадающих под действие процедур аннулирования проектной деятельности, насчитывается шесть (так как к многолетним соглашениям этих процедуры не применяются); и
- (i) **Многолетние соглашения:** В 2013 году ЮНИДО выполняла семь многолетних соглашений о поэтапном отказе от ХФУ или ОРВ, одно многолетнее соглашение о производстве бромистого метила, пять многолетних соглашений о потреблении бромистого метила и 65 многолетних соглашений об осуществлении планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). С 1991 года 132 многолетних соглашения было утверждено и 54 многолетних соглашения было выполнено.

² Более высокая эффективность затрат по текущим проектам объясняется во многом более низкими объемами ГХФУ в эквиваленте ОРС, а также тем, что объемы поэтапного отказа устанавливаются учреждениями.

Часть I: Ход реализации на 31 декабря 2013 года (с совокупным итогом)

3. По состоянию на эту дату Исполнительный комитет утвердил выделение средств в объеме около 766,64 млн долл. США, из них 680,41 млн долл. США на выполнение инвестиционных и неинвестиционных проектов и 86,3 млн долл. США на оплату административных сборов учреждений-исполнителей и затрат по обеспечению административной поддержки. Эти данные представлены в таблице 1. В 2013 году было утверждено 37 новых проектов и мероприятий. Планируется, что такой уровень финансирования обеспечит поэтапный отказ от потребления и производства ОРВ в объеме 79 874 тонн ОРС.

Таблица 1. Объемы утвержденного для ЮНИДО финансирования по секторам на 31 декабря 2013 года

Сектор	Финансирование (долл. США)
Аэрозоли	34 374 374
Уничтожение	4 874 743
Пеноматериалы	87 609 088
Фумиганты	77 367 662
Галоны	1 810 064
Многосекторные	139 978
Другие	11 317 246
Технологические агенты	6 337 359
План поэтапного отказа	196 400 866
Производство	48 733 342
Холодильная промышленность	177 269 015
Отдельные	10 904 230
Растворители	23 268 479
Всего	680 406 446
Административные расходы	86 230 600
ИТОГО	766 637 046

4. Обобщенные данные о статусе выполнения проектов, реализуемых ЮНИДО, по категориям представлены в таблице 2.

Таблица 2. Статус реализации проекта по видам проектов

Вид проекта	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)			
	Одобрено	Завершено	Процент завершенных	Одобрено	Выплачено	Остаток	Процент выплаченных средств
Страновая программа	11	11	100	722 669	722 669	0	100
Демонстрационный проект	34	24	71	20 918 498	14 526 099	6 392 399	69
Институциональное усиление	60	46	77	8 652 307	6 962 356	1 689 951	80
Инвестиционный	761	620	81	616 960 737	535 079 007	81 881 730	87
Подготовка проектов	441	424	96	18 284 763	17 704 658	580 105	97
Техническая поддержка	115	98	85	13 670 937	12 121 686	1 549 251	89
Обучение	23	23	100	1 196 535	1 196 533	2	100
Итого	1 445	1 246	86	680 406 446	588 313 009	92 093 437	86

* Не включая закрытые проекты и проекты, переданные другим исполнителям.

5. В таблице 3 представлены общие данные о статусе реализации проектов по годам³. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1991 по конец 2004 гг. (за исключением 2000 года), в настоящее время уже завершены.

Таблица 3. Статус реализации проектов по годам

Год	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)			
	Одобрено	Завершено	Процент завершенных	Одобрено	Выплачено	Остаток	Процент выплаченных средств
1993	22	22	100	11 815 540	11 815 540	0	100
1994	52	52	100	30 645 899	30 645 900	-1	100
1995	59	59	100	25 662 091	25 662 091	0	100
1996	46	46	100	19 820 493	19 820 493	0	100
1997	130	130	100	42 083 037	42 083 039	-2	100
1998	88	88	100	23 638 291	23 638 290	1	100
1999	123	123	100	34 140 324	34 140 324	0	100
2000	96	95	99	30 180 880	30 071 050	109 830	100
2001	119	119	100	24 700 254	24 700 252	2	100
2002	76	76	100	35 992 040	35 992 038	2	100
2003	49	49	100	30 003 954	29 925 732	78 222	100
2004	44	44	100	33 118 806	33 089 509	29 297	100
2005	74	72	97	53 000 054	51 577 126	1 422 928	97
2006	44	41	93	20 965 758	19 504 365	1 461 392	93
2007	42	41	98	24 256 462	23 008 481	1 247 981	95
2008	78	69	88	33 561 640	30 373 034	3 188 606	90
2009	70	60	86	16 873 185	12 855 356	4 017 829	76
2010	71	41	58	47 291 183	33 884 678	13 406 505	72
2011	72	17	24	76 929 377	61 486 251	15 443 126	80
2012	53	2	4	34 454 635	8 698 645	25 755 990	25
2013	37	0	0	31 272 543	5 340 816	25 931 728	17
Итого	1 445	1 246	86	680 406 446	588 313 009	92 093 437	86

* Не включая закрытые проекты и проекты, переданные другим исполнителям.

Часть II: Ход реализации проектов в 2013 году

6. Секретариат рассмотрел данные о статусе реализации проектов по странам с учетом задержек в выполнении работ, которые имели место относительно планируемых сроков завершения проектной деятельности, которые были заявлены в 2013 году; потенциального воздействия этих задержек на выполнение объемов поэтапного отказа от производства и потребления ОРВ; а также темпов проведения запланированных выплат. Секретариат отметил, что ЮНИДО завершила 39 процентов проектов, запланированных к завершению в 2013 году, и на 50 процентов выполнила свой целевой показатель по поэтапному отказу. При запланированных выплатах в 82 странах или регионах, ЮНИДО довела общий показатель выполненных выплат в 2013 году до 174 процентов.

³ Все данные приводятся по году утверждения проекта Исполнительным комитетом. При этом все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) учитываются одинаково, то есть инвестиционный проект или финансовый транш по многолетнему соглашению стоимостью 1 млн долл. США считаются проектом точно так же, как и подготовка страновой программы стоимостью 30 000 долл. США. Ключевыми показателями для годового сводного отчета являются: процент завершенных проектов, выполненный объем поэтапного вывода ОРС и процентная доля выплаченных средств. При анализе данных по выплаченным средствам необходимо отметить, что выплаты подразделяются на три вида: выплаты в ходе реализации, после реализации и ретроактивное финансирование проектов при предварительном заключении контрактов.

7. В данной части доклада представлены обобщенные данные о ходе выполнения работ и финансовая информация о следующих текущих проектах⁴:

- (a) Проекты, связанные с сокращением хлорфторуглеродов (ХФУ) и тетрахлорметана (ТХМ);
- (b) Проекты по поэтапному отказу от потребления и производства бромистого метила;
- (c) Проекты, связанные с утилизацией отходов ОРВ, использованием дозированных ингаляторов (ДИ), холодильных установок (чиллеров) и длительным хранением галонов;
- (d) Проекты, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ, включая подготовку проектов; проведение демонстрационных (пилотных) проектов; реализацию планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО).
- (e) Проекты по институциональному усилению; и
- (f) Расходы по административной поддержке.

Деятельность, связанная с сокращением хлорфторуглеродов (ХФУ) и тетрахлорметана (ТХМ)

8. По состоянию на 31 декабря 2013 года, продолжалась реализация в общей сложности семи многолетних соглашений по поэтапному отказу от ХФУ или ОРВ. Все мероприятия по поэтапному отказу, связанные с реализацией 54 многолетних соглашений, были завершены; по ним оставалось только выполнить процедуры финансового завершения и представить отчеты о завершении проекта (в тех случаях, где это предусмотрено). Продолжающиеся мероприятия по многолетним соглашениям в сфере поэтапного отказа от ХФУ или ОРВ представлены в таблице 4.

Таблица 4. Текущие мероприятия по многолетним соглашениям в сфере регулирования ХФУ и ТХМ

Страна	Утвержденное финансирование (долл. США)	Выплачено о средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Срок завершения последнего текущего транша*	Статус реализации / проблемы
Аргентина	6 860 850	5 505 037	1 355 813	80	Декабрь 2013	Остаток средств в объеме 800 000 долл. США перераспределен со статьи по национальному плану поэтапного отказа на реализацию ПОДПО.
Кот-д'Ивуар	283 000	271 555	11 445	96	Март 2014	Завершена операционная деятельность по реализации проекта.
Ирак	4 656 530	2 821 763	1 834 767	61	Декабрь 2014	Задержка в выполнении вследствие проблем с закупками оборудования, в частности, изменениями технических условий. Получены все необходимые таможенные

4 Текущие проекты — это все проекты, которые были утверждены Исполнительным комитетом и находились в процессе выполнения по состоянию на 31 декабря 2013 года. Ход выполнения работ характеризуется следующими основными показателями: процентная доля выплаченных средств и процент проектов, по которым началось проведение выплат; объем запланированных выплат на конец года (включая средства выплаченные плюс средства, запланированные к выплате в 2013 году) в процентах от утвержденного объема финансирования; средняя продолжительность ожидаемых задержек в выполнении работ (завершение проектов по каждой заявке и планируемые в данный момент сроки завершения); и информация, представленная в колонке «Замечания» в базе данных докладов о ходе выполнения работ.

Страна	Утвержденное финансирование (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Срок завершения последнего текущего транша*	Статус реализации / проблемы
						разрешения для легкой промышленности, государственной компании Nassg и компании Al Hadi. Заключен контракт для выполнения программы восстановления хладагентов и комплектации наборов инструментов для технических специалистов.
Перу	183 500	161 376	22 124	88	Март 2014	Оборудование поставлено во все учебные центры. Завершена операционная деятельность по реализации проекта.
Сербия	2 723 222	1 545 722	1 177 500	57	Июнь 2014	Значимых результатов в выполнении проекта не достигнуто, так как национальный орган по озону (НОО) не сумел определить организации / учреждения, которые должны выполнять функции тренинговых центров для подготовки технических специалистов.
Тунис	705 518	3	705 515	0	Март 2014	Обязательные платежи в сумме 429 975 долл. США будут произведены не позднее 31 декабря 2014 года. Операционная деятельность по реализации проекта завершена.
Йемен	1 370 500	1 108 590	261 910	81	Июнь 2014	Мероприятия по реализации проекта включены в ПОДПО. Задержка в сроках выполнения связана с нестабильной/опасной ситуацией в стране.

* Многолетние соглашения могут предусматривать более одного транша в различные сроки по мере завершения утвержденных этапов. Утвержденные сроки завершения проектов, указанные в данной таблице, относятся к последнему траншу, который должен быть проведен по тому или иному многолетнему соглашению. ЮНИДО предложила новые сроки завершения многолетнего соглашения в Аргентине (декабрь 2014 года вместо декабря 2013 года). Этот вопрос рассматривается в Объединенном докладе о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10).

Проекты по поэтапному отказу от потребления и производства бромистого метила

Многолетние соглашения по бромистому метилу

9. На 31 декабря 2013 года продолжалась реализация в общей сложности пяти многолетних соглашений о поэтапном отказе от потребления бромистого метила в пяти странах, действующих в рамках пятой статьи, и одного многолетнего соглашения о поэтапном отказе от производства бромистого метила в одной стране, действующей в рамках пятой статьи (Китае) (см. таблицу 5). На 71-м и 72-м совещаниях было утверждено финансирование для подготовки проектов поэтапного отказа от бромистого метила в трех странах, действующих в рамках статьи 5 (Алжире, Судане и Тунисе); как и планировалось, Судан и Тунис представили свои проекты для рассмотрения на 73-м совещании.

Таблица 5. Текущая деятельность по многолетним соглашениям по бромистому метилу

Соглашения	Утвержденное финансирование вместе с корректировками (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Планируемый срок завершения
Потребление					
Чили	1 657 917	1 149 104	508 813	69	Декабрь 2014
Китай	10 486 599	9 811 598	675 001	94	Декабрь 2015
Гватемала	2 243 047	1 257 740	985 307	56	Июнь 2015
Мексика	6 122 340	5 446 736	675 604	89	Декабрь 2014
Марокко – зеленая фасоль и дыни	1 127 594	1 074 895	52 699	95	Июнь 2014
Производство					
Китай	8 000 000	6 842 154	1 157 846	86	Декабрь 2015

10. Как показано в таблице 5, завершение проектов поэтапного отказа от производства и применения бромистого метила в Чили, Мексике и Марокко запланировано в 2014 году. Проекты по бромистому метилу в Китае (производство) и Гватемале (потребление) планируется завершить в 2015 году. Что касается проекта в рамках многолетнего соглашения по бромистому метилу в Гватемале, на 71-м совещании ЮНИДО сообщила об отклонении в выполнении целевого показателя потребления бромистого метила на 2012 год, принятого по условиям соглашений для поэтапного отказа от бромистого метила, и потенциальном отклонении от выполнения показателей потребления на 2013 и 2014 годы. Исходя из этого, правительство вернуло Многостороннему фонду утвержденное финансирование в объеме 265 300 долл. США.

11. По проекту в рамках многолетнего соглашения по бромистому метилу в Мексике последний транш был одобрен на 69-м совещании. Завершающие программные мероприятия по монтажу парниковых установок и обучению запланированы в 2014 году.

12. На 73-м совещании должны быть представлены отчеты о завершении проектов по полному отказу от использования бромистого метила в секторах садоводства и сырьевых товаров в Египте (решение 70/4(d)(iii)), по использованию для обработки собранного урожая в Кении (решение 70/4(e)(iii)), и в секторе производства зеленой фасоли и тыквенных культур (дынь) в Марокко (решение 70/4(f)(ii)). ЮНИДО указала, что отчеты о завершении проектов в Кении и Египте будут подготовлены в 2014 году. Кроме того, ЮНИДО планирует рассмотреть необходимость подготовки отчетности для Египта о достигнутом прогрессе в выполнении договоренностей по сокращению объемов бромистого метила во всех секторах, а также об ежегодных расходах, связанных с применением выбранных альтернативных технологий. Что касается отчета о завершении проекта для Марокко, ЮНИДО сообщила, что он находится в процессе подготовки и будет представлен к концу октября 2014 года.

Отдельные проекты по бромистому метилу

13. ЮНИДО осуществляет восемь отдельных проектов для поэтапного отказа от бромистого метила в семи странах, а также один региональный проект, который включает один проект технической помощи, один демонстрационный проект и шесть инвестиционных проектов.

14. По результатам подготовки доклада о ходе выполнения работ по оказанию технической помощи для полного изъятия регулируемых форм применения бромистого метила для фумигации почв в Мозамбике (MOZ/FUM/60/TAS/20), отмечены низкие темпы выплат. ЮНИДО сообщила о проведении продолжительных обсуждений с национальным органом по озону и представителями министерства сельского хозяйства, которые согласились оказать поддержку в проведении анализа национальной ситуации в сфере применения бромистого метила и его заменителей в целях разработки и осуществления кампании по обучению и повышению информированности для национальных партнеров. Проект

планируется завершить к декабрю 2014 года; результаты отслеживаются с учетом задержек в реализации проекта.

15. ЮНИДО осуществляет региональный демонстрационный проект по применению заменителей бромистого метила для обработки фиников с высоким содержанием влаги (Алжир и Тунис) (AFR/FUM/54/DEM/40). ЮНИДО сообщила об организации всесторонних обсуждений с национальными органами по озону в Алжире и Тунисе, в ходе которых НОО обеих стран подтвердили готовность делать все от них зависящее для обеспечения поэтапного отказа. Что касается Туниса, предложение по реализации проекта поэтапного отказа от применения бромистого метила в секторе производства фиников представлено для рассмотрения на 73-м совещании. Планируемый срок завершения проекта — декабрь 2015 года.

16. Шесть отдельных инвестиционных проектов по бромистому метилу осуществляются в Аргентине, Эквадоре, Египте, Ираке, Кении и Замбии и будут завершены в 2014 году, кроме проекта в Ираке, который будет завершён в июле 2015 года. Проблем с осуществлением этих проектов не выявлено, за исключением проектов в Египте и Ираке, хотя объемы выплат утвержденных средств по этим проектам составляют, соответственно, 89 и 69 процентов.

17. По проекту в Египте (EGY/FUM/56/INV/98) ЮНИДО сообщила, что он должен был завершиться в 2013 году. Однако некоторые из мероприятий, запланированных на 2013 год, пришлось перенести на другой этап на 2014 год из-за политических волнений и нестабильности в стране. Помощь в проведении прививочных мероприятий и других видов деятельности, а также заключительный семинар будут завершены в 2014 году. По проекту в Ираке (IRQ/FUM/62/INV/13) ЮНИДО указала, что поставки оборудования и материалов выполнены в соответствии с решениями комитета по санкциям СБ ООН. Обучающие мероприятия проведены в августе 2013 года, и в 2013 также была организована ознакомительная поездка в Иорданию для изучения альтернативных подходов в финиковом производстве. Существенного прогресса за первые месяцы 2014 года достигнуто не было, и ЮНИДО продолжает искать пути для обеспечения своевременных выплат средств для проведения обучающих мероприятий. Проект планируется завершить к июлю 2015 года.

18. Что касается подготовки проектов по бромистому метилу, Исполнительный комитет одобрил 77 проектов в 46 странах. Из них семьдесят четыре проекта завершены, остальные три находятся в процессе реализации. Мероприятия по подготовке проектов в Судане и Тунисе были одобрены в декабре 2013 года. Для Эфиопии (ETH/FUM/54/PRP/18) произведены выплаты средств лишь в сумме 2 435 долл. США (из утвержденной суммы 35 000 долл. США). ЮНИДО предложила правительству Эфиопии использовать все имеющиеся ресурсы для оплаты помощника по техническим вопросам (технического ассистента). В настоящее время ЮНИДО обсуждает с национальным органом по озону объем проектной деятельности и бюджетных ассигнований. Проект планируется завершить не позднее декабря 2014 года. Задержка в сроках выполнения связана с отсутствием эффективной коммуникации и изменениями в НОО.

Дозированные ингаляторы (ДИ), утилизация отходов, содержащих ОРВ, холодильные установки (чиллеры) и длительное хранение галонов

Проекты по дозированным ингаляторам (ДИ)

19. Исполнительный комитет одобрил четыре инвестиционных проекта по ДИ общим объемом до 25,32 млн долл. США, два из них уже завершены. Статус двух проектов, находящихся в процессе реализации, показан в таблице 6.

Таблица 6. Статус проектов по ДИ, находящихся в процессе реализации

Страна/код проекта	Утвержденные финансирование (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Статус выполнения
Египет (EGY/ARS/50/INV/92)	5 899 000	5 637 395	261 605	96	В результате неудовлетворительных результатов тестов на стабильность/устойчивость по последнему проекту ДИ, поставщик и получатель должны были заново проводить проверку стабильности, что повлекло задержку в реализации проекта сроком шесть месяцев. Кроме того, на одном из предприятий, связанных с ДИ, произошел пожар, в результате которого было повреждено поставленное оборудование. После получения страховщиком страхового возмещения будут произведены поставки нового оборудования. Данный проект планируется завершить в сентябре 2015 года.
Китай (CPR/ARS/56/INV/473)	13 500 000	12 095 947	1 404 053	90	Специальная рабочая группа внесла изменения в план работы с учетом выполненных работ по реализации проекта. Проведение кампаний по повышению информированности началось в марте 2013 года. С остальными четырьмя предприятиями контракты для поэтапного отказа будут заключаться в 2014 году. Данный проект планируется завершить в декабре 2015 года.

Утилизация отходов, содержащих ОРВ

20. Исполнительный комитет утвердил 12 проектов по ликвидации отходов, содержащих ОРВ, включая пять демонстрационных проектов в Китае (CPR/DES/67/DEM/520), Мексике (MEX/DES/63/DEM/154), Нигерии (NIR/DES/67/DEM/133), Турции (TUR/DES/66/DEM/99) и в регионе Европы и Центральной Азии (EUR/DES/69/DEM/14), а также семь мероприятий по подготовке проектов в шести странах и одном регионе (Европа), из них завершены четыре подготовительных проекта. По трем из пяти демонстрационных проектов, которые были утверждены год назад, процент произведенных выплат указан ниже 10 процентов (см. таблицу 7).

Таблица 7. Проекты по ликвидации отходов, содержащих ОРВ, с низким процентом выплат утвержденного финансирования

Страна/код проекта	Утвержденное финансирование (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Статус выполнения
Китай (CPR/DES/67/DEM/520)	1 227 885	0	1 227 885	0	Природоохранные органы провинций, участвующих в проекте, приступили к подготовительной работе. Второй этап деятельности по укреплению потенциала местных природоохранных органов был начат в конце 2013 года, включая компонент по обработке отходов, содержащих ОРВ. Данный проект планируется завершить в июне 2016 года.
Нигерия (NIR/DES/67/DEM/133)	911 724	27 684	884 040	3	Первый семинар для ключевых партнеров был проведен только в ноябре 2013 года. После этого началась реализация всех мероприятий. Этот проект планируется завершить в марте 2016 года.
Европа и Центральная Азия (EUR/DES/69/DEM/14)	274 480	0	274 480	0	Уничтожение второй партии отходов, содержащих ОРВ, в объеме 10,2 млн тонн запланировано во второй половине 2014 года. После утверждения объемов и завершения химического анализа будет размещено объявление о приеме тендерных заявок. Данный проект планируется завершить в апреле 2015 года.

21. Исполнительный комитет может запросить у ЮНИДО отчет на 74-м совещании относительно низкого процента выплат утвержденных объемов финансирования по проектам ликвидации отходов, содержащих ОРВ, указанных в таблице 7.

Проекты по холодильным установкам (чиллерам)

22. Исполнительный комитет утвердил четыре проекта по холодильным установкам на общую сумму до 3,4 млн долл. США, в том числе три демонстрационных проекта и один инвестиционный проект. Два проекта по холодильным установкам уже завершены (один демонстрационный и один инвестиционный). Два демонстрационных проекта реализуются в Европе и Центральной Азии (в Хорватии, бывшей югославской Республике Македонии, Черногории, Румынии и Сербии), а также в Африке (в Камеруне, Египте, Намибии, Нигерии и Судане) (таблица 8).

Таблица 8. Статус текущих проектов по холодильным установкам (чиллерам)

Регион/код проекта	Утвержденные финансирование (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Статус выполнения
Африка (AFR/REF/48/DEM/37)	747 500	316 500	431 000	42	Миссия в стране проверила необходимую техническую информацию по проекту для предоставления помощи и скорректировала план работы для Судана. Финансовое завершение этого проекта и возврат неиспользованных средств необходимо выполнить не позднее сроков проведения 73-го совещания.
Европа и Центральная Азия (EUR/REF/47/DEM/06)	1 069 074	884 450	184 624	83	Поставка оборудования ожидалась в июне — июле 2014 года. Финансовое завершение этого проекта и возврат неиспользованных средств необходимо выполнить не позднее сроков проведения 73-го совещания.

Длительное хранение галонов

23. Исполнительный комитет одобрил семь проектов технической помощи по хранению галонов в семи странах. К настоящему времени завершено шесть проектов. По проекту, реализация которого продолжается в Исламской Республике Иран (IRA/HAL/63/TAS/198), ЮНИДО сообщила, что поставки и монтаж оборудования, а также обучение пользователей выполнены. Операционная деятельность по проекту завершена в апреле 2014 года.

Проекты, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ

Подготовка планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)

24. По состоянию на 31 декабря 2013 года, Исполнительный комитет одобрил выделение 7,85 млн долл. США для 92 мероприятий по подготовке проектов в 45 странах, действующих в рамках пятой статьи, для обеспечения мер по контролю ГХФУ. По результатам выполнения этих мероприятий были одобрены планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) по этапу I в 65 странах, действующих в рамках пятой статьи. Завершены 81 из этих 92 мероприятий по подготовке проектов.

25. Остальные 11 проектов по подготовке ПОДПО в настоящее время реализуются в пяти странах. В этом году все страны запланировали завершить свои мероприятия по подготовке проектов для реализации ПОДПО в 2014 году. Что касается Уругвая (URU/REF/60/OTP/55), при наличии соответствующих альтернатив страна могла представить инвестиционный проект по поэтапному отказу от использования ГХФУ-22 в сборке холодильного оборудования при производстве холодильных камер. Соответственно, возврат неизрасходованных средств не производится до тех пор, пока не будет подготовлен проект по сборке холодильного оборудования при производстве холодильных камер.

Демонстрационные проекты по ГХФУ

26. Исполнительный комитет одобрил три демонстрационных проекта по отказу от ГХФУ в холодильной промышленности. На 31 декабря 2013 года завершен один демонстрационный проект в холодильной промышленности. Реализация остальных двух проектов пока продолжается (таблица 9).

Таблица 9. Статус текущих демонстрационных проектов по отказу от ГХФУ

Страна/код проекта	Утвержденное финансирование (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Статус выполнения
Регион Западной Азии (ASP/REF/69/DEM/57)	365 000	14 736	350 264	4	Задержка в реализации проекта была связана с длительным процессом отбора технологий для тестирования. Хладагенты и компрессоры частично отгружаются и поступают от технологических поставщиков, и производители приступили к созданию опытных образцов. Объявлен тендер на лабораторию для независимого тестирования. ЮНИДО предложила пересмотренные сроки планируемого завершения работ (февраль 2015).
Китай (CPR/REF/61/DEM/503)	4 026 507	2 790 240	1 236 267	69	Производственная линия начнет работать, как только появится достаточно заказов на производство блоков R-290. Данный проект планируется завершить в декабре 2014 года.

27. Исполнительный комитет может запросить у ЮНИДО к 74-му совещанию представить отчет по проекту в Западной Азии, направленному на расширение применения хладагентов с низким потенциалом глобального потепления в секторе кондиционирования воздуха (ASP/REF/69/DEM/57) в странах с высокими температурами окружающей среды, в связи с низким процентом выплат утвержденных объемов финансирования.

Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)

28. Исполнительный комитет дал принципиальное одобрение для проведения мероприятий по реализации ПОДПО в 65 странах общим объемом 224,81 млн долл. США, из них 157,65 млн долл. США выделены для мероприятий, проводимых за счет средств траншей. Исполнительный комитет также одобрил шесть отдельных проектов по ГХФУ, среди них один инвестиционный и пять проектов технической помощи. Эти шесть проектов находятся в стадии реализации и включены в соответствующие ПОДПО.

29. Анализ доклада о ходе выполнения работ показал, что по 13 ПОДПО в Алжире, Бахрейне, Индонезии, Кувейте, Сомали, Южно-Африканской Республике и Йемене, утвержденным более года назад, указан процент выплат финансирования ниже 10 процентов. По четырем другим странам, а именно: Государству Эритрея, Эфиопии, Ираку и Уганде, — где соглашения одобрены более года назад, в отчетах были указаны нулевые объемы выплат.

30. В таблице 10 представлены данные анализа проблем, повлиявших на беспрепятственное осуществление данных многолетних соглашений по реализации ПОДПО.

Таблица 10. Текущие мероприятия по многолетним соглашениям, одобренным более года назад, с низкими процентами выплат

Страна	Финансирование, одобренное Исполкомом (долл. США)	Выделенное Исполкомом финансирование, в т.ч. на текущий год (долл. США)	Выплаченно е стране финансирование (в долл. США)	Процент выплачен ных средств	Причина низкого объема выплат / задержек
Алжир	1 993 331	1 809 240	23 947	1	Выбор технологии: разработка производственных образцов для новой технологии.
Бахрейн	2 338 985	549 455	5 465	1	Выбор технологии: бенефициар не может определиться с выбором подходящей технологии после утверждения проекта.
Эритрея	80 000	40 000	0	0	Процесс закупок; назначен новый сотрудник, отвечающий за работу национального органа по озону (НОО).
Эфиопия	140 000	70 000	0	0	Договоренности по реализации мероприятий: Общий план работ должен быть согласован НОО и ЮНЕП, включая определение партнера для проведения обучения, составление плана обучения технических специалистов, программы обучения для сотрудников таможенных органов, схемы сертификации качества импортируемых хладагентов.
Индонезия	777 395	777 395	9 947	1	Процесс закупок и обеспечения софинансирования: ожидание результатов тендера и выделения встречного финансирования.
Ирак	410 000	80 000	0	0	Процесс закупок: тендер проведен заново по распоряжению правительства, но теперь приходится ждать поставки оборудования.
Кувейт	8 861 677	3 537 450	14 089	0	Утверждение правительством: технические задания (ТЗ) должны быть утверждены в государственных органах.
Сомали	315 000	173 874	9 158	5	Не завершен процесс закупок.
Южно-Африканская Республика	6 533 556	4 552 849	296 492	7	Не завершен процесс закупок.

Страна	Финансирование, одобренное Исполкомом (долл. США)	Выделенное Исполкомом финансирование, в т.ч. на текущий год (долл. США)	Выплаченно в стране финансирование (в долл. США)	Процент выплаченных средств	Причина низкого объема выплат / задержек
Уганда	80 000	40 000	0	0	Организация совместной миссии ЮНИДО/ЮНЕП. Разработаны техзадания с учетом потребностей страны и открыт прием заявок на тендер. Заказ на поставку сделан в августе 2014 года, поставка товаров ожидается в ноябре 2014 года.
Йемен	410 000	410 000	11	0	Проблемы в организации встречи (совещания) с НОО.

31. К числу проблем, повлиявших на беспрепятственное осуществление тех многолетних соглашений по реализации планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), выплаты средств по которым превысили 10 процентов, относится, в частности, следующее:

- Проблемы с закупкой оборудования (получением таможенных разрешений) в Экваториальной Гвинее;
- Распоряжение по озону еще не подписано;
- НОО занимается другими мероприятиями по реализации Монреальского протокола в Марокко;
- Изменения в НОО и органах управления в Сенегале; и
- Политическая ситуация и/или проблемы безопасности в Центральноафриканской Республике и Гвинее-Бисау.

32. Исполнительный комитет может запросить к 74-м совещанию дополнительные отчеты о статусе выполнения многолетних соглашений по ПОДПО, которые были утверждены более года назад и по которым выявлены низкие показатели выплат утвержденного финансирования, приведенных в таблице 10.

Проекты по институциональному усилению

33. Исполнительный комитет одобрил 60 проектов по институциональному усилению в 15 странах, реализуемых ЮНИДО. По состоянию на 31 декабря 2013 года, 46 проектов были завершены, а выполнение 14 проектов продолжалось в 11 странах: в Армении, Боснии и Герцеговине, Египте, Ливии, Мексике, Омане, Катаре, Сербии, Сирийской Арабской Республике, Тунисе и Турции. Недавно получено одобрение для возобновления проектов по институциональному усилению в Боснии и Герцеговине (BHE/SEV/71/INS/28), Ливии (LIB/SEV/71/INS/34), Омане (OMA/SEV/71/INS/25) и Сербии (YUG/SEV/71/INS/44). Из всех 11 стран, где в настоящее время совместно с ЮНИДО проводятся проекты по институциональному усилению, нулевые объемы выплат указаны по двум проектам, утвержденным до 70-го совещания (таблица 11).

Таблица 11. Текущие проекты по институциональному усилению с низкими процентами выплат

Страна/код проекта	Утвержденное финансирование вместе с корректировками (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Причины низкого объема выплат / задержек
Катар (QAT/SEV/59/INS/15)	89 000	53	Не выполнялись мероприятия по назначению сотрудников НОО для проведения работ по институциональному усилению и разработки плана работ на 2014 год.
Тунис (TUN/SEV/66/INS/53)	247 270	53	Сотрудники НОО впоследствии назначались на другие должности в связи с реструктуризацией в сфере управления / политической нестабильностью и изменениями.

34. Исполнительный комитет может запросить у ЮНИДО к 74-му совещанию отчет по проекту институционального усиления в Катаре и Тунисе в связи с низким процентом выплат выделенных объемов финансирования.

Административные расходы

35. Из чистого объема финансирования 680 406 446 долл. США, утвержденного для реализации проектов, выплаты по административным расходам произведены в сумме 86 230 600 долл. США, в результате доля общеадминистративных расходов за период с 1991 года составила 12,7 процентов. В 2013 году из общего объема утвержденного финансирования 31 272 543 долл. США для компенсации административных расходов было выплачено 4 227 731 долл. США, в результате доля общеадминистративных расходов составила 13,5 процентов.

Часть III: Замечания и рекомендации Секретариата

Замечания

Задержки в выполнении работ

36. С учетом проектов, которые больше не подлежат мониторингу в соответствии с решениями Исполнительного комитета, определены шесть проектов с задержками в реализации. Эти проекты представлены в Добавлении I к Приложению III Объединенного доклада о ходе работ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10). Исполнительный комитет может принять к сведению то, что ЮНИДО представит отчет на 74-м совещании по проектам (общим числом до шести), по которым выявлены задержки в выполнении работ.

Эффективная организация финансовой и годовой отчетности о ходе выполнения работ

37. Секретариат высоко оценивает принимаемые ЮНИДО меры для выполнения решения 70/7(b)(i)⁵. Однако хотя ЮНИДО представила информацию по контрольным этапам в своем предыдущем докладе о ходе выполнения работ в соответствии с решением об эффективной организации отчетности (решение

⁵ По требованию Исполнительного комитета учреждения-исполнители должны при представлении своих докладов о выполнении проектов указывать в колонке «Замечания» финансового отчета и годового отчета о ходе выполнения работ, все ли запланированные на отчетный период мероприятия выполнены, либо систематически представлять по каждому проекту перечень мероприятий, которые были запланированы, но не выполнены, с указанием причин задержек в проведении деятельности, плана мер для урегулирования соответствующих проблем, а также того, насколько задержка в выполнении конкретных мероприятий будет влиять на сроки завершения проекта.

70/7(b)(i)), контрольные этапы не были представлены так, как требовалось. В ряде случаев не ясно, отражают ли данные в отчете полную информацию по всем мероприятиям, запланированным на отчетный период, и были ли у исполнителя какие-либо задержки в выполнении работ. Лишь в нескольких случаях указано, что именно помешало реализации проекта.

38. Для обеспечения выполнения решения 70/7(b)(i), ЮНИДО и Секретариат согласовали формат представления отчетности с учетом конкретных особенностей проектов ЮНИДО. Этот новый формат отчетности приводится ниже:

Выполнены ли контрольные этапы (*4/5 контрольных этапов, устанавливаются отдельно по каждому проекту в первом докладе о ходе выполнения работ*): (Да/Нет) ___; Краткий отчет (описательный): ___; Мероприятия, которые были запланированы, но не выполнены; причины и стратегия исправления ситуации (описать): ___; Действия для достижения следующих целей (в описательном формате): ___; Отмечены ли какие-либо задержки в выполнении работ в отчетном году? (Да/Нет): ___; Если да, каковы причины задержек и планируемые действия по их устранению (в описательном формате): ___; Приходилось ли сталкиваться с какой-либо проблемой постоянно? (Да/Нет): ___; Если да, опишите эту проблему(-ы) (в описательном формате): ___; Может ли это как-либо повлиять на сроки завершения проекта: (Да/Нет): ___; Если да, каковы возможные последствия (в описательном формате): ___; Какие действия необходимы со стороны Исполнительного комитета? (Да/Нет — описать): ___.

Расхождения в данных

39. Сохраняются расхождения в данных, которые имеются в базе данных Секретариата по результатам инвентаризации утвержденных проектов, и данных, которые представлены в докладе ЮНИДО, включая, в частности, следующее:

- (a) По восьми проектам, по которым делались корректировки и имеются соответствующие расходы по технической поддержке, сведения отличаются от имеющихся в базе данных Секретариата по инвентаризации проектов;
- (b) Двадцать девять проектов отнесены к финансово завершенным, но по ним имеются неизрасходованные остатки средств;
- (c) По четырем проектам имеется перерасход средств, не разрешенный в соответствии с решением 17/22;
- (d) По десяти проектам имеются обязательные к оплате остатки средств и связанные с ними вспомогательные расходы, которые приведут к перерасходам проектных средств; и
- (e) По семидесяти двум многолетним соглашениям планируемый срок завершения — декабрь 2013 года, однако они не признаны завершенными.

40. Расхождения по финансовым аспектам были или будут решены в контексте ежегодной сверки счетов. Однако расхождения в аспектах, связанных со сроками завершения и перерасходом средств проектов, необходимо будет решать отдельно по каждому проекту в процессе обсуждений между Секретариатом и ЮНИДО, и принятые решения должны быть отражены в следующем докладе о ходе выполнения работ.

Доклады о статусе выполнения проектов, которые должны быть представлены на 73-м совещании в соответствии с решениями 72-го совещания

41. Секретариат рассмотрел доклады о статусе выполнения проектов, которые были затребованы в ходе 72-го совещания, с учетом обновленной информации, представленной в докладе о ходе выполнения работ

за 2013 год, чтобы проверить, насколько устранены проблемы, выявленные в рамках 72-го совещания. Вопросы, поднятые на том совещании, остаются актуальными и в рамках нового доклада.

РЕКОМЕНДАЦИИ

42. Исполнительный комитет может:

- (a) Принять к сведению следующее:
 - (i) Доклад ЮНИДО о ходе выполнения работ по состоянию на 31 декабря 2013 года, представленный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/14;
 - (ii) Тот факт, что ЮНИДО представит к 74-му совещанию отчет по проектам (общим числом до шести), по которым выявлены задержки в выполнении работ, как указано в Добавлении I к Приложению III Объединенного доклада о ходе работ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10); и
- (b) Потребовать у ЮНИДО к 74-му совещанию представить дополнительные доклады о статусе выполнения проектов для проверки следующих аспектов:
 - (i) Доли произведенных выплат от утвержденных объемов финансирования по проектам ликвидации отходов, содержащих ОРВ, в Китае (CPR/DES/67/DEM/520), Нигерии (NIR/DES/67/DEM/133) и регионе Европы и Центральной Азии (EUR/DES/69/DEM/14);
 - (ii) Доли произведенных выплат от утвержденных объемов финансирования по демонстрационному проекту в Западной Азии, направленному на расширение применения хладагентов с низким потенциалом глобального потепления в секторе кондиционирования воздуха в странах с высокими температурами окружающей среды (ASP/REF/69/DEM/57);
 - (iii) Доли произведенных выплат от утвержденных объемов финансирования по многолетним соглашениям по реализации планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), которые были одобрены более года назад для Алжира, Бахрейна, Эритреи, Эфиопии, Индонезии, Ирака, Кувейта, Сомали, Южно-Африканской Республики, Уганды и Йемена; и
 - (iv) Доли произведенных выплат от утвержденных объемов финансирования проектов по институциональному усилению в Катаре (QAT/SEV/59/INS/15) и Тунисе (TUN/SEV/66/INS/53).

Annex I

UNIDO PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Albania	0.0		7,936	32,841	414%	0%
Algeria	0.0	0%	217,121	116,209	54%	33%
Argentina	1,763.0	100%	3,705,500	6,625,574	179%	33%
Armenia	0.0		50,501	49,751	99%	
Bahamas (the)	0.0		12,025	93,103	774%	0%
Bahrain	0.0		40,002	5,465	14%	
Barbados	0.0			0		
Benin	0.0		75,000	77,801	104%	0%
Bosnia and Herzegovina	0.0	0%	398,000	150,353	38%	100%
Botswana	0.0			0		
Brazil	0.0			3		
Burkina Faso	0.0		11,697	33,208	284%	0%
Burundi	0.0		109,000	110,344	101%	100%
Cambodia	0.0			0		
Cameroon	7.2		200,002	478,381	239%	
Central African Republic (the)	0.0		105,999	0	0%	
Chad	0.0		134,000	119,547	89%	0%
Chile	0.0		250,000	550,275	220%	
China	100.0	0%	15,436,978	37,698,233	244%	83%
Colombia	0.0			1		
Congo (the)	0.0		137,045	135,317	99%	50%
Cote d'Ivoire	17.5	0%	58,500	21,266	36%	0%
Croatia	0.0		80,000	81,230	102%	0%
Cuba	0.0		1	1	88%	
Democratic People's Republic of Korea (the)	0.0		14,000	14,308	102%	0%
Democratic Republic of the Congo (the)	0.0			0		
Dominican Republic (the)	0.0			1		
Ecuador	55.8		744,050	1,453,941	195%	0%
Egypt	0.0	0%	2,176,813	1,854,691	85%	29%
El Salvador	0.0			0		
Equatorial Guinea	0.0	0%	67,861	56,055	83%	0%
Eritrea	0.0		66,500	49,039	74%	
Ethiopia	0.0		30,000	1	0%	0%
Gabon	0.0		60,400	71,590	119%	
Gambia (the)	0.0	0%	7,705	36,789	477%	0%
Georgia	0.0			1		
Global	0.0		70,000	48,096	69%	50%
Guatemala	1.7	3%	549,700	772,303	140%	67%
Guinea	0.0	0%	166,050	205,119	124%	50%
Guinea-Bissau	0.0	0%	40,000	39,138	98%	0%

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Guyana	0.0			0		
Honduras	0.0		56,000	55,514	99%	
India	0.0	0%	135,000	152,609	113%	100%
Indonesia	0.0	0%	25,000	3	0%	0%
Iran (Islamic Republic of)	0.0		800,002	449,623	56%	0%
Iraq	0.0	0%	1,100,353	704,402	64%	0%
Jamaica	0.0			0		
Jordan	0.1	0%	810,000	645,389	80%	0%
Kenya	0.0	0%	83,001	139,177	168%	0%
Kuwait	0.0		243,001	16,001	7%	
Kyrgyzstan	0.0			0		
Lebanon	0.0		700	737	105%	0%
Libya	61.4	100%	293,000	298,622	102%	33%
Madagascar	0.0		43,087	10,837	25%	0%
Malawi	0.0		1,000	0	0%	100%
Malaysia	0.0			1		
Mali	0.0			0		
Mexico	0.0	0%	1,865,602	2,150,172	115%	80%
Montenegro	0.0		70,000	85,209	122%	100%
Morocco	105.9	100%	496,000	379,495	77%	33%
Mozambique	0.0	0%	20,000	4	0%	0%
Myanmar	0.0		1,000	3,252	325%	
Nicaragua	0.0		60,000	24,146	40%	
Niger (the)	0.0		32,002	10,870	34%	
Nigeria	0.0		234,001	55,726	24%	50%
Oman	0.0	0%	160,991	88,642	55%	50%
Pakistan	0.0	0%	365,621	1,674,934	458%	33%
Panama	0.0			0		
Peru	15.0	100%	34,000	12,060	35%	0%
Philippines (the)	0.0		1,000,000	1,134,063	113%	
Qatar	15.0	100%	125,002	139,149	111%	100%
Region: AFR	0.0		44,440	10,518	24%	
Region: ASP	0.0			14,736		
Region: EUR	0.0		82,000	11,172	14%	0%
Region: LAC	0.0			0		
Republic of Moldova (the)	0.0			0		
Romania	0.0		1	3	261%	
Rwanda	0.0		35,000	21,410	61%	
Saint Lucia	0.0		93,000	84,060	90%	0%
Saint Vincent and the Grenadines	0.0		43,000	105,559	245%	
Sao Tome and Principe	0.0			0		
Saudi Arabia	551.7	100%	458,000	417,322	91%	100%
Senegal	0.0		80,000	80,662	101%	
Serbia	0.1	0%	498,001	118,985	24%	57%
Seychelles	0.0			0		
Sierra Leone	0.0	0%	2,380	47,620	2001%	0%

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Somalia	0.0		47,000	22,207	47%	
South Africa	0.0		635,000	309,382	49%	
Sudan (the)	0.0	0%	73,205	1,219,957	1666%	0%
Suriname	0.0	0%	10,822	57,178	528%	0%
Swaziland	0.0			0		
Syrian Arab Republic	0.0		293,526	231,391	79%	50%
Thailand	0.0			0		
The former Yugoslav Republic of Macedonia	0.0		161,432	174,321	108%	67%
Togo	0.0		79,202	2,918	4%	0%
Tunisia	0.0	0%	247,000	18,583	8%	0%
Turkey	0.0		2,247,000	5,082,900	226%	0%
Turkmenistan	2.2	100%	152,000	115,676	76%	50%
Uganda	0.0		25,000	0	0%	
United Republic of Tanzania (the)	0.0		30,000	47,701	159%	
Uruguay	0.0		1,000	1	0%	
Venezuela (Bolivarian Republic of)	0.0		356,002	631,284	177%	0%
Viet Nam	0.0			0		
Yemen	0.0		159,600	21,851	14%	
Zambia	0.0		125,000	65,769	53%	0%
Zimbabwe	0.0			1		
Grand Total	2,696.7	50%	39,055,360	68,123,781	174%	39%



UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

UNIDO Progress and Financial Report 2013

Table of Contents

I. Project Approvals and Disbursements.....	3
Annual summary data	3
Interest... ..	3
Summary data by type	3
Multi-Year Agreements	4
Sector phase out by country	5
II. Project Completion since last Report.....	8
ODP phased out since last report - investment projects.....	8
Non-investment project completions since last report	8
III. Global and Regional Project Highlights	8
Global Projects.....	8
Regional Projects	9
IV. Performance Indicators.....	9
Business Plan Performance Goals as decided by the Executive Committee	9
Cumulative completed investment projects	12
Cumulative completed non-investment projects.....	12
Cumulative ongoing investment projects.....	12
Cumulative ongoing non-investment projects	12
V. Status of Agreements and Project Preparation by Country	13
Agreements to be signed/executed/finalized and ready for disbursing.....	13
Project preparation by country, approved amount and amounts disbursed.....	13
ODS destruction demonstration projects	14
Climate impact of Montreal Protocol activities	15
VI. Administrative Issues (Operational, Policy, Financial and Other Issues).....	15
Meetings attended	15
Implementing agency and other cooperation	18
Other issues	19
VII. Tables and Annexes*	21

I. Project Approvals and Disbursements

Annual summary data

- 1) Table 1 “Annual Summary” in the Excel file includes the most relevant annual data, such as number of approvals, corresponding ODP (wherever applicable), approved funding, adjustment and disbursement characteristics. The cumulative funds for the period 1993-2013 approved for UNIDO activities under the Multilateral Fund amount to US\$ 680,406,446, excluding agency support cost and the core unit funding. This amount, however, includes the adjustments made until end 2013. The details are contained in the attached database printout (Annex II in the Excel file). In this printout, the data are sorted by regions and within each region the completed, financially completed, ongoing and closed (cancelled) projects are listed.
- 2) As of 31 December 2013, UNIDO’s cumulative disbursement for all projects (completed and ongoing) amounts to US\$ 588,313,009 excluding agency support cost and core unit funding. This corresponds to a delivery rate of 86 per cent. Out of this amount, US\$ 535,079,007 relate to cumulative disbursement for investment projects (Table 2, “Summary Data by Project Type” in the Excel file).

Interest

- 3) The interest earned for the period 1993 – 2013 amounts to US\$ 36,994,344 and is shown by years in the Table 1 “Annual Summary” in the Excel file. The interest earned in 2013 amounts to US\$ 248,761.

Summary data by type

- 4) The cumulative activities of UNIDO approved by the Multilateral Fund are listed in Annex II in the Excel file. The following table summarizes their breakdown by types.

Type	US\$*	Share of portfolio in per cent	Number of projects
CPG (Country Programme Preparation)	815,000	0.12	11
DEM (Demonstration projects)	21,369,768	3.13	34
INS (Institutional strengthening)	8,499,436	1.25	60
INV (Investment projects)	615,397,302	90.20	761
PRP (Project preparation)	20,629,052	3.02	441
TAS (Technical Assistance)	14,319,878	2.10	115
TRA (Training)	1,249,459	0.18	23
Total (excluding agency support cost)	682,279,895	100	1,445

* These figures are without adjustments, which are in total US\$-1,873,450.

- 5) Table 2 “Summary of Data by Project Type” in the Excel file, shows approvals, adjustments and disbursements by type of project/activity. In 2013 UNIDO’s overall disbursement rate (excluding agency support cost) was 86%. Disbursements by activity type and as percentage of activity allocations are summarized as follows:

Type	US\$	Disbursement rate in per cent
CPG (Country Programme Preparation)	722,669	100
DEM (Demonstration projects)	14,526,099	69
INS (Institutional strengthening)	6,962,356	80
INV (Investment projects)	535,079,007	87
PRP (Project preparation)	17,704,658	97
TAS (Technical Assistance)	12,121,686	89
TRA (Training)	1,196,533	100
Total (excluding agency support cost)	588,313,009	86

Multi-Year Agreements

In the reporting year, no new multi-year performance based projects were approved. Thus, the total number of ongoing multi-year performance based agreements has not changed since the last reporting period.

- 6) As shown in Annexes II and III in the Excel file, UNIDO has been implementing hundred thirty-four performance-based, multi-year agreements. Sixty seven of these agreements are HCFC Phase-out Management Plans (Albania, Algeria, Argentina, Bahamas, Bahrain, Benin, Bosnia & Herzegovina, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, China (2), Congo, Cote d'Ivoire, Croatia, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Guatemala, Honduras, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Macedonia, Madagascar, Malawi, Mexico, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Suriname, Tanzania, Togo, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Venezuela, Yemen and Zambia. Further details on the breakdown of the various activities are available in Annex III.
- 7) The total funds committed by the ExCom for these agreements amount to US\$ 404,761,520. From this amount, US\$ 336,763,708 has already been released, out of which, US\$ 258,587,820 was disbursed (as of 31 December 2013).

The total ODS to be phased out through ongoing multi-year agreements including all substances amounts to 27,302 ODP tonnes of consumption; plus 17,778 ODP tonnes of production. The allowed ODS consumption for the reporting year amount to 14,698 ODP tonnes, the lion's share of which is related to HCFC consumption. Verified Article 7 consumption data for 2013 are not yet available in most of the countries. Based on preliminary information received from the countries, it is expected that most countries would be in compliance with their agreement at the end of 2013.

- 8) The majority of the multi-year performance based agreements under UNIDO's implementation are progressing well, 54 agreements have been successfully completed. The overall disbursement rate is currently 64%. This level is mainly due to the fact that 20 of the hundred thirty-four multiyear agreements have been approved since July 2013. The funds released for these 20 agreements amount to US\$ 18.6 million. Excluding these, the disbursement rate is 67%.

- 9) Detailed information on the multi-year projects implemented by UNIDO is to be taken from Annex III in the Excel file.

Sector phase out by country

- 10) This section indicates ONGOING projects with sectors (excluding HCFCs) by countries for which total phase-out has been funded. Most of the activities are multi-year performance based projects, however there are some individual projects phasing out one or more substances in a particular sector. These activities are listed in the table below:

#	Country	Project Title	ODS	Multi-year (yes/no)	Phase-out in sector
1	Algeria	Technical assistance to phase-out MBr in pulses disinfections	MBr	No	Total
2	Argentina	CFC phase-out plan	CFC	Yes	Total
3	Chile	National phase-out of methyl bromide - terminal project	MBr	Yes	Total
4	China	MBr production phase-out plan	MBr	Yes	Total
5	China	MDI phase-out	CFC	No	Total
6	China	National methyl bromide phase-out plan*	MBr	Yes	Total
7	Cote d'Ivoire	TPMP	CFC	Yes	Total
8	Ecuador	Technical assistance to eliminate the remaining consumption of methyl bromide	MBr	No	Total
9	Egypt	CFC phase-out in the MDI sector	CFCs	No	Total
10	Egypt	National phase-out of methyl bromide	MBr	No	Total
11	Guatemala	Fumigants phase-out plan	MBr	Yes	Total
12	Iraq	National ODS Phase Out Plan	CFC, Halon, CTC, TCA	Yes	Total
13	Iraq	Technical assistance for the Methyl Bromide phase-out	MBr	No	
14	Kenya	Technical assistance for the final elimination of methyl bromide in post-harvest sector	MBr	No	Total

#	Country	Project Title	ODS	Multi-year (yes/no)	Phase-out in sector
15	Mexico	National methyl bromide phase-out plan*	MBr	Yes	Partial
16	Morocco	Methyl bromide in cucurbits and green beans*	MBr	Yes	Partial
17	Serbia	CFC phase-out plan*	CFC	Yes	Total
18	Tunisia	National CFC phase-out plan	CFC/CTC	No	Total
19	Yemen	National phase-out plan	CFC/TCA	Yes	Total
20	Zambia	Technical assistance for the phase-out of methyl bromide	MBr	No	Total

* In cooperation with bilateral and/or implementing agencies

- 11) Information on funded ODP phase-out by region/country for ongoing projects is given in Table 3 “ODP Phase-out by Region, Country and Sector – Ongoing Projects” in the Excel file

Ongoing projects	
Sector	ODP tonnes
Aerosols	493.1
Foams	449.5
Fumigants	1,104.5
Phase-out	4,770.3
Production	357.0
Refrigeration	281.3
Total	7,456

- 12) As per Table 3a “ODP Phase-out by Region, Country and Sector – Completed Projects” in the Excel file, until end of the reporting period, UNIDO eliminated 72,836.6 ODP tonnes (excluding partial phase-out of ongoing projects). ODP phase by sector is summarized in the below table.

Completed projects	
Sector	ODP tonnes
Aerosols	3,672.3
Foams	12,697.3
Fumigants	4,395.6
Halons	2,002.8
Other (Tobacco)	1,170.0
Process agents	907.7
Phase-out	10,333.5
Production	17,024.0
Refrigeration	18,400.1
Several	39.3
Solvents	2,194.0
Total	72,837

- 13) Partial ODP phase out is reported in Table 3b “Partial ODP Phase-out by Sector, Region, Country” and in Annex III in the Excel file. The partial phase-out achieved in 2013 is shown in the following table on a sector basis.

Partial phase-out in 2013	
Sector	ODP tonnes
Fumigants	135.7
PHA	1,746.8
Production	50.0
REF	53.5
Total	1,986.0

II. Project Completion since last Report

ODP phased out since last report - investment projects

- 14) As per Table 4 in the Excel file, the cumulative ODP phase out through investment projects completed in the reporting period (1 January – 31 December 2013) amounts to 5,412.0 ODP tonnes (including production sector). In addition, 1,986.0 ODP tonnes were partially phased-out from ongoing projects. The details are shown in Table 3b, Table 4 in the Excel file. Table 4 in the Excel file lists all investment, demonstration, recovery and recycling, technical assistance and institutional strengthening projects completed in 2013.

Non-investment project completions since last report

- 15) Since the last report, 7 non-investment projects, with an approved funding of US\$ 514,478 were completed; one in Asia and the Pacific, three in Europe, one global and two in Latin America.

III. Global and Regional Project Highlights

Global Projects

- 16) Core Unit Funding for the year 2014 was approved in December 2013. The core unit funding for the year 2013 that was approved in 2012 for UNIDO as a global project in the amount of US\$ 1,998,453 was completed in December 2013.
- 17) In 2013 the implementation of the global project “Mobilizing co-financing for Multilateral Fund funded projects based on the "Monetization" of their climate benefits” was ongoing. UNIDO prepared three project proposals: “Improving Energy Efficiency and reducing ODS emissions in the cold storage sector in Viet Nam”, “Improving Energy Efficiency and reducing ODS emissions in the Industrial Refrigeration and Air conditioning Sector” for the Gambia and “Improving Energy Efficiency and reducing ODS emissions in the fishing sector” in Morocco. In order to find a programmatic approach to the matter and in order to identify a methodology to be replicated in all HCFC programmes in the future, UNIDO focused on the Global Environment Facility as a main funding source for these activities. The proposals got positive feedback from both the MLF and the GEF Secretariats; moreover, in 2013 UNIDO approved a total of US\$ 368,000 additional funding as in-kind and cash contributions for the pilot projects in the Gambia and Viet Nam. The projects were submitted to the GEF Secretariat in 2013 and got approval. The final project report to the ExCom has been submitted and noted at the 69th Meeting of the Executive Committee in 2013. The project implementation is currently underway.
- 18) In 2012 UNIDO, from its Regular Budget, approved EUR 100,000 to develop a programme of pilot projects with the aim to demonstrate the technical and economic feasibility of available alternatives to methyl bromide uses in Quarantine and Pre-Shipment (QPS) applications for commodities in trade, in particular for agro-industry

and forest products in different countries and regions. In the course of 2013, the preparatory assistance phase of the programme has been implemented, in close cooperation with international experts and MBTOC representatives. An EGM on “The Use of MB as a Phytosanitary Measure in the Treatment of Goods in International Trade” was held in Vienna on 24 May, 2013. The main objective of the meeting was to discuss the methodology used by UNIDO and to select potential cases where pilot demonstration projects on existing alternatives to MB in QPS applications could be developed during Phase II. Some potential countries were identified, considering balance in geographical distribution and sectors. In 2014 UNIDO will focus on the identification of 5 pilot cases, in consultation with NOUs, local Phytosanitary authorities, exporters and fumigators.

Regional Projects

- 19) A regional strategy was developed for the disposal and destruction of ODS for LVC countries in the Europe (Bosnia and Herzegovina, Croatia and Montenegro) and got approval at the 69th Meeting in April 2013.
- 20) In 2013, UNIDO implemented a regional project in Sub-Saharan Africa supporting the target countries in the implementation of their HPMPs and in the establishment of a regional approach. The project facilitated missions, the hiring of national experts, the participation at network meetings, etc. The project was closed with an expert group meeting held in Vienna with the cooperation of UNEP in November 2013, targeting regional specific questions related to the implementation of the HPMPs. The project was supported by UNIDO’s regular budget (EUR 205,000), through which UNIDO has intended to reinforce its commitment to support countries in the region to be in compliance with the Montreal Protocol.

IV. Performance Indicators

Business Plan Performance Goals as decided by the Executive Committee

- 21) The ExCom at its 41st Meeting approved new performance indicators in its Decision 41/93. These performance indicators were first applied in UNIDO’s 2004 Business Plan. The ExCom at its 47th Meeting, by Decision 47/51, revised the weightings for quantitative performance indicators. The new weightings have been applied since the evaluation of the 2005-year performance. The targets and achievements for the year 2013 performance indicators approved during the 69th meeting of the ExCom are indicated below.

A1. Approvals

Number of annual programmes of multi-year agreements approved

- 22) In 2013, 22 annual programmes of existing multi-year projects were approved, which represents 85 % achievement of the target set by the ExCom.

Number of individual activities (INV, RMPs, halon banks, TAS) approved vs. those planned

- 23) During 2013, 12 individual projects were approved against the target of 11. The approvals include 5 institutional strengthening (Bosnia and Herzegovina, Libya, Oman, Serbia and Turkey), 2 demonstration (ODS destruction in ECA region and High-Ambient testing project in West Asia) and 5 technical assistance projects (Verification for Albania, Niger, Serbia and Turkmenistan and 2014 Core Unit Funding).

A2. Implementation

Milestone activities completed (e.g. policy measures, regulatory assistance)/ODS levels achieved for approved MY annual tranches vs. those planned

- 24) Milestone activities have been completed for altogether in at least 33 MY performance-based agreements against the target of 26. This includes the completion of milestones for :
- 22 MYAs for which milestone activities have been completed and next tranches were approved;
 - At least 1 MYA for which no funding request was due in 2013, but milestones were achieved, namely the China Methyl Bromide production sector phase-out plan
 - At least 10 HPMPs, for which UNIDO is lead implementing agency and for which no funding request was due in 2013.

ODS phased-out for individual projects vs. those planned in progress reports

- 25) In 2013 60.5 ODP tonnes were phased-out for individual projects compared to the target of 55.4 ODP tonnes. This represents an achievement of 109%.
- 26) The performance indicators with the weightings are summarized in the following table:

Performance indicators: Targets and achievements in 2013

Performance indicator	Weighting	Targets UNIDO BP 2013	Achievements as per P&F Report 2013	P&F vs. BP (remarks wherever applicable)
Approvals				
No. of annual programmes of MY agreements approved vs. those planned	15	26	22	85%
No. of individual activities (INV, RMPs, halon banks, TAS) approved vs. those planned	10	11	12	109%
Implementation				
Milestone activities completed (e.g. policy measures, regulatory assistance)/ODS levels achieved for approved MY annual tranches vs. those planned	20	26	33	127%
ODS phased-out for individual projects vs. those planned in progress reports	15	55.4 ODP tonnes	60.5 ODP tonnes	109%
Project completion for inv and non-inv projects vs. those planned in progress reports	10	6	10	166.7%
Policy/regulatory assistance completed vs. that planned	10	N/A	N/A	N/A
Administrative				
Speed of financial completion vs. that required per progress report completion dates (for projects, which were completed 12 months ago between January and December 2011)	10	12 months	8.1 months	On time
Timely submission of PCRs vs. those agreed	5	On time	100% on time	100 % on time
Timely submission of progress reports & responses	5	On time	Before deadline (30 Apr 2014)	Before deadline

In addition to the above, UNIDO's approvals in 2013 amounted to US\$ 31,272,543; and US\$ 68,115,590 was disbursed for projects under UNIDO's implementation.

- 27) Based on the new performance indicator regime, the specific performance indicators for non-investment projects have been eliminated.

Cumulative completed investment projects

- 28) Since 1993, UNIDO's cumulative number of completed investment projects has grown to 620. Out of a total of US\$ 408,660,889 of approved MLF financing for completed projects, 99 per cent of these funds were disbursed. The average number of months from approval to first disbursement was 8.9 months. The average number of months from approval to completion was 34.5 months. The cost effectiveness of completed projects is US\$ 5.82/kg. Table 5 "Cumulative completed investment projects by region, sector and implementation characteristics" in the Excel file illustrates more details, presenting information both on a regional and on a sector basis. The vast majority of completed investment projects have been implemented with disbursements of funds during implementation; only ten retroactively funded projects were implemented by UNIDO.

Cumulative completed non-investment projects

- 29) Since 1993, UNIDO's cumulative number of completed non-investment projects, including the preparation of RMPs, is 202. Out of a total of US\$ 29,918,849 of approved MF financing, 98 per cent of funds have been disbursed. Except for forty three institutional strengthening projects, all UNIDO completed non-investment projects were objective-sensitive. Disbursement took place during implementation for all completed projects. Table 6 "Cumulative completed non-investment projects by region, sector and implementation characteristics" in the Excel file provides details according to geographic region and sectors.

Cumulative ongoing investment projects

- 30) By the end of 2013, UNIDO's cumulative portfolio of ongoing investment, demonstration and recovery and recycling projects contained 141 projects. Of the US\$ 203,903,991 approved budget, 62 per cent has been disbursed. It took an average of 8.7 months from approval to first disbursement. The Africa region had 52 ongoing projects, Asia and the Pacific 39 ongoing projects, Europe 18 ongoing projects and Latin America and the Caribbean 32 ongoing projects. Table 7 "Cumulative ongoing investment projects by region, sector and implementation characteristics" in the Excel file illustrates the implementation characteristics among regions and sectors for UNIDO's ongoing investment projects. The ongoing projects are objective sensitive and the disbursement of funds takes place during implementation.

Cumulative ongoing non-investment projects

- 31) At the end of 2013, UNIDO's cumulative portfolio of ongoing non-investment projects, including preparation of RMPs, consisted of 41 projects. Out of a total of US\$ 15,229,196 approved funding, 40 per cent has been disbursed. Table 8 "Cumulative ongoing non-investment projects by region, sector and implementation characteristics" in the Excel file illustrates details, presenting the projects according to regions, sectors and types.

V. Status of Agreements and Project Preparation by Country

Agreements to be signed/executed/finalized and ready for disbursing

32) As soon as a project is approved by the Executive Committee and after having notified the respective authorities, UNIDO secures officially from the recipient country's Ozone and project authorities, validity/confirmation of basic project data, such as actual ODS consumption; validity of counterpart commitment, etc., since by this time, a substantial period of time might have elapsed from the time of formulation of the project, and the projects, in most cases, are adjusted as a result of the negotiations during the approval process. After this, wherever it is required by the Country, UNIDO prepares and signs with the Ozone Authorities the agreement of cooperation. UNIDO prepares detailed Terms of Reference (TOR) for services to be rendered under the project. The TOR and the list of potential suppliers are approved by the counterpart. The bidding and subcontracting takes place based on the mutually agreed TOR. The first payment is due upon entry into force of the first contract. The above-illustrated preparatory work explains, for multi-year programmes, investment, demonstration and recovery and recycling projects, the time elapsing between project approval and first disbursement.

Project preparation by country, approved amount and amounts disbursed

33) As of the end of 2013, UNIDO had active project preparation funding amounting to US\$ 1,101,250 out of which US\$ 698,185 has been disbursed.

34) The list and details of active project preparation accounts are shown in Table 9 "Active project preparation accounts" in the Excel file.

Activities related to the phase-out of HCFCs

35) UNIDO is lead agency or only implementing agency for altogether 30 HPMPs. These MYAs/projects are listed below:

#	Mtg	Country	Main / Cooperating agency
1	64	Albania	UNIDO lead agency with UNEP
2	66	Algeria	UNIDO only impl. Agency
3	66	Argentina	UNIDO lead agency with World Bank
4	66	Bosnia & Herzegovina	UNIDO only impl. Agency
5	64	Cameroon	UNIDO only impl. Agency
6	64	China – RAC sector	UNIDO only impl. Agency
7	64	China – XPS sector	UNIDO lead agency with GIZ
8	61	Croatia	UNIDO only impl. Agency
9	65	Ecuador	UNIDO lead agency with UNEP
10	65	Egypt	UNIDO lead agency with UNDP

#	Mtg	Country	Main / Cooperating agency
11	64	Guatemala	UNIDO lead agency with UNEP
12	65	Jordan	UNIDO lead agency with WB
13	60	Macedonia, FYR	UNIDO only impl. agency
14	63	Mexico	UNIDO lead agency with UNDP
15	63	Montenegro	UNIDO only impl. Agency
16	65	Morocco	UNIDO only impl. Agency
17	66	Niger	UNIDO lead agency with UNEP
18	65	Oman	UNIDO lead agency with UNEP
19	62	Pakistan	UNIDO lead agency with UNEP
20	62	Philippines (foam sector plan)	UNIDO lead, Japan cooperating
21	65	Qatar	UNIDO lead agency with UNEP
22	68	Saudi Arabia	UNIDO lead agency with UNEP
23	65	Senegal	UNIDO lead agency with UNEP
24	62	Serbia	UNIDO lead agency with UNEP
25	67	Somalia	UNIDO only impl. Agency
26	67	South Africa	UNIDO only impl. Agency
27	66	Sudan	UNIDO only impl. Agency
28	62	Turkmenistan	UNIDO only impl. Agency
29	68	Turkey	UNIDO lead agency with UNEP
30	63	Venezuela	UNIDO lead agency with UNEP

Furthermore, UNIDO is co-implementing agency for the following countries with the following agencies:

- UNEP: Bahamas, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, Chad, Congo (Rep. of), Cote d'Ivoire, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Iraq, Kuwait, Madagascar, Mozambique, Malawi, Myanmar, Nicaragua, Rwanda, Saint Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Sierra Leone, Suriname, Tanzania, Togo, Uganda, Yemen and Zambia
- UNDP: Indonesia, Iran and Nigeria

ODS destruction demonstration projects

- 36) Pilot ODS destruction demonstration projects are well under implementation for China, Mexico, Nigeria and Turkey. The regional project in three low-volume consuming countries in Europe was approved in 2013 at the 69th Meeting of the Executive Committee. The projects for Algeria and Lebanon have been submitted to the 72nd ExCom Meeting in 2014.

Climate impact of Montreal Protocol activities

- 37) In the selection of alternative technologies to replace ODS, energy efficiency, has been taken into account since the first investment projects, from early 1990s in UNIDO. In the recent years, the introduction of low Global Warming Potential and high energy efficiency alternatives has gained high attention to achieve additional climate benefits in the ODS phase-out process. UNIDO has been looking into the assessment of climate impacts of the MP activities in order to respond to the needs of Dec XIX/6 of the Meeting of the Parties.
- 38) As continuation of UNIDO's resource mobilization activities in the context of the Montreal Protocol targeting energy efficiency improvements and climate change mitigation, the two project proposals prepared in 2011 and 2013, were submitted to the GEF Secretariat in 2013 and got approval with the GEF co-financing ratio of US\$ 495,000 for the Gambia and US\$ 275,000 for Viet Nam. UNIDO provides from its regular budget a total of US\$ 368,000 additional funding as in-kind and cash contributions for the pilot projects. These proposals are targeting to reach around 30 % energy efficiency gains and significant reduction of leakage resulting in GHG reduction. The project methodology could be replicated in other developing countries at a later stage.
- 39) As of 2013 UNIDO is one of implementing agencies of the Climate and Clean Air Coalition (CCAC). Thanks to the extensive knowledge and experience in phasing out of ozone-depleting substances, the Montreal Protocol Branch can substantially contribute to the work of UNIDO in this context. In 2013 the Branch submitted a proposal focusing on the elimination of HFCs and got approval in April 2014. UNIDO has always been committed to promoting sustainable solutions for companies in the refrigeration, air-conditioning and foam sectors that are transitioning away from ozone-depleting substances. Natural refrigerants and foam blowing agents with low global-warming potential are of paramount importance in this transition. UNIDO in cooperation with shecco organized the UNIDO ATMOSphere Technology Summit in Vienna in June 2013, which aimed at providing businesses and policy makers from Article 5 countries with practical solutions for overcoming the challenges in the introduction of such alternative substances.

VI. Administrative Issues (Operational, Policy, Financial and Other Issues)

Meetings attended

- 40) UNIDO attended/participated in the following meetings in 2013:

#	Meeting	Location	Dates
1	Inter-Agency coordination meeting	Montreal	January - February
2	Plant and Food Biosecurity Roundtable	Brussels	February
3	Climate and Clean Air Coalition Working Group Meeting	Paris	March

#	Meeting	Location	Dates
4	69th ExCom Meeting	Montreal	April
5	Joint Meeting of Pacific Island Countries (PIC), South Asia (SA) and South East Asia (SEAP) Networks of Ozone Officers	Gold Coast, Australia	May
6	Main Meeting of the west Asia Network of Ozone Officers	Bahrain	May
7	Annual Meeting of the ECA Network of Ozone Officers	Ohrid, FYR Macedonia	May
8	Main Meeting of the Africa English- Speaking Network of Ozone Officers (HPMP Implementation and steps towards the 2013 and 2015 HCFC targets)	Banjul, the Gambia	May
9	Expert Group Meeting: The use of MB as a Phytosanitary measure in the treatment of goods in international trade	Vienna	May
10	Meeting of the Central America, South America and Spanish-speaking Caribbean Networks of Ozone Officers	Bogota, Colombia	June
11	UNIDO ATMOSphere Technology Summit	Vienna	June
12	Technical trip to Fridge Recovery Facility AVE Kraftwerk Timelkam, addressing refrigerants recovery issues.	Muehlfeld, Austria	June
13	70th ExCom Meeting	Bangkok	July
14	33rd Meeting of the Open-ended Working Group of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer	Bangkok	June
15	50th Meeting of the Implementation Committee Under the Non-Compliance Procedure of the Montreal Protocol	Bangkok	June
16	Main Meeting and Thematic workshop of the French speaking Network of Ozone Officers in Africa (Steps towards the 2013 and 2015 HCFC targets and finalization of refrigeration manual)	Praia, Cape Verde	July
17	Joint Meeting of the South East Asia (SEAP) and South Asia (SA) Networks of Ozone Officers	Yinchuan, China	September
18	Climate and Clean Air Coalition High Level Assembly	Oslo	September
19	CAP Advisory Group Meeting	Paris	September
20	Inter-Agency coordination meeting	Montreal	September

#	Meeting	Location	Dates
21	Commemoration ceremony of the MP anniversary	Agadir, Morocco	September
22	Joint Regional OzonAction Network Meeting of Latin America and the Caribbean	Kingston, Jamaica	October
23	51st meeting of the Implementation Committee under the Non-Compliance Procedure for the Montreal Protocol	Bangkok	October
24	25th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol (MOP)	Bangkok	October
25	COP 19	Warsaw	November
26	Joint UNIDO-UNEP Expert Group Meeting for National Ozone Officers from Sub-Saharan African Countries	Vienna	November
27	71st ExCom Meeting in Montreal	Montreal	December

Implementing agency and other cooperation

- 41) Cooperation with UNDP and the World Bank: Several ongoing performance-based, multi-year agreements are being co-implemented with UNDP and the World Bank, while a number of HPMP activities in different countries and regions are being implemented together with UNDP and/or the World Bank, among others the following Stage I HPMPs: Argentina, China, Egypt, Indonesia, Iran, Jordan, Mexico, Nigeria, Philippines.
- 42) Cooperation with UNEP: In 2013 twenty-one projects were approved with UNEP as lead or co-implementing agency. Among the approvals eighteen projects are HPMPs in the following countries: Bahrain, Cote d'Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Guatemala, Guinea, Kuwait, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Niger, Santa Lucia, Saudi Arabia, Tanzania, Turkey, Uganda, Venezuela and Yemen.

A Joint UNIDO-UNEP Expert Group Meeting for National Ozone Officers from Sub-Saharan African countries took place in Vienna, in November 2013. The main objective of the meeting was to discuss both technical and policy-related aspects of HCFC phase-out, as well as practical issues related to HPMP implementation. Participants from 25 countries of the region attended the event.

- 43) Participation in inter-agency meetings: As in the past years, UNIDO participated in all major inter-agency coordination meetings organized by either the Multilateral Fund Secretariat or by any of the other implementing agencies.
- 44) Cooperation with Bilateral Agencies: During 2013, UNIDO continued implementation of the ongoing bilateral projects.
- 45) Those bilateral projects under UNIDO's implementation, which have been ongoing or have been completed in 2013 are listed in the below table. The list is sorted in alphabetical order of the bilateral agencies.

#	Bilateral Agency	Country	Project Title	Impact	Approved Funding (US\$)	Status
1	France	Mexico	Demonstration project for disposal of unwanted ODS	0	500,000	ONG
2	France	Regional Africa	Strategic demonstration project for accelerated conversion of CFC chillers in 5 African Countries (Cameroon, Egypt, Namibia, Nigeria and Sudan)	0	184,000	ONG
3	Italy	Morocco	Phase-out of methyl bromide used as a soil fumigant in the production of green beans and cucurbits (first tranche)	15	310,000	ONG
4	Italy	Argentina	Phase-out of HCFC-22 in the room and unitary air-conditioning equipment manufacturing sector of Argentina	0	300,000	ONG

#	Bilateral Agency	Country	Project Title	Impact	Approved Funding (US\$)	Status
5	Italy	Croatia	Phase-out of HCFC-141b from the manufacturing of polyurethane and integral skin foams at Poli-Mix	1.8	210,000	COM
6	Japan	Regional Africa	Strategic demonstration project for accelerated conversion of CFC chillers in 5 African Countries (Cameroon, Egypt, Namibia, Nigeria and Sudan)	0	700,000	ONG
7	Japan	Philippines	Sector plan to phase out HCFC-141b in the foam sector	0	317,350	ONG
8	Japan	Saudi Arabia	Phase-out of HCFC-22 and HCFC-142b from the manufacture of XPS panel at Al-Watania Plastics	1.9	110,000	ONG
9	Japan	Saudi Arabia	Phase-out of HCFC-22 and HCFC-142b from the manufacture of XPS panel at Line #2 in Arabian Chemical Company	5.2	110,000	ONG
10	Spain	Regional LAC	Technical assistance to introduce chemical alternatives in countries which have rescheduled methyl bromide phase out plan (Argentina & Uruguay)	0	147,400	ONG
11	Spain	Libya	Phase-out of methyl bromide in horticulture: tomatoes, cucumbers, peppers and others (2nd tranche)	40	500,000	ONG
12	Spain	Mexico	National Methyl-Bromide Phase-Out Plan (2nd tranche)	50	800,000	COM
13	Spain	Mexico	National Methyl-Bromide Phase-Out Plan (3rd tranche)	80	800,000	ONG

Other issues

46) The status of ongoing projects is described in Annex II. The success and timely implementation of these activities are crucial in the current compliance period. In order to ensure timely project completion of projects approved so far, and to facilitate compliance of the recipient countries with their MP obligations, in 2013, UNIDO has continued to practice the following initiatives, which supported successful project implementation:

- Regular missions to ozone offices and project sites are organized to monitor together with the ozone officers the implementation of national and/or sector phase-out plans and ongoing stand-alone projects. UNIDO visits the respective ozone offices at least once a year. When required, UNIDO fields ad-hoc missions and requests support from

the field representatives, who are in regular contact with the ozone office of the country to organize training, clear equipment from the customs, recruit national experts, undertake local procurement, process project travels, etc.

- Good cooperation with the national ozone offices has continued and regular follow up of the implementation process is being done by the staff of the ozone office together with UNIDO's national and international consultants and project managers. This ensures that effective actions on critical issues such as resolving bottlenecks in site preparation, customs clearance, installation, commissioning and safety certification, monitoring of destruction of ODS-related equipment are taken in a timely manner.

UNIDO is regularly attending Regional Network Meetings and respective workshops providing additional support to our counterpart countries.

- UNIDO's field representation is receiving regular training on Montreal Protocol issues and involvement of field staff in MP implementation is continuously expanded.
- UNIDO also provides, when requested, support such as policy assistance, putting in place relevant legislation etc.

VII. Tables and Annexes*

Table 1	Annual Summary
Table 2	Summary Data by Project Type
Table 3	ODP to be Phased out – By Region, Country and Sector – Ongoing Projects
Table 3a	ODP Phased out by Region, Country and Sector – Completed Projects
Table 3b	Partial ODP Phase out – By Sector, Region and Country
Table 4	Demonstration, Investment and Recovery and Recycling Projects Completed since Last Report
Table 5	Cumulative Completed Demonstration, Investment and R&R Projects by Region, Sector and Implementation Characteristics
Table 6	Cumulative Completed Non-Investment Projects by Region, Sector, Type and Implementation Characteristics
Table 7	Cumulative Ongoing Demonstration, Investment and R&R Projects by Region, Sector and Implementation Characteristics
Table 8	Cumulative Ongoing Non-Investment Projects by Region, Sector, Type and Implementation Characteristics
Table 9	Active Project Preparation Accounts
Table 10a	Completed Projects With Balances Returned to the Multilateral Fund During the Reporting Year
Annex II	Database
Annex III	Multi-year Agreements Summary

* Worksheets in Excel file