



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**



Distr.  
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11  
14 octobre 2014

FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Soixante-treizième réunion  
Paris, 9 – 13 novembre 2014

**RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE AU 31 DÉCEMBRE 2013**

1. Les pays suivants qui sont impliqués dans des activités de coopération bilatérale ont présenté des bases de données de rapports périodiques: Australie, Canada, République tchèque, France, Allemagne, Israël, Italie, Japon et Espagne. Le Canada a également présenté un rapport descriptif, joint au présent document.

2. Le rapport périodique de la Suisse n'a pas été reçu. Toutefois, les données de ses précédents rapports périodiques ou des Inventaires des projets approuvés du Secrétariat sont incluses dans le tableau récapitulatif. Les rapports périodiques sont les seuls moyens d'indiquer la clôture finale de tous les comptes de financement associés aux projets approuvés par le Comité exécutif pour la coopération bilatérale. Le Comité exécutif pourrait demander à la Suisse de remettre un rapport périodique à la 74<sup>e</sup> réunion, étant donné que le rapport périodique des agences bilatérales est le seul indicateur financier du décaissement de tous les fonds approuvés ou de la restitution des fonds (plus les intérêts, le cas échéant).

3. Des données supplémentaires provenant de rapports périodiques antérieurs pour d'autres pays impliqués précédemment dans la coopération bilatérale, sont aussi incluses dans la base de données (comprenant des données pour les projets déjà déclarés comme achevés par l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, Singapour, la République slovaque, l'Afrique du Sud, la Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les États-Unis d'Amérique). Ces données figurent dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10).

4. Le rapport périodique sur la coopération bilatérale comprend les éléments suivants:

Sommaire analytique

Partie I: Progrès de la mise en œuvre au 31 décembre 2013 (cumulatif)

Partie II: Résumé des progrès de la mise en œuvre des projets en 2013 et problèmes identifiés

Annexe I: Progrès de la mise en œuvre des projets en 2013, par agence.

Les documents de pré-session du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

## Sommaire analytique

5. Voici un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets et des activités mis en œuvre par les agences bilatérales pour l'année 2013 et de manière cumulative depuis 1991:

- a) **Élimination:** En 2013 seulement, 26,4 tonnes PAO ont été éliminées dans le secteur de la consommation et l'élimination de 9,5 tonnes PAO additionnelles a été approuvée pour ce même secteur. Depuis 1991, 8 838 tonnes PAO ont été éliminées dans le secteur de la consommation sur un total prévu de 9 830 tonnes PAO dans le cadre de projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés);
- b) **Décaissements/Approbations:** En 2013, 5,67 millions \$US ont été décaissés tandis que le décaissement prévu d'après le rapport périodique de 2012 était de 7,02 millions \$US, ce qui représente un taux de décaissement de 81 pour cent par rapport aux prévisions. Cumulativement, 123,42 millions \$US ont été décaissés sur un total de 137 millions \$US, approuvé pour décaissement (excluant les frais d'agence), ce qui représente un taux de décaissement de 90 pour cent. En 2013, un montant de 2,28 millions \$US a été approuvé pour la mise en œuvre;
- c) **Nombre de projets achevés:** En 2013, 8 projets ont été achevés. Depuis 1991, 552 projets sur les 603 projets (excluant les projets clos ou transférés) ont été achevés, ce qui représente un taux d'achèvement de 92 pour cent;
- d) **Délais de livraison – projets d'investissement:** Les projets achevés en 2013 l'ont été, en moyenne, 34 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen pour l'achèvement des projets d'investissement a été de 38 mois après leur approbation. En moyenne, les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont eu lieu 12 mois après leur approbation;
- e) **Délais de livraison – projets ne portant pas sur des investissements:** Les projets achevés en 2013 l'ont été, en moyenne, 42 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen pour l'achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 42 mois après leur approbation. En moyenne, les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont eu lieu 12 mois après leur approbation;
- f) **Préparation de projet:** Sur les 113 activités de préparation de projet approuvées à la fin 2013, 111 ont été achevées. En 2013, un projet a été achevé, ce qui en laisse deux en cours. Les agences bilatérales ont reporté un solde de 2013 au montant de 19 784 \$US (incluant environ 17 990 \$US pour des activités de préparation de projet achevées) qui est disponible pour de nouvelles activités de préparation de projet;
- g) **Retards dans la mise en œuvre:** A la fin 2013, il y avait un total de 51 projets d'investissement en cours de mise en œuvre. Ces projets affichent, en moyenne, un retard de 20 mois. Toutefois, il n'y avait qu'un seul projet dans la catégorie "projets avec des retards de mise en œuvre" et qui font l'objet de procédures d'annulation (puisque les accords pluriannuels ne sont pas assujettis à ces procédures); et
- h) **Accords pluriannuels:** En 2013, les agences bilatérales ont mis en œuvre un accord pluriannuel (AP) pour un plan d'élimination du tétrachlorure de carbone (CTC), 4 AP pour la consommation de bromure de méthyle, 22 AP pour des plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH). Depuis 1991, 67 AP ont été approuvés et 37 achevés.

**Partie I: Progrès de la mise en œuvre au 31 décembre 2013 (cumulatif)**

6. A cette date, le Comité exécutif avait approuvé un montant approximatif de 149,54 millions \$US dont 137 millions \$US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et de projets ne portant pas sur des investissements et 12,54 millions \$US pour les frais d'agence et les coûts de soutien administratifs, tel qu'indiqué au tableau 1. En 2013, sept nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l'élimination de 9 830 tonnes PAO de SAO du secteur de la consommation.

**Tableau 1: Financement approuvé, par secteur, au 31 décembre 2013**

Secteur	Financement (\$US)
Aérosols	2 111 400
Destruction	1 545 000
Mousses	7 958 002
Halons	6 147 361
Fumigènes	18 173 917
Secteurs multiples	0
Autres	0
Plan d'élimination	44 327 769
Agent de transformation	0
Production	10 000 000
Réfrigération	39 807 586
Plusieurs	4 412 914
Solvants	2 512 738
Stérilisants	0
<b>Total partiel</b>	<b>136 996 688</b>
Frais d'agence/Coûts administratifs	12 539 532
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>149 536 220</b>

7. Un résumé de l'état de la mise en œuvre des projets mis en œuvre par les agences bilatérales est présenté, par catégorie, dans le tableau 2.

**Tableau 2: Etat de la mise en œuvre de projets par type de projet**

Type	Nombre de projets*			Financement (\$US) **			
	Approuvés	Complétés	% achevés	Approuvé	Décaissé	Solde	% décaissé
Programme de pays	9	9	100	340 787	340 787	0	100
Démonstration	37	31	84	8 916 697	6 465 535	2 451 162	73
Renforcement des institutions	7	7	100	883 376	883 376	0	100
Investissement	177	138	78	90 486 017	80 291 638	10 194 379	89
Préparation de projet	113	111	98	5 072 812	5 053 028	19 784	100
Assistance technique	187	183	98	22 891 735	21 981 301	910 435	96
Formation	73	73	100	8 405 263	8 405 263	0	100
<b>Grand total</b>	<b>603</b>	<b>552</b>	<b>92</b>	<b>136 996 688</b>	<b>123 420 927</b>	<b>13 575 760</b>	<b>90</b>

\*Exclut les projets clos et transférés.

\*\* Exclut les frais d'agence/coûts administratifs.

8. Le tableau 3 fournit un aperçu de l'état de la mise en œuvre des projets, par année<sup>1</sup>. Tous les projets et les activités approuvés entre 1992 et fin 1998 sont maintenant achevés.

**Tableau 3: État de la mise en œuvre des projets, par année**

Année	Nombre de projets*			Financement (\$US) **			
	Approuvés	Achevés	% achevé	Approuvé	Décaissé	Solde	% décaissé
1992	18	18	100	2 883 669	2 883 669	0	100
1993	10	10	100	1 445 586	1 445 586	0	100
1994	30	30	100	3 190 374	3 190 374	0	100
1995	17	17	100	4 654 902	4 654 902	0	100
1996	26	26	100	3 453 049	3 453 049	0	100
1997	32	32	100	4 040 251	4 040 251	0	100
1998	39	39	100	4 108 525	4 108 525	0	100
1999	59	58	98	12 124 517	12 118 193	6 324	100
2000	29	29	100	4 808 878	4 808 878	0	100
2001	41	41	100	7 522 222	7 522 222	0	100
2002	61	61	100	7 910 174	7 910 174	0	100
2003	32	32	100	6 810 120	6 810 120	0	100
2004	30	29	97	14 999 441	15 026 714	-27 273	100
2005	28	27	96	19 186 448	17 457 554	1 728 894	91
2006	25	23	92	7 226 782	6 510 405	716 377	90
2007	13	13	100	3 228 517	3 138 440	90 077	97
2008	33	27	82	7 669 066	6 438 912	1 230 154	84
2009	21	21	100	2 493 789	2 345 591	148 198	94
2010	20	14	70	3 468 417	2 673 083	795 334	77
2011	21	5	24	6 882 671	4 675 499	2 207 172	68
2012	11		0	6 612 877	1 856 907	4 755 970	28
2013	7		0	2 276 412	351 879	1 924 533	15
<b>Total</b>	<b>603</b>	<b>552</b>	<b>92</b>	<b>136 996 688</b>	<b>123 420 927</b>	<b>13 575 760</b>	<b>90</b>

\*Exclut les projets clos et transférés.

\*\* Exclut les frais d'agence/coûts administratifs.

## Partie II: Résumé des progrès de la mise en œuvre des projets en 2013 et problèmes identifiés

9. Sur les 51 projets bilatéraux en cours concernés, il y a un projet d'investissement; deux activités d'assistance technique; un projet de plan d'élimination sectorielle; cinq activités pour le bromure de méthyle; deux activités de plan d'élimination du tétrachlorure de carbone; 32 activités de plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH); deux activités de préparation de projet et six projets de démonstration. Un résumé des progrès de la mise en œuvre des projets en 2013 par les agences bilatérales figure à l'Annexe I du présent document.

10. Lors de l'examen des rapports périodiques bilatéraux, le Secrétariat a identifié plusieurs problèmes reliés à l'instauration d'un système de permis au Botswana ainsi qu'aux progrès de la mise en œuvre et au faible niveau de décaissement des fonds approuvés en Afghanistan, au Ghana et au Mexique.

<sup>1</sup> Les données sont présentées d'après l'année au cours de laquelle le Comité exécutif a approuvé le projet. Toutes les approbations (projets d'investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même manière (c.à.d. un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un AP d'un million \$US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d'un programme de pays de 30 000 \$US). Les indicateurs clés du résumé annuel sont: le pourcentage de projets achevés, les PAO éliminées et le pourcentage du financement décaissé. Lors de l'examen des données sur les fonds décaissés, il convient de noter qu'il ya trois types de décaissements: pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.

## Recommandations

11. Le Comité exécutif pourrait souhaiter:

- a) Prendre note:
  - i) Avec satisfaction, des rapports périodiques présentés par les gouvernements de l'Australie, du Canada, de la République tchèque, de la France, de l'Allemagne, d'Israël, de l'Italie, du Japon et de l'Espagne, contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11;
  - ii) Du fait que l'Espagne fera rapport à la 74<sup>e</sup> réunion sur un projet avec des retards de mise en œuvre, tel qu'indiqué à l'Appendice I de l'Annexe III du rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10);
- b) Demander au gouvernement de la Suisse de présenter son rapport périodique à la 74<sup>e</sup> réunion; et
- c) Demander la présentation de rapports d'étape supplémentaires à la 74<sup>e</sup> réunion pour faire le suivi des points suivants:
  - i) Concernant la préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) au Botswana (BOT/PHA/60/PRP/14), mis en œuvre par l'Allemagne, les mesures prises par le gouvernement du Botswana en vue de l'instauration du système de permis pour les importations et les exportations de SAO afin de permettre la présentation de son PGEH:
  - ii) Les taux de décaissement des fonds approuvés et les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan national d'élimination du bromure de méthyle (troisième tranche) au Mexique, mis en œuvre par l'Espagne; et
  - iii) Les taux de décaissement des fonds approuvés et les progrès réalisés dans la mise en œuvre des tranches de PGEH dans les pays suivants: Afghanistan, mise en œuvre par l'Italie et Ghana, mise en œuvre par l'Italie.



## Annexe I

### PROGRÈS DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS EN 2013, PAR AGENCE

#### Australie

1. L'Australie a achevé 25 projets et en a annulé un. Le pays met actuellement en œuvre un projet de PGEH pour l'Indonésie (IDS/PHA/64/TAS/196). Il a indiqué qu'un atelier sur le plan de mise en œuvre et les domaines prioritaires des activités de projet s'est déroulé avec le soutien d'experts techniques de l'Australie. Les intervenants de l'industrie et le gouvernement ont appuyé l'Association de réfrigération qui s'est constituée en octobre 2013. Un plan détaillé pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation/vulgarisation, la formation et les équipements était finalisé à la fin 2013. L'achèvement du projet est prévu pour décembre 2016.

#### Canada

2. Le Canada a achevé tous les projets sous sa mise en œuvre (80) et en a annulé trois.

#### République tchèque

3. La République tchèque a achevé tous les projets sous sa mise en œuvre, y compris trois projets d'assistance technique et une préparation de projet.

#### France

4. La France met en œuvre quatre projets. Le pays a déclaré 97 projets achevés et 5 projets annulés. L'état de la mise en œuvre des projets en cours est présenté dans le tableau 1. Ces projets en cours devraient entraîner l'élimination de 3,1 tonnes PAO, une fois achevés.

**Tableau 1: État de la mise en œuvre des projets en cours, par la France**

Pays/Code du projet	Titre du projet	État
Kenya (AP)	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	La contribution française doit être mise en œuvre par l'Allemagne. Au total, 144 techniciens ont été formés; les formateurs ont reçu une formation sur l'entretien des unités au R-290 et sur l'utilisation sécuritaire des HC en général; des outils et des équipements ont été fournis aux instituts de formation.
Mexique (MEX/DES/63/DEM/155)	Projet de démonstration sur la destruction des SAO indésirables au Mexique	La contribution bilatérale française est mise en œuvre par l'ONUDI. Le fonds d'affectation pour le projet a été signé. Tous les fonds ont été remis à l'ONUDI pour la mise en œuvre du projet. L'achèvement du projet est prévu en 2014.
Région de l'Afrique (AFR/REF/48/DEM/36)	Projet de démonstration stratégique pour la conversion accélérée des refroidisseurs contenant des CFC	La contribution bilatérale française est mise en œuvre par l'ONUDI et le cofinancement est fourni par le Fonds français pour l'environnement mondial. On s'attend à ce que le volet financier du projet soit achevé d'ici la 74 <sup>e</sup> réunion, selon la décision 71/10(d)(ii).
(AFR/DES/68/TAS/41)	Stratégie pour l'élimination et la destruction des SAO pour cinq pays d'Afrique centrale à faible volume de consommation	La contribution bilatérale française est mise en œuvre par l'ONUDI. Tous les fonds ont été remis à l'ONUDI pour la mise en œuvre du projet.

## **Allemagne**

5. L'Allemagne met en œuvre 25 projets. Le pays a achevé 195 projets supplémentaires et en a annulé quatre. Les projets en cours devraient entraîner l'élimination de 263 tonnes, une fois achevés.

### Accords pluriannuels (AP)

6. L'Allemagne met en œuvre 22 tranches de PGEH dans 13 pays (Afghanistan, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chine, Inde, Iran (République islamique d'), Lesotho, Liberia, Maurice, Namibie, Papouasie-Nouvelle Guinée, Seychelles et Zimbabwe). Un AP, approuvé il y a plus d'un an en Afghanistan (AFG/PHA/63/INV/13), a déclaré un décaissement inférieur à 10 pour cent, ce qui résulte de la situation sécuritaire difficile dans ce pays.

7. Le pays met aussi en œuvre une tranche du plan d'élimination du bromure de méthyle au Yémen (YEM/FUM/68/INV/41). Les activités progressent bien et la date d'achèvement prévu est décembre 2014.

### Élaboration de PGEH

8. L'Allemagne a un projet en cours pour la préparation d'un PGEH au Botswana (BOT/PHA/60/PRP/14) qui a été proposé à la 65<sup>e</sup> réunion. Toutefois, le Botswana n'a pas pu confirmer la mise en place d'un système de permis pour les importations de SAO, ce qui est une condition préalable à toute approbation de PGEH.

### Projets individuels

9. Pour le projet d'élimination complète de l'utilisation du bromure de méthyle en Jordanie (JOR/FUM/29/INV/54), l'Allemagne a indiqué que 14 ateliers et une journée sur le terrain ont été organisés. Quelques 106 agriculteurs, 140 étudiants et 48 ingénieurs agricoles de diverses associations ont été formés; et un cours de formation pour les stagiaires de l'Iraq a été donné en coopération avec l'ONUDI.

## **Israël**

10. Israël a achevé tous les projets sous sa mise en œuvre, y compris un projet d'assistance technique et un projet de formation.

## **Italie**

11. L'Italie met en œuvre 4 projets d'investissement (3 AP dans 3 pays et un projet individuel) qui élimineront 154,7 tonnes PAO, une fois achevés. Le pays a aussi achevé 17 projets supplémentaires. L'état de la mise en œuvre des projets en cours est présenté dans le tableau 2.



**Tableau 2: État de la mise en œuvre des projets en cours, par l'Italie**

Pays/Code de projet	Titre du projet	État
Argentine (AP)	Élimination du HCFC-22 dans le secteur de fabrication des équipements de climatisation intérieure et autonome	Installation, tests, formation et mise en service des équipements sont terminés. 40,6% des fonds approuvés décaissés au 31 décembre 2013 et un montant supplémentaire de 36% est engagé. Le versement des surcoûts d'exploitation est maintenant terminé et la consommation de HCFC-22 a été complètement éliminée. Des problèmes techniques liés à certains équipements sont en cours de résolution.
Ghana (AP)	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, seconde tranche)	Les besoins d'identificateurs aux douanes ont été évalués; des identificateurs de SAO seront fournis au second semestre de 2014. La nécessité du travail de suivi sur les aspects législatifs a été précisée, notamment en ce qui concerne les aspects de sécurité liés aux frigorigènes naturels. Le recrutement d'un consultant international en matière de législation et d'environnement réglementaire sera terminé en 2014. Le système d'inscription sans papier a été testé. Le suivi des composantes du projet est en cours.
Inde (IND/ARS/56/INV/424)	Élimination des CFC dans la fabrication d'inhalateurs à doseur pharmaceutiques en Inde	La vérification technique de la conversion par un expert externe s'est terminée en novembre 2012. Le projet devait être terminé en novembre 2013.
Maroc (AP)	Élimination du bromure de méthyle, utilisé comme fumigène des sols dans la production d'haricots verts et de cucurbitacées au Maroc.	L'atelier final et la clôture du projet ont été organisés en septembre 2013. L'interdiction d'importation du bromure de méthyle a été émise. Le rapport d'achèvement de projet est en cours de préparation.

## Japon

12. Le Japon met en œuvre 13 projets. Le pays a aussi achevé 28 projets supplémentaires. Il est prévu que les projets en cours, mis en œuvre par le Japon, entraînent l'élimination de 12,9 tonnes PAO, une fois achevés.

### Accords pluriannuels (AP)

13. L'état de la mise en œuvre des huit tranches de 6 AP en cours est présenté dans le tableau 3.

**Tableau 3: État de la mise en œuvre des AP en cours, par le Japon**

Pays	Titre du projet	État
Inde	Plan d'élimination du CTC en Inde	L'élimination de la consommation de tétrachlorure de carbone (CTC) a été achevée avant 2010. La date estimative d'achèvement est décembre 2014.
Arabie saoudite	Élimination du HCFC-22 et du HCFC-142b dans la fabrication de panneaux de polystyrène extrudé (XPS) en Arabie saoudite	Les équipements ont été livrés en janvier 2014 pour l'élimination des HCFC à Arabian Chemical Company (SAU/FOA/62/INV/12). La société installe actuellement la nouvelle chaîne de production. Le deuxième et dernier versement était prévu en juillet 2014 après la mise en service et le démarrage. Pour l'élimination des HCFC à Al-Watania Plastics (SAU/FOA/62/INV/14), l'appel d'offres a été publié en avril 2014; l'évaluation technique et financière était prévue en juin 2014 et la livraison des équipements d'ici fin 2014.

<b>Pays</b>	<b>Titre du projet</b>	<b>État</b>
Chine	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, seconde tranche) (réfrigération secteur de l'entretien y compris un programme d'incitation)	La mise en œuvre est faite par le PNUE à titre d'agence d'exécution principale.
Mongolie	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	Un mémorandum d'entente a été signé avec les entreprises de XPS en 2012 et depuis juillet 2013 elles n'utilisent plus de HCFC-22. Ces entreprises sont encore à la recherche d'une technologie de remplacement convenable.
Philippines	Élimination du HCFC- 41b dans le secteur des mousses aux Philippines	Six des dix conversions d'équipements de fabrication de mousse sont finalisées. La réunion de consultation avec les intervenants doit avoir lieu pour discuter des résultats des tests sur les applications de mousse pulvérisée et du choix technologique. L'installation des équipements et les tests pour les applications par pulvérisation seront terminés en 2014. L'achèvement du projet est prévu d'ici décembre 2014.
Thaïlande	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) (assistance technique)	Aucun décaissement n'a été fait. Le démarrage du projet était prévu en septembre 2014. Le retard est dû à la situation politique dans ce pays. L'accord de subvention est prêt pour contre-signature par le gouvernement. La totalité du financement a été transféré à la Banque mondiale pour mise en œuvre.

#### Projets individuels

14. Le Japon met en œuvre les projets individuels mentionnés dans le tableau 4.

**Tableau 4: État de la mise en œuvre des projets individuels en cours, par le Japon**

<b>Pays/Code de projet</b>	<b>Titre du projet</b>	<b>État</b>
Chine (CPR/DES/67/DEM/521)	Projet de démonstration pilote sur la gestion et l'élimination des SAO	Aucun décaissement n'était rapporté au 31 décembre 2013. Toutefois, le contrat a été émis pour le financement complet du projet. Les versements seront effectués en 2014 et 2015.
Région de l'Afrique (AFR/REF/48/DEM/35)	Projet de démonstration stratégique pour la conversion accélérée des refroidisseurs à base de CFC dans les pays africains	Les secondes tranches dans le cadre des deux accords ont été transférées au compte de l'ONUDI en mars 2014 seulement. Des versements ont été effectués pour le remboursement du remplacement d'un refroidisseur au Nigeria et de 3 refroidisseurs au Sénégal en mai et juillet 2014, respectivement. Les remplacements prévus au Sénégal ont ainsi été achevés. Une mission est prévue au Soudan du 20 au 23 octobre 2014 pour discuter des plans de remplacement des refroidisseurs avec des bénéficiaires admissibles. Les remplacements acceptés seront effectués à travers l'approvisionnement international géré par l'ONUDI.

## Espagne

15. L'Espagne met en œuvre 3 projets pour le bromure de méthyle qui élimineront 120 tonnes PAO une fois mis en œuvre, tel qu'indiqué dans le tableau 5. Le pays a aussi achevé 5 projets supplémentaires.

**Tableau 5: État de la mise en œuvre des projets pour le bromure de méthyle en cours, par l'Espagne**

<b>Pays/Code de projet</b>	<b>Titre du projet</b>	<b>État</b>
Mexique (AP)	Plan national d'élimination du bromure de méthyle (troisième tranche)	Aucun fonds n'avait été décaissé au 31 décembre 2013 pour ce projet approuvé en 2012. Les fonds du projet ont été transférés à l'ONUDI à la fin 2013. Certains progrès ont été réalisés avec l'utilisation des fonds approuvés à l'intérieur de la même tranche. La date d'achèvement prévu a été révisée de juin 2014 à mars 2015.
Libye (AP)	Élimination du bromure de méthyle dans l'horticulture: tomates, concombres, poivrons et autres en Libye	Deux serres pour la production de semis, y compris les plants greffés, ont été livrées et mises en service. L'ONUDI a conduit une mission en juillet 2013 pour faire le suivi de l'état du projet et convenir des activités pour l'achèvement du projet, incluant l'installation de matériel à l'unité de greffage et l'atelier final prévu en 2014. Il est prévu que le projet soit achevé d'ici décembre 2014.
Région de l'Amérique latine (LAC/FUM/54/TAS/40)	L'assistance technique pour introduire des solutions de remplacement des produits chimiques dans les pays qui ont retardé le plan d'élimination du bromure de méthyle (Argentine et Uruguay)	Les activités en Uruguay sont partiellement achevées. En Argentine, le rapport final de l'Institut national de technologies agricoles (INTA) sur les résultats obtenus avec les nouveaux fumigènes a été reçu. Des activités de formation seront organisées avec les fonds restants. Ce projet figure sur la liste des projets avec des retards de mise en œuvre et fera l'objet d'un rapport à la 73 <sup>e</sup> réunion. Il est prévu que le projet soit achevé d'ici fin décembre 2014.

## 2013 Status on Canada's Bilateral Activities

### I. Project Approvals and Disbursements

#### A. Annual Summary Data

As of December 31<sup>st</sup> 2013, the Executive Committee had approved 86 activities as bilateral contribution from the Government of Canada to the Multilateral Fund. Of the \$9,744,452 approved as bilateral contributions from Canada, the total (US \$9,744,452) had been disbursed by the end of 2013. Bilateral contributions on an annual basis are as follows:

Year	Amount*
1993	\$649,500
1994	\$536,270
1995	\$50,000
1996	\$761,685
1997	\$853,950
1998	\$548,710
1999	\$727,040
2000	\$917,251
2001	\$878,552
2002	\$525,450
2003	\$412,821
2004	\$682,825
2005	\$170,097
2006	\$342,874
2007	\$310,929
2008	\$953,313
2009	\$93,790
2010	\$329,395
2011	0
2012	0
2013	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9,744,452</b>

\*Adjusted for the return of unutilized funds and including support costs

#### B. Summary Data by type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

According to the Secretariat's classification system, Canada's bilateral activities are distributed among the following types of projects:

Type	Number of Projects	Amount Approved (US dollars)*
Country Programmes		
Demonstration Projects	4	\$562,000
Institutional Strengthening		
Investment Projects	10	\$1,520,287
Project Preparation	8	\$151,439
Technical Assistance	41	\$5,565,795
Training	23	\$1,944,931

<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>\$9,744,452</b>
--------------	-----------	--------------------

\*Adjusted for the return of unutilised funds and including support costs

## **II. Project Completions Since Last Report**

Since the last progress report, Canada technically completed 1 project and financially completed 3 projects.

## **III. Global and Regional Project Highlights**

N/a

## **IV. Completed and On-going Projects**

Of the 86 activities approved to date, 80 have been completed, 3 were closed, and 3 have been transferred to other agencies. There are no more on-going projects.

## **V. Status of Project preparation, by country**

n/a

## **VI. Administrative Issues (Adjustments and Other Issues)**

Totals funds approved for 2005 and 2008 were adjusted in this status report to take into account adjustments to Canada's bilateral contribution approved by the Executive Committee at its 70<sup>th</sup> meeting to reflect funds returned from completed projects.