



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6  
13 de octubre de 2014

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Septuagésima tercera Reunión  
París, 9 – 13 de noviembre de 2014

**DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS**

**Introducción**

1. En cumplimiento de la decisión 53/3 c)<sup>1</sup>, la Secretaría ha preparado este documento sobre demoras en la presentación de tramos de acuerdos plurianuales. El documento presenta las medidas tomadas por la Secretaría sobre las decisiones conexas a las demoras en la presentación de tramos que el Comité Ejecutivo tomó en su 72ª reunión; un análisis de cada uno de los tramos que no se presentaron a la 73ª reunión; las razones por las que los tramos que se habían presentado fueron retirados; y las recomendaciones.

**Seguimiento de las decisiones tomadas en las reuniones 71ª y 72ª respecto de las demoras en la presentación de tramos**

2. En cumplimiento de la decisión 72/4 b), la Secretaría envió cartas a los gobiernos de los países que se indican seguidamente, instándoles a presentar a la 73ª reunión la solicitud de financiación del tramo siguiente de su acuerdo plurianual, a saber: Argelia, Bangladesh, Brasil, Burundi, República Centroafricana (Ia), Chile, Cote d'Ivoire, Cuba, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guyana, Haití, Iraq, Jordania, Kuwait, Lesotho, Mozambique, Nigeria, Perú, y Suriname. Se enviaron también cartas, en cumplimiento de la decisión 71/4 b) ii), a Qatar y Tailandia (para que presenten a la 73ª reunión la solicitud de financiación de sus tramos).

<sup>1</sup> Pedir a la Secretaría que incluya la información sobre las demoras en la presentación en el contexto de su examen de la ejecución de los planes administrativos en la segunda y tercera reunión de cada año.

3. En consecuencia, los Gobiernos de Bangladesh<sup>2</sup>, Brasil<sup>3</sup>, Burundi<sup>4</sup>, Chile<sup>5</sup>, Cote d'Ivoire<sup>6</sup>, Cuba<sup>7</sup>, Gabón<sup>8</sup>, Iraq<sup>9</sup>, Lesotho<sup>10</sup>, Mozambique<sup>11</sup>, Nigeria<sup>12</sup>, y Qatar<sup>13</sup> presentaron a la 73ª reunión sus solicitudes para la financiación de sus respectivos tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC.

### **Análisis de los tramos presentados a la 73ª reunión**

4. Se presentaron 33 actividades conexas a tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC, si bien hubo 20 actividades para 16 países que no se presentaron y cuyo análisis estaba previsto fuese en la 73ª reunión, como se recoge en el cuadro 1<sup>14</sup>. Estos tramos destinados a la eliminación del consumo de los HCFC representan una cuantía total que asciende a un monto de 17 862 353 \$EUA, incluidos los gastos de apoyo a los organismos. Las solicitudes de financiación de los tramos de 2015, correspondientes a los planes de gestión de eliminación del consumo en el sector de producción de HCFC, podrían haberse presentado sin embargo por un monto de 25 344 000 \$EUA, incluidos los costos de apoyo a los organismos<sup>15</sup>.

**Cuadro 1: Tramos sin presentar a la 73ª reunión**

País	Organismo	Tramo	Monto (con los gastos de apoyo)	20% desembolsado	Principales razones por la demora o por no haberlos presentado	Impacto en el cumplimiento	¿Consumo de 2013 inferior a la cifra de estabilización?	Acuerdo firmado
Argelia	ONUDI	2014	154 800	No	Razones técnicas	No**	Sí	N.C.
Angola	PNUD	2013	33 911	No	Bajo nivel de desembolso	Improbable	Sí	Sí
Argentina	ONUDI	2014	338 208	Sí	Razones técnicas	No	Sí	Sí
Bahréin	PNUMA	2014	163 850	No	Bajo nivel de desembolso	No	Sí	Sí
República Centrafricana (la)	PNUMA	2013	62 150	No	Disturbios en el país	Imposible de evaluar	Sin presentar	Sí
China	Banco Mundial	2015	25 344 000	Sí	Petición del Gobierno	No**	Sí (Producción)	Sí
Guinea ecuatorial	PNUMA	2013	33 900	Sí	Bajo nivel de desembolso	No	Sí	Sí
Guyana	PNUMA	2014	7 910	Sí	Cambios en la Dependencia Nacional del Ozono (DNO).	No	Sí	Sí
Haití	PNUMA	2014	33 900	Sí	Sin Sistema de cuotas de HCFC vigente	No	Sí	Sí
Haití	PNUD	2014	105 860	N.C.*	Demora del organismo director	Improbable	Sí	N.C.
Jordania	ONUDI	2013	24 181	Sí	Organismo de ejecución y Gobierno	No**	Sí	Sí

<sup>2</sup> Presentado y posteriormente retirado por el PNUD durante el proceso de examen de proyectos.

<sup>3</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/32.

<sup>4</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/33.

<sup>5</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/34.

<sup>6</sup> Presentado y posteriormente retirado por el PNUMA durante el proceso de examen de proyectos.

<sup>7</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/36.

<sup>8</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/39.

<sup>9</sup> Presentado y posteriormente retirado por la ONUDI en su calidad de organismo director y por el PNUMA durante el proceso de examen de proyectos.

<sup>10</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/42.

<sup>11</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/44.

<sup>12</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/45.

<sup>13</sup> Presentado y posteriormente retirado por la ONUDI en su calidad de organismo director y por el PNUMA durante el proceso de examen de proyectos.

<sup>14</sup> A título comparativo, en la 72ª reunión no se presentaron 25 tramos cuya entrega estaba prevista.

<sup>15</sup> Si bien el Acuerdo permite presentar el tramo de 2015 en la última reunión de 2014, el tramo de 2014 para el Plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC se aprobó en la 72ª reunión y en el plan administrativo de 2014 solo se incluyó un tramo.

País	Organismo	Tramo	Monto (con los gastos de apoyo)	20% desembolsado	Principales razones por la demora o por no haberlos presentado	Impacto en el cumplimiento	¿Consumo de 2013 inferior a la cifra de estabilización?	Acuerdo firmado
Jordania	Banco Mundial	2013	905 956	No	Firma de acuerdo de donación subsidiaria	No**	Sí	Sí***
Kuwait	PNUMA	2014	377 301	No	Bajo nivel de desembolso y demora en la presentación del informe de verificación	No	Sin presentar	Sí
Kuwait	ONUDI	2014	3 600 586	Sí	Razones técnicas	No	Sin presentar	Sí
Perú	PNUMA	2013	22 600	No	Cambios en los niveles de estamentos gubernamentales	No	Sí	No
Perú	PNUD	2013	109 000	No	Bajo nivel de desembolso	Improbable	Sí	Sí
Arabia Saudita	ONUDI	2014	1 284 000	No	Razones técnicas	No	Sí	Sí
Suriname	PNUMA	2013	32 205	Sí	Cambios en la DNO. Demora en la presentación de informes financieros e informes sobre la marcha de las actividades	No	Sí	Sí
Tailandia	Banco Mundial	2013	10 385 585	No	Firma de acuerdo de donación	No**	Sí	No
Yemen	PNUMA	2014	186 450	No	Bajo nivel de desembolso, informe de verificación sin presentar, disturbios en el país	No	Sí	Sí
<b>Consumo total</b>			<b>17 862 353</b>					
<b>Producción total</b>			<b>25 344 000</b>					

\* El PNUD no recibió un primer tramo para el plan de gestión de eliminación de los HCFC.

\*\* No, por la aplicación de los reglamentos o sistemas de concesión de licencias, o ambas cosas.

\*\*\* Sí, pero no para todos los acuerdos de donación subsidiaria.

## Razones de las demoras y situación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC

5. Las razones de las demoras incluyen: un bajo nivel de desembolso, razones técnicas, cambios en la DNO o en el Gobierno, demora en la presentación del informe de verificación, firma de los acuerdos de donación o donación subsidiaria, ausencia de un sistema de cuotas, organismo director, petición del Gobierno y disturbios en el país.

6. El cuadro 1 recoge que también las demoras previstas en la presentación de las solicitudes de financiación de los tramos del plan de gestión de eliminación de los HCFC en el pasado no ejercen, ni es probable que ejerzan, impacto alguno en el cumplimiento. Además, la mayoría de estos países parecen haber alcanzado el valor de estabilización de 2013. Se prevé que todos los tramos pendientes de entrega se presenten a la 74ª reunión, salvo en el caso de la República Centroafricana, cuya presentación está previsto sea a la 75ª reunión.

7. Esta sección aborda, por país, las razones de las demoras en la presentación de tramos y la situación de la aplicación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC.

### *Argelia (ONUDI) — Razones técnicas/umbral de desembolso del 20 por ciento*

8. La entrega de este tramo estaba prevista para hace dos reuniones. La ONUDI indicó que era difícil superar todas las demoras acumuladas desde las fechas de creación de la DNO. Sin embargo, las actividades ya han comenzado y se ha logrado algún avance (por ejemplo, capacitación de los funcionarios de aduanas, visitas a los centros de capacitación). Con los debidos respetos para el proyecto Condor, destinado a la conversión de climatizadores formulados con HCFC-22, y aprobado en la 66ª reunión, la razón de la demora es el tiempo empleado por la empresa para terminar las tareas preliminares (por ejemplo, consultas con los proveedores de componentes, familiarización con la nueva tecnología, preparación de los prototipos) para proceder a la introducción de la nueva tecnología

formulada con R-32. Con el debido respeto para el proyecto Cristor, destinado a la eliminación del consumo de HCFC-141b en la fabricación de espumas aislantes, y aprobado en la 62ª reunión, la razón de la demora recae en la dificultad de finalizar el ámbito de la oferta si se tiene en cuenta el presupuesto del que se dispone. La ONUDI continuará abordando las cuestiones técnicas de los dos proyectos de inversión<sup>16</sup> y agilizará la ejecución de las actividades del plan de gestión de eliminación de los HCFC.

*Angola (PNUD) — Umbral de desembolso del 20 por ciento*

9. Al igual que la anterior presentación de tramo, sufre demora, y fue aprobado en la 72ª reunión, al necesitarse más tiempo para terminar las actividades pendientes. Está prevista una misión del PNUD para octubre de 2014.

*Argentina (ONUDI) — Razones técnicas*

10. Estaba previsto que este tramo se presentara por primera vez a la 73ª reunión. Hay problemas con el proveedor en relación con la entrega y la instalación de algunos equipos necesarios para la conversión en el sector de fabricación de equipos de climatización formulados con HCFC-22. La ONUDI y el Gobierno convienen en no pedir la presentación del tramo hasta que tales problemas se hayan resuelto. La ONUDI mantiene actualmente conversaciones en curso con el proveedor de los equipos para solventar las cuestiones pendientes.

*Bahréin (PNUMA) — Umbral de desembolso del 20 por ciento*

11. Estaba previsto que este tramo se presentara por primera vez a la 73ª reunión. No obstante, la petición de financiación no se presentó como consecuencia del bajo nivel de desembolso. El PNUMA agilizará los acuerdos de contratación con las autoridades locales, proceso que se encuentra en sus fases finales.

*La República Centroafricana (PNUMA) — disturbios en el país/umbral de desembolso del 20 por ciento*

12. La presentación de este tramo estaba prevista para hace ya tres reuniones. Pero el país se encuentra en guerra. Una vez vuelva a la normalidad, la ejecución de las actividades se reanudará.

*China (Banco Mundial) — Petición del Gobierno*

13. Este tramo conexo al sector de producción tenía que haberse presentado por primera vez a la 73ª reunión. Las razones de la demora es que la Oficina de Cooperación Económica Extranjera (FECO) del Ministerio de Medio Ambiente (MEP) de China ha venido efectuando licitaciones con vistas al cierre de empresas y desearía presentar la petición de financiación una vez haya terminado dicha licitación. El tramo podría no considerarse demorado, puesto que no estaba prevista su presentación en el plan administrativo de 2014 del Fondo Multilateral.

*Guinea Ecuatorial (PNUMA) — Bajo nivel de desembolso*

14. La presentación de este tramo estaba prevista para hace tres reuniones. La lenta ejecución y preparación de informes del primer tramo repercutió en el nivel de desembolsos. El PNUMA asistirá al país a agilizar la ejecución del primer tramo y a elaborar los informes apropiados para el PNUMA y la ONUDI, de permitirlo las circunstancias de crisis sanitaria que asolan el país.

---

<sup>16</sup> Se han presentado informes pormenorizados tanto de Condor como de Cristor en el documento Informes de situación y cumplimiento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17).

*Guyana (PNUMA) — Cambios en la DNO*

15. La presentación de este tramo estaba prevista para hace dos reuniones. Guyana se encuentra ejecutando las actividades conexas al primer tramo de la etapa I de su plan de gestión de eliminación de los HCFC, ejecutando fundamentalmente la legislación y la creación de capacidad. La preparación de la etapa II recibió prioridad respecto de la presentación del segundo y último tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC, para permitir la terminación de las actividades, incluidas la supervisión y la evaluación. Dicha evaluación derivará en una mejor preparación de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC en 2015. El PNUMA facilitará el apoyo necesario para la capacitación y la contratación de un experto jurídico a fin de mejorar la legislación.

*Haití (PNUMA y PNUD) — Sin sistema de cuotas de HCFC vigente/demora del organismo director*

16. La presentación de este tramo estaba prevista para hace dos reuniones. La ejecución de las actividades de creación de capacidad para funcionarios de aduanas y técnicos ocasionales de equipos de refrigeración ya ha comenzado, progresa bien y se terminará a finales de 2014. La legislación de Haití no incluye un sistema de cuotas conexas al consumo de HCFC obligatorio. El mandato para poder contratar a un experto judicial que acelere la imposición de un sistema de cuotas conexas al consumo de HCFC que sea obligatorio ya se ha redactado y el proceso de contratación comenzará en octubre de 2014. A este respecto se prevé la promulgación de un decreto ministerial en diciembre de 2014. El PNUMA efectuó una misión a Haití en junio de 2014, y celebró reuniones con los principales importadores en Julio de 2014 para acordar las cuotas voluntarias máximas a ejecutar a principios de enero de 2015. El PNUD no recibió ninguna financiación en el primer tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC.

*Jordania (ONUDI y Banco Mundial) — Firma de acuerdo subsidiario/ umbral de desembolso del 20 por ciento del organismo cooperante/organismo de ejecución y el Gobierno*

17. Esta es la tercera reunión consecutiva en que este tramo no se haya presentado. La ONUDI indicó en su informe de la última reunión que la razón de no presentar el tramo se debía a que el Banco Mundial no había firmado todos sus acuerdos subsidiarios con las empresas pertinentes de fabricación de los equipos de climatización de Jordania. La ejecución de uno de los tres subproyectos se encuentra en curso, el segundo se preveía comenzara a finales de septiembre de 2014, tras firmarse el acuerdo de donación subsidiaria el 16 de septiembre de 2014<sup>17</sup>. El Banco Mundial llevó a cabo una misión durante la semana del 15 de septiembre de 2014 y se acordó un plan de trabajo tendente a impulsar la asistencia técnica y la ejecución del subproyecto. La ONUDI está trabajando estrechamente con el Gobierno para finalizar la culminación del Proyecto en Petra Engineering Industries Co., y en la preparación de los informes de verificación pertinentes.

*Kuwait (PNUMA y ONUDI) — Bajo nivel de desembolso y demora en la presentación del informe de verificación/Razones técnicas*

18. La entrega de este tramo estaba prevista hace ya dos reuniones. La demora se debe a la imposibilidad de culminar puntualmente el ejercicio de verificación necesario para poder presentar el segundo tramo, al igual que el bajo nivel de desembolso. El contrato de país se firmó recientemente.

*Perú (PNUD y PNUMA) — Cambios en el Gobierno/firma del acuerdo/umbral de desembolso del 20 por ciento*

19. La presentación de este tramo estaba prevista para hace tres reuniones. El PNUD indicó que el Gobierno había firmado recientemente el documento del proyecto y que la ejecución había comenzado. No obstante, el PNUMA indicó que su acuerdo con el Gobierno no se había firmado aún por haber habido

<sup>17</sup> Como se recoge en el documento Informes de situación y cumplimiento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17).

cambios en el Gobierno y que tiene prevista una misión para reunirse con autoridades de alto nivel a fin de resolver la cuestión.

*Arabia Saudita (ONUDI) — Razones técnicas/umbral de desembolso del 20 por ciento*

20. El tramo anterior sufrió demoras y se presentó a la 72ª reunión en vez de a la 71ª como consecuencia de la presentación tardía del informe de verificación conexo al consumo de los CFC, TCA, CTC y halones. Empero, y a pesar de su aprobación en la 72ª reunión, el Tesorero no ha liberado aún los fondos correspondientes a este tramo porque el informe de verificación obligatorio del consumo de HCFC para 2013 ha vuelto a presentarse para que la Secretaría lo analizara en octubre de 2014. Ello derivó en una demora en la presentación de la petición de financiación para el tramo que está prevista para la 73ª reunión. La verificación del consumo de los HCFC para 2014 comenzará lo antes posible a primeros de 2015 a fin de posibilitar la presentación ante la 74ª reunión.

*Suriname (PNUMA) — Cambios en la DNO/Demora en la presentación del informe financiero y del informe sobre la marcha de las actividades*

21. La presentación de este tramo estaba prevista para hace ya tres reuniones. El PNUMA ha examinado y despejado los informes financieros pendientes ya presentados por Suriname y ha facilitado asistencia administrativa para respaldar la ejecución. La segunda autorización financiera fue tramitada en julio de 2014, lo que permitirá al país ejecutar el resto de las actividades pendientes hasta junio de 2015.

*Tailandia (Banco Mundial) — Firma del acuerdo de donación/Umbral de desembolso del 20 por ciento*

22. La presentación del tramo anterior también sufrió demoras. Tras la aprobación del Banco Mundial y la firma en abril de 2014, el acuerdo de donación se envió al Gobierno para su firma conjunta, para lo que hace falta la aprobación del gabinete. No obstante, y dada la situación política en el país, la aprobación ha sido retrasada. A principios de septiembre de 2014 se seleccionó un nuevo gabinete, tras lo que se prevé que la firma del acuerdo de donación tenga lugar en breve, a partir de lo que los desembolsos comenzarán una vez que entre en vigor el acuerdo de donación. El Banco Mundial se encuentra efectuando un seguimiento al más alto nivel del Gobierno. Las conversiones de las empresas pueden seguir gracias a existir una cláusula de financiación retroactiva en el acuerdo de donación<sup>18</sup>.

*Yemen (PNUMA) — Informe de verificación sin presentar/Umbral de desembolso del 20 por ciento/Inestabilidad en el país*

23. La primera presentación de este tramo estaba prevista para la 73ª reunión. Hubo dificultades para acometer el ejercicio de verificación necesario para la presentación del segundo tramo como consecuencia de la inestabilidad sufrida por el país en el segundo semestre de 2014 y como consecuencia del bajo desembolso en el primer tramo. El contrato de país, ya retrasado, se firmó recientemente. Se ha implantado un seguimiento en la diligencia de los desembolsos de fondos.

24. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno pedir a la Secretaría que envíe cartas sobre las decisiones conexas a las demoras en la presentación de los tramos dirigidas a los gobiernos que se recogen en el cuadro 1 del presente documento.

**Tramos presentados pero después retirados tras celebrarse consultas con la Secretaría**

25. El cuadro 2 recoge los tramos presentados a la 73ª reunión, pero que los organismos pertinentes retiraron tras examinarlos la Secretaría. Las razones aducidas para la retirada incluyen: está pendiente la confirmación del establecimiento de un sistema de concesión de cuotas y licencias, lentitud en el avance,

---

<sup>18</sup> Como se recoge en el documento Informes de situación y cumplimiento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17).

informe de verificación sin preparar, sin desembolsos, sin carta de presentación. Se retiró también la presentación a la 73ª reunión de tres actividades conexas a los tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC de dos países (a saber, Liberia y Panamá) cuando su presentación estaba prevista hasta 2015. Estos tres tramos no se incluyen en el cuadro 2.

**Cuadro 2.- Tramos presentados pero después retirados tras celebrarse consultas con la Secretaría**

País	Organismo	Tramo	Monto (con los gastos de apoyo) (\$EUA)	Razones de la demora/retirada	Impacto en el cumplimiento	¿Consumo de 2013 inferior a la cifra de estabilización?	Acuerdo firmado	Fecha de nueva presentación (reunión)
Armenia	PNUMA	2014	8 458	Ausencia de carta de confirmación de la implantación y vigencia de un sistema de concesión de cuotas y licencias	No	Sí	Sí	74ª
Armenia	PNUD	2014	33 879	Ausencia de carta de confirmación de la implantación y vigencia de un sistema de concesión de cuotas y licencias	No	Sí	Sí	74ª
Bangladesh	PNUMA	2013	101 700	Avance lento en la ejecución del componente del sector de servicio y mantenimiento y ausencia del informe de verificación	No	Sin notificar	Sí	74ª
Cote d'Ivoire	PNUMA	2014	212 998	Ausencia de informe de verificación	No	Sí	Sí	74ª
Iraq	PNUMA	2013	567 108	Sin desembolsos	Pendiente	Sin notificar	No	74ª
Iraq	ONUDI	2013	75 250	Actividades no ejecutadas por el organismo director debido a la firma del acuerdo relativo a dicho organismo (PNUMA). Equipos adquiridos por la ONUDI entregados al país pero sin haber sido liberados aún por las autoridades de aduanas	Pendiente	Sin notificar	No requerido	74ª
Qatar	PNUMA	2013	169 500	Avance lento y ausencia de carta de presentación	No	Sin notificar	No	74ª
Qatar	ONUDI	2013	571 935	Avance lento y ausencia de carta de presentación	No	Sin notificar	Sí*	74ª
Senegal	ONUDI	2014	80 625	Sin informe de verificación	No	Sí	Sí	74ª
Senegal	PNUMA	2014	169 330	Sin informe de verificación	No	Sí	Sí	74ª
<b>TOTAL</b>			<b>1 990 783</b>					

\* Acuerdo de trabajo alcanzado al respecto de la ejecución del proyecto.

26. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno pedir a la Secretaría que envíe cartas sobre las decisiones conexas a las demoras en la presentación de los tramos dirigidas a los Gobiernos que se recogen en el cuadro 2 del presente documento.

## Recomendaciones

27. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

- a) Tomar nota:
  - i) Del informe sobre las demoras en la presentación de tramos, tal y como se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6;
  - ii) De la información sobre las demoras en la presentación de tramos en virtud de los acuerdos plurianuales (APA) presentada a la Secretaría por parte del PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;
  - iii) De que 33 de las 53 actividades conexas a los tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC previstas para su presentación han sido presentadas puntualmente a la 73ª reunión y de que 10 de tales tramos fueron retirados tras mantener consultas con la Secretaría;
  - iv) De que los organismos de ejecución pertinentes indicaron que no habría repercusión en la situación de cumplimiento, o que la misma sería improbable, como consecuencia de la presentación tardía de los tramos correspondientes a los planes de gestión de eliminación de los HCFC cuya entrega está prevista para la segunda reunión 2014 y de que no ha habido indicación alguna de que alguno de estos países estuviera en situación de incumplimiento de la cifra de estabilización del consumo de HCFC de 2013; y
- b) Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los Gobiernos que se enumeran en el anexo I del presente documento al respecto de las decisiones conexas a las demoras en la presentación de tramos.

**Anexo I**

**CARTAS A ENVIAR A LOS GOBIERNOS PERTINENTES RESPECTO DE LAS DEMORAS  
EN LA PRESENTACIÓN**

<b>País</b>	<b>Recomendación de la Secretaría al Comité Ejecutivo</b>
Argelia	Tras haberse tomado nota de que la presentación de la solicitud de financiación para el tercer tramo (2014) estaba prevista para la 71ª reunión de 2013 y de que sigue siendo necesario que las empresas pertinentes terminen sus labores preparatorias de manera que pueda emplearse al mayor provecho la financiación correspondiente al tramo anterior de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Argelia, cuya ejecución está en curso de manos de la ONUDI, se insta al Gobierno de Argelia a que aliente a las empresas pertinentes a terminar las tareas preparatorias de sus proyectos, y a trabajar con la ONUDI de forma que la solicitud de la financiación para el tramo del Plan de gestión de eliminación de los HCFC de 2014 puede presentarse a la 74ª reunión, dándose por entendido que se alcance el umbral de desembolso de 20 por ciento en la financiación del tramo anterior.
Angola	Tras haberse tomado nota de que la presentación de la solicitud de financiación para el segundo tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Angola fue aprobada en la 72ª reunión, de que queda poco tiempo para terminar las actividades y presentar la solicitud de financiación para el tercer tramo a la 73ª reunión, se insta al Gobierno de Angola a que agilice la terminación de las actividades pendientes y a que trabaje conjuntamente con el PNUD de manera que pueda presentarse a la 74ª reunión la solicitud de financiación del tercer tramo (2014) de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, dándose por entendido que se alcance el umbral de desembolso de 20 por ciento en la financiación del tramo anterior.
Argentina	Tras haberse tomado nota de que existen cuestiones pendientes con los proveedores, en lo tocante a la entrega e instalación de algunos equipos, se insta a la ONUDI a que asista al Gobierno de Argentina a solventar dichas cuestiones con tales proveedores y a dicho Gobierno a que trabaje conjuntamente con la ONUDI de forma que a la 74ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación del tramo de 2014 de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Armenia	Tras haberse tomado nota de que para poder presentar la solicitud de financiación del tercer (2014) tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Armenia, se necesita una carta por la que se confirme la implantación y puesta en vigencia de un sistema de concesión de licencias y cuotas, se insta al Gobierno de Armenia a que facilite la antedicha confirmación, de manera que el PNUMA y el PNUD puedan presentar a la 74ª reunión la solicitud de financiación del antedicho tercer tramo (2014) de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Bahréin	Tras haberse tomado nota de que se ha producido un bajo desembolso de los fondos destinados al tramo ya aprobado de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Bahréin, se insta al Gobierno de Bahréin a que agilice el proyecto y a que trabaje conjuntamente con el PNUMA, de forma que a la 74ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación para el segundo tramo (2014) de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, dándose por entendido que se alcance el umbral de desembolso de 20 por ciento en la financiación del tramo anterior.
Bangladesh	Tras haberse tomado nota de que se ha producido una lenta ejecución del tramo aprobado de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Bangladesh y de que no se ha terminado el informe de verificación necesario, se insta al Gobierno de Bangladesh a que trabaje conjuntamente con el PNUMA para culminar dicho informe de verificación y a que agilice la ejecución del proyecto de manera que el PNUMA pueda presentar a la 74ª reunión la solicitud de financiación del tercer tramo (2013) de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC.

<b>País</b>	<b>Recomendación de la Secretaría al Comité Ejecutivo</b>
República Centroafricana (la)	Tras haberse tomado nota de que la presentación de la solicitud de financiación del segundo tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC estaba prevista hace ya tres reuniones, y del hecho de que no hayan abatido los disturbios en el país que impiden la ejecución del mismo, se insta al Gobierno de la República Centroafricana a trabajar conjuntamente con el PNUMA, cuando las circunstancias así lo permitan, de manera que a la 75ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación de la segundo tramo (2013) de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para la República Centroafricana.
Cote d'Ivoire	Tras haberse tomado nota de que el informe de verificación prescrito no se ha terminado, se insta al Gobierno de Cote d'Ivoire a trabajar conjuntamente con el PNUMA para culminar dicho informe de verificación, de manera que el PNUMA pueda presentar a la 74ª reunión la solicitud de financiación del segundo tramo (2014) de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Guinea Ecuatorial	Tras haberse tomado nota de que la presentación de la solicitud de financiación del segundo tramo (2013) del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Guinea Ecuatorial estaba prevista para hace ya tres reuniones, en 2013, y de que la lenta ejecución y elaboración y presentación de informes conexos al primer tramo ha tenido repercusiones en el nivel de desembolso, se insta al Gobierno de Guinea Ecuatorial a trabajar conjuntamente con el PNUMA para agilizar la ejecución, con el fin de que a la 74ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación dicho segundo tramo.
Guyana	Tras haberse tomado nota de que la presentación de la solicitud de financiación del segundo tramo (2014) del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Guyana estaba prevista para hace ya dos reuniones, en 2013, y de que el Gobierno decidiera dar prioridad a la preparación de la etapa II del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, se insta al Gobierno de Guyana a trabajar conjuntamente con el PNUMA de forma que la presentación de la solicitud de presentación de financiación del tramo de 2014 pueda presentarse a la 74ª reunión.
Haití	Tras haberse tomado nota de que la presentación de la solicitud de financiación del segundo tramo (2014) del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Haití estaba prevista para hace ya dos reuniones, en 2013, y de que Haití aún no ha confirmado que tiene vigente y en funcionamiento un sistema de cuotas, se insta al Gobierno de Haití a trabajar conjuntamente con el PNUMA para agilizar la creación de dicho sistema de cuotas de manera que a la 74ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación del segundo tramo (2014).
Iraq	Tras haberse tomado nota de que no ha habido desembolso alguno para el primer tramo, ya aprobado de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC cuya ejecución está en curso de manos del PNUMA, se insta al Gobierno de Iraq a que firme el acuerdo pertinente con el PNUMA para agilizar la ejecución, de forma que a la 74ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación del segundo tramo (2013) tramo.
Jordania	Tras haberse tomado nota de que la solicitud de financiación del segundo tramo (2013) podría haberse presentado hace ya tres reuniones, en 2012, se insta al Gobierno de Jordania y al Banco Mundial a que firmen los dos acuerdos de dotación subsidiaria pendientes de manera que a la 74ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación del segundo tramo (2013) del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Jordania, dándose por entendido que se alcance el umbral de desembolso de 20 por ciento en la financiación del tramo anterior.
Kuwait	Tras haberse tomado nota de que la solicitud de financiación del segundo tramo (2014) del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Kuwait podría haberse presentado hace ya dos reuniones, en 2013, y de que la demora en la presentación fue ocasionada por la necesidad de culminar el informe de verificación y el bajo nivel de desembolso, se insta al Gobierno de Kuwait a trabajar conjuntamente con el PNUMA y la ONUDI para facilitar la agilización de la ejecución del proyecto, de forma que a la 74ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación de dicho segundo tramo.

País	Recomendación de la Secretaría al Comité Ejecutivo
Perú	Tras haberse tomado nota de que la solicitud de financiación del tramo de 2013 del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para el Perú podría haberse presentado hace ya tres reuniones, en 2013, se insta al Gobierno de Perú a firmar el pertinente acuerdo con el PNUMA y a que agilice la ejecución, de forma que a la 74ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación del tramo de 2013, dándose por entendido que se alcance el umbral de desembolso de 20 por ciento en la financiación del tramo anterior.
Qatar	Tras haberse tomado nota del lento progreso en la ejecución del primer tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Qatar y de que no se ha facilitado la pertinente carta de presentación del Gobierno de Qatar, se insta a dicho país a trabajar conjuntamente con el PNUMA y la ONUDI para agilizar la ejecución del proyecto, firmar el acuerdo con el PNUMA, y presentar la pertinente carta de presentación, de forma que a la 74ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación del segundo tramo (2013).
Arabia Saudita	Tras haberse tomado nota de que la presentación del informe de verificación del consumo de SAO ha sufrido demoras y de que el informe de verificación del consumo de los HCFC estaba siendo enmendado, se insta al Gobierno de Arabia Saudita a culminar los informes de verificación pertinentes sobre el consumo de los HCFC, a fin de posibilitar la transferencia de fondos a la ONUDI para la financiación del segundo tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Arabia Saudita, y a trabajar conjuntamente con la ONUDI para agilizar la ejecución del proyecto, de forma que a la 74ª reunión pueda presentarse el tercer tramo (2014), dándose por entendido que se alcance el umbral de desembolso de 20 por ciento en la financiación del tramo anterior.
Senegal	Tras haberse tomado nota de que el informe de verificación requerido sobre el consumo de SAO no ha sido culminado, se insta al Gobierno del Senegal a trabajar conjuntamente con el PNUMA y la ONUDI para terminar dicho informe de verificación, de forma que a la 74ª reunión pueda presentarse el segundo tramo (2014) del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Senegal.
Suriname	Tras haberse tomado nota de que la presentación de la solicitud de financiación del segundo tramo (2013) de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Suriname podría haberse presentado hace ya tres reuniones, en 2013, y de que la ejecución del primer tramo seguirá en curso hasta mediados de 2015, se insta al Gobierno de Suriname a trabajar conjuntamente con el PNUMA para agilizar la ejecución, de forma que a la 74ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación del segundo tramo (2013).
Tailandia	Tras haberse tomado nota de que el acuerdo de donación no ha sido firmado para la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, se insta al Gobierno de Tailandia a que firme dicho acuerdo de donación con el Banco Mundial, de forma que a la 74ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación del segundo tramo (2014), dándose por entendido que se alcance el umbral de desembolso de 20 por ciento en la financiación del tramo anterior.
Yemen	Tras haberse tomado nota de que se han producido dificultades para la culminación del informe de verificación y de que ha habido un bajo nivel de desembolso para el primer tramo, ya aprobado, de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para el Yemen, se insta al Gobierno del Yemen a trabajar conjuntamente con el PNUMA para culminar el informe de verificación y a agilizar la ejecución del proyecto, de manera que a la 74ª reunión pueda presentarse el segundo tramo (2014), dándose por entendido que se alcance el umbral de desembolso de 20 por ciento en la financiación del tramo anterior.

----