



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10
17 de octubre de 2014

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima tercera Reunión
París, 9 – 13 de noviembre de 2014

**INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

1. En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se resumen los progresos realizados y la información financiera proporcionada por los organismos bilaterales y de ejecución¹ al 31 de diciembre de 2013 en sus respectivos informes sobre la marcha de las actividades presentados a la Secretaría, y comprende²:

Resumen Ejecutivo

- Parte I: Progresos realizados en la ejecución al 31 de diciembre de 2013 (acumulativo)
- Parte II: Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2013
- Parte III: Observaciones y recomendaciones de la Secretaría
- Anexo I: Datos sobre la ejecución de proyectos en 2013 por país
- Anexo II: Plan de gestión de la eliminación de los HCFC por país al 31 de diciembre de 2013
- Anexo III: Análisis de los datos de los informes sobre la marcha de las actividades

¹ Los siguientes organismos presentaron informes sobre la marcha de sus actividades: Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Israel, Italia, Japón, República Checa, PNUD, PNUMA, ONUDI y Banco Mundial. Suiza no presentó informes sobre la marcha de las actividades. Se incluyeron datos correspondientes a su informe sobre la marcha de las actividades para 2012, conjuntamente con información sobre proyectos aprobados en 2013.

² El Comité Ejecutivo pidió que se trasladara a los miembros del Comité información detallada proyecto por proyecto, con una copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23). La base de datos para el informe refundido sobre la marcha de las actividades se proporciona también en la Intranet del Comité Ejecutivo en el programa de hoja de cálculo, Microsoft Excel 2002.

Resumen Ejecutivo

2. A continuación se presenta un resumen del desarrollo de la ejecución de proyectos y actividades por el Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2013, para el año 2013 y acumulativo desde 1991: (en el Anexo III se proporciona un análisis detallado de los datos que figuran en los informes sobre la marcha de las actividades):

- a) **Eliminación:** En 2013 solamente, se eliminaron 3 192,8 toneladas PAO de consumo y 50 toneladas PAO de producción y se aprobaron para eliminación otras 1 140 toneladas PAO de consumo. Desde 1991, se habían eliminado 261 545 toneladas PAO de consumo y 192 226 toneladas PAO de producción a finales de 2013, de un total previsto de 456 747 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluyendo proyectos cancelados y transferidos);
- b) **Desembolso/aprobaciones:** En 2013, se desembolsaron 164,63 millones de \$EUA y se previó el desembolso de \$136,87 millones de \$EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades, lo que representa una tasa de desembolso del 120 por ciento del valor previsto. En forma acumulativa, se han desembolsado 2 450 millones de \$EUA de un total de 2 730 millones de \$EUA aprobados para desembolsos (excluyendo honorarios de organismos). Esto representa una tasa de desembolso del 90 por ciento. En 2013, se aprobaron 128,67 millones de \$EUA para ejecución de proyectos;
- c) **Relación del costo a eficacia (en PAO):** Desde 1991, la relación de costo a eficacia promedio de los proyectos de inversión aprobados que conducen a una reducción permanente del consumo fue de 5,03/kg \$EUA. La relación de costo a eficacia para el sector de producción fue de 3,86/kg \$EUA. La relación de costo a eficacia promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 4,10/kg \$EUA para los proyectos terminados y de 37,77/kg \$EUA para los proyectos en curso³;
- d) **Número de proyectos terminados:** En 2013, se terminaron 247 proyectos. Desde 1991, se habían terminado 6 261 proyectos de los 6 956 proyectos financiados por el Fondo Multilateral (excluyendo proyectos cerrados o transferidos). Esto representa una tasa de terminación del 90 por ciento;
- e) **Velocidad de ejecución – proyectos de inversión:** Los proyectos que se terminaron en 2013 lo fueron, en promedio, 52 meses después de su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio para la terminación de proyectos de inversión ha sido de 35 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos en el marco de estos proyectos ocurrieron, en promedio, 15 meses después de haber sido aprobados. Desglosando por organismo, los primeros desembolsos para los proyectos terminados tuvieron lugar 13 meses después de la aprobación para el PNUD, ocho meses para la ONUDI y 21 meses para el Banco Mundial;
- f) **Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión:** Los proyectos que se terminaron en 2013 lo fueron, en promedio, 37 meses después de su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio para terminación de proyectos ajenos a la inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos en el marco de estos proyectos tuvieron lugar, en promedio, 11 meses después de haber sido aprobados. Desglosados por organismos, los primeros desembolsos para los proyectos terminados

³ La mayor relación de costo a eficacia para proyectos en curso se debe en gran medida a los menores valores PAO de los HCFC, pero también a los modos de asignación de la eliminación por los organismos. La relación de costo a eficacia de los acuerdos plurianuales para el plan de gestión de la eliminación de los HCFC es de 68,10/kg \$EUA PAO y para la etapa I del plan de gestión de la eliminación de la producción de los HCFC es de 23,90/kg \$EUA PAO.

ajenos a la inversión tuvieron lugar 12 meses después de la aprobación para el PNUD, nueve meses para el PNUMA, ocho meses para la ONUDI y 16 meses para el Banco Mundial;

- g) **Preparación de proyectos:** De las 1 471 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2013, se han terminado 1 443. En 2013, se aprobaron tres actividades de preparación de proyectos y se terminaron 31, quedando 28 en curso;
- h) **Demoras en la ejecución:** Había un total de 279 proyectos de inversión en curso de ejecución a finales de 2013. Estos proyectos, en promedio, están experimentando una demora de 16 meses. En 2013, los proyectos de inversión en curso experimentaron una demora promedio de 13 meses. No obstante, los proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos se elevan a 15 (dado que los acuerdos plurianuales no están sujetos a dichos procedimientos); y
- i) **Acuerdos plurianuales:** En 2013, los organismos bilaterales y de ejecución están ejecutando 17 acuerdos plurianuales para planes de eliminación de CFC o SAO, uno para producción acelerada de CFC, un acuerdo plurianual para un plan de eliminación de CTC, nueve acuerdos plurianuales para consumo de metilbromuro, un acuerdo plurianual para producción de metilbromuro, 139 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC y un acuerdo plurianual para el plan de gestión de la eliminación de la producción de HCFC en China. Desde 1991, se aprobaron 303 acuerdos plurianuales y se terminaron 134 de los mismos.

Parte I: Progresos realizados en la ejecución al 31 de diciembre de 2013 (acumulativo)

3. A esa fecha, el Comité Ejecutivo había aprobado aproximadamente 3 040 millones de \$EUA⁴ desglosados en 2 730 millones de \$EUA para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 309,36 millones de \$EUA para honorarios de organismo y costos de apoyo administrativo, según se indica en el Cuadro 1. En 2013, se aprobaron 188 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación resulte en la eliminación de 456 747 toneladas PAO de consumo y producción de SAO.

Cuadro 1: Financiación aprobada por sector y organismo al 31 de diciembre de 2013

Sector	Financiación aprobada (\$EUA)					
	PNUD	PNUMA	ONUDI	Banco Mundial	Bilateral	Total
Aerosoles	26 689 855	882 689	34 374 374	23 058 919	2 111 400	87 117 237
Destrucción	2 219 129	232 200	4 874 743	400 000	1 545 000	9 271 072
Espumas	172 150 585	0	87 609 088	134 961 693	7 958 002	402 679 368
Halones	4 998 776	780 640	1 810 064	70 221 038	6 147 361	83 957 879
Fumigantes	20 084 940	2 685 504	77 367 662	7 093 426	18 173 917	125 405 448
Sectores múltiples	40 000	0	139 978	2 341 168	0	2 521 146
Otros	0	0	11 317 246	5 059 360	0	16 376 606
Plan de eliminación	184 142 724	35 952 562	196 400 866	164 308 180	44 327 769	625 132 101
Agentes de proceso	1 286 923	0	6 337 359	114 342 497	0	121 966 779

⁴ Se han aprobado otros 108,5 millones de \$EUA para las reuniones del Comité Ejecutivo, el funcionamiento de la Secretaría y los honorarios del Tesorero.

Sector	Financiación aprobada (\$EUA)					
	PNUD	PNUMA	ONUDI	Banco Mundial	Bilateral	Total
Producción	0	0	48 733 342	289 532 020	10 000 000	348 265 362
Refrigeración	134 194 317	13 429 090	177 269 015	181 049 335	39 807 586	545 749 344
Varios	47 446 638	174 668 169	10 904 230	27 268 921	4 412 914	264 700 872
Disolventes	63 554 923	198 860	23 268 479	10 147 394	2 512 738	99 682 394
Esterilizantes	417 628	0	0	661 227	0	1 078 855
Total parcial	657 226 438	228 829 714	680 406 446	1 030 445 178	136 996 688	2 733 904 464
Costos administrativos	88 751 645	19 926 001	86 230 600	101 914 004	12 539 532	309 361 783
TOTAL GENERAL	745 978 083	248 755 715	766 637 046	1 132 359 183	149 536 220	3 043 266 246

4. En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos, por categoría. De los 6 956 proyectos aprobados, 2 713 (alrededor del 39 por ciento) se clasifican como proyectos de inversión. Los proyectos de inversión representan unos 2 230 millones de \$EUA de los 2 730 millones de \$EUA aprobados (82 por ciento de la financiación total aprobada). El segundo mayor número de proyectos, en términos de financiación aprobada, son proyectos de asistencia técnica, para los cuales el Comité ha aprobado más de 237,430 millones de \$EUA. Para finales de 2013, se había terminado el 100 por ciento de los proyectos de preparación de programas de país, se había desembolsado el 97 por ciento de los fondos asignados para actividades de preparación de proyectos, se había terminado el 90 por ciento de los proyectos de inversión, se había terminado el 73 por ciento de los proyectos de demostración y se había desembolsado el 86 por ciento de los fondos aprobados para proyectos de fortalecimiento institucional.

Cuadro 2: Situación de la ejecución de proyectos por tipo de proyecto

Tipo	Número de proyectos *			Financiación (\$EUA)**			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobados	Desembolsados	Saldo	% desembolsados
Programa de país	165	165	100	7,266,559	7,266,559	0	100
Demostración	114	83	73	54,801,873	39,870,045	14,931,828	73
Fortalecimiento institucional	929	766	82	102,017,103	88,203,695	13,813,408	86
Inversión	2,713	2,434	90	2,230,950,243	2,007,842,693	223,107,550	90
Preparación de proyectos	1,471	1,443	98	75,703,680	73,431,814	2,271,867	97
Asistencia técnica	1,240	1,046	84	237,426,770	207,887,035	29,539,735	88
Capacitación	324	324	100	25,738,235	25,813,232	-74,997	100
Total	6,956	6,261	90	2,733,904,464	2,450,315,073	283,589,390	90

* Excluye proyectos cerrados y transferidos.

** Excluye honorarios de organismos/costos administrativos.

5. En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de la ejecución de proyectos por año⁵. De los 2 730 millones de \$EUA en financiación aprobada (incluyendo ajustes), los organismos (incluyendo los organismos bilaterales) han desembolsado unos 2 450 millones de \$EUA. En 2013, se desembolsaron 164,63 millones de \$EUA. Los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo han resultado hasta el momento en la eliminación anual permanente de 453 771 toneladas PAO de consumo y producción, de las cuales 449 044 toneladas PAO corresponden a proyectos terminados y 4 727 toneladas PAO a proyectos en curso. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y finales de 2003 (con la

⁵ Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión), es decir que un proyecto de inversión o un tramo de financiación del acuerdo plurianual de 1 millón de \$EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de programas de país por valor de 30 000 \$EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminadas y porcentaje de fondos desembolsados. Al examinar los datos sobre los fondos desembolsados, cabe señalar que hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente.

excepción de 2002) han sido terminados, con la excepción de un proyecto de fortalecimiento institucional en Uganda para el cual el PNUMA ha presentado una solicitud de cancelación.

Cuadro 3: Situación de la ejecución de proyectos por año

Año	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)**			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobados	Desembolsado	Saldo	% desembolsado
1991	68	68	100	7 950 771	7 950 771	0	100
1992	176	176	100	41 261 376	41 261 376	0	100
1993	217	217	100	73 198 586	73 198 587	0	100
1994	378	377	100	128 665 031	128 630 291	34 740	100
1995	355	355	100	111 188 309	111 188 308	0	100
1996	257	257	100	83 797 865	83 797 866	-1	100
1997	532	532	100	154 314 939	154 314 942	-3	100
1998	422	422	100	99 680 368	99 680 367	1	100
1999	546	545	100	152 705 181	152 700 586	4 595	100
2000	426	424	100	109 548 829	109 449 432	99 397	100
2001	427	427	100	130 138 759	130 138 758	2	100
2002	358	355	99	162 069 639	161 941 867	127 772	100
2003	247	247	100	157 058 729	156 971 895	86 834	100
2004	271	269	99	162 447 651	162 283 104	164 547	100
2005	255	249	98	184 234 635	177 084 565	7 150 070	96
2006	261	254	97	122 376 060	118 971 732	3 404 328	97
2007	213	203	95	121 123 258	118 294 822	2 828 436	98
2008	355	331	93	124 478 384	117 348 272	7 130 112	94
2009	323	285	88	78 369 673	69 086 927	9 282 747	88
2010	229	167	73	86 885 172	70 020 037	16 865 136	81
2011	266	94	35	207 442 720	160 837 891	46 604 829	78
2012	186	6	3	106 300 584	38 982 835	67 317 749	37
2013	188	1	1	128 667 945	6 179 844	122 488 101	5
Total	6 956	6 261	90	2 733 904 464	2 450 315 073	283 589 390	90

* Excluye proyectos cerrados y transferidos.

** Excluye honorarios de organismo/costos administrativos.

Parte II: Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2013

6. La Secretaría examinó la situación de la ejecución país por país teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que han ocurrido con respecto a las fechas previstas de terminación que se habían notificado en 2013, las posibles consecuencias de estas demoras sobre la eliminación y la tasa de desembolso prevista. Sobre la base de las fechas de terminación previstas notificadas en los informes sobre la marcha de las actividades en 2012 y los resultados notificados en los informes sobre la marcha de las actividades en 2013, los organismos terminaron el 53 por ciento de los proyectos que habían previsto terminar en 2013 y alcanzaron el 49 por ciento del objetivo de eliminación previsto. Los organismos habían previsto desembolsos en 151 países o regiones, y alcanzaron una tasa de desembolso general del 120 por ciento en 2013. Desglosada por país, 52 países o regiones tuvieron una tasa de desembolso de más del 85 por ciento mientras que 42 países o regiones tuvieron una tasa de desembolso por debajo del 50 por ciento previsto en 2013.

7. En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se resumen los progresos y la información financiera relativa a los siguientes proyectos en curso⁶:

- a) proyectos relacionados con CFC y CTC, incluyendo planes de gestión de la eliminación definitiva, planes nacionales de eliminación y planes de gestión de refrigerantes;
- b) proyectos para la eliminación del consumo y producción de metilbromuro;
- c) otros proyectos no relacionados con HCFC (inhaladores de dosis medida, eliminación de residuos de SAO, enfriadores y bancos de halones);
- d) proyectos relacionados con la eliminación de HCFC, incluyendo preparación de proyectos, proyectos de demostración y planes de gestión de la eliminación de los HCFC y planes de gestión de la eliminación de la producción de HCFC;
- e) proyectos de fortalecimiento institucional; y
- f) costos administrativos.

Actividades relacionadas con CFC y CTC

8. Al 31 de diciembre de 2013, estaban todavía en curso 19 acuerdos plurianuales para la eliminación de CFC y CTC. Todas las actividades de eliminación relacionadas con 124 acuerdos plurianuales se han terminado, quedando solo pendiente el cierre financiero y la presentación de informes de terminación de proyectos, cuando correspondiere. En el Cuadro 4 se indican las actividades en curso de los acuerdos plurianuales relacionados con CFC y CTC.

Cuadro 4: Actividades en curso de los acuerdos plurianuales relacionadas con CFC y CTC

Auerdo	Financiación aprobada más ajustes (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	% desembolsado	Fecha de terminación prevista*
Arabia Saudita-eliminación de SAO	1 835 000	1 637 683	197 317	89	Dic-14
Argentina-eliminación de CFC	7 360 850	5 741 666	1 619 184	78	Dic-14
Bahrein-eliminación de CFC	617 500	385 654	231 846	62	Dic-14
Cote d'Ivoire-eliminación de CFC	565 000	553 555	11 445	98	Mar-14
Eritrea-eliminación de SAO	344 999	252 169	92 830	73	Jul-15
Filipinas-eliminación de CFC	9 384 143	8 941 417	442 726	95	Mar-14
Haiti-eliminación de CFC	275 000	82 351	192 649	30	Dic-14
India-eliminación acelerada de la producción de CFC	3 169 900	2 113 000	1 056 900	67	Mar-14
India-eliminación de CTC	52 000 000	49 632 207	2 367 793	95	Dic-14
Iraq-eliminación de SAO	6 297 530	3 427 753	2 869 777	54	Dic-15
Kuwait-eliminación de SAO	459 473	221 230	238 243	48	Jun-15
Maldivas-eliminación de CFC	180 000	180 000	0	100	Jul-14
Mauritania-eliminación de CFC	290 034	231 034	59 000	80	Dic-14
Perú-eliminación de CFC	261 000	197 642	63 358	76	Mar-14
Qatar-eliminación de CFC	432 500	322 392	110 108	75	Dic-14

⁶ Los proyectos en curso son todos los proyectos que han sido aprobados por el Comité Ejecutivo y se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2013. Los indicadores principales del progreso de los mismos comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos, financiación prevista a desembolsar para finales de año (fondos desembolsados más desembolsos estimados en 2013) como porcentaje de la financiación aprobada, duración promedio de la demora de ejecución prevista (terminación de proyecto por propuesta y fecha de terminación prevista actualmente) e información proporcionada en la columna "Observaciones" de las bases de datos.

Acuerdo	Financiación aprobada más ajustes (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	% desembolsado	Fecha de terminación prevista*
Saint Kitts y Nevis-eliminación de CFC	235 000	180 000	55 000	77	Ene-14
Serbia-eliminación de CFC	2 707 570	1 565 045	1 142 525	58	Jun-14
Túnez-eliminación de SAO	1 135 395	429 880	705 515	38	Mar-14
Yemen-eliminación de SAO	1 825 500	1 340 802	484 698	73	Jun-15

* Los acuerdos plurianuales pueden comprender más de un tramo con diferente fecha de terminación aprobada. La fecha de terminación aprobada indicada en este cuadro corresponde al último tramo que se ejecutará para un acuerdo plurianual. Los organismos de ejecución han sugerido nuevas fechas de terminación para varios tramos o proyectos. Este aspecto se trata en el Cuadro 6.

Planes de gestión de refrigerantes

9. El Comité Ejecutivo ha aprobado 414 proyectos de planes de gestión de refrigerantes, incluyendo uno de inversión, 257 de asistencia técnica y 156 de capacitación en 111 países, una región (Asia y el Pacífico) y uno mundial. Hasta ahora, se han terminado 410 proyectos. Todavía se encuentran en ejecución cuatro proyectos de asistencia técnica.

Proyectos para la eliminación del consumo y la producción de metilbromuro

10. Cien países que operan al amparo del Artículo 5 han recibido apoyo del Fondo Multilateral para actividades o proyectos de eliminación de metilbromuro. Al 31 de diciembre de 2013, estaban todavía en curso nueve acuerdos plurianuales para la eliminación del consumo de metilbromuro en nueve países que operan al amparo del Artículo 5 y un acuerdo plurianual para la eliminación de la producción de metilbromuro en un país que opera al amparo del Artículo 5 (China). En las 71^a y 72^a Reuniones, se aprobó la financiación para la preparación de proyectos de eliminación de metilbromuro para tres países que operan al amparo del Artículo 5 (Argelia, Sudán y Túnez). Sudán y Túnez presentaron sus proyectos a la 73^a Reunión como se había previsto.

Cuadro 5: Actividades de acuerdos plurianuales en curso relacionadas con metilbromuro

Acuerdo	Financiación aprobada más ajustes (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	% deembolsado	Fecha de terminación prevista
Consumo					
Chile	1 730 917	1 171 632	559 285	68	Dic-14
China	14 486 599	13 811 597	675 002	95	Dic-15
Costa Rica	4 845 283	4 669 027	176 256	96	Jun-14
Guatemala	2 313 047	1 257 741	1 055 306	54	Jun-15
Libia	1 243 000	963 112	279 888	77	Dic-14
México	9 222 340	7 740 728	1 481 612	84	Mar-15
Marruecos	1 437 594	1 360 168	77 426	95	Jun-14
Viet Nam	1 058 284	1 037 698	20 586	98	Nov-15
Yemen	601 450	456 367	145 083	76	Dic-14
Producción					
China	8 000 000	6 842 154	1 157 846	86	Dic-18*

* Fecha de terminación prevista notificada en la presentación a la 73^a Reunión.

11. Hay 12 proyectos individuales en curso relativos a la eliminación de metilbromuro en nueve países y dos regiones, incluyendo uno de demostración, siete de inversión y cuatro de asistencia técnica. Nueve de estos proyectos tienen fechas de terminación previstas en 2014 y los tres restantes en 2015.

Inhaladores de dosis medida, eliminación de residuos de SAO, enfriadores y banco de halones

Proyectos de inhaladores de dosis medida

12. El Comité Ejecutivo ha aprobado 23 proyectos sobre inhaladores de dosis medida por un valor de 49,06 millones de \$EUA, a saber 12 proyectos de inversión y 11 de asistencia técnica. Dieciséis proyectos se han terminado y los siete proyectos restantes están todavía en ejecución (seis proyectos de inversión y uno de asistencia técnica). Los proyectos de inversión sobre inhaladores de dosis medida y aerosoles farmacéuticos en China (CPR/ARS/56/INV/473) y Egipto (EGY/ARS/50/INV/92) tienen fecha de terminación prevista en 2015.

Eliminación de residuos de SAO

13. El Comité Ejecutivo ha aprobado 33 proyectos de eliminación de residuos de SAO, a saber 12 proyectos de demostración, tres proyectos de asistencia técnica y 18 actividades de preparación de proyectos en 15 países, tres regiones (África, Europa y Asia Central, y Asia y el Pacífico), y uno mundial. Hasta el momento, se han terminado 12 proyectos, incluido uno de asistencia técnica y 11 proyectos de preparación, quedando en ejecución 12 proyectos de demostración, dos de asistencia técnica y siete actividades de preparación del proyecto.

Proyectos sobre enfriadores

14. El Comité Ejecutivo ha aprobado 20 proyectos sobre enfriadores por valor de 12,95 millones de \$EUA. Trece proyectos sobre enfriadores han sido terminados (cuatro de demostración, ocho de inversión y uno de asistencia técnica) y siete proyectos de demostración continúan en ejecución. Se recomienda la presentación a la 74ª Reunión de informes de situación adicionales para tres de estos 20 proyectos sobre enfriadores.

Bancos de halones

15. El Comité Ejecutivo ha aprobado 36 proyectos sobre bancos de halones, a saber 35 proyectos de asistencia técnica y uno de capacitación en 22 países, tres regiones (África, Latinoamérica y el Caribe y Asia y el Pacífico), y uno mundial. Hasta la fecha, se han terminado 34 proyectos, a saber 33 de asistencia técnica y uno de capacitación. Los dos proyectos de asistencia técnica que todavía se están ejecutando son: Chile (CHI/HAL/51/TAS/164) y República Islámica del Irán (IRA/HAL/63/TAS/198).

Proyectos relacionados con la eliminación de los HCFC

Preparación de planes de gestión de la eliminación de los HCFC

16. El Comité Ejecutivo ha aprobado 25,97 millones de \$EUA para 294 actividades de preparación de proyectos en 145 países que operan al amparo del Artículo 5 para encarar medidas de control de HCFC. La ejecución de estas actividades resultó en la aprobación de la etapa I de planes de gestión de la eliminación de los HCFC en 139 países que operan al amparo del Artículo 5. Se han terminado 276 actividades de preparación de proyectos. Los 18 proyectos restantes están todavía en ejecución y se terminarán en 2014 y 2015.

17. Las razones de las demoras en la finalización de la preparación de planes de gestión de la eliminación de los HCFC en los seis países que no tienen planes de gestión de la eliminación de los HCFC aprobados se presentan en detalle en los comentarios de la Secretaría relativos a los informes sobre la marcha de las actividades de cada organismo y se resumen a continuación:

- a) el plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Botswana se terminó pero luego se retiró dado que todavía no existe en el país un sistema operacional de concesión de licencias de importación o exportación de SAO;
- b) los planes de gestión de la eliminación de los HCFC para la República Popular Democrática de Corea y la República Árabe Siria se han presentado pero se postergaron hasta una futura reunión debido a la situación política o de seguridad en dichos países. Solamente el plan de gestión de la eliminación de los HCFC en la República Popular Democrática de Corea se ha vuelto a presentar a la 73ª Reunión;
- c) el plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Libia se presentó a la 72ª Reunión (mayo de 2014) pero posteriormente se retiró debido a que todavía no existe en el país un sistema operacional de concesión de licencias de importación/exportación de HCFC;
- d) el plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Mauritania no ha sido terminado dado que no se ha podido resolver el estancamiento administrativo; y
- e) Sudán del Sur ha ratificado todas las enmiendas al Protocolo de Montreal. El país tiene un proyecto aprobado en la 68ª Reunión para el establecimiento de una Dependencia Nacional del Ozono. El PNUMA presentó a la 70ª Reunión un proyecto de preparación de plan de gestión de la eliminación de los HCFC sin un valor de consumo básico de HCFC establecido para cumplimiento. Este aspecto se trata en las enmiendas al programa de trabajo del PNUMA para 2013 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/21).

Proyectos de demostración sobre HCFC

18. El Comité Ejecutivo ha aprobado 17 proyectos de demostración sobre HCFC, incluyendo nueve en el sector de espumas, seis en el sector de refrigeración y dos en el sector de solventes. Cinco proyectos de demostración sobre espumas y uno sobre refrigeración han sido terminados al 31 de diciembre de 2013; se informó a la 72ª Reunión de la terminación de otros dos proyectos de demostración. De los nueve proyectos restantes que todavía se están ejecutando, se ha previsto la terminación de ocho de ellos para 2014 y uno para 2015.

Planes de gestión de la eliminación de los HCFC

19. Al 31 de diciembre de 2013, el Comité Ejecutivo ha aprobado actividades sobre planes de gestión de la eliminación de los HCFC en 139 países por valor de 558,06 millones de \$EUA, en principio, para los cuales se han aprobado 394,4 millones de \$EUA para actividades de tramos. El Comité Ejecutivo también aprobó 37 proyectos individuales sobre HCFC incluyendo dos de inversión y 34 de asistencia técnica así como una actividad de capacitación. Dieciocho proyectos se han terminado. De los 19 proyectos restantes todavía en ejecución, 15 serán terminados en 2014, dos en 2015 y dos en 2016. Con excepción del proyecto autónomo para la República Árabe Siria, todos los otros proyectos se han incluido en los planes de gestión de la eliminación de los HCFC pertinentes.

20. Los 139 planes de gestión de eliminación de los HCFC abordan el cumplimiento de los objetivos de 2015 y 2020 y la eliminación total de los HCFC en 2040, como sigue:

- a) veintisiete países (7 países de bajo consumo y 20 países que no son de bajo consumo) abordan el cumplimiento para el período 2011 a 2015;
- b) ciento tres países (58 de bajo consumo y 33 que no son de bajo consumo, más los 12 países insulares del Pacífico abordan el cumplimiento para 2011 a 2020;
- c) nueve países con bajo consumo (Bhután, Cambodia, Croacia, Maldivas, Mauricio, Namibia, Papúa Nueva Guinea, San Vicente y las Granadinas, y Seychelles) han recibido financiación para la eliminación completa de HCFC mucho antes de la eliminación de 2040, p. ej., Croacia para 2014 y los otros para 2020 ó 2025.

21. De los 139 planes de gestión de la eliminación de los HCFC aprobados por el Comité Ejecutivo hasta la fecha, el organismo director o el organismo de cooperación no ha firmado los acuerdos para Argentina, Bahrein, Barbados, Guatemala, Iraq, Myanmar, Perú, Saint Kitts y Nevis, Tailandia, Turquía, Venezuela (República Bolivariana de) y Yemen.

22. En el Anexo II se resumen por país la financiación total aprobada y los fondos desembolsados (al 31 de diciembre de 2013) para actividades de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC.

Planes de gestión de la eliminación de la producción de los HCFC

23. Al 31 de diciembre de 2013, el Comité Ejecutivo había aprobado el plan de gestión de la eliminación de la producción de los HCFC para un país que opera al amparo del Artículo 5 (China). De los 95 millones de \$EUA aprobados en principio, 24 millones de \$EUA lo fueron a diciembre de 2013. Más de 5 millones de \$EUA se han desembolsado a empresas beneficiarias finales.

Proyectos de fortalecimiento institucional

24. Están en curso en 138 países proyectos de fortalecimiento institucional que fueron aprobados por valor de 18,71 millones de \$EUA. La Secretaría tomó nota de que la ejecución de algunos proyectos de fortalecimiento institucional se ha visto afectada por varios problemas: firma de acuerdos, cambios en la Dependencia Nacional del Ozono, establecimiento del sistema de concesión de licencias y apertura de una cuenta para las actividades sobre ozono. Los problemas identificados durante el examen de los proyectos de fortalecimiento institucional se tratan en los informes sobre la marcha de las actividades de cada organismo.

Costos administrativos

25. De los 2 733 904 464 \$EUA aprobados para la ejecución de proyectos, se han desembolsado 309 361 783 \$EUA para costos administrativos, resultando en una relación general de costos administrativos de 11,32 por ciento desde 1991. En 2013, de los 128 667 945 \$EUA aprobados, se han desembolsado para costos administrativos 14 682 701 \$EUA, resultando en una relación general de costo administrativo del 11,41 por ciento.

Parte III: Observaciones y recomendaciones de la Secretaría

26. En esta parte se abordan problemas comunes que se han identificado durante el examen de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos. La mayoría de los problemas se tratan en detalle en cada informe sobre la marcha de las actividades.

Observaciones

Saldos de fondos a devolver con arreglo a decisiones del Comité Ejecutivo

27. En su 70ª Reunión, el Comité Ejecutivo pidió a los organismos bilaterales y de ejecución que no incurrieran en nuevos compromisos y que devolvieran, antes de fines de 2013, los saldos de fondos de los proyectos aprobados antes de 2009 en relación con sustancias cuya eliminación se preveía para el 1 de enero de 2010⁷ y para preparación de proyectos correspondientes a planes de gestión de la eliminación de los HCFC (Decisión 70/7 b) ii) y iii)). Posteriormente, en la 71ª Reunión, el Comité Ejecutivo pidió también que los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes no asumieran más compromisos para varios proyectos⁸ con posterioridad a la fecha definitiva de finalización, que reintegraran los eventuales saldos no utilizados de dichos proyectos tan pronto como fuera posible sin excederse de finales de 2014 y que presentaran los informes de terminación de los proyectos a más tardar para la última reunión de 2014 (Decisión 71/11 b)).

28. En cumplimiento de las dos decisiones mencionadas, los organismos bilaterales y de ejecución reintegraron los saldos de fondos correspondientes a varios proyectos a la 71ª Reunión (Decisión 71/3), y a la 72ª Reunión (Decisión 72/2). Los saldos de fondos devueltos por los organismos bilaterales y de ejecución a la 73ª Reunión se presentan en el documento del informe sobre saldos y disponibilidad de recursos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4).

29. Los informes sobre la marcha de las actividades indicaron que varios organismos han prorrogado la fecha de terminación de proyectos más allá de las fechas que habían sido convenidas con respecto a las decisiones adoptadas en la 70ª y 71ª reuniones. En cada informe sobre la marcha de las actividades de los organismos se indican los casos en que los proyectos no fueron terminados y se prevén gastos adicionales. En el Cuadro 6 se presentan dichos casos.

Cuadro 6: Proyectos con fecha de terminación prevista más allá de la fecha decidida por el Comité Ejecutivo

Código	Organismo	Título del proyecto	2013 – fecha de terminación prevista	Fecha de terminación según decisión	Decisión
BOL/FOA/57/PRP/34	PNUD	Preparación para actividades de inversión en la eliminación de los HCFC (sector de espumas)	Dic-15	Dic-13	70/7(b)(iii)
BAH/PHA/50/TAS/17	PNUMA	Plan de gestión de la eliminación definitiva (primer tramo)	Dic-14	Dic-13	70/7(b)(ii)a.
BAH/PHA/59/TAS/21	PNUMA	Plan de gestión de la eliminación definitiva (segundo tramo)	Dic-14	Mar-14	71/11(b)
ERI/PHA/54/TAS/04	PNUMA	Plan de gestión de la eliminación definitiva de CFC (primer tramo)	Jul-15	Dic-13	70/7(b)(ii)a.
ERI/PHA/63/TAS/08	PNUMA	Plan de gestión de la eliminación definitiva de CFC (segundo tramo)	Mar-15	Dic-13	71/11(b)
GLO/SEV/66/TAS/314	PNUMA	Elaboración de una guía para instalaciones y sistemas refrigerados sostenibles, en cooperación con la American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)	Sep-15	Abr-14	71/11(c)
IRQ/PHA/58/TAS/10	PNUMA	Plan nacional de eliminación (primer tramo)	Dic-15	Dic-14	71/11(b)
IRQ/PHA/63/TAS/14	PNUMA	Plan nacional de eliminación (segundo tramo)	Dic-15	Dic-14	71/11(b)

⁷ La lista de proyectos figura en el Anexo VII del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59.

⁸ La lista de proyectos figura en el Anexo IV del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64.

Código	Organismo	Título del proyecto	2013 – fecha de terminación prevista	Fecha de terminación según decisión	Decisión
KUW/PHA/52/TAS/10	PNUMA	Plan de gestión de la eliminación definitiva para sustancias del Grupo I del Anexo A (primer tramo)	Jun-15	Dic-13	70/7(b)(ii)a.
MAU/PHA/57/TAS/21	PNUMA	Plan de gestión de la eliminación definitiva de CFC (segundo tramo)	Dic-14	Dic-13	71/11(b)
PHI/PHA/66/INV/94	PNUMA	Plan nacional de eliminación de CFC: Plan de ejecución final	Mar-14	Dic-13	70/7(b)(ii)a and 71/8(b)
QAT/PHA/53/TAS/10	PNUMA	Plan de gestión de la eliminación definitiva (primer tramo)	Jul-14	Dic-13	70/7(b)(ii)a.
QAT/PHA/59/TAS/14	PNUMA	Plan de gestión de la eliminación definitiva (segundo tramo)	Dic-14	Mar-14	71/11(b)
SAU/PHA/53/TAS/04	PNUMA	Plan nacional de eliminación	Dic-14	Dic-13	70/7(b)(ii).
SAU/PHA/61/TAS/09	PNUMA	Plan nacional de eliminación (segundo tramo)	Dic-14	Mar-14	71/11(b)
YEM/PHA/55/TAS/31	PNUMA	Plan nacional de eliminación de SAO (primer tramo)	Dic-14	Dic-13	70/7(b)(ii)a.
YEM/PHA/60/TAS/35	PNUMA	Plan nacional de eliminación de SAO (segundo tramo)	Jun-15	Mar-14	71/11(b)
ARG/PHA/50/INV/150	ONUDI	Plan nacional de eliminación de CFC: programa de trabajo de 2007	Dec-14	Dec-13	70/7(b)(ii)a.
ARG/PHA/53/INV/152	ONUDI	Plan nacional de eliminación de CFC: programa de trabajo de 2008	Dec-14	Dec-13	70/7(b)(ii)a.
URU/REF/60/PRP/55	ONUDI	Preparación para actividades de inversión en la eliminación de HCFC (sector de fabricación de equipo de refrigeración)	Dec-14	Dec-13	70/7(b)(iii)

30. El Comité Ejecutivo podría considerar que se permita a los organismos de ejecución prorrogar las fechas de terminación de proyectos previstas más allá de las fechas decididas por el Comité Ejecutivo, excepto en los casos de Iraq y Yemen para los cuales la Secretaría recomienda su prórroga según se propone en el Cuadro 6, debido a la situación política y de seguridad imperante en esos países.

Acumulación de saldos correspondientes a proyectos con la modalidad X

31. En su 70ª Reunión, el Comité Ejecutivo pidió a los organismos, entre otras cosas, que indicaran en sus informes anuales sobre la marcha de las actividades y financiero, los desembolsos de fondos por parte de la Oficina de Cooperación Económica Extranjera del Ministerio de Protección del Medio Ambiente a los beneficiarios finales (Decisión 70/20 b)). Por primera vez, estuvieron disponibles los datos sobre fondos desembolsados a dicha Oficina para que a su vez los desembolsara a los beneficiarios finales. En estos datos se muestra que los organismos de ejecución habían transferido 142,5 millones de \$EUA de los 193,9 millones de \$EUA aprobados para actividades sobre HCFC en China a la Oficina de Cooperación Económica Extranjera al 31 de diciembre de 2013. De la cantidad transferida a dicha Oficina, 45,2 millones de \$EUA se habían desembolsado ya a los beneficiarios finales. En todos los proyectos, el desembolso a los beneficiarios supera el 20 por ciento.

Preparación de los informes sobre la marcha de las actividades en el período entre sesiones y la columna de observaciones revisada

32. En cumplimiento de la Decisión 70/23 b) viii)⁹, los organismos de ejecución presentaron sus informes sobre la marcha de las actividades el 1 de mayo de 2014 con arreglo al plan de dos reuniones para ese año. La Secretaría examinó los documentos y formuló observaciones a los organismos de ejecución para el 30 de mayo de 2014 después de la 72ª Reunión. Se observó que los organismos de ejecución no habían aplicado la decisión por la cual se requería la confirmación, en la columna de observaciones, de información estándar en cumplimiento de la Decisión 70/7 b) i)¹⁰. Se proporcionó más tiempo a los organismos para hacer las modificaciones, lo que también permitió a la Secretaría actualizar dichos informes utilizando los informes de situación y específicos a presentar a la 73ª Reunión y evitar duplicaciones entre los informes sobre la marcha de las actividades y los informes de situación y cumplimiento, cuando fuera posible.

Preparación de los informes sobre la marcha de las actividades en el período entre sesiones e informes adicionales de situación y sobre demoras en la ejecución

33. La Secretaría examinó los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos de ejecución y pidió que se presentaran a la 73ª Reunión informes de situación adicionales, debido a problemas de ejecución. La Secretaría también examinó las solicitudes de informes de situación de la 72ª Reunión para determinar si los datos actualizados de los informes sobre la marcha de las actividades habían abordado los problemas de ejecución planteados en la 72ª Reunión. La Secretaría identificó dos casos en los que los problemas se habían resuelto y otros dos casos en que los problemas se habían resuelto parcialmente y, por consiguiente, estos proyectos o problemas se eliminaron de la lista de informes de situación adicionales para la 73ª Reunión. La Secretaría también identificó 15 proyectos con demoras en la ejecución¹¹ que están sujetos a los procedimientos del Comité Ejecutivo para cancelación de proyectos. El número total de proyectos clasificados con demoras en la ejecución disminuyó en 2013, en relación con 2012 (20 proyectos). En el Apéndice I del Anexo III se presentan los proyectos clasificados con demoras en la ejecución sobre los cuales se presentará un informe en la 74ª Reunión.

Recomendación

34. El Comité Ejecutivo podría:

a) Tomar nota de lo siguiente:

i) el informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2013 según aparece en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10;

⁹ En la 70ª Reunión, el Comité Ejecutivo decidió celebrar dos reuniones del Comité Ejecutivo en 2014 como prueba. Con respecto a los informes sobre la marcha de las actividades y financiero, decidió que se solicitaría a los organismos bilaterales y de ejecución que continuaran presentando sus informes anuales sobre la marcha de las actividades y financiero a la Secretaría para el 1 de mayo de cada año; se pediría a la Secretaría que finalizara el informe refundido sobre la marcha de las actividades y los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes y que colocara estos documentos en la intranet de la Secretaría, una vez finalizados, para consideración por la última reunión del año [...].

¹⁰ Confirmar, en la columna de observaciones de su informe anual sobre la marcha de las actividades y sus informes financieros, si las actividades informadas para el período bajo examen representan o no todas las actividades previstas para el mismo, o proporcionar sistemáticamente para cada proyecto la lista de actividades proyectadas pero no ejecutadas, los motivos de la demora en la ejecución de las actividades, el plan de acción para resolver los problemas, y si las demoras en la ejecución de actividades específicas afectarían o no la fecha de terminación del proyecto.

¹¹ Los proyectos con demoras en la ejecución son proyectos aprobados hace más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1 por ciento, o proyectos que se espera terminar una vez transcurridos 12 meses después de la fecha de terminación prevista en el último informe sobre la marcha de las actividades (Decisión 22/61). En cumplimiento de la Decisión 36/14, se han retirado de la lista de proyectos con demoras en la ejecución los siguientes tipos: fortalecimiento institucional, bancos de halones, capacitación aduanera, recuperación y reciclaje y proyectos de demostración; no obstante, la Secretaría ha pedido que se continúe supervisando este tipo de proyectos, según sea apropiado.

- ii) con reconocimiento, de los esfuerzos emprendidos por los organismos de ejecución en la notificación de las actividades de 2013 y en la presentación de formularios de notificación para una aplicación fluida de la Decisión 70/7 b) i);
 - iii) los organismos de ejecución informarán a la 74^a Reunión sobre 15 proyectos con demoras en la ejecución y 78 proyectos para los cuales se recomiendan informes de situación adicionales, según figuran en los Apéndices I y II del Anexo III del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10; y
- b) Considerar que se permita a los organismos de ejecución revisar prorrogar las fechas de terminación de proyectos previstas más allá de las fechas decididas por el Comité Ejecutivo, salvo para Iraq y Yemen debido a la situación política y de seguridad imperante en esos países.

Annex I

PROJECT IMPLEMENTATION IN 2013 BY COUNTRY

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Afghanistan	0.0		199,929	107,667	54%	50%
Albania	0.0		121,980	100,272	82%	50%
Algeria	0.0	0%	345,821	116,209	34%	50%
Angola	0.0		93,108	95,619	103%	100%
Antigua and Barbuda	0.0		116,326	59,495	51%	100%
Argentina	1,764.5	100%	4,418,378	7,148,234	162%	44%
Armenia	0.0		224,948	470,817	209%	100%
Bahamas (the)	0.0		91,065	166,201	183%	50%
Bahrain	0.0		476,396	6,485	1%	33%
Bangladesh	0.0	0%	740,656	552,344	75%	25%
Barbados	0.0		163,447	47,161	29%	100%
Belize	0.0		140,442	112,200	80%	100%
Benin	0.0		171,186	170,301	99%	67%
Bhutan	0.0		138,910	154,787	111%	100%
Bolivia (Plurinational State of)	0.0		167,511	88,009	53%	50%
Bosnia and Herzegovina	0.0	0%	398,000	150,353	38%	100%
Botswana	0.0		116,053	18,043	16%	0%
Brazil	0.0	0%	5,950,303	3,039,862	51%	80%
Brunei Darussalam	0.0		244,531	137,553	56%	0%
Burkina Faso	0.0		93,977	80,728	86%	50%
Burundi	0.0		196,000	139,118	71%	50%
Cambodia	0.0		134,707	145,168	108%	100%
Cameroon	7.2		310,775	548,271	176%	0%
Cabo Verde	0.0		97,744	74,482	76%	100%
Central African Republic (the)	0.0		233,619	37,620	16%	50%
Chad	0.0		198,916	170,677	86%	67%
Chile	0.1	0%	657,889	793,174	121%	67%
China	354.4	67%	43,530,484	82,533,307	190%	41%
Colombia	0.0		1,325,812	1,407,318	106%	67%
Comoros (the)	0.0		29,500	15,600	53%	50%
Congo (the)	0.0		185,486	178,758	96%	50%
Cook Islands (the)	0.0		90,375	36,000	40%	
Costa Rica	14.0	100%	414,477	702,214	169%	100%
Cote d'Ivoire	17.5	0%	356,354	93,628	26%	0%
Croatia	1.8	100%	162,557	175,525	108%	33%
Cuba	35.0		1,049,463	666,905	64%	100%
Democratic People's Republic of Korea (the)	0.0		307,550	33,858	11%	20%
Democratic Republic of the Congo (the)	0.0		74,507	123,840	166%	100%

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Djibouti	3.2	100%	98,606	71,151	72%	100%
Dominica	0.0		226,687	140,677	62%	75%
Dominican Republic (the)	0.0		560,740	567,951	101%	100%
Ecuador	55.8		1,117,292	1,524,766	136%	60%
Egypt	21.4	39%	4,096,166	2,781,546	68%	33%
El Salvador	0.0		407,418	297,031	73%	
Equatorial Guinea	4.6	94%	157,154	56,055	36%	25%
Eritrea	0.0		291,500	51,039	18%	40%
Ethiopia	0.0		200,161	116,581	58%	50%
Fiji	0.0		105,454	61,198	58%	
Gabon	0.0		189,847	133,914	71%	50%
Gambia (the)	0.0	0%	88,044	90,189	102%	0%
Georgia	0.0		104,190	186,885	179%	100%
Ghana	0.0		185,475	158,167	85%	
Global	0.0		11,183,245	8,535,971	76%	80%
Grenada	0.0		172,869	67,905	39%	75%
Guatemala	1.7	3%	840,562	835,605	99%	50%
Guinea	0.0	0%	224,031	256,998	115%	67%
Guinea-Bissau	0.0	0%	116,164	96,313	83%	67%
Guyana	0.0		125,271	34,514	28%	0%
Haiti	0.0		233,162	17,408	7%	50%
Honduras	0.0		197,145	100,605	51%	100%
India	0.0	0%	7,036,846	6,205,769	88%	29%
Indonesia	2.1	3%	1,668,718	1,939,176	116%	14%
Iran (Islamic Republic of)	29.3	0%	4,471,330	4,049,733	91%	40%
Iraq	0.0	0%	2,296,424	723,433	32%	0%
Jamaica	0.0		165,003	161,360	98%	50%
Jordan	0.1	0%	1,191,300	748,280	63%	0%
Kenya	19.2	0%	347,251	396,738	114%	50%
Kiribati	0.0		54,000	38,076	71%	100%
Kuwait	0.0		918,795	26,047	3%	0%
Kyrgyzstan	0.0		133,155	69,848	52%	100%
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0	0%	220,409	123,264	56%	0%
Lebanon	12.1	100%	266,822	911,045	341%	100%
Lesotho	0.0		100,919	52,819	52%	
Liberia	0.0		54,500	83,607	153%	100%
Libya	61.4	61%	313,000	298,622	95%	29%
Madagascar	0.0		102,750	65,500	64%	50%
Malawi	0.0		56,549	45,549	81%	100%
Malaysia	53.8		2,033,971	4,535,778	223%	0%
Maldives	0.0		447,450	375,351	84%	50%
Mali	0.0		50,494	47,825	95%	100%
Marshall Islands (the)	0.0		57,454	43,477	76%	100%

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Mauritania	0.0		192,045	12,158	6%	0%
Mauritius	0.0		110,500	77,808	70%	0%
Mexico	0.1	0%	4,894,761	6,545,997	134%	71%
Micronesia (Federated States of)	0.0		87,807	38,394	44%	
Mongolia	0.0		59,205	46,182	78%	100%
Montenegro	0.0		70,000	85,209	122%	100%
Morocco	105.9	100%	740,202	414,604	56%	17%
Mozambique	0.0	0%	151,087	56,104	37%	33%
Myanmar	0.0		221,961	27,310	12%	0%
Namibia	0.0		160,000	149,293	93%	100%
Nauru	0.0		88,000	34,501	39%	
Nepal	0.0		186,540	58,720	31%	50%
Nicaragua	0.0		160,534	90,509	56%	
Niger (the)	0.0		101,214	79,144	78%	100%
Nigeria	0.0		654,380	583,978	89%	50%
Niue	0.0		58,000	36,688	63%	100%
Oman	0.0	0%	236,991	112,142	47%	50%
Pakistan	0.4	1%	683,699	1,934,704	283%	50%
Palau	0.0		61,973	45,643	74%	100%
Panama	0.0		208,065	119,219	57%	
Papua New Guinea	0.0		120,000	64,809	54%	
Paraguay	0.0	0%	304,762	165,554	54%	50%
Peru	15.0	100%	395,582	28,684	7%	25%
Philippines (the)	0.0		3,080,923	1,389,132	45%	67%
Qatar	15.0	92%	336,002	139,149	41%	40%
Region: AFR	0.0		483,032	172,426	36%	0%
Region: ASP	0.0		130,480	189,730	145%	
Region: EUR	0.0		92,613	22,559	24%	100%
Region: LAC	0.0		94,872	40,763	43%	0%
Republic of Moldova (the)	0.0		91,968	75,893	83%	
Romania	0.0		1	3	261%	
Rwanda	0.0		118,285	78,577	66%	67%
Saint Kitts and Nevis	0.0		240,649	134,853	56%	100%
Saint Lucia	0.0		175,682	139,060	79%	50%
Saint Vincent and the Grenadines	0.0		128,417	186,485	145%	100%
Samoa	0.0		71,458	46,246	65%	100%
Sao Tome and Principe	0.0		75,992	28,670	38%	50%
Saudi Arabia	551.7	100%	1,199,645	439,114	37%	60%
Senegal	0.0		194,044	194,910	100%	100%
Serbia	0.1	0%	516,174	131,801	26%	50%
Seychelles	0.0		138,953	105,045	76%	50%
Sierra Leone	0.0	0%	113,963	130,025	114%	25%

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Solomon Islands	0.0		77,511	49,693	64%	100%
Somalia	0.0		131,902	41,707	32%	
South Africa	0.0		635,000	309,382	49%	
South Sudan	0.0		40,000	25,000	63%	
Sri Lanka	0.0		325,216	269,159	83%	
Sudan (the)	0.0	0%	167,224	1,354,566	810%	50%
Suriname	0.0	0%	152,863	169,594	111%	33%
Swaziland	4.2	100%	191,526	225,648	118%	80%
Syrian Arab Republic	0.0		359,157	295,792	82%	50%
Thailand	73.4	100%	2,538,556	1,224,703	48%	100%
The former Yugoslav Republic of Macedonia	0.0		161,432	174,321	108%	67%
Timor-Leste	0.0		91,081	51,153	56%	33%
Togo	0.0		162,919	41,585	26%	50%
Tonga	0.0		40,987	23,306	57%	100%
Trinidad and Tobago	0.0	0%	303,067	119,194	39%	50%
Tunisia	0.0	0%	247,000	18,583	8%	0%
Turkey	0.0		2,510,763	5,082,902	202%	0%
Turkmenistan	2.2	100%	152,000	115,676	76%	50%
Tuvalu	0.0		69,093	24,058	35%	100%
Uganda	0.0		108,489	0	0%	50%
United Republic of Tanzania (the)	0.0		214,372	175,201	82%	100%
Uruguay	0.0		140,788	261,723	186%	100%
Vanuatu	0.0		84,987	57,931	68%	100%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	0.0		568,610	773,580	136%	25%
Viet Nam	10.0	18%	1,748,659	783,912	45%	50%
Yemen	5.4	58%	1,085,490	136,772	13%	40%
Zambia	0.0		246,938	148,315	60%	75%
Zimbabwe	0.0	0%	410,184	402,705	98%	33%
Grand Total	3,242.8	49%	136,873,780	164,629,527	120%	53%

Annex II

HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN (HPMP) BY COUNTRY
AS AT 31 DECEMBER 2013

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Afghanistan	0.0	205,000	112,738	92,262	55%
Albania	0.6	182,000	61,595	120,405	34%
Algeria	13.5	1,809,240	23,947	1,785,293	1%
Angola	0.0	86,222	39,459	46,763	46%
Antigua and Barbuda	0.0	45,850	27,235	18,615	59%
Argentina	79.1	10,335,542	6,352,295	3,983,247	61%
Armenia	2.2	594,353	545,857	48,496	92%
Bahamas (the)	0.4	183,342	111,303	72,039	61%
Bahrain	3.7	669,455	6,485	662,970	1%
Bangladesh	20.8	1,431,074	928,568	502,506	65%
Barbados	0.0	124,000	0	124,000	0%
Belize	0.0	140,000	80,000	60,000	57%
Benin	2.4	310,000	164,743	145,257	53%
Bhutan	0.0	282,000	152,994	129,006	54%
Bolivia (Plurinational State of)	0.0	94,500	53,256	41,244	56%
Bosnia and Herzegovina	5.3	631,282	21,077	610,205	3%
Brazil	63.5	11,538,075	2,169,043	9,369,032	19%
Brunei Darussalam	0.6	175,800	74,322	101,478	42%
Burkina Faso	2.0	390,000	256,165	133,835	66%
Burundi	0.4	125,000	92,122	32,878	74%
Cambodia	1.5	650,000	304,211	345,789	47%
Cameroon	24.1	1,064,453	595,331	469,122	56%
Cabo Verde	0.0	79,000	40,290	38,710	51%
Central African Republic (the)	0.5	200,000	64,001	135,999	32%
Chad	1.6	305,000	214,600	90,400	70%
Chile	14.7	1,196,267	125,619	1,070,648	11%
China	960.2	196,505,000	130,971,052	65,533,948	67%
Colombia	65.2	6,671,483	6,294,335	377,148	94%
Comoros (the)	0.0	79,000	44,000	35,000	56%
Congo (the)	0.4	175,000	138,571	36,429	79%
Cook Islands (the)	0.0	49,250	30,875	18,375	63%
Costa Rica	14.0	929,523	680,568	248,955	73%
Cote d'Ivoire	3.3	710,000	95,118	614,882	13%
Croatia	8.1	812,162	435,340	376,822	54%
Cuba	15.1	1,287,527	42,599	1,244,928	3%
Democratic Republic of the Congo (the)	5.8	427,500	194,693	232,807	46%
Djibouti	0.0	81,000	76,000	5,000	94%
Dominica	0.0	82,250	6,966	75,284	8%
Dominican Republic (the)	12.5	1,526,225	709,042	817,183	46%
Ecuador	17.2	1,668,440	1,368,772	299,668	82%

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Egypt	166.1	7,571,840	2,656,307	4,915,533	35%
El Salvador	6.5	696,849	268,392	428,457	39%
Equatorial Guinea	0.3	115,000	85,179	29,822	74%
Eritrea	0.0	80,000	0	80,000	0%
Ethiopia	0.5	155,000	55,000	100,000	35%
Fiji	0.0	119,700	103,623	16,077	87%
Gabon	0.0	220,000	124,893	95,107	57%
Gambia (the)	0.2	98,000	62,259	35,741	64%
Georgia	0.7	200,000	135,819	64,181	68%
Ghana	0.0	530,000	326,428	203,572	62%
Grenada	0.0	105,000	47,745	57,255	45%
Guatemala	2.3	244,262	184,112	60,150	75%
Guinea	1.2	245,000	233,838	11,162	95%
Guinea-Bissau	0.1	127,000	73,435	53,565	58%
Guyana	0.0	59,000	26,296	32,704	45%
Haiti	0.0	40,000	0	40,000	0%
Honduras	2.0	315,000	140,655	174,345	45%
India	266.3	19,570,400	6,157,756	13,412,644	31%
Indonesia	122.7	11,572,962	1,742,835	9,830,127	15%
Iran (Islamic Republic of)	108.2	8,601,233	4,444,562	4,156,671	52%
Iraq	0.0	195,000	0	195,000	0%
Jamaica	8.5	375,450	173,836	201,614	46%
Jordan	15.9	3,433,633	1,506,825	1,926,808	44%
Kenya	3.1	257,500	219,761	37,739	85%
Kiribati	0.0	53,250	37,326	15,924	70%
Kuwait	60.7	3,814,450	14,089	3,800,361	0%
Kyrgyzstan	0.0	79,200	68,869	10,331	87%
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0	113,625	57,314	56,311	50%
Lebanon	12.1	2,245,589	1,729,973	515,616	77%
Lesotho	0.0	100,000	75,648	24,352	76%
Liberia	0.6	157,500	127,981	29,519	81%
Madagascar	0.9	280,000	169,912	110,088	61%
Malawi	0.7	175,000	108,425	66,575	62%
Malaysia	92.7	8,628,723	4,838,022	3,790,701	56%
Maldives	0.0	949,340	528,154	421,186	56%
Mali	0.8	280,000	212,401	67,599	76%
Marshall Islands (the)	0.0	54,000	40,023	13,977	74%
Mauritius	0.0	157,050	154,725	2,325	99%
Mexico	387.0	16,597,391	6,496,231	10,101,160	39%
Micronesia (Federated States of)	0.0	53,875	40,462	13,413	75%
Mongolia	0.6	260,000	165,000	95,000	63%
Montenegro	0.1	255,000	135,922	119,078	53%
Morocco	11.0	1,251,740	927,781	323,959	74%
Mozambique	0.3	115,000	4	114,996	0%
Myanmar	0.4	159,000	0	159,000	0%

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Namibia	5.5	540,000	211,330	328,670	39%
Nauru	0.0	45,625	28,126	17,499	62%
Nepal	0.3	105,000	25,233	79,767	24%
Nicaragua	0.7	134,500	45,212	89,289	34%
Niger (the)	2.7	275,000	123,169	151,831	45%
Nigeria	0.0	3,941,119	1,513,228	2,427,891	38%
Niue	0.0	45,625	24,313	21,312	53%
Oman	5.3	379,120	75,663	303,457	20%
Pakistan	71.6	5,388,849	4,509,154	879,695	84%
Palau	0.0	62,375	46,045	16,330	74%
Panama	2.5	295,280	83,392	211,888	28%
Papua New Guinea	0.8	690,000	125,825	564,175	18%
Paraguay	1.8	315,000	160,039	154,961	51%
Peru	0.0	133,000	0	133,000	0%
Philippines (the)	40.0	3,372,221	1,429,165	1,943,056	42%
Qatar	22.0	1,150,907	20,983	1,129,924	2%
Region: PIC	0.0	134,000	120,225	13,775	90%
Republic of Moldova (the)	0.0	79,200	60,819	18,381	77%
Rwanda	0.4	137,000	65,121	71,879	48%
Saint Kitts and Nevis	0.2	98,400	44,536	53,864	45%
Saint Lucia	0.1	126,000	97,521	28,479	77%
Saint Vincent and the Grenadines	0.2	179,924	160,553	19,371	89%
Samoa	0.0	76,250	60,878	15,372	80%
Sao Tome and Principe	0.0	79,000	39,012	39,988	49%
Saudi Arabia	107.1	4,398,901	63,120	4,335,781	1%
Senegal	3.6	300,000	182,104	117,896	61%
Serbia	5.2	857,760	171,797	685,963	20%
Seychelles	0.8	360,000	179,592	180,408	50%
Sierra Leone	0.2	98,000	67,620	30,380	69%
Solomon Islands	0.0	110,250	82,432	27,818	75%
Somalia	0.5	173,874	9,158	164,716	5%
South Africa	66.8	4,552,849	296,492	4,256,357	7%
Sri Lanka	1.3	389,000	213,755	175,245	55%
Sudan (the)	11.9	1,306,341	1,214,553	91,788	93%
Suriname	0.1	95,000	57,178	37,822	60%
Swaziland	7.9	797,948	732,803	65,145	92%
Thailand	50.3	5,120,131	0	5,120,131	0%
The former Yugoslav Republic of Macedonia	1.6	564,955	300,485	264,470	53%
Timor-Leste	0.0	244,620	105,153	139,467	43%
Togo	0.9	315,000	190,598	124,402	61%
Tonga	0.0	64,750	47,069	17,681	73%
Trinidad and Tobago	6.7	757,900	88,325	669,575	12%
Turkey	240.5	8,624,690	4,980,686	3,644,004	58%
Turkmenistan	0.7	403,550	102,922	300,628	26%
Tuvalu	0.0	47,875	38,840	9,035	81%

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Uganda	0.0	80,500	0	80,500	0%
United Republic of Tanzania (the)	0.2	105,000	82,700	22,300	79%
Uruguay	0.0	315,000	151,725	163,275	48%
Vanuatu	0.0	76,250	61,194	15,056	80%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	4.3	1,705,500	864,228	841,272	51%
Viet Nam	134.1	8,717,439	716,531	8,000,908	8%
Yemen	11.6	625,000	11	624,989	0%
Zambia	0.7	150,000	96,043	53,957	64%
Zimbabwe	10.0	702,818	369,411	333,407	53%
Grand Total	3,432.3	394,403,673	208,939,072	185,464,601	53%

Annex III

ANALYSIS OF PROGRESS REPORT DATA

1. This analysis provides an overview of projects that have been completed, projects that were still ongoing, and projects that have been closed or transferred as of 31 December 2013.

COMPLETED PROJECTS

2. Completed projects/activities are defined in decisions 17/22 and 19/23 as projects that have been commissioned and where the ODS addressed has been phased out. A further decision (decision 28/2) extends the definition to cover situations where no further use of CFCs in the sectors covered is in evidence, where an alternative product is being produced (and/or production has begun), and where the equipment using CFCs has been destroyed/dismantled/rendered unusable with respect to ODSs. Work programme activities without an ODS phase-out are considered completed when the activity is finished (e.g., for a workshop, when it has been conducted).

3. Overall, 99 per cent of the funds approved for completed investment projects have been disbursed. The reason that 100 per cent of funds have not been disbursed for completed projects is that it may take from six months to one year to finalise accounting records.

Completed investment projects

4. Table 1 presents information on investment projects that have been completed since 1991. The table presents the data in total, followed by data according to region, sector, implementation characteristics, and disbursement method.

Table 1: Cumulative completed investment projects

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Percent of funds disbursed	Consumption ODP phased out**	Production ODP phased out**	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)
GRAND TOTAL	2,434	1,783,351,561	99%	243,150	191,919	15	35	\$4.10
Region								
Africa	379	130,472,072	98%	17,210	0	12	36	\$7.58
Asia & Pacific	1,369	1,277,978,063	100%	187,810	172,243	16	35	\$3.55
Europe	116	59,335,317	98%	7,415	175	10	31	\$7.82
Latin America and Caribbean	570	315,566,109	100%	30,715	19,501	15	35	\$6.28
Global	n/a	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Sector								
Aerosol	119	44,027,779	99%	25,564	0	16	39	\$1.72
Destruction	0	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Foam	986	354,534,394	100%	65,417	0	15	33	\$5.42
Fumigants	100	83,355,210	98%	6,245	0	10	45	\$13.35
Halon	39	71,476,177	100%	42,111	41,958	17	30	\$0.85
Multiple sectors*	4	2,287,376	100%	419	0	28	78	\$5.46
Other	8	16,059,360	100%	1,574	0	12	20	\$10.20
Phase-out plan	356	252,741,475	98%	44,291	10,988	12	35	\$4.57
Process agent	30	120,252,627	100%	6,090	49,344	10	27	\$2.17
Production	54	317,094,596	100%	0	89,629	9	15	\$3.54
Refrigeration	607	426,075,872	100%	44,095	0	16	39	\$9.66
Solvents	128	94,372,840	100%	7,285	0	19	32	\$12.95

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Percent of funds disbursed	Consumption ODP phased out**	Production ODP phased out**	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)
Sterilant	3	1,073,855	100%	60	0	15	34	\$17.77
Implementation characteristics								
Agency implementation	1,541	658,119,376	99%	88,573	17,024	11	33	\$6.23
National implementation	893	1,125,232,185	100%	154,578	174,895	22	39	\$3.42
Disbursement method								
During Implementation	2,347	1,726,666,366	99%	238,538	191,419	15	36	\$4.02
After implementation	50	17,166,608	100%	2,512	0	23	25	\$6.83
Retroactive funding	36	14,138,587	100%	2,100	500	15	8	\$5.44
Country to final beneficiaries	1	25,380,000	100%	0	0	5	29	n/a
* No funds are listed for the multiple sector investment projects, but are recorded in appropriate sector. ** Total phased out for the Fund is 453,771 ODP tonnes includes 13,975 ODP tonnes from completed non-investment projects and 4,727 ODP tonnes from ongoing projects. Note: The sum of each section (Region, Sector, etc.) equals the Grand Total.								

5. As of 31 December 2013, investment projects representing around US \$1.78 billion have been completed, resulting in the permanent phase-out of 435,069 ODP tonnes¹² with an overall cost-effectiveness of US \$4.1/kg ODP phased out.

6. The average time from approval to first disbursement was 15 months and the average project duration was 35 months. Project duration is only slightly impacted by retroactive projects (i.e., projects funded after phase-out) since they represent only around 1.5 per cent of the total number of completed investment projects.

7. On a regional basis, 1,369 investment projects were completed in the Asia and Pacific region, 570 investment projects in Latin America and the Caribbean, 379 in Africa, and 116 in Europe.

Completed non-investment projects

8. Table 2 presents data on cumulative completed non-investment projects. Since 1991, 2,384 non-investment projects have been completed, representing funding support from the Multilateral Fund of around US \$342.83 million. Ninety-nine (99) per cent of the funds for completed non-investment projects have been disbursed. Fifty-four (54) per cent of completed non-investment funding is in the sector identified as “several”, which means those projects that have an impact on more than one sector (such as UNEP’s clearinghouse and networking activities).

Table 2: Cumulative completed non-investment projects

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per Cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
GRAND TOTAL	2,384	342,828,627	99%	11	36
Region					
Africa	680	59,752,316	100%	11	37
Asia & Pacific	697	87,604,802	99%	13	38

¹² Total phased out for the Fund includes 435,069 ODP tonnes from completed investment projects, 13,975 ODP tonnes from completed non-investment projects and 4,727 from ongoing projects.

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per Cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
Europe	151	13,665,007	100%	10	34
Latin America and Caribbean	580	67,398,500	99%	12	41
Global	276	114,408,001	98%	6	22
Sector					
Aerosol	30	2,341,265	100%	11	35
Destruction	1	250,000	100%	17	22
Foam	24	5,293,809	99%	15	31
Fumigants	126	19,951,052	99%	9	38
Halon	80	10,825,153	100%	17	43
Multiple sectors	1	53,792	100%	56	58
Other	1	76,499	100%	7	38
Phase-out plan	206	19,408,995	97%	11	35
Process agent	0	0	0%	n/a	n/a
Production	1	40,000	100%	4	4
Refrigeration	606	68,219,134	99%	16	49
Several	1,276	213,527,804	99%	9	31
Solvents	32	2,841,123	100%	11	26
Sterilant	0	0	0%	n/a	n/a
Implementation characteristics					
Agency implementation	1,952	266,156,807	99%	10	35
National implementation	432	76,671,820	99%	15	42
Disbursement method					
During implementation	2,358	340,434,312	99%	11	37
After implementation	26	2,394,315	97%	14	21
Retroactive funding	0	0	0%	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	0	0	0%	n/a	n/a

9. The average time from approval to first disbursement for non-investment projects is much shorter than for investment projects (11 versus 15 months). Non-investment projects have been completed, on average, 36 months after they were approved by the Executive Committee. This figure is influenced by the large number of projects (1,276 of 2,384) classified in the sector called “several”, which had an average time from approval to completion of 31 months. Non-investment projects in the other sectors (e.g., *inter alia*, solvent and multiple sectors) were completed between 4 and 58 months after they had been approved.

10. Almost all projects (1,952 of 2,384) were implemented by the agency concerned rather than through national implementation. Agency implementation of non-investment projects normally does not require legal agreements, which may explain the shorter period of time (35 months) compared with nationally-implemented non-investment projects (42 months).

11. Non-investment projects include work programme activities, excluding project preparation.

ONGOING PROJECTS

Ongoing investment projects

12. Table 3 presents information on the status of investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristics.

Table 3: Cumulative ongoing investment projects

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per Cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per Cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)*
GRAND TOTAL	279	435,320,124	51%	204	73%	10	43	16	\$37.77
Region									
Africa	77	34,787,842	48%	59	77%	9	43	10	\$33.56
Asia & Pacific	107	326,660,990	53%	74	69%	11	46	25	\$50.01
Europe	21	12,260,884	50%	16	76%	9	34	10	\$23.78
Latin America and Caribbean	74	61,610,408	44%	55	74%	9	42	14	\$17.90
Global	0	0	0%	0	0%	0	n/a	n/a	n/a
Sector									
Aerosol	8	39,259,053	91%	8	100%	14	75	33	\$20.83
Destruction	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Foam	20	25,652,043	65%	18	90%	13	50	25	\$45.19
Fumigants	21	17,744,114	73%	19	90%	7	56	15	\$10.87
Halon	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Multiple sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Phase-out plan	219	307,870,856	46%	151	69%	10	40	14	\$45.20
Process agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Production	5	30,056,900	15%	2	40%	14	45	29	\$84.19
Refrigeration	6	14,737,158	64%	6	100%	7	49	23	\$54.32
Solvents	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Implementation characteristics									
Agency implementation	180	223,937,868	61%	147	82%	8	43	14	\$28.41
National implementation	99	211,382,256	40%	57	58%	13	43	24	\$58.01
Disbursement method									
During implementation	270	330,208,124	44%	197	73%	10	43	16	\$30.89
After implementation	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Retroactive funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	9	105,112,000	72%	7	78%	8	42	25	\$125.88

*Based on the ODS to be phased out according to the proposal.

13. There are currently 279 investment projects under implementation. These projects represent approved funding (plus adjustments) of over US \$435.32 million. Around 51 per cent of the funds have already been disbursed. The overall average cost-effectiveness of ongoing investment projects is US \$37.77/kg ODP to be phased out, as approved.

14. Of the ongoing investment projects 38 per cent (107 out of 279) are for countries in the Asia and Pacific region, representing 75 per cent (US \$326.66 million) of the funds approved for ongoing investment projects. The Latin American and the Caribbean region has 74 investment projects under implementation, valued at US \$61.61 million, Africa has 77 projects (US \$34.79 million) and Europe has 21 projects (US \$12.26 million).

15. About 71 per cent of the funds approved for ongoing investment projects, representing around US \$307.87 million, are in the phase-out plan sector. The second largest funding allocation for ongoing investment projects is for the aerosol sector (US \$39.26 million) followed by the production sector (US \$30.06 million). The remaining sectors have the following number of investment projects under implementation: fumigants (21), foam (20) and refrigeration (6).

16. Of the 279 ongoing investment projects, 73 per cent (204) have begun disbursing funds.

17. Most ongoing investment projects are under agency implementation (180 projects) but there are 99 projects under national implementation. Of agency-implemented ongoing investment projects, 82 per cent have begun disbursement compared with 58 per cent of nationally-implemented ongoing investment projects.

18. The average number of months from approval to first disbursement is 10 months. The average duration of an ongoing investment project is 43 months. Typically, ongoing investment projects are completed 16 months later than originally planned, which could be considered the average delay.

Ongoing non-investment projects

19. Table 4 presents information on the status of non-investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristic.

Table 4: Cumulative ongoing non-investment projects

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
GRAND TOTAL	388	82,982,801	34%	216	56%	13	39	13
Region								
Africa	124	12,824,292	33%	64	52%	11	40	13
Asia & Pacific	140	38,815,816	42%	78	56%	13	42	14
Europe	26	4,526,356	45%	14	54%	7	33	7
Latin America and Caribbean	90	13,242,781	31%	57	63%	15	38	11
Global	8	13,573,556	13%	3	38%	31	36	10
Sector								
Aerosol	1	120,000	39%	1	100%	9	73	13
Destruction	14	8,103,918	19%	10	71%	7	39	13
Foam	4	4,102,336	79%	4	100%	7	51	36
Fumigants	7	674,712	28%	4	57%	4	59	30
Halon	2	457,500	54%	2	100%	21	59	38
Multiple sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Phase-out plan	172	21,250,825	24%	82	48%	12	39	10
Process agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Production	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Refrigeration	16	19,165,181	64%	16	100%	30	95	59
Several	170	28,550,662	19%	96	56%	11	33	9
Solvents	2	557,667	62%	1	50%	2	35	21
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Implementation characteristics								
Agency implementation	309	53,344,499	26%	166	54%	12	39	12
National implementation	79	29,638,302	49%	50	63%	15	40	14
Disbursement method								
During implementation	384	75,463,656	28%	212	55%	13	39	12
After implementation	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Retroactive funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	4	7,519,145	96%	4	100%	7	48	32

20. There are currently 388 non-investment projects under implementation, representing approved funding (plus adjustments) of around US \$82.98 million. Roughly 34 per cent of the funds for ongoing non-investment projects have been disbursed.

21. The largest amount of funding for non-investment projects, by region, is US \$38.82 million for the Asia and the Pacific region. Funding for ongoing non-investment projects in other regions is as follows: Latin America and the Caribbean, US \$13.24 million; Africa, US \$12.82 million; and, Europe, US \$4.53 million. Ongoing global activities are valued at a total of US \$13.57 million.

22. On a sectoral basis, most non-investment funding is applied to the “several” sector category (US \$28.55 million for 170 projects). There are 16 ongoing non-investment projects in the refrigeration sector (US \$19.17 million), 172 in the phase-out plan sector (US \$21.25 million), four in the foam sector (US \$4.1 million), 14 in the destruction sector (US \$8.1 million), 7 in the fumigant sector (US \$674,712), two in the solvent sector (US \$557,667), two in the halon sector (US \$457,500) and one project in aerosol sector (US \$120,000).

23. Of the 388 ongoing non-investment projects, 56 per cent (216 projects) have begun disbursing funds.

24. The average number of months from approval to first disbursement is 13 months. On average, ongoing non-investment projects are completed 39 months from the date of approval, which represents a delay of 13 months.

PROJECT PREPARATION

25. Project preparation requests are included in annual work programmes and amendments to work programmes. Project preparation leads to investment projects in general and, in some cases, demonstration projects (in particular for MB) and the implementation of projects included in refrigerant management plans.

26. Table 5 presents data on both completed and ongoing project preparation activities. The implementing agencies have completed 1,443 project preparation activities for which there remains a balance of US \$1.54 million that has not yet been disbursed. On average, it has taken 21 months to complete project preparation.

Table 5: Project preparation

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION							
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Balance (US\$)	Estimated disbursement in current year (US\$)
GRAND TOTAL	1,443	73,668,382	98%	6	21	28	1,756,250	1,024,275	58%	12	54	731,975	513,422
Agency													
UNDP	463	18,595,863	97%	5	19	5	260,000	87,894	34%	12	70	172,106	172,106
UNEP	173	8,578,959	91%	10	31	2	115,000	25,000	22%	10	47	90,000	90,000
UNIDO	424	17,072,734	99%	6	24	17	1,101,250	698,185	63%	7	49	403,065	184,511
WORLD BANK	272	24,570,015	100%	6	14	2	100,000	34,989	35%	56	62	65,011	65,011
Bilaterals	111	4,850,812	n/a	n/a	n/a	2	180,000	178,206	99%	n/a	n/a	1,794	1,794
Region													
Africa	360	11,997,293	98%	6	22	12	875,000	528,677	60%	9	49	346,323	227,304
Asia & Pacific	548	36,457,246	98%	6	21	9	536,250	347,788	65%	17	55	188,462	102,012
Europe	103	4,688,367	99%	6	21	1	35,000	31,667	90%	5	30	3,333	2,000
Latin Amer./Car.	415	19,119,572	98%	6	20	6	310,000	116,142	37%	10	68	193,858	182,106
Global	17	1,405,905	100%	6	16	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Sector													
Aerosol	44	1,214,811	100%	6	17	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Destruction	11	542,154	84%	8	28	7	375,000	279,884	75%	21	56	95,116	93,387

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION							
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds dis-bursed	Average number of months from approval to first disburse-ment	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds dis-bursed	Average number of months from approval to first disburse-ment	Average number of months from approval to planned completion	Balance (US\$)	Estimated disburse-ment in current year (US\$)
Foam	217	7,892,000	97%	4	18	6	325,000	147,944	46%	10	58	177,056	102,783
Fumigants	114	2,909,527	100%	5	17	3	100,000	2,435	2%	8	35	97,565	55,000
Halon	27	836,728	100%	5	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Multiple Sectors	3	179,978	77%	3	34	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Other	2	240,747	100%	11	35	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Phase-out Plan	318	22,817,077	95%	9	30	8	766,250	530,913	69%	7	56	235,337	163,043
Process Agent	9	694,384	100%	8	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Production	9	1,073,866	100%	8	13	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Refrigeration	350	11,400,105	99%	6	20	4	190,000	63,098	33%	10	58	126,902	99,209
Several	283	21,969,991	100%	4	15	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Solvents	55	1,892,015	100%	6	25	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Sterilant	1	5,000	100%	1	9	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Implementation Type													
Agency	1,303	62,773,548	99%	6	20	23	1,496,250	936,381	63%	12	51	559,869	341,316
National	140	10,894,834	94%	10	28	5	260,000	87,894	34%	12	70	172,106	172,106
Disbursement													
During Imp.	1,436	72,738,630	98%	6	21	28	1,756,250	1,024,275	58%	12	54	731,975	513,422
After Imp.	7	929,752	100%	7	20	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Retroactive	0	0	0%	n/a	n/a	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Country to Final Beneficiaries	0	0	0%	n/a	n/a	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0

27. Bilateral and implementing agencies have a balance of US \$1.54 million carried over for completed project preparation activities in 2013. Ongoing project preparation activities are expected to take 54 months to complete. This is 33 months longer than for completed project preparation.

28. On a regional basis, most of the ongoing project development activities (43 per cent) are in Africa region. Most of the ongoing project preparation is occurring in the phase-out plan sector (US \$766,250).

CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS

29. Table 6 presents a summary of closed and transferred projects. Closed projects are cancelled projects. Of the 250 cancelled projects, 101 were project preparation activities. The World Bank has the highest number of closed projects (95). Remaining balances for closed projects are the result of possible unpaid commitments against these projects; however, projects should be classified as closed only after the balances have been returned. Bilateral and implementing agencies provide a report on any balances from cancelled projects in the context of the report on balances and availability of resources (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4). No projects were cancelled and closed in 2013.

30. Transferred projects are projects that have been transferred from one agency to another. There are 46 such transferred projects.

Table 6: Closed and transferred projects summary

Agency	Number of projects	Approved funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved funding plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of funds disbursed	Consumption ODP to be phased out	Consumption ODP phased out
Closed Projects									
UNDP	78	16,947,886	-10,052,770	6,895,116	6,895,116	0	100%	671	601
UNEP	5	680,000	-659,000	21,000	21,000	0	100%	0	0
UNIDO	58	11,185,651	-6,666,114	4,519,537	4,519,741	-204	100%	1,123	338
World Bank	95	30,924,304	-29,550,785	1,373,519	1,373,519	0	100%	657	581
Bilaterals	14	1,149,323	-846,422	302,901	227,901	75,000	75%	221	0
Total	250	60,887,164	-47,775,091	13,112,073	13,037,277	74,796	99%	2,671	1,520
Transferred Projects									
UNDP	17	1,999,359	-1,407,764	591,595	591,595	0	100%	0	0
UNEP	4	150,667	-150,667	0	0	0	0%	0	0
UNIDO	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
World Bank	10	1,633,130	-1,633,130	0	0	0	0%	0	0
Bilaterals	15	3,995,949	-3,702,899	293,050	293,050	0	100%	0	0
Total	46	7,779,105	-6,894,460	884,645	884,645	0	100%	0	0

Appendix I

PROJECTS WITH IMPLEMENTATION DELAYS

Agency	Code	Project title	Category of delays
Spain	LAC/FUM/54/TAS/40	Technical assistance to introduce chemical alternatives in countries which have rescheduled methyl bromide phase-out plan (Argentina and Uruguay)	12 months delays
UNDP	IND/ARS/56/INV/423	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
UNDP	PAK/ARS/56/INV/71	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
UNEP	GLO/SEV/66/TAS/314	Development of a guide for sustainable refrigerated facilities and systems, in cooperation with the American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)	12 and 18 months delays
UNEP	IND/ARS/56/TAS/425	National strategy for transition to non-CFC MDIs	12 months delays
UNEP	KUW/PHA/57/TAS/15	TPMP verification	12 and 18 months delays
UNEP	NEP/DES/59/TAS/27	Destruction of confiscated ODS	12 months delays
UNEP	TRI/FUM/65/TAS/28	Technical assistance to phase out the use of methyl bromide	12 and 18 months delays
UNIDO	EGY/ARS/50/INV/92	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol metered dose inhalers (MDIs)	12 months delays
UNIDO	IRQ/FUM/62/INV/13	Technical assistance for alternatives to methyl bromide	12 months delays
UNIDO	IRQ/REF/57/INV/07	Replacement of refrigerant CFC-12 with isobutane and foam blowing agent CFC-11 with cyclopentane in the manufacture of domestic refrigerators and chest freezers at Light Industries Company	12 months delays
UNIDO	MOZ/FUM/60/TAS/20	Technical assistance for the elimination of controlled uses of methyl bromide in soil fumigation	12 and 18 months delays
UNIDO	SYR/REF/62/INV/103	Phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b from the manufacture of unitary air-conditioning equipment and rigid polyurethane insulation panels at Al Hafez Group	12 months delays
UNIDO	ZAM/FUM/56/INV/21	Technical assistance for the total phase out of methyl bromide in tobacco, cut flowers, horticulture and post-harvest uses	12 months delays
World Bank	CPR/ARS/51/INV/447	Phase-out of CFC consumption in the pharmaceutical aerosol sector (2007-2008 biennial programme)	12 months delays

Appendix II

PROJECTS WITH ADDITIONAL STATUS REPORTS

Agency	Country/project code	Project title	Reasons
Germany	BOT/PHA/60/PRP/14	Preparation of an HCFC phase-out management plan	Actions taken towards the establishment of the licensing system for ODS imports and exports
Germany	Afghanistan	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
Italy	Ghana	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
Spain	Mexico	National methyl bromide phase-out plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
UNDP	BRA/REF/47/DEM/275	Demonstration project for integrated management of the centrifugal chiller sub-sector, focusing on application of energy-efficient CFC-free technologies for replacement of CFC-based chillers	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
UNDP	COL/REF/47/DEM/65	Demonstration project for integrated management of the centrifugal chiller sub-sector, focusing on application of energy-efficient CFC-free technologies for replacement of CFC-based chillers	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
UNDP	Barbados	HCFC phase-out management plan	Signing of the project document/letter of agreement and low disbursement rates of approved funds
UNDP	Belize	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNDP	Peru	HCFC phase-out management plan	Signing of the project document/letter of agreement and low disbursement rates of approved funds
UNDP	Nepal	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNDP	Saint Kitts and Nevis	HCFC phase-out management plan	Signing of the project document/letter of agreement and low disbursement rates of approved funds
UNDP	BRA/SEV/66/INS/297	Extension of institutional strengthening project (phase VII: 1/2012-12/2013)	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
UNDP	GEO/SEV/69/INS/34	Extension of the institutional strengthening project (phase VIII: 7/2013-6/2015)	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
UNEP	Chile	Methyl bromide phase-out plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Guatemala	Methyl bromide phase-out plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	EUR/DES/69/DEM/13	Demonstration of a regional strategy for ODS waste management and disposal in the Europe and Central Asia region	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	MAU/PHA/55/PRP/20	Preparation of an HCFC phase-out management plan	Submission of the HCFC phase-out management plan

Agency	Country/project code	Project title	Reasons
UNEP	SSD/PHA/70/PRP/02	Preparation of an HCFC phase-out management plan	Submission of the HCFC phase-out management plan
UNEP	Bahrain	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Barbados	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Dominica	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	El Salvador	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Eritrea	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Guatemala	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Haiti	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Iraq	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Kuwait	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Myanmar	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Philippines (the)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Peru	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Suriname	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Turkey	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Uganda	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Venezuela (Bolivarian Republic of)	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Yemen	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	ANG/SEV/69/INS/11	Extension of the institutional strengthening project (phase IV: 4/2013-3/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	BAH/SEV/68/INS/25	Extension of institutional strengthening project (phase VII: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	BOT/SEV/68/INS/15	Extension of institutional strengthening project (phase IV: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	BRU/SEV/67/INS/14	Renewal of the institutional strengthening project (phase III: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds

Agency	Country/project code	Project title	Reasons
UNEP	CAF/SEV/68/INS/23	Extension of the institutional strengthening project (phase VI: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	DRK/SEV/68/INS/57	Extension of institutional strengthening project (phases VI and VII: 1/2010-12/2013)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	ECU/SEV/59/INS/43	Extension of institutional strengthening project (phase V)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	ERI/SEV/68/INS/12	Institutional strengthening (phase II: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	FIJ/SEV/67/INS/24	Extension of the institutional strengthening project (phase VIII: 12/2012-11/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	IRQ/SEV/69/INS/18	Extension of institutional strengthening project (phase II: 6/2013-5/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	JAM/SEV/68/INS/31	Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	KEN/SEV/69/INS/54	Extension of institutional strengthening project (phase IX: 4/2013-3/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	KUW/SEV/68/INS/22	Extension of institutional strengthening project (phase V: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	LIR/SEV/69/INS/20	Extension of the institutional strengthening project (phase V: 4/2013-3/2015))	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	MAU/SEV/57/INS/23	Renewal of the institutional strengthening project (phase V)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	MOR/SEV/59/INS/63	Renewal of the institutional strengthening project (phase IV)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	PER/SEV/68/INS/45	Renewal of institutional strengthening project (phase IV: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	SAU/SEV/67/INS/15	Extension of the institutional strengthening project (phase II: 7/2012-6/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	SIL/SEV/69/INS/26	Extension of institutional strengthening project (phase V: 4/2013-3/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	TLS/SEV/69/INS/10	Extension of institutional strengthening (phase III: 4/2013-3/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	VIE/SEV/68/INS/60	Extension of the institutional strengthening project (phase IX: 7/2013-6/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	CPR/DES/67/DEM/520	Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	NIR/DES/67/DEM/133	Demonstration project for disposal of unwanted ODS	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	EUR/DES/69/DEM/14	Demonstration of a regional strategy for ODS waste management and disposal in the Europe and Central Asia region	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	ASP/REF/69/DEM/57	Promoting low-global warming potential refrigerants for air-conditioning sectors in high-ambient temperature countries in West Asia	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Algeria	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Bahrain	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds

Agency	Country/project code	Project title	Reasons
UNIDO	Eritrea	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Ethiopia	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Indonesia	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Iraq	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Kuwait	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Somalia	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	South Africa	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Uganda	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Yemen	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	QAT/SEV/59/INS/15	Renewal of institutional strengthening project (phase III)	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	TUN/SEV/66/INS/53	Extension of institutional strengthening project (phase VII: 7/2012-6/2014)	Low disbursement rates of approved funds
World Bank	GLO/REF/47/DEM/268	Global chiller replacement project (China, India, Indonesia, Malaysia and Philippines (the))	Low disbursement rates of approved funds; and signing of the grant agreement for the Argentina component
World Bank	Argentina	HCFC phase-out management plan	Signing of the grant agreement
World Bank	Indonesia	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
World Bank	Jordan	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
World Bank	Thailand	HCFC phase-out management plan	Signing of the grant agreement
