



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/14
13 de octubre de 2014

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima tercera Reunión
París, 9 – 13 de noviembre de 2014

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE ONUDI
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

1. Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades de ONUDI al 31 de diciembre de 2013¹, y consta de los siguientes elementos:

Resumen ejecutivo

- Parte I: Avance de la ejecución al 31 de diciembre de 2013 (acumulativa)
- Parte II: Avance en la ejecución de proyectos en 2013
- Parte III: Comentarios y recomendaciones de la Secretaría
- Anexo I: Datos sobre la ejecución de proyectos en 2013 por país

2. A continuación se presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos y actividades por parte de ONUDI al 31 de diciembre de 2013, para el año 2013 y con carácter acumulativo desde 1991:

- a) **Eliminación:** Sólo en 2013 se eliminaron 2 647 toneladas PAO de consumo y 50 toneladas PAO de producción; fueron aprobadas para eliminación otras 163,4 toneladas PAO de consumo. Desde 1991 se eliminaron 58 258 toneladas PAO de consumo y 17 331 toneladas PAO de producción de un total previsto de 79 874 toneladas PAO de proyectos aprobados (se excluyen los proyectos cancelados y transferidos);
- b) **Desembolsos y aprobaciones:** En 2013 se desembolsaron 68,12 millones \$EUA y se preveía desembolsar 39,06 millones \$EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades de 2012, lo cual representa una tasa de desembolso del 174 % del desembolso planificado. De forma acumulativa, se habían desembolsado 588,31 millones \$EUA del total de 680,41 millones \$EUA aprobados para el desembolso (se excluyen las tasas de los organismos). Esto representa una tasa de desembolso del 86 %. En 2013 se aprobaron 31,27 millones \$EUA para ejecución;

¹ El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición.

- c) **Rentabilidad (en PAO):** Desde 1991, el promedio de rentabilidad de los proyectos de inversión aprobados que llevaron a una reducción permanente del consumo fue de 9,42 \$EUA/kg. La rentabilidad para el sector de la producción fue de 2,80 \$EUA/kg. La rentabilidad promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 5,82 \$EUA/kg para proyectos terminados y de 27,41 \$EUA/kg para proyectos en curso²;
- d) **Número de proyectos terminados:** En 2013 se terminaron 53 proyectos. Desde 1991 se terminaron 1 246 proyectos de los 1 445 aprobados para ONUDI (se excluyen los proyectos cancelados o transferidos). Esto representa una tasa de terminación del 86 %;
- e) **Velocidad de entrega – proyectos de inversión:** Los proyectos terminados en 2013 lo fueron en un promedio de 56 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de terminación de los proyectos de inversión ha sido de 34 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 9 meses después de su aprobación;
- f) **Velocidad de entrega – proyectos ajenos a la inversión:** Los proyectos terminados en 2013 lo fueron en un promedio de 44 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 34 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 10 meses después de su aprobación;
- g) **Preparación de proyectos:** De las 441 actividades de preparación de proyectos aprobadas a finales de 2013 se han terminado 424. En 2013 se terminaron dos proyectos y quedaron 17 en curso;
- h) **Demoras de ejecución:** A finales de 2013 había 141 proyectos de inversión en curso que se estaban ejecutando. En promedio, estos proyectos tienen una demora de 13 meses. Sin embargo, los proyectos clasificados como “proyectos con demoras de ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación ascienden a seis (los acuerdos plurianuales no están sujetos a estos procedimientos); y
- i) **Acuerdos plurianuales:** En 2013 ONUDI ejecutaba siete acuerdos plurianuales de eliminación de CFC o SAO, un acuerdo plurianual para la producción de metilbromuro (MB), cinco acuerdos plurianuales sobre consumo de MB y 65 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de HCFC. Desde 1991 se han aprobado 132 acuerdos plurianuales y se han terminado 54 acuerdos plurianuales.

Parte I: Avance de la ejecución al 31 de diciembre de 2013 (acumulativa)

3. En dicha fecha, el Comité Ejecutivo había aprobado unos 766,64 millones \$EUA, de los cuales 680,41 millones \$EUA fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 86,23 millones \$EUA para tasas de los organismos y costos de poyo administrativo, como se ve en la tabla 1. En 2013 se aprobaron 37 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación permita eliminar 79 874 toneladas PAO del consumo y producción de SAO.

² La mayor rentabilidad de los proyectos en curso se debe principalmente a los valores SAO más bajos de los HCFC aunque también a los medios de asignar la eliminación por parte de los organismos.

Tabla 1: Financiación aprobada por sector para ONUDI al 31 de diciembre de 2013

Sector	Financiación (\$EUA)
Aerosol	34 374 374
Destrucción	4 874 743
Espuma	87 609 088
Fumigantes	77 367 662
Halones	1 810 064
Sectores múltiples	139 978
Otro	11 317 246
Agente de procesos	6 337 359
Plan de eliminación	196 400 866
Producción	48 733 342
Refrigeración	177 269 015
Diversos	10 904 230
Disolventes	23 268 479
Subtotal	680 406 446
Costos administrativos	86 230 600
TOTAL	766 637 046

4. En la tabla 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados por ONUDI, por categoría.

Tabla 2: Estado de ejecución de los proyectos, por tipo de proyecto

Tipo	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)			
	Aprobados	Terminados	% terminado	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
Programa de país	11	11	100	722 669	722 669	0	100
Demostración	34	24	71	20 918 498	14 526 099	6 392 399	69
Fortalecimiento institucional (IS)	60	46	77	8 652 307	6 962 356	1 689 951	80
Inversión	761	620	81	616 960 737	535 079 007	81 881 730	87
Preparación de proyectos	441	424	96	18 284 763	17 704 658	580 105	97
Asistencia técnica	115	98	85	13 670 937	12 121 686	1 549 251	89
Capacitación	23	23	100	1 196 535	1 196 533	2	100
Total	1 445	1 246	86	680 406 446	588 313 009	92 093 437	86

*Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.

5. En la tabla 3 se presenta un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por año³. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y finales de 2004 (excepto el año 2000) ya están terminados.

³ Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Cubren todos los proyectos aprobados (de inversión y ajenos a la inversión) por igual (p. ej., un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón \$EUA son cada uno un proyecto, lo mismo que la preparación de un programa de país de 30 000 \$EUA). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, la eliminación de SAO y el porcentaje de fondos desembolsados. Al revisar los datos de los fondos desembolsados, debe advertirse que hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, tras la ejecución y para proyectos financiados con carácter retroactivo.

Tabla 3: Situación de la ejecución de proyectos por año

Año	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)			
	Aprobados	Terminados	% terminado	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
1993	22	22	100	11 815 540	11 815 540	0	100
1994	52	52	100	30 645 899	30 645 900	-1	100
1995	59	59	100	25 662 091	25 662 091	0	100
1996	46	46	100	19 820 493	19 820 493	0	100
1997	130	130	100	42 083 037	42 083 039	-2	100
1998	88	88	100	23 638 291	23 638 290	1	100
1999	123	123	100	34 140 324	34 140 324	0	100
2000	96	95	99	30 180 880	30 071 050	109 830	100
2001	119	119	100	24 700 254	24 700 252	2	100
2002	76	76	100	35 992 040	35 992 038	2	100
2003	49	49	100	30 003 954	29 925 732	78 222	100
2004	44	44	100	33 118 806	33 089 509	29 297	100
2005	74	72	97	53 000 054	51 577 126	1 422 928	97
2006	44	41	93	20 965 758	19 504 365	1 461 392	93
2007	42	41	98	24 256 462	23 008 481	1 247 981	95
2008	78	69	88	33 561 640	30 373 034	3 188 606	90
2009	70	60	86	16 873 185	12 855 356	4 017 829	76
2010	71	41	58	47 291 183	33 884 678	13 406 505	72
2011	72	17	24	76 929 377	61 486 251	15 443 126	80
2012	53	2	4	34 454 635	8 698 645	25 755 990	25
2013	37	0	0	31 272 543	5 340 816	25 931 728	17
Total	1 445	1 246	86	680 406 446	588 313 009	92 093 437	86

*Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.

Parte II: Avance en la ejecución de proyectos en 2013

6. La Secretaría examinó el estado de ejecución de proyectos, por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se han producido con respecto a las fechas de terminación previstas que habían sido comunicadas en 2013, el impacto potencial de estas demoras en la eliminación y la tasa de desembolsos planificados y tomó nota de que ONUDI terminó el 39 % de los proyectos que había previsto terminar en 2013 y logró el 50 % del objetivo de eliminación previsto. ONUDI había previsto desembolsos en 82 países o regiones y alcanzó una tasa general de desembolso del 174 % en 2013.

7. Esta parte del informe sobre la marcha de las actividades resume la información financiera y sobre el grado de avance de los siguientes proyectos en curso⁴:

- a) Proyectos relacionados con CFC y tetracloruro de carbono (CTC);
- b) Proyectos para la eliminación del consumo y de la producción de MB;
- c) Proyectos relacionados con inhaladores de dosis medida, eliminación de desechos de SAO, enfriadores y bancos de alones;

⁴ Los proyectos en curso son todos los proyectos que han sido aprobados por el Comité Ejecutivo y se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2013. Los indicadores clave de avance son: el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos que han empezado a desembolsar fondos; la financiación que se prevé desembolsar hasta finales del año (fondos desembolsados más desembolsos estimados en 2013) en forma de porcentaje de la financiación aprobada; el promedio de la demora prevista en la ejecución (terminación del proyecto conforme a la propuesta y fecha prevista actualmente para la terminación); e información provista en la columna de comentarios en la base de datos de los informes sobre la marcha de las actividades.

- d) Proyectos relacionados con la eliminación de HCFC, incluyendo la preparación de proyectos, los proyectos de demostración y los planes de gestión de la eliminación de HCFC;
- e) Proyectos de fortalecimiento institucional; y
- f) Costos administrativos.

Actividades relacionadas con CFC y CTC

8. Al 31 de diciembre de 2013 estaban en curso siete acuerdos plurianuales de eliminación de CFC o SAO. Todas las actividades de eliminación asociadas con 54 acuerdos plurianuales se habían completado y sólo queda pendiente el cierre financiero y la presentación de los informes de terminación de los proyectos, cuando sea el caso. En la tabla 4 se indican las actividades de acuerdos plurianuales de eliminación de CFC y SAO en curso.

Tabla 4: Actividades de acuerdos plurianuales de eliminación de CFC y CTC en curso

País	Financiación aprobada (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	% de fondos desembolsados	Fecha de terminación del último tramo en curso*	Situación/Problemas
Argentina	6 860 850	5 505 037	1 355 813	80	Dic-13	La financiación restante, que totaliza 800 000 \$EUA, ha sido reasignada del plan nacional de eliminación al plan de gestión de la eliminación de HCFC.
Côte d'Ivoire	283 000	271 555	11 445	96	Mar-14	Proyecto terminado desde el punto de vista operacional.
Iraq	4 656 530	2 821 763	1 834 767	61	Dic-14	La demora se debe a problemas de adquisición del equipo, entre ellos los cambios en el mandato. Se ha otorgado el despacho de aduanas para las empresas Light Industry, Nassr State Company y Al Hadi Company. Se ha concedido el contrato para el programa de recuperación de refrigerantes y juegos de herramientas.
Perú	183 500	161 376	22 124	88	Mar-14	El equipo ha sido entregado a los centros de capacitación. Proyecto terminado desde el punto de vista operacional.
Serbia	2 723 222	1 545 722	1 177 500	57	Jun-14	No se ha logrado ningún avance ya que la dependencia nacional del ozono no logró seleccionar a las entidades que podían servir como centros para capacitación de técnicos de mantenimiento.

País	Financiación aprobada (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	% de fondos desembolsados	Fecha de terminación del último tramo en curso*	Situación/Problemas
Túnez	705 518	3	705 515	0	Mar-14	Se comprometió una cantidad de 429 975 \$EUA y los pagos se efectuarán a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Proyecto terminado desde el punto de vista operacional.
Yemen	1 370 500	1 108 590	261 910	81	Jun-14	Las actividades del proyecto se incorporaron al plan de gestión de la eliminación de HCFC. La demora se debe a la situación de la seguridad en el país.

* Los acuerdos plurianuales pueden incluir más de un tramo con distintas fechas de terminación aprobadas. La fecha de terminación aprobada que se indica en esta tabla es la del último tramo que se terminará para un proyecto plurianual. ONUDI ha sugerido una nueva fecha de terminación para el acuerdo plurianual en Argentina (diciembre de 2014 en vez de diciembre de 2013). Esta cuestión se trata en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10).

Proyectos para la eliminación del consumo y de la producción de MB

Acuerdos plurianuales de MB

9. Al 31 de diciembre de 2013 seguían llevándose a cabo cinco acuerdos plurianuales para la eliminación del consumo de MB en cinco países del Artículo 5 y un acuerdo plurianual para la eliminación de la producción de MB en un país del Artículo 5 (China) (véase la tabla 5). En las reuniones 71ª y 72ª se aprobó financiación para la preparación de proyectos de eliminación de MB para tres países del Artículo 5 (Argelia, Sudán y Túnez); Sudán y Túnez presentaron sus proyectos en la 73ª reunión, tal y como estaba previsto.

Tabla 5: Actividades de acuerdos plurianuales en curso sobre MB

Acuerdos	Financiación aprobada y ajustes (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	% desembolsado	Fecha de terminación prevista
Consumo					
Chile	1 657 917	1 149 104	508 813	69	Dic-14
China	10 486 599	9 811 598	675 001	94	Dic-15
Guatemala	2 243 047	1 257 740	985 307	56	Jun-15
México	6 122 340	5 446 736	675 604	89	Dic-14
Marruecos – judías verdes y melón	1 127 594	1 074 895	52 699	95	Jun-14
Producción					
China	8 000 000	6 842 154	1 157 846	86	Dic-15

10. En la tabla 5 se muestra que la terminación de los proyectos de eliminación del MB en Chile, México y Marruecos está prevista para 2014. La terminación de los proyectos de MB en China (producción) y Guatemala (consumo) está prevista para 2015. En el caso del acuerdo plurianual de MB en Guatemala, ONUDI informó a la 71ª reunión de una desviación en el consumo de MB con respecto al objetivo de 2012, establecido en condiciones acordadas para la eliminación del MB y de una desviación potencial en el consumo en 2013 y 2014. Sobre esta base, el Gobierno devolvió al Fondo Multilateral 265 300 \$EUA de fondos aprobados.

11. Para el proyecto plurianual de MB en México, el tramo final fue aprobado en la 69ª reunión. La instalación de invernaderos y la capacitación finales están programadas en 2014.

12. En la 73ª reunión deben presentarse los informes de terminación de proyectos (ITP) para la eliminación completa del MB usado en el sector hortícola y en el de las mercancías en Egipto (decisión 70/4(d)(iii)), para las aplicaciones después de las cosechas en Kenya (decisión 70/4(e)(iii)) y para el sector de las judías verdes y de las cucurbitáceas (melones) en Marruecos (decisión 70/4(f)(ii)). ONUDI indicó que los ITP de los proyectos de Egipto y Kenya estarán listos en 2014. Asimismo, ONUDI está planificando ocuparse de las necesidades de Egipto en materia de presentación de informes en relación con los avances logrados para cumplir con las reducciones de MB exigidas en todos los sectores, así como de los costos anuales relacionados con el uso de determinadas tecnologías alternativas. Con relación al ITP de Marruecos, ONUDI señaló que se está preparando y se presentará a finales de octubre de 2014.

Proyectos individuales de MB

13. ONUDI está llevando a cabo ocho proyectos individuales para la eliminación del MB en siete países y un proyecto regional que incluyen un proyecto de asistencia técnica, un proyecto de demostración y seis proyectos de inversión.

14. El examen del informe sobre la marcha de las actividades, en el campo de la asistencia técnica, para la eliminación de usos controlados del MB en fumigantes del suelo en Mozambique (MOZ/FUM/60/TAS/20) muestra una tasa de desembolso baja. ONUDI informó que hubo amplios debates con la dependencia nacional del ozono y representantes del Ministerio de Agricultura, los cuales acordaron apoyar un estudio de las circunstancias nacionales relacionadas con el uso del MB y sus alternativas, con el fin de preparar y llevar a cabo una campaña de capacitación y sensibilización entre las partes interesadas nacionales. Se prevé que el proyecto —que está sujeto a seguimiento como proyecto con demoras en la ejecución— se termine en diciembre de 2014.

15. ONUDI está ejecutando el proyecto regional de demostración sobre alternativas al uso del MB para el tratamiento de dátiles de alta humedad (Argelia y Túnez) (AFR/FUM/54/DEM/40). ONUDI informó que hubo amplios debates con las dependencias nacionales del ozono en Argelia y Túnez durante las cuales ambas dependencias confirmaron que sus países harían cuanto estuviera en sus manos para lograr la eliminación. En el caso de Túnez, la propuesta de proyecto para la eliminación del MB en el sector de los dátiles fue presentada en la 73ª reunión. La fecha de terminación prevista es diciembre de 2015.

16. En Argentina, Ecuador, Egipto, Iraq, Kenya y Zambia se están ejecutando seis proyectos individuales de inversión en relación con el MB, los cuales se terminarán en 2014 con excepción del de Iraq, que se terminará en julio de 2015. No parece que haya dificultades de ejecución en estos proyectos si se exceptúan los casos de Egipto e Iraq, aunque sus tasas de desembolso de los fondos aprobados son del 89 % y del 69 %, respectivamente.

17. En el caso del proyecto en Egipto (EGY/FUM/56/INV/98), ONUDI informó que estaba previsto que se terminara en 2013. Sin embargo, algunas de las actividades planificadas para 2013 debieron transferirse a 2014 debido a la inestabilidad política. Las actividades de apoyo a los injertos y otras, así como el taller final deberían terminarse en 2014. En el caso del proyecto en Iraq (IRQ/FUM/62/INV/13), ONUDI indicó que se había entregado el equipo y los suministros de acuerdo con las decisiones del Comité de Sanciones de la ONU. Las actividades de capacitación se llevaron a cabo en agosto de 2013 y en 2013 también se organizó una visita a Jordania en relación con las alternativas para los dátiles. En los primeros meses de 2014 no hubo avances significativos y ONUDI sigue estudiando formas de lograr un desembolso puntual de los fondos para que se termine la capacitación. Se prevé que el proyecto se termine en julio de 2015.

18. Con respecto a la preparación de proyectos de MB, el Comité Ejecutivo ha aprobado 77 proyectos en 46 países. Setenta y cuatro de estos proyectos ya se han terminado y los tres restantes se están ejecutando. Las actividades para la preparación de proyectos en Sudán y Túnez fueron aprobadas en diciembre de 2013. En el caso de Etiopía (ETH/FUM/54/PRP/18), sólo se habían desembolsado 2 435 \$EUA de los 35 000 \$EUA aprobados. ONUDI propuso al Gobierno de Etiopía usar los recursos disponibles para un proyecto de asistencia técnica. Actualmente, ONUDI debate con la dependencia nacional del ozono sobre el alcance de las actividades del proyecto y la asignación de presupuesto. Está previsto que el proyecto se termine antes de diciembre de 2014. La demora se debe a la falta de comunicación y a los cambios en la dependencia nacional del ozono.

Inhaladores de dosis medida, eliminación de desechos de SAO, enfriadores y bancos de alones

Proyectos de inhaladores de dosis medida

19. El Comité Ejecutivo ha aprobado cuatro proyectos de inversión sobre inhaladores de dosis medida por un monto de 25,32 millones \$EUA, de los cuales dos ya se han terminado. La situación de los otros dos proyectos en curso se muestra en la tabla 6.

Tabla 6: Situación de los proyectos de inhaladores de dosis medida en curso

País/código del proyecto	Financiación aprobada (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	% de fondos desembolsados	Situación
Egipto (EGY/ARS/50/INV/92)	5 899 000	5 637 395	261 605	96	El fracaso de las pruebas de estabilidad para el último proyecto de inhaladores de dosis medida llevó al proveedor y al beneficiario a repetir las pruebas, con lo cual se produjo una demora de seis meses. Asimismo, en una de las empresas de inhaladores de dosis medida se produjo un incendio que causó daños en el equipo provisto. Una vez que la compañía de seguros reembolsó, se entregó el nuevo equipo. Está previsto que este proyecto se termine en septiembre de 2015.
China (CPR/ARS/56/INV/473)	13 500 000	12 095 947	1 404 053	90	El Grupo de Trabajo Especial modificó el plan de trabajo sobre la base de los avances en la ejecución. En marzo de 2013 se iniciaron campañas de sensibilización. Los contratos de eliminación con las cuatro empresas restantes se firmarán en 2014. Está previsto que este proyecto se termine en diciembre de 2015.

Eliminación de desechos de SAO

20. El Comité Ejecutivo ha aprobado 12 proyectos de eliminación de SAO, entre los que hay cinco proyectos de demostración en China (CPR/DES/67/DEM/520), México (MEX/DES/63/DEM/154), Nigeria (NIR/DES/67/DEM/133), Turquía (TUR/DES/66/DEM/99) y en la región de Europa y Asia Central (EUR/DES/69/DEM/14), y siete actividades de preparación de proyectos en seis países y una región (Europa), de los cuales ya se han terminado cuatro proyectos de preparación. De los cinco proyectos de demostración, tres aprobados hace más de un año comunicaron tasas de desembolso por debajo del 10 % (tabla 7).

Tabla 7: Proyectos de eliminación de SAO con bajas tasas de desembolso de los fondos aprobados

País/código del proyecto	Financiación aprobada (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	% de fondos desembolsados	Situación
China (CPR/DES/67/DEM/520)	1 227 885	0	1 227 885	0	Las autoridades responsables del medioambiente de las provincias participantes han iniciado el trabajo preparatorio. La segunda fase de la creación de capacidades entre las autoridades medioambientales locales empezó a finales de 2013 e incluía un componente sobre gestión de desechos de SAO. Está previsto que este proyecto se termine en junio de 2016.
Nigeria (NIR/DES/67/DEM/133)	911 724	27 684	884 040	3	El primer taller para las partes interesadas se celebró en noviembre de 2013. Las actividades ya han empezado. Está previsto que este proyecto se termine en marzo de 2016.
Europa y Asia Central (EUR/DES/69/DEM/14)	274 480	0	274 480	0	En la segunda mitad de 2014 se prevé la destrucción de un segundo lote de 10,2 tm de desechos de SAO. La publicación de las licitaciones está pendiente de que se confirmen las cantidades y de que acaben los análisis químicos. Está previsto que este proyecto se termine en abril de 2015.

21. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno solicitar a ONUDI que presente un informe en la 74ª reunión dadas las bajas tasas de desembolso de los fondos aprobados para proyectos de eliminación de SAO que se indican en la tabla 7.

Proyectos de enfriadores

22. El Comité Ejecutivo ha aprobado cuatro proyectos de enfriadores que totalizan 3,4 millones \$EUA, entre los que hay tres proyectos de demostración y un proyecto de inversión. Dos proyectos de enfriadores ya se han terminado (uno de demostración y otro de inversión). En Europa y Asia Central (Croacia, ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Rumanía y Serbia) y en África (Camerún, Egipto, Namibia, Nigeria y Sudán) se están ejecutando dos proyectos de demostración (tabla 8).

Tabla 8: Situación de los proyectos de enfriadores en curso

Región/código del proyecto	Financiación aprobada (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	% de fondos desembolsados	Situación
África (AFR/REF/48/DEM/37)	747 500	316 500	431 000	42	La misión verificó la información técnica del proyecto necesaria para la asistencia y ajustó el plan de trabajo de Sudán. Este proyecto deberá estar terminado financieramente, devolviéndose las saldos existentes, antes de la 73ª reunión.
Europa y Asia Central (EUR/REF/47/DEM/06)	1 069 074	884 450	184 624	83	La entrega del equipo estaba prevista para junio o julio de 2014. Este proyecto deberá estar terminado financieramente, devolviéndose las saldos existentes, antes de la 73ª reunión.

Bancos de halones

23. El Comité Ejecutivo ha aprobado siete proyectos de asistencia técnica para bancos de halones en siete países. Hasta ahora, se han terminado seis de ellos. Sobre el proyecto en curso en la República Islámica del Irán (IRA/HAL/63/TAS/198), ONUDI informó que se había entregado e instalado el equipo y los usuarios habían sido capacitados. El proyecto se terminó desde el punto de vista operacional en abril de 2014.

Proyectos relacionados con la eliminación de HCFC*Preparación de planes de gestión de la eliminación de HCFC*

24. Al 31 de diciembre de 2013, el Comité Ejecutivo ha aprobado 7,85 millones \$EUA para 92 actividades de preparación de proyectos en 45 países del Artículo 5 para adoptar medidas de control de los HCFC. La ejecución de estas actividades llevó a la aprobación de la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de HCFC en 65 países del Artículo 5. De estas 92 actividades de preparación de proyectos, 81 ya se han terminado.

25. Los 11 proyectos en curso restantes para la preparación de planes de gestión de la eliminación de HCFC se sitúan en cinco países. Este año todos los países han planificado sus actividades de preparación de proyectos para planes de gestión de la eliminación de HCFC para que se terminen en 2014. En el caso de Uruguay (URU/REF/60/PRP/55), el país podría presentar un proyecto de inversión para eliminar el uso de HCFC-22 en el montaje de cámaras frigoríficas en la fabricación de refrigeración, si hubiera alternativas apropiadas disponibles. Por consiguiente, los saldos no se devolverán hasta que se haya preparado un proyecto de montaje de cámaras frigoríficas en la fabricación de refrigeración.

Proyectos de demostración sobre HCFC

26. El Comité Ejecutivo ha aprobado tres proyectos de demostración de refrigeración con HCFC. Al 31 de diciembre de 2013 se había terminado un proyecto de demostración de refrigeración. Los otros dos proyectos siguen ejecutándose (tabla 9).

Tabla 9: Situación de los proyectos de demostración con HCFC en curso

País/código del proyecto	Financiación aprobada (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	% de fondos desembolsados	Situación
Región de Asia del Oeste (ASP/REF/69/DEM/57)	365 000	14 736	350 264	4	La demora se debió al largo proceso de selección de la tecnología para las pruebas. Los proveedores de tecnología enviaron parcialmente los refrigerantes y los compresores y los fabricantes han empezado a construir los prototipos. Ya se ha publicado la licitación para la prueba independiente. ONUDI propuso una fecha de terminación planificada revisada (febrero de 2015).
China (CPR/REF/61/DEM/503)	4 026 507	2 790 240	1 236 267	69	La línea de producción empezará a funcionar tan pronto como haya pedidos suficientes para la producción de unidades de R-290. Está previsto que este proyecto se termine en diciembre de 2014.

27. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno solicitar a ONUDI que presente un informe en la 74ª reunión sobre el proyecto en Asia del Oeste para fomentar los refrigerantes de bajo potencial de calentamiento de la atmósfera para los sectores del aire acondicionado en países de alta temperatura ambiente (ASP/REF/69/DEM/57) debido a las bajas tasas de desembolso de los fondos aprobados.

Planes de gestión de la eliminación de HCFC

28. El Comité Ejecutivo ha aprobado actividades para planes de gestión de la eliminación de HCFC en 65 países por un valor de 224,81 millones \$EUA en principio, de los cuales 157,65 millones \$EUA ya han sido aprobados para actividades de tramos. El Comité Ejecutivo también ha aprobado seis proyectos individuales de HCFC, entre los que hay un proyecto de inversión y cinco de asistencia técnica. Estos seis proyectos se están ejecutando y han sido incluidos en sus planes de gestión de la eliminación de HCFC respectivos.

29. El examen del informe sobre la marcha de las actividades mostró que, para 13 planes de gestión de la eliminación de HCFC en Argelia, Bahrein, Indonesia, Kuwait, Somalia, Sudáfrica y Yemen, aprobados hace más de un año, se han comunicado desembolsos de fondos por debajo del 10 %. Otros cuatro países (Eritrea, Etiopía, Iraq y Uganda), que aprobaron también sus planes hace más de un año, han comunicado un desembolso de cero fondos.

30. En la tabla 10 se resume el análisis de las dificultades que han influido en la ejecución sin problemas de estos acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de HCFC.

Tabla 10: Actividades de acuerdos plurianuales en curso aprobadas hace más de un año con bajos desembolsos

País	Fondos comprometidos por el Comité Ejecutivo (\$EUA)	Fondos liberados por el Comité Ejecutivo, incluso el presente año (\$EUA)	Fondos desembolsados al país (\$EUA)	% de fondos desembolsados	Motivos del bajo desembolso o demora
Argelia	1 993 331	1 809 240	23 947	1	Selección de la tecnología: elaboración de prototipo para una nueva tecnología.
Bahrein	2 338 985	549 455	5 465	1	Selección de la tecnología: beneficiario incierto de la elección tecnológica tras la aprobación.
Eritrea	80 000	40 000	0	0	Proceso de adquisición; nombramiento de nuevo oficial nacional del ozono.
Etiopía	140 000	70 000	0	0	Arreglos de ejecución: la dependencia nacional del ozono y el PNUMA deben acordar la estructura global: identificación de un socio para la capacitación, plan de capacitación para técnicos, programa de capacitación para las autoridades aduaneras, plan de certificación de la calidad de los refrigerantes importados.
Indonesia	777 395	777 395	9 947	1	Proceso de adquisición y cofinanciación: resultados de las licitaciones y financiación de contrapartes.
Iraq	410 000	80 000	0	0	Proceso de adquisición: licitación reconvocada a petición del Gobierno y ahora a la espera de la entrega del equipo.
Kuwait	8 861 677	3 537 450	14 089	0	Aprobación del Gobierno: aceptación del mandato por parte del Gobierno.
Somalia	315 000	173 874	9 158	5	Proceso de adquisición no terminado.
Sudáfrica	6 533 556	4 552 849	296 492	7	Proceso de adquisición no terminado.
Uganda	80 000	40 000	0	0	Organización de una misión conjunta ONUDI/PNUMA. El mandato se basó en las necesidades del país y se convocó la licitación. Orden de compra otorgada en agosto de 2014 y en noviembre de 2014 se espera la entrega de las mercancías.
Yemen	410 000	410 000	11	0	Dificultades para organizar una reunión con la dependencia nacional del ozono.

31. Para los acuerdos plurianuales relacionados con los HCFC y con una tasa de desembolso por encima del 10 %, las dificultades que han influido en la ejecución sin problemas de estos acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de HCFC son las siguientes:

- Problemas en la adquisición del equipo (despacho de aduana pendiente) en Guinea Ecuatorial;
- Orden Ministerial sobre el Ozono todavía sin firmar;
- La dependencia nacional del ozono se centra en otras actividades relacionadas con el Protocolo de Montreal en Marruecos;
- Cambios administrativos y en la dependencia nacional del ozono en Senegal;
- Situación política o de seguridad en la República Centroafricana y Guinea-Bissau.

32. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno solicitar informes de situación adicionales para la 74ª reunión para los acuerdos plurianuales de planes de gestión de la eliminación de HCFC aprobados hace más de un año, con tasas de desembolso bajas de los fondos aprobados, que se indican en la tabla 10.

Proyectos de fortalecimiento institucional

33. El Comité Ejecutivo ha aprobado 60 proyectos de fortalecimiento institucional en 15 países, que son ejecutados por ONUDI. Al 31 de diciembre de 2013 se habían terminado 46 proyectos y 14 se continuaban ejecutando en 11 países: Armenia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Libia, México, Omán, Qatar, Serbia, República Árabe Siria, Túnez y Turquía. La renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional en Bosnia y Herzegovina (BHE/SEV/71/INS/28), Libia (LIB/SEV/71/INS/34), Omán (OMA/SEV/71/INS/25) y Serbia (YUG/SEV/71/INS/44) se aprobó recientemente. En los 11 países que están llevando a cabo proyectos de fortalecimiento institucional con ONUDI, se comunicaron tasas de desembolso de cero en dos proyectos aprobados antes de la 70ª reunión (tabla 11).

Tabla 11: Proyectos de fortalecimiento institucional en curso con bajos desembolsos

País/código del proyecto	Financiación aprobada y ajustes (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Motivos del bajo desembolso o demora
Qatar (QAT/SEV/59/INS/15)	89 000	53	Ningún avance en el nombramiento del personal de la dependencia nacional del ozono para llevar a cabo el fortalecimiento institucional y elaborar el plan de trabajo de 2014.
Túnez (TUN/SEV/66/INS/53)	247 270	53	El personal de la dependencia nacional del ozono fue destinado a otras tareas tras una reorganización administrativa o cambios políticos.

34. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno solicitar a ONUDI que presente un informe en la 74ª reunión sobre los proyectos de fortalecimiento institucional en Qatar y Túnez, dadas las bajas tasas de desembolso de los fondos aprobados.

Costos administrativos

35. De los 680 406 446 \$EUA aprobados para ejecución de proyectos, se han desembolsado 86 230 600 \$EUA en costos administrativos, lo cual ha dado lugar a un coeficiente global de costos administrativos del 12,7 % desde 1991. En 2013, de los 31 272 543 \$EUA aprobados, se habían desembolsado 4 227 731 \$EUA en costos administrativos, lo cual ha dado lugar a un coeficiente global de costos administrativos del 13,5 %.

Parte III: Comentarios y recomendaciones de la Secretaría

Comentarios

Demoras en la ejecución

36. Hay seis proyectos con demoras en la ejecución, tras tomar en consideración los proyectos que ya no están sujetos a supervisión por decisiones del Comité Ejecutivo. Estos proyectos se encontrarán en el apéndice I del anexo III del informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10). El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno tomar nota de que ONUDI informará a la 74ª reunión de hasta seis proyectos con demoras de ejecución.

Racionalización en el informe financiero y en el informe sobre la marcha de las actividades anuales

37. La Secretaría agradeció los esfuerzos de ONUDI por cumplir con la decisión 70/7(b)(i)⁵. Sin embargo, ONUDI había presentado información por hitos en su informe anterior sobre la marcha de las actividades, conforme a la decisión sobre la racionalización (decisión 70/7(b)(i)) pero no presentó hitos como se exigía. En algunos casos no estaba claro si las actividades descritas eran todas las actividades planificadas durante el periodo examinado o si había alguna demora. Sólo hay unos casos en los que se describieron los impedimentos para la ejecución del proyecto.

38. Para aplicar sin complicaciones la decisión 70/7(b)(i), ONUDI y la Secretaría acordaron un formato de presentación de informes que tiene en cuenta las particularidades de los proyectos de ONUDI. El nuevo formato de presentación de informes es el siguiente:

Hitos logrados (*4/5 hitos a establecer individualmente para cada proyecto en el primer informe sobre la marcha de las actividades*): (Sí/No) ____; Breve informe: (parte narrativa): ____; Actividades planificadas pero no ejecutadas, motivos y estrategia: (parte narrativa): ____; Actuaciones para los próximos objetivos: (parte narrativa): ____; ¿Hubo alguna demora durante el año de referencia?: (Sí/No): ____; En caso afirmativo, motivos y plan de acción: (parte narrativa): ____; ¿Algún problema recurrente? (Sí/No): ____; En caso afirmativo, descripción del problema o problemas: (parte narrativa): ____; ¿Alguna repercusión en la fecha de terminación del proyecto: (Sí/No): ____; En caso afirmativo, consecuencias: (parte narrativa): ____; ¿Alguna actuación necesaria por parte del Comité Ejecutivo? (Sí/No – Parte narrativa): ____.

Discrepancia en los datos

39. Sigue habiendo incoherencias entre los datos del Inventario de Proyectos Aprobados de la Secretaría y los del informe sobre la marcha de las actividades de ONUDI, tales como los siguientes:

- a) Ocho proyectos que tienen ajustes y gastos de apoyo asociados que son diferentes de la base de datos del Inventario de la Secretaría;
- b) Veintinueve proyectos que están clasificados como terminados financieramente pero tienen saldos remanentes;
- c) Cuatro proyectos con costos superiores al presupuesto que no están permitidos, según la decisión 17/22;
- d) Diez proyectos con saldos comprometidos y gastos de apoyo asociados que darían lugar a costos superiores al presupuesto; y
- e) Setenta y dos acuerdos plurianuales con fechas de terminación previstas para diciembre de 2013 pero que aún no se consideran terminados.

40. Las discrepancias sobre cuestiones financieras se han resuelto o se resolverán con motivo de la conciliación anual de cuentas. Sin embargo, las discrepancias sobre las fechas de terminación y la superación del presupuesto deberían ser resueltas individualmente entre la Secretaría y ONUDI y recogerse en el próximo informe sobre la marcha de las actividades.

⁵El Comité Ejecutivo solicitó que, cuando los organismos de ejecución presenten sus informes sobre la marcha de las actividades, confirmen en la columna de observaciones de dichos informes y de los informes financieros si las actividades de las que se informaba para el periodo a examen constituían todas las actividades o que presenten sistemáticamente para cada proyecto la lista de actividades planificadas pero no ejecutadas, los motivos de la demora en la ejecución, el plan de acción para resolver las dificultades y si la demora en la ejecución de determinadas actividades tendría o no alguna repercusión en la fecha de terminación del proyecto.

Informes de situación solicitados en la 72ª reunión para que se presenten en la 73ª reunión

41. La Secretaría examinó los informes de situación solicitados en la 72ª reunión teniendo en cuenta la información actualizada dada en el informe sobre la marcha de las actividades de 2013 con el fin de asegurarse de que las dificultades constatadas en la 72ª reunión se habían resuelto. Las dificultades planteadas en esa reunión siguen siendo objeto de un informe actualizado.

RECOMENDACIONES

42. El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno:

- a) Tomar nota:
 - i) Del informe sobre la marcha de las actividades de ONUDI al 31 de diciembre de 2013, que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/14;
 - ii) De que ONUDI informaría a la 74ª reunión sobre seis proyectos clasificados con demoras de ejecución, tal y como se indica en el apéndice I del anexo III del informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10); y
- b) Solicitar a ONUDI que presente informes de situación adicionales en la 74ª reunión para supervisar:
 - i) Las tasas de desembolso de los fondos aprobados para proyectos de eliminación de SAO en: China (CPR/DES/67/DEM/520), Nigeria (NIR/DES/67/DEM/133) y en la región de Europa y Asia Central (EUR/DES/69/DEM/14);
 - ii) Las tasas de desembolso de los fondos aprobados para el proyecto de demostración en Asia del Oeste para fomentar los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento de la atmósfera para los sectores del aire acondicionado en países con alta temperatura ambiente (ASP/REF/69/DEM/57);
 - iii) Las tasas de desembolso de los fondos aprobados para acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de HCFC aprobados hace más de un año para Argelia, Bahrein, Eritrea, Etiopía, Indonesia, Iraq, Kuwait, Somalia, Sudáfrica, Uganda, y Yemen; y
 - iv) Las tasas de desembolso de los fondos aprobados para proyectos de fortalecimiento institucional en Qatar (QAT/SEV/59/INS/15) y Túnez (TUN/SEV/66/INS/53).

Annex I

UNIDO PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Albania	0.0		7,936	32,841	414%	0%
Algeria	0.0	0%	217,121	116,209	54%	33%
Argentina	1,763.0	100%	3,705,500	6,625,574	179%	33%
Armenia	0.0		50,501	49,751	99%	
Bahamas (the)	0.0		12,025	93,103	774%	0%
Bahrain	0.0		40,002	5,465	14%	
Barbados	0.0			0		
Benin	0.0		75,000	77,801	104%	0%
Bosnia and Herzegovina	0.0	0%	398,000	150,353	38%	100%
Botswana	0.0			0		
Brazil	0.0			3		
Burkina Faso	0.0		11,697	33,208	284%	0%
Burundi	0.0		109,000	110,344	101%	100%
Cambodia	0.0			0		
Cameroon	7.2		200,002	478,381	239%	
Central African Republic (the)	0.0		105,999	0	0%	
Chad	0.0		134,000	119,547	89%	0%
Chile	0.0		250,000	550,275	220%	
China	100.0	0%	15,436,978	37,698,233	244%	83%
Colombia	0.0			1		
Congo (the)	0.0		137,045	135,317	99%	50%
Cote d'Ivoire	17.5	0%	58,500	21,266	36%	0%
Croatia	0.0		80,000	81,230	102%	0%
Cuba	0.0		1	1	88%	
Democratic People's Republic of Korea (the)	0.0		14,000	14,308	102%	0%
Democratic Republic of the Congo (the)	0.0			0		
Dominican Republic (the)	0.0			1		
Ecuador	55.8		744,050	1,453,941	195%	0%
Egypt	0.0	0%	2,176,813	1,854,691	85%	29%
El Salvador	0.0			0		
Equatorial Guinea	0.0	0%	67,861	56,055	83%	0%
Eritrea	0.0		66,500	49,039	74%	
Ethiopia	0.0		30,000	1	0%	0%
Gabon	0.0		60,400	71,590	119%	
Gambia (the)	0.0	0%	7,705	36,789	477%	0%
Georgia	0.0			1		
Global	0.0		70,000	48,096	69%	50%
Guatemala	1.7	3%	549,700	772,303	140%	67%
Guinea	0.0	0%	166,050	205,119	124%	50%
Guinea-Bissau	0.0	0%	40,000	39,138	98%	0%

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Guyana	0.0			0		
Honduras	0.0		56,000	55,514	99%	
India	0.0	0%	135,000	152,609	113%	100%
Indonesia	0.0	0%	25,000	3	0%	0%
Iran (Islamic Republic of)	0.0		800,002	449,623	56%	0%
Iraq	0.0	0%	1,100,353	704,402	64%	0%
Jamaica	0.0			0		
Jordan	0.1	0%	810,000	645,389	80%	0%
Kenya	0.0	0%	83,001	139,177	168%	0%
Kuwait	0.0		243,001	16,001	7%	
Kyrgyzstan	0.0			0		
Lebanon	0.0		700	737	105%	0%
Libya	61.4	100%	293,000	298,622	102%	33%
Madagascar	0.0		43,087	10,837	25%	0%
Malawi	0.0		1,000	0	0%	100%
Malaysia	0.0			1		
Mali	0.0			0		
Mexico	0.0	0%	1,865,602	2,150,172	115%	80%
Montenegro	0.0		70,000	85,209	122%	100%
Morocco	105.9	100%	496,000	379,495	77%	33%
Mozambique	0.0	0%	20,000	4	0%	0%
Myanmar	0.0		1,000	3,252	325%	
Nicaragua	0.0		60,000	24,146	40%	
Niger (the)	0.0		32,002	10,870	34%	
Nigeria	0.0		234,001	55,726	24%	50%
Oman	0.0	0%	160,991	88,642	55%	50%
Pakistan	0.0	0%	365,621	1,674,934	458%	33%
Panama	0.0			0		
Peru	15.0	100%	34,000	12,060	35%	0%
Philippines (the)	0.0		1,000,000	1,134,063	113%	
Qatar	15.0	100%	125,002	139,149	111%	100%
Region: AFR	0.0		44,440	10,518	24%	
Region: ASP	0.0			14,736		
Region: EUR	0.0		82,000	11,172	14%	0%
Region: LAC	0.0			0		
Republic of Moldova (the)	0.0			0		
Romania	0.0		1	3	261%	
Rwanda	0.0		35,000	21,410	61%	
Saint Lucia	0.0		93,000	84,060	90%	0%
Saint Vincent and the Grenadines	0.0		43,000	105,559	245%	
Sao Tome and Principe	0.0			0		
Saudi Arabia	551.7	100%	458,000	417,322	91%	100%
Senegal	0.0		80,000	80,662	101%	
Serbia	0.1	0%	498,001	118,985	24%	57%
Seychelles	0.0			0		
Sierra Leone	0.0	0%	2,380	47,620	2001%	0%

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Somalia	0.0		47,000	22,207	47%	
South Africa	0.0		635,000	309,382	49%	
Sudan (the)	0.0	0%	73,205	1,219,957	1666%	0%
Suriname	0.0	0%	10,822	57,178	528%	0%
Swaziland	0.0			0		
Syrian Arab Republic	0.0		293,526	231,391	79%	50%
Thailand	0.0			0		
The former Yugoslav Republic of Macedonia	0.0		161,432	174,321	108%	67%
Togo	0.0		79,202	2,918	4%	0%
Tunisia	0.0	0%	247,000	18,583	8%	0%
Turkey	0.0		2,247,000	5,082,900	226%	0%
Turkmenistan	2.2	100%	152,000	115,676	76%	50%
Uganda	0.0		25,000	0	0%	
United Republic of Tanzania (the)	0.0		30,000	47,701	159%	
Uruguay	0.0		1,000	1	0%	
Venezuela (Bolivarian Republic of)	0.0		356,002	631,284	177%	0%
Viet Nam	0.0			0		
Yemen	0.0		159,600	21,851	14%	
Zambia	0.0		125,000	65,769	53%	0%
Zimbabwe	0.0			1		
Grand Total	2,696.7	50%	39,055,360	68,123,781	174%	39%



UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

UNIDO Progress and Financial Report 2013

Table of Contents

I. Project Approvals and Disbursements.....	3
Annual summary data	3
Interest... ..	3
Summary data by type	3
Multi-Year Agreements	4
Sector phase out by country	5
II. Project Completion since last Report.....	8
ODP phased out since last report - investment projects.....	8
Non-investment project completions since last report	8
III. Global and Regional Project Highlights	8
Global Projects.....	8
Regional Projects	9
IV. Performance Indicators.....	9
Business Plan Performance Goals as decided by the Executive Committee	9
Cumulative completed investment projects	12
Cumulative completed non-investment projects.....	12
Cumulative ongoing investment projects.....	12
Cumulative ongoing non-investment projects	12
V. Status of Agreements and Project Preparation by Country	13
Agreements to be signed/executed/finalized and ready for disbursing.....	13
Project preparation by country, approved amount and amounts disbursed.....	13
ODS destruction demonstration projects	14
Climate impact of Montreal Protocol activities	15
VI. Administrative Issues (Operational, Policy, Financial and Other Issues).....	15
Meetings attended	15
Implementing agency and other cooperation	18
Other issues	19
VII. Tables and Annexes*	21

I. Project Approvals and Disbursements

Annual summary data

- 1) Table 1 “Annual Summary” in the Excel file includes the most relevant annual data, such as number of approvals, corresponding ODP (wherever applicable), approved funding, adjustment and disbursement characteristics. The cumulative funds for the period 1993-2013 approved for UNIDO activities under the Multilateral Fund amount to US\$ 680,406,446, excluding agency support cost and the core unit funding. This amount, however, includes the adjustments made until end 2013. The details are contained in the attached database printout (Annex II in the Excel file). In this printout, the data are sorted by regions and within each region the completed, financially completed, ongoing and closed (cancelled) projects are listed.
- 2) As of 31 December 2013, UNIDO’s cumulative disbursement for all projects (completed and ongoing) amounts to US\$ 588,313,009 excluding agency support cost and core unit funding. This corresponds to a delivery rate of 86 per cent. Out of this amount, US\$ 535,079,007 relate to cumulative disbursement for investment projects (Table 2, “Summary Data by Project Type” in the Excel file).

Interest

- 3) The interest earned for the period 1993 – 2013 amounts to US\$ 36,994,344 and is shown by years in the Table 1 “Annual Summary” in the Excel file. The interest earned in 2013 amounts to US\$ 248,761.

Summary data by type

- 4) The cumulative activities of UNIDO approved by the Multilateral Fund are listed in Annex II in the Excel file. The following table summarizes their breakdown by types.

Type	US\$*	Share of portfolio in per cent	Number of projects
CPG (Country Programme Preparation)	815,000	0.12	11
DEM (Demonstration projects)	21,369,768	3.13	34
INS (Institutional strengthening)	8,499,436	1.25	60
INV (Investment projects)	615,397,302	90.20	761
PRP (Project preparation)	20,629,052	3.02	441
TAS (Technical Assistance)	14,319,878	2.10	115
TRA (Training)	1,249,459	0.18	23
Total (excluding agency support cost)	682,279,895	100	1,445

* These figures are without adjustments, which are in total US\$-1,873,450.

- 5) Table 2 “Summary of Data by Project Type” in the Excel file, shows approvals, adjustments and disbursements by type of project/activity. In 2013 UNIDO’s overall disbursement rate (excluding agency support cost) was 86%. Disbursements by activity type and as percentage of activity allocations are summarized as follows:

Type	US\$	Disbursement rate in per cent
CPG (Country Programme Preparation)	722,669	100
DEM (Demonstration projects)	14,526,099	69
INS (Institutional strengthening)	6,962,356	80
INV (Investment projects)	535,079,007	87
PRP (Project preparation)	17,704,658	97
TAS (Technical Assistance)	12,121,686	89
TRA (Training)	1,196,533	100
Total (excluding agency support cost)	588,313,009	86

Multi-Year Agreements

In the reporting year, no new multi-year performance based projects were approved. Thus, the total number of ongoing multi-year performance based agreements has not changed since the last reporting period.

- 6) As shown in Annexes II and III in the Excel file, UNIDO has been implementing hundred thirty-four performance-based, multi-year agreements. Sixty seven of these agreements are HCFC Phase-out Management Plans (Albania, Algeria, Argentina, Bahamas, Bahrain, Benin, Bosnia & Herzegovina, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, China (2), Congo, Cote d'Ivoire, Croatia, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Guatemala, Honduras, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Macedonia, Madagascar, Malawi, Mexico, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Suriname, Tanzania, Togo, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Venezuela, Yemen and Zambia. Further details on the breakdown of the various activities are available in Annex III.
- 7) The total funds committed by the ExCom for these agreements amount to US\$ 404,761,520. From this amount, US\$ 336,763,708 has already been released, out of which, US\$ 258,587,820 was disbursed (as of 31 December 2013).

The total ODS to be phased out through ongoing multi-year agreements including all substances amounts to 27,302 ODP tonnes of consumption; plus 17,778 ODP tonnes of production. The allowed ODS consumption for the reporting year amount to 14,698 ODP tonnes, the lion's share of which is related to HCFC consumption. Verified Article 7 consumption data for 2013 are not yet available in most of the countries. Based on preliminary information received from the countries, it is expected that most countries would be in compliance with their agreement at the end of 2013.

- 8) The majority of the multi-year performance based agreements under UNIDO's implementation are progressing well, 54 agreements have been successfully completed. The overall disbursement rate is currently 64%. This level is mainly due to the fact that 20 of the hundred thirty-four multiyear agreements have been approved since July 2013. The funds released for these 20 agreements amount to US\$ 18.6 million. Excluding these, the disbursement rate is 67%.

- 9) Detailed information on the multi-year projects implemented by UNIDO is to be taken from Annex III in the Excel file.

Sector phase out by country

- 10) This section indicates ONGOING projects with sectors (excluding HCFCs) by countries for which total phase-out has been funded. Most of the activities are multi-year performance based projects, however there are some individual projects phasing out one or more substances in a particular sector. These activities are listed in the table below:

#	Country	Project Title	ODS	Multi-year (yes/no)	Phase-out in sector
1	Algeria	Technical assistance to phase-out MBr in pulses disinfections	MBr	No	Total
2	Argentina	CFC phase-out plan	CFC	Yes	Total
3	Chile	National phase-out of methyl bromide - terminal project	MBr	Yes	Total
4	China	MBr production phase-out plan	MBr	Yes	Total
5	China	MDI phase-out	CFC	No	Total
6	China	National methyl bromide phase-out plan*	MBr	Yes	Total
7	Cote d'Ivoire	TPMP	CFC	Yes	Total
8	Ecuador	Technical assistance to eliminate the remaining consumption of methyl bromide	MBr	No	Total
9	Egypt	CFC phase-out in the MDI sector	CFCs	No	Total
10	Egypt	National phase-out of methyl bromide	MBr	No	Total
11	Guatemala	Fumigants phase-out plan	MBr	Yes	Total
12	Iraq	National ODS Phase Out Plan	CFC, Halon, CTC, TCA	Yes	Total
13	Iraq	Technical assistance for the Methyl Bromide phase-out	MBr	No	
14	Kenya	Technical assistance for the final elimination of methyl bromide in post-harvest sector	MBr	No	Total

#	Country	Project Title	ODS	Multi-year (yes/no)	Phase-out in sector
15	Mexico	National methyl bromide phase-out plan*	MBr	Yes	Partial
16	Morocco	Methyl bromide in cucurbits and green beans*	MBr	Yes	Partial
17	Serbia	CFC phase-out plan*	CFC	Yes	Total
18	Tunisia	National CFC phase-out plan	CFC/CTC	No	Total
19	Yemen	National phase-out plan	CFC/TCA	Yes	Total
20	Zambia	Technical assistance for the phase-out of methyl bromide	MBr	No	Total

* In cooperation with bilateral and/or implementing agencies

- 11) Information on funded ODP phase-out by region/country for ongoing projects is given in Table 3 “ODP Phase-out by Region, Country and Sector – Ongoing Projects” in the Excel file

Ongoing projects	
Sector	ODP tonnes
Aerosols	493.1
Foams	449.5
Fumigants	1,104.5
Phase-out	4,770.3
Production	357.0
Refrigeration	281.3
Total	7,456

- 12) As per Table 3a “ODP Phase-out by Region, Country and Sector – Completed Projects” in the Excel file, until end of the reporting period, UNIDO eliminated 72,836.6 ODP tonnes (excluding partial phase-out of ongoing projects). ODP phase by sector is summarized in the below table.

Completed projects	
Sector	ODP tonnes
Aerosols	3,672.3
Foams	12,697.3
Fumigants	4,395.6
Halons	2,002.8
Other (Tobacco)	1,170.0
Process agents	907.7
Phase-out	10,333.5
Production	17,024.0
Refrigeration	18,400.1
Several	39.3
Solvents	2,194.0
Total	72,837

- 13) Partial ODP phase out is reported in Table 3b “Partial ODP Phase-out by Sector, Region, Country” and in Annex III in the Excel file. The partial phase-out achieved in 2013 is shown in the following table on a sector basis.

Partial phase-out in 2013	
Sector	ODP tonnes
Fumigants	135.7
PHA	1,746.8
Production	50.0
REF	53.5
Total	1,986.0

II. Project Completion since last Report

ODP phased out since last report - investment projects

14) As per Table 4 in the Excel file, the cumulative ODP phase out through investment projects completed in the reporting period (1 January – 31 December 2013) amounts to 5,412.0 ODP tonnes (including production sector). In addition, 1,986.0 ODP tonnes were partially phased-out from ongoing projects. The details are shown in Table 3b, Table 4 in the Excel file. Table 4 in the Excel file lists all investment, demonstration, recovery and recycling, technical assistance and institutional strengthening projects completed in 2013.

Non-investment project completions since last report

15) Since the last report, 7 non-investment projects, with an approved funding of US\$ 514,478 were completed; one in Asia and the Pacific, three in Europe, one global and two in Latin America.

III. Global and Regional Project Highlights

Global Projects

16) Core Unit Funding for the year 2014 was approved in December 2013. The core unit funding for the year 2013 that was approved in 2012 for UNIDO as a global project in the amount of US\$ 1,998,453 was completed in December 2013.

17) In 2013 the implementation of the global project “Mobilizing co-financing for Multilateral Fund funded projects based on the “Monetization” of their climate benefits” was ongoing. UNIDO prepared three project proposals: “Improving Energy Efficiency and reducing ODS emissions in the cold storage sector in Viet Nam”, “Improving Energy Efficiency and reducing ODS emissions in the Industrial Refrigeration and Air conditioning Sector” for the Gambia and “Improving Energy Efficiency and reducing ODS emissions in the fishing sector” in Morocco. In order to find a programmatic approach to the matter and in order to identify a methodology to be replicated in all HCFC programmes in the future, UNIDO focused on the Global Environment Facility as a main funding source for these activities. The proposals got positive feedback from both the MLF and the GEF Secretariats; moreover, in 2013 UNIDO approved a total of US\$ 368,000 additional funding as in-kind and cash contributions for the pilot projects in the Gambia and Viet Nam. The projects were submitted to the GEF Secretariat in 2013 and got approval. The final project report to the ExCom has been submitted and noted at the 69th Meeting of the Executive Committee in 2013. The project implementation is currently underway.

18) In 2012 UNIDO, from its Regular Budget, approved EUR 100,000 to develop a programme of pilot projects with the aim to demonstrate the technical and economic feasibility of available alternatives to methyl bromide uses in Quarantine and Pre-Shipment (QPS) applications for commodities in trade, in particular for agro-industry

and forest products in different countries and regions. In the course of 2013, the preparatory assistance phase of the programme has been implemented, in close cooperation with international experts and MBTOC representatives. An EGM on “The Use of MB as a Phytosanitary Measure in the Treatment of Goods in International Trade” was held in Vienna on 24 May, 2013. The main objective of the meeting was to discuss the methodology used by UNIDO and to select potential cases where pilot demonstration projects on existing alternatives to MB in QPS applications could be developed during Phase II. Some potential countries were identified, considering balance in geographical distribution and sectors. In 2014 UNIDO will focus on the identification of 5 pilot cases, in consultation with NOUs, local Phytosanitary authorities, exporters and fumigators.

Regional Projects

- 19) A regional strategy was developed for the disposal and destruction of ODS for LVC countries in the Europe (Bosnia and Herzegovina, Croatia and Montenegro) and got approval at the 69th Meeting in April 2013.
- 20) In 2013, UNIDO implemented a regional project in Sub-Saharan Africa supporting the target countries in the implementation of their HPMPs and in the establishment of a regional approach. The project facilitated missions, the hiring of national experts, the participation at network meetings, etc. The project was closed with an expert group meeting held in Vienna with the cooperation of UNEP in November 2013, targeting regional specific questions related to the implementation of the HPMPs. The project was supported by UNIDO’s regular budget (EUR 205,000), through which UNIDO has intended to reinforce its commitment to support countries in the region to be in compliance with the Montreal Protocol.

IV. Performance Indicators

Business Plan Performance Goals as decided by the Executive Committee

- 21) The ExCom at its 41st Meeting approved new performance indicators in its Decision 41/93. These performance indicators were first applied in UNIDO’s 2004 Business Plan. The ExCom at its 47th Meeting, by Decision 47/51, revised the weightings for quantitative performance indicators. The new weightings have been applied since the evaluation of the 2005-year performance. The targets and achievements for the year 2013 performance indicators approved during the 69th meeting of the ExCom are indicated below.

A1. Approvals

Number of annual programmes of multi-year agreements approved

- 22) In 2013, 22 annual programmes of existing multi-year projects were approved, which represents 85 % achievement of the target set by the ExCom.

Number of individual activities (INV, RMPs, halon banks, TAS) approved vs. those planned

- 23) During 2013, 12 individual projects were approved against the target of 11. The approvals include 5 institutional strengthening (Bosnia and Herzegovina, Libya, Oman, Serbia and Turkey), 2 demonstration (ODS destruction in ECA region and High-Ambient testing project in West Asia) and 5 technical assistance projects (Verification for Albania, Niger, Serbia and Turkmenistan and 2014 Core Unit Funding).

A2. Implementation

Milestone activities completed (e.g. policy measures, regulatory assistance)/ODS levels achieved for approved MY annual tranches vs. those planned

- 24) Milestone activities have been completed for altogether in at least 33 MY performance-based agreements against the target of 26. This includes the completion of milestones for :
- 22 MYAs for which milestone activities have been completed and next tranches were approved;
 - At least 1 MYA for which no funding request was due in 2013, but milestones were achieved, namely the China Methyl Bromide production sector phase-out plan
 - At least 10 HPMPs, for which UNIDO is lead implementing agency and for which no funding request was due in 2013.

ODS phased-out for individual projects vs. those planned in progress reports

- 25) In 2013 60.5 ODP tonnes were phased-out for individual projects compared to the target of 55.4 ODP tonnes. This represents an achievement of 109%.
- 26) The performance indicators with the weightings are summarized in the following table:

Performance indicators: Targets and achievements in 2013

Performance indicator	Weighting	Targets UNIDO BP 2013	Achievements as per P&F Report 2013	P&F vs. BP (remarks wherever applicable)
Approvals				
No. of annual programmes of MY agreements approved vs. those planned	15	26	22	85%
No. of individual activities (INV, RMPs, halon banks, TAS) approved vs. those planned	10	11	12	109%
Implementation				
Milestone activities completed (e.g. policy measures, regulatory assistance)/ODS levels achieved for approved MY annual tranches vs. those planned	20	26	33	127%
ODS phased-out for individual projects vs. those planned in progress reports	15	55.4 ODP tonnes	60.5 ODP tonnes	109%
Project completion for inv and non-inv projects vs. those planned in progress reports	10	6	10	166.7%
Policy/regulatory assistance completed vs. that planned	10	N/A	N/A	N/A
Administrative				
Speed of financial completion vs. that required per progress report completion dates (for projects, which were completed 12 months ago between January and December 2011)	10	12 months	8.1 months	On time
Timely submission of PCRs vs. those agreed	5	On time	100% on time	100 % on time
Timely submission of progress reports & responses	5	On time	Before deadline (30 Apr 2014)	Before deadline

In addition to the above, UNIDO's approvals in 2013 amounted to US\$ 31,272,543; and US\$ 68,115,590 was disbursed for projects under UNIDO's implementation.

- 27) Based on the new performance indicator regime, the specific performance indicators for non-investment projects have been eliminated.

Cumulative completed investment projects

- 28) Since 1993, UNIDO's cumulative number of completed investment projects has grown to 620. Out of a total of US\$ 408,660,889 of approved MLF financing for completed projects, 99 per cent of these funds were disbursed. The average number of months from approval to first disbursement was 8.9 months. The average number of months from approval to completion was 34.5 months. The cost effectiveness of completed projects is US\$ 5.82/kg. Table 5 "Cumulative completed investment projects by region, sector and implementation characteristics" in the Excel file illustrates more details, presenting information both on a regional and on a sector basis. The vast majority of completed investment projects have been implemented with disbursements of funds during implementation; only ten retroactively funded projects were implemented by UNIDO.

Cumulative completed non-investment projects

- 29) Since 1993, UNIDO's cumulative number of completed non-investment projects, including the preparation of RMPs, is 202. Out of a total of US\$ 29,918,849 of approved MF financing, 98 per cent of funds have been disbursed. Except for forty three institutional strengthening projects, all UNIDO completed non-investment projects were objective-sensitive. Disbursement took place during implementation for all completed projects. Table 6 "Cumulative completed non-investment projects by region, sector and implementation characteristics" in the Excel file provides details according to geographic region and sectors.

Cumulative ongoing investment projects

- 30) By the end of 2013, UNIDO's cumulative portfolio of ongoing investment, demonstration and recovery and recycling projects contained 141 projects. Of the US\$ 203,903,991 approved budget, 62 per cent has been disbursed. It took an average of 8.7 months from approval to first disbursement. The Africa region had 52 ongoing projects, Asia and the Pacific 39 ongoing projects, Europe 18 ongoing projects and Latin America and the Caribbean 32 ongoing projects. Table 7 "Cumulative ongoing investment projects by region, sector and implementation characteristics" in the Excel file illustrates the implementation characteristics among regions and sectors for UNIDO's ongoing investment projects. The ongoing projects are objective sensitive and the disbursement of funds takes place during implementation.

Cumulative ongoing non-investment projects

- 31) At the end of 2013, UNIDO's cumulative portfolio of ongoing non-investment projects, including preparation of RMPs, consisted of 41 projects. Out of a total of US\$ 15,229,196 approved funding, 40 per cent has been disbursed. Table 8 "Cumulative ongoing non-investment projects by region, sector and implementation characteristics" in the Excel file illustrates details, presenting the projects according to regions, sectors and types.

V. Status of Agreements and Project Preparation by Country

Agreements to be signed/executed/finalized and ready for disbursing

32) As soon as a project is approved by the Executive Committee and after having notified the respective authorities, UNIDO secures officially from the recipient country's Ozone and project authorities, validity/confirmation of basic project data, such as actual ODS consumption; validity of counterpart commitment, etc., since by this time, a substantial period of time might have elapsed from the time of formulation of the project, and the projects, in most cases, are adjusted as a result of the negotiations during the approval process. After this, wherever it is required by the Country, UNIDO prepares and signs with the Ozone Authorities the agreement of cooperation. UNIDO prepares detailed Terms of Reference (TOR) for services to be rendered under the project. The TOR and the list of potential suppliers are approved by the counterpart. The bidding and subcontracting takes place based on the mutually agreed TOR. The first payment is due upon entry into force of the first contract. The above-illustrated preparatory work explains, for multi-year programmes, investment, demonstration and recovery and recycling projects, the time elapsing between project approval and first disbursement.

Project preparation by country, approved amount and amounts disbursed

33) As of the end of 2013, UNIDO had active project preparation funding amounting to US\$ 1,101,250 out of which US\$ 698,185 has been disbursed.

34) The list and details of active project preparation accounts are shown in Table 9 "Active project preparation accounts" in the Excel file.

Activities related to the phase-out of HCFCs

35) UNIDO is lead agency or only implementing agency for altogether 30 HPMPs. These MYAs/projects are listed below:

#	Mtg	Country	Main / Cooperating agency
1	64	Albania	UNIDO lead agency with UNEP
2	66	Algeria	UNIDO only impl. Agency
3	66	Argentina	UNIDO lead agency with World Bank
4	66	Bosnia & Herzegovina	UNIDO only impl. Agency
5	64	Cameroon	UNIDO only impl. Agency
6	64	China – RAC sector	UNIDO only impl. Agency
7	64	China – XPS sector	UNIDO lead agency with GIZ
8	61	Croatia	UNIDO only impl. Agency
9	65	Ecuador	UNIDO lead agency with UNEP
10	65	Egypt	UNIDO lead agency with UNDP

#	Mtg	Country	Main / Cooperating agency
11	64	Guatemala	UNIDO lead agency with UNEP
12	65	Jordan	UNIDO lead agency with WB
13	60	Macedonia, FYR	UNIDO only impl. agency
14	63	Mexico	UNIDO lead agency with UNDP
15	63	Montenegro	UNIDO only impl. Agency
16	65	Morocco	UNIDO only impl. Agency
17	66	Niger	UNIDO lead agency with UNEP
18	65	Oman	UNIDO lead agency with UNEP
19	62	Pakistan	UNIDO lead agency with UNEP
20	62	Philippines (foam sector plan)	UNIDO lead, Japan cooperating
21	65	Qatar	UNIDO lead agency with UNEP
22	68	Saudi Arabia	UNIDO lead agency with UNEP
23	65	Senegal	UNIDO lead agency with UNEP
24	62	Serbia	UNIDO lead agency with UNEP
25	67	Somalia	UNIDO only impl. Agency
26	67	South Africa	UNIDO only impl. Agency
27	66	Sudan	UNIDO only impl. Agency
28	62	Turkmenistan	UNIDO only impl. Agency
29	68	Turkey	UNIDO lead agency with UNEP
30	63	Venezuela	UNIDO lead agency with UNEP

Furthermore, UNIDO is co-implementing agency for the following countries with the following agencies:

- UNEP: Bahamas, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, Chad, Congo (Rep. of), Cote d'Ivoire, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Iraq, Kuwait, Madagascar, Mozambique, Malawi, Myanmar, Nicaragua, Rwanda, Saint Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Sierra Leone, Suriname, Tanzania, Togo, Uganda, Yemen and Zambia
- UNDP: Indonesia, Iran and Nigeria

ODS destruction demonstration projects

- 36) Pilot ODS destruction demonstration projects are well under implementation for China, Mexico, Nigeria and Turkey. The regional project in three low-volume consuming countries in Europe was approved in 2013 at the 69th Meeting of the Executive Committee. The projects for Algeria and Lebanon have been submitted to the 72nd ExCom Meeting in 2014.

Climate impact of Montreal Protocol activities

- 37) In the selection of alternative technologies to replace ODS, energy efficiency, has been taken into account since the first investment projects, from early 1990s in UNIDO. In the recent years, the introduction of low Global Warming Potential and high energy efficiency alternatives has gained high attention to achieve additional climate benefits in the ODS phase-out process. UNIDO has been looking into the assessment of climate impacts of the MP activities in order to respond to the needs of Dec XIX/6 of the Meeting of the Parties.
- 38) As continuation of UNIDO's resource mobilization activities in the context of the Montreal Protocol targeting energy efficiency improvements and climate change mitigation, the two project proposals prepared in 2011 and 2013, were submitted to the GEF Secretariat in 2013 and got approval with the GEF co-financing ratio of US\$ 495,000 for the Gambia and US\$ 275,000 for Viet Nam. UNIDO provides from its regular budget a total of US\$ 368,000 additional funding as in-kind and cash contributions for the pilot projects. These proposals are targeting to reach around 30 % energy efficiency gains and significant reduction of leakage resulting in GHG reduction. The project methodology could be replicated in other developing countries at a later stage.
- 39) As of 2013 UNIDO is one of implementing agencies of the Climate and Clean Air Coalition (CCAC). Thanks to the extensive knowledge and experience in phasing out of ozone-depleting substances, the Montreal Protocol Branch can substantially contribute to the work of UNIDO in this context. In 2013 the Branch submitted a proposal focusing on the elimination of HFCs and got approval in April 2014. UNIDO has always been committed to promoting sustainable solutions for companies in the refrigeration, air-conditioning and foam sectors that are transitioning away from ozone-depleting substances. Natural refrigerants and foam blowing agents with low global-warming potential are of paramount importance in this transition. UNIDO in cooperation with shecco organized the UNIDO ATMOSphere Technology Summit in Vienna in June 2013, which aimed at providing businesses and policy makers from Article 5 countries with practical solutions for overcoming the challenges in the introduction of such alternative substances.

VI. Administrative Issues (Operational, Policy, Financial and Other Issues)

Meetings attended

- 40) UNIDO attended/participated in the following meetings in 2013:

#	Meeting	Location	Dates
1	Inter-Agency coordination meeting	Montreal	January - February
2	Plant and Food Biosecurity Roundtable	Brussels	February
3	Climate and Clean Air Coalition Working Group Meeting	Paris	March

#	Meeting	Location	Dates
4	69th ExCom Meeting	Montreal	April
5	Joint Meeting of Pacific Island Countries (PIC), South Asia (SA) and South East Asia (SEAP) Networks of Ozone Officers	Gold Coast, Australia	May
6	Main Meeting of the west Asia Network of Ozone Officers	Bahrain	May
7	Annual Meeting of the ECA Network of Ozone Officers	Ohrid, FYR Macedonia	May
8	Main Meeting of the Africa English- Speaking Network of Ozone Officers (HPMP Implementation and steps towards the 2013 and 2015 HCFC targets)	Banjul, the Gambia	May
9	Expert Group Meeting: The use of MB as a Phytosanitary measure in the treatment of goods in international trade	Vienna	May
10	Meeting of the Central America, South America and Spanish-speaking Caribbean Networks of Ozone Officers	Bogota, Colombia	June
11	UNIDO ATMOSphere Technology Summit	Vienna	June
12	Technical trip to Fridge Recovery Facility AVE Kraftwerk Timelkam, addressing refrigerants recovery issues.	Muehlfeld, Austria	June
13	70th ExCom Meeting	Bangkok	July
14	33rd Meeting of the Open-ended Working Group of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer	Bangkok	June
15	50th Meeting of the Implementation Committee Under the Non-Compliance Procedure of the Montreal Protocol	Bangkok	June
16	Main Meeting and Thematic workshop of the French speaking Network of Ozone Officers in Africa (Steps towards the 2013 and 2015 HCFC targets and finalization of refrigeration manual)	Praia, Cape Verde	July
17	Joint Meeting of the South East Asia (SEAP) and South Asia (SA) Networks of Ozone Officers	Yinchuan, China	September
18	Climate and Clean Air Coalition High Level Assembly	Oslo	September
19	CAP Advisory Group Meeting	Paris	September
20	Inter-Agency coordination meeting	Montreal	September

#	Meeting	Location	Dates
21	Commemoration ceremony of the MP anniversary	Agadir, Morocco	September
22	Joint Regional OzonAction Network Meeting of Latin America and the Caribbean	Kingston, Jamaica	October
23	51st meeting of the Implementation Committee under the Non-Compliance Procedure for the Montreal Protocol	Bangkok	October
24	25th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol (MOP)	Bangkok	October
25	COP 19	Warsaw	November
26	Joint UNIDO-UNEP Expert Group Meeting for National Ozone Officers from Sub-Saharan African Countries	Vienna	November
27	71st ExCom Meeting in Montreal	Montreal	December

Implementing agency and other cooperation

- 41) Cooperation with UNDP and the World Bank: Several ongoing performance-based, multi-year agreements are being co-implemented with UNDP and the World Bank, while a number of HPMP activities in different countries and regions are being implemented together with UNDP and/or the World Bank, among others the following Stage I HPMPs: Argentina, China, Egypt, Indonesia, Iran, Jordan, Mexico, Nigeria, Philippines.
- 42) Cooperation with UNEP: In 2013 twenty-one projects were approved with UNEP as lead or co-implementing agency. Among the approvals eighteen projects are HPMPs in the following countries: Bahrain, Cote d'Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Guatemala, Guinea, Kuwait, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Niger, Santa Lucia, Saudi Arabia, Tanzania, Turkey, Uganda, Venezuela and Yemen.

A Joint UNIDO-UNEP Expert Group Meeting for National Ozone Officers from Sub-Saharan African countries took place in Vienna, in November 2013. The main objective of the meeting was to discuss both technical and policy-related aspects of HCFC phase-out, as well as practical issues related to HPMP implementation. Participants from 25 countries of the region attended the event.

- 43) Participation in inter-agency meetings: As in the past years, UNIDO participated in all major inter-agency coordination meetings organized by either the Multilateral Fund Secretariat or by any of the other implementing agencies.
- 44) Cooperation with Bilateral Agencies: During 2013, UNIDO continued implementation of the ongoing bilateral projects.
- 45) Those bilateral projects under UNIDO's implementation, which have been ongoing or have been completed in 2013 are listed in the below table. The list is sorted in alphabetical order of the bilateral agencies.

#	Bilateral Agency	Country	Project Title	Impact	Approved Funding (US\$)	Status
1	France	Mexico	Demonstration project for disposal of unwanted ODS	0	500,000	ONG
2	France	Regional Africa	Strategic demonstration project for accelerated conversion of CFC chillers in 5 African Countries (Cameroon, Egypt, Namibia, Nigeria and Sudan)	0	184,000	ONG
3	Italy	Morocco	Phase-out of methyl bromide used as a soil fumigant in the production of green beans and cucurbits (first tranche)	15	310,000	ONG
4	Italy	Argentina	Phase-out of HCFC-22 in the room and unitary air-conditioning equipment manufacturing sector of Argentina	0	300,000	ONG

#	Bilateral Agency	Country	Project Title	Impact	Approved Funding (US\$)	Status
5	Italy	Croatia	Phase-out of HCFC-141b from the manufacturing of polyurethane and integral skin foams at Poli-Mix	1.8	210,000	COM
6	Japan	Regional Africa	Strategic demonstration project for accelerated conversion of CFC chillers in 5 African Countries (Cameroon, Egypt, Namibia, Nigeria and Sudan)	0	700,000	ONG
7	Japan	Philippines	Sector plan to phase out HCFC-141b in the foam sector	0	317,350	ONG
8	Japan	Saudi Arabia	Phase-out of HCFC-22 and HCFC-142b from the manufacture of XPS panel at Al-Watania Plastics	1.9	110,000	ONG
9	Japan	Saudi Arabia	Phase-out of HCFC-22 and HCFC-142b from the manufacture of XPS panel at Line #2 in Arabian Chemical Company	5.2	110,000	ONG
10	Spain	Regional LAC	Technical assistance to introduce chemical alternatives in countries which have rescheduled methyl bromide phase out plan (Argentina & Uruguay)	0	147,400	ONG
11	Spain	Libya	Phase-out of methyl bromide in horticulture: tomatoes, cucumbers, peppers and others (2nd tranche)	40	500,000	ONG
12	Spain	Mexico	National Methyl-Bromide Phase-Out Plan (2nd tranche)	50	800,000	COM
13	Spain	Mexico	National Methyl-Bromide Phase-Out Plan (3rd tranche)	80	800,000	ONG

Other issues

46) The status of ongoing projects is described in Annex II. The success and timely implementation of these activities are crucial in the current compliance period. In order to ensure timely project completion of projects approved so far, and to facilitate compliance of the recipient countries with their MP obligations, in 2013, UNIDO has continued to practice the following initiatives, which supported successful project implementation:

- Regular missions to ozone offices and project sites are organized to monitor together with the ozone officers the implementation of national and/or sector phase-out plans and ongoing stand-alone projects. UNIDO visits the respective ozone offices at least once a year. When required, UNIDO fields ad-hoc missions and requests support from

the field representatives, who are in regular contact with the ozone office of the country to organize training, clear equipment from the customs, recruit national experts, undertake local procurement, process project travels, etc.

- Good cooperation with the national ozone offices has continued and regular follow up of the implementation process is being done by the staff of the ozone office together with UNIDO's national and international consultants and project managers. This ensures that effective actions on critical issues such as resolving bottlenecks in site preparation, customs clearance, installation, commissioning and safety certification, monitoring of destruction of ODS-related equipment are taken in a timely manner.

UNIDO is regularly attending Regional Network Meetings and respective workshops providing additional support to our counterpart countries.

- UNIDO's field representation is receiving regular training on Montreal Protocol issues and involvement of field staff in MP implementation is continuously expanded.
- UNIDO also provides, when requested, support such as policy assistance, putting in place relevant legislation etc.

VII. Tables and Annexes*

Table 1	Annual Summary
Table 2	Summary Data by Project Type
Table 3	ODP to be Phased out – By Region, Country and Sector – Ongoing Projects
Table 3a	ODP Phased out by Region, Country and Sector – Completed Projects
Table 3b	Partial ODP Phase out – By Sector, Region and Country
Table 4	Demonstration, Investment and Recovery and Recycling Projects Completed since Last Report
Table 5	Cumulative Completed Demonstration, Investment and R&R Projects by Region, Sector and Implementation Characteristics
Table 6	Cumulative Completed Non-Investment Projects by Region, Sector, Type and Implementation Characteristics
Table 7	Cumulative Ongoing Demonstration, Investment and R&R Projects by Region, Sector and Implementation Characteristics
Table 8	Cumulative Ongoing Non-Investment Projects by Region, Sector, Type and Implementation Characteristics
Table 9	Active Project Preparation Accounts
Table 10a	Completed Projects With Balances Returned to the Multilateral Fund During the Reporting Year
Annex II	Database
Annex III	Multi-year Agreements Summary

* Worksheets in Excel file