



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/30
15 April 2015

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят четвертое совещание
Монреаль, 18-22 мая 2015 года

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ

В настоящем документе содержатся замечания и рекомендация секретариата Фонда по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ ЮНЕП и ЮНИДО (первый этап, второй транш)

ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Экваториальная Гвинея

(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
План поэтапного отказа от ГХФУ (первый этап)	ЮНЕП (ведущее УИ), ЮНИДО	65-е	35 процентов к 2020 году

(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (приложение С, группа I)	Год: 2013	5,0 (в тоннах ОРС)
--	-----------	--------------------

(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)							Год: 2013	
Химические вещества	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Холодильное оборудование	Растворители	Технологические агенты	Лабораторное использование	Совокупное секторальное потребление
				Производство	Техобслуживание			
ГХФУ-123								
ГХФУ-124								
ГХФУ-141b								
ГХФУ-142b								
ГХФУ-22					5,12			5,12

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)			
Базовый уровень 2009–2010 года:	6,31	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	6,29
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС)			
Уже утверждено:	2,20	Осталось:	4,09

(V) БИЗНЕС-ПЛАН		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,8
	Финансирование (долл. США)	33 900	39 550	0	33 900	0	33 900	141 250
ЮНИДО	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Финансирование (долл. США)	0	81 750	0	0	0	0	81 750

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ		2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
Предельные уровни потребления согласно Монреальскому протоколу		н/д	6,29	6,29	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	4,09	н/д
Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС)		н/д	6,29	6,29	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	4,09	н/д
Согласованное финансирование (долл. США)	ЮНЕП										
	Расходы на проект	40 000	30 000	0	0	35 000	0	30 000	0	30 000	165 000
	Вспомогательные расходы	5 200	3 900	0	0	4 550	0	3 900	0	3 900	21 450
	ЮНИДО										
	Расходы на проект	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	150 000
	Вспомогательные расходы	6 750	0	0	0	6 750	0	0	0	0	13 500
Суммы, утвержденные Исполкомом (долл. США)											
	Расходы на проект	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000
	Вспомогательные расходы	11 950	0	0	0	0	0	0	0	0	11 950
Общий объем средств, запрошенных для утверждения на данном совещании (долл. США)											
	Расходы на проект	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
	Вспомогательные расходы	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0	3 900

Рекомендация секретариата:	Утвердить в целом
----------------------------	-------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. ЮНЕП от имени правительства Экваториальной Гвинеи и в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила 74-му совещанию запрос на финансирование второго транша первого этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в сумме 30 000 долл. США, а также вспомогательных расходов учреждения в размере 3 900 долл. США только по линии ЮНЕП¹. В состав представленных документов входят доклад о ходе реализации первого транша и план реализации транша на 2015–2016 годы.

Доклад о потреблении ГХФУ

Потребление ГХФУ

2. Правительство Экваториальной Гвинеи сообщило, что, по оценкам, потребление ГХФУ в 2014 году составило 5,0 тонны ОРС. В таблице 1 показано потребление ГХФУ в 2010–2014 годах.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Экваториальной Гвинеи (за 2010–2014 годы в соответствии со статьей 7)

ГХФУ-22	2010	2011	2012	2013	2014*	Базовый уровень
Метрические тонны	115,71	103,00	98,00	93,00	90,9	114,36
Тонны ОРС	6,36	5,67	5,39	5,11	5,00	6,31

Расчетное потребление, по которому еще не были представлены данные в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола или в рамках доклада об осуществлении страновой программы.

3. Представленные страной данные свидетельствуют о тенденции к сокращению потребления ГХФУ-22 в период с 2010 по 2014 годы. В 2013 и 2014 годах потребление ГХФУ было ниже базового уровня для оценки соблюдения обязательств.

Доклад об осуществлении страновой программы (СП)

4. Правительство Экваториальной Гвинеи представило в рамках доклада об осуществлении страновой программы на 2013 год данные о секторальном потреблении ГХФУ, которые соответствовали данным, представленным согласно статье 7. Данные об осуществлении страновой программы на 2014 год будут представлены в мае 2015 года.

Доклад о ходе реализации первого транша ПОДПО

Нормативно-правовая база

5. Правительство Экваториальной Гвинеи ввело в действие субрегиональные нормативные документы Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (ЦАЭВС), призванные гармонизировать оборот регулируемых веществ, включая ГХФУ, в субрегионе. В стране имеется законодательная, нормативная и правовая база для осуществления контроля над импортом и распространением ГХФУ. Действующий нормативный документ был утвержден в 2005 году, а система квот на ГХФУ начала действовать в 2012 году. Министерство по вопросам окружающей среды распределяет квоту между уполномоченными импортерами и выдает разрешения на ввоз, а также в сотрудничестве с министерством торговли и промышленности выдает лицензии на торговлю. Таможенное управление отвечает за осуществление текущего контроля над импортными поставками.

¹ Запрос на финансирование следовало представить в 2013 году.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

6. В рамках первого транша проводились следующие мероприятия:

- (a) два учебных семинара для шести таможенных служащих и 70 сотрудников природоохранной инспекции по вопросам идентификации ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ и контроля за ними, а также закупка и распределение двух идентификаторов хладагентов и 20 комплектов инструментов для обслуживания холодильного оборудования;
- (b) один учебный семинар для 12 техников, посвященный надлежащим методам обращения с холодильным оборудованием, в том числе вопросам откачки и рециркуляции хладагентов на основе углеводородов, проведенный при содействии ассоциации производителей холодильного оборудования Экваториальной Гвинеи. Кроме того, ассоциация будет оказывать помощь в проведении последующих учебных семинаров и осуществлении программы сертификации техников; а также

Осуществление и мониторинг проектов

7. Национальный орган по озону (НОО) при содействии эксперта по холодильному оборудованию, осуществлял мониторинг мероприятий ПОДПО и сбор соответствующих данных.

Уровень освоения выделенных средств

8. По состоянию на март 2015 года, из утвержденного на тот момент финансирования в сумме 115 000 долл. США (40 000 долл. США по линии ЮНЕП и 75 000 долл. США по линии ЮНИДО) было выплачено 114 858 долл. США (99,9 процента) (39 896 долл. США по линии ЮНЕП и 74 962 долл. США по линии ЮНИДО). Остаток в размере 142 долл. США будет освоен в 2015 году.

План реализации второго транша ПОДПО

9. В рамках второго транша ПОДПО, который предполагается реализовать в течение двухлетнего периода, правительство Экваториальной Гвинеи будет осуществлять следующие мероприятия:

- (a) два семинара по вопросам надлежащих методов обращения с холодильным оборудованием, технических приемов откачки и рециркуляции, а также безопасного обращения с углеводородными хладагентами, в которых примут участие по меньшей мере 50 технических специалистов по холодильному оборудованию (ЮНЕП) (10 000 долл. США);
- (b) два семинара в основных портах страны с участием по меньшей мере 20 таможенных служащих и 30 сотрудников природоохранной инспекции и сотрудников министерства торговли, посвященных вопросам мониторинга импортных поставок и распространения ГХФУ и контроля за ними (ЮНЕП) (10 000 долл. США); а также
- (c) контроль за осуществлением ПОДПО при содействии национального консультанта, включая мониторинг и оценку (ЮНЕП):
 - (i) услуги консультанта (7 000 долл. США) и
 - (ii) командировки сотрудников для координации проекта (3 000 долл. США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о потреблении ГХФУ

10. Установленный базовый уровень потребления ГХФУ для оценки соблюдения обязательств составил 6,31 тонны ОРС. Этот уровень был рассчитан на основании фактических данных о потреблении в размере 6,22 тонны ОРС и 6,4 тонны ОРС в 2009 и 2010 годах соответственно, представленных в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола. Согласованный объем финансирования не изменялся. Правительство Экваториальной Гвинеи представило данные о потреблении ГХФУ за 2013 год (5,12 тонны ОРС) и расчетном потреблении в 2014 году (5,0 тонны ОРС). Эти показатели ниже значения максимального допустимого потребления, составляющего 6,31 тонны ОРС.

Доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО

Нормативно-правовая база

11. В соответствии с решением 63/17 было получено заявление правительства о том, что в стране действует имеющая обязательную юридическую силу национальная система лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ и что эта система способна обеспечить соблюдение Монреальского протокола. Правительство Экваториальной Гвинеи установило квоту на 2015 год в объеме 5,0 тонны ОРС, что ниже значения максимально допустимого потребления, установленного для этого года на уровне 5,66 тонны ОРС, с тем чтобы не допустить избыточного импорта ГХФУ и использовать остаток в размере 0,66 тонны ОРС в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В последующие годы ежегодные квоты будут соответствовать уровням, предусмотренным Монреальским протоколом.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

12. На 73-м совещании ЮНЕП и ЮНИДО доложили о задержке реализации первого транша в результате ограниченных возможностей в плане командировок ввиду социальных потрясений в стране, а также о завершении процесса таможенного оформления закупленного оборудования. Эти ограничения были преодолены, в результате чего удалось успешно провести мероприятия, запланированные в рамках первого транша. Из 150 таможенных служащих и сотрудников правоохранительных органов и 200 техников, которые должны были пройти обучение на первом этапе, его прошли 76 работников таможни и правоохранительных органов и 42 техника. Еще 50 таможенных служащих и работников правоохранительных органов и 40 технических специалистов по холодильному оборудованию пройдут обучение в ходе реализации второго транша первого этапа.

13. По вопросу о долгосрочной устойчивости программы обучения технических специалистов ЮНЕП сообщила, что руководство страны обсуждает с имеющимися учебными заведениями вопрос о включении модуля по озону в учебные программы. К участию в программе обучения и сертификации технических специалистов по холодильному оборудованию будет привлекаться ассоциация производителей холодильного оборудования. Кроме того, страна рассматривает вопрос о субсидировании нового оборудования, в котором используется альтернативные хладагенты взамен ГХФУ-22, и повышения пошлин на оборудование на основе ГХФУ-22; вместе с тем, это предложение будет подано в субрегиональный совет ЦАЭС для дополнительного анализа.

14. В отношении запрошенной информации о том, предусматривает ли ПОДПО в Экваториальной Гвинеи способствование модернизации оборудования с целью перехода на

использование углеводорода или же эта деятельность осуществляется за рамками ПОДПО, ЮНЕП указала, что на этом этапе мероприятия по пропаганде модернизации не проводятся; существующий в секторе обслуживания подход нацелен, главным образом, на пропаганду надлежащих методов обращения с холодильным оборудованием, в том числе методов откачки и рециркуляции хладагентов.

Осуществление и мониторинг проектов

15. НОО координирует всю деятельность по мониторингу, предусмотренную ПОДПО, и руководит этой работой. В ходе реализации первого транша НОО столкнулся с трудностями, обусловленными социальными волнениями в стране и тем обстоятельством, что национальному специалисту по вопросам озонового слоя было поручено проведение мероприятий министерства по вопросам окружающей среды, не связанных в ГХФУ. За прошедший период, согласно сообщению ЮНЕП, эту проблему удалось решить и национальный специалист по вопросам озонового слоя сейчас все рабочее время занимается вопросами деятельности НОО. ЮНЕП в апреле 2015 года направит в Экваториальную Гвинею полевую миссию для проведения дополнительных обсуждений с ответственными руководителями по вопросам осуществления проекта.

Заключение

16. Представление запроса на второй транш в рамках первого этапа было отложено на четыре года ввиду социальных потрясений и преобразований в НОО. Вместе с тем, работа по осуществлению ПОДПО идет довольно высокими темпами и страна выполняет требования Монреальского протокола и Соглашения с Исполнительным комитетом. Национальная система лицензирования и квотирования импорта работает и позволит сократить потребление ГХФУ в соответствии с установленным Монреальским протоколом графиком поэтапного отказа от ГХФУ. Таможенные служащие, сотрудники природоохранной инспекции и технические специалисты по холодильному оборудованию прошли обучение, а в мастерские по ремонту и обслуживанию холодильного оборудования и учебные центры были переданы оборудование и инструменты. Уровень освоения выделенных средств превышает 99 процентов. Мероприятия, проведенные в рамках первого транша, и мероприятия, запланированные на второй транш, включая дополнительную подготовку специалистов, а также закупку и распределение оборудования и инструментов, будут способствовать дальнейшему укреплению сектора обслуживания и обеспечению долгосрочной устойчивости мероприятий, предусмотренных на первом этапе ПОДПО.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

17. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе работы по реализации первого транша первого этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Экваториальной Гвинее, а также рекомендует одобрить в целом второй транш первого этапа ПОДПО для Экваториальной Гвинеи и соответствующий план его реализации на 2015-2016 годы в объеме финансирования, указанном в приведенной ниже таблице, при том понимании, что, в том случае, если Экваториальная Гвинея примет решение приступить к модернизации оборудования и связанной с этим заправке огнеопасными и токсичными хладагентами холодильной техники и оборудования, изначально предназначенных для заправки негорючими веществами, она поступит так, принимая на себя всю ответственность и все риски, связанные с модернизацией, и только в соответствии с действующими стандартами и протоколами:

	Название проекта	Финансирование проекта (долл. США)	Вспомогательные расходы (долл. США)	Учреждение-исполнитель
(a)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (первый этап, второй транш)	30 000	3 900	ЮНЕП