



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6
22 octobre 2015

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante-quinzième réunion
Montréal, 16 – 20 novembre 2015

RETARDS DANS LA SOUMISSION DES TRANCHES

Introduction

1. Conformément à la décision 53/3 c)¹, le Secrétariat a préparé ce document sur les retards dans la présentation des tranches des accords pluriannuels. Le présent document contient les mesures prises par le Secrétariat suite aux décisions sur les retards dans la présentation des tranches, adoptées à la 74^e réunion; une analyse des tranches qui n'ont pas été présentées à la 75^e réunion; les raisons pour lesquelles des tranches présentées à la 75^e réunion ont ensuite été retirées; et des recommandations.

Suite donnée aux décisions prises sur les retards dans la présentation des tranches à la 74^e réunion

2. Conformément à la décision 73/4 b), le Secrétariat a envoyé des lettres aux gouvernements de 28 pays visés à l'article 5 pour les inciter à présenter la prochaine tranche de leurs plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) à la 75^e réunion. Par la suite, les gouvernements des pays suivants ont présenté les tranches respectives de leurs PGEH : Albanie², Angola³, Bahreïn⁴, Côte d'Ivoire⁵, République populaire démocratique de Corée⁶, Guatemala⁷, Jordanie⁸, Kenya⁹, Maldives¹⁰, Monténégro¹¹,

¹ Demander au Secrétariat d'inclure l'information sur les retards des propositions dans le contexte de son examen de l'exécution des plans d'activités lors des deuxième et troisième réunions de chaque année.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/35

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/36

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/37

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/43

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/44

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/46

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/50 dans lequel le volet de la Banque mondiale a atteint le seuil de décaissement de 20 pour cent de sa première tranche en annulant un sous-projet avec l'accord du gouvernement.

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/51

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/55

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Pérou¹², Saint-Vincent et les Grenadines¹³, Arabie saoudite¹⁴, Sénégal¹⁵, Seychelles¹⁶, Turquie¹⁷, Venezuela (République bolivarienne)¹⁸ et Vietnam¹⁹. Toutefois, aucune tranche n'a été présentée par les gouvernements de l'Algérie, d'Antigua-et-Barbuda, du Chili, de la République démocratique du Congo, d'Haïti, du Myanmar, de Sainte-Lucie, du Timor-Leste et du Yémen.

Analyse des tranches qui n'ont pas été présentées à la 75^e réunion

3. Vingt-quatre activités associées à des tranches de PGEH pour 17 pays, d'une valeur totale de 5 663 281 \$US incluant les coûts d'appui d'agence, n'ont pas été présentées²⁰, tel qu'indiqué au tableau 1.

Tableau 1. Tranches qui n'ont pas été présentées à la 75^e réunion

| Pays | Agence | Tranche | Montant (incluant coûts d'appui) | Décaissement de 20% atteint | Raison du retard, telle que fournie par l'agence d'exécution | Incidence sur la conformité | Consommation de 2014 inférieure au gel? | Accord signé | Nombre de reports (réunions) |
|----------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Algérie | ONUDI | 2014 | 154 800 | Non | Problèmes dans l'entreprise | Peu probable | Oui | N/a | Quatre |
| Antigua et Barbuda | PNUE | 2015 | 6 610 | Oui | Système de quotas et remise des rapports périodique et financier | Non | Oui | Oui | Deux |
| Bangladesh | PNUE | 2015 | 20 340 | Non | Changements à l'UNO* | Non | Oui | Non | Un |
| Cameroun | ONUDI | 2015 | 63 571 | Non | Fonds suffisants provenant de la tranche précédente | n/a | Oui | Oui | Un |
| République centrafricaine | PNUE | 2013 | 62 150 | Non | Problèmes de sécurité | Non | Oui | Oui | Cinq |
| Chili | PNUE | 2014 | 30 535 | Non | Approvisionnement | Non | Oui | Non | Deux |
| Chili | PNUD | 2014 | 120 980 | Non | Approvisionnement | Non | Oui | Oui | Deux |
| République démocratique du Congo | PNUE | 2015 | 26 555 | Oui | Changements à l'UNO | Non | Oui-2013 N/a-2014 | Oui | Deux |
| République démocratique du Congo | PNUD | 2015 | 26 160 | Oui | Changements à l'UNO | Non | Oui-2013 N/a-2014 | Oui | Deux |
| Haïti | PNUE | 2014 | 33 900 | Oui | Exigence du système de quotas/Instabilité politique | Non | Oui | Oui | Quatre |
| Haïti | PNUD | 2014 | 105 860 | N/a | Exigence du système de quotas | Non | Oui | N/a | Quatre |
| Myanmar | PNUE | 2015 | 21 470 | Non | Signature de l'accord | Non | Oui-2013 N/a-2014 | Non | Deux |
| Myanmar | ONUDI | 2015 | 65 400 | N/a | Signature de l'accord pour l'agence principale | Non | Oui-2013 N/a-2014 | N/a | Deux |
| Philippines | PNUE | 2015 | 25 990 | Oui | Rapports vérification/remise des rapports périodique et financier | Non | Oui | Oui | Un |
| Qatar | PNUE | 2013 et 2015 | 231 650 | Oui | Signature de l'accord | Non | Oui-2013 N/a-2014 | Non | Quatre |
| Qatar | ONUDI | 2013 et | 731 745 | Oui | Lettre d'endossement | Non | Oui-2013 | Oui | Quatre |

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/57

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/62

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/63

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/64

¹⁵ Soumis et ensuite retiré par le PNUE et l'ONUDI durant le processus d'examen des projets

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/65

¹⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/71

¹⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/73

¹⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/74

²⁰ A titre de comparaison, 35 tranches pour 24 pays qui devaient être présentées à la 74^e réunion, ne l'ont pas été.

| Pays | Agence | Tranche | Montant (incluant couts d'appui) | Décaissement de 20% atteint | Raison du retard, telle que fournie par l'agence d'exécution | Incidence sur la conformité | Consommation de 2014 inférieure au gel? | Accord signé | Nombre de reports (réunions) |
|----------------|-----------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|--------------|------------------------------|
| | | 2015 | | | | | N/a-2014 | | |
| Sainte-Lucie | PNUE | 2015 | 10 760 | Oui | Rapport de vérification | Non | Oui | Oui | Deux |
| Sainte-Lucie | ONUDI | 2015 | 4 144 | Oui | Rapport de vérification | Non | Oui | Oui | Deux |
| Afrique du Sud | ONUDI | 2015 | 1 393 499 | Non | Fonds suffisants provenant de la tranche précédente | Non | Oui | N/a | Un |
| Thaïlande | Banque mondiale | 2014 | 1 070 000 | Non | Rapport de vérification | Non | Oui-2013 N/a-2014 | Oui | Un |
| Timor-Leste | PNUE | 2015 | 18 532 | Oui | Remise des rapports périodique et financier | Non | Oui | Oui | Deux |
| Timor-Leste | PNUD | 2015 | 11 641 | Oui | Fonds suffisants provenant de la tranche précédente | Peu probable | Oui | Oui | Deux |
| Yémen | PNUE | 2014 | 186 450 | Oui | Problèmes de sécurité/ rapport de vérification | N/a | Oui-2013 N/a-2014 | Oui | Trois |
| Total | | | 4 422 742 | | | | | | |

(*) Unité nationale de l'ozone.

Raisons des retards et état des PGEH

4. Les raisons des retards²¹ incluent : rapports de vérification (5), changements à l'UNO (3), exigence du système de quotas (3), sécurité/instabilité politique (3), remise des rapports périodique et financier (3), signature de l'accord (3), fonds suffisants provenant de la tranche précédente (3), approvisionnement (2), lettre d'endossement (1) et problèmes dans l'entreprise (1). Pour neuf tranches, les décaissements déclarés étaient inférieurs à 20 pour cent des fonds approuvés pour la tranche précédente et elles étaient considérées en retard également à cause du faible taux de décaissement.

5. Le tableau 1 révèle aussi que les retards dans la présentation des tranches de PGEH attendues ont une incidence sur la conformité nulle ou peu probable. Toutes les tranches encore attendues devraient être présentées à la 76^e réunion, à l'exception de celles de l'Algérie, de la République centrafricaine et de l'Afrique du Sud qui pourraient être présentées à la 77^e réunion.

6. La section suivante examine, pour chaque pays, la (les) raison(s) du retard dans la présentation des tranches et l'état de mise en œuvre des PGEH.

Algérie (ONUDI) – Problèmes dans l'entreprise/faible taux de décaissement

7. Cette tranche devait être présentée il y a quatre réunions. L'ONUDI a indiqué que la lenteur des progrès était due à des problèmes liés au montant de la subvention et à la mise en œuvre d'une technologie nouvelle. Au sujet du projet Cristor pour l'élimination du HCFC-141b dans la fabrication de mousses isolantes, approuvé à la 62^e réunion, une entente est intervenue pour la reconversion d'une des trois chaînes de production afin de refléter le budget car, du point de vue de l'entreprise bénéficiaire, le financement de la demande initiale était insuffisant pour la reconversion des trois chaînes. Quant au projet Condor visant la reconversion de climatiseurs à base de HCFC-22, approuvé à la 66^e réunion, la raison du retard fournie à la 73^e réunion²² et à la 74^e réunion²³ était le temps nécessaire à l'entreprise pour terminer les travaux préparatoires à l'introduction de la nouvelle technologie au R-32. En date de la présente réunion, l'entreprise envisage désormais l'introduction d'une technologie au HC-290 mais devait encore importer ce frigorigène pour des tests prévus en 2015. L'entreprise n'a pas pris sa décision sur les

²¹ Le nombre des raisons des retards dépasse le nombre des retards car plusieurs tranches avaient plusieurs raisons de retards.

²² UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6.

²³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6.

activités de reconversion et n'a pas finalisé les spécifications techniques afin de lancer l'appel d'offres pour le volet des mousses. On ne s'attend pas à ce que la tranche soit présentée d'ici la 77^e réunion.

Antigua et Barbuda (PNUE) – Exigence du système de quotas/remise des rapports périodique et financier

8. Le PNUE a indiqué à la 74^e réunion²⁴ que l'achèvement de la première tranche (assistance technique et formation) dépendait de la remise, par l'UNO, des rapports périodique et financier au PNUE. Dans son rapport à la 75^e réunion, le PNUE a indiqué que la deuxième tranche (composante du rapport) attendait l'approbation d'une ordonnance ministérielle pour la mise en œuvre du système de quotas.

Bangladesh (PNUE) – Changements à l'UNO/faible taux de décaissement

9. La tranche n'a pas été présentée en raison de changements à l'UNO qui ont fait qu'aucun décaissement de fonds n'avait été effectué en date du 31 décembre 2014. Plusieurs activités ont été achevées en 2015, incluant la formation sur l'application de la loi, un protocole d'entente sur la collaboration inter-agences en matière d'application de la loi, un manuel de formation pour les techniciens et la distribution de détecteurs de frigorigènes. Les décaissements ont débuté en 2015.

Cameroun (ONUDI) – Fonds suffisants provenant de la tranche précédente/faible taux de décaissement

10. Le gouvernement a décidé de réaffecter des fonds provenant des première et deuxième tranches pour couvrir la formation des techniciens d'ici la mi-2016 et éviter un manque de financement durant les deux dernières années de la phase I. Plusieurs activités prévues dans les deux premières tranches ont été achevées, incluant la reconversion des entreprises de mousses, la formation pour l'utilisation de la technologie des mousses au formiate de méthyle et la formation pour les petites et moyennes entreprises.

République centrafricaine (PNUE) – Problèmes de sécurité/faible taux de décaissement

11. Le pays a signé l'accord avec le PNUE. La formation pour les techniciens en réfrigération et les agents des douanes a été donnée mais la mise en œuvre a été interrompue en 2014 en raison de troubles politiques.

Chili (PNUD et PNUE) – Approvisionnement/faible taux de décaissement

12. Trois tranches ont été approuvées pour le Chili. Les retards dans la finalisation du processus d'approvisionnement ainsi que le faible taux de décaissement ont entraîné le retard dans la présentation de la quatrième tranche.

République démocratique du Congo (PNUD et PNUE) – Changements à l'UNO

13. Le PNUE a indiqué que le retard dans la présentation de la tranche était dû à des changements à l'UNO. La première tranche des activités de la phase I mise en œuvre par le PNUE est terminée; l'approvisionnement des équipements et des outils d'entretien est terminé mais les équipements n'ont pas encore été livrés. L'ensemble du projet a atteint le seuil de décaissement de 20 pour cent.

Haïti (PNUD et PNUE) – Exigence du système de quotas/instabilité politique

14. Cette tranche devait être présentée il y a quatre réunions. Le PNUE a signalé que le recrutement d'un expert juridique pour élaborer un système de quotas exécutoire pour les HCFC serait finalisé d'ici la fin 2015, les retards ayant été causés par l'instabilité qui règne dans le pays. Le PNUD n'avait reçu aucun financement durant la première tranche du PGEH.

²⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6.

Myanmar (PNUE et ONUDI) – Signature de l'accord/faible taux de décaissement

15. Le gouvernement est en train d'étudier l'accord entre le gouvernement et le PNUE; il n'y a donc eu aucun décaissement de fonds. L'ONUDI n'a reçu aucun financement durant la première tranche du PGEH.

Philippines (PNUE) – Rapports de vérification/présentation des rapports périodique et financier

16. Le gouvernement n'a pas remis les rapports de vérification exigés pour la consommation de 2013 et 2014. Les rapports périodique et financier n'ont pas été remis au PNUE.

Qatar (PNUE et ONUDI) – Lettre d'endossement/signature de l'accord

17. Le gouvernement n'a pas signé l'accord avec le PNUE pour la mise en œuvre de la première tranche de la phase I. L'ONUDI et le PNUE ont préparé la présentation de la deuxième tranche depuis la 73^e réunion mais n'ont pas été en mesure d'obtenir la lettre d'endossement du gouvernement/l'accord pour cette tranche. Le PNUE a indiqué que la tranche ne serait peut-être pas présentée d'ici la 76^e réunion.

Sainte-Lucie (PNUE et ONUDI) – Rapport de vérification

18. Sainte-Lucie avait été sélectionné comme pays à faible volume de consommation (PFV) pour lequel un rapport de vérification serait préparé. La vérification n'est pas terminée.

Afrique du Sud (ONUDI) – Fonds suffisants provenant de la tranche précédente/faible taux de décaissement

19. Deux tranches ont été approuvées et des équipements ont été livrés pour l'utilisation du formiate de méthyle comme agent de gonflage. Toutefois, l'absence d'acceptation par le marché n'a pas permis à la technologie d'être viable. D'autres activités de sensibilisation du public et de formation sont prévues pour résoudre cette difficulté. Moins de cinq pour cent des fonds de la seconde tranche ont été décaissés.

Thaïlande (Banque mondiale) – Rapport de vérification/faible taux de décaissement

20. La mise en œuvre a été retardée initialement en raison des délais nécessaires pour l'accord de subvention qui fut signé en novembre 2014. Plusieurs activités ont été entreprises, y compris 12 plans de gestion de l'environnement²⁵, six accords de subventions partielles avec des fabricants de climatiseurs et quatre accords de subventions partielles avec des entreprises de mousses ont été signés pour la reconversion de ces entreprises. Toutefois, les fonds n'avaient pas été libérés en date de juillet 2015 en raison d'un rapport de vérification de la consommation à remettre.

Timor-Leste (PNUD et PNUE) – Fonds suffisants provenant de la tranche précédente/remise des rapports périodique et financier

21. Lors des consultations avec le pays, il a été convenu qu'il restait suffisamment de fonds pour soutenir toutes les activités prévues jusqu'en décembre 2015. C'est ainsi que l'UNO a conseillé de reporter la demande pour la deuxième tranche. Le PNUE a signalé que plusieurs activités de formation s'étaient déroulées et qu'un protocole d'entente sur la formation de techniciens dans un centre national de formation avait été rédigé mais que les rapports périodique et financier exigés n'avaient pas encore été remis. Le PNUD a indiqué qu'un plan d'approvisionnement avait été présenté à l'UNO pour examen.

²⁵ Les plans de gestion de l'environnement sont exigés par la Banque mondiale pour s'assurer que les activités des projets n'ont pas de conséquences environnementales négatives.

Yémen (PNUE) – Problèmes de sécurité/rapport de vérification

22. Cette tranche devait être présentée il y a trois réunions. Il s'est avéré difficile d'effectuer la vérification obligatoire en raison de la situation politique qui prévaut dans le pays. Le PNUE prévoit une coordination avec le gouvernement à l'extérieur du pays et fournir un soutien technique de suivi, mais il a indiqué dans son rapport à la 74^e réunion que la tranche pourrait ne pas être présentée d'ici la 76^e réunion.

Tranches présentées mais retirées après discussion avec le Secrétariat

23. Le tableau 2 contient les tranches présentées à la 75^e réunion mais qui ont été retirées par les agences d'exécution concernées, après examen par le Secrétariat. Les raisons fournies pour le retrait incluent : progrès et décaissement insuffisants pour la tranche approuvée, divergences des données et la nécessité d'obtenir les rapports de vérification.

Tableau 2. Tranches présentées mais retirées après discussion avec le Secrétariat

| Pays | Agence | Tranche | Montant (incluant les coûts d'appui) | Raison du retrait | Incidence sur la conformité | Consommation de 2014 inférieure au gel | Accord signé | Nouvelle date de présentation (réunion) |
|--------------|--------|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------|---|
| Sénégal | PNUE | Deuxième (2014) | 169 330 | Rapports de vérification de 2013 et 2014 et divergences possibles dans les données | Non | Oui | Oui | 76 ^e |
| Sénégal | ONUDI | Deuxième (2014) | 249 955 | Rapports de vérification de 2013 et 2014 et divergences possibles dans les données | Non | Oui | Oui | 76 ^e |
| Tunisie | France | Deuxième (2015) | 444 354 | Progrès lents et taux de décaissement inférieur à 20% | Non | 2013 Oui 2014 N/a | Oui | 76 ^e |
| Tunisie | ONUDI | Deuxième (2015) | 512419 | Progrès lents et taux de décaissement inférieur à 20% | Non | 2013 Oui 2014 N/a | Oui | 76 ^e |
| Tunisie | PNUE | Deuxième (2015) | 62150 | Progrès lents et taux de décaissement inférieur à 20% | Non | 2013 Oui 2014 N/a | Oui | 76 ^e |
| Total | | | 1 438 208 | | | | | |

Recommandations

24. Le Comité exécutif pourrait envisager :

- a) Prendre note :
 - i) du rapport sur les retards dans la soumission des tranches, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6;
 - ii) des informations sur les retards dans la présentation des tranches des accords pluriannuels, présentées par le PNUD, le PNUE, l'ONUDI et la Banque mondiale;
 - iii) que 56 des 79 activités reliées aux tranches des plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) attendues, ont été présentées en temps voulu à la 75^e réunion et que cinq de ces tranches ont été retirées après discussion avec le Secrétariat;
 - iv) que les agences d'exécution concernées ont signalé que les retards dans la présentation des tranches de PGEH attendues à la deuxième réunion de 2015 ont une incidence nulle ou peu probable sur la conformité et que rien n'indique qu'un de ces pays n'a pas respecté le gel de la consommation de HCFC de 2013; et

- b) Demander au Secrétariat d'envoyer des lettres sur les décisions prises au sujet des retards dans la présentation des tranches, aux gouvernements dont la liste figure à l'Annexe I du présent document.

Annexe I

**LETTRES À ENVOYER AUX GOUVERNEMENTS CONCERNÉS
AU SUJET DES RETARDS DANS LA PRÉSENTATION DES TRANCHES**

| Pays | Recommandation du Secrétariat au Comité exécutif |
|----------------------------------|---|
| Algérie | Prendre note que la troisième tranche (2014) devait être présentée à la 71 ^e réunion en 2013; et inciter le gouvernement de l'Algérie à encourager les entreprises concernées à achever la reconversion de leurs chaînes de production à des technologies sans HCFC, et à travailler avec l'ONUDI afin que la troisième tranche du PGEH puisse être présentée à la 76 ^e ou 77 ^e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent du financement de la tranche précédente aura été atteint. |
| Antigua-et-Barbuda | Prendre note qu'un système de quotas opérationnel est une exigence pour l'approbation de la deuxième tranche du PGEH; et inciter le gouvernement d'Antigua-et-Barbuda à finaliser l'ordonnance ministérielle sur la mise en œuvre du système de quotas, à remettre les rapports périodique et financier exigés et à travailler avec le PNUE afin que la deuxième tranche (2015) puisse être présentée à la 76 ^e réunion. |
| Bangladesh | Prendre note que plusieurs activités ont été achevées en 2015 mais que le taux de décaissement reste faible; et inciter le gouvernement du Bangladesh à accélérer l'achèvement de la première (2011) et de la deuxième (2013) tranches, à travailler avec le PNUE pour la formation de l'UNO afin que la troisième tranche (2015) puisse être présentée à la 76 ^e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent du financement de la tranche précédente aura été atteint. |
| Cameroun | Prendre note qu'il restait suffisamment de fonds provenant de la première et de la deuxième tranches; et inciter le gouvernement du Cameroun à accélérer l'achèvement des activités de la première (2011) et de la deuxième (2013) tranches et à travailler avec l'ONUDI afin que la troisième tranche (2015) puisse être présentée à la 76 ^e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent du financement de la tranche précédente aura été atteint. |
| République centrafricaine | Prendre note des quelques activités achevées en 2014; et inciter le gouvernement de la République centrafricaine à travailler avec le PNUE pour accélérer la mise en œuvre du projet afin que la deuxième tranche (2013) puisse être présentée à la 76 ^e ou 77 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation correspondante des tranches de 2013 et subséquentes. |
| Chili | Prendre note que la troisième tranche (2013) a été approuvée à la 73 ^e réunion, en novembre 2014, et des retards survenus dans le processus d'approvisionnement; et inciter le gouvernement du Chili à accélérer la mise en œuvre des activités dans les tranches en cours de mise en œuvre et à travailler avec le PNUD et le PNUE afin que la quatrième tranche (2014) puisse être présentée à la 76 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation correspondante des tranches de 2013 et subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 cent du financement de la tranche précédente aura été atteint. |
| République démocratique du Congo | Prendre note des changements intervenus à l'UNO mais que le processus d'approvisionnement est terminé et que les décaissements ont augmenté en 2014-2015; et inciter le gouvernement de la République démocratique du Congo à travailler avec le PNUE et le PNUD afin que la troisième tranche (2015) puisse être présentée à la 76 ^e réunion. |

| Pays | Recommandation du Secrétariat au Comité exécutif |
|----------------|---|
| Haïti | Prendre note que la deuxième tranche (2014) devait être présentée en 2013 mais que Haïti n'a pas confirmé la mise en place d'un système de quotas pour les HCFC; et inciter le gouvernement d'Haïti à travailler avec le PNUE pour accélérer la mise en place du système de quotas afin que la deuxième tranche (2014) puisse être présentée à la 76 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation correspondante des tranches de 2014 et subséquentes. |
| Myanmar | Prendre note qu'un accord entre le gouvernement du Myanmar et le PNUE est requis pour mettre en œuvre la première tranche (2012) de la phase I du PGEH; et inciter le gouvernement à finaliser l'accord avec le PNUE et accélérer la mise en œuvre de la tranche afin que la deuxième tranche (2015) puisse être présentée à la 76 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation correspondante des tranches de 2015 et subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent du financement de la tranche précédente aura été atteint. |
| Philippines | Prendre note que les rapports de vérification exigés pour 2013 et 2014 ainsi que les rapports périodique et financier n'ont pas été remis; et inciter le gouvernement des Philippines à travailler avec le PNUE pour finaliser les rapports de vérification, périodique et financier exigés afin que la deuxième tranche (2015) puisse être présentée à la 76 ^e réunion. |
| Qatar | Prendre note que la deuxième (2013) et la troisième (2014) tranches sont attendues; et inciter le gouvernement du Qatar à travailler avec le PNUE pour accélérer la signature de l'accord et avec l'ONUDI pour la lettre d'endossement afin que la deuxième tranche (2013) puisse être présentée à la 76 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation correspondante des tranches de 2014 et subséquentes. |
| Sainte-Lucie | Prendre note du retard dans l'achèvement du rapport de vérification; et inciter le gouvernement de Sainte-Lucie à travailler avec le PNUE et l'ONUDI afin de présenter la troisième tranche (2015) à la 76 ^e réunion. |
| Sénégal | Prendre note que la deuxième tranche (2014) a été retirée; et inciter le gouvernement du Sénégal à travailler avec le PNUE et l'ONUDI pour présenter les rapports de vérification de 2013 et 2014 et résoudre les divergences potentielles dans les données, le cas échéant, afin que la deuxième tranche (2014) puisse être présentée à la 76 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation correspondante des tranches de 2014 et subséquentes. |
| Afrique du Sud | Prendre note que plusieurs activités ont été achevées durant la première (2012) et la deuxième (2013) tranches de la phase I du PGEH et qu'il y a suffisamment de fonds disponibles provenant des ces tranches actuellement; et inciter le gouvernement de l'Afrique du Sud à travailler avec l'ONUDI pour accélérer la mise en œuvre du PGEH afin que la troisième (2015) tranche du PGEH puisse être présentée à la 76 ^e ou 77 ^e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent du financement de la tranche précédente aura été atteint. |
| Thaïlande | Prendre note que plusieurs activités ont été achevées et que l'accord de subvention a été signé mais qu'un rapport de vérification était encore attendu; et inciter le gouvernement de Thaïlande à travailler avec la Banque mondiale pour finaliser le rapport de vérification et accélérer la mise en œuvre du PGEH afin que la troisième tranche (2014) puisse être présentée à la 76 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation correspondante des tranches de 2014 et subséquentes et étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent du financement de la tranche précédente aura été atteint. |
| Timor-Leste | Prendre note qu'il y avait suffisamment de fonds provenant de la deuxième tranche (2013) pour la mise en oeuvre des activités jusqu'en décembre 2015 mais qu'un rapport périodique et financier devait être remis au PNUE; et inciter le gouvernement du Timor-Leste à remettre au PNUE le rapport périodique et financier exigé et à travailler avec le PNUE et le PNUE pour accélérer la mise en oeuvre afin que la tranche de 2015 puisse être présentée à la 76 ^e réunion. |

| Pays | Recommandation du Secrétariat au Comité exécutif |
|-------------|--|
| Tunisie | Prendre note que la deuxième tranche (2015) a été retirée; et inciter le gouvernement de la Tunisie à travailler avec le PNUE, l'ONUDI et le gouvernement de la France pour accélérer les progrès afin que la tranche de 2015 puisse être présentée à la 76 ^e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent du financement de la tranche précédente aura été atteint. |
| Yémen | Prendre note des difficultés rencontrées pour finaliser le rapport de vérification sur les objectifs de la consommation nationale et de l'instabilité politique actuelle dans le pays; inciter le gouvernement du Yémen à travailler avec le PNUE pour achever le rapport de vérification et accélérer la mise en oeuvre du projet afin que la deuxième tranche (2014) puisse être présentée à la 76 ^e réunion, avec un plan d'action révisé pour tenir compte de la réaffectation correspondante des tranches de 2014 et subséquentes. |