



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12
31 October 2015

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят пятое совещание
Монреаль, 16-20 ноября 2015 года

**ОБЪЕДИНЕННЫЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА**

1. В объединенном докладе о ходе работы приводится в обобщенном виде информация о ходе выполнения работ и финансировании, предоставленная двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями¹ по состоянию на 31 декабря 2014 года в их соответствующих докладах², представленных в секретариат, включая следующие компоненты.

Сводное резюме

Часть I: Ход реализации на 31 декабря 2014 года (сводные данные)

Часть II: Ход реализации проектов в 2014 году

Часть III: Замечания и рекомендации секретариата

Приложение I: Данные о реализации проектов в 2014 году по странам

Приложение II: Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) по странам по состоянию на 31 декабря 2014 года

Приложение III: Анализ данных из докладов о ходе выполнения работ

¹ Доклады о ходе выполнения работ были представлены следующими учреждениями: Австралией, Германией, Испанией, Италией, Канадой, Францией, Чешской Республикой, Японией; ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком. Доклады о ходе выполнения работ не представлены Израилем и Португалией. В настоящий доклад включены данные из докладов о ходе выполнения работ за 2013 год, а также информация о проектах, утвержденных в 2014 году.

² По требованию Исполнительного комитета, подробная информация по каждому проекту должна быть предоставлена в распоряжение членов Комитета, при необходимости в распечатанном виде (по запросу) (решение 19/23). База данных по объединенному докладу о ходе работы представлена в сети Интранет Исполнительного комитета в формате электронной таблицы, компьютерная программа Microsoft Excel 1997-2003.

Сводное резюме

2. Ниже приведена обобщенная информация о выполнении проектов и мероприятий, реализуемых при поддержке Многостороннего фонда, за 2014 год, по состоянию на 31 декабря 2014 года с суммарным итогом с 1991 года (в Приложении III представлен подробный анализ данных из докладов о ходе выполнения работ):

- a) **Поэтапный отказ:** Только в 2014 году произведен поэтапный вывод 2 813,6 тонн ОРС из потребления и 50 тонн ОРС из производства, а также утверждены объемы для поэтапного отказа от потребления дополнительно 545,4 тонн ОРС. С 1991 года по конец 2014 года произведен поэтапный вывод 281 434 тонн ОРС из потребления и 200 219 тонн ОРС из производства от общего намеченного объема 462 794 тонн ОРС в рамках утвержденных проектов (без учета аннулированных и перенесенных проектов);
- b) **Выплата средств/утверждение заявок:** В 2014 году произведены выплаты в объеме 125,89 млн долл. США и запланированы выплаты в объеме 137,25 млн долл. США, по данным доклада о ходе выполнения работ за 2013 год, что соответствует доле выплат на уровне 92 процента от запланированного объема. В совокупности было выплачено средств на сумму 2,57 млрд долл. США из общего объема средств 2,82 млрд долл. США, утвержденных к выплате (без учета выплат учреждению), что представляет собой уровень выплат в размере 91 процента. В 2014 году для осуществления проектов было утверждено 97,08 млн долл. США;
- c) **Экономическая эффективность (в ОРС):** Начиная с 1991 года, средний показатель экономической эффективности утвержденных инвестиционных проектов, направленных на устойчивое сокращение потребления ОРВ, составлял 5,42 долл. США/кг. Показатель экономической эффективности в производственном секторе составлял 3,91 долл. США/кг. Для инвестиционных проектов средний показатель эффективности затрат на тонну ОРС составлял 3,91 долл. США/кг по завершенным проектам и 46,46 долл. США/кг по текущим проектам³;
- d) **Количество завершенных проектов:** В 2014 году было завершено 164 проекта. С 1991 года было завершено 6 429 проект из 7 191 проекта, финансируемых Многосторонним фондом (без учета аннулированных и перенесенных проектов). Доля завершенных проектов составляет 89 процентов;
- e) **Темпы выполнения — инвестиционные проекты:** Проекты, завершенные в 2014 году, были завершены в среднем в течение 40 месяцев после их утверждения. За период с 1991 года средний срок завершения инвестиционных проектов составляет 35 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем в течение 15 месяцев после их утверждения. Что касается учреждений-исполнителей, первые выплаты по завершенным проектам проводились в ПРООН — через 13 месяцев, в ЮНИДО — через девять месяцев, во Всемирном банке — через 24 месяца после их утверждения;
- f) **Темпы выполнения — неинвестиционные проекты:** Проекты, завершенные в 2014 году, были завершены в среднем в течение 45 месяцев после утверждения. За период с

³ Более высокая эффективность затрат по текущим проектам объясняется во многом более низкими объемами ГХФУ в эквиваленте ОРС, а также тем, что объемы поэтапного отказа устанавливаются учреждениями. Эффективность затрат по реализации ПОДПО в рамках многолетних соглашений составляла 68,10 долл. США/кг ОРС, а по этапу I реализации планов организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) - 23,90 долл. США/кг ОРС.

1991 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составляет 37 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 11 месяцев после их утверждения. Что касается учреждений-исполнителей, первые выплаты по завершенным неинвестиционным проектам проводились в ПРООН – через 13 месяцев, в ЮНЕП – через 10 месяцев, в ЮНИДО – через 10 месяцев, во Всемирном банке – через 19 месяцев с момента утверждения;

- g) **Подготовка проектов:** Из 1 570 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных на конец 2014 года, полностью выполнены 1 456 мероприятий. В 2014 году было утверждено 99 мероприятий по подготовке проектов, завершено 13 и остается в процессе выполнения – 114 мероприятий;

Задержки в реализации: К концу 2014 года насчитывалось в общей сложности 265 инвестиционных проектов, находящихся на стадии реализации. Задержки в выполнении мероприятий по этим проектам составляют в среднем 23 месяца. Вместе с тем, только 13 проектов относятся к категории «проекты с задержкой в реализации» и подпадают под действие процедур аннулирования (эти процедуры не распространяются на многолетние соглашения); и

- h) **Многолетние соглашения:** В 2014 году двусторонние учреждения и учреждения-исполнители осуществляли пять многолетних соглашений по планам поэтапного отказа от ХФУ или ОРВ, одно многолетнее соглашение по плану поэтапного отказа от ТХМ, шесть многолетних соглашений по потреблению бромистого метила, одно многолетнее соглашение по производству бромистого метила, 146 многолетних соглашений по ПОДПО и одно многолетнее соглашение по выполнению плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) в Китае. С 1991 года было утверждено 310 многолетних соглашений и выполнено 150 многолетних соглашений.

Часть I: Ход реализации на 31 декабря 2014 года (сводные данные)

3. По состоянию на эту дату Исполнительный комитет утвердил выделение средств в объеме около 3,14 млрд долл. США⁴, включая 2,82 млрд долл. США для выполнения инвестиционных и неинвестиционных проектов и 320,46 млн долл. США на оплату учреждений-исполнителей и покрытие их административных расходов. Эти данные представлены в таблице 1. В 2014 году было утверждено 238 новых проектов и мероприятий. Планируется, что такой уровень финансирования обеспечит поэтапный отказ от потребления и производства ОРВ в объеме 462 794 тонн ОРС.

Таблица 1: Объемы утвержденного финансирования по секторам и учреждениям по состоянию на 31 декабря 2014 года

Сектор	Утвержденное финансирование (долл. США)					
	ПРООН	ЮНЕП	ЮНИДО	Всемирный банк	Двусторонние	Итого
Аэрозоли	26 689 482	882 689	34 414 255	23 058 919	2 111 400	87 156 745
Уничтожение	3 709 626	232 200	5 373 277	400 000	1 795 000	11 510 103
Пожаротушение	50 000	0	0	0	0	50 000
Пеноматериалы	172 973 452	0	88 144 527	135 741 693	8 095 547	404 955 218
Галоны	4 998 728	767 640	1 810 064	70 221 038	6 147 361	83 944 831
Фумиганты	20 082 828	2 615 504	77 932 522	5 837 887	18 297 979	124 766 719

⁴ Помимо этого, утверждено выделение 108,5 млн долл. США на совещания Исполнительного комитета и функционирование секретариата и оплаты услуг Казначей.

Сектор	Утвержденное финансирование (долл. США)					
	ПРООН	ЮНЕП	ЮНИДО	Всемирный банк	Двусторонние	Итого
Несколько секторов	0	0	139 440	2 341 168	0	2 480 608
Прочие	0	0	11 317 246	5 059 360	0	16 376 606
План поэтапного отказа	200 841 171	36 506 397	217 897 480	166 046 708	45 943 371	667 235 128
Технологические агенты	1 286 923	0	6 337 359	114 342 497	0	121 966 779
Производство	0	0	50 523 342	312 532 020	10 000 000	373 055 362
Холодильное оборудование	134 742 831	13 411 356	177 020 120	181 169 335	39 806 006	546 149 649
Разное	49 635 967	185 579 842	11 690 579	27 355 089	4 337 914	278 599 391
Растворители	63 700 008	198 860	23 268 479	10 147 394	2 512 738	99 827 479
Стерилизаторы	417 628	0	0	661 227	0	1 078 855
Промежуточный итог	679 128 644	240 194 488	705 868 689	1 054 914 335	139 047 316	2 819 153 473
Административные расходы	92 320 469	20 676 515	90 043 448	104 566 263	12 852 396	320 459 091
Итого	771 449 113	260 871 003	795 912 137	1 159 480 598	151 899 712	3 139 612 564

4. В таблице 2 представлены обобщенные данные о статусе выполнения проектов в разбивке по категориям. Из 7 191 утвержденного проекта 2 754 (около 38 процентов) относятся к инвестиционным проектам. На долю инвестиционных проектов приходится около 2,29 млрд долл. США из 2,82 млрд долл. США, утвержденных к выплате (81 процент от общего утвержденного объема финансирования). Вторую по величине группу по объемам утвержденного финансирования составляют проекты технической поддержки. Для этих проектов Комитетом одобрено в целом более 247,69 млн долл. США. К концу 2014 года было завершено 100 процентов страновых проектов подготовки программ; выплачено 91 процент финансирования, выделенного для проведения мероприятий по подготовке проектов; завершено 90 процентов инвестиционных проектов и 75 процентов демонстрационных проектов; выплачено 87 процентов финансирования, утвержденного для проектов по укреплению организационной инфраструктуры.

Таблица 2: Статус реализации проектов в разбивке по категориям

Тип	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	% заверш. проектов	Утверждено	Выплачено	Остаток	% выплач. средств
Страновые программы	165	165	100	7 266 559	7 266 559	0	100
Демонстрационные проекты	118	89	75	56 707 627	43 472 702	13 234 926	77
Укрепление организационной инфраструктуры (УОИ)	984	818	83	108 083 770	93 824 685	14 259 084	87
Инвестиционные проекты	2 754	2 489	90	2 292 110 298	2 105 322 203	186 788 095	92
Подготовка проектов	1 570	1 456	93	81 553 196	74 147 467	7 405 728	91
Техническая поддержка	1 276	1 088	85	247 685 538	224 720 763	22 964 774	91
Обучение	324	324	100	25 746 485	25 723 859	22 626	100
Итого	7 191	6 429	89	2 819 153 473	2 574 478 239	244 675 234	91

* Без учета аннулированных и перенесенных проектов.

** Без учета оплаты учреждений-исполнителей и их административных расходов.

5. В таблице 3 представлены общие данные о статусе реализации проектов в разбивке по годам⁵. Из 2,82 млрд долл. США утвержденного финансирования (с учетом корректировок), учреждения (в том числе двусторонние учреждения) выплатили около 2,57 млрд долл. США. В 2014 году было выплачено 125,89 млн долл. США. В результате проведения проектов, утвержденных Исполнительным комитетом, обеспечен поэтапный отказ от производства и потребления в постоянных годовых объемах 481 653 тонны ОРС, из них 476 174 тонны ОРС по завершённым проектам и 5 479 тонн ОРС по проектам, находящимся в процессе реализации. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1991 по конец 2003 г. (за исключением 1999, 2000 and 2002 годов), в настоящее время уже завершены.

Таблица 3: Статус реализации проектов в разбивке по годам

Год	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	% заверш. проектов	Утверждено	Выплачено	Остаток	% выпл. средств
1991	68	68	100	7 950 771	7 950 771	0	100
1992	176	176	100	41 261 376	41 261 376	0	100
1993	217	217	100	73 198 586	73 198 587	0	100
1994	379	379	100	128 627 290	128 627 291	-1	100
1995	355	355	100	111 188 309	111 188 308	0	100
1996	257	257	100	83 797 865	83 797 866	-1	100
1997	532	532	100	154 314 939	154 314 942	-3	100
1998	422	422	100	99 680 368	99 680 367	1	100
1999	546	545	100	152 645 573	152 636 413	9 160	100
2000	426	425	100	109 562 977	109 429 805	133 172	100
2001	427	427	100	130 138 759	130 138 758	2	100
2002	358	356	99	162 045 815	161 941 867	103 948	100
2003	247	247	100	157 050 117	157 043 046	7 071	100
2004	271	270	100	162 382 590	162 382 035	555	100
2005	255	249	98	182 687 669	177 498 517	5 189 152	97
2006	261	256	98	120 999 701	120 142 003	857 698	99
2007	212	208	98	120 014 245	119 089 109	925 136	99
2008	355	339	95	123 015 503	119 164 198	3 851 306	97
2009	322	304	94	75 056 110	70 924 099	4 132 012	94
2010	229	187	82	86 093 504	75 281 150	10 812 354	87
2011	266	147	55	206 834 501	176 790 112	30 044 389	85
2012	185	49	26	104 934 751	61 311 090	43 623 661	58
2013	187	12	6	128 595 029	70 449 136	58 145 893	55
2014	238	2	1	97 077 124	10 237 394	86 839 730	11
Итого	7 191	6 429	89	2 819 153 473	2 574 478 239	244 675 234	91

* Без учета аннулированных и перенесенных проектов.

** Без учета оплаты учреждений-исполнителей и их административных расходов.

⁵ Все данные приводятся по году утверждения проекта Исполнительным комитетом. При этом все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) учитываются одинаково (то есть инвестиционный проект или финансовый транш по многолетнему соглашению стоимостью 1 млн долл. США считаются проектом точно так же, как и подготовка страновой программы стоимостью 30 000 долл. США). Ключевыми показателями для годового сводного отчета являются: процент завершённых проектов, выполненный объем поэтапного вывода в ОРС и процентная доля выплаченных средств. Выплаты подразделяются на три вида: выплаты в ходе реализации, после реализации и ретроактивное финансирование проектов.

Часть II: Ход реализации проектов в 2014 году

6. Исходя из планируемых сроков завершения, указанных в докладах о ходе выполнения работ за 2013 год, и полученных результатов, о которых сообщалось в докладах о ходе выполнения работ за 2014 год, учреждения завершили 41 процент проектов, которые планировалось завершить в 2014 году, и выполнили 47 процентов своих целевых показателей по поэтапному отказу. При запланированных выплатах в 150 странах или регионах, учреждения довели общий показатель выполненных выплат в 2014 году до 92 процентов. Что касается результатов по странам, в 46 странах или регионах доля выплат превысила 85 процентов, при этом в 63 странах или регионах доля выплат была ниже 50 процентов от запланированного в 2014 году.

7. В объединенном докладе о ходе работы представлены обобщенные данные о выполнении работ и финансовая информация о следующих текущих проектах⁶:

- a) Проекты, связанные с сокращением хлорфторуглеродов (ХФУ) и тетрахлорметана (ТХМ), включая заключительные планы по поэтапному выведению из употребления, национальные планы по поэтапному выведению, и планы регулирования хладагентов;
- b) Проекты по поэтапному отказу от потребления и производства бромистого метила;
- c) Другие проекты, не связанные с ГХФУ (дозированные ингаляторы, утилизация отходов ОРВ, холодильные установки и хранение галонов);
- d) Проекты, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ, включая подготовку проектов, проведение демонстрационных проектов, ПОДПО и ПОДПОП в производственном секторе;
- e) Проекты по укреплению организационной инфраструктуры; и
- f) Административные расходы.

Деятельность, связанная с сокращением хлорфторуглеродов (ХФУ) и тетрахлорметана (ТХМ)

8. По состоянию на 31 декабря 2014 года, продолжалась реализация в общей сложности шести многолетних соглашений по поэтапному отказу от ХФУ и ТХМ. Все мероприятия по поэтапному отказу, связанные с реализацией 138 многолетних соглашений, были завершены; по ним оставалось только выполнить процедуры финансового завершения и представить отчеты о завершении проекта (в тех случаях, где это было предусмотрено). Все продолжающиеся мероприятия по многолетним соглашениям в сфере поэтапного отказа от ХФУ и ТХМ представлены в таблице 4.

⁶ Текущие проекты – это все проекты, которые были утверждены Исполнительным комитетом и находились в процессе выполнения по состоянию на 31 декабря 2014 года. Ход выполнения работ характеризуется следующими основными показателями: процентная доля выплаченных средств и проектов, по которым началась выплата; объем запланированных выплат на конец года (включая средства выплаченные плюс средства, запланированные к выплате в 2013 году) в процентах от утвержденного объема финансирования; средняя продолжительность ожидаемых задержек в выполнении работ (завершение проектов по каждой заявке и планируемая в текущий момент дата завершения); и информация, представленная в колонке «Замечания» в базах данных.

Таблица 4: Текущие мероприятия по многолетним соглашениям в сфере регулирования ХФУ и ТХМ

Соглашение	Утвержденное финансирование вместе с корректировками (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Планируемая дата завершения*
Аргентина, поэтапный отказ от ХФУ	7 360 850	6 167 670	1 193 180	84	Oct-2015
Индия, поэтапный отказ от ТХМ	51 713 195	49 679 343	2 033 852	96	2015**
Ирак, поэтапный отказ от ОРВ	6 297 530	4 326 941	1 970 589	69	Dec-2016
Мальдивские Острова, поэтапный отказ от ХФУ	180 000	180 000	0	100	Dec-2015
Филиппины, поэтапный отказ от ХФУ	9 384 143	9 376 159	7 984	100	Dec-2015
Йемен, поэтапный отказ от ОРВ	1 825 500	1 458 895	366 605	80	Dec-2016

* Многолетние соглашения могут предусматривать более одного транша в различные сроки по мере завершения утвержденных этапов. Утвержденные даты завершения проектов, указанные в данной таблице, относятся к последнему траншу, который будет выполнен по многолетнему соглашению.

** Продление запланированной даты завершения проекта по поэтапному отказу от ТХМ Индии будет рассмотрено в докладах о Доклады по проектам, включающим конкретные требования о представлении отчетности (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20).

9. В таблице 4 показано, что все текущие многолетние соглашения по поэтапному отказу от ХФУ и ТХМ планируется завершить к декабрю 2015 года, за исключением национальных планов по поэтапному выведению Ирака и Йемена, которые планируется завершить в декабре 2016 года, учитывая, что Исполнительный комитет одобрил продление проектов до декабря 2015 года для Ирака и до июня 2015 года для Йемена. В связи с политическими и институциональными трудностями и ситуацией в области безопасности в этих странах, ЮНЕП просит перенести планируемую дату завершения проектов для Ирака и Йемена на декабрь 2016 года; а ЮНИДО – на декабрь 2016 года для Йемена (без переноса даты для Ирака).

Планы регулирования хладагентов

10. Исполнительный комитет одобрил 413 проектов по реализации планов регулирования хладагентов, включая один инвестиционный проект, 256 проектов технической поддержки и 156 проектов по обучению в 111 стране, один региональный проект (для региона Азии и Тихого океана) и один проект глобального уровня. К настоящему времени завершено 412 проектов. Реализация одного проекта технической поддержки на Мальдивский Островах (MDV/REF/38/TAS/05) еще продолжается, его завершение запланировано на январь 2016 года.

Проекты по поэтапному отказу от потребления и производства бромистого метила

11. Сто стран, действующих в рамках статьи 5, получили поддержку от Многостороннего фонда для реализации проектов и/или мероприятий по поэтапному выводу из употребления бромистого метила (БМ). На 31 декабря 2014 года продолжалась реализация в общей сложности 13 отдельных проектов по поэтапному отказу от БМ в 10 странах и двух регионах, включая один демонстрационный проект, четыре инвестиционных проекта, шесть проектов технической поддержки и два проекта по подготовке. Восемь из этих проектов планируется завершить в 2015 году. Проекты по отказу от БМ, завершение которых запланировано после декабря 2015 года, включают один инвестиционный проект, один проект по подготовке и три проекта технической поддержки. Кроме того, продолжалась реализация шести многолетних соглашений по поэтапному отказу от потребления БМ в шести странах, действующих в рамках статьи 5, и одного многолетнего соглашения по поэтапному отказу от производства БМ в одной стране, действующей в рамках статьи 5 (Китай).

Таблица 5: Текущая деятельность по многолетним соглашениям по бромистому метилу

Соглашение	Утвержденное финансирование вместе с корректировками (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Планируемый срок завершения
Потребление					
Чили	1 730 917	1 506 976	223 941	87	Март 2016
Китай	14 789 342	14 311 597	477 745	97	Декабрь 2015
Гватемала	2 313 047	1 325 055	987 992	57	Март 2016
Ливия	1 243 000	963 112	279 888	77	2015
Мексика	9 222 379	8 350 365	872 014	91	Декабрь 2015
Йемен	601 450	599 450	2 000	100	Февраль 2015
Производство					
Китай	9 790 000	7 332 737	2 457 263	75	Декабрь 2015

12. Что касается самостоятельного проекта по поэтапному отказу от потребления БМ в Тринидад и Тобаго (TRI/FUM/49/TAS/19), первоначально секретариат рассматривал его возможное аннулирование, поскольку проект был утвержден более десяти совещаний назад, однако выплаты по нему не были доведены до сведения 75-го совещания. После консультации с ЮНЕП было решено рассмотреть вопрос о его продлении до марта 2016 года.

Дозированные ингаляторы, утилизация отходов ОРВ, холодильные установки и хранению галонов

Проекты по дозированным ингаляторам

13. Исполнительный комитет утвердил 23 проекта по дозированным ингаляторам на общую сумму 49,06 млн долл. США, включая 12 инвестиционных проектов и 11 проектов технической поддержки. На текущий момент завершено 18 проектов, остальные пять инвестиционных проектов находятся в процессе реализации. Инвестиционные проекты по дозированным ингаляторам и фармацевтическим аэрозолям в Китае и Индии планируется завершить к декабрю 2015 года.

Утилизация отходов ОРВ

14. Исполнительный комитет утвердил 37 проектов по утилизации ОРВ, включая 16 демонстрационных проектов, три проекта технической поддержки и 18 подготовительных мероприятий по проектам в 15 странах, трех регионах (Африка, Европа и Центральная Азия, и Тихоокеанский регион) и на глобальном уровне. На текущий момент завершено 18 проектов, включая один проект технической поддержки и 17 подготовительных проектов; в процессе реализации остаются 16 демонстрационных проектов, два проекта технической поддержки и одно мероприятие по подготовке проектов.

Проекты по холодильным установкам

15. Исполнительный комитет утвердил 20 проектов по холодильным установкам на общую сумму 11,77 млн. долл. США. На текущий момент завершено 14 проектов (из них пять демонстрационных, восемь инвестиционных проектов и один проект технической поддержки), остальные шесть демонстрационных проектов находятся в процессе реализации. Из этих проектов к 76-му совещанию рекомендовано представить дополнительные доклады о статусе выполнения только по двум проектам для проведения мониторинга их реализации и/или низкого уровня освоения утвержденных средств, а именно: одного проекта Бразилии (BRA/REF/47/DEM/275) и одного глобального проекта (GLO/REF/47/DEM/268), осуществляемых ПРООН и Всемирным банком, соответственно.

Хранение галонов

16. Исполнительный комитет утвердил 36 проектов по хранению галонов, включая 35 проектов технической поддержки и один проект, связанный с обучением, в 22 странах, трех регионах (Африка; Латинская Америка и Карибский бассейн; Азия и Тихий океан) и на глобальном уровне. На текущий момент завершено 35 проектов, включая 34 проекта технической поддержки и один проект, связанный с обучением. Один проект технической поддержки еще находится в процессе реализации: в Исламской Республике Иран (IRA/HAL/63/TAS/198) и будет завершен к декабрю 2015 года.

Проекты, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ*Подготовка планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)*

17. Исполнительный комитет утвердил выделение 31,8 млн долл. США для организации 392 мероприятий по подготовке проектов регулирования ГХФУ в 145 странах, действующих в рамках статьи 5. По результатам выполнения этих мероприятий была одобрена деятельность этапов I и II по реализации ПОДПО в 140 странах, действующих в рамках статьи 5. На сегодняшний день завершено 281 мероприятие по подготовке проектов. Остальные 111 проектов находятся в процессе реализации.

18. Причины задержек в согласовании окончательных объемов подготовки ПОДПО в трех из пяти стран, не имеющих утвержденных ПОДПО, подробно описаны в комментариях секретариата по докладам о ходе выполнения работ, представленным каждым учреждением; здесь они излагаются в кратком виде:

- а) ПОДПО для Сирийской Арабской Республики был представлен, но отложен до следующего совещания из-за политической ситуации и/или проблем безопасности (ЮНИДО);
- б) ПОДПО для Мавритании не завершен, так как не удалось найти способы для разрешения административных противоречий. Сотрудники Программы по содействию соблюдению ЮНЕП ведут переговоры по новому контракту для возобновления деятельности в ожидании завершения проверки ООН (ЮНЕП);
- с) Южный Судан ратифицировал все поправки к Монреальскому протоколу. Подготовка проекта была отложена из-за политической нестабильности и проблем безопасности в стране. Система лицензирования ГХФУ не введена (ЮНЕП). Этот аспект был рассмотрен в данных по страновым программам и перспективам выполнения обязательств⁷.

19. ПОДПО для Ботсваны⁸ и Ливии⁹ были повторно представлены на 75-е совещание.

Демонстрационные проекты по ГХФУ

20. Исполнительный комитет утвердил 17 демонстрационных проектов по ГХФУ, из них девять – в секторе производства пеноматериалов, шесть – в секторе холодильного оборудования и два – в секторе растворителей. На сегодняшний день было завершено шесть демонстрационных проектов в секторе производства пеноматериалов, четыре – в секторе холодильного оборудования и один – в

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/19.

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/39.

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/53.

секторе растворителей. Шесть оставшихся проектов, которые находятся в процессе реализации, планируется завершить не позднее 2015 года.

Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)

21. По состоянию на 31 декабря 2014 года Исполнительный комитет принципиально одобрил проведение мероприятий по реализации ПОДПО в 140 странах общим объемом 570,23 млн долл. США, из них 451,2 млн долл. США было одобрено для мероприятий в виде траншей. Исполнительный комитет также утвердил 54 отдельных проекта по ГХФУ, из них два инвестиционных проекта, 51 проект технической поддержки и одно мероприятие, связанное с обучением. На сегодняшний день завершен 21 проект. Из оставшихся 33 проектов, находящихся в процессе реализации, 21 будет завершен в 2015 году, девять – в 2016 году и три – в 2017 году. За исключением самостоятельного проекта для Сирийской Арабской Республики, все остальные проекты были включены в соответствующие ПОДПО.

22. В утвержденных планах 140 ПОДПО предусмотрено выполнение обязательств по целевым показателям, установленным на 2015 и 2020 годы, и полному отказу от ГХФУ к 2040 году обеспечивается следующим образом:

- a) Двадцать семь стран (7 стран с низкими объемами потребления и 20 стран с повышенными объемами потребления) принимают меры для выполнения обязательств на период 2011–2015 гг.;
- b) Сто три страны (58 стран с низким уровнем потребления и 33 страны с повышенным уровнем потребления, плюс 12 стран Океании) принимают меры для выполнения обязательств, установленных на 2011-2020 гг.;
- c) Одна страна принимает меры для выполнения обязательств на период 2011-2022 гг.;
- d) Девять стран с низким уровнем потребления (Бутан, Камбоджа, Маврикий, Мальдивские Острова, Намибия, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины и Хорватия) получили финансирование для завершения поэтапного отказа от ГХФУ задолго до установленных сроков поэтапного отказа к 2040 году, Хорватия планирует выполнить это к 2014 году, остальные страны – к 2020 или 2025 годам.

23. Из 140 ПОДПО, утвержденных Исполнительным комитетом на текущий момент, двусторонние учреждения и/или учреждения-исполнители не подписали соглашений с Багамскими Островами, Гватемалой, Индией, Замбией и Саудовской Аравией.

24. В Приложении II приведены сводные данные об общих объемах утвержденного финансирования и выплаченных средств по странам (по состоянию на 31 декабря 2014 года) для мероприятий по реализации ПОДПО.

Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП)

25. По состоянию на 31 декабря 2014 года Исполнительный комитет одобрил ПОДПОП для одной страны, действующей в рамках статьи 5 (для Китая). Из общего принципиально одобренного финансирования на этап I (2012-2015 гг.) в объеме 95 млн долл. США, на декабрь 2014 года было утверждено выделение 47 млн долл. США. Конечным бенефициарам-предприятиям было выплачено 30,9 млн долл. США.

Проекты по укреплению организационной инфраструктуры

26. Проекты по укреплению организационной инфраструктуры, с утвержденным финансированием в объеме 108,08 млн долл. США, в настоящее время реализуются в 145 странах. На своевременную реализацию проектов по укреплению организационной инфраструктуры повлиял целый ряд проблем, включая, в частности, следующие: подписание соглашений, административные и национальные правовые процедуры, изменения в национальных органах по озону, представление отчета по расходам предыдущего проекта по укреплению организационной инфраструктуры и стихийные бедствия. Проблемы, выявленные при анализе проектов по укреплению организационной инфраструктуры, рассматриваются в докладах о ходе выполнения работ каждого из учреждений.

Административные расходы

27. Из чистого объема финансирования в объеме 2 819 153 473 долл. США, утвержденного для реализации проектов, выплаты по административным расходам произведены в сумме 320 459 091 долл. США, в результате чего доля общих административных расходов за период с 1991 года составила 11,37 процентов. В 2014 году из общего объема утвержденного финансирования 97 077 124 долл. США для компенсации административных расходов было выплачено 12 458 666 долл. США, в результате доля общих административных расходов составила 12,83 процента.

Часть III: Замечания и рекомендации Секретариата

28. В этой части рассматриваются общие вопросы, которые были выявлены при анализе докладов о ходе выполнения работ учреждений. Большинство из этих вопросов рассматривается более подробно в соответствующих докладах о ходе выполнения работ.

Замечания

Остатки неиспользованных денежных средств, подлежащих возврату согласно решениям Исполнительного комитета

29. Во исполнение решений о возврате неизрасходованных средств по большому числу проектов, утвержденных до 2009 года¹⁰, двусторонние учреждения и учреждения-исполнители вернули остатки неизрасходованных средств по нескольким проектам к 72-му совещанию. Сведения о возвращенных остатках неизрасходованных средств двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями к 75-му совещанию представлены в докладе о неиспользованных остатках и наличии ресурсов¹¹.

Пересмотр запланированных сроков завершения проектов двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями

30. Как показывает обзор доклада о ходе выполнения работ за 2014 год, из 482 текущих проектов, за исключением проектов по укреплению организационной инфраструктуры и проектов по подготовке, 284 проекта перенесли запланированные сроки завершения с момента представления доклада о ходе

¹⁰ Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было предложено не брать на себя никаких новых обязательств и вернуть к концу 2013 года остатки средств большого количества проектов, утвержденных до 2009 года со сроком поэтапного отказа от использования веществ до 1 января 2010 года, и для подготовки проектов для утвержденных ПОДПО (решение 70/7 b) ii) и iii)). Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было предложено не брать на себя никаких новых обязательств в отношении нескольких проектов после окончательного срока их завершения; вернуть неиспользованные остатки от этих проектов в кратчайшие сроки, но не позднее конца 2014 года; и представить доклады о завершении проектов не последнего совещания 2014 года (решение 71/11 b)).

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/4.

выполнения работ за 2013 год. В таблице 6 предоставляется сводка изменений в запланированных сроках в разбивке по учреждению.

Таблица 6. Количество текущих проектов, за исключением проектов по укреплению организационной инфраструктуры и проектов по подготовке, с пересмотренными сроками завершения в соответствии с докладом о ходе выполнения работ за 2014 год

Учреждение	Текущие проекты	Проекты с пересмотренными сроками завершения
Австралия	1	0
Франция	7	3
Германия	24	11
Италия	5	2
Япония	13	5
Испания	3	1
ПРООН	97	54
ЮНЕП	141	73
ЮНИДО	169	118
Всемирный банк	22	17
Итого	482	284

Дополнительные доклады о статусе выполнения проектов и доклады о задержках в выполнении работ

31. Обзор доклада о ходе выполнения работ за 2014 год позволил секретариату выявить 13 проектов с задержками в реализации¹², подпадающих под действие процедур аннулирования проектной деятельности. В Добавлении I к Приложению III настоящего документа приведен перечень проектов, относящихся к категории проектов с задержками в реализации, доклады по которым должны быть представлены к 76-му совещанию. Секретариат также определил ряд вопросов, по которым рекомендуется представить 69 дополнительных докладов о статусе выполнения проектов. Причины для запроса этих докладов рассматриваются в докладах о ходе выполнения работы учреждений. В Добавлении II к Приложению III настоящего документа содержится перечень этих проектов.

Разница между выплатами в годовых докладах о ходе работы и заявках на финансирование транша

32. При рассмотрении финансовых данных докладов о ходе работы секретариат отметил, что, хотя учреждения-исполнители сообщают о выплатах по траншам, в некоторых случаях выплаты сделаны на реализацию конкретного мероприятия в рамках транша, в котором это мероприятие не было утверждено. Одно учреждение указало, что все транши выплат были объединены в одно соглашение. Такой подход может сделать показатели ходы работы для многолетних соглашений неактуальными, поскольку основные показатели связаны с выплатами и запланированными сроками завершения. Следовательно, выплаты по мероприятиям должны быть представлены в рамках транша, в котором вышеуказанные мероприятия были утверждены, следует также избегать продления утвержденных запланированных сроков завершения траншей.

¹² Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад и имеющие долю проведенных выплат менее 1%, либо проекты, завершение которых ожидается на 12 месяцев позже сроков, которые планировались по последнему докладу о ходе выполнения работ (решение 22/61). В соответствии с решением 36/14, к числу таких проектов теперь не относятся следующие виды проектов: проекты по укреплению организационной инфраструктуры, по хранению, по обучению таможенных специалистов, по рекуперации и рециркуляции, а также демонстрационные проекты; однако секретариату было предложено продолжать мониторинг этих видов проектов в зависимости от конкретной ситуации.

Отражение последних данных по выплатам средств в многолетней таблице

33. Многолетняя таблица включает в себя средства, выплаченные в текущем году. Учреждения предоставили информацию о категории «Средства, выделенные стране» в качестве последних прогнозируемых выплат в многолетней таблице. Эта информация указывает на объем, в котором средства, по оценкам, были выплачены с 31 декабря прошлого года, что является показателем того, была ли реализована деятельность в течение последних 6-8 месяцев. Отмечаются расхождения данных как в самих докладах учреждений о ходе работы, так и между ними с некоторыми данными, отражающими самые последние выплаты и другими докладами, не предоставившими обновлений. Обновленные данные по выплатам для многолетних соглашений позволяют провести оценку самых последних выплат; в противном случае, оценка будет основываться на данных по выплатам, сделанным 9-11 месяцев назад.

Рекомендация

34. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

- a) принять к сведению:
 - i) объединенный доклад о ходе работы Многостороннего фонда по состоянию на 31 декабря 2014 года, представленный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12;
 - ii) заслуживающие высокой оценки усилия двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей по представлению отчетности о выполненной деятельности за 2014 год;
 - iii) тот факт, что двусторонние учреждения и учреждения-исполнители на 76-м совещании должны будут отчитаться о выполнении работ по 13 проектам с задержками в реализации и по 69 проектам, в отношении которых рекомендовано представить дополнительные доклады о статусе их выполнения, которые приводятся в Добавлениях I и II к Приложению III документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12;
- b) рассмотреть вопрос о переносе утвержденных сроков завершения для:
 - i) национальных планов по поэтапному отказу в Ираке в рамках осуществления ЮНЕП и в Йемене в рамках осуществления ЮНЕП и ЮНИДО на декабрь 2016 года в связи с трудностями в реализации проектов из-за политических и институциональных проблем;
 - ii) проекта по поэтапному отказу от бромистого метила в Тринидаде и Тобаго (TRI/FUM/49/TAS/19) в рамках осуществления ЮНЕП на март 2016 года;
- c) просить двусторонние учреждения и учреждения-исполнителей:
 - i) представить доклады о выплатах на мероприятия, проследив за тем, чтобы они были учтены в рамках транша, в котором вышеуказанные мероприятия были утверждены, и избегать продления утвержденных запланированных сроков завершения траншей без утверждения Исполнительного комитета;
 - ii) отразить последние данные по выплатам средств в многолетней таблице докладов о ходе выполнения работ и финансовых отчетах; и

- d) призвать двусторонние учреждения и учреждения-исполнителей оказывать содействие странам, действующим в рамках статьи 5, в завершении мероприятий по подготовке проектов планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в кратчайшие сроки, но не позднее предусмотренных сроков завершения.

Annex I

PROJECT IMPLEMENTATION IN 2014 BY COUNTRY

Country	Phased out in 2014	Percentage of planned phase-out achieved in 2014	Estimated funds disbursed in 2014 (US\$)	Funds disbursed in 2014 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2014	Percentage of planned projects completed in 2014
Afghanistan	0.0		242,262	44,132	18%	0%
Albania	0.4	100%	143,113	110,709	77%	25%
Algeria	0.0	0%	210,845	155,713	74%	67%
Angola	0.0		115,380	80,944	70%	
Antigua and Barbuda	0.0		51,165	2,350	5%	0%
Argentina	153.6	63%	2,428,701	2,206,518	91%	22%
Armenia	0.0		54,399	61,115	112%	
Bahamas (the)	0.0		84,349	1,290	2%	33%
Bahrain	0.0		385,457	79,996	21%	67%
Bangladesh	20.2	100%	599,917	616,524	103%	67%
Barbados	0.0		155,572	20,000	13%	
Belize	0.0		24,000	90,680	378%	
Benin	0.0		171,686	8,276	5%	100%
Bhutan	0.0		167,657	103,510	62%	
Bolivia (Plurinational State of)	0.0		79,502	41,244	52%	50%
Bosnia and Herzegovina	5.1	100%	592,002	756,687	128%	0%
Botswana	0.0		98,010	18,043	18%	67%
Brazil	0.0	0%	4,582,589	2,949,598	64%	50%
Brunei Darussalam	0.0	0%	202,121	214,981	106%	67%
Burkina Faso	0.0		155,760	2,804	2%	0%
Burundi	0.0		107,956	89,490	83%	100%
Cambodia	0.0		314,456	191,534	61%	
Cameroon	8.5	100%	380,715	290,436	76%	50%
Cabo Verde	0.0		98,710	30,000	30%	
Central African Republic (the)	0.0		114,973	0	0%	0%
Chad	0.0		142,000	4,562	3%	0%
Chile	4.1	49%	847,315	745,098	88%	17%
China	513.5	172%	50,604,575	63,423,789	125%	56%
Colombia	0.0	0%	932,978	1,073,093	115%	33%
Comoros (the)	0.0		108,900	13,900	13%	100%
Congo (the)	0.0		96,430	5,001	5%	50%
Cook Islands (the)	0.0		54,375	51,250	94%	100%
Costa Rica	151.0	100%	274,014	364,080	133%	100%
Cote d'Ivoire	44.1	100%	177,431	75,241	42%	33%
Croatia	4.3	100%	276,707	169,844	61%	25%
Cuba	14.0		755,988	501,843	66%	100%
Democratic People's Republic of Korea (the)	0.0		309,000	83,718	27%	0%
Democratic Republic of the Congo (the)	1.1		227,686	141,102	62%	
Djibouti	0.0		68,526	0	0%	

Country	Phased out in 2014	Percentage of planned phase-out achieved in 2014	Estimated funds disbursed in 2014 (US\$)	Funds disbursed in 2014 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2014	Percentage of planned projects completed in 2014
Dominica	0.0		80,725	20,605	26%	50%
Dominican Republic (the)	8.4		437,228	460,480	105%	100%
Ecuador	1.8		501,834	325,656	65%	60%
Egypt	205.8	100%	2,192,063	1,418,869	65%	45%
El Salvador	3.9		240,940	208,038	86%	
Equatorial Guinea	0.3	100%	79,382	9,353	12%	33%
Eritrea	0.0		218,001	24,420	11%	0%
Ethiopia	0.0		35,000	25,001	71%	0%
Fiji	0.0		77,331	93,704	121%	100%
Gabon	0.0		92,166	6,091	7%	0%
Gambia (the)	0.1	100%	83,939	25,024	30%	50%
Georgia	0.1	14%	72,266	108,036	149%	0%
Ghana	0.9		122,142	189,668	155%	50%
Global	0.0		10,624,998	10,659,263	100%	67%
Grenada	0.0		61,136	4,287	7%	0%
Guatemala	48.6	100%	359,355	90,309	25%	25%
Guinea	0.0	0%	72,283	46,500	64%	0%
Guinea-Bissau	0.0	0%	60,191	14,758	25%	0%
Guyana	0.0		85,169	82,634	97%	100%
Haiti	0.0		166,062	114,778	69%	67%
Honduras	0.8		183,522	65,049	35%	33%
India	216.6	97%	9,622,229	5,329,704	55%	38%
Indonesia	58.7	81%	3,092,916	2,505,843	81%	33%
Iran (Islamic Republic of)	0.0		2,716,941	2,531,741	93%	50%
Iraq	20.0	1%	2,534,971	1,289,435	51%	20%
Jamaica	4.5	100%	153,813	75,252	49%	33%
Jordan	16.0	100%	915,659	214,806	23%	33%
Kenya	34.1	-69%	289,406	317,588	110%	100%
Kiribati	0.0		75,924	29,503	39%	
Kuwait	0.0		964,525	442,445	46%	50%
Kyrgyzstan	0.0		77,765	104,675	135%	100%
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0		112,311	51,885	46%	50%
Lebanon	0.0		267,407	432,672	162%	100%
Lesotho	0.0	0%	64,852	64,852	100%	50%
Liberia	0.5	100%	88,019	58,736	67%	0%
Libya	0.0	0%	145,614	94,188	65%	20%
Madagascar	0.0		90,000	22,091	25%	0%
Malawi	0.0		96,000	30,325	32%	50%
Malaysia	28.9		1,673,416	2,288,976	137%	0%
Maldives	0.0		387,578	191,656	49%	33%
Mali	0.0		126,390	30,000	24%	
Marshall Islands (the)	0.0		73,977	20,580	28%	
Mauritania	0.0		179,887	14	0%	25%
Mauritius	2.5		42,825	111,807	261%	100%

Country	Phased out in 2014	Percentage of planned phase-out achieved in 2014	Estimated funds disbursed in 2014 (US\$)	Funds disbursed in 2014 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2014	Percentage of planned projects completed in 2014
Mexico	279.6	84%	4,147,424	3,225,166	78%	22%
Micronesia (Federated States of)	0.0		49,413	45,712	93%	100%
Mongolia	0.0		168,000	63,000	38%	
Montenegro	0.0		66,988	72,843	109%	
Morocco	0.0		273,181	113,613	42%	40%
Mozambique	0.0	0%	100,800	122,937	122%	67%
Myanmar	0.0		262,942	7,710	3%	0%
Namibia	1.4	153%	135,670	86,461	64%	50%
Nauru	0.0		53,499	15,622	29%	0%
Nepal	0.0		126,866	5,085	4%	0%
Nicaragua	0.5	100%	133,934	98,931	74%	50%
Niger (the)	0.0		125,766	34,985	28%	0%
Nigeria	0.0		1,661,663	678,047	41%	50%
Niue	0.0		81,313	18,075	22%	
Oman	2.3	100%	150,200	158,862	106%	100%
Pakistan	71.6	100%	864,478	510,548	59%	0%
Palau	0.0		76,331	44,507	58%	
Panama	0.4		246,349	213,843	87%	50%
Papua New Guinea	0.2	100%	120,000	189,308	158%	0%
Paraguay	0.1	0%	146,685	79,079	54%	50%
Peru	0.0		312,524	40,479	13%	33%
Philippines (the)	40.0	100%	2,047,917	1,258,982	61%	33%
Qatar	0.0		714,000	111,113	16%	100%
Region: AFR	0.0		1,044,232	660,775	63%	25%
Region: ASP	0.0		168,333	55,347	33%	0%
Region: EUR	0.0		206,315	186,136	90%	50%
Region: LAC	0.0		54,109	0	0%	0%
Republic of Moldova (the)	0.0		43,797	31,155	71%	0%
Rwanda	0.0		125,000	89,317	71%	100%
Saint Kitts and Nevis	0.0		90,390	13,864	15%	50%
Saint Lucia	0.1		69,850	28,215	40%	50%
Saint Vincent and the Grenadines	0.1	50%	8,788	13	0%	67%
Samoa	0.0		100,212	40,374	40%	
Sao Tome and Principe	0.0		157,988	27,335	17%	50%
Saudi Arabia	28.9	85%	2,317,066	1,801,335	78%	40%
Senegal	2.4	67%	194,579	177,133	91%	0%
Serbia	270.3	100%	329,929	396,500	120%	40%
Seychelles	0.0	0%	120,408	90,773	75%	100%
Sierra Leone	0.1	100%	110,180	42,088	38%	33%
Solomon Islands	0.0		87,818	47,758	54%	
Somalia	0.0		64,501	73,264	114%	0%
South Africa	0.0	0%	1,032,000	1,524,396	148%	0%
South Sudan	0.0		45,000	10,014	22%	0%
Sri Lanka	0.0	0%	150,310	166,456	111%	50%
Sudan (the)	11.9	100%	146,222	107,543	74%	33%

Country	Phased out in 2014	Percentage of planned phase-out achieved in 2014	Estimated funds disbursed in 2014 (US\$)	Funds disbursed in 2014 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2014	Percentage of planned projects completed in 2014
Suriname	0.1	100%	32,527	27,000	83%	67%
Swaziland	0.0		125,114	20,128	16%	100%
Syrian Arab Republic	0.0		336,350	108,575	32%	0%
Thailand	109.9		3,508,388	1	0%	
The former Yugoslav Republic of Macedonia	1.6	100%	77,001	227,117	295%	67%
Timor-Leste	0.0		178,467	64,203	36%	0%
Togo	0.0		95,053	31,532	33%	0%
Tonga	0.0		77,681	55,907	72%	
Trinidad and Tobago	0.0	0%	338,707	137,482	41%	0%
Tunisia	172.5	100%	533,865	293,380	55%	100%
Turkey	133.2	100%	2,104,765	2,531,753	120%	50%
Turkmenistan	0.0		77,675	189,221	244%	0%
Tuvalu	0.0		45,036	41,558	92%	100%
Uganda	0.0		135,241	40,885	30%	50%
United Republic of Tanzania (the)	35.1		105,326	101,342	96%	0%
Uruguay	0.0		150,103	220,802	147%	50%
Vanuatu	0.0		27,056	22,725	84%	100%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	0.0		285,799	482,977	169%	0%
Viet Nam	114.7	100%	2,958,453	2,536,000	86%	33%
Yemen	7.6	1%	836,974	552,464	66%	33%
Zambia	0.4	100%	183,520	76,932	42%	0%
Zimbabwe	6.1	1000%	230,722	313,111	136%	100%
Grand Total	2,863.6	47%	137,252,173	125,890,187	92%	41%

Annex II

HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN (HPMP) BY COUNTRY
AS AT 31 DECEMBER 2014

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Afghanistan	2.4	407,000	116,870	290,130	29%
Albania	0.6	182,000	88,156	93,844	48%
Algeria	13.5	1,809,240	47,137	1,762,103	3%
Angola	0.0	125,333	50,453	74,880	40%
Antigua and Barbuda	0.0	45,850	27,235	18,615	59%
Argentina	79.1	10,335,542	7,659,111	2,676,431	74%
Armenia	2.2	594,353	550,530	43,823	93%
Bahamas (the)	0.4	183,342	112,593	70,749	61%
Bahrain	3.7	669,455	56,480	612,975	8%
Bangladesh	20.8	1,431,074	1,195,481	235,593	84%
Barbados	0.0	124,000	20,000	104,000	16%
Belize	0.0	140,000	140,000	0	100%
Benin	2.4	306,314	173,018	133,296	56%
Bhutan	0.0	282,000	241,504	40,496	86%
Bolivia (Plurinational State of)	0.5	189,000	94,500	94,500	50%
Bosnia and Herzegovina	5.3	760,261	553,343	206,918	73%
Brazil	96.2	14,538,075	4,924,404	9,613,671	34%
Brunei Darussalam	0.6	175,800	109,322	66,478	62%
Burkina Faso	2.0	390,000	258,968	131,032	66%
Burundi	0.4	155,000	110,611	44,389	71%
Cambodia	1.5	650,000	439,411	210,589	68%
Cameroon	24.1	1,064,453	776,117	288,336	73%
Cabo Verde	0.0	75,290	24,000	51,290	32%
Central African Republic (the)	0.5	200,000	64,001	135,999	32%
Chad	1.6	300,000	219,162	80,838	73%
Chile	17.1	1,519,033	389,883	1,129,150	26%
China	1,183.4	275,632,796	191,334,207	84,298,589	69%
Colombia	68.1	6,821,483	6,612,178	209,305	97%
Comoros (the)	0.0	79,000	44,000	35,000	56%
Congo (the)	0.4	175,000	143,571	31,429	82%
Cook Islands (the)	0.0	49,250	46,125	3,125	94%
Costa Rica	14.0	929,523	794,354	135,169	85%
Cote d'Ivoire	3.3	710,000	145,111	564,889	20%
Croatia	8.1	804,707	602,484	202,223	75%
Cuba	15.1	1,450,000	296,412	1,153,588	20%
Democratic People's Republic of Korea (the)	2.8	167,200	8,592	158,608	5%
Democratic Republic of the Congo (the)	5.8	427,500	298,525	128,975	70%
Djibouti	0.0	81,000	50,000	31,000	62%
Dominica	0.0	82,250	10,061	72,189	12%

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Dominican Republic (the)	12.5	1,526,225	1,107,655	418,570	73%
Ecuador	17.2	1,668,440	1,555,249	113,191	93%
Egypt	166.1	7,571,840	3,672,154	3,899,686	48%
El Salvador	6.5	696,849	476,430	220,419	68%
Equatorial Guinea	0.3	115,000	94,531	20,469	82%
Eritrea	0.0	80,000	22,108	57,892	28%
Ethiopia	0.5	155,000	80,000	75,000	52%
Fiji	0.0	182,000	118,928	63,072	65%
Gabon	0.0	266,000	130,937	135,063	49%
Gambia (the)	0.2	98,000	61,084	36,916	62%
Georgia	1.2	350,000	199,139	150,861	57%
Ghana	5.8	790,000	424,794	365,206	54%
Grenada	0.0	105,000	52,032	52,968	50%
Guatemala	2.3	243,896	202,606	41,290	83%
Guinea	1.2	305,000	233,838	71,162	77%
Guinea-Bissau	0.1	127,000	88,193	38,807	69%
Guyana	0.0	59,000	58,930	70	100%
Haiti	0.0	40,000	15,271	24,729	38%
Honduras	2.0	315,000	167,073	147,927	53%
India	266.3	19,570,400	10,436,194	9,134,206	53%
Indonesia	122.7	11,572,962	3,999,989	7,572,973	35%
Iran (Islamic Republic of)	109.4	9,180,499	6,597,246	2,583,253	72%
Iraq	0.0	195,000	0	195,000	0%
Jamaica	8.5	375,450	225,289	150,161	60%
Jordan	15.9	3,433,633	1,629,353	1,804,280	47%
Kenya	8.3	457,500	433,850	23,650	95%
Kiribati	0.0	53,250	51,829	1,421	97%
Kuwait	60.7	3,814,450	396,534	3,417,916	10%
Kyrgyzstan	0.2	88,000	82,062	5,938	93%
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0	113,625	83,199	30,426	73%
Lebanon	12.1	2,245,589	2,089,466	156,123	93%
Lesotho	0.4	168,000	100,000	68,000	60%
Liberia	0.6	157,500	140,504	16,996	89%
Madagascar	0.9	280,000	192,003	87,997	69%
Malawi	0.7	173,723	138,750	34,973	80%
Malaysia	92.7	8,628,723	7,056,382	1,572,341	82%
Maldives	0.0	949,340	683,810	265,530	72%
Mali	0.8	276,830	242,401	34,429	88%
Marshall Islands (the)	0.0	54,000	45,603	8,397	84%
Mauritius	0.0	288,450	266,532	21,918	92%
Mexico	452.2	19,904,171	8,937,797	10,966,374	45%
Micronesia (Federated States of)	0.0	53,875	50,174	3,701	93%
Mongolia	0.6	260,000	188,000	72,000	72%
Montenegro	0.1	255,000	202,882	52,118	80%
Morocco	11.0	1,251,740	973,338	278,402	78%
Mozambique	0.3	150,000	41,826	108,174	28%

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Myanmar	0.4	159,000	0	159,000	0%
Namibia	5.1	540,000	270,791	269,209	50%
Nauru	0.0	45,625	43,748	1,877	96%
Nepal	0.3	105,000	30,318	74,682	29%
Nicaragua	0.7	134,500	121,210	13,290	90%
Niger (the)	2.7	275,000	125,740	149,260	46%
Nigeria	0.0	4,444,948	1,837,852	2,607,096	41%
Niue	0.0	45,625	27,388	18,237	60%
Oman	5.3	379,120	196,202	182,918	52%
Pakistan	79.0	5,448,849	4,918,142	530,707	90%
Palau	0.0	62,375	60,552	1,823	97%
Panama	2.5	295,280	248,982	46,298	84%
Papua New Guinea	0.8	690,000	315,133	374,867	46%
Paraguay	1.8	315,000	215,083	99,917	68%
Peru	0.0	133,000	0	133,000	0%
Philippines (the)	40.0	3,372,221	1,815,075	1,557,146	54%
Qatar	22.0	1,150,907	130,584	1,020,323	11%
Region: ASP	0.0	134,000	125,000	9,000	93%
Republic of Moldova (the)	0.0	79,200	78,252	948	99%
Rwanda	0.4	137,000	92,938	44,062	68%
Saint Kitts and Nevis	0.2	98,400	58,400	40,000	59%
Saint Lucia	0.1	125,998	113,736	12,262	90%
Saint Vincent and the Grenadines	0.2	179,924	160,564	19,360	89%
Samoa	0.0	76,250	71,252	4,998	93%
Sao Tome and Principe	0.0	74,012	39,012	35,000	53%
Saudi Arabia	185.5	7,362,575	1,836,950	5,525,625	25%
Senegal	3.6	300,000	202,045	97,955	67%
Serbia	5.2	857,760	177,004	680,756	21%
Seychelles	0.8	360,000	237,915	122,085	66%
Sierra Leone	0.2	98,000	83,758	14,242	85%
Solomon Islands	0.0	110,250	106,690	3,560	97%
Somalia	0.5	173,874	82,416	91,458	47%
South Africa	66.8	4,552,849	1,776,655	2,776,194	39%
Sri Lanka	1.3	389,000	297,372	91,628	76%
Sudan (the)	11.9	1,416,341	1,262,120	154,221	89%
Suriname	0.1	95,000	84,178	10,822	89%
Swaziland	7.9	797,948	742,921	55,027	93%
Thailand	50.3	5,120,131	0	5,120,131	0%
The former Yugoslav Republic of Macedonia	1.8	646,955	527,587	119,368	82%
Timor-Leste	0.0	244,620	154,356	90,264	63%
Togo	0.9	315,000	208,625	106,375	66%
Tonga	0.0	64,750	57,976	6,774	90%
Trinidad and Tobago	6.7	757,900	194,304	563,596	26%
Tunisia	4.5	678,575	1,997	676,579	0%
Turkey	240.5	8,624,690	7,372,171	1,252,519	85%
Turkmenistan	0.7	403,550	264,285	139,265	65%

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Tuvalu	0.0	47,875	44,398	3,477	93%
Uganda	0.0	80,500	40,885	39,615	51%
United Republic of Tanzania (the)	0.2	105,000	84,936	20,064	81%
Uruguay	2.3	335,000	266,918	68,082	80%
Vanuatu	0.0	76,250	71,919	4,331	94%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	4.3	1,665,532	1,159,737	505,795	70%
Viet Nam	134.1	8,717,439	3,128,456	5,588,983	36%
Yemen	11.6	625,000	154,374	470,626	25%
Zambia	0.7	148,635	102,828	45,807	69%
Zimbabwe	7.9	702,818	682,521	20,297	97%
Grand Total	3,867.8	487,083,135	305,378,128	181,705,007	63%

Annex III

ANALYSIS OF PROGRESS REPORT DATA

1. This analysis provides an overview of projects that have been completed, projects that were still ongoing, and projects that have been closed or transferred as of 31 December 2014.

COMPLETED PROJECTS¹³

2. Overall, 99.8 per cent of the funds approved for completed investment projects have been disbursed. The reason that 100 per cent of funds have not been disbursed for completed projects is that it may take from six months to one year to finalise accounting records.

Completed investment projects

3. Table 1 presents information on investment projects that have been completed since 1991. The table presents the data in total, followed by data according to region, sector, implementation characteristics, and disbursement method.

Table 1: Cumulative completed investment projects

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed	Consumption on ODP phased out*	Production ODP phased out*	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the fund (US\$/kg.)
GRAND TOTAL	2,489	1,804,144,118	99.8%	261,972	199,988	15	35	\$3.91
Region								
Africa	399	136,420,785	99%	17,793	0	12	36	\$7.67
Asia & Pacific	1,384	1,285,233,183	100%	205,349	180,038	16	35	\$3.33
Europe	119	58,999,031	100%	7,685	175	10	31	\$7.51
Latin America and Caribbean	587	323,491,119	100%	31,145	19,775	14	36	\$6.35
Global	n/a	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Sector								
Aerosol	121	47,355,077	100%	25,694	0	16	39	\$1.84
Foam	992	359,581,605	100%	69,040	0	15	33	\$5.21
Fumigants	109	86,714,560	100%	6,990	0	10	45	\$12.41
Halon	39	71,476,177	100%	42,111	41,958	17	30	\$0.85
Multiple Sectors	4	2,287,376	100%	419	0	28	78	\$5.46
Other	8	16,059,360	100%	1,574	0	12	20	\$10.20
Phase-out plan	390	259,757,011	99%	45,132	10,988	12	35	\$4.63
Process agent	30	120,252,627	100%	19,573	52,162	10	27	\$1.68
Production	57	320,151,496	99%	0	94,880	9	15	\$3.37
Refrigeration	608	425,062,134	100%	44,095	0	16	39	\$9.64
Solvents	128	94,372,840	100%	7,285	0	19	32	\$12.95
Sterilant	3	1,073,855	100%	60	0	15	34	\$17.77
Implementation characteristics								
Agency	1,572	666,212,757	100%	89,529	17,150	11	33	\$6.24

¹³ Completed projects/activities are defined in decisions 17/22 and 19/23 as projects that have been commissioned and where the ODS addressed has been phased out. A further decision (decision 28/2) extends the definition to cover situations where no further use of CFCs in the sectors covered is in evidence, where an alternative product is being produced (and/or production has begun), and where the equipment using CFCs has been destroyed/dismantled/rendered unusable with respect to ODSs. Work programme activities without an ODS phase-out are considered completed when the activity is finished (e.g., for a workshop, when it has been conducted).

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed	Consumption on ODP phased out*	Production ODP phased out*	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the fund (US\$/kg.)
implementation								
National implementation	917	1,137,931,361	100%	172,442	182,838	22	39	\$3.20
Disbursement method								
During implementation	2,402	1,747,458,923	100%	257,360	199,488	14	36	\$3.83
After implementation	50	17,166,608	100%	2,512	0	23	25	\$6.83
Retroactive funding	36	14,138,587	100%	2,100	500	15	8	\$5.44
Country to final beneficiaries	1	25,380,000	100%	0	0	5	29	n/a
*Total phased out for the Fund is 481,653 includes 14,214 from completed non-investment projects and 5,479 from ongoing projects.								
Note: The sum of each section (Region, Sector, etc.) equals the Grand Total.								

4. As of 31 December 2014, investment projects representing around US \$1.8 billion have been completed, resulting in the permanent phase-out of 461,960 ODP tonnes¹⁴ with an overall cost-effectiveness of US \$3.91/kg ODP phased out.

5. The average time from approval to first disbursement was 15 months and the average project duration was 35 months. Project duration is only slightly impacted by retroactive projects (i.e., projects funded after phase-out) since they represent only around 1.4 per cent of the total number of completed investment projects.

6. On a regional basis, 1,384 investment projects were completed in the Asia and Pacific region, 587 investment projects in Latin America and the Caribbean, 399 in Africa, and 119 in Europe.

Completed non-investment projects

7. Table 2 presents data on cumulative completed non-investment projects. Since 1991, 2,484 non-investment projects have been completed, representing funding support from the Multilateral Fund of around US \$363.89 million. Ninety-nine (99) per cent of the funds for completed non-investment projects have been disbursed. Fifty-four (54) per cent of completed non-investment funding is in the sector identified as "several", which means those projects that have an impact on more than one sector (such as UNEP's clearinghouse and networking activities).

Table 2: Cumulative completed non-investment projects

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
GRAND TOTAL	2,484	363,889,688	99%	11	37
Region					
Africa	704	62,431,141	100%	11	38
Asia & Pacific	731	104,048,980	98%	13	39
Europe	159	14,423,893	99%	10	34
Latin America and Caribbean	609	69,729,261	100%	12	41
Global	281	113,256,412	100%	6	22

¹⁴ Total phased out for the Fund includes 461,960 ODP tonnes from completed investment projects, 14,214 ODP tonnes from completed non-investment projects and 5,479 from ongoing projects.

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
Sector					
Aerosol	31	2,461,265	100%	11	36
Destruction	1	250,000	100%	17	22
Foam	25	7,207,135	100%	15	31
Fumigants	128	19,898,768	100%	9	38
Halon	81	10,872,105	100%	17	44
Multiple sectors	1	53,792	100%	56	58
Other	1	76,499	100%	7	38
Phase-out plan	236	22,659,862	99%	11	36
Process Agent	0	0	0%	n/a	n/a
Production	1	40,000	100%	4	4
Refrigeration	613	78,623,423	98%	16	49
Several	1,333	218,553,663	100%	9	31
Solvents	33	3,193,174	100%	11	26
Sterilant	0	0	0%	n/a	n/a
Implementation characteristics					
Agency implementation	2,024	275,589,772	99%	10	36
National implementation	460	88,299,915	100%	15	42
Disbursement method					
During implementation	2,454	353,976,228	99%	11	37
After implementation	26	2,394,315	97%	14	21
Retroactive funding	0	0	0%	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	4	7,519,145	100%	7	49

8. The average time from approval to first disbursement for non-investment projects is much shorter than for investment projects (11 versus 15 months). Non-investment projects have been completed, on average, 37 months after they were approved by the Executive Committee. This figure is influenced by the large number of projects (1,333 of 2,484) classified in the sector called “several”, which had an average time from approval to completion of 31 months. Non-investment projects in the other sectors (e.g., *inter alia*, production and multiple sectors) were completed between 4 and 58 months after they had been approved.

9. Almost all projects (2,024 of 2,484) were implemented by the agency concerned rather than through national implementation. Agency implementation of non-investment projects normally does not require legal agreements, which may explain the shorter period of time (36 months) compared with nationally-implemented non-investment projects (42 months).

10. Non-investment projects include work programme activities, excluding project preparation.

ONGOING PROJECTS

Ongoing investment projects

11. Table 3 presents information on the status of investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristics.

Table 3: Cumulative ongoing investment projects

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the fund (US\$/kg.)*
GRAND TOTAL	265	475,592,921	62%	194	73%	10	50	23	\$46.46
Region									
Africa	70	29,334,495	50%	54	77%	10	49	16	\$59.93
Asia & Pacific	108	374,267,772	64%	78	72%	11	55	29	\$58.62
Europe	21	12,133,408	77%	16	76%	9	43	17	\$49.18
Latin America and Caribbean	66	59,857,246	50%	46	70%	10	47	21	\$19.21
Global	0	0	0%	0	0%	0	n/a	n/a	n/a
Sector									
Aerosol	6	35,931,263	94%	6	100%	16	94	43	\$20.47
Destruction	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Fire Fighting	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Foam	14	20,596,025	82%	12	86%	7	63	38	\$47.17
Fumigants	14	13,263,993	81%	12	86%	7	69	23	\$11.66
Halon	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Multiple sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Phase-out plan	222	339,355,623	55%	156	70%	10	47	21	\$52.96
Process agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Production	4	51,790,000	65%	3	75%	10	60	32	\$224.20
Refrigeration	5	14,656,017	73%	5	100%	8	73	44	\$54.67
Solvents	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Implementation Characteristics									
Agency implementation	174	237,936,540	65%	136	78%	9	51	22	\$33.16
National implementation	91	237,656,381	59%	58	64%	13	48	25	\$77.63
Disbursement Method									
During implementation	246	230,071,125	57%	179	73%	10	51	23	\$25.42
After implementation	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Retroactive funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	19	245,521,796	66%	15	79%	9	41	25	\$207.47

*Based on the ODS to be phased out according to the proposal.

12. There are currently 265 investment projects under implementation. These projects represent approved funding (plus adjustments) of over US \$475.59 million. Around 62 per cent of the funds have already been disbursed. The overall average cost-effectiveness of ongoing investment projects is US \$46.46/kg ODP to be phased out, as approved.

13. Of the ongoing investment projects 41 per cent (108 out of 265) are for countries in the Asia and Pacific region, representing 79 per cent (US \$374.27 million) of the funds approved for ongoing investment projects. The Latin American and the Caribbean region has 66 investment projects under implementation, valued at US \$59.86 million, Africa has 70 projects (US \$29.33 million) and Europe has 21 projects (US \$12.13 million).

14. About 71 per cent of the funds approved for ongoing investment projects, representing around US \$339.36 million, are in the phase-out plan sector. The second largest funding allocation for ongoing investment projects is for the production sector (US \$51.79 million) followed by the aerosol sector (US \$35.93 million). The remaining sectors have the following number of investment projects under implementation: fumigants (14), foam (14) and refrigeration (5).

15. Of the 265 ongoing investment projects, 73 per cent (194) have begun disbursing funds.

16. Most ongoing investment projects are under agency implementation (174 projects) but there are 91 projects under national implementation. Of agency-implemented ongoing investment projects, 78 per cent have begun disbursement compared with 64 per cent of nationally-implemented ongoing investment projects.

17. The average number of months from approval to first disbursement is 10 months. The average duration of an ongoing investment project is 50 months. Typically, ongoing investment projects are completed 23 months later than originally planned, which could be considered the average delay.

Ongoing non-investment projects

18. Table 4 presents information on the status of non-investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristic.

Table 4: Cumulative ongoing non-investment projects

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of Projects Disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
GRAND TOTAL	383	80,492,136	41%	228	60%	12	41	14
Region								
Africa	131	13,076,042	33%	68	52%	9	39	12
Asia & Pacific	138	26,745,153	39%	86	62%	12	42	14
Europe	25	4,233,823	50%	17	68%	6	34	7
Latin America and Caribbean	82	13,804,562	29%	53	65%	15	43	18
Global	7	22,632,556	52%	4	57%	29	40	13
Sector								
Aerosol	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Destruction	18	10,343,052	34%	14	78%	10	47	19
Foam	3	2,129,036	80%	3	100%	9	65	50
Fumigants	8	1,174,222	20%	4	50%	4	54	31
Halon	1	397,500	68%	1	100%	7	56	44
Multiple sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Phase-out plan	171	19,885,259	39%	97	57%	11	41	12
Process agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Production	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Refrigeration	9	8,499,630	49%	9	100%	31	108	69
Several	172	37,857,821	40%	100	58%	11	35	11
Solvents	1	205,616	0%	0	0%	n/a	29	15
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Implementation characteristics								
Agency implementation	311	57,571,269	43%	188	60%	11	41	13

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of Projects Disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
National implementation	72	22,920,867	35%	40	56%	14	42	16
Disbursement method								
During implementation	383	80,492,136	41%	228	60%	12	41	14
After implementation	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Retroactive funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a

19. There are currently 383 non-investment projects under implementation, representing approved funding (plus adjustments) of around US \$80.49 million. Roughly 41 per cent of the funds for ongoing non-investment projects have been disbursed.

20. The largest amount of funding for non-investment projects, by region, is US \$26.75 million for the Asia and the Pacific region. Funding for ongoing non-investment projects in other regions is as follows: Latin America and the Caribbean, US \$13.8 million; Africa, US \$13.08 million; and, Europe, US \$4.23 million. Ongoing global activities are valued at a total of US \$22.63 million.

21. On a sectoral basis, most non-investment funding is applied to the “several” sector category (US \$37.86 million for 172 projects). There are nine ongoing non-investment projects in the refrigeration sector (US \$8.5 million), 171 in the phase-out plan sector (US \$19.89 million), three in the foam sector (US \$2.13 million), 18 in the destruction sector (US \$10.34 million), eight in the fumigant sector (US \$1.17 million), one in the solvent sector (US \$205,616) and one in the halon sector (US \$397,500).

22. Of the 383 ongoing non-investment projects, 60 per cent (228 projects) have begun disbursing funds.

23. The average number of months from approval to first disbursement is 12 months. On average, ongoing non-investment projects are completed 41 months from the date of approval, which represents a delay of 14 months.

PROJECT PREPARATION

24. Project preparation requests are included in annual work programmes and amendments to work programmes. Project preparation leads to investment projects in general and, in some cases, demonstration projects (in particular for MB) and the implementation of projects included in refrigerant management plans.

25. Table 5 presents data on both completed and ongoing project preparation activities. The implementing agencies have completed 1,456 project preparation activities for which there remains a balance of US \$233,351 that has not yet been disbursed. On average, it has taken 21 months to complete project preparation. Ongoing project preparation activities are expected to take 31 months to complete. This is 10 months longer than for completed project preparation. On a regional basis, most of the ongoing project development activities (54 per cent) are in Asia and the Pacific region. Most of the ongoing project preparation is occurring in the phase-out plan sector (US \$2.87 million).

Table 5: Project preparation

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION						
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Balance (US\$)
GRAND TOTAL	1,456	73,209,898	100%	6	21	114	8,064,250	891,871	11%	6	31	7,172,379
Agency												
UNDP	465	18,152,630	100%	5	19	42	3,323,000	150,951	5%	7	30	3,172,049
UNEP	173	7,885,042	99%	10	31	18	707,600	101,129	14%	5	25	606,471
UNIDO	432	17,513,799	100%	6	24	37	2,621,250	462,668	18%	6	37	2,158,582
WORLD BANK	274	24,670,015	100%	6	14	8	1,080,000	106,036	10%	7	26	973,964
Bilaterals	112	4,988,412	n/a	n/a	n/a	9	332,400	71,087	21%	n/a	n/a	261,313
Region												
Africa	366	12,274,200	99%	6	22	19	1,285,000	172,256	13%	11	41	1,112,744
Asia & Pacific	551	35,952,898	100%	6	21	62	4,961,250	440,460	9%	5	29	4,520,790
Europe	104	4,715,099	100%	6	21	5	70,000	9,553	14%	(2)	21	60,447
Latin Amer./Car.	418	18,861,797	100%	6	20	28	1,748,000	269,603	15%	6	31	1,478,397
Global	17	1,405,905	100%	6	16	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Sector												
Aerosol	45	1,254,811	99%	6	17	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Destruction	17	887,051	88%	13	38	1	30,000	30,000	100%	12	73	0
Fire Fighting	0	0	0%	n/a	n/a	1	50,000	0	0%	n/a	24	50,000
Foam	219	7,728,431	100%	4	18	27	2,833,000	255,373	9%	8	31	2,577,627
Fumigants	116	2,974,343	99%	5	17	2	70,000	2,435	3%	8	58	67,565
Halon	27	836,728	100%	5	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Multiple sectors	3	139,440	100%	3	34	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Other	2	240,747	100%	11	35	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Phase-out plan	320	22,236,456	100%	9	30	58	2,866,250	484,439	17%	5	28	2,381,811
Process agent	9	694,384	100%	8	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Production	9	1,073,866	100%	8	13	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Refrigeration	350	11,281,551	100%	6	20	24	2,065,000	119,624	6%	7	34	1,945,376
Severals	283	21,969,991	100%	4	15	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Solvents	55	1,887,100	100%	6	25	1	150,000	0	0%	n/a	24	150,000
Sterilant	1	5,000	100%	1	9	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Implementation type												
Agency	1,314	62,758,297	100%	6	20	72	4,741,250	740,920	16%	6	32	4,000,330
National	142	10,451,601	99%	10	28	42	3,323,000	150,951	5%	7	30	3,172,049
Disbursement												
During Imp.	1,449	72,280,146	100%	6	21	113	7,864,250	891,871	11%	6	31	6,972,379
After Imp.	7	929,752	100%	7	20	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Retroactive	0	0	0%	n/a	n/a	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Country to final beneficiaries	0	0	0%	n/a	n/a	1	200,000	0	0%	n/a	24	200,000

CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS

26. Table 6 presents a summary of closed and transferred projects. Of the 250 closed projects, 101 were project preparation activities. The World Bank has the highest number of closed projects (95). Remaining balances for closed projects are the result of possible unpaid commitments against these projects; however, projects should be classified as closed only after the balances have been returned. Bilateral and implementing agencies provide a report on any balances from cancelled projects in the

context of the report on balances and availability of resources (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/4). No projects were cancelled and closed in 2014.

27. Transferred projects are projects that have been transferred from one agency to another. There are 51 such transferred projects.

Table 6: Closed and transferred projects summary

Agency	Number of Projects	Approved Funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved Funding Plus Adjustment (US\$)	Funds Disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of Funds Disbursed	Consumption ODP to Be Phased Out	Consumption ODP Phased Out
Closed Projects									
UNDP	78	16,947,886	-10,052,770	6,895,116	6,895,116	0	100%	671	636
UNEP	5	680,000	-659,000	21,000	21,000	0	100%	0	0
UNIDO	58	11,185,651	-6,665,913	4,519,738	4,519,741	-3	100%	1,123	338
World Bank	95	30,924,304	-29,550,785	1,373,519	1,373,519	0	100%	657	581
Bilaterals	14	1,149,323	-921,422	227,901	227,901	0	100%	221	0
Total	250	60,887,164	-47,849,890	13,037,274	13,037,277	-3	100%	2,671	1,555
Transferred Projects									
UNDP	16	1,639,859	-1,407,764	232,095	232,095	0	100%	0	0
UNEP	8	557,453	-483,910	73,543	1,757	71,786	2%	0	0
UNIDO	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
World Bank	10	1,633,130	-1,633,130	0	0	0	0%	0	0
Bilaterals	17	4,120,449	-3,702,899	417,550	293,050	124,500	70%	1	0
Total	51	7,950,891	-7,227,703	723,188	526,902	196,286	73%	1	0

Appendix I

PROJECTS WITH IMPLEMENTATION DELAYS

Agency	Code	Project Title	Category of Delays
France	AFR/DES/68/TAS/41	Strategy for disposal and destruction of ODS for five low-volume-consuming Central African countries (Burundi, Cameroon, Central African Republic, Congo and Guinea)	12 months delays
Italy	IND/ARS/56/INV/424	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
Spain	LAC/FUM/54/TAS/40	Technical assistance to introduce chemical alternatives in countries which have rescheduled methyl bromide phase out plan (Argentina and Uruguay)	12 months delays
UNDP	IND/ARS/56/INV/423	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
UNDP	PAK/ARS/56/INV/71	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
UNEP	NEP/DES/59/TAS/27	Destruction of confiscated ODS	12 months delays
UNEP	TRI/FUM/65/TAS/28	Technical assistance to phase out the use of methyl bromide	12 and 18 months delays
UNIDO	EGY/ARS/50/INV/92	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol metered dose inhalers (MDIs)	12 months delays
UNIDO	IRQ/FUM/62/INV/13	Technical assistance for alternatives to methyl bromide	12 months delays
UNIDO	IRQ/REF/57/INV/07	Replacement of refrigerant CFC-12 with isobutane and foam blowing agent CFC-11 with cyclopentane in the manufacture of domestic refrigerators and chest freezers at Light Industries Company	12 months delays
UNIDO	MOZ/FUM/60/TAS/20	Technical assistance for the elimination of controlled uses of methyl bromide in soil fumigation	12 and 18 months delays
UNIDO	ZAM/FUM/56/INV/21	Technical assistance for the total phase out of methyl bromide in tobacco, cut flowers, horticulture and post-harvest uses	12 months delays
World Bank	CPR/ARS/51/INV/447	Phase-out of CFC consumption in the pharmaceutical aerosol sector (2007-2008 biennial programme)	12 months delays

(*) Due to the political and security situation in the Central African Republic and Syrian Arab Republic, these countries are not required to submit a report on progress to the 76th meeting.

Appendix II

PROJECTS WITH ADDITIONAL STATUS REPORTS

Country/Project code	Project title	Reasons	Agency
Algeria (ALG/DES/72/DEM/78)	Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal	Low disbursement rates of approved funds and the provision of a nomination for a representative for a work group to initiate project activities.	France
Mexico (MEX/DES/63/DEM/155)	Demonstration project for disposal of unwanted ODS	The approval of the technique of destruction of the ODS waste at the cement kiln facility by the Government.	France
Tunisia* (TUN/PHA/72/INV/57 TUN/PHA/72/INV/60)	HCFC phase-out management plan (stage I)	Low disbursement rate of approved funds.	France
Afghanistan (AFG/PHA/63/INV/13 AFG/PHA/72/INV/17)	HCFC phase-out management plan (stage I, first and second tranche)	To monitor whether the issue of project execution has been resolved due to the security situation in the country.	Germany
Argentina (ARG/REF/61/INV/163)	Phase-out of HCFC-22 in the room and unitary air-conditioning equipment manufacturing sector	Slow implementation due to the delay in completion of the civil works that is a pre-requisite for the installation of equipment for the last company of the project.	Italy
Mexico (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) (reclamation of HCFC refrigerants)	Low disbursement rates of approved funds.	Italy
China (CPR/DES/67/DEM/521)	Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal	The amount of ODS destroyed by the project due to the low rates of disbursement of approved funds.	Japan
Mongolia (MON/PHA/63/INV/18)	HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	The choice of suitable alternative technology for the extruded polystyrene foam companies.	Japan
Philippines (the) (PHI/FOA/62/INV/91)	Sector plan to phase out HCFC-141b in the foam sector	Low disbursement rates of approved funds despite having completed several activities.	Japan
Region: Africa (AFR/REF/48/DEM/35)	Strategic demonstration project for accelerated conversion of CFC chillers in African countries	The installation of chillers in Nigeria, Senegal and Sudan (the) due to slow disbursement.	Japan
Barbados (MYA)	HCFC phase-out plan (stage I)	Project implementation progress and disbursement rates of approved funds.	UNDP
Brazil (BRA/REF/47/DEM/275)	Demonstration project for integrated management of the centrifugal chiller sub-sector, focusing on application of energy-efficient CFC-free technologies for replacement of CFC-based chillers.	Project implementation progress and disbursement rates of approved funds.	UNDP
Saint Kitts and Nevis (MYA)	HCFC phase-out plan (stage I)	Project implementation progress and disbursement rates of approved funds.	UNDP

Country/Project code	Project title	Reasons	Agency
Afghanistan (AFG/PHA/72/TAS/16)	HCFC phase-out management plan	Actions taken towards the opening of the bank account to facilitate the transfer of funds.	UNEP
Bahamas (the) (BHA/PHA/71/TAS/21)	HCFC phase-out management plan	Signing of the project document/letter of agreement and low disbursement rates of approved funds.	UNEP
Benin (BEN/PHA/70/TAS/28)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Cabo Verde (CBI/PHA/71/TAS/18)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Comoros (the) (COI/PHA/70/TAS/21)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Congo (the) (PRC/PHA/71/TAS/26)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Dominican Republic (the) (DOM/PHA/69/TAS/52)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Eritrea (ERI/PHA/67/TAS/11)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Gambia (the) (GAM/PHA/71/TAS/28)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Guinea (GUI/PHA/72/TAS/29)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Honduras (HON/PHA/63/TAS/35)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Honduras (HON/PHA/70/TAS/38)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Iraq (IRQ/PHA/65/TAS/17)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Jamaica (JAM/PHA/70/TAS/33)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Mauritania (MAU/PHA/55/PRP/20)	Preparation of a HCFC phase-out management plan	The submission of the HCFC phase-out management plan.	UNEP
Morocco (MOR/SEV/59/INS/63)	Renewal of the institutional strengthening project (phase IV)	Signing of the agreement and low disbursement rates of approved funds.	UNEP
Myanmar (MYA/PHA/68/TAS/14)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP

Country/Project code	Project title	Reasons	Agency
Pakistan (PAK/PHA/70/TAS/84)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Peru (PER/SEV/68/INS/45)	Renewal of institutional strengthening project (phase IV: 1/2013-12/2014)	Signing of the agreement and low disbursement rates of approved funds.	UNEP
Qatar (QAT/PHA/65/TAS/17)	HCFC phase-out management plan	Signing of the project document/letter of agreement and low disbursement rates of approved funds.	UNEP
Serbia (YUG/PHA/71/TAS/43)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
South Sudan (SSD/PHA/70/PRP/02)	Preparation of a HCFC phase-out management plan	The submission of the HCFC phase-out management plan.	UNEP
Togo (TOG/PHA/71/TAS/25)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Tunisia (TUN/PHA/72/TAS/56)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Uganda (UGA/PHA/68/TAS/16)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Yemen (YEM/PHA/68/TAS/40)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Zambia (ZAM/PHA/71/TAS/28)	HCFC phase-out management plan	Signing of the project document/letter of agreement and low disbursement rates of approved funds.	UNEP
Algeria (ALG/DES/72/DEM/79)	Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal	Project implementation progress including the disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Algeria (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage I)	Low disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Argentina (MYA)	National phase-out plan	The use of funds reallocated from the NPP to the HPMP per decision 66/42(h), and noting that the balance of US \$129,810 unused for the NPP should be returned to the Fund after taking into account decision 66/42(h).	UNIDO
Argentina (ARG/FUM/30/INV/105)	Phase-out of methyl bromide in strawberry, protected vegetables and cut flower production	Submission of consultant reports and completion of the project.	UNIDO
Burkina Faso (BKF/PHA/62/INV/30)	HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	Project implementation progress.	UNIDO
Chile (CHI/FUM/69/INV/178)	National phase-out of methyl bromide, terminal project (second tranche)	Dissemination of the results of the project at universities, in publications, and through general awareness raising campaign	UNIDO
China (CPR/ARS/56/INV/473)	Sector plan for phase-out of CFCs consumption in MDI sector	The finalization of the bidding processes and award of the respective contracts.	UNIDO

Country/Project code	Project title	Reasons	Agency
Ethiopia (ETH/FUM/54/PRP/18)	Project preparation in the fumigant sector (flowers)	The outcome of the training of national stakeholders and the completion of the project by 31 December 2015.	UNIDO
Ethiopia (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage I)	Low disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Iran (Islamic Republic of) (IRA/PHA/68/INV/209)	HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) (foam sector plan)	Progress in disbursement of approved funds, noting that the fourth tranche was approved at the 74 th meeting.	UNIDO
Iraq (MYA)	National phase-out plan	The installation of the equipment, or the completion of the project noting the completion date of December 2015 in line with decision 73/8(c).	UNIDO
Iraq (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage I)	Low disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Kuwait (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage I)	Low disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Lebanon (LEB/DES/73/DEM/83)	Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal	Project implementation progress including the disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Mexico (MEX/DES/63/DEM/154)	Demonstration project for disposal of unwanted ODS	Project implementation progress including the disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Morocco (MOR/PHA/65/INV/68)	HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) (refrigeration servicing sector)	The renegotiation of contracts with custom authorities and ONCF (beneficiary).	UNIDO
Mozambique (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage I)	Low disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Nigeria (NIR/DES/67/DEM/133)	Demonstration project for disposal of unwanted ODS	Project implementation progress including the disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Qatar (QAT/SEV/59/INS/15)	Renewal of institutional strengthening project (phase III)	Low disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Rwanda (RWA/PHA/64/INV/18)	HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	The installation of equipment retrieved from customs.	UNIDO
Tunisia (MYA)	HCFC phase-out management plan (phase I)	Low disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Turkey (TUR/DES/66/DEM/99)	Demonstration project for disposal of unwanted ODS	Project implementation progress including the disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Region: Africa (AFR/FUM/54/DEM/40)	Regional demonstration project on alternatives to the use of methyl bromide for treatment of high moisture dates (Algeria and Tunisia)	The identification of a local expert for the Algeria component, the status of implementation of the project, and how this project relates to the one approved for Algeria at the 73 rd meeting.	UNIDO
Region: Europe (EUR/DES/69/DEM/14)	Demonstration of a regional strategy for ODS waste management and disposal in the Europe and Central Asia region	Project implementation progress including the disbursement rates of approved funds.	UNIDO
West Asia Region (ASP/REF/69/DEM/57)	Promoting low-global warming potential refrigerants for air-conditioning sectors in high-ambient temperature countries in West Asia	The building and testing of prototypes if a final report on the completion of the project is not submitted for consideration to the 76 th meeting.	UNIDO

Country/Project code	Project title	Reasons	Agency
Argentina (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage I)	The re-establishment of the project coordination unit.	World Bank
China (MYA)	HCFC production phase-out management plan (stage I)	The dismantling of the remaining HCFC production line.	World Bank
Global (GLO/REF/47/DEM/268)	Global chiller replacement project (China, India, Indonesia, Malaysia and Philippines)	The disbursement including the initiation of the chiller activities in Argentina.	World Bank
Thailand (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage I)	The disbursement rate.	World Bank