



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/13
31 October 2015

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят пятое совещание
Монреаль, 16-20 ноября 2015 года

**ДОКЛАД О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО
СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА**

1. Следующие страны, в настоящее время участвующие в программах двустороннего сотрудничества, представили базы данных о ходе работы¹: Австралия, Германия, Испания, Италия, Франция, Чешская Республика и Япония.

2. Доклады о ходе работы не были получены от Израиля и Португалии. Тем не менее, данные из их предыдущих докладов о ходе работы или из перечня утвержденных проектов секретариата включены в сводную таблицу.

3. В сводную базу данных также включены дополнительные данные из предыдущих докладов о ходе работы других стран, ранее участвовавших в двустороннем сотрудничестве², включая данные по проектам, о завершении которых в финансовом отношении уже было сообщено³.

4. Доклад о двустороннем сотрудничестве состоит из следующих частей:

Резюме

Часть I: Результаты реализации по состоянию на 31 декабря 2014 года (сводка)

Часть II: Краткий доклад о ходе реализации проектов в 2014 году и выявленные проблемы

¹ Доклады о ходе работы являются единственным средством для информирования об окончательном закрытии всех финансовых счетов, связанных с проектами, утвержденными Исполнительным комитетом в рамках двустороннего сотрудничества.

² Австрия, Бельгия, Венгрия, Дания, Канада, Польша, Сингапур, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Швейцария, Швеция и Южная Африка.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12.

Приложение I. Результаты осуществления проектов в 2014 году в разбивке по учреждениям.

Резюме

5. Ниже приведена краткая информация о результатах реализации проектов и мероприятий двусторонними учреждениями в 2014 году с суммарным итогом с 1992 года:

- a) **Поэтапный отказ:** Только в 2014 году было выведено из потребления 45,8 тонн ОРС, а дополнительные 15,1 тонн ОРС были утверждены для поэтапного отказа. С 1991 года было выведено из потребления 8 884 тонн ОРС из запланированных в общей сложности 10 041 тонн ОРС согласно утвержденным проектам (за исключением аннулированных и перенесенных проектов);
- b) **Выплаты/утверждения:** В 2014 году было выплачено 3,41 млн долларов США и 6,37 млн долларов США запланировано к выплате на основании доклада о ходе работы за 2013 год, что представляет уровень выплат в размере 53 процента от запланированного объема. В совокупности, из общей утвержденной суммы в 139,05 млн долларов США было выплачено 126,61 млн долларов США (без учета оплаты услуг учреждений). Данный показатель представляет уровень выплат в размере 91 процента. В 2014 году было утверждено для выделения 2,45 млн долларов США;
- c) **Количество завершенных проектов:** В 2014 году было завершено 10 проектов. С 1991 года было завершено 564 из 626 проектов (за исключением аннулированных или перенесенных проектов). Данный показатель представляет уровень выполнения в размере 90 процентов;
- d) **Темпы выполнения - инвестиционные проекты:** Завершенные в 2014 году проекты были выполнены в среднем за 39 месяцев после их утверждения. С 1991 года средние сроки завершения инвестиционных проектов составляли 38 месяцев после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились, в среднем, через 11 месяцев после их утверждения;
- e) **Темпы выполнения – неинвестиционные проекты:** В 2014 году двусторонние учреждения не завершили каких-либо неинвестиционных проектов. С 1991 года средние сроки завершения неинвестиционных проектов составляли 43 месяца после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились, в среднем, через 13 месяцев после их утверждения;
- f) **Подготовка проектов:** К концу 2014 года была завершена подготовка 112 из 121 утвержденного проекта. В 2014 году было завершено осуществление одного проекта и продолжается работа по девяти проектам. Двусторонние учреждения перенесли остаток в размере 268 697 долларов США с 2014 года (в том числе приблизительно 7 384 доллара США, оставшихся после завершения проектной подготовки), который может быть использован для подготовки новых проектов;
- g) **Задержки в реализации:** На конец 2014 года на стадии реализации находилось в общей сложности 38 текущих инвестиционных проектов. В среднем, задержка реализации таких проектов составляет 30 месяцев. Однако в числе проектов, классифицируемых в качестве "проектов с задержками в реализации" и подлежащих процедурам аннулирования, было только три проекта (поскольку эти процедуры не распространяются на многолетние соглашения (МС)); и

- h) **Многолетние соглашения (МС):** В 2014 году двусторонние учреждения осуществляют одно МС по поэтапному отказу от ТХМ, три МС по отказу от потребления бромистого метила (БМ) и 25 МС по планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). С 1991 года было утверждено 70 МС и завершено 41 МС.

Часть I: Результаты реализации по состоянию на 31 декабря 2014 года (сводка)

6. На сегодняшний день Исполнительный комитет утвердил приблизительно 151,9 млн долларов США, состоящих из средств в размере 139,05 млн долларов США, направленных на реализацию инвестиционных и неинвестиционных проектов, и 12,85 млн долларов США – на оплату учреждений и эксплуатационных расходов, как показано в таблице 1. В 2014 году было утверждено 23 новых проекта и мероприятия. Ожидается, что данный уровень финансирования приведет к поэтапному отказу от потребления ОРВ в размере 10 041 тонн ОРС.

Таблица 1. Утвержденное финансирование двусторонних учреждений по секторам по состоянию на 31 декабря 2014 года

Секторное	финансирование (в долларах США)
Аэрозоли	2 111 400
Уничтожение	1 795 000
Пеноматериалы	8 095 547
Галон	6 147 361
Фумиганты	18 297 979
План поэтапного изъятия	45 943 371
Производство	10 000 000
Холодильная промышленность	39 806 006
Несколько	4 337 914
Растворители	2 512 738
Промежуточный итог	139 047 316
Административные расходы	12 852 396
Итого	151 899 712

7. Сводка о статусе проектов, осуществляемых двусторонними учреждениями, в разбивке по типам, представлена в таблице 2.

Таблица 2. Статус реализации проектов в разбивке по категориям

Тип	Число проектов*			Финансирование (в долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	% завершено	Утверждено	Выплачено	Остаток	% выплачено
Страновая программа	9	9	100	340 787	340 787	0	100
Демонстрация	38	31	82	9 166 697	6 748 100	2 418 597	74
Укрепление организационной инфраструктуры	7	7	100	883 376	883 376	0	100
Инвестиции	187	149	80	91 818 903	83 159 338	8 659 565	91
Подготовка проектов	121	112	93	5 362 812	5 094 115	268 697	95
Техническая помощь	191	183	96	23 069 478	21 981 475	1 088 004	95
Обучение	73	73	100	8 405 263	8 405 263	0	100
Итого	626	564	90	139 047 316	126 612 454	12 434 863	91

* Без учета закрытых и перенесенных проектов.

** Без учета оплаты услуг учреждений и административных расходов.

8. В таблице 3 представлен обзор хода осуществления проектов в разбивке по годам⁴. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1992 по конец 2003 года (за исключением 1999 года), а также в 2007 и 2009 годах, уже завершены.

Таблица 3. Статус реализации проектов в разбивке по годам

Год	Число проектов*			Финансирование (в долларах США)**			
	Утверждено	Завершено	% завершено	Утверждено	Выплачено	Остаток	% выплачено
1992	18	18	100	2 883 669	2 883 669	0	100
1993	10	10	100	1 445 586	1 445 586	0	100
1994	30	30	100	3 190 374	3 190 374	0	100
1995	17	17	100	4 654 902	4 654 902	0	100
1996	26	26	100	3 453 049	3 453 049	0	100
1997	32	32	100	4 040 251	4 040 251	0	100
1998	39	39	100	4 108 525	4 108 525	0	100
1999	59	58	98	12 124 517	12 118 421	6096	100
2000	29	29	100	4 808 878	4 808 878	0	100
2001	41	41	100	7 522 222	7 522 222	0	100
2002	61	61	100	7 910 174	7 910 174	0	100
2003	32	32	100	6 810 120	6 810 120	0	100
2004	30	29	97	14 999 441	14 999 441	0	100
2005	28	27	96	19 036 887	17 375 779	1 661 108	91
2006	25	23	92	7 226 782	6 716 094	510 688	93
2007	13	13	100	3 138 440	3 138 440	0	100
2008	33	29	88	7 663 062	7 166 037	497 024	94
2009	21	21	100	2 345 591	2 345 591	0	100
2010	20	15	75	3 460 962	2 729 957	731 005	79
2011	21	11	52	6 882 671	5 252 589	1 630 082	76
2012	11	3	27	6 612 877	2 832 057	3 780 820	43
2013	7	0	0	2 276 412	780 048	1 496 364	34
2014	23	0	0	2 451 924	330 250	2 121 674	13
Итого	626	564	90	139 047 316	126 612 454	12 434 863	91

* Без учета закрытых и перенесенных проектов.

** Без учета оплаты услуг учреждений и административных расходов.

Часть II: Краткий доклад о ходе реализации проектов в 2014 году и выявленные проблемы

9. Из 62 рассматриваемых текущих двусторонних проектов 1 проект является инвестиционным проектом; 2 проекта осуществляются в рамках мероприятий по оказанию технической помощи; 1 проект является секторальным поэтапным проектом; 6 – проекты по отказу от бромистого метила (БМ); 2 – по поэтапному отказу от ТХМ; 35 осуществляются в рамках мероприятий ПОДПО; 9 – в рамках мероприятий по подготовке проектов; и 7 представляют собой демонстрационные проекты (в том числе 2 проекта охладителей, 3 – в рамках мероприятия по уничтожению ОРВ и 2 проекта по отказу от ГХФУ в секторах растворителей и пеноматериалов). Краткая информация о ходе осуществления проектов двусторонними учреждениями в 2014 году приводится в приложении I к настоящему документу.

⁴ Данные представлены в зависимости от года, когда проект был утвержден Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равных условиях (т.е. инвестиционные и неинвестиционные проекты или транш в рамках МС в размере 1 млн долларов США рассматриваются как один проект, точно так же, как разработка страновой программы с бюджетом 30 000 долларов США). Ключевыми показателями ежегодных сводных отчетов являются: процентная доля завершенных проектов, объем поэтапного отказа от ОРВ и доля перечисленных средств. При анализе данных о перечисленных средствах следует учитывать, что существуют три вида выплат: процентная доля завершенных проектов, объем поэтапного отказа от ОРВ и доля перечисленных средств.

10. При рассмотрении докладов о ходе работы в рамках двустороннего сотрудничества секретариат отметил, что только один проект, утвержденный до 71-го совещания, и несколько проектов (утвержденных после 71-го совещания) были отложены, в том числе 5 проектов по уничтожению ОРВ (Алжир, Китай, Мексика, регионы Африки и Азии); 6 проектов по отказу от БМ (Иордания, Йемен, Ливия, Мексика, Тунис и регион Латинской Америки; 2 проекта охладителей (регион Африки); 2 транша проектов по отказу от ТХМ (Индия), проект по отказу от производства дозированных ингаляторов (ДИ) (Индия) и демонстрационный проект (Китай).

11. Секретариат также выявил ряд проблем, связанных с процессом реализации и низким уровнем выплаты утвержденных средств на мероприятия ПОДПО в Афганистане, Индонезии, Мексике, Саудовской Аравии, Таиланде и Тунисе. Как отмечается в добавлении II приложения III к консолидированному докладу о ходе работы, для такой деятельности рекомендуется подготовить дополнительные отчеты о положении дел с информацией о намеченной к выполнению очередной промежуточной цели.

12. Исполнительный комитет, возможно, пожелает предложить правительствам Израиля и Португалии представить доклад о ходе работы на 76-м совещании в свете того факта, что доклад о ходе работы двусторонних учреждений является единственным финансовым показателем того, что все утвержденные средства были выплачены или подлежат возврату (включая в соответствующих случаях проценты).

Рекомендации

13. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

- a) отметить:
 - i) с удовлетворением доклад о ходе работы, представленные правительствами Австралии, Германии, Испании, Италии, Франции, Чешской Республики и Японии, которые приведены в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/13;
 - ii) что двусторонние учреждения представят на 76-м совещании доклады по трем проектам, в осуществлении которых происходят задержки, и по 10 проектам, по которым рекомендовано представить дополнительные доклады о положении дел, как указано соответственно в добавлениях I и II к приложению III к объединенному докладу о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12); и
- b) предложить правительствам Израиля и Португалии представить доклады о ходе работы на 76-м совещании.

Приложение I

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ В 2014 ГОДУ С РАЗБИВКОЙ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ

Австралия

1. Австралия завершила 25 проектов и аннулировала один проект. В настоящее время страна осуществляет один проект в рамках ПОДПО для Индонезии (IDS/PHA/64/TAS/196), утвержденный в июле 2011 года. В 2014 году проводились мероприятия, связанные с правоприменением правил в секторе холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХОКВ) для обеспечения полного поэтапного отказа от ГХФУ в качестве хладагента в производственной деятельности, в том числе перевод технических руководств. В 2015 году будет проводиться информационно-просветительская работа по технологиям без использования ГХФУ для применения в ХОКВ. Коэффициент выплат для данного проекта составляет 9%, и его планируется завершить в декабре 2016 года, на два года позже, чем изначально планировалось. Заявка на получение транша была подана на 75-м совещании⁵.

Чешская Республика

2. Чешская Республика завершила все проекты, за осуществление которых она отвечала, включая 3 проекта по оказанию технической помощи и один по подготовке проекта.

Франция

3. Франция осуществляет 7 проектов. Она сообщила, что завершила 98 проектов и аннулировала 5 проектов. Информация о статусе осуществления текущих проектов представлена в таблице 1. Эти текущие проекты должны привести к поэтапному отказу от потребления 6,1 тонн ОРС после их завершения.

Таблица 1. Статус осуществления текущих проектов Францией

Страна/код проекта	Название проекта	Статус проекта
Алжир (ALG/DES/72/DEM/78)	Экспериментальный демонстрационный проект по утилизации и ликвидации отходов, содержащих ОРВ	Национальный орган по озону (НОО) не представил кандидатуру представителя для рабочей группы, чтобы приступить к реализации мероприятий. По состоянию на 31 декабря 2014 года
Кения (MC)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Среди местных компаний были распределены десять устройств для улавливания, и проведено два семинара по подготовке инструкторов по передовым методам и безопасному обращению с хладагентами. Для 123 технических специалистов было организовано шесть учебных семинаров. В 2015 году было проведено четыре учебных технических программы. Заявка на получение транша была подана 75-му совещанию ⁶ .
Мексика (MEX/DES/63/DEM/155)	Демонстрационный проект по утилизации нежелательных ОРВ	Контракт первого подрядчика был аннулирован из-за невыполнения условий договора; второй контракт был подписан на уничтожение первой партии 74,1 т отходов ОРВ с использованием печи для обжига цемента, и был проведен пробный цикл. На 31 декабря 2014 года

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/49.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/51.

Страна/код проекта	Название проекта	Статус проекта
		выплачено 7 процентов выделенных средств.
Тунис* (TUN/PHA/72/INV/57 TUN/PHA/72/INV/60)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I)	В 2014 году проходило совещание группы проекта, НОО и соответствующих субъектов деятельности. Программа сертификации и семинары находятся на ранних этапах реализации.
Регион: Африка (AFR/REF/ 48/DEM/ 36)	Стратегический демонстрационный проект по ускоренному переоснащению охлаждающих систем с использованием ХФУ в пяти африканских странах (Египет, Камерун, Намибия, Нигерия и Судан)	Получены документы на участие в проекте от бенефициаров в Нигерии и Сенегале. Для Судана были закуплены морозильные камеры. Проект может быть завершен в декабре 2015 года, как того требовали решения 71/10 d) ii) и 74/2 c) iii), на шесть лет позже, чем планировалось.
Регион: Африка (AFR/DES/68/TAS/41)	Стратегия по утилизации и уничтожению ОРВ для пяти стран Центральной Африки с низким уровнем потребления (Бурунди, Гвинея, Камерун, Конго и Центральноафриканская Республика)	Завершение ожидается на два года позже, чем планировалось. В некоторых странах возникали проблемы из-за кризисов в сфере здравоохранения и гражданских беспорядков. Ожидается, что технический доклад будет направлен 76-му совещанию.

* Рекомендация направить письма о решениях в отношении задержек в предоставлении траншей в соответствующие государственные органы предлагается в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6.

Германия

4. Германия осуществляет 31 проект. Она завершила 203 дополнительных проекта и аннулировала четыре проекта. Текущие проекты должны привести к поэтапному отказу от потребления 251,5 тонн ОРС после их завершения.

МС

5. В настоящее время Германия осваивает 19 траншей ПОДПО в 13 странах (Афганистан, Бразилия, Зимбабве, Индия, Иран (Исламская Республика), Китай, Лесото, Либерия, Маврикий, Мексика, Намибия, Папуа-Новая Гвинея и Сейшельские Острова). Германия отмечала, что намерена передать свой проект в Афганистане другой организации из-за положения в сфере безопасности в стране. Низкие уровни использования средств по утвержденным фондам регистрировались для проектов в Индии и Иране (Исламская Республика). Задержки наблюдались в Либерии по причине смерти национального сотрудника по озону.

6. Германия также осваивает один транш плана поэтапного отказа от бромистого метила (БМ) в Йемене (YEM/FUM/68/INV/41). Ряд мер было принято в 2014 году, в том числе указ о запрете импорта БМ для фумигации почвы в декабре 2014 года. Планируемая дата завершения — июль 2015 года.

Разработка ПОДПО

7. Германия осуществляет семь продолжающихся проектов по подготовке ПОДПО в пяти странах (Бразилия, Колумбия, Китай, Индия и Иран (Исламская Республика)). Эти проекты были утверждены в 2014 году. По состоянию на 31 декабря 2015 года не производилось никаких выплат средств на подготовительные мероприятия в Индии или Иране (Исламская Республика); вместе с

тем в Иране (Исламская Республика) продолжаются ознакомительные посещения компаний. Проекты для Бразилии⁷ и Колумбии⁸ представлены 75-му совещанию.

Отдельные проекты

8. В 2014 Германия осуществляет четыре отдельных проекта, в том числе один инвестиционный проект и три проекта технической помощи. В отношении инвестиционного проекта по полному поэтапному отказу от использования БМ в Иордании (JOR/FUM/29/INV/54) Германия отмечала, что уже были проведены семинары, обследование и полевые визиты с постоянными контрольными проверками использования при наличии лицензий. Данный проект планируется завершить в декабре 2015 года.

Италия

9. В настоящее время Италия осуществляет 5 инвестиционных проектов (три МС в трех странах и 2 самостоятельных проекта), которые приведут к поэтапному отказу от потребления 143,3 тонн ОРС после их завершения. Страна также завершила осуществление 19 дополнительных проектов. Информация о статусе осуществления текущих проектов представлена в таблице 2.

Таблица 2. Статус осуществления текущих проектов Италией

Страна/код проекта	Название проекта	Статус проекта
Аргентина (МС)	Поэтапный отказ от ГХФУ-22 в секторе производства комнатных и индивидуальных кондиционеров	Были разрешены технические проблемы в компании одного из бенефициаров, и в последней компании начались строительные работы по подготовке к установке оборудования. Завершение ожидается к июню 2016 года, почти на три года позже, чем планировалось.
Гана (МС)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш)	Подготовлены спецификации для транша и обучения по оборудованию для регенерации ГХФУ, но закупки еще не начались.
Индия (IND/ARS/56/INV/424)	План поэтапного отказа от ХФУ в производстве фармацевтических ДИ	По состоянию на 31 декабря 2014 года были завершены все мероприятия, кроме нескольких административных и процедурных аспектов проверки, связанных с запасами ХФУ. Все предприятия выпускают не использующие ХФУ альтернативные варианты ранее производимых ДИ с ХФУ, Все остатки средств будут возвращены Фонду.
Мексика (МС)	План поэтапного отказа от потребления ГХФУ (этап II, первый транш) (утилизация хладагентов ГХФУ)	Ознакомительное посещение действующих центров регенерации завершено, согласован КП для оборудования и запланирован прием заявок.
Тунис (TUN/FUM/73/TAS/62)	Техническая помощь по окончательному отказу от применения бромистого метила в секторе выращивания финиковых пальм	Начат прием заявок на покупку оборудования, и поставка ожидается осенью 2015 года.

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/40.

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/42.

Япония

10. В настоящее время Япония осуществляет 15 проектов. Страна также завершила осуществление 28 дополнительных проектов. Ожидается, что текущие проекты Японии приведут к поэтапному отказу от потребления 12,9 тонн ОРС после их завершения.

МС

11. Информация о ходе освоения девяти траншей в рамках шести МС представлена в таблице 3.

Таблица 3. Статус осуществления Японией текущих проектов в рамках МС

Страна	Название проекта	Статус проекта
Китай	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования, включая программу стимулирования)	Япония сослалась на доклад ЮНЕП о ходе работы. Доклад о ходе работы приводится в заявке на получение транша, поданной 75-му совещанию. ⁹
Индия	План поэтапного отказа от ТХМ	Япония, Всемирный банк и ПРООН осуществляют координацию плана для завершения проекта. Доклад по данному проекту был подан 75-му совещанию ¹⁰ .
Монголия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Компании прекратили использование пеноматериалов ЭПП в июле 2013 года, но поиск подходящей альтернативной технологии все еще продолжается. Завершение ожидается на 2,5 года позже, чем планировалось.
Филиппины	Поэтапный отказ от ГХФУ-142b в секторе пеноматериалов	Началась закупка оборудования для наносимых распылением пеноматериалов для отвечающих критериям восьми бенефициаров. Нет сообщений о выплатах каких-либо средств.
Саудовская Аравия	Поэтапный отказ от использования ГХФУ-22 и ГХФУ-142b при производстве панелей из прессованного полистирола в Саудовской Аравии	"Арабская химическая компания": установка, запуск и сдача в эксплуатацию завершены в марте 2015 года и утверждены приемо-сдаточным актом. "Аль-Ватания": Контракт с выбранным поставщиком был подписан в феврале 2015 года. В июне 2015 года было организовано техническое совещание. Тем не менее не было сообщений о выплатах каких-либо средств. Заявка на получение транша была подана 75-му совещанию ¹¹ .
Таиланд	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (техническая помощь)	Все средства по проекту и оплата услуг учреждений были перечислены Всемирному банку для реализации.

Отдельные проекты

12. Япония осуществляет шесть индивидуальных проектов, в том числе четыре демонстрационных проекта и два подготовительных проекта, перечисленные в таблице 4.

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/41.

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20.

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/64.

Таблица 4. Статус осуществления текущих отдельных проектов Японией

Страна/код проекта	Название проекта	Статус проекта
Китай (CPR/DES/ 67/DEM/ 521)	Экспериментальный демонстрационный проект по утилизации и ликвидации отходов, содержащих ОРВ	Подписано шесть контрактов; тем не менее нет никаких сообщений об уничтожении ХФУ. На 31 декабря 2014 года выплачено 5 процентов средств по проекту.
Китай (CPR/PNA/73/PRP/556)	Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) (сектор обслуживания холодильного оборудования и программа стимулирования)	По состоянию на 31 декабря 2014 года нет никаких сообщений о выплатах средств. Отсутствуют какие-либо комментарии.
Китай (CPR/SOL/64/DEM/506)	Демонстрационный проект конверсии с технологии ГХФУ-141b на технологию с применением изопарафина и силксана (КС-6) для очистки при производстве медицинских устройств на предприятиях Zhejiang Kindly Medical Devices Co. Ltd.	Завершено в 2013 году, но не отражено в докладе о ходе работы. Более того, по состоянию на 31 декабря 2014 года нет никаких сообщений о выплатах средств. Настоящий проект был включен в заявку на получение транша по ПОДПО для Китая, поданную 75-му совещанию, как указано выше в таблице 3.
Колумбия (COL/FOA/60/DEM/75)	Демонстрационный проект проверки использования сверхкритического CO ₂ при производстве твердого пенополиуретана, наносимого распылением	Продолжается исследование физических свойств пены, и результаты демонстрации будут представлены на семинаре в ходе регионального сетевого совещания. Представлен доклад об оценке.
Регион: Африка (AFR/REF/ 48/DEM/ 35)	Стратегический демонстрационный проект по ускоренному переоснащению охлаждающих систем с использованием ХФУ в африканских странах	Бенефициары представили информацию по Нигерии и Сенегалу; для компонента в Судане были выявлены три морозильные камеры с ХФУ. Завершение ожидается к декабрю 2015 года, более чем на шесть лет позже, чем планировалось.
Регион: Азия (ASP/DES/54/PRP/53)	Подготовка проекта для демонстрационного проекта по уничтожению ОРВ.	Все средства по проекту выплачены, но не приводится никакой даты завершения.

Испания

13. Как показано в таблице 5, Испания осуществляет три проекта по МБ. Страна также завершила осуществление 5 дополнительных проектов.

Таблица 5. Статус осуществления Испанией текущих проектов по отказу от БМ

Страна/код проекта	Название проекта	Статус проекта
Латинская Америка (LAC/FUM/54/TAS/40)	Техническая помощь в интересах внедрения альтернативных химических решений в странах, где перенесены сроки реализации плана поэтапного отказа от бромистого метила (Аргентина и Уругвай)	Завершен в марте 2015 года.
Ливия (МС)	Поэтапный отказ от бромистого метила в растениеводстве (помидоры, огурцы, перец и другие культуры) в Ливии	Установка последней партии оборудования отложена в ожидании улучшения положения в сфере безопасности в стране.

Страна/код проекта	Название проекта	Статус проекта
Мексика (МС)	Национальный план поэтапного отказа от бромистого метила (третий транш)	Все мероприятия, кроме официального закрытия проекта, завершены, но нет никаких сообщений о выплатах средств.
