



**Программа Организации  
Объединенных Наций по  
окружающей среде**



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/16  
31 October 2015

RUSSIAN  
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА  
Семьдесят пятое совещание  
Монреаль, 16-20 ноября 2015 года

**ДОКЛАД ЮНИДО О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА**

1. В настоящем документе представлен доклад ЮНИДО о ходе выполнения работ по состоянию на 31 декабря 2014 года<sup>1</sup>, который включает следующие компоненты:

Сводное резюме

Часть I: Ход реализации на 31 декабря 2014 года (с совокупным итогом)

Часть II: Ход реализации проектов в 2014 году

Часть III: Замечания и рекомендации, сделанные Секретариатом

Приложение I: Данные реализации проекта в 2014 году по каждой стране

2. Ниже приведены обобщенные данные о выполнении проектов и мероприятий, реализованных ЮНИДО на 31 декабря 2014 года, отдельно за 2014 год и кумулятивно за период с 1991 года:

- (а) **Поэтапный отказ** Только в 2014 году произведен поэтапный отказ от потребления озоноразрушающих веществ в объеме 1 451 тонн ОРС, а также дополнительно утвержден объем для поэтапного отказа от потребления 323,6 тонн ОРС. С 1991 года произведен поэтапный вывод 59 659 тонн ОРС из потребления и 17 381 тонн ОРС из производства от общего намеченного объема 80 198 тонн ОРС в рамках утвержденных проектов (не считая проекты, которые были отменены и переданы другим исполнителям);

<sup>1</sup> Доклад о ходе работы прилагается. Данные включены в базу данных Объединенного доклада о ходе работы, которая предоставляется по запросу.

- (b) **Выплата средств/утверждение:** В 2014 году произведены выплаты в объеме 28,71 млн долл. США и запланированы выплаты в объеме 29,59 млн долл. США, по данным доклада о ходе выполнения работ за 2013 год, согласно которому выплаты составляли 97 процентов от запланированных. В общем итоге выплачено средств на сумму 616,97 млн долл. США из общего объема средств 705,87 млн долл. США, утвержденных к выплате (не включая административные сборы учреждения). Это составляет долю выплат на уровне 87 процентов. В 2014 году на цели, связанные с реализацией проектов, было утверждено выделение средств в объеме 28,47 млн долл. США;
- (c) **Экономическая эффективность (в эквиваленте ОРС):** Начиная с 1991 года, средний показатель экономической эффективности («затраты – эффективность») утвержденных инвестиционных проектов по устойчивому сокращению потребления составлял 9,71 долл. США/кг. Показатель экономической эффективности для всех мероприятий производственного сектора (ХФУ и МБ) составлял 2,90 долл. США/кг. Для инвестиционных проектов средний показатель эффективности затрат на тонну ОРС составлял 5,82 долл. США/кг по завершённым проектам и 32,49 долл. США/кг по текущим проектам<sup>2</sup>;
- (d) **Количество завершённых проектов:** В 2014 году было завершено 37 проектов. С 1991 года завершено 1 283 из 1 503 проектов, утверждённых для ЮНИДО (без учета проектов, которые были закрыты или переданы другим исполнителям). Процент завершённых проектов составляет 85 процентов;
- (e) **Темпы выполнения – инвестиционные проекты:** Завершённые в 2014 году проекты были в среднем реализованы через 39 месяцев после своего утверждения. За период с 1991 года средний срок завершения инвестиционных проектов составляет 35 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 9 месяцев после утверждения проектов;
- (f) **Темпы выполнения – неинвестиционные проекты:** Завершённые в 2014 году проекты были в среднем реализованы через 45 месяцев после своего утверждения. За период с 1991 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составляет 35 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 10 месяцев после утверждения проектов;
- (g) **Подготовка проектов:** Из 469 мероприятия по подготовке проектов, утверждённых на конец 2014 года, были полностью выполнены 432. В 2014 году было завершено восемь проектов, после чего осталось 37 проекта, по которым работы продолжаются;
- (h) **Задержка в реализации:** В общей сложности на конец 2014 года насчитывалось 138 инвестиционных проектов в стадии реализации. Задержки в выполнении деятельности по этим проектам составляли в среднем 22 месяца. Но проектов, относящихся к категории «задержек в реализации проектов» и попадающих под действие процедур аннулирования проектной деятельности, насчитывается пять (так как к многолетним соглашениям эти процедуры не применяются); и

<sup>2</sup> Высокая рентабельность текущих проектов во многом определяется низкой величиной ОРС, связанной с ГХФУ, но также зависит от установленного учреждениями поэтапного отказа.

- (i) **Многолетние соглашения:** В 2014 году ЮНИДО осуществляла семь многолетних соглашений о поэтапном отказе от ХФУ или ОРВ, одно многолетнее соглашение о производстве бромистого метила, четыре многолетних соглашения о потреблении бромистого метила (БМ) и 70 многолетних соглашений об осуществлении планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). С 1991 года 137 многолетних соглашений было утверждено и 59 многолетних соглашений было выполнено.

### Часть I: Ход реализации на 31 декабря 2013 года (с совокупным итогом)

3. По состоянию на эту дату Исполнительный комитет утвердил выделение средств в объеме около 795,91 млн долл. США, из них 705,87 млн долл. США на выполнение инвестиционных и неинвестиционных проектов и 90,04 млн долл. США на оплату административных сборов учреждений-исполнителей и затрат по обеспечению административной поддержки. Эти данные представлены в таблице 1. В 2014 году было утверждено 58 новых проектов и мероприятий. Планируется, что такой уровень финансирования обеспечит поэтапный отказ от потребления и производства ОРВ в объеме 80 198 тонн ОРС.

**Таблица 1: Объемы утвержденного для ЮНИДО финансирования по секторам на 31 декабря 2014 года**

Сектор	Финансирование (долл. США)
Аэрозоли	34 414 255
Уничтожение	5 373 277
Пеноматериалы	88 144 527
Фумиганты	77 932 522
Галон	1 810 064
Многосекторные	139 440
Другие	11 317 246
План по поэтапному отказу	217 897 480
Технологические агенты	6 337 359
Производство	50 523 342
Холодильная промышленность	177 020 120
Отдельные	11 690 579
Растворители	23 268 479
<b>Промежуточный итог</b>	<b>705 868 689</b>
Административные расходы	90 043 448
<b>Всего</b>	<b>795 912 137</b>

4. Обобщенные данные о статусе выполнения проектов по категориям представлены в таблице 2.

**Таблица 2: Статус реализации проекта по категориям**

Вид проекта	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)			
	Утверждено	Завершено	Процент завершенных проектов	Утверждено	Выплачено	Остаток	Процент выплаченных средств
Страновая программа	11	11	100	722 669	722 669	0	100
Демонстрационный проект	36	26	72	21 206 500	16 406 346	4 800 154	77

Укрепление организационной инфраструктуры (УОИ)	64	50	78	9 438 656	7 678 205	1 760 451	81
Инвестиционные проекты	779	641	82	638 838 235	560 363 746	78 474 489	88
Подготовка проектов	469	432	92	20 245 828	18 026 061	2 219 767	89
Техническая помощь	121	100	83	14 220 266	12 576 124	1 644 142	88
Обучение	23	23	100	1 196 535	1 196 533	2	100
<b>Всего</b>	<b>1 503</b>	<b>1 283</b>	<b>85</b>	<b>705 868 689</b>	<b>616 969 683</b>	<b>88 899 006</b>	<b>87</b>

\*Не включая закрытые проекты и проекты, переданные другим исполнителям.

5. В таблице 3 представлены общие данные о статусе реализации проектов по годам<sup>3</sup>. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1991 по конец 2004 года (за исключением 2000 года), в настоящее время уже завершены.

**Таблица 3: Статус реализации проектов по годам**

Год	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)			
	Утверждено	Завершено	Процент завершенных проектов	Утверждено	Выплачено	Остаток	Процент выплаченных средств
1993	22	22	100	11 815 540	11 815 540	0	100
1994	52	52	100	30 645 899	30 645 900	-1	100
1995	59	59	100	25 662 091	25 662 091	0	100
1996	46	46	100	19 820 493	19 820 493	0	100
1997	130	130	100	42 083 037	42 083 039	-2	100
1998	88	88	100	23 638 291	23 638 290	1	100
1999	123	123	100	34 140 324	34 140 324	0	100
2000	96	95	99	30 180 880	30 075 444	105 436	100
2001	119	119	100	24 700 254	24 700 252	2	100
2002	76	76	100	35 992 040	35 992 038	2	100
2003	49	49	100	30 003 954	29 996 883	7 071	100
2004	44	44	100	33 105 460	33 105 458	2	100
2005	74	72	97	52 080 117	51 751 486	328 631	99
2006	44	42	95	20 815 458	20 477 670	337 788	98
2007	42	41	98	24 214 521	23 439 141	775 380	97
2008	78	71	91	33 532 952	31 040 145	2 492 807	93
2009	70	65	93	15 489 209	13 567 067	1 922 142	88
2010	71	45	63	47 126 263	37 991 174	9 135 089	81
2011	72	31	43	76 877 940	65 147 657	11 730 282	85
2012	53	8	15	34 204 635	16 535 069	17 669 566	48

<sup>3</sup> Данные представлены по тем годам, когда проект был утвержден Исполнительным комитетом. Все данные приводятся по году утверждения проекта Исполнительным комитетом. При этом все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) учитываются одинаково, (то есть инвестиционный проект или финансовый транш по многолетнему соглашению стоимостью 1 млн долл. США считаются проектом точно так же, как и подготовка страновой программы стоимостью 30 000 долл). США. Ключевыми показателями для годового сводного отчета являются: процент завершенных проектов, выполненный объем поэтапного вывода ОРС и процентная доля выплаченных средств. При анализе данных по выплаченным средствам необходимо отметить, что выплаты подразделяются на три вида: выплаты в ходе реализации, после реализации и ретроактивное финансирование проектов при предварительном заключении контрактов.

Год	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)			
	Утверждено	Завершено	Процент завершенных проектов	Утверждено	Выплачено	Остаток	Процент выплаченных средств
2013	37	4	11	31 272 543	15 245 064	16 027 479	49
2014	58	1	2	28 466 789	99 457	28 367 332	0
<b>Всего</b>	<b>1 503</b>	<b>1 283</b>	<b>85</b>	<b>705 868 689</b>	<b>616 969 683</b>	<b>88 899 006</b>	<b>87</b>

\*Не включая закрытые проекты и проекты, переданные другим исполнителям.

## Часть II: Ход реализации проектов в 2014 году

6. Секретариат рассмотрел данные о статусе реализации проектов по странам с учетом задержек в выполнении работ, которые имели место относительно планируемых сроков завершения проектной деятельности, которые были заявлены в 2014 году; потенциального воздействия этих задержек на выполнение объемов поэтапного отказа от производства и потребления ОРВ; а также темпов проведения запланированных выплат. Секретариат отметил, что ЮНИДО выполнила 28 процентов проектов, запланированных к завершению в 2014 году, и на 39 процентов выполнила свой целевой показатель по поэтапному отказу. При запланированных выплатах в 81 стране или регионе, ЮНИДО довела общий показатель выполненных выплат в 2014 году до 97 процентов.

7. В данной части доклада представлены обобщенные результаты о ходе выполнения работ и финансовая информация о следующих текущих проектах<sup>4</sup>:

- (a) Проекты, связанные с ХФУ и четырёххлористым углеродом;
- (b) Проекты по поэтапному отказу от потребления и производства БМ;
- (c) Проекты, связанные с утилизацией отходов ОРВ, использованием дозированных ингаляторов (ДИ), холодильных установок (чиллеров) и длительным хранением галонов;
- (d) Проекты, относящиеся к поэтапному отказу от ГХФУ, включая подготовку проектов, демонстрационные проекты, ПОДПО;
- (e) Проекты по Укреплению организационной инфраструктуры; и
- (f) Административные расходы.

### Мероприятия, связанные с ХФУ и четырёххлористым углеродом

8. По состоянию на 31 декабря 2014 года, продолжалась реализация в общей сложности трех многолетних соглашений по поэтапному отказу от ХФУ или ОРВ (таблица 4). Все мероприятия по поэтапному отказу, связанные с реализацией 50 многолетних соглашений, были завершены;

<sup>4</sup> Текущие проекты – это все проекты, которые были утверждены Исполнительным комитетом и находились в процессе выполнения по состоянию на 31 декабря 2014 года. Ход выполнения работ характеризуется следующими основными показателями: процентная доля выплаченных средств и процент проектов, по которым началось проведение выплат; объем запланированных выплат на конец года (включая средства выплаченные плюс средства, запланированные к выплате в 2014 году) в процентах от утвержденного объема финансирования; средняя продолжительность ожидаемых задержек в выполнении работ (завершение проектов по каждой заявке и планируемые в данный момент сроки завершения); и информация, представленная в колонке Замечания в базе данных докладов о ходе выполнения работ.

по ним оставалось только выполнить процедуры финансового завершения и представить отчеты о завершении проекта (в тех случаях, где это предусмотрено).

**Таблица 4: Текущие мероприятия по многолетним соглашениям в сфере регулирования ХФУ и четырёххлористого углерода**

Страна	Утвержденное финансирование (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Дата завершения последнего текущего транша*	Статус реализации проекта
Аргентина	6 860 850	5 931 040	929 810	86	Октябрь 2015	Остаток средств в объеме 800 000 долл. США перераспределен со статьи по национальному плану поэтапного отказа на реализацию ПОДПО в соответствии с решением 66/42(h); однако оставшийся остаток, указанный ЮНИДО, составил 929 810 долл. США, подразумевая, что сумма в 129 810 долл. США может быть возмещена из проекта.
Ирак	4 656 530	3 106 581	1 549 949	67	Декабрь 2015	Находящееся на таможенном досмотре оборудование было доставлено в августе 2015 года. Дата завершения была продлена до декабря 2015 года в соответствии с решением 73/8(c).
Йемен	1 370 500	1 226 682	143 818	90	Декабрь 2015	Оставшиеся мероприятия были включены в ПОДПО. Задержка произошла вследствие политической ситуации в стране. Дата завершения была продлена до июня 2016 года в соответствии с решением 74/2(c) (iv). Текущая запланированная дата – декабрь 2016 <sup>5</sup> .

\*Многолетние соглашения могут предусматривать более одного транша в различные сроки по мере завершения утвержденных этапов. Утвержденные сроки завершения проектов, указанные в данной таблице, относятся к последнему траншу, который должен быть проведен по тому или иному многолетнему соглашению.

9. Исполнительный комитет, возможно, пожелает запросить дополнительные доклады о положении дел к рассмотрению на 76-м совещании для мониторинга: установки оборудования и завершения проектов по поэтапному отказу от ХФУ в Ираке, отмечая срок завершения в декабре

<sup>5</sup> Просьба о продлении запланированного срока завершения национального плана поэтапного отказа в Йемене рассматривается в Объединенном докладе о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12).

2015 года в соответствии с решением 73/8(с); и перераспределение средств со статьи по национальному плану поэтапного отказа на реализацию ПОДПО в Аргентине в соответствии с решением 66/42(h), отмечая, что остаток в объеме 129 810 долл. США, неиспользованный в рамках национального плана поэтапного отказа должен быть возвращен в Фонд в свете решения 66/42(h).

### Проекты по поэтапному отказу от потребления и производства БМ

#### *Многолетние соглашения по бромистому метилу*

10. На 31 декабря 2014 года продолжалась реализация в общей сложности пяти многолетних соглашений о поэтапном отказе от потребления бромистого метила (четыре соглашения в сфере потребления и одно – в сфере производства), при этом сроки завершения предусмотрены в 2015 году, за исключением одного проекта (таблица 5).

**Таблица 5: Текущая деятельность по многолетним соглашениям по бромистому метилу**

Соглашения	Утвержденное финансирование вместе с корректировками (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Планируемый срок завершения
<b>Потребление</b>					
Чили	1 657 917	1 479 164	178 753	89	Декабрь 2015
Китай	10 486 599	10 311 597	175 002	98	Декабрь 2015
Гватемала	2 243 047	1 325 055	917 992	59	Март 2016
Мексика	6 122 340	6 056 372	65 968	99	Декабрь 2015
<b>Производство</b>					
Китай	9 790 000	7 332 737	2 457 263	75	Декабрь 2015

#### *Подготовки проектов по бромистому метилу*

11. Исполнительный комитет утвердил 78 мероприятий в рамках подготовок проектов по бромистому метилу в 46 странах. 76 проектов завершено, а два оставшихся проекта осуществляются в Алжире (ALG/FUM/72/PRP/80) и Эфиопии (ETH/FUM/54/PRP/18).

12. Для Эфиопии произведены выплаты средств лишь в сумме 2 435 долл. США (из утвержденной суммы 35 000 долл. США). В контексте доклада о ходе осуществления в 2013 году сообщалось, что ЮНИДО предложила правительству Эфиопии использовать все имеющиеся ресурсы для оплаты технической помощи, чтобы избежать внедрение БМ и обеспечить долгосрочное соблюдение поэтапного отказа. Вместе с тем, проект будет завершён на позднее декабря 2014 года. Далее ЮНИДО указывает об организации обучения национальных партнеров в октябре 2015 года, а также о том, что проект будет завершён к концу 2015 года. Исполнительный комитет, возможно, пожелает запросить дополнительные доклады о положении дел по результатам обучения национальных партнеров и завершению проекта к 31 декабря 2015 года.

#### *Отдельные проекты по бромистому метилу*

13. ЮНИДО осуществляет семь отдельных проектов для поэтапного отказа от бромистого метила в шести странах, а также один региональный проект, который включает три проекта технической помощи, один демонстрационный проект и три инвестиционных проекта.

14. По результатам подготовки доклада о ходе выполнения работ по оказанию технической помощи для полного изъятия регулируемых форм применения бромистого метила для фумигации

почв в Мозамбике (MOZ/FUM/60/TAS/20), отмечено, что выплата средств не произведена. В ходе последних мероприятий по докладам, состоявшимся в феврале 2014 года, ЮНИДО сообщила о проведении продолжительных обсуждений с национальным органом по озону и представителями министерства сельского хозяйства, которые согласились оказать поддержку в проведении анализа использования бромистого метила и его заменителей в целях разработки и осуществления кампании по обучению и повышению информированности для национальных партнеров, а также указала, что завершение проекта ожидается к декабрю 2014 года. Письмо о возможной отмене было отправлено после 74-го совещания. ЮНИДО указала, что обучение должно состояться до конца 2015 года. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть отмену проекта, если мероприятия по обучению и повышению информированности не будут проведены до 31 декабря 2015 года, а также запрос для ЮНИДО в отношении возвращения остатков средств к 76-у совещанию.

15. В отношении регионального демонстрационного проекта по применению альтернатив бромистого метила для обработки фиников с высоким содержанием влаги (Алжир и Тунис) (AFR/FUM/54/DEM/40), ЮНИДО сообщила об организации обсуждений с национальными органами по озону в Алжире и Тунисе, в ходе которых НОО обеих стран подтвердили готовность делать все от них зависящее для обеспечения поэтапного отказа. Что касается Туниса, предложение по реализации проекта поэтапного отказа от применения бромистого метила в секторе производства фиников представлено для рассмотрения на 73-м совещании, а планируемый срок завершения проекта – декабрь 2015 года. ЮНИДО указала, что испытания на применимость пройдены, опубликованы и результаты представлены партнерам. Ожидается, что дополнительные испытания будут завершены к 2015 году. Что касается Алжира, реализация проекта была отсрочена, поскольку не было найдено местного эксперта в поддержку реализации проекта в Алжире. Исполнительный комитет, возможно, пожелает запросить дополнительный доклад о положении дел по установлению местного эксперта в Алжире, статус реализации проекта и о связи этого проекта с проектом, утвержденным для Алжира на 73-м совещании.

16. Семь отдельных инвестиционных проектов по бромистому метилу осуществляются в Аргентине, Чили, Китае, Гватемале, Ираке, Мексике и Замбии и будут завершены в 2015 году, кроме проекта в Ираке, который будет завершен в июле 2016 года. Все текущие проекты осуществляются с задержкой в десять месяцев или больше, за исключением проекта в Китае (CPR/FUM/72/INV/542). Ожидается, что проекты в Гватемале и Мексике будут завершены в декабре 2015 года. Проекты в Ираке и Замбии относятся к категории проектов с задержкой в реализации (Дополнение I Приложения II к объединенному докладу о ходе работы). Были запрошены дополнительные доклады о положении дел в Аргентине и Чили для мониторинга хода выполнения согласно следующим основным этапам:

Страна	Код	Осуществление проекта
Аргентина	ARG/FUM/30/INV/105	Представление консультативных докладов и завершение проекта.
Чили	CHI/FUM/69/INV/178	Распространение результатов проекта через университеты, публикации и кампании по повышению информированности.

Дозированные ингаляторы (ДИ), утилизация отходов, содержащих ОРВ, холодильные установки (чиллеры) и длительное хранение галонов

*Проекты по дозированным ингаляторам (ДИ)*

17. Исполнительный комитет одобрил четыре инвестиционных проекта по ДИ общим объемом до 25,32 млн долл. США, два из них уже завершены. Статус двух проектов, находящихся в процессе реализации, показан в таблице 6.



Таблица 6: Статус проектов по ДИ, находящихся в процессе реализации

Страна/код проекта	Утвержденное финансирование (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Статус реализации проекта
Египет (EGY/ARS/50/INV/92)	5 899 000	5 646 507	252 493	96	В результате неудовлетворительных результатов тестов на стабильность/устойчивость по последней лекарственной форме, необходимо было провести новые тесты, которые были согласованы в ходе обсуждения между бенефициариями, поставщиками и ЮНИДО; однако до сих пор проводятся обсуждения расходов, покрывающих оборудование и исходные материалы. Изначально ожидалось, что данный проект будет завершен к сентябрю 2015 года, однако, сейчас ЮНИДО планирует завершение проекта к декабрю 2016 года.
Китай (CPR/ARS/56/INV/473)	13 500 000	12 105 540	1 394 460	90	Многие цели были достигнуты, однако, проект планируется завершить на два года позже изначально запланированного срока. В 2014 году ЮНИДО сообщила, что контракт по поэтапному отказу с остающимися четырьмя предприятиями будет подписан в 2014 году, однако, в 2015 году поступила информация о том, что для следующих незавершенных контрольных этапов все еще необходимо подписать контракты.

18. Исполнительный комитет, возможно, пожелает запросить дополнительные доклады о положении дел к рассмотрению на 76-м совещании для мониторинга окончательного оформления процедуры заключения договоров и присуждения соответствующих контрактов для поэтапного отказа от потребления ХФУ в секторе ДИ в Китае. Проекты поэтапного отказа от потребления ХФУ в секторе производства аэрозольных ДИ в Египте относятся к категории проектов с задержкой в реализации (Дополнение I Приложения III к объединенному докладу о ходе работы).

## Утилизация отходов, содержащих ОРВ

19. Исполнительный комитет утвердил 14 проектов по ликвидации отходов, содержащих ОРВ, включая семь демонстрационных проектов и семь мероприятий по подготовке проектов в шести странах и в регионе Европы и Центральной Азии. Все подготовительные мероприятия завершены. Все демонстрационные проекты осуществляются с отсрочкой и средства не были выделены для двух проектов (таблица 7).

**Таблица 7: Проекты по ликвидации отходов, содержащих ОРВ, с низким процентом выплат утвержденного финансирования**

Страна/ код проекта	Утвержденное финансирование (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Статус реализации проекта	Планируемый срок завершения
Алжир (ALG/DES/72/DEM/79)	375 059	0	375 059	0	Создание рабочей группы с представителями НОО, Группы Лафарж и ЮНИДО не возможно из-за отсутствия ответа от НОО по назначению своих представителей. ЮНИДО продолжает попытки по созданию рабочей группы и введению ее в активные действия.	Июнь 2017
Китай (CPR/DES/67/DEM/520)	1 227 885	1 227 885	0	100	Было подписано пять контрактов между местным Бюро по защите окружающей среды и Международным офисом по экологическому сотрудничеству, однако, информация об отсрочках не поступала.	Июнь 2017
Ливан (LEB/DES/73/DEM/83)	123 475	0	123 475	0	12,7 мт отходов ОРВ было экспортировано для уничтожения. Рабочий план был утвержден и согласован с НОО. Был создан центр накопления для промежуточного хранения ХФУ и принят на работу национальный консультант для координирования транспортировки цилиндров. ЮНИДО изменила плановый срок завершения на 2017 год.	Март 2017
Мексика (MEX/DES/63/DEM/154)	927 915	222 549	705 366	24	Вследствие неспособности подобранных подрядчиков провести работы, ЮНИДО аннулировала контракты и разместила объявление о новом приеме тендерных заявок.	Апрель 2016
Нигерия (NIR/DES/67/DEM/133)	911 724	108 625	803 099	12	Накопление отходов ОРВ проходило медленнее, чем ожидалось. Вместе с тем, поправка к законодательству об ОРВ в целях включения обязательной к выполнению	Март 2017

Страна/ код проекта	Утвержденное финансирование (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Статус реализации проекта	Планируемый срок завершения
					утилизации была обсуждена с партнерами на семинаре в октябре 2015 года. Обсуждения по поправке к законодательству продолжают проводиться с Учреждением по обеспечению соблюдения нормативно-правовых актов и национальных экологических стандартов.	
Турция (TUR/DES/66/DEM/99)	1 076 250	535 620	540 630	50	ЮНИДО прекратила действие контракта с предшествующим подрядчиком в целях реализации новой стратегии по утилизации.	Июль 2016
Регион: Европа: (EUR/DES/69/DEM/14)	274 480	104 165	170 315	38	Работа по уничтожению второй партии отходов ОРВ объемом 10,2 мт завершена. Объявление о новом приеме тендерных заявок для третьей партии еще не размещено вследствие задержки химических анализов отходов, хранящихся в одном из трех центров по рециркуляции в Хорватии, участвующей в этом проекте.	Декабрь 2015

20. Исполнительный комитет, возможно, пожелает запросить дополнительные доклады о положении дел к рассмотрению на 76-м совещании для мониторинга прогресса реализации, включая процент выплат утвержденных объемов финансирования по проектам ликвидации отходов, содержащих ОРВ в Алжире, Ливане, Мексике, Нигерии, Турции, а также в Европейском регионе и регионе Центральной Азии, и установления сроков завершения этих проектов в соответствии с указанием ЮНИДО в своем доклад о ходе осуществления, представленном в таблице 7.

*Проекты по холодильным установкам (чиллерам)*

21. Исполнительный комитет утвердил четыре проекта по холодильным установкам на общую сумму 3,4 млн долл. США, включая три демонстрационных проекта и один инвестиционный проект. Три проекта по холодильным установкам уже завершены (два демонстрационных и один инвестиционный). Два демонстрационных проекта реализуются в Европе и Центральной Азии (в Хорватии, бывшей югославской Республике Македонии, Черногории, Румынии и Сербии) (таблица 8).

**Таблица 8: Статус текущих проектов по холодильным установкам (чиллерам)**

Регион/код проекта	Утвержденные финансирование (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Статус выполнения
Европа и Центральная Азия (EUR/REF/47/DEM/06)	1 069 074	898 500	170 574	84	Несмотря на то, что в докладе о положении дел 2014 года указано, что остатки будут возвращены не позднее сроков проведения 73-го совещания, проект по-прежнему зарегистрирован как текущий со значительным объемом остатка. Проект был введен в действие в июле 2015 года.

22. Исполнительный комитет, возможно, пожелает отметить, что остаток в объеме 170 574 долл. США должен быть возвращен в Фонд для реализации проектов по холодильным установкам в Европе и Центральной Азии (EUR/REF/47/DEM/06).

#### *Длительное хранение галонов*

23. Исполнительный комитет утвердил семь проектов технической помощи по хранению галона в семи странах, шесть из которых завершены. Для проекта по поэтапному отказу от галона, реализация которого продолжается в Исламской Республике Иран (IRA/HAL/63/TAS/198), Исполнительный комитет продлил срок завершения до декабря 2015 года (решение 74/16) и поручил ЮНИДО обеспечить подготовку доклада о ходе осуществления к каждому совещанию до завершения этого проекта. ЮНИДО сообщила, что контракт выпущен в обращение для управления проектом, и что только 68 процентов бюджета израсходовано к концу 2014 года, отмечая, что ЮНИДО уже сообщила о поставке оборудования, однако, установка еще не произведена. ЮНИДО возможно пожелает предоставить обновленную информацию в ходе 75-го совещания, принимая во внимание требуемый срок завершения в декабре 2015 года, по установке оборудования по рециркуляции, требующего обычно минимальной деятельности.

#### Проекты, относящиеся к поэтапному отказу от ГХФУ

##### *Подготовка ПОДПО*

24. По состоянию на 31 декабря 2014 года, Исполнительный комитет утвердил 9,77 миллионов долл. США для 119 мероприятий по подготовке проектов в сорока семи странах, входящих в группу стран, действующих в рамках статьи 5, чтобы рассмотреть меры по контролю ГХФУ. Реализация этих мероприятий привела к утверждению первого этапа ПОДПО в шестидесяти восьми странах, действующих в рамках статьи 5. Из 119 мероприятий по подготовке проектов 84 мероприятия завершены. Оставшиеся 35 текущих мероприятия осуществляются в 18 странах. Девять из этих мероприятий предназначены для первого этапа ПОДПО с тремя по-прежнему осуществляемыми мероприятиями по проекту, который был утвержден для Корейской Народно-Демократической Республики (DRK/FOA/64/PRP/54, DRK/PNA/64/PRP/55 и DRK/REF/64/PRP/53), для которого ЮНИДО указала, что ознакомительные поездки, запланированные на 2014 год в рамках оставшегося финансирования, не проводились. ЮНИДО заявила, что ознакомительные поездки крайне необходимы, поскольку они дают возможность партнерам из Корейской Народно-Демократической Республики побывать в стране, сталкивающейся с проблемами в осуществлении проекта по поэтапному отказу от производства ГХФУ-22 и конверсии производства холодильного

оборудования на основе ГХФУ-22. Следует отметить, что дополнительная подготовка проектов для второго этапа ПОДПО была утверждена.

25. Ожидается, что большинство подготовительных мероприятий, связанных этапом II ПОДПО будут завершены со средним сроком задержки в один год.

*Демонстрационные проекты по ГХФУ*

26. Исполнительный комитет одобрил три демонстрационных проекта по отказу от ГХФУ в холодильной промышленности. На 31 декабря 2014 года завершены два проекта, а один проект находится на стадии реализации (таблица 9).

**Таблица 9: Статус текущих демонстрационных проектов по отказу от ГХФУ**

Страна/код проекта	Утвержденное финансирование (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Статус реализации проекта
Регион Западной Азии (ASP/REF/69/DEM/57)	365 000	65 308	299 692	18	Изначально планировалось завершить проект в июне 2014 года. В последнем докладе о ходе осуществления проекта ЮНИДО указала, что задержка возникла из-за транспортировки прототипа и предложила пересмотренный плановый срок завершения – февраль 2015 года. Текущая запланированная дата — декабрь 2015. Создание и испытание прототипа находятся на стадии реализации.

27. Исполнительный комитет может запросить у ЮНИДО к 76-му совещанию представить доклад о положении дел, отражающий создание и испытание прототипов, по проекту в Западной Азии, направленному на расширение применения хладагентов с низким потенциалом глобального потепления в секторе кондиционирования воздуха в странах с высокими температурами окружающей среды, если окончательный доклад по завершению проекта не будет представлен для рассмотрения на 76 совещании.

*ПОДПО*

28. Исполнительный комитет дал принципиальное одобрение для проведения мероприятий по реализации ПОДПО в 69 странах общим объемом 235,39 млн долл. США, из них 184,7 млн долл. США выделены для мероприятий, проводимых за счет средств траншей. Исполнительный комитет также утвердил восемь отдельных проектов по ГХФУ, среди них один инвестиционный и семь проектов технической помощи. Один проект завершен, а семь находятся на стадии реализации.

29. Анализ доклада о ходе выполнения работ показал, что по 10 ПОДПО в Алжире, Бахрейне, Кот-д'Ивуаре, Эфиопии, Индонезии, Ираке, Кувейте, Мозамбике, Нигерии и Тунисе, утвержденным более года назад, указан процент выплат финансирования ниже 10 процентов.

30. В таблице 10 представлены данные анализа проблем, повлиявших на беспрепятственное осуществление данных многолетних соглашений по реализации ПОДПО.

**Таблица 10: Текущие мероприятия по многолетним соглашениям, одобренным более года назад, с низкими процентами выплат**

Страна	Финансирование утверждено (долл. США)	Выделенное финансирование (долл. США)	Процент выплаченных средств	Причина низкого объема выплат / задержек
Алжир*	1 809 240	47 137	3	Процесс подачи тендерной заявки не был проведен для двух инвестиционных проектов.
Бахрейн	549 455	5 465	1	Объявление о приеме тендерных заявок не было размещено, а также не было выбрано место для размещения центра регенерации. Запрос на транш был представлен для рассмотрения 75-го совещания <sup>6</sup> .
Кот-д'Ивуар	460 000	2 145	0	Закупка оборудования не была проведена. Закупка не может быть начата, пока не будет подписано межминистерское соглашение, устанавливающее центр-бенефициар, и пока оборудование не пройдет оценку. Запрос на транш был представлен для рассмотрения 75-го совещания <sup>7</sup> .
Эфиопия	70 000	0	0	Задержка связана с отсутствием обращения к ЮНИДО для согласования перечня оборудования, подлежащего закупке. ЮНИДО не может начать процедуру тендерной заявки до того как НОО/ЮНЕП составят список необходимого оборудования/материалов для страны.
Индонезия	777 395	10 559	1	Задержка поставки оборудования. Запрос на транш был представлен для рассмотрения 75-го совещания <sup>8</sup> .
Ирак	310 000	0	0	Оборудование для всех бенефициаров было доставлено в течение 2015 года. Поставка последнего оборудования состоялась в августе 2015 года. Задержка была вызвана слишком продолжительным таможенным досмотром.
Кувейт	6 886 832	234 674	3	Благодаря Международным стандартам финансовой отчетности общественного сектора, расходы будут зарегистрированы только при наличии сертификата о получении товара.
Мозамбик	75 000	1 826	2	В 2014 году проблемы по организации миссии в страну вследствие внутренних политических причин. В 2015 НОО подал заявку на замену объема оборудования в целях укрепления пограничного контроля, поэтому процент выплат оставался низким.
Нигерия	1 745 172	98 880	6	Благодаря Международным стандартам финансовой отчетности общественного сектора, расходы будут зарегистрированы только при наличии сертификата о получении товара. Запрос на транш был представлен для рассмотрения 75-го совещания <sup>9</sup> .
Тунис*	512 885	1 997	0	Подготовительная работа, предпринятая в рамках ПОДПО, еще не повлияла на процент выплат.

\* Рекомендация по отправке письма, содержащего решения относительно задержки подачи на рассмотрение транша правительствам этих стран, предлагается в рамках документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6.

<sup>6</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/37.

<sup>7</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/43.

<sup>8</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/49.

<sup>9</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/60.

31. Исполнительный комитет может запросить отчеты о статусе реализации ПОДПО к 76-му совещанию, которые были утверждены более года назад и по которым выявлены низкие показатели выплат утвержденного финансирования, приведенных в таблице 10 (за исключением тех докладов, для которых заявка на транш была представлена на рассмотрение 75-го совещания).

32. Вместе с тем, анализ базы данных докладов о ходе осуществления выявил транши для ПОДПО, имеющие препятствия для реализации. Запрошены дополнительные доклады о положении дел для мониторинга хода выполнения согласно следующим основным этапам:

Страна/код проекта	Название проекта	Осуществление проекта
Буркина-Фасо (BKF/PNA/62/INV/30)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (1 этап, первый транш)	Ход реализации проекта.
Иран (Исламская Республика) (IRA/PNA/68/INV/209)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (1 этап, второй транш) (план в секторе производства пеноматериалов)	Ход реализации выплат утвержденного финансирования, отмечая, что четвертый транш был утвержден на 74-м совещании.
Марокко (MOR/PNA/65/INV/68)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (1 этап, первый транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)	Переговоры о пересмотре контрактов с таможенными органами и ONCF (бенефициар).
Руанда (RWA/PNA/64/INV/18)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (1 этап, первый транш)	Установка оборудования, полученная на таможенных органах.

#### ПРОЕКТОВ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

33. Исполнительный комитет утвердил 64 проекта по Укреплению организационной инфраструктуры в пятнадцати странах, реализуемых ЮНИДО. По состоянию на 31 декабря 2014 года, 50 проектов были завершены, а выполнение 14 проектов продолжалось в 11 странах. Недавно получено одобрение для возобновления проектов укрепления организационной инфраструктуры в Армении (ARM/SEV/73/INS/14), Мексике (MEX/SEV/73/INS/175) и Сирийской Арабской Республике (SYR/SEV/73/INS/104). Из всех 11 стран, где в настоящее время совместно с ЮНИДО проводятся проекты по Укреплению организационной инфраструктуры, не поступало сообщений по выплатам для трех проектов, один из которых был утвержден на третьем предшествующем совещании в Катаре (QAT/SEV/59/INS/15).

34. Исполнительный комитет может запросить у ЮНИДО к 74-му совещанию доклад по статусу проекта об укреплении организационной инфраструктуры в Катаре в связи с низким процентом выплат выделенных объемов финансирования.

#### Административные расходы.

35. Из чистого объема финансирования 705 868 689 долл. США, утвержденного для реализации проектов, выплаты по административным расходам произведены в сумме 90 043 448 долл. США, в результате доля общеадминистративных расходов за период с 1991 года составила 12,8 процентов. В 2014 году из общего объема утвержденного финансирования 4 038 339 долл. США для компенсации административных расходов было выплачено 4 038 339 долл. США, в результате доля общеадминистративных расходов составила 14,2 процента.

### **Часть III: Замечания и рекомендации Секретариата**

#### Замечания

##### *Задержка в реализации:*

36. Исполнительный комитет, возможно, пожелает отметить, что ЮНИДО представит доклад к 76-у совещанию по пяти проектам, реализация которых осуществляется с задержкой. Проекты находятся в Дополнении I к Приложению II Объединенного доклада о ходе работы.

#### **РЕКОМЕНДАЦИИ**

37. Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:

- (a) принять к сведению:
  - (i) Доклад ЮНИДО о ходе выполнения работ по состоянию на 31 декабря 2014 года, представленный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/16;
  - (ii) Тот факт, что ЮНИДО представит к 76-му совещанию отчет по пяти проектам, по которым выявлены задержки в выполнении работ, и по 25 проектам, рекомендованным для составления дополнительных докладов о положении дел, как указано в Дополнении I к Приложению III Объединенного доклада о ходе работ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12);
  - (iii) Остаток в объеме 170 574 долл. США должен быть возвращен в Фонд для реализации демонстрационного проекта по замене центрифужного chillera на основе ХФУ (Хорватия, Македония, Румыния, Сербия и Черногория) (EUR/REF/47/DEM/06);
- (b) Рассмотреть отмену технической помощи для полного изъятия регулируемых форм применения бромистого метила для фумигации почв в Мозамбике (MOZ/FUM/60/TAS/20), если мероприятия по обучению и повышению информированности не будут проведены до 31 декабря 2015 года, а также запрос для ЮНИДО в отношении возвращения остатков средств к 76-у совещанию;
- (c) Установить новые сроки завершения проектов по ликвидации отходов, содержащих ОРВ: в Алжире (ALG/DES/72/DEM/79) на июнь 2017; в Китае (CPR/DES/67/DEM/520) на июнь 2017; в Европе (EUR/DES/69/DEM/14) на декабрь 2015; в Ливане (LEB/DES/73/DEM/83) на март 2017; в Мексике (MEX/DES/63/DEM/154) на апрель 2016; в Нигерии (NIR/DES/67/DEM/133) на март 2017; в Турции (TUR/DES/66/DEM/99) на июль 2016;
- (d) Поручить ЮНИДО:
  - (i) Предоставить 75-му совещанию обновленный статус проекта поэтапного отказа от галона в Исламской Республике Иран (IRA/HAL/63/TAS/198), принимая во внимание требуемый срок завершения в декабре 2015 года, по установке оборудования по рециркуляции, требующего обычно минимальной деятельности; и
  - (ii) Вернуть остаток в объеме 129 810 долл. США в Фонд из средств со статьи по национальному плану поэтапного отказа от ХФУ в Аргентине в свете решения 66/42(h).



Annex I

UNIDO PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY

Country	Phased Out in 2014	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2014	Estimated Funds Disbursed in 2014 (US\$)	Funds Disbursed in 2014 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2014	Percentage of Planned Projects Completed in 2014
Albania	0.4	100%	76,500	11,377	15%	0
Algeria	0.0	0%	82,145	52,753	64%	50%
Antigua and Barbuda	0.0			2,350		
Argentina	23.7	21%	1,050,001	1,808,866	172%	0%
Armenia	0.0		35,000	56,442	161%	
Bahamas (the)	0.0		2,200	0	0%	0%
Bahrain	0.0		6,000	1	0%	
Barbados	0.0			0		
Benin	0.0		23,000	8,276	36%	100%
Bosnia and Herzegovina	5.1	100%	592,002	756,687	128%	0%
Botswana	0.0			0		
Brazil	0.0			24,765		
Burkina Faso	0.0		1,000	1,244	124%	0%
Burundi	0.0		5,000	1,534	31%	
Cambodia	0.0			0		
Cameroon	8.5	100%	200,000	180,787	90%	0%
Central African Republic (the)	0.0		20,000	0	0%	
Chad	0.0		7,000	4,562	65%	0%
Chile	0.0		200,000	330,060	165%	0%
China	163.2	179%	10,639,358	11,119,411	105%	60%
Colombia	0.0			1		
Congo (the)	0.0		1,430	1	0%	0%
Cote d'Ivoire	44.1	100%	25,001	45	0%	100%
Croatia	4.3	100%	185,000	169,844	92%	0%
Cuba	0.0			1		
Democratic People's Republic of Korea (the)	0.0		35,000	28,891	83%	0%
Democratic Republic of the Congo (the)	0.0			0		
Dominican Republic (the)	0.0			1		
Ecuador	1.8		304,260	282,769	93%	67%
Egypt	187.8	100%	537,000	650,161	121%	29%
El Salvador	0.0			0		
Equatorial Guinea	0.3	100%	5,617	9,352	166%	100%
Eritrea	0.0		25,001	21,594	86%	
Ethiopia	0.0		30,000	1	0%	0%
Gabon	0.0		20,000	6,043	30%	0%
Gambia (the)	0.1	100%	4,000	3,085	77%	0%
Georgia	0.0			1		
Global	0.0		25,000	21,482	86%	100%
Guatemala	48.6	100%	157,002	90,309	58%	0%
Guinea	0.0	0%	6,181	0	0%	0%

Country	Phased Out in 2014	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2014	Estimated Funds Disbursed in 2014 (US\$)	Funds Disbursed in 2014 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2014	Percentage of Planned Projects Completed in 2014
Guinea-Bissau	0.0	0%	862	0	0%	0%
Guyana	0.0			0		
Honduras	0.8		63,700	65,049	102%	100%
India	0.0		120,000	47,144	39%	
Indonesia	10.4	100%	50,000	615	1%	0%
Iran (Islamic Republic of)	0.0		1,482,970	868,604	59%	0%
Iraq	20.0	1%	1,143,602	575,065	50%	20%
Jamaica	0.0			0		
Jordan	8.2	100%	605,000	4,932	1%	0%
Kenya	6.6	100%	100,000	65,699	66%	100%
Kuwait	0.0		315,000	220,585	70%	
Kyrgyzstan	0.0			0		
Lebanon	0.0		1	1	69%	100%
Libya	0.0		125,614	94,188	75%	25%
Madagascar	0.0		15,000	17,091	114%	0%
Malawi	0.0		1,000	325	33%	
Malaysia	0.0			1		
Mali	0.0			0		
Mexico	181.1	84%	934,002	1,477,887	158%	14%
Montenegro	0.0		66,988	72,843	109%	
Morocco	0.0		69,001	92,618	134%	50%
Mozambique	0.0	0%	15,000	1,829	12%	0%
Myanmar	0.0		8,000	7,700	96%	
Nicaragua	0.5	100%	60,000	57,998	97%	0%
Niger (the)	0.0		60,000	2,571	4%	0%
Nigeria	0.0		1,163,000	108,592	9%	0%
Oman	2.3	100%	132,200	139,463	105%	100%
Pakistan	71.6	100%	452,500	387,323	86%	0%
Panama	0.0			0		
Peru	0.0		8,800	9,708	110%	100%
Philippines (the)	40.0	100%	400,000	121,112	30%	0%
Qatar	0.0		549,000	111,113	20%	
Region: AFR	0.0		415,000	455,086	110%	100%
Region: ASP	0.0		100,000	50,572	51%	
Region: EUR	0.0		142,000	121,548	86%	50%
Region: LAC	0.0			0		
Republic of Moldova (the)	0.0			0		
Romania	0.0			3		
Rwanda	0.0		20,000	23,500	117%	
Saint Lucia	0.1		14,700	5,715	39%	100%
Saint Vincent and the Grenadines	0.1	100%	5,000	13	0%	0%
Sao Tome and Principe	0.0			0		
Saudi Arabia	28.9	100%	1,560,001	1,748,624	112%	0%
Senegal	2.4	100%	40,000	19,941	50%	0%
Serbia	270.3	100%	299,003	396,500	133%	25%

Country	Phased Out in 2014	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2014	Estimated Funds Disbursed in 2014 (US\$)	Funds Disbursed in 2014 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2014	Percentage of Planned Projects Completed in 2014
Seychelles	0.0			0		
Sierra Leone	0.1	100%	2,380	0	0%	0%
Somalia	0.0		24,001	73,257	305%	
South Africa	0.0	0%	1,032,000	1,524,396	148%	0%
Sudan (the)	11.9	100%	40,952	72,453	177%	33%
Suriname	0.1	100%	5,000	0	0%	0%
Swaziland	0.0			0		
Syrian Arab Republic	0.0		336,350	108,575	32%	0%
Thailand	0.0			0		
The Former Yugoslav Republic of Macedonia	1.6	100%	77,001	227,117	295%	67%
Togo	0.0		20,000	14,974	75%	
Tunisia	172.5	100%	533,865	293,380	55%	100%
Turkey	133.2	100%	2,001,002	2,467,348	123%	50%
Turkmenistan	0.0		77,675	189,221	244%	0%
Uganda	0.0		40,000	38,114	95%	
United Republic of Tanzania (the)	0.1		2,000	2,236	112%	
Uruguay	0.0		10,000	18,381	184%	0%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	0.0		135,000	320,417	237%	0%
Viet Nam	0.0			0		
Yemen	0.0	0%	350,002	273,380	78%	0%
Zambia	0.4	100%	68,000	76,932	113%	0%
Zimbabwe	0.0			1		
<b>Grand total</b>	<b>1,451.1</b>	<b>39%</b>	<b>29,591,870</b>	<b>28,714,437</b>	<b>97%</b>	<b>28%</b>



---

**UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION**

**UNIDO Progress and Financial Report 2014**

## Table of Contents

<b>I. Project Approvals and Disbursements.....</b>	<b>3</b>
Annual summary data .....	3
Interest... ..	3
Summary data by type .....	3
Multi-Year Agreements .....	4
Sector phase out by country .....	5
<b>II. Project Completion since last Report.....</b>	<b>7</b>
ODP phased out since last report - investment projects.....	7
Non-investment project completions since last report .....	7
<b>III. Global and Regional Project Highlights .....</b>	<b>7</b>
Global Projects.....	7
Regional Projects .....	7
<b>IV. Performance Indicators.....</b>	<b>8</b>
Business Plan Performance Goals as decided by the Executive Committee .....	8
Cumulative completed investment projects .....	10
Cumulative completed non-investment projects.....	10
Cumulative ongoing investment projects.....	10
Cumulative ongoing non-investment projects .....	10
<b>V. Status of Agreements and Project Preparation by Country .....</b>	<b>11</b>
Agreements to be signed/executed/finalized and ready for disbursing.....	11
Project preparation by country, approved amount and amounts disbursed.....	11
ODS destruction demonstration projects .....	13
Climate impact of Montreal Protocol activities .....	13
<b>VI. Administrative Issues (Operational, Policy, Financial and Other Issues).....</b>	<b>14</b>
Meetings attended .....	14
Implementing agency and other cooperation .....	15
Other issues .....	17
<b>VII. Tables and Annexes* .....</b>	<b>19</b>

## I. Project Approvals and Disbursements

### Annual summary data

- 1) Table 1 “Annual Summary” in the Excel file includes the most relevant annual data, such as number of approvals, corresponding ODP (wherever applicable), approved funding, adjustment and disbursement characteristics. The cumulative funds for the period 1993-2014 approved for UNIDO activities under the Multilateral Fund amount to US\$705,868,689, excluding agency support cost and the core unit funding. This amount, however, includes the adjustments made until end 2014. The details are contained in the attached database printout (Annex II in the Excel file). In this printout, the data are sorted by regions and within each region the completed, financially completed; ongoing and closed (cancelled) projects are listed.
- 2) As of 31 December 2014, UNIDO’s cumulative disbursement for all projects (completed and ongoing) amounts to US\$ 616,969,683 excluding agency support cost and core unit funding. This corresponds to a delivery rate of 87 per cent. Out of this amount, US\$ 560,363,746 relate to cumulative disbursement for investment projects (Table 2, “Summary Data by Project Type” in the Excel file).

### Interest

- 3) The interest earned for the period 1993 – 2014 amounts to US\$ 37,073,702 and is shown by years in the Table 1 “Annual Summary” in the Excel file. The interest earned in 2014 amounts to US\$ 79,358.

### Summary data by type

- 4) The cumulative activities of UNIDO approved by the Multilateral Fund are listed in Annex II in the Excel file. The following table summarizes their breakdown by types.

Type	US\$*	Share of portfolio in per cent	Number of projects
CPG (Country Programme Preparation)	815,000	0.73 %	11
DEM (Demonstration projects)	21,868,302	2.40 %	36
INS (Institutional strengthening)	9,298,582	4.26 %	64
INV (Investment projects)	639,979,774	51.83 %	779
PRP (Project preparation)	22,674,052	31.20 %	469
TAS (Technical Assistance)	14,869,328	8.05 %	121
TRA (Training)	1,249,459	1.53 %	23
<b>Total (excluding agency support cost)</b>	<b>710,754,497</b>	<b>100 %</b>	<b>1,503</b>

\* These figures are without adjustments, which are in total US\$ -4,885,808.

- 5) Table 2 “Summary of Data by Project Type” in the Excel file, shows approvals, adjustments and disbursements by type of project/activity. In 2014 UNIDO’s overall disbursement rate (excluding agency support cost) was 87%. Disbursements by activity type and as percentage of activity allocations are summarized as follows:

Type	US\$	Disbursement rate in per cent
CPG (Country Programme Preparation)	722,669	100 %
DEM (Demonstration projects)	16,406,346	77 %
INS (Institutional strengthening)	7,678,205	81 %
INV (Investment projects)	560,363,746	88 %
PRP (Project preparation)	18,026,061	89 %
TAS (Technical Assistance)	12,576,124	88 %
TRA (Training)	1,196,533	100 %
<b>Total (excluding agency support cost)</b>	<b>616,969,683</b>	<b>87 %</b>

### Multi-Year Agreements

In the reporting year, three new multi-year performance based projects were approved, the Stage I HCFC Phase-out Management Plan in DPR Korea and Tunisia and Stage II in Mexico.

- 6) As shown in Annexes II and III in the Excel file, UNIDO has been implementing hundred thirty-eight performance-based, multi-year agreements. Seventy one of these agreements are HCFC Phase-out Management Plans (Albania, Algeria, Argentina, Bahamas, Bahrain, Benin, Bolivia (transferred from Germany at the 74<sup>th</sup> ExCom ), Bosnia & Herzegovina, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, China (2), Congo, Cote d'Ivoire, Croatia, DPR Korea, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Guatemala, Honduras, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Macedonia, Madagascar, Malawi, Mexico (2), Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Suriname, Tanzania, Togo, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Venezuela, Yemen and Zambia. Further details on the breakdown of the various activities are available in Annex III.
- 7) The total funds committed by the ExCom for these agreements amount to US\$ 416,587,676. From this amount, US\$ 365,756,871 has already been released, out of which, US\$ 283,374,098 was disbursed (as of 31 December 2014).

The total ODS to be phased out through ongoing multi-year agreements including all substances amount to 27,814.7 ODP tonnes of consumption; plus 17,778 ODP tonnes of production. The allowed ODS consumption for the reporting year amount to 14,679 ODP tonnes, the lion's share of which is related to HCFC consumption. Verified Article 7 consumption data for 2014 are not yet available in some of the countries. Based on preliminary information received from the countries, it is expected that most countries would be in compliance with their agreement at the end of 2014.

- 8) The majority of the multi-year performance based agreements under UNIDO's implementation are progressing well, 59 agreements have been successfully completed. The overall disbursement rate is currently 68%. This level is mainly due to the fact that 16 annual programmes of multi-year agreements have been approved since May 2014.

The funds released for these 16 annual programmes amount to US\$ 22,481,917. Excluding these, the disbursement rate is 72%.

- 9) Detailed information on the multi-year projects implemented by UNIDO is to be taken from Annex III in the Excel file.

### Sector phase out by country

- 10) This section indicates ONGOING projects with sectors (excluding HCFCs) by countries for which total phase-out has been funded. Most of the activities are multi-year performance based projects, however there are some individual projects phasing out one or more substances in a particular sector. These activities are listed in the table below:

#	Country	Project Title	ODS	Multi-year (yes/no)	Phase-out in sector
1	Argentina	CFC phase-out plan	CFC	Yes	Total
2	Chile	National phase-out of methyl bromide - terminal project	MBr	Yes	Total
3	China	MBr production phase-out plan	MBr	Yes	Total
4	China	MDI phase-out	CFC	No	Total
5	China	National methyl bromide phase-out plan*	MBr	Yes	Total
6	Egypt	CFC phase-out in the MDI sector	CFCs	No	Total
7	Guatemala	Fumigants phase-out plan	MBr	Yes	Total
8	Iraq	National ODS Phase Out Plan	CFC, Halon, CTC, TCA	Yes	Total
9	Iraq	Technical assistance for the Methyl Bromide phase-out	MBr	No	Total
10	Mexico	National methyl bromide phase-out plan*	MBr	Yes	Partial
11	Sudan	Technical assistance for the final phase-out of methyl bromide in the post harvest sector	MBr	No	Total
12	Tunisia	Technical assistance for the final phase-out of methyl bromide in the palm dates sector	MBr	No	Total
13	Yemen	National phase-out plan	CFC/TCA	Yes	Total
14	Zambia	Technical assistance for the phase-out of methyl bromide	MBr	No	Total

\* In cooperation with bilateral and/or implementing agencies



- 11) Information on funded ODP phase-out by region/country for ongoing projects is given in Table 3 “ODP Phase-out by Region, Country and Sector – Ongoing Projects” in the Excel file

<b>Ongoing projects</b>	
<b>Sector</b>	<b>ODP tonnes</b>
Aerosols	482.0
Foams	429.5
Fumigants	833.6
Phase-out	4,534.4
Production	231.0
Refrigeration	268.1
<b>Total</b>	<b>6,778.6</b>

- 12) As per Table 3a “ODP Phase-out by Region, Country and Sector – Completed Projects” in the Excel file, until end of the reporting period, UNIDO eliminated 73,887.3 ODP tonnes (excluding partial phase-out of ongoing projects). ODP phase by sector is summarized in the below table.

<b>Completed projects</b>	
<b>Sector</b>	<b>ODP tonnes</b>
Aerosols	3,683.4
Foams	12,717.3
Fumigants	4,772.1
Halons	2,002.8
Other (Tobacco)	1,170.0
Process agents	907.7
Phase-out	10,837.4
Production	17,150.0
Refrigeration	18,413.3
Several	39.3
Solvents	2,194.0
<b>Total</b>	<b>73,887</b>

- 13) Partial ODP phase out is reported in Table 3b “Partial ODP Phase-out by Sector, Region, Country” and in Annex III in the Excel file. The partial phase-out achieved in 2014 is shown in the following table on a sector basis.

<b>Partial phase-out in 2014</b>	
<b>Sector</b>	<b>ODP tonnes</b>
Fumigants	509.0
PHA	76.1
Foams	383.2
REF	8.1
<b>Total</b>	<b>976.4</b>

## **II. Project Completion since last Report**

### **ODP phased out since last report - investment projects**

14) As per Table 4 in the Excel file, the cumulative ODP phase out through investment projects completed in the reporting period (1 January – 31 December 2014) amounts to 1,050.7 ODP tonnes (including production sector). In addition, 976.4 ODP tonnes were partially phased-out from ongoing projects. The details are shown in Table 3b, Table 4 in the Excel file. Table 4 in the Excel file lists all investment, demonstration, recovery and recycling, technical assistance and institutional strengthening projects completed in 2014.

### **Non-investment project completions since last report**

15) Since the last report, 8 non-investment projects, with an approved funding of US\$ 5,656,032 were completed; three in Africa, one in Asia and the Pacific, two in Europe and two global, including the Core Unit Funding.

## **III. Global and Regional Project Highlights**

### **Global Projects**

16) Core Unit Funding for the year 2015 was approved in November 2014. The core unit funding for the year 2014 that was approved in 2013 for UNIDO as a global project in the amount of US\$ 2,012,442 was completed in December 2014.

### **Regional Projects**

17) The below regional projects have been ongoing in Africa, Asia and Europe in the reporting year:

- Strategic demonstration project for accelerated conversion of CFC chillers in 5 African Countries (Cameroon, Egypt, Namibia, Nigeria and Sudan)
- Regional demonstration project on alternatives to the use of methyl bromide for treatment of high moisture dates (Algeria and Tunisia)
- Promoting low-global warming potential refrigerants for air-conditioning sectors in high-ambient temperature countries in West Asia
- Demonstration project on the replacement of CFC centrifugal chillers (Croatia, Macedonia, Romania, and Serbia and Montenegro)
- Demonstration of a regional strategy for ODS waste management and disposal in the Europe and Central Asia region

#### **IV. Performance Indicators**

##### **Business Plan Performance Goals as decided by the Executive Committee**

18) The ExCom at its 41<sup>st</sup> Meeting approved new performance indicators in its Decision 41/93. These performance indicators were first applied in UNIDO's 2004 Business Plan. The ExCom at its 47<sup>th</sup> Meeting, by Decision 47/51, revised the weightings for quantitative performance indicators. The new weightings have been applied since the evaluation of the 2005-year performance. The targets and achievements for the year 2014 performance indicators approved during the 69<sup>th</sup> meeting of the ExCom are indicated below.

##### **A1. Approvals**

###### Number of annual programmes of multi-year agreements approved

In 2014 14 annual programmes of multi-year agreements were approved in total against the target of 22. Out of the 14, 11 are annual programmes of existing multi-year projects. In addition, two annual programmes were approved for new multi-year Stage I HPMPs in DPR Korea and Tunisia, and one Stage II HPMP in Mexico.

###### Number of individual activities (INV, RMPs, halon banks, TAS) approved vs. those planned

19) During 2014, 11 individual projects were approved against the target of 10. The approvals include 4 institutional strengthening (Armenia, Egypt, Mexico and Syria), 2 demonstration (Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal in Algeria and in Lebanon) and 5 technical assistance projects (For the final phase-out of methyl bromide in the post-harvest sector and in the palm dates sector in Sudan and in Tunisia respectively, Verification reports for Guatemala and Honduras and 2015 Core Unit Funding).

##### **A2. Implementation**

###### Milestone activities completed (e.g. policy measures, regulatory assistance)/ODS levels achieved for approved MY annual tranches vs. those planned

20) Milestone activities have been completed for altogether in at least 25 MY performance-based agreements against the target of 19. This includes the completion of milestones for:

- 11 MYAs for which milestone activities have been completed and next tranches were approved;
- At least 14 HPMPs and TPMPs, for which tranches have been successfully completed in 2014 (BEN, ECU, ECG, HON, IVC-TPMP, MEX-Silimex, MOR-Fumigants, OMA, PER-TPMP, STL, TKM, TUN-NPP, URT, YUG-NPP).
- In addition, there have been numerous HPMP tranches, which have achieved milestone activities, but no annual tranches were due. Since the subject target has been achieved (as listed above), these tranches are not counted.

ODS phased-out for individual projects vs. those planned in progress reports

- 21) In 2014, 202.8 ODP tonnes were phased-out for individual projects compared to the target of 190.7 ODP tonnes. This represents an achievement of 106%.
- 22) The performance indicators with the weightings are summarized in the following table:

**Performance indicators: Targets and achievements in 2014**

<b>Performance indicator</b>	<b>Weighting</b>	<b>Targets UNIDO BP 2014</b>	<b>Achievements as per P&amp;F Report 2014</b>	<b>P&amp;F vs. BP (remarks wherever applicable)</b>
<b>Approvals</b>				
No. of annual programmes of MY agreements approved vs. those planned	15	22	14	63.6%
No. of individual activities (INV, RMPs, halon banks, TAS) approved vs. those planned	10	10	11	110%
<b>Implementation</b>				
Milestone activities completed (e.g. policy measures, regulatory assistance)/ODS levels achieved for approved MY annual tranches vs. those planned	20	19	At least 25	At least 131%
ODS phased-out for individual projects vs. those planned in progress reports	15	190.7 ODP tonnes	202.8 ODP tonnes	106%
Project completion for inv and non-inv projects vs. those planned in progress reports	10	11	12	109%
Policy/regulatory assistance completed vs. that planned	10	N/A	N/A	N/A
<b>Administrative</b>				
Speed of financial completion vs. that required per progress report completion dates (for projects, which were completed 12 months ago between January and December 2013)	10	12 months	8.1 months	On time
Timely submission of PCRs vs. those agreed	5	On time	100% on time	100% on time
Timely submission of progress reports & responses	5	On time	On time (24 August 2015)	On time

In addition to the above, UNIDO's approvals in 2014 amounted to US\$ 28,466,789; and US\$ 28,656,672 was disbursed for projects under UNIDO's implementation.

### **Cumulative completed investment projects**

- 23) Since 1993, UNIDO's cumulative number of completed investment projects has grown to 641. Out of a total of US\$ 414,824,681 of approved MLF financing for completed projects, 99 per cent of these funds were disbursed. The average number of months from approval to first disbursement was 8.9 months. The average number of months from approval to completion was 34.6 months. The cost effectiveness of completed projects is US\$ 5.82/kg. Table 5 "Cumulative completed investment projects by region, sector and implementation characteristics" in the Excel file illustrates more details, presenting information both on a regional and on a sector basis. The vast majority of completed investment projects have been implemented with disbursements of funds during implementation; only ten retroactively funded projects were implemented by UNIDO.

### **Cumulative completed non-investment projects**

- 24) Since 1993, UNIDO's cumulative number of completed non-investment projects, including the preparation of RMPs, is 210. Out of a total of US\$ 35,413,794 of approved MF financing, 96 per cent of funds have been disbursed. Except for forty three institutional strengthening projects, all UNIDO completed non-investment projects were objective-sensitive. Disbursement took place during implementation for all completed projects. Table 6 "Cumulative completed non-investment projects by region, sector and implementation characteristics" in the Excel file provides details according to geographic region and sectors.

### **Cumulative ongoing investment projects**

- 25) By the end of 2014, UNIDO's cumulative portfolio of ongoing investment, demonstration and recovery and recycling projects contained 138 projects. Of the US\$ 219,617,496 approved budget, 65 per cent has been disbursed. It took an average of 9.1 months from approval to first disbursement. The Africa region had 48 ongoing projects, Asia and the Pacific 44 ongoing projects, Europe 17 ongoing projects and Latin America and the Caribbean 29 ongoing projects. Table 7 "Cumulative ongoing investment projects by region, sector and implementation characteristics" in the Excel file illustrates the implementation characteristics among regions and sectors for UNIDO's ongoing investment projects. The ongoing projects are objective sensitive and the disbursement of funds takes place during implementation.

### **Cumulative ongoing non-investment projects**

- 26) At the end of 2014, UNIDO's cumulative portfolio of ongoing non-investment projects, including preparation of RMPs, consisted of 45 projects. Out of a total of US\$ 11,357,931 approved funding, 41 per cent has been disbursed. Table 8 "Cumulative ongoing non-investment projects by region, sector and implementation characteristics" in the Excel file illustrates details, presenting the projects according to regions, sectors and types.

## V. Status of Agreements and Project Preparation by Country

### Agreements to be signed/executed/finalized and ready for disbursing

27) As soon as a project is approved by the Executive Committee and after having notified the respective authorities, UNIDO secures officially from the recipient country's Ozone and project authorities, validity/confirmation of basic project data, such as actual ODS consumption; validity of counterpart commitment, etc., since by this time, a substantial period of time might have elapsed from the time of formulation of the project, and the projects, in most cases, are adjusted as a result of the negotiations during the approval process. After this, wherever it is required by the Country, UNIDO prepares and signs with the Ozone Authorities the agreement of cooperation. UNIDO prepares detailed Terms of Reference (TOR) for services to be rendered under the project. The TOR and the list of potential suppliers are approved by the counterpart. The bidding and subcontracting takes place based on the mutually agreed TOR. The first payment is due upon entry into force of the first contract. Even if the first payment is released, as per the IPSAS, disbursements are not reflected until after services have been delivered. Under UNSAS, any payment outflow was recorded as disbursement. The above-illustrated preparatory work explains, for multi-year programmes, investment, demonstration and recovery and recycling projects, the time elapsing between project approval and first disbursement.

### Project preparation by country, approved amount and amounts disbursed

28) As of the end of 2014, UNIDO had active project preparation funding amounting to US\$ 2,621,250 out of which US\$ 462,668 has been disbursed.

The list and details of active project preparation accounts are shown in Table 9 "Active project preparation accounts" in the Excel file.

29) Stage II HPMP PRP activities have been initiated in 2014 in the following countries:

#	Mtg	Country	Cooperating agency
1	73	Antigua and Barbuda	In cooperation with UNEP
2	72	Brazil	In cooperation with UNDP, Germany and Italy
3	73	Egypt	In cooperation with UNEP
4	73	Iraq	In cooperation with UNEP
5	73	Morocco	UNIDO only impl. Agency
6	73	Oman	In cooperation with UNEP
7	72	Pakistan	In cooperation with UNEP
8	73	Qatar	In cooperation with UNEP
9	72	Sudan	UNIDO only impl. Agency
10	72	Venezuela	In cooperation with UNDP
11	73	Yemen	In cooperation with UNEP

In addition, preparations for Stage II HCFC phase-out investment activities in the refrigeration and air-conditioning and in the foam sector also got started in 2014 in eleven countries (Brazil, China, Egypt, Iran, Iraq, Morocco, Nigeria, Pakistan, Sudan, Venezuela and Yemen).

### Activities related to the phase-out of HCFCs

30) UNIDO is lead agency or only implementing agency for altogether 33 HPMPs. These MYAs/projects are listed below:

#	Mtg	Country	Main / Cooperating agency
1	64	Albania	UNIDO lead agency with UNEP
2	66	Algeria	UNIDO only impl. Agency
3	66	Argentina	UNIDO lead agency with World Bank
4	66	Bosnia & Herzegovina	UNIDO only impl. Agency
5	64	Cameroon	UNIDO only impl. Agency
6	64	China – RAC sector	UNIDO only impl. Agency
7	64	China – XPS sector	UNIDO lead agency with GIZ
8	61	Croatia	UNIDO only impl. Agency
9	73	Democratic People's Republic of Korea	UNIDO lead agency with UNEP
10	65	Ecuador	UNIDO lead agency with UNEP
11	65	Egypt	UNIDO lead agency with UNDP
12	64	Guatemala	UNIDO lead agency with UNEP
13	65	Jordan	UNIDO lead agency with WB
14	60	Macedonia, FYR	UNIDO only impl. agency
15	64	Mexico – Stage I	UNIDO lead agency with UNDP
16	73	Mexico – Stage II	UNIDO lead agency w. Germany, Italy and UNEP
17	63	Montenegro	UNIDO only impl. Agency
18	65	Morocco	UNIDO only impl. Agency
19	66	Niger	UNIDO lead agency with UNEP
20	65	Oman	UNIDO lead agency with UNEP
21	62	Pakistan	UNIDO lead agency with UNEP
22	62	Philippines (foam sector plan)	UNIDO lead, Japan cooperating
23	65	Qatar	UNIDO lead agency with UNEP
24	68	Saudi Arabia	UNIDO lead agency with UNEP
25	65	Senegal	UNIDO lead agency with UNEP
26	62	Serbia	UNIDO lead agency with UNEP
27	67	Somalia	UNIDO only impl. Agency
28	67	South Africa	UNIDO only impl. Agency

#	Mtg	Country	Main / Cooperating agency
29	66	Sudan	UNIDO only impl. Agency
30	72	Tunisia	UNIDO lead agency with UNEP and France
31	62	Turkmenistan	UNIDO only impl. Agency
32	68	Turkey	UNIDO lead agency with UNEP
33	63	Venezuela	UNIDO lead agency with UNEP

Furthermore, UNIDO is co-implementing agency for the following countries with the following agencies:

- UNEP: Bahamas, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, Chad, Congo (Rep. of), Cote d'Ivoire, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Iraq, Kuwait, Madagascar, Mozambique, Malawi, Myanmar, Nicaragua, Rwanda, Saint Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Sierra Leone, Suriname, Tanzania, Togo, Uganda, Yemen and Zambia
- UNDP: Indonesia, Iran and Nigeria

Outstanding Stage I HPMPs:

- Stage I HPMP for Libya was not approved in 2014 at the 72<sup>nd</sup> Meeting of the ExCom. It is to be submitted again in 2015.
- Stage I HPMP PRP activities still could not be finalized in Syria due to the security situation in the country.

In regard to Stage II HPMP activities, in 2014 UNIDO started to implement the first Stage II program in Mexico (in cooperation with Germany, Italy and UNEP)

### **ODS destruction demonstration projects**

- 31) Pilot ODS destruction demonstration projects are under implementation for China, Mexico, Nigeria and Turkey and in three low-volume consuming countries in Europe. The projects for Algeria and Lebanon have been submitted in 2014 and approved at the 72<sup>nd</sup> and 73<sup>rd</sup> ExCom Meeting respectively.

### **Climate impact of Montreal Protocol activities**

- 32) In the selection of alternative technologies to replace ODS, energy efficiency, has been taken into account since the first investment projects, from early 1990s in UNIDO. In the recent years, the introduction of low Global Warming Potential and high energy efficiency alternatives has gained high attention to achieve additional climate benefits in the ODS phase-out process. UNIDO has been looking into the assessment of climate impacts of the MP activities in order to respond to the needs of Dec XIX/6 of the Meeting of the Parties. In Decision 72/40 (May 2014) bilateral and implementing agencies have been encouraged to submit in the course of 2015 proposals for demonstration projects for low GWP alternatives to HCFCs in the refrigeration and air-conditioning subsectors and feasibility studies, including business cases for district



cooling. Since the second half of 2014, UNIDO got engaged in the work to develop these proposals.

## VI. Administrative Issues (Operational, Policy, Financial and Other Issues)

### Meetings attended

33) UNIDO attended/participated in the following meetings in 2014:

#	Meeting	Location	Dates
1	HPMP workshop focused on RAC sector	Istanbul, Turkey	January
2	Inter-Agency Coordination Meeting	Montreal, Canada	February
3	Industry Roundtable Meeting	New Delhi, India	February
4	Joint Meeting of National Ozone Officers for Africa, Network Meeting of National Ozone Officers of English-speaking Africa Network Meeting of National Ozone Officers of French-speaking Africa	Addis Ababa, Ethiopia	March
5	HFC Initiative meeting and CCAC WG	Paris, France	April
6	72nd ExCom Meeting	Montreal, Canada	May
7	34th Meeting of the Open-ended Working Group of the Parties (OEWG)	Paris, France	July
8	Workshop on hydrofluorocarbon management issues	Paris, France	July
9	8th International Symposium on Chemical and non-chemical soil and substrate disinfection	Turin, Italy	July
10	Inter-Agency Coordination Meeting	Montreal, Canada	September
11	Coordination meeting with FECO on project preparation for stage II HPMP	Beijing, China	September
12	Commemoration ceremony of the International Day of the Preservation of the Ozone Layer 2014	Beijing, China	September
13	ECA Thematic Meeting on HPMP Implementation for Russian-speaking Group of Ozone Officers [CEIT countries self-funded]	Dushanbe, Tajikistan	October
14	Technical Expert Meeting on Action on Non-CO2 Greenhouse Gases	Bonn, Germany	October
15	West Asia Ozone Officers' Network Meeting	Dubai, United Arab Emirates	October

#	Meeting	Location	Dates
16	4 <sup>th</sup> Refrigerants Symposium	Dubai, United Arab Emirates	October
17	Thematic Meeting of the SEAP Network of Ozone Officers	Siem Reap, Cambodia	October
18	Green Growth Conference	Copenhagen, Denmark	October
19	CHILLVENTA International Exhibition	Nuremberg, Germany	October
20	53rd Meeting of the Implementation Committee under the Non-Compliance Procedure for the Montreal Protocol (ImpCom)	Paris, France	November
21	26th Meeting of the Parties (MOP)	Paris, France	November
22	10th Conference of the Parties (COP)	Paris, France	November
23	73rd ExCom Meeting in Montreal	Paris, France	November
24	Thematic Meeting of the South Asia Network of Ozone Officers	Chiang Rai, Thailand	December
25	Joint Meeting of National Ozone Officers for Latin America and the Caribbean, Network Meeting of National Ozone Officers of Haiti and the English-speaking Caribbean, Network Meeting of National Ozone Officers of Latin America and the Spanish-speaking Caribbean	Bavaro, Dominican Republic	December

### Implementing agency and other cooperation

- 34) Cooperation with UNDP and the World Bank: Several ongoing HPMP activities in different countries and regions are being implemented together with UNDP and/or the World Bank, among others the following Stage I HPMPs: Argentina, China, Egypt, Indonesia, Iran, Jordan, Mexico, Nigeria, Philippines and additional joint activities in the preparation for Stage II HPMP in Brazil and Chile.
- 35) Cooperation with UNEP: In 2014 eleven projects were approved with UNEP as lead or co-implementing agency. Among the approvals the following projects are tranches of ongoing or new HPMPs in DPR Korea, Saudi Arabia and Tunisia.
- 36) Participation in inter-agency meetings: As in the past years, UNIDO participated in all major inter-agency coordination meetings organized by either the Multilateral Fund Secretariat or by any of the other implementing agencies.
- 37) Cooperation with Bilateral Agencies: During 2014, UNIDO continued implementation of the ongoing bilateral projects.

38) Those bilateral projects under UNIDO's implementation, which have been ongoing or have been completed in 2014 are listed in the below table. The list is sorted in alphabetical order of the bilateral agencies.

#	Bilateral Agency	Country	Project Title	Impact	Approved Funding (US\$)	Status
1	France	Mexico	Demonstration project for disposal of unwanted ODS	0	453,000	ONG
2	France	Regional Africa	Strategic demonstration project for accelerated conversion of CFC chillers in 5 African Countries (Cameroon, Egypt, Namibia, Nigeria and Sudan)	0	360,000	ONG
3	France	Algeria	Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal	0	250,000	ONG
4	Italy	Morocco	Phase-out of methyl bromide used as a soil fumigant in the production of green beans and cucurbits	15	310,000	COM
5	Italy	Argentina	Phase-out of HCFC-22 in the room and unitary air-conditioning equipment manufacturing sector of Argentina	0	300,000	ONG
6	Japan	China	Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal	0	900,000	ONG
7	Japan	Regional Africa	Strategic demonstration project for accelerated conversion of CFC chillers in 5 African Countries (Cameroon, Egypt, Namibia, Nigeria and Sudan)	0	700,000	ONG
8	Japan	Philippines	Sector plan to phase out HCFC-141b in the foam sector	0	317,350	ONG
9	Japan	Saudi Arabia	Phase-out of HCFC-22 and HCFC-142b from the manufacture of XPS panel at Al-Watania Plastics	1.9	110,000	ONG
10	Japan	Saudi Arabia	Phase-out of HCFC-22 and HCFC-142b from the manufacture of XPS panel at Line #2 in Arabian Chemical Company	5.2	110,000	ONG
11	Spain	Regional LAC	Technical assistance to introduce chemical alternatives in countries which have rescheduled methyl bromide phase out plan (Argentina & Uruguay)	0	147,400	ONG

#	Bilateral Agency	Country	Project Title	Impact	Approved Funding (US\$)	Status
12	Spain	Libya	Phase-out of methyl bromide in horticulture: tomatoes, cucumbers, peppers and others (2 <sup>nd</sup> tranche)	40	500,000	ONG
13	Spain	Mexico	National Methyl-Bromide Phase-Out Plan (3 <sup>rd</sup> tranche)	80	800,000	ONG

### Other issues

39) The status of ongoing projects is described in Annex II. The success and timely implementation of these activities are crucial in the current compliance period. In order to ensure timely project completion of projects approved so far, and to facilitate compliance of the recipient countries with their MP obligations, in 2014, UNIDO has continued to practice the following initiatives, which supported successful project implementation:

- Regular missions to ozone offices and project sites are organized to monitor together with the ozone officers the implementation of national and/or sector phase-out plans and ongoing stand-alone projects. UNIDO visits the respective ozone offices at least once a year. When required, UNIDO fields ad-hoc missions and requests support from the field representatives, who are in regular contact with the ozone office of the country to organize training, clear equipment from the customs, recruit national experts, undertake local procurement, process project travels, etc.
- Good cooperation with the national ozone offices has continued and regular follow up of the implementation process is being done by the staff of the ozone office together with UNIDO's national and international consultants and project managers. This ensures that effective actions on critical issues such as resolving bottlenecks in site preparation, customs clearance, installation, commissioning and safety certification, monitoring of destruction of ODS-related equipment are taken in a timely manner.
- Due to security issues and the Ebola outbreak, UNIDO experienced delays in project implementation during 2014 particularly in Northern and Western Africa and in West Asia. In terms of the Ebola, country situations improved significantly by 2015; however the security situation in some West Asian and North African countries is still critical, which considerably hinders implementation.

40) UNIDO is regularly attending Regional Network Meetings and respective workshops providing additional support to our counterpart countries.

- UNIDO's field representation is receiving regular training on Montreal Protocol issues and involvement of field staff in MP implementation is continuously expanded.

41) UNIDO also provides, when requested, support such as policy assistance, putting in place relevant legislation etc.

- 42) In 2014 gender mainstreaming training was organized for UNIDO staff in order to enhance gender sensitivity and the inclusivity of projects in line with the inclusive and sustainable industrial development policy of UNIDO.
- 43) As of June 2014, following the retirement of Mr. S. M. Si Ahmed, Mr. Stephan Sicars took over the position of the Director of UNIDO's Montreal Protocol Branch.

## VII. Tables and Annexes\*

Table 1	Annual Summary
Table 2	Summary Data by Project Type
Table 3	ODP to be Phased out – By Region, Country and Sector – Ongoing Projects
Table 3a	ODP Phased out by Region, Country and Sector – Completed Projects
Table 3b	Partial ODP Phase out – By Sector, Region and Country
Table 4	Demonstration, Investment and Recovery and Recycling Projects Completed since Last Report
Table 5	Cumulative Completed Demonstration, Investment and R&R Projects by Region, Sector and Implementation Characteristics
Table 6	Cumulative Completed Non-Investment Projects by Region, Sector, Type and Implementation Characteristics
Table 7	Cumulative Ongoing Demonstration, Investment and R&R Projects by Region, Sector and Implementation Characteristics
Table 8	Cumulative Ongoing Non-Investment Projects by Region, Sector, Type and Implementation Characteristics
Table 9	Active Project Preparation Accounts
Table 10a	Completed Projects With Balances Returned to the Multilateral Fund During the Reporting Year
Annex II	Database
Annex III	Multi-year Agreements Summary

\* Worksheets in Excel file