

Distr.
GENERAL

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6

12 April 2016

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السادس والسبعون
مونتريال، 9-13 مايو / أيار 2016

التأخيرات في تقديم الشرائح

مقدمة

1- عملاً بالمقرر 3/53 (ج)¹، أعدت الأمانة هذه الوثيقة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح للاتفاقات المتعددة السنوات. وتقدم الإجراءات المتخذة استجابة للمقررات بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح المعتمدة في الاجتماع الخامس والسبعين؛ وتحليلاً لكل شريحة من الشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع السادس والسبعين؛ وأسباب سحب الشرائح التي قدمت إلى الاجتماع السادس والسبعين؛ وتوصيات.

متابعة للمقررات المتخذة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح في الاجتماع الخامس والسبعين

2- عملاً بالمقرر 4/75 (ب)، أرسلت الأمانة رسائل إلى حكومات 17 بلداً من بلدان المادة 5 لحثها على تقديم الشريحة القادمة من خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السادس والسبعين. ونتيجة لذلك، قدمت كل من حكومات أنتيغوا وبربودا²، والكاميرون³، وشيلي⁴، وهاتي⁵، وسانت لوسيا⁶، والسنغال⁷، وجنوب أفريقيا⁸، وتونس⁹ شرائحها الخاصة بخططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. غير أنه لم تقدم أية شرائح من حكومة كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، والفلبين، وقطر، وتايلند، وتيمور-ليشتي. ولم تتخذ أي مقررات للشريحة الواجبة التقديم لليمن التي تعاني من مشاكل داخلية جارية.

¹ تطلب إلى الأمانة الشروع في إدراج المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في التقديم في سياق استعراضها لتنفيذ خطط العمل في الاجتماعين الثاني والثالث من كل عام.

² تم تقديمها وبعد ذلك سحبها خلال عملية استعراض المشروع.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/22.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/24.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/33.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/44.

⁷ تم تقديمها وبعد ذلك سحبها خلال عملية استعراض المشروع.

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/48.

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/51.

تحليل للشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع السادس والسبعين

3- 52 نشاطا مرتبطة بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ31 بلدا، تبلغ قيمتها الإجمالية 9 346 722 دولار أمريكي (شاملة تكاليف دعم الوكالة) الواجب تقديمها إلى الاجتماع السادس والسبعين لم تقدم¹⁰ على النحو المبين في الجدول 1.

الجدول 1. الشرائح غير المقدمة إلى الاجتماع السادس والسبعين

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (مع تكاليف الدعم)	تحقيق الصرف بنسبة %20	أسباب التأخير	الأثر على الامتثال	استهلاك عام 2014 أقل من التجميد؟	التوقع على الاتفاق
بربادوس	يونيب	2016	54,240	نعم	تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / تغيير هيكل	لا	نعم	نعم
بربادوس	يونديبي	2016	41,420	لا ينطبق	التوقيع على الاتفاق / وثيقة المشروع	غير محتمل	نعم	لا
بليز	يونديبي	2016	7,085	نعم	لا ينطبق	لا	نعم	نعم
بليز	يونيب	2016	108,480	نعم	تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / تغيير هيكل/ قرارات الحكومة / التأييدات	لا	نعم	نعم
جزر القمر	يونيب	2016	39,550	لا	تغيير هيكل في الوكالة المنفذة (أوموجا) / عتبة الصرف البالغة 20 في المائة	لا	نعم	نعم
كوت ديفوار	يونيب	2016	168,156	لا*	تغيير هيكل في الوكالة المنفذة (أوموجا) / تأخيرات في عنصر الاستثمار	لا	نعم	نعم
كوت ديفوار	يونيدو	2016	492,200	نعم	الوكالة الرئيسية غير جاهزة لتقديمها	غير محتمل	نعم	لا ينطبق
كوبا	يونديبي	2016	152,142	نعم	أموال كافية من الشريحة السابقة/ قرارات الحكومة / التأييدات	غير محتمل	نعم	نعم
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	يونيدو	2016	235,400	لا	صعوبات داخلية أو خارجية / عتبة الصرف البالغة 20 في المائة	غير محتمل	نعم	لا ينطبق
جمهورية الكونغو الديمقراطية	يونيب	2015	26,555	نعم	تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ تغيير هيكل	لا	نعم	نعم
جمهورية الكونغو الديمقراطية	يونديبي	2015	26,160	نعم	تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ تغيير هيكل	غير محتمل	نعم	نعم
دومينيكا	يونيب	2016	74,354	لا	التوقيع على الاتفاق / عتبة الصرف البالغة 20 في المائة	لا	نعم	لا
إريتريا	يونيب	2016	30,510	نعم	تغيير هيكل في الوكالة المنفذة (أوموجا)	لا	نعم	نعم
إريتريا	يونيدو	2016	43,600	نعم	الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها	غير محتمل	نعم	لا ينطبق
إثيوبيا	يونيدو	2016	76,300	لا	قرارات الحكومة / التأييدات	غير محتمل	نعم	لا ينطبق
إثيوبيا	يونيب	2016	62,150	نعم	تقرير التحقق	لا	نعم	نعم
غابون	يونيب	2016	56,613	نعم	تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ تغيير هيكل / تقديم التقارير المرحلية والمالية / قرارات الحكومة / التأييدات	لا	نعم	نعم

¹⁰ لغرض المقارنة، في الاجتماع الخامس والسبعين، كانت 24 شريحة لـ17 بلدا التي كانت واجبة التقديم لم تقدم.

التوقع على الاتفاق	استهلاك عام 2014 أقل من التجميد؟	الأثر على الامتثال	أسباب التأخير	تحقيق الصرف بنسبة 20%	المبلغ (مع تكاليف الدعم)	الشريحة	الوكالة	البلد
لا ينطبق	نعم	غير محتمل	الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها	نعم	130,691	2016	يونيدو	غابون
نعم	نعم	لا	قرارات الحكومة / التأييدات	نعم	94,920	2016	يونيب	غرينادا
نعم	نعم	لا	تقرير التحقق	لا*	73,450	2016	يونيب	غينيا
لا ينطبق	نعم	غير محتمل	الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها	نعم	172,000	2016	يونيدو	غينيا
نعم	نعم	No لا	تغيير هيكل في الوكالة المنفذة (أوموجا)	نعم	56,500	2016	يونيب	غينيا - بيساو
لا ينطبق	نعم	غير محتمل	الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها	نعم	81,750	2016	يونيدو	غينيا - بيساو
نعم	نعم	لا	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ عتبة الصرف البالغة 20 في المائة/ تقرير التحقق	لا	197,596	2016	فرنسا	كينيا
لا ينطبق	نعم	غير محتمل	عتبة الصرف البالغة 20 في المائة	لا	1,128,684	2016	يونيدو	الكويت
نعم	نعم	لا	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ تأخيرات من الشريحة السابقة	نعم**	371,703	2016	يونيب	الكويت
لا ينطبق	نعم	غير محتمل	الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها	نعم	65,400	2016	يونيدو	ملاوي
نعم	نعم	لا	تقرير التحقق	نعم	45,200	2016	يونيب	ملاوي
لا ينطبق	نعم	غير محتمل	عتبة الصرف البالغة 20 في المائة	لا	81,750	2016	يونيدو	موزامبيق
نعم	نعم	لا	تغيير هيكل في الوكالة المنفذة (أوموجا)	نعم**	33,900	2016	يونيب	موزامبيق
لا ينطبق	نعم	لا	الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها	لا ينطبق	65,400	2015	يونيدو	ميانمار
نعم	نعم	لا	تأخيرات من الشريحة السابقة / عتبة الصرف البالغة 20 في المائة	لا	21,470	2015	يونيب	ميانمار
نعم	نعم	لا	الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها	نعم	141,250	2016	يونيب	النيجر
نعم	نعم	غير محتمل	تقرير التحقق	نعم	96,750	2016	يونيدو	النيجر
نعم	نعم	لا	تقرير التحقق/ تقديم التقارير المرحلية والمالية	نعم	25,990	2015	يونيب	الفلبين
لا ينطبق	نعم	غير محتمل	قرارات الحكومة / التأييدات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تغيير هيكل	نعم	571,935	2013	يونيدو	قطر
لا	نعم	غير محتمل	التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع	لا*	169,500	2013	يونيب	قطر
لا ينطبق	نعم	غير محتمل	الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها	نعم	59,950	2016	يونيدو	رواندا
نعم	نعم	لا	تقرير التحقق	نعم	33,900	2016	يونيب	رواندا
نعم	نعم	لا	تأخيرات من الشريحة السابقة / عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة	لا	281,418	2015	يونيب	المملكة العربية السعودية
لا ينطبق	نعم	غير محتمل	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها	لا	1,890,262	2015	يونيدو	المملكة العربية السعودية
نعم	نعم	لا	تغيير هيكل في الوكالة المنفذة (أوموجا)	نعم	56,500	2016	يونيب	سوازيلند

التوقع على الاتفاق	استهلاك عام 2014 أقل من التجميد؟	الأثر على الامتثال	أسباب التأخير	تحقيق الصرف بنسبة 20%	المبلغ (مع تكاليف الدعم)	الشريحة	الوكالة	البلد
نعم	نعم	لا	تأخيرات من الشريحة السابقة/ عتبة الصرف البالغة 20 في المائة	لا	1,070,000	2014	البنك الدولي	تايلند
نعم	نعم	لا	تقديم التقارير المرحلية والمالية	نعم	18,532	2015	يونيب	تيمور - ليشتي
نعم	نعم	غير محتمل	أموال كافية من الشريحة السابقة / قرارات الحكومة/ التأييدات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / هيكلية	نعم	11,641	2015	يونديبي	تيمور - ليشتي
لا ينطبق	نعم	غير محتمل	الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها	نعم	161,250	2016	يونيدو	توغو
نعم	نعم	لا	تقديم التقارير المرحلية والمالية	نعم	70,060	2016	يونيب	توغو
لا ينطبق	نعم	غير محتمل	الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها	نعم	43,600	2016	يونيدو	أوغندا
نعم	نعم	لا	تقرير التحقق	نعم	26,555	2016	يونيب	أوغندا
نعم	نعم	محتمل	صعوبات داخلية أو خارجية / عتبة الصرف البالغة 20 في المائة/ تقرير التحقق	لا	186,450	2014	يونيب	اليمن
نعم	نعم	لا	تغيير هيكلية في الوكالة المنفذة (أوموجا)	نعم	39,550	2016	يونيب	زامبيا
لا ينطبق	نعم	غير محتمل	الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها	نعم	76,300	2016	يونيدو	زامبيا
					9,346,722			المجموع

أسباب التأخيرات وحالة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

4- تشمل أسباب التأخيرات في تقديم الشرائح لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي: صرف الشريحة السابقة بأقل من العتبة البالغة 20 في المائة (11) من الأموال الموافق عليها للشريحة السابقة؛ عدم وجود تقرير تحقق إلزامي (8)؛ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية و/أو التغييرات الهيكلية داخل الحكومة (6)؛ قرارات حكومية و/أو تأييدات (6)؛ أموال كافية من الشرائح السابقة على قيد الوجود (5) عدم تقديم تقارير مرحلية و/أو مالية (4)؛ التوقيع على الاتفاقات و/أو وثائق المشروع (3)؛ الصعوبات الداخلية أو الخارجية (2)؛ التأخيرات في تنفيذ عناصر الاستثمار (1)؛ التغيير الهيكلية في الوكالة المنفذة (أي المسائل ذات الصلة بأوموجا المتعلقة بأنشطة اليونيب) (6)؛ أو أن الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها (11).

5- وعلى النحو الذي أبلغت عنه الوكالات المنفذة المعنية، لن يكون للتأخيرات في تقديم الشرائح التي كانت متأخرة في تقديمها أي أثر (أو لا يحتمل أن يكون لها أثر) على الامتثال للالتزامات البلدان بموجب بروتوكول مونتريال. غير أن بلدا واحدا يحتمل أن يكون له أثر بسبب الصعوبات الداخلية الجارية نظرا لأن أنشطة المشروع لا يمكن أن تنفذ في هذه الظروف؛ ولكن الشريحة يمكن عدم تقديمها حتى الاجتماع الثامن والسبعين. ومن المتوقع أن تقدم جميع الشرائح المتبقية إلى الاجتماع السابع والسبعين باستثناء الكويت وميانمار والفلبين واليمن التي يمكن تقديمها إلى الاجتماع الثامن والسبعين.

6- ويرد أدناه موجز لأسباب التأخيرات في تقديم الشرائح على مستوى كل بلد.

بربادوس (يونانديبي/يونيب) – التوقيع على وثيقة المشروع/تغيير في وحدة الأوزون الوطنية/تغيير هيكلية

7- كان هناك تأخير في عملية التوقيع على وثيقة المشروع مع اليونانديبي نتيجة للعملية التشاورية مع الإدارة القانونية في الحكومة. وتمت الموافقة على مسودة وثيقة المشروع في عام 2014 وأرسلت رسميا للتوقيع عليها. ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليها في مايو/أيار 2016. وكانت التأخيرات أيضا بسبب التغييرات الهيكلية في إدارة الأموال العامة التي أبطأت معدل صرف الأموال. ومن المقرر أن ترسل اليونيب بعثة في نهاية مارس/آذار.

بليز (يونانديبي/يونيب) – تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تغيير هيكلية/قرارات الحكومة/التأييدات

8- انصب التركيز على إعداد مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (في إطار اليونيب). وتم التوقيع على جميع الاتفاقات بين الحكومة واليونيب المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وهناك مسؤول جديد في وحدة الأوزون الوطنية، سيتم تدريبه في إطار برنامج التدريب التابع ليونيب لوحدة الأوزون الوطنية. وتم تنفيذ أنشطة اليونانديبي المرتبطة بالشريحة.

جزر القمر (يونيب) – تغيير هيكلية في الوكالة المنفذة (أوموجا)/عتبة الصرف البالغة 20 في المائة

9- وقعت الحكومة على الاتفاق مع اليونيب لتنفيذ المشروع. غير أنه هناك صعوبات في الانتهاء من المدفوعات المستحقة بسبب نظام أوموجا. وتعالج اليونيب هذه المشكلة للتسهيل من المدفوعات المستحقة من أجل الاستمرار في تنفيذ الأنشطة.

كوت ديفوار (يونيب ويونيدو) – تغيير هيكلية في الوكالة المنفذة (أوموجا/تأخيرات في عنصر الاستثمار/الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها)

10- أشارت اليونيب إلى أن هناك تأخيرات بسبب الصعوبات في الانتهاء من المدفوعات من خلال نظام أوموجا، التي منعت أيضا المزيد من التنفيذ، ولكن كان هناك أيضا تأخيرات في عنصر الاستثمار في الشريحة الحالية. وأشارت يونيدو إلى أنها لن تقدم الشريحة بصفتها الوكالة الرئيسية. وتم التوقيع على جميع الاتفاقات ذات الصلة وكانت الأموال المنصرفة للمشروع الشامل أكثر من 20 في المائة.

كوبا (يونانديبي) – أموال كافية من الشريحة السابقة/قرارات الحكومة/التأييدات

11- تم التوقيع على وثيقة المشروع وتم صرف 74 في المائة من الأموال الموافق عليها. ونظرا لتوافر الأموال لاستمرار تنفيذ الأنشطة في إطار الشريحة الحالية، قررت الحكومة أن تقدم الشريحة اللاحقة إلى الاجتماع السابع والسبعين.

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (يونيدو) – صعوبات داخلية أو خارجية/عتبة الصرف البالغة 20 في المائة

12- لم يتم صرف أية أموال أو البدء في أية أنشطة بسبب الصعوبات الخارجية المتصلة بالعقوبات الجديدة التي فرضها قرار مجلس الأمن رقم 1718 المؤرخ مارس/آذار 2016 التي تؤثر على منح عقد لعنصر تحويل الرغوي، ولكن من المقرر تنفيذ الكثير من الأنشطة في عام 2016 بما في ذلك تدريب مسؤولي الجمارك والفنيين. وستمكن هذه الأنشطة من تحقيق عتبة الصرف البالغة 20 في المائة.

جمهورية الكونغو الديمقراطية (يونانديبي ويونيب) – تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تغيير هيكلية

13- تم التوقيع على الاتفاقات ذات الصلة بين الحكومة والوكالات المنفذة ووصلت الأموال الشاملة المنصرفة إلى حوالي 50 في المائة من التمويل الموافق عليه. غير أن تقديم الشريحة (الواجبة التقديم في الاجتماع الرابع والسبعين) قد تأخر بسبب تعيين موظف جديد لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (بما في ذلك وحدة

الأوزون الوطنية) والوقت الإضافي اللازم للانتهاء من عملية شراء المعدات. ومنذ ذلك الوقت، تم الانتهاء من شراء المعدات.

دومينيكا (يونيب) – التوقيع على الاتفاق/عتبة الصرف البالغة 20 في المائة

14- تم التوقيع على الاتفاق ذي الصلة بين الحكومة واليونيب ولكن انتهى مفعوله لأن مسؤول الأوزون الوطني ترك وظيفته قبل البدء في أية أنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتمت صياغة مشروع جديد للاتفاق. وقررت اليونيب القيام بعثة في أواخر أبريل/نيسان 2016 لمعالجة المسائل المتعلقة بتقديم البيانات، موظفو وحدة الأوزون الوطنية، وخطة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحضير الشريحة القادمة.

إريتريا (يونيب ويونيدو) – تغيير هيكل في الوكالة المنفذة (أوموجا/الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها)

15- أشار اليونيب إلى أن هناك تأخيرات بسبب نظام أوموجا ولكنها ستسرع من الصرف في أقرب وقت ممكن. وأشارت اليونيدو إلى أنها قدمت مدخلاتها لتقديم الشريحة القادمة إلى الوكالة الرئيسية. وتم التوقيع على جميع الاتفاقات ذات الصلة وتجاوز الصرف نسبة 50 في المائة.

إثيوبيا (يونيب ويونيدو) – تقرير التحقق/قرارات الحكومة / التأييدات

16- تم التوقيع على الاتفاقات ذات الصلة بين الحكومة والوكالات المنفذة. ولم يقدم طلب الشريحة بسبب التأخيرات في الانتهاء من إعداد تقرير التحقق، وفي قرار الحكومة بالسير قدما في عملية المناقصة لشراء اليونيدو للمعدات.

غابون (يونيب ويونيدو) – تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تغيير هيكل/قرارات الحكومة/التأييدات/تقديم التقارير المرحلية والمالية/الوكالة الوطنية ليست جاهزة لتقديمها

17- تم التوقيع على جميع الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة 20 في المائة. وأشار اليونيب إلى تعيين موظف جديد في وحدة الأوزون الوطنية؛ وبعد مزيد من المشاورات قررت الحكومة تقديم الشريحة الثالثة إلى الاجتماع السابع والسبعين لتزويد مسؤول وحدة الأوزون الوطنية بوقت إضافي لفهم أفضل للمشروع، وتنفيذ أنشطة إضافية وإعداد التقارير المطلوبة.

غرينادا (يونيب) – قرارات الحكومة / التأييدات

18- ركزت الحكومة على تنفيذ المشروعات الجديدة الموافق عليها بشأن الدراسة الاستقصائية لبدائل المواد المستنفدة للأوزون وتجديد مشروع التعزيز المؤسسي. وبناء عليه، قررت تقديم الشريحة إلى الاجتماع السابع والسبعين. وتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة واليونيب، وتم صرف ما نسبته 50 في المائة من الأموال الموافق عليها. وتمت الحكومة بعملية اختيار الوكالة المتعاونة للمشاركة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونظرا للانتهاء من إعداد الاتفاق لمشروع التعزيز المؤسسي الموافق عليه، سيعطي مسؤول وحدة الأوزون الوطنية العناية الكاملة لتنفيذ الأنشطة الجارية وتقديم الشريحة الواجبة التقديم.

غينيا (يونيب ويونيدو) – تقرير التحقق / الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها

19- تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة. ولم يتمكن اليونيب من صرف الأموال المرتبطة بالشريحة الموافق عليها نظرا لعدم استكمال تقرير التحقق وتقديمه إلى الأمانة. ويعتزم اليونيب الإسراع من استكمال التحقق. وقامت اليونيدو بصرف جميع الأموال الموافق عليها لهذا العنصر.

غينيا - بيساو (يونيب ويونيدو) - تغيير هيكل في الوكالة المنفذة (أوموجا / الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها)

20- تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة 20 في المائة. وأشار اليونيب إلى أن تنفيذ الأنشطة قد تأخر بسبب نظام أوموجا، وهي مشكلة يتم معالجتها حالياً من جانب اليونيب. ويحث تقدم في تنفيذ الأنشطة بمساعدة اليونيدو.

كينيا (فرنسا) - أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها / عتبة الصرف البالغة 20 في المائة/تقرير التحقق

21- تمت الموافقة على الشريحة الثالثة في الاجتماع الخامس والسبعين، مع وقت محدود لتنفيذ أية أنشطة في إطار الشريحة الموافق عليها مؤخرًا. وستبدأ الأنشطة قريباً وسيتم استكمال تقرير التحقق بحلول الاجتماع السابع والسبعين.

الكويت (يونيب ويونيدو) - أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/تأخيرات من الشريحة السابقة / عتبة الصرف البالغة 20 في المائة

22- تمت الموافقة على الشريحة الحالية في عام 2015 فقط بدلاً من عام 2014 على النحو المقترح في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة. وكان المستوى العام للصرف أقل من العتبة البالغة 20 في المائة.

ملاوي (يونيب ويونيدو) - تقرير التحقق / الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها

23- تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة 20 في المائة. غير أن لم يستكمل بعد تحقيق التحقق قيد الإعداد بمساعدة من اليونيب.

موزامبيق (يونيب ويونيدو) - تقرير التحقق / الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها

24- تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة. وكان المستوى العام للصرف أقل من العتبة البالغة 20 في المائة. وبالرغم من أن مستوى صرف عنصر اليونيب كان أكثر من 40 في المائة، حدثت تأخيرات في صرف الأموال نتيجة لنظام أوموجا، وهي مسألة يعالجها اليونيب في الوقت الحاضر.

ميانمار (يونيب ويونيدو) - تأخيرات في الشريحة السابقة / عتبة الصرف البالغة 20 في المائة / الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها

25- تم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة واليونيب في فبراير/شباط 2016 فقط. وبناء عليه، يقوم اليونيب بالتنسيق مع وحدة الأوزون الوطنية لتنفيذ الأنشطة الموافق عليها، بما في ذلك شراء المعدات، وصرف المدفوعات الأولى. ومن المتوقع أن يتحقق تقدم مهم في التنفيذ بحلول نهاية عام 2016. ولم تتلق اليونيدو (بوصفها الوكالة المنفذة المتعاونة) أي تمويل في الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

النيجر (يونيب ويونيدو) - الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها / تقرير التحقق

26- تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة 20 في المائة. غير أن طلب الشريحة لم يقدم لعدم استكمال تقرير التحقق الذي ما زال قيد الإعداد بمساعدة من اليونيدو. ومن المتوقع أن يتم استكمال تقرير التحقق في الربع الثاني من عام 2016.

الفليين (يونيب) – تقارير التحقق / تقديم التقارير المرحلية والمالية

27- تأخر تقديم الشريحة الحالية ولم يوافق عليها إلا في الاجتماع الخامس والسبعين. وتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة واليونيب، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة 20 في المائة. غير أن تقارير التحقق من الاستهلاك لعامي 2013 و2014 لم تستكمل بعد ولم يتم الانتهاء من إعداد التقارير المرحلية والمالية اللازمة. وسيحتاج الأمر إلى إعادة تخصيص الأنشطة والتمويل المرتبط بالشرائح المتبقية في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

قطر (يونيب ويونيدو) – قرارات الحكومة / التأييدات/ التوقيع على الاتفاق / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تغييرات هيكلية

28- لم يتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة واليونيب لتنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونتيجة لهذا التأخير الرئيسي في التنفيذ، قدمت خطة عمل منقحة إلى نظر وحدة الأوزون الوطنية بعد تغيير مؤسسي حديث في وزارة البيئة؛ غير أنه لم يتم تعيين مسؤول في وحدة الأوزون الوطنية بعد. وأعدت اليونيدو واليونيب تقديم الشريحة الثانية (الواجبة التقديم في عام 2013) منذ الاجتماع الثالث والسبعين؛ ولذلك، سيحتاج الأمر إلى إعادة تخصيص الأنشطة والتمويل المرتبط بالشرائح المتبقية في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

رواندا (يونيب ويونيدو) – تقرير التحقق / الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها

29- تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة 20 في المائة. غير أن تقرير التقدم لم يستكمل بعد وهو قيد الإعداد بمساعدة من اليونيب.

المملكة العربية السعودية (يونيب / يونيدو) – أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها / تأخيرات من الشريحة السابقة/عتبة الصرف البالغة 20 في المائة

30- تأخر تقديم الشريحة الحالية والتي تم الموافقة عليها فقط في الاجتماع الخامس والسبعين. وتم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وما زالت هناك أموال كافية للاستمرار في تنفيذ الأنشطة الموافق عليها بموجب الشرائح السابقة (عجلت اليونيدو من شراء المعدات اللازمة لتحويل منشآت التصنيع). ونظرا لأن الشريحة القادمة كانت في الأصل واجبة التقديم في عام 2015، سيحتاج الأمر إلى إعادة تخصيص الأنشطة والتمويل المرتبط بالشرائح المتبقية في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

سوازيلند (يونيب) – تغيير هيكلية في الوكالة المنفذة (أوموجا)

31- تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم صرف ما نسبته 36 في المائة من الأموال الموافق عليها. غير أن صرف الأموال الإضافية قد تأخر نتيجة للصعوبات الموجهة في الانتهاء من صرف المدفوعات من خلال نظام أوموجا، وهي مسألة يقوم اليونيب بمعالجتها في الوقت الحاضر.

تايلند (البنك الدولي) – تأخيرات في الشرائح السابقة / الصرف بنسبة 20 في المائة

32- كانت هناك حاجة إلى مزيد من الوقت عما تقرر في الأصل للتوقيع على اتفاق المنحة العامة بين الحكومة والبنك الدولي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد أثر هذا الوضع على التنفيذ العام وعلى جدول تقديم الشريحة، مع الموافقة على الشريحة الثانية في الاجتماع الرابع والسبعين فقط. وتأخر بالتالي الإفراج عن التمويل الموافق عليه من أمين الخزانة إلى البنك الدولي نتيجة للتقديم المتأخر لتقرير التحقق. ولذلك، لم يتم تحقيق عتبة الصرف البالغة 20 في المائة. وقد أعدت المشروعات الفرعية ومن المقرر التوقيع على الاتفاقات الفرعية للمنح.

تيمور – ليشتي (يونديبي ويونيب) – أموال كافية من الشريحة السابقة / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / هيكلية / تقديم التقارير المرحلية والمالية / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / تغييرات هيكلية

33- نظرا لوجود أموال كافية لدعم جميع الأنشطة المقررة حتى عام 2016، طلبت وحدة الأوزون الوطنية تأجيل تقديم الشريحة حتى الاجتماع السابع والسبعين. وقد أعادت وحدة الأوزون الوطنية هيكلها وتم تعيين مساعد جديد لمسؤول الأوزون الوطني، الذي سيعجل من تنفيذ الأنشطة المرتبطة بأول شريحتين. وأشار اليونيب إلى أن التقارير المرحلية والمالية المطلوبة قد تم الانتهاء من إعدادها.

توغو (يونيب ويونيدو) – تقديم التقارير المرحلية والمالية / الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها

34- تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة 20 في المائة. غير أنه لم يتم الانتهاء من إعداد التقارير المرحلية والمالية المطلوبة المرتبطة بالشرائح الموافق عليها سابقا لكي يفرج اليونيب عن مزيد من التمويل للمشروع.

أوغندا (يونيب ويونيدو) – تقرير التحقق / الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها

35- تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة 20 في المائة. غير أن تقرير التحقق قيد الإعداد بمساعدة من اليونيب لم يتم الانتهاء منه.

اليمن (يونيب) – صعوبات الداخلية والخارجية / تقرير التحقق / عتبة الصرف البالغة 20 في المائة

36- تم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة واليونيب. غير أنه نتيجة للصعوبات الداخلية في البلد، لم يتم صرف أي أموال، ولم يتم البدء في الأنشطة بما في ذلك التحقق من الاستهلاك. وتعتزم اليونيب التنسيق مع الحكومة خارج البلد، ولتقديم دعم تقني للمتابعة، إن أمكن.

زامبيا (يونيب ويونيدو) – تغيير هيكلية في الوكالة المنفذة (أوموجا / الوكالة الرئيسية ليست جاهزة لتقديمها

37- تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم صرف نسبة قدرها 36 في المائة من الأموال الموافق عليها. غير أن صرف الأموال الإضافية قد تأخر نتيجة للصعوبات المواجهة في الانتهاء من المدفوعات من خلال نظام أوموجا، وهي مسألة يعالجها اليونيب حاليا.

الشرائح التي تم تقديمها ولكنها سحبت بعد المناقشة مع الأمانة

38- يقدم الجدول 2 شرائح المرحلة الأولى لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمت إلى الاجتماع السادس والسبعين ولكن تم سحبها بعد ذلك من جانب الوكالات المنفذة المعنية خلال عملية استعراض المشروعات، نتيجة لما يلي: عدم الاتصال مع وحدة الأوزون الوطنية، وخطابات التأييد، وتقارير التحقق، والاتفاق على النفقات، وتقديم بيانات المادة 7 والبرنامج القطري لعام 2014، والمسائل المتعلقة ببيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون.

الجدول 2. الشرائح التي تم تقديمها ولكنها سحبت بعد المناقشة مع الأمانة

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (مع تكاليف الدعم)	أسباب السحب	الأثر على الامتثال	استهلاك 2014 أقل من التجميد	تم التوقيع على الاتفاق	تاريخ التقديم الجديد (الاجتماع)
أنغيوا وبربودا	يونيب	الثانية (2015)	6,610	الاتصال مع وحدة الأوزون الوطنية وخطاب التأييد	لا	نعم	نعم	السابع والسبعون
بوركينافاسو	يونيب	الثالثة (2016)	142,493	الاتفاق على التكاليف المتعلقة ببيانات الاستهلاك	لا	نعم	نعم	السابع والسبعون
بوركينافاسو	يونيدو	الثالثة (2016)	108,891	الاتفاق على التكاليف المتعلقة ببيانات الاستهلاك	لا	نعم	نعم	السابع والسبعون
السنغال	يونيب	الثانية (2014)	169,330	تقارير التحقق لعامي 2013 و2014، وبيانات الاستهلاك	لا	نعم	نعم	السابع والسبعون
السنغال	يونيدو	الثانية (2014)	249,955	تقارير التحقق لعامي 2013 و2014، وبيانات الاستهلاك	لا	نعم	نعم	السابع والسبعون
صوماليا	يونيدو	الثانية (2016)	151,405	بيانات المادة 7 وبيانات التقرير القطري لعام 2014 لم تقدم وبيانات الاستهلاك	لا	نعم	لا توجد	السابع والسبعون
المجموع			828,684					

التوصيات

39- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) أن تلاحظ:

- (1) التقرير عن التأخيرات الشرائح الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6؛
 - (2) المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح في إطار الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة من حكومة فرنسا، واليونان، واليونان، واليونان، واليونان؛
 - (3) أن 52 نشاطا من بين 104 أنشطة متصلة بالشرائح لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الواجبة التقديم إلى الاجتماع السادس والسبعين قد تم تقديمها في الوقت المقرر وأن أربعة من هذه الشرائح تم سحبها بعد إجراء مناقشة مع الأمانة؛
 - (4) أن الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التقديم المتأخر لشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الواجب تقديمها إلى الاجتماع الأول في عام 2016 لن يكون له أثر، أو لا يحتمل أن يكون له أثر على الامتثال لبروتوكول مونتريال باستثناء بلد واحد وأنه لا ترد أي إشارة إلى أن هذه البلدان المعنية كانت في حالة عدم امتثال في عام 2014 لتجميد استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2013؛
- (ب) أن تطلب إلى الأمانة إرسال خطابات عن المقررات بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح إلى الحكومات المعنية على النحو المشار إليه في المرفق الأول بالتقرير الحالي.

المرفق الأول

الرسائل التي سترسل للحكومات ذات الصلة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح

البلد	التوصية الصادرة عن الأمانة إلى اللجنة التنفيذية
أنتيغوا وبربودا	تلاحظ أن الشريحة الثانية (2015) لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تم سحبها، وتحت حكومة أنتيغوا وبربودا على العمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية مع خطاب التأييد إلى الاجتماع السابع والسبعين.
بربادوس	تلاحظ أن مسودة وثيقة المشروع يتوقع التوقيع عليها من الحكومة في مايو/أيار 2016، وتحت حكومة بربادوس على العمل مع اليونيب لتعجيل التوقيع على وثيقة المشروع وتعجيل تنفيذ الأنشطة الموافق عليها، حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
بليز	تلاحظ أن اليونيب سيقوم بتدريب مسؤول وحدة الأوزون الوطنية، وتحت حكومة بليز على العمل مع اليونيب لتعجيل إنجاز الأنشطة المرتبطة بالشريحة الأولى حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
بوركيينا فاسو	تلاحظ أن الشريحة الثالثة (2016) المقدمة إلى الاجتماع السادس والسبعين تم سحبها من جانب الوكالة المنفذة ذات الصلة، وتحت حكومة بوركيينا فاسو على العمل مع اليونيب واليونيدو لمعالجة جميع المسائل المتصلة ببيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، حتى يمكن إعادة تقديم الشريحة الثالثة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
جزر القمر	تلاحظ أن هناك تأخيرات في تنفيذ الأنشطة نتيجة لصعوبات في الانتهاء من المدفوعات من جانب اليونيب، وتحت اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى حكومة جزر القمر العمل مع اليونيب للانتهاء من الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفهم بأن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.
كوت ديفوار	تلاحظ أن هناك تأخيرات في تنفيذ الأنشطة نتيجة لصعوبات في الانتهاء من المدفوعات من جانب اليونيب، وتحت اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى حكومة كوت ديفوار العمل مع اليونيب للانتهاء من الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفهم بأن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.
كوبا	تلاحظ أنه يحدث تقدم في الشريحة الحالية مع الأموال المتاحة من الشرائح السابقة، ولذلك، قررت الحكومة التأخر في تقديم الشريحة، وتحت حكومة كوبا على العمل مع اليونيب لتعجيل الانتهاء من الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	تلاحظ الصعوبات الخارجية في تنفيذ الأنشطة حتى الآن في إطار أول شريحتين في خطة HPMPO، وتحت حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على العمل مع اليونيب لتعجيل الانتهاء من الأنشطة المقررة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفهم بأنه يمكن تحقيق عتبة الصرف البالغة 20 في المائة.
جمهورية الكونغو الديمقراطية	تلاحظ أن هناك تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية وأن الشريحة الثالثة كانت واجبة التقديم إلى الاجتماع الرابع والسبعين في أوائل عام 2015، وتحت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على العمل مع اليونيب لتعجيل الانتهاء من الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2015) إلى الاجتماع السابع والسبعين، مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة التخصيص لعام 2015 والشرائح اللاحقة.
دومينيكا	تلاحظ أن اليونيب يعتزم إرسال بعثة في أواخر أبريل/نيسان 2016 لمعالجة المسائل المتعلقة بتقديم البيانات، وموظفي وحدة الأوزون الوطنية، تلك المسائل المتعلقة بتنفيذ الأنشطة الموافق

البلد	التوصية الصادرة عن الأمانة إلى اللجنة التنفيذية
	عليها وتحضير خطة العمل للشريحة التالية، وتحث حكومة دومينيكا على العمل مع اليونيب للتوقيع على الاتفاق ذي الصلة وتعجيل التنفيذ حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفهم بأن عتبة الصرف لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.
إريتريا	تلاحظ أن هناك تأخيرات في تنفيذ الأنشطة نتيجة لصعوبات في الانتهاء من المدفوعات من جانب اليونيب، وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى حكومة إريتريا العمل مع يونيب للانتهاء من الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفهم بأن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.
إثيوبيا	تلاحظ أن تقرير التحقق الإلزامي بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون واجب التقديم وأن القرارات المطلوبة من الحكومة بشأن العطاءات لشراء المعدات من جانب اليونيدو، وتحث حكومة أثيوبيا على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى تقدم تقرير التحقق المطلوب ومعالجة المسائل المتعلقة بالعطاءات، حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
غابون	تلاحظ أن الحكومة قررت تأجيل تقديم التقارير المطلوبة من اليونيب فضلا عن الشريحة الثالثة (2016)، وتحث حكومة غابون على العمل مع اليونيب لتحضير التقارير المطلوبة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
غرينادا	تلاحظ أن الحكومة تمر بعملية اختيار وكالة متعاونة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكانت قد قررت تأخير تقديم الشريحة الثانية (2016) نظرا لوجود أموال كافية للاستمرار في تنفيذ الأنشطة، وتحث حكومة غرينادا على العمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
غينيا	تلاحظ أن تقرير التحقق الإلزامي بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد، وتحث حكومة غينيا على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
غينيا - بيساو	تلاحظ أن هناك تأخيرات في تنفيذ الأنشطة نتيجة لصعوبات في الانتهاء من المدفوعات من جانب اليونيب، وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى حكومة غينيا - بيساو العمل مع اليونيب للانتهاء من الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفهم بأن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.
كينيا	تلاحظ أن تقرير التحقق الإلزامي بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد، وتحث حكومة كينيا على العمل مع حكومة فرنسا لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفهم بأن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.
الكويت	تلاحظ أن معدل الصرف العام للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وتحث حكومة الكويت على العمل مع اليونيدو للتعجيل من الانتهاء من الأنشطة المقررة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين أو الثامن والسبعين، على أساس الفهم بأن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة يمكن تحقيقها.
ملاوي	تلاحظ أن تقرير التحقق الإلزامي بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد، وتحث حكومة ملاوي على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
موزامبيق	تلاحظ أن هناك تأخيرات في تنفيذ الأنشطة نتيجة لصعوبات في الانتهاء من المدفوعات من جانب اليونيب، وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى

البلد	التوصية الصادرة عن الأمانة إلى اللجنة التنفيذية
	حكومة موزامبيق العمل مع اليونيب واليونيدو للانتهاء من الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفهم بأن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريعة السابقة قد تم تحقيقها.
ميانمار	تلاحظ أنه بالرغم من أن شراء المعدات الموافق عليها في الشريعة الأولى قد بدأ فإن التمويل لم يصرف بعد، وتحت حكومة ميانمار على العمل مع اليونيب التعجيل من تنفيذ الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريعة الثانية (2015) إلى الاجتماع السابع والسبعين أو الثامن والسبعين، مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريعة عام 2015 والشرائح اللاحقة، على أساس الفهم بأن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريعة السابقة قد تم تحقيقها.
النيجر	تلاحظ أن تقرير التحقق الإلزامي بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد، وتحت حكومة النيجر على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم الشريعة الثانية (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
الفلبين	تلاحظ أن تقرير التحقق الإلزامي بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد، وتحت حكومة الفلبين على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب والانتهاء من التقارير المرحلية والمالية المطلوبة حتى يمكن تقديم الشريعة الثانية (2015) إلى الاجتماع السابع والسبعين أو الثامن والسبعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريعة عام 2015 والشرائح اللاحقة.
قطر	تلاحظ أن خطة عمل جديدة خضعت للمناقشة وأن مسؤول وطني للأوزون لم يتم تعيينه من جانب السلطات ذات الصلة، وتدعو حكومة قطر إلى تعيين مسؤول وطني للأوزون، وتحت حكومة قطر على العمل مع اليونيب للتوقيع على الاتفاق ذي الصلة مع اليونيدو لتقديم خطاب التأييد حتى يمكن تقديم الشريعة الثانية (2013) إلى الاجتماع السابع والسبعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريعة عام 2013 والشرائح اللاحقة.
رواندا	تلاحظ أن تقرير التحقق الإلزامي بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد، وتحت حكومة رواندا على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
المملكة العربية السعودية	تلاحظ أن الشريعة الأخيرة تمت الموافقة عليها في الاجتماع الخامس والسبعين نتيجة للتأخيرات في تقديم الشرائح السابقة، وتحت حكومة المملكة العربية السعودية على العمل مع اليونيب واليونيدو للتعجيل من تنفيذ المشروع حتى يمكن تقديم الشريعة الخامسة (2015) إلى الاجتماع السابع والسبعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريعة عام 2015 والشرائح اللاحقة، على أساس الفهم بأن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريعة السابقة قد تم تحقيقها.
السنغال	تلاحظ أن الشريعة الثانية (2014) المقدمة إلى الاجتماع السادس والسبعين قد تم سحبها من جانب الوكالة المنفذة المعنية، وتحت حكومة السنغال على العمل مع اليونيب واليونيدو لتقديم تقارير التحقق للسنوات 2013 و2014 و2015 ولمعالجة جميع المسائل المتعلقة ببيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، حتى يمكن إعادة تقديم الشريعة الثانية (2014) إلى الاجتماع السابع والسبعين، مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريعة عام 2015 والشرائح اللاحقة.
الصومال	تلاحظ أن الشريعة الثانية (2016) المقدمة إلى الاجتماع السادس والسبعين قد تم سحبها من جانب الوكالة المنفذة المعنية، وتحت حكومة الصومال على العمل مع اليونيب لتقديم تقارير التحقق لعامي 2014 و2015 وبيانات المادة 7 وبيانات البرنامج القطري وتسوية جميع المسائل فيما يتعلق ببيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، حتى يمكن تقديم الشريعة الثانية (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفهم بأن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريعة السابقة قد تم تحقيقها.

البلد	التوصية الصادرة عن الأمانة إلى اللجنة التنفيذية
سوازيلند	تلاحظ أن هناك تأخيرات في تنفيذ الأنشطة نتيجة لصعوبات في الانتهاء من المدفوعات من جانب اليونيب، وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى حكومة سوازيلند العمل مع اليونيب للانتهاء من الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
تايلند	تلاحظ أن المشروعات الفرعية قد تم إعدادها، ومن المقرر التوقيع على اتفاقات منح فرعية وتقارير التحقق المتأخرة قد تم تقديمها ولكن الشريحة الثالثة كانت واجبة التقديم في عام 2015، وتحث حكومة تايلند على التعجيل من الانتهاء من الأنشطة والعمل مع البنك الدولي حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2014) إلى الاجتماع السابع والسبعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام 2014 والشرائح اللاحقة على أساس الفهم بأن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة سيتم تحقيقها.
تيمور - ليشتي	تلاحظ أن هناك أموال كافية من أول شريحتين لتنفيذ الأنشطة حتى ديسمبر/كانون الأول 2016 ولكن التقارير المرحلية والمالية عن تنفيذ الشريحة الثانية لم يتم إعدادها، وتحث حكومة تيمور - ليشتي على تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة إلى اليونيب والعمل مع اليونديبي واليونيب للتعجيل من تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2015) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
توغو	تلاحظ أن التقارير المرحلية والمالية عن تنفيذ الشريحة الثانية لم يتم تقديمها بعد، وتحث حكومة توغو على العمل مع اليونيب وتعجيل تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
أوغندا	تلاحظ أن تقرير التحقق الإلزامي بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد، وتحث حكومة أوغندا على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
اليمن	تلاحظ أن هناك صعوبة في الانتهاء من تقرير التحقق من أهداف الاستهلاك الوطنية والصعوبات الداخلية الحالية في البلد، وتحث حكومة اليمن على العمل مع اليونيب للانتهاء من تقرير التحقق والتعجيل من تنفيذ المشروع حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2014) إلى الاجتماع السابع والسبعين أو الاجتماع الثامن والسبعين، مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام 2014 والشرائح اللاحقة، وفقا لذلك.
زامبيا	تلاحظ أن هناك تأخيرات في تنفيذ الأنشطة نتيجة لصعوبات في الانتهاء من المدفوعات من جانب اليونيب، وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى حكومة زامبيا العمل مع اليونيب للانتهاء من الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) إلى الاجتماع السابع والسبعين.
