

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6

4 November 2016

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع السابع والسبعون  
مونتريال، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني – 2 ديسمبر / كانون الأول 2016

## التأخيرات في تقديم الشرائح

### مقدمة

1. إعمالاً للمقرر 3/53(ج)<sup>1</sup>، أعدت الأمانة هذه الوثيقة عن التأخيرات في تقديم شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات. وتقدم الإجراءات التي اتخذت استجابة للمقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح التي اعتمدت خلال الاجتماع السادس والسبعين، وتحليلاً لكل شريحة لم تقدم للاجتماع السابع والسبعين، وأسباب سحب الشرائح التي قدمت للاجتماع السابع والسبعين والتوصيات.

### متابعة المقررات التي اتخذت بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح خلال الاجتماع السادس والسبعين

2. إعمالاً للمقرر 4/76(ب)، بعثت الأمانة برسائل الى حكومات بلدان المادة 5 لتحثها على تقديم الشريحة التالية من خططها الخاصة بإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورية للاجتماع السابع والسبعين. وكان من نتيجة ذلك أن قدمت حكومات بوركينا فاسو<sup>2</sup>، وجزر القمر<sup>3</sup>، وكوبا<sup>4</sup>، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية<sup>5</sup>، وارتريا<sup>6</sup>، وأثيوبيا<sup>7</sup>، وغرينادا<sup>8</sup>، وغينيا بيساو<sup>9</sup>، وكينيا<sup>10</sup>، وملاوي<sup>11</sup>، ورواندا<sup>12</sup>، والمملكة العربية السعودية<sup>13</sup>، والسنغال<sup>14</sup>،

<sup>1</sup> ليطالب من الأمانة المضي بإدراج المعلومات عن التأخيرات في التقديم في سياق استعراض تنفيذ خطط الأعمال خلال الاجتماعين الثاني والثالث من كل عام.  
<sup>2</sup> قدمت ثم سحبت بعد ذلك.

<sup>3</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/38.

<sup>4</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/39.

<sup>5</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/40.

<sup>6</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/43.

<sup>7</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/44.

<sup>8</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/47.

<sup>9</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/48.

<sup>10</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/52.

<sup>11</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/53.

<sup>12</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/59.

<sup>13</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/60.

والصومال<sup>15</sup>، وسوزايلند<sup>16</sup>، وتايلند<sup>17</sup>، وأوغندا<sup>18</sup>، وزامبيا<sup>19</sup>، الشرائح الخاصة بكل منها من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. غير أنه لم تقدم أي شرائح من حكومات أنتيغوا وبربودا، وبربادوس وبليز، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا، والغابون، وغينيا، والكويت، وموزامبيق، وميانمار، والنيجر، والفلبين، وقطر، وتيمور ليشتي، وتوغو، واليمن.

### تحليل الشرائح التي لم تقدم للاجتماع السابع والسبعين

3. أجريت تسعة وأربعون نشاطا تتعلق بالشرائح من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 29 بلدا بقيمة إجمالية تبلغ 8,319,705 دولارات أمريكية (بما في ذلك تكاليف الدعم، كان من المقرر أن تقدم للاجتماع السابع والسبعين إلا أنها لم تقدم<sup>20</sup> على النحو المبين في الجدول 1.

الجدول 1: شرائح لم تقدم للاجتماع السابع والسبعين

البلد	الوكالة	الشريعة	المبلغ (مع تكاليف الدعم)	تحقيق الاتفاق بنسبة 20 في المائة	أسباب التأخير المقدمة عن الوكالة المنفذة	التأثير على الامتثال	استهلاك 2015 أقل من الخفض بنسبة 10 في المائة	الاتفاق الموقع
الجزائر	اليونيدو	2014	154,800	No	تنفيذ عنصر الاستثمار/ الحد الأقصى للاتفاق بنسبة 20 في المائة	No	Yes	N/A
أنتيغوا وبربودا	اليونيب	2015	6,610	Yes	مسألة الأمن/ قرارات الحكومة/ التصديقات التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغييرات الهيكلية/ تقرير التحقق	No	Yes	Yes
الباهاما	اليونيب	2016	65,738	Yes	أموال كافية من الشريعة السابقة للتأخيرات من الشريعة السابقة للتوقع على اتفاق المنحة	No	Yes	Yes
الباهاما	اليونيدو	2016	39,052	Yes	تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم	No	Yes	N/A
البحرين	اليونيب	2016	141,250	Yes*	أموال كافية من الشريعة السابقة الموافق عليها/ التأخيرات من الشريعة السابقة	No	Yes	No
البحرين	اليونيدو	2016	1,002,211	Yes	تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم	No	Yes	Yes
بنغلاديش	اليونيب	2015	20,340	Yes	تقرير التحقق/ قرارات الحكومة/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ التغييرات الهيكلية	No	Yes	Yes
بربادوس	اليونديبي	2016	41,420	Yes*	قرارات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات في وحدة الأوزون الوزنية تقرير التحقق	Unlikely	Yes	Yes
بربادوس	اليونيب	2016	54,240	Yes	قرارات الحكومة / التصديقات / التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغييرات الهيكلية	No	Yes	Yes
بليز	اليونديبي	2016	7,085	Yes	قرارات الحكومة / التصديقات / التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغييرات الهيكلية	No	Yes	Yes

<sup>14</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/61.

<sup>15</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/62.

<sup>16</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/64.

<sup>17</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/65.

<sup>18</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/66.

<sup>19</sup> .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/68.

<sup>20</sup> للمقارنة خلال الاجتماع السادس والسبعين لم تقدم 52 شريعة لعدد 31 بلدا كان من المقرر تقديمها.

الاتفاق الموقع	استهلاك 2015 أقل من الخفض بنسبة 10 في المائة	التأثير على الامتثال	أسباب التأخير المقدمة عن الوكالة المنفذة	تحقيق الاتفاق بنسبة 20 في المائة	المبلغ (مع تكاليف الدعم)	الشريحة	الوكالة	البلد
Yes	Yes	No	قرارات الحكومة / التصديقات / التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغييرات الهيكلية	Yes	108,480	2016	اليونيب	بلير
Yes	Yes	No	قرارات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ التغيير الهيكلية	Yes	39,550	2016	اليونيب	بوروندي
Yes	Yes	No	تقرير التحقق	Yes	87,200	2016	اليونيدو	بوروندي
Yes	Yes	No	مسألة الأمن/ قرارات الحكومة/ التصديقات التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ التغييرات الهيكلية/ تقرير التحقق	Yes	62,150	2013	اليونيب	جمهورية أفريقيا الوسطى
Yes	Yes	No	تقرير التحقق	Yes	168,156	2016	اليونيب	كوت ديفوار
Yes	Yes	No	الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم	Yes	492,200	2016	اليونيدو	كوت ديفوار
Yes	Yes	غير محتمل	التحقق تقرير / الحكومة القرارات / موافقات / التغييرات في / الهيكلية التغيير / قضية الأمن / وكالة رائدة وحدة الأوزون الوطنية ليست مستعدة لتقديم	Yes	26,160	2015	اليونديبي	جمهورية الكونغو الديمقراطية
Yes	Yes	No	قرارات الحكومة/ التصديقات التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية التغيير الهيكلية	Yes	26,555	2015	اليونيب	جمهورية الكونغو الديمقراطية
Yes	Yes	No	قرارات الحكومة/ التصديقات التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية التغيير الهيكلية	Yes	74,354	2016	اليونيب	دومينيكا
Yes	Yes	No	تقرير التحقق	Yes	39,550	2016	اليونيب	غينيا الإستوائية
N/A	Yes	N/A	تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم	Yes	81,750	2016	اليونيدو	غينيا الإستوائية
Yes	Yes	No	تقرير التحقق	Yes	56,613	2016	اليونيب	الغابون
Yes	Yes	No	تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم	Yes	130,691	2016	اليونيدو	الغابون
Yes	Yes	No	تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم	Yes	172,000	2016	اليونيدو	غينيا
Yes	Yes	No	تقرير التحقق	Yes	73,450	2016	اليونيب	غينيا
Yes	Yes	No	تنفيذ عنصر الاستثمار/ الحد الأقصى للإنفاق بنسبة 20 في المائة	No	1,128,684	2016	اليونيدو	الكويت
Yes	Yes	No	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ التأخيرات من الشريحة السابقة الحد الأقصى للإنفاق بنسبة 20 في المائة	No	371,703	2016	اليونيب	الكويت
Yes	Yes	No	قرارات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها	Yes	33,900	2016	اليونيب	موزمبيق
N/A	Yes	No	قرارات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها	Yes	81,750	2016	اليونيدو	موزمبيق
Yes	Yes	No	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ التأخيرات من الشريحة السابقة	Yes	21,470	2015	اليونيب	ماينمار

الاتفاق الموقع	استهلاك 2015 أقل من الخفض بنسبة 10 في المائة	التأثير على الامتثال	أسباب التأخير المقدمة عن الوكالة المنفذة	تحقيق الاتفاق بنسبة 20 في المائة	المبلغ (مع تكاليف الدعم)	الشريحة	الوكالة	البلد
N/A	Yes	No	تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم	لا N/A* - توجد شريحة حالبة	65,400	2015	اليونيدو	ماينمار
Yes	Yes	No	تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم	Yes	141,250	2016	اليونيب	النيجر
Yes	Yes	No	تقرير التحقق	Yes	96,750	2016	اليونيدو	النيجر
Yes	Yes	Unlikely	قرارات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ التغيير الهيكلي	Yes	26,891	2016	اليونديبي	بيرو
Yes	Yes	No	قرارات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ التغيير الهيكلي	Yes	5,650	2016	اليونيب	بيرو
No	Yes	No	تقديم التقارير المرحلية والمالية/ تقرير التحقق	Yes	25,990	2015	اليونيب	الفلبين
No	Yes	No	تقرير التحقق/ توفيق اتفاق المنحة	Yes*	169,500	2013	اليونيب	قطر
N/A	Yes	No	قرارات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ التغيير الهيكلي	Yes	571,935	2013	اليونيدو	قطر
Yes	Yes	No	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ التأخيرات من الشريحة السابقة الحد الأقصى للإنفاق بنسبة 20 في المائة	No	16,329	2016	اليونيب	صربيا
Yes	Yes	No	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ التأخيرات من الشريحة السابقة بنسبة 20 في المائة	No	72,885	2016	اليونيدو	صربيا
Yes	Yes	No	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ التأخيرات من الشريحة السابقة	Yes	39,550	2016	اليونيب	سورينام
N/A	Yes	No	قرارات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ التغيير الهيكلي	Yes	31,610	2016	اليونيدو	سورينام
Yes	Yes	No	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ التأخيرات من الشريحة السابقة بنسبة 20 في المائة	No	88,150	2016	اليونيدو	جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة
Yes	Yes	Unlikely	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ التأخيرات من الشريحة السابقة	Yes	11,641	2015	اليونديبي	تيمور ليشتي
Yes	Yes	No	التنفيذ / قرارات الحكومة / موافقات / التغييرات عنصر الاستثمار في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي	Yes	18,532	2015	اليونيب	تيمور ليست
Yes	Yes	No	التنفيذ / قرارات الحكومة / موافقات / التغييرات عنصر الاستثمار في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي	Yes	70,060	2016	اليونيب	توغو
N/A	Yes	No	تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم	Yes	161,250	2016	اليونيدو	توغو
Yes	Yes	No	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ التأخيرات من الشريحة السابقة الحد الأقصى للإنفاق بنسبة 20 في المائة	No	1,710,770	2016	اليونيدو	تركيا

الاتفاق الموقع	استهلاك 2015 أقل من الخفض بنسبة 10 في المائة	التأثير على الامتثال	أسباب التأخير المقدمة عن الوكالة المنفذة	تحقيق الاتفاق بنسبة 20 في المائة	المبلغ (مع تكاليف الدعم)	الشريحة	الوكالة	البلد
No	No 2015 A7 or country programme (CP) data	Yes	مسألة الأمن/ تقرير التحقق/ التوقيع على الاتفاق/ الحد الأقصى للإنفاق 20 في المائة	No	186,450	2014	اليونيب	اليمن
					8,319,705			المجموع

\* معدل الإنفاق الشامل يتجاوز الحد الأدنى البالغ 20 في المائة أخذاً في الاعتبار اتفاق جميع الوكالات.

### أسباب التأخيرات وحالة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

4. تتضمن أسباب التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: القرارات الحكومية و/أو التصديقات و/أو التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية و/أو التغيير الهيكلي (21)، نقص تقرير التحقق الإلزامي (19)، توافر أموال كافية من الشرائح السابقة/ أو التأخيرات من الشرائح السابقة (10)، انخفاض الإنفاق عن الحد الأدنى البالغ 20 في المائة من الأموال الموافق عليها للشريحة السابقة (8)، التأخيرات في تنفيذ عناصر الاستثمار (5)، مسائل الأمن (5)، توقيع الاتفاقات (4)، الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم (4)، أو تقديم التقارير المرئية و/أو المالية (2).

5. وكما أشارت الوكالات المنفذة المعنية فإن التأخيرات في تقديم الشرائح التي كان من المقرر تقديمها لن تؤثر (أو يجب ألا تؤثر) في حالة الامتثال للالتزامات البلد بموجب بروتوكول مونتريال غير أن أحد البلدان (اليمن) قد يكون لها تأثير بالنظر إلى الصعوبات الداخلية الجارية حيث لا يمكن تنفيذ أي مشروع في ظل هذه الظروف. وأشار اليونيب إلى أن الشريحة قد تقدم للاجتماع التاسع والسبعين إلا أن هذا التقديم يعتمد بالدرجة الأولى على التحسينات في الأوضاع في البلد. ومن المتوقع تقديم جميع الشرائح المتعلقة للاجتماع الثامن والسبعين باستثناء البحرين وبنغلاديش وجمهورية أفريقيا الوسطى وصربيا وتركيا واليمن التي قد تقدم خلال الاجتماع التاسع والسبعين، وأشار اليونيب بالنسبة للفلبين إلى أنه يجري حالياً مناقشة موعد التقديم الجديد مع البلد.

6. وفيما يلي موجز لأسباب التأخير في تقديم شرائح كل بلد.

#### الجزائر (اليونيب) تنفيذ عنصر الاستثمار/ الإنفاق بنسبة 20 في المائة

7. أشارت اليونيب إلى أن السبب الرئيسي لتباطؤ التقدم يتعلق بتنفيذ مشروعين للاستثمار في قطاعي التبريد وتكييف الهواء بالنظر إلى إحدى الشرطات رأت لأنها لم تتلق أموالاً كافية للتحويل في حين استغرقت الشركة الأخرى وقتاً طويلاً بعد الموافقة لكي تقرر المضي في التحويل المتفق عليه. غير أنه في حين أنه قد أحرز تقدم جيد منذ التقرير المقدم للاجتماع الخامس والسبعين فإن مستوى الإنفاق لم يحقق بعد الحد الأقصى البالغ 20 في المائة. ولم تر أن تأخر الشريحة له تأثير على الامتثال بالنظر إلى أن نظام الحصص قد أقيم.

انتغوا وباربودا (اليونيب)<sup>21</sup>: تقديم التقارير المرئية والمالية، والقرارات الحكومية

8. أشار اليونيب إلى أن الشريحة الخاصة بانتغوا وباربودا لم تقدم للاجتماع السابع والسبعين لأن التقارير المرئية والمالية المطلوبة لم تقدم، ولم تستكمل وحدة الأوزون الوطنية تقرير الشريحة. ويعرض نظام الحصص على مجلس الوزراء في الوقت الحاضر للموافقة.

البهاما (اليونيب واليونيب) أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ التأخيرات من الشريحة السابقة/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم

<sup>21</sup> قدمت الشريحة الخاصة بانتغوا وباربودا خلال الاجتماع السادس والسبعين إلا أنها سحبت بعد ذلك.

9. أشار اليونيب الى أن الإجراءات الحكومية الجديدة للنظر والموافقة بشأن الاتفاقات قد أدت الى تأخير المشروعات إلا أن الاتفاقات وقعت. ولذا تتوافر لدى اليونيب أموال كافية لمواصلة الأنشطة دون الحاجة الى تمويل إضافي. وأشارت اليونيدو الى أنها كانت مستعدة للتقديم إلا أن الوكالة الرئيسية قررت عدم تقديم الشريحة للاجتماع السابع والسبعين لأسباب أشير إليها أعلاه.

*البحرين (اليونيب اليونيدو)- توقيع اتفاق المنح/ كفاية الأموال من الشريحة السابقة الموافق عليها/ التأخيرات من الشريحة السابقة/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم*

10. أشار اليونيب الى أن من المنتظر التوقيع على الاتفاق مع الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وأشار الى أنه تتوافر أموال كافية من الشرائح السابقة لتنفيذ المشروع. وأشارت اليونيدو الى أنها كانت مستعدة للتقديم إلا أن الوكالة الرئيسية قررت عدم تقديم الشريحة للاجتماع السابع والسبعين حيث أن لديها أموالا كافية لمواصلة أنشطتها.

*بنغلاديش (اليونيب) قرارات الحكومة*

11. كان اليونيب ينفق على تنفيذ المشروع، ويعمل مع الحكومة لتنظيم عمليات تدريب موظفي الجمارك وحلقة العمل الخاصة بتدريب المدربين على الممارسات الجيدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016. وتعترم الحكومة تقديم الشريحتين الثالثة والرابعة في 2017.

*بربادوس (اليونديبي واليونيب) التغيير الهيكلي الحكومي*

12. لم توقع وثيقة المشروع بين الحكومة واليونديبي إلا في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول 2016. وأدت الإجراءات الإدارية الجديدة في الحكومة بشأن المزايدات والتعاقد مع المؤسسات الى تأخير استكمال الشريحة الحالية.

*بيليز (اليونديبي واليونيب) القرارات الحكومية*

13. أنفقت جميع الأموال الخاصة بكل من عنصرى اليونديبي واليونيب واستكملت الأنشطة المرتبطة بها. وأشار اليونيب الى أن الشريحة قد أعدت إلا أن الحكومة قررت عدم تقديمها نتيجة لمسألة جارية تتعلق بعدم القدرة على الحصول على التمويل المشترك المتوقع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من حكومة بيليز تقديم الشريحة التالية مع خطة عمل بشأن الكيفية التي يمكن بها تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عدم توافر التمويل المشترك.

*بوروندي (اليونيب واليونيدو): مسألة الأمن والتغيير الهيكلي الحكومي/ وتقرير التحقق*

14. ومازالت هناك مسائل أمنية في البلد، وحدثت تغييرات هيكلية داخل الحكومة والتأخيرات في تقديم تقرير التحقق، ومع ذلك أشار اليونيب الى أن الأنشطة تبرز تقدماً، وأن الشريحة سوف تقدم في الاجتماع الثامن والسبعين.

*جمهورية أفريقيا الوسطى (اليونيب) مسألة الأمن/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية*

15. ومازالت هناك مسائل أمنية في البلد. وأشار اليونيب الى أنه على اتصال بموظف الأوزون الوطني الجديد للإسراع بتنفيذ المشروع.

*كوت ديفوار (اليونيب واليونيدو)- تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم*

16. أشار اليونيب الى أنه قد تم إنفاق أموال إضافية منذ التقرير السابق إلا أنه كان هناك تأخير في استكمال تقرير التحقق. وتنتظر اليونيدو استكمال تقرير التحقق للقيام بالتقديم التالي الخاص بها.

جمهورية الكونغو الديمقراطية (اليونديبي واليونيب) تقرير التحقق/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ مسائل الأمن/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم

17. أبلغ اليونيب بأنه قد قدم الدعم لتدريب موظف الأوزون الجديد إلا أن مسائل الأمن مازالت مستمرة في البلد. وأبلغ اليونديبي الى أنه قد تم معالجة بعض التحديات اللوجستية ذات الصلة بتوزيع المعدات على بعض المناطق مع مكتب اليونديبي، وتجري مناولة المعدات بحسب التخطيط المعدل. غير أن التحقق لم يستكمل بعد. وينتظر اليونديبي استكمال تقرير التحقق لإجراء التقييم التالي الخاص به.

الدومينيكا (اليونيب)- التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ تقرير التحقق

18. وقعت جميع الاتفاقات الأخيرة، وحدث تغيير في موظفي الأوزون الوطنيين مما أدى الى تأخير استكمال تقرير التحقق المطلوب والذي مازال يتعين استكماله.

غينيا الاستوائية (اليونيب واليونيدو)- تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم

19. أشار اليونيب الى أنه قد حدثت تأخيرات في استكمال تقرير التحقق، وأنه قد استخدم خبير استشاري دولي لمساعدة البلد. وقد أنفقت اليونيدو جميع الأموال الموافق عليها وتنتظر استكمال تقرير التحقق لإجراء التقديم التالي الخاص بها.

الغابون (اليونيب واليونيدو)- تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم

20. أشار اليونيب الى أنه قد حدثت تأخيرات في استكمال تقرير التحقق. وتنتظر اليونيدو استكمال التعزيز لإجراء التقديم التالي الخاص بها.

غينيا (اليونيب واليونيدو) تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم

21. أشار اليونيب أنه قد حدثت تأخيرات في استكمال تقرير التحقق. وأنفقت اليونيدو 99 في المائة من الأموال الموافق عليها وتنتظر استكمال تقرير التحقق لإجراء التقديم الثاني الخاص بها.

الكويت (اليونيب واليونيدو)- تنفيذ عنصر الاستثمار/ توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها، توقيع اتفاق المنحة/ الحد الأقصى للإنفاق البالغ 20 في المائة.

22. أشار اليونيب الى أن توافر أموال كافية من الشرائح السابقة للعناصر غير الاستثمارية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويتوقع أن توقع الحكومة الاتفاق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وأبلغت اليونيدو عن عدم تسليم المعدات حتى الآن بسبب الحاجة الى زيادة الطاقة الكهربائية للمصانع المستفيدة. ويقل المستوى الشامل للإنفاق عن الحد الأقصى البالغ 20 في المائة.

موزامبيق (اليونيب واليونيدو)- تنفيذ عنصر الاستثمار/ قرارات الحكومة

23. تمت عمليات إنفاق إضافية منذ التقرير الأخير. وأشار كل من اليونيب واليونيدو الى أن تحديد الحكومة لمواصفات المعدات المرتبطة بقطاع خدمة التبريد قد أحر تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

ماينمار (اليونيب واليونيدو) التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ التغيير الهيكلي/ الأموال الكافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم

24. تمت عمليات إنفاق أخرى منذ التقرير السابق غير أن هناك إجراءات داخلية بشأن استخدام وحدة الأوزون الوطنية للتمويل المحول من اليونيب أدت إلى تأخيرات في المشروع. وأشار اليونيب إلى أن قدرة الحكومة على تنفيذ المشروع محدودة. ويعمل اليونيب مع البلد للإسراع بالإجراءات الداخلية وبناء القدرة المحلية لتنفيذ المشروع. وأوفد اليونيب بعثة في أغسطس/ آب 2016 لتدريب موظفي وحدة الأوزون الوطنية المعنية حديثاً. ولم تتلق اليونيب تمويل الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

*النيجر (اليونيب واليونيبو)- تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم*

25. لم يمكن تقديم طلب الشريحة بالنظر إلى أن تقرير التحقق الذي مازال قيد الإعداد بمساعدة من اليونيبو لم يستكمل بعد. ومنتظر استكمال تقرير التحقق لإجراء التقديم التالي الخاص به.

*بيرو (اليونديبي واليونيب)- قرارات الحكومة/ التصديقات التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ التغيير الهيكلي*

26. أشار اليونديبي إلى حدوث تغيير للحكومة في يونيه/ حزيران 2016 مما أدى إلى بعض التأخير في التنفيذ. وأشار اليونيب إلى أن الحكومة تعد صكاً لفرض حظر على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (التدفق) وهو الحظر الذي سيدخل حيز النفاذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2017. وأشار اليونيب إلى أنه يقدم الدعم لوحدة الأوزون الوطنية من خلال التنفيذ المباشر لبعض الأنشطة الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

*الفلبين (اليونيب)- تقرير التحقق/ تقديم التقارير المرحلية والمالية*

27. أشار اليونيب إلى أن التقارير المرحلية والحالية لم تستكمل بعد وأن تقرير التحقق لعام 2015 لم يستكمل. وأشار اليونيب إلى أنه يواصل مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين للتوصل إلى وسيلة لإدارة هذا المشروع.

*قطر (اليونيب واليونيبو)- تقرير التحقق/ توقيع اتفاق المنحة/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية*

28. أشار اليونيب إلى أن هناك خطة عمل جديدة لم يتفق عليها إلا في أغسطس/ آب 2016، ومنتظر أن توقع في ديسمبر/ كانون الأول 2016، ولم يستكمل تقرير التحقق المطلوب بعد. وحدثت تأخيرات في اليونيبو نتيجة لعدم وجود وحدة الأوزون الوطنية منذ أكثر من عامين.

*صربيا (اليونيب واليونيبو) توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ التأخيرات من الشريحة السابقة/ الحد الأقصى للإنفاق بنسبة 20 في المائة*

29. أبلغ اليونيب أنه سوف يستخدم التنفيذ المباشر لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالنظر إلى الوزارة لا تستطيع أن توقع على الاتفاق مع اليونيب. ويقل المستوى الشامل للإنفاق عن الحد الأقصى البالغ 20 في المائة.

*سورينام (اليونيب واليونيبو) توافر مبالغ كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ التأخيرات من الشريحة السابقة/ قرارات الحكومة/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية*

30. أشار اليونيب إلى أن الانخفاض في الإنفاق يعزى إلى التأخيرات في الانتهاء من وضع الإنفاق. وأشارت اليونيبو إلى أن لدى الحكومة مشكلات في التعيين في وحدة الأوزون الوطنية، وتفضل أن يتم التقديم في العام القادم.

*جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة (اليونيبو) توافر أموال كافية من الشريحة السابقة/ التأخيرات من الشريحة السابقة/ الحد الأقصى للإنفاق البالغ 20 في المائة*

31. أشارت اليونيدو الى أنه قد تم التعاقد مع خبير استشاري ووضع جدول زمني لأنشطة التدريب إلا أنه لم يتم الوصول الى الحد الأقصى للإنفاق البالغ 20 في المائة

تيمور ليشتي (اليونديبي واليونيب)- عنصر الاستثمار/ توافر مبالغ كافية من الشريحة السابقة/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية

32. أشار اليونديبي الى أنه نتيجة لقيود الإمكانيات في مكتب الأوزون الوطنية، مازال تنفيذ الشريحتين الأولى والثاني مستمرين بالأموال المتبقية مما يمكن من دعم الأنشطة المقدره حتى ديسمبر/ كانون الأول 2017. وأشار اليونيب الى أنه قد حدث تأخير في شراء معدات التدريب.

توغو (اليونيب واليونيدو)- التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ التغيير الهيكلي/ الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم

33. أشارت اليونيب الى أن التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية أدت الى تأخير تقديم الشريحة التالية، وأشارت اليونيدو الى أنها تنتظر قرار الوكالة الرئيسية (اليونيب) للتقديم.

تركيا (اليونيدو)- توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ التأخيرات من الشريحة السابقة/ قرارات الحكومة/ الحد الأقصى للإنفاق بنسبة 20 في المائة

34. أشارت اليونيدو الى أن التغييرات في الحكومة ومسائل الأمن في 2016 أدت الى تأخير تقديم الشريحة التالية. وكان المستوى الشامل للإنفاق أقل من الحد الأقصى البالغ 20 في المائة.

اليمن (اليونيب) مسائل الأمن/ تقرير التحقق/ توقيع الاتفاق/ الحد الأدنى للإنفاق بنسبة 20 في المائة

35. أشار اليونيب الى أن مسائل الأمن في البلد قد أسفرت عن انتهاء الاتفاق بشأن المشروع، ولم يستكمل تقرير التحقق، وكان المستوى الشامل للإنفاق دون الحد الأقصى بنسبة 20 في المائة. وأشار اليونيب الى أنه نظرا لعدم تحقيق تقدم في الأنشطة وأن البلد قد يكون في حالة عدم امتثال، لم يقدم تقرير البرنامج القطري لعام 2015 ولا بيانات المادة 7 إلا أن بيانات 2014 تشير الى أن البلد كان في حالة امتثال مع التجميد.

#### الشرائح التي قدمت ثم سحبت بعد مناقشات مع الأمانة

36. يقدم الجدول 2 شرائح المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمت للاجتماع السابع والسبعين إلا أنها سحبت بعد ذلك بواسطة الوكالات المنفذة خلال عملية استعراض المشروع نتيجة للإنفاق على التكاليف ذات الصلة بالتغييرات في بيانات الاستهلاك.

الجدول 2: الشرائح التي قدمت ثم سحبت بعد مناقشات مع الأمانة

الموعد الجديد للتقديم (الاجتماع)	توقيع الاتفاقية	2015 استهلاك أقل بنسبة 10٪	التأثير على الامتثال	أسباب السحب	المبلغ (مع تكاليف دعم الوكالة)	الشريحة	الوكالة	البلد
78 <sup>th</sup>	Yes	Yes	No	الاتفاق على التكاليف ذات الصلة بالتغييرات في بيانات الاستهلاك	142,493	الثالثة (2016)	اليونيب	بوركينافاسو
78 <sup>th</sup>	Yes	Yes	No	الاتفاق على التكاليف ذات الصلة بالتغييرات في بيانات الاستهلاك	108,891	الثالثة (2016)	اليونيدو	بوركينافاسو
					251,384			المجموع

## التوصيات

37. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

(أ) أن تحاط علما بمايلي:

- (1) التقرير المتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6؛
  - (2) المعلومات عن التأخيرات في التقديم بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من اليونديبي واليونيب واليونيدو؛
  - (3) أن 42 من مجموع 91 نشاطا تتعلق بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من المقرر تقديمها للاجتماع السابع والسبعين قد قدمت في الموعد المحدد وأن شريحتين من هذه الشرائح قد سحبتا؛
  - (4) أشارت الوكالات المنفذة المعنية الى أن التأخير في تقديم الشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كان من المقرر تقديمها خلال الاجتماع الأول عن عام 2016 ليس لها أو قد لا يكون لها تأثير على الامتثال لبروتوكول مونتريال باستثناء بلد واحد، وأنه لا توجد أي دلائل على أن أي من هذه البلدان المعنية كان في حالة عدم امتثال في 2014، ولتجميد استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في 2013 أو الخفض بنسبة 10 في المائة في 2015 بالنسبة لتلك البلدان التي قدمت بيانات عن 2015.
- (ب) أن تطلب من الأمانة إرسال رسائل بشأن المقررات الخاصة بالتأخيرات في تقديم الشرائح الى الحكومات المعنية على النحو المبين في المرفق بهذا التقرير.

## المرفق الأول

## رسائل سترسل الى الحكومات المعنية بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح

البلد	وجهات النظر التي أبدتها اللجنة التنفيذية
الجزائر	تلاحظ أن التأخيرات في بدء مشروعين استثماريين قد عولجت وتحت حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2014) للاجتماع الثامن والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2014 وما بعدها على أساس الفهم بأن الحد الأدنى للإنفاق بنسبة 20 في المائة من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق.
أنغوا وبربودا	تلاحظ أن الشريحة الثانية (2015) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم تقدم، وتحت حكومة أنتغوا وبربودا على استكمال الموافقة على نظام الحصص لتقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة لليونيب وللعمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية للاجتماع الثامن والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2015 وما بعدها.
اليهاما	تلاحظ أن الاتفاق لم يوقع في الجزء الأول من عام 2016 وأن التنفيذ جار في الوقت الحاضر وتحت حكومة اليهاما على العمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين.
البحرين	تلاحظ أن التأخيرات من الشرائح السابقة قد سويت، وتحت حكومة البحرين على توقيع اتفاق المنحة مع اليونيب، وأن تعمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين أو التاسع والسبعين.
بنغلاديش	تلاحظ الجهود التي بذلت للإسراع بتنفيذ المشروع والتخطيط للحلقات العمل التدريبية وتحت حكومة بنغلاديش على العمل مع اليونيب لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2015) للاجتماع الثامن والسبعين أو التاسع والسبعين مع مراعاة إعادة تخصيص شرائح 2015 وما بعدها.
بربادوس	تلاحظ أن وثيقة المشروع لم توقع إلا يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إلا أن الإجراءات الإدارية الجديدة أخرجت استكمال الشريحة الحالية، وتحت حكومة بربادوس على العمل مع اليونديبي (2016) للاجتماع الثامن والسبعين.
بيليز	تلاحظ أن حكومة بليز لم تحصل على التمويل المشترك المتوقع لاستكمال تمويل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها، وتحت الحكومة على العمل مع اليونيب واليونديبي لتقديم خطة عمل معدلة للشريحة الثانية (2016) والشرائح التالية لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عدم توافر التمويل المشترك للنظر من جانب اللجنة التنفيذية في الاجتماع الثامن والسبعين.
بوركينافاسو	تلاحظ أن الشريحة الثالثة (2016) المقدمة للاجتماع السابع والسبعين قد سحبها الوكالات المنفذة المعنية، وتحت حكومة بوركينافاسو على العمل مع اليونيب واليونيدو لمعالجة جميع المسائل ذات الصلة بشأن بيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين.
بوروندي	تلاحظ أن هناك مسائل أمنية مستمرة وتغييرات هيكلية في الحكومة، ولم يستكمل تقرير التحقق وتحت حكومة بوروندي على العمل مع اليونيب لاستكمال تقرير التحقق وأن تعمل مع اليونيب واليونيدو لمعالجة جميع المسائل ذات الصلة وتقديم الشريحة الثالثة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين.
جمهورية أفريقيا الوسطى	تلاحظ أن هناك مسائل أمنية جارية وأنه تم تعيين موظف أوزون جديد إلا أن بيانات البرنامج القطري لعام 2015 لم تقدم، وتحت الحكومة على العمل مع اليونيب للإسراع بتنفيذ الشريحة الحالية لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (2013) للاجتماع الثامن والسبعين أو الاجتماع التاسع والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 2013 وما بعدها من شرائح.
كوت ديفوار	تلاحظ أن هناك تأخيرات في استكمال تقرير التحقق المطلوب، وتحت حكومة كوت ديفوار على العمل مع اليونيب لاستكمال تقرير التحقق لكي يمكن لليونيب واليونيدو تقديم الشريحة الثالثة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين.

وجهات النظر التي أبدتها اللجنة التنفيذية	البلد
تلاحظ التغيير في وحدة الأوزون الوطنية ومسائل الأمن الجارية، وأن تقرير التحقق لم يستكمل بعد، وتحت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2015) للاجتماع الثامن والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2015 وما بعدها.	جمهورية الكونغو الديمقراطية
تلاحظ أن التحقق المطلوب لم يستكمل وتحت حكومة دومينيكا على العمل اليونيب لاستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (2016) للاجتماع الثامن والسبعين.	دومينيكا
تلاحظ أن التحقق المطلوب لم يستكمل وتحت حكومة غينيا الاستوائية على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق والعمل مع اليونيب واليونيدو لتقديم الشريعة الثالثة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين.	غينيا الاستوائية
تلاحظ أن التحقق لم يستكمل وتحت حكومة الغابون على العمل مع اليونيب لاستكمال تقرير التحقق، والعمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين.	الغابون
تلاحظ أن التحقق المطلوب لم يستكمل وتحت حكومة غينيا على العمل مع اليونيب لاستكمال تقرير التحقق، والعمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين.	غينيا
تلاحظ أن معدل الإنفاق الشامل للشريعة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد الأدنى بنسبة 20 في المائة، وأن الاتفاق مع اليونيب وشيك وكان هناك تأخير في شحن المعدات، وتحت حكومة الكويت على العمل مع اليونيدو للإسراع باستكمال الأنشطة المقررة ومع اليونيب للتوقيع على الاتفاق لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين على أساس الفهم بضرورة تحقيق الحد الأدنى من الاتفاق بنسبة 20 في المائة.	الكويت
تلاحظ أن هناك تأخيرات نتيجة لتحديد مواصفات المعدات للاستثماري من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحت حكومة موزامبيق على العمل مع اليونيب واليونيدو لاستكمال الأنشطة لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين.	موزامبيق
تلاحظ أن الإجراءات الداخلية قد أخرجت تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحت حكومة ماينمار على العمل مع اليونيب للإسراع بتنفيذ الأنشطة التي يمكن تقديم الشريعة الثانية (2015) للاجتماع الثامن والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة (2015) وما يتلوه من شرائح.	ماينمار
تلاحظ أن تقرير التحقق المطلوب لم يستكمل، وتحت حكومة النيجر على العمل مع اليونيدو لتقديم تقرير التحقق ومع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (2016) للاجتماع الثامن والسبعين.	النيجر
تلاحظ أنه حدث تغيير في الحكومة وتحت حكومة بيرو على العمل مع اليونيب واليونيدو لاستكمال الأنشطة لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين.	بيرو
تلاحظ أن تقرير التحقق المطلوب والتقارير المحلية والمالية لم تقدم، وتحت حكومة الفلبين على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق واستكمال التقارير المحلية والمالية المطلوبة لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (2015) للاجتماع الثامن والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 2015 وما يتلوه من شرائح.	الفلبين
تلاحظ أن الاتفاق مع اليونيب لم يوقع بعد، وأن تقرير التحقق لم يستكمل، ولم يعين موظف وطني للأوزون بواسطة السلطات المعنية، وتدعو حكومة قطر الى تعيين موظف أوزون وطني جديد، وتحت الحكومة على العمل مع اليونيب لتوقيع الاتفاق المعني واستكمال تقرير التحقق، ومع اليونيب واليونيدو لاستكمال الأنشطة لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (2013) للاجتماع الثامن والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 2013 وما يليها من شرائح.	قطر
تلاحظ أن الحكومة قد وافقت على أن يستخدم اليونيب التنفيذ المباشر لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحت حكومة صربيا على العمل مع اليونيب واليونيدو للإسراع باستكمال الأنشطة لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين أو التاسع والسبعين على أساس الفهم بضرورة تحقيق الحد الأدنى للإنفاق بنسبة 20 في المائة.	صربيا

وجهات النظر التي أبدتها اللجنة التنفيذية	البلد
تلاحظ أن حدثت تأخيرات في الشرائح السابقة وأنه كانت هناك مسائل تتعلق بالتوظيف في وحدة الأوزون الوطنية، وتحت حكومة سورينام على العمل مع اليونيب واليونيدو للإسراع باستكمال الأنشطة لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين.	سورينام
تلاحظ أن الحد الأدنى من الإنفاق بنسبة 20 في المائة لم يتحقق، وتحت حكومة جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة على العمل مع اليونيدو لاستكمال الأنشطة لكي يمكن تقديم الشريحة السابعة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين على أساس الفهم بضرورة تحقيق الحد الأدنى للإنفاق بنسبة 20 في المائة.	جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة
تلاحظ أنه كانت هناك تأخيرات في شراء مواد التدريب وحدث تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية وتحت حكومة تيمور ليست على العمل مع اليونديبي واليونيب لاستكمال تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2015) للاجتماع الثامن والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 2015 وما يليها من شرائح.	تيمور ليشني
تلاحظ أنه حدث تغيير في وحدة الأوزون الوطنية، وتحت حكومة توغو على العمل مع اليونيب واليونيدو للإسراع بالتنفيذ لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين.	توغو
تلاحظ أنه كان هناك مسائل تتعلق بالأمن وتغيير في الحكومة وتحت حكومة تركيا على العمل مع اليونيدو للإسراع بالتنفيذ لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) للاجتماع الثامن والسبعين أو التاسع والسبعين على أساس الفهم بضرورة تحقيق الحد الأدنى من الإنفاق بنسبة 20 في المائة.	تركيا
تلاحظ أنه كانت هناك صعوبات في استكمال تقرير التحقق من أهداف الاستهلاك الوطنية والصعوبات الداخلية في البلد، وتحت حكومة اليمن على العمل مع اليونيب لاستكمال تقرير التحقق والإسراع بتنفيذ المشروع لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (2014) للاجتماع الثامن والسبعين أو التاسع والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 2014 وما يليها من شرائح، على ذلك وتقديم بيانات البرنامج القطري لعام 2015 وبيانات المادة 7.	اليمن