

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/12

10 November 2016

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتماع السابع والسبعون

مونتريال، 28 نوفمبر/تشرين الثاني- 2 ديسمبر/كانون الأول 2016

### تقرير مرحلي عن التعاون الثنائي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015

1. قدمت البلدان التالية التي تشارك في أنشطة التعاون الثنائي قواعد بيانات التقرير المرحلي<sup>1</sup>: استراليا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وأسبانيا.
2. لم تقدم فرنسا تقريرها المرحلي. ومع ذلك، ترد بيانات من تقارير مرحلية سابقة أو مسح الأمانة بشأن المشروعات الموافق عليها في الجدول الموجز.
3. كما تتضمن بيانات إضافية من التقارير المرحلية السابقة للبلدان الأخرى التي سبق أن شاركت في التعاون الثنائي<sup>2</sup> تغطي بيانات عن المشروعات التي أبلغت عن استكمالها في التقرير المرحلي المجمع<sup>3</sup>.
4. ويتألف التقرير المرحلي الثنائي من:

ملخص تنفيذي:

- الجزء الأول: التقدم في التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015 (تراكمي)  
الجزء الثاني: ملخص التقدم في تنفيذ المشروعات في 2015 والمسائل التي حددت.  
المرفق الأول: التقدم في تنفيذ المشروعات في 2015 حسب الوكالات.

<sup>1</sup> التقارير المرحلية هي الوسيلة الوحيدة لبيان الغلق النهائي لحسابات التمويل المرتبطة بمشروعات وافقت عليها اللجنة التنفيذية للوكالات المتعاونة الثنائية.

<sup>2</sup> أستراليا وبلجيكا وكندا والجمهورية التشيكية والدانمرك وفنلندا والمجر وإسرائيل وبولندا والبرتغال وسنغافورة والجمهورية السلوفينية وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

<sup>3</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11

## المُلخَص التَّنفيذِي

5. فيما يلي ملخص للتقدم في تنفيذ المشروعات والأنشطة التي نفذتها الوكالات الثنائية عن عام 2015 المترجمة منذ عام 1992:

(أ) **الإزالة:** تم في عام 2015 إزالة 111.7 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك وتمت الموافقة على إزالة كمية إضافية تبلغ 90.8 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك. ومنذ عام 1992، أزيل ما مجموعه 8 994 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك من المجموع المتوقع البالغ 10 140 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحوّلة)؛

(ب) **حالات الصرف والموافقات:** صرف في عام 2015 مبلغ 3.26 مليون دولار أمريكي ومن المقرر صرف 5.63 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2014 مما يمثل معدل صرف بنسبة 58 في المائة من ذلك المقرر. وتراكمت، صرف مبلغ 129.87 مليون دولار أمريكي من مجموع 143.34 مليون دولار أمريكي تمت الموافقة على صرفه (باستثناء رسوم الوكالة). ويمثل هذا معدل صرف بنسبة 91 في المائة. وفي عام 2015 تمت الموافقة على صرف 4.92 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

(ج) **عدد المشروعات التي استكملت:** استكملت في عام 2015 عدد 11 مشروعاً. ومنذ عام 1992، استكملت 579 مشروعاً من المشروعات البالغة 647 مشروعاً (باستثناء التي أغلقت أو حولت). ويمثل هذا نسبة استكمال تبلغ 89 في المائة؛

(د) **سرعة التنفيذ- المشروعات الاستثمارية:** استكملت المشروعات التي انتهى العمل فيها في 2015 بمتوسط 44 شهراً بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، كان متوسط الوقت الذي استغرق في المشروعات الاستثمارية 38 شهراً بعد الموافقة عليه. وتم أول صرف بمقتضى هذه المشروعات بعد 11 شهراً في المتوسط من الموافقة عليها؛

(هـ) **سرعة التنفيذ- المشروعات غير الاستثمارية:** استكملت مشروع واحد في عام 2015، انتهى العمل منه خلال 84 شهراً بعد الموافقة عليه. ومنذ عام 1992، بلغ الوقت المتوسط لاستكمال المشروعات غير الاستثمارية 43 شهراً بعد الموافقة عليها. وتم أول صرف بموجب هذه المشروعات بعد 13 شهراً في المتوسط من الموافقة عليها؛

(و) **إعداد المشروعات:** تم من بين الأنشطة البالغة 122 نشاطاً لإعداد المشروعات التي تمت الموافقة عليها حتى نهاية عام 2015، استكمال 114 نشاطاً. وفي عام 2015، استكملت مشروع واحد مع استمرار 8 مشروعات قيد التنفيذ. ورحلت الوكالات الثنائية أرصدة تبلغ 285 784 دولاراً أمريكياً من عام 2015 (بما في ذلك ما يقرب من 7 384 دولاراً أمريكياً لأنشطة إعداد المشروعات المستكملة) تتوافر للأنشطة الجديدة لإعداد المشروعات؛

(ز) **التأخيرات في التنفيذ:** كان يجري تنفيذ 41 مشروعاً جارياً في نهاية عام 2015. وتعرضت هذه المشروعات لتأخير يبلغ 28 شهراً في المتوسط. غير أن المشروعات المصنفة على أنها "مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ" والتي تخضع لإجراءات الإلغاء تبلغ مشروعاً واحداً (بالنظر إلى أن الاتفاقات متعددة السنوات لا تخضع لتلك الإجراءات)؛

(ح) **الاتفاقات المتعددة السنوات:** كانت الوكالات الثنائية تنفذ في 2015 اتفاقاً واحداً من الاتفاقات المتعددة السنوات لخطة إزالة رابع كلوريد الكربون، واتفاقين متعدد السنوات لاستهلاك بروميد الميثيل و26 اتفاقاً من الاتفاقات متعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد

الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1992، تمت الموافقة على 70 اتفاقا من الاتفاقات متعددة السنوات، واستكمل عدد 40 اتفاقا من الاتفاقات متعددة السنوات.

### الجزء الأول: التقدم في التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015 (تراكمي)

6. حتى ذلك التاريخ، وافقت اللجنة التنفيذية على ما يقرب من 156.7 مليون دولار أمريكي تتألف من 143.34 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و 13.36 مليون دولار أمريكي لرسوم الوكالة والدعم الإداري على النحو المبين في الجدول 1. وتمت الموافقة في عام 2015 على 27 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يسفر هذا المستوى من التمويل عن إزالة 10 140 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون.

### الجدول 1: التمويل الموافق عليه حسب القطاع للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015

القطاع	التمويل (بالدولارات الأمريكية)
الأيروصول	2,111,400
التدمير	1,795,000
الرغاوي	8,103,002
الهالونات	6,147,361
مواد التبخير	18,300,403
خطة إزالة	50,040,514
الإنتاج	10,000,000
التبريد	39,821,168
عدة قطاعات	4,512,914
المذيبات	2,512,738
<b>المجموع فرعي</b>	<b>143,344,500</b>
التكاليف الإدارية	13,358,232
<b>المجموع</b>	<b>156,702,732</b>

7. ويتضمن الجدول 2 موجزا لحالة المشروعات التي نفذتها الوكالات الثنائية حسب الفئة.

### الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة

النوع	عدد المشروعات*			التمويل (بالدولارات الأمريكية)**		
	موافق عليها	مستكملة	نسبة الاستكمال	موافق عليها	الصرف	الرصيد
البرنامج القطري	9	9	100	340,787	340,787	0
المشروعات التبادلية	38	32	84	9,166,697	7,082,520	2,084,177
الدعم المؤسسي	7	7	100	883,376	883,376	0
مشروعات استثمارية	201	160	80	95,806,146	85,929,039	9,877,107
إعداد المشروعات	122	114	93	5,422,812	5,137,028	285,784
المساعدات التقنية	197	184	93	23,304,257	22,073,841	1,230,417
التدريب	73	73	100	8,420,425	8,420,425	0
<b>المجموع الكلي</b>	<b>647</b>	<b>579</b>	<b>89</b>	<b>143,344,500</b>	<b>129,867,016</b>	<b>13,477,484</b>

\* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

\*\* باستثناء رسوم الوكالة والتكاليف الإدارية.

8. ويقدم الجدول 3 عرضا عاما لحالة تنفيذ المشروعات حسب السنة<sup>4</sup>. وقد استكملت جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها فيما بين 1992 وحتى نهاية عام 2003 (باستثناء عام 1999) وكذلك عامي 2007 و2009.

<sup>4</sup> تقدم هذه البيانات وفقا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل من الاتفاقات متعددة السنوات بمبلغ 1 مليون دولار تعتبر مشروعا

## الجدول 3: حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

السنة	عدد المشروعات*			التمويل (بالدولارات الأمريكية)**		
	موافق عليها	مستكملة	نسبة الاستكمال	موافق عليها	الصرف	الرصيد
1992	18	18	100	2,883,669	2,883,669	0
1993	10	10	100	1,445,586	1,445,586	0
1994	30	30	100	3,190,374	3,190,374	0
1995	17	17	100	4,654,902	4,654,902	0
1996	26	26	100	3,468,211	3,468,211	0
1997	32	32	100	4,040,251	4,040,251	0
1998	39	39	100	4,108,525	4,108,525	0
1999	59	58	98	12,123,883	12,124,517	634
2000	29	29	100	4,808,878	4,808,878	0
2001	41	41	100	7,522,222	7,522,222	0
2002	61	61	100	7,910,174	7,910,174	0
2003	32	32	100	6,810,120	6,810,120	0
2004	30	29	97	14,999,441	14,999,441	0
2005	28	27	96	18,180,987	19,036,887	855,900
2006	25	23	92	6,914,195	7,226,782	312,587
2007	13	13	100	3,138,440	3,141,117	2,677
2008	33	32	97	7,167,170	7,662,841	495,671
2009	21	21	100	2,345,591	2,350,185	4,594
2010	20	17	85	2,976,121	3,468,385	492,264
2011	21	14	67	5,859,573	6,882,671	1,023,098
2012	11	5	45	3,390,297	6,612,877	3,222,580
2013	7	3	43	1,347,691	2,276,412	928,721
2014	17	2	12	498,818	1,797,524	1,298,706
2015	27	0	0	81,898	4,921,949	4,840,051
<b>المجموع</b>	<b>647</b>	<b>579</b>	<b>89</b>	<b>143,344,500</b>	<b>129,867,016</b>	<b>13,477,484</b>

\* باستثناء المشروعات المغلقة والمحوّلة.

\*\* باستثناء رسوم الوكالة والتكاليف الإدارية.

## الجزء الثاني: موجز التقدم في تنفيذ المشروعات في عام 2015

9. من بين المشروعات الثنائية المعنية البالغ عددها 68، هناك 10 أنشطة للمساعدات التقنية؛ 4 مشروعات لأنشطة بروميد الميثيل، ومشروعان لأنشطة خطة إزالة رابع كلوريد الكربون؛ و38 مشروعا لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و8 أنشطة لإعداد المشروعات؛ وستة مشروعات تدليلية (بما في ذلك مشروعين لتبريد المباني و3 أنشطة للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون ومشروع واحد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات). ويرد في المرفق الأول بهذه الوثيقة موجز للتقدم في تنفيذ المشروعات من قبل الوكالات الثنائية في عام 2015.

10. من بين 35 مشروعا جاريا باستثناء إعداد المشروعات، تم تمديد التاريخ المخطط للانتهاء لعدد 14 مشروعا منذ التقرير المرحلي لعام 2014.

واحدا بنفس القدر مثل إعداد البرنامج القطري بمبلغ 30,000 دولار أمريكي). وتمثل المؤشرات الرئيسية المستقاة من الملخص السنوي: نسبة المشروعات المستكملة، إزالة المواد المستنفدة للأوزون، نسبة الأموال التي صرفت. ولدى استعراض البيانات الخاصة بالأموال، تجدر الملاحظة بأن هناك ثلاثة أنواع من الصرف، خلال التنفيذ، وبعد التنفيذ، وللشروعات الممولة بأثر رجعي.

11 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تحاط علما بأن حكومة ألمانيا ستقدم تقريرا إلى الاجتماع الثامن والسبعين بشأن مشروع واحد به تأخير في التنفيذ<sup>5</sup> وهو يوجد في التذييل الأول بالمرفق الثالث من التقرير المرحلي الجامع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11).

12 يوصي بتقارير حالة اضافية كما يرد في في التذييل الأول بالمرفق الثالث من التقرير المرحلي الجامع.

13 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من حكومة فرنسا تقديم تقرير مرحلي إلى الاجتماع الثامن والسبعين.

## التوصيات

14 قد ترغب اللجنة التنفيذية:

(أ) أن تحاط علما:

(1) مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات استراليا وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وأسبانيا الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/12؛

(2) بأن الوكالات الثنائية ستبلغ الاجتماع الثامن والسبعين عن مشروع يعاني من تأخيرات في التنفيذ وعن 4 مشروعات موصي بتقديم تقارير حالة اضافية على النحو المبين في التذييلين الأول والثاني، على التوالي، من المرفق الثالث بالتقرير المرحلي الجامع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11)؛

(ب) أن تطلب من حكومة فرنسا أن تقدم تقريرها المرحلي إلى الاجتماع الثامن والسبعين.

<sup>5</sup> عرفت اللجنة التنفيذية المشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ على أنها مشروعات موافق عليها بمدة أكثر من 18 شهرا وصرف أقل من واحد في المائة أو مشروعات من المتوقع أن تستكمل في 12 شهرا أكثر من المتوقع في آخر تقرير مرحلي (المقرر 61/22).

## المرفق الأول

### التقدم في تنفيذ المشروعات في عام 2015 حسب الوكالة

#### استراليا

1. استكملت استراليا 25 مشروعا وألغت مشروعا واحدا. وتقوم حاليا بتنفيذ أحد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأندونيسيا (IDS/PHA/64/TAS/196) تمت الموافقة عليه في يولية/تموز 2011. وفي عام 2015، تم تنظيم مشاورات وقدم الدعم للتعاون في تنفيذ اللوائح لوقف استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كسوائل تبريد في إنتاج المعدات في قطاع التبريد وتكييف الهواء وكذلك ترجمة الأدلة التقنية التي وضعتها المؤسسات في استراليا عن ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال. ونتيجة للتحديات التي تمت مواجهتها في عملية تحول التكنولوجيا في قطاع التبريد وتكييف الهواء بالتزامن مع الحاجة إلى تنفيذ حظر المنتجات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الهواء، تأخرت الأنشطة في هذا المشروع. ويبلغ معدل الصرف في هذا المشروع 9 في المائة ومن المخطط الإنتهاء منه في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

2. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من حكومة استراليا أن تقدم إلى الاجتماع الثامن والسبعين تقرير حالة عن مستوى الأموال المنصرفة للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأندونيسيا (الشريحة الأولى) (المساعدة التقنية لإدارة سائل التبريد في أندونيسيا) (IDS/PHA/64/TAS/196).

#### ألمانيا

3. تنفذ ألمانيا 38 مشروعا، واستكملت 211 مشروعا اضايفيا وألغت أربعة مشروعات. ويتعين أن تسفر المشروعات الجارية عن إزالة 303 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون لدى استكمالها.

#### الاتفاقيات متعددة السنوات

4. تنفذ ألمانيا 22 شريحة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 14 بلدا (أفغانستان، والبرازيل، والصين، وكولومبيا والهند، وجمهورية إيران الإسلامية، وليسوتو، وليبيريا وموريشيوس، والمكسيك وناميبيا، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سيشل وزمبابوي). وأشارت ألمانيا إلى أنها تعمل على نقل مشروعاتها في أفغانستان (AFG/PHA/63/INV/13) إلى وكالة أخرى وذلك نتيجة للأوضاع الأمنية الصعبة في البلد. وحتى كتابة هذا التقرير، لم يتم نقل المشروع ومازالت المناقشات جارية بخصوص هذه القضية. وستقوم حكومة ألمانيا بتقديم تقرير بشأن الحالة إلى الاجتماع السابع والسبعين تحت البند 6 (هـ) من جدول الأعمال بشأن تقارير المشروعات ذات متطلبات إبلاغ خاصة تمشيا مع المقرر 8/76(أ)(3).

#### وضع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

5. لدى ألمانيا 6 مشروعات جارية لإعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أربعة بلدان (كولومبيا والصين والهند وجمهورية إيران الإسلامية). وتمت الموافقة على هذه المشروعات في عامي 2014 و2015. ولم تحدد أي مشاكل تشغيلية حتى الآن؛ ومع ذلك، لم تصرف أي أموال لنشائين لتحضير مشروعات في الصين (CPR/FOA/73/PRP/553 و CPR/PHA/74/PRP/557) حتى ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وسيجرى النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين<sup>6</sup> في الاجتماع السابع والسبعين.

6 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من حكومة استراليا أن تقدم إلى الاجتماع الثامن والسبعين تقرير حالة عن مستوى الأموال المنصرفة للنشأطين التحضيرين في الصين.

#### عمليات مسح لبدائل المواد المستنفدة للأوزون

7 تمت الموافقة على ثلاثة عمليات مسح لبدائل المواد المستنفدة للأوزون<sup>7</sup> لألمانيا (في كولومبيا وموريشيوس وبابوا غينيا الجديدة) وسوف تستكمل في عام 2016.

8 إن الحاجة إلى الانتهاء من وتقديم جميع عمليات مسح لبدائل المواد المستنفدة للأوزون بحلول يناير/كانون الثاني 2017 يجرى تناولها في التقرير المرحلى الجامع.

#### المشروعات الفردية

9 تنفذ ألمانيا 10 مشروعات فردية كما يلي: 9 مشروعات مساعدة تقنية<sup>8</sup> لم تحدد بها أي مشاكل تشغيل رئيسية؛ مشروع استثمارى واحد لاستكمال الإزالة الكاملة في استخدام بروميد الميثيل في الأردن (JOR/FUM/29/INV/54) الذي يجرى تنفيذه كما كان مخططا ويتوقع الانتهاء منه في ديسمبر/ كانون الأول 2016 ، ويصنف هذا المشروع كمشروع به تأخيرات في التنفيذ.

#### إيطاليا

10 تنفذ إيطاليا 5 مشروعات (4 اتفاقات متعددة السنوات في أربعة بلدان ومشروع فردى واحد للمساعدة التقنية) ستحقق إزالة قدرها 8.6 طن من قدرات استنفاد الأوزون لدى تنفيذها. كما استكملت 20 مشروعا إضافية. ولم تحدد بها أي مشاكل تشغيل رئيسية؛ ومع ذلك، في حالة المساعدة التقنية للإزالة النهائية لبروميد الميثيل في قطاع بلح النخيل في تونس (TUN/FUM/73/TAS/62)، وبالرغم من أن المعدات قد تم تركيبها ويجرى شراء معدات إضافية للسلامة، لم تصرف إيطاليا أي أموال؛ وتاريخ الانتهاء المخطط هو ديسمبر/ كانون الأول 2016.

11 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من حكومة إيطاليا أن تقدم إلى الاجتماع الثامن والسبعين تقرير حالة عن مستوى الأموال المنصرفة لمشروع بروميد الميثيل في تونس (TUN/FUM/73/TAS/62).

#### اليابان

12 تنفذ اليابان 12 مشروعا ويتوقع أن تسفر المشروعات عن إزالة 11 طن من قدرات استنفاد الأوزون لدى استكمالها. واستكملت أيضا 33 مشروعا إضافيا.

#### الاتفاقات المتعددة السنوات

13 إن تنفيذ الشرائح الثمانية الجارية من ستة اتفاقات متعددة السنوات يتقدم ولم يبلغ عن أي مشاكل رئيسية.

<sup>6</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/37

<sup>7</sup> ينبغي تقديم تقارير حالة المواد المستنفدة للأوزون بحلول يناير/كانون الثاني 2017 لتتمكن الأمانة من تقديم تحليل لتناج عمليات المسح لتتظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والسبعين (المقرر 53/74 ح).

<sup>8</sup> في سبعة بلدان: كولومبيا وليسوتو وموريشيوس وناميبيا وبابوا غينيا الجديدة وسيشل وزمبابوى.

المشروعات الفردية

14 تنفذ اليابان 4 مشروعات فردية بما في ذلك ثلاثة مشروعات تدليلية ومشروع إعداد واحد. وتم تحديد عدد من المشاكل. نفذ اليونيب أول صرف لإعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (CPR/PHA/74/PRP/557) في مايو/أيار 2016 نتيجة للمشاكل التي تمت مواجهتها مع نظام الإدارة المالية (Umoja). وفيما يتعلق بالمشروع التدليلي الاستراتيجي للاسراع بتحول أجهزة تبريد المباني بالكولوروفلوروكربون في البلدان الأفريقية (AFR/REF/48/DEM/35)، تم تسليم أجهزة تبريد المباني إلى المستفيدين في يولوية/تموز 2016. ومع ذلك، لم يكن من الممكن تشغيلها نظرا لأن المستفيدين عليهم تكييف البنية الأساسية لتكييف الهواء مع المباني لتوصيل أجهزة تبريد المباني؛ ومن ثم، تم تنقيح تاريخ الانتهاء المخطط إلى يولوية/حزيران 2017. وحتى ديسمبر/كانون الأول 2015، تم الالتزام برصيد الأموال لتوريد 5 أجهزة تبريد مباني لا تستخدم الكولوروفلوروكربون للسودان كآخر نشاط جوهري في المشروع. ويجرى طلب تقرير محدد في التقرير المرحلي الجامع، نظرا للتأخير الشديد في التنفيذ.

أسبانيا

15 تنفذ أسبانيا مشروعين لبروميد الميثيل. واستكملت أيضا 6 مشروعات اضافية قبل عام 2015 واستكمل واحد من مشروعين جاريتين في عام 2015 في يولوية/تموز 2016. ويواجه المشروع الجارى المتبقى في ليبيا صعوبات نتيجة لحالة الأمن في البلد. وينتظر تركيب المعدات تحسن حالة الأمن.