

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/14

10 November 2016

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السابع والسبعون
مونتريال، 28 نوفمبر / تشرين الثاني - 2 ديسمبر / كانون الأول 2016

التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015

1- تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015،¹ وتتألف من:

موجز تنفيذي
الجزء الأول: التقدم في التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 (تراكميا)
الجزء الثاني: التقدم في تنفيذ المشروعات في عام 2015
الجزء الثالث: توصيات الأمانة
المرفق الأول: بيانات تنفيذ المشروعات في عام 2015 حسب البلد

موجز تنفيذي

2- ما يلي هو موجز للتقدم في تنفيذ المشروعات والأنشطة التي نفذها اليونيب حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 ولعام 2015 والمترابطة منذ عام 1991:

(أ) الإزالة: في عام 2015، لم تتم إزالة أي كمية من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك وتمت الموافقة على إزالة مقدار 28.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون إضافي من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 1 551 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون من مجموع متوقع قدره 1 877 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من مشروعات موافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمرحلة)؛

¹ التقرير المرحلي مرفق طيه. وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاح عند الطلب.

(ب) **الصرف/الموافقات:** في عام 2015، تم صرف 11.95 مليون دولار أمريكي وكان من المقرر صرف 11.53 مليون دولار أمريكي على أساس التقرير المرحلي لعام 2014 وهو ما يمثل معدل صرف نسبته 104 في المائة من المقرر. وتراكميا، تم صرف 220.63 مليون دولار أمريكي من مجموع مبلغ 262.74 مليون دولار أمريكي موافق عليه للصرف (باستثناء رسوم الوكالة). ويمثل هذا معدل صرف نسبته 84 في المائة. وفي عام 2015، تمت الموافقة على مبلغ 24.03 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

(ج) **عدد المشروعات المنتهية:** في عام 2015، تم الانتهاء من 60 مشروعا. ومنذ 1991، تم الانتهاء من 1 577 مشروعا من 1 979 مشروعا تمت الموافقة عليها (باستثناء الملغاة أو المحولة). وهو ما يمثل معدل انتهاء نسبته 80 في المائة؛

(د) **سرعة التنفيذ - المشروعات غير الاستثمارية:** كانت المشروعات التي انتهت في عام 2015 تتم في المتوسط بعد 40 شهرا من الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط زمن انتهاء المشروعات غير الاستثمارية 35 شهرا بعد الموافقة عليها. وحدث الصرف الأول في هذه المشروعات بعد 10 أشهر في المتوسط من الموافقة عليها؛

(هـ) **إعداد المشروعات:** من بين 192 نشاطا لإعداد المشروعات الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2015، تم الانتهاء من 175، ويجري تنفيذ 17. وفي عام 2015، تم الانتهاء من نشاطين من أنشطة إعداد المشروعات مما ترك مشروعين يجري تنفيذهما؛

(و) **التأخيرات في التنفيذ:** كان هناك ما مجموعه 385 مشروعا غير استثماري قيد التنفيذ في نهاية عام 2015. وكانت هذه المشروعات تعاني، في المتوسط، من تأخير يبلغ حوالي 12 شهرا. غير أن المشروعات المصنفة على أنها "مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ" التي تخضع لإجراءات الإلغاء تبلغ أربعة مشروعات (نظرا لأن الاتفاقات متعددة السنوات لا تخضع لتلك الإجراءات)؛

(ز) **الاتفاقات متعددة السنوات:** في عام 2015، كان اليونيب ينفذ 3 اتفاقات متعددة السنوات للمواد الكلوروفلوروكربونية أو المواد المستنفدة للأوزون، واتفاق متعدد السنوات لاستهلاك بروميد الميثيل و103 اتفاقات متعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 178 اتفاق متعدد السنوات وتم الانتهاء من 69 اتفاقا.

الجزء الأول: التقدم في التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 (تراكميا)

3- حتى ذلك التاريخ، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 285.35 مليون دولار أمريكي يتألف من 262.74 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و22.6 مليون دولار أمريكي لتكاليف الوكالة والدعم الإداري، على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2015، تمت الموافقة على 182 مشروعا ونشاطا جديدا. ويتوقع أن ينتج عن مستوى التمويل هذا إزالة 1 877 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون.

الجدول 1: التمويل الموافق عليه حسب القطاع لليونيب حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015

القطاع	التمويل (دولار أمريكي)
الأيروسولات	882,689
التدمير	232,200
الهالونات	767,640
غازات التبخير	2,650,504
خطة الإزالة	42,030,895
التبريد	13,501,555
عديدة	202,476,052
المذيبات	198,860
المجموع الفرعي	262,740,395
التكاليف الإدارية	22,597,747
المجموع	285,338,142

4- ويرد في الجدول 2 موجز لحالة المشروعات التي ينفذها اليونيب حسب الفئة:

الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة

النوع	عدد المشروعات*			التمويل (دولار أمريكي)		
	الموافق عليها	المنتهية	نسبة المنتهية	الموافق عليه	المنصرف	الرصيد
برنامج قطري	94	94	100	2,946,574	2,959,360	-12,786
تدليلي	2	0	0	230,000	160,627	69,373
تعزيز مؤسسي	708	580	82	52,812,124	42,419,575	10,392,549
استثماري	1	0	0	135,000	0	135,000
إعداد المشروعات	192	175	91	8,555,049	7,995,324	559,725
مساعدة تقنية	786	532	68	183,769,090	152,795,851	30,973,240
تدريب	196	196	100	14,292,557	14,301,145	-8,588
المجموع	1,979	1,577	80	262,740,395	220,631,882	42,108,513

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

5- ويعرض الجدول 3 نظرة عامة على حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة² وجميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عام 1991 ونهاية عام 2006 (باستثناء عام 2002) قد انتهت.

الجدول 3: حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

السنة	عدد المشروعات*			التمويل (دولار أمريكي)		
	الموافق عليه	المنتهية	نسبة المنتهية	الموافق عليه	المنصرف	الرصيد
1991	11	11	100	1,372,335	1,372,335	0
1992	15	15	100	1,711,000	1,711,000	0
1993	49	49	100	4,194,343	4,194,343	0
1994	58	58	100	4,231,169	4,243,955	-12,786
1995	50	50	100	4,047,683	4,047,683	0
1996	47	47	100	3,366,039	3,366,039	0
1997	87	87	100	7,962,291	7,962,291	0
1998	64	64	100	4,669,124	4,669,124	0

² تُعرض البيانات وفقا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتعامل جميع الموافقات (الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالتساوي (أي، يعتبر مشروع استثماري أو تمويل شريحة من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعا واحدا، وبالمثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30 000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي هي: النسبة المئوية من المشروعات المنتهية وكمية الإزالة من قدرات استنفاد الأوزون، ونسبة الأموال المنصرفة. وهناك ثلاثة أنواع للصرف: خلال التنفيذ وبعد التنفيذ والمشروعات الممولة بأثر رجعي.

السنة	عدد المشروعات*			التمويل (دولار أمريكي)		
	الموافق عليه	المنتهية	نسبة المنتهية	الموافق عليه	المنصرف	الرصيد
1999	87	87	100	6,368,983	6,372,047	-3,064
2000	85	85	100	6,300,398	6,305,922	-5,524
2001	59	59	100	7,411,159	7,411,159	0
2002	72	71	99	9,469,401	9,452,376	17,025
2003	78	78	100	11,165,394	11,165,394	0
2004	99	99	100	12,362,652	12,362,652	0
2005	72	72	100	12,339,483	12,339,483	0
2006	108	108	100	12,732,371	12,739,856	-7,485
2007	79	77	97	14,735,695	14,565,729	169,966
2008	132	129	98	17,984,123	17,840,550	143,573
2009	116	110	95	17,736,668	16,853,155	883,513
2010	79	74	94	14,390,276	13,992,350	397,925
2011	100	76	76	17,389,138	15,860,493	1,528,645
2012	81	44	54	17,535,515	12,973,695	4,561,820
2013	92	21	23	14,367,298	10,448,975	3,918,323
2014	77	5	6	14,868,679	8,373,204	6,495,475
2015	182	1	1	24,029,179	8,072	24,021,107
المجموع	1,979	1,577	80	262,740,395	220,631,882	42,108,513

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

الجزء الثاني: التقدم في تنفيذ المشروعات في عام 2015

6- استعرضت الأمانة حالة التنفيذ على أساس كل بلد على حدة مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بتاريخ الانتهاء المقررة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2015، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على الإزالة ومعدل الصرف المقرر.

التأخيرات في التنفيذ

7- أوضح استعراض التقرير المرحلي لعام 2015 أنه من بين 116 مشروعاً جارياً بخلاف مشروعات التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، تم تمديد الموعد المقرر للانتهاء من 79 مشروعاً منذ التقرير المرحلي لعام 2014. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علماً بأن اليونيب سيقدم تقريراً إلى الاجتماع الثامن والسبعين بشأن أربعة مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ³ (منها مشروع واحد تم تصنيفه في عام 2014 على أنه يعاني من تأخير في التنفيذ)، ويمكن الاطلاع عليها في التذييل الأول من المرفق الثالث بالتقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11).

8- وانتهى اليونيب من 40 في المائة من المشروعات التي كان من المقرر أن ينجزها في عام 2015. وكان من المقرر أن يكون هناك صرف لليونيب في 116 بلداً أو منطقة، وحقق معدل صرف شامل نسبته 104 في المائة في عام 2015.

³ حددت اللجنة التنفيذية المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ على أنها مشروعات موافق عليها منذ أكثر من 18 شهراً وبمعدل صرف يقل عن واحد في المائة، أو مشروعات من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بعد 12 شهراً مما كان متوقفاً في التقرير المرحلي السابق (المقرر 61/22).

9- ويوجز هذا الجزء من التقرير المرحلي التقدم المحرز والمعلومات المالية، ويسلط الضوء على التأخيرات في التنفيذ أو الإعاقات بشأن المشروعات الجارية التالية:⁴

- (أ) المشروعات المتعلقة بالمواد الكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفدة للأوزون؛
- (ب) مشروعات إزالة استهلاك بروميد الميثيل؛
- (ج) المشروعات المتعلقة بالتخلص من نفايات المواد المستنفدة للأوزون؛
- (د) المشروعات المتعلقة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك إعداد المشروعات والمشروعات التذليلية وخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والدراسات الاستقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة للأوزون؛
- (هـ) مشروعات التعزيز المؤسسي.

الأنشطة المتعلقة بالمواد الكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفدة للأوزون

10- حسب الوضع في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، كان قد تم الانتهاء من جميع أنشطة الإزالة المرتبطة بعدد 65 اتفاقاً من الاتفاقات المتعددة السنوات، ولا تنتظر إلا الإغلاق المالي وتقديم تقارير إنجاز المشروع، حيثما ينطبق. ولا تزال ثلاثة من الاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية أو المواد المستنفدة للأوزون جارية. وفي العراق، من المقرر تنفيذ النشاط الوحيد المتبقي للتدريب على التبريد التجاري خارج البلد خلال الربع الثالث من عام 2016. ويرجع تأخر البلد في الإبلاغ المالي إلى تغيير في وزارة البيئة حيث إنها اندمجت مع وزارة الصحة، وتقاعد موظف الأوزون. وفي أوائل عام 2016، بدأت وحدة الأوزون الوطنية العمل مرة أخرى بشكل طبيعي. وذكر اليونيب أن المشروع المنفذ في الكويت انتهى تشغيلاً. وبالنسبة لليمن، هناك مبلغ واحد متبقي لم يتيسر صرفه بسبب الوضع الأمني في البلد.

11- وتم تصنيف خطة إدارة غازات تبريد في ملديف (MDV/REF/38/TAS/05) بشكل غير صحيح على أنها جارية. وكانت قد تمت الموافقة على المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 ولكن تم صرف 26 444 دولاراً أمريكياً من المبلغ الموافق عليه وقدره 115 000 دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في تحديد موعد الانتهاء ليكون ديسمبر/كانون الأول 2015 وتطلب إعادة رصد الأموال إلى الاجتماع الثامن والسبعين.

مشروعات إزالة استهلاك بروميد الميثيل

12- حسب الوضع في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، كان لا يزال يجري تنفيذ مشروع واحد من مشروعات الاتفاقات متعددة السنوات لبروميد الميثيل في شيلي ومشروع واحد قائم بذاته في ترينيداد وتوباغو لإزالة استهلاك بروميد الميثيل. وانتهى الآن المشروع المنفذ في شيلي تشغيلاً. وفي ترينيداد وتوباغو أيدت وحدة الأوزون الوطنية خطة العمل وتم تنظيم أول تدريب مع مستخدمين بروميد الميثيل؛ وتشير أحدث المعلومات إلى أن المشروع انتهى في عام 2016، ولكن يشير التقرير المرحلي إلى أنه لم يكن هناك أي صرف. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في تحديد موعد الانتهاء ليكون ديسمبر/كانون الأول 2015 لمشروع بروميد الميثيل في ترينيداد وتوباغو (TRI/FUM/65/TAS/28)، وتطلب إعادة رصد الأموال إلى الاجتماع الثامن والسبعين.

⁴ المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية وكانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015. وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسية: النسبة المئوية من الأموال المنصرفة والنسبة المئوية من المشروعات التي بدأ فيها صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام (الأموال المنصرفة زائد الصرف المقدر في عام 2015) كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول التأخير المتوقع في التنفيذ (تاريخ انتهاء المشروع الوارد في مقترح المشروع والتاريخ المقرر حالياً للانتهاء منه)؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.

التخلص من نفايات المواد المستنفدة للأوزون

13- وافقت اللجنة التنفيذية على مشروعين للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون، مشروع بشأن المساعدة التقنية في نيبال (NEP/DES/59/TAS/27) ومشروع تداخلي في أوروبا وآسيا الوسطى (EUR/DES/69/DEM/13) لاستراتيجية إقليمية لإدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها، وهما قيد التنفيذ. وأشار اليونيب إلى أن المشروع في نيبال انتهى تشغيليا؛ ومع ذلك، فإن حالة المشروع لا تزال جارية. وفيما يتعلق بالمشروع التداخلي أفاد اليونيب بأن التأخير في عملية الحصول على التصاريح والتأمين على الشحنة وتدمير الدفعة الثالثة والأخيرة من نفايات المواد المستنفدة للأوزون من كرواتيا والجبل الأسود إلى مرفق التدمير في بولندا (مكون اليونيدو). ومن المقرر تقديم التقرير النهائي إلى الاجتماع الثامن والسبعين.

14- وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى اليونيب تقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع الثامن والسبعين لرصد الانتهاء من التداخلي على استراتيجية إقليمية لإدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. وتعالج قضية أنشطة التخلص الجارية في التقرير المرحلي الموحد.

المشروعات المتعلقة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

15- وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 6.39 مليون دولار أمريكي لأنشطة إعداد 96 مشروعا في 88 من بلدان المادة 5 لمعالجة تداوير الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأدى تنفيذ هذه الأنشطة إلى الموافقة على المرحلتين الأولى والثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 102 من بلدان المادة 5. ومن بين 96 نشاطا لإعداد المشروعات، تم الانتهاء من 79 نشاطا. ومن 17 نشاطا جاريا، يتعلق 15 نشاطا بإعداد المرحلة الثانية من هذه الخطط، بما في ذلك 5 موافق عليها في الاجتماع الثاني والسبعين و10 في الاجتماع الثالث والسبعين. وتمت الموافقة على النشاطين المتبقين لموريتانيا وجنوب السودان، في الاجتماعين الخامس والخمسين والسبعين على التوالي.

16- وفي حالة موريتانيا (MAU/PHA/55/PRP/20)، أشار اليونيب إلى أنه تم التعاقد مع استشاري دولي وأن المشروع الأول من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيكون متاحا بحلول ديسمبر/كانون الأول 2016. وقدمت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب السودان إلى الاجتماع السابع والسبعين.⁵

17- وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تم تعليق المشروع المنفذ في اليمن (YEM/PHA/73/PRP/44) لحين تحسن الوضع الأمني. ولم توقع الحكومة واليونيب على الاتفاق الخاص بالمشروع في العراق (IRQ/PHA/73/PRP/21) وقطر (QAT/PHA/73/PRP/20).

18- وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى اليونيب تقديم تقارير عن الحالة إلى الاجتماع الثامن والسبعين بشأن إعداد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في موريتانيا من أجل رصد تقديم خطتها؛ وبشأن إعداد المرحلة الثانية من هذه الخطط في اليمن لرصد استئناف المشروع؛ وفي العراق وقطر لرصد التوقيع على الاتفاقات من جانب الحكومة واليونيب.

المشروعات التدايلية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

19- وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع تداخلي متعلق بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتشجيع غازات التبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي لقطاع تكييف الهواء في البلدان ذات درجات الحرارة المحيطة المرتفعة في غرب آسيا (ASP/REF/69/DEM/56). وقدم التقرير النهائي بالفعل إلى الاجتماع السادس والسبعين.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/63

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

20- حسب الوضع في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، وافقت اللجنة التنفيذية على أنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 102 بلد بقيمة 30.11 مليون دولار أمريكي من حيث المبدأ، حيث تمت الموافقة على مبلغ 20.85 مليون دولار أمريكي منه لأنشطة الشرائح. وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على 31 مشروعاً للمساعدة التقنية بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي بما في ذلك أربعة مشروعات فردية تم الانتهاء منها، ومشروعان جاريان في قطاع التبريد سيتم الانتهاء منهما في ديسمبر/كانون الأول 2016، و25 من تقارير التحقق سيتم الانتهاء منها في عامي 2016 و2017.

21- وينفذ اليونيب 135 شريحة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتمت الموافقة على مائة وواحد وعشرين من هذه الشرائح منذ أكثر من اجتماعين، وتم صرف أموال بشأن 74 شريحة. وقد أبلغ عن معدل صرف يقل عن 10 في المائة و/أو مشاكل بشأن التوقيع على الاتفاق لعدد من المشروعات كما هو مبين في الجدول 4.

الجدول 4: أنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجارية التي تواجه مشاكل في التنفيذ

المشاكل	الرصيد (دولار أمريكي)	النسبة المنوية من الأموال المنصرفة	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)	التمويل الموافق عليه زائد التعديلات (دولار أمريكي)	البلد/رمز المشروع
لا يوجد منسق في وحدة إدارة المشروع.	99,500	16	18,500	118,000	أفغانستان (AFG/PHA/72/TAS/16)
التوقيع على رسالة التأييد من الوزارة.	18,615	59	27,235	45,850	أنتيغوا وبربودا (ANT/PHA/66/TAS/14)
عدم تحقيق معدل الصرف العام البالغ 20 في المائة ولكن تمت الموافقة على الشريحة الجديدة.	108,980	9	11,020	120,000	البحرين (BAH/PHA/68/TAS/28)
لم توقع الحكومة واليونيب على الاتفاق.	145,000	0	0	145,000	البحرين (BAH/PHA/75/TAS/29)
منح عقود لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.	74,000	0	0	74,000	بربادوس (BAR/PHA/69/TAS/22)
انخفاض معدل صرف الأموال الموافق عليها.	85,000	0	0	85,000	بنن (BEN/PHA/70/TAS/28)
لم توقع الحكومة واليونيب على الاتفاق.	135,000	0	0	135,000	بوتسوانا (BOT/PHA/75/TAS/17)
لم توقع الحكومة على الاتفاق.	27,500	0	0	27,500	بروني دار السلام (BRU/PHA/74/TAS/16)
التوقيع على الاتفاق الثاني بين الحكومة واليونيب لصرف الأموال المتبقية.	59,990	50	60,010	120,000	بوركينافاسو (BKF/PHA/70/TAS/33)
الوضع الأمني في البلد.	30,000	60	45,000	75,000	جمهورية أفريقيا الوسطى (CAF/PHA/64/TAS/22)
لم توقع الحكومة على الاتفاق.	40,127	0	0	40,127	شيلي (CHI/PHA/71/TAS/180)
لم توقع الحكومة على الاتفاق.	27,022	0	0	27,022	شيلي (CHI/PHA/73/TAS/185)
لم توقع الحكومة واليونيب على الاتفاق.	50,000	0	0	50,000	كولومبيا (COL/PHA/75/TAS/93)
الانتهاء من تدريب موظف الأوزون الوطني الجديد.	70,878	39	45,622	116,500	جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC/PHA/70/TAS/38)
الانتهاء من عملية مناقصة عالمية.	25,000	0	0	25,000	الجمهورية الدومينيكية (DOM/PHA/69/TAS/52)
لم توقع الحكومة واليونيب على الاتفاق (انتهت صلاحية الاتفاق الأصلي).	119,259	28	47,241	166,500	السلفادور (ELS/PHA/65/TAS/28)
لم توقع الحكومة واليونيب على الاتفاق.	18,500	0	0	18,500	السلفادور (ELS/PHA/74/TAS/32)
نقل الاستثمارات إلى الأنشطة غير الاستثمارية.	52,929	50	52,071	105,000	غرينادا (GRN/PHA/62/TAS/18)

المشاكل	الرصيد (دولار أمريكي)	النسبة المنوية من الأموال المنصرفة	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)	التمويل الموافق عليه زائد التعديلات (دولار أمريكي)	البلد/رمز المشروع
توقيع اتفاق جديد وتعيين مساعد قانوني لوضع اللوائح.	22,926	43	17,074	40,000	هايتي (HAI/PHA/68/TAS/18)
لم توقع الحكومة واليونيب على الاتفاق.	33,822	55	41,178	75,000	هندوراس (HON/PHA/63/TAS/35)
لم توقع الحكومة واليونيب على الاتفاق.	50,000	0	0	50,000	هندوراس (HON/PHA/70/TAS/38)
لم يتم التوقيع على تعديل الاتفاق.	344,640	0	0	344,640	الهند (IND/PHA/71/TAS/450)
لم توقع الحكومة واليونيب على الاتفاق.	86,160	0	0	86,160	الهند (IND/PHA/75/TAS/466)
في انتظار تقديم تقرير النفقات والتقرير المرحلي المطلوبين من الحكومة لليونيب.	115,000	0	0	115,000	العراق (IRQ/PHA/65/TAS/17)
لم توقع الحكومة واليونيب على الاتفاق.	325,000	0	0	325,000	العراق (IRQ/PHA/74/TAS/22)
انخفاض معدل صرف الأموال الموافق عليها.	55,000	0	0	55,000	ملاوي (MLW/PHA/70/TAS/34)
انخفاض معدل صرف الأموال الموافق عليها.	55,000	0	0	55,000	مالي (MLI/PHA/71/TAS/33)
الانتهاء من شراء المعدات.	29,070	17	5,930	35,000	موزامبيق (MOZ/PHA/73/TAS/25)
عدم وجود موظف أوزون وطني.	1,878	96	43,747	45,625	ناورو (NAU/PHA/63/TAS/07)
لم توقع الحكومة واليونيب على الاتفاق.	20,975	0	0	20,975	ناورو (NAU/PHA/74/TAS/10)
عدم وجود موظف أوزون وطني.	16,100	74	46,900	63,000	نيبال (NEP/PHA/66/TAS/29)
عدم وجود موظف أوزون وطني.	50,400	0	0	50,400	نيبال (NEP/PHA/75/TAS/34)
اعتماد وتطبيق نظام إلكتروني لإصدار التراخيص والشهادات.	7,266	89	57,734	65,000	عمان (OMA/PHA/65/TAS/22)
التوقيع على مذكرة تفاهم لتدريب التقنيين.	100,000	50	100,000	200,000	باكستان (PAK/PHA/70/TAS/84)
عدم الاتساق مع شريحة المرحلة الثانية حيث إنها أشارت إلى أن المرحلة الأولى انتهت تقريبا ولكن تاريخ الانتهاء المقرر بعد عامين مما هو مذكور في التقرير المرحلي الأخير.	40,000	0	0	40,000	باكستان (PAK/PHA/73/TAS/90)
انتهت صلاحية الاتفاق بدون الانتهاء من المشروع بسبب عدم تقديم التقارير المطلوبة.	889,995	28	350,580	1,240,575	الفلبين (PHI/PHA/68/TAS/95)
لم توقع الحكومة واليونيب على الاتفاق.	105,000	0	0	105,000	قطر (QAT/PHA/65/TAS/17)
الانتهاء من تقرير النفقات المطلوب.	212,935	9	20,739	233,674	المملكة العربية السعودية (SAU/PHA/68/TAS/16)
الانتهاء من تقرير النفقات المطلوب.	52,712	7	4,014	56,726	المملكة العربية السعودية (SAU/PHA/68/TAS/18)
الانتهاء من تدريب موظفي الجمارك ومفتشي البيئة.	23,375	15	4,125	27,500	صربيا (YUG/PHA/71/TAS/43)
لم توقع الحكومة واليونيب على الاتفاق.	28,500	0	0	28,500	سورينام (SUR/PHA/74/TAS/22)
في انتظار تقديم تقرير النفقات والتقرير المرحلي المطلوبين من الحكومة.	4,331	94	71,919	76,250	فانواتو (VAN/PHA/63/TAS/09)
الوضع الأمني المستمر وعدم صرف أموال لعدة سنوات.	215,000	0	0	215,000	اليمن (YEM/PHA/68/TAS/40)

22- وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى اليونيب تقديم تقارير عن الحالة إلى الاجتماع الثامن والسبعين بشأن خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المدرجة في الجدول 4 لرصد/تسوية المشاكل المشار إليها في العمود الأخير.

الدراسات الاستقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة للأوزون

23- وافقت اللجنة التنفيذية على 85 مشروعاً لإجراء دراسات استقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة للأوزون.⁶ وحسب الوضع في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، كان قد تم الانتهاء من مشروع واحد (في المغرب) ولا يزال 84 مشروعاً قيد التنفيذ. ومن بين هذه المشروعات، تم التعاقد مع الاستشاري وفي معظم الحالات، تجري الدراسة الاستقصائية في 71 بلداً⁷ ولم يتم التوقيع على الاتفاق في حالة سبعة بلدان (بروناي دار السلام وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وولايات ميكرونيزيا المتحدة وميانمار وساموا وتونغا وفانواتو)؛ ولم يتم التعاقد مع الاستشاري في حالة ثلاثة بلدان (البحرين وبربادوس وغيانا)؛ ويواجه بلد واحد صعوبات بسبب التأخير في تحويل الأموال (مالي)؛ وأشار بلد إلى محدودية القدرات الوطنية، ويقترح أن ينفذ اليونيب المشروع تنفيذاً مباشراً (ناورو)؛ وأفاد بلد واحد عن وجود مشاكل أمنية (بوروندي).

24- ويتم تناول الحاجة إلى استكمال وتقديم جميع الدراسات الاستقصائية لبدائل المواد المستنفدة للأوزون بحلول يناير/كانون الثاني 2017 في التقرير المرحلي الموحد.

مشروعات التعزيز المؤسسي

25- وافقت اللجنة التنفيذية على 708 من مشروعات التعزيز المؤسسي في 109 بلدان ينفذها اليونيب. وحسب الوضع في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، لا يزال 128 مشروعاً جارياً في 102 بلد. وجدد اليونيب 40 من أنشطة التعزيز المؤسسي خلال عام 2015. وكشف استعراض التقرير المرحلي القضايا التالية: إنشاء آلية لنقل التمويل لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (DRK/SEV/68/INS/57)؛ والوضع الأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى (CAF/SEV/68/INS/23)؛ وتقديم تقرير النفقات والتقرير المرحلي المطلوبين من قبل حكومة أنتيغوا وبربودا (ANT/SEV/68/INS/15 و ANT/SEV/73/INS/16)؛ وتعيين موظف أوزون وطني في ناورو (NAU/SEV/67/INS/08 و NAU/SEV/72/INS/09) ونيبال (NEP/SEV/72/INS/32)؛ وتأخير في إجراء أول صرف للجزائر (ALG/SEV/73/INS/81)، وجزر البهاما (BHA/SEV/72/INS/22)، وبروني دار السلام (BRU/SEV/73/INS/15)، وإريتريا (ERI/SEV/68/INS/12)، وناميبيا (NAM/SEV/73/INS/20)، وسانت لوسيا (STL/SEV/73/INS/23)، وسوازيلند (SWA/SEV/71/INS/21)، وفييت نام (VIE/SEV/73/INS/68).

26- وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى اليونيب تقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع الثامن والسبعين بشأن مشروعات التعزيز المؤسسي في الجزائر وأنتيغوا وبربودا وجزر البهاما وبروناي دار السلام وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإريتريا وناميبيا وناورو ونيبال وسانت لوسيا وسوازيلند وفييت نام لرصد التقدم المحرز في التنفيذ ومعدل صرف الأموال الموافق عليها.

⁶ ينبغي تقديم تقارير الدراسات الاستقصائية بشأن المواد المستنفدة للأوزون بحلول يناير/كانون الثاني 2017 لتمكين الأمانة من تقديم تحليل لنتائج الدراسات الاستقصائية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والسبعين (المقرر 53/74(ح)).

⁷ أفغانستان والجزائر وأنغولا وأنتيغوا وبربودا وأرمينيا وجزر البهاما وبليز وبنين وبوتان وبوتسوانا وبوركينا فاسو وكابو فيردي وكمبوديا وتشاد وجزر القمر والكونغو وجزر كوك وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي وغينيا الاستوائية وإريتريا وإثيوبيا وفيجي وغابون وغامبيا وغانا وغرينادا وغينيا وغينيا-بيساو والعراق وجامايكا وكينيا وكيريباتي والكويت وقيرغيزستان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وليسوتو وليبيريا ومدغشقر وملايو وملديف وجزر مارشال ومنغوليا وموزامبيق وناميبيا ونيبال ونيجيريا ونيوي وبالاو وباكستان ورواندا وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيبي والمملكة العربية السعودية والسنغال وسيشيل وسيراليون وجزر سليمان وسري لانكا والسودان وسورينام وسوازيلند وتيمور ليشتي وتوغو وترينيداد وتوباغو وتركمانستان وتوفالو وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا وزمبابوي

التكاليف الإدارية

27- من مبلغ 262 740 395 دولارا أمريكيا موافق عليه لتنفيذ المشروعات، تم صرف 22 597 747 دولارا أمريكيا للتكاليف الإدارية ناتجا عنه تكاليف إدارية شاملة نسبتها 8.6 في المائة منذ عام 1991. وفي عام 2015، من مبلغ 24 029 179 دولارا أمريكيا موافق عليه، تم صرف مبلغ 2 087 068 دولارا أمريكيا للتكاليف الإدارية ناتجا عنه تكاليف إدارية شاملة نسبتها 8.7 في المائة.

الجزء الثالث: توصيات الأمانة

28- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) الإحاطة علما بما يلي:

(1) التقرير المرحلي لليونيبي كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/14؛

(2) أن اليونيبي سيقدم تقريرا إلى الاجتماع الثامن والسبعين بشأن أربعة مشروعات تعاني من التأخير في التنفيذ وبشأن 61 مشروعا موصى بتقديم تقارير إضافية عن الحالة بشأنها، كما هو مبين في التذييلين الأول والثاني على التوالي، من الملحق الثالث بالتقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11)؛

(ب) تحديد تاريخ الانتهاء ليكون ديسمبر/كانون الأول 2015 والمطالبة بإعادة أي أرصدة متبقية إلى الاجتماع الثامن والسبعين للمشروعين التاليين:

(1) خطة إدارة غازات التبريد في ملديف (MDV/REF/38/TAS/05)؛

(2) المساعدة التقنية لإزالة استخدام بروميد الميثيل في ترينيداد وتوباغو (TRI/FUM/65/TAS/28).

Annex I

UNEP PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY

Country	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015	Percentage of planned projects completed in 2015
Afghanistan	180,679	18,500	10	100
Albania	10,698	3,992	37	
Algeria	128,700	38,724	30	
Angola	27,075	69,950	258	0
Antigua and Barbuda	18,615	0	0	0
Argentina	0	0		
Armenia	0	3,934		
Bahamas (the)	78,310	0	0	
Bahrain	185,980	20,000	11	0
Bangladesh	115,830	115,830	100	0
Barbados	36,500	44,633	122	100
Belize	0	30,680		
Benin	105,000	42,000	40	100
Bhutan	69,710	38,258	55	0
Bolivia (Plurinational State of)	0	31,546		
Botswana	53,888	0	0	0
Brunei Darussalam	43,678	19,500	45	0
Burkina Faso	94,760	60,010	63	100
Burundi	70,956	73,956	104	0
Cambodia	103,256	44,249	43	50
Cameroon	69,664	99,547	143	100
Cabo Verde	65,000	44,077	68	100
Central African Republic (the)	54,973	0	0	
Chad	26,355	69,975	266	0
Chile	152,372	85,964	56	0
China	1,044,191	741,081	71	0
Colombia	9,497	0	0	100
Comoros (the)	95,400	81,684	86	100
Congo (the)	75,060	59,836	80	100
Democratic Republic of the Congo (the)	76,895	0	0	0
Cook Islands	3,143	0	0	100
Costa Rica	0	0		
Cote d'Ivoire	152,430	25,204	17	100
Croatia	86,300	25,286	29	0
Cyprus	0	0		
Djibouti	65,000	24,004	37	100
Dominica	7,243	0	0	
Dominican Republic (the)	25,000	72,124	288	
Ecuador	59,814	46,706	78	100
Egypt		0		0
El Salvador	51,560	4,565	9	
Equatorial Guinea	73,765	0	0	0

Country	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015	Percentage of planned projects completed in 2015
Eritrea	115,173	32,500	28	0
Ethiopia	5,000	0	0	0
Fiji	0	0		
Gabon	72,166	0	0	100
Gambia (the)	52,260	15,000	29	
Georgia	0	0		
Ghana	0	0		
Grenada	21,955	0	0	100
Guatemala	63,250	0	0	0
Guinea	18,691	26,938	144	100
Guinea-Bissau	15,973	63,000	394	100
Guyana	0	25,220		100
Haiti	14,217	9,040	64	0
Honduras	83,822	0	0	
India	512,546	166,974	33	0
Iran (Islamic Republic of)	154,036	23,806	15	
Iraq	1,062,157	36,592	3	0
Jamaica	57,141	20,335	36	100
Kenya	76,067	39,532	52	100
Kiribati	16,421	16,525	101	50
Democratic People's Republic of Korea (the)	233,265	119,149	51	0
Kuwait	78,243	13,842	18	0
Kyrgyzstan	0	3,553		100
Lao People's Democratic Republic (the)	68,709	37,576	55	50
Lebanon	0	0		
Lesotho	40,500	40,500	100	0
Liberia	58,500	65,713	112	0
Madagascar	61,000	69,627	114	100
Malawi	70,128	36,733	52	
Malaysia	0	0		
Maldives	136,402	92,640	68	0
Mali	115,677	0	0	100
Malta	0	0		
Marshall Islands (the)	38,397	0	0	0
Mauritania	93,883	0	0	
Mauritius	40,500	15,000	37	
Micronesia (Federated States of)	3,701	30,813	833	100
Republic of Moldova (the)	4,086	9,295	227	50
Mongolia	112,000	46,228	41	100
Morocco	194,180	0	0	100
Mozambique	37,400	24,700	66	0
Myanmar	254,942	1,237	0	0
Namibia	0	0		
Nauru	1,878	0	0	0
Nepal	47,887	73,150	153	50
Nicaragua	5,007	24,000	479	50

Country	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015	Percentage of planned projects completed in 2015
Niger (the)	938	40,828	4353	100
Nigeria	0	0		
Niue	33,236	18,528	56	0
Oman	18,000	18,800	104	0
Pakistan	0	600		0
Palau	31,822	30,000	94	100
Panama	15,624	0	0	0
Papua New Guinea	0	0		
Paraguay	44,473	38,951	88	100
Peru	175,535	0	0	
Philippines (the)	311,692	156,887	50	33
Qatar	110,000	0	0	
Rwanda	85,683	75,683	88	100
Saint Kitts and Nevis	36,000	0	0	100
Saint Lucia	36,650	4,000	11	0
Saint Vincent and the Grenadines	815	0	0	
Samoa	34,998	30,000	86	100
Sao Tome and Principe	118,000	51,873	44	0
Saudi Arabia	517,297	0	0	0
Senegal	77,028	112,102	146	100
Serbia	30,926	7,130	23	
Seychelles	41,050	41,050	100	0
Sierra Leone	92,606	32,900	36	0
Solomon Islands	33,560	14,125	42	0
Somalia	40,500	0	0	0
South Sudan	34,990	0	0	0
Sri Lanka	24,604	5,000	20	
Sudan (the)	105,270	29,590	28	0
Suriname	27,000	0	0	
Swaziland	100,820	0	0	
Syrian Arab Republic	0	0		
United Republic of Tanzania (the)	5,000	0	0	0
Thailand	0	0		
Timor-Leste	118,589	22,961	19	0
Togo	75,053	59,404	79	100
Tonga	36,774	32,550	89	100
Trinidad and Tobago	25,000	0	0	0
Tunisia		20,000		0
Turkey	103,450	64,403	62	
Turkmenistan	0	0		
Tuvalu	3,477	26,706	768	100
Uganda	60,500	0	0	0
Uruguay	0	0		
Vanuatu	4,331	24,112	557	0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	111,754	0	0	
Viet Nam	28,976	0	0	100
Yemen	482,072	3,735	1	

Country	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015	Percentage of planned projects completed in 2015
Zambia	105,494	0	0	
Zimbabwe	98,242	58,432	59	0
Region: AFR	0	0		
Region: ASP	13,775	27,327	198	50
Region: EUR	48,442	0	0	0
Region: LAC	0	0		
Global	471,888	7,689,409	1629	67
Grand total	11,526,391	11,952,119	104	40

Version 0

**UNEP
ANNUAL PROGRESS AND FINANCIAL REPORT
1 JANUARY – 31 DECEMBER 2015**

PRESENTED TO THE
77TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

7 October 2016



United Nations Environment Programme

CONTENTS

I.	PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS.....	4
A.	Annual Summary Data.....	4
B.	Interest.....	4
C.	Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA).....	4
D.	Multi-year Agreements.....	4
E.	Sector Phase-Out by Country.....	5
II.	PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT.....	5
A.	ODP Phased Out Since Last Report.....	5
B.	Non-Investment Project Completions Since Last Report.....	5
(a)	Global Projects.....	6
(b)	Regional Projects.....	6
IV.	Performance Indicators.....	6
(a)	Agency Business Plan Performance Goals.....	6
(b)	Cumulative Completed Investment Projects.....	7
(c)	Cumulated Completed Non-Investment Projects.....	7
(d)	Cumulative Ongoing Investment Projects.....	8
(e)	Cumulative Ongoing Non-Investment Projects.....	8
V.	STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY.....	8
(a)	Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing.....	8
(b)	Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed.....	8
VI.	ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES).....	8
(a)	Meetings Attended.....	8
(b)	Implementing Agency and Other Co-operation.....	9
(c)	Other Issues.....	9
Annex I:	Country Developments.....	9
A.	Highlights of projects and activities (other than IS).....	9
B.	Institutional strengthening.....	9
C.	Activities that were provided by UNEP from its administrative costs.....	10
D.	Activities conducted by UNEP to assist other agencies.....	10

INTRODUCTION

The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2015 for the consideration of the 77th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.

UNEP followed the Multilateral Fund's *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting*,¹ as well as guidance received during the two Inter-Agency Coordination Meetings of 2016 (1 - 3 March and 31 August - 1 September) when developing this APR.

This APR details project implementation assistance UNEP provided to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol ("Article 5 countries") in accordance with UNEP's 2015-2017 Business Plan, which was endorsed by the 73rd meeting of the Executive Committee.²

The focus and orientation of UNEP's work in 2015 continued to be defined by the evolving needs of Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations. UNEP met its Business Plan objectives by following three parallel tracks of assistance for Article 5 countries:

- Track 1: Support Article 5 countries to implement responsibilities related to HCFC phase out, expeditiously meet the 2015 HCFC control measures and prepare for 2020 and beyond.
- Track 2: Foster strong partnerships in Article 5 countries to ensure sustainable compliance of phase-out targets already met.
- Track 3: Awareness, knowledge-sharing and capacity building services that promote substitutes, and alternatives to ODS that maximize safety and minimize the impact on the environment in support of Decision XIX/6.

UNEP delivered its Business Plan through project-related services at the global, regional and national levels, including new and ongoing projects related to HPMP preparation and implementation, Institutional Strengthening, and various other training and technical assistance projects.

UNEP offered assistance to a majority of Article 5 countries to achieve sustained compliance. UNEP prioritize and delivered assistance on the basis of countries' differentiated needs and priorities. In conformity with its mandate, UNEP dedicated most of its resources to addressing specific problems of low volume consuming countries (LVCs) and very low volume consuming countries (VLVCs). UNEP complemented, supported and backstopped the work of the other Implementing and bilateral Agencies in areas of its comparative advantage and expertise whenever opportune and agreed upon with the agencies concerned.

In 2015, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.

UNEP has previously presented to the 75th meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period 1 January – September 2015 as part of its 2016 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.³ UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2015 (i.e. October-December) to the 77th Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 2017 CAP Work Programme and Budget request.

¹ MLF/IACM.2014/1/11. Third Revision, 24 February 2014.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33/Rev.1.

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS

A. Annual Summary Data

From June 1991 until the end of December 2015, the Executive Committee approved 1991 projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US\$ 285,354,880 including programme support costs (PSC), which represents about 9% of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these projects, 709 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,282 were objective-sensitive projects.

During 2015, the Executive Committee approved 183 new projects for UNEP to implement, including the 2015 CAP budget. The total value of those approvals was US\$ 24,029,179 plus PSC of US\$ 2,087,068.

Type	Code	Number approved 1991-2014	Number approved 2015	Total
Country Programmes	CPG	95	0	95
Demonstration	DEM	2	0	2
Institutional Strengthening	INS	669	40	709
Investment project	INV	0	1	1
Project preparation	PRP	195	1	196
Technical assistance	TAS	651	141	792
Training	TRA	196	0	196
Total		1808	183	1991

Annex 1: Annual Summary provides details.

B. Interest

The interest accrued from 1991-2015 was US\$ [9,654,696] as follows:

Year	Interest (US\$)
1991-2014	9,637,082
2015	17,614
Total	9,654,696

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

The 183 projects that the Executive Committee approved in 2015 for UNEP implementation at the level of US\$ 24,029,179 plus PSC of US\$ 2,087,068. Of those, 40 were time-sensitive IS projects and 143 were objective-sensitive activities comprising:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	40
Investment project	INV	1
Project preparation	PRP	1
Technical assistance	TAS	141
Total		183

See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

D. Multi-year Agreements

From June 1991 until the end of December 2015, the Executive Committee has approved a cumulative 519 MYAs (PHA) for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP for MYAs during this period was US\$ 42,030,895 plus adjustments excluding programme support costs (PSC). UNEP has received a total of US\$ 2,356,655, out of which US\$ 1,536,730 has been disbursed (i.e. 65%).

E. Sector Phase-Out by Country

II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT

A. ODP Phased Out Since Last Report

UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due to the nature of these projects, the directly-associated ODP phase out is either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP projects to date is 1550.9 ODP tonnes.⁴

Since the last APR, UNEP has achieved phase out of 0 ODP tonnes out of a target of 0 ODP tonnes.

Type	Amount phased out 1991-2014 (ODP tonnes)	Amount phased out 2015 (ODP tonnes)	Total
INS	145.0	0.0	145.0
TAS	658.1	0.0	658.1
TRA	747.8	0.0	747.8
	1,550.9	0.0	1,550.9

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report

During 2015, UNEP completed 58 projects as follows for a total value of US\$ 13,190,982 excluding PSC:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	34
Technical assistance	TAS	22
Training	TRA	
Country Programmes	CPG	
Project preparation	PRP	2
Demonstration	DEM	
Total		58

The completion of projects by region was as follows:

Region	Number
Africa	27
Asia and the Pacific	17
Europe and Central Asia	2
Latin America and the Caribbean	11
West Asia	0
Global	1

⁴ Excludes new, ongoing, transferred and closed projects.

Region	Number
Total	58

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details.

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS

(a) Global Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented 2 global projects:

[Compliance Assistance Programme: 2014 \(GLO/SEV/73/TAS/321\)](#)

[Compliance Assistance Programme: 2015 \(GLO/SEV/73/TAS/323\)](#)

(b) Regional Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented 6 regional projects:

[Promoting low-global warming potential refrigerants for air-conditioning sectors in high-ambient temperature countries in West Asia \(ASP/REF/69/DEM/56\).](#)

[HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach \(MAS/PHA/63/TAS/08\).](#)

[HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach \(stage I, first tranche, Niue\) \(NIU/PHA/63/TAS/07\).](#)

[HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach \(stage I, first tranche, Solomon Islands\) \(SOI/PHA/63/TAS/08\).](#)

[HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach \(stage I, first tranche, Marshall Islands\) \(MAS/PHA/63/TAS/08\).](#)

[HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach \(stage I, first tranche, Tonga\) \(TON/PHA/63/TAS/07\).](#)

IV. Performance Indicators

(a) Agency Business Plan Performance Goals

Through decision 73/30, the Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2015:⁵

Type of indicator	Short title	Calculation	2015 target	UNEP assessment of 2015 results achieved
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	56	On time

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62, Annex VII.

Type of indicator	Short title	Calculation	2015 target	UNEP assessment of 2015 results achieved
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	69	On time
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	US \$9,510,335	Delay in disbursement of funds due to the introduction of Umoja in 2015
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	94.5	On time
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	99	On time
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	14	Delay in disbursement of funds due to the introduction of Umoja in 2015.
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	Yes	On time
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	Yes	On time

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.

(b) Cumulative Completed Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects

UNEP has completed a total of 56 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 13,150,982 approved 82% has been disbursed. It took an average 24 months from first approval and 32 months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes.

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects

UNEP has 385 ongoing non investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 53,552,942, approved 29 % has been disbursed. It took an average of 24 months from approval for the first disbursement. The average number of months from approval to planned completion is 32 months. The breakdown and details are provided in the Annexes.

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing

In 2015, UNEP assisted the following 40 countries with the preparation and submission of their IS renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation:

Angola	Cape Verde	Seychelles	Tonga
Burkina Faso	Chad	Sierra Leone	Palau
Djibouti	Cameroon	Sudan	Niue
Equatorial Guinea	Comoros	Afghanistan	Guyana
Guinea	Gabon	Bhutan	Barbados
Kenya	Liberia	Cambodia	Grenada
Mali	Niger	Mongolia	Haiti
Zimbabwe	Congo	Philippines	Honduras
Burundi	Rwanda	Samoa	Jamaica
Benin	Senegal	Solomon Islands	Nicaragua

These renewals represents 38% of all of the IS projects in UNEP's project portfolio:

Region	Total number of countries assisted by UNEP for IS	Number of IS renewals approved in 2015
Africa	47	23
Asia Pacific	26	10
West Asia	5	0
Europe & Central Asia	5	0
Latin America & Caribbean	23	7
Total	106	40

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed

UNEP has 2 completed project preparation activities totaling US\$ 40,000, of which 24% has been disbursed. It took an average 24 months from first approval and 32 months from approval to completion. As of 31 December 2015, UNEP also has 0 ongoing project preparation activities totaling US\$ 0, of which 0 % has been disbursed.

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)

(a) Meetings Attended

UNEP participated in the following global Montreal Protocol meetings in 2015:

Meeting	Date and venue
Inter-Agency Coordination meeting 1	26-27 February, Montreal
Workshop on HFC Management	20-21 April, Bangkok
35th Open-Ended Working Group meeting	22-24 April, Bangkok
74th Executive Committee meeting	18-22 May, Montreal
36th Open-Ended Working Group meeting	20-24 July, Paris
54th Implementation Committee meeting	27-28 July, Paris
Inter-Agency Coordination meeting 2	31 August-2 September, Montreal
55th Implementation Committee meeting	28 October, Dubai
Resumed 36th Open-Ended Working Group meeting	29-30 October, Dubai
27th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol	1-5 November, Dubai
75th Executive Committee meeting	16-20 November, Montreal

UNEP will provide an update of the regional/national meetings in which it participated in 2015, as well as meetings organized by CAP itself, in the 2017 CAP Work Programme and Budget which is being submitted to the 77th meeting of the Executive Committee.

(b) Implementing Agency and Other Co-operation

UNEP's work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national levels.

Regional Network meetings. UNEP invited the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, and other Implementing Agencies to all of the main meetings of the Regional Networks of Ozone Officers. This action facilitated the work of the Secretariats and agencies by providing a convenient platform for conveying their key messages to Article 5 countries in a given region, easy access to Ozone Officers and partners for bilateral discussions on compliance issues, and opportunities to discuss and advance their agency's project preparation and implementation activities.

HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a single project. For example, in 2015 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 72 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated with UNIDO, UNDP, Germany and Japan for HPMP implementation.

(c) Other Issues

No issues.

Annex I: Country Developments

A. Highlights of projects and activities (other than IS)

B. Institutional strengthening

UNEP assisted the following 106 countries with the implementation of their IS projects in 2015:

Afghanistan	Fiji	Niger
Albania	Gabon	Niue
Algeria	Gambia	Palau
Angola	Grenada	Panama
Antigua and Barbuda	Guatemala	Paraguay
Bahamas	Guinea	Peru
Bahrain	Guinea-Bissau	Philippines
Barbados	Guyana	Republic of Moldova
Belize	Haiti	Rwanda
Benin	Honduras	Saint Kitts and Nevis
Bhutan	Iraq	Saint Lucia
Bolivia	Jamaica	Saint Vincent and the Grenadines
Botswana	Kenya	Samoa
Brunei Darussalam	Kiribati	Sao Tome and Principe
Burkina Faso	Kuwait	Saudi Arabia
Burundi	Kyrgyzstan	Senegal
Cambodia	Lao People's Democratic Republic	Seychelles
Cameroon	Lesotho	Sierra Leone
Cape Verde	Liberia	Solomon Islands
Central African Republic	Madagascar	Somalia
Chad	Malawi	South Sudan
Comoros	Maldives	Sudan
Congo	Mali	Suriname
Cook Islands	Marshall Islands	Swaziland
Cote d'Ivoire	Mauritania	Tanzania
Croatia	Mauritius	Timor Leste
DPR Korea	Micronesia FS	Togo
DR Congo	Mongolia	Tonga
Djibouti	Morocco	Tuvalu
Dominica	Mozambique	Uganda
Dominican Republic	Myanmar	Vanuatu
Ecuador	Namibia	Vietnam
El Salvador. Equatorial Guinea	Nauru	Yemen
Eritrea	Nepal	Zambia
Ethiopia	Nicaragua	Zimbabwe

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs

As per the approved 2015 CAP Work Programme and Budget, UNEP funded two posts from programme support costs in 2015 to provide administrative and financial support for the programme:

- Monitoring & Administration Officer, P4 (budget line 1104)
- Assistant Monitoring & Administration, G6 (budget line 1304).

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies

Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below:

- HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat.
- Joint missions to Article 5 countries. UNEP undertook a number of joint field missions with sister agencies UNDP and UNIDO for HPMPs implementation activities and addressing specific compliance issues. Such missions resulted in enhanced and coordinated delivery of services at the national level.