



**Программа Организации  
Объединенных Наций по  
окружающей среде**



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11  
10 November 2016

RUSSIAN  
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА  
Семьдесят седьмое совещание  
Монреаль, 28 ноября - 2 декабря 2016 года

**СВОДНЫЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**

1. В сводном докладе о ходе работы приводится в обобщенном виде информация о ходе выполнения работ и финансировании, предоставленная учреждениями двустороннего сотрудничества и учреждениями-исполнителями<sup>1</sup> по состоянию на 31 декабря 2015 года в их соответствующих докладах<sup>2</sup>, представленных в секретариат, включая следующие компоненты:

Сводное резюме

Часть I. Ход реализации на 31 декабря 2015 года (с совокупным итогом)

Часть II. Ход реализации проектов в 2015 году

Часть III. Дополнительные замечания и рекомендации секретариата

Приложение I: Данные о реализации проектов в 2015 году по странам

Приложение II: Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) по странам по состоянию на 31 декабря 2015 года

Приложение III: Анализ данных из докладов о ходе выполнения работ

**Сводное резюме**

2. Ниже приведена обобщенная информация о выполнении проектов и мероприятий, реализуемых при поддержке Многостороннего фонда, на 31 декабря 2015 года, отдельно за 2015 год и кумулятивно за период с 1991 года (в приложении III представлен подробный анализ данных из докладов о ходе выполнения работ):

- (a) **Поэтапный отказ:** В 2015 году произведен поэтапный вывод 5 511,8 тонн ОРС из производства и 2 912 тонн ОРС из потребления, а также утверждены объемы для поэтапного отказа от потребления дополнительно 1704,8 тонн ОРС. С 1991 года по конец 2015 года произведен поэтапный вывод 282 696 тонн ОРС из потребления и

<sup>1</sup> Доклады о ходе выполнения работ были представлены следующими учреждениями: Австралией, Германией, Испанией, Италией, Японией; ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком. Доклад о ходе выполнения работ не представлен Францией. В настоящий доклад включены данные из докладов Франции за 2014 год, а также информация о проектах, утвержденных в 2015 году.

<sup>2</sup> По требованию Исполнительного комитета, подробная информация по каждому проекту должна быть предоставлена в распоряжение членов комитета, при необходимости в распечатанном виде (по запросу) (решение 19/23). База данных по Объединенному докладу о ходе работы представлена в сети Интранет Исполнительного комитета в формате электронной таблицы, компьютерная программа Microsoft Excel 1997-2003.

204 189 тонн ОРС из производства от общего намеченного объема 468 233 тонн ОРС в рамках утвержденных проектов (не считая проекты, которые были отменены и перенесены/переданы);

- (b) **Выплата средств/утверждение заявок:** В 2015 году произведены выплаты в объеме 117,5 млн долл. США и запланированы выплаты в объеме 97,2 млн долл. США, по данным доклада о ходе выполнения работ за 2014 год, что соответствует доле выплат на уровне 121 процента от запланированного. В общем итоге выплачено средств на сумму 2,69 млрд долл. США из общего объема средств 2,99 млрд долл. США, утвержденных к выплате (не включая административные сборы учреждения). Это соответствует доле выплат на уровне 90 процентов. В 2015 году на цели, связанные с реализацией проектов, было одобрено выделение средств в объеме 170,84 млн долл. США;
- (c) **Экономическая эффективность (в эквиваленте ОРС):** Начиная с 1991 года, средний показатель экономической эффективности ("затраты – эффективность") утвержденных инвестиционных проектов, нацеленных на устойчивое сокращение потребления ОРВ, составлял 7,66 долл. США/кг. Показатель экономической эффективности в производственном секторе составлял 4,24 долл. США/кг. Для инвестиционных проектов средний показатель эффективности затрат на тонну ОРС составлял 4,10 долл. США/кг по завершенным проектам и 47,51 долл. США/кг по текущим проектам<sup>3</sup>;
- (d) **Количество завершенных проектов:** В 2015 году было завершено 218 проектов. С 1991 года был завершен 6 649 проект из 7 567 проектов, финансируемых Многосторонним фондом (без учета проектов, которые были отменены или перенесены/переданы). Доля завершенных проектов составляет 88 процентов;
- (e) **Темпы выполнения — инвестиционные проекты:** Проекты, завершенные в 2015 году, были завершены в среднем в течение 48 месяцев после утверждения. За период с 1991 года средний срок завершения инвестиционных проектов составляет 36 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 15 месяцев после их утверждения;
- (f) **Темпы выполнения — неинвестиционные проекты:** Проекты, завершенные в 2015 году, были завершены в среднем в течение 39 месяцев после утверждения. За период с 1991 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составляет 37 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 11 месяцев после их утверждения;
- (g) **Подготовка проектов:** Из 1600 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных на конец 2015 года, полностью выполнены 1 480 мероприятий. В 2015 году было утверждено 31 мероприятие по подготовке проектов, завершено 23, остается в процессе выполнения — 120;
- (h) **Задержки в реализации:** В общей сложности на конец 2015 года насчитывался 246 инвестиционных проектов в стадии реализации. Задержки в выполнении мероприятий по этим проектам в настоящее время составляют в среднем 26 месяцев. Но проектов, относящихся к категории "задержек в реализации

---

<sup>3</sup> Более высокая эффективность затрат по текущим проектам объясняется во многом более низкими объемами ГХФУ в эквиваленте ОРС, а также тем, что объемы поэтапного отказа устанавливаются учреждениями. Эффективность затрат по ПОДПО в рамках многолетних соглашений составляет 68,20 долл. США/кг ОРС, а по этапу I реализации планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе (ПОДОПО) — 23,93 долл. США/кг ОРС.

проектов" и попадающих под действие процедур аннулирования проектной деятельности, насчитывается 16 (так как к многолетним соглашениям эти процедуры не применяются); и

- (i) **Многолетние соглашения:** В 2015 году учреждения двустороннего сотрудничества и учреждения-исполнители осуществляли 17 многолетних соглашений по планам поэтапного отказа от ХФУ или ОРВ, одно многолетнее соглашение по плану поэтапного отказа от ТХМ, 5 многолетних соглашений по потреблению бромистого метила (БМ), одно многолетнее соглашение по ускоренному производству ХФУ, одно многолетнее соглашение по производству БМ, 154 многолетних соглашения по плану организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и одно многолетнее соглашение по выполнению плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе (ПОДОПО) в Китае. С 1991 года было утверждено 338 многолетних соглашений и выполнено 166 многолетних соглашений.

### Часть I. Ход реализации на 31 декабря 2015 года (с совокупным итогом)

3. По состоянию на эту дату Исполнительный комитет утвердил выделение средств в объеме около 3,32 млрд долл. США<sup>4</sup>, включая 2,99 млрд долл. США для выполнения инвестиционных и неинвестиционных проектов и 337,41 млн долл. США на оплату административных сборов учреждений-исполнителей и затрат по обеспечению административной поддержки. Эти данные представлены в таблице 1. В 2015 году было утверждено 383 новых проектов и мероприятий. Планируется, что такой уровень финансирования обеспечит поэтапный отказ от потребления и производства ОРВ в объеме 468 233 тонн ОРС.

**Таблица 1. Объемы утвержденного финансирования по секторам и учреждениям по состоянию на 31 декабря 2015 года**

Сектор	Утвержденное финансирование (долл. США)					
	ПРООН	ЮНЕП	ЮНИДО	Всемирный банк	Двусторонние учреждения	Всего
Аэрозоли	26 675 161	882 689	34 414 001	22 984 030	2 111 400	87 067 281
Уничтожение	3 629 626	232 200	5 373 277	400 000	1 795 000	11 430 103
Средства пожаротушения	50 000	0	0	0	0	50 000
Пеноматериалы	173 043 155	0	88 640 022	135 816 693	8 103 002	405 602 871
Галоны	4 996 973	767 640	1 810 064	70 221 038	6 147 361	83 943 076
Фумиганты	20 082 828	2 650 504	78 213 368	5 837 887	18 300 403	125 084 989
Многосекторные	0	0	139 440	2 341 168	0	2 480 608
Другие	0	0	11 317 246	5 059 360	0	16 376 606
План поэтапного отказа	229 433 646	42 030 895	252 163 436	185 932 969	50 040 514	759 601 460
Технологические агенты	1 286 923	0	6 337 359	114 342 497	0	121 966 779
Производство	1 373 900	0	50 522 227	359 729 770	10 000 000	421 625 897
Холодильная промышленность	135 505 397	13 501 555	177 436 529	181 169 335	39 821 168	547 433 985
В нескольких секторах	52 941 131	202 476 052	14 478 771	27 650 089	4 512 914	302 058 957
Растворители	63 700 008	198 860	23 247 023	10 147 394	2 512 738	99 806 023
Стерилизаторы	417 628	0	0	661 227	0	1 078 855
<b>Промежуточный</b>	<b>713 136 376</b>	<b>262 740 395</b>	<b>744 092 762</b>	<b>1 122 293 457</b>	<b>143 344 500</b>	<b>2 985 607 490</b>

<sup>4</sup> Помимо этого, утверждено выделение 111,75 млн долл. США для обеспечения совещаний Исполнительного комитета и функционирования Секретариата и оплаты услуг Казначей.

Сектор	Утвержденное финансирование (долл. США)					
	ПРООН	ЮНЕП	ЮНИДО	Всемирный банк	Двусторонние учреждения	Всего
<b>итог</b>						
Административные расходы	96 806 287	22 597 747	94 817 988	109 831 157	13 358 232	337 411 411
<b>Итого</b>	<b>809 942 663</b>	<b>285 338 142</b>	<b>838 910 750</b>	<b>1 232 124 615</b>	<b>156 702 732</b>	<b>3 323 018 901</b>

4. Обобщенные данные о статусе выполнения проектов, по категориям, представлены в таблице 2. Из 7 567 утвержденных проектов 2831 (около 37 процентов) относятся к инвестиционным проектам. На долю инвестиционных проектов приходится около 2,42 млрд долл. США из 2,99 млрд долл. США, утвержденных к выплате (81 процент от общего утвержденного объема финансирования). Вторую по величине группу (по объемам утвержденного финансирования) составляют проекты технической поддержки, для этих проектов Исполнительным комитетом одобрено в целом более 273,62 млн долл. США. К концу 2015 года было завершено 100 процентов страновых проектов подготовки программ; выплачено 92 процента финансирования, выделенного для проведения мероприятий по подготовке проектов; завершено 91 процент инвестиционных проектов и 79 процентов демонстрационных проектов; также выплачено 85 процентов финансирования, утвержденного для проектов по институциональному усилению.

**Таблица 2. Статус реализации проектов по категориям**

Тип проекта	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)**			
	Одобрено	Завершено	Процент завершенных	Одобрено	Выплачено	Остаток	Процент выплаченных средств
Страновая программа	165	165	100	7 266 559	7 279 345	-12 786	100
Демонстрационные проекты	120	95	79	57 487 993	46 782 604	10 705 390	81
Укрепление организационной инфраструктуры (УОИ)	1 039	869	84	115 157 676	98 027 815	17 129 860	85
Инвестиционные проекты	2 831	2 585	91	2 423 316 133	2 201 037 562	222 278 570	91
Подготовка проектов	1 600	1 480	93	82 954 067	76 310 100	6 643 967	92
Техническая поддержка	1 488	1 131	76	273 619 290	231 007 988	42 611 302	84
Обучение	324	324	100	25 805 772	25 814 358	-8 586	100
<b>Итого</b>	<b>7 567</b>	<b>6 649</b>	<b>88</b>	<b>2 985 607 490</b>	<b>2 686 259 773</b>	<b>299 347 717</b>	<b>90</b>

\* Не включая закрытые проекты и перенесенные/переданные проекты.

\*\* Не включая административные сборы учреждений/административные расходы.

5. В таблице 3 представлены общие данные о статусе реализации проектов по годам<sup>5</sup>. Из 2,99 млрд долл. США утвержденного финансирования (с учетом корректировок) было выплачено 2,69 млрд долл. США. В 2015 году было выплачено 117,5 млн долл. США. В результате проведения проектов, утвержденных Исполнительным комитетом, обеспечен поэтапный отказ от производства и потребления в постоянных годовых объемах 486 885 тонн ОРС. Все проекты и

<sup>5</sup> Все данные приводятся по году утверждения проекта Исполнительным комитетом. При этом все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) учитываются одинаково (то есть инвестиционный проект или финансовый транш по многолетнему соглашению стоимостью 1 млн долл. США считаются проектом точно так же, как и подготовка страновой программы стоимостью 30 000 долл. США). Ключевыми показателями для годового сводного отчета являются: процент завершенных проектов, выполненный объем поэтапного вывода в ОРС и процентная доля выплаченных средств. Выплаты подразделяются на три вида: выплаты в ходе реализации, после реализации и ретроактивное финансирование проектов при предварительном заключении контрактов.

мероприятия, утвержденные в период с 1991 по конец 2003 года (за исключением 1999 и 2002 годов), в настоящее время завершены.

**Таблица 3. Статус реализации проектов по годам**

Год	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)**			
	Одобрено	Завершено	Процент завершенных	Одобрено	Выплачено	Остаток	Процент выплаченных средств
1991	68	68	100	7 950 771	7 950 771	0	100
1992	176	176	100	41 261 376	41 261 376	0	100
1993	217	217	100	73 198 586	73 198 587	0	100
1994	379	379	100	128 630 290	128 643 077	-12 787	100
1995	355	355	100	111 188 309	111 188 308	0	100
1996	257	257	100	83 813 027	83 813 028	-1	100
1997	532	532	100	154 314 939	154 314 942	-3	100
1998	422	422	100	99 680 368	99 680 367	1	100
1999	546	545	100	152 703 846	152 706 276	-2 430	100
2000	426	426	100	109 540 652	109 546 183	-5 531	100
2001	427	427	100	130 138 759	130 138 758	2	100
2002	358	356	99	162 045 815	161 941 867	103 948	100
2003	247	247	100	157 043 048	157 043 467	-419	100
2004	271	270	100	162 382 590	162 382 035	555	100
2005	255	252	99	182 691 015	178 833 088	3 857 928	98
2006	261	258	99	121 000 997	120 428 570	572 427	100
2007	213	211	99	120 220 642	119 632 156	588 486	100
2008	355	344	97	122 863 131	121 081 151	1 781 980	99
2009	322	308	96	74 428 123	71 875 113	2 553 010	97
2010	229	206	90	85 967 263	79 815 532	6 151 730	93
2011	266	201	76	206 434 884	184 365 294	22 069 590	89
2012	184	94	51	104 033 633	71 637 076	32 396 557	69
2013	186	60	32	126 806 448	86 532 040	40 274 408	68
2014	232	34	15	96 429 562	57 302 906	39 126 656	59
2015	383	4	1	170 839 416	20 947 806	149 891 610	12
<b>Итого</b>	<b>7 567</b>	<b>6 649</b>	<b>88</b>	<b>2 985 607 490</b>	<b>2 686 259 773</b>	<b>299 347 717</b>	<b>90</b>

\* Не включая закрытые проекты и перенесенные/переданные проекты.

\*\* Не включая административные сборы учреждений/административные расходы.

## Часть II. Ход реализации проектов в 2015 году

6. Исходя из планируемых сроков завершения, указанных в докладах о ходе выполнения работ за 2014 год, и полученных результатов, о которых сообщалось в докладах о ходе выполнения работ за 2015 год, учреждения завершили 52 процента проектов, которые планировались к завершению в 2015 году, и выполнили 51 процент своих целевых показателей по поэтапному отказу; однако из 333 текущих проектов, за исключением УОИ мероприятий по подготовке проектов, 214 было отложено со времени доклада о ходе выполнения работ за 2014 год. Было поручено подготовить дополнительные доклады о положении дел, чтобы рассмотреть любые препятствия для осуществления, которые вызвали задержку.

7. При запланированных выплатах в 148 странах или регионе, учреждения довели общий показатель выполненных выплат в 2015 году до 121 процента. По странам результаты следующие: в 62 странах или регионах доля выплат превысила 85 процентов, при этом в 49 странах или регионах доля выплат была ниже 50 процентов от запланированного в 2015 году.

8. В сводном докладе о ходе работы представлены обобщенные данные о выполнении работ и финансовая информация о следующих текущих проектах<sup>6</sup>, а также определены факторы, препятствующие осуществлению проектов, которые характерны более чем для одного учреждения-исполнителя этих проектов:

- (a) Проекты, связанные с ХФУ и ОРВ, включая заключительные планы по поэтапному выведению из употребления, национальные планы по поэтапному выведению, планы по ускоренному поэтапному отказу от производства ХФУ и регулированию хладагентов;
- (b) Проекты по поэтапному отказу от потребления и производства БМ;
- (c) Другие проекты, не связанные с ГХФУ (дозированные ингаляторы (ДИ), утилизация отходов ОРВ, холодильные установки (чиллеры) и хранилища гаонов);
- (d) Проекты, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ, включая подготовку проектов, проведение демонстрационных (экспериментальных) проектов, ПОДПО, ПОДОПО (в производственном секторе) и обследования альтернатив ОРВ;
- (e) Проекты по институциональному усилению; и
- (f) Административные расходы.

#### Деятельность, связанная с ХФУ и ОРВ

9. По состоянию на 31 декабря 2015 года, продолжалась реализация пяти многолетних соглашений по поэтапному отказу от ХФУ и ОРВ. Все мероприятия по поэтапному отказу, связанные с реализацией 139-х многолетних соглашений, были завершены; по ним оставалось только выполнить процедуры финансового завершения и представить отчеты о завершении проекта (в тех случаях, где это было предусмотрено). Все продолжающиеся мероприятия по многолетним соглашениям в сфере поэтапного отказа от ХФУ и ОРВ представлены в таблице 4. Проект в Йемене рассматривается в Части III настоящего документа в разделе "Вопросы безопасности".

**Таблица 4. Текущие мероприятия по многолетним соглашениям в сфере регулирования ХФУ и ОРВ**

Соглашение	Утвержденное финансирование вместе с корректировкам и (долл. США)	Выплате но средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплачен ных средств	Планируе мая дата завершения*
Индия, поэтапный отказ от ТХМ	51 713 195	50 149 927	1 563 268	97	Ноя-2017
Индия, ускоренный поэтапный отказ от производства ХФУ	3 486 900	2 113 000	1 373 900	61	Ноя-2017
Ирак, поэтапный отказ от использования ОРВ	6 297 530	4 787 579	1 509 951	76	Дек-2016
Кувейт, поэтапный отказ от использования ОРВ	459 473	441 230	18 243	96	Дек-2016

<sup>6</sup> Текущие проекты — это все проекты, которые были утверждены Исполнительным комитетом и находились в процессе выполнения по состоянию на 31 декабря 2015 года. Ход выполнения работ характеризуется следующими основными показателями: процентная доля выплаченных средств и проектов, по которым началась выплата; объем запланированных выплат на конец года (включая средства выплаченные плюс средства, запланированные к выплате в 2014 году) в процентах от процент утвержденного объема финансирования; средняя продолжительность ожидаемых задержек в выполнении работ (завершение проектов по каждой заявке и планируемая в текущий момент дата завершения); и информация, представленная в колонке «Замечания» в базах данных.

Соглашение	Утвержденное финансирование вместе с корректировками (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Планируемая дата завершения*
Йемен, поэтапный отказ от использования ОРВ	1 825 500	1 494 800	330 700	82	Дек-2018

\* Многолетние соглашения могут предусматривать более одного транша в различные сроки по мере завершения утвержденных этапов. Утвержденные даты завершения проектов, указанные в данной таблице, относятся к последнему траншу, который будет выполнен по многолетнему соглашению.

10. На своем 75-м совещании Исполнительный комитет, среди прочего, согласился внести поправки в свое соглашение о ТХМ с Индией, передать компонент Всемирного банка ПРООН с пересмотренной датой завершения в конце 2016 года, отмечая, что любые остающиеся средства будут возвращены в Многосторонний фонд на первом совещании Исполнительного комитета в 2017 году, поручил ПРООН провести исследование использования страной ТХМ в качестве промежуточного сырья и представить результаты исследования Исполнительному комитету до конца 2016 года, а также поручил Всемирному банку совместно с правительствами Франции, Германии и Японии и ПРООН и ЮНИДО в качестве сотрудничающих учреждений-исполнителей представить доклады о завершении проектов по поэтапному отказу от потребления и производства ТХМ на заключительном совещании Исполнительного комитета в 2017 году (пункт b) решения 75/19). При этом ПРООН отмечала, что все мероприятия по проекту завершены и независимым образом подтверждены, но проект не будет завершён до ноября 2017 года (IND/PHA/71/INV/451, IND/PHA/71/TAS/448 и IND/PHA/75/INV/464). ПРООН подтвердила изменение запланированной даты завершения и ее отклонение от принятого решения. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть возможность продления даты завершения в декабре 2016 года, согласованной в соответствии с пунктом b) решения 75/19, до ноября 2017 года.

#### Проекты по поэтапному отказу от потребления и производства бромистого метила

11. Сто стран, действующих в рамках статьи 5, получили поддержку на мероприятия по поэтапному отказу от БМ. По состоянию на 31 декабря 2015 года в стадии реализации находилось 10 отдельных проектов для поэтапного отказа от БМ в девяти странах и восьми странах и одном регионе, включая один демонстрационный проект, три инвестиционных проекта, пять проектов технической поддержки и один подготовительный проект. Завершение семи из этих проектов запланировано в 2016 году. Среди таких проектов по БМ с планируемой датой завершения после декабря 2016 года один инвестиционный проект и два проекта технической поддержки. Кроме того, продолжалась реализация пяти многолетних соглашений о поэтапном отказе от потребления БМ в пяти странах, действующих в рамках статьи 5, и одного многолетнего соглашения о поэтапном отказе от производства БМ в одной стране (Китай), действующей в рамках статьи 5 (таблица 5).

**Таблица 5. Текущая деятельность по многолетним соглашениям по бромистому метилу**

Соглашение	Утвержденное финансирование вместе с корректировками (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Планируемый срок завершения
<b>Потребление</b>					
Чили	1 730 917	1 714 495	16 422	99	Июн-2016
Китай	14 789 339	14 653 104	136 235	99	Дек-2018
Гватемала	2 068 047	1 328 713	739 334	64	Июн-2017
Ливия	1 243 000	963 112	279 888	77	Июн-2017

Соглашение	Утвержденное финансирование вместе с корректировками (долл. США)	Выплачено средств (долл. США)	Остаток (долл. США)	Процент выплаченных средств	Планируемый срок завершения
Мексика	9 215 731	8 527 620	688 111	93	Июль-2016
<b>Производство</b>					
Китай <sup>7</sup>	9 788 885	8 611 687	1 177 198	88	Дек-2018

12. Секретариат указал на задержку в реализации всех продолжающихся проектов по БМ. Отмечалось отсутствие выплат или их ограниченные объемы по нескольким проектам технической помощи, утвержденным на 73-м и 74-м совещаниях. Проект в секторе потребления Китая был завершен 31 декабря 2015 года, а потому средства должны быть возвращены к 31 декабря 2016 года; тем не менее ЮНИДО обратилась с просьбой о продолжении до декабря 2018<sup>8</sup> года. При рассмотрении возможности продления планируемой даты завершения до декабря 2018 года Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению, что проект в секторе потребления был завершен, и неиспользованные средства должны быть возвращены к декабрю 2016 года.

13. ЮНЕП сообщила, что в настоящее время завершен обособленный проект по поэтапному отказу от потребления БМ в Тринидаде и Тобаго (TRI/FUM/65/TAS/28).

Дозированные ингаляторы (ДИ), утилизация отходов ОРВ, холодильные установки (чиллеры) и банки галонов

*Проекты по дозированным ингаляторам (ДИ)*

14. Исполнительный комитет одобрил 23 проекта по дозированным ингаляторам (ДИ) на общую сумму 48,97 млн долл. США, включая 12 инвестиционных проектов и 11 проектов технической поддержки. Было завершено двадцать проектов, и три инвестиционных проекта находятся в стадии реализации. Все мероприятия в рамках инвестиционного проекта по ДИ в Пакистане были завершены, кроме проведения подтверждения. Проект в Египте был отсрочен на 18 месяцев в ожидании согласия бенефициара на финансирование контрагента. Ожидается, что проект будет завершен в 2018 году. По проекту ДИ в Китае было выплачено 98 процентов средств, но ЮНИДО отсрочила планируемую дату завершения на 26 месяцев (то есть до 2018 года) во избежание необходимости сообщать о любых возможных отсрочках в будущем. Данная проблема рассматривается в части III настоящего документа в разделе "Продление планируемых дат завершения на период после ожидаемого завершения".

*Утилизация отходов ОРВ*

15. Исполнительный комитет одобрил 37 проектов утилизации отходов ОРВ, включая 16 демонстрационных проектов, три проекта технической поддержки и 18 подготовительных мероприятий по проектам в 15 странах, трех регионах (Африка, Европа и Центральная Азия, и Тихоокеанский регион) и одном глобальном проекте. На текущий момент завершен 21 проект, включая два демонстрационных проекта, один проект технической поддержки и 18 подготовительных проектов; в процессе реализации остаются 14 демонстрационных проектов и два проекта технической поддержки. Со времени последнего доклада все текущие проекты

<sup>7</sup> В условиях утверждения отмечалось, что все мероприятия по проекту будут завершены не позднее 31 декабря 2018 года, и что доклад о завершении проекта будет представлен Исполнительному комитету не позднее первого совещания в 2019 году.

<sup>8</sup> Планируемая дата завершения была продлена, с тем чтобы соответствовать дате завершения в секторе производства, и чтобы представить общий доклад о завершении проекта для обоих секторов. Более того, по состоянию на 31 декабря 2015 года выплачено 166 507 долл. США из 302 742 долл. США.

утилизации ОРВ были отсрочены, кроме одного с первоначальной планируемой датой завершения в январе 2018 года (Бразилия), но по нему было выплачено менее одного процента (7 962 долл. США) из утвержденных средств (1 490 000 долл. США). Не производились выплаты по двум проектам (Алжир и Ливан), оба были утверждены в 2014 году. Напротив, 100 процентов утвержденных средств было выплачено по проекту в Китае, но планируемая дата завершения была продлена на шесть месяцев после доклада о ходе реализации 2014 года. Исполнительный комитет, возможно, пожелает поручить соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представлять годовые доклады по всем экспериментальным демонстрационным проектам по утилизации ОРВ, начиная с 78-го совещания, как по проектам с конкретными требованиями по представлению отчетности, до тех пор пока такие проекты не будут завершены.

#### *Проекты по холодильным установкам (чиллерам)*

16. Исполнительный комитет утвердил 20 проектов по холодильным установкам на общую сумму 11,76 млн долл. США. Завершено 16 проектов по чиллерам (7 демонстрационных проектов, 8 инвестиционных проектов и один проект технической поддержки), остальные 4 демонстрационных проекта находятся в процессе реализации. Все текущие проекты по холодильным установкам были утверждены не позднее апреля 2006 года. Отмечались ограниченные выплаты по проекту по холодильным установкам в Бразилии (BRA/REF/47/DEM/275), где было выплачено 144 082 долл. США из 1 млн долл. США, но выполнение проекта продолжается в полном объеме. Последние остающиеся компоненты глобального проекта Всемирного банка по холодильным установкам (GLO/REF/47/DEM/268) находятся на самой ранней стадии осуществления, и было выплачено всего лишь 1 754 135 долл. США из утвержденных 3 735 556 долл. США. Последний компонент двустороннего глобального проекта по холодильным установкам также находится на ранней стадии осуществления, и из 1 млн долл. США сохраняется остаток в размере 312 587 долл. США. Несмотря на продление дат завершения для четырех продолжающихся проектов по холодильным установкам в условиях продолжительной отсрочки осуществления, учреждения должны представлять доклады в рамках конкретных требований представления отчетности до полного завершения всех проектов. Исполнительный комитет, возможно, пожелает поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представлять доклады по всем продолжающимся проектам по холодильным установкам, начиная с 78-го совещания, как по проектам с конкретными требованиями по представлению отчетности, до тех пор пока такие проекты не будут завершены.

#### *Хранилища и банки галонов*

17. Исполнительный комитет одобрил 36 проектов по технологиям банков и хранилищ галонов, включая 35 проектов технической поддержки и один проект, связанный с обучением, в 22 странах, трех регионах (Африка, Латинская Америка и Карибский регион, и Азия и Тихий океан) и одном проекте глобального уровня. Все перечисленные проекты завершены. Проект технической поддержки, который находится на стадии реализации в Иране (Исламская Республика) (IRA/HAL/63/TAS/198), был завершен без установки оборудования; остаток средств будет возвращен Фонду.

#### Проекты, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ

##### *Подготовка ПОДПО и другие подготовительные мероприятия проекта*

18. Исполнительный комитет одобрил выделение 33,28 млн долл. США для организации 422 мероприятий по подготовке проектов регулирования ГХФУ в 145 странах, действующих в рамках пятой статьи. По результатам выполнения этих мероприятий была одобрена деятельность этапов I и II по реализации ПОДПО в 142 странах, действующих в рамках пятой статьи. Завершено 303 мероприятия по подготовке проектов. Реализация остающихся 119 проектов продолжается.

19. К продолжающимся были отнесены 29 подготовительных мероприятий (большинство из которых связаны с подготовкой ПОДПО), но с остатком более 1,1 млн долл. США из утвержденных 1,9 млн долл. США, но проекты были утверждены на 75-м или 76-м совещании. Исполнительный комитет, возможно, пожелает поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представить доклад о подготовительных мероприятиях по проекту, проведенных после утверждения ПОДПО Исполнительным комитетом, и вернуть остатки средств по подготовительным мероприятиям не позднее 12 месяцев после утверждения ПОДПО.

*Демонстрационные проекты по ГХФУ*

20. Исполнительный комитет одобрил 19 демонстрационных проектов по ГХФУ, в том числе 10 — в секторе производства пеноматериалов, 7 — в секторе холодильной промышленности и 2 — в секторе использования растворителей. Были завершены 8 демонстрационных проектов в секторе производства пеноматериалов, 4 проекта в секторе холодильной промышленности и 1 проект в секторе использования растворителей. Остальные 6 проектов, находящихся на стадии осуществления, планируется завершить в 2016 и 2017 годах. Два проекта из перечисленных были утверждены на 75-м совещании, но реализация планов работы продолжается, и по двум демонстрационным проектам ПРАНА в секторе холодильной промышленности были достигнуты успешные результаты, но они по-прежнему считаются продолжающимися.

*Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)*

21. По состоянию на 31 декабря 2015 года, Исполнительный комитет принципиально одобрил проведение мероприятий по реализации ПОДПО в 142 странах общим объемом 620,47 млн долл. США, в том числе 531,19 млн долл. США было одобрено для мероприятий в виде траншей. Исполнительный комитет одобрил проведение этапа I ПОДПО для 142 стран и этапа II ПОДПО для 14 стран. Он также одобрил 76 отдельных проектов по ГХФУ, в том числе 2 инвестиционных проекта, 73 проекта технической поддержки и один мероприятие, связанное с обучением. Завершено 30 проектов. Из остальных 46 проектов, находящихся в стадии реализации, 24 будет завершено в 2016 году, 21 — в 2017 году и один — в 2018 году. За исключением обособленного проекта для Сирийской Арабской Республики, все инвестиционные проекты были включены в соответствующие ПОДПО.

22. В утвержденных планах 142 ПОДПО предусмотрено выполнение обязательств по целевым показателям, установленным на 2015 и 2020 годы, и полному отказу от ГХФУ к 2040 году обеспечивается следующим образом:

- (a) 16 стран (5 стран с низкими объемами потребления и 11 стран с повышенными объемами потребления) принимают меры для выполнения обязательств на период 2011–2015 годов;
- (b) 109 стран (59 стран с низким уровнем потребления и 38 стран с повышенным уровнем потребления, плюс 12 стран Океании) принимают меры для выполнения обязательств, установленных на 2011–2020 годы;
- (c) 6 стран принимают меры для выполнения обязательств на период 2011–2025 годов;
- (d) 11 стран с низким уровнем потребления (Бутан, Гайана, Камбоджа, Кыргызстан, Маврикий, Мальдивские Острова, Намибия, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Хорватия) завершат поэтапный отказ от ГХФУ задолго до установленного срока в 2040 году (Хорватия до 2014 года, остальные страны — до 2020 или 2025 года).

23. Из 142 ПОДПО (на долю которых приходится 615 траншей), утвержденных Исполнительным комитетом до настоящего времени, было завершено 225 траншей и 390 продолжаются, при этом для 160 из них сообщалось о задержках со времени доклада о ходе работы за 2014 год. Было поручено подготовить дополнительные доклады о положении дел по проектам с конкретными препятствиями для осуществления. Для большинства учреждений индикатором для начала реализации проекта является подписание соответствующих соглашений. Что касается продолжающихся траншей, проведенный секретариатом обзор базы данных показывает, что для 26 стран не были подписаны необходимые соглашения или проектная документация. Для этих проектов было поручено подготовить доклады о положении дел в отношении подписания необходимых соглашений. Другим индикатором хода выполнения ПОДПО является выплата средств. В приложении II приведены сводные данные об общих объемах утвержденного финансирования и выплаченных средств по странам (по состоянию на 31 декабря 2015 года) для мероприятий по реализации ПОДПО. Тринадцать стран выплатили менее 20 процентов утвержденных средств на свои общие ПОДПО. Для таких ПОДПО с низкой долей выплат было поручено подготовить доклады о положении дел.

24. На своем 76-м совещании Исполнительный комитет поручил учреждениям обеспечить согласование между данными о выплате финансирования в заявках на получение траншей и ежегодными докладами о ходе работы (пункт b) решения 76/14). Вместе с тем секретариат отмечал, что согласно информации, содержащейся в докладе о ходе работы, ряд траншей очевидно были утверждены без соблюдения условия достижения предыдущими траншами обязательного 20-процентного уровня выплат (например, Бахрейн (BAN/PHA/68/TAS/28) (UNEP); Бразилия (BRA/PHA/73/INV/306, BRA/PHA/74/INV/307) (UNDP); Чили (CHI/PHA/71/INV/179 и CHI/PHA/71/TAS/180) (ПРООН и ЮНЕП) и Мексика (MEX/PHA/71/INV/168) (ПРООН)). Более того, выплаты, отраженные в ежегодном докладе о ходе работы, не совпадали с указанными в заявках на получение траншей в соответствии с пунктом b) решения 76/14 для ПОДПО в трех странах, осуществляемых Всемирным банком: Китай (CPR/PHA/75/INV/563 и CPR/PRO/74/INV/561); Индонезия (IDS/PHA/64/INV/191 и IDS/PHA/71/INV/202); и Таиланд (THA/PHA/68/INV/161 и THA/PHA/68/INV/162). Исполнительный комитет, возможно, пожелает поручить учреждениям-исполнителям пересмотреть свои данные по выплатам в докладе о ходе работы для таких траншей ПОДПО, согласно обстоятельствам, с тем чтобы они находились в соответствии с пунктом b) решения 76/14.

*Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе (ПОДОПО)*

25. По состоянию на 31 декабря 2015 года Исполнительный комитет одобрил ПОДОПО для одной страны, действующей в рамках пятой статьи (для Китая). Из утвержденных 95 млн долл. США конечным предприятиям-бенефициарам было выплачено 66,2 млн долл. США. После утверждения доклада о проверке на 77-м совещании оставшиеся средства будут выплачены Всемирным банком правительству Китая для завершения мероприятий этапа I.

*Обследование альтернатив ОРВ*

26. По состоянию на 31 декабря 2014 года Исполнительный комитет утвердил 129<sup>9</sup> обследований альтернатив ОРВ в 126 странах общим объемом 8,71 млн долл. США. К настоящему моменту завершён один проект, и 128 проектов по-прежнему находится в стадии реализации. Секретариат оценил положение дел с проведением таких обследований на основе обновленных данных, предоставленных в сентябре 2016 года. Приведенная ниже таблица описывает ход работы на основании достигнутых целей отдельных этапов проведения обследований. Таблица показывает, что по состоянию на сентябрь 2016 года продолжалось или было завершено 71 из 128

<sup>9</sup> Первоначально было утверждено 130 обследований, но одно обследование было передано из одного учреждения в другое.

обследований. Исполнительный комитет, возможно, пожелает призвать учреждения-исполнители принять надлежащие меры для завершения и представления докладов по обследованиям альтернатив ОРВ до января 2017 года, чтобы дать возможность секретариату провести анализ результатов таких обследований для рассмотрения Исполнительным комитетом на его 78-м совещании в соответствии с пунктом h) решения 74/53<sup>10</sup>.

**Таблица 6. Положение дел с обследованием альтернатив ОРВ по оставшимся до завершения этапам относительно количества обследований**

<b>Этапы до завершения</b>	<b>Количество обследований</b>
Нет мероприятий/условия безопасности	4
В национальный орган по озону направлена форма для сбора данных	1
Подписано соглашение	7
Не был нанят консультант	8
Нанят консультант	29
Национальная группа прошла подготовку для проведения исследования	8
Обследование продолжается	68
Завершена подготовка предварительного варианта обследования	3
<b>Итого</b>	<b>128</b>

#### Проекты по институциональному усилению

27. Для проектов по институциональному усилению было одобрено финансирование в размере 115,01 млн долл. США, и в настоящее время проекты реализуются в 137 странах. Осуществление ряда проектов по институциональному усилению было отсрочено по ряду причин, среди прочих, включающих создание механизма перевода средств, положение в области безопасности в стране, представление обязательных докладов правительства о расходах и ходе работы, назначение национального сотрудника по озону (НОО), задержка с первой выплатой. Проблемы, выявленные при анализе проектов по институциональному усилению, рассматриваются в докладах о ходе выполнения работ каждого из учреждений. По другим проектам по институциональному усилению, для которых на 77-м совещании не запрашивалось финансирование, было поручено подготовить доклады о положении дел.

28. Было четыре текущих проекта по институциональному усилению со 100 процентами выплат. В пяти странах продолжались два или три проекта по институциональному усилению одновременно. Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять решение, не допускающее одновременного проведения более двух проектов по институциональному усилению.

#### Административные расходы

29. Из чистого объема финансирования 2 985 607 490 долл. США, утвержденного для реализации проектов, выплаты по административным расходам произведены в сумме 337 411 411 долл. США, в результате чего доля общеадминистративных расходов за период с 1991 года составила 11,3 процента. В 2015 году из общего объема утвержденного финансирования 170 839 416 долл. США для компенсации административных расходов было выплачено 17 887 023 долл. США, в результате доля общеадминистративных расходов составила 10,5 процента.

<sup>10</sup> Доклады по результатам обследований ОРВ должны быть представлены до января 2017 года, чтобы дать возможность секретариату провести анализ результатов обследований для рассмотрения Исполнительным комитетом на его 78-м совещании (пункт h) решения 74/53).

### Часть III. Дополнительные замечания и рекомендации секретариата

30. В этой части рассматриваются дополнительные вопросы, которые были выявлены при анализе докладов о ходе выполнения работ учреждений. Большинство из этих вопросов рассматривается более подробно в соответствующих докладах о ходе выполнения работ. В заключение представлены рекомендации.

#### Дополнительные замечания

##### *Вопросы безопасности*

31. В трех странах с проблемами в области безопасности осуществлялось 26 продолжающихся проектов<sup>11</sup>. Из 12 408 580 долл. США, утвержденных для продолжающихся проектов, было выплачено 8 280 550 долл. США, однако в 2016 году объемы выплат были незначительными. Исполнительный комитет продлил даты завершения для мероприятий в двух странах, в частности, в Ираке и Йемене. Секретариат будет продолжать мониторинг положения дел с осуществлением этих мероприятий; при этом ЮНИДО обратилась с просьбой о продлении дат завершения до декабря 2018 года для Йемена или об отмене траншей и возобновлении осуществления проекта только после улучшения обстановки в стране.

##### *Дополнительные доклады о положении дел/ доклады о задержках реализации*

32. Обзор доклада о ходе работы 2015 года позволил секретариату идентифицировать 16 проектов с задержками реализации<sup>12</sup>, в отношении которых должны быть проведены процедуры аннулирования проекта. В добавлении I к приложению III к настоящему документу приведен перечень проектов, относящихся к категории проектов с задержками в реализации, доклады по которым должны быть представлены 78-му совещанию. Секретариат также идентифицировал ряд проблем, в свете которых рекомендовано представить 119 дополнительных докладов о положении дел. Причины поручения по подготовке таких проектов обсуждаются в докладах о ходе выполнения работ для отдельных учреждений. В добавлении II к приложению III к настоящему документу приводится перечень таких проектов.

##### *Продление планируемой даты завершения на период после ожидаемого завершения*

33. В трех случаях учреждения-исполнители отмечали, что они продлевали планируемую дату завершения на период после ожидаемого завершения, чтобы учесть непредвиденные задержки. Это было сделано в случае проекта ДИ (MEX/PNA/73/INV/174), где ожидаемое завершение планировалось в 2017 году, но учреждение указало дату в 2018 году. Это также отмечалось в случае завершенного проекта в секторе потребления БМ (CPR/PNA/71/INV/533), но проект был указан как продолжающийся с продленной планируемой датой завершения, чтобы согласовать ее с завершением проекта в секторе производства (CPR/PNA/73/INV/547) с целью подготовить один сводный доклад о завершении проекта для двух различных проектов. В другом случае проект был указан как продолжающийся выплатой только 23 процентов средств (MDV/REF/38/TAS/05); однако проект на самом деле был уже завершен, но при этом продолжалось продление планируемой даты завершения, и остатки средств не возвращались. Исполнительный комитет, возможно, пожелает еще раз обратить внимание на то, что наиболее поздние планируемые даты завершения в ежегодных докладах о ходе работе должны представлять собой выполненную учреждением наиболее точную оценку даты завершения, и что доклады о завершении проектов

<sup>11</sup> К таким странам относятся: Ирак, Йемен и Центральная Африканская Республика.

<sup>12</sup> Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад и имеющие долю проведенных выплат менее 1%, либо проекты, завершение которых ожидается на 12 месяцев позже сроков, которые планировались по последнему докладу о ходе выполнения работ (решение 22/61). В соответствии с решением 36/14 к таким проектам больше не относятся следующие проекты: по институциональному усилению, по банкам галонов, по обучению таможенных специалистов, по рекуперации и рециркуляции, а также демонстрационные проекты; однако секретариату было поручено продолжать мониторинг этих видов проектов, сообразно обстоятельствам.

должны по-прежнему представляться в соответствии с соглашением или утверждением проекта, в зависимости от обстоятельств, без объединения докладов по различным соглашениям или утверждениям.

#### *Текущие проекты со 100-процентной выплатой средств*

34. По 21 продолжающемуся проекту была произведена 100-процентная выплата средств. В 9 из этих стран со времени последнего доклада о ходе работы были выплачены все средства по проекту. Отнесение проекта к продолжающимся приводит к отсрочке представления докладов о завершении проекта. Более того, если по-прежнему относить проект к продолжающимся при отсутствии средств на проведение мероприятий, это может создавать риск дополнительных затрат. Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять решение о том, что проекты, по которым было выплачено 100 процентов средств, должны быть завершены в течение одного года со времени сообщения о полной выплате.

#### *Сектор обслуживания*

35. На межведомственном координационном совещании<sup>13</sup> секретариат поручил учреждениям-исполнителям описать ход работы и мероприятия, связанные с ПОДПО в части следующих стимулирующих мероприятий: политика и регулирование (укрепление правовой основы), подготовка сотрудников таможенных служб, подготовка специалистов по техническому обслуживанию, сертификация специалистов по техническому обслуживанию, промышленные ассоциации, создание центров рекуперации и регенерации, мероприятия в подсекторе сборки и монтажа, поэтапный отказ от ГХФУ в секторе промывки, мероприятия по созданию потенциала и мероприятия по расширению осведомленности. В связи с большим объемом осуществляемых ими мероприятий в секторе обслуживания учреждениям-исполнителям, в частности ЮНЕП, приходилось предпринимать значительные усилия для предоставления таких данных в дополнение к обычным требованиям по докладам о ходе работы. В настоящем разделе доклада кратко представлены некоторые особенности таких мероприятий.

36. Представленная информация относилась среди прочего к следующему: системы импорта/квотирования (разрешений) и лицензирования; запреты на оборудование и смеси; включение обучения в учебные планы для сотрудников таможенных служб и специалистов по техническому обслуживанию холодильной техники; введение таможенных кодексов для контролируемых ГФУ; необходимость обучения для более глубокого понимания способов использования возникающих альтернатив; действующие программы сертификации специалистов по техническому обслуживанию; промышленные ассоциации и их участие в мероприятиях по осуществлению в рамках ПОДПО; рекуперация/регенерация, промывка, повышение осведомленности и создание потенциала.

37. Секретариат отмечал, что собранная информация, пусть и неполная, была полезной, поскольку обеспечивала более полное представление о мероприятиях в секторе обслуживания холодильного оборудования. Секретариат будет обсуждать с учреждениями-исполнителями анализ собранной информации и возможную необходимость предоставления дополнительной информации в контексте докладов о ходе работы.

#### **Рекомендация**

38. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

- (а) Принять к сведению:

---

<sup>13</sup>Монреаль, 31 августа – 1 сентября 2016 года.

- (i) Сводный доклад о ходе работы Многостороннего фонда по состоянию на 31 декабря 2015 года, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11;
  - (ii) С признательностью усилия, приложенные двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями к представлению отчетности о мероприятиях за 2015 год;
  - (iii) Что двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представят на 78-м совещании доклады о 16 проектах с задержками в реализации и о 119 проектах, по которым рекомендовано представить дополнительные доклады о положении дел с их реализацией; все они перечислены соответственно в добавлениях I и II к приложению III к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11;
- (b) Изучить вопрос о целесообразности продления утвержденных сроков завершения следующих проектов:
- (i) План поэтапного отказа от ТХМ в Индии (IND/PHA/71/INV/451, IND/PHA/71/TAS/448, и IND/PHA/75/INV/464) - до ноября 2017 года;
  - (ii) Многолетнее соглашение по ОРВ с Йеменом - до декабря 2018 года или отменить транши и возобновить проект только после улучшения обстановки в стране;
  - (iii) Проект по бромистому метилу в Китае - до декабря 2018 года, чтобы дать возможность представить один доклад о завершении проекта по обоим секторам потребления и производства, отмечая, что мероприятия в секторе потребления были завершены и что неиспользованные средства должны быть возвращены к 31 декабря 2016 года;
- (c) Поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям:
- (i) Представлять начиная с 78-го совещания ежегодные доклады по всем экспериментальным демонстрационным проектам по утилизации ОРВ как по проектам, к которым предъявляются конкретные требования о представлении отчетности, до тех пор, пока данные проекты не будут завершены;
  - (ii) Представлять начиная с 78-го совещания доклады по всем текущим проектам по холодильным установкам как по проектам, к которым предъявляются конкретные требования о представлении отчетности, до тех пор, пока данные проекты не будут завершены;
  - (iii) Представить доклад о мероприятиях по подготовке проектов, завершенных после утверждения Исполнительным комитетом плана организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), и вернуть остатки средств по подготовительным мероприятиям не позднее чем 12 месяцев спустя после утверждения ПОДПО;
- (d) Поручить учреждениям-исполнителям пересмотреть согласно обстоятельствам свои данные о перечислении средств в докладе о ходе работы по следующим траншам ПОДПО, чтобы они соответствовали пункту b) решения 76/14:

ВАН/РНА/68/ТАС/28 (ЮНЕП); ВРА/РНА/73/ИНВ/306 и ВРА/РНА/74/ИНВ/307 (ПРООН); СИ/РНА/71/ИНВ/179 (ПРООН); СИ/РНА/71/ТАС/180 (ЮНЕП); СРР/РНА/75/ИНВ/563 и СРР/ПРО/74/ИНВ/561 (Всемирный банк); ИДС/РНА/64/ИНВ/191 и ИДС/РНА/71/ИНВ/202 (Всемирный банк); МЕХ/РНА/71/ИНВ/168 (ПРООН); и ТНА/РНА/68/ИНВ/161 и ТНА/РНА/68/ИНВ/162 (Всемирный банк);

- (e) Настоятельно призвать двусторонние учреждения и учреждения-исполнители принять надлежащие меры для завершения и представления докладов об обследовании альтернатив ОРВ к январю 2017 года, чтобы в соответствии с пунктом h) решения 74/53 дать секретариату возможность провести анализ результатов таких обследований для рассмотрения Исполнительным комитетом на его 78-м совещании;
- (f) Постановить:
  - (i) Не допускать одновременной реализации более двух проектов по укреплению организационной инфраструктуры;
  - (ii) Что проекты, по которым сообщается об израсходовании 100 % средств, должны быть завершены в течение одного года со времени сообщения о полном расходовании средств;
  - (iii) Вновь подтвердить, что самые последние планируемые сроки завершения, приведенные в ежегодных докладах о ходе работы, должны представлять собой наиболее точно проведенную учреждением оценку ожидаемой даты завершения и что доклады о завершении проектов следует по-прежнему представлять по отдельному соглашению или утверждению проекта (соответственно случаю), не объединяя доклады по различным соглашениям или утверждениям.

Annex I

PROJECT IMPLEMENTATION IN 2015 BY COUNTRY

Country	Phased out in 2015	Percentage of planned phase-out achieved in 2015 (%)	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015 (%)	Percentage of planned projects completed in 2015 (%)
Afghanistan	0.0		271,493	26,101	10	67
Albania	0.0		61,489	44,060	72	33
Algeria	0.0		221,700	74,022	33	
Angola	0.0		69,027	91,882	133	67
Antigua and Barbuda	0.0		26,265	7,650	29	25
Argentina	90.0	100	1,959,934	1,439,939	73	67
Armenia	0.0		104,106	104,878	101	100
Bahamas (the)	0.2	100	100,460	22,194	22	100
Bahrain	0.0		225,980	36,621	16	0
Bangladesh	0.0		206,009	171,641	83	0
Barbados	0.0		56,500	44,633	79	100
Belize	0.0		0	30,680		100
Benin	1.0	100	143,000	67,141	47	50
Bhutan	0.0		70,006	38,258	55	0
Bolivia (Plurinational State of)	0.0		0	94,623		100
Bosnia and Herzegovina	0.9	100	118,846	155,528	131	100
Botswana	0.0		53,888	0	0	0
Brazil	18.2		5,290,598	5,014,452	95	100
Brunei Darussalam	0.2	0	53,240	42,300	79	0
Burkina Faso	0.0		99,760	69,792	70	100
Burundi	0.0		71,956	73,962	103	0
Cambodia	0.0		163,256	44,249	27	50
Cameroon	6.4	100	159,664	142,560	89	33
Cabo Verde	0.0		65,000	44,077	68	100
Central African Republic (the)	0.0		64,973	0	0	
Chad	0.0		32,025	76,330	238	33
Chile	14.5	0	867,704	444,106	51	50
China	4,694.1	88	39,851,892	62,951,474	158	21
Colombia	2.9	0	753,911	815,474	108	50
Comoros (the)	0.0		95,400	81,684	86	100
Congo (the)	0.0		76,489	59,836	78	100
Cook Islands (the)	0.0		3,143	0	0	100
Costa Rica	0.0		127,048	144,382	114	
Cote d'Ivoire	0.0		172,430	31,055	18	100
Croatia	0.0		254,300	175,603	69	75
Cuba	5.4		627,389	908,985	145	
Cyprus	0.0		0	0		
Democratic People's Republic of Korea (the)	0.0		323,728	158,559	49	75
Democratic Republic of the Congo (the)	0.0	0	115,885	40,537	35	0

Country	Phased out in 2015	Percentage of planned phase-out achieved in 2015 (%)	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015 (%)	Percentage of planned projects completed in 2015 (%)
Djibouti	0.0		65,000	24,004	37	100
Dominica	0.0		7,243	0	0	
Dominican Republic (the)	0.4		242,412	495,714	204	
Ecuador	0.0		157,108	162,944	104	100
Egypt	0.0		1,815,027	808,202	45	75
El Salvador	1.9		85,676	62,237	73	100
Equatorial Guinea	0.0		76,181	2,416	3	0
Eritrea	0.0		135,862	36,669	27	0
Ethiopia	0.0		22,500	22,099	98	50
Fiji	0.0		24,179	16,457	68	
Gabon	0.0		73,166	8,151	11	100
Gambia (the)	0.0		56,760	15,000	26	0
Georgia	0.6	100	88,831	110,726	125	100
Ghana	1.3		202,298	247,374	122	0
Grenada	0.0		21,955	0	0	100
Guatemala	217.7	100	98,907	37,752	38	60
Guinea	1.2	100	19,691	27,633	140	67
Guinea-Bissau	0.1	100	15,974	63,000	394	100
Guyana	0.0		2	25,220	1261001	100
Haiti	0.0		84,637	96,308	114	0
Honduras	0.0	0	133,400	37,973	28	100
India	130.6	97	6,412,139	7,248,688	113	57
Indonesia	30.8	100	3,134,592	2,586,587	83	0
Iran (Islamic Republic of)	44.0	62	1,890,234	1,999,279	106	43
Iraq	0.0	0	1,459,158	1,065,566	73	40
Jamaica	0.0		115,585	99,630	86	100
Jordan	0.1	0	1,159,033	814,922	70	67
Kenya	0.0		158,717	97,360	61	50
Kiribati	0.0		16,421	16,525	101	50
Kuwait	0.0	0	289,143	101,330	35	0
Kyrgyzstan	0.0	0	10,209	16,983	166	100
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0		68,709	37,576	55	50
Lebanon	0.0		316,375	248,348	78	
Lesotho	0.0		40,500	51,307	127	0
Liberia	0.0		75,496	86,465	115	50
Libya	0.0		144,883	116,870	81	
Madagascar	0.0		66,000	73,746	112	100
Malawi	0.0		70,128	36,733	52	
Malaysia	0.1	0	1,072,642	1,044,821	97	0
Maldives	0.0		243,476	96,707	40	33
Mali	0.0		123,220	3,026	2	100
Malta	0.0		0	0		
Marshall Islands (the)	0.0		38,397	0	0	0
Mauritania	0.0		93,883	0	0	

Country	Phased out in 2015	Percentage of planned phase-out achieved in 2015 (%)	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015 (%)	Percentage of planned projects completed in 2015 (%)
Mauritius	0.0		53,500	32,308	60	
Mexico	63.4	0	3,494,650	2,484,134	71	80
Micronesia (Federated States of)	0.0		3,701	30,813	833	100
Mongolia	0.0	0	112,000	66,228	59	50
Montenegro	0.0		43,001	35,555	83	
Morocco	0.0		311,681	44,793	14	100
Mozambique	0.4	100	46,400	67,452	145	50
Myanmar	0.0		254,942	1,237	0	0
Namibia	0.0		40,509	68,590	169	100
Nauru	0.0		1,878	0	0	0
Nepal	0.1		64,687	81,150	125	50
Nicaragua	0.0	0	13,207	38,737	293	67
Niger (the)	0.0		60,938	83,202	137	50
Nigeria	0.0		1,614,692	1,526,151	95	
Niue	0.0		33,236	18,528	56	0
Oman	2.3	77	245,424	251,643	103	50
Pakistan	0.0	0	548,801	305,879	56	40
Palau	0.0		31,822	30,000	94	100
Panama	1.4	100	218,537	204,634	94	50
Papua New Guinea	0.0		34,867	43,966	126	
Paraguay	0.8	100	109,681	100,169	91	100
Peru	0.0		231,114	62,788	27	
Philippines (the)	0.0		551,692	389,653	71	40
Qatar	19.1	92	808,500	803,115	99	0
Republic of Moldova (the)	0.0		36,465	50,367	138	50
Romania	0.0		0	3		
Rwanda	0.2	100	88,683	76,479	86	50
Saint Kitts and Nevis	0.0	0	52,000	0	0	100
Saint Lucia	0.0		46,262	4,000	9	0
Saint Vincent and the Grenadines	0.0		17,251	16,439	95	100
Samoa	0.0		34,998	30,000	86	100
Sao Tome and Principe	0.0		118,000	51,874	44	0
Saudi Arabia	0.0	0	1,993,991	1,736,618	87	0
Senegal	0.0	0	79,465	114,549	144	100
Serbia	0.0		377,137	235,630	62	50
Seychelles	0.0	0	141,050	107,443	76	0
Sierra Leone	0.0		94,606	32,900	35	0
Slovenia	0.0			0		
Solomon Islands	0.0		33,560	14,125	42	0
Somalia	0.0		80,500	38,392	48	0
South Africa	0.0		730,001	322,698	44	
South Sudan	0.0		34,990	0	0	0
Sri Lanka	0.4	100	131,103	76,989	59	100
Sudan (the)	0.0		272,105	156,180	57	67

Country	Phased out in 2015	Percentage of planned phase-out achieved in 2015 (%)	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015 (%)	Percentage of planned projects completed in 2015 (%)
Suriname	0.0		28,000	0	0	
Swaziland	0.0		100,820	0	0	
Syrian Arab Republic	0.0		108,541	195,513	180	
Thailand	46.2		2,178,702	2,748,196	126	
The former Yugoslav Republic of Macedonia	0.2		79,036	76,695	97	0
Timor-Leste	0.0		142,589	22,961	16	0
Togo	0.0		89,053	71,918	81	100
Tonga	0.0		36,774	32,550	89	100
Trinidad and Tobago	2.5	0	298,438	342,372	115	50
Tunisia	0.0	0	395,402	462,028	117	50
Turkey	16.3	100	593,475	371,173	63	50
Turkmenistan	0.0		81,813	89,745	110	100
Tuvalu	0.0		3,477	26,706	768	100
Uganda	0.0		62,386	1,886	3	50
United Republic of Tanzania (the)	0.0	0	5,001	0	0	0
Uruguay	2.3		198,048	180,108	91	100
Vanuatu	0.0		4,331	24,112	557	0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	4.0	100	619,946	185,641	30	100
Viet Nam	89.4		3,247,976	2,383,979	73	100
Yemen	0.0	0	619,884	60,440	10	100
Zambia	0.0		127,494	11,647	9	50
Zimbabwe	0.0	0	118,539	78,730	66	67
Region: AFR	0.0		358,937	242,317	68	0
Region: ASP	0.0		113,775	161,923	142	33
Region: EUR	0.0		213,082	220,190	103	33
Region: LAC	0.0		50,000	0	0	100
Global	0.0		663,821	7,762,834	1169	83
<b>Grand total</b>	<b>5,511.8</b>	<b>51</b>	<b>97,215,210</b>	<b>117,500,694</b>	<b>121</b>	<b>52</b>

Annex II

HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN (HPMP) BY COUNTRY  
AS AT 31 DECEMBER 2015

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Afghanistan	2.4	407,000	161,439	245,561	40
Albania	0.6	244,954	120,768	124,186	49
Algeria	13.5	1,809,240	64,241	1,744,999	4
Angola	1.6	156,444	68,674	87,770	44
Antigua and Barbuda	0.0	45,850	27,235	18,615	59
Argentina	82.4	10,650,154	8,494,977	2,155,177	80
Armenia	2.2	601,838	554,464	47,374	92
Bahamas (the)	0.4	183,342	134,787	48,555	74
Bahrain	6.4	814,455	33,105	781,350	4
Bangladesh	20.8	1,521,074	1,371,311	149,763	90
Barbados	0.0	124,000	0	124,000	0
Belize	0.0	140,000	140,000	0	100
Benin	2.4	306,314	198,160	108,154	65
Bhutan	0.0	282,000	253,766	28,234	90
Bolivia (Plurinational State of)	0.5	253,500	121,144	132,356	48
Bosnia and Herzegovina	6.0	760,261	667,706	92,555	88
Botswana	1.1	275,000	0	275,000	0
Brazil	295.6	25,996,427	9,487,874	16,508,553	36
Brunei Darussalam	0.6	242,900	140,622	102,278	58
Burkina Faso	2.0	390,000	327,200	62,800	84
Burundi	0.4	155,000	125,616	29,384	81
Cambodia	1.5	650,000	439,411	210,589	68
Cameroon	24.1	1,064,453	819,127	245,326	77
Cabo Verde	0.0	75,290	54,290	21,000	72
Central African Republic (the)	0.5	200,000	64,001	135,999	32
Chad	1.6	300,000	285,447	14,553	95
Chile	17.1	1,519,033	462,693	1,056,340	30
China	1,758.5	269,994,805	181,914,550	88,080,255	67
Colombia	135.9	9,539,617	6,676,539	2,863,078	70
Comoros (the)	0.0	79,000	44,000	35,000	56
Congo (the)	0.4	175,000	148,568	26,432	85
Cook Islands (the)	0.0	89,100	38,689	50,412	43
Costa Rica	15.4	991,522	875,624	115,898	88
Cote d'Ivoire	6.4	900,000	150,961	749,039	17
Croatia	8.1	812,162	752,800	59,362	93
Cuba	15.1	1,450,000	1,038,359	411,641	72
Democratic People's Republic of Korea (the)	17.3	673,880	54,839	619,041	8
Democratic Republic of the Congo (the)	5.8	427,500	299,684	127,816	70
Djibouti	0.0	81,000	76,000	5,000	94

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Dominica	0.0	82,250	10,026	72,224	12
Dominican Republic (the)	12.5	1,696,185	1,445,377	250,808	85
Ecuador	17.2	1,668,440	1,662,295	6,145	100
Egypt	166.1	7,571,840	4,231,406	3,340,434	56
El Salvador	6.5	774,277	549,971	224,306	71
Equatorial Guinea	0.6	145,000	96,947	48,053	67
Eritrea	0.0	80,000	43,778	36,222	55
Ethiopia	0.5	155,000	55,000	100,000	35
Fiji	0.0	182,000	135,385	46,615	74
Gabon	0.0	266,000	139,087	126,913	52
Gambia (the)	0.2	98,000	70,101	27,899	72
Georgia	1.2	350,000	248,608	101,392	71
Ghana	5.8	790,000	543,087	246,913	69
Grenada	0.0	105,000	52,071	52,929	50
Guatemala	2.9	327,855	215,408	112,447	66
Guinea	1.2	305,000	234,532	70,468	77
Guinea-Bissau	0.1	127,000	118,192	8,808	93
Guyana	0.3	281,182	58,930	222,252	21
Haiti	0.0	40,000	17,074	22,926	43
Honduras	2.0	314,835	225,571	89,264	72
India	341.8	21,294,490	16,505,370	4,789,120	78
Indonesia	123.3	11,572,962	6,392,894	5,180,068	55
Iran (Islamic Republic of)	172.5	9,934,338	8,402,978	1,531,360	85
Iraq	9.5	750,000	80,000	670,000	11
Jamaica	8.5	375,450	304,054	71,396	81
Jordan	15.9	3,366,017	2,360,579	1,005,438	70
Kenya	8.3	633,750	433,850	199,900	68
Kiribati	0.0	98,100	53,354	44,746	54
Kuwait	209.9	7,500,832	339,624	7,161,208	5
Kyrgyzstan	2.6	408,000	87,992	320,008	22
Lao People's Democratic Republic (the)	0.8	252,000	89,200	162,800	35
Lebanon	41.9	4,780,349	2,166,792	2,613,557	45
Lesotho	0.0	168,000	103,478	64,522	62
Liberia	2.0	283,500	161,256	122,244	57
Libya	24.1	1,717,950	0	1,717,950	0
Madagascar	0.9	280,000	247,122	32,878	88
Malawi	0.7	173,750	95,310	78,440	55
Malaysia	102.2	9,446,175	7,909,248	1,536,927	84
Maldives	0.6	1,050,000	704,195	345,805	67
Mali	0.8	267,401	215,427	51,974	81
Marshall Islands (the)	0.1	101,700	45,603	56,097	45
Mauritius	0.0	288,450	283,840	4,610	98
Mexico	483.6	21,252,718	10,777,368	10,475,350	51
Micronesia (Federated States of)	0.1	100,800	51,512	49,288	51
Mongolia	0.6	260,000	218,000	42,000	84
Montenegro	0.1	353,432	235,707	117,725	67

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Morocco	11.0	1,248,999	980,524	268,475	79
Mozambique	0.3	150,000	54,980	95,020	37
Myanmar	0.4	159,000	1,237	157,763	1
Namibia	5.5	540,000	339,381	200,619	63
Nauru	0.0	66,600	43,747	22,853	66
Nepal	0.6	189,000	54,900	134,100	29
Nicaragua	0.7	214,500	109,199	105,301	51
Niger (the)	2.7	275,000	168,113	106,887	61
Nigeria	90.1	4,938,830	3,121,991	1,816,839	63
Niue	0.0	65,700	32,589	33,111	50
Oman	5.3	732,620	388,986	343,634	53
Pakistan	79.0	5,446,919	5,200,287	246,632	95
Palau	0.1	108,000	60,553	47,447	56
Panama	2.5	335,545	303,503	32,042	90
Papua New Guinea	0.8	690,000	340,346	349,654	49
Paraguay	6.3	567,000	273,169	293,831	48
Peru	2.7	253,000	50,445	202,555	20
Philippines (the)	40.0	3,328,575	2,186,975	1,141,600	66
Qatar	22.0	1,150,907	889,391	261,516	77
Republic of Moldova (the)	0.0	88,000	78,252	9,748	89
Rwanda	0.4	137,000	124,418	12,582	91
Saint Kitts and Nevis	0.3	147,600	58,400	89,200	40
Saint Lucia	0.1	125,998	113,736	12,262	90
Saint Vincent and the Grenadines	0.2	319,107	177,005	142,102	55
Samoa	0.1	133,650	71,252	62,398	53
Sao Tome and Principe	0.0	74,012	64,014	9,998	86
Saudi Arabia	219.2	8,562,575	3,520,541	5,042,034	41
Senegal	3.6	300,000	204,492	95,508	68
Serbia	5.2	857,760	357,482	500,278	42
Seychelles	1.4	540,000	304,308	235,692	56
Sierra Leone	0.2	98,000	81,870	16,130	84
Solomon Islands	0.7	175,500	109,515	65,985	62
Somalia	0.5	173,874	120,808	53,066	69
South Africa	66.8	4,552,849	2,068,242	2,484,607	45
Sri Lanka	1.3	389,000	301,447	87,553	77
Sudan (the)	39.0	3,799,913	1,311,468	2,488,445	35
Suriname	0.2	123,500	57,178	66,322	46
Swaziland	7.9	797,919	757,100	40,819	95
Thailand	149.7	14,826,285	2,569,884	12,256,401	17
The former Yugoslav Republic of Macedonia	1.9	728,954	554,941	174,013	76
Timor-Leste	0.0	244,620	163,031	81,589	67
Togo	0.9	315,000	218,086	96,914	69
Tonga	0.0	114,300	60,526	53,774	53
Trinidad and Tobago	6.7	1,229,733	503,370	726,363	41
Tunisia	4.5	678,575	117,031	561,544	17

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Turkey	384.5	11,124,690	7,527,837	3,596,853	68
Turkmenistan	0.7	403,550	342,458	61,092	85
Tuvalu	0.0	82,800	44,398	38,402	54
Uganda	0.0	80,500	42,771	37,729	53
United Republic of Tanzania (the)	0.2	104,874	84,875	19,999	81
Uruguay	4.2	380,004	341,082	38,922	90
Vanuatu	0.1	133,650	71,919	61,731	54
Venezuela (Bolivarian Republic of)	23.3	1,894,500	1,274,165	620,335	67
Viet Nam	134.1	8,717,439	5,352,552	3,364,887	61
Yemen	11.6	625,000	176,907	448,093	28
Zambia	0.7	148,635	108,152	40,483	73
Zimbabwe	10.0	814,818	702,818	112,000	86
Region: ASP	0.0	240,000	120,225	119,775	50
<b>Grand total</b>	<b>5,564.6</b>	<b>531,196,522</b>	<b>329,965,143</b>	<b>201,231,379</b>	<b>62</b>

**Annex III**

**ANALYSIS OF PROGRESS REPORT DATA**

1. This analysis provides an overview of projects that have been completed, projects that were still ongoing, and projects that have been closed or transferred as of 31 December 2015.

**COMPLETED PROJECTS<sup>1</sup>**

2. Overall, 99.8 per cent of the funds approved for completed investment projects have been disbursed. The reason that 100 per cent of funds have not been disbursed for completed projects is that it may take from six months to one year to finalise accounting records.

**Completed investment projects**

3. Table 1 presents information on investment projects that have been completed since 1991. The table presents the data in total, followed by data according to region, sector, implementation characteristics, and disbursement method.

**Table 1: Cumulative completed investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed (%)	Consumption ODP phased out*	Production ODP phased out*	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2,585</b>	<b>1,913,933,017</b>	<b>100</b>	<b>265,800</b>	<b>201,277</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>\$4.10</b>
<b>Region</b>								
Africa	416	140,491,580	100	17,827	0	12	36	\$7.88
Asia & Pacific	1,414	1,358,628,576	100	206,650	181,327	16	36	\$3.50
Europe	129	60,951,977	100	7,696	175	10	32	\$7.74
Latin America and Caribbean	626	353,860,883	99	33,627	19,775	14	36	\$6.63
Global	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
<b>Sector</b>								
Aerosol	124	63,348,134	100	26,883	0	16	41	\$2.36
Destruction	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Fire fighting	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Foam	998	364,697,343	100	69,132	0	15	34	\$5.28
Fumigants	116	93,869,589	100	7,548	0	10	46	\$12.44
Halon	39	71,476,177	100	42,111	41,958	17	30	\$0.85
Multiple sectors	4	2,287,376	100	419	0	28	78	\$5.46
Other	8	16,059,360	100	1,574	0	12	20	\$10.20
Phase-out plan	469	313,068,074	99	47,112	10,988	12	36	\$5.39
Process agent	30	120,252,627	100	19,573	52,162	10	27	\$1.68
Production	57	346,093,481	100	0	96,169	9	18	\$3.60
Refrigeration	609	427,355,617	100	44,103	0	16	39	\$9.69
Solvents	128	94,351,384	100	7,285	0	19	32	\$12.95

<sup>1</sup> Completed projects/activities are defined in decisions 17/22 and 19/23 as projects that have been commissioned and where the ODS addressed has been phased out. A further decision (decision 28/2) extends the definition to cover situations where no further use of CFCs in the sectors covered is in evidence, where an alternative product is being produced (and/or production has begun), and where the equipment using CFCs has been destroyed/dismantled/rendered unusable with respect to ODSs. Work programme activities without an ODS phase-out are considered completed when the activity is finished (e.g., for a workshop, when it has been conducted).

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed (%)	Consumption ODP phased out*	Production ODP phased out*	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)
Sterilant	3	1,073,855	100	60	0	15	34	\$17.77
<b>Implementation characteristics</b>								
Agency implementation	1,629	697,000,848	100	91,972	17,381	11	34	\$6.37
National implementation	956	1,216,932,168	100	173,828	183,896	21	40	\$3.40
<b>Disbursement method</b>								
During implementation	2,494	1,821,847,822	100	261,084	199,719	14	36	\$3.95
After implementation	50	17,166,608	100	2,512	0	23	25	\$6.83
Retroactive funding	36	14,138,587	100	2,100	500	15	8	\$5.44
Country to final beneficiaries	5	60,780,000	100	103	1,058	8	33	\$52.33

4. As of 31 December 2015, investment projects representing around US \$1.91 billion have been completed, resulting in the permanent phase-out of 467,077 ODP tonnes<sup>2</sup> with an overall cost-effectiveness of US \$4.10/kg ODP phased out.

5. The average time from approval to first disbursement was 15 months and the average project duration was 36 months. Project duration is only slightly impacted by retroactive projects (i.e., projects funded after phase-out) since they represent only around 1.4 per cent of the total number of completed investment projects.

6. On a regional basis, 1,414 investment projects were completed in the Asia and Pacific region, 626 investment projects in Latin America and the Caribbean, 416 in Africa, and 129 in Europe.

### Completed non-investment projects

7. Table 2 presents data on cumulative completed non-investment projects. Since 1991, 2,584 non-investment projects have been completed, representing funding support from the Multilateral Fund of around US \$385.43 million. Ninety-nine (99) per cent of the funds for completed non-investment projects have been disbursed. Fifty-four (54) per cent of completed non-investment funding is in the sector identified as “several”, which means those projects that have an impact on more than one sector (such as UNEP’s clearinghouse and networking activities).

**Table 2: Cumulative completed non-investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed (%)	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2,584</b>	<b>385,425,495</b>	<b>99</b>	<b>11</b>	<b>37</b>
<b>Region</b>					
Africa	736	65,748,212	98	11	38
Asia & Pacific	762	109,211,814	98	13	39
Europe	169	16,284,490	99	9	34
Latin America and Caribbean	631	73,354,278	99	12	41

<sup>2</sup> Total phased out for the Fund includes 467,077 ODP tonnes from completed investment projects, 14,260 ODP tonnes from completed non-investment projects and 5,549 ODP tonnes from ongoing projects.

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed (%)	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
Global	286	120,826,700	100	6	22
<b>Sector</b>					
Aerosol	31	2,461,265	99	11	36
Destruction	3	830,464	95	13	37
Fire fighting	0	0	0	n/a	n/a
Foam	27	8,121,235	100	15	34
Fumigants	130	20,120,615	99	9	38
Halon	81	10,870,350	100	17	44
Multiple sectors	1	53,792	100	56	58
Other	1	76,499	100	7	38
Phase-out plan	271	26,726,002	94	11	37
Process agent	0	0	0	n/a	n/a
Production	1	40,000	100	4	4
Refrigeration	615	80,735,101	100	16	50
Several	1,390	232,196,997	99	9	31
Solvents	33	3,193,174	100	11	26
Sterilant	0	0	0	n/a	n/a
<b>Implementation characteristics</b>					
Agency implementation	2,097	290,791,197	99	10	36
National implementation	487	94,634,297	99	15	42
<b>Disbursement method</b>					
During Implementation	2,554	375,512,035	99	11	37
After Implementation	26	2,394,315	97	14	21
Retroactive Funding	0	0	0	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	4	7,519,145	100	7	49

8. The average time from approval to first disbursement for non-investment projects is much shorter than for investment projects (11 versus 15 months). Non-investment projects have been completed, on average, 37 months after they were approved by the Executive Committee. This figure is influenced by the large number of projects (1,390 of 2,584) classified in the sector called “several”, which had an average time from approval to completion of 31 months. Non-investment projects in the other sectors (e.g., *inter alia*, production and multiple sectors) were completed between 4 and 58 months after they had been approved.

9. Almost all projects (2,097 of 2,584) were implemented by the agency concerned rather than through national implementation. Agency implementation of non-investment projects normally does not require legal agreements, which may explain the shorter period of time (36 months) compared with nationally-implemented non-investment projects (42 months).

10. Non-investment projects include work programme activities, excluding project preparation.

## ONGOING PROJECTS

### Ongoing investment projects

11. Table 3 presents information on the status of investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristics.

**Table 3: Cumulative ongoing investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed (%)	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing (%)	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)*
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>246</b>	<b>494,699,450</b>	<b>56</b>	<b>159</b>	<b>65</b>	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>26</b>	<b>\$47.51</b>
<b>Region</b>									
Africa	63	30,387,058	43	48	76	10	55	22	\$53.75
Asia & Pacific	112	406,313,291	60	77	69	12	54	33	\$47.62
Europe	17	12,916,176	64	10	59	9	42	17	\$33.96
Latin America and Caribbean	54	45,082,925	26	24	44	9	41	18	\$48.19
Global	0	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
<b>Sector</b>									
Aerosol	3	19,848,996	96	3	100	14	112	67	\$35.08
Destruction	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Fire fighting	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Foam	8	15,484,704	83	7	88	19	71	47	\$45.17
Fumigants	7	6,110,307	70	7	100	10	92	45	\$10.56
Halon	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Multiple sectors	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Phase-out Plan	218	366,729,059	51	135	62	11	48	23	\$63.73
Process agent	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Production	6	74,163,900	58	3	50	5	28	12	\$25.47
Refrigeration	4	12,362,484	77	4	100	8	92	60	\$47.55
Solvents	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Sterilant	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Implementation characteristics</b>									
Agency implementation	160	244,546,806	60	114	71	9	54	25	\$47.48
National implementation	86	250,152,644	52	45	52	14	44	29	\$47.53
<b>Disbursement method</b>									
During implementation	224	197,834,645	47	143	64	11	51	25	\$33.84
After implementation	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Retroactive funding	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	22	296,864,805	62	16	73	9	47	33	\$65.00

\*Based on the ODS to be phased out according to the proposal.

12. There are currently 246 investment projects under implementation. These projects represent approved funding (plus adjustments) of over US \$494.7 million. Around 56 per cent of the funds have already been disbursed. The overall average cost-effectiveness of ongoing investment projects is US \$47.51/kg ODP to be phased out, as approved.

13. Of the ongoing investment projects 46 per cent (112 out of 246) are for countries in the Asia and Pacific region, representing 82 per cent (US \$406.31 million) of the funds approved for ongoing investment projects. The Latin American and the Caribbean region has 54 investment projects under implementation, valued at US \$45.08 million, Africa has 63 projects (US \$30.39 million) and Europe has 17 projects (US \$12.92 million).

14. About 74 per cent of the funds approved for ongoing investment projects, representing around US \$366.73 million, are in the phase-out plan sector. The second largest funding allocation for ongoing investment projects is for the production sector (US \$74.16 million) followed by the aerosol sector (US 19.85 million). The remaining sectors have the following number of investment projects under implementation: fumigants (7), foam (8) and refrigeration (4).

15. Of the 246 ongoing investment projects, 65 per cent (159) have begun disbursing funds.

16. Most ongoing investment projects are under agency implementation (160 projects) but there are 86 projects under national implementation. Of agency-implemented ongoing investment projects, 71 per cent have begun disbursement compared with 52 per cent of nationally-implemented ongoing investment projects.

17. The average number of months from approval to first disbursement is 11 months. The average duration of an ongoing investment project is 51 months. Typically, ongoing investment projects are completed 26 months later than originally planned, which could be considered the average delay.

### Ongoing non-investment projects

18. Table 4 presents information on the status of non-investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristic.

**Table 4: Cumulative ongoing non-investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed (%)	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing (%)	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>552</b>	<b>92,907,184</b>	<b>29</b>	<b>213</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>13</b>
<b>Region</b>								
Africa	189	17,324,070	22	68	36	12	35	11
Asia & Pacific	195	31,508,665	29	85	44	14	41	15
Europe	35	3,641,869	30	15	43	10	29	6
Latin America and Caribbean	127	17,698,024	19	43	34	14	37	13
Global	6	22,734,556	42	2	33	32	37	10
<b>Sector</b>								
Aerosol	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Destruction	16	9,762,588	38	14	88	10	56	29
Fire fighting	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Foam	2	1,495,436	66	1	50	8	54	29
Fumigants	7	1,269,302	23	5	71	6	51	26
Halon	1	397,500	69	1	100	7	65	53
Multiple sectors	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Phase-out Plan	209	24,898,901	24	100	48	14	44	14
Process agent	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Production	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Refrigeration	13	7,203,787	43	8	62	28	69	39
Several	303	47,674,054	26	84	28	12	29	9
Solvents	1	205,616	0	0	0	n/a	29	15
Sterilant	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed (%)	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing (%)	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
<b>Implementation characteristics</b>								
Agency implementation	469	69,106,279	29	174	37	13	37	13
National implementation	83	23,800,905	28	39	47	13	36	11
<b>Disbursement method</b>								
During implementation	552	92,907,184	29	213	39	13	37	13
After implementation	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Retroactive funding	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a

19. There are currently 552 non-investment projects under implementation, representing approved funding (plus adjustments) of around US \$92.91 million. Roughly 29 per cent of the funds for ongoing non-investment projects have been disbursed.

20. The largest amount of funding for non-investment projects, by region, is US \$31.51 million for the Asia and the Pacific region. Funding for ongoing non-investment projects in other regions is as follows: Latin America and the Caribbean, US \$17.7 million; Africa, US \$17.32 million; and, Europe, US \$3.64 million. Ongoing global activities are valued at a total of US \$22.73 million.

21. On a sectoral basis, most non-investment funding is applied to the “several” sector category (US \$47.67 million for 303 projects). There are 13 ongoing non-investment projects in the refrigeration sector (US \$7.2 million), 209 in the phase-out plan sector (US \$24.9 million), two in the foam sector (US \$1.5 million), 16 in the destruction sector (US \$9.76 million), seven in the fumigant sector (US \$1.27 million), one in the solvent sector (US \$205,616) and one in the halon sector (US \$397,500).

22. Of the 552 ongoing non-investment projects, 39 per cent (213 projects) have begun disbursing funds.

23. The average number of months from approval to first disbursement is 13 months. On average, ongoing non-investment projects are completed 37 months from the date of approval, which represents a delay of 13 months.

## PROJECT PREPARATION

24. Project preparation requests are included in annual work programmes and amendments to work programmes. Project preparation leads to investment projects in general and, in some cases, demonstration projects (in particular for MB) and the implementation of projects included in refrigerant management plans.

25. Table 5 presents data on both completed and ongoing project preparation activities. The implementing agencies have completed 1,480 project preparation activities for which there remains a balance of US \$ 142,910 that has not yet been disbursed. On average, it has taken 21 months to complete project preparation. Ongoing project preparation activities are expected to take 31 months to complete. This is 10 months longer than for completed project preparation. On a regional basis, most of the ongoing project development activities (58 per cent) are in Asia and the Pacific region. Most of the ongoing project preparation is occurring in the phase-out plan sector (US \$2.88 million).

**Table 5: Project preparation**

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION						Balance (US\$)
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed (%)	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds disbursed (%)	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	
<b>GRAND TOTAL</b>	1,480	74,147,119	100	6	21	120	8,527,900	2,026,842	24	10	31	6,501,058
<b>Agency</b>												
UNDP	474	18,567,629	100	5	19	45	3,207,000	826,715	26	9	29	2,380,285
UNEP	175	7,857,449	100	10	31	17	697,600	152,953	22	14	32	544,647
UNIDO	443	18,003,614	99	6	25	38	2,811,250	612,301	22	9	36	2,198,949
World Bank	274	24,670,015	100	6	14	12	1,479,650	380,872	26	14	25	1,098,778
Bilaterals	114	5,048,412	n/a	n/a	n/a	8	332,400	54,000	16	n/a	n/a	278,400
<b>Region</b>												
Africa	370	12,366,439	100	6	22	23	1,440,000	301,445	21	11	40	1,138,555
Asia & Pacific	558	36,125,897	100	6	21	70	5,494,900	1,260,735	23	11	29	4,234,165
Europe	105	4,725,099	100	6	21	6	200,000	48,328	24	9	26	151,672
Latin Amer./Car.	430	19,523,780	100	6	20	19	1,183,000	380,916	32	7	34	802,084
Global	17	1,405,905	100	6	16	2	210,000	35,417	17	5	16	174,583
<b>Sector</b>												
Aerosol	45	1,254,557	100	6	17	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Destruction	18	837,051	98	13	40	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Fire fighting	0	0	0	n/a	n/a	1	50,000	0	0	n/a	24	50,000
Foam	223	7,986,167	100	4	18	33	2,938,000	644,533	22	10	32	2,293,467
Fumigants	117	3,009,343	99	5	17	1	35,000	0	0	n/a	31	35,000
Halon	27	836,728	100	5	19	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Multiple sectors	3	139,440	100	3	34	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Other	2	240,747	100	11	35	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Phase-out plan	332	22,616,644	100	9	30	56	2,881,250	814,188	28	10	32	2,067,062
Process agent	9	694,384	100	8	19	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Production	9	1,073,866	100	8	13	1	254,650	0	0	n/a	19	254,650
Refrigeration	356	11,596,102	100	6	20	27	2,219,000	467,950	21	10	29	1,751,050
Several	283	21,969,991	100	4	15	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Solvents	55	1,887,100	100	6	25	1	150,000	100,171	67	5	24	49,829
Sterilant	1	5,000	100	1	9	0	0	0	0	n/a	n/a	0
<b>Implementation type</b>												
Agency	1,329	63,280,519	100	6	20	74	5,066,250	1,200,127	24	11	32	3,866,123
National	151	10,866,600	100	10	28	46	3,461,650	826,715	24	9	29	2,634,935
<b>Disbursement</b>												
During imp.	1,474	73,247,367	100	6	21	119	8,327,900	1,892,839	23	10	31	6,435,061
After imp.	6	899,752	100	7	21	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Retroactive	0	0	0	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Country to final beneficiaries	0	0	0	n/a	n/a	1	200,000	134,003	67	7	24	65,997

## CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS

26. Table 6 presents a summary of closed and transferred projects. Of the 250 closed projects, 101 were project preparation activities. The World Bank has the highest number of closed projects (95). Remaining balances for closed projects are the result of possible unpaid commitments against these projects; however, projects should be classified as closed only after the balances have been returned. Bilateral and implementing agencies provide a report on any balances from cancelled projects in the context of the report on balances and availability of resources (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/4). No projects were cancelled and closed in 2015.

27. Transferred projects are projects that have been transferred from one agency to another. There are 53 such transferred projects.

**Table 6: Closed and transferred projects summary**

Agency	Number of projects	Approved funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved funding plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of funds disbursed (%)	Consumption ODP to be phased out	Consumption ODP phased out
<b>Closed projects</b>									
UNDP	78	16,947,886	-10,052,770	6,895,116	6,895,116	0	100	671	636
UNEP	5	680,000	-659,000	21,000	21,000	0	100	0	0
UNIDO	58	11,185,651	-6,665,913	4,519,738	4,519,741	-3	100	1,123	338
World Bank	95	30,924,304	-29,550,785	1,373,519	1,373,519	0	100	657	581
Bilaterals	14	1,149,323	-921,422	227,901	227,901	0	100	221	0
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>60,887,164</b>	<b>-47,849,890</b>	<b>13,037,274</b>	<b>13,037,277</b>	<b>-3</b>	<b>100</b>	<b>2,671</b>	<b>1,555</b>
<b>Transferred projects</b>									
UNDP	16	1,639,859	-1,407,764	232,095	232,095	0	100	0	0
UNEP	7	242,453	-242,453	0	0	0	0	0	0
UNIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
World Bank	13	5,901,904	-3,496,997	2,404,907	2,404,907	0	100	277	277
Bilaterals	17	4,120,449	-3,827,399	293,050	293,050	0	100	0	0
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>11,904,665</b>	<b>-8,974,613</b>	<b>2,930,052</b>	<b>2,930,052</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>277</b>	<b>277</b>

## ДОБАВЛЕНИЕ I

## ПРОЕКТЫ С ЗАДЕРЖКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ

Учреждение	Код	Наименование проекта	Категория задержки
Германия	JOR/FUM/29/INV/54	Полный поэтапный отказ от использования бромистого метила в Иордании	Задержка 12 месяцев
ПРООН	PAK/ARS/56/INV/71	План поэтапного отказа от ХФУ в производстве фармацевтических ДИ	Задержка 12 месяцев
ЮНЕП	DJI/SEV/74/TAS/22	Обследование альтернатив ОРВ на национальном уровне	Задержка 12 месяцев
ЮНЕП	GLO/SEV/73/TAS/323	Программа содействия соблюдению: бюджет 2015 г.	Задержка 12 месяцев
ЮНЕП	GUI/SEV/74/TAS/31	Обследование альтернатив ОРВ на национальном уровне	Задержка 12 месяцев
ЮНЕП	TRI/FUM/65/TAS/28	Техническая помощь для поэтапного отказа от бромистого метила	Задержки 12 и 18 месяцев
ЮНИДО	BNE/SEV/74/TAS/31	Обследование альтернатив ОРВ на национальном уровне	Задержка 12 месяцев
ЮНИДО	CPR/ARS/56/INV/473	Секторальный план поэтапного отказа от потребления ХФУ в секторе ДИ	Задержка 12 месяцев
ЮНИДО	EGY/ARS/50/INV/92	Поэтапный отказ от потребления ХФУ в производстве аэрозольных дозированных ингаляторов (ДИ)	Задержка 12 месяцев
ЮНИДО	IRQ/FUM/62/INV/13	Техническая помощь для перехода к альтернативам бромистого метила	Задержка 12 месяцев
ЮНИДО	IRQ/REF/57/INV/07	Замена хладагента ХФУ-12 изобутаном и вспенивателя ХФУ-11 циклопентаном при производстве отечественных холодильных установок и морозильных шкафов в Light Industries Company	Задержка 12 месяцев
ЮНИДО	SUD/FUM/73/TAS/36	Техническая помощь по окончательному отказу от применения бромистого метила в секторе послеуборочной обработки	Задержка 12 месяцев
ЮНИДО	SYR/REF/62/INV/103	Постепенный отказ от использования ГХФУ-22 и ГХФУ-141b при производстве модульного оборудования для кондиционирования воздуха и жестких полиуретановых изолирующих панелей в Al Hafez Group	Задержка 12 месяцев
ЮНИДО	TUN/FUM/73/TAS/63	Техническая помощь по окончательному отказу от применения бромистого метила в секторе выращивания финиковых пальм	Задержка 12 месяцев
ЮНИДО	ZAM/FUM/56/INV/21	Техническая помощь по полному отказу от применения бромистого метила в обработке табака, срезанных цветов, садоводстве и в секторе послеуборочной обработки	Задержка 12 месяцев
Всемирный банк	THA/SEV/74/TAS/167	Обследование альтернатив ОРВ на национальном уровне	Задержка 12 месяцев

**ДОБАВЛЕНИЕ II**

**ПРОЕКТЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДОКЛАДАМИ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ**

<b>Страна/Код проекта</b>	<b>Наименование проекта</b>	<b>Обоснование</b>	<b>Учреждение</b>
Индонезия (IDS/PNA/64/TAS/196)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (техническая помощь для управления утилизацией хладагентов) (этап I, первый транш)	Темпы выплаты утвержденных средств.	Австралия
Китай (CPR/FOA/73/PRP/553)	Подготовка инвестиционных мероприятий в отношении поэтапного отказа от ГХФУ (этап II) (сектор экструдированных полистирольных пеноматериалов)	Темпы выплаты утвержденных средств.	Германия
Китай (CPR/PNA/74/PRP/557)	Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) (сектор обслуживания холодильного оборудования и программа стимулирования)	Темпы выплаты утвержденных средств.	Германия
Тунис (TUN/FUM/73/TAS/62)	Техническая помощь по окончательному отказу от применения бромистого метила в секторе выращивания финиковых пальм	Темпы выплаты утвержденных средств.	Италия
Барбадос (BAR/PNA/69/INV/21)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Подписание соглашения правительством и ПРООН.	ПРООН
Бразилия (BRA/PNA/75/INV/312)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) (сектор производства пеноматериалов)	Подписание соглашения правительством.	ПРООН
Бразилия (BRA/PNA/75/TAS/313)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования, меры регулирования и мониторинг проектов)	Подписание соглашения правительством.	ПРООН
Чили CHI/PNA/73/INV/184	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш)	Темпы выплаты утвержденных средств.	ПРООН
Китай (CPR/PNA/71/INV/534)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш) (план для сектора промышленного и коммерческого холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха)	Выплата эксплуатационных расходов.	ПРООН
Гана (GHA/PNA/67/INV/34)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Доставка оборудования	ПРООН
Иран (Исламская Республика) (IRA/PNA/74/INV/219)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, четвертый транш) (план для сектора систем кондиционирования воздуха и отдел управления проектом)	Деятельность, осуществляемая отделом управления проектом.	ПРООН
Непал (NEP/PNA/66/INV/30)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Доставка оборудования	ПРООН

Страна/Код проекта	Наименование проекта	Обоснование	Учреждение
Нигерия (NIR/PHA/71/INV/135)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш) (сектор производства пеноматериалов)	Задержки с организацией процесса лицензирования для экспериментального производства.	ПРООН
Пакистан (PAK/ARS/56/INV/71)	План поэтапного отказа от ХФУ в производстве фармацевтических ДИ	Завершение проекта.	ПРООН
Сент-Китс и Невис (STK/PHA/64/TAS/16)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Подписание соглашения правительством.	ПРООН
Афганистан (AFG/PHA/72/TAS/16)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Назначение координатора группы управления проектом.	ЮНЕП
Алжир (ALG/SEV/73/INS/81)	Продление проекта институционального усиления (этап VI: 12/2014-11/2016)	Ход реализации проекта и темпы выплаты утвержденных средств	ЮНЕП
Антигуа и Барбуда (ANT/PHA/66/TAS/14)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Подписание письма-согласования из министерства.	ЮНЕП
Антигуа и Барбуда (ANT/SEV/68/INS/15)	Продление проекта институционального усиления (этап IV: 1/2013-12/2014)	Ход реализации проекта и темпы выплаты утвержденных средств	ЮНЕП
Антигуа и Барбуда (ANT/SEV/73/INS/16)	Продление проекта институционального усиления (этап V: 1/2015-12/2016)	Ход реализации проекта и темпы выплаты утвержденных средств	ЮНЕП
Багамские Острова (BHA/SEV/72/INS/22)	Продление проекта институционального усиления (этап V: 4/2014-3/2016)	Ход реализации проекта и темпы выплаты утвержденных средств	ЮНЕП
Бахрейн (BAN/PHA/75/TAS/29)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш) (меры политики, обслуживание, мониторинг и проверка холодильного оборудования)	Подписание соглашения правительством и ЮНЕП.	ЮНЕП
Барбадос (BAR/PHA/69/TAS/22)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Заключение контрактов для ПОДПО.	ЮНЕП
Бенин (BEN/PHA/70/TAS/28)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Низкие темпы выплаты утвержденных средств.	ЮНЕП
Ботсвана (BOT/PHA/75/TAS/17)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Подписание соглашения правительством и ЮНЕП.	ЮНЕП
Бруней-Даруссалам (BRU/PHA/74/TAS/16)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Подписание соглашения правительством.	ЮНЕП
Бруней-Даруссалам (BRU/SEV/73/INS/15)	Продление проекта институционального усиления (этап IV: 1/2015-12/2016)	Ход реализации проекта и темпы выплаты утвержденных средств	ЮНЕП
Буркина-Фасо (BKF/PHA/70/TAS/33)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Подписание второго соглашения между правительством и ЮНЕП о предоставлении остающихся средств.	ЮНЕП
Центральноафриканская Республика (CAF/PHA/64/TAS/22)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Возобновление реализации проекта	ЮНЕП

Страна/Код проекта	Наименование проекта	Обоснование	Учреждение
Центральноафриканская Республика (CAF/SEV/68/INS/23)	Продление проекта институционального усиления (этап VI: 1/2013-12/2014)	Ход реализации проекта и темпы выплаты утвержденных средств	ЮНЕП
Чили (CHI/PHA/71/TAS/180)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Подписание соглашения правительством.	ЮНЕП
Чили (CHI/PHA/73/TAS/185)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш)	Подписание соглашения правительством.	ЮНЕП
Колумбия (COL/PHA/75/TAS/93)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) (техническая помощь в вопросах формулировки и реализации мер политики)	Подписание соглашения правительством и ЮНЕП.	ЮНЕП
Корейская Народно-Демократическая Республика (DRK/SEV/68/INS/57)	Продление проекта институционального усиления (этапы VI и VII: 1/2010-12/2013)	Ход реализации проекта и темпы выплаты утвержденных средств	ЮНЕП
Демократическая Республика Конго (DRC/PHA/70/TAS/38)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Завершение обучения национального сотрудника по озону.	ЮНЕП
Доминиканская Республика (DOM/PHA/69/TAS/52)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)	Завершение глобального процесса представления заявок.	ЮНЕП
Сальвадор (ELS/PHA/65/TAS/28)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Подписание соглашения правительством и ЮНЕП (первоначальное соглашение истекло).	ЮНЕП
Сальвадор (ELS/PHA/74/TAS/32)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Подписание соглашения правительством и ЮНЕП.	ЮНЕП
Эритрея (ERI/SEV/68/INS/12)	Укрепление организационной инфраструктуры(этап II: 1/2013-12/2014)	Ход реализации проекта и темпы выплаты утвержденных средств	ЮНЕП
Гренада (GRN/PHA/62/TAS/18)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Перевод инвестиций на неинвестиционные мероприятия.	ЮНЕП
Гаити (HA/PHA/68/TAS/18)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Подписание нового соглашения и назначение эксперта для оказания правовой помощи при подготовке нормативных положений.	ЮНЕП
Гондурас (HON/PHA/63/TAS/35)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Подписание соглашения правительством и ЮНЕП.	ЮНЕП
Гондурас (HON/PHA/70/TAS/38)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Подписание соглашения правительством и ЮНЕП.	ЮНЕП
Индия (IND/PHA/71/TAS/450)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования и программа стимулирования)	Подписание поправки к соглашению.	ЮНЕП

Страна/Код проекта	Наименование проекта	Обоснование	Учреждение
Индия (IND/PHA/75/TAS/466)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования и программа стимулирования)	Подписание соглашения правительством и ЮНЕП.	ЮНЕП
Ирак (IRQ/PHA/73/PRP/21)	Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)	Подписание соглашений правительством и ЮНЕП.	ЮНЕП
Ирак (IRQ/PHA/65/TAS/17)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)	Представление в ЮНЕП обязательных отчетов правительства о расходах и ходе реализации.	ЮНЕП
Ирак (IRQ/PHA/74/TAS/22)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)	Подписание соглашения правительством и ЮНЕП.	ЮНЕП
Малави (MLW/PHA/70/TAS/34)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Низкие темпы выплаты утвержденных средств.	ЮНЕП
Мали (MLI/PHA/71/TAS/33)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Низкие темпы выплаты утвержденных средств.	ЮНЕП
Мавритания (MAU/PHA/55/PRP/20)	Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ	Представление плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ.	ЮНЕП
Мозамбик (MOZ/PHA/73/TAS/25)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Завершение закупки оборудования.	ЮНЕП
Намибия (NAM/SEV/73/INS/20)	Продление проекта институционального усиления (этап VIII: 12/2014-11/2016)	Ход реализации проекта и темпы выплаты утвержденных средств	ЮНЕП
Науру (NAU/PHA/63/TAS/07)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для стран Океании в рамках регионального подхода (этап I, первый транш, Науру)	Назначение национального сотрудника по озону.	ЮНЕП
Науру (NAU/PHA/74/TAS/10)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для стран Океании в рамках регионального подхода (этап I, второй транш, Науру)	Подписание соглашения правительством и ЮНЕП.	ЮНЕП
Науру (NAU/SEV/67/INS/08)	Продление проекта институционального усиления (этап IV: 8/2012-7/2014)	Ход реализации проекта и темпы выплаты утвержденных средств	ЮНЕП
Науру (NAU/SEV/72/INS/09)	Продление проекта институционального усиления (этап V: 8/2014-7/2016)	Ход реализации проекта и темпы выплаты утвержденных средств	ЮНЕП
Непал (NEP/PHA/66/TAS/29)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Назначение национального сотрудника по озону.	ЮНЕП
Непал (NEP/PHA/75/TAS/34)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Назначение национального сотрудника по озону.	ЮНЕП
Непал (NEP/SEV/72/INS/32)	Продление проекта институционального усиления (этап VIII: 12/2014-11/2016)	Ход реализации проекта и темпы выплаты утвержденных средств	ЮНЕП

Страна/Код проекта	Наименование проекта	Обоснование	Учреждение
Оман (OMA/PNA/65/TAS/22)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)	Утверждение и применение электронной системы лицензирования и системы сертификации.	ЮНЕП
Пакистан (PAK/PNA/70/TAS/84)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Подписание меморандума о договоренности для обучения специалистов по техническому обслуживанию.	ЮНЕП
Филиппины (PHI/PNA/68/TAS/95)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Представление технического и финансового отчета.	ЮНЕП
Катар (QAT/PNA/73/PRP/20)	Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)	Подписание соглашений правительством и ЮНЕП.	ЮНЕП
Катар (QAT/PNA/65/TAS/17)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)	Подписание соглашения правительством и ЮНЕП.	ЮНЕП
Сент-Люсия (STL/SEV/73/INS/23)	Продление проекта институционального усиления (этап IX: 1/2015-12/2016)	Ход реализации проекта и темпы выплаты утвержденных средств	ЮНЕП
Саудовская Аравия (SAU/PNA/68/TAS/16)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования, подготовка и мониторинг таможенных работников)	Завершение подготовки обязательного отчета о расходах.	ЮНЕП
Саудовская Аравия (SAU/PNA/68/TAS/18)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (план для сектора производства полиуретановых пеноматериалов)	Завершение подготовки обязательного отчета о расходах.	ЮНЕП
Сербия (YUG/PNA/71/TAS/43)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Завершение обучения сотрудников таможенных служб и инспекторов по охране окружающей среды.	ЮНЕП
Суринам (SUR/PNA/74/TAS/22)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Подписание соглашения правительством и ЮНЕП.	ЮНЕП
Свазиленд (SWA/SEV/71/INS/21)	Продление проекта институционального усиления (этап V: 12/2013-11/2015)	Ход реализации проекта и темпы выплаты утвержденных средств	ЮНЕП
Вануату (VAN/PNA/63/TAS/09)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для стран Океании в рамках регионального подхода (этап I, первый транш, Вануату)	Представление в ЮНЕП обязательных отчетов правительства о расходах и ходе реализации.	ЮНЕП
Вьетнам (VIE/SEV/73/INS/68)	Продление проекта институционального усиления (этап X: 7/2015-6/2017)	Ход реализации проекта и темпы выплаты утвержденных средств	ЮНЕП
Йемен (YEM/PNA/73/PRP/44)	Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)	Возобновление проекта.	ЮНЕП
Йемен (YEM/PNA/68/TAS/40)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Возобновление реализации проекта	ЮНЕП
Регион: Европа EUR/DES/69/DEM/13	Демонстрация региональной стратегии для утилизации и ликвидации отходов, содержащих ОРВ, в Европе и Центрально-Азиатском регионе.	Завершение проекта.	ЮНЕП

Страна/Код проекта	Наименование проекта	Обоснование	Учреждение
Албания (ALB/PNA/70/INV/25)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)	Завершение подготовки законодательства для новой сертификации.	ЮНИДО
Алжир (ALG/PNA/66/INV/77)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (мероприятия в секторе обслуживания холодильного оборудования, в том числе поэтапный отказ от ГХФУ-141b, используемого для промывки, и мониторинг проектов)	Не получен ответ от национального органа по озону в отношении плана обучения и процедуры утверждения.	ЮНИДО
Бахрейн (BAN/PNA/68/INV/27)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (поэтапный отказ от применения ГХФУ-22 при производстве централизованных приложений кондиционирования воздуха и оконных блоков кондиционирования воздуха в промышленной компании Awal Gulf)	Закупка и/или доставка оборудования.	ЮНИДО
Камерун (CMR/PNA/64/INV/35)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (план для сектора обслуживания холодильного оборудования)	Закупка и/или доставка оборудования.	ЮНИДО
Центральноафриканская Республика (CAF/PNA/64/INV/21)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Возобновление мероприятий в связи с положением в области безопасности.	ЮНИДО
Китай (CPR/PNA/64/INV/513)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ-22 для сектора производства оборудования бытового кондиционирования воздуха (этап I, первый транш)	Завершение выплат по дополнительным эксплуатационным расходам.	ЮНИДО
Китай CPR/PNA/68/INV/524	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ-22 для сектора производства оборудования бытового кондиционирования воздуха (этап I, второй транш)	Завершение конверсии линии компрессоров.	ЮНИДО
Китай (CPR/PNA/73/INV/548)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, четвертый транш) (план для сектора производства оборудования бытового кондиционирования воздуха)	Закупка и/или доставка оборудования.	ЮНИДО
Корейская Народно-Демократическая Республика (DRK/PNA/73/INV/59)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (поэтапный отказ от применения ГХФУ-141b в секторе производства полиуретановых пеноматериалов в Pyongyang Sonbong и Puhung Building Materials)	Закупка и/или доставка оборудования.	ЮНИДО
Корейская Народно-Демократическая Республика (DRK/PNA/73/TAS/60)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (сектор обслуживания и мониторинга холодильного оборудования)	Решение проблемы механизма выплаты финансирования.	ЮНИДО

Страна/Код проекта	Наименование проекта	Обоснование	Учреждение
Египет (EGY/FUM/74/TAS/123)	Техническая помощь по переходу к двум альтернативам бромистому метилу в секторе выращивания финиковых пальм	Возобновление деятельности.	ЮНИДО
Ирак (многолетние соглашения)	Национальный план поэтапного отказа	Монтаж оборудования.	ЮНИДО
Ирак (IRQ/PHA/73/PRP/19)	Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)	Возобновление деятельности.	ЮНИДО
Ирак (IRQ/REF/73/PRP/20)	Подготовка инвестиционных мероприятий в отношении поэтапного отказа от ГХФУ (этап II) (сектор кондиционирования воздуха)	Возобновление деятельности.	ЮНИДО
Кувейт (KUW/PHA/66/INV/18)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)	Закупка и/или доставка оборудования.	ЮНИДО
Кувейт (KUW/PHA/66/INV/20)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (поэтапный отказ в секторе полиуретановых пеноматериалов: Kuwait Polyurethane Industry Co.; Kirby Building Systems, техническая помощь потребителям пеноматериалов, наносимых распылением, и другим мелким потребителям)	Закупка и/или доставка оборудования.	ЮНИДО
Кувейт (KUW/PHA/66/INV/21)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (поэтапный отказ в секторе экструдированных полистирольных пеноматериалов: Gulf Insulating Materials Manufacturing and Trading; Isofoam Insulating Materials Plants; и Al Masaha Company)	Закупка и/или доставка оборудования.	ЮНИДО
Марокко (MOR/PHA/65/INV/68)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)	Завершение проверки.	ЮНИДО
Марокко (MOR/PHA/68/INV/69)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)	Завершение обучения сотрудников таможенных органов и аудит потребления ГХФУ.	ЮНИДО
Нигер (NER/PHA/66/INV/28)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Завершение калибровки оборудования.	ЮНИДО
Нигерия (NIR/PHA/71/INV/136)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш) (производство и координация деятельности в секторе производства холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха)	Закупка и/или доставка оборудования.	ЮНИДО
Саудовская Аравия (SAU/PHA/68/INV/17)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (сектор обслуживания и мониторинга холодильного оборудования)	Текущий проект со 100-процентной выплатой средств.	ЮНИДО

Страна/Код проекта	Наименование проекта	Обоснование	Учреждение
Саудовская Аравия SAU/PHA/72/INV/21	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш) (план для сектора производства полиуретановых пеноматериалов)	Завершение подготовки процедуры освобождения от налога на импорт для упрощения поставок оборудования.	ЮНИДО
Сьерра-Леоне (SIL/PHA/65/INV/24)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Закупка и/или доставка оборудования.	ЮНИДО
Суринам (SUR/PHA/65/INV/18)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Возобновление деятельности в первом квартале 2017 года.	ЮНИДО
Сирийская Арабская Республика SYR/PHA/55/PRP/97	Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ	Возобновление деятельности.	ЮНИДО
Сирийская Арабская Республика (SYR/FOA/61/PRP/102)	Подготовка инвестиционных мероприятий для поэтапного отказа от ГХФУ (сектор производства пеноматериалов)	Возобновление деятельности.	ЮНИДО
Сирийская Арабская Республика (SYR/SEV/73/INS/104)	Продление проекта институционального усиления (этап V: 1/2015-12/2016)	Низкие темпы выплаты утвержденных средств.	ЮНИДО
TUR/PHA/68/INV/102	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (техническая помощь для малых и средних предприятий в секторе производства пеноматериалов)	Завершение обучения для осуществления проекта.	ЮНИДО
VEN/PHA/75/INV/131	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, четвертый транш)	Дата завершения отличается от даты завершения, указанной в заявке на предоставление транша.	ЮНИДО
VEN/PHA/75/TAS/130	Этап I ПОДПО – Перевод из ЮНЕП	Дата завершения отличается от даты завершения, указанной в заявке на предоставление транша.	ЮНИДО
Йемен (многолетние соглашения)	Национальный план поэтапного отказа	Возобновление мероприятий, если продление до декабря 2018 года будет утверждено, или завершение проекта в соответствии с пунктом b) i) решения 75/10.	ЮНИДО
Йемен (YEM/PHA/68/TAS/39)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)	Возобновление мероприятий в связи с положением в области безопасности.	ЮНИДО
Йемен (YEM/PHA/73/PRP/45)	Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)	Возобновление деятельности.	ЮНИДО
Йемен (YEM/FOA/73/PRP/46)	Подготовка инвестиционных мероприятий в отношении поэтапного отказа от ГХФУ (этап II) (сектор пеноматериалов)	Возобновление деятельности.	ЮНИДО
Регион: Африка (AFR/FUM/54/DEM/40)	Региональный демонстрационный проект по альтернативам использования бромистого метила для обработки фиников с высоким содержанием влаги (Алжир и Тунис)	Мониторинг завершения проекта до декабря 2016 года.	ЮНИДО
Аргентина (ARG/PHA/66/TAS/170)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (мониторинг и отчетность по производству ГХФУ-22)	Темпы выплаты утвержденных средств.	Всемирный банк

Страна/Код проекта	Наименование проекта	Обоснование	Учреждение
Китай (CPR/FOA/59/DEM/491)	Демонстрация конверсии с ГХФУ-141b на готовые смеси полиолов на основе циклопентана при производстве жесткого полиуретана на предприятии Guangdong Wanhua Rongwei Polyurethane Co. Ltd	Завершение проекта.	Всемирный банк
Китай (CPR/PRO/72/INV/540)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПО) (этап I, второй транш)	Текущий проект со 100-процентной выплатой средств.	Всемирный банк
Таиланд (THA/RHA/68/TAS/160)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (техническая помощь)	Текущий проект со 100-процентной выплатой средств.	Всемирный банк
Таиланд (THA/SEV/68/INS/159)	Продление проекта институционального усиления (этап VII: 1/2013-12/2014)	Запросить дополнительную информацию по мероприятиям, проведенным в 2015 и 2016 годах национальным органом по озону, поскольку в докладе о ходе работы Всемирного банка приводится лишь ограниченный объем информации.	Всемирный банк
Вьетнам (VIE/RHA/63/TAS/58)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (техническая помощь и управление проектом)	Текущий проект со 100-процентной выплатой средств.	Всемирный банк
Вьетнам (VIE/RHA/63/INV/56)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (план для сектора пеноматериалов)	Текущий проект со 100-процентной выплатой средств.	Всемирный банк