



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/12
10 November 2016

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят седьмое совещание
Монреаль, 28 ноября - 2 декабря 2016 года

**ДОКЛАД О ДВУСТОРОННЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**

1. Базы данных для отчетов о ходе работы представили следующие страны, в настоящее время участвующие в проведении мероприятий в рамках двустороннего сотрудничества:¹ Австралия, Германия, Испания, Италия и Япония.
2. Франция не представила свой доклад о ходе выполнения работ. Тем не менее, данные из ее предыдущих докладов о ходе работ или из базы данных Секретариата по инвентаризации утвержденных проектов включены в сводную таблицу.
3. В объединенный доклад о ходе работы также включены дополнительные данные из предыдущих докладов о ходе работы других стран, ранее участвовавших в двустороннем сотрудничестве², по проектам, которые уже представлены как финансово завершенные³.
4. Доклад о двустороннем сотрудничестве состоит из следующих частей:

Сводное резюме

Часть I: Ход реализации на 31 декабря 2015 года (с совокупным итогом)

Часть II: Обобщенный доклад о ходе реализации проектов в 2015 году и выявленные проблемы

Приложение I: Ход реализации проектов в 2015 году по учреждениям

¹ Доклады о ходе работы являются единственным механизмом, который показывает окончательное закрытие всех финансовых счетов, связанных с проектами, утвержденными Исполнительным комитетом в рамках двустороннего сотрудничества.

² Австрия, Бельгия, Венгрия, Дания, Израиль, Канада, Польша, Португалия, Сингапур, Словацкая Республика, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Южно-Африканская Республика.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11.

Сводное резюме

5. Ниже приведена обобщенная информация о результатах выполнения проектов и мероприятий, проводимых учреждениями двустороннего сотрудничества, за 2015 год и кумулятивно за период с 1992 года:

- (a) **Поэтапный отказ:** В 2015 году было выведено из потребления 111,7 тонн ОРС, а также утверждены дополнительные объемы для вывода из потребления 90,8 тонн ОРС. С 1992 года из потребления было выведено 8 994 тонн ОРС — из общего намеченного объема 10 140 тонн ОРС согласно утвержденным проектам (без учета аннулированных и перенесенных проектов);
- (b) **Выплаты и положительные решения по выплатам:** В 2015 году 3,26 млн. долл. США было выплачено и 5,63 млн. долл. США запланировано к выплате на основании доклада о ходе выполнения работ за 2014 год, что составляет 58 процентов от запланированного объема выплат. В совокупности было распределено 129,87 млн. долл. США из общей суммы 143,34 млн. долл. США, утвержденных к выплате (не включая административные сборы учреждений). Доля выплаченных средств составила 91 процент. В 2015 году для освоения было утверждено 4,92 млн. долл. США;
- (c) **Количество завершенных проектов:** В 2015 году было завершено 11 проектов. С 1992 года было завершено 579 из 647 проектов (без учета проектов, которые были прекращены или перенесены). Доля завершенных проектов составляет 89 процентов;
- (d) **Темпы выполнения — инвестиционные проекты:** Проекты, завершенные в 2015 году, были завершены в среднем в течение 44 месяцев после их утверждения. За период с 1992 года средний срок завершения инвестиционных проектов составил 38 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 11 месяцев после их утверждения;
- (e) **Темпы выполнения — инвестиционные проекты:** Один проект, заверченный в 2015 году, был выполнен за 84 месяца с момента утверждения. За период с 1992 года, средний срок завершения неинвестиционных проектов составляет 43 месяца с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 13 месяцев после их утверждения;
- (f) **Подготовка проектов:** Из 122 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2015 года, было выполнено 114 проекта. В 2015 году был завершен один проект, в процессе реализации остается восемь. С 2015 года у двусторонних учреждений остались неизрасходованные средства в объеме 285 784 долл. США (в том числе около 7 384 долл. США по завершенным подготовительным мероприятиям), которые могут быть использованы для новых мероприятий по подготовке проектов;
- (g) **Задержки в реализации:** В общей сложности на конец 2015 года в стадии реализации находился 41 инвестиционный проект. Задержки в реализации по этим проектам составляли в среднем 28 месяцев. Однако проектов, относимых к категории «проекты с задержками в реализации» и попадающих под действие процедур аннулирования проектной деятельности, насчитывался только один (поскольку к многолетним соглашениям эти процедуры не применяются); и

- (h) **Многолетние соглашения:** В 2015 году учреждения двустороннего сотрудничества осуществляют одно многолетнее соглашение (МС) по плану поэтапного отказа от ТХМ (тетрахлорметана), два МС по выводу бромистого метила (БМ) и 26 МС по планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). С 1992 года было утверждено 70 многолетних соглашений и выполнено 40 МС.

Часть I: Ход реализации на 31 декабря 2015 года (с совокупным итогом)

6. По состоянию на эту дату Исполнительный комитет утвердил выделение средств в объеме около 156,7 млн. долл. США, из них 143,34 млн. долл. США для выполнения инвестиционных и неинвестиционных проектов и 13,36 млн. долл. США на оплату сборов учреждений и затраты по обеспечению административной поддержки. Эти данные представлены в таблице 1. В 2015 году было утверждено 27 новых проектов и мероприятий. Планируется при таком уровне финансирования обеспечить поэтапный отказ от потребления ОРВ в объеме 10 140 тонн ОРС.

Таблица 1: Объемы утвержденного финансирования для учреждений двустороннего сотрудничества по состоянию на 31 декабря 2015 года, по секторам

Сектор	Финансирование (долл. США)
Аэрозоли	2 111 400
Уничтожение	1 795 000
Пеноматериалы	8 103 002
Галоны	6 147 361
Фумиганты	18 300 403
План поэтапного отказа	50 040 514
Производство	10 000 000
Холодильное оборудование	39 821 168
Разное	4 512 914
Растворители	2 512 738
Подытог по секторам	143 344 500
Административные расходы	13 358 232
Итого	156 702 732

7. Сводные данные о статусе выполнения проектов, реализуемых учреждениями двустороннего сотрудничества, представлены в таблице 2 по категориям.

Таблица 2: Статус реализации проектов по категориям

Вид проекта	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	% завершенных	Утверждено	Выплачено	Остаток	% выплаченных
Страновая программа	9	9	100	340 787	340 787	0	100
Демонстрационные проекты	38	32	84	9 166 697	7 082 520	2 084 177	77
Укрепление организационных структур (УОС)	7	7	100	883 376	883 376	0	100
Инвестиционные проекты	201	160	80	95 806 146	85 929 039	9 877 107	90
Подготовка проектов	122	114	93	5 422 812	5 137 028	285 784	95
Техническая помощь	197	184	93	23 304 257	22 073 841	1 230 417	95
Обучение	73	73	100	8 420 425	8 420 425	0	100
Итого	647	579	89	143 344 500	129 867 016	13 477 484	91

* За исключением прекращенных и перенесенных проектов.

** Без учета сборов учреждений и/или административных расходов.

8. В таблице 3 представлены общие данные о статусе реализации проектов по годам⁴. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1992 по конец 2003 гг. (помимо 1999 года), а также с 2007 по 2009 годы, в настоящее время уже завершены.

Таблица 3. Статус реализации проектов по годам

Год	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	% завершенных	Утверждено	Выплачено	Остаток	% выплаченных
1992	18	18	100	2 883 669	2 883 669	0	100
1993	10	10	100	1 445 586	1 445 586	0	100
1994	30	30	100	3 190 374	3 190 374	0	100
1995	17	17	100	4 654 902	4 654 902	0	100
1996	26	26	100	3 468 211	3 468 211	0	100
1997	32	32	100	4 040 251	4 040 251	0	100
1998	39	39	100	4 108 525	4 108 525	0	100
1999	59	58	98	12 124 517	12 123 883	634	100
2000	29	29	100	4 808 878	4 808 878	0	100
2001	41	41	100	7 522 222	7 522 222	0	100
2002	61	61	100	7 910 174	7 910 174	0	100
2003	32	32	100	6 810 120	6 810 120	0	100
2004	30	29	97	14 999 441	14 999 441	0	100
2005	28	27	96	19 036 887	18 180 987	855 900	96
2006	25	23	92	7 226 782	6 914 195	312 587	96
2007	13	13	100	3 141 117	3 138 440	2 677	100
2008	33	32	97	7 662 841	7 167 170	495 671	94
2009	21	21	100	2 350 185	2 345 591	4 594	100
2010	20	17	85	3 468 385	2 976 121	492 264	86
2011	21	14	67	6 882 671	5 859 573	1 023 098	85
2012	11	5	45	6 612 877	3 390 297	3 222 580	51

⁴ Все данные приводятся по году утверждения проекта Исполнительным комитетом. При этом все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) учитываются одинаково, то есть инвестиционный проект или финансовый транш по многолетнему соглашению стоимостью 1 млн. долл. США одинаково считаются проектами, как и подготовка страновой программы с бюджетом 30 000 долл. США. Ключевыми показателями из сводного годового отчета являются: процент завершенных проектов; объем изъятия в тоннах ОРС; и процент выплаченных средств. При анализе данных по выплаченным средствам необходимо отметить, что выплаты могут быть трех видов: выплаты в ходе реализации проекта; после реализации; и выплаты по проектам, которые финансируются задним числом.

Год	Количество проектов*			Финансирование (долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	% завершенных	Утверждено	Выплачено	Остаток	% выплаченных
2013	7	3	43	2 276 412	1 347 691	928 721	59
2014	17	2	12	1 797 524	498 818	1 298 706	28
2015	27	0	0	4 921 949	81 898	4 840 051	2
Итого	647	579	89	143 344 500	129 867 016	13 477 484	91

* За исключением прекращенных и перенесенных проектов.

** Без учета сборов учреждений и/или административных расходов.

Часть II: Обобщенный доклад о ходе реализации проектов в 2015 году

9. В число рассматриваемых 68 двусторонних проектов, находящихся в процессе реализации, входят 10 проектов технической помощи; четыре проекта по выводу бромистого метила; два мероприятия по планам поэтапного отказа от ТХМ; 38 проектов по реализации планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО); восемь мероприятий по подготовке проектов; и шесть демонстрационных проектов (включая два проекта по охлаждающим установкам/чиллерам; три мероприятия по ликвидации отходов, содержащих ОРВ; и один проект по ГХФУ в секторе растворителей). Краткая информация о ходе осуществления проектов учреждениями двустороннего сотрудничества в 2015 году приводится в Приложении I к настоящему документу.

10. За время, прошедшее после представления доклада о ходе выполнения работ за 2014 год, в 14 из 35 проектов, находящихся в процессе реализации (не включая мероприятия по подготовке проектов), планируемые даты завершения были перенесены на более поздний срок.

11. Исполнительный комитет может принять к сведению то, что правительство Германии на 78-м совещании представит отчет по одному проекту с задержками в реализации⁵, который представлен в Добавлении I к Приложению III объединенного доклада о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11).

12. Дополнительные доклады о статусе выполнения проектов рекомендуется представлять, как указано в Добавлении II к Приложению III объединенного доклада о ходе работы.

13. Исполнительный комитет может поручить правительству Франции представить доклад о ходе выполнения работ на 78-м совещании.

Рекомендации

14. Исполнительный комитет может:

(a) Принять к сведению:

(i) С благодарностью принять к сведению доклады о ходе выполнения работ, представленные правительствами Австралии, Германии, Испании, Италии и Японии и содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/12;

⁵ Согласно определению Исполнительного комитета, проекты с задержками в реализации — это проекты, утвержденные более 18 месяцев назад и имеющие долю выплаченных средств менее 1 %, либо проекты, завершение которых ожидается на 12 месяцев позже сроков, которые прогнозировались в последнем докладе о ходе выполнения работ (решение 22/61).

- (ii) Принять к сведению, что учреждения двустороннего сотрудничества на 78-м совещании представят отчет по одному проекту с задержками в реализации и четырем проектам, в отношении которых рекомендовано представить дополнительные доклады о статусе их выполнения, как указано, соответственно, в Добавлениях I и II к Приложению III к объединенному докладу о ходе работ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11); и
- (b) Поручить правительству Франции представить свой доклад о ходе выполнения работ на 78-м совещании.

Приложение I

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В 2015 ГОДУ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ

Австралия

1. Австралия завершила 25 проектов и аннулировала один проект. В настоящее время она осуществляет один проект в рамках ПОДПО для Индонезии (IDS/PHA/64/TAS/196), утвержденный в июле 2011 года. В 2015 году были организованы консультации и обеспечена поддержка в координировании мер по соблюдению правил и положений о прекращении использования ГХФУ в качестве хладагента в производстве оборудования в секторе холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; а также выполнен перевод технических справочных руководств, разработанных институтами в Австралии, по применению надлежащих практик в сфере техобслуживания и по обращению с легковоспламеняющимися хладагентами. Из-за проблем, возникших в процессе технологического переоснащения в секторе холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, наряду с необходимостью выполнения запрета на производство продукции, предназначенной для применения ГХФУ в данном секторе, мероприятия по данному проекту были отложены на более поздний срок. Доля выплаченных средств по этому проекту составляет 9 процентов; проект планируется завершить в декабре 2016 года.

2. Исполнительный комитет может поручить правительству Австралии представить на 78-м совещании доклад о статусе проведения выплат выделенных средств по первому этапу ПОДПО для Индонезии (первый транш) (мероприятия по оказанию технической помощи в сфере регулирования хладагентов в Индонезии) (IDS/PHA/64/TAS/196).

Германия

3. Германия в настоящее время выполняет 38 проектов. Она завершила 211 дополнительных проектов и аннулировала четыре проекта. Результатом текущих проектов после их завершения должен стать вывод из обращения 303 тонн ОРС.

Многолетние соглашения

4. В настоящее время Германия осваивает 22 транша в рамках ПОДПО в 14 странах (Афганистан, Бразилия, Зимбабве, Индия, Иран [Исламская Республика], Китай, Колумбия, Лесото, Либерия, Маврикий, Мексика, Намибия, Папуа — Новая Гвинея и Сейшельские острова). Германия указала, что она стремится передать свой проект в Афганистане (AFG/PHA/63/INV/13) другому учреждению из-за проблем с обеспечением безопасности в стране. На момент написания данного документа, проект еще не передан и обсуждения по данному вопросу пока продолжаются. Правительство Германии отчитается о сложившейся ситуации на 77-м совещании в рамках пункта 6(е) повестки дня: доклады по проектам с особыми требованиями отчетности, в соответствии с решением 76/8(a)(iii).

Разработка ПОДПО

5. В настоящее время Германия осуществляет шесть проектов по подготовке ПОДПО в четырех странах (Индии, Иране [Исламской Республике], Китае и Колумбии). Эти проекты были утверждены в 2014 и 2015 годах. Серьезных проблем в проведении проектов не выявлено; однако по состоянию на 31 декабря 2015 года, не производились выплаты денежных средств по двум

подготовительным мероприятиям в Китае (CPR/FOA/73/PRP/553 и CPR/PHA/74/PRP/557). Рассмотрение этапа II ПОДПО для Китая¹ будет продолжено на 77-м совещании.

6. Исполнительный комитет может поручить правительству Германии представить на 78-м совещании доклад о статусе проведения выплат средств, выделенных для двух подготовительных мероприятий в Китае.

Обследования по применению альтернативных технологий для отказа от ОРВ

7. Для Германии было утверждено проведение трех обследований по применению альтернативных технологий для отказа от ОРВ² (в Колумбии, Маврикии и Папуа — Новой Гвинее), и они будут закончены в 2016 году.

8. О необходимости завершения всех обследований по применению альтернативных технологий без использования ОРВ и представления их к январю 2017 года говорится в объединенном докладе о ходе работ.

Отдельные проекты

9. Германия в настоящее время выполняет десять отдельных проектов, включая: девять проектов технической помощи³, в реализации которых никаких серьезных проблем не выявлено; и один инвестиционный проект по полному отказу от использования бромистого метила в Иордании (JOR/FUM/29/INV/54), реализация которого идет как запланировано и который должен быть завершен в декабре 2016 года. Этот проект относится к проектам с задержками в реализации.

Италия

10. Италия осуществляет пять проектов (четыре МС в четырех странах и один отдельный проект технической помощи), в результате реализации которых будет выведено из обращения 8,6 тонн ОРС. Италия также завершила 20 дополнительных проектов. Никаких серьезных проблем выявлено не было; однако по проекту технической помощи для окончательного отказа от использования бромистого метила в секторе производства фиников в Тунисе (TUN/FUM/73/TAC/62) Италия не произвела никаких выплат, — хотя оборудование было установлено, а в настоящее время производятся закупки дополнительного оборудования в целях соблюдения техники безопасности. Планируемый срок завершения проекта — декабрь 2016 года.

11. Исполнительный комитет может поручить правительству Италии представить на 78-м совещании доклад о статусе выплат средств по проекту отказа от бромистого метила в Тунисе (TUN/FUM/73/TAC/62).

Япония

12. Япония осуществляет 12 проектов, результатом выполнения которых должен стать вывод из обращения 11 тонн ОРС. Япония также завершила 33 дополнительных проекта.

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/37.

² Доклады по проведению обследований по ОРВ должны быть сданы до января 2017 года, чтобы дать возможность Секретариату представить анализ результатов этих обследований на рассмотрение Исполнительному комитету на 78-м совещании (решение 74/53(h)).

³ В семи странах: Зимбабве, Колумбии, Лесото, Маврикии, Намибии, Папуа — Новой Гвинее и Сейшельских островах.

Многолетние соглашения

13. Реализация текущих восьми траншей по шести многолетним соглашениям успешно продолжается, ни о каких серьезных проблемах не сообщалось.

Отдельные проекты

14. Япония в настоящее время выполняет четыре отдельных проекта, в числе которых — три демонстрационных проекта и один подготовительный проект. Был выявлен ряд проблем. Первая выплата для подготовки этапа II ПОДПО в Китае (CPR/PNA/73/PRP/556) была проведена ЮНЕП в мае 2016 года из-за проблем в системе Уможа (система планирования общеорганизационных ресурсов Организации Объединенных Наций). Что касается стратегического демонстрационного проекта по ускорению конверсии охлаждающих установок/чиллеров с использованием ХФУ в африканских странах (AFR/REF/48/DEM/35), все охлаждающие установки были доставлены получателю в июле 2016 года. Однако осуществить ввод в эксплуатацию было невозможно из-за того, что бенефициар должен привести инфраструктуру кондиционирования воздуха здания в соответствие с требованиями для подключения новых охлаждающих установок. Поэтому запланированный срок завершения проекта был пересмотрен и изменен на июнь 2017 года. По состоянию на декабрь 2015 года, обязательные к оплате остатки средств должны быть направлены на оплату поставки в Судан пяти охлаждающих установок без ХФУ — это последний из основных видов деятельности в рамках данного проекта. Учитывая чрезмерную задержку в реализации, теперь необходимо представить конкретный доклад по данному проекту в рамках объединенного доклада о ходе работы.

Испания

15. Испания реализует два проекта по выводу бромистого метила. До 2015 года она также выполнила шесть дополнительных проектов, и один из двух проектов, реализация которых шла в 2015 году, был завершен в июле 2016 года. Оставшийся проект в Ливии, который в настоящее время находится в стадии реализации, сталкивается с проблемами из-за опасной ситуации в стране. Последний монтаж оборудования остается невыполненным до более безопасной ситуации в стране.
