



Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/14
10 November 2016

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят седьмое совещание
Монреаль, 28 ноября – 2 декабря 2016 года

ДОКЛАД ЮНЕП О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Данный документ представляет собой доклад ЮНЕП о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2015 года¹. Документ включает:

Краткое содержание

- Часть I: Результаты выполнения по состоянию на 31 декабря 2015 года (совокупные)
Часть II: Ход осуществления проектов в 2015 году
Часть III: Рекомендации Секретариата
Приложение I: Данные о ходе осуществления проектов в 2015 году по странам.

Краткое содержание

2. Далее приводится краткий обзор хода работы по проектам и мероприятиям ЮНЕП до 31 декабря 2015 года, за 2015 год, а также накопленных результатов, начиная с 1991 года:

- a) **Поэтапный отказ:** В 2015 году не было выведено ни одной тонны ОРС из потребления, и еще 28,9 тонны ОРС ГХФУ были утверждены для поэтапного вывода из потребления. Начиная с 1991 года, 1 551 тонна ОРС была выведена из потребления ОРВ, из ожидаемого общего объема изъятия 1 877 тонн ОРС в рамках утвержденных проектов (за исключением аннулированных и перенесенных проектов);
- b) **Выплаты и положительные решения по выплатам:** В 2015 году было выплачено 11,95 млн долл. США и 11,53 млн долл. США запланировано к выплате на основании доклада о ходе работы за 2014 год, что составляет 104 процента от запланированного объема выплат. В совокупности было распределено 220,63 млн долл. США из общей суммы 262,74 млн долл. США, утвержденной для выплаты

¹ Отчет о ходе работы см. в приложении. Данные были включены в базу данных Консолидированного доклада о ходе работы, который предоставляется по запросу.

(без учета выплат учреждению). Т.е. было выплачено 84 процента утвержденных средств. В 2015 году для освоения было утверждено 24,03 млн долл. США;

- с) **Число завершённых проектов:** В 2015 году было завершено 60 проектов. Начиная с 1991 года, завершено 1 577 из 1 979 утвержденных проектов (за исключением аннулированных и перенесенных проектов). Доля завершённых проектов составляет 80 процентов.
- d) **Темпы освоения средств – неинвестиционные проекты:** Проекты, которые были завершены в 2015 году, продолжались в среднем 40 месяцев после их утверждения. За период с 1991 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составляет 35 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 10 месяцев после их утверждения.
- e) **Подготовка проектов:** Из 192 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных на конец 2015 года, полностью выполнены 175 мероприятий и продолжают осуществляться 17 мероприятий. В 2015 году завершены два мероприятия по подготовке проектов;
- f) **Задержки с осуществлением:** К концу 2015 года насчитывалось в общей сложности 385 неинвестиционных проектов, находящихся в стадии осуществления. Задержки по этим проектам в настоящее время составляют в среднем 12 месяцев. Тем не менее, только четыре проекта из группы «проектов с задержками осуществления» подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности (поскольку эти процедуры не распространяются на многолетние соглашения (МЛС)); и
- g) **МЛС:** В 2015 году ЮНЕП вела три МЛС по ХФУ или ОРВ, одно МЛС по потреблению бромистого метила (БМ) и 103 МЛС по планам организационной деятельности по поэтапному сокращению ГХФУ (ПОДПО). Начиная с 1991 года было утверждено 178 МЛС, из них 69 завершено.

Часть I: Результаты выполнения по состоянию на 31 декабря 2015 года (совокупные)

3. На эту дату Исполнительный комитет утвердил 285,34 млн долл. США, включая 262,74 млн долл. США для реализации инвестиционных и неинвестиционных проектов и 22,6 млн долл. США для уплаты гонораров учреждения и на административные издержки, как показано в таблице 1. В 2015 году было утверждено 182 новых проекта и мероприятия. Этот уровень финансирования, как ожидается, обеспечит отказ от потребления ОРВ в объеме 1 877 тонн ОРС.

Таблица 1. Утвержденное финансирование для ЮНЕП по секторам, по состоянию на 31 декабря 2015 года

Сектор	Финансирование (долл. США)
Аэрозоли	882 689
Уничтожение	232 200
Галон	767 640
Фумиганты	2 650 504
План поэтапного отказа	42 030 895
Холодильное оборудование	13 501 555
Разное	202 476 052
Растворители	198 860
Промежуточный итог	262 740 395
Административные расходы	22 597 747
Всего	285 338 142

4. Краткая информация о состоянии проектов, по категориям, представлена в таблице 2.

Таблица 2. Состояние реализации проектов по типу проекта

Тип	Число проектов*			Финансирование (долл. США)			
	Утверждено	Завершено	Завершено (%)	Утверждено	Выплачено	Остаток	Выплачено (%)
Страновая программа	94	94	100	2 946 574	2 959 360	-12 786	100
Демонстрация	2	0	0	230 000	160 627	69 373	70
Укрепление организационной структуры (УОС)	708	580	82	52 812 124	42 419 575	10 392 549	80
Инвестиции	1	0	0	135 000	0	135 000	0
Подготовка проектов	192	175	91	8 555 049	7 995 324	559 725	93
Техническая помощь	786	532	68	183 769 090	152 795 851	30 973 240	83
Обучение	196	196	100	14 292 557	14 301 145	-8 588	100
Всего	1 979	1 577	80	262 740 395	220 631 882	42 108 513	84

*За исключением аннулированных и перенесенных проектов.

5. В таблице 3 представлен обзор состояния реализации проектов по годам². Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1991 года до конца 2006 года (за исключением 2002 года), завершены.

Таблица 3. Состояние реализации проектов по годам

Год	Число проектов*			Финансирование (долл. США)			
	Утверждено	Завершено	Завершено (%)	Утверждено	Выплачено	Остаток	Выплачено (%)
1991	11	11	100	1 372 335	1 372 335	0	100
1992	15	15	100	1 711 000	1 711 000	0	100
1993	49	49	100	4 194 343	4 194 343	0	100
1994	58	58	100	4 231 169	4 243 955	-12 786	100
1995	50	50	100	4 047 683	4 047 683	0	100
1996	47	47	100	3 366 039	3 366 039	0	100
1997	87	87	100	7 962 291	7 962 291	0	100
1998	64	64	100	4 669 124	4 669 124	0	100
1999	87	87	100	6 368 983	6 372 047	-3 064	100
2000	85	85	100	6 300 398	6 305 922	-5 524	100
2001	59	59	100	7 411 159	7 411 159	0	100
2002	72	71	99	9 469 401	9 452 376	17 025	100
2003	78	78	100	11 165 394	11 165 394	0	100
2004	99	99	100	12 362 652	12 362 652	0	100
2005	72	72	100	12 339 483	12 339 483	0	100
2006	108	108	100	12 732 371	12 739 856	-7 485	100
2007	79	77	97	14 735 695	14 565 729	169 966	99
2008	132	129	98	17 984 123	17 840 550	143 573	99

² Данные представлены по годам утверждения проектов Исполнительным комитетом. Все утвержденные (инвестиционные и неинвестиционные) проекты учитываются одинаково (то есть инвестиционный проект или финансирование транша МЛС в 1 млн долл. США считаются одним проектом, так же как подготовка страновой программы стоимостью 30 000 долл. США). Ключевыми показателями, взятыми из ежегодного отчета, являются: процент завершенных проектов, объем изъятия ОРС и процентная доля освоенных средств. Существуют три вида выплат: во время выполнения проекта, после реализации проекта и по проектам, которые финансируются задним числом.

Год	Число проектов*			Финансирование (долл. США)			
	Утверждено	Завершено	Завершено (%)	Утверждено	Выплачено	Остаток	Выплачено (%)
2009	116	110	95	17 736 668	16 853 155	883 513	95
2010	79	74	94	14 390 276	13 992 350	397 925	97
2011	100	76	76	17 389 138	15 860 493	1 528 645	91
2012	81	44	54	17 535 515	12 973 695	4 561 820	74
2013	92	21	23	14 367 298	10 448 975	3 918 323	73
2014	77	5	6	14 868 679	8 373 204	6 495 475	56
2015	182	1	1	24 029 179	8 072	24 021 107	0
Всего	1 979	1 577	80	262 740 395	220 631 882	42 108 513	84

*За исключением аннулированных и перенесенных проектов.

Часть II: Ход осуществления проектов в 2015 году

6. Секретариат рассмотрел ход осуществления по каждой стране, учитывая задержки в выполнении работ, которые имели место относительно запланированной даты завершения, о которых было доложено в 2015 году; потенциальное влияние этих задержек на поэтапный отказ и осуществление запланированных выплат.

Задержки с осуществлением

7. При рассмотрении доклада о ходе работы в 2015 году выяснилось, что из 116 продолжающихся проектов, за исключением УОС и подготовки проектов, для 79 проектов была продлена запланированная дата завершения после доклада о ходе работы в 2014 году. Исполнительный комитет, возможно, пожелает отметить, что ЮНЕП представит 78-му совещанию доклад о четырех проектах с задержками с осуществлением³ (один из которых также был отнесен к группе проектов с задержками с осуществлением в 2014 году), который приводится в дополнении I Приложения III к консолидированному докладу о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11).

8. ЮНЕП завершила 40 процентов проектов, которые она планировала завершить в 2015 году. ЮНЕП в 2015 году планировала предоставить финансирование в 116 странах или регионах, при этом суммарный уровень выплат составил 104 процента.

9. В этой части доклада о ходе осуществления дается анализ хода работы и приводится финансовая информация, а также сведения о задержках с осуществлением или имеющихся препятствиях, по следующим продолжающимся проектам⁴:

- а) Проекты, связанные с сокращением хлорфторуглеродов (ХФУ) и ОРВ;

³ Исполнительный комитет определил, что проектами с задержками с осуществлением являются проекты, утвержденные более 18 месяцев назад и имеющие долю проведенных выплат менее 1 %, либо проекты, завершение которых ожидается на 12 месяцев позже сроков, которые планировались по последнему докладу о ходе работы (решение 22/61).

⁴ Продолжающиеся проекты — это все проекты, которые были утверждены Исполнительным комитетом и находились в процессе выполнения по состоянию на 31 декабря 2015 года. Ход выполнения работ характеризуется следующими основными показателями: доля распределенных средств и процентная доля проектов, по которым уже начато выделение средств; объем финансирования, который планируется распределить к концу года (уже выделенные средства плюс ожидаемое выделение средств в 2015 году), в процентах от утвержденного объема финансирования; средняя продолжительность предполагаемой задержки осуществления (первоначально запланированная дата завершения проекта и текущая ожидаемая дата завершения проекта); и информация, представленная в колонке примечаний в базе данных отчета о ходе реализации.

- b) Проекты по поэтапному отказу от потребления БМ;
- c) Проекты, связанные с утилизацией отходов ОРВ;
- d) Проекты, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ, включая подготовку проектов, демонстрационные проекты, ПОДПО и обследования альтернатив ОРВ; и
- e) Проекты по укреплению организационной структуры (УОС).

Мероприятия, связанная с ХФУ и ОРВ

10. По состоянию на 31 декабря 2015 года были завершены все мероприятия по поэтапному отказу, связанные с реализацией 65 МЛС, осталось лишь закрыть финансовые вопросы и представить доклады о завершении проектов (в тех случаях, где это было предусмотрено). Выполнение трех МЛС по поэтапному отказу от ХФУ или ОРВ все еще продолжается. В Ираке единственное оставшееся мероприятие по обучению в области торгового холодильного оборудования, которое должно быть проведено за пределами страны, запланировано на третий квартал 2016 года. Задержка в представлении страной финансовой отчетности обусловлена изменениями в Министерстве окружающей среды в результате его объединения с Министерством здравоохранения, а также выходом на пенсию сотрудника по озону. В начале 2016 года национальный орган по озону (НОО) вновь начал работать в нормальном режиме. ЮНЕП доложила, что работы по проекту в Кувейте завершены. В отношении Йемена остается одна выплата, которую нельзя провести из-за ситуации в плане безопасности в этой стране.

11. План по регулированию хладагентов на Мальдивских Островах (MDV/REF/38/TAS/05) был ошибочно отнесен к числу продолжающихся проектов. Этот проект был утвержден в ноябре 2002 года, однако по состоянию на 31 декабря 2015 года было выплачено 26 444 долл. США из 115 000 долл. США, утвержденных для этого проекта. Исполнительный комитет, возможно, пожелает, рассмотреть вопрос об установлении декабря 2015 года в качестве даты завершения и попросить вернуть остаток средств к 78-му совещанию.

Проекты по поэтапному отказу от потребления БМ

12. По состоянию на 31 декабря 2015 года в стадии продолжения находилось два проекта: одно МЛС по БМ в Чили и один самостоятельный проект в Тринидаде и Тобаго, имеющий целью поэтапный вывод из потребления БМ. Работы по проекту в Чили в настоящее время завершены. В Тринидаде и Тобаго план действий одобрен национальным органом по озону (НОО) и организован первый курс обучения пользователей БМ; последняя информация указывает на то, что проект был завершён в 2016 году, однако доклад о ходе работы свидетельствует о нулевом объеме выплат. Исполнительный комитет, возможно, пожелает, рассмотреть вопрос об установлении декабря 2015 года в качестве даты завершения проекта по БМ в Тринидаде и Тобаго (TRI/FUM/65/TAS/28) и попросить вернуть остаток средств к 78-му совещанию.

Утилизация отходов ОРВ

13. Исполнительный комитет утвердил два проекта по утилизации ОРВ, один проект технической помощи в Непале (NEP/DES/59/TAS/27) и один демонстрационный проект в Европе и Центральной Азии (EUR/DES/69/DEM/13) для демонстрации региональной стратегии регулирования и удаления отходов ОРВ, которые находятся в стадии осуществления. ЮНЕП указала, что работы по проекту в Непале завершены; вместе с тем, проект все еще имеет статус продолжающегося проекта. В отношении демонстрационного проекта ЮНЕП сообщила о задержке в процессе получения разрешений и страховки для отправки третьей и заключительной партии отходов ОРВ из Хорватии и Черногории на завод по уничтожению в Польше и ее

последующего уничтожения (компонент ЮНИДО). По плану заключительный доклад должен быть представлен на 78-м совещании.

14. Исполнительный комитет, возможно, пожелает, поручить ЮНЕП представить к 78-му совещанию доклад о положении дел с целью мониторинга завершения демонстрации региональной стратегии регулирования и удаления отходов ОРВ в регионе Европы и Центральной Азии. Вопрос о продолжающихся мероприятиях по удалению отходов рассматривается в консолидированном докладе о ходе работы.

Проекты, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ

Подготовка ПОДПО

15. Исполнительный комитет одобрил выделение 6,39 млн долл. США на подготовку 96 проектов, связанных с вопросами регулирования ГХФУ в 88 странах, действующих в рамках статьи 5. Осуществление этих мероприятий завершилось утверждением первого и второго этапов ПОДПО в 102 странах, действующих в рамках статьи 5. Завершены 79 из 96 мероприятий по подготовке проектов. Из 17 продолжающихся мероприятий 15 мероприятий касаются подготовки второго этапа ПОДПО, включая 5 мероприятий, утвержденных на 72-м совещании и 10 мероприятий, утвержденных на 73-м совещании. Два остальных мероприятия были утверждены для Мавритании и Южного Судана на 55-м и 70-м совещании, соответственно.

16. В отношении Мавритании (MAU/PNA/55/PRP/20) ЮНЕП указала, что был нанят международный консультант и что первоначальный проект ПОДПО будет готов к декабрю 2016 года. Первый этап ПОДПО для Южного Судана был представлен на 77-м совещании⁵.

17. В отношении второго этапа ПОДПО проект в Йемене (YEM/PNA/73/PRP/44) приостановлен до улучшения ситуации в области безопасности. Соответствующие соглашения для проектов в Ираке (IRQ/PNA/73/PRP/21) и Катаре (QAT/PNA/73/PRP/20) еще не подписаны правительствами этих стран и ЮНЕП.

18. Исполнительный комитет, возможно, пожелает поручить ЮНЕП представить к 78-му совещанию доклады о состоянии подготовки первого этапа ПОДПО в Мавритании, чтобы проконтролировать представление ее ПОДПО; а также подготовки второго этапа ПОДПО в Йемене, чтобы проконтролировать возобновление проекта; и в Ираке и Катаре, чтобы проконтролировать подписание соглашений правительствами этих стран и ЮНЕП.

Демонстрационные проекты по ГХФУ

19. Исполнительный комитет одобрил один демонстрационный проект по ГХФУ с целью пропаганды использования хладагентов с низким потенциалом глобального потепления в секторах кондиционирования воздуха в странах Западной Азии с высокой температурой воздуха (ASP/REF/69/DEM/56). Заключительный доклад был уже представлен к 76-му совещанию.

ПОДПО

20. По состоянию на 31 декабря 2015 года Исполнительный комитет одобрил деятельность по ПОДПО в 102 странах, которая была оценена в 30,11 млн долл. США в принципе, из которых 20,85 млн долл. США было утверждено для мероприятий транша. Помимо этого, был одобрен 31 проект технической помощи по отказу от ГХФУ на сумму 1,1 млн долл. США, включая четыре отдельных проекта, которые были завершены, два продолжающихся проекта в секторе

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/63.

холодильного оборудования, которые будут завершены в декабре 2016 года, и 25 докладов о проверке, которые будут завершены в 2016 и 2017 годах.

21. ЮНЕП осваивает 135 траншей ПОДПО. Из них 121 транш был одобрен более двух совещаний тому назад, при этом средства были выплачены по 74 траншам. По ряду проектов уровень выплат был ниже 10 процентов и/или имелись проблемы с подписанием соглашений, как показано в таблице 4.

Таблица 4. Продолжающиеся мероприятия ПОДПО с проблемами в осуществлении

Страна/Код проекта	Утвержденное финансирование плюс корректировки (долл. США)	Выплаченные средства (долл. США)	Выплаченные средства (%)	Остаток (долл. США)	Проблемы
Афганистан (AFG/PHA/72/TAS/16)	118 000	18 500	16	99 500	Отсутствие координатора группы управления проектом.
Антигуа и Барбуда (ANT/PHA/66/TAS/14)	45 850	27 235	59	18 615	Подписание подтверждающего письма из Министерства.
Бахрейн (BAN/PHA/68/TAS/28)	120 000	11 020	9	108 980	Общий 20-процентный уровень освоения средств не достигнут, однако новый транш был одобрен.
Бахрейн (BAN/PHA/75/TAS/29)	145 000	0	0	145 000	Не подписано соглашение между правительством страны и ЮНЕП.
Барбадос (BAR/PHA/69/TAS/22)	74 000	0	0	74 000	Присуждение контрактов на ПОДПО.
Бенин (BEN/PHA/70/TAS/28)	85 000	0	0	85 000	Низкие темпы освоения утвержденных средств.
Ботсвана (BOT/PHA/75/TAS/17)	135 000	0	0	135 000	Не подписано соглашение между правительством страны и ЮНЕП.
Бруней-Даруссалам (BRU/PHA/74/TAS/16)	27 500	0	0	27 500	Не подписано соглашение правительством страны.
Буркина-Фасо (BKF/PHA/70/TAS/33)	120 000	60 010	50	59 990	Подписание второго соглашения между правительством страны и ЮНЕП о выделении оставшихся средств.
Центральноафриканская Республика (CAF/PHA/64/TAS/22)	75 000	45 000	60	30 000	Ситуация в области безопасности в стране.
Чили (CHI/PHA/71/TAS/180)	40 127	0	0	40 127	Не подписано соглашение правительством страны.
Чили (CHI/PHA/73/TAS/185)	27 022	0	0	27 022	Не подписано соглашение правительством страны.
Колумбия (COL/PHA/75/TAS/93)	50 000	0	0	50 000	Не подписано соглашение между правительством страны и ЮНЕП.
Демократическая Республика Конго (DRC/PHA/70/TAS/38)	116 500	45 622	39	70 878	Завершение подготовки нового национального сотрудника по озону.
Доминиканская Республика (DOM/PHA/69/TAS/52)	25 000	0	0	25 000	Завершение глобальных конкурсных торгов.
Сальвадор (ELS/PHA/65/TAS/28)	166 500	47 241	28	119 259	Не подписано соглашение между правительством страны и ЮНЕП (срок действия первоначального соглашения истек).
Сальвадор (ELS/PHA/74/TAS/32)	18 500	0	0	18 500	Не подписано соглашение между правительством страны и ЮНЕП.
Гренада (GRN/PHA/62/TAS/18)	105 000	52 071	50	52 929	Перенос инвестиций на неинвестиционные мероприятия.

Страна/Код проекта	Утвержденное финансирование плюс корректировки (долл. США)	Выплаченные средства (долл. США)	Выплаченные средства (%)	Остаток (долл. США)	Проблемы
Гаити (HA1/PHA/68/TAS/18)	40 000	17 074	43	22 926	Подписание нового соглашения и назначение юридических консультантов для разработки нормативных актов.
Гондурас (HON/PHA/63/TAS/35)	75 000	41 178	55	33 822	Не подписано соглашение между правительством страны и ЮНЕП.
Гондурас (HON/PHA/70/TAS/38)	50 000	0	0	50 000	Не подписано соглашение между правительством страны и ЮНЕП.
Индия (IND/PHA/71/TAS/450)	344 640	0	0	344 640	Не подписана поправка к соглашению.
Индия (IND/PHA/75/TAS/466)	86 160	0	0	86 160	Не подписано соглашение между правительством страны и ЮНЕП.
Ирак (IRQ/PHA/65/TAS/17)	115 000	0	0	115 000	Ожидается представление правительством страны в ЮНЕП требуемых отчетов о расходах и ходе работы.
Ирак (IRQ/PHA/74/TAS/22)	325 000	0	0	325 000	Не подписано соглашение между правительством страны и ЮНЕП.
Малави (MLW/PHA/70/TAS/34)	55 000	0	0	55 000	Низкие темпы освоения утвержденных средств.
Мали (MLI/PHA/71/TAS/33)	55 000	0	0	55 000	Низкие темпы освоения утвержденных средств.
Мозамбик (MOZ/PHA/73/TAS/25)	35 000	5 930	17	29 070	Завершение закупки оборудования.
Науру (NAU/PHA/63/TAS/07)	45 625	43 747	96	1 878	Отсутствие национального сотрудника по озону.
Науру (NAU/PHA/74/TAS/10)	20 975	0	0	20 975	Не подписано соглашение между правительством страны и ЮНЕП.
Непал (NEP/PHA/66/TAS/29)	63 000	46 900	74	16 100	Отсутствие национального сотрудника по озону.
Непал (NEP/PHA/75/TAS/34)	50 400	0	0	50 400	Отсутствие национального сотрудника по озону.
Оман (OMA/PHA/65/TAS/22)	65 000	57 734	89	7 266	Принятие и применение электронной системы лицензирования и системы сертификации.
Пакистан (PAK/PHA/70/TAS/84)	200 000	100 000	50	100 000	Подписание меморандума о взаимопонимании в отношении обучения техников.
Пакистан (PAK/PHA/73/TAS/90)	40 000	0	0	40 000	Несоответствие с траншем второго этапа, поскольку в нем было указано, что первый этап почти завершен, но запланированная дата завершения почти на два года позже даты, указанной в последнем докладе о ходе работы.
Филиппины (PHI/PHA/68/TAS/95)	1 240 575	350 580	28	889 995	Срок действия соглашения истек без завершения проекта из-за непредставления требуемой отчетности.
Катар (QAT/PHA/65/TAS/17)	105 000	0	0	105 000	Не подписано соглашение между правительством страны и ЮНЕП.
Саудовская Аравия (SAU/PHA/68/TAS/16)	233 674	20 739	9	212 935	Завершение требуемого отчета о расходах.
Саудовская Аравия (SAU/PHA/68/TAS/18)	56 726	4 014	7	52 712	Завершение требуемого отчета о расходах.

Страна/Код проекта	Утвержденное финансирование плюс корректировки (долл. США)	Выплаченные средства (долл. США)	Выплаченные средства (%)	Остаток (долл. США)	Проблемы
Сербия (YUG/PNA/71/TAS/43)	27 500	4 125	15	23 375	Завершение подготовки таможенных служащих и инспекторов-экологов.
Суринам (SUR/PNA/74/TAS/22)	28 500	0	0	28 500	Не подписано соглашение между правительством страны и ЮНЕП.
Вануату (VAN/PNA/63/TAS/09)	76 250	71 919	94	4 331	Ожидается представление правительством страны требуемых отчетов о расходах и ходе работы.
Йемен (YEM/PNA/68/TAS/40)	215 000	0	0	215 000	Продолжающаяся неблагоприятная ситуация в области безопасности, при этом средства не выделялись несколько лет.

22. Исполнительный комитет, возможно, пожелает поручить ЮНЕП представить к 78-му совещанию докладах о положении дел с ПОДПО, перечисленными в таблице 4, чтобы проконтролировать/разрешить вопросы, указанные в последней колонке.

Обследования альтернатив ОРВ

23. Исполнительный комитет утвердил 85 проектов по проведению обследований альтернатив ОРВ⁶. По состоянию на 31 декабря 2015 года один проект завершен (в Марокко) и 84 проекта все еще находятся в стадии осуществления. Из их числа, для 71 страны был нанят консультант и, в большинстве случаев, проводится обследование⁷; соглашение не было подписано в отношении семи стран (Бруней-Даруссалам, Корейская Народно-Демократическая Республика, Микронезия (Федеративные Штаты), Мьянма, Самоа, Тонга, Вануату); консультант не был нанят для трех стран (Бахрейн, Барбадос и Гайана); одна страна испытывает затруднения из-за задержки с перечислением средств (Мали); одна страна указала на ограниченные национальные возможности и предлагает, чтобы ЮНЕП реализовала проект в форме прямого осуществления (Науру); и одна страна сообщила о проблемах с безопасностью (Бурунди).

24. Необходимость завершения и представления всех обследований альтернатив ОРВ к январю 2017 года рассматривается в консолидированном докладе о ходе работы.

Проекты по укреплению организационной структуры

25. Исполнительный комитет одобрил 708 проектов УОС, курируемых ЮНЕП, в 109 странах. По состоянию на 31 декабря 2015 года 128 проектов продолжаются в 102 странах. ЮНЕП возобновила реализацию 40 мероприятий УОС в течение 2015 года. Анализ доклада о ходе работы выявил следующие проблемы: создание механизма перечисления денежных средств для

⁶ Доклады об обследованиях ОРВ должны быть представлены к январю 2017 года, чтобы дать Секретариату возможность представить анализ результатов обследований на рассмотрение Исполнительного комитета на его 78-м совещании (решение 74/53(h)).

⁷ Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Армения, Афганистан, Багамские Острова, Белиз, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бутан, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гренада, Демократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Зимбабве, Ирак, Кабо-Верде, Камбоджа, Кения, Кирибати, Коморские Острова, Конго, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мальдивские Острова, Маршалловы Острова, Мозамбик, Монголия, Намибия, Непал, Нигерия, Ниуэ, Объединенная Республика Танзания, Острова Кука, Пакистан, Палау, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Туркменистан, Фиджи, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия и Ямайка.

Корейской Народно-Демократической Республики (DRK/SEV/68/INS/57); ситуация в области безопасности в Центральноафриканской Республике (CAF/SEV/68/INS/23); представление требуемых отчетов о расходах и ходе работы правительством Антигуа и Барбуды (ANT/SEV/68/INS/15 и ANT/SEV/73/INS/16); назначение национального сотрудника по озону в Науру (NAU/SEV/67/INS/08 и NAU/SEV/72/INS/09) и Непале (NEP/SEV/72/INS/32); задержка с первой выплатой для Алжира (ALG/SEV/73/INS/81), Багамских Островов (BHA/SEV/72/INS/22), Брунея-Даруссалама (BRU/SEV/73/INS/15), Эритреи (ERI/SEV/68/INS/12), Намибии (NAM/SEV/73/INS/20), Сент-Люсии (STL/SEV/73/INS/23), Свазиленда (SWA/SEV/71/INS/21) и Вьетнама (VIE/SEV/73/INS/68).

26. Исполнительный комитет, возможно, пожелает поручить ЮНЕП представить к 78-му совещанию доклад о положении дел с проектами УОС в Алжире, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Брунее-Даруссаламе, Вьетнаме, Корейской Народно-Демократической Республике, Намибии, Науру, Непале, Свазиленде, Сент-Люсии, Центральноафриканской Республике и Эритрее с целью мониторинга хода осуществления проектов УОС и темпов освоения утвержденных средств.

Административные расходы

27. Из 262 740 395 долл. США, утвержденного для реализации проектов, 22 597 747 долл. США было выплачено на административные расходы, в результате чего доля общеадминистративных расходов за период с 1991 года составила 8,6 процента. В 2015 году из утвержденной суммы 24 029 179 долл. США было выплачено 2 087 068 долл. США на административные расходы, в результате доля общеадминистративных расходов составила 8,7 процента.

Часть III: Рекомендации Секретариата

28. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

- a) Принять к сведению:
 - i) Доклад ЮНЕП о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2015 года, в соответствии с содержанием документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/14;
 - ii) То, что ЮНЕП представит доклад к 78-му совещанию по четырем проектам с задержкой осуществления и по 61 проекту, для которых рекомендовано представить дополнительные доклады о ходе работы, как указано в дополнениях I и II, соответственно, к Приложению III консолидированного доклада о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11);
- b) Установить в качестве даты завершения декабрь 2015 года и попросить вернуть к 78-му совещанию любые остатки средств по следующим проектам:
 - i) План по регулированию хладагентов на Мальдивских Островах (MDV/REF/38/TAS/05); и
 - ii) Техническая помощь в поэтапном отказе от использования бромистого метила в Тринидаде и Тобаго (TRI/FUM/65/TAS/28).

Annex I

UNEP PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY

Country	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015	Percentage of planned projects completed in 2015
Afghanistan	180,679	18,500	10	100
Albania	10,698	3,992	37	
Algeria	128,700	38,724	30	
Angola	27,075	69,950	258	0
Antigua and Barbuda	18,615	0	0	0
Argentina	0	0		
Armenia	0	3,934		
Bahamas (the)	78,310	0	0	
Bahrain	185,980	20,000	11	0
Bangladesh	115,830	115,830	100	0
Barbados	36,500	44,633	122	100
Belize	0	30,680		
Benin	105,000	42,000	40	100
Bhutan	69,710	38,258	55	0
Bolivia (Plurinational State of)	0	31,546		
Botswana	53,888	0	0	0
Brunei Darussalam	43,678	19,500	45	0
Burkina Faso	94,760	60,010	63	100
Burundi	70,956	73,956	104	0
Cambodia	103,256	44,249	43	50
Cameroon	69,664	99,547	143	100
Cabo Verde	65,000	44,077	68	100
Central African Republic (the)	54,973	0	0	
Chad	26,355	69,975	266	0
Chile	152,372	85,964	56	0
China	1,044,191	741,081	71	0
Colombia	9,497	0	0	100
Comoros (the)	95,400	81,684	86	100
Congo (the)	75,060	59,836	80	100
Democratic Republic of the Congo (the)	76,895	0	0	0
Cook Islands	3,143	0	0	100
Costa Rica	0	0		
Cote d'Ivoire	152,430	25,204	17	100
Croatia	86,300	25,286	29	0
Cyprus	0	0		
Djibouti	65,000	24,004	37	100
Dominica	7,243	0	0	
Dominican Republic (the)	25,000	72,124	288	
Ecuador	59,814	46,706	78	100
Egypt		0		0
El Salvador	51,560	4,565	9	
Equatorial Guinea	73,765	0	0	0

Country	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015	Percentage of planned projects completed in 2015
Eritrea	115,173	32,500	28	0
Ethiopia	5,000	0	0	0
Fiji	0	0		
Gabon	72,166	0	0	100
Gambia (the)	52,260	15,000	29	
Georgia	0	0		
Ghana	0	0		
Grenada	21,955	0	0	100
Guatemala	63,250	0	0	0
Guinea	18,691	26,938	144	100
Guinea-Bissau	15,973	63,000	394	100
Guyana	0	25,220		100
Haiti	14,217	9,040	64	0
Honduras	83,822	0	0	
India	512,546	166,974	33	0
Iran (Islamic Republic of)	154,036	23,806	15	
Iraq	1,062,157	36,592	3	0
Jamaica	57,141	20,335	36	100
Kenya	76,067	39,532	52	100
Kiribati	16,421	16,525	101	50
Democratic People's Republic of Korea (the)	233,265	119,149	51	0
Kuwait	78,243	13,842	18	0
Kyrgyzstan	0	3,553		100
Lao People's Democratic Republic (the)	68,709	37,576	55	50
Lebanon	0	0		
Lesotho	40,500	40,500	100	0
Liberia	58,500	65,713	112	0
Madagascar	61,000	69,627	114	100
Malawi	70,128	36,733	52	
Malaysia	0	0		
Maldives	136,402	92,640	68	0
Mali	115,677	0	0	100
Malta	0	0		
Marshall Islands (the)	38,397	0	0	0
Mauritania	93,883	0	0	
Mauritius	40,500	15,000	37	
Micronesia (Federated States of)	3,701	30,813	833	100
Republic of Moldova (the)	4,086	9,295	227	50
Mongolia	112,000	46,228	41	100
Morocco	194,180	0	0	100
Mozambique	37,400	24,700	66	0
Myanmar	254,942	1,237	0	0
Namibia	0	0		
Nauru	1,878	0	0	0
Nepal	47,887	73,150	153	50
Nicaragua	5,007	24,000	479	50

Country	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015	Percentage of planned projects completed in 2015
Niger (the)	938	40,828	4353	100
Nigeria	0	0		
Niue	33,236	18,528	56	0
Oman	18,000	18,800	104	0
Pakistan	0	600		0
Palau	31,822	30,000	94	100
Panama	15,624	0	0	0
Papua New Guinea	0	0		
Paraguay	44,473	38,951	88	100
Peru	175,535	0	0	
Philippines (the)	311,692	156,887	50	33
Qatar	110,000	0	0	
Rwanda	85,683	75,683	88	100
Saint Kitts and Nevis	36,000	0	0	100
Saint Lucia	36,650	4,000	11	0
Saint Vincent and the Grenadines	815	0	0	
Samoa	34,998	30,000	86	100
Sao Tome and Principe	118,000	51,873	44	0
Saudi Arabia	517,297	0	0	0
Senegal	77,028	112,102	146	100
Serbia	30,926	7,130	23	
Seychelles	41,050	41,050	100	0
Sierra Leone	92,606	32,900	36	0
Solomon Islands	33,560	14,125	42	0
Somalia	40,500	0	0	0
South Sudan	34,990	0	0	0
Sri Lanka	24,604	5,000	20	
Sudan (the)	105,270	29,590	28	0
Suriname	27,000	0	0	
Swaziland	100,820	0	0	
Syrian Arab Republic	0	0		
United Republic of Tanzania (the)	5,000	0	0	0
Thailand	0	0		
Timor-Leste	118,589	22,961	19	0
Togo	75,053	59,404	79	100
Tonga	36,774	32,550	89	100
Trinidad and Tobago	25,000	0	0	0
Tunisia		20,000		0
Turkey	103,450	64,403	62	
Turkmenistan	0	0		
Tuvalu	3,477	26,706	768	100
Uganda	60,500	0	0	0
Uruguay	0	0		
Vanuatu	4,331	24,112	557	0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	111,754	0	0	
Viet Nam	28,976	0	0	100
Yemen	482,072	3,735	1	

Country	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015	Percentage of planned projects completed in 2015
Zambia	105,494	0	0	
Zimbabwe	98,242	58,432	59	0
Region: AFR	0	0		
Region: ASP	13,775	27,327	198	50
Region: EUR	48,442	0	0	0
Region: LAC	0	0		
Global	471,888	7,689,409	1629	67
Grand total	11,526,391	11,952,119	104	40

Version 0

UNEP
ANNUAL PROGRESS AND FINANCIAL REPORT
1 JANUARY – 31 DECEMBER 2015

PRESENTED TO THE
77TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

7 October 2016



United Nations Environment Programme

CONTENTS

I.	PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS.....	4
A.	Annual Summary Data.....	4
B.	Interest.....	4
C.	Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA).....	4
D.	Multi-year Agreements.....	4
E.	Sector Phase-Out by Country.....	5
II.	PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT.....	5
A.	ODP Phased Out Since Last Report.....	5
B.	Non-Investment Project Completions Since Last Report.....	5
(a)	Global Projects.....	6
(b)	Regional Projects.....	6
IV.	Performance Indicators.....	6
(a)	Agency Business Plan Performance Goals.....	6
(b)	Cumulative Completed Investment Projects.....	7
(c)	Cumulated Completed Non-Investment Projects.....	7
(d)	Cumulative Ongoing Investment Projects.....	8
(e)	Cumulative Ongoing Non-Investment Projects.....	8
V.	STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY.....	8
(a)	Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing.....	8
(b)	Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed.....	8
VI.	ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES).....	8
(a)	Meetings Attended.....	8
(b)	Implementing Agency and Other Co-operation.....	9
(c)	Other Issues.....	9
Annex I:	Country Developments.....	9
A.	Highlights of projects and activities (other than IS).....	9
B.	Institutional strengthening.....	9
C.	Activities that were provided by UNEP from its administrative costs.....	10
D.	Activities conducted by UNEP to assist other agencies.....	10

INTRODUCTION

The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2015 for the consideration of the 77th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.

UNEP followed the Multilateral Fund's *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting*,¹ as well as guidance received during the two Inter-Agency Coordination Meetings of 2016 (1 - 3 March and 31 August - 1 September) when developing this APR.

This APR details project implementation assistance UNEP provided to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol ("Article 5 countries") in accordance with UNEP's 2015-2017 Business Plan, which was endorsed by the 73rd meeting of the Executive Committee.²

The focus and orientation of UNEP's work in 2015 continued to be defined by the evolving needs of Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations. UNEP met its Business Plan objectives by following three parallel tracks of assistance for Article 5 countries:

- Track 1: Support Article 5 countries to implement responsibilities related to HCFC phase out, expeditiously meet the 2015 HCFC control measures and prepare for 2020 and beyond.
- Track 2: Foster strong partnerships in Article 5 countries to ensure sustainable compliance of phase-out targets already met.
- Track 3: Awareness, knowledge-sharing and capacity building services that promote substitutes, and alternatives to ODS that maximize safety and minimize the impact on the environment in support of Decision XIX/6.

UNEP delivered its Business Plan through project-related services at the global, regional and national levels, including new and ongoing projects related to HPMP preparation and implementation, Institutional Strengthening, and various other training and technical assistance projects.

UNEP offered assistance to a majority of Article 5 countries to achieve sustained compliance. UNEP prioritize and delivered assistance on the basis of countries' differentiated needs and priorities. In conformity with its mandate, UNEP dedicated most of its resources to addressing specific problems of low volume consuming countries (LVCs) and very low volume consuming countries (VLVCs). UNEP complemented, supported and backstopped the work of the other Implementing and bilateral Agencies in areas of its comparative advantage and expertise whenever opportune and agreed upon with the agencies concerned.

In 2015, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.

UNEP has previously presented to the 75th meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period 1 January – September 2015 as part of its 2016 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.³ UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2015 (i.e. October-December) to the 77th Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 2017 CAP Work Programme and Budget request.

¹ MLF/IACM.2014/1/11. Third Revision, 24 February 2014.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33/Rev.1.

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS

A. Annual Summary Data

From June 1991 until the end of December 2015, the Executive Committee approved 1991 projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US\$ 285,354,880 including programme support costs (PSC), which represents about 9% of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these projects, 709 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,282 were objective-sensitive projects.

During 2015, the Executive Committee approved 183 new projects for UNEP to implement, including the 2015 CAP budget. The total value of those approvals was US\$ 24,029,179 plus PSC of US\$ 2,087,068.

Type	Code	Number approved 1991-2014	Number approved 2015	Total
Country Programmes	CPG	95	0	95
Demonstration	DEM	2	0	2
Institutional Strengthening	INS	669	40	709
Investment project	INV	0	1	1
Project preparation	PRP	195	1	196
Technical assistance	TAS	651	141	792
Training	TRA	196	0	196
Total		1808	183	1991

Annex 1: Annual Summary provides details.

B. Interest

The interest accrued from 1991-2015 was US\$ [9,654,696] as follows:

Year	Interest (US\$)
1991-2014	9,637,082
2015	17,614
Total	9,654,696

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

The 183 projects that the Executive Committee approved in 2015 for UNEP implementation at the level of US\$ 24,029,179 plus PSC of US\$ 2,087,068. Of those, 40 were time-sensitive IS projects and 143 were objective-sensitive activities comprising:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	40
Investment project	INV	1
Project preparation	PRP	1
Technical assistance	TAS	141
Total		183

See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

D. Multi-year Agreements

From June 1991 until the end of December 2015, the Executive Committee has approved a cumulative 519 MYAs (PHA) for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP for MYAs during this period was US\$ 42,030,895 plus adjustments excluding programme support costs (PSC). UNEP has received a total of US\$ 2,356,655, out of which US\$ 1,536,730 has been disbursed (i.e. 65%).

E. Sector Phase-Out by Country

II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT

A. ODP Phased Out Since Last Report

UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due to the nature of these projects, the directly-associated ODP phase out is either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP projects to date is 1550.9 ODP tonnes.⁴

Since the last APR, UNEP has achieved phase out of 0 ODP tonnes out of a target of 0 ODP tonnes.

Type	Amount phased out 1991-2014 (ODP tonnes)	Amount phased out 2015 (ODP tonnes)	Total
INS	145.0	0.0	145.0
TAS	658.1	0.0	658.1
TRA	747.8	0.0	747.8
	1,550.9	0.0	1,550.9

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report

During 2015, UNEP completed 58 projects as follows for a total value of US\$ 13,190,982 excluding PSC:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	34
Technical assistance	TAS	22
Training	TRA	
Country Programmes	CPG	
Project preparation	PRP	2
Demonstration	DEM	
Total		58

The completion of projects by region was as follows:

Region	Number
Africa	27
Asia and the Pacific	17
Europe and Central Asia	2
Latin America and the Caribbean	11
West Asia	0
Global	1

⁴ Excludes new, ongoing, transferred and closed projects.

Region	Number
Total	58

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details.

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS

(a) Global Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented 2 global projects:

[Compliance Assistance Programme: 2014 \(GLO/SEV/73/TAS/321\)](#)

[Compliance Assistance Programme: 2015 \(GLO/SEV/73/TAS/323\)](#)

(b) Regional Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented 6 regional projects:

[Promoting low-global warming potential refrigerants for air-conditioning sectors in high-ambient temperature countries in West Asia \(ASP/REF/69/DEM/56\).](#)

[HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach \(MAS/PHA/63/TAS/08\).](#)

[HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach \(stage I, first tranche, Niue\) \(NIU/PHA/63/TAS/07\).](#)

[HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach \(stage I, first tranche, Solomon Islands\) \(SOI/PHA/63/TAS/08\).](#)

[HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach \(stage I, first tranche, Marshall Islands\) \(MAS/PHA/63/TAS/08\).](#)

[HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach \(stage I, first tranche, Tonga\) \(TON/PHA/63/TAS/07\).](#)

IV. Performance Indicators

(a) Agency Business Plan Performance Goals

Through decision 73/30, the Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2015:⁵

Type of indicator	Short title	Calculation	2015 target	UNEP assessment of 2015 results achieved
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	56	On time

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62, Annex VII.

Type of indicator	Short title	Calculation	2015 target	UNEP assessment of 2015 results achieved
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	69	On time
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	US \$9,510,335	Delay in disbursement of funds due to the introduction of Umoja in 2015
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	94.5	On time
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	99	On time
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	14	Delay in disbursement of funds due to the introduction of Umoja in 2015.
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	Yes	On time
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	Yes	On time

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.

(b) Cumulative Completed Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects

UNEP has completed a total of 56 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 13,150,982 approved 82% has been disbursed. It took an average 24 months from first approval and 32 months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes.

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects

UNEP has 385 ongoing non investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 53,552,942, approved 29 % has been disbursed. It took an average of 24 months from approval for the first disbursement. The average number of months from approval to planned completion is 32 months. The breakdown and details are provided in the Annexes.

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing

In 2015, UNEP assisted the following 40 countries with the preparation and submission of their IS renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation:

Angola	Cape Verde	Seychelles	Tonga
Burkina Faso	Chad	Sierra Leone	Palau
Djibouti	Cameroon	Sudan	Niue
Equatorial Guinea	Comoros	Afghanistan	Guyana
Guinea	Gabon	Bhutan	Barbados
Kenya	Liberia	Cambodia	Grenada
Mali	Niger	Mongolia	Haiti
Zimbabwe	Congo	Philippines	Honduras
Burundi	Rwanda	Samoa	Jamaica
Benin	Senegal	Solomon Islands	Nicaragua

These renewals represents 38% of all of the IS projects in UNEP's project portfolio:

Region	Total number of countries assisted by UNEP for IS	Number of IS renewals approved in 2015
Africa	47	23
Asia Pacific	26	10
West Asia	5	0
Europe & Central Asia	5	0
Latin America & Caribbean	23	7
Total	106	40

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed

UNEP has 2 completed project preparation activities totaling US\$ 40,000, of which 24% has been disbursed. It took an average 24 months from first approval and 32 months from approval to completion. As of 31 December 2015, UNEP also has 0 ongoing project preparation activities totaling US\$ 0, of which 0 % has been disbursed.

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)

(a) Meetings Attended

UNEP participated in the following global Montreal Protocol meetings in 2015:

Meeting	Date and venue
Inter-Agency Coordination meeting 1	26-27 February, Montreal
Workshop on HFC Management	20-21 April, Bangkok
35th Open-Ended Working Group meeting	22-24 April, Bangkok
74th Executive Committee meeting	18-22 May, Montreal
36th Open-Ended Working Group meeting	20-24 July, Paris
54th Implementation Committee meeting	27-28 July, Paris
Inter-Agency Coordination meeting 2	31 August-2 September, Montreal
55th Implementation Committee meeting	28 October, Dubai
Resumed 36th Open-Ended Working Group meeting	29-30 October, Dubai
27th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol	1-5 November, Dubai
75th Executive Committee meeting	16-20 November, Montreal

UNEP will provide an update of the regional/national meetings in which it participated in 2015, as well as meetings organized by CAP itself, in the 2017 CAP Work Programme and Budget which is being submitted to the 77th meeting of the Executive Committee.

(b) Implementing Agency and Other Co-operation

UNEP's work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national levels.

Regional Network meetings. UNEP invited the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, and other Implementing Agencies to all of the main meetings of the Regional Networks of Ozone Officers. This action facilitated the work of the Secretariats and agencies by providing a convenient platform for conveying their key messages to Article 5 countries in a given region, easy access to Ozone Officers and partners for bilateral discussions on compliance issues, and opportunities to discuss and advance their agency's project preparation and implementation activities.

HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a single project. For example, in 2015 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 72 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated with UNIDO, UNDP, Germany and Japan for HPMP implementation.

(c) Other Issues

No issues.

Annex I: Country Developments

A. Highlights of projects and activities (other than IS)

B. Institutional strengthening

UNEP assisted the following 106 countries with the implementation of their IS projects in 2015:

Afghanistan	Fiji	Niger
Albania	Gabon	Niue
Algeria	Gambia	Palau
Angola	Grenada	Panama
Antigua and Barbuda	Guatemala	Paraguay
Bahamas	Guinea	Peru
Bahrain	Guinea-Bissau	Philippines
Barbados	Guyana	Republic of Moldova
Belize	Haiti	Rwanda
Benin	Honduras	Saint Kitts and Nevis
Bhutan	Iraq	Saint Lucia
Bolivia	Jamaica	Saint Vincent and the Grenadines
Botswana	Kenya	Samoa
Brunei Darussalam	Kiribati	Sao Tome and Principe
Burkina Faso	Kuwait	Saudi Arabia
Burundi	Kyrgyzstan	Senegal
Cambodia	Lao People's Democratic Republic	Seychelles
Cameroon	Lesotho	Sierra Leone
Cape Verde	Liberia	Solomon Islands
Central African Republic	Madagascar	Somalia
Chad	Malawi	South Sudan
Comoros	Maldives	Sudan
Congo	Mali	Suriname
Cook Islands	Marshall Islands	Swaziland
Cote d'Ivoire	Mauritania	Tanzania
Croatia	Mauritius	Timor Leste
DPR Korea	Micronesia FS	Togo
DR Congo	Mongolia	Tonga
Djibouti	Morocco	Tuvalu
Dominica	Mozambique	Uganda
Dominican Republic	Myanmar	Vanuatu
Ecuador	Namibia	Vietnam
El Salvador. Equatorial Guinea	Nauru	Yemen
Eritrea	Nepal	Zambia
Ethiopia	Nicaragua	Zimbabwe

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs

As per the approved 2015 CAP Work Programme and Budget, UNEP funded two posts from programme support costs in 2015 to provide administrative and financial support for the programme:

- Monitoring & Administration Officer, P4 (budget line 1104)
- Assistant Monitoring & Administration, G6 (budget line 1304).

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies

Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below:

- HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat.
- Joint missions to Article 5 countries. UNEP undertook a number of joint field missions with sister agencies UNDP and UNIDO for HPMPs implementation activities and addressing specific compliance issues. Such missions resulted in enhanced and coordinated delivery of services at the national level.