



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/42
31 October 2016

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят седьмое совещание
Монреаль, 28 ноября - 2 декабря 2016 года

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: САЛЬВАДОР

Данный документ включает комментарии и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш) ПРООН и ЮНЕП

ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Сальвадор

(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ	УТВЕРЖДЕНО НА СОВЕЩАНИИ	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
План поэтапного отказа от ГХФУ (этап I)	ПРООН (ведущее учреждение), ЮНЕП	65-е	35% к 2020-му году

(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (приложение С, группа I)	Год: 2015	5,8 (тонны ОРС)

(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)							Год: 2015	
Химические вещества	Аэрозоли	Пеноматериалы	Средства пожаротушения	Холодильное оборудование	Растворители	Технологические агенты	Лабораторное использование	Совокупное секторальное потребление
				Производство	Техобслуживание			
ГХФУ-123				0,0	0,0			0,0
ГХФУ-124				0,0	0,0			0,0
ГХФУ-141b				0,0	0,0			0,0
ГХФУ-142b				0,0	0,0			0,0
ГХФУ-22				0,0	5,8			5,8

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)			
Базовый уровень 2009 - 2010 года:	11,7	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	16,62
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС)			
Уже утверждено:	9,02	Оставшееся:	7,6

(V) БИЗНЕС-ПЛАН		2016	2017	2018	2019	2020	Итого
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)	1,4	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6
	Финансирование (долл. США)	175 680	0,0	0,0	0,0	19 520	195 200
ПРООН	Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9
	Финансирование (долл. США)	101 050	0	0	0	17 200	118 250

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом			н/п	н/п	11,7	11,7	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	7,6	
Максимальное допустимое потребление (тонны ОРС)			н/п	н/п	11,7	11,7	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	7,6	
Согласованное финансирование (долл. США)	ПРООН	Расходы по проекту	530 349	0	0	0	58 928	94 000	0,0	0,0	0,0	16 000	699 277
		Вспомогательные расходы	39 776	0	0	0	4 420	7 050	0,0	0,0	0,0	1 200	52 446
	ЮНЕП	Расходы по проекту	166 500	0	0	0	18 500	171 000	0,0	0,0	0,0	19 000	375 000
		Вспомогательные расходы	5 850	0	0	0	650	4 680	0,0	0,0	0,0	520	11 700
Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США)		Расходы по проекту	696 849	0	0	0	77 428	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	774 277
		Вспомогательные расходы	45 626	0	0	0	5 070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 696
Общий объем средств, запрошенных для утверждения на данном совещании (долл. США)		Расходы по проекту						265 000					0
		Вспомогательные расходы						11 730					

Рекомендация Секретариата:	Утвердить в целом
-----------------------------------	-------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. ПРООН от имени правительства Сальвадора и в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила 77-му совещанию запрос на финансирование третьего транша этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)¹ в размере 276 730 долл. США, состоящего из 94 000 долл. США и вспомогательных расходов в размере 7 050 долл. США для ПРООН, а также 171 000 долл. США и вспомогательных расходов в размере 4 680 долл. США для ЮНЕП. Представление включает доклад о ходе реализации второго транша и планах осуществления транша на период 2017-2020 годов.

Отчет о потреблении ГХФУ

Потребление ГХФУ

2. Правительство Сальвадора сообщило о потреблении 5,82 тонн ОРС ГХФУ в 2015 году, что на 45 процентов ниже целевого показателя Монреальского протокола на тот год. В таблице 1 показано потребление ГХФУ за 2011-2015 годы.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Сальвадоре (за 2011-2015 годы в соответствии со статьей 7)

ГХФУ	2011	2012	2013	2014	2015	Базовый уровень
Метрические тонны						
ГХФУ-22	132,08	123,28	101,81	117,15	105,34	148,13
ГХФУ-123	0,40	0,41	0,09	0,05	0,45	2,65
ГХФУ-124	1,77	1,09	0,58	0,72	0,71	4,89
ГХФУ-141b	20,35	22,68	22,21	18,89	0,00	30,39
ГХФУ-142b	0,0	0,11	0,33	0,04	0,00	0,47
Всего (т)	154,60	147,57	125,02	136,90	106,50	186,51
ГХФУ-141b в импортируемых готовых полиоловых смесях**						44,87***
тонны ОРС						
ГХФУ-22	7,27	6,78	5,60	6,44	5,79	8,15
ГХФУ-123	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
ГХФУ-124	0,04	0,02	0,01	0,02	0,02	0,11
ГХФУ-141b	2,24	2,50	2,44	2,07	0,00	3,34
ГХФУ-142b	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,03
Итого (тонны ОРС)	9,55	9,32	8,08	8,54	5,82	11,7
ГХФУ-141b в импортируемых готовых полиоловых смесях**						4,94***

**Сведения о потреблении ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых готовых полиоловых смесей, не представлялись ни в соответствии со статьей 7, ни в рамках доклада об осуществлении страновой программы. По имеющимся оценкам, три предприятия по производству пеноматериалов в Сальвадоре использовали в 2013 году 8,31 тонны ОРС.

***Среднее потребление в период 2007-2009 годов.

3. Наблюдается тенденция к снижению потребления ГХФУ в Сальвадоре благодаря политике повышения энергоэффективности, проводимой Советом по энергетике, ограничивающей приобретение оборудования на основе ГХФУ-22 для общественных зданий; применению системы квот, ограничивающей импорт ГХФУ; мероприятиям в секторе обслуживания; и запрету на импорт ГХФУ-141b в чистом виде и в составе готовых полиоловых смесей с 1 января 2015 года.

¹ В соответствии с письмом Министерства экологии и природных ресурсов Сальвадора в адрес ПРООН от 3 октября 2016 года.

Доклад об осуществлении страновой программы (СП)

4. Правительство Сальвадора сообщило данные о секторальном потреблении ГХФУ в докладе об осуществлении СП за 2015 год, которые согласуются со сведениями, представленными согласно Статье 7 Монреальского протокола.

Доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО

Правовая база и укрепление организационной структуры

5. Правительство Сальвадора выпустило квоты на ГХФУ для зарегистрированных импортеров в 2015 и 2016 году; проведено восемь встреч с заинтересованными сторонами, посвященных регулированию ОРВ посредством контроля за импортом; проведен технический вводный семинар по углеводородным (УВ) хладагентам, 10 импортерам предоставлено оборудование и инструменты для правильной тарифной классификации; и 20 таможенных сотрудников прошли подготовку по выявлению незаконного импорта ОРВ.

Сектор пенополиуретана (ППУ)

6. Три промышленных предприятия по производству пенополиуретана (ППУ), включенных в этап I ПОДПО, успешно завершили переход на использование метилформиата, что привело к поэтапному отказу от 8,31 тонны ОРС ГХФУ-141b, содержащегося в импортируемых полиоловых смесях².

Сектор обслуживания холодильного оборудования

7. Двадцать преподавателей прошли подготовку по обращению и использованию УВ хладагентов, которые, в свою очередь, обучили 160 техников холодильного оборудования; приобретено 160 цилиндров для откачки и рециклинга хладагентов (для использования в профессиональной подготовке) и 1 400 наборов инструментов для обслуживания холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха (ХКВ) (около 800 комплектов будет распространено в ходе осуществления третьего транша).

Группа по реализации и мониторингу проекта (ГМП)

8. ГМП оказывает поддержку национальному органу по озону (НОО) в проведении мероприятий, предусмотренных ПОДПО. На регулярной основе проводятся совещания с представителями Министерства окружающей среды и природных ресурсов (MARN) для подготовки годовых планов работы, мониторинга управления всей программой и подготовки докладов о ходе работы.

Перечисление средств

9. По состоянию на сентябрь 2016 года из утвержденных к этому моменту 774 277 долл. США было распределено 613 372 долл. США (554 490 долл. США для ПРООН и 58 882 долл. США для ЮНЕП). Остаток в объеме 160 905 долл. США будет освоен к середине 2017 года (таблица 2).

² На 74-м заседании правительство Сальвадора представило запрос на второй транш ПОДПО. В докладе о ходе работы отмечено, что предприятие по производству пеноматериалов Profil временно использовало ГФУ-245са качестве вспенивателя из-за недоступности метилформиатных смесей. Впоследствии метилформиатные смеси стала поставлять системно-техническая компания из Мексики.

Таблица 2. Финансовый отчет по этапу I ПОДПО для Сальвадора (долл. США)

Агентство	Первый транш		Второй транш		Всего утверждено	
	Утверждено	Выплачено	Утверждено	Выплачено	Утверждено	Выплачено
ПРООН	530 349	530 229	58 928	24 261	589 277	554 490
ЮНЕП	166 500	56 867	18 500	2 015	185 000	58 882
Итого	696 849	587 096	77 428	26 276	774 277	613 372
Выплачено (%)		84,3		33,9		79,2

План реализации третьего транша ПОДПО

10. Будут выполнены следующие мероприятия:

- (a) *Нормативно-правовая база и укрепление организационной структуры (УОС)³ (ЮНЕП) (171 000 долл. США):* Оценка последствий возможного включения ГХФУ в единый центральноамериканский таможенный кодекс; проверка предварительных условий для Программы сертификации техников; подготовка 40 сотрудников таможни и таможенных брокеров по вопросам предотвращения незаконной торговли ОРВ; мониторинг системы импортных квот и лицензирования ОРВ, включая представление данных в рамках страновой программы и статьи 7 Монреальского протокола;
- (b) *Подготовка кадров и техническая помощь (ПРООН) (38 000 долл. США):* Подготовка 400 техников передовой практике обслуживания ХКВ и закупка 600 комплектов основных инструментов (таких как горелки для сварки, датчики, течеискатели);
- (c) *Откачка и рециклинг (ОР), включая укрепление центров по ОР (ПРООН) (40 000 долл. США):* Закупка и распределение 80 цилиндров для ОР хладагентов и 20 станций для откачки и рециклинга хладагента – для укрепления сети сервисов по откачке и рециклингу хладагентов; и
- (d) *ГМП (ПРООН) (16 000 долл. США):* Управление программами и их мониторинг в целях оказания помощи в реализации мероприятий ПОДПО.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА**КОММЕНТАРИИ**Доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО*Нормативно-правовая база и укрепление организационной структуры*

11. Правительство Сальвадора уже установило импортные квоты на ГХФУ на 2017-й год на уровне 9,54 тонны ОРС в соответствии с контрольными целевыми показателями Монреальского протокола.

Производственный сектор

12. В соответствии с решением 75/20, ПРООН подтвердила, что окончательные проверки и испытания метилформиата в качестве вспенивателя завершены и такие системы в настоящее время

³ УОС было включено в этап I ПОДПО для Сальвадора.

поставляются в страну системно-технической компанией, которая базируется в Мексике. Таким образом, отказ от ГХФУ-141b, содержащегося в готовых полиоловых смесях, завершен.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

13. Одним из препятствий, выявленных в ходе осуществления, было то, что многие техники не могли посещать учебные занятия в рабочее время, как это было запланировано. Этот вопрос будет решен путем составления нового учебного расписания и переноса занятий на выходные дни, чтобы обеспечить максимальное участие техников.

Заключение

14. Потребление ГХФУ в Сальвадоре в 2015 году (5,82 тонны ОРС) было на 44 процента ниже целевого потребления, зафиксированного в Соглашении с Исполнительным комитетом. Секретариат отмечает, что реализация ПОДПО в Сальвадоре идет достаточно высокими темпами. Все предприятия пеноматериалов завершили конверсию на системы метилформиата, и есть подтверждение того, что такие системы будут доступны в стране. Деятельность в секторе обслуживания холодильного оборудования включает подготовку технических специалистов и распределение сервисных инструментов среди техников ХКВ и центров ОР. Уровень освоения выделенных средств составляет более 68 процентов от объема финансирования, утвержденного к настоящему времени.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

15. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе выполнения работ по освоению второго транша по этапу I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Сальвадора; и одобрить в целом третий транш по этапу I ПОДПО для Сальвадора и соответствующий план освоения транша на 2017–2020 годы с соответствующими вспомогательными расходами на уровне финансирования, представленного в следующей таблице:

	Название проекта	Финансирование проекта (долл. США)	Вспомогательные расходы (долл. США)	Учреждение исполнитель
(a)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш)	94 000	7 050	ПРООН
(b)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш)	171 000	4 680	ЮНЕП