



联合国 环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6
4 November 2016

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第七十七次会议
2016年11月28日至12月2日，蒙特利尔

提交付款申请的拖延

导言

1. 依照第 53/3 (c) 号决定¹，秘书处编制了这份关于拖延提交多年期协定付款申请的文件。它介绍了根据第七十六次会议通过的就拖延提交付款申请的决定采取的行动；对没有提交第七十七次会议的每个付款申请的分析；提交第七十七次会议付款申请后又撤回的原因；和建议。

对第七十六次会议关于拖延付款申请问题的决定采取的后续行动

2. 依照第 75/4 (b) 号决定，秘书处向 35 个第 5 条国家发送函件，敦促它们向第七十七次会议提交其氟氯烃淘汰管理计划下一次付款的申请。因此，布基纳法索²、科摩罗³、古巴⁴、朝鲜民主主义人民共和国⁵、厄立特里亚⁶、埃塞俄比亚⁷、格林纳达⁸、几内亚比索⁹、肯尼亚¹⁰、马拉维¹¹、卢旺达¹²、沙特阿拉伯¹³、塞内加尔¹⁴、索马里¹⁵、斯威士兰¹⁶、泰国¹⁷、乌干达¹⁸和赞比亚¹⁹政府提

¹ 请秘书处在每年第二次和第三次会议审查业务计划执行情况时列入与拖延提交付款申请有关的资料。

² 提交了申请并随后在项目审查期间撤回了申请。

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/38.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/39.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/40.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/43.

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/44.

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/47.

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/48.

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/52.

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/53.

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/59.

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/60.

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/61.

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/62.

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/64.

¹⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/65.

¹⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/66.

交了它们氟氯烃淘汰管理计划的付款申请。然而，安提瓜和巴布达、巴巴多斯、伯利兹、科特迪瓦、刚果民主共和国、多米尼加、加蓬、几内亚、科威特、莫桑比克、缅甸、尼日尔、菲律宾、卡塔尔、东帝汶、多哥、也门等国政府没有提交付款申请。

对没有提交第七十七次会议的各次付款申请的分析

3. 应向第七十七次会议提交与 29 个国家氟氯烃淘汰管理计划付款有关的 49 项活动的申请，总价值 8,319,705 美元（包括机构支助费用），但如表 1 所示，这些申请都没有提交²⁰。

表 1. 没有提交第七十七次会议的付款申请

| 国家 | 机构 | 付款年度 | 金额（含支助费用） | 实现 20% 发放 | 执行机构拖延申请的原因 | 对履约的影响 | 2015 年消费量是否低于 10% 削减？ | 签署协定 |
|---------|-------|------|-----------|-----------|--|--------|-----------------------|------|
| 阿尔及利亚 | 工发组织 | 2014 | 154,800 | 否 | 投资部分执行/20% 发放率阈值 | 否 | 是 | 不详 |
| 安提瓜和巴布达 | 环境规划署 | 2015 | 6,610 | 是 | 提交进展和财务报告/政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变 | 否 | 是 | 是 |
| 巴哈马 | 环境规划署 | 2016 | 65,738 | 是 | 有上次付款的足够资金/上次付款的拖延 | 否 | 是 | 是 |
| 巴哈马 | 工发组织 | 2016 | 39,052 | 是 | 牵头机构未能提交申请 | 否 | 是 | 不详 |
| 巴林 | 环境规划署 | 2016 | 141,250 | 是* | 签署赠款协议/有上次付款的足够资金/上次付款的拖延 | 否 | 是 | 否 |
| 巴林 | 工发组织 | 2016 | 1,002,211 | 是 | 牵头机构未能提交申请 | 否 | 是 | 是 |
| 孟加拉 | 环境规划署 | 2015 | 20,340 | 是 | 政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变 | 否 | 是 | 是 |
| 巴巴多斯 | 开发计划署 | 2016 | 41,420 | 是* | 政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变 | 不大可能 | 是 | 是 |
| 巴巴多斯 | 环境规划署 | 2016 | 54,240 | 是 | 政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变 | 否 | 是 | 是 |
| 伯利兹 | 开发计划署 | 2016 | 7,085 | 是 | 政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变 | 否 | 是 | 是 |
| 伯利兹 | 环境规划署 | 2016 | 108,480 | 是 | 政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变 | 否 | 是 | 是 |
| 布隆迪 | 环境规划署 | 2016 | 39,550 | 是 | 安全问题/政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变/核查报告 | 否 | 是 | 是 |
| 布隆迪 | 工发组织 | 2016 | 87,200 | 是 | 核查报告 | 否 | 是 | 是 |
| 中非共和国 | 环境规划署 | 2013 | 62,150 | 是 | 安全问题/政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变 | 否 | 是 | 是 |
| 科特迪瓦 | 环境规划署 | 2016 | 168,156 | 是 | 核查报告 | 否 | 是 | 是 |
| 科特迪瓦 | 工发组织 | 2016 | 492,200 | 是 | 核查报告/牵头机构未能提交申请 | 否 | 是 | 是 |
| 刚果民主共和国 | 开发计划署 | 2015 | 26,160 | 是 | 核查报告/政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变/安全问题/牵头机构未能提交申请 | 不大可能 | 是 | 是 |

¹⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/68.

²⁰ 作为比较，在第七十六次会议，有 31 个国家的 52 次付款申请逾期没有提交。

| 国家 | 机构 | 付款年度 | 金额(含支助费用) | 实现 20% 发放 | 执行机构拖延申请的原因 | 对履约的影响 | 2015 年消费量是否低于 10% 削减? | 签署协定 |
|---------|-------|------|-----------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------------------|------|
| 刚果民主共和国 | 环境规划署 | 2015 | 26,555 | 是 | 核查报告/政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变/安全问题 | 否 | 是 | 是 |
| 多米尼加 | 环境规划署 | 2016 | 74,354 | 是 | 政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变/核查报告 | 否 | 是 | 是 |
| 赤道几内亚 | 环境规划署 | 2016 | 39,550 | 是 | 核查报告 | 否 | 是 | 是 |
| 赤道几内亚 | 工发组织 | 2016 | 81,750 | 是 | 核查报告/牵头机构未能提交申请 | 不详 | 是 | 不详 |
| 加蓬 | 环境规划署 | 2016 | 56,613 | 是 | 核查报告 | 否 | 是 | 是 |
| 加蓬 | 工发组织 | 2016 | 130,691 | 是 | 核查报告/牵头机构未能提交申请 | 否 | 是 | 是 |
| 几内亚 | 工发组织 | 2016 | 172,000 | 是 | 核查报告/牵头机构未能提交申请 | 否 | 是 | 是 |
| 几内亚 | 环境规划署 | 2016 | 73,450 | 是 | 核查报告 | 否 | 是 | 是 |
| 科威特 | 工发组织 | 2016 | 1,128,684 | 否 | 投资部分执行/20% 发放率阈值 | 否 | 是 | 是 |
| 科威特 | 环境规划署 | 2016 | 371,703 | 否 | 有上次付款的足够资金/上次付款的拖延/签署赠款协议/20% 发放率阈值 | 否 | 是 | 是 |
| 莫桑比克 | 环境规划署 | 2016 | 33,900 | 是 | 投资部分执行/政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变 | 否 | 是 | 是 |
| 莫桑比克 | 工发组织 | 2016 | 81,750 | 是 | 投资部分执行/政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变 | 否 | 是 | 不详 |
| 缅甸 | 环境规划署 | 2015 | 21,470 | 是 | 政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变/有上次付款的足够资金 | 否 | 是 | 是 |
| 缅甸 | 工发组织 | 2015 | 65,400 | 不详* - 无目前付款 | 牵头机构未能提交申请 | 否 | 是 | 不详 |
| 尼日尔 | 环境规划署 | 2016 | 141,250 | 是 | 核查报告/牵头机构未能提交申请 | 否 | 是 | 是 |
| 尼日尔 | 工发组织 | 2016 | 96,750 | 是 | 核查报告 | 否 | 是 | 是 |
| 秘鲁 | 开发计划署 | 2016 | 26,891 | 是 | 政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变 | 不大可能 | 是 | 是 |
| 秘鲁 | 环境规划署 | 2016 | 5,650 | 是 | 政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变 | 否 | 是 | 是 |
| 菲律宾 | 环境规划署 | 2015 | 25,990 | 是 | 提交进展和财务报告/核查报告 | 否 | 是 | 否 |
| 卡塔尔 | 环境规划署 | 2013 | 169,500 | 是* | 核查报告/签署赠款协议 | 否 | 是 | 否 |
| 卡塔尔 | 工发组织 | 2013 | 571,935 | 是 | 政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变 | 否 | 是 | 不详 |
| 塞尔维亚 | 环境规划署 | 2016 | 16,329 | 否 | 有上次付款的足够资金/上次付款的拖延/20% 发放率阈值 | 否 | 是 | 是 |
| 塞尔维亚 | 工发组织 | 2016 | 72,885 | 否 | 有上次付款的足够资金/上次付款的拖延/20% 发放率阈值 | 否 | 是 | 是 |
| 苏里南 | 环境规划署 | 2016 | 39,550 | 是 | 有上次付款的足够资金/上次付款的拖延 | 否 | 是 | 是 |

| 国家 | 机构 | 付款年度 | 金额(含支助费用) | 实现 20% 发放 | 执行机构拖延申请的原因 | 对履约的影响 | 2015 年消费量是否低于 10% 削减? | 签署协定 |
|------------------|-------|------|------------------|-----------|--|--------|-----------------------|------|
| 苏里南 | 工发组织 | 2016 | 31,610 | 是 | 政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变 | 否 | 是 | 不详 |
| 前南斯拉夫的 马其顿共和国 | 工发组织 | 2016 | 88,150 | 否 | 有上次付款的足够资金/上次付款的拖延/20% 发放率阈值 | 否 | 是 | 是 |
| 东帝汶 | 开发计划署 | 2015 | 11,641 | 是 | 有上次付款的足够资金/上次付款的拖延 | 不大可能 | 是 | 是 |
| 东帝汶 | 环境规划署 | 2015 | 18,532 | 是 | 投资部分执行/政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变 | 否 | 是 | 是 |
| 多哥 | 环境规划署 | 2016 | 70,060 | 是 | 政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变 | 否 | 是 | 是 |
| 多哥 | 工发组织 | 2016 | 161,250 | 是 | 牵头机构未能提交申请 | 否 | 是 | 不详 |
| 土耳其 | 工发组织 | 2016 | 1,710,770 | 否 | 有上次付款的足够资金/上次付款的拖延/政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变/20% 发放率阈值 | 否 | 是 | 是 |
| 也门 | 环境规划署 | 2014 | 186,450 | 否 | 安全问题/核查报告/签署协定/20% 发放率阈值 | 是 | 无 2015 年第 7 条或国家项目数据 | 否 |
| 共计 | | | 8,319,705 | | | | | |

*合并所有机构的发放款，总发放率高于 20% 阈值。

拖延的原因和氟氯烃淘汰管理计划的现状

4. 拖延提交氟氯烃淘汰管理计划付款申请的原因包括：政府决定和/或核可和/或国家臭氧机构变动和/或政府结构改变（21）；缺乏规定提交的核查报告（19）；仍有上次付款的足够资金/上次罚款的拖延（10）；上次核准的付款的发放率低于 20% 阈值（8）；落实投资部分的拖延（5）；安全问题（5）；签署协议（4）；牵头机构未能提交申请（4）；或没有提交进度报告和/或财务报告（2）。

5. 相关执行机构的报告指出，逾期没有提交付款申请不会对国家履行《蒙特利尔议定书》的义务造成影响（或不可能产生影响）。然而，有一个国家（也门）可能会有影响，因为该国的内部困难致使其无法在目前情况下进行项目活动；环境规划署指出此项付款申请可能提交给第七十九次会议，但提交主要取决于该国国内情况的改善。所有未提交的付款申请均有望提交第七十八次会议，但巴林、孟加拉、中非共和国、塞尔维亚、土耳其和也门除外，它们的付款申请可能提交给第七十九次会议；对于菲律宾，环境规划署指出目前正与该国讨论新的提交日期。

6. 每个国家拖延提交付款申请的原因如下。

阿尔及利亚（工发组织）-投资部分执行/20%发放率阈值

7. 工发组织指出进展缓慢的主要原因是制冷和空调行业两个投资项目的执行，一家企业没有考虑到它已收到用于转换的充足资金，另一家企业在项目核准后很长时间才决定推行核准的转换。然而，尽管从第七十五次会议报告后进展良好，资金发放水平并未达到 20% 的发放率阈值。工发组织认为拖延的付款不会影响履约，鉴于该国拥有配额制度。

安提瓜和巴布达（环境规划署）²¹–提交进展报告和财务报告/政府决定

8. 环境规划署指出安提瓜和巴布达的付款申请未提交第七十七次会议是由于要求的进展报告和财务报告尚未提交，国家臭氧机构也没有更新付款申请报告。配额制度并未在内阁供核准的议程上。

巴哈马（环境规划署和工发组织）–有上次付款的足够资金/上次付款的拖延/牵头机构未能提交申请

9. 环境规划署指出政府新的调查核准协议的程序延迟了项目，但协议已经签署。因此，环境规划署有足够的资金在没有其它供资的条件下继续开展活动。工发组织指出已准备好提交申请，但牵头机构基于上述原因决定不向第七十七次会议提交付款申请。

巴林（环境规划署和工发组织）–签署赠款协议/有上次付款的足够资金/上次付款的拖延/牵头机构未能提交申请

10. 环境规划署指出与政府的协议有望在 2016 年 11 月签署。并指出有上次付款的足够资金执行项目。工发组织指出已准备好提交申请，但牵头机构由于资金充足可以继续活动而决定不向第七十七次会议提交付款申请。

孟加拉（环境规划署）–政府决定

11. 环境规划署在加快项目执行并与政府合作在 2016 年 10 月组织关于良好实践的海关培训以及培训培训师活动。政府计划于 2017 年提交第三和第四批付款申请。

巴巴多斯（开发计划署和环境规划署）–政府结构改变

12. 政府和开发计划署之间的项目文件 2016 年 10 月初才签署。政府招标和机构合同方面的新行政程序延迟了当前付款的完成。

伯利兹（开发计划署和环境规划署）–政府决定

13. 环境规划署和开发计划署部分的所有资金都已发放，相关活动已完成。环境规划署指出已准备好付款申请，但政府决定不提交，因其没有能力获取氟氯烃淘汰管理计划预期的共同筹资。谨建议执行委员会要求伯利兹政府提交下一期付款申请时附上一份如何在共同筹资缺失条件下执行氟氯烃淘汰管理计划的行动计划。

布隆迪（环境规划署和工发组织）–安全问题/政府结构改变/核查报告

14. 国内仍存在安全问题，政府发生了结构改变并且延迟提交核查报告。尽管如此，环境规划署指出活动有进展，付款申请将提交第七十八次会议。

²¹ 安提瓜和巴布达向第七十六次会议提交了付款申请但后来撤回。

中非共和国（环境规划署）—安全问题/国家臭氧机构变动

15. 国内仍存在安全问题。环境规划署指出它已联系新的国家臭氧官员以加快项目执行。

科特迪瓦（环境规划署和工发组织）-核查报告/牵头机构未能提交申请

16. 环境规划署指出自上次报告后其它资金已发放，但核查报告的完成有拖延。工发组织在等待核查报告的完成以进行下一次提交。

刚果民主共和国（开发计划署和环境规划署）-核查报告/国家臭氧机构变动/安全安问题/牵头机构未能提交申请

17. 环境规划署报告得到支持进行新臭氧官员的培训但安全问题仍然存在。开发计划署报告一些省区设备分配相关的物流困难已与开发计划署国家办公室协同解决，设备正按照修订计划进行分发。然而，要求的核查尚未完成。开发计划署在等待核查报告的完成以进行下一次提交。

多米尼加（环境规划署）-国家臭氧机构变动/核查报告

18. 所有相关协议都已签署，国家臭氧官员出现变动，拖延了要求的核查报告的完成，报告尚未完成。

赤道几内亚（环境规划署和工发组织）-核查报告/牵头机构未能提交申请

19. 环境规划署指出核查报告的完成有拖延，并已聘请一位国际顾问协助该国。工发组织已发放所有核准资金，在等待核查报告的完成以进行下一次提交。

加蓬（环境规划署和工发组织）-核查报告/牵头机构未能提交申请

20. 环境规划署指出核查报告的完成有拖延。工发组织在等待核查报告的完成以进行下一次提交。

几内亚（环境规划署和工发组织）-核查报告/牵头机构未能提交申请

21. 环境规划署指出核查报告的完成有拖延。工发组织已发放 99% 的核准资金，并在等待核查报告的完成以进行下一次提交。

科威特（环境规划署和工发组织）-投资部分执行/有上次付款的足够资金/签署赠款协议/20%发放率阈值

22. 环境规划署指出上次付款还有足够资金执行氟氯烃淘汰管理计划非投资部分的活动。该协议有望在 2016 年 11 月和政府签订。工发组织指出设备尚未交付，因为需要先提高受益厂家的电容量。总体发放水平低于 20% 的阈值。

莫桑比克（环境规划署和工发组织）-投资部分执行/政府决定

23. 自上次报告后发生了其它资金发放。环境规划署和工发组织都指出政府决定的制冷维修行业相关的设备规格拖延了氟氯烃淘汰管理计划的执行。

缅甸（环境规划署和工发组织）-国家臭氧机构变动/结构改变/有上次付款的足够资金/牵头机构未能提交申请

24. 自上次报告后发生了其它资金发放。然而，国家臭氧机构使用环境规划署转移的资金要遵照内部程序，因而拖延了项目。此外，环境规划署指出政府执行项目的能力有限。环境规划署在与政府协作加快内部流程并进行项目执行的地方能力建设。环境规划署在 2016 年 8 月对新招国家臭氧机构工作人员进行了培训。工发组织未收到氟氯烃淘汰管理计划的第一批供资。

尼日尔（环境规划署和工发组织）-核查报告/牵头机构未能提交申请

25. 由于在工发组织协助下准备的核查报告尚未完成导致付款申请无法提交。环境规划署在等待核查报告的完成以进行下一次提交。

秘鲁（开发计划署和环境规划署）-政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变

26. 开发计划署指出政府于 2016 年 6 月发生变动，导致执行的部分延误。环境规划署指出政府在准备发布 HCFC-141b（冲洗）的禁令，将于 2017 年元月 1 日生效。环境规划署指出在支持国家臭氧机构直接执行氟氯烃淘汰管理计划的某些活动。

菲律宾（环境规划署）-核查报告/提交进展报告和财务报告

27. 环境规划署指出要求的进展报告和财务报告尚未完成，2015 年核查报告也未最终完成。环境规划署指出它在继续和高级政府官员沟通以找到推动项目管理的方法。

卡塔尔（环境规划署和工发组织）-核查报告/签署赠款协议/国家臭氧机构变动

28. 环境规划署指出 2016 年 8 月才就新的行动计划达成共识，协议有望在 2016 年 12 月签署，要求的核查报告尚未完成。工发组织经历了拖延，原因是国家臭氧机构缺失超过两年。

塞尔维亚（环境规划署和工发组织）-有上次付款的足够资金/上次付款的拖延/20%发放率阈值

29. 环境规划署表示由于部委无法与环境规划署签订协议，它将采取直接执行的方式执行氟氯烃淘汰管理计划。总体发放水平低于 20% 阈值。

苏里南（环境规划署和工发组织）-有上次付款的足够资金/上次付款的拖延/政府决定/国家臭氧机构变动

30. 环境规划署表示低发放率是由于最终确定协议时的拖延。工发组织指出政府在臭氧机构人员安排上出现问题并倾向于将申请推迟到下一年提交。

前南斯拉夫的马其顿共和国（工发组织）-有上次付款的足够资金/上次付款的拖延/20%发放率阈值

31. 工发组织指出已通过合同招聘顾问并已确定培训活动时间，但 20% 发放率目标没有实现。

东帝汶（开发计划署和环境规划署）–投资部分执行/有上次付款的足够资金/国家臭氧机构变动

32. 开发计划署指出由于国家臭氧办公室的有限能力，第一批和第二批付款项目仍在执行中，剩余资金可支持所有计划的活动直至 2017 年 12 月。环境规划署指出培训设备的采购有延迟。

多哥（环境规划署和工发组织）–国家臭氧机构变动/结构改变/牵头机构未能提交申请

33. 环境规划署指出国家臭氧机构的变动拖延了下一期付款申请的提交。工发组织指出它等待牵头机构（环境规划署）的提交决定。

土耳其（工发组织）–有上次付款的足够资金/上次付款的拖延/政府决定/20%发放率阈值

34. 工发组织指出 2016 年政府的变动和安全问题拖延了下一期付款申请的提交。总体发放水平低于 20% 阈值。

也门（环境规划署）–安全问题/核查报告/签订协议/20%发放率阈值

35. 环境规划署指出该国的安全问题已导致项目协议过期；要求的核查报告尚未完成；并且资金总体发放水平低于 20% 阈值。环境规划署指出由于活动并无进展，该国面临违约风险。2015 年国家项目和第 7 条数据未提交，但 2014 年数据显示国家符合冻结约定。

付款申请已经提交，但与秘书处讨论后撤回

36. 表 2 列出向第七十七次会议提交的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的各次付款，但相关执行机构随后在项目审查期间撤回，原因是与消费量数据变化相关的成本共识。

表 2. 已经提交但与秘书处讨论后撤回的付款申请

| 国家 | 机构 | 付款 | 金额（含支助费用） | 撤回原因 | 对履约的影响 | 2015 年消费量是否低于 10% 削减 | 签署协定 | 新提交日期（会议） |
|-----------|-------|-----------|----------------|-----------------|--------|----------------------|------|-----------|
| 布基纳法索 | 环境规划署 | 第三次（2016） | 142,493 | 与消费量数据变化相关的成本共识 | 否 | 是 | 是 | 第七十八次会议 |
| 布基纳法索 | 工发组织 | 第三次（2016） | 108,891 | 与消费量数据变化相关的成本共识 | 否 | 是 | 是 | 第七十八次会议 |
| 共计 | | | 251,384 | | | | | |

建议

37. 谨建议执行委员会：

(a) 注意到：

- (i) UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6 号文件所载关于拖延提交付款申请的报告；
- (ii) 开发计划署、环境规划署和工发组织提交的关于氟氯烃淘汰管理计划下拖延提交付款申请的信息；
- (iii) 在到期应提交第七十七次会议的与氟氯烃淘汰管理计划付款申请相关的 91 项活动中，42 项活动已按时提交，其中 2 项付款申请在与秘书处讨论后撤回；

- (iv) 相关执行机构指出按期应在 2016 年最后一次会议提交的氟氯烃淘汰管理计划付款申请拖延提交对履行《蒙特利尔议定书》没有影响或不可能有影响，但一国除外，并且没有迹象显示这些国家在 2014 年有不遵守 2013 年冻结氟氯烃消费量，或已报告 2015 年数据的国家不遵守 2015 年 10% 削减量的情况；以及
- (b) 请秘书处向本报告附件一所列各国政府发送函件，说明就拖延提交付款申请作出的决定。

附件一

发送给相关国家政府有关拖延提交付款申请的函件

| 国家 | 执行委员会表达的意见 |
|---------|---|
| 阿尔及利亚 | 注意到开展两项投资活动的延迟已得到处理，并敦促阿尔及利亚政府与工发组织合作，以便可以向第七十八次会议提交第三次（2014）付款申请，同时附加修订的行动计划，基于对上一次付款 20% 发放率阈值已实现的理解，考虑到 2014 年及后续付款的重新拨划。 |
| 安提瓜和巴布达 | 注意到氟氯烃淘汰管理计划第二次（2015）付款申请未提交，敦促安提瓜和巴布达政府完成对配额制度的核准，向环境规划署提交要求的进展报告和财务报告，并与环境规划署合作，以便可以向第七十八次会议提交第二次付款申请，同时附加修订的行动计划，考虑到 2015 年及后续付款的重新拨划。 |
| 巴哈马 | 注意到 2016 年上半年才签署协议，项目执行在进行中，敦促巴哈马政府与环境规划署和工发组织合作，以便可以向第七十八次会议提交第三次（2016）付款申请。 |
| 巴林 | 注意到前几次付款申请的拖延已解决，敦促巴林政府与环境规划署签订赠款协议并与环境规划署和工发组织合作，以便可以向第七十八次或第七十九次会议提交第三次（2016）付款申请。 |
| 孟加拉 | 注意到加快项目执行的努力和计划开展培训活动，并敦促孟加拉政府与环境规划署合作，以便可以向第七十八次或第七十九次会议提交第三次（2015）付款申请，同时附加修订的行动计划，考虑到 2015 年及后续付款的重新拨划。 |
| 巴巴多斯 | 注意到项目文件直到 2016 年 10 月 7 日才签署，但新的行政程序拖延了当前付款申请的完成，敦促巴巴多斯政府与开发计划署和环境规划署合作，以便可以向第七十八次会议提交第二次（2016）付款申请。 |
| 伯利兹 | 注意到伯利兹政府未获得预期的共同筹资以补充核准的氟氯烃淘汰管理计划资金，敦促政府与环境规划署和开发计划署合作，以便向第七十八次会议提交在没有共同筹资条件下执行氟氯烃淘汰管理计划第二次（2016）及后续付款申请的修订行动计划，供执行委员会考虑。 |
| 布基纳法索 | 注意到提交给第七十七次会议的第三次（2016）付款申请被相关执行机构撤回，敦促布基纳法索政府与环境规划署和工发组织合作，解决与氟氯烃消费量数据相关的一切问题，以便可以向第七十八次会议再次提交第三次（2016）付款申请。 |
| 布隆迪 | 注意到安全问题仍然存在以及政府的结构变化，要求的核查报告尚未完成，敦促布隆迪政府与环境规划署合作完成核查报告，并与环境规划署和工发组织合作，解决所有相关问题，以便向第七十八次会议提交第三次（2016）付款申请。 |
| 中非共和国 | 注意到安全问题仍然存在以及任命了一位新的国家臭氧官员，但 2015 年国家项目数据未提交，敦促中非共和国政府与环境规划署合作加快现有付款申请的执行，以便可以向第七十八次或第七十九次会议提交第二次（2013）付款申请，同时附加修订的行动计划，考虑到 2013 年及后续付款的重新拨划。 |
| 科特迪瓦 | 注意到完成要求的核查报告有延迟，敦促科特迪瓦政府与环境规划署合作完成核查报告，以便环境规划署和工发组织可以向第七十八次会议提交第三次（2016）付款申请。 |
| 刚果民主共和国 | 注意到国家臭氧机构的变动和存在的安全问题，以及要求的核查报告尚未完成，敦促刚果民主共和国政府与环境规划署合作完成核查报告，并与环境规划署和开发计划署合作，以便向第七十八次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第三次（2015）付款申请，同时附加修订的行动计划，考虑到 2015 年及后续付款的重新拨划。 |
| 多米尼加 | 注意到要求的核查报告尚未完成，敦促多米尼加政府与环境规划署合作完成核查报告，以便可以向第七十八次会议提交第二次（2016）付款申请。 |

| 国家 | 执行委员会表达的意见 |
|------------------|--|
| 赤道几内亚 | 注意到要求的核查报告尚未完成，敦促赤道几内亚政府与环境规划署合作完成核查报告，并与环境规划署和工发组织合作，以便向第七十八次会议提交第三次（2016）付款申请。 |
| 加蓬 | 注意到要求的核查报告尚未完成，敦促加蓬政府与环境规划署合作完成核查报告，并与环境规划署和工发组织合作，以便向第七十八次会议提交第三次（2016）付款申请。 |
| 几内亚 | 注意到要求的核查报告尚未完成，敦促几内亚政府与环境规划署合作完成核查报告，并与环境规划署和工发组织合作，以便向第七十八次会议提交第三次（2016）付款申请。 |
| 科威特 | 注意到氟氯淘汰管理计划第二批付款的总体发放率低于 20% 阈值，与环境规划署的协议尚未签订，以及设备出货有延迟，敦促科威特政府与工发组织合作加快计划活动的完成，并与环境规划署合作签署协议，以便向第七十八次会议提交第三次（2016）付款申请，并理解 20% 的发放率阈值可以实现。 |
| 莫桑比克 | 注意到由于决定氟氯烃淘汰管理计划投资部分的设备规格而导致拖延，敦促莫桑比克政府与环境规划署和工发组织合作完成活动，以便可以向第七十八次会议提交第三次（2016）付款申请。 |
| 缅甸 | 注意到内部流程拖延了氟氯烃淘汰管理计划的执行，敦促缅甸政府与环境规划署合作加快活动执行，以便向第七十八次会议提交第二次（2015）付款申请，同时附加修订的行动计划，考虑到 2015 年及后续付款的重新拨划。 |
| 尼日尔 | 注意到要求的核查报告尚未完成，敦促尼日尔政府与工发组织合作提交核查报告，并与环境规划署和工发组织合作，以便向第七十八次会议提交第二次（2016）付款申请。 |
| 秘鲁 | 注意到政府有所变动，敦促秘鲁政府与开发计划署和环境规划署合作加快活动的完成，以便向第七十八次会议提交第三次（2016）付款申请。 |
| 菲律宾 | 注意到要求的核查报告以及报告和财务报告尚未完成，敦促菲律宾政府与环境规划署合作提交核查报告，并完成要求的进展报告和财务报告，以便向第七十八次会议提交第二次（2015）付款申请，同时附加修订的行动计划，考虑到 2015 年及后续付款的重新拨划。 |
| 卡塔尔 | 注意到与环境规划署的协议尚未签订，要求的核查报告尚未完成，相关主管部门也没有指定国家臭氧官员，请卡塔尔政府指定一名新的国家臭氧官员，并敦促卡塔尔政府与环境规划署合作签署相关协议，完成核查报告，并与环境规划署和工发组织合作完成活动，以便向第七十八次会议提交第二次（2013）付款申请，同时附加修订的行动计划，考虑到 2013 年及后续付款的重新拨划。 |
| 塞尔维亚 | 注意到政府同意环境规划署采取直接执行的方式执行氟氯烃淘汰管理计划，敦促塞尔维亚政府与环境规划署和工发组织合作加快活动的完成，以便可以向第七十八次或第七十九次会议提交第三次（2016）付款申请，并理解 20% 的发放率阈值可以实现。 |
| 苏里南 | 注意到前几次付款申请有拖延，并且臭氧机构有人员安排的问题，敦促苏里南政府与环境规划署和工发组织合作加快活动的完成，以便可以向第七十八次会议提交第三次（2016）付款申请。 |
| 前南斯拉夫的 马其顿共和国 | 注意到 20% 的发放率阈值没有实现，敦促前南斯拉夫的马其顿共和国政府与工发组织合作完成活动，以便可以向第七十八次会议提交第七次（2016）付款申请，并理解 20% 的发放率阈值可以实现。 |
| 东帝汶 | 注意到采购培训材料有延迟，并且国家臭氧办公室有变动，敦促东帝汶政府与开发计划署和环境规划署合作加快执行氟氯烃淘汰管理计划，以便可以向第七十八次会议提交第三次（2015）付款申请，同时附加修订的行动计划，考虑到 2015 年及后续付款的重新拨划。 |

| 国家 | 执行委员会表达的意见 |
|-----|--|
| 多哥 | 注意到国家臭氧机构有变动，敦促多哥政府与环境规划署和工发组织合作加快执行，以便可以向第七十八次会议提交第三次（2016）付款申请。 |
| 土耳其 | 注意到存在安全问题和政府变动，敦促土耳其政府与工发组织合作加快执行，以便可以向第七十八次或第七十九次会议提交第三次（2016）付款申请，并理解20%的发放率阈值可以实现。 |
| 也门 | 注意到完成国家消费量目标的核查报告有困难，以及该国当前的内部困难，敦促也门政府与环境规划署合作完成核查报告，并加快项目执行，以便可以向第七十八次或第七十九次会议提交第二次（2014）付款申请，同时附加修订的行动计划，考虑到2014年及后续付款的相应重新拨划，并提交2015年国家项目和第7条数据。 |