



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6
4 de noviembre de 2016

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima séptima Reunión
Montreal, 28 de noviembre – 2 de diciembre de 2016

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

Introducción

1. Conforme a la decisión 53/3(c)¹, la Secretaría ha preparado este documento sobre las demoras en la presentación de tramos de proyectos plurianuales. En él se presentan las medidas tomadas en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas en la 76ª reunión; un análisis de cada uno de los tramos que no se presentaron en la 77ª reunión; los motivos de la retirada de los tramos que se presentaron en la 77ª reunión; y recomendaciones.

Seguimiento de las decisiones tomadas sobre las demoras en la presentación de tramos en la 76ª reunión

2. Conforme a la decisión 76/4(b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de 35 países del Artículo 5 para instarles a que presenten el siguiente tramo de su plan de gestión de eliminación de HCFC en la 77ª reunión. Como resultado de ello, los Gobiernos de Burkina Faso², Comoras³, Cuba⁴, República Popular Democrática de Corea⁵, Eritrea⁶, Etiopía⁷, Granada⁸, Guinea-Bissau⁹, Kenya¹⁰, Malawi¹¹, Rwanda¹², Arabia Saudita¹³, Senegal¹⁴, Somalia¹⁵, Swazilandia¹⁶, Tailandia¹⁷, Uganda¹⁸ y Zambia¹⁹

¹ En esta decisión se solicita a la Secretaría que incluya información sobre las demoras en las presentaciones con motivo de su examen de la ejecución de los planes administrativos en la 2ª y 3ª reuniones de cada año.

² Presentado pero posteriormente retirado.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/38.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/39.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/40.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/43.

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/44.

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/47.

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/48.

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/52.

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/53.

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/59.

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/60.

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/61.

presentaron los tramos respectivos de sus planes de gestión de eliminación de HCFC. Sin embargo, los Gobiernos de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Côte d'Ivoire, República Democrática del Congo, Dominica, Gabón, Guinea, Kuwait, Mozambique, Myanmar, Níger, Filipinas, Qatar, Timor-Leste, Togo y Yemen no presentaron ningún tramo.

Análisis de los tramos no presentados en la 77ª reunión

3. Como puede verse en la tabla 1, no se presentaron²⁰ en la 77ª reunión cuarenta y nueve actividades asociadas a tramos de planes de gestión de eliminación de HCFC de 29 países, con un valor total de 8 319 705 \$EUA (gastos de apoyo a los organismos inclusive).

Tabla 1. Tramos no presentados en la 77ª reunión

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo)	Desembolso del 20% efectuado	Razón de la demora del organismo de ejecución	Impacto en el cumplimiento	¿Consumo de 2015 inferior a 10% de reducción?	Acuerdo firmado
Argelia	ONUDI	2014	154 800	No	Ejecución del componente de inversión/Umbral de desembolso del 20 %	No	Sí	n/a
Antigua y Barbuda	PNUMA	2015	6 610	Sí	Presentación de informes financieros y sobre la marcha de las actividades/Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la Dependencia Nacional de Ozono (DNO)/Cambio estructural	No	Sí	Sí
Bahamas	PNUMA	2016	65 738	Sí	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior	No	Sí	Sí
Bahamas	ONUDI	2016	39 052	Sí	Organismo director no listo para la presentación	No	Sí	n/a
Bahrein	PNUMA	2016	141 250	Sí*	Firma del acuerdo de donación/Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior	No	Sí	No
Bahrein	ONUDI	2016	1 002 211	Sí	Organismo director no listo para la presentación	No	Sí	Sí
Bangladesh	PNUMA	2015	20 340	Sí	Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural	No	Sí	Sí
Barbados	PNUD	2016	41 420	Sí*	Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural	Improbable	Sí	Sí

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/62.

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/64.

¹⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/65.

¹⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/66.

¹⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/68.

²⁰ A efectos de comparación, en la 76ª reunión no se presentaron 52 tramos correspondientes a 31 países.

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo)	Desembolso del 20% efectuado	Razón de la demora del organismo de ejecución	Impacto en el cumplimiento	¿Consumo de 2015 inferior a 10% de reducción?	Acuerdo firmado
Barbados	PNUMA	2016	54 240	Sí	Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural	No	Sí	Sí
Belice	PNUD	2016	7 085	Sí	Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural	No	Sí	Sí
Belice	PNUMA	2016	108 480	Sí	Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural	No	Sí	Sí
Burundi	PNUMA	2016	39 550	Sí	Problema de seguridad/Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural/Informe de verificación	No	Sí	Sí
Burundi	ONUDI	2016	87 200	Sí	Informe de verificación	No	Sí	Sí
República Centrafricana	PNUMA	2013	62 150	Sí	Problema de seguridad/Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural	No	Sí	Sí
Côte d'Ivoire	PNUMA	2016	168 156	Sí	Informe de verificación	No	Sí	Sí
Côte d'Ivoire	ONUDI	2016	492 200	Sí	Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación	No	Sí	Sí
República Democrática del Congo	PNUD	2015	26 160	Sí	Informe de verificación/Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural/Problema de seguridad/Organismo director no listo para la presentación	Improbable	Sí	Sí
República Democrática del Congo	PNUMA	2015	26 555	Sí	Informe de verificación/Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural/Problema de seguridad	No	Sí	Sí
Dominica	PNUMA	2016	74 354	Sí	Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural/Informe de verificación	No	Sí	Sí
Guinea Ecuatorial	PNUMA	2016	39 550	Sí	Informe de verificación	No	Sí	Sí
Guinea Ecuatorial	ONUDI	2016	81 750	Sí	Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación	n/a	Sí	n/a
Gabón	PNUMA	2016	56 613	Sí	Informe de verificación	No	Sí	Sí

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo)	Desembolso del 20% efectuado	Razón de la demora del organismo de ejecución	Impacto en el cumplimiento	¿Consumo de 2015 inferior a 10% de reducción?	Acuerdo firmado
Gabón	ONUDI	2016	130 691	Sí	Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación	No	Sí	Sí
Guinea	ONUDI	2016	172 000	Sí	Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación	No	Sí	Sí
Guinea	PNUMA	2016	73 450	Sí	Informe de verificación	No	Sí	Sí
Kuwait	ONUDI	2016	1 128 684	No	Ejecución del componente de inversión/Umbral de desembolso del 20 %	No	Sí	Sí
Kuwait	PNUMA	2016	371 703	No	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior/Firma del acuerdo de donación/Umbral de desembolso del 20 %	No	Sí	Sí
Mozambique	PNUMA	2016	33 900	Sí	Ejecución del componente de inversión/Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural	No	Sí	Sí
Mozambique	ONUDI	2016	81 750	Sí	Ejecución del componente de inversión/Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural	No	Sí	n/a
Myanmar	PNUMA	2015	21 470	Sí	Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado	No	Sí	Sí
Myanmar	ONUDI	2015	65 400	N/A* - Ningún tramo actual	Organismo director no listo para la presentación	No	Sí	n/a
Níger	PNUMA	2016	141 250	Sí	Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación	No	Sí	Sí
Níger	ONUDI	2016	96 750	Sí	Informe de verificación	No	Sí	Sí
Perú	PNUD	2016	26 891	Sí	Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural	Improbable	Sí	Sí
Perú	PNUMA	2016	5 650	Sí	Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural	No	Sí	Sí
Filipinas	PNUMA	2015	25 990	Sí	Presentación de informes sobre el avance de las actividades y financiero/Informe de verificación	No	Sí	No

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo)	Desembolso del 20% efectuado	Razón de la demora del organismo de ejecución	Impacto en el cumplimiento	¿Consumo de 2015 inferior a 10% de reducción?	Acuerdo firmado
Qatar	PNUMA	2013	169 500	Sí*	Informe de verificación/Firma del acuerdo de donación	No	Sí	No
Qatar	ONUDI	2013	571 935	Sí	Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural	No	Sí	n/a
Serbia	PNUMA	2016	16 329	No	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior/Umbral de desembolso del 20 %	No	Sí	Sí
Serbia	ONUDI	2016	72 885	No	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior/Umbral de desembolso del 20 %	No	Sí	Sí
Suriname	PNUMA	2016	39 550	Sí	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior	No	Sí	Sí
Suriname	ONUDI	2016	31 610	Sí	Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural	No	Sí	n/a
ex República Yugoslava de Macedonia	ONUDI	2016	88 150	No	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior/Umbral de desembolso del 20 %	No	Sí	Sí
Timor-Leste	PNUD	2015	11 641	Sí	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior	Improbable	Sí	Sí
Timor-Leste	PNUMA	2015	18 532	Sí	Ejecución del componente de inversión/Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural	No	Sí	Sí
Togo	PNUMA	2016	70 060	Sí	Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural	No	Sí	Sí
Togo	ONUDI	2016	161 250	Sí	Organismo director no listo para la presentación	No	Sí	n/a
Turquía	ONUDI	2016	1 710 770	No	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior/Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural/Umbral de desembolso del 20 %	No	Sí	Sí
Yemen	PNUMA	2014	186 450	No	Problema de seguridad/Informe de verificación/Firma de acuerdo	Sí	Ningún dato de 2015 en virtud	No

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo)	Desembolso del 20% efectuado	Razón de la demora del organismo de ejecución	Impacto en el cumplimiento	¿Consumo de 2015 inferior a 10% de reducción?	Acuerdo firmado
					Umbral de desembolso del 20%		del A7 o del programa de país (PP)	
Total			8 319 705					

* La tasa de desembolso general supera el umbral del 20 % teniendo en cuenta los desembolsos de todos los organismos.

Motivo de las demoras y situación de los planes de gestión de la eliminación de HCFC

4. Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los planes de gestión de eliminación de HCFC son los siguientes: Decisiones del Gobierno y/o avales y/o cambios en la Dependencia Nacional del Ozono (DNO) y/o cambio estructural (21); ausencia de informe de verificación obligatorio (19); fondos suficientes de tramos anteriores todavía disponibles/demoras en el tramo anterior (10); desembolso por debajo del umbral del 20 % de los fondos aprobados para el tramo anterior (8); demoras en la ejecución de componentes de inversión (5); problemas de seguridad (5); firma de acuerdos (4); organismo director no listo para la presentación (4); o no presentación de informe sobre la marcha de las actividades y/o financiero (2).

5. Tal como comunicaron los organismos de ejecución correspondientes, las demoras en la presentación de los tramos no tendrían repercusiones (o es improbable que tengan repercusiones) en el cumplimiento de las obligaciones de los países previstas según el Protocolo de Montreal. Sin embargo, en un país (Yemen) es probable que las demoras tengan repercusiones debido a las persistentes dificultades internas ya que no ha habido ninguna actividad de proyecto en esas circunstancias; el PNUMA indicó que el tramo podrá presentarse a la 79ª reunión, pero la presentación dependía principalmente de las mejoras en la situación del país. Se espera que todos los tramos pendientes se presente a la 78ª reunión, excepto en los casos de Bahrein, Bangladesh, República Centroafricana, Serbia, Turquía y Yemen, que podrán presentarse a la 79ª reunión; para Filipinas, el PNUMA indicó que la nueva fecha de presentación se estaba discutiendo con el país.

6. Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de cada país se resumen a continuación.

Argelia (ONUDI) – Ejecución del componente de inversión/Umbral de desembolso del 20 %

7. ONUDI ha indicado que la principal razón de los lentos avances fue la ejecución de dos proyectos de inversión en los sectores de refrigeración y aire acondicionado ya que una empresa consideró que no había recibido fondos suficientes para la conversión y la otra empresa se demoró mucho tiempo después de la aprobación del proyecto en decidir si seguía adelante con la conversión aprobada. Sin embargo, aunque se habían hecho progresos desde la presentación del informe a la 75ª reunión, el nivel de desembolso no había alcanzado todavía el umbral del 20 %. No se consideró que la demora en el tramo tendría repercusiones en el cumplimiento ya que existía un sistema de cuotas.

Antigua y Barbuda (PNUMA)²¹ - Presentación de informes financieros y sobre la marcha de las actividades/Decisiones del Gobierno

8. El PNUMA indicó que el tramo de Antigua y Barbuda no se presentó a la 77ª reunión porque los informes financiero y sobre la marcha de las actividades no se habían presentado y el informe del tramo no había sido actualizado por la DNO. El sistema de cuotas está en la agenda del Gabinete para su aprobación.

Bahamas (PNUMA y ONUDI) – Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior/Organismo director no listo para la presentación

9. El PNUMA indicó que los nuevos procedimientos del Gobierno para el examen y la aprobación de los acuerdos habían retrasado los proyectos pero los acuerdos se han firmado. Como resultado de ello, el PNUMA disponía de fondos suficientes para proseguir sus actividades sin financiación adicional. ONUDI indicó que estaba lista para la presentación, pero el organismo director decidió no presentar el tramo a la 77ª reunión por las razones mencionadas anteriormente.

Bahrein (PNUMA y ONUDI) – Firma del acuerdo de donación/Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior/Organismo director no listo para la presentación

10. El PNUMA indicó que se espera que el acuerdo con el Gobierno se firme en noviembre de 2016. También señaló que existían fondos suficientes de tramos anteriores para ejecutar el proyecto. ONUDI indicó que estaba lista para la presentación, pero el organismo director decidió no presentar el tramo a la 77ª reunión porque disponía de fondos suficientes para proseguir sus actividades.

Bangladesh (PNUMA) – Decisiones del Gobierno

11. El PNUMA trató de acelerar la ejecución del proyecto y trabajó con el Gobierno para organizar la capacitación aduanera y un taller de capacitación de instructores sobre buenas prácticas en octubre de 2016. El Gobierno prevé presentar los tramos tercero y cuarto en 2017.

Barbados (PNUD y PNUMA) - Cambio estructural del Gobierno

12. El documento del proyecto entre el Gobierno y el PNUD se firmó a principios de octubre de 2016. Los nuevos procedimientos administrativos del Gobierno para la licitación y contratación de instituciones retrasaron la finalización del tramo actual.

Belice (PNUD y PNUMA) - Decisiones del Gobierno

13. Todos los fondos para los componentes del PNUMA y del PNUD han sido desembolsados y asociados a actividades completadas. El PNUMA indicó que el tramo había sido preparado, pero que el Gobierno había decidido no presentarlo debido a un problema vigente en relación con su incapacidad para obtener la cofinanciación prevista para el plan de gestión de eliminación de HCFC. El Comité Ejecutivo puede pedir al Gobierno de Belice que presente el siguiente tramo con un plan de acción sobre la forma en que el plan de gestión de eliminación de HCFC podría ejecutarse en ausencia de cofinanciación.

²¹ El tramo de Antigua y Barbuda se presentó en la 76ª reunión, pero posteriormente se retiró.

Burundi (PNUMA y ONUDI) - Problema de seguridad/Cambio estructural del Gobierno/Informe de verificación

14. Sigue habiendo problemas de seguridad en el país; ha habido cambios estructurales en el Gobierno y demoras en la presentación del informe de verificación. Sin embargo, el PNUMA indicó que las actividades han progresado y el tramo debería presentarse en la 78ª reunión.

República Centroafricana (PNUMA) - Problema de seguridad/Cambios en la DNO

15. Sigue habiendo problemas de seguridad en el país. El PNUMA indicó que estaba en contacto con el nuevo funcionario nacional encargado del ozono a fin de acelerar la ejecución del proyecto.

Cote d'Ivoire (PNUMA y ONUDI) – Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación

16. El PNUMA indicó que se habían desembolsado fondos adicionales desde el último informe, pero había habido un retraso en la finalización del informe de verificación. ONUDI está a la espera de la finalización del informe de verificación para su próxima presentación.

República Democrática del Congo (PNUD y PNUMA) - Informe de verificación/Cambios en la DNO/Problema de seguridad/Organismo director no listo para la presentación

17. El PNUMA informó de que se había prestado apoyo para capacitar al nuevo funcionario encargado del ozono pero los problemas de seguridad seguían vigentes. El PNUD informó que se habían tratado los problemas logísticos relacionados con la distribución de equipos en algunas de las regiones provinciales con la oficina del PNUD en el país y que el equipo se está entregando conforme a la planificación revisada. Sin embargo, no se ha completado la verificación requerida. El PNUD está a la espera de la finalización del informe de verificación para su próxima presentación.

Dominica (PNUMA) - Cambios en la DNO/Informe de verificación

18. Se han firmado todos los acuerdos pertinentes y ha habido un cambio de funcionarios nacionales encargados del ozono que ha retrasado la terminación del informe de verificación, que todavía no se ha completado.

Guinea Ecuatorial (PNUMA y ONUDI) – Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación

19. El PNUMA indicó que había habido retrasos en la finalización del informe de verificación y que había contratado a un consultor internacional para ayudar al país. ONUDI ha desembolsado todos los fondos aprobados y está a la espera de la finalización del informe de verificación para su próxima presentación.

Gabón (PNUMA y ONUDI) – Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación

20. El PNUMA indicó que ha habido retrasos en la finalización del informe de verificación. ONUDI está a la espera de la finalización del informe de verificación para su próxima presentación.

Guinea (PNUMA y ONUDI) – Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación

21. El PNUMA indicó que ha habido retrasos en la finalización del informe de verificación. ONUDI ha desembolsado el 99 % de los fondos aprobados y está a la espera de la finalización del informe de verificación para su próxima presentación.

Kuwait (PNUMA y ONUDI) – Ejecución del componente de inversión/Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Firma del acuerdo de donación/Umbral de desembolso del 20%

22. El PNUMA indicó que existían fondos suficientes de tramos anteriores todavía disponibles para los componentes ajenos a la inversión del plan de gestión de eliminación de HCFC. Se prevé que el acuerdo será firmado por el Gobierno en noviembre de 2016. ONUDI informó que el equipo no se ha entregado todavía debido a la necesidad de aumentar primero la capacidad eléctrica de las fábricas beneficiarias. El nivel global de desembolso está por debajo del umbral del 20 %.

Mozambique (PNUMA y ONUDI) - Ejecución del componente de inversión/Decisiones del Gobierno

23. Desde el último informe se han producido otros desembolsos. Tanto el PNUMA como ONUDI indicaron que la elección por parte del Gobierno de las especificaciones sobre los equipos relacionados con el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración retrasó la ejecución del plan de gestión de eliminación de HCFC.

Myanmar (PNUMA y ONUDI) - Cambios en la DNO/Cambio estructural/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Organismo director no listo para la presentación

24. Desde el último informe se han producido otros desembolsos. Sin embargo, existe un procedimiento interno para la DNO de usar los fondos transferidos por el PNUMA, que retrasa el proyecto. Además, el PNUMA indicó que la capacidad del Gobierno para ejecutar el proyecto es limitada. El PNUMA está trabajando con el país para acelerar el procedimiento interno y desarrollar las capacidades locales para la ejecución del proyecto. El PNUMA realizó una misión en agosto de 2016 para capacitar al personal de la DNO recién contratado. ONUDI no recibió financiación en el primer tramo del plan de gestión de eliminación de HCFC.

Níger (PNUMA y ONUDI) – Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación

25. La solicitud del tramo no se pudo presentar ya que no se ha terminado de preparar el informe de verificación con la ayuda de ONUDI. El PNUMA está a la espera de la finalización del informe de verificación para su próxima presentación.

Perú (PNUMA y ONUDI) - Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural

26. El PNUMA indicó que había habido un cambio en el Gobierno en junio de 2016, lo cual entrañó algunos retrasos en la ejecución. El PNUMA indicó que el Gobierno está preparando el instrumento de prohibición para el HCFC-141b (limpieza por descarga), que entrará en vigor el 1 de enero de 2017. El PNUMA indicó que estaba apoyando a la DNO en la ejecución directa de ciertas actividades del plan de gestión de eliminación de HCFC.

Filipinas (PNUMA) – Informe de verificación/Presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y financiero

27. El PNUMA indicó que los informes sobre la marcha de las actividades y financiero no han concluido, y que el informe de verificación de 2015 no se ha finalizado. El PNUMA indicó que sigue colaborando con el funcionario superior del Gobierno para avanzar en la gestión de este proyecto.

Qatar (PNUMA y ONUDI) - Informe de verificación/Firma del acuerdo de donación/Cambios en la DNO

28. El PNUMA indicó que el nuevo plan de acción se había acordado sólo en agosto de 2016, que se espera que el acuerdo se firme en diciembre de 2016, y que el informe de verificación no se ha completado. Las demoras que tuvo ONUDI se debieron a la ausencia de una DNO durante más de dos años.

Serbia (PNUMA y ONUDI) – Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior/Umbral de desembolso del 20 %

29. El PNUMA informó que iba a recurrir a la ejecución directa del plan de gestión de eliminación de HCFC ya que el Ministerio no pudo firmar el acuerdo con el PNUMA. El nivel global de desembolso está por debajo del umbral del 20 %.

Suriname (PNUMA y ONUDI) – Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior/Decisiones del Gobierno/Cambios en la DNO

30. El PNUMA indicó que el bajo nivel de desembolso se debía a retrasos en la finalización del acuerdo. ONUDI indicó que el Gobierno tenía problemas de dotación de personal en la DNO y prefiere postergar la presentación para el próximo año.

ex República Yugoslava de Macedonia (ONUUDI) – Fondos suficientes de tramo anterior/Demoras en el tramo anterior/Umbral de desembolso del 20 %

31. ONUDI indicó que se había contratado a un consultor y que se habían programado actividades pero no se había alcanzado el objetivo de desembolso del 20 %.

Timor-Leste (PNUD y PNUMA) - Componente de inversión/Fondos suficientes del tramo anterior/Cambios en la DNO

32. El PNUD indicó que, debido a limitaciones de capacidad en la oficina nacional del ozono, sigue en marcha la ejecución de los tramos primero y segundo con los fondos remanentes para apoyar todas las actividades previstas hasta diciembre de 2017. El PNUMA indicó que ha habido retrasos en la adquisición del equipo de capacitación.

Togo (PNUMA y ONUDI) - Cambios en la DNO/Cambio estructural/Organismo director no listo para la presentación

33. El PNUMA indicó que los cambios en la DNO habían retrasado la presentación del siguiente tramo. ONUDI indicó que estaba esperando una decisión del organismo director (PNUMA) para presentar el tramo.

Turquía (ONUUDI) - Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior/Decisiones del Gobierno/Umbral de desembolso del 20 %

34. El PNUMA indicó que los cambios en el Gobierno y los problemas de seguridad en 2016 habían retrasado la presentación del siguiente tramo. El nivel global de desembolso está por debajo del umbral del 20 %.

Yemen (PNUMA) - Problema de seguridad/Informe de verificación/Firma de acuerdo/Umbral de desembolso del 20 %

35. El PNUMA indicó que la cuestión de la seguridad en el país ha dado lugar a la expiración del acuerdo para la ejecución del proyecto; el informe de verificación no se había terminado; y el nivel general de desembolso está por debajo del umbral del 20 %. El PNUMA indicó que, dado que las actividades no han progresado, el país podría estar en riesgo de incumplimiento. Los datos del PP y del Artículo 7 de 2015 no se han presentado, pero los datos de 2014 indicaban que el país estaba cumpliendo con la congelación.

Tramos presentados pero retirados tras discutirlo con la Secretaría

36. La tabla 2 muestra los tramos de la etapa I de los planes de gestión de eliminación de HCFC que fueron presentados a la 77ª reunión, pero posteriormente retirado por los organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de revisión de los proyectos, debido a un acuerdo sobre los costos relacionados con cambios en los datos de consumo.

Tabla 2. Tramos presentados pero retirados tras discutirlo con la Secretaría

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo)	Motivo de la retirada	Impacto en el cumplimiento	Consumo de 2015 inferior a 10% de reducción	Acuerdo firmado	Nueva fecha de presentación (reunión)
Burkina Faso	PNUMA	Tercero (2016)	142 493	Acuerdo sobre los costos relativos a cambios en los datos de consumo	No	Sí	Sí	78 ^a
Burkina Faso	ONUDI	Tercero (2016)	108 891	Acuerdo sobre los costos relativos a cambios en los datos de consumo	No	Sí	Sí	78 ^a
Total			1634					

Recomendaciones

37. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

- (a) Tomar nota de lo siguiente:
 - (i) El informe sobre las demoras en la presentación de tramos que aparece en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6;
 - (ii) La información sobre las demoras en la presentación de los tramos correspondientes a los planes de gestión de eliminación de HCFC presentada por el PNUD, el PNUMA y ONUDI;
 - (iii) 42 de 91 actividades relacionadas con los tramos de los planes de gestión de eliminación de HCFC que debían haberse presentado en la 77ª reunión se habían presentado a tiempo y dos de estos tramos fueron retirados tras discutirlo con la Secretaría;
 - (iv) Los organismos de ejecución pertinentes indicaron que la presentación tardía de los tramos de los planes de gestión de eliminación de HCFC que debían presentarse en la última reunión de 2016 no tendría repercusiones o es improbable que tenga repercusiones en el cumplimiento del Protocolo de Montreal excepto en el caso de un país y que no había habido indicios de que esos países concernidos estuvieran en situación de incumplimiento en 2014 de la congelación del consumo de HCFC de 2013 o de la reducción del 10 % en 2015 en el caso de los países que presentaron datos de 2015; y

- (b) Solicitar a la Secretaría que envíe cartas sobre las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos a los Gobiernos correspondientes, tal como se indica en el Anexo I del presente informe.

Anexo I

**CARTAS QUE HAN DE ENVIARSE A LOS GOBIERNOS CORRESPONDIENTES
SOBRE LAS DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS**

País	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
Argelia	Para señalar que las demoras en el inicio de dos proyectos de inversión se resolvieron e instar al Gobierno de Argelia a trabajar con ONUDI de forma que el tercer tramo (2014) se pueda presentar en la 78ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2014 y posteriores, entendiéndose que se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de la financiación del tramo anterior.
Antigua y Barbuda	Para señalar que el segundo tramo (2015) del plan de gestión de eliminación de HCFC no se presentó e instar al Gobierno de Antigua y Barbuda a terminar de aprobar el sistema de cuotas, a presentar al PNUMA los informes sobre la marcha de las actividades y financiero y a trabajar con el PNUMA de modo que el segundo tramo se pueda presentar en la 78ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2015 y posteriores.
Bahamas	Para señalar que el acuerdo se firmó únicamente en la primera parte de 2016 y la ejecución estaba en marcha e instar al Gobierno de las Bahamas a trabajar con el PNUMA y ONUDI, de modo que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78ª reunión.
Bahrein	Para señalar que las demoras de los tramos anteriores se resolvieron e instar al Gobierno de Bahrein a firmar el acuerdo de donación con el PNUMA y a trabajar con el PNUMA y ONUDI, de modo que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78ª o 79ª reunión.
Bangladesh	Para señalar el esfuerzo por acelerar la ejecución de proyectos y la planificación de talleres de capacitación e instar al Gobierno de Bangladesh a trabajar con el PNUMA de forma que el tercer tramo (2015) se pueda presentar en la 78ª o 79ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2015 y posteriores.
Barbados	Para señalar que el documento del proyecto sólo se firmó el 7 de octubre de 2016, pero los nuevos procedimientos administrativos están retrasando la finalización del tramo actual e instar al Gobierno de Barbados a trabajar con el PNUMA y el PNUMA de forma que el segundo tramo (2016) se pueda presentar en la 78ª reunión.
Belice	Para señalar que el Gobierno de Belice no ha obtenido la cofinanciación prevista para complementar la financiación del plan de gestión de eliminación de HCFC aprobado e instar al Gobierno a trabajar con el PNUMA y el PNUMA para presentar un plan de acción revisado para el segundo tramo (2016) y los tramos posteriores para la ejecución del plan de gestión de eliminación de HCFC en ausencia de cofinanciación para que el Comité Ejecutivo lo estudie en su 78ª reunión.
Burkina Faso	Para señalar que el tercer tramo (2016) presentado en la 77ª reunión fue retirado por los organismos de ejecución correspondientes e instar al Gobierno de Burkina Faso a trabajar con el PNUMA y ONUDI para resolver todos los problemas pertinentes en los datos de consumo de HCFC, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda volver a presentar en la 78ª reunión.
Burundi	Para señalar que existen problemas de seguridad y cambios estructurales en el Gobierno y que el informe de verificación no se ha completado, e instar al Gobierno de Burundi a trabajar con el PNUMA para completar el informe de verificación y a trabajar con el PNUMA y ONUDI para resolver todas los problemas pertinentes y presentar el tercer tramo (2016) en la 78ª reunión.

País	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
República Centrafricana	Para señalar que existen problemas de seguridad actuales y que se nombró a un nuevo funcionario encargado del ozono, pero que los datos del programa de país de 2015 no se presentaron e instar al Gobierno a trabajar con el PNUMA para acelerar la ejecución del tramo existente de forma que el segundo tramo (2013) se pueda presentar en la 78 ^a o 79 ^a reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2013 y posteriores.
Côte d'Ivoire	Para señalar que hay demoras en la finalización del informe de verificación, e instar al Gobierno de Côte d'Ivoire a trabajar con el PNUMA para completar el informe de verificación de forma que el PNUMA y ONUDI puedan presentar el tercer tramo (2016) en la 78 ^a reunión.
República Democrática del Congo	Para señalar el cambio en la DNO y los problemas de seguridad actuales y que el informe de verificación no se ha completado, e instar al Gobierno de la República Democrática del Congo a trabajar con el PNUMA para completar el informe de verificación y colaborar con el PNUD y el PNUMA, de modo que el tercer tramo (2015) del plan de gestión de eliminación de HCFC se pueda presentar en la 78 ^a reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2015 y posteriores.
Dominica	Para señalar que el informe de verificación obligatorio no se había completado, e instar al Gobierno de Dominica a trabajar con el PNUMA para completar la verificación, de forma que el segundo tramo (2016) se pueda presentar en la 78 ^a reunión.
Guinea Ecuatorial	Para señalar que el informe de verificación no se ha completado, e instar al Gobierno de Guinea Ecuatorial a trabajar con el PNUMA para completar la verificación de forma que el PNUMA y ONUDI puedan presentar el tercer tramo (2016) en la 78 ^a reunión.
Gabón	Para señalar que la verificación no se ha completado, e instar al Gobierno de Gabón a trabajar con el PNUMA para completar el informe de verificación y a trabajar con el PNUMA y ONUDI de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78 ^a reunión.
Guinea	Para señalar que la verificación no se ha completado, e instar al Gobierno de Guinea a trabajar con el PNUMA para completar el informe de verificación y a trabajar con el PNUMA y ONUDI de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78 ^a reunión.
Kuwait	Para señalar que la tasa global de desembolso del segundo tramo del plan de gestión de eliminación de HCFC se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 %, que el acuerdo con el PNUMA estaba pendiente y que había habido una demora en el envío del equipo e instar al Gobierno de Kuwait a trabajar con ONUDI para agilizar la terminación de las actividades planificadas y a trabajar con el PNUMA en la firma del acuerdo de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78 ^a reunión, entendiéndose que se podría alcanzar el umbral de desembolso del 20 %.
Mozambique	Para señalar que ha habido retrasos debido a la elección de las especificaciones del equipo para el componente de inversión del plan de gestión de eliminación de HCFC, e instar al Gobierno de Mozambique a trabajar con el PNUMA y ONUDI para completar las actividades de modo que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78 ^a reunión.
Myanmar	Para señalar que procedimientos internos han retrasado la ejecución del plan de gestión de eliminación de HCFC e instar al Gobierno de Myanmar a trabajar con el PNUMA para agilizar la ejecución de las actividades de forma que el segundo tramo (2015) se pueda presentar en la 78 ^a reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2015 y posteriores.
Níger	Para señalar que el informe de verificación no se ha completado, e instar al Gobierno de Níger a trabajar con ONUDI para presentar el informe de verificación y a trabajar con el PNUMA y ONUDI de forma que el segundo tramo (2016) se pueda presentar en la 78 ^a reunión.
Perú	Para señalar que había habido un cambio en el Gobierno, e instar al Gobierno del Perú a trabajar con el PNUD y el PNUMA para agilizar la terminación de las actividades, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78 ^a reunión.

País	Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo
Filipinas	Para señalar que no se habían completado ni el informe de verificación ni los informes sobre la marcha de las actividades y financiero, e instar al Gobierno de Filipinas a trabajar con el PNUMA para presentar el informe de verificación exigido y completar los informes sobre la marcha de las actividades y financiero exigidos, de forma que el segundo tramo (2015) se pueda presentar en la 78ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2015 y posteriores.
Qatar	Para señalar que el acuerdo con el PNUMA no se había firmado, que el informe de verificación no se había completado y que las autoridades correspondientes no habían nombrado al funcionario nacional encargado del ozono, e invitar al Gobierno de Qatar a nombrar a dicho funcionario, e instar al Gobierno a trabajar con el PNUMA para firmar el acuerdo pertinente y completar el informe de verificación y a trabajar con el PNUMA y ONUDI para completar las actividades de forma que el segundo tramo (2013) se pueda presentar en la 78ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2013 y posteriores.
Serbia	Para señalar que el Gobierno había acordado con el PNUMA utilizar la ejecución directa del plan de gestión de eliminación de HCFC, e instar al Gobierno de Serbia a trabajar con el PNUMA y ONUDI para agilizar la terminación de las actividades de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78ª o 79ª reunión, entendiéndose que se podría alcanzar el umbral de desembolso del 20 %.
Suriname	Para señalar que había habido demoras en los tramos anteriores así como problemas en la dotación de personal en el organismo encargado del ozono, e instar al Gobierno de Suriname a trabajar con el PNUMA y ONUDI para agilizar la terminación de las actividades, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78ª reunión.
ex República Yugoslava de Macedonia	Para señalar que no se había alcanzado el umbral de desembolso del 20 %, e instar al Gobierno de la ex República Yugoslava de Macedonia a trabajar con ONUDI para completar las actividades, de forma que el séptimo tramo (2016) se pueda presentar en la 78ª reunión, entendiéndose que se podría alcanzar el umbral de desembolso del 20%
Timor-Leste	Para señalar que había habido demoras en la adquisición del material de capacitación y cambios en la oficina nacional responsable del ozono e instar al Gobierno de Timor-Leste a trabajar con el PNUD y el PNUMA para agilizar la ejecución del plan de gestión de eliminación de HCFC de forma que el tercer tramo (2015) se pueda presentar en la 78ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2015 y posteriores.
Togo	Para señalar que había habido un cambio en la DNO, e instar al Gobierno de Togo a trabajar con el PNUMA y ONUDI para agilizar la ejecución de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78ª reunión.
Turquía	Para señalar que había habido problemas de seguridad y cambio de Gobierno e instar al Gobierno de Turquía a trabajar con el ONUDI para agilizar la ejecución de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78ª o 79ª reunión, entendiéndose que se podría alcanzar el umbral de desembolso del 20 %.
Yemen	Para señalar que había habido dificultades para completar el informe de verificación de los objetivos de consumo nacional además de las dificultades internas por las que atraviesa actualmente el país, e instar el Gobierno de Yemen a trabajar con el PNUMA para terminar el informe de verificación y agilizar la ejecución del proyecto, de forma que el segundo tramo (2014) se pueda presentar en la 78ª o 79ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2014 y posteriores, y a presentar los datos del programa de país y del Artículo 7 de 2015.