



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11  
10 noviembre 2016

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Septuagésima séptima Reunión  
Montreal, 28 de noviembre – 2 de diciembre de 2016

**INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES AL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2015**

1. En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se presenta un resumen de los progresos logrados y la información financiera proporcionada por los organismos bilaterales y de ejecución<sup>1</sup> al 31 de diciembre de 2015 en los respectivos informes sobre la marcha de las actividades<sup>2</sup> presentados a la Secretaría, y comprende:

Resumen ejecutivo

- Parte I: Progresos logrados en la ejecución al 31 de diciembre de 2015 (acumulativo)
- Parte II: Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2015
- Parte III: Otras observaciones y recomendaciones de la Secretaría
- Anexo I: Datos sobre la ejecución de proyectos en 2015 por país
- Anexo II: Planes de gestión de eliminación de HCFC por país al 31 de diciembre de 2015
- Anexo III: Análisis de los datos de los informes sobre la marcha de las actividades

**Resumen ejecutivo**

2. A continuación se presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos y actividades apoyadas por el Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2015 para el año 2015, y acumulativos desde 1991 (en el Anexo III se presenta un análisis detallado de los datos que figuran en los informes sobre la marcha de las actividades):

<sup>1</sup> Los siguientes organismos presentaron informes sobre la marcha de las actividades: Alemania, Australia, España, Italia, Japón, PNUD, PNUMA, ONUDI y Banco Mundial. Francia no presentó un informe sobre la marcha de las actividades. Se incluyeron datos correspondientes a su informe sobre la marcha de las actividades de 2014, conjuntamente con información sobre proyectos aprobados en 2015.

<sup>2</sup> El Comité Ejecutivo pidió que se trasladara a los miembros del Comité información detallada proyecto por proyecto, con una copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23). La base de datos para el informe refundido sobre la marcha de las actividades también está disponible en la Intranet del Comité Ejecutivo en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel 1997-2003.

- a) **Eliminación:** En 2015, se eliminaron 5 511,8 toneladas PAO de consumo y 2 912 toneladas PAO de producción y se aprobaron para eliminación otras 1 704,8 toneladas PAO de consumo. Desde 1991, se habían eliminado 282 696 toneladas PAO de consumo y 204 189 toneladas PAO de producción a finales de 2015, de un total previsto de 468 233 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos);
- b) **Desembolsos/aprobaciones:** En 2015, se desembolsaron 117,5 millones de \$EUA y se planificó el desembolso de 97,22 millones de \$EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades de 2014, lo que representa una tasa de desembolso del 121 por ciento del valor planificado. En forma acumulativa, se habían desembolsado 2 690 millones de \$EUA de un total de 2 990 millones de \$EUA aprobados para desembolsos (excluidos los honorarios de organismos). Esto representa una tasa de desembolso del 90 por ciento. En 2015, se aprobaron 170,84 millones de \$EUA para ejecución de proyectos;
- c) **Relación de costo a eficacia (en PAO):** Desde 1991, la relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión aprobados que permitieron lograr una reducción permanente del consumo fue de 7,66 \$EUA/kg. La relación de costo a eficacia para el sector de producción fue de 4,24 \$EUA/kg. La relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 4,10 \$EUA/kg para los proyectos terminados y 47,51 \$EUA/kg para los proyectos en curso<sup>3</sup>;
- d) **Número de proyectos terminados:** En 2015, se terminaron 218 proyectos. Desde 1991, se terminaron 6 649 proyectos de los 7 567 proyectos financiados por el Fondo Multilateral (excluidos los proyectos cerrados o transferidos). Esto representa una tasa de terminación del 88 por ciento;
- e) **Velocidad de ejecución – proyectos de inversión:** Los proyectos que se terminaron en 2015 se terminaron, en promedio, 48 meses después de su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 15 meses después de haber sido aprobados;
- f) **Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión:** Los proyectos que se terminaron en 2015 se terminaron, en promedio, 39 meses después de su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de haber sido aprobados;
- g) **Preparación de proyectos:** Se han terminado 1 480 de las 1 600 actividades de preparación de proyecto aprobadas hasta finales de 2015. En 2015, se aprobaron 31 actividades de preparación y se terminaron 23, por lo que hay 120 actividades en curso;
- h) **Demoras en la ejecución:** Para finales de 2015, había 246 proyectos de inversión en curso que se encontraban en ejecución. Estos proyectos experimentan, en promedio, una demora de 26 meses. No obstante, los proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de

---

<sup>3</sup> El valor de relación de costo a eficacia más elevado para los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a las formas de asignación de la eliminación por los organismos. La relación de costo a eficacia de los acuerdos plurianuales para los planes de gestión de eliminación de HCFC es de 68,20 \$EUA/kg PAO y de 23,93 \$EUA/kg PAO para la etapa I de los planes de gestión de eliminación de la producción de HCFC.

proyectos ascienden a 16 proyectos (dado que los acuerdos plurianuales no están sujetos a esos procedimientos); y

- i) **Acuerdos plurianuales:** En 2015, los organismos bilaterales y de ejecución estaban ejecutando tres acuerdos plurianuales para planes de eliminación de CFC o SAO, un acuerdo plurianual para un plan de eliminación de CTC, cinco acuerdos plurianuales para consumo de metilbromuro, un acuerdo plurianual para la eliminación acelerada de la producción de CFC, un acuerdo plurianual para la producción de metilbromuro, 154 acuerdos plurianuales para planes de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) y un acuerdo plurianual para el plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC (PGEPH) en China. Desde 1991, se han aprobado 338 acuerdos plurianuales y se terminaron 166 de tales acuerdos.

### Parte I: Progresos logrados en la ejecución al 31 de diciembre de 2015 (acumulativo)

3. A esa fecha, el Comité Ejecutivo había aprobado aproximadamente 3 320 millones de \$EUA<sup>4</sup>, que comprenden 2 990 millones de \$EUA para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 337,41 millones de \$EUA para honorarios de los organismos y apoyo administrativo, como se muestra en el cuadro 1. En 2015, se aprobaron 383 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación dará lugar a la eliminación de 468 233 toneladas PAO de consumo y producción de SAO.

**Cuadro 1: Financiación aprobada por sector y organismo al 31 de diciembre de 2015**

Sector	Financiación aprobada (\$EUA)					
	PNUD	PNUMA	ONUDI	Banco Mundial	Bilaterales	Total
Aerosoles	26 675 161	882 689	34 414 001	22 984 030	2 111 400	87 067 281
Destrucción	3 629 626	232 200	5 373 277	400 000	1 795 000	11 430 103
Lucha contra incendios	50 000	0	0	0	0	50 000
Espumas	173 043 155	0	88 640 022	135 816 693	8 103 002	405 602 871
Halones	4 996 973	767 640	1 810 064	70 221 038	6 147 361	83 943 076
Fumigantes	20 082 828	2 650 504	78 213 368	5 837 887	18 300 403	125 084 989
Sectores múltiples	0	0	139 440	2 341 168	0	2 480 608
Otros	0	0	11 317 246	5 059 360	0	16 376 606
Plan de eliminación	229 433 646	42 030 895	252 163 436	185 932 969	50 040 514	759 601 460
Agentes de procesos	1 286 923	0	6 337 359	114 342 497	0	121 966 779
Producción	1 373 900	0	50 522 227	359 729 770	10 000 000	421 625 897
Refrigeración	135 505 397	13 501 555	177 436 529	181 169 335	39 821 168	547 433 985
Varios	52 941 131	202 476 052	14 478 771	27 650 089	4 512 914	302 058 957
Disolventes	63 700 008	198 860	23 247 023	10 147 394	2 512 738	99 806 023
Esterilizantes	417 628	0	0	661 227	0	1 078 855
<b>Total parcial</b>	<b>713 136 376</b>	<b>262 740 395</b>	<b>744 092 762</b>	<b>1 122 293 457</b>	<b>143 344 500</b>	<b>2 985 607 490</b>
Costos administrativos	96 806 287	22 597 747	94 817 988	109 831 157	13 358 232	337 411 411
<b>Total</b>	<b>809 942 663</b>	<b>285 338 142</b>	<b>838 910 750</b>	<b>1 232 124 615</b>	<b>156 702 732</b>	<b>3 323 018 901</b>

4. En el cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos, por categoría. De los 7 567 proyectos aprobados, 2 831 proyectos (alrededor del 37 por ciento) se clasifican como proyectos de inversión. Los proyectos de inversión representan unos 2 420 millones de \$EUA de los 2 990 millones de \$EUA aprobados (81 por ciento de la financiación total aprobada). El segundo mayor número de proyectos, en términos de financiación aprobada, se clasifican como proyectos de asistencia técnica, para

<sup>4</sup> Se han aprobado otros 111,75 millones de \$EUA para las reuniones del Comité Ejecutivo, el funcionamiento de la Secretaría y los honorarios del Tesorero.

los cuales el Comité Ejecutivo ha aprobado en total más de 273,62 millones de \$EUA. Para finales de 2015, se había terminado el 100 por ciento de los proyectos de preparación de programas de país; se había desembolsado el 92 por ciento de los fondos asignados para actividades de preparación de proyectos; se había terminado el 91 por ciento por ciento de los proyectos de inversión y el 79 por ciento de los proyectos de demostración; y se había desembolsado el 85 por ciento de los fondos aprobados para proyectos de fortalecimiento institucional.

**Cuadro 2: Situación de la ejecución de proyectos por categoría**

Tipo	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)**			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobados	Desembolsado	Saldo	% desembolsado
Programa de país	165	165	100	7 266 559	7 279 345	-12 786	100
Demostración	120	95	79	57 487 993	46 782 604	10 705 390	81
Fortalecimiento institucional	1 039	869	84	115 157 676	98 027 815	17 129 860	85
Inversión	2 831	2 585	91	2 423 316 133	2 201 037 562	222 278 570	91
Preparación de proyectos	1 600	1 480	93	82 954 067	76 310 100	6 643 967	92
Asistencia técnica	1 488	1 131	76	273 619 290	231 007 988	42 611 302	84
Capacitación	324	324	100	25 805 772	25 814 358	-8 586	100
<b>Total</b>	<b>7 567</b>	<b>6 649</b>	<b>88</b>	<b>2 985 607 490</b>	<b>2 686 259 773</b>	<b>299 347 717</b>	<b>90</b>

\* Excluye los proyectos cerrados y transferidos.

\*\* Excluye los honorarios de organismos/costos administrativos.

5. En el cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de ejecución de proyectos por año<sup>5</sup>. De los 2 990 millones de \$EUA de financiación aprobada (incluidos ajustes) se han desembolsado 2 690 millones de \$EUA. En 2015, se desembolsaron 117,5 millones de \$EUA. Los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo han dado lugar hasta ahora a la eliminación anual permanente de 486 885 toneladas PAO de consumo y producción. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y finales de 2003 (con la excepción de 1999 y 2002).

<sup>5</sup> Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de \$EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de programas de país por valor de 30 000 \$EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente.

**Cuadro 3: Situación de la ejecución de proyectos por año**

Año	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)**			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobados	Desembolsado	Saldo	% desembolsado
1991	68	68	100	7 950 771	7 950 771	0	100
1992	176	176	100	41 261 376	41 261 376	0	100
1993	217	217	100	73 198 586	73 198 587	0	100
1994	379	379	100	128 630 290	128 643 077	-12 787	100
1995	355	355	100	111 188 309	111 188 308	0	100
1996	257	257	100	83 813 027	83 813 028	-1	100
1997	532	532	100	154 314 939	154 314 942	-3	100
1998	422	422	100	99 680 368	99 680 367	1	100
1999	546	545	100	152 703 846	152 706 276	-2 430	100
2000	426	426	100	109 540 652	109 546 183	-5 531	100
2001	427	427	100	130 138 759	130 138 758	2	100
2002	358	356	99	162 045 815	161 941 867	103 948	100
2003	247	247	100	157 043 048	157 043 467	-419	100
2004	271	270	100	162 382 590	162 382 035	555	100
2005	255	252	99	182 691 015	178 833 088	3 857 928	98
2006	261	258	99	121 000 997	120 428 570	572 427	100
2007	213	211	99	120 220 642	119 632 156	588 486	100
2008	355	344	97	122 863 131	121 081 151	1 781 980	99
2009	322	308	96	74 428 123	71 875 113	2 553 010	97
2010	229	206	90	85 967 263	79 815 532	6 151 730	93
2011	266	201	76	206 434 884	184 365 294	22 069 590	89
2012	184	94	51	104 033 633	71 637 076	32 396 557	69
2013	186	60	32	126 806 448	86 532 040	40 274 408	68
2014	232	34	15	96 429 562	57 302 906	39 126 656	59
2015	383	4	1	170 839 416	20 947 806	149 891 610	12
<b>Total</b>	<b>7 567</b>	<b>6 649</b>	<b>88</b>	<b>2 985 607 490</b>	<b>2 686 259 773</b>	<b>299 347 717</b>	<b>90</b>

\* Excluye los proyectos cerrados y transferidos.

\*\* Excluye los honorarios de los organismos/costos administrativos.

## Parte II: Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2015

6. Sobre la base de las fechas de terminación planificadas notificadas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2014 y los resultados notificados en los informes sobre la marcha de las actividades de 2015, los organismos terminaron el 52 por ciento de los proyectos cuya terminación habían planificado para 2015 y alcanzaron el 51 por ciento del objetivo de eliminación planificado; no obstante, 214 proyectos de los 333 proyectos en curso, excluidos los proyectos de fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos, han experimentado demoras en relación con el informe sobre la marcha de las actividades de 2014. Se solicitaron informes de situación adicionales para abordar los posibles impedimentos para la ejecución que causaron las demoras.

7. Los organismos habían planificado desembolsos en 148 países o regiones, y lograron una tasa de desembolso general de más del 121 por ciento en 2015. Por país, 62 países o regiones tuvieron una tasa de desembolso de más del 85 por ciento, mientras que 49 países o regiones tuvieron una tasa de desembolso inferior al 50 por ciento de lo planificado en 2015.

8. En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se presenta un resumen de los progresos logrados y la información financiera de los siguientes proyectos en curso<sup>6</sup> y se detallan los

<sup>6</sup> Los proyectos en curso son todos los proyectos que han sido aprobados por el Comité Ejecutivo y se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2015. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año (fondos desembolsados más desembolsos estimados en 2014) como porcentaje de la

impedimentos para la ejecución que son comunes a más de un organismo de ejecución para esos proyectos:

- a) Proyectos relacionados con CFC y SAO, incluidos planes de gestión de eliminación definitiva, planes nacionales de eliminación, planes de eliminación acelerada de la producción de CFC y planes de gestión de refrigerantes;
- b) Proyectos para la eliminación del consumo y la producción de metilbromuro;
- c) Otros proyectos no relacionados con HCFC (inhaladores de dosis medidas, destrucción de desechos de SAO, enfriadores y bancos de halones);
- d) Proyectos relacionados con la eliminación de HCFC, incluidos preparación de proyectos, proyectos de demostración y planes de gestión de eliminación de HCFC, planes de gestión de eliminación de la producción de HCFC y encuesta de alternativas a las SAO;
- e) Proyectos de fortalecimiento institucional; y
- f) Costos administrativos.

Actividades relacionadas con CFC y SAO

9. Al 31 de diciembre de 2015, se encontraban todavía en curso cinco acuerdos plurianuales para la eliminación de CFC y SAO. Todas las actividades de eliminación relacionadas con 139 acuerdos plurianuales se han terminado, quedando pendiente solo el cierre financiero y la presentación de informes de terminación de proyecto, en los casos correspondientes. En el cuadro 4 se indican las actividades en curso de los acuerdos plurianuales relacionados con CFC y SAO. El proyecto para el Yemen se aborda en la Parte III del presente documento, en la sección sobre “Cuestiones relacionadas con la seguridad”.

**Cuadro 4: Actividades en curso de acuerdos plurianuales relacionadas con CFC y SAO**

Acuerdo	Financiación aprobada más ajustes (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	% desembolsado	Fecha de terminación prevista*
India - Eliminación de CTC	51 713 195	50 149 927	1 563 268	97	Nov. 2017
India - Eliminación acelerada de la producción de CFC	3 486 900	2 113 000	1 373 900	61	Nov. 2017
Iraq - Eliminación de SAO	6 297 530	4 787 579	1 509 951	76	Dic. 2016
Kuwait - Eliminación de SAO	459 473	441 230	18 243	96	Dic. 2016
Yemen - Eliminación de SAO	1 825 500	1 494 800	330 700	82	Dic. 2018

\* Los acuerdos plurianuales pueden comprender más de un tramo con diferentes fechas de terminación aprobadas. La fecha de terminación aprobada indicada en este cuadro corresponde al último tramo que se ejecutará para un acuerdo plurianual.

10. En la 75ª reunión, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, acordó enmendar su acuerdo sobre CTC con la India; transferir el componente del Banco Mundial al PNUD con una fecha de terminación revisada de finales de 2016, señalando que todos los fondos restantes se devolverían al Fondo Multilateral en la primera reunión del Comité Ejecutivo en 2017; solicitó al PNUD que llevara a cabo un estudio sobre el uso en el país de CTC para aplicaciones como materia prima y que pusiese los resultados del estudio a disposición del Comité Ejecutivo para finales de 2016; y pidió al Banco Mundial que, junto con los Gobiernos de Alemania, Francia y el Japón y el PNUD y la ONUDI como organismos de ejecución cooperantes, presentase los informes de terminación de proyectos de eliminación del consumo y la

---

financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista (terminación de proyecto por propuesta y fecha de terminación prevista actualmente); e información proporcionada en la columna de “Observaciones” de las bases de datos.

producción de CTC a la última reunión del Comité Ejecutivo en 2017 (decisión 75/19 b)). No obstante, el PNUD indicó que todas las actividades se habían terminado y habían sido verificadas en forma independiente, pero que el proyecto no se terminaría hasta noviembre de 2017 (IND/PHA/71/INV/451, IND/PHA/71/TAS/448 y IND/PHA/75/INV/464). El PNUD reconoció el cambio en la fecha de terminación planificada y su variación respecto a la decisión. El Comité Ejecutivo tal vez desee considerar si prorroga la fecha de terminación de diciembre de 2016 acordada en la decisión 75/19 b) a noviembre de 2017.

#### Proyectos para la eliminación del consumo y la producción de metilbromuro

11. Cien países que operan al amparo del artículo 5 han recibido apoyo del Fondo Multilateral para actividades o proyectos de eliminación de metilbromuro. Al 31 de diciembre de 2015, había diez proyectos individuales en curso que abordaban la eliminación de metilbromuro en ocho países y una región; estos incluyen un proyecto de demostración, tres proyectos de inversión, cinco proyectos de asistencia técnica y la preparación de un proyecto. Siete de estos proyectos tienen fechas de terminación planificadas en 2016. Los proyectos sobre metilbromuro que tienen fechas de terminación planificadas posteriores a diciembre de 2016 incluyen un proyecto de inversión y dos proyectos de asistencia técnica. Además, se encontraban todavía en curso cinco acuerdos plurianuales para la eliminación del consumo de metilbromuro en cinco países que operan al amparo del artículo 5 y un acuerdo plurianual para la eliminación de la producción de metilbromuro en un país que opera al amparo del artículo 5 (China) (Cuadro 5).

**Cuadro 5: Actividades de acuerdos plurianuales en curso relacionadas con el metilbromuro**

Acuerdo	Financiación aprobada más ajustes (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	% desembolsado	Fecha de terminación planificada
<b>Consumo</b>					
Chile	1 730 917	1 714 495	16 422	99	Jun. 2016
China	14 789 339	14 653 104	136 235	99	Dic. 2018
Guatemala	2 068 047	1 328 713	739 334	64	Jun. 2017
Libia	1 243 000	963 112	279 888	77	Jun. 2017
México	9 215 731	8 527 620	688 111	93	Jul. 2016
<b>Producción</b>					
China <sup>7</sup>	9 788 885	8 611 687	1 177 198	88	Dic. 2018

12. La Secretaría observó que todos los proyectos en curso relacionados con el metilbromuro tenían demoras. No hubo ningún desembolso, o los desembolsos fueron limitados, para varios proyectos de asistencia técnica aprobados en las 73ª y 74ª reuniones. El proyecto para el sector de consumo de China se terminó el 31 de diciembre de 2015 y, por lo tanto, los fondos deberían devolverse a más tardar el 31 de diciembre de 2016; no obstante, la ONUDI solicitó una prórroga a diciembre de 2018<sup>8</sup>. El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota de que el proyecto de metilbromuro para el sector de consumo se terminó y de que los fondos deberían devolverse a más tardar en diciembre de 2016 cuando considere la prórroga de la fecha de terminación planificada a diciembre de 2018.

13. El PNUMA notificó que ya se había terminado el proyecto autónomo para la eliminación del consumo de metilbromuro en Trinidad y Tabago (TRI/FUM/65/TAS/28).

<sup>7</sup> En la condición para la aprobación se indicó que todas las actividades de proyecto se terminarían a más tardar para el 31 de diciembre de 2018 y que el informe de terminación de proyecto se presentaría al Comité Ejecutivo a más tardar en la primera reunión de 2019.

<sup>8</sup> La fecha de terminación planificada se prorrogó para que coincidiera con la fecha de terminación para el sector de producción, a fin de presentar un informe de terminación de proyecto para ambos sectores. Asimismo, al 31 de diciembre de 2015, se habían desembolsado 166 507 \$EUA de los 302 742 \$EUA.

Inhaladores de dosis medidas, destrucción de SAO, enfriadores y bancos de halones

*Proyectos relativos a inhaladores de dosis medidas*

14. El Comité Ejecutivo ha aprobado 23 proyectos sobre inhaladores de dosis medidas (IDM) por un valor de 48,97 millones de \$EUA, que incluyen 12 proyectos de inversión y 11 proyectos de asistencia técnica. Se han terminado 20 proyectos y tres proyectos se encuentran en ejecución. Se han terminado todas las actividades para el proyecto de inversión sobre IDM para Pakistán, excepto la verificación. El proyecto para Egipto ha experimentado una demora de 18 meses, sujeto al acuerdo del beneficiario sobre la financiación de contraparte. Actualmente, se prevé terminar el proyecto en 2018. Se ha desembolsado el 98 por ciento de los fondos para el proyecto de IDM en China, pero la ONUDI ha aplazado 26 meses la fecha de terminación planificada (es decir, a 2018 a fin de evitar la necesidad de notificar posibles demoras en el futuro). Esta cuestión se aborda en la Parte III del presente documento, en la sección “Prórroga de las fechas de terminación planificadas para después de la terminación prevista”.

*Destrucción de desechos de SAO*

15. El Comité Ejecutivo ha aprobado 37 proyectos de destrucción de desechos de SAO, que incluyen 16 proyectos de demostración, tres proyectos de asistencia técnica y 18 actividades de preparación de proyecto en 15 países y tres regiones (África, Europa y Asia Central y Asia y el Pacífico) y un proyecto mundial. Hasta ahora, se han terminado 21 proyectos, que incluyen dos proyectos de demostración, un proyecto de asistencia técnica y la preparación de 18 proyectos, por lo que quedan en ejecución 14 proyectos de demostración y dos proyectos de asistencia técnica. Todos los proyectos de destrucción de SAO en curso han experimentado demoras desde la fecha de presentación del último informe, excepto uno cuya fecha de terminación planificada era originalmente en enero de 2018 (Brasil), pero que ha desembolsado menos del 1 por ciento (7 962 \$EUA) de los fondos aprobados (1 490 000 \$EUA). No se han realizado desembolsos para dos proyectos (Argelia y el Líbano) que fueron aprobados en 2014. Por el contrario, se ha desembolsado el 100 por ciento de los fondos aprobados para el proyecto para China; no obstante, la fecha de terminación planificada se ha aplazado seis meses en relación con el informe sobre la marcha de las actividades de 2014. El Comité Ejecutivo tal vez desee pedir a los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes que, a partir de la 78ª reunión, presenten informes anuales para todos los proyectos de demostración piloto para la destrucción de SAO como proyectos con requisitos específicos de presentación de informes hasta que se hayan terminado estos proyectos.

*Proyectos de enfriadores*

16. El Comité Ejecutivo ha aprobado 20 proyectos sobre enfriadores por valor de 11,76 millones de \$EUA. Se han terminado 16 proyectos sobre enfriadores (siete proyectos de demostración, ocho de inversión y uno de asistencia técnica) y cuatro proyectos de demostración continúan en ejecución. Todos los proyectos sobre enfriadores en curso se aprobaron a más tardar en abril de 2006. Se han realizado desembolsos limitados en el proyecto sobre enfriadores para el Brasil (BRA/REF/47/DEM/275), para el que se desembolsaron 144 082 \$EUA de 1 millón de \$EUA, pero el proyecto se encuentra en pleno funcionamiento. Los últimos componentes restantes del proyecto mundial sobre enfriadores del Banco Mundial (GLO/REF/47/DEM/268) se encuentran en las primeras etapas de ejecución y se han desembolsado solo 1 754 135 \$EUA de los 3 735 556 \$EUA aprobados. El último componente del proyecto mundial sobre enfriadores bilateral también se encuentra en las primeras etapas de ejecución y tiene un saldo de 312 587 \$EUA de un total de 1 millón de \$EUA. Si bien se han prorrogado las fechas de terminación para los cuatro proyectos de enfriadores en curso, considerando la excesiva demora en la ejecución, los organismos deberían notificar con requisitos específicos de presentación de informes hasta que se hayan terminado todos los proyectos. El Comité Ejecutivo tal vez desee pedir a los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes que, a partir de la 78ª reunión, presenten informes para todos los proyectos sobre enfriadores en curso como proyectos con requisitos específicos de presentación de informes hasta que se hayan terminado estos proyectos.

*Bancos de halones*

17. El Comité Ejecutivo ha aprobado 36 proyectos sobre bancos de halones, que incluyen 35 proyectos de asistencia técnica y uno de capacitación en 22 países y tres regiones (África, América Latina y el Caribe, y Asia y el Pacífico), y un proyecto mundial. Todos estos proyectos se han terminado. El proyecto de asistencia técnica que se estaba ejecutando en el Irán (República Islámica del) (IRA/HAL/63/TAS/198) se terminó sin que se realizara la instalación de los equipos; los fondos restantes se devolverán al Fondo.

Proyectos relacionados con la eliminación de HCFC*Preparación de PGEH y preparación de otros proyectos*

18. El Comité Ejecutivo ha aprobado 33,28 millones de \$EUA para 422 actividades de preparación de proyecto en 145 países que operan al amparo del artículo 5 para abordar medidas de control de HCFC. La ejecución de estas actividades dio lugar a la aprobación de las etapas I y II de los PGEH en 142 países que operan al amparo del artículo 5. Se han terminado 303 actividades de preparación de proyectos. Los 119 proyectos restantes aún siguen en ejecución.

19. Veintinueve actividades preparatorias (la mayoría de estas, para la preparación de PGEH) se clasifican como actividades en curso pero tienen un saldo de más de 1,1 millones de \$EUA del monto de 1,9 millones de \$EUA aprobado; no obstante, se aprobaron proyectos en las 75ª y 76ª reuniones. El Comité Ejecutivo tal vez desee pedir a los organismos bilaterales y de ejecución que informen las actividades de preparación de proyecto terminadas una vez que un plan de gestión de eliminación de HCFC sea aprobado por el Comité Ejecutivo y que devuelvan los saldos de fondos de las actividades de preparación a más tardar 12 meses después de la aprobación del PGEH.

*Proyectos de demostración de HCFC*

20. El Comité Ejecutivo ha aprobado 19 proyectos de demostración de HCFC, que incluyen nueve en el sector de espumas, seis en el sector de refrigeración y dos en el sector de disolventes. Se han terminado ocho proyectos de demostración sobre espumas, cuatro sobre refrigeración y uno sobre disolventes. La terminación de los restantes seis proyectos que se están ejecutando se ha planificado para 2016 y 2017. Dos de estos proyectos fueron aprobados en la 75ª reunión, pero los planes de trabajo están progresando, y los dos proyectos de demostración de enfriadores en países con elevadas temperaturas ambiente han logrado resultados satisfactorios pero se consideran aún en curso.

*Planes de gestión de eliminación de HCFC*

21. Al 31 de diciembre de 2015, el Comité Ejecutivo ha aprobado actividades de PGEH en 142 países por valor de 620,47 millones de \$EUA en principio, de los que se han aprobado 531,19 millones de \$EUA para actividades de los tramos. El Comité Ejecutivo ha aprobado la etapa I de los PGEH para 142 países y la etapa II de los PGEH para 14 países. También aprobó 76 proyectos individuales sobre HCFC que incluyen dos proyectos de inversión y 73 proyectos de asistencia técnica, así como una actividad de capacitación. Se han terminado 30 proyectos. De los 46 proyectos restantes que aún están en ejecución, 24 se terminarán en 2016, 21 en 2017 y uno en 2018. Con la excepción del proyecto autónomo en la República Árabe Siria, todos los proyectos de inversión se han incorporado en los PGEH correspondientes.

22. Los 142 PGEH aprobados abordan el cumplimiento de los objetivos para 2015 y 2020 y la eliminación completa de los HCFC en 2040, como sigue:

- a) Dieciséis países (cinco países de bajo volumen de consumo y 11 países que no son de bajo volumen de consumo) abordan el cumplimiento para el período de 2011 a 2015;
- b) Ciento nueve países (59 países de bajo volumen de consumo y 38 países que no son de bajo volumen de consumo, más los 12 países insulares del Pacífico) abordan el cumplimiento para el período de 2011 a 2020;
- c) Seis países abordan el cumplimiento para el período de 2011 a 2025;
- d) Once países de bajo volumen de consumo (Bhután, Camboya, Croacia, Guyana, Kirguistán, Maldivas, Mauricio, Namibia, Papua Nueva Guinea, San Vicente y las Granadinas y Seychelles) eliminarán los HCFC con gran antelación al objetivo de cumplimiento para 2040 (Croacia para 2014 y los países restantes para 2020 o 2025).

23. De los 142 PGEH (que representan 615 tramos) aprobados por el Comité Ejecutivo a la fecha, se han terminado 225 tramos y 390 tramos están en curso; entre estos, 160 tramos han tenido demoras notificadas desde la fecha del informe sobre la marcha de las actividades de 2014. Se solicitan informes de situación adicionales para los proyectos con impedimentos para la ejecución específicos. Para la mayoría de los organismos, uno de los indicadores para el inicio de las actividades del proyecto es la firma de los acuerdos pertinentes. En relación con los tramos en curso, el examen de la base de datos por la Secretaría indica que no se ha firmado el acuerdo o el documento de proyecto requerido para 26 países. Se solicitan informes de situación sobre la firma de los acuerdos requeridos para estos proyectos. Otro indicador de los progresos de un PGEH es el desembolso. En el Anexo II se presenta un resumen, por país, de la financiación total aprobada y los fondos desembolsados (al 31 de diciembre de 2015) para actividades de eliminación incluidas en los PGEH. Trece países han desembolsado menos del 20 por ciento de los fondos aprobados para sus PGEH generales. Se solicitan informes de situación para aquellos PGEH que tengan una baja tasa de desembolso.

24. En la 76ª reunión, el Comité Ejecutivo pidió a los organismos que garantizaran que existiera coherencia entre los datos de desembolso de fondos en las solicitudes de tramos y en los informes anuales sobre la marcha de las actividades (decisión 76/14 b)). No obstante, la Secretaría observó que, aparentemente, se han aprobado varios tramos sin que el tramo anterior alcanzase la tasa de desembolso del 20 por ciento requerida según la información que figura en el informe sobre la marcha de las actividades; a saber, Bahrein (BAH/PHA/68/TAS/28) (UNEP); Brasil (BRA/PHA/73/INV/306, BRA/PHA/74/INV/307) (PNUD); Chile (CHI/PHA/71/INV/179 y CHI/PHA/71/TAS/180) (PNUD y UNEP); y México (MEX/PHA/71/INV/168) (PNUD). Asimismo, los desembolsos que figuran en el informe anual sobre la marcha de las actividades no guarda coherencia con lo notificado en las solicitudes de tramos de conformidad con la decisión 76/14 b) para los PGEH en tres países que está ejecutando el Banco Mundial: China (CPR/PHA/75/INV/563 y CPR/PRO/74/INV/561); Indonesia (IDS/PHA/64/INV/191 y IDS/PHA/71/INV/202); y Tailandia (THA/PHA/68/INV/161 y THA/PHA/68/INV/162). El Comité Ejecutivo tal vez desee pedir a los organismos de ejecución que revisen los datos sobre desembolsos que figuran en sus informes sobre la marcha de las actividades para esos tramos de los PGEH, según corresponda, a fin de cumplir lo establecido en la decisión 76/14 b).

#### *Planes de gestión de eliminación de la producción de HCFC*

25. Al 31 de diciembre de 2015, el Comité Ejecutivo ha aprobado el plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC (PGEPH) para un país que opera al amparo del artículo 5 (China). De los 95 millones de \$EUA aprobados, se han desembolsado 66,2 millones de \$EUA a las empresas beneficiarias finales. Una vez que se haya aprobado el informe de verificación en la 77ª reunión, el Banco Mundial liberará los fondos al Gobierno de China para ejecutar las actividades de la etapa I.

*Encuesta sobre alternativas a las SAO*

26. Al 31 de diciembre de 2014, el Comité Ejecutivo ha aprobado 129<sup>9</sup> encuestas sobre alternativas a las SAO en 126 países, que ascienden a 8,71 millones de \$EUA. Hasta ahora, se ha terminado un proyecto y 128 proyectos aún se encuentran en ejecución. La Secretaría evaluó la situación de ejecución de estas encuestas basándose en los datos facilitados en septiembre de 2016. En el cuadro siguiente se indica la situación de los progresos según los hitos alcanzados con miras a la terminación de las encuestas. El cuadro muestra que, a septiembre de 2016, 71 de las 128 encuestas están en curso o se han terminado. El Comité Ejecutivo tal vez desee instar a los organismos de ejecución a que tomen medidas apropiadas para terminar y presentar los informes de las encuestas sobre alternativas a las SAO a más tardar en enero de 2017 a fin de que la Secretaría pueda someter un análisis de los resultados de esas encuestas a la consideración del Comité Ejecutivo en su 78ª reunión, de conformidad con la decisión 74/53 h)<sup>10</sup>.

**Cuadro 6: Situación de las encuestas sobre alternativas a las SAO, en pasos hacia la terminación, por número de encuestas**

<b>Pasos hacia la terminación</b>	<b>Número de encuestas</b>
Ninguna actividad/situación relacionada con la seguridad	4
Se facilitó a la dependencia nacional del ozono la plantilla para la recopilación de datos	1
Acuerdo firmado	7
No se contrató al consultor	8
Consultor contratado	29
Se capacitó a un equipo nacional para que llevase a cabo el estudio	8
Encuesta en marcha	68
Se completó el borrador de la encuesta	3
<b>Total</b>	<b>128</b>

Proyectos de fortalecimiento institucional

27. Se ha aprobado financiación por un monto de 115,01 millones \$EUA para proyectos de fortalecimiento institucional, y hay proyectos en curso en 137 países. La ejecución de varios proyectos de fortalecimiento institucional se ha visto demorada debido a diferentes problemas, tales como el establecimiento de un mecanismo de transferencia de fondos, la situación de seguridad en el país, la presentación de los informes sobre gastos y sobre la marcha de las actividades por parte del gobierno, la designación de un oficial nacional del ozono y demoras en la realización del primer desembolso. Los problemas identificados durante el examen de los proyectos de fortalecimiento institucional se tratan en los informes sobre la marcha de las actividades de cada organismo. Para otros proyectos de fortalecimiento institucional para los que no se solicita financiación en la 77ª reunión, se solicitaron informes de situación.

28. Hay cuatro proyectos de fortalecimiento institucional en curso para los que se ha realizado el 100 por ciento de los desembolsos. Cinco países tenían dos o tres proyectos de fortalecimiento institucional en curso al mismo tiempo. El Comité Ejecutivo tal vez desee decidir que no debería haber más de dos proyectos de fortalecimiento institucional en curso al mismo tiempo.

<sup>9</sup> Originalmente, se habían aprobado 130 encuestas, pero una encuesta se transfirió de un organismo a otro.

<sup>10</sup> Los informes de las encuestas sobre las SAO deberían presentarse a más tardar en enero de 2017 a fin de que la Secretaría pueda someter un análisis de los resultados de las encuestas a la consideración del Comité Ejecutivo en su 78ª reunión (decisión 74/53 h)).

### Costos administrativos

29. Del monto neto de 2 985 607 490 \$EUA aprobado para ejecución de proyectos, se han desembolsado 337 411 411 \$EUA para costos administrativos, por lo que la relación general de costos administrativos desde 1991 es de 11,3 por ciento. En 2015, de los 170 839 416 \$EUA aprobados, se han desembolsado 17 887 023 \$EUA para costos administrativos, por lo que la relación general de costos administrativos es de 10,5 por ciento.

### **Parte III: Otras observaciones y recomendaciones de la Secretaría**

30. Esta parte aborda otras cuestiones que se han identificado durante el examen de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos. La mayoría de las cuestiones se aborda en detalle en los informes sobre la marcha de las actividades individuales. Concluye con recomendaciones.

#### **Otras observaciones**

##### *Cuestiones relacionadas con la seguridad*

31. Hay 26 proyectos en curso en tres países en los que se han presentado cuestiones relacionadas con la seguridad<sup>11</sup>. De los 12 408 580 \$EUA aprobados para los proyectos en curso, se han desembolsado 8 280 550 \$EUA; no obstante, se realizaron pocos desembolsos en 2016. El Comité Ejecutivo ha prorrogado la fecha de terminación para las actividades en dos países; a saber, el Iraq y el Yemen. La Secretaría continuará supervisando la situación de la ejecución de estas actividades; no obstante, la ONUDI ha solicitado una prórroga de las fechas de terminación hasta diciembre de 2018 para el Yemen o bien que se cancelen los tramos y se reactive el proyecto una vez que mejoren las condiciones en el país.

##### *Informes de situación adicionales/informes sobre demoras en la ejecución*

32. El examen del informe sobre la marcha de las actividades de 2015 ha permitido a la Secretaría identificar 16 proyectos con demoras en la ejecución<sup>12</sup> que están sujetos a procedimientos de cancelación de proyectos. En el Apéndice I del Anexo III del presente documento se indican los proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución para los que se presentará un informe en la 78ª reunión. La Secretaría también identificó varias cuestiones para las que se recomiendan 119 informes de situación adicionales. Los motivos para solicitar esos informes se tratan en los informes sobre la marcha de las actividades individuales de los organismos. En el Apéndice II del Anexo III del presente documento se incluye una lista de esos proyectos.

##### *Prórroga de las fechas de terminación planificadas para después de la terminación prevista*

33. En tres casos, los organismos de ejecución indicaron que prorrogaban la fecha de terminación planificada para después de las fechas de terminación previstas a fin de tener en cuenta demoras que no se habían anticipado. Este fue el caso de un proyecto de IDM (MEX/PHA/73/INV/174) en que la fecha de terminación prevista era en 2017 pero el organismo indicó una fecha en 2018. También fue el caso de un proyecto terminado en el sector de consumo de metilbromuro (CPR/PHA/71/INV/533), que se indicó como proyecto en curso con una prórroga en la fecha de terminación planificada para que coincidiera con el proyecto para el sector de producción (CPR/PHA/73/INV/547) con miras a elaborar un informe de

<sup>11</sup> Entre estos países se incluyen: el Iraq, la República Centroafricana y el Yemen.

<sup>12</sup> Proyectos aprobados hace más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1 por ciento, o proyectos que se espera terminar una vez transcurridos 12 meses después de la fecha de terminación prevista en el último informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). De conformidad con la decisión 36/14, ya no reciben esta clasificación los siguientes tipos de proyectos: fortalecimiento institucional, bancos de halones, capacitación aduanera, recuperación y reciclaje y proyectos de demostración; no obstante, la Secretaría ha pedido que se continúe supervisando este tipo de proyectos, según sea apropiado.

terminación de proyecto combinado para dos proyectos diferentes. En otro caso, se indicó que un proyecto estaba en curso con solo el 23 por ciento de los fondos desembolsados (MDV/REF/38/TAS/05); no obstante, el proyecto realmente se había terminado, pero la fecha de terminación planificada continuaba aplazándose y no se devolvían los fondos. El Comité Ejecutivo tal vez desee reiterar que las fechas de terminación planificadas más recientes que figuran en los informes sobre la marcha de las actividades deberían representar la mejor estimación posible del organismo en cuanto a la fecha de terminación prevista, y que deberían continuar presentándose informes de terminación de proyecto para cada acuerdo o proyecto aprobado, según proceda, sin combinar los informes de diferentes acuerdos o proyectos aprobados.

*Proyectos en curso en los que se ha desembolsado el 100 por ciento de los fondos*

34. Hay 21 proyectos en curso en los que se ha desembolsado el 100 por ciento de los fondos aprobados. Nueve de esos países habían desembolsado todos los fondos de proyecto desde la fecha del último informe sobre la marcha de las actividades. La clasificación de un proyecto como proyecto en curso demora la fecha de presentación de los informes de terminación de proyecto. No obstante, si se continúa clasificando un proyecto como proyecto en curso, sin fondos restantes para actividades, se podría correr el riesgo de incurrir en costos adicionales. El Comité Ejecutivo tal vez desee decidir que los proyectos en los que se haya desembolsado el 100 por ciento de los fondos deberían terminarse dentro del año desde la fecha en que se notifica que se han completado los desembolsos.

*Sector de servicio y mantenimiento*

35. En la reunión de coordinación interinstitucional<sup>13</sup>, la Secretaría pidió a los organismos de ejecución que caracterizaran los progresos logrados y las actividades relacionadas con los PGEH en lo que respecta a las siguientes actividades de facilitación: políticas y reglamentos (fortalecimiento de los marcos jurídicos), capacitación de funcionarios de aduanas, capacitación de técnicos de servicio y mantenimiento, certificación de técnicos, asociaciones de la industria, establecimiento de centros de recuperación y regeneración, actividades en el subsector de ensamblaje e instalación, eliminación de HCFC en el sector de limpieza, actividades de creación de capacidad y actividades de sensibilización. Los organismos de ejecución y, en particular el PNUMA, considerando el alto número de actividades que está ejecutando en el sector de servicio y mantenimiento, realizaron grandes esfuerzos para suministrar estos datos además de cumplir los requisitos normales de presentación de informes. Esta sección del informe presenta un resumen de algunas de las características de esas actividades.

36. La información presentada se relacionó, entre otros temas, con: importación/cupos (permisos) y sistemas de concesión de licencias; prohibiciones de equipos y mezclas; incorporación de capacitación en los programas de estudios de los funcionarios de aduanas y los técnicos de refrigeración; establecimiento de códigos aduaneros para los HFC controlados; la necesidad de impartir capacitación a fin de comprender mejor cómo abordar las alternativas incipientes; programas de certificación de técnicos que se habían establecido; asociaciones de la industria y su participación en la ejecución de las actividades comprendidas en los PGEH; y recuperación/regeneración, limpieza, sensibilización y creación de capacidad.

37. La Secretaría observó que la información recopilada, si bien era incompleta, ha resultado útil para comprender más adecuadamente las actividades ejecutadas en el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración. La Secretaría abordará el análisis de la información recopilada con los organismos de ejecución e indicará si sería necesario suministrar información adicional en el contexto de los informes sobre la marcha de las actividades.

<sup>13</sup> Montreal, 31 de agosto a 1 de septiembre de 2016.

## Recomendación

38. El Comité Ejecutivo tal vez desee:

- a) Tomar nota:
  - i) Del informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2015 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11;
  - ii) Con aprecio, de los esfuerzos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución para presentar informes sobre las actividades de 2015;
  - iii) De que los organismos bilaterales y de ejecución informarían a la 78ª reunión sobre 16 proyectos con demoras en la ejecución y 119 proyectos para los cuales se recomiendan informes de situación adicionales, como figura en los Apéndices I y II, respectivamente, del Anexo III del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11;
- b) Considerar si se prorrogan las fechas de terminación aprobadas para los siguientes proyectos:
  - i) Plan de eliminación de CTC en la India (IND/PHA/71/INV/451, IND/PHA/71/TAS/448 y IND/PHA/75/INV/464), a noviembre de 2017;
  - ii) Acuerdo plurianual sobre SAO en el Yemen, a diciembre de 2018, o cancelación de los tramos y reactivación del proyecto solo una vez que mejoren las condiciones en el país;
  - iii) Proyecto sobre metilbromuro en China, a diciembre de 2018, a fin de permitir que se presente un solo informe de terminación de proyecto para los sectores de consumo y producción, señalando que se han terminado las actividades para el sector de consumo y que los fondos no utilizados se deberían devolver a más tardar el 31 de diciembre de 2016;
- c) Pedir a los organismos bilaterales y de ejecución:
  - i) Que, a partir de la 78ª reunión, presenten informes anuales para todos los proyectos de demostración piloto para la destrucción de SAO como proyectos con requisitos específicos de presentación de informes hasta que se hayan terminado estos proyectos;
  - ii) Que, a partir de la 78ª reunión, presenten informes para todos los proyectos sobre enfriadores en curso como proyectos con requisitos específicos de presentación de informes hasta que se hayan terminado estos proyectos;
  - iii) Que informen las actividades de preparación de proyecto terminadas una vez que el plan de gestión de eliminación de HCFC sea aprobado por el Comité Ejecutivo y que devuelvan los saldos de fondos de las actividades de preparación a más tardar 12 meses después de la aprobación del PGEH;
- d) Pedir a los organismos de ejecución que revisen los datos sobre desembolsos que figuran en sus informes sobre la marcha de las actividades para los siguientes tramos de los planes de gestión de eliminación de HCFC, según corresponda, a fin de cumplir lo

establecido en la decisión 76/14 b): BAH/PHA/68/TAS/28 (UNEP); BRA/PHA/73/INV/306 y BRA/PHA/74/INV/307 (PNUD); CHI/PHA/71/INV/179 (PNUD); CHI/PHA/71/TAS/180 (UNEP); CPR/PHA/75/INV/563 y CPR/PRO/74/INV/561 (Banco Mundial); IDS/PHA/64/INV/191 y IDS/PHA/71/INV/202 (Banco Mundial); MEX/PHA/71/INV/168 (PNUD); y THA/PHA/68/INV/161 y THA/PHA/68/INV/162 (Banco Mundial);

- e) Instar a los organismos de ejecución a que tomen medidas apropiadas para terminar y presentar los informes de las encuestas sobre alternativas a las SAO a más tardar en enero de 2017 a fin de que la Secretaría pueda someter un análisis de los resultados de esas encuestas a la consideración del Comité Ejecutivo en su 78ª reunión, de conformidad con la decisión 74/53 h);
- f) Decidir:
  - i) Que no debería haber más de dos proyectos de fortalecimiento institucional en curso al mismo tiempo;
  - ii) Que los proyectos en los que se haya notificado el desembolso del 100 por ciento de los fondos deberían terminarse dentro del año desde la fecha en que se notifica que se han completado los desembolsos; y
  - iii) Reiterar que las fechas de terminación planificadas más recientes que figuran en los informes sobre la marcha de las actividades deberían representar la mejor estimación posible del organismo en cuanto a la fecha de terminación prevista, y que deberían continuar presentándose informes de terminación de proyecto para cada acuerdo o proyecto aprobado, según proceda, sin combinar los informes de diferentes acuerdos o proyectos aprobados.

Annex I

PROJECT IMPLEMENTATION IN 2015 BY COUNTRY

Country	Phased out in 2015	Percentage of planned phase-out achieved in 2015 (%)	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015 (%)	Percentage of planned projects completed in 2015 (%)
Afghanistan	0.0		271,493	26,101	10	67
Albania	0.0		61,489	44,060	72	33
Algeria	0.0		221,700	74,022	33	
Angola	0.0		69,027	91,882	133	67
Antigua and Barbuda	0.0		26,265	7,650	29	25
Argentina	90.0	100	1,959,934	1,439,939	73	67
Armenia	0.0		104,106	104,878	101	100
Bahamas (the)	0.2	100	100,460	22,194	22	100
Bahrain	0.0		225,980	36,621	16	0
Bangladesh	0.0		206,009	171,641	83	0
Barbados	0.0		56,500	44,633	79	100
Belize	0.0		0	30,680		100
Benin	1.0	100	143,000	67,141	47	50
Bhutan	0.0		70,006	38,258	55	0
Bolivia (Plurinational State of)	0.0		0	94,623		100
Bosnia and Herzegovina	0.9	100	118,846	155,528	131	100
Botswana	0.0		53,888	0	0	0
Brazil	18.2		5,290,598	5,014,452	95	100
Brunei Darussalam	0.2	0	53,240	42,300	79	0
Burkina Faso	0.0		99,760	69,792	70	100
Burundi	0.0		71,956	73,962	103	0
Cambodia	0.0		163,256	44,249	27	50
Cameroon	6.4	100	159,664	142,560	89	33
Cabo Verde	0.0		65,000	44,077	68	100
Central African Republic (the)	0.0		64,973	0	0	
Chad	0.0		32,025	76,330	238	33
Chile	14.5	0	867,704	444,106	51	50
China	4,694.1	88	39,851,892	62,951,474	158	21
Colombia	2.9	0	753,911	815,474	108	50
Comoros (the)	0.0		95,400	81,684	86	100
Congo (the)	0.0		76,489	59,836	78	100
Cook Islands (the)	0.0		3,143	0	0	100
Costa Rica	0.0		127,048	144,382	114	
Cote d'Ivoire	0.0		172,430	31,055	18	100
Croatia	0.0		254,300	175,603	69	75
Cuba	5.4		627,389	908,985	145	
Cyprus	0.0		0	0		
Democratic People's Republic of Korea (the)	0.0		323,728	158,559	49	75
Democratic Republic of the Congo (the)	0.0	0	115,885	40,537	35	0

Country	Phased out in 2015	Percentage of planned phase-out achieved in 2015 (%)	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015 (%)	Percentage of planned projects completed in 2015 (%)
Djibouti	0.0		65,000	24,004	37	100
Dominica	0.0		7,243	0	0	
Dominican Republic (the)	0.4		242,412	495,714	204	
Ecuador	0.0		157,108	162,944	104	100
Egypt	0.0		1,815,027	808,202	45	75
El Salvador	1.9		85,676	62,237	73	100
Equatorial Guinea	0.0		76,181	2,416	3	0
Eritrea	0.0		135,862	36,669	27	0
Ethiopia	0.0		22,500	22,099	98	50
Fiji	0.0		24,179	16,457	68	
Gabon	0.0		73,166	8,151	11	100
Gambia (the)	0.0		56,760	15,000	26	0
Georgia	0.6	100	88,831	110,726	125	100
Ghana	1.3		202,298	247,374	122	0
Grenada	0.0		21,955	0	0	100
Guatemala	217.7	100	98,907	37,752	38	60
Guinea	1.2	100	19,691	27,633	140	67
Guinea-Bissau	0.1	100	15,974	63,000	394	100
Guyana	0.0		2	25,220	1261001	100
Haiti	0.0		84,637	96,308	114	0
Honduras	0.0	0	133,400	37,973	28	100
India	130.6	97	6,412,139	7,248,688	113	57
Indonesia	30.8	100	3,134,592	2,586,587	83	0
Iran (Islamic Republic of)	44.0	62	1,890,234	1,999,279	106	43
Iraq	0.0	0	1,459,158	1,065,566	73	40
Jamaica	0.0		115,585	99,630	86	100
Jordan	0.1	0	1,159,033	814,922	70	67
Kenya	0.0		158,717	97,360	61	50
Kiribati	0.0		16,421	16,525	101	50
Kuwait	0.0	0	289,143	101,330	35	0
Kyrgyzstan	0.0	0	10,209	16,983	166	100
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0		68,709	37,576	55	50
Lebanon	0.0		316,375	248,348	78	
Lesotho	0.0		40,500	51,307	127	0
Liberia	0.0		75,496	86,465	115	50
Libya	0.0		144,883	116,870	81	
Madagascar	0.0		66,000	73,746	112	100
Malawi	0.0		70,128	36,733	52	
Malaysia	0.1	0	1,072,642	1,044,821	97	0
Maldives	0.0		243,476	96,707	40	33
Mali	0.0		123,220	3,026	2	100
Malta	0.0		0	0		
Marshall Islands (the)	0.0		38,397	0	0	0
Mauritania	0.0		93,883	0	0	

Country	Phased out in 2015	Percentage of planned phase-out achieved in 2015 (%)	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015 (%)	Percentage of planned projects completed in 2015 (%)
Mauritius	0.0		53,500	32,308	60	
Mexico	63.4	0	3,494,650	2,484,134	71	80
Micronesia (Federated States of)	0.0		3,701	30,813	833	100
Mongolia	0.0	0	112,000	66,228	59	50
Montenegro	0.0		43,001	35,555	83	
Morocco	0.0		311,681	44,793	14	100
Mozambique	0.4	100	46,400	67,452	145	50
Myanmar	0.0		254,942	1,237	0	0
Namibia	0.0		40,509	68,590	169	100
Nauru	0.0		1,878	0	0	0
Nepal	0.1		64,687	81,150	125	50
Nicaragua	0.0	0	13,207	38,737	293	67
Niger (the)	0.0		60,938	83,202	137	50
Nigeria	0.0		1,614,692	1,526,151	95	
Niue	0.0		33,236	18,528	56	0
Oman	2.3	77	245,424	251,643	103	50
Pakistan	0.0	0	548,801	305,879	56	40
Palau	0.0		31,822	30,000	94	100
Panama	1.4	100	218,537	204,634	94	50
Papua New Guinea	0.0		34,867	43,966	126	
Paraguay	0.8	100	109,681	100,169	91	100
Peru	0.0		231,114	62,788	27	
Philippines (the)	0.0		551,692	389,653	71	40
Qatar	19.1	92	808,500	803,115	99	0
Republic of Moldova (the)	0.0		36,465	50,367	138	50
Romania	0.0		0	3		
Rwanda	0.2	100	88,683	76,479	86	50
Saint Kitts and Nevis	0.0	0	52,000	0	0	100
Saint Lucia	0.0		46,262	4,000	9	0
Saint Vincent and the Grenadines	0.0		17,251	16,439	95	100
Samoa	0.0		34,998	30,000	86	100
Sao Tome and Principe	0.0		118,000	51,874	44	0
Saudi Arabia	0.0	0	1,993,991	1,736,618	87	0
Senegal	0.0	0	79,465	114,549	144	100
Serbia	0.0		377,137	235,630	62	50
Seychelles	0.0	0	141,050	107,443	76	0
Sierra Leone	0.0		94,606	32,900	35	0
Slovenia	0.0			0		
Solomon Islands	0.0		33,560	14,125	42	0
Somalia	0.0		80,500	38,392	48	0
South Africa	0.0		730,001	322,698	44	
South Sudan	0.0		34,990	0	0	0
Sri Lanka	0.4	100	131,103	76,989	59	100
Sudan (the)	0.0		272,105	156,180	57	67

Country	Phased out in 2015	Percentage of planned phase-out achieved in 2015 (%)	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015 (%)	Percentage of planned projects completed in 2015 (%)
Suriname	0.0		28,000	0	0	
Swaziland	0.0		100,820	0	0	
Syrian Arab Republic	0.0		108,541	195,513	180	
Thailand	46.2		2,178,702	2,748,196	126	
The former Yugoslav Republic of Macedonia	0.2		79,036	76,695	97	0
Timor-Leste	0.0		142,589	22,961	16	0
Togo	0.0		89,053	71,918	81	100
Tonga	0.0		36,774	32,550	89	100
Trinidad and Tobago	2.5	0	298,438	342,372	115	50
Tunisia	0.0	0	395,402	462,028	117	50
Turkey	16.3	100	593,475	371,173	63	50
Turkmenistan	0.0		81,813	89,745	110	100
Tuvalu	0.0		3,477	26,706	768	100
Uganda	0.0		62,386	1,886	3	50
United Republic of Tanzania (the)	0.0	0	5,001	0	0	0
Uruguay	2.3		198,048	180,108	91	100
Vanuatu	0.0		4,331	24,112	557	0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	4.0	100	619,946	185,641	30	100
Viet Nam	89.4		3,247,976	2,383,979	73	100
Yemen	0.0	0	619,884	60,440	10	100
Zambia	0.0		127,494	11,647	9	50
Zimbabwe	0.0	0	118,539	78,730	66	67
Region: AFR	0.0		358,937	242,317	68	0
Region: ASP	0.0		113,775	161,923	142	33
Region: EUR	0.0		213,082	220,190	103	33
Region: LAC	0.0		50,000	0	0	100
Global	0.0		663,821	7,762,834	1169	83
<b>Grand total</b>	<b>5,511.8</b>	<b>51</b>	<b>97,215,210</b>	<b>117,500,694</b>	<b>121</b>	<b>52</b>

Annex II

HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN (HPMP) BY COUNTRY  
AS AT 31 DECEMBER 2015

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Afghanistan	2.4	407,000	161,439	245,561	40
Albania	0.6	244,954	120,768	124,186	49
Algeria	13.5	1,809,240	64,241	1,744,999	4
Angola	1.6	156,444	68,674	87,770	44
Antigua and Barbuda	0.0	45,850	27,235	18,615	59
Argentina	82.4	10,650,154	8,494,977	2,155,177	80
Armenia	2.2	601,838	554,464	47,374	92
Bahamas (the)	0.4	183,342	134,787	48,555	74
Bahrain	6.4	814,455	33,105	781,350	4
Bangladesh	20.8	1,521,074	1,371,311	149,763	90
Barbados	0.0	124,000	0	124,000	0
Belize	0.0	140,000	140,000	0	100
Benin	2.4	306,314	198,160	108,154	65
Bhutan	0.0	282,000	253,766	28,234	90
Bolivia (Plurinational State of)	0.5	253,500	121,144	132,356	48
Bosnia and Herzegovina	6.0	760,261	667,706	92,555	88
Botswana	1.1	275,000	0	275,000	0
Brazil	295.6	25,996,427	9,487,874	16,508,553	36
Brunei Darussalam	0.6	242,900	140,622	102,278	58
Burkina Faso	2.0	390,000	327,200	62,800	84
Burundi	0.4	155,000	125,616	29,384	81
Cambodia	1.5	650,000	439,411	210,589	68
Cameroon	24.1	1,064,453	819,127	245,326	77
Cabo Verde	0.0	75,290	54,290	21,000	72
Central African Republic (the)	0.5	200,000	64,001	135,999	32
Chad	1.6	300,000	285,447	14,553	95
Chile	17.1	1,519,033	462,693	1,056,340	30
China	1,758.5	269,994,805	181,914,550	88,080,255	67
Colombia	135.9	9,539,617	6,676,539	2,863,078	70
Comoros (the)	0.0	79,000	44,000	35,000	56
Congo (the)	0.4	175,000	148,568	26,432	85
Cook Islands (the)	0.0	89,100	38,689	50,412	43
Costa Rica	15.4	991,522	875,624	115,898	88
Cote d'Ivoire	6.4	900,000	150,961	749,039	17
Croatia	8.1	812,162	752,800	59,362	93
Cuba	15.1	1,450,000	1,038,359	411,641	72
Democratic People's Republic of Korea (the)	17.3	673,880	54,839	619,041	8
Democratic Republic of the Congo (the)	5.8	427,500	299,684	127,816	70
Djibouti	0.0	81,000	76,000	5,000	94

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Dominica	0.0	82,250	10,026	72,224	12
Dominican Republic (the)	12.5	1,696,185	1,445,377	250,808	85
Ecuador	17.2	1,668,440	1,662,295	6,145	100
Egypt	166.1	7,571,840	4,231,406	3,340,434	56
El Salvador	6.5	774,277	549,971	224,306	71
Equatorial Guinea	0.6	145,000	96,947	48,053	67
Eritrea	0.0	80,000	43,778	36,222	55
Ethiopia	0.5	155,000	55,000	100,000	35
Fiji	0.0	182,000	135,385	46,615	74
Gabon	0.0	266,000	139,087	126,913	52
Gambia (the)	0.2	98,000	70,101	27,899	72
Georgia	1.2	350,000	248,608	101,392	71
Ghana	5.8	790,000	543,087	246,913	69
Grenada	0.0	105,000	52,071	52,929	50
Guatemala	2.9	327,855	215,408	112,447	66
Guinea	1.2	305,000	234,532	70,468	77
Guinea-Bissau	0.1	127,000	118,192	8,808	93
Guyana	0.3	281,182	58,930	222,252	21
Haiti	0.0	40,000	17,074	22,926	43
Honduras	2.0	314,835	225,571	89,264	72
India	341.8	21,294,490	16,505,370	4,789,120	78
Indonesia	123.3	11,572,962	6,392,894	5,180,068	55
Iran (Islamic Republic of)	172.5	9,934,338	8,402,978	1,531,360	85
Iraq	9.5	750,000	80,000	670,000	11
Jamaica	8.5	375,450	304,054	71,396	81
Jordan	15.9	3,366,017	2,360,579	1,005,438	70
Kenya	8.3	633,750	433,850	199,900	68
Kiribati	0.0	98,100	53,354	44,746	54
Kuwait	209.9	7,500,832	339,624	7,161,208	5
Kyrgyzstan	2.6	408,000	87,992	320,008	22
Lao People's Democratic Republic (the)	0.8	252,000	89,200	162,800	35
Lebanon	41.9	4,780,349	2,166,792	2,613,557	45
Lesotho	0.0	168,000	103,478	64,522	62
Liberia	2.0	283,500	161,256	122,244	57
Libya	24.1	1,717,950	0	1,717,950	0
Madagascar	0.9	280,000	247,122	32,878	88
Malawi	0.7	173,750	95,310	78,440	55
Malaysia	102.2	9,446,175	7,909,248	1,536,927	84
Maldives	0.6	1,050,000	704,195	345,805	67
Mali	0.8	267,401	215,427	51,974	81
Marshall Islands (the)	0.1	101,700	45,603	56,097	45
Mauritius	0.0	288,450	283,840	4,610	98
Mexico	483.6	21,252,718	10,777,368	10,475,350	51
Micronesia (Federated States of)	0.1	100,800	51,512	49,288	51
Mongolia	0.6	260,000	218,000	42,000	84
Montenegro	0.1	353,432	235,707	117,725	67

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Morocco	11.0	1,248,999	980,524	268,475	79
Mozambique	0.3	150,000	54,980	95,020	37
Myanmar	0.4	159,000	1,237	157,763	1
Namibia	5.5	540,000	339,381	200,619	63
Nauru	0.0	66,600	43,747	22,853	66
Nepal	0.6	189,000	54,900	134,100	29
Nicaragua	0.7	214,500	109,199	105,301	51
Niger (the)	2.7	275,000	168,113	106,887	61
Nigeria	90.1	4,938,830	3,121,991	1,816,839	63
Niue	0.0	65,700	32,589	33,111	50
Oman	5.3	732,620	388,986	343,634	53
Pakistan	79.0	5,446,919	5,200,287	246,632	95
Palau	0.1	108,000	60,553	47,447	56
Panama	2.5	335,545	303,503	32,042	90
Papua New Guinea	0.8	690,000	340,346	349,654	49
Paraguay	6.3	567,000	273,169	293,831	48
Peru	2.7	253,000	50,445	202,555	20
Philippines (the)	40.0	3,328,575	2,186,975	1,141,600	66
Qatar	22.0	1,150,907	889,391	261,516	77
Republic of Moldova (the)	0.0	88,000	78,252	9,748	89
Rwanda	0.4	137,000	124,418	12,582	91
Saint Kitts and Nevis	0.3	147,600	58,400	89,200	40
Saint Lucia	0.1	125,998	113,736	12,262	90
Saint Vincent and the Grenadines	0.2	319,107	177,005	142,102	55
Samoa	0.1	133,650	71,252	62,398	53
Sao Tome and Principe	0.0	74,012	64,014	9,998	86
Saudi Arabia	219.2	8,562,575	3,520,541	5,042,034	41
Senegal	3.6	300,000	204,492	95,508	68
Serbia	5.2	857,760	357,482	500,278	42
Seychelles	1.4	540,000	304,308	235,692	56
Sierra Leone	0.2	98,000	81,870	16,130	84
Solomon Islands	0.7	175,500	109,515	65,985	62
Somalia	0.5	173,874	120,808	53,066	69
South Africa	66.8	4,552,849	2,068,242	2,484,607	45
Sri Lanka	1.3	389,000	301,447	87,553	77
Sudan (the)	39.0	3,799,913	1,311,468	2,488,445	35
Suriname	0.2	123,500	57,178	66,322	46
Swaziland	7.9	797,919	757,100	40,819	95
Thailand	149.7	14,826,285	2,569,884	12,256,401	17
The former Yugoslav Republic of Macedonia	1.9	728,954	554,941	174,013	76
Timor-Leste	0.0	244,620	163,031	81,589	67
Togo	0.9	315,000	218,086	96,914	69
Tonga	0.0	114,300	60,526	53,774	53
Trinidad and Tobago	6.7	1,229,733	503,370	726,363	41
Tunisia	4.5	678,575	117,031	561,544	17

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Turkey	384.5	11,124,690	7,527,837	3,596,853	68
Turkmenistan	0.7	403,550	342,458	61,092	85
Tuvalu	0.0	82,800	44,398	38,402	54
Uganda	0.0	80,500	42,771	37,729	53
United Republic of Tanzania (the)	0.2	104,874	84,875	19,999	81
Uruguay	4.2	380,004	341,082	38,922	90
Vanuatu	0.1	133,650	71,919	61,731	54
Venezuela (Bolivarian Republic of)	23.3	1,894,500	1,274,165	620,335	67
Viet Nam	134.1	8,717,439	5,352,552	3,364,887	61
Yemen	11.6	625,000	176,907	448,093	28
Zambia	0.7	148,635	108,152	40,483	73
Zimbabwe	10.0	814,818	702,818	112,000	86
Region: ASP	0.0	240,000	120,225	119,775	50
<b>Grand total</b>	<b>5,564.6</b>	<b>531,196,522</b>	<b>329,965,143</b>	<b>201,231,379</b>	<b>62</b>

**Annex III**

**ANALYSIS OF PROGRESS REPORT DATA**

1. This analysis provides an overview of projects that have been completed, projects that were still ongoing, and projects that have been closed or transferred as of 31 December 2015.

**COMPLETED PROJECTS<sup>1</sup>**

2. Overall, 99.8 per cent of the funds approved for completed investment projects have been disbursed. The reason that 100 per cent of funds have not been disbursed for completed projects is that it may take from six months to one year to finalise accounting records.

**Completed investment projects**

3. Table 1 presents information on investment projects that have been completed since 1991. The table presents the data in total, followed by data according to region, sector, implementation characteristics, and disbursement method.

**Table 1: Cumulative completed investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed (%)	Consumption ODP phased out*	Production ODP phased out*	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2,585</b>	<b>1,913,933,017</b>	<b>100</b>	<b>265,800</b>	<b>201,277</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>\$4.10</b>
<b>Region</b>								
Africa	416	140,491,580	100	17,827	0	12	36	\$7.88
Asia & Pacific	1,414	1,358,628,576	100	206,650	181,327	16	36	\$3.50
Europe	129	60,951,977	100	7,696	175	10	32	\$7.74
Latin America and Caribbean	626	353,860,883	99	33,627	19,775	14	36	\$6.63
Global	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
<b>Sector</b>								
Aerosol	124	63,348,134	100	26,883	0	16	41	\$2.36
Destruction	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Fire fighting	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Foam	998	364,697,343	100	69,132	0	15	34	\$5.28
Fumigants	116	93,869,589	100	7,548	0	10	46	\$12.44
Halon	39	71,476,177	100	42,111	41,958	17	30	\$0.85
Multiple sectors	4	2,287,376	100	419	0	28	78	\$5.46
Other	8	16,059,360	100	1,574	0	12	20	\$10.20
Phase-out plan	469	313,068,074	99	47,112	10,988	12	36	\$5.39
Process agent	30	120,252,627	100	19,573	52,162	10	27	\$1.68
Production	57	346,093,481	100	0	96,169	9	18	\$3.60
Refrigeration	609	427,355,617	100	44,103	0	16	39	\$9.69
Solvents	128	94,351,384	100	7,285	0	19	32	\$12.95

<sup>1</sup> Completed projects/activities are defined in decisions 17/22 and 19/23 as projects that have been commissioned and where the ODS addressed has been phased out. A further decision (decision 28/2) extends the definition to cover situations where no further use of CFCs in the sectors covered is in evidence, where an alternative product is being produced (and/or production has begun), and where the equipment using CFCs has been destroyed/dismantled/rendered unusable with respect to ODSs. Work programme activities without an ODS phase-out are considered completed when the activity is finished (e.g., for a workshop, when it has been conducted).

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed (%)	Consumption ODP phased out*	Production ODP phased out*	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)
Sterilant	3	1,073,855	100	60	0	15	34	\$17.77
<b>Implementation characteristics</b>								
Agency implementation	1,629	697,000,848	100	91,972	17,381	11	34	\$6.37
National implementation	956	1,216,932,168	100	173,828	183,896	21	40	\$3.40
<b>Disbursement method</b>								
During implementation	2,494	1,821,847,822	100	261,084	199,719	14	36	\$3.95
After implementation	50	17,166,608	100	2,512	0	23	25	\$6.83
Retroactive funding	36	14,138,587	100	2,100	500	15	8	\$5.44
Country to final beneficiaries	5	60,780,000	100	103	1,058	8	33	\$52.33

4. As of 31 December 2015, investment projects representing around US \$1.91 billion have been completed, resulting in the permanent phase-out of 467,077 ODP tonnes<sup>2</sup> with an overall cost-effectiveness of US \$4.10/kg ODP phased out.

5. The average time from approval to first disbursement was 15 months and the average project duration was 36 months. Project duration is only slightly impacted by retroactive projects (i.e., projects funded after phase-out) since they represent only around 1.4 per cent of the total number of completed investment projects.

6. On a regional basis, 1,414 investment projects were completed in the Asia and Pacific region, 626 investment projects in Latin America and the Caribbean, 416 in Africa, and 129 in Europe.

### Completed non-investment projects

7. Table 2 presents data on cumulative completed non-investment projects. Since 1991, 2,584 non-investment projects have been completed, representing funding support from the Multilateral Fund of around US \$385.43 million. Ninety-nine (99) per cent of the funds for completed non-investment projects have been disbursed. Fifty-four (54) per cent of completed non-investment funding is in the sector identified as “several”, which means those projects that have an impact on more than one sector (such as UNEP’s clearinghouse and networking activities).

**Table 2: Cumulative completed non-investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed (%)	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2,584</b>	<b>385,425,495</b>	<b>99</b>	<b>11</b>	<b>37</b>
<b>Region</b>					
Africa	736	65,748,212	98	11	38
Asia & Pacific	762	109,211,814	98	13	39
Europe	169	16,284,490	99	9	34
Latin America and Caribbean	631	73,354,278	99	12	41

<sup>2</sup> Total phased out for the Fund includes 467,077 ODP tonnes from completed investment projects, 14,260 ODP tonnes from completed non-investment projects and 5,549 ODP tonnes from ongoing projects.

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed (%)	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
Global	286	120,826,700	100	6	22
<b>Sector</b>					
Aerosol	31	2,461,265	99	11	36
Destruction	3	830,464	95	13	37
Fire fighting	0	0	0	n/a	n/a
Foam	27	8,121,235	100	15	34
Fumigants	130	20,120,615	99	9	38
Halon	81	10,870,350	100	17	44
Multiple sectors	1	53,792	100	56	58
Other	1	76,499	100	7	38
Phase-out plan	271	26,726,002	94	11	37
Process agent	0	0	0	n/a	n/a
Production	1	40,000	100	4	4
Refrigeration	615	80,735,101	100	16	50
Several	1,390	232,196,997	99	9	31
Solvents	33	3,193,174	100	11	26
Sterilant	0	0	0	n/a	n/a
<b>Implementation characteristics</b>					
Agency implementation	2,097	290,791,197	99	10	36
National implementation	487	94,634,297	99	15	42
<b>Disbursement method</b>					
During Implementation	2,554	375,512,035	99	11	37
After Implementation	26	2,394,315	97	14	21
Retroactive Funding	0	0	0	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	4	7,519,145	100	7	49

8. The average time from approval to first disbursement for non-investment projects is much shorter than for investment projects (11 versus 15 months). Non-investment projects have been completed, on average, 37 months after they were approved by the Executive Committee. This figure is influenced by the large number of projects (1,390 of 2,584) classified in the sector called “several”, which had an average time from approval to completion of 31 months. Non-investment projects in the other sectors (e.g., *inter alia*, production and multiple sectors) were completed between 4 and 58 months after they had been approved.

9. Almost all projects (2,097 of 2,584) were implemented by the agency concerned rather than through national implementation. Agency implementation of non-investment projects normally does not require legal agreements, which may explain the shorter period of time (36 months) compared with nationally-implemented non-investment projects (42 months).

10. Non-investment projects include work programme activities, excluding project preparation.

## ONGOING PROJECTS

### Ongoing investment projects

11. Table 3 presents information on the status of investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristics.

**Table 3: Cumulative ongoing investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed (%)	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing (%)	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)*
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>246</b>	<b>494,699,450</b>	<b>56</b>	<b>159</b>	<b>65</b>	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>26</b>	<b>\$47.51</b>
<b>Region</b>									
Africa	63	30,387,058	43	48	76	10	55	22	\$53.75
Asia & Pacific	112	406,313,291	60	77	69	12	54	33	\$47.62
Europe	17	12,916,176	64	10	59	9	42	17	\$33.96
Latin America and Caribbean	54	45,082,925	26	24	44	9	41	18	\$48.19
Global	0	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
<b>Sector</b>									
Aerosol	3	19,848,996	96	3	100	14	112	67	\$35.08
Destruction	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Fire fighting	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Foam	8	15,484,704	83	7	88	19	71	47	\$45.17
Fumigants	7	6,110,307	70	7	100	10	92	45	\$10.56
Halon	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Multiple sectors	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Phase-out Plan	218	366,729,059	51	135	62	11	48	23	\$63.73
Process agent	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Production	6	74,163,900	58	3	50	5	28	12	\$25.47
Refrigeration	4	12,362,484	77	4	100	8	92	60	\$47.55
Solvents	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Sterilant	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Implementation characteristics</b>									
Agency implementation	160	244,546,806	60	114	71	9	54	25	\$47.48
National implementation	86	250,152,644	52	45	52	14	44	29	\$47.53
<b>Disbursement method</b>									
During implementation	224	197,834,645	47	143	64	11	51	25	\$33.84
After implementation	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Retroactive funding	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	22	296,864,805	62	16	73	9	47	33	\$65.00

\*Based on the ODS to be phased out according to the proposal.

12. There are currently 246 investment projects under implementation. These projects represent approved funding (plus adjustments) of over US \$494.7 million. Around 56 per cent of the funds have already been disbursed. The overall average cost-effectiveness of ongoing investment projects is US \$47.51/kg ODP to be phased out, as approved.

13. Of the ongoing investment projects 46 per cent (112 out of 246) are for countries in the Asia and Pacific region, representing 82 per cent (US \$406.31 million) of the funds approved for ongoing investment projects. The Latin American and the Caribbean region has 54 investment projects under implementation, valued at US \$45.08 million, Africa has 63 projects (US \$30.39 million) and Europe has 17 projects (US \$12.92 million).

14. About 74 per cent of the funds approved for ongoing investment projects, representing around US \$366.73 million, are in the phase-out plan sector. The second largest funding allocation for ongoing investment projects is for the production sector (US \$74.16 million) followed by the aerosol sector (US 19.85 million). The remaining sectors have the following number of investment projects under implementation: fumigants (7), foam (8) and refrigeration (4).

15. Of the 246 ongoing investment projects, 65 per cent (159) have begun disbursing funds.

16. Most ongoing investment projects are under agency implementation (160 projects) but there are 86 projects under national implementation. Of agency-implemented ongoing investment projects, 71 per cent have begun disbursement compared with 52 per cent of nationally-implemented ongoing investment projects.

17. The average number of months from approval to first disbursement is 11 months. The average duration of an ongoing investment project is 51 months. Typically, ongoing investment projects are completed 26 months later than originally planned, which could be considered the average delay.

### Ongoing non-investment projects

18. Table 4 presents information on the status of non-investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristic.

**Table 4: Cumulative ongoing non-investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed (%)	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing (%)	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>552</b>	<b>92,907,184</b>	<b>29</b>	<b>213</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>13</b>
<b>Region</b>								
Africa	189	17,324,070	22	68	36	12	35	11
Asia & Pacific	195	31,508,665	29	85	44	14	41	15
Europe	35	3,641,869	30	15	43	10	29	6
Latin America and Caribbean	127	17,698,024	19	43	34	14	37	13
Global	6	22,734,556	42	2	33	32	37	10
<b>Sector</b>								
Aerosol	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Destruction	16	9,762,588	38	14	88	10	56	29
Fire fighting	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Foam	2	1,495,436	66	1	50	8	54	29
Fumigants	7	1,269,302	23	5	71	6	51	26
Halon	1	397,500	69	1	100	7	65	53
Multiple sectors	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Phase-out Plan	209	24,898,901	24	100	48	14	44	14
Process agent	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Production	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Refrigeration	13	7,203,787	43	8	62	28	69	39
Several	303	47,674,054	26	84	28	12	29	9
Solvents	1	205,616	0	0	0	n/a	29	15
Sterilant	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed (%)	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing (%)	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
<b>Implementation characteristics</b>								
Agency implementation	469	69,106,279	29	174	37	13	37	13
National implementation	83	23,800,905	28	39	47	13	36	11
<b>Disbursement method</b>								
During implementation	552	92,907,184	29	213	39	13	37	13
After implementation	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Retroactive funding	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a

19. There are currently 552 non-investment projects under implementation, representing approved funding (plus adjustments) of around US \$92.91 million. Roughly 29 per cent of the funds for ongoing non-investment projects have been disbursed.

20. The largest amount of funding for non-investment projects, by region, is US \$31.51 million for the Asia and the Pacific region. Funding for ongoing non-investment projects in other regions is as follows: Latin America and the Caribbean, US \$17.7 million; Africa, US \$17.32 million; and, Europe, US \$3.64 million. Ongoing global activities are valued at a total of US \$22.73 million.

21. On a sectoral basis, most non-investment funding is applied to the “several” sector category (US \$47.67 million for 303 projects). There are 13 ongoing non-investment projects in the refrigeration sector (US \$7.2 million), 209 in the phase-out plan sector (US \$24.9 million), two in the foam sector (US \$1.5 million), 16 in the destruction sector (US \$9.76 million), seven in the fumigant sector (US \$1.27 million), one in the solvent sector (US \$205,616) and one in the halon sector (US \$397,500).

22. Of the 552 ongoing non-investment projects, 39 per cent (213 projects) have begun disbursing funds.

23. The average number of months from approval to first disbursement is 13 months. On average, ongoing non-investment projects are completed 37 months from the date of approval, which represents a delay of 13 months.

## PROJECT PREPARATION

24. Project preparation requests are included in annual work programmes and amendments to work programmes. Project preparation leads to investment projects in general and, in some cases, demonstration projects (in particular for MB) and the implementation of projects included in refrigerant management plans.

25. Table 5 presents data on both completed and ongoing project preparation activities. The implementing agencies have completed 1,480 project preparation activities for which there remains a balance of US \$ 142,910 that has not yet been disbursed. On average, it has taken 21 months to complete project preparation. Ongoing project preparation activities are expected to take 31 months to complete. This is 10 months longer than for completed project preparation. On a regional basis, most of the ongoing project development activities (58 per cent) are in Asia and the Pacific region. Most of the ongoing project preparation is occurring in the phase-out plan sector (US \$2.88 million).

**Table 5: Project preparation**

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION						Balance (US\$)
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed (%)	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds disbursed (%)	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	
<b>GRAND TOTAL</b>	1,480	74,147,119	100	6	21	120	8,527,900	2,026,842	24	10	31	6,501,058
<b>Agency</b>												
UNDP	474	18,567,629	100	5	19	45	3,207,000	826,715	26	9	29	2,380,285
UNEP	175	7,857,449	100	10	31	17	697,600	152,953	22	14	32	544,647
UNIDO	443	18,003,614	99	6	25	38	2,811,250	612,301	22	9	36	2,198,949
World Bank	274	24,670,015	100	6	14	12	1,479,650	380,872	26	14	25	1,098,778
Bilaterals	114	5,048,412	n/a	n/a	n/a	8	332,400	54,000	16	n/a	n/a	278,400
<b>Region</b>												
Africa	370	12,366,439	100	6	22	23	1,440,000	301,445	21	11	40	1,138,555
Asia & Pacific	558	36,125,897	100	6	21	70	5,494,900	1,260,735	23	11	29	4,234,165
Europe	105	4,725,099	100	6	21	6	200,000	48,328	24	9	26	151,672
Latin Amer./Car.	430	19,523,780	100	6	20	19	1,183,000	380,916	32	7	34	802,084
Global	17	1,405,905	100	6	16	2	210,000	35,417	17	5	16	174,583
<b>Sector</b>												
Aerosol	45	1,254,557	100	6	17	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Destruction	18	837,051	98	13	40	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Fire fighting	0	0	0	n/a	n/a	1	50,000	0	0	n/a	24	50,000
Foam	223	7,986,167	100	4	18	33	2,938,000	644,533	22	10	32	2,293,467
Fumigants	117	3,009,343	99	5	17	1	35,000	0	0	n/a	31	35,000
Halon	27	836,728	100	5	19	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Multiple sectors	3	139,440	100	3	34	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Other	2	240,747	100	11	35	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Phase-out plan	332	22,616,644	100	9	30	56	2,881,250	814,188	28	10	32	2,067,062
Process agent	9	694,384	100	8	19	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Production	9	1,073,866	100	8	13	1	254,650	0	0	n/a	19	254,650
Refrigeration	356	11,596,102	100	6	20	27	2,219,000	467,950	21	10	29	1,751,050
Several	283	21,969,991	100	4	15	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Solvents	55	1,887,100	100	6	25	1	150,000	100,171	67	5	24	49,829
Sterilant	1	5,000	100	1	9	0	0	0	0	n/a	n/a	0
<b>Implementation type</b>												
Agency	1,329	63,280,519	100	6	20	74	5,066,250	1,200,127	24	11	32	3,866,123
National	151	10,866,600	100	10	28	46	3,461,650	826,715	24	9	29	2,634,935
<b>Disbursement</b>												
During imp.	1,474	73,247,367	100	6	21	119	8,327,900	1,892,839	23	10	31	6,435,061
After imp.	6	899,752	100	7	21	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Retroactive	0	0	0	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0
Country to final beneficiaries	0	0	0	n/a	n/a	1	200,000	134,003	67	7	24	65,997

## CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS

26. Table 6 presents a summary of closed and transferred projects. Of the 250 closed projects, 101 were project preparation activities. The World Bank has the highest number of closed projects (95). Remaining balances for closed projects are the result of possible unpaid commitments against these projects; however, projects should be classified as closed only after the balances have been returned. Bilateral and implementing agencies provide a report on any balances from cancelled projects in the context of the report on balances and availability of resources (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/4). No projects were cancelled and closed in 2015.

27. Transferred projects are projects that have been transferred from one agency to another. There are 53 such transferred projects.

**Table 6: Closed and transferred projects summary**

Agency	Number of projects	Approved funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved funding plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of funds disbursed (%)	Consumption ODP to be phased out	Consumption ODP phased out
<b>Closed projects</b>									
UNDP	78	16,947,886	-10,052,770	6,895,116	6,895,116	0	100	671	636
UNEP	5	680,000	-659,000	21,000	21,000	0	100	0	0
UNIDO	58	11,185,651	-6,665,913	4,519,738	4,519,741	-3	100	1,123	338
World Bank	95	30,924,304	-29,550,785	1,373,519	1,373,519	0	100	657	581
Bilaterals	14	1,149,323	-921,422	227,901	227,901	0	100	221	0
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>60,887,164</b>	<b>-47,849,890</b>	<b>13,037,274</b>	<b>13,037,277</b>	<b>-3</b>	<b>100</b>	<b>2,671</b>	<b>1,555</b>
<b>Transferred projects</b>									
UNDP	16	1,639,859	-1,407,764	232,095	232,095	0	100	0	0
UNEP	7	242,453	-242,453	0	0	0	0	0	0
UNIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
World Bank	13	5,901,904	-3,496,997	2,404,907	2,404,907	0	100	277	277
Bilaterals	17	4,120,449	-3,827,399	293,050	293,050	0	100	0	0
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>11,904,665</b>	<b>-8,974,613</b>	<b>2,930,052</b>	<b>2,930,052</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>277</b>	<b>277</b>

**Apéndice I**

**PROYECTOS CON DEMORAS EN LA EJECUCIÓN**

<b>Organismo</b>	<b>Código</b>	<b>Título del proyecto</b>	<b>Categoría de las demoras</b>
Alemania	JOR/FUM/29/INV/54	Eliminación completa del uso de metilbromuro en Jordania	12 meses de demora
PNUD	PAK/ARS/56/INV/71	Plan de eliminación de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas (IDM) de uso farmacéutico	12 meses de demora
PNUMA	DJI/SEV/74/TAS/22	Encuesta nacional de alternativas a las SAO	12 meses de demora
PNUMA	GLO/SEV/73/TAS/323	Programa de Asistencia al Cumplimiento: presupuesto para 2015	12 meses de demora
PNUMA	GUI/SEV/74/TAS/31	Encuesta nacional de alternativas a las SAO	12 meses de demora
PNUMA	TRI/FUM/65/TAS/28	Asistencia técnica para eliminar el uso de metilbromuro	12 y 18 meses de demora
ONUDI	BHE/SEV/74/TAS/31	Encuesta nacional de alternativas a las SAO	12 meses de demora
ONUDI	CPR/ARS/56/INV/473	Plan sectorial de eliminación del consumo de CFC en el sector de IDM	12 meses de demora
ONUDI	EGY/ARS/50/INV/92	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de IDM en aerosol	12 meses de demora
ONUDI	IRQ/FUM/62/INV/13	Asistencia técnica para alternativas al metilbromuro	12 meses de demora
ONUDI	IRQ/REF/57/INV/07	Sustitución de refrigerante de CFC-12 por isobutano y de agente espumante de CFC-11 por ciclopentano en la fabricación de refrigeradores domésticos y congeladores horizontales en Light Industries Company	12 meses de demora
ONUDI	SUD/FUM/73/TAS/36	Asistencia técnica para la eliminación definitiva del metilbromuro en el sector de usos posteriores a la cosecha	12 meses de demora
ONUDI	SYR/REF/62/INV/103	Eliminación de HCFC-22 y HCFC-141b en la fabricación de equipos de aire acondicionado unitarios y paneles aislantes de poliuretano rígido en Al Hafez Group	12 meses de demora
ONUDI	TUN/FUM/73/TAS/63	Asistencia técnica para la eliminación definitiva del metilbromuro en el sector de dátiles	12 meses de demora
ONUDI	ZAM/FUM/56/INV/21	Asistencia técnica para la eliminación total del metilbromuro en tabaco, flores cortadas, horticultura y usos posteriores a la cosecha	12 meses de demora
Banco Mundial	THA/SEV/74/TAS/167	Encuesta nacional de alternativas a las SAO	12 meses de demora



Apéndice II

PROYECTOS CON INFORMES DE SITUACIÓN ADICIONALES

País/Código de proyecto	Título del proyecto	Motivos	Organismo
Indonesia (IDS/PHA/64/TAS/196)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (asistencia técnica para la gestión de refrigerantes) (etapa I, primer tramo)	Tasa de desembolso de los fondos aprobados.	Australia
China (CPR/FOA/73/PRP/553)	Preparación de actividades de inversión para eliminación de HCFC (etapa II) (sector de espumas de poliestireno extruido)	Tasa de desembolso de los fondos aprobados.	Alemania
China (CPR/PHA/74/PRP/557)	Preparación de un plan de gestión para eliminación de HCFC (etapa II) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y programa de facilitación)	Tasa de desembolso de los fondos aprobados.	Alemania
Túnez (TUN/FUM/73/TAS/62)	Asistencia técnica para la eliminación definitiva del metilbromuro en el sector de dátiles	Tasa de desembolso de los fondos aprobados.	Italia
Barbados (BAR/PHA/69/INV/21)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUD.	PNUD
Brasil (BRA/PHA/75/INV/312)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas)	Firma del acuerdo por el Gobierno.	PNUD
Brasil (BRA/PHA/75/TAS/313)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración, medidas reglamentarias y supervisión de proyecto)	Firma del acuerdo por el Gobierno.	PNUD
Chile CHI/PHA/73/INV/184	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, tercer tramo)	Tasa de desembolso de los fondos aprobados.	PNUD
China (CPR/PHA/71/INV/534)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, tercer tramo) (plan para el sector de refrigeración comercial e industrial y aire acondicionado)	Desembolso de los costos de explotación.	PNUD
Ghana (GHA/PHA/67/INV/34)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Entrega de los equipos.	PNUD
Irán (República Islámica del) (IRA/PHA/74/INV/219)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, cuarto tramo) (plan para el sector de aire acondicionado y unidad de gestión de proyecto)	Actividades ejecutadas por la unidad de gestión de proyecto.	PNUD
Nepal (NEP/PHA/66/INV/30)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Entrega de los equipos.	PNUD
Nigeria (NIR/PHA/71/INV/135)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, tercer tramo) (espumas)	Demoras en el establecimiento del proceso de concesión de licencias para la planta piloto.	PNUD

<b>País/Código de proyecto</b>	<b>Título del proyecto</b>	<b>Motivos</b>	<b>Organismo</b>
Pakistán (PAK/ARS/56/INV/71)	Plan de eliminación de CFC en la fabricación de IDM de uso farmacéutico	Terminación del proyecto.	PNUD
Saint Kitts y Nevis (STK/PHA/64/TAS/16)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Firma del acuerdo por el Gobierno.	PNUD
Afganistán (AFG/PHA/72/TAS/16)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Designación del coordinador de la unidad de gestión del proyecto.	PNUMA
Argelia (ALG/SEV/73/INS/81)	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 12/2014 al 11/2016)	Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso de los fondos aprobados	PNUMA
Antigua y Barbuda (ANT/PHA/66/TAS/14)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Firma de la carta de aval por el Ministerio.	PNUMA
Antigua y Barbuda (ANT/SEV/68/INS/15)	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 1/2013 a 12/2014)	Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso de los fondos aprobados	PNUMA
Antigua y Barbuda (ANT/SEV/73/INS/16)	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 1/2015 a 12/2016)	Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso de los fondos aprobados	PNUMA
Bahamas (BHA/SEV/72/INS/22)	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 4/2014 al 3/2016)	Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso de los fondos aprobados	PNUMA
Bahrein (BAH/PHA/75/TAS/29)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo) (política, sector de servicio y mantenimiento de refrigeración, supervisión y verificación)	Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA.	PNUMA
Barbados (BAR/PHA/69/TAS/22)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Adjudicación de contratos para el PGEH.	PNUMA
Benin (BEN/PHA/70/TAS/28)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Baja tasa de desembolso de los fondos aprobados.	PNUMA
Botswana (BOT/PHA/75/TAS/17)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA.	PNUMA
Brunei Darussalam (BRU/PHA/74/TAS/16)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Firma del acuerdo por el Gobierno.	PNUMA
Brunei Darussalam (BRU/SEV/73/INS/15)	Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 1/2015 a 12/2016)	Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso de los fondos aprobados	PNUMA
Burkina Faso (BKF/PHA/70/TAS/33)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Firma del segundo acuerdo entre el Gobierno y el PNUMA para la entrega de los fondos restantes.	PNUMA
República Centroafricana (CAF/PHA/64/TAS/22)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Reanudación de la ejecución del proyecto.	PNUMA
República Centroafricana (CAF/SEV/68/INS/23)	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 1/2013 a 12/2014)	Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso de los fondos aprobados	PNUMA

<b>País/Código de proyecto</b>	<b>Título del proyecto</b>	<b>Motivos</b>	<b>Organismo</b>
Chile (CHI/PHA/71/TAS/180)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Firma del acuerdo por el Gobierno.	PNUMA
Chile (CHI/PHA/73/TAS/185)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, tercer tramo)	Firma del acuerdo por el Gobierno.	PNUMA
Colombia (COL/PHA/75/TAS/93)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (asistencia técnica en formulación y aplicación de políticas)	Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA.	PNUMA
República Popular Democrática de Corea (DRK/SEV/68/INS/57)	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fases VI y VII: 1/2010 a 12/2013)	Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso de los fondos aprobados	PNUMA
República Democrática del Congo (DRC/PHA/70/TAS/38)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Terminación de la capacitación del nuevo oficial nacional del ozono.	PNUMA
República Dominicana (DOM/PHA/69/TAS/52)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	Terminación del proceso de licitación mundial.	PNUMA
El Salvador (ELS/PHA/65/TAS/28)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA (acuerdo original vencido).	PNUMA
El Salvador (ELS/PHA/74/TAS/32)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA.	PNUMA
Eritrea (ERI/SEV/68/INS/12)	Fortalecimiento institucional (fase II: 1/2013 a 12/2014)	Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso de los fondos aprobados	PNUMA
Granada (GRN/PHA/62/TAS/18)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Transferencia de inversiones a actividades ajenas a la inversión.	PNUMA
Haití (HAI/PHA/68/TAS/18)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Firma del nuevo acuerdo y designación de asistencia legal para desarrollo de reglamentos.	PNUMA
Honduras (HON/PHA/63/TAS/35)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA.	PNUMA
Honduras (HON/PHA/70/TAS/38)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA.	PNUMA
India (IND/PHA/71/TAS/450)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y actividades de facilitación)	Firma de la enmienda del acuerdo.	PNUMA
India (IND/PHA/75/TAS/466)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, tercer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y actividades de facilitación)	Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA.	PNUMA

<b>País/Código de proyecto</b>	<b>Título del proyecto</b>	<b>Motivos</b>	<b>Organismo</b>
Iraq (IRQ/PHA/73/PRP/21)	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II)	Firma de los acuerdos por el Gobierno y el PNUMA.	PNUMA
Iraq (IRQ/PHA/65/TAS/17)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	Presentación por el Gobierno al PNUMA de los informes de gastos y sobre la marcha de las actividades requeridos.	PNUMA
Iraq (IRQ/PHA/74/TAS/22)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA.	PNUMA
Malawi (MLW/PHA/70/TAS/34)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Baja tasa de desembolso de los fondos aprobados.	PNUMA
Malí (MLI/PHA/71/TAS/33)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Baja tasa de desembolso de los fondos aprobados.	PNUMA
Mauritania (MAU/PHA/55/PRP/20)	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC	Presentación del plan de gestión de eliminación de HCFC.	PNUMA
Mozambique (MOZ/PHA/73/TAS/25)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Terminación de la adquisición de equipos.	PNUMA
Namibia (NAM/SEV/73/INS/20)	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII: 12/2014 al 11/2016)	Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso de los fondos aprobados	PNUMA
Nauru (NAU/PHA/63/TAS/07)	Plan de gestión de eliminación de HCFC para países insulares del Pacífico mediante un enfoque regional (etapa I, primer tramo, Nauru)	Designación de un oficial nacional del ozono.	PNUMA
Nauru (NAU/PHA/74/TAS/10)	Plan de gestión de eliminación de HCFC para países insulares del Pacífico mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Nauru)	Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA.	PNUMA
Nauru (NAU/SEV/67/INS/08)	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 8/2012 al 7/2014)	Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso de los fondos aprobados	PNUMA
Nauru (NAU/SEV/72/INS/09)	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 8/2014 al 7/2016)	Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso de los fondos aprobados	PNUMA
Nepal (NEP/PHA/66/TAS/29)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Designación de un oficial nacional del ozono.	PNUMA
Nepal (NEP/PHA/75/TAS/34)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Designación de un oficial nacional del ozono.	PNUMA
Nepal (NEP/SEV/72/INS/32)	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII: 12/2014 al 11/2016)	Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso de los fondos aprobados	PNUMA
Omán (OMA/PHA/65/TAS/22)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	Adopción y aplicación del programa de sistema electrónico de concesión de licencias y certificación.	PNUMA

<b>País/Código de proyecto</b>	<b>Título del proyecto</b>	<b>Motivos</b>	<b>Organismo</b>
Pakistán (PAK/PHA/70/TAS/84)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Firma del memorando de entendimiento para capacitación de técnicos.	PNUMA
Filipinas (PHI/PHA/68/TAS/95)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Presentación del informe técnico y financiero.	PNUMA
Qatar (QAT/PHA/73/PRP/20)	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II)	Firma de los acuerdos por el Gobierno y el PNUMA.	PNUMA
Qatar (QAT/PHA/65/TAS/17)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA.	PNUMA
Santa Lucía (STL/SEV/73/INS/23)	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase IX: 1/2015 a 12/2016)	Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso de los fondos aprobados	PNUMA
Arabia Saudita (SAU/PHA/68/TAS/16)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (servicio y mantenimiento de refrigeración, capacitación aduanera y supervisión)	Terminación del informe de gastos requerido.	PNUMA
Arabia Saudita (SAU/PHA/68/TAS/18)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (plan para el sector de espumas de poliuretano)	Terminación del informe de gastos requerido.	PNUMA
Serbia (YUG/PHA/71/TAS/43)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Terminación de la capacitación de funcionarios de aduanas e inspectores ambientales.	PNUMA
Suriname (SUR/PHA/74/TAS/22)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA.	PNUMA
Swazilandia (SWA/SEV/71/INS/21)	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 12/2013 al 11/2015)	Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso de los fondos aprobados	PNUMA
Vanuatu (VAN/PHA/63/TAS/09)	Plan de gestión de eliminación de HCFC para países insulares del Pacífico mediante un enfoque regional (etapa I, primer tramo, Vanuatu)	Presentación por el Gobierno ante el PNUMA de los informes de gastos y sobre la marcha de las actividades requeridos.	PNUMA
Viet Nam (VIE/SEV/73/INS/68)	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase X: 7/2015 al 6/2017)	Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso de los fondos aprobados	PNUMA
Yemen (YEM/PHA/73/PRP/44)	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II)	Reanudación del proyecto.	PNUMA
Yemen (YEM/PHA/68/TAS/40)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Reanudación de la ejecución del proyecto.	PNUMA
Región: Europa EUR/DES/69/DEM/13	Demostración de una estrategia regional para la gestión y eliminación de desechos de SAO en la región de Europa y Asia central	Terminación del proyecto.	PNUMA
Albania (ALB/PHA/70/INV/25)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Finalización de la legislación para una nueva certificación.	ONUDI

<b>País/Código de proyecto</b>	<b>Título del proyecto</b>	<b>Motivos</b>	<b>Organismo</b>
Argelia (ALG/PHA/66/INV/77)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (actividades en el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración, que incluyen la eliminación del HCFC-141b utilizado para limpieza, y supervisión de proyecto)	Sin respuesta de la dependencia nacional del ozono sobre el plan de capacitación y el ejercicio de verificación.	ONUDI
Bahrein (BAH/PHA/68/INV/27)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (eliminación de HCFC-22 en la fabricación de equipos de aire acondicionado central y para ventanas en Awal Gulf Manufacturing Co.)	Adquisición y/o entrega de equipos.	ONUDI
Camerún (CMR/PHA/64/INV/35)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (plan para el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	Adquisición y/o entrega de equipos.	ONUDI
República Centroafricana (CAF/PHA/64/PRP/21)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Reanudación de actividades debido a situaciones relacionadas con la seguridad.	ONUDI
China (CPR/PHA/64/INV/513)	Plan de gestión de eliminación de HCFC-22 para el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado para habitación (etapa I, primer tramo)	Terminación del desembolso de los costos adicionales de explotación.	ONUDI
China CPR/PHA/68/INV/524	Plan de gestión de eliminación de HCFC-22 para el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado para habitación (etapa I, segundo tramo)	Terminación de la conversión de la línea de compresores.	ONUDI
China (CPR/PHA/73/INV/548)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (plan para el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado para habitación)	Adquisición y/o entrega de equipos.	ONUDI
República Popular Democrática de Corea (DRK/PHA/73/INV/59)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (eliminación de HCFC-141b en el sector de espumas de poliuretano en Pyongyang Sonbong y Puhung Building Materials)	Adquisición y/o entrega de equipos.	ONUDI
República Popular Democrática de Corea (DRK/PHA/73/TAS/60)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (servicio y mantenimiento de refrigeración y supervisión)	Solución del problema del mecanismo de desembolso de la financiación.	ONUDI
Egipto (EGY/FUM/74/TAS/123)	Asistencia técnica para dos alternativas al metilbromuro en el sector de dátiles	Reanudación de actividades.	ONUDI
Iraq (Acuerdo plurianual)	Plan nacional de eliminación	Instalación de los equipos.	ONUDI
Iraq (IRQ/PHA/73/PRP/19)	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II)	Reanudación de actividades.	ONUDI
Iraq (IRQ/REF/73/PRP/20)	Preparación para las actividades de inversión de eliminación de HCFC (etapa II) (sector de aire acondicionado)	Reanudación de actividades.	ONUDI

<b>País/Código de proyecto</b>	<b>Título del proyecto</b>	<b>Motivos</b>	<b>Organismo</b>
Kuwait (KUW/PHA/66/INV/18)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	Adquisición y/o entrega de equipos.	ONUDI
Kuwait (KUW/PHA/66/INV/20)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (eliminación en el sector de espumas de poliuretano: Kuwait Polyurethane Industry Co.; Kirby Building Systems, asistencia técnica para usuarios de espumas pulverizadas y otros pequeños usuarios)	Adquisición y/o entrega de equipos.	ONUDI
Kuwait (KUW/PHA/66/INV/21)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (eliminación en el sector de espumas de poliestireno extruido: Gulf Insulating Materials Manufacturing and Trading; Isofoam Insulating Materials Plants; y Al Masaha Company)	Adquisición y/o entrega de equipos.	ONUDI
Marruecos (MOR/PHA/65/INV/68)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	Terminación de la auditoría.	ONUDI
Marruecos (MOR/PHA/68/INV/69)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	Terminación de la capacitación de autoridades de aduanas y de la auditoría de consumo de HCFC.	ONUDI
Níger (NER/PHA/66/INV/28)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Terminación de la calibración de equipos.	ONUDI
Nigeria (NIR/PHA/71/INV/136)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (fabricación de equipos de aire acondicionado y coordinación)	Adquisición y/o entrega de equipos.	ONUDI
Arabia Saudita (SAU/PHA/68/INV/17)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (servicio y mantenimiento de refrigeración y supervisión)	Proyecto en curso con 100% de los fondos desembolsados.	ONUDI
Arabia Saudita SAU/PHA/72/INV/21	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo) (plan para el sector de espumas de poliuretano)	Terminación de la exención del impuesto a las importaciones para facilitar el envío de equipos.	ONUDI
Sierra Leona (SIL/PHA/65/INV/24)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Adquisición y/o entrega de equipos.	ONUDI
Suriname (SUR/PHA/65/INV/18)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Reanudación de actividades en el primer trimestre de 2017.	ONUDI
República Árabe Siria SYR/PHA/55/PRP/97	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC	Reanudación de actividades.	ONUDI
República Árabe Siria (SYR/FOA/61/PRP/102)	Preparación para actividades de inversión para eliminación de HCFC (sector de espumas)	Reanudación de actividades.	ONUDI
República Árabe Siria (SYR/SEV/73/INS/104)	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 1/2015 a 12/2016)	Bajas tasas de desembolso de los fondos aprobados.	ONUDI
TUR/PHA/68/INV/102	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (asistencia técnica para empresas pequeñas y medianas del	Terminación de la capacitación para el proyecto.	ONUDI

<b>País/Código de proyecto</b>	<b>Título del proyecto</b>	<b>Motivos</b>	<b>Organismo</b>
	sector de espumas)		
VEN/PHA/75/INV/131	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, cuarto tramo)	Fecha de terminación diferente de la fecha de terminación de la solicitud del tramo.	ONUDI
VEN/PHA/75/TAS/130	PGEH etapa I - transferencia del PNUMA	Fecha de terminación diferente de la fecha de terminación de la solicitud del tramo.	ONUDI
Yemen (Acuerdo plurianual)	Plan nacional de eliminación	Reanudación de las actividades si se aprueba la prórroga a diciembre de 2018, o terminación del proyecto conforme a la decisión 75/10 b) i).	ONUDI
Yemen (YEM/PHA/68/TAS/39)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)	Reanudación de actividades debido a situaciones relacionadas con la seguridad.	ONUDI
Yemen (YEM/PHA/73/PRP/45)	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II)	Reanudación de actividades.	ONUDI
Yemen (YEM/FOA/73/PRP/46)	Preparación para las actividades de inversión dirigidas a la eliminación de HCFC (etapa II) (sector de espumas)	Reanudación de actividades.	ONUDI
Región: África (AFR/FUM/54/DEM/40)	Proyecto regional de demostración de alternativas al uso del metilbromuro para el tratamiento de dátiles de alto contenido de humedad (Argelia y Túnez)	Supervisión de la terminación del proyecto a más tardar en diciembre de 2016.	ONUDI
Argentina (ARG/PHA/66/TAS/170)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (supervisión y presentación de informes sobre la producción de HCFC□22)	Tasas de desembolso de los fondos aprobados.	Banco Mundial
China (CPR/FOA/59/DEM/491)	Demostración de la conversión polioles premezclados a base de HCFC-141b a polioles premezclados a base de ciclopentano en la fabricación de espumas de poliuretano rígido en Guangdong Wanhua Rongwei Polyurethane Co. Ltd.	Terminación del proyecto.	Banco Mundial
China (CPR/PRO/72/INV/540)	Plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC (etapa I, segundo tramo)	Proyecto en curso con 100% de los fondos desembolsados.	Banco Mundial
Tailandia (THA/PHA/68/TAS/160)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (asistencia técnica)	Proyecto en curso con 100% de los fondos desembolsados.	Banco Mundial
Tailandia (THA/SEV/68/INS/159)	Prolongación del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII: 1/2013 a 12/2014)	Solicitud de información adicional sobre las actividades realizadas en 2015 y 2016 por la dependencia nacional del ozono dado que se proporcionó información limitada en el informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial.	Banco Mundial
Viet Nam (VIE/PHA/63/TAS/58)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (asistencia técnica y gestión de proyecto)	Proyecto en curso con 100% de los fondos desembolsados.	Banco Mundial

<b>País/Código de proyecto</b>	<b>Título del proyecto</b>	<b>Motivos</b>	<b>Organis mo</b>
Viet Nam (VIE/PHA/63/INV/56)	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (plan para el sector de espumas)	Proyecto en curso con 100% de los fondos desembolsados.	Banco Mundial

---