

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/13

17 October 2017

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثمانون
مونتريال، من 13 إلى 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2017

التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام 2017

خلفية

1. تتناول اللجنة التنفيذية خلال كل اجتماع من اجتماعاتها قضية التقارير المعلقة لاستكمال المشروعات. وخلال الاجتماع التاسع والسبعين، حثت اللجنة التنفيذية، ضمن جملة أمور، الوكالات الثنائية والمنفذة على أن تقدم للاجتماع الثمانين المتراكم المتأخر من تقارير استكمال المشروعات للاتفاقات المتعددة السنوات، والمشروعات الافرادية الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/15، وفي حالة عدم تقديم تقارير استكمال المشروعات، تقدم أسباب عدم إتمام ذلك، وجدول زمني لتقديمها. كما حثت اللجنة الوكالات المنفذة المتعاونة على استكمال الأجزاء المتعلقة بها من تقارير استكمال المشروعات لتمكين الوكالة المنفذة الرئيسية من تقديمها وفقا للجدول الزمني المحدد (المقرر 21/79 (ب) و(ج)).
2. وإعمالا للمقرر 21/79 (ب) و(ج)، أعد كبير موظفي الرصد والتقييم قائمة بجميع تقارير استكمال المشروعات المعلقة التي أرسلت للوكالات الثنائية والمنفذة في 3 أغسطس/ آب 2017.
تقارير استكمال المشروعات للاتفاقات المتعددة السنوات التي تلقت
3. قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة عدد 132 تقريرا من تقارير استكمال المشروعات من بين 167 اتفاقا مكملا متعدد السنوات، ويتبقى عدد معلق يبلغ 35 تقريرا على النحو المبين في الجدول الأول. ويرد في المرفق الأول بهذه الوثيقة التقارير البالغ عددها 12 التي قدمت بعد الاجتماع التاسع والسبعين.

الجدول 1: إطلالة على تقارير استكمال المشروعات للاتفاقات المتعددة السنوات

التقارير المتعلقة	وصلت بعد الاجتماع التاسع والسبعين	وصلت قبل الاجتماع التاسع والسبعين	المستكملة	الوكالة الرئيسية
3	0	0	3	كندا
5	0	0	5	فرنسا
2	0	7	9	ألمانيا
0	0	1	1	اليابان
3	0	22	25	اليونديبي
3	10	44	57	اليونيب
2	2	42	46	اليونيدو
17	0	4	21	البنك الدولي
35	12	120	167	المجموع

4. ويتضمن الجدول الثاني موجزا لتحليل للأموال الإجمالية التي صرفت، وإزالة المواد المستنفدة للأوزون والتأخيرات في استكمال تقارير استكمال المشروعات للاتفاقات المتعددة السنوات البالغ عددها 12.

الجدول 2: إطلالة على الميزانية والمواد المستنفدة للأوزون التي أزيلت والتأخير في تقديم الاتفاقات المتعددة السنوات بعد الاجتماع التاسع والسبعين

إزالة الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون	إزالة الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون		أموال الاتفاقات المتعددة السنوات (بالدولار الأمريكي)		الوكالة الرئيسية
	الفعلية	الموافق عليها	التي صرفت	الموافق عليها	
28.96	415.3	412.2	4,123,750	4,123,750	اليونيب
-1.98	686.2	620.9	5,038,066	5,038,066	اليونيدو
23.80	1,101.5	1,033.1	9,161,816	9,161,816	المجموع الكلي

أسباب التأخيرات

5. كانت التأخيرات المتعلقة بمنشأة في أحد البلدان تتعلق بانخفاض معدل المشاركة في برنامج تحفيز المستخدمين النهائيين. وجرى التغلب على المشكلة من خلال استخدام خبير وطني في البرنامج، واستشارة الوعي بمنافع استخدام آلية المنح والحوافز.

6. ويعتبر تصميم المشروع عنصرا رئيسيا في التنفيذ في الوقت المحدد. وجرى إبراز إحدى حالات التأخير على أنه يعود إلى التداخل والاستمرار في خطة إدارة غازات التبريد، وخطة إدارة الإزالة النهائية في نفس القطاع الفرعي. وفي بلد آخر، لم يراع تصميم المشروع لإعادة تهيئة وحدات تكييف الهواء المتنقلة التشريع الذي أجرى تغييرا في طريقة قيادة السيارات من اليسار إلى اليمين مما أسفر عن شراء سيارات جديدة أدت إلى إحداث خفض كبير في عدد أجهزة تكييف الهواء المتنقلة المعتمدة على الكلوروفلوروكربون العاملة وأدى إلى سحب عنصر إعادة التهيئة. وفي بلد آخر، أغلق برنامج أجهزة تكييف الهواء المتنقلة، وأنفق التمويل على إنشاء مركز إضافي للخبرات الرفيعة، ودعم إنشاء رابطة للتبريد.

7. وينشأ تأخير شائع في التغييرات في الموظفين وعدم كفاية الموظفين العاملين في وحدة الأوزون الوطنية والدوران المرتفع لموظفي المشروع والعمليات المطلوبة (مثل التخليص الجمركي والشراء وتشريعات المواد المستنفدة للأوزون) و/أو الصعوبات السياسية (مثل تغيير الحكومة والعمليات القانونية المعقدة قبل توقيع الاتفاق). كذلك فإن التأخيرات في وضع التشريعات والقواعد يؤثر لا محالة على الأنشطة الأخرى (مثل تدريب موظفي الجمارك). وأتاحت الاجتماعات المنتظمة مع موظفي الحكومة، والتعاون بين أصحاب الشأن تسريع العمليات ومن ثم تمكين البلد من تحقيق الأهداف.

8. ويتعلق تأخير آخر حدث مؤخرا بعملية صرف التمويل، فقد واجه أحد البلدان صعوبات في فتح حسابات مصرفية خاصة لإجراء التحويلات. وفي حالة مماثلة، تعرض بلد لهذا التأخير الطويل حيث أنه عندما تمت تسوية

هذه المسائل، كانت اللجنة التنفيذية قد طلبت إعادة الأموال المخصصة. ولتجنب جوانب القصور هذه، قدم اليونيب للبلد إدارة مباشرة للأموال على أساس مؤقت كما تسبب التغييرات في الإجراءات الحكومية بشأن تخصيص الأموال في اغلاق حسابات المشروع بصفة مؤقتة مما أرغم وحدة الأوزون الوطنية على طلب تمديد المشروع.

9. وتعزى التأخيرات ذات الصلة بالموردين على عدم توافر الأدوات، والدعم المحدود للتكنولوجيا من جانب الخبراء التقنيين (مثل المشورة بشأن تماثل المعدات مع النظم المحلية) أو عدم وجود موردين محليين للمعدات على الإطلاق.

الدروس المستفادة

10. ويمكن الاطلاع على الدروس المستفادة من تقارير استكمال مشروعات الاتفاقات المتعددة السنوات في قاعدة بيانات الدروس المستفادة.¹

11. ويؤثر معدل دوران الموظفين على جميع المستويات في مؤسسات أصحاب المصلحة في كل من نوعية العمل والذاكرة المؤسسية في هذه المؤسسات. ويشكل الالتزام الحكومي القومي، والحاجة الى التدريب وكفاية الموظفين عناصر أساسية في تشغيل البرنامج. وعلاوة على ذلك، يعزز التعاون فيما بين أصحاب المصلحة الشراكات، ويدعم التآزر فيما بين المشاركين في تنفيذ المشروع، ويضمن الاستدامة لنتائج المشروع. فكلما زاد تباين أصحاب المصلحة زادت التعقيدات، والوقت المنفق في تنسيقها، مما يجعل من المناقشات وتبادل المعلومات والتخطيط عناصر هامة في تحقيق التزام بين مختلف الخطط ويؤدي الى نجاح تنفيذ الأنشطة المقررة.

12. كما يتعين تحسين عملية إدارة المعلومات. وثمة حاجة الى وضع قاعدة بيانات معرفية أو صيانتها لحفظ ونشر معلومات المشروعات، والدروس المستفادة. وتفيد درجات التقدم في البلدان الأخرى في الإقليم، وسيجري تشجيعها لاعتماد تدابير مماثلة في البلد (مثل أفضل الممارسات وتشكل خدمة منع التسرب 70 في المائة من خفض الانبعاثات التي تحققت في إطار أنشطة الخدمة). وأدت أنشطة التوعية العامة الى دعم الضوابط على الواردات وتيسير الامتثال لعملية الإزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية وتعتبر ضرورية لاختيار السوق للتكنولوجيا البديلة

13. وقد لوحظ أن مواصلة تحديث الإطار القانوني والتنظيمي ييسر الأنشطة اللازمة لاستبدال غازات التبريد واسترجاع وإعادة تدوير المواد المستنفدة للأوزون وإصلاحها. كما أن وضع الحوافز وعدم التشجيع الكامنة في الترويج لبدايل المواد المستنفدة للأوزون يمثل إجراء يمكن أخذه في الاعتبار للترويج لبدايل غازات التبريد غير العاملة بالمواد المستنفدة للأوزون والتي تتخفف فيها القدرة على الاحترار العالمي. ويعتبر العلاقة المؤسسية مع المبادرات المتعلقة بتغيير المناخ في البلد عاملا رئيسيا في اعتماد البدايل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والتي تحقق كفاءة استخدام الطاقة.

14. وترتبط عملة اختيار التكنولوجيا بمعارف المستورين بالبدايل، وينبغي مواكبتها بحسب الاحتياجات الفعلية لكل بلد وسوقه. ومن المهم مشاركة المستوردين في تصميم المشروع وتنفيذه. وقد أشار أحد البلدان الجزرية الصغيرة الى انعدام قوة السوق التي تؤثر في اختيار أفضل البدايل وعدم توافرها في البلد إذ يتعين استيراد جميع المعدات. ويوصي أيضا بمواءمة التكنولوجيا لتناسب الظروف الوطنية السائدة في البلد. وعلاوة على ذلك فإن التوزيع المحلي الأكثر تنظيما لمعدات الخدمة (بما في ذلك الاسترجاع وإعادة التدوير)، وشراؤها من خلال إجراءات المناقصات لدى الوكالة المنفذة وتسليمها للبلد يعتبر عاملا هاما في نجاح تنفيذ المشروع.

15. ويتعين أن يراعي التنفيذ الملكية الوطنية للمشروع. وقد أشار أحد البلدان الى أنه كان ينبغي أن يأخذ المشروع في الاعتبار بدرجة أكبر المعارف المحلية المتعلقة بخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء مما كان سيؤدي الى تعزيز القدرات التقنية المحلية ويدعم الملكية الوطنية للمشروع.

¹ <http://www.multilateralfund.org/myapcr/search.aspx>

16. وتتطلب استدامة أنشطة تدريب الفنيين وموظفي الإنفاذ بالنظر الى التغييرات التكنولوجية المستمرة، إشراك أصحاب المصلحة من كل من القطاعين الخاص والعام. ويعتبر التدريب العملي ضروريا لتحقيق نهج التدريب الفعال، وقد أشار أحد البلدان الى بناء القدرات يؤدي الى تعزيز القدرات التقنية للفنيين بدرجة كبيرة. وفي بلد آخر أشار الى أن التعاون مع الكليات والجامعات التقنية الوطنية أثبت فائدته لاستدامة بناء القدرات في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وتساعد عمليات تدريب الفنيين صناعة التبريد وتكييف الهواء في تطبيق ممارسات التبريد الجيدة (أي التخزين والنقل والمناولة). واضطلعت روابط التبريد بدور كبير في أنشطة بناء القدرات الخاصة بالفنيين من خلال عمليات التدريب الإقليمية وتفقد الأسواق لضمان جودة غازات التبريد.

تقارير استكمال المشروعات الإفرادية المتلقاة

17. من بين مجموع المشروعات الاستثمارية البالغة 1,855 التي استكملت، قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة 1,844 تقريرا حيث يتبقى 11 تقريرا معلقا على النحو المبين في الجدول 3.

الجدول 3: تقارير استكمال المشروعات المقدمة عن المشروعات الاستثمارية

الوكالة	المستكملة	وصلت قبل الاجتماع التاسع والسبعين	وصلت بعد الاجتماع التاسع والسبعين	المتبقية
فرنسا	15	12	0	3
ألمانيا	19	19	0	0
إيطاليا	11	10	0	1
اليابان	6	6	0	0
أسبانيا	1	1	0	0
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية	1	1	0	0
الولايات المتحدة الأمريكية	2	2	0	0
اليونديبي	894	893	0	1
اليونيدو	449	448	0	1
البنك الدولي	457	452	0	5
المجموع	1,855	1,844	0	11

18. ومن بين المشروعات غير الاستثمارية² البالغة 1,140 التي استكملت، قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة 1,087 تقريرا عن المشروعات المستكملة حيث يتبقى 53 تقريرا على النحو المبين في الجدول 4.

الجدول 4. تقارير استكمال المشروعات المقدمة عن المشروعات غير الاستثمارية

الوكالة الرئيسية	المستكملة	وصلت قبل الاجتماع التاسع والسبعين	وصلت بعد الاجتماع التاسع والسبعين	التقارير المعلقة
كندا	57	55	0	2
فرنسا	31	14	0	17
ألمانيا	56	54	0	2
إيطاليا	1	0	0	1
اليابان	14	13	0	1
البرتغال	1	0	0	1
اليونديبي	278	271	7	0
اليونيب	447	421	6	20
اليونيدو	126	116	4	6
البنك الدولي	39	36	0	3
أخرى ³	90	90	0	0

² باستثناء إعداد المشروع والبرامج القطرية والمشروعات المتعددة السنوات وإجراءات غرفة تبادل المعلومات ومشروعات التعزيز المؤسسي.
³ تشمل تقارير استكمال المشروعات المتلقاة من البلدان التالية: استراليا (25)، النمسا (1)، الجمهورية التشيكية (2) الدنمارك (1)، فنلندا (5)، إسرائيل (2)، بولندا (1)، جنوب أفريقيا (1)، أسبانيا (4)، السويد (5)، سويسرا (3)- الولايات المتحدة الأمريكية (40).

التقارير المتعلقة	وصلت بعد الاجتماع التاسع والسبعين	وصلت قبل الاجتماع التاسع والسبعين	المستكملة	الوكالة الرئيسية
53	17	1,070	1,140	المجموع

19. وترد قائمة تقارير استكمال المشروعات غير الاستثمارية البالغ عددها 17 التي قدمت بعد الاجتماع التاسع والسبعين في المرفق الثاني بهذه الوثيقة. ويتضمن الجدول 5 النتائج التجميعية ذات الصلة بصرف الأموال، والإزالة الفعلية والتأخيرات.

الجدول 5: عرض عام للميزانية والمواد المستنفدة للأوزون التي أزيلت والتأخير في المشروعات الفردية التي قدمت بعد الاجتماع التاسع والسبعين

متوسط التأخير (بالأشهر)	الإزالة بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون		الأموال (بالدولار الأمريكي)		عدد المشروعات	الوكالة	
	المدة	التأخير	الموافق عليها	المصروفة			
48.26	70.72	16.6	2.2	2,225,113	2,228,464	7	اليونديبي
18.44	37.37	14.0	14.0	148,470	172,500	6	اليونيب
11.93	29.93	0.0	0.0	456,910	487,500	4	اليونيدو
29.19	49.35	30.6	16.2	2,830,493	2,888,464	17	المجموع

أسباب التأخيرات

20. تعزى التأخيرات الى طريقة التصميم والتنفيذ المطولة، ومحدودية عدد الأفراد الشركات المحلية ذات الخبرة، ونقص الموظفين المحنكين، والصعوبة في العثور على الخبير الصحيح الذي يتمتع بالمعارف الملائمة، وعدم تدريب الخبراء الاستشاريين، ودوران الموظفين مما يؤدي الى خسارة المعارف، وتوفير الوثائق الداعمة من السنوات السابقة

21. كما يؤثر التأخير في الموافقات على المشروعات في توافر الأموال. ففي إحدى الحالات، في الوقت الذي حصل فيه مشروع استبدال أجهزة تبريد المباني، كان أصحاب هذه الأجهزة قد قاموا بالفعل بعملية استبدال معداتهم دون دعم مالي نتيجة للضغوط الناتجة عن قدم المعدات. ويتعين إعادة توجيه الأموال المتوافرة الى مشروع آخر لتبريد المباني.

22. وأثرت في المشروعات أيضا المسائل البيروقراطية مثل الحصول على التخليص الجمركي على المعدات، والتخليص العابر على نفايات المواد المستنفدة للأوزون. وفي الحالة الأخيرة، يسرت إحدى الشركات التي تتولى إدارة النفايات، إجراء مشاورات بشأن إصدار تصاريح عبور النفايات وفقا لمتطلبات اتفاقية بازل.

23. كذلك فإن التأخيرات نتيجة للمشكلات التقنية لها تأثير أيضا. ففي إحدى الحالات، أدى جزء صغير من الطلاء من قيمة أسمنت أدى الى وقف هذه القيمة. وأجرت الشركة إصلاحات على القيمة وأعيد جدول توقيت نظام التغذية.

24. وفي حالة أخرى، العقوبات الفردية التي تفرضها مختلف البلدان أجرت الى تأخير عملية المناقصة الخاصة بالمشروع. فقد أخذت عملية تخليص مجلس الأمن للأمم المتحدة على المعدات فضلا عن المسائل الإدارية الأخرى مثل الموافقة على الخبراء من السلطات الوطنية للموردين، والتخليص المصرفي على تحويل الأموال فترة أطول مما كان متوقعا. وفي حالة أخرى، أدى عدم الاستقرار السياسي في البلد نتيجة للاضطرابات المدنية الى تقييد عمليات سفر موظفي الوكالة المنفذة. وعقدت اجتماعات مشتركة في البلدان المجاورة لمناقشة مسائل ترشيد التكنولوجيا. ونجمت التأخيرات أيضا عن عدم التوافر التجاري لغازات التبريد التي ستستخدم في إعادة التهيئة والصعوبات التي تواجه في اختيار المستفيدين للمشروع مما أعاق استخدام الأموال وتحقيق تقدم في الأنشطة. وطلبت الوكالة المنفذة للاحتفاظ بالأموال الى أن تتوافر غازات تبريد بديلة في السوق واختيار المستفيدين.

الدروس المستفادة

25. يمكن الإطلاع على الدروس المستفادة من تقارير استكمال المشروعات المختلفة في قاعدة بيانات الدروس المستفادة.⁴

26. وتتعلق الدروس المستفادة من تقارير استكمال المشروعات البالغ عددها 17 من المشروعات غير الاستثمارية بما يلي ضمن جملة أمور بالحاجة الى الاحتفاظ بنظم لتسجيل البيانات، وتصميم المشروع، وأهمية عملية التحقق، والتغييرات في نظم التراخيص والحصص، والتعاون فيما بين أصحاب المصلحة، والدروس من استخراج نفايات المواد المستنفدة للأوزون وأنشطة تخزين الهالونات وإدارتها.

27. ومن المهم الاحتفاظ بالمعلومات المستمدة من التجارب السابقة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الصلاحيات المستخدمة في اختيار المحققين في عمليات اختيار مماثلة باعتبارها أداة مفيدة لتجنب التأخيرات في تنفيذ المشروعات. ولعملية تصميم المشروع وتخطيطه تأثير مباشر على التنفيذ في الوقت المحدد وينبغي تحديد فترات أكثر واقعية لتنفيذ المشروعات الإيضاحية (مثل الوقت اللازم لإنتاج آلات نموذجية غير مؤكدة).

28. ويمكن أن يساعد تقرير التحقق في النهوض بالمشروعات المماثلة في المستقبل من خلال التوصية بالإجراءات التي تتخذ. وفي حالة مشروع التجديد أشار تقرير التحقق الى أهمية جمع البيانات في تخصيص الحصص على ألا يقتصر ذلك على البيانات المتعلقة بكمية غاز التبريد في الجهاز.

29. كما يحتاج نظام التراخيص الى تحسين حيث لا يتعين الترخيص لنوع واحد من الهيدروكلوروفلوروكربون في كل حالة. ويمكن إدخال معلومات إضافية في التراخيص مثل الاسم التقني للمادة الكيميائية،⁵ وشرط الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، وتشكيل الخلائط، وتحديد المنتجين، واسم النمط، ونوع وكمية العبوات، كما ينبغي عدم إصدار تراخيص في حالة أن يكون الرمز الجمركي غير صحيح. وينبغي اتخاذ التدابير لضمان أن تكون الرموز الجمركية (أو مواقع التعريفات) على التصاريح هي الرموز الصحيحة، وعدم إجراء عمليات الاستيراد والتصدير للهيدروكلوروفلوروكربون في أي حال من الأحوال دون ترخيص مقابل.

30. وأشار أحد البلدان الى أن موظفي الجمارك لا يضطلعون إلا بعمليات التفتيش النظري مع عدد قليل من أجهزة التعرف على المواد المستنفدة للأوزون، ويمنحون التراخيص يدويا، وينبغي أن يكون لدى الوزارات المعنية نظام تخزين يعتمد على الورق بشأن عمليات الرقابة على إجراءات التفويض بالتراخيص، وينبغي الحصول على البيانات وتحليلها المستمدة من موظفي الجمارك والمستوردين والمصدرين بشأن الواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون على أساس منتظم (مثل مرة أو مرتين سنويا) للوصول الى القيمة الدقيقة لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون وتلثافي الاتجار غير القانوني بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

31. ويعتبر التعاون عنصرا أساسيا لنجاح تنفيذ المشروع ومن المفيد إشراك المنظمات المهنية في تنفيذ المشروع. فعلى سبيل المثال، فإن الروابط وغيرها من الكيانات مفيدة في تحديد الاحتياجات، وتقييم خط الأساس للمعارف، وإجراء عمليات التدريب التي تتناسب الاحتياجات المحلية وضمان زيادة الوصول الى المعنيين. وعلاوة على ذلك، تعتبر الشراكة مع مؤسسات التدريب عنصرا رئيسيا في نشر وتعميم نتائج المشروع.

32. وأظهرت دراسة عن التحديات التي تواجه تخزين الهالونات في البلدان النامية أن من الضروري بذلك الجهود في المستقبل لوضع نماذج الأعمال لمصارف الهالونات في وقت مبكر من العملية (مثل الاستثمارات الأساسية بما في ذلك وضع منصات لتبادل المعلومات لمدرء المصارف) ومن الضروري لضمان الاستدامة المالية لمصارف الهالونات تنفيذ الحكومة برنامج توعية وآلية تنسيق استنادا الى سياسات ملزمة بين وحدة الأوزون

⁴ <http://www.multilateralfund.org/pcrindividual/search.aspx>

⁵ الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء.

الوطنية والوزارات المعنية والمؤسسات الحكومية، وإدارة الإطفاء، وسلطات المطار، والصناعات (مثل البتروكيمياويات والزيوت والغاز) ومدراء تخزين الهالونات واسترجاعها ومركز إعادة التدوير. وتعتبر عملية استرجاع الهالونات وإعادة تدويرها عملية مجزية، غير أن عدم توافر برنامج للتوعية وآلية للتنسيق وإطار سياساتي سينيح آلية غير مستدامة لتخزين الهالونات.

تقارير استكمال المشروعات للاتفاقات المتعددة السنوات وتقارير استكمال المشروعات المتبقية

33. أعربت الأمانة عن تقديرها للإجراءات التي اتخذتها بعض الوكالات الثنائية والمنفذة هذا العام. لمعالجة تراكم تقارير استكمال المشروعات المعلقة⁶ كما لاحظت الأمانة أن اليونيب فقط هو الذي قدم أسبابا لعدم تقديم هذه التقارير المعلقة إعمالا للمقررات 21/79(ب).

التوصية

34. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

(أ) أن تحاط علما بالتقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام 2017 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/13؛

(ب) أن تحث الوكالات الثنائية والمنفذة على أن تقدم للاجتماع الحادي والثمانين تقارير استكمال المشروعات للاتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الإفرادية التي كانت مقررة، وفي حالة عزمها على عدم التقديم، تقدم أسباب عدم القيام بذلك وجدول زمني للتقديم؛

(ج) أن تحث الوكالات الرئيسية والمتعاونة على أن تنسق بصورة وثيقة العمل الذي تضطلع به للانتهاء من الجزء الخاص بها من تقارير استكمال المشروعات لتمكين الوكالة الرئيسية والمتعاونة من تقديم التقارير المستكملة الخاصة باستكمال المشروعات وفقا للجدول الزمني؛

(د) أن تحث الوكالات الثنائية والمنفذة على إدخال أسباب واضحة وحسنة الصياغة ودقيقة لدى تقديم تقاريرها عن استكمال المشروعات؛

(هـ) أن تدعو جميع أولئك المعنيين بإعداد وتنفيذ الاتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية على أن تأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من تقارير استكمال المشروعات حسب مقتضى الحال لدى إعداد وتنفيذ المشروعات في المستقبل.

⁶ أكد كبير موظفي الرصد والتقييم مرة أخرى، خلال الاجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات (مونتريال 5-7 سبتمبر/أيلول 2017) أهمية تقديم جميع تقارير استكمال المشروعات المعلقة مشيرا الى أن الكثير من المشروعات قد استكمال منذ عدة سنوات، ولن يمكن تقديم التقارير المرحلية والمالية عن المشروعات المستكملة إلا بعد تقديم تقارير استكمال المشروعات مما يزيد من أعباء عمل اللجنة التنفيذية والوكالات المنفذة والأمانة.

Annex I

MYA PCRs RECEIVED

Country	Agreement Title	Lead Agency	Cooperating Agency
Burundi	CFC phase out plan	UNEP	UNIDO
Chile	Methyl bromide	UNIDO	UNEP
Ecuador	CFC phase out plan	UNEP	UNIDO
Guatemala	CFC phase out plan	UNEP	UNDP
Honduras	CFC phase out plan	UNEP	UNIDO
Iran (Islamic Republic of)	CFC phase out plan Refrigeration Servicing/Assembly/Solvents	UNIDO	
Rwanda	CFC phase out plan	UNEP	UNDP
Samoa	CFC phase out plan	UNEP	UNDP
Sierra Leone	ODS phase out plan	UNEP	UNDP
Swaziland	CFC phase out plan	UNEP	UNDP
United Republic of Tanzania	ODS phase out plan	UNEP	UNDP
Zambia	CFC phase out plan	UNEP	UNDP

Annex II

INDIVIDUAL PCRs RECEIVED

Code	Agency	Project Title
ARM/PHA/73/TAS/13	UNDP	Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan
ANG/PHA/73/TAS/13	UNDP	Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan
COL/REF/47/DEM/65	UNDP	Demonstration project for integrated management of the centrifugal chiller sub-sector, focusing on application of energy-efficient CFC-free technologies for replacement of CFC-based chillers
CUB/DES/62/DEM/46	UNDP	Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal
EGY/FOA/58/TAS/100	UNDP	Validation/Demonstration of Low Cost Options for the Use of Hydrocarbons as foaming agent in the Manufacture of PU Foams
GEO/DES/69/DEM/33	UNDP	Pilot Demonstration Project on ODS? Waste Management and Disposal in Georgia
MDV/REF/38/TAS/05	UNDP	Refrigerant Management Plan - awareness and incentive programme
ECU/FUM/65/TAS/56	UNEP	Technical assistance to eliminate the remaining consumption of methyl bromide to be in compliance with the total phase-out
GLO/HAL/52/TAS/281	UNEP	Study on challenges associated with halon banking in developing countries
KAM/PHA/73/TAS/29	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan
LAO/PHN71/TAS/25	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan
PAR/PHA/73/TAS32	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan
STL/PHA/71/TAS/22	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC Phase-out Management Plan
GUA/PHA/73/TAS/47	UNIDO	Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan
HON/PHA/73/TAS/39	UNIDO	Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan
IRA/HAL/63/TAS/198	UNIDO	Halon management programme
TKM/PHA/71/TAS/10	UNIDO	Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan