

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/13
23 May 2018

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الحادي والثمانون
مونتريال، من 18 إلى 22 يونيو/حزيران 2018

التأخيرات في تقديم الشرائح

مقدمة

1- عملاً بالمقرر 50/47(د)¹، أعدت الأمانة هذه الوثيقة عن التأخيرات في تقديم شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات. وتعرض الوثيقة الإجراءات المتخذة استجابة للمقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح التي اعتمدت في الاجتماع الثمانين؛ وتحليلاً لكل شريحة من الشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع الحادي والثمانين؛ وأسباب سحب الشرائح التي قدمت إلى الاجتماع الحادي والثمانين؛ والتوصية.

¹ قررت اللجنة التنفيذية أنه ينبغي إدراج بند فرعي منفصل على جدول الأعمال بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية وصرف الأموال للشرائح والالتزامات للاجتماعات المقبلة.

متابعة المقررات المتخذة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح خلال الاجتماع الثمانين

2- عملاً بالمقرر 33/80(ب)، أرسلت الأمانة رسائل إلى حكومات 23 بلداً من البلدان العاملة بموجب المادة 5 لحثها على تقديم الشريحة التالية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الحادي والثمانين. ونتيجة لذلك، قدمت حكومات بوروندي² والصين (قطاع رغاوي البوليفوريتان الجاسئة)³ والصين (قطاع الخدمة)⁴ وغينيا الاستوائية⁵ وجورجيا⁶ والنيجر⁷ وسورينام⁸ وترينيداد وتوباغو⁹ شرائح كل منها في خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. غير أن حكومات الجزائر وأنتيغوا وبربودا وبروني دار السلام وكوت ديفوار ودومينيكا وغينيا والعراق¹⁰ والكويت¹¹ والمغرب¹² وموزامبيق وقطر والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا¹³ وتونس وتركيا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) لم تقدم طلب الشريحة الخاصة بها.

تحليل الشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع الحادي والثمانين

3- لم يتم تقديم ثلاثة وأربعين نشاطاً مرتبطين بسرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 32 بلداً، بقيمة إجمالية قدرها 608 300 23 دولارات أمريكية (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة)، وكان يستحق تقديمها إلى الاجتماع الحادي والثمانين، على النحو المبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة.¹⁴ وبالإضافة إلى ذلك، قُدمت خمس شرائح للمرحلتين الأولى أو الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة 11,682,200 دولار أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) إلى الاجتماع الحادي والثمانين، ولكن سحبتها بعد ذلك الوكالات المنفذة المعنية خلال عملية استعراض المشروعات، وتعرض أيضاً في المرفق الأول.

أسباب التأخيرات والأثر على الامتثال

4- تشتمل أسباب التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على: قرارات الحكومات و/أو التصديقات و/أو التغييرات في وحدات الأوزون الوطنية و/أو التغيير الهيكلي (12)؛ وعدم وجود تقرير التحقق الإلزامي (8)؛ ولا تزال أموال كافية من الشرائح السابقة متاحة (17)؛ وصرف أقل من العتبة البالغة 20 في المائة من الأموال الموافق عليها للشريحة السابقة (16)؛ والتأخيرات في تنفيذ مكونات الاستثمار (1)؛ ومسائل أمنية (2)؛ والتوقيع على الاتفاقات (10)؛ والوكالة الرائدة أو المتعاونة غير جاهزة لتقديم الشريحة (3)؛ وصعوبات داخلية أو خارجية (8)؛ وصعوبات مؤسسية (3)؛ أو عدم تقديم التقارير المرورية و/أو المالية (1).

5- ووفقاً لمذكرته الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية، فإن التأخيرات في تقديم الشرائح المستحقة لن يكون لها أثر (أو من غير المرجح أن يكون لها أثر) على امتثال البلدان لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال. ومن المتوقع تقديم جميع الشرائح المستحقة إلى الاجتماع الثاني والثمانين باستثناء في حالة باربادوس وهاييتي وسانت فينسنت وجزر غرينادين المحتمل تقديمها إلى الاجتماع الثالث والثمانين.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/26.

³ قُدمت ثم سُحبت.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29.

⁵ قُدمت ثم سُحبت.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/34.

⁷ قُدمت ثم سُحبت.

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/49.

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/50.

¹⁰ وفقاً للمقرر 33/80(ب)، يمكن أن يقدم العراق الشريحة إلى الاجتماع الحادي والثمانين أو الثاني والثمانين.

¹¹ وفقاً للمقرر 33/80(ب)، يمكن أن تقدم الكويت الشريحة إلى الاجتماع الحادي والثمانين أو الثاني والثمانين.

¹² وفقاً للمقرر 33/80(ب)، يمكن أن يقدم المغرب الشريحة إلى الاجتماع الحادي والثمانين أو الثاني والثمانين.

¹³ وفقاً للمقرر 33/80(ب)، يمكن أن تقدم جنوب أفريقيا الشريحة إلى الاجتماع الحادي والثمانين أو الثاني والثمانين.

¹⁴ للمقارنة، في الاجتماع الثمانين، لم تقدم 41 شريحة بشأن 24 بلداً من تلك التي كان يستحق تقديمها.

التوصيات

6- قد ترغب اللجنة التنفيذية في ما يلي:

(أ) ملاحظة:

- (1) التقرير المتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/13؛
 - (2) المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومة فرنسا واليونان واليونان واليونان واليونان؛
 - (3) أن 44 من مجموع 87 نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كان يستحق تقديمها إلى الاجتماع الحادي والثمانين قد قدمت في الوقت المحدد؛
 - (4) أن الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخر في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كان من المقرر تقديمها في الاجتماع الأول لعام 2018 لن يكون له أي أثر، أو من غير المحتمل أن يكون له أثر على الامتثال لبروتوكول مونتريال، وأن لم يكن هناك أي دليل على أن أي بلد من البلدان المعنية في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال؛
- (ب) أن تطلب من الأمانة إرسال رسائل إلى الحكومات المعنية بشأن المقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح، على النحو المبين في المرفق الأول بهذا التقرير.

المرفق الأول

الشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع الحادي والثمانين

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (بتكاليف الدعم) (بالدولار الأمريكي)	سبب التأخير/السحب	الآراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية
الجزائر (المرحلة الأولى)	اليونيدو	2014	154,800	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	تلاحظ أن الشريحة الثالثة (2014) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر لم تُقدم بسبب التغيير في وحدة الأوزون الوطنية وتحث حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2014) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين، مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 2014 والشرائح اللاحقة، على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة 20 في المائة.
أنتيغوا وبربودا (المرحلة الأولى)	اليونيب	2015	6,610	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/عدم تقديم التقارير المحلية والمالية/ صعوبات داخلية أو خارجية	تلاحظ أن الشريحة الثانية (2015) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أنتيغوا وبربودا لم تُقدم بسبب التغييرات الهيكلية داخل الحكومة وتحث حكومة أنتيغوا وبربودا على تقديم التقارير المحلية والمالية المطلوبة والعمل مع اليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2015) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 2015.
بربادوس (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	47,460	توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها	تلاحظ أن الشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبربادوس لم تُقدم لأن الشريحة الثانية الموافق عليها في الاجتماع الثمانين لم تُنفذ حتى الآن وتنتظر إغلاق الشريحة الأولى وتحث حكومة بربادوس على العمل مع اليونيب بحيث يتم إغلاق الشريحة الثانية وتقديم الشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين أو الثالث والثمانين.
البوسنة والهرسك (المرحلة الأولى)	اليونيدو	2018	33,170	انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	تلاحظ أن الصرف الكلي للشريحة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة التمويل البالغة 20 في المائة وتحث حكومة البوسنة والهرسك على العمل مع اليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة 20 في المائة.
البرازيل (المرحلة الثانية)	ألمانيا	2018	2,626,696	انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	تلاحظ أن الصرف الكلي للشريحة الثانية (2017) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة التمويل البالغة 20 في المائة وتحث حكومة البرازيل على العمل مع حكومة ألمانيا واليونان بحيث يمكن تقديم
	اليونان	2018	7,670,184	انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة/صعوبات مؤسسية	

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (بتكاليف الدعم) (بالدولار الأمريكي)	سبب التأخير/السحب	الآراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية
	اليونيدو	2018	3,659,442	انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	الشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة 20 في المائة.
بروني دار السلام (المرحلة الأولى)	اليونيب	2017	7,910	عدم تقديم تقرير التحقق	تلاحظ أن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يُستكمل والتأخير الناتج عن بطء التنفيذ لبدء تشغيل مركز الاسترداد وتحث حكومة بروني دار السلام على العمل مع اليونيب لإكمال التحقق، ومع اليونيب واليونديبي لتقديم الشريحة الثالثة (2017) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع الشريحة الثالثة (2017) والشرائح اللاحقة.
	اليونديبي	2017	35,970	تنفيذ مكون الاستثمار أو صعوبات داخلية أو خارجية	
جمهورية أفريقيا الوسطى (المرحلة الأولى)	اليونيب	2013	62,150	صعوبات داخلية أو خارجية/مسائل أمنية/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	تلاحظ الأوضاع الصعبة القائمة في البلد وتحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على العمل مع اليونيب لتسهيل تنفيذ الشريحة الأولى (2011) بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2013) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 2013 والشرائح اللاحقة.
تشاد (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	50,850	توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/عدم تقديم تقرير التحقق	تلاحظ أن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يُستكمل وتحث حكومة تشاد على العمل مع اليونيب لإكمال التحقق، وتقديم الشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين.
الصين (المرحلة الثانية - قطاع رغاوي البولوريثان الجاسنة)	البنك الدولي	2017	11,289,000	التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	تلاحظ سحب الشريحة الثانية (2017) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع رغاوي البولوريثان الجاسنة المقدمة إلى الاجتماع الحادي والثمانين وتحث حكومة الصين على العمل مع البنك الدولي لتعجيل التوقيع على الاتفاق بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2017) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع رغاوي البولوريثان الجاسنة إلى الاجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 2017 والشرائح اللاحقة، على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة 20 في المائة.
جزر القمر (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	33,900	توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/عدم تقديم تقرير التحقق	تلاحظ أن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يُستكمل وتحث حكومة جزر القمر على العمل مع اليونيب لإكمال التحقق، وتقديم الشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين.
الكونغو (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	28,250	توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع	تلاحظ أنه تم التوقيع على الاتفاقات وتحث حكومة الكونغو على العمل مع اليونيب بحيث يتم تقديم الشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين.

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (بتكاليف الدعم) (بالدولار الأمريكي)	سبب التأخير/السحب	الآراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية
كوت ديفوار (المرحلة الأولى)	اليونيب	2016	168,156	توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها	تلاحظ أنه تمت تسوية التأخيرات المتعلقة بالشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة كوت ديفوار على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 2016 والشرائح اللاحقة.
	اليونيدو	2016	492,200	الوكالة الرائدة غير مستعدة لتقديم الشريحة	
كوبا (المرحلة الأولى)	اليونديبي	2018	107,500	صعوبات داخلية أو خارجية/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	تلاحظ أن الصرف الكلي للشريحة الثالثة (2016) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة التمويل البالغة 20 في المائة وتحث حكومة كوبا على العمل مع اليونديبي بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة 20 في المائة.
جيبوتي (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	49,720	توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي	تلاحظ أنه تمت تسوية التأخيرات المتعلقة بالشريحة الثانية (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة جيبوتي على العمل مع اليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين.
دومينيكا (المرحلة الأولى)	اليونيب	2016	74,354	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/صعوبات داخلية أو خارجية/عدم تقديم تقرير التحقق	تلاحظ التأخيرات الناتجة عن التغييرات الهيكلية في الحكومة ووحدة الأوزون الوطنية وعدم استكمال التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة دومينيكا على العمل مع اليونيب لإكمال التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 2016 والشرائح اللاحقة.
غينيا الاستوائية (المرحلة الأولى)	اليونيب	2016 and 2018	73,450	عدم وجود نظام عامل لإصدار التراخيص والحصص	تلاحظ سحب الشريحتين الثالثة (2016) والرابعة (2018) المقدمتين إلى الاجتماع الحادي والثمانين من قبل الوكالات المنفذة المعنية بسبب عدم وجود نظام عامل لإصدار التراخيص والحصص، وتحث حكومة غينيا الاستوائية على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحتين الثالثة (2016) والرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 2016 والشرائح اللاحقة؛ وذلك بنقطة بداية منقحة للتخفيضات الإجمالية في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تراعي الاستهلاك الفعلي من هذه المواد في البلد، وعلى أساس أن تؤكد حكومة غينيا الاستوائية أن نظام إصدار التراخيص أصبح مستقرا وأن نظام الحصص يعمل.
	اليونيدو	2016	81,750	عدم وجود نظام عامل لإصدار التراخيص والحصص	
غابون (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	56,500	توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي	تلاحظ أنه تمت تسوية التأخيرات المتعلقة بالشريحة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة غابون على العمل مع اليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة

البلد	الوكالة	الشريعة	المبلغ (بتكاليف الدعم) (بالدولار الأمريكي)	سبب التأخير/السحب	الآراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية
					إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين.
غينيا (الأولى)	اليونيدو	2016	172,000	الوكالة الرائدة غير مستعدة لتقديم الشريعة	تلاحظ التأخيرات الناتجة عن بطء تنفيذ الأنشطة وتحث حكومة غينيا على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريعة عام 2016 والشرائح اللاحقة.
	اليونيب	2016	73,450	توافر أموال كافية من الشريعة السابقة الموافق عليها	
هايتي (الأولى)	اليونيب	2018	95,916	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/صعوبات داخلية أو خارجية/توافر أموال كافية من الشريعة السابقة الموافق عليها	تلاحظ التأخيرات الناتجة عن التغييرات الهيكلية في الحكومة وعن عدم التوقيع على الاتفاق وتحث حكومة هايتي على العمل مع اليونيب لتعجيل التوقيع على الاتفاق بحيث يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين أو الثالث والثمانين.
مالي (الأولى)	اليونيب	2018	58,760	توافر أموال كافية من الشريعة السابقة الموافق عليها/صعوبات داخلية أو خارجية/مسائل أمنية	تلاحظ أنه تمت تسوية التأخيرات المتعلقة بالشريعة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة مالي على العمل مع اليونيب بحيث يمكن تقديم الشريعة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين.
موزامبيق (الأولى)	اليونيب	2016	33,900	التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/عدم تقديم تقرير التحقق/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	تلاحظ أنه لم يتم التوقيع على الاتفاق وعدم استكمال تقرير التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن معدل الصرف الكلي للشريعة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة وتحث حكومة موزامبيق على العمل مع اليونيب واليونيدو لتعجيل التوقيع على الاتفاق وإكمال الأنشطة والتحقق بحيث يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريعة عام 2016 والشرائح اللاحقة وعلى أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف تمويل الشريعة السابقة البالغة 20 في المائة.
	اليونيدو	2016	81,750	التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/عدم تقديم تقرير التحقق/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	
النيجر (الأولى)	اليونيب	2016	141,250	عدم وجود نظام عامل لإصدار التراخيص والحصص	تلاحظ سحب الشريعة الثانية (2016) المقدمة إلى الاجتماع الحادي والثمانين من قبل الوكالات المنفذة المعنية بسبب عدم وجود نظام عامل لإصدار التراخيص والحصص وتحث حكومة النيجر على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريعة الثانية (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريعة عام 2016 والشرائح اللاحقة، وذلك بنقطة بداية منقحة للتخفيضات الإجمالية في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تراعي الاستهلاك الفعلي من هذه المواد في البلد، وعلى أساس أن تؤكد حكومة النيجر أن نظام إصدار التراخيص أصبح مستقرا وأن نظام الحصص يعمل.
	اليونيدو	2016	96,750	عدم وجود نظام عامل لإصدار التراخيص والحصص	

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (بتكاليف الدعم) (بالدولار الأمريكي)	سبب التأخير/السحب	الآراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية
باكستان (المرحلة الثانية)	اليونيب	2018	225,976	التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	تلاحظ أنه لم يتم التوقيع على الاتفاق (اليونيب) وأن معدل الصرف الكلي للشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة وتحث حكومة باكستان على العمل مع اليونيب لتعجيل التوقيع على الاتفاق، ومع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة 20 في المائة.
	اليونيدو	2018	2,118,442	انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	
بنما (المرحلة الثانية)	اليونديبي	2018	412,806	التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	تلاحظ أنه تم التوقيع على وثيقة المشروع ولكن أن معدل الصرف الكلي للشريحة الأولى (2016) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة وتحث حكومة بنما على العمل مع اليونديبي بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة 20 في المائة.
جمهورية مولدوفا (المرحلة الثانية)	اليونيب	2018	29,493	توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	تلاحظ أن معدل الصرف الكلي للشريحة الأولى (2016) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة وتحث حكومة جمهورية مولدوفا على العمل مع اليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة 20 في المائة.
قطر (المرحلة الأولى)	اليونيب	2013	169,500	التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها	تلاحظ أنه لم يتم التوقيع على الاتفاق أو وثيقة المشروع للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة قطر على العمل مع اليونيب واليونيدو لمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالتوقيع على الاتفاق قبل الاجتماع الثاني والثمانين بحيث يمكن تقديم مقترح للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين، وإلا سيعتبر المشروع من المشروعات المحتمل إلغائها في الاجتماع الثاني والثمانين في حالة عدم إقرار أي تقدم، وستتم إعادة أي أرصدة غير مسددة إلى الصندوق المتعدد الأطراف.
	اليونيدو	2013	571,935	التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها	
رواندا (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	33,900	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع	تلاحظ التأخيرات الناتجة عن التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية وتحث حكومة رواندا على العمل مع اليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين.
سانت لوسيا (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	10,396	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها	تلاحظ بطء تنفيذ الشريحة الثالثة (2015) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب التغييرات الهيكلية في الحكومة وتحث حكومة سانت لوسيا على العمل مع اليونيب لتعجيل تنفيذ الشريحة الثالثة (2015) بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد

البلد	الوكالة	الشريعة	المبلغ (بتكاليف الدعم) (بالدولار الأمريكي)	سبب التأخير/السحب	الآراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية
					الهيديروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين.
سانت فينسنت وجزر غرينادين (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	116,390	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/توافر أموال كافية من الشريعة السابقة الموافق عليها/التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع	تلاحظ ببطء تنفيذ الشريعة الثانية (2015) من خطة إدارة إزالة المواد الهيديروكلوروفلوروكربونية بسبب التغييرات الهيكلية في الحكومة وتحث حكومة سانت فينسنت وجزر غرينادين على العمل مع اليونيب لتعجيل تنفيذ الشريعة الثانية (2015) بحيث يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيديروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين أو الثالث والثمانين.
المملكة العربية السعودية (المرحلة الأولى)	اليونيدو	2016	909,500	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/عدم تقديم تقرير التحقق/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	تلاحظ عدم استكمال تقرير التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيديروكلوروفلوروكربونية وأن معدل الصرف الكلي للشريعة الرابعة (2015) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيديروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة وتحث حكومة المملكة العربية السعودية على العمل مع اليونيدو لإكمال التحقق بحيث يمكن تقديم الشريعة الخامسة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيديروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريعة عام 2016 والشرائح اللاحقة وعلى أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف تمويل الشريعة السابقة البالغة 20 في المائة.
سيراليون (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	23,730	عدم تقديم تقرير التحقق	تلاحظ أن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيديروكلوروفلوروكربونية لم يُستكمل وتحث حكومة سيراليون على العمل مع اليونيب لإكمال التحقق بحيث يمكن تقديم الشريعة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيديروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين.
توغو (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	45,200	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/توافر أموال كافية من الشريعة السابقة الموافق عليها	تلاحظ أنه تمت تسوية التأخيرات المتعلقة بالشريعة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيديروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة توغو على العمل مع اليونيب بحيث يمكن تقديم الشريعة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيديروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين.
تونس (المرحلة الأولى)	فرنسا	2017	78,769	صعوبات مؤسسية	تلاحظ أنه كانت هناك تأخيرات في تنفيذ مكون قطاع التبريد وتكييف الهواء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيديروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة تونس على العمل مع حكومة فرنسا واليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2017) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيديروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريعة عام 2017.
	اليونيب	2017	16,950	توافر أموال كافية من الشريعة السابقة الموافق عليها	
	اليونيدو	2017	116,003	صعوبات مؤسسية	
تركيا (المرحلة الأولى)	اليونيدو	2016	1,710,770	انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	تلاحظ أن معدل الصرف الكلي للشريعة الثانية (2015) من خطة إدارة إزالة المواد الهيديروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة وتحث حكومة تركيا على العمل مع اليونيدو لتعجيل التنفيذ بحيث يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيديروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريعة عام 2016 والشرائح

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (بتكاليف الدعم) (بالدولار الأمريكي)	سبب التأخير/السحب	الآراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية
					اللاحقة، على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة 20 في المائة.
فنزويلا (جمهورية – البوليفارية) (المرحلة الثانية)	اليونديبي	2017	214,000	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/صعوبات داخلية أو خارجية/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 20 في المائة	تلاحظ الأوضاع الصعبة القائمة في البلد وتحث حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية على العمل مع اليونديبي واليونيدو لتعجيل تنفيذ الشريحة الأولى (2016) بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2017) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 2017 والشرائح اللاحقة.
	اليونيدو	2017	615,250	الوكالة المتعاونة غير مستعدة لتقديم الشريحة	
المجموع			*34,982,808		

* باستثناء العراق والكويت والمغرب وجنوب أفريقيا التي يمكن أن تقدم الشريحة إلى الاجتماع الحادي والثمانين أو الثاني والثمانين.