

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17/Corr.1
29 November 2018

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثاني والثمانون
مونتريال، من 3 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018

تصويب

تقرير مرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017

يصدر هذا التصويب لتقديم توضيح للمشاريع الموصى بإلغائها وفقا لسياسات ومقررات اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

- اصف الفقرة 8(مكررا) كما يلي:

8(مكررا) بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الأمانة عدم إحراز أي تقدم بالنسبة لتسعة مشروعات في خمسة بلدان نتيجة لقضايا وظروف مختلفة تمت ملاحظتها في الجدول أدناه. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في إلغاء هذه المشروعات وطلب إعادة الأرصدة المتبقية.

البلد/ رمز المشروع	عنوان المشروع	معدل الصرف %	الحالة/ المسائل
أنتيغوا وبربودا ANT/PHA/66/TAS/14	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)	59	تاريخ إنجاز المشروع للمرحلة الأولى بقرار هو ديسمبر/ كانون الأول 2016
أنتيغوا وبربودا ANT/SEV/68/INS/15	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 2013/1-2014/12)	50	تأخر؛ تمت الموافقة على المرحلة الخامسة من التعزيز المؤسسي في الاجتماع الثالث والسبعين
جمهورية أفريقيا الوسطى CAF/PHA/64/TAS/22	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)	60	تأخر نتيجة للوضع الأمني في البلد؛ صعوبة الاستمرار في تنفيذ المشروع
جمهورية أفريقيا الوسطى CAF/PHA/71/TAS/24	تقرير التحقق من تنفيذ خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون	0	
إثيوبيا ETH/SEV/73/INS/23	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 2015/1-2016/12)	0	تأخر؛ تمت الموافقة على المرحلة السابعة في الاجتماع السابع والسبعين
غيانا GUY/PHA/74/TAS/24	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)	0	تاريخ إنجاز المشروع للمرحلة الأولى بقرار هو ديسمبر/ كانون الأول 2016
اليمن YEM/PHA/68/TAS/40	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)	0	تأخر نتيجة للوضع الأمني في البلد؛ صعوبة في الاستمرار في تنفيذ المشروع
اليمن YEM/PHA/55/TAS/31	خطة الإزالة الوطنية للمواد المستنفدة للأوزون (الشريحة الأولى)	100	
اليمن YEM/PHA/73/PRP/44	إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية)	0	

• أضيف الفقرة الفرعية (ج) في التوصية الواردة في الفقرة 10 كما يلي:

(ج) إلغاء المشروعات التالية في الاجتماع الثاني والثمانين ومطالبة اليونيب بإعادة الأرصدة المتبقية إلى الاجتماع الثالث والثمانين:

- (1) خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لأنتيغوا وبربودا (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (ANT/PHA/66/TAS/14)؛
- (2) تمديد مشروع التعزيز المؤسسي لأنتيغوا وبربودا (المرحلة الرابعة: 2013/1-2014/12) (ANT/SEV/68/INS/15)؛
- (3) خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لجمهورية أفريقيا الوسطى (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (CAF/PHA/64/TAS/22)؛
- (4) تقرير التحقق من تنفيذ خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لجمهورية أفريقيا الوسطى (CAF/PHA/71/TAS/24)؛
- (5) تمديد مشروع التعزيز المؤسسي لإثيوبيا (المرحلة السادسة: 2015/1-2016/12) (ETH/SEV/73/INS/23)؛
- (6) خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لغيانا (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (GUY/PHA/74/TAS/24)؛
- (7) خطة الإزالة الوطنية للمواد المستنفدة للأوزون لليمن (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (YEM/PHA/68/TAS/40)؛ و

(8) خطة الإزالة الوطنية للمواد المستنفدة للأوزون لليمن (الشريحة الأولى)
(YEM/PHA/55/TAS/31)؛

(9) إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لليمن (المرحلة الثانية)
(YEM/PHA/73/PRP/44).

- **احذف الصفوف لأنتيغوا وبربودا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإثيوبيا، وغيانا واليمن في الجدول الوارد في المرفق الأول للمشروعات المذكورة في الفقرة 8 (مكررا).**