

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/24  
6 November 2018

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



ARABIC  
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع الثاني والثمانون  
مونتريال، من 3 إلى 7 ديسمبر / كانون الأول 2018

## تأخير في تقديم طلبات الشرائح

مقدمة

1- عملاً بالمقرر 50/47 (د)1، أعدت الأمانة هذه الوثيقة المعنية بالتأخير في تقديم طلبات شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات. وتعرض الإجراءات المتخذة استجابةً للقرارات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم طلبات الشرائح المعتمدة في الاجتماع الحادي والثمانين وتحليل لكل شريحة من الشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع الثاني والثمانين وأسباب سحب الشرائح التي قدمت إلى الاجتماع الثاني والثمانين والتوصية.

### متابعة القرارات المتخذة بشأن التأخير في تقديم طلبات الشرائح في الاجتماع الحادي والثمانين

2- عملاً بالمقرر 27/81 (ب)، أرسلت الأمانة خطابات إلى حكومات 35 بلداً من بلدان المادة 5 لحثهم على تقديم طلبات الشريحة التالية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والثمانين. ونتيجة لذلك، قدمت حكومات البوسنة والهرسك<sup>2</sup> والبرازيل<sup>3</sup> وبروني دار السلام<sup>4</sup> وتشاد<sup>5</sup> وكوبا وغينيا الاستوائية<sup>7</sup> وبنما<sup>8</sup> ورواندا<sup>9</sup> وسانت لوسيا<sup>10</sup> طلبات شرائح خططهم لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولكن لم تقدم حكومات الجزائر وأنتيغوا وبربودا وبربادوس<sup>11</sup> وجمهورية أفريقيا الوسطى والصين (المرحلة الثانية - قطاع رغوة البولي

1 قررت اللجنة التنفيذية أنه ينبغي إدراج بند فرعي منفصل في جدول أعمال الاجتماعات القادمة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية وصرف الأموال للشرائح والالتزامات.

2 الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/39.

3 الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/41.

4 الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/42.

5 الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/44.

6 الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/46.

7 الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/50.

8 الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/55.

9 الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/56.

10 الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/57.

11 وفقاً للمقرر 27/81 (ب)، يمكن أن يقدم باربادوس إلى الاجتماع الثاني والثمانين أو الثلث والثمانين.

يوريشان الجامدة)<sup>12</sup> وجزر القمر والكونغو وكوت ديفوار وجيبوتي ودومينيكا وغابون وغينيا وهايتي<sup>13</sup> ومالي وموزامبيق والنيجر وباكستان وجمهورية مولدوفا وقطر وسانت فنسنت وجزر غرينادين<sup>14</sup> والمملكة العربية السعودية وسيراليون<sup>15</sup> وتوغو وتونس وتركيا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) طلبات شرائهم.

### تحليل الشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع الثاني والثمانين

3- لم يقدم واحد وخمسين نشاطا مرتبطين بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 31 بلدا، بقيمة إجمالية قدرها 20,255,789 دولار أمريكي (شاملة تكاليف دعم الوكالة)، المستحق تقديمهم إلى الاجتماع الثاني والثمانين، على النحو المبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة<sup>16</sup>. بالإضافة إلى ذلك، قدمت ثلاث شرائح من المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة 11,403,355 دولار أمريكي (شاملة تكاليف دعم الوكالة) إلى الاجتماع الثاني والثمانين، ولكن سحبته الوكالات المنفذة المعنية فيما بعد خلال عملية استعراض المشروعات، وتعرض في المرفق الأول أيضا.

### أسباب التأخير وتأثيره على الامتثال

4- تشمل أسباب التأخير في تقديم طلبات شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: قرارات الحكومة و/ أو الموافقات و/ أو إجراء تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية و/ أو التغيير الهيكلي (14)؛ وعدم وجود تقرير التحقق الإلزامي (12) وأموال كافية من الشرائح السابقة (5) والصرف الأقل من عتبة 20 في المائة من الأموال المعتمدة للشريحة السابقة (24) والتأخير في تنفيذ العناصر الاستثمارية (6) ومسائل أمنية (1) وتوقيع الاتفاقات (7) وعدم جاهزية الوكالة الرئيسية أو المتعاونة للتقديم (2) وصعوبات داخلية أو خارجية (8) ونظام الترخيص الجاهز للعمل (2) ومراجعة الاتفاق (2) أو عدم تقديم التقارير المرحلية و/ أو المالية (4).

5- حسبما ذكرت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية من قبل، لن يكون للتأخير في تقديم الشرائح التي كانت مستحق تقديمها أي تأثير، أو من غير المحتمل أن يكون لها تأثير، على امتثال البلدان لالتزاماتهم بموجب بروتوكول مونتريال، ماعدا المملكة العربية السعودية، حيث يمكن عدم مثالتها نظرا لأن الاستهلاك وقدره 1,060,2 طن من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2017 كان أقل بنسبة 28 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون وهو 1,468,7 طن من قدرات استنفاد الأوزون. ومن المتوقع تقديم جميع الشرائح المستحق تقديمها إلى الاجتماع الثالث والثمانين ماعدا المملكة العربية السعودية التي قد يتم تقديمها إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

### التوصيات

6- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) الإحاطة علما بما يلي:

(1) التقرير المتعلق بالتأخر في تقديم الشرائح، الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom 82/24؛

(2) والمعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح، في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليونديبي) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي؛

<sup>12</sup> قدمت ولكنها سحبت فيما بعد.

<sup>13</sup> وفقا للمقرر 27/81 (ب)، يمكن أن يقدم هايتي إلى الاجتماع الثاني والثمانين أو الثالث والثمانين.

<sup>14</sup> وفقا للمقرر 27/81 (ب)، يمكن أن يقدم سان فنسنت وغرينادين إلى الاجتماع الثاني والثمانين أو الثالث والثمانين.

<sup>15</sup> قدمت ولكنها سحبت فيما بعد.

<sup>16</sup> للمقارنة، في الاجتماع الحادي والثمانين، لم تقدم 43 شريحة لعدد 32 بلدا كان من المقرر تقديمها.

- (3) وأن 40 من أصل 91 نشاطاً مرتبباً بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمهم إلى الاجتماع الثاني والثمانين قد قدمت في موعدها؛
- (4) وأن الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخير في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمهم إلى ثاني اجتماع في عام 2018 لن يكون له أي تأثير، أو من غير المحتمل أن يكون له تأثير، على الامتثال لبروتوكول مونتريال، وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن أي بلد من البلدان المعنية لا يمتثل لتدابير الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال، باستثناء المملكة العربية السعودية حيث يحتمل عدم امتثالها؛
- (ب) ومطالبة الأمانة بإرسال خطابات إلى الحكومات المعنية بخصوص القرارات المتعلقة بالتأخير في تقديم الشرائح المذكورة في المرفق الأول بهذا التقرير.



## المرفق الأول

## شرائح لم يتم تقديمها للاجتماع الثاني و الثمانين

التوصيات	أسباب التأخير/ السحب	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	الشريحة	الوكالة	البلد
وإذ تشير إلى الظروف الصعبة المستمرة في البلد وطلب إلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر في الاجتماع الثالث والثمانين وإعادة الأرصدة غير المصروفة إلى الاجتماع الرابع والثمانين لكي يمكن تقديم مقترح للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عندما تسمح الظروف بذلك.	قرارات الحكومة / الموافقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي	154,800	2014	اليونيدو	الجزائر (المرحلة الأولى)
وإذ تشير إلى عدم تقديم الشريحة الثانية (2015) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأنتيغوا وبربودا بسبب التغييرات الهيكلية في الحكومة وطلب إلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعادة الأرصدة غير المصروفة إلى الاجتماع الثاني والثمانين، مع الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستأخذ في الاعتبار المقرر 19/XXIX بشأن الاعتبارات الخاصة لجزر الكاريبي المتضررة من الأعاصير.	القرارات الحكومية / الموافقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / تقديم التقارير المحلية والمالية / الصعوبات الداخلية أو الخارجية	6,610	2015	اليونيب	أنتيغوا وباربادوس (المرحلة الأولى)
وإذ تشير إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2016) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان تحت عتبة الصرف المقدر بنسبة 20 في المائة وحث حكومة أرمينيا على العمل مع اليونيب لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (2018) إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2018 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف المقدر بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.	أموال كافية من الشريحة السابقة المعتمدة / عتبة الصرف المقدر بنسبة 20 في المائة	58,082	2018	اليونيب	أرمينيا (المرحلة الثانية)
.وإذ تشير إلى الظروف الصعبة المستمرة في البلد وطلب إلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية أفريقيا الوسطى في الاجتماع الثاني والثمانين وإعادة الأرصدة غير المصروفة إلى الاجتماع الثالث والثمانين لكي يمكن تقديم مقترح للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عندما تسمح الظروف بذلك.	صعوبات داخلية أو خارجية / مسائل أمنية / عتبة الصرف المقدر بنسبة 20 في المائة	62,150	2013	اليونيب	جمهورية أفريقيا الوسطى (المرحلة الأولى)
وإذ تشير إلى أن الشريحة الثانية (2017) من خطة قطاع رغوة البولي يوريثان للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الثاني والثمانين قد سحبت، وحث حكومة الصين على العمل مع البنك الدولي من أجل التعجيل بتوقيع الاتفاق لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2017 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف المقدر بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.	توقيع اتفاق / وثيقة المشروع / عتبة الصرف المقدر بنسبة 20 في المائة	11,342,000	2017	البنك الدولي	الصين (المرحلة الثانية) – قطاع رغوة البولي يوريثان الجامدة)
وإذ تشير إلى أن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يستكمل بعد وحث حكومة جزر القمر على العمل مع اليونيب من أجل إكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2018 والشرائح اللاحقة.	عدم وجود تقرير التحقق	33,900	2018	اليونيب	جزر القمر (المرحلة الأولى)

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	أسباب التأخير/ السحب	التوصيات
الكونغو (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	28,250	تنفيذ العنصر الاستثماري	وإذ تشير إلى التأخيرات بسبب تنفيذ العنصر الاستثماري في الشريحة الثالثة (2016) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحث حكومة الكونغو على العمل مع اليونيب لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2018 والشرائح اللاحقة.
كوت دي فوار (المرحلة الأولى)	اليونيب	2016	168,156	عدم وجود تقرير التحقق	وإذ تشير إلى أن التحقق الإلزامي المعني بأهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل بعد، وحث حكومة كوت دي فوار على العمل مع اليونيب واليونيدو من أجل إكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2016 والشرائح اللاحقة.
	اليونيدو	2016	492,200		
جيبوتي (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	49,720	عدم وجود تقرير التحقق	وإذ تشير إلى أن التحقق الإلزامي المعني بأهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل بعد وحث حكومة جيبوتي على العمل مع اليونيب من أجل إكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2018 والشرائح اللاحقة.
دومينيكا (المرحلة الأولى)	اليونيب	2016	74,354	قرارات الحكومة / الموافقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / عدم وجود تقرير التحقق / الصعوبات الداخلية أو الخارجية / توقيع اتفاق / وثيقة المشروع	وإذ تشير إلى التأخيرات بسبب التغييرات الهيكلية في الحكومة ووحدة الأوزون الوطنية وأن التحقق الإلزامي لأهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل بعد، وحث حكومة دومينيكا على العمل مع اليونيب من أجل إكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2016 والشرائح اللاحقة، مع الإشارة إلى المقرر 19/29 بشأن الاعتبارات الخاصة لجزر الكاريبي المتضررة من الأعاصير.

البلد	الوكالة	الشريعة	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	أسباب التأخير/ السحب	التوصيات
غابون (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	56,500	عدم وجود تقرير التحقق	وإذ تشير إلى أن التحقق الإلزامي بشأن أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل بعد وحث حكومة غابون على العمل مع اليونيب من أجل إكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريعة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريعة عام 2018 والشرائح اللاحقة.
غينيا (المرحلة الأولى)	اليونيدو	2016	172,000	عدم وجود تقرير التحقق	وإذ تشير إلى أن التحقق الإلزامي بشأن أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل بعد وحث حكومة غينيا على العمل مع اليونيب واليونيدو من أجل إكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريعة عام 2016 والشرائح اللاحقة.
	اليونيب	2016	73,450		
غويانا (المرحلة الثانية)	اليونديبي	2018	71,423	عدم جاهزية الوكالة الرئيسية للتقديم	وإذ تشير إلى أن التحقق الإلزامي المعني بأهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل وحث حكومة غيانا على العمل مع اليونديبي واليونيب من أجل إكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريعة عام 2018 والشرائح اللاحقة.
	اليونيب	2018	74,015	عدم وجود تقرير التحقق	
إيران (جمهورية – الإسلامية) (المرحلة الثانية)	ألمانيا	2018	1,166,127	عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	وإذ تشير إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريعة الأولى (2016) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان تحت عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة وحث حكومة جمهورية إيران الإسلامية على العمل مع حكومات ألمانيا وإيطاليا واليونديبي واليونيب واليونيدو من أجل تعجيل التنفيذ لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (2018) إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريعة عام 2018 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريعة السابقة قد تحققت.
	إيطاليا	2018	565,000	عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	
	اليونديبي	2018	1,705,559	قرارات الحكومة / الموافقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / الصعوبات الداخلية أو الخارجية / عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	
	اليونيب	2018	213,614	عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	
	اليونيدو	2018	624,880	عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	
العراق (المرحلة الأولى)	اليونيب	2017	247,634	القرارات الحكومية / الموافقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / توقيع الاتفاق / وثيقة المشروع	وإذ تشير إلى التأخير بسبب التغييرات الهيكلية داخل الحكومة وأن الاتفاق لم يوقع بعد وحث حكومة العراق على العمل مع اليونيب واليونيدو من أجل التعجيل بتوقيع الاتفاق لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2017) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين.
	اليونيدو	2017	225,750	القرارات الحكومية / الموافقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / توقيع الاتفاق / وثيقة المشروع / عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	

البلد	الوكالة	الشريعة	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	أسباب التأخير/ السحب	التوصيات
الأردن (المرحلة الثانية)	البنك الدولي	2018	1,084,503	تنفيذ العنصر الاستثماري / عتبة الصرف المقدره بنسبة 20 في المائة	وإذ تشير إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريعة الأولى (2016) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان تحت عتبة الصرف المقدره بنسبة 20 في المائة وحث حكومة الأردن على العمل مع اليونيدو والبنك الدولي من أجل تعجيل التنفيذ لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (2018) إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2018 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف المقدره بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريعة السابقة قد تحققت.
	اليونيدو	2018	578,708	عتبة الصرف المقدره بنسبة 20 في المائة	
الكويت (المرحلة الأولى)	اليونيب	2016	371,703	تقديم التقارير المرحلية والمالية / عتبة الصرف المقدره بنسبة 20 في المائة	وإذ تشير إلى عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية وأن معدل الصرف الإجمالي للشريعة الثانية (2014) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان تحت عتبة الصرف المقدره بنسبة 20 في المائة وحث حكومة الكويت على تقديم التقارير المرحلية والمالية اللازمة والعمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2016 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف المقدره بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريعة السابقة قد تحققت.
	اليونيدو	2016	1,128,684	قرارات الحكومة / الموافقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / تقديم التقارير المرحلية والمالية / عتبة الصرف المقدره بنسبة 20 في المائة	
مالي (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	58,760	الأموال الكافية من الشريعة السابقة المعتمدة / تقديم التقارير المرحلية والمالية	وإذ تشير إلى عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية وحث حكومة مالي على تقديم التقارير المرحلية والمالية اللازمة والعمل مع اليونيب لكي يمكن تقديم الشريعة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2018 والشرائح اللاحقة.
المغرب (المرحلة الأولى)	اليونيدو	2017	37,625	عتبة الصرف المقدره بنسبة 20 في المائة	وإذ تشير إلى سحب الشريعة الثالثة (2017) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الثاني والثمانين، وحث حكومة المغرب على العمل مع اليونيدو لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2017) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين، على أساس أنه سيتم تعديل الاتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية لكي يبين تغيير خط الأساس من 59,67 طن من قدرات استنفاد الأوزون إلى 51,35 طن من قدرات استنفاد الأوزون، ونقطة البداية ومستوى الاستهلاك الأقصى المسموح به؛ وسيتم تعديل خطة العمل مع الأخذ في الاعتبار استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب في البلد منذ عام 2014، وأن الحظر على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب النقي دخل حيز النفاذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2015؛ وتم تحقيق عتبة الصرف المقدره بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريعة السابقة.
موزامبيق (المرحلة الأولى)	اليونيب	2016	33,900	تنفيذ العنصر الاستثماري	وإذ تشير إلى التأخيرات بسبب تنفيذ العنصر الاستثماري من الشريعة الثانية (2014) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقدم طلب من حكومة موزامبيق لنقل عنصر اليونيدو من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى اليونديبي، وحث حكومة موزامبيق على العمل مع اليونيب



البلد	الوكالة	الشريعة	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	أسباب التأخير/ السحب	التوصيات
	اليونيدو	2016	81,750	تنفيذ العنصر الاستثماري / عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	واليونيدو من أجل تعجيل النقل إلى اليونديبي، لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2016 والشرائح اللاحقة وتغيير الوكالات المنفذة.
النيجر (المرحلة الأولى)	اليونيب	2016	141,250	عدم وجود نظام للتراخيص والحصص الجاهز للعمل	وإذ تشير إلى التأخيرات بسبب عدم وجود نظام للتراخيص والحصص جاهز للعمل، وحث حكومة النيجر على العمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2016 والشرائح اللاحقة، مع نقطة بداية معدلة للتخفيضات الإجمالية في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تأخذ في الاعتبار الاستهلاك الفعلي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد، على أساس أن تؤكد حكومة النيجر أن نظام التراخيص قد استقر وأن نظام الحصص يعمل.
	اليونيدو	2016	96,750	عدم وجود نظام للتراخيص والحصص الجاهز للعمل	
الباكستان (المرحلة الثانية)	اليونيب	2018	225,976	تنفيذ العنصر الاستثماري	وإذ تشير إلى التأخيرات بسبب تنفيذ العنصر الاستثماري وأن معدل الصرف الإجمالي للشريعة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان تحت عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة، وحث حكومة باكستان على العمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريعة (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2018 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الإنفاق المقدرة بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريعة السابقة قد تحققت.
	اليونيدو	2018	2,118,442	قرارات الحكومة / الموافقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / الصعوبات الداخلية أو الخارجية / عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	
قطر (المرحلة الأولى)	اليونيب	2013	169,500	توقيع الاتفاق / وثيقة المشروع	وإذ تشير مع التقدير إلى الجهود التي تبذلها الوكالات المنفذة لتقديم المساعدة إلى قطر، وحث حكومة قطر على العمل مع اليونيب واليونيدو لإكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول يونيه/ حزيران 2019 وإعادة الأرصد غير المصروفة إلى الاجتماع الرابع والثمانين، مع الإشارة إلى أنه كان من المقرر تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين.
	اليونيدو	2013	571,935	صعوبات داخلية أو خارجية	

التوصيات	أسباب التأخير/ السحب	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	الشريعة	الوكالة	البلد
وإذ تشير إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريعة الأولى (2016) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان تحت عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة، وحث حكومة جمهورية مولدوفا على العمل مع اليونيب لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (2018) إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريعة عام 2018 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريعة السابقة قد تحققت.	أموال كافية من الشريعة السابقة المعتمدة / عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	29,493	2018	اليونيب	جمهورية مولدوفا (المرحلة الثانية)
وإذ تشير إلى أن التحقق الإلزامي المعني بأهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يستكمل بعد وأن معدل الصرف العام للشريعة الرابعة (2015) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان تحت عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة، وحث حكومة المملكة العربية السعودية على العمل مع اليونيبو من أجل إكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريعة الخامسة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين أو الرابع والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي المخاطر المحتملة لعدم الامتثال لالتزامها بموجب إطار بروتوكول مونتريال وإعادة تخصيص شريعة عام 2016 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريعة السابقة قد تحققت.	القرارات الحكومية / الموافقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / عدم وجود تقرير التحقق / عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	909,500	2016	اليونيبو	المملكة العربية السعودية (المرحلة الأولى)
وإذ تشير إلى التأخيرات بسبب تعديل الاتفاق وخطة العمل الجديدة وحث حكومة السنغال على العمل مع اليونيب واليونيبو لإكمال الاتفاق المعدل لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريعة عام 2018 والشرائح اللاحقة.	تعديل الاتفاق	90,400	2018	اليونيب	السنغال (المرحلة الأولى)
	تعديل الاتفاق	21,500	2018	اليونيبو	
وإذ تشير إلى إلى سحب الشريعة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الثاني والثمانين، وحث حكومة سيراليون على العمل مع اليونيب من أجل تعجيل تنفيذ الشريعة الثالثة (2016) لكي يمكن تقديم الشريعة الرابعة إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريعة عام 2018 والشرائح اللاحقة.	أموال كافية من الشريعة السابقة المعتمدة	23,730	2018	اليونيب	سيراليون (المرحلة الأولى)
وإذ تشير إلى عدم إكمال التحقق الإلزامي المعني بأهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحث حكومة جنوب أفريقيا على العمل مع اليونيبو من أجل إكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريعة الرابعة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريعة عام 2016 والشرائح اللاحقة.	القرارات الحكومية / الموافقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / عدم وجود تقرير التحقق	534,585	2016	اليونيبو	جنوب أفريقيا (المرحلة الأولى)

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	أسباب التأخير/ السحب	التوصيات
جنوب السودان (المرحلة الأولى)	اليونديبي	2018	54,500	قرارات الحكومة / الموافقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / الصعوبات الداخلية أو الخارجية / عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	وإذ تشير إلى التغيير الهيكلي في البلد وحث حكومة جنوب السودان على العمل مع اليونديبي واليونيب لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2018 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.
	اليونيب	2018	79,665	قرارات الحكومة / الموافقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	
توغو (المرحلة الأولى)	اليونيب	2018	45,200	عدم وجود تقرير التحقق	وإذ تشير إلى أن التحقق الإلزامي بشأن أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يستكمل بعد، وحث حكومة توغو على العمل مع اليونيب من أجل إكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2018 والشرائح اللاحقة.
تونس (المرحلة الأولى)	فرنسا	2017	78,769	لم تقدم	وإذ تشير إلى وجود تأخيرات في تنفيذ عنصر قطاع التبريد وتكييف الهواء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحث حكومة تونس على العمل مع حكومة فرنسا واليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2017) إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي تخصيص شريحة عام 2017.
	اليونيب	2017	16,950	تنفيذ العنصر الاستثماري	
	اليونيدو	2017	116,003	صعوبات داخلية أو خارجية	
تركيا (المرحلة الأولى)	اليونيدو	2016	1,710,770	أموال كافية من الشريحة السابقة المعتمدة / عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	وإذ تشير إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2015) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان تحت عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة، وحث حكومة تركيا على العمل مع اليونيدو من أجل تعجيل التنفيذ لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2016 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.
فنزويلا (جمهورية – البوليفارية) (المرحلة الثانية)	اليونيب	2017	214,000	قرارات الحكومة / الموافقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	وإذ تشير إلى طلب إلغاء خطة قطاع الرغاوى التي ينفذها اليونديبي وحث حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية على العمل مع اليونيدو من أجل تعجيل تنفيذ الشريحة الأولى (2016) لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (2017) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2017 والشرائح اللاحقة.
	اليونيدو	2017	615,250	عدم جاهزية الوكالة المتعاونة للتقديم	
فييت نام (المرحلة الثانية)	البنك الدولي	2017	2,331,737	توقيع اتفاق / وثيقة المشروع / عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	وإذ تشير إلى عدم توقيع الاتفاق بعد، وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2016) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان تحت عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة، وحث حكومة فييتنام على العمل مع حكومة اليابان والبنك الدولي من أجل تعجيل التوقيع على الاتفاق لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (2017) إلى الاجتماع الثالث والثمانين مع

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	أسباب التأخير/ السحب	التوصيات
	اليابان	2017	185,297	توقيع اتفاق / وثيقة المشروع / عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة	خطة عمل معدلة لكي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2017 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف المقدرة بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.
المجموع			31,659,144*		

\* باستثناء باربادوس وهابتي وسان فينسنت وغرينادين الذين ستقدم لهم طلبات الشرائح إلى الاجتماع الثاني والثمانين أو الثالث والثمانين (المقرر 27/81 (ب)).