



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17
2 novembre 2018

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt deuxième réunion
Montréal, 3-7 décembre 2018

**RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

1. Ce document présente le rapport d'activité du PNUE au 31 décembre 2017.¹

Portée du document

2. Le présent document se compose de plusieurs parties :

Partie I : Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. La première partie récapitule l'évolution de la mise en œuvre des projets en 2017 ainsi que la mise en œuvre cumulée depuis 1991 ; elle examine en outre l'état d'avancement de chaque projet en cours² au niveau national ; elle dénombre enfin les projets dont la mise en œuvre connaît du retard, leur impact potentiel sur l'élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens portées à l'attention du Comité exécutif.

Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour le traitement des HFC et état d'avancement de leur mise en œuvre.

Recommandation générale.

¹ Le rapport périodique est joint. Les données ont été intégrées à la base de données du Rapport périodique global disponible sur demande.

² Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2017. Parmi les principaux indicateurs d'évolution figurent: le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser les fonds; les financements prévus d'être décaissés d'ici la fin de l'année en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne de retard prévu dans la mise en œuvre; et les informations fournies dans la colonne des remarques de la base de données des rapports périodiques.

3. Il contient également les annexes suivantes :

Annexe I : Récapitulatif de l'état d'avancement et recommandation concernant chaque projet en cours présentant des questions en suspens portées à l'attention du Comité exécutif.

Annexe II : Analyse du rapport périodique.

PARTIE I : PROJETS APPROUVES AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATERAL

Résumé de l'évolution de la mise en œuvre des projets pour 2017 et de la mise en œuvre cumulée

4. La mise en œuvre des projets et activités menés par le PNUE en 2017 et leur cumul de 1991 au 31 décembre 2017 peut se résumer comme suit :

- (a) **Élimination** : en 2017, aucune tonne PAO de consommation n'a été éliminée ; une consommation de 7,1 tonnes PAO de HCFC a été approuvée pour élimination. Depuis 1991, 1 551 tonnes PAO de consommation avaient été éliminées sur, au total, 2 058 tonnes PAO prévues dans les projets approuvés (à l'exception des projets annulés et transférés) ;
- (b) **Décaissements/approbations** : en 2017, 17,84 millions \$US ont été décaissés et un montant de 14,91 millions \$US devait être décaissé sur la base du rapport périodique 2016, soit un taux de décaissement de 120% par rapport à celui prévu. Si l'on additionne l'ensemble, 249,04 millions \$US ont été décaissés sur un total de 294,6 millions \$US approuvés pour le décaissement (à l'exclusion des frais d'agence). Cela représente un taux de décaissement de 85 %. En 2017, 14,88 millions \$US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;
- (c) **Nombre de projets menés à terme** : en 2017, 197 projets ont été achevés. Depuis 1991, 1 821 projets sur les 2 130 projets approuvés (à l'exclusion des projets clôturés ou transférés) ont été menés à terme. Cela représente un taux d'achèvement de 85 % ;
- (d) **Rapidité de livraison - projets autres que d'investissement** : les projets achevés en 2017 l'ont été en moyenne 38 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d'achèvement des projets autres que d'investissement est de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements au titre de ces projets ont été réalisés en moyenne 10 mois après leur approbation ;
- (e) **Préparation de projets** : sur les 193 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2017, 187 ont été menées à terme et six étaient toujours en cours. En 2017, six activités de préparation de projet ont été menées à terme ;
- (f) **Délais de mise en œuvre** : fin 2017, 302 projets autres que d'investissement étaient en cours de réalisation. Ces projets connaissent en moyenne un retard de 14 mois. Aucun projet n'a toutefois été classé comme « projet avec des retards de mise en œuvre » et soumis aux procédures d'annulation de projet (la préparation des projets, les -accords pluriannuels (APA) et le renforcement des institutions (RI) ne sont en effet pas concernés par cette procédure) ;

- (g) **APA** : en 2017, le PNUE a mis en œuvre 1 APA pour les SAO et 110 plans de gestion de l'élimination des HCFC. Depuis 1991, 190 accords pluriannuels ont été approuvés et 79 ont été portés à leur terme.

Progression de la mise en œuvre de projets en 2017

5. Le Secrétariat a examiné l'état de la mise en œuvre des projets pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre enregistrés par rapport aux dates d'achèvement prévues qui avaient été signalées en 2017, les possibles retombées de ces retards sur l'élimination et le taux de décaissements prévus.

6. Sur les 174 projets en cours, à l'exception du renforcement des institutions (RI) et de la préparation des projets, 72 ont fait l'objet d'un report des dates prévues d'achèvement depuis le rapport périodique de 2016.

7. Lors de l'examen du rapport périodique, le Secrétariat s'est entretenu plusieurs fois avec le PNUE. Un certain nombre de questions sur les projets en cours ont été résolues de façon satisfaisante. Tout n'a pas pu être toutefois résolu concernant un certain nombre de projets ou de tranches d'accords pluriannuels pour l'élimination des HCFC et le renouvellement de projets RI, ainsi que le montre l'annexe I du présent document. Pour chaque projet en cours, une brève description de l'état d'avancement et des questions en suspens est fournie et une recommandation est portée à l'attention du Comité exécutif.

8. Les problèmes soulevés en lien avec le projet de démonstration sur la qualité des frigorigènes, le confinement et l'introduction d'alternatives à faible potentiel de réchauffement de la planète (pour les régions Afrique de l'Est et Caraïbes) (GLO/REF/76/DEM/334) sont examinés dans la section correspondante des rapports de projets comportant des exigences particulières de remise de rapports.³

PARTIE II : PROJETS APPROUVES AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR LES ACTIVITES RELATIVES AUX HFC

9. En 2017, le Comité exécutif avait approuvé 31 projets liés aux HFC dans le cadre des contributions volontaires additionnelles s'élevant à 3 256 000 \$US (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence). Un récapitulatif de l'état d'avancement de ces projets est présenté dans le tableau 1.

Tableau 1. Projets liés aux HFC approuvés en 2017

Type	Nombre de projets			Financement (\$US) *			
	Approuvé	Terminé	% Terminé	Approuvé	Décaissé	Solde	% de décaissement
Assistance technique - Activités de facilitation	31	0	0	3 256 000	0	3 256 000	0
Total	31	0	0	3 256 000	0	3 256 000	0

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20

Recommandation générale

10. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- (a) de prendre note du rapport d'activité du PNUE au 31 décembre 2017 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17 ; et
- (b) d'approuver les recommandations sur les projets en cours comportant les questions précises figurant à l'annexe I du présent document.

Annexe I

PROJETS EN COURS FIGURANT AURAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE ET COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS

Code de pays/de projet	Titre du projet	Taux de décaissement (%)	État/Questions	Recommandation
Algérie ALG/SEV/73/INS/81	Extension du projet de renforcement des institutions (phase VI: 12/2014 - 11/2016)	0	Faible taux de décaissement des fonds approuvés; des changements administratifs au sein du ministère ont entraîné des retards dans la mise en œuvre	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds pour la 83 ^e réunion
Antigua-et-Barbuda ANT/PHA/73/PRP/17	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)	99	Retardé en raison d'une situation particulière dans le pays causée par un ouragan	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 83 ^e réunion
Antigua-et-Barbuda ANT/PHA/66/TAS/14	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	59	La décision stipulait que la date d'achèvement de la phase I du projet était fixée à décembre 2016	Demander l'annulation de la phase I du PGEH et le remboursement du solde à la 82 ^e réunion, en prenant note du fait que la phase II du PGEH devra tenir compte de la décision XXIX/19 sur les mesures particulières applicables aux îles des Caraïbes touchées par les ouragans
Antigua-et-Barbuda ANT/SEV/73/INS/16	Extension du projet de renforcement des institutions (phase V: 01/2015 - 12/2016)	0	Retardé en raison d'une situation particulière dans le pays causée par un ouragan	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 83 ^e réunion
Antigua-et-Barbuda ANT/SEV/68/INS/15	Extension du projet de renforcement des institutions (phase IV: 01/2013 - 12/2014)	50	En retard ; la phase V du projet RI a été approuvée lors de la 73 ^e réunion	Demander l'annulation du projet et le remboursement des montants non dépensés à la 82 ^e réunion
République centrafricaine CAF/PHA/64/TAS/22	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	60	Retardé en raison de la situation de sécurité dans le pays; il est difficile de poursuivre la mise en œuvre	Demander l'annulation du projet à la 82 ^e réunion et le remboursement des montants non dépensés à la 83 ^e réunion
République centrafricaine CAF/PHA/71/TAS/24	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC	0		
République centrafricaine CAF/SEV/68/INS/23	Extension du projet de renforcement des institutions (phase VI : 01/2013 - 12/2014)	0	Faible taux de décaissement; il est difficile de poursuivre la mise en œuvre	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur le niveau de décaissement pour la 83 ^e réunion
Chili CHI/PHA/76/TAS/191	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération)	2	Faible taux de décaissement en raison de problèmes de coordination	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur le niveau de décaissement pour la 83 ^e réunion

Code de pays/de projet	Titre du projet	Taux de décaissement (%)	État/Questions	Recommandation
République populaire démocratique de Corée DRK/SEV/68/INS/57	Extension du projet de renforcement des institutions (phases VI et VII: 01/2010 - 12/2013)	47	Retardé en raison de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre, et notamment sur la reprise des activités, pour la 83 ^e réunion
République démocratique du Congo DRC/PHA/79/PRP/43	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)	0	Faible taux de décaissement ; des consultants doivent être recrutés, en collaboration avec le PNUD	Demander un rapport sur le niveau de décaissement, notamment des informations à jour quant à la soumission de la phase II, pour la 83 ^e réunion
Dominique DMI/PHA/62/TAS/19	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	12	Retardé en raison d'une situation particulière dans le pays causée par un ouragan	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 83 ^e réunion, en tenant compte des mesures particulières concernant les îles des Caraïbes touchées par les ouragans
Dominique DMI/PHA/75/TAS/22	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC	42		
Dominique DMI/SEV/72/INS/21	Extension du projet de renforcement des institutions (phase VI: 04/2014 - 03/2016)	0	Retardé en raison d'une situation particulière dans le pays causée par un ouragan	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action approuvés par la décision 81/36, pour la 83 ^e réunion
Dominique DMI/SEV/80/INS/23	Aide d'urgence supplémentaire au renforcement des institutions	0		
Eswatini SWA/PHA/70/TAS/20	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	0	Faible taux de décaissement; retardé en raison de changements administratifs au sein du Bureau national ozone	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et le taux de décaissement pour la 83 ^e réunion
Ethiopie ETH/PHA/77/TAS/27	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	0	Faible taux de décaissement; retardé en raison de changements au sein du Bureau national ozone	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et le taux de décaissement pour la 83 ^e réunion
Ethiopie ETH/SEV/73/INS/23	Extension du projet de renforcement des institutions (phase VI : 01/2015 - 12/2016)	0	Retardé ; phase VII approuvée à la 77 ^e réunion	Demander l'annulation du projet et le remboursement des montants non dépensés à la 82 ^e réunion
Ethiopie ETH/SEV/77/INS/26	Extension du projet de renforcement institutionnel (phase VII : 01/2017 - 12/2018)	0	Faible taux de décaissement; retardé en raison de changements au sein du Bureau national ozone	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et le taux de décaissement pour la 83 ^e réunion
Guatemala GUA/PHA/75/TAS/50	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	0	Faible taux de décaissement; la mise en œuvre du projet devrait s'accélérer avec l'appui technique d'un consultant international sur la manipulation sans danger des frigorigènes	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur le niveau de décaissement pour la 83 ^e réunion

Code de pays/de projet	Titre du projet	Taux de décaissement (%)	État/Questions	Recommandation
Guyana GUY/PHA/74/TAS/24	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	0	La décision stipulait que la date d'achèvement de la phase I du projet était fixée à décembre 2016	Demander l'annulation du projet et le remboursement des montants non dépensés à la 82 ^e réunion
Haïti HAI/SEV/75/INS/20	Extension du projet de renforcement des institutions (phase IV: 11/2015 - 10/2017)	1	Faible taux de décaissement; retardé en raison de la nomination d'un nouveau responsable de l'ozone	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur le niveau de décaissement pour la 83 ^e réunion
Iraq IRQ/PHA/73/PRP/21	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)	0	Faible taux de décaissement; retardé en raison de la situation sécuritaire difficile dans le pays et des problèmes rencontrés lors de la phase I	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur le niveau de décaissement pour la 83 ^e réunion
Iraq IRQ/PHA/74/TAS/22	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération)	11	Faible taux de décaissement; retardé en raison de la situation sécuritaire difficile dans le pays	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur le niveau de décaissement pour la 83 ^e réunion
Koweït KUW/PHA/66/TAS/19	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération, surveillance et vérification)	0	Faible taux de décaissement; la troisième tranche devrait être soumise à la 83 ^e réunion	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et le taux de décaissement pour la 83 ^e réunion
Koweït KUW/PHA/74/TAS/23	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération, surveillance et vérification)	11		
Namibie NAM/SEV/79/INS/24	Extension du projet de renforcement des institutions (phase IX: 07/2017 - 06/2019)	0	Faible taux de décaissement; retard dans la signature de l'accord par le gouvernement	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur le niveau de décaissement pour la 83 ^e réunion
Pakistan PAK/PHA/76/TAS/93	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération)	0	Faible taux de décaissement en raison de changements intervenus au sein du Bureau national ozone; Un nouveau responsable de l'ozone a été récemment formé par le programme de soutien à la conformité du PNUE	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur le niveau de décaissement pour la 83 ^e réunion
Qatar QAT/PHA/65/TAS/17	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération)	4	Faible taux de décaissement en raison du retard dans la signature de l'accord; accord signé au troisième trimestre 2018.	Achever le projet d'ici juin 2019 et renvoyer les montants non dépensés à la 84 ^e réunion

Code de pays/de projet	Titre du projet	Taux de décaissement (%)	État/Questions	Recommandation
Qatar QAT/PHA/73/PRP/20	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)	0	Faible taux de décaissement; la phase II devrait être soumise d'ici décembre 2018	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la soumission de la phase II pour la 83 ^e réunion
Arabie saoudite SAU/PHA/68/TAS/18	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) (plan sectoriel des mousses de polyuréthane)	7	Faible taux de décaissement; la signature de l'accord de financement à petite échelle a été retardée jusqu'en 2016 ; retard dans le rendu de rapports du pays	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur le niveau de décaissement pour la 83 ^e réunion
Arabie saoudite SAU/PHA/68/TAS/16	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) (maintenance des systèmes de réfrigération, formation et suivi personnalisés)	16	Faible taux de décaissement; la signature de l'accord de financement à petite échelle a été retardée jusqu'en 2016 ; retards dans le rendu de rapports d'avancement du pays; application d'obligations légales (annexe 8-A de l'accord)	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur le niveau de décaissement pour la 83 ^e réunion
Arabie saoudite SAU/PHA/77/TAS/32	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) (maintenance des systèmes de réfrigération, formation et suivi personnalisés)	1		
Arabie saoudite SAU/SEV/67/INS/15	Extension du projet de renforcement des institutions (phase II: 07/2012 - 06/2014)	0	Faible taux de décaissement car l'accord n'a pas été signé	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre, y compris la signature de l'accord pour la 83 ^e réunion, notant que le projet pourrait être annulé si aucun progrès n'est fait d'ici là.
Sierra Leone SIL/PHA/76/TAS/30	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	0	Faible taux de décaissement ; la signature de l'accord de financement à petite échelle a été remise à plus tard.	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur le niveau de décaissement pour la 83 ^{ème} réunion
Soudan du Sud SSD/PHA/77/TAS/04	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	0	Faible taux de décaissement ; retardé en raison de la situation politique	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur le niveau de décaissement pour la 83 ^e réunion
Soudan du Sud SSD/SEV/76/INS/03	Projet de renforcement des institutions (phase I : 05/2016 - 04/2018)	0		
Suriname SUR/PHA/74/TAS/22	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	0	Faible taux de décaissement en raison de retards dans la soumission du rapport financier	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds pour la 83 ^e réunion
Suriname SUR/SEV/77/INS/25	Extension du projet de renforcement des institutions (phase VI : 12/2016 - 11/2018)	0	Faible taux de décaissement dû aux retards dans la signature de l'accord de financement à petite échelle	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur le niveau de décaissement pour la 83 ^e réunion

Code de pays/de projet	Titre du projet	Taux de décaissement (%)	État/Questions	Recommandation
Yémen YEM/SEV/73/INS/43	Extension du projet de renforcement des institutions (phase VIII : 01/2015 - 12/2016)	0	Retardé en raison de la situation de sécurité dans le pays ; il est difficile de poursuivre la mise en œuvre	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur le niveau de décaissement pour la 83 ^e réunion
Yémen YEM/PHA/68/TAS/40	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	0		Demander l'annulation de la phase I du PGEH par la 82 ^e réunion et le retour des montants non dépensés à la 83 ^e réunion
Yémen YEM/PHA/55/TAS/31	Plan national d'élimination des SAO (première tranche)	100		Demander l'annulation du plan national d'élimination des SAO par la 82 ^e réunion et le remboursement des montants non dépensés à la 83 ^e réunion
Yémen YEM/PHA/73/PRP/44	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)	0		Demander l'annulation du projet à la 82 ^e réunion et le remboursement des montants non dépensés à la 83 ^e réunion

Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2017

1. La présente annexe se compose de deux parties :

Partie I : Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.

Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour les activités relatives aux HFC.

PARTIE I : PROJETS APPROUVES AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATERAL

1. Au 31 décembre 2017, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 319,39 millions de \$US, dont 294,6 millions de \$US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et autres projets et 24,79 millions de \$US pour les frais d'agence, comme indiqué dans le tableau 1. En 2017, 57 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait aboutir à l'élimination de 2 058 tonnes PAO de consommation de SAO.

Tableau 1: Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2017

Secteur	Financement (\$US)
Aérosol	882 689
Destruction	232 200
Halon	767 640
Fumigènes	2 614 366
Plan d'élimination	47 941 392
Réfrigération	13 926 555
Multiple	228 035 168
Solvants	198 860
Total	294 598 870
Frais d'agence	24 792 253
Total	319 391 123

2. Un récapitulatif de l'état des projets mis en œuvre, par catégorie, est présenté dans le tableau 2.

Tableau 2 : État d'avancement de la mise en œuvre des projets, par catégorie

Type	Nombre de projets *			Financement (\$US) **			
	Approuvé	Terminé	% d'achèvement	Approuvé	Décaissé	Solde	% de décaissement
Programmes nationaux	94	94	100	2 946 574	2 946 574	0	100
Démonstration	4	2	50	655 000	258 852	396 148	40
Renforcement des institutions (RI)	778	649	83	60 377 040	48 424 861	11 952 179	80
Investissement	1	0	0	135 000	181	134 819	0
Préparation de projets	193	187	97	8 539 659	8 240 517	299 142	96
Assistance technique	864	693	80	207 653 040	174 873 082	32 779 958	84
Formation	196	196	100	14 292 557	14 292 557	0	100
Total	2 130	1 821	85	294 598 870	249 036 624	45 562 246	85

* Exclut les projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

3. Le tableau 3 présente un aperçu de l'état de mise en œuvre des projets par année⁴. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et fin 2007 sont désormais terminés.

Tableau 3 : État de la mise en œuvre des projets, par année

Année	Nombre de projets *			Financement (\$US) **			
	Approuvé	Terminé	% d'achèvement	Approuvé	Décaissé	Solde	% de décaissement
1991	11	11	100	1 372 335	1 372 335	0	100
1992	15	15	100	1 711 000	1 711 000	0	100
1993	49	49	100	4 194 343	4 194 343	0	100
1994	58	58	100	4 231 169	4 231 169	0	100
1995	50	50	100	4 047 683	4 047 683	0	100
1996	47	47	100	3 366 039	3 366 039	0	100
1997	87	87	100	7 962 291	7 962 291	0	100
1998	64	64	100	4 669 124	4 669 124	0	100
1999	87	87	100	6 368 983	6 368 983	0	100
2000	85	85	100	6 300 398	6 300 398	0	100
2001	59	59	100	7 411 159	7 411 159	0	100
2002	72	72	100	9 469 401	9 469 401	0	100
2003	78	78	100	11 165 394	11 165 394	0	100
2004	99	99	100	12 362 652	12 362 652	0	100
2005	72	72	100	12 339 483	12 339 483	0	100
2006	108	108	100	12 731 484	12 731 484	0	100
2007	79	79	100	14 697 515	14 401 931	295 584	98
2008	132	131	99	17 881 070	17 863 078	17 992	100
2009	115	114	99	17 280 743	17 025 831	254 912	99
2010	79	76	96	14 380 992	13 992 972	388 020	97
2011	100	93	93	16 873 520	16 320 477	553 043	97
2012	81	58	72	16 398 638	13 669 470	2 729 169	83
2013	91	71	78	14 306 535	12 706 478	1 600 057	89
2014	76	48	63	14 795 782	10 844 473	3 951 310	73
2015	182	108	59	22 389 326	14 270 926	8 118 400	64
2016	97	1	1	21 007 282	8 238 051	12 769 231	39
2017	57	1	2	14 884 529	0	14 884 529	0
Total	2 130	1 821	85	294 598 870	249 036 624	45 562 246	85

* Exclut les projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

⁴ Les données sont présentées en fonction de l'année d'approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d'investissement et de non-investissement) sont traitées de la même manière (c'est-à-dire qu'un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un APA d'un million de \$US sont considérés comme un projet, de la même manière que la préparation d'un programme national de 30 000 \$US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants: le pourcentage de projets achevés, les PAO éliminés et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements: pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.

4. Le tableau 4 présente la mise en œuvre de projets par pays pour 2017.

Tableau 4 Récapitulatif de la mise en œuvre de projets par le PNUE en 2017

Pays	Fonds décaissés en 2017 (\$US, estimation)	Fonds décaissés en 2017 (\$US)	Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations en 2017	Pourcentage des projets prévus achevés en 2017
Afghanistan	76 154	295 209	388	75
Albanie	19 134	87 730	459	100
Algérie	56 420	0	0	50
Angola	53 839	129 667	241	100
Antigua-et-Barbuda	14 881	2 626	18	25
Arménie	8 150	46 604	572	100
Bahamas	24 326	121 383	499	100
Bahreïn	70 600	91 060	129	33
Bangladesh	14 916	99 974	670	33
Barbade	21 985	55 240	251	67
Belize	12 140	69 936	576	100
Bénin	30 039	206 551	688	100
Bhoutan	13 763	69 327	504	100
Bolivie (État plurinational de)	4 732	39 896	843	100
Botswana	28 853	16 001	55	50
Brunéi Darussalam	24 785	7 100	29	25
Burkina Faso	15 277	146 744	961	100
Burundi	63 500	184 500	291	20
Cambodge	20 861	125 110	600	100
Cameroun	47 626	208 367	438	100
Cabo Verde	25 776	62 730	243	75
République centrafricaine	12 000	0	0	0
Tchad	21 125	189 328	896	100
Chili	58 874	62 185	106	100
Chine	1 337 114	859 902	64	0
Colombie	14 092	10 363	74	0
Comores	55 497	209 833	378	100
République du Congo	61 894	142 428	230	67
République démocratique du Congo	34 602	164 141	474	100
Îles Cook	18.054	14 628	81	100
Côte d'Ivoire	90 158	334 547	371	75
Djibouti	37 938	69 489	183	50
Dominique	16 222	12 625	78	0
République dominicaine	33 497	75 080	224	50
Équateur	35 188	29 263	83	0
Égypte	4 722	0	0	50
El Salvador	29 685	22 800	77	
Guinée équatoriale	28 364	268 621	947	75
Érythrée	41 105	40 000	97	33
Éthiopie	28.195	39 950	142	75

Pays	Fonds décaissés en 2017 (\$US, estimation)	Fonds décaissés en 2017 (\$US)	Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations en 2017	Pourcentage des projets prévus achevés en 2017
Eswatini	57 848	69 973	121	33
Fidji	21 605	42 000	194	67
Gabon	87 167	92 422	106	33
Gambie	22 188	13 955	63	50
Ghana	450	4 500	1000	100
Grenade	18 693	20 000	107	100
Guatemala	16 355	69 118	423	0
Guinée	56 134	153 632	274	50
Guinée Bissau	51 612	26 888	52	50
Guyana	12 500	3 340	27	67
Haïti	20 755	31 069	150	33
Honduras	26 860	62 597	233	100
Inde	73 000	0	0	50
Iran (République islamique d')	32 174	70 775	220	100
Iraq	324 900	302 797	93	50
Jamaïque	19 467	4 975	26	67
Kenya	62 957	201 850	321	100
Kiribati	13 000	24 953	192	100
République populaire démocratique de Corée	13 772	0	0	0
Koweït	315 490	80 793	26	40
Kirghizistan	27 454	101 950	371	100
République démocratique populaire lao	60 024	134 156	224	100
Lesotho	57 002	49 946	88	50
Libéria	60 611	108 393	179	100
Madagascar	52 273	41 529	79	50
Malawi	24 350	120 150	493	100
Maldives	28 739	0	0	100
Mali	33 483	129 966	388	67
Îles Marshall	10 789	68 126	631	100
Mauritanie	12 000	90 000	750	100
Maurice	27 996	0	0	0
Mexique	4000	35 959	899	
Micronésie (États fédérés de)	19 964	21 338	107	100
Mongolie	20 381	62 144	305	100
Mozambique	45 163	86 768	192	67
Myanmar	27 443	64 587	235	75
Namibie	26 216	82.157	313	50
Nauru	14 328	25 305	177	100
Népal	26 962	102 024	378	100
Nicaragua	34 491	15 500	45	
Niger	42.851	104 414	244	100

Pays	Fonds décaissés en 2017 (\$US, estimation)	Fonds décaissés en 2017 (\$US)	Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations en 2017	Pourcentage des projets prévus achevés en 2017
Nigéria	1 955	19 550	1000	100
Nioué	9 647	22 928	238	100
Oman	12 305	59 703	485	67
Pakistan	63 739	138 303	217	100
Palaos	15 885	117 322	739	100
Panama	18 933	0	0	0
Paraguay	69 035	74 706	108	100
Pérou	17 532	122 092	696	100
Philippines	93 306	55 583	60	100
Qatar	72 263	1 584	2	0
République de Moldova	15 653	31 924	204	100
Rwanda	16 378	61 214	374	100
Saint-Kitts-et-Nevis	46 920	0	0	
Sainte-Lucie	12 562	31 955	254	100
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	20 010	97	0	0
Samoa	19 236	118 314	615	100
Sao Tomé-et-Principe	47 943	117 589	245	100
Arabie saoudite	92 573	29 373	32	40
Sénégal	104 556	210.101	201	50
Serbie	2 558	0	0	0
Seychelles	11 991	69 664	581	100
Sierra Leone	44 549	115 100	258	67
îles Salomon	12 525	30 400	243	100
Somalie	12 550	40 500	323	100
Soudan du Sud	13 996	0	0	50
Sri Lanka	10 126	55 839	551	100
Soudan	32 668	48 174	147	100
Suriname	22 642	52 573	232	100
Timor-Leste	22 704	94 815	418	80
Togo	14 245	35 000	246	100
Tonga	13 010	65 840	506	100
Trinité-et-Tobago	8 892	23 051	259	100
Tunisie	8 487	30 018	354	100
Turquie	3 837	12 730	332	0
Turkménistan	6 997	34 190	489	100
Tuvalu	16 395	86 674	529	100
Ouganda	15 305	2	0	50
République-Unie de Tanzanie	15 300	40 000	261	25
Vanuatu	18 388	58 358	317	50
Viet Nam	19 817	104 799	529	100
Yémen	0	0		0
Zambie	29 149	143 554	492	100
Zimbabwe	22 732	201 730	887	100

Pays	Fonds décaissés en 2017 (\$US, estimation)	Fonds décaissés en 2017 (\$US)	Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations en 2017	Pourcentage des projets prévus achevés en 2017
Échelle mondiale	9 209 969	7 890 257	86	0
Région: ASP	56 362	67 113	119	50
Région: EUR	4 216	0	0	100
Total général	14 909 371	17 843 706	120	66

PARTIE II : PROJETS APPROUVES AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR LES ACTIVITES RELATIVES AUX HFC

5. En 2017, le Comité exécutif avait approuvé 31 projets liés aux HFC dans le cadre des contributions volontaires additionnelles s'élevant à 3 256 000 \$US (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence). Un récapitulatif de l'état d'avancement de ces projets est présenté dans le tableau 5.

Tableau 5 Projets liés aux HFC approuvés en 2017

Type	Nombre de projets			Financement (\$US) *			
	Approuvé	Terminé	% terminé	Approuvé	Décaissé	Solde	% de décaissement
Assistance technique - Activités de facilitation	31	0	0	3 256 000	0	3 256 000	0
Total	31	0	0	3 256 000	0	3 256 000	0

*À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

UNEP
ANNUAL PROGRESS AND FINANCIAL REPORT
1 JANUARY – 31 DECEMBER 2017

PRESENTED TO THE
82ND MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

29 AUGUST 2018



United Nations Environment Programme

CONTENTS

I.	PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS	4
A.	Annual Summary Data.....	4
B.	Interest.....	4
C.	Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)	4
D.	Multi-year Agreements	4
E.	Sector Phase-Out by Country.....	5
II.	PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT	5
A.	ODP Phased Out Since Last Report.....	5
B.	Non-Investment Project Completions Since Last Report	5
(a)	Global Projects	6
(b)	Regional Projects	6
IV.	Performance Indicators	7
(a)	Agency Business Plan Performance Goals	7
(b)	Cumulative Completed Investment Projects	8
(c)	Cumulated Completed Non-Investment Projects.....	8
(d)	Cumulative Ongoing Investment Projects	8
(e)	Cumulative Ongoing Non-Investment Projects	8
V.	STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY	8
(a)	Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing	8
(b)	Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed	9
VI.	ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES).....	9
(a)	Meetings Attended	9
(b)	Implementing Agency and Other Co-operation	9
(c)	Other Issues.....	10
Annex I:	Country Developments	10
A.	Highlights of projects and activities (other than IS)	10
B.	Institutional strengthening.....	10
C.	Activities that were provided by UNEP from its administrative costs	11
D.	Activities conducted by UNEP to assist other agencies.....	11

INTRODUCTION

UN Environment (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2017 for the consideration of the 82nd meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.

UNEP followed the Multilateral Fund's *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting*,¹ as well as guidance received during the first Inter-Agency Coordination Meeting of 2018 (6-8 March) when developing this APR.

This APR details project implementation assistance provided by UNEP to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol ("Article 5 countries") in accordance with UNEP's 2017 - 2019 Business Plan, which was endorsed by the 77th meeting of the Executive Committee.²

The focus and orientation of UNEP's work under this Business Plan continues is defined by the evolving needs of countries operating under Article 5 of the Protocol ("Article 5 countries") as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, to meet and sustain compliance with specific obligations. Through the activities that were identified in this Business Plan, UNEP assisted the countries with implementing their HCFC phase-out responsibilities including preparing for the 2020 target and subsequent reduction steps, strengthening the government institutions in Article 5 countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries' compliance with ozone depleting substance (ODS) phase out targets already met.

UNEP achieved its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance services delivered through the 2017 Compliance Assistance Programme (CAP), as well as the ongoing and planned national, regional and global projects. The project services included preparation and implementation of HCFC Phase out Management Plans (HPMPs) for both Stages I and II, Institutional Strengthening projects, and technical assistance – Enabling Activities projects. In addition to the anticipated Business Plan activities, UNEP implemented HPMP verification projects as and when requested by the Executive Committee during the course of 2017-2019.

UNEP offered assistance to a majority of Article 5 countries to achieve sustained compliance. UNEP prioritize and delivered assistance on the basis of countries' differentiated needs and priorities. In conformity with its mandate, UNEP dedicated most of its resources to addressing specific problems of low volume consuming countries (LVCs) and very low volume consuming countries (VLVCs). UNEP complemented, supported and backstopped the work of the other Implementing and bilateral Agencies in areas of its comparative advantage and expertise whenever opportune and agreed upon with the agencies concerned.

In 2017, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.

UNEP has previously presented to the 80th meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period October 2016 - July 2017 as part of its 2018 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.³ UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2017 (i.e. August-December) to the 82nd Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 2019 CAP Work Programme and Budget request.

¹ MLF/IACM.2014/1/11. Third Revision, 24 February 2014.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/28.

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS

A. Annual Summary Data

From June 1991 until the end of December 2017, the Executive Committee approved 2176 projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US\$ 322,647,123 including programme support costs (PSC), which represents about 9% of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these projects, 781 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1395 were objective-sensitive projects.

During 2017, the Executive Committee approved 88 new projects for UNEP to implement, including the 2017 CAP budget. The total value of those approvals was US\$ 18,120,529 plus PSC of US\$ 1,202,505.

Type	Code	Number approved 1991-2016	Number approved 2017	Total
Country Programmes	CPG	95	0	95
Demonstration	DEM	4	0	4
Institutional Strengthening	INS	750	31	781
Investment project	INV	1	0	1
Project preparation	PRP	196	1	197
Technical assistance	TAS	846	56	902
Training	TRA	196	0	196
Total		2,088	88	2,176

Annex 1: Annual Summary provides details.

B. Interest

The interest accrued from 1991-2017 was US\$ 10,566,760.16 as follows:

Year	Interest (US\$)
1991-2016	10,167,599.16
2017	399,161
Total	10,566,760.16

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

The 88 projects that the Executive Committee approved in 2017 for UNEP implementation at the level of US\$ 18,120,529 plus PSC of US\$ 1,202,505. Of those, 31 were time-sensitive IS projects and 57 were objective-sensitive activities comprising:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	31
Investment project	INV	0
Project preparation	PRP	1
Technical assistance	TAS	56
Total		88

See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

D. Multi-year Agreements

From June 1991 until the end of December 2017, the Executive Committee has approved a cumulative 597 MYAs (PHA) for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP for MYAs during this period was US\$ 47,941,392 plus adjustments excluding programme support costs (PSC).

E. Sector Phase-Out by Country

N/A

II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT

A. ODP Phased Out Since Last Report

UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due to the nature of these projects, the directly associated ODP phase out is either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP projects to date is 1,815.4 ODP tonnes.

Type	Amount phased out 1991-2016 (ODP tonnes)	Amount phased out 2017 (ODP tonnes)	Total
INS	162.3	0.0	162.3
TAS	845.9	24.5	870.4
TRA	782.7	0.0	782.7
	1,790.9	0.0	1,815.4

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report

During 2017, UNEP completed 232 projects as follows for a total value of US\$ 44,415,024 excluding PSC:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	70
Technical assistance	TAS	154
Training	TRA	0
Country Programmes	CPG	0
Project preparation	PRP	7
Demonstration	DEM	1
Total		232

The completion of projects by region was as follows:

Region	Number
Africa	107
Asia and the Pacific	64
Europe and Central Asia	7
Latin America and the Caribbean	35
West Asia	16
Global	3
Total	232

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details.

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS

(a) Global Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented 3 global projects:

Compliance Assistance Programme: 2015 (GLO/SEV/73/TAS/323)

Compliance Assistance Programme: 2016 (GLO/SEV/75/TAS/329)

Compliance Assistance Programme: 2017 (GLO/SEV/77/TAS/336)

(b) Regional Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented 12 regional projects:

ASP/PHA/63/TAS/55	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, first tranche)
ASP/PHA/74/TAS/58	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche)
CKI/PHA/74/TAS/11	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Cook Islands)
EUR/DES/69/DEM/13	Demonstration of a regional strategy for ODS waste management and disposal in the Europe and Central Asia region
FSM/PHA/74/TAS/10	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Federated States of Micronesia)
KIR/PHA/74/TAS/11	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Kiribati)
MAS/PHA/74/TAS/11	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Marshall Islands)
NAU/PHA/63/TAS/07	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, first tranche, Nauru)
NAU/PHA/74/TAS/10	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Nauru)
NIU/PHA/74/TAS/10	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Niue)
SAM/PHA/74/TAS/18	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Samoa)
SOI/PHA/74/TAS/11	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Solomon Islands)
TON/PHA/74/TAS/10	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Tonga)
TTR/PHA/74/TAS/10	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Palau)
TUV/PHA/74/TAS/11	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Tuvalu)
VAN/PHA/74/TAS/12	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Vanuatu)
GLO/REF/76/DEM/334	Demonstration project on refrigerant quality, containment and introduction of low-global warming potential alternatives (Eastern Africa and Caribbean regions)

ASP/REF/76/DEM/59	Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient countries in West Asia (PRAHA-II)

IV. Performance Indicators

(a) Agency Business Plan Performance Goals

Through decision 77/30, the Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2017:⁴

Type of indicator	Short title	Calculation	2017 target	UNEP assessment of 2017 results achieved
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	42	18
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	64	88
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	US\$ 13,121,810	US\$ 18,052,478 (disbursements with PSC) US\$ 16,758,769 disbursements without PSC)
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	191.57ODP	24.5 ODP
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	82	1 vs. planned per proposal 48 vs. planned by decision
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	14	31
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	On time	No

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/30, Annex VI.

Type of indicator	Short title	Calculation	2017 target	UNEP assessment of 2017 results achieved
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	On time	Yes

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.

(b) Cumulative Completed Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects

UNEP has completed a total of 225 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 5,164,834 approved 69.5% has been disbursed. It took an average 8 months from first approval and 36 months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes.

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects

UNEP has 331 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 43,990,424 approved 85.6 % has been disbursed. It took an average of 8 months from approval for the first disbursement. The average number of months from approval to planned completion is 36 months. The breakdown and details are provided in the Annexes.

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing

In 2017, UNEP assisted the following 31 countries with the preparation and submission of their IS renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation:

Afghanistan	Guinea	Rwanda
Albania	Guyana	Samoa
Angola	Cambodia	Senegal
Benin	Kenya	Solomon Islands
Bhutan	Liberia	Saint Lucia
Burkina Faso	Marshall Islands	Saint Vincent and the Grenadines
Bolivia	Mongolia	Tonga
Chad	Namibia	Palau
Cameroon	Niger	Zimbabwe

Comoros	Peru	
Dominica	Philippines	

These renewals represents 29% of all of the IS projects in UNEP's project portfolio:

Region	Total number of countries assisted by UNEP for IS	Number of IS renewals approved in 2017
Africa	48	14
Asia Pacific	26	10
West Asia	5	
Europe & Central Asia	3	1
Latin America & Caribbean	22*	6
Total	104	31

*IS project for El Salvador is incorporated into HPMP until 2020.

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed

UNEP has 7 completed project preparation activities totaling US\$ 424,600, of which 73% has been disbursed. It took an average 6 months from first approval and 36 months from approval to completion. As of 31 December 2017, UNEP also has 6 ongoing project preparation activities totaling US\$ 207,857, of which 11.3 % has been disbursed.

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)

(a) Meetings Attended

UNEP participated in the following global Montreal Protocol meetings in 2017:

Meeting	Date and venue
1 st Inter-Agency Coordination meeting	21-23 February 2017, Montreal
78th Executive Committee meeting	4-7 April 2017, Montreal
58th Implementation Committee meeting	9 July 2017, Bangkok
39th Open-Ended Working Group meeting	11-14 July 2017, Bangkok
79th Executive Committee meeting	3-7 July 2017, Bangkok
2 nd Inter-Agency Coordination meeting	5-7 September 2017, Montreal
80th Executive Committee meeting	13-17 November, Montreal
59th Implementation Committee meeting	18 November 2017, Montreal
29th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol	20-24 November 2017, Montreal

UNEP will provide an update of the regional/national meetings in which it participated in 2017, as well as meetings organized by CAP itself, in the 2019 CAP Work Programme and Budget which is being submitted to the 82nd meeting of the Executive Committee.

(b) Implementing Agency and Other Co-operation

UNEP's work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national levels.

Regional Network meetings. UNEP invited the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, and other Implementing Agencies to all of the main meetings of the Regional Networks of Ozone Officers. This action facilitated the work of the Secretariats and agencies by providing a convenient

platform for conveying their key messages to Article 5 countries in a given region, easy access to Ozone Officers and partners for bilateral discussions on compliance issues, and opportunities to discuss and advance their agency's project preparation and implementation activities.

HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a single project. For example, in 2017 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 72 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated with UNIDO 53 countries, UNDP 27 countries, Germany 1 country, and Japan 1 country for HPMP implementation and Italy 3 countries for enabling activities.

(c) Other Issues

No issues.

Annex I: Country Developments

A. Highlights of projects and activities (other than IS)

Included in the PR tables under column Remarks 2017 and Remarks (Latest information) 2018 (UP TO THE END OF JUNE)

B. Institutional strengthening

UNEP assisted the following 104 countries with the implementation of their IS projects in 2017:

Afghanistan	Fiji	Niger
Albania	Gabon	Niue
Algeria	Gambia	Palau
Angola	Grenada	Paraguay
Antigua and Barbuda	Guatemala	Peru
Bahamas	Guinea	Philippines
Bahrain	Guinea-Bissau	Republic of Moldova
Barbados	Guyana	Rwanda
Belize	Haiti	Saint Kitts and Nevis
Benin	Honduras	Saint Lucia
Bhutan	Iraq	Saint Vincent and the Grenadines
Bolivia	Jamaica	Samoa
Botswana	Kenya	Sao Tome and Principe
Brunei Darussalam	Kiribati	Saudi Arabia
Burkina Faso	Kuwait	Senegal
Burundi	Kyrgyzstan	Seychelles
Cambodia	Lao People's Democratic Republic	Sierra Leone
Cameroon	Lesotho	Solomon Islands
Cape Verde	Liberia	Somalia
Central African Republic	Madagascar	South Sudan
Chad	Malawi	Sudan
Comoros	Maldives	Suriname
Congo	Mali	Swaziland
Cook Islands	Marshall Islands	Tanzania
Cote d'Ivoire	Mauritania	Timor Leste
DPR Korea	Mauritius	Togo

DR Congo	Micronesia FS	Tonga
Djibouti	Mongolia	Tuvalu
Dominica	Morocco	Uganda
Dominican Republic	Mozambique	Vanuatu
Ecuador	Myanmar	Vietnam
El Salvador*	Namibia	Yemen
Equatorial Guinea	Nauru	Zambia
Eritrea	Nepal	Zimbabwe
Ethiopia	Nicaragua	

*Included in HPMP stage 1

There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other countries which impacted the progress of implementation.

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs

As per the approved 2017 CAP Work Programme and Budget, UNEP funded one posts from programme support costs in 2017 to provide administrative and financial support for the programme:

- Monitoring & Administration Officer, P3.

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies

Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below:

- HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat.
- Joint missions to Article 5 countries. UNEP undertook a number of joint field missions with sister agencies UNDP and UNIDO for HPMPs implementation activities and addressing specific compliance issues. Such missions resulted in enhanced and coordinated delivery of services at the national level.
- Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services in several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in that country.