



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/14
2 de noviembre de 2018

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima segunda Reunión
Montreal, 3-7 de diciembre de 2018

**INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

1. El presente documento resume la información de avance y financiera al 31 de diciembre de 2017 entregada por los organismos bilaterales y de ejecución¹ en los respectivos informes de avance² presentados a la Secretaría.

Alcance del documento

2. El presente documento consta de las siguientes partes:

Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de avance en la ejecución de proyectos para 2017 y acumulado desde 1991 a la fecha, un análisis del estado de cada proyecto en curso³ a nivel país, los proyectos con demoras en la ejecución y los efectos potenciales de la demora sobre la eliminación de sustancias controladas, y los proyectos con cuestiones pendientes que deberán ser considerados por el Comité Ejecutivo.

Parte II: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para actividades relativas a los HFC y estado de su ejecución.

Recomendación general.

¹ Australia, Francia, Alemania, Italia, Japón, Federación Rusa, España, PNUD, PNUMA, ONUDI y Banco Mundial.

² Los integrantes del Comité Ejecutivo solicitaron información detallada sobre cada proyecto, en formato impreso cuando sea solicitado (decisión 19/23). La base de datos de informes refundidos sobre la marcha de las actividades esta disponible en el Intranet del Comité Ejecutivo en formato Microsoft Excel.

³ Proyectos en curso son todos aquellos en ejecución al 31 de diciembre de 2017. Principales indicadores de avance: porcentaje desembolsado y de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiamiento que se contempla desembolsar hasta fin de año como porcentaje de lo aprobado; plazo promedio previsto de retraso en la ejecución, e información ingresada en la columna "Observaciones" de la base de datos.

3. El presente documento contiene además el siguiente Anexo:

Anexo I: Análisis del informe refundido sobre la marcha de las actividades.

PARTE I: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

4. La Secretaría analizó por separado cada informe anual de avance presentado por los organismos bilaterales y de ejecución. Dicho análisis se basó en los hitos establecidos para proyectos con y sin inversión, incluyendo, entre otros, la firma de acuerdos; fecha de pago del primer desembolso; estado de la adquisición e instalación de equipos; estado de los servicios prestados, incluyendo la capacitación de técnicos en refrigeración y de funcionarios aduaneros; nivel de desembolso de los fondos aprobados, cierre operativo y financiero del proyecto, y reintegro de saldos.

5. En el proceso de análisis se detectaron ciertos problemas potenciales, incluyendo la no suscripción de acuerdos; inexistencia de un encargado de la oficina nacional del ozono; falta de informes financieros; retrasos en el proceso de adquisición; no disponibilidad de alternativas tecnológicas en los mercados nacionales, y problemas de seguridad a nivel país. Todos estos proyectos evidenciaron un bajo nivel de desembolso de los fondos aprobados y/o necesitaron aplazar las fechas de término previstas.

6. Para una mejor comprensión de los problemas detectados, la Secretaría sostuvo conversaciones con los organismos bilaterales y de ejecución, resolviendo satisfactoriamente varios de ellos. Donde no fue posible hacerlo, se propusieron recomendaciones a la consideración del Comité Ejecutivo. La lista de proyectos con cuestiones pendientes figura en el Anexo I de cada informe de avance e incluye una descripción del estado de la ejecución, las cuestiones pendientes y las recomendaciones discutidas y acordadas con cada organismo bilateral o de ejecución. Estas recomendaciones serán sometidas a consideración durante la discusión de dichos informes en la 82ª Reunión.

7. Los informes de avance presentados por los organismos bilaterales y de ejecución no sometieron a la consideración del Comité Ejecutivo diferencias de criterio ni tampoco se las detectó durante el proceso de análisis de los informes.

Resumen de avance en la ejecución de proyectos para 2017 y acumulado a la fecha

8. La ejecución de proyectos y actividades de los organismos bilaterales y de ejecución para 2017 y acumulada entre 1991 y el 31 de diciembre de 2017 se resume de la siguiente manera:

- a) **Eliminación:** En 2017 se eliminaron 1.455,1 toneladas PAO de consumo y se aprobaron para eliminación otras 261,6 toneladas. Desde 1991 a la fecha, de un total previsto de 465.791 toneladas PAO en proyectos aprobados (exceptuando aquellos cancelados y transferidos), se han eliminado 286.176 toneladas PAO de consumo y 204.189 toneladas PAO de producción;
- b) **Desembolsos y aprobaciones:** En 2017 se desembolsaron 115,82 millones de \$EUA sobre un total de 110,51 millones proyectados en base a los informes de avance para 2016, lo que representa el 105 por ciento de lo previsto. Desde 1991 a la fecha, se han desembolsado 2.910 millones de \$EUA de un total aprobado de 3.160 millones (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 92 por ciento de lo previsto. Para fines de ejecución, en 2017 se aprobó la suma de 68,37 millones de \$EUA.
- c) **Relación costo-beneficio (en PAO):** Desde 1991 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio de proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes fue de 9,67 \$EUA/kg para el sector consumo y de 4,42 \$EUA/kg para el sector

producción. La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 4,23 \$EUA/kg para proyectos terminados y de 71,30 \$EUA/kg para proyectos en curso;⁴

- d) **Número de proyectos terminados:** En 2017 se terminaron 396 proyectos. Desde 1991 a la fecha se terminaron 7.197 proyectos de 7.930 (exceptuando aquellos cerrados o transferidos) financiados por el Fondo Multilateral, lo que representa el 91 por ciento del total;
- e) **Diligencia en la entrega, proyectos de inversión:** Los proyectos terminados en 2017 se concluyeron en un promedio de 49 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término para proyectos de inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 14 meses después de su aprobación;
- f) **Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión:** Los proyectos terminados en 2017 se concluyeron en un promedio de 39 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término para proyectos sin inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 11 meses después de su aprobación;
- g) **Preparación de proyectos:** De las 1.610 actividades de preparación de proyectos aprobadas hacia fines de 2017, se concluyeron 1.569. En 2017 se aprobaron dos actividades y se terminaron 41, quedando otras 41 por terminar;
- h) **Demoras en la ejecución:** Al cierre de 2017 había un total de 269 proyectos de inversión en curso, con una demora promedio de 26 meses. De los proyectos clasificados “con demoras en la ejecución” hay cuatro afectos al procedimiento de cancelación (dado que la preparación de proyectos, los acuerdos plurianuales y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dicho procedimiento); y
- i) **Acuerdos plurianuales:** En 2017, los organismos bilaterales y de ejecución implementaron dos acuerdos plurianuales sobre planes de eliminación de SAO, dos sobre consumo y uno sobre producción de metilbromuro, 174 sobre PGEH y uno para el PGEPH de China. Desde 1991 a la fecha se han aprobado 364 acuerdos plurianuales y terminado 184.

Avances en la ejecución de proyectos durante 2017

9. Al comparar las fechas de término previstas en 2016 y los resultados informados en 2017, aparece que se terminó el 59 por ciento de los proyectos contemplados y se logró el 33 por ciento de la meta total de eliminación. Dado que 294 de los 525 proyectos en curso (exceptuando los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos) han sufrido retrasos respecto del informe de avance 2016, se solicitaron informes adicionales que den cuenta de los motivos.

10. Durante 2017 los organismos bilaterales y de ejecución alcanzaron una tasa general de desembolso del 105 por ciento. Por país y región, 97 países (incluyendo regiones) tuvieron una tasa de desembolso superior al 85 por ciento y otros 24 (incluyendo regiones) una tasa de desembolso inferior al 50 por ciento.

⁴ La mejor relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación. La relación costo-beneficio de los acuerdos plurianuales es de 92,71 \$EUA/kg PAO para el plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) y de 23,93 \$EUA/kg PAO para la etapa I del plan de gestión para eliminar la producción de HCFC (PGEPH).

11. En total, se solicita a los organismos bilaterales y de ejecución informar a la 83ª Reunión sobre 100 proyectos o tramos en curso con cuestiones pendientes.

12. En el Apéndice I al Anexo I se informa sobre la ejecución de proyectos a nivel país en 2017, en tanto que en el Apéndice II se resume el financiamiento total aprobado y desembolsado para PGEH a nivel país.

OBSERVACIONES DE LA SECRETARÍA

13. La Secretaría tomó nota de que las actividades de ciertos PGEH se prolongaron más allá de la fecha de término prevista en el acuerdo entre el gobierno correspondiente y el Comité Ejecutivo y/o de lo resuelto por este último. En tales casos, la Secretaría recordó a los organismos bilaterales y de ejecución que, conforme lo dispone la decisión 77/8(1), las prórrogas deben solicitarse al Comité Ejecutivo con anterioridad a la fecha de término y no deben asumirse nuevos compromisos antes de su aprobación.

14. La Secretaría tomó nota además de que en ciertos casos en que estaban en ejecución dos fases de proyectos de fortalecimiento institucional (decisión 77/8(i)), la fase previa seguía abierta después de más de dos años de haberse aprobado la actual. En estos casos, transcurridos dos años desde la aprobación de la fase actual, la previa debe cerrarse. Es más, considerando la importancia de la continuidad operativa de los proyectos de fortalecimiento institucional para la fluida y eficaz aplicación del Protocolo de Montreal a nivel país, los antecedentes sobre proyectos no presentados durante dos años o más deberán ser informados al Comité Ejecutivo. Estas medidas permitirán velar por que el financiamiento se entregue de manera sustentable y sólo según necesidad.

PARTE II: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS HFC

15. En 2017, en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales, el Comité Ejecutivo aprobó 79 proyectos relativos a los HFC por un total de 11,67 millones de \$EUA (exceptuando gastos de apoyo). El estado de situación de estos proyectos se resume en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Proyectos relativos a los HFC aprobados en 2017

Tipo	Número de proyectos			Financiamiento (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	Porcentaje terminado	Aprobado	Desembolsado	Saldo	Porcentaje desembolsado
Inversión	1	0	0	3.131.610	0	3.131.610	0
Preparación de proyectos	9	0	0	270.000	9.800	260.200	4
Asistencia técnica - actividades de apoyo	69	0	0	8.270.000	30.000	8.240.000	0
Total	79	0	0	11.671.610	39.800	11.631.810	0

* No incluye gastos de apoyo.

Recomendación general

16. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

a) Tomar nota:

i) Del informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2017 recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/14;

- ii) Con beneplácito, de los esfuerzos desplegados por los organismos bilaterales y de ejecución para informar sobre las actividades del ejercicio 2017; y
 - iii) De que los organismos bilaterales y de ejecución informarán a la 83ª Reunión sobre cuatro proyectos con demoras en la ejecución y 100 proyectos o tramos en curso sobre los que se recomiendan informes de situación adicionales, según se indica en el Anexo I al informe de avance presentado por cada organismo;
- b) Recordar a los organismos bilaterales y de ejecución que, conforme lo dispone la decisión 77/8(1), las prórrogas deben solicitarse al Comité Ejecutivo con anterioridad a la fecha de término y que no deben asumirse nuevos compromisos antes de su aprobación;
- c) Solicitar a los organismos bilaterales y de ejecución:
- i) Que conforme lo dispone la decisión 77/8(i), cuando estén en curso dos fases de proyectos de fortalecimiento institucional, los saldos de la fase previa se deben reintegrar a más tardar dos años después de la aprobación de la fase actual; y
 - ii) Adjuntar información actualizada sobre todo país donde no se haya solicitado la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional durante dos ejercicios previos a la última reunión del año.

Anexo I

ANÁLISIS DEL INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL FONDO MULTILATERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1. El presente Anexo consta de las siguientes partes:

Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.

Parte II: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para actividades relativas a los HFC.

PARTE I: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

2. Según se expone en el Cuadro 1, al 31 de diciembre de 2017 el Comité Ejecutivo había aprobado un total de 3.520 millones de \$EUA¹ para los organismos bilaterales y de ejecución. En 2017 se aprobaron 127 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 465.791 toneladas PAO de consumo y producción de SAO.

Cuadro 1. Financiamiento aprobado por sector y organismo al 31 de diciembre de 2017

Sector	Financiamiento aprobado (\$EUA)					
	PNUD	PNUMA	ONUDI	Banco Mundial	Bilateral	Total
Aerosoles	26.054.838	882.689	34.413.700	22.984.030	2.051.914	86.387.171
Destrucción	3.607.085	232.200	5.005.764	400.000	1.789.410	11.034.459
Extinción de incendios	50.000	0	0	0	0	50.000
Espuma	173.568.025	0	88.967.004	136.426.742	8.095.338	407.057.109
Halón	4.996.975	767.640	1.780.369	70.221.038	6.147.361	83.913.384
Fumigantes	20.081.243	2.614.366	78.092.525	5.837.887	18.230.946	124.856.966
Múltiples sectores	0	0	139.440	2.341.168	0	2.480.608
Otros	0	0	11.317.246	5.059.360	0	16.376.606
Plan de eliminación	292.035.855	47.941.392	300.110.322	200.033.936	57.531.878	897.653.384
Agente de procesos	1.286.923	0	6.337.359	114.342.497	0	121.966.779
Producción	1.056.000	0	50.515.326	359.729.770	10.000.000	421.301.096
Refrigeración	137.487.947	13.926.555	180.640.788	180.543.076	40.243.785	552.842.151
Varios	58.007.316	228.035.168	15.932.021	28.337.410	4.469.718	334.781.633
Solventes	63.699.998	198.860	23.247.443	10.237.394	2.512.738	99.896.433
Esterilizante	417.628	0	0	661.227	0	1.078.855
Subtotal	782.349.834	294.598.870	796.499.307	1.137.155.535	151.073.088	3.161.676.633
Gastos de apoyo	105.664.706	24.792.253	102.606.340	113.849.560	14.218.639	361.131.499
Total	888.014.540	319.391.123	899.105.647	1.251.005.095	165.291.727	3.522.808.132

3. El Cuadro 2 resume el estado de situación de los proyectos, por categoría.

¹ Se destinaron además 122,68 millones de \$EUA para reuniones del Comité Ejecutivo, funcionamiento de la Secretaría y honorarios de Tesorería.

Cuadro 2: Ejecución de proyectos, por categoría

Tipo	Número*			Financiamiento (\$EUA)**			
	Aprobados	Terminados	Porcentaje terminado	Aprobado	Desembolsado	Saldo	Porcentaje desembolsado
Programa País	165	165	100	7.266.559	7.266.559	0	100
Actividades piloto	136	113	83	64.094.165	53.675.333	10.418.832	84
Fortalecimiento institucional	1.138	971	85	130.101.798	110.079.177	20.022.620	85
Inversión	2.957	2.688	91	2.542.200.184	2.365.374.325	176.825.859	93
Preparación de proyectos	1.610	1.569	97	83.583.997	81.569.882	2.014.114	98
Asistencia técnica	1.600	1.367	85	308.623.168	262.373.361	46.249.807	85
Capacitación	324	324	100	25.806.764	25.806.763	1	100
Total	7.930	7.197	91	3.161.676.633	2.906.145.400	255.531.233	92

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

4. El Cuadro 3 presenta un panorama general de la ejecución de proyectos por año.² De los 3.160 millones de \$EUA aprobados, se desembolsaron 2.910 millones (incluye 115.82 millones desembolsados en 2017). Todos los proyectos y actividades aprobadas entre 1991 y fines de 2005 fueron concluidos. Los proyectos (con y sin inversión) aprobados permitieron eliminar 490.365 toneladas PAO³ de consumo y producción. Al 31 de diciembre de 2017 se habían terminado proyectos de inversión por unos 1.980 millones de \$EUA, los que permitieron eliminar de forma permanente 468.128 toneladas PAO con una relación costo-beneficio general de 4,23 \$EUA/kg de PAO eliminado.

Cuadro 3. Ejecución de proyectos por año

Año	Número*			Financiamiento (\$EUA)**			
	Aprobados	Terminados	Porcentaje terminado	Aprobado	Desembolsado	Saldo	Porcentaje desembolsado
1991	68	68	100	7.950.771	7.950.771	0	100
1992	176	176	100	41.261.376	41.261.376	0	100
1993	217	217	100	73.198.586	73.198.586	0	100
1994	379	379	100	128.630.289	128.630.290	-1	100
1995	355	355	100	111.188.308	111.188.308	0	100
1996	257	257	100	83.813.027	83.813.027	0	100
1997	532	532	100	154.314.938	154.314.940	-2	100
1998	422	422	100	99.680.368	99.680.367	1	100
1999	546	546	100	152.710.735	152.710.736	-1	100
2000	426	426	100	109.540.524	109.540.522	2	100
2001	427	427	100	130.139.751	130.139.751	0	100
2002	358	358	100	162.045.816	162.045.815	1	100
2003	247	247	100	157.043.468	157.043.468	0	100
2004	271	271	100	162.388.009	162.388.008	1	100
2005	255	255	100	181.090.090	180.276.022	814.068	100

² Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Reciben igual tratamiento todas las aprobaciones, con o sin inversión (p. ej., un proyecto de inversión o tramo anual de un acuerdo plurianual por 1 millón de \$EUA se considera un solo proyecto; lo mismo la preparación de un programa país por 30.000 \$EUA). Principales indicadores del resumen anual: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado y porcentaje desembolsado.

³ El total se desglosa en 468.128 toneladas PAO eliminadas por proyectos de inversión terminados, 14.286 toneladas PAO eliminadas por proyectos sin inversión terminados, y 7.951 toneladas PAO eliminadas por proyectos en curso.

Año	Número*			Financiamiento (SEUA)**			
	Aprobados	Terminados	Porcentaje terminado	Aprobado	Desembolsado	Saldo	Porcentaje desembolsado
2006	261	260	100	120.946.659	120.470.506	476.153	100
2007	213	213	100	120.179.787	119.849.798	329.989	100
2008	355	351	99	121.942.254	121.470.731	471.524	100
2009	321	316	98	73.885.449	72.770.238	1.115.210	98
2010	229	215	94	85.288.120	81.495.990	3.792.130	96
2011	265	240	91	202.661.299	193.592.453	9.068.846	96
2012	184	132	72	102.808.443	86.902.836	15.905.607	85
2013	185	145	78	126.185.691	116.607.611	9.578.080	92
2014	228	156	68	95.863.653	81.130.707	14.732.946	85
2015	381	214	56	168.650.695	118.748.475	49.902.221	70
2016	245	15	6	119.897.363	37.387.391	82.509.972	31
2017	127	4	3	68.371.165	1.536.677	66.834.488	2
Total	7.930	7.197	91	3.161.676.633	2.906.145.400	255.531.233	92

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

PROYECTOS TERMINADOS⁴

5. En términos globales, los proyectos de inversión terminados tuvieron una tasa de desembolso del 99,8 por ciento de los fondos aprobados.⁵

Proyectos de inversión terminados

6. El Cuadro 4 expone los proyectos de inversión terminados desde 1991 a la fecha. Se presenta el total de los datos, seguidos por región, sector, características de la ejecución y método de desembolso.

Cuadro 4. Proyectos de inversión terminados, acumulado a la fecha

Descripción	Proyectos	Aprobado más ajustes (SEUA)	Porcentaje desembolsado	Consumo (PAO eliminado*)	Producción (PAO eliminado*)	Promedio aprobación-primer desembolso (meses)	Promedio desde aprobación a término (meses)	Costo-beneficio global Fondo (\$EUA/kg)
TOTAL	2.688	1.978.781.653	100	266.852	201.277	14	36	4.23
Región								
África	446	146.500.609	99	17.931	0	12	37	8.17
Asia-Pacífico	1.451	1.396.424.561	100	207.396	181.327	16	36	3.59
Europa	138	62.708.914	100	7.744	175	11	33	7.92
América Latina y Caribe	653	373.147.570	100	33.780	19.775	14	36	6.97
Global	—	0	0	0	0	—	—	—
Sector								
Aerosoles	125	63.118.299	100	26.967	0	16	41	2.34

⁴ Según las decisiones 17/22 y 19/23, un proyecto o actividad terminada es aquella que ha entrado en servicio y eliminado las SAO de que trata. La decisión 28/2 amplía la definición a situaciones donde es evidente que los sectores del caso han dejado de utilizar CFC, están produciendo y/o se aprestan a producir un producto alternativo, y los equipos que utilizan CFC han sido destruidos, desmantelados o inutilizados para la producción de SAO. Las actividades de un programa de trabajo sin eliminación de SAO se consideran terminadas al momento de concluir (p. ej., un taller dictado). Esta última definición es la que se ha aplicado a los proyectos relativos a los HCFC.

⁵ La cifra de desembolso no alcanza al 100 por ciento debido a que los registros contables demoran entre seis meses a un año en ser actualizados.

Descripción	Proyectos	Aprobado más ajustes (SEUA)	Porcentaje desembolsado	Consumo (PAO eliminado*)	Producción (PAO eliminado*)	Promedio aprobación- primer desembolso (meses)	Promedio desde aprobación a término (meses)	Costo-beneficio global Fondo (SEUA/kg)
Destrucción	0	0	0	0	0	—	—	—
Extinción de incendios	0	0	0	0	0	—	—	—
Espuma	1.001	368.732.332	100	69.207	0	15	34	5.33
Fumigantes	120	98.487.872	100	7.721	0	10	48	12.76
Halón	39	71.476.177	100	42.111	41.958	17	30	0.85
Múltiples sectores	4	2.287.376	100	419	0	28	78	5.46
Otros	8	16.059.360	100	1.574	0	12	20	10.20
Plan eliminación	561	360.210.712	99	47.778	10.988	12	38	6.13
Agente procesos	30	120.252.627	100	19.573	52.162	10	27	1.68
Producción	58	347.142.580	100	0	96.169	9	18	3.61
Refrigeración	611	435.588.659	100	44.156	0	16	40	9.86
Solventes	128	94.351.804	100	7.285	0	19	32	12.95
Esterilizante	3	1.073.855	100	60	0	15	34	17.78
Características de la ejecución								
Organismo ejecutor	1.692	732.057.590	100	92.515	17.381	11	34	6.66
Ejecución nacional	996	1.246.724.063	100	174.337	183.896	21	40	3.48
Método de desembolso								
Durante ejecución	2.595	1.885.696.458	100	262.136	199.719	14	37	4.08
Después de la ejecución	50	17.166.608	100	2.512	0	23	25	6.83
Financiamiento retroactivo	37	14.638.587	100	2.100	500	15	11	5.63
De país a beneficiarios finales	6	61.280.000	100	103	1.058	9	31	52.76

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

Proyectos sin inversión terminados

7. El Cuadro 5 expone los 2.940 proyectos sin inversión terminados desde 1991 a la fecha, por un valor total de 436,10 millones de SEUA.

Cuadro 5. Proyectos sin inversión terminados, acumulado a la fecha

Descripción	Proyectos	Aprobado más ajustes (SEUA)	Porcentaje desembolsado	Promedio aprobación- primer desembolso (meses)	Promedio desde aprobación a término (meses)
TOTAL	2.940	436.101.261	98	11	37
Región					
África	855	75.089.049	98	11	38
Asia-Pacífico	885	126.742.145	98	13	39
Europa	198	19.269.193	95	9	34
América Latina y el Caribe	708	82.609.062	98	13	40
Global	294	132.391.812	98	6	23
Sector					
Aerosoles	31	2.461.265	100	11	36
Destrucción	13	6.231.383	84	11	60
Extinción de incendios	0	0	0	—	—
Espuma	28	9.322.219	100	14	36
Fumigantes	135	20.782.526	100	9	39
Halón	82	11.238.157	100	17	44

Descripción	Proyectos	Aprobado más ajustes (\$EUA)	Porcentaje desembolsado	Promedio aprobación-primer desembolso (meses)	Promedio desde aprobación a término (meses)
Múltiples sectores	1	53.792	100	56	58
Otros	1	76.499	100	7	38
Plan de eliminación	368	34.677.174	95	12	39
Agente de procesos	0	0	0	—	—
Producción	1	40.000	100	4	4
Refrigeración	624	86.187.825	100	16	50
Varios	1.622	261.631.641	98	9	31
Solventes	34	3.398.781	100	11	27
Esterilizante	0	0	0	—	—
Características de la ejecución					
Organismo ejecutor	2.395	328.310.076	98	11	36
Ejecución nacional	545	107.791.185	99	15	42
Método de desembolso					
Durante la ejecución	2.908	425.719.966	98	11	37
Después de la ejecución	26	2.325.462	100	14	21
Financiamiento retroactivo	1	146.698	100	3	83
De país a beneficiarios finales	5	7.909.135	100	6	44

8. El plazo promedio desde aprobación a primer desembolso fue de 11 meses, con un plazo promedio de término de 37 meses después de su aprobación. Influye en esta cifra el alto número de proyectos del sector “Varios” (1.622 de 2.940), con un plazo promedio desde aprobación a término de 31 meses. En los demás sectores, el plazo de término fluctuó entre 4 y 60 meses después de su aprobación.

9. Prácticamente todos los proyectos fueron implementados por el organismo interviniente. Para que un organismo ejecute un proyecto sin inversión normalmente no se requiere un acuerdo legal, lo que podría explicar los menores plazos de ejecución (36 meses) respecto de proyectos de ejecución nacional (42 meses).

PROYECTOS EN CURSO

Proyectos de inversión en curso

10. El Cuadro 6 expone el estado de los proyectos de inversión en curso por región, sector y características de la ejecución.

Cuadro 6. Proyectos de inversión en curso, acumulado a la fecha

Descripción	Proyectos	Aprobado más ajustes (\$EUA)	Porcentaje desembolsado	Proyectos con desembolso iniciado	Porcentaje con desembolso iniciado	Promedio aprobación-primer desembolso (meses)	Promedio aprobación-término previsto (meses)	Retraso promedio en término previsto	Costo-beneficio global Fondo (\$EUA/kg)*
TOTAL	269	548.703.077	69	193	72	10	54	26	71.30
Región									
África	78	34.532.328	40	51	65	9	55	20	60.39
Asia-Pacífico	116	466.451.571	73	90	78	12	59	37	77.98
Europa	15	11.852.691	66	11	73	10	47	24	32.70
América Latina y Caribe	60	35.866.487	38	41	68	8	45	14	45.98
Global	0	0	0	0	0	0	—	—	—
Sector									
Aerosoles	2	19.399.000	97	2	100	7	135	86	40.25
Destrucción	0	0	0	0	0	—	—	—	—
Extinción de	0	0	0	0	0	—	—	—	—

Descripción	Proyectos	Aprobado más ajustes (\$EUA)	Porcentaje desembolsado	Proyectos con desembolso iniciado	Porcentaje con desembolso iniciado	Promedio aprobación- primer desembolso (meses)	Promedio aprobación- término previsto (meses)	Retraso promedio en término previsto	Costo-beneficio global Fondo (\$EUA/kg)*
incendios									
Espuma	5	11.392.615	85	5	100	33	95	72	39.57
Fumigantes	3	1.457.759	81	3	100	8	71	47	5.38
Halón	0	0	0	0	0	—	—	—	—
Múltiples sectores	0	0	0	0	0	—	—	—	—
Otros	0	0	0	0	0	—	—	—	—
Plan eliminación	253	440.036.761	62	177	70	10	52	23	68.24
Agente procesos	0	0	0	0	0	—	—	—	—
Producción	4	72.790.000	100	4	100	5	46	31	—
Refrigeración	2	3.626.942	64	2	100	7	115	88	17.56
Solventes	0	0	0	0	0	—	—	—	—
Esterilizante	0	0	0	0	0	—	—	—	—
Características de la ejecución									
Organismo ejecutor	173	261.241.321	63	130	75	9	58	27	50.72
Ejecución nacional	96	287.461.756	73	63	66	11	48	26	112.92
Método de desembolso									
Durante ejecución	242	198.178.786	43	168	69	10	54	25	36.28
Después de la ejecución	0	0	0	0	0	—	—	—	—
Financiamiento retroactivo	0	0	0	0	0	—	—	—	—
De país a beneficiarios finales	27	350.524.291	83	25	93	9	55	34	156.88

* Calculado en razón del SAO a eliminar según propuesta.

11. Los proyectos de inversión en curso ascienden a 269 y su valor total supera los 548.70 millones de \$EUA. Alrededor del 69 por ciento de los fondos han sido desembolsados y la relación costo-beneficio promedio general asciende a 71,30 \$EUA/kg PAO. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso alcanza a 10 meses y los proyectos duran en promedio unos 54 meses. La mayoría de los proyectos de inversión concluyen con unos 26 meses de retraso respecto de lo previsto, lapso que podría considerarse como promedio.

Proyectos sin inversión en curso

12. El Cuadro 7 expone el estado de los proyectos sin inversión en curso por región, sector y características de la ejecución.

Cuadro 7. Proyectos sin inversión en curso, acumulado a la fecha

Descripción	Proyectos	Aprobado más ajustes (\$EUA)	Porcentaje desembolsado	Proyectos con desembolso iniciado	Porcentaje con desembolso iniciado	Promedio aprobación- primer desembolso (meses)	Promedio aprobación- término previsto (meses)	Retraso promedio en término previsto
TOTAL	423	98.506.222	32	236	56	13	42	14
Región								
África	146	14.005.154	23	75	51	11	38	12
Asia-Pacífico	147	36.852.567	20	85	58	14	47	16
Europa	18	2.554.152	32	13	72	9	34	4
América Latina y Caribe	102	15.337.371	29	58	57	14	45	16
Global	10	29.756.978	51	5	50	5	28	11

Descripción	Proyectos	Aprobado más ajustes (SEUA)	Porcentaje desembolsado	Proyectos con desembolso iniciado	Porcentaje con desembolso iniciado	Promedio aprobación- primer desembolso (meses)	Promedio aprobación- término previsto (meses)	Retraso promedio en término previsto
Sector								
Aerosoles	0	0	0	0	0	—	—	—
Destrucción	4	3.720.799	39	4	100	11	77	45
Extinción de incendios	0	0	0	0	0	—	—	—
Espuma	6	1.494.880	20	5	83	10	29	13
Fumigantes	2	464.090	58	2	100	10	37	9
Halón	0	0	0	0	0	—	—	—
Múltiples sectores	0	0	0	0	0	—	—	—
Otros	0	0	0	0	0	—	—	—
Plan de eliminación	216	34.291.054	22	129	60	14	48	16
Agente de procesos	0	0	0	0	0	—	—	—
Producción	0	0	0	0	0	—	—	—
Refrigeración	17	7.580.041	27	12	71	9	33	10
Varios	178	50.955.358	38	84	47	11	35	11
Solventes	0	0	0	0	0	—	—	—
Esterilizante	0	0	0	0	0	—	—	—
Características de la ejecución								
Organismo ejecutor	348	70.940.426	32	187	54	13	43	14
Ejecución nacional	75	27.565.796	30	49	65	12	39	11
Método de desembolso								
Durante la ejecución	421	96.980.207	31	234	56	13	42	14
Después de la ejecución	0	0	0	0	0	—	—	—
Financiamiento retroactivo	0	0	0	0	0	—	—	—
De país a beneficiarios finales	2	1.526.015	70	2	100	8	25	4

13. Los proyectos sin inversión en curso ascienden a 423 y tienen un valor total de 98,51 millones de \$EUA. Alrededor del 32 por ciento de los fondos han sido desembolsados y el lapso promedio entre aprobación y primer desembolso alcanza a 13 meses. En promedio, los proyectos sin inversión en curso concluyen unos 42 meses después de la fecha de aprobación, lo que representa un retraso de 14 meses.

PROYECTOS CERRADOS

14. El Cuadro 8 resume los proyectos cerrados.

Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados

Organismo	Proyectos	Aprobado (SEUA)	Ajustes (SEUA)	Aprobado más ajustes (SEUA)	Desembolsado (SEUA)	Consumo PAO a eliminar	Consumo PAO eliminado
PNUD	79	17.127.886	-10.226.042	6.901.844	6.895.392	671	636
PNUMA	7	824.500	-803.500	21.000	21.000	0	0
ONUDI	59	11.560.710	-7.027.415	4.533.295	4.533.295	1.123	338
Banco Mundial	95	31.176.550	-29.803.031	1.373.519	1.373.519	657	581
Bilateral	15	1.399.323	-921.422	477.901	227.901	221	0
Total	255	62.088.969	-48.781.410	13.307.559	13.051.107	2.671	1.555

PARTE II: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS HFC

15. Según se resume en el Cuadro 9, en 2017 el Comité Ejecutivo aprobó 79 proyectos relativos a los HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales. El monto de dichos proyectos ascendió a 11,67 millones de \$EUA (exceptuando gastos de apoyo).

Cuadro 9. Proyectos relativos a los HFC aprobados en 2017

Tipo	Proyectos			Financiamiento (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	Porcentaje terminado	Aprobado	Desembolsado	Saldo	Porcentaje desembolsado
Inversión	1	0	0	3.131.610	0	3.131.610	0
Preparación de proyectos	9	0	0	270.000	9.800	260.200	4
Asistencia técnica - actividades de apoyo	69	0	0	8.270.000	30.000	8.240.000	0
Total	79	0	0	11.671.610	39.800	11.631.810	0

* No incluye gastos de apoyo.

Apéndice I

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN 2017, POR PAÍS

País	Eliminado en 2017	Porcentaje de eliminación prevista logrado en 2017	Desembolsado en 2017, estimación (\$EUA)	Desembolsado en 2017 (\$EUA)	Porcentaje desembolso respecto de lo estimado en 2017	Porcentaje de proyectos programados terminados en 2017
Afganistán	0.0	0	96.154	315.435	328	75
Albania	0.0		54.135	103.642	191	100
Argelia	13.5	100	876.422	16.494	2	40
Angola	1.6		89.735	252.779	282	100
Antigua y Barbuda	0.0		14.881	2.626	18	25
Argentina	0.0		546.646	1.739.960	318	83
Armenia	0.0		96.919	117.766	122	80
Bahamas	0.0	0	24.328	121.383	499	100
Baréin	0.0	0	305.600	413.119	135	50
Bangladesh	0.6	100	161.766	194.754	120	33
Barbados	0.0		41.985	58.438	139	75
Belice	0.2		12.140	69.936	576	100
Benin	0.0	0	46.039	212.481	462	100
Bhután	0.0	0	37.193	91.222	245	67
Bolivia (Estado Plurinacional de)	0.0		46.898	98.975	211	100
Bosnia y Herzegovina	0.0		94.682	64.019	68	100
Botswana	0.0		38.853	17.409	45	50
Brasil	44.7	23	6.089.142	4.819.527	79	30
Brunei Darussalam	0.0	0	34.625	7.100	21	20
Burkina Faso	0.0		15.278	146.744	960	100
Burundi	0.4		63.501	184.500	291	20
Cabo Verde	0.0		25.776	62.730	243	75
Camboya	0.6	100	60.861	175.110	288	75
Camerún	2.0	100	222.626	362.926	163	100
República Centrafricana	0.0		12.001	0	0	0
Chad	2.4		81.126	288.155	355	100
Chile	2.6	11	875.519	994.755	114	67
China	293.5	30	43.355.694	56.569.915	130	42
Colombia	0.0	0	1.617.021	1.126.867	70	17
Comoras	0.0		55.497	209.833	378	100
Congo	0.0	0	66.895	142.483	213	67
Islas Cook	0.0		18.054	14.628	81	100
Costa Rica	1.4	100	330.780	646.322	195	67
Cote d'Ivoire	0.0	0	190.158	499.275	263	75
Croacia	0.0		2	0	0	
Cuba	0.0		313.826	221.030	70	29
República Popular Democrática de Corea	0.0		138.775	64.038	46	0
República Democrática del Congo	1.8	38	43.267	185.792	429	100

País	Eliminado en 2017	Porcentaje de eliminación prevista logrado en 2017	Desembolsado en 2017, estimación (\$EUA)	Desembolsado en 2017 (\$EUA)	Porcentaje desembolso respecto de lo estimado en 2017	Porcentaje de proyectos programados terminados en 2017
Djibouti	0.0		37.938	69.489	183	50
Dominica	0.0		16.222	12.625	78	0
República Dominicana	0.0		275.294	480.548	175	67
Ecuador	0.0	0	78.631	88.761	113	50
Egipto	29.0	57	1.629.349	1.381.173	85	62
El Salvador	0.0	0	87.093	95.007	109	50
Guinea Ecuatorial	0.0		28.364	268.621	947	75
Eritrea	0.2		69.244	68.749	99	50
Swazilandia	0.0	0	57.848	69.973	121	33
Etiopía	0.2	40	100.696	111.029	110	80
Fiji	0.0	0	48.955	49.036	100	60
Gabón	0.0		97.167	99.894	103	33
Gambia	0.2	0	27.189	16.248	60	50
Georgia	0.0	0	71.473	85.426	120	75
Ghana	9.1	100	247.138	309.049	125	60
Granada	0.1		28.693	58.144	203	100
Guatemala	0.0	0	194.004	152.288	78	0
Guinea	0.0		56.135	153.773	274	50
Guinea-Bissau	0.3		66.613	63.758	96	50
Guyana	0.0	0	72.220	27.070	37	50
Haití	0.0	0	59.603	31.069	52	25
Honduras	0.4		107.762	149.534	139	100
India	99.4	34	6.429.478	2.643.412	41	48
Indonesia	44.1	67	2.740.813	1.767.858	65	46
Irán (República Islámica de)	90.6	77	1.847.684	850.271	46	42
Iraq	3.5	0	1.134.901	594.400	52	38
Jamaica	3.8	0	83.994	58.236	69	50
Jordania	0.0	0	638.252	345.392	54	83
Kenya	0.0		208.457	349.154	167	50
Kiribati	0.0		13.000	24.953	192	100
Kuwait	0.0	0	1.026.305	107.067	10	44
Kirguistán	0.0	0	93.437	196.249	210	75
República Democrática Popular Lao	0.0		60.024	134.156	224	100
Líbano	12.4	0	965.684	1.657.656	172	33
Lesotho	0.0		134.250	115.112	86	50
Liberia	0.0		90.611	121.161	134	100
Libia	24.1	0	619.363	117.695	19	67
Madagascar	1.0		79.273	53.430	67	67
Malawi	1.3	0	34.350	123.508	360	100
Malasia	16.5	16	2.174.854	1.323.868	61	38
Maldivas	0.0		155.244	21.448	14	67
Mali	0.0	0	75.726	129.966	172	50
Islas Marshall	0.0		10.789	68.126	631	100

País	Eliminado en 2017	Porcentaje de eliminación prevista logrado en 2017	Desembolsado en 2017, estimación (\$EUA)	Desembolsado en 2017 (\$EUA)	Porcentaje desembolso respecto de lo estimado en 2017	Porcentaje de proyectos programados terminados en 2017
Mauritania	0.0		12.000	90.000	750	100
Mauricio	0.0		96.723	89.777	93	75
México	129.4	58	4.330.406	4.200.656	97	60
Micronesia (Estados Federados de)	0.0		19.964	21.338	107	100
Mongolia	0.0		20.381	62.144	305	100
Montenegro	0.0		31.001	40.483	131	
Marruecos	0.0		50.001	27.738	55	
Mozambique	0.0		75.163	86.768	115	67
Myanmar	0.0	0	27.443	64.587	235	75
Namibia	0.0	0	185.780	139.528	75	50
Nauru	0.0		14.328	25.305	177	100
Nepal	0.0	0	54.002	112.024	207	67
Nicaragua	0.0		110.492	97.149	88	100
Níger	0.0		222.851	199.535	90	100
Nigeria	38.0	14	1.127.784	594.602	53	30
Niue	0.0		9.647	22.928	238	100
Omán	0.0		152.308	211.886	139	67
Pakistán	31.2	0	482.468	303.146	63	67
Palau	0.0		15.885	117.322	739	100
Panamá	0.0	0	251.626	163.130	65	17
Papúa Nueva Guinea	0.0		123.800	56.306	45	100
Paraguay	0.0	0	135.966	141.492	104	75
Perú	2.2	100	93.431	253.755	272	100
Filipinas	0.0		383.352	429.024	112	100
Qatar	0.0	0	167.264	75.099	45	25
República de Moldova	0.0	0	62.285	31.925	51	83
Rwanda	0.0	0	26.379	64.976	246	100
Saint Kitts y Nevis	0.0	0	62.920	0	0	0
Santa Lucía	0.1		25.062	40.675	162	100
San Vicente y las Granadinas	0.0		20.011	704	4	0
Samoa	0.0		19.236	118.314	615	100
Santo Tomé y Príncipe	0.0		47.943	117.589	245	100
Arabia Saudita	173.7	96	1.668.606	407.185	24	25
Senegal	0.0		164.556	211.852	129	33
Serbia	2.6	0	259.561	78.972	30	67
Seychelles	0.0	0	66.991	80.214	120	50
Sierra Leona	0.1	0	49.550	115.100	232	67
Islas Salomón	0.0		12.525	30.400	243	100
Somalia	1.3		56.550	99.301	176	100
Sudáfrica	69.3	100	1.025.001	272.306	27	0
Sudán del Sur	0.0		13.996	0	0	50
Sri Lanka	1.4	56	141.358	172.776	122	50
Sudán	9.1		352.675	206.776	59	100

País	Eliminado en 2017	Porcentaje de eliminación prevista logrado en 2017	Desembolsado en 2017, estimación (\$EUA)	Desembolsado en 2017 (\$EUA)	Porcentaje desembolso respecto de lo estimado en 2017	Porcentaje de proyectos programados terminados en 2017
Suriname	0.0		27.642	52.573	190	50
República Árabe Siria	0.0		10.002	6.337	63	
Tailandia	113.6	0	4.973.820	7.843.822	158	67
Ex República Yugoslava de Macedonia	0.2	100%	105.002	111.031	106	67
Timor-Leste	0.0		38.704	94.815	245	71
Togo	0.0		44.245	64.569	146	67
Tonga	0.0		13.010	65.840	506	100
Trinidad y Tabago	4.2	0	239.557	284.247	119	80
Túnez	6.9	78	463.489	364.519	79	100
Turquía	144.0	0	1.143.839	539.598	47	50
Turkmenistán	1.7		31.999	74.054	231	100
Tuvalu	0.0		16.395	86.674	529	100
Uganda	0.0		42.405	21.447	51	67
República Unida de Tanzania	0.2	0	35.300	50.582	143	25
Uruguay	1.9	0	249.281	269.910	108	50
Vanuatu	0.0		18.388	58.358	317	50
Venezuela (República Bolivariana de)	22.5	11	490.587	597.034	122	60
Viet Nam	0.0		1.761.621	1.173.085	67	100
Yemen	0.0	0	5	0	0	0
Zambia	0.0		46.852	170.238	363	100
Zimbabwe	0.0		102.712	254.784	248	33
Región: AFR	0.0		275.465	15.009	5	100
Región: ASP	0.0		151.362	227.311	150	67
Región: EUR	0.0		54.417	276.170	508	100
Global	0.0		9.631.903	8.182.494	85	67
Total general	1.455.1	33	110.506.193	115.815.835	105	59

Apéndice II

PLAN DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC POR PAÍS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

País	Eliminación aprobada (tons. PAO)	Fondos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	Fondos desembolsados (%)
Afganistán	8.4	572.938	171.491	401.447	30
Albania	0.6	243.965	185.099	58.866	76
Argelia	13.5	1.809.240	97.396	1.711.844	5
Angola	5.6	626.000	175.726	450.274	28
Antigua y Barbuda	0.0	45.850	27.235	18.615	59
Argentina	104.0	12.077.789	9.619.689	2.458.100	80
Armenia	2.2	649.359	465.228	184.131	72
Bahamas	1.0	277.050	183.047	94.003	66
Baréin	6.4	814.455	309.420	505.035	38
Bangladesh	20.8	1.551.311	1.438.311	113.000	93
Barbados	0.4	210.000	38.573	171.427	18
Belice	1.0	242.500	140.000	102.500	58
Benin	4.8	501.224	305.574	195.650	61
Bhután	0.3	423.000	303.182	119.818	72
Bolivia (Estado Plurinacional de)	0.5	253.500	236.114	17.386	93
Bosnia y Herzegovina	6.0	877.645	678.187	199.458	77
Botswana	1.1	275.000	5.870	269.130	2
Brasil	295.6	29.311.109	17.338.954	11.972.155	59
Brunei Darussalam	0.6	242.900	163.164	79.736	67
Burkina Faso	2.0	565.630	382.594	183.036	68
Burundi	0.4	153.044	116.860	36.184	76
Cabo Verde	0.0	110.290	53.034	57.256	48
Camboya	1.5	900.000	767.501	132.499	85
Camerún	24.1	1.182.725	986.513	196.212	83
República Centroafricana	0.5	200.000	64.001	135.999	32
Chad	4.0	444.542	423.329	21.213	95
Chile	35.0	2.854.044	1.525.605	1.328.439	53
China	2.546.5	352.765.903	263.291.771	89.474.132	75
Colombia	135.9	9.539.617	7.572.747	1.966.870	79
Comoras	0.0	114.000	79.029	34.971	69
Congo	2.2	288.626	173.626	115.000	60
Islas Cook	0.0	89.100	49.250	39.850	55
Costa Rica	15.4	1.097.522	980.966	116.556	89
Cote d'Ivoire	6.4	900.000	410.403	489.597	46
Croacia	6.1	801.942	801.942	0	100
Cuba	15.1	1.591.527	1.294.450	297.077	81
República Popular Democrática de Corea	19.4	798.247	116.914	681.333	15
República Democrática del Congo	5.8	475.000	373.225	101.775	79
Djibouti	0.0	99.500	60.177	39.323	60

País	Eliminación aprobada (tons. PAO)	Fondos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	Fondos desembolsados (%)
Dominica	0.0	82.250	10.026	72.224	12
República Dominicana	12.5	2.349.986	1.991.476	358.510	85
Ecuador	17.2	1.783.786	1.691.954	91.832	95
Egipto	223.3	12.200.361	5.522.744	6.677.617	45
El Salvador	8.8	1.039.277	736.518	302.759	71
Guinea Ecuatorial	0.6	144.962	140.012	4.950	97
Eritrea	0.4	189.000	78.479	110.521	42
Swazilandia	7.9	847.920	717.102	130.818	85
Etiopía	1.9	280.000	126.079	153.921	45
Fiji	2.0	283.500	168.111	115.389	59
Gabón	4.9	431.000	171.824	259.176	40
Gambia	0.4	167.497	76.790	90.707	46
Georgia	1.2	350.000	290.745	59.255	83
Ghana	5.8	1.050.000	957.583	92.417	91
Granada	0.3	189.000	90.216	98.784	48
Guatemala	2.9	327.269	251.409	75.860	77
Guinea	1.2	303.981	238.053	65.928	78
Guinea-Bissau	1.0	251.138	120.199	130.939	48
Guyana	0.3	281.180	93.111	188.069	33
Haití	0.4	167.119	70.000	97.119	42
Honduras	2.0	448.623	280.723	167.900	63
India	488.2	31.195.490	19.311.982	11.883.508	62
Indonesia	155.5	13.830.125	8.495.239	5.334.886	61
Irán (República Islámica de)	217.2	12.923.042	9.479.578	3.443.464	73
Iraq	9.5	750.000	203.040	546.960	27
Jamaica	8.9	589.450	448.372	141.078	76
Jordania	32.2	4.282.588	3.154.216	1.128.372	74
Kenya	14.1	1.356.500	757.254	599.246	56
Kiribati	0.0	98.100	64.995	33.105	66
Kuwait	209.9	7.500.378	271.445	7.228.933	4
Kirguistán	2.6	407.992	250.470	157.522	61
República Democrática Popular Lao	0.8	252.000	142.993	109.007	57
Libano	54.3	4.905.109	4.240.366	664.743	86
Lesotho	0.0	252.000	155.918	96.082	62
Liberia	2.0	283.500	186.460	97.040	66
Libia	24.1	1.717.950	23.164	1.694.786	1
Madagascar	3.7	460.000	244.383	215.617	53
Malawi	2.0	273.750	173.795	99.955	63
Malasia	186.6	13.095.408	9.232.700	3.862.708	71
Maldivas	0.6	1.100.000	766.695	333.305	70
Malí	3.4	448.830	260.462	188.368	58
Islas Marshall	0.1	101.700	76.616	25.084	75
Mauritania	0.0	255.000	0	255.000	0
Mauricio	3.1	621.200	309.500	311.700	50

País	Eliminación aprobada (tons. PAO)	Fondos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	Fondos desembolsados (%)
México	509.4	23.840.188	19.537.715	4.302.473	82
Micronesia (Estados Federados de)	0.1	100.800	60.132	40.668	60
Mongolia	1.0	329.000	284.000	45.000	86
Montenegro	0.1	353.500	302.324	51.176	86
Marruecos	11.0	1.249.159	985.436	263.723	79
Mozambique	0.3	150.000	13.025	136.975	9
Myanmar	0.4	251.000	46.994	204.006	19
Namibia	8.2	810.000	437.807	372.193	54
Nauru	0.0	66.600	44.915	21.685	67
Nepal	0.6	189.000	48.801	140.199	26
Nicaragua	0.7	212.777	179.335	33.442	84
Níger	2.7	274.090	186.141	87.949	68
Nigeria	90.1	4.938.830	3.617.253	1.321.577	73
Niue	0.0	65.700	57.255	8.445	87
Omán	5.3	731.391	488.705	242.686	67
Pakistán	136.3	7.994.265	5.447.471	2.546.794	68
Palau	0.1	108.000	82.875	25.125	77
Panamá	5.0	600.645	317.287	283.358	53
Papúa Nueva Guinea	2.0	991.000	499.500	491.500	50
Paraguay	6.3	567.000	375.836	191.164	66
Perú	3.8	695.171	231.952	463.219	33
Filipinas	40.0	3.402.237	2.392.050	1.010.187	70
Qatar	22.4	1.150.907	928.249	222.658	81
República de Moldova	0.2	218.002	86.999	131.003	40
Rwanda	0.6	222.000	123.161	98.839	55
Saint Kitts y Nevis	0.3	147.600	58.400	89.200	40
Santa Lucía	0.2	175.219	131.076	44.143	75
San Vicente y las Granadinas	0.2	318.951	178.951	140.000	56
Samoa	0.1	133.650	106.250	27.400	79
Santo Tomé y Príncipe	0.0	109.012	88.592	20.420	81
Arabia Saudita	353.5	10.579.575	4.734.585	5.844.990	45
Senegal	3.6	454.023	227.617	226.406	50
Serbia	5.2	939.040	471.537	467.503	50
Seychelles	1.4	540.000	325.550	214.450	60
Sierra Leona	0.4	168.000	83.352	84.648	50
Islas Salomón	0.7	175.500	129.650	45.850	74
Somalia	1.8	360.374	201.068	159.306	56
Sudáfrica	94.2	5.855.184	3.453.559	2.401.625	59
Sudán del Sur	0.0	20.000	0	20.000	0
Sri Lanka	4.7	591.866	440.098	151.768	74
Sudán	43.3	3.839.883	1.526.959	2.312.924	40
Suriname	0.2	123.500	84.178	39.322	68
Tailandia	234.6	18.108.630	12.687.573	5.421.057	70
Ex República Yugoslava de Macedonia	2.0	796.131	684.897	111.234	86

País	Eliminación aprobada (tons. PAO)	Fondos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	Fondos desembolsados (%)
Timor-Leste	0.0	409.700	197.126	212.574	48
Togo	4.8	527.000	277.894	249.106	53
Tonga	0.0	114.300	85.276	29.024	75
Trinidad y Tabago	6.7	1.229.733	917.606	312.127	75
Túnez	9.4	1.606.868	335.738	1.271.130	21
Turquía	384.5	11.123.085	8.318.459	2.804.626	75
Turkmenistán	2.4	618.800	431.092	187.708	70
Tuvalu	0.0	82.800	65.472	17.328	79
Uganda	0.0	143.977	54.584	89.393	38
República Unida de Tanzania	0.6	187.875	95.493	92.382	51
Uruguay	5.2	694.004	428.422	265.582	62
Vanuatu	0.1	133.650	83.591	50.059	63
Venezuela (República Bolivariana de)	28.9	2.569.145	2.012.467	556.678	78
Viet Nam	148.6	8.644.947	8.205.602	439.345	95
Yemen	11.6	625.000	176.907	448.093	28
Zambia	1.1	252.956	147.956	105.000	58
Zimbabwe	12.3	982.818	795.818	187.000	81
Región: ASP	0.0	240.000	159.166	80.834	66
Total general	7.216.1	668.978.113	468.656.774	200.321.340	70