



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17
2 de noviembre de 2018

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima segunda Reunión
Montreal, 3 – 7 de diciembre de 2018

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

1. Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2017.¹

Alcance del documento

2. Este documento está formado por las siguientes partes:

Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos para 2017 y de manera acumulativa desde 1991; incluye un examen de la situación de la ejecución de cada uno de los proyectos en marcha² a nivel de países, en que se señalan los proyectos que presentan demoras en la ejecución y su posible efecto en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos que tienen cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo.

Parte II: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para actividades relacionadas con el HFC y el estado de ejecución.

Recomendación general.

¹ Se adjunta el informe sobre la marcha de las actividades. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición.

² Los proyectos en marcha son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2017. Los principales indicadores de progreso son: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que previsiblemente se haya desembolsado al finalizar el año como porcentaje de la financiación aprobada; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información proporcionada en la columna observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

3. Este documento también contiene los siguientes anexos:

Anexo I: Un resumen de la situación y una recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo.

Anexo II: Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

PARTE I: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos durante 2017 y total acumulado

4. La ejecución de proyectos y actividades por el PNUMA para 2017 y el total acumulado desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2017 se resume a continuación:

- (a) **Eliminación:** Durante 2017 no se eliminó volumen alguno del consumo de toneladas SAO, habiéndose aprobado la eliminación de 7,1 toneladas SAO de consumo de HCFC. Desde 1991 se ha eliminado el consumo de 1 551 toneladas SAO de un total previsto de 2 058 toneladas SAO de proyectos aprobados (excluyendo proyectos cancelados y transferidos);
- (b) **Desembolsos y aprobaciones:** En 2017 se desembolsaron 17,84 millones de \$EUA y se previó el desembolso de 14,91 millones de \$EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2016, lo que representa una tasa de desembolso de 120 por ciento del valor previsto. De forma acumulativa, se habían desembolsado 249,04 millones \$EUA del total de 294,6 millones \$EUA aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). Esto representa una tasa de desembolso del 85 por ciento. En 2017 se aprobaron 14,88 millones \$EUA para ejecución;
- (c) **Número de proyectos terminados:** En 2017 se terminaron 197 proyectos. Desde 1991, de los 2 130 proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cerrados o transferidos) se terminaron 1 821. Esto representa una tasa de finalización del 85 por ciento;
- (d) **Velocidad de entrega – proyectos ajenos a la inversión:** Los proyectos terminados en 2017 lo fueron en un promedio de 38 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 36 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 10 meses después de su aprobación;
- (e) **Preparación de proyectos:** De las 193 actividades para la preparación de proyectos aprobados a finales de 2017, 187 han sido terminadas y seis estaban en curso. Durante 2017 se culminaron seis actividades para la preparación de proyectos;
- (f) **Demoras de ejecución:** Al cierre de 2017 había un total de 302 proyectos con inversión en curso con una demora promedia de 14 meses. No obstante, no hay ningún proyecto clasificado como “proyecto con demoras en la ejecución” que esté sujeto a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que la preparación de proyectos, los acuerdos plurianuales y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dicho procedimiento); y

- (g) **Acuerdos plurianuales:** En 2017 el PNUMA ejecutaba dos acuerdos plurianuales para SAO y 110 acuerdos plurianuales sujetos a planes de gestión de eliminación de HCFC. Desde 1991 se han aprobado 190 acuerdos plurianuales y se ha culminado otros 79.

Avance en la ejecución de proyectos en 2017

5. La Secretaría examinó la situación de la ejecución de proyectos en cada uno de los países, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se habían producido respecto de las fechas de terminación previstas, que se habían comunicado en 2017, los posibles efectos de esas demoras en la eliminación y la tasa de desembolsos prevista.

6. De los 174 proyectos en marcha, desde el informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2016, se ha prorrogado la fecha prevista de terminación a 72 proyectos, con exclusión de los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos.

7. Durante el examen del informe sobre la marcha de las actividades, la Secretaría mantuvo varias consultas con el PNUMA, durante las cuales se resolvieron satisfactoriamente varias cuestiones sobre proyectos en curso. Ahora bien, no se pudieron resolver algunas en relación con algunos proyectos o tramos de los acuerdos plurianuales relacionados con la eliminación de los HCFC y la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional, como se muestra en el anexo I del presente documento. En relación con cada proyecto en marcha se presenta una breve descripción de la situación de su ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo.

8. Las cuestiones que se han identificado en relación con el proyecto de demostración de la calidad y el confinamiento de refrigerantes y la introducción de alternativas de bajo potencial de calentamiento de la atmósfera (regiones de África Oriental y el Caribe) (GLO/REF/76/DEM/334) se tratan en la sección correspondiente de los informes sobre proyectos sujetos a requisitos específicos de presentación de informes.³

PARTE II: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HFC

9. En 2017 el Comité Ejecutivo había aprobado 31 proyectos relacionados con el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 3 256 000 \$EUA (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 1 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

Tabla 1. Proyectos relacionados con el HFC aprobados en 2017

Tipo	Número de proyectos			Financiación (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	% terminado	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
Asistencia técnica - Actividades de apoyo	31	0	0	3 256 000	0	3 256 000	0
Total	31	0	0	3 256 000	0	3 256 000	0

* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20

Recomendación general

10. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
 - (a) Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2017 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17; y
 - (b) Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso que incluyan cuestiones específicas que figuran en el anexo I del presente informe.

Anexo I

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA: PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES

País/código del proyecto	Título del proyecto	Tasa de desembolso (%)	Situación/Cuestiones	Recomendación
Argelia ALG/SEV/73/INS/81	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 12/2014-11/2016)	0	Baja tasa de desembolso de los fondos aprobados; cambios administrativos en el Ministerio que produjeron demoras en la ejecución	Solicitar un informe de situación en la 83ª sobre el nivel de desembolso de fondos
Antigua y Barbuda ANT/PHA/73/PRP/17	Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II)	99	Demora debido a una situación especial en el país causada por un huracán	Solicitar un informe de situación en la 83ª sobre la ejecución
Antigua y Barbuda ANT/PHA/66/TAS/14	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)	59	La fecha de finalización de la fase I del proyecto por decisión es diciembre de 2016	Solicitar la cancelación de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y la devolución de los saldos pendientes a la 82ª reunión, indicando que la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC tomaría en cuenta la decisión XXIX/19 sobre consideraciones especiales para las islas del Caribe afectadas por huracanes
Antigua y Barbuda ANT/SEV/73/INS/16	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 1/2015-12/2016)	0	Demora debido a una situación especial en el país causada por un huracán	Solicitar un informe de situación en la 83ª sobre la ejecución
Antigua y Barbuda ANT/SEV/68/INS/15	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 1/2013-12/2014)	50	Retrasado; la fase V del proyecto de fortalecimiento institucional fue aprobada en la 73ª reunión	Solicitar la cancelación del proyecto y la devolución de los saldos pendientes a la 82ª reunión
República Centroafricana CAF/PHA/64/TAS/22	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)	60	Retrasado debido al estado de la seguridad en el país; dificultades para continuar ejecutando el proyecto	Solicitar la cancelación del proyecto en la 82ª reunión y la devolución de los saldos pendientes en la 83ª reunión
República Centroafricana CAF/PHA/71/TAS/24	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC	0		
República Centroafricana CAF/SEV/68/INS/23	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 1/2013-12/2014)	0	Baja tasa de desembolso; dificultad para continuar ejecutando el proyecto	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos
Chile CHI/PHA/76/TAS/191	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración)	2	Baja tasa de desembolso debido a cuestiones de coordinación	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos

País/código del proyecto	Título del proyecto	Tasa de desembolso (%)	Situación/Cuestiones	Recomendación
República Popular Democrática de Corea: DRK/SEV/68/INS/57	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fases VI y VII: 1/2010-12/2013)	47	Retrasado debido a resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución, que incluya las últimas novedades sobre la reanudación de las actividades
República Democrática del Congo DRC/PHA/79/PRP/43	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)	0	Baja tasa de desembolso; contratación de consultor en concertación con el PNUD	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos, que incluya las últimas novedades sobre la presentación de la etapa II
Dominica DMI/PHA/62/TAS/19	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)	12	Demora debido a una situación especial en el país causada por un huracán	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución, tomando en cuenta la decisión XXIX/19 sobre consideraciones especiales para las islas del Caribe afectadas por huracanes
Dominica DMI/PHA/75/TAS/22	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC	42		
Dominica DMI/SEV/72/INS/21	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 4/2014-3/2016)	0	Demora debido a una situación especial en el país causada por un huracán	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución de la estrategia y del plan de acción señalados en la decisión 81/36
Dominica DMI/SEV/80/INS/23	Asistencia de emergencia adicional para fortalecimiento institucional	0		
Eswatini SWA/PHA/70/TAS/20	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	0	Baja tasa de desembolso; retraso debido a cambios administrativos en la dependencia del ozono	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos
Etiopía ETH/PHA/77/TAS/27	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	0	Baja tasa de desembolso; retraso debido a cambios en la dependencia nacional del ozono	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos
Etiopía ETH/SEV/73/INS/23	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 1/2015-12/2016)	0	Retrasado; fase VII aprobada en la 77ª reunión	Solicitar la cancelación del proyecto y la devolución de los saldos pendientes a la 82ª reunión
Etiopía ETH/SEV/77/INS/26	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII 1/2017-12/2018)	0	Baja tasa de desembolso; retraso debido a cambios en la dependencia nacional del ozono	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos
Guatemala GUA/PHA/75/TAS/50	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	0	Baja tasa de desembolso; se prevé que la ejecución del proyecto se acelere con el apoyo técnico de un consultor internacional sobre la manipulación segura de refrigerantes	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos

País/código del proyecto	Título del proyecto	Tasa de desembolso (%)	Situación/Cuestiones	Recomendación
Guyana GUY/PHA/74/TAS/24	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	0	La fecha de finalización de la fase I del proyecto por decisión es diciembre de 2016	Solicitar la cancelación del proyecto y la devolución de los saldos pendientes a la 82ª reunión
Haití HAI/SEV/75/INS/20	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 11/2015-10/2017)	1	Baja tasa de desembolso; retraso debido al reciente nombramiento de un nuevo funcionario de la dependencia del ozono	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos
Iraq IRQ/PHA/73/PRP/21	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)	0	Baja tasa de desembolso; retraso debido al difícil estado de la seguridad en el país y a problemas durante la etapa I	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos
Iraq IRQ/PHA/74/TAS/22	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	11	Baja tasa de desembolso; retraso debido al difícil estado de la seguridad en el país	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos
Kuwait KUW/PHA/66/TAS/19	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración y verificación y seguimiento)	0	Baja tasa de desembolso; la presentación del tercer tramo está prevista para la 83ª reunión	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de los fondos, señalando que el tercer tramo se presentaría en la 83ª reunión
Kuwait KUW/PHA/74/TAS/23	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicios de refrigeración y verificación y seguimiento)	11		
Namibia NAM/SEV/79/INS/24	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IX: 7/2017-6/2019)	0	Baja tasa de desembolso; retraso en la firma del acuerdo por el gobierno	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos
Pakistán PAK/PHA/76/TAS/93	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración)	0	Baja tasa de desembolso debida a cambios en la Dependencia del Ozono; nuevo funcionario encargado de la Dependencia del Ozono recientemente capacitado por el Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos
Qatar QAT/PHA/65/TAS/17	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración)	4	Baja tasa de desembolso debida a la demora en la firma del acuerdo; acuerdo firmado en el tercer trimestre de 2018.	Terminar el proyecto en junio de 2019, y devolver los saldos pendientes a la 84ª reunión

País/código del proyecto	Título del proyecto	Tasa de desembolso (%)	Situación/Cuestiones	Recomendación
Qatar QAT/PHA/73/PRP/20	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)	0	Baja tasa de desembolso; se prevé que la etapa II se presentará en diciembre de 2018	Solicitar un informe de situación en la 83ª sobre la presentación de la etapa II
Arabia Saudita SAU/PHA/68/TAS/18	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (plan del sector de espuma de poliuretano)	7	Baja tasa de desembolso; la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA) se retrasó hasta 2016; demoras en los informes sobre la marcha de las actividades del país	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos
Arabia Saudita SAU/PHA/68/TAS/16	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (servicio y mantenimiento de refrigeración, capacitación y supervisión aduaneras)	16	Baja tasa de desembolso; la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA) se retrasó hasta 2016; demoras en los informes sobre la marcha de las actividades del país; y cumplimiento de las obligaciones relativas a la legislación (Apéndice 8-A del Acuerdo)	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos
Arabia Saudita SAU/PHA/77/TAS/32	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (servicio y mantenimiento de refrigeración, capacitación y supervisión aduaneras)	1		
Arabia Saudita SAU/SEV/67/INS/15	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase II: 7/2012-6/2014)	0	Baja tasa de desembolso ya que el acuerdo no se ha firmado	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución que incluya la firma del acuerdo, señalando que si no se da cuenta de los progresos realizados en la 83ª reunión, podría estudiarse la posibilidad de cancelar el proyecto
Sierra Leona SIL/PHA/76/TAS/30	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	0	Baja tasa de desembolso; retraso en la firma del SSFA	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos
Sudán del Sur SSD/PHA/77/TAS/04	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)	0	Baja tasa de desembolso; retraso debido a la situación política que afecta la ejecución del proyecto	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos
Sudán del Sur SSD/SEV/76/INS/03	Proyecto de fortalecimiento institucional (fase I: 5/2016-4/2018)	0		
Suriname SUR/PHA/74/TAS/22	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	0	Baja tasa de desembolso debido a demoras en la presentación del informe financiero	Solicitar un informe de situación en la 83ª sobre el nivel de desembolso de fondos

País/código del proyecto	Título del proyecto	Tasa de desembolso (%)	Situación/Cuestiones	Recomendación
Suriname SUR/SEV/77/INS/25	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 12/2016-11/2018)	0	Baja tasa de desembolso debida a demoras en la firma del SSFA	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos
Yemen YEM/SEV/73/INS/43	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII: 1/2015-12/2016)	0	Retrasado debido al estado de la seguridad en el país; dificultades para continuar ejecutando el proyecto	Solicitar un informe de situación en la 83ª reunión sobre la ejecución y el nivel de desembolso de fondos
Yemen YEM/PHA/68/TAS/40	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)	0		Solicitar la cancelación de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en la 82ª reunión y la devolución de los saldos pendientes en la 83ª reunión
Yemen YEM/PHA/55/TAS/31	Plan nacional de eliminación de SAO (primer tramo)	100		Solicitar la cancelación del plan nacional de eliminación de SAO en la 82ª reunión y la devolución de los saldos pendientes en la 83ª reunión
Yemen YEM/PHA/73/PRP/44	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)	0		Solicitar la cancelación del proyecto en la 82ª reunión y la devolución de los saldos pendientes en la 83ª reunión

Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1. El presente anexo consta de dos partes:

Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral.

Parte II: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para actividades relacionadas con el HFC.

PARTE I: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

1. Al 31 de diciembre de 2017, el Comité Ejecutivo había aprobado 319,39 millones de \$EUA, de los cuales 294,6 millones de \$EUA fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 24,79 millones de \$EUA para gastos de apoyo a los organismos, como se ve en la tabla 1. En 2017 se aprobaron 57 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que el nivel de financiamiento indicado se traduzca en la eliminación de 2 058 toneladas PAO de consumo de SAO.

Tabla 1: Financiación aprobada por sector para el PNUMA al 31 de diciembre de 2017

Sector	Financiación (\$EUA)
Aerosol	882 689
Destrucción	232 200
Halones	767 640
Fumigantes	2 614 366
Plan de eliminación	47 941 392
Refrigeración	13 926 555
Diversos	228 035 168
Disolventes	198 860
Subtotal	294 598 870
Gastos de apoyo a los organismos	24 792 253
Total	319 391 123

2. En la tabla 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados por categoría.

Tabla 2: Situación de la ejecución de proyectos por categoría

Tipo	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)**			
	Aprobada	Terminados	% terminado	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
Programa de país	94	94	100	2 946 574	2 946 574	0	100
Demostración	4	2	50	655 000	258 852	396 148	40
Fortalecimiento institucional	778	649	83	60 377 040	48 424 861	11 952 179	80
Inversión	1	0	0	135 000	181	134 819	0
Preparación de proyectos	193	187	97	8 539 659	8 240 517	299 142	96
Asistencia técnica	864	693	80	207 653 040	174 873 082	32 779 958	84
Capacitación	196	196	100	14 292 557	14 292 557	0	100
Total	2 130	1 821	85	294 598 870	249 036 624	45 562 246	85

*Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.

** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

3. En la tabla 3 se presenta un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por año⁴. Todos los proyectos y actividades entre 1991 y finales de 2007 han sido ya terminados.

Tabla 3: Situación de la ejecución de proyectos por año

Año	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)**			
	Aprobada	Terminados	% terminado	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
1991	11	11	100	1 372 335	1 372 335	0	100
1992	15	15	100	1 711 000	1 711 000	0	100
1993	49	49	100	4 194 343	4 194 343	0	100
1994	58	58	100	4 231 169	4 231 169	0	100
1995	50	50	100	4 047 683	4 047 683	0	100
1996	47	47	100	3 366 039	3 366 039	0	100
1997	87	87	100	7 962 291	7 962 291	0	100
1998	64	64	100	4 669 124	4 669 124	0	100
1999	87	87	100	6 368 983	6 368 983	0	100
2000	85	85	100	6 300 398	6 300 398	0	100
2001	59	59	100	7 411 159	7 411 159	0	100
2002	72	72	100	9 469 401	9 469 401	0	100
2003	78	78	100	11 165 394	11 165 394	0	100
2004	99	99	100	12 362 652	12 362 652	0	100
2005	72	72	100	12 339 483	12 339 483	0	100
2006	108	108	100	12 731 484	12 731 484	0	100
2007	79	79	100	14 697 515	14 401 931	295 584	98
2008	132	131	99	17 881 070	17 863 078	17 992	100
2009	115	114	99	17 280 743	17 025 831	254 912	99
2010	79	76	96	14 380 992	13 992 972	388 020	97
2011	100	93	93	16 873 520	16 320 477	553 043	97
2012	81	58	72	16 398 638	13 669 470	2 729 169	83
2013	91	71	78	14 306 535	12 706 478	1 600 057	89
2014	76	48	63	14 795 782	10 844 473	3 951 310	73
2015	182	108	59	22 389 326	14 270 926	8 118 400	64
2016	97	1	1	21 007 282	8 238 051	12 769 231	39
2017	57	1	2	14 884 529	0	14 884 529	0
Total	2 130	1 821	85	294 598 870	249 036 624	45 562 246	85

*Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.

** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

4. En la tabla 4 se muestra la ejecución de proyectos por países durante 2017.

Tabla 4. Resumen de la ejecución de proyectos por el PNUMA para 2017

⁴ Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de igual manera (por ejemplo, el proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de \$EUA se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por 30 000 \$EUA). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, la eliminación de SAO y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.

País	Cálculo de fondos desembolsados en 2017 (\$EUA)	Fondos desembolsados en 2017 (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la estimación de 2017	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2017
Afganistán	76 154	295 209	388	75
Albania	19 134	87 730	459	100
Argelia	56 420	0	0	50
Angola	53 839	129 667	241	100
Antigua y Barbuda	14 881	2 626	18	25
Armenia	8 150	46 604	572	100
Bahamas	24 326	121 383	499	100
Bahrein	70 600	91 060	129	33
Bangladesh	14 916	99 974	670	33
Barbados	21 985	55 240	251	67
Belice	12 140	69 936	576	100
Benín	30 039	206 551	688	100
Bhután	13 763	69 327	504	100
Bolivia (Estado Plurinacional de)	4 732	39 896	843	100
Botswana	28 853	16 001	55	50
Brunei Darussalam	24 785	7 100	29	25
Burkina Faso	15 277	146 744	961	100
Burundi	63 500	184 500	291	20
Camboya	20 861	125 110	600	100
Camerún	47 626	208 367	438	100
Cabo Verde	25 776	62 730	243	75
República Centrafricana	12 000	0	0	0
Chad	21 125	189 328	896	100
Chile	58 874	62 185	106	100
China	1 337 114	859 902	64	0
Colombia	14 092	10 363	74	0
Comoras	55 497	209 833	378	100
Congo	61 894	142 428	230	67
República Democrática del Congo	34 602	164 141	474	100
Islas Cook	18 054	14 628	81	100
Côte d'Ivoire	90 158	334 547	371	75
Djibouti	37 938	69 489	183	50
Dominica	16 222	12 625	78	0
República Dominicana	33 497	75 080	224	50
Ecuador	35 188	29 263	83	0
Egipto	4 722	0	0	50
El Salvador	29 685	22 800	77	
Guinea Ecuatorial	28 364	268 621	947	75
Eritrea	41 105	40 000	97	33
Etiopía	28 195	39 950	142	75
Eswatini	57 848	69 973	121	33
Fiji	21 605	42 000	194	67

País	Cálculo de fondos desembolsados en 2017 (\$EUA)	Fondos desembolsados en 2017 (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la estimación de 2017	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2017
Gabón	87 167	92 422	106	33
Gambia	22 188	13 955	63	50
Ghana	450	4 500	1000	100
Granada	18 693	20 000	107	100
Guatemala	16 355	69 118	423	0
Guinea	56 134	153 632	274	50
Guinea Bissau	51 612	26 888	52	50
Guyana	12 500	3 340	27	67
Haití	20 755	31 069	150	33
Honduras	26 860	62 597	233	100
India	73 000	0	0	50
Irán (República Islámica de)	32 174	70 775	220	100
Iraq	324 900	302 797	93	50
Jamaica	19 467	4 975	26	67
Kenya	62 957	201 850	321	100
Kiribati	13 000	24 953	192	100
República Popular Democrática de Corea	13 772	0	0	0
Kuwait	315 490	80 793	26	40
Kirguistán	27 454	101 950	371	100
República Popular Democrática de Lao	60 024	134 156	224	100
Lesotho	57 002	49 946	88	50
Liberia	60 611	108 393	179	100
Madagascar	52 273	41 529	79	50
Malawi	24 350	120 150	493	100
Maldivas	28 739	0	0	100
Malí	33 483	129 966	388	67
Islas Marshall	10 789	68 126	631	100
Mauritania	12 000	90 000	750	100
Mauricio	27 996	0	0	0
México	4 000	35 959	899	
Micronesia (Estados Federados de)	19 964	21 338	107	100
Mongolia	20 381	62 144	305	100
Mozambique	45 163	86 768	192	67
Myanmar	27 443	64 587	235	75
Namibia	26 216	82 157	313	50
Nauru	14 328	25 305	177	100
Nepal	26 962	102 024	378	100
Nicaragua	34 491	15 500	45	
Níger	42 851	104 414	244	100
Nigeria	1 955	19 550	1000	100
Niue	9 647	22 928	238	100
Omán	12 305	59 703	485	67

País	Cálculo de fondos desembolsados en 2017 (\$EUA)	Fondos desembolsados en 2017 (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la estimación de 2017	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2017
Pakistán	63 739	138 303	217	100
Palau	15 885	117 322	739	100
Panamá	18 933	0	0	0
Paraguay	69 035	74 706	108	100
Perú	17 532	122 092	696	100
Filipinas	93 306	55 583	60	100
Qatar	72 263	1 584	2	0
República de Moldova	15 653	31 924	204	100
Rwanda	16 378	61 214	374	100
San Cristóbal y Nieves	46 920	0	0	
Santa Lucía	12 562	31 955	254	100
San Vicente y las Granadinas	20 010	97	0	0
Samoa	19 236	118 314	615	100
Santo Tomé y Príncipe	47 943	117 589	245	100
Arabia Saudita	92 573	29 373	32	40
Senegal	104 556	210 101	201	50
Serbia	2 558	0	0	0
Seychelles	11 991	69 664	581	100
Sierra Leona	44 549	115 100	258	67
Islas Salomón	12 525	30 400	243	100
Somalia	12 550	40 500	323	100
Sudán del Sur	13 996	0	0	50
Sri Lanka	10 126	55 839	551	100
Sudán	32 668	48 174	147	100
Suriname	22 642	52 573	232	100
Timor-Leste	22 704	94 815	418	80
Togo	14 245	35 000	246	100
Tonga	13 010	65 840	506	100
Trinidad y Tobago	8 892	23 051	259	100
Túnez	8 487	30 018	354	100
Turquía	3 837	12 730	332	0
Turkmenistán	6 997	34 190	489	100
Tuvalu	16 395	86 674	529	100
Uganda	15 305	2	0	50
Tanzanía, República Unida de	15 300	40 000	261	25
Vanuatu	18 388	58 358	317	50
Viet Nam	19 817	104 799	529	100
Yemen	0	0		0
Zambia	29 149	143 554	492	100
Zimbabwe	22 732	201 730	887	100
Mundialmente	9 209 969	7 890 257	86	0
Región: ASP	56 362	67 113	119	50
Región: EUR	4 216	0	0	100

País	Cálculo de fondos desembolsados en 2017 (\$EUA)	Fondos desembolsados en 2017 (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la estimación de 2017	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2017
Suma total	14 909 371	17 843 706	120	66

PARTE II: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HFC

5. En 2017 el Comité Ejecutivo había aprobado 31 proyectos relacionados con el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 3 256 000 \$EUA (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 5 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

Tabla 5. Proyectos relacionados con el HFC aprobados en 2017

Tipo	Número de proyectos			Financiación (\$EUA)*			
	Aprobada	Terminados	% terminado	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
Asistencia técnica - Actividades de apoyo	31	0	0	3 256 000	0	3 256 000	0
Total	31	0	0	3 256 000	0	3 256 000	0

* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

UNEP
ANNUAL PROGRESS AND FINANCIAL REPORT
1 JANUARY – 31 DECEMBER 2017

PRESENTED TO THE
82ND MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

29 AUGUST 2018



United Nations Environment Programme

CONTENTS

I.	PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS	4
A.	Annual Summary Data.....	4
B.	Interest.....	4
C.	Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)	4
D.	Multi-year Agreements	4
E.	Sector Phase-Out by Country.....	5
II.	PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT	5
A.	ODP Phased Out Since Last Report.....	5
B.	Non-Investment Project Completions Since Last Report	5
(a)	Global Projects	6
(b)	Regional Projects	6
IV.	Performance Indicators	7
(a)	Agency Business Plan Performance Goals	7
(b)	Cumulative Completed Investment Projects	8
(c)	Cumulated Completed Non-Investment Projects.....	8
(d)	Cumulative Ongoing Investment Projects	8
(e)	Cumulative Ongoing Non-Investment Projects	8
V.	STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY	8
(a)	Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing	8
(b)	Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed	9
VI.	ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES).....	9
(a)	Meetings Attended	9
(b)	Implementing Agency and Other Co-operation	9
(c)	Other Issues.....	10
Annex I:	Country Developments	10
A.	Highlights of projects and activities (other than IS)	10
B.	Institutional strengthening.....	10
C.	Activities that were provided by UNEP from its administrative costs	11
D.	Activities conducted by UNEP to assist other agencies.....	11

INTRODUCTION

UN Environment (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2017 for the consideration of the 82nd meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.

UNEP followed the Multilateral Fund's *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting*,¹ as well as guidance received during the first Inter-Agency Coordination Meeting of 2018 (6-8 March) when developing this APR.

This APR details project implementation assistance provided by UNEP to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol ("Article 5 countries") in accordance with UNEP's 2017 - 2019 Business Plan, which was endorsed by the 77th meeting of the Executive Committee.²

The focus and orientation of UNEP's work under this Business Plan continues is defined by the evolving needs of countries operating under Article 5 of the Protocol ("Article 5 countries") as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, to meet and sustain compliance with specific obligations. Through the activities that were identified in this Business Plan, UNEP assisted the countries with implementing their HCFC phase-out responsibilities including preparing for the 2020 target and subsequent reduction steps, strengthening the government institutions in Article 5 countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries' compliance with ozone depleting substance (ODS) phase out targets already met.

UNEP achieved its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance services delivered through the 2017 Compliance Assistance Programme (CAP), as well as the ongoing and planned national, regional and global projects. The project services included preparation and implementation of HCFC Phase out Management Plans (HPMPs) for both Stages I and II, Institutional Strengthening projects, and technical assistance – Enabling Activities projects. In addition to the anticipated Business Plan activities, UNEP implemented HPMP verification projects as and when requested by the Executive Committee during the course of 2017-2019.

UNEP offered assistance to a majority of Article 5 countries to achieve sustained compliance. UNEP prioritize and delivered assistance on the basis of countries' differentiated needs and priorities. In conformity with its mandate, UNEP dedicated most of its resources to addressing specific problems of low volume consuming countries (LVCs) and very low volume consuming countries (VLVCs). UNEP complemented, supported and backstopped the work of the other Implementing and bilateral Agencies in areas of its comparative advantage and expertise whenever opportune and agreed upon with the agencies concerned.

In 2017, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.

UNEP has previously presented to the 80th meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period October 2016 - July 2017 as part of its 2018 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.³ UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2017 (i.e. August-December) to the 82nd Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 2019 CAP Work Programme and Budget request.

¹ MLF/IACM.2014/1/11. Third Revision, 24 February 2014.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/28.

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS

A. Annual Summary Data

From June 1991 until the end of December 2017, the Executive Committee approved 2176 projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US\$ 322,647,123 including programme support costs (PSC), which represents about 9% of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these projects, 781 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1395 were objective-sensitive projects.

During 2017, the Executive Committee approved 88 new projects for UNEP to implement, including the 2017 CAP budget. The total value of those approvals was US\$ 18,120,529 plus PSC of US\$ 1,202,505.

Type	Code	Number approved 1991-2016	Number approved 2017	Total
Country Programmes	CPG	95	0	95
Demonstration	DEM	4	0	4
Institutional Strengthening	INS	750	31	781
Investment project	INV	1	0	1
Project preparation	PRP	196	1	197
Technical assistance	TAS	846	56	902
Training	TRA	196	0	196
Total		2,088	88	2,176

Annex 1: Annual Summary provides details.

B. Interest

The interest accrued from 1991-2017 was US\$ 10,566,760.16 as follows:

Year	Interest (US\$)
1991-2016	10,167,599.16
2017	399,161
Total	10,566,760.16

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

The 88 projects that the Executive Committee approved in 2017 for UNEP implementation at the level of US\$ 18,120,529 plus PSC of US\$ 1,202,505. Of those, 31 were time-sensitive IS projects and 57 were objective-sensitive activities comprising:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	31
Investment project	INV	0
Project preparation	PRP	1
Technical assistance	TAS	56
Total		88

See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

D. Multi-year Agreements

From June 1991 until the end of December 2017, the Executive Committee has approved a cumulative 597 MYAs (PHA) for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP for MYAs during this period was US\$ 47,941,392 plus adjustments excluding programme support costs (PSC).

E. Sector Phase-Out by Country

N/A

II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT

A. ODP Phased Out Since Last Report

UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due to the nature of these projects, the directly associated ODP phase out is either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP projects to date is 1,815.4 ODP tonnes.

Type	Amount phased out 1991-2016 (ODP tonnes)	Amount phased out 2017 (ODP tonnes)	Total
INS	162.3	0.0	162.3
TAS	845.9	24.5	870.4
TRA	782.7	0.0	782.7
	1,790.9	0.0	1,815.4

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report

During 2017, UNEP completed 232 projects as follows for a total value of US\$ 44,415,024 excluding PSC:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	70
Technical assistance	TAS	154
Training	TRA	0
Country Programmes	CPG	0
Project preparation	PRP	7
Demonstration	DEM	1
Total		232

The completion of projects by region was as follows:

Region	Number
Africa	107
Asia and the Pacific	64
Europe and Central Asia	7
Latin America and the Caribbean	35
West Asia	16
Global	3
Total	232

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details.

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS

(a) Global Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented 3 global projects:

Compliance Assistance Programme: 2015 (GLO/SEV/73/TAS/323)

Compliance Assistance Programme: 2016 (GLO/SEV/75/TAS/329)

Compliance Assistance Programme: 2017 (GLO/SEV/77/TAS/336)

(b) Regional Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented 12 regional projects:

ASP/PHA/63/TAS/55	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, first tranche)
ASP/PHA/74/TAS/58	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche)
CKI/PHA/74/TAS/11	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Cook Islands)
EUR/DES/69/DEM/13	Demonstration of a regional strategy for ODS waste management and disposal in the Europe and Central Asia region
FSM/PHA/74/TAS/10	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Federated States of Micronesia)
KIR/PHA/74/TAS/11	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Kiribati)
MAS/PHA/74/TAS/11	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Marshall Islands)
NAU/PHA/63/TAS/07	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, first tranche, Nauru)
NAU/PHA/74/TAS/10	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Nauru)
NIU/PHA/74/TAS/10	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Niue)
SAM/PHA/74/TAS/18	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Samoa)
SOI/PHA/74/TAS/11	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Solomon Islands)
TON/PHA/74/TAS/10	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Tonga)
TTR/PHA/74/TAS/10	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Palau)
TUV/PHA/74/TAS/11	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Tuvalu)
VAN/PHA/74/TAS/12	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Vanuatu)
GLO/REF/76/DEM/334	Demonstration project on refrigerant quality, containment and introduction of low-global warming potential alternatives (Eastern Africa and Caribbean regions)

ASP/REF/76/DEM/59	Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient countries in West Asia (PRAHA-II)

IV. Performance Indicators

(a) Agency Business Plan Performance Goals

Through decision 77/30, the Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2017:⁴

Type of indicator	Short title	Calculation	2017 target	UNEP assessment of 2017 results achieved
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	42	18
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	64	88
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	US\$ 13,121,810	US\$ 18,052,478 (disbursements with PSC) US\$ 16,758,769 disbursements without PSC)
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	191.57ODP	24.5 ODP
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	82	1 vs. planned per proposal 48 vs. planned by decision
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	14	31
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	On time	No

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/30, Annex VI.

Type of indicator	Short title	Calculation	2017 target	UNEP assessment of 2017 results achieved
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	On time	Yes

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.

(b) Cumulative Completed Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects

UNEP has completed a total of 225 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 5,164,834 approved 69.5% has been disbursed. It took an average 8 months from first approval and 36 months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes.

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects

UNEP has 331 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 43,990,424 approved 85.6 % has been disbursed. It took an average of 8 months from approval for the first disbursement. The average number of months from approval to planned completion is 36 months. The breakdown and details are provided in the Annexes.

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing

In 2017, UNEP assisted the following 31 countries with the preparation and submission of their IS renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation:

Afghanistan	Guinea	Rwanda
Albania	Guyana	Samoa
Angola	Cambodia	Senegal
Benin	Kenya	Solomon Islands
Bhutan	Liberia	Saint Lucia
Burkina Faso	Marshall Islands	Saint Vincent and the Grenadines
Bolivia	Mongolia	Tonga
Chad	Namibia	Palau
Cameroon	Niger	Zimbabwe

Comoros	Peru	
Dominica	Philippines	

These renewals represents 29% of all of the IS projects in UNEP's project portfolio:

Region	Total number of countries assisted by UNEP for IS	Number of IS renewals approved in 2017
Africa	48	14
Asia Pacific	26	10
West Asia	5	
Europe & Central Asia	3	1
Latin America & Caribbean	22*	6
Total	104	31

*IS project for El Salvador is incorporated into HPMP until 2020.

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed

UNEP has 7 completed project preparation activities totaling US\$ 424,600, of which 73% has been disbursed. It took an average 6 months from first approval and 36 months from approval to completion. As of 31 December 2017, UNEP also has 6 ongoing project preparation activities totaling US\$ 207,857, of which 11.3 % has been disbursed.

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)

(a) Meetings Attended

UNEP participated in the following global Montreal Protocol meetings in 2017:

Meeting	Date and venue
1 st Inter-Agency Coordination meeting	21-23 February 2017, Montreal
78th Executive Committee meeting	4-7 April 2017, Montreal
58th Implementation Committee meeting	9 July 2017, Bangkok
39th Open-Ended Working Group meeting	11-14 July 2017, Bangkok
79th Executive Committee meeting	3-7 July 2017, Bangkok
2 nd Inter-Agency Coordination meeting	5-7 September 2017, Montreal
80th Executive Committee meeting	13-17 November, Montreal
59th Implementation Committee meeting	18 November 2017, Montreal
29th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol	20-24 November 2017, Montreal

UNEP will provide an update of the regional/national meetings in which it participated in 2017, as well as meetings organized by CAP itself, in the 2019 CAP Work Programme and Budget which is being submitted to the 82nd meeting of the Executive Committee.

(b) Implementing Agency and Other Co-operation

UNEP's work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national levels.

Regional Network meetings. UNEP invited the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, and other Implementing Agencies to all of the main meetings of the Regional Networks of Ozone Officers. This action facilitated the work of the Secretariats and agencies by providing a convenient

platform for conveying their key messages to Article 5 countries in a given region, easy access to Ozone Officers and partners for bilateral discussions on compliance issues, and opportunities to discuss and advance their agency's project preparation and implementation activities.

HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a single project. For example, in 2017 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 72 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated with UNIDO 53 countries, UNDP 27 countries, Germany 1 country, and Japan 1 country for HPMP implementation and Italy 3 countries for enabling activities.

(c) Other Issues

No issues.

Annex I: Country Developments

A. Highlights of projects and activities (other than IS)

Included in the PR tables under column Remarks 2017 and Remarks (Latest information) 2018 (UP TO THE END OF JUNE)

B. Institutional strengthening

UNEP assisted the following 104 countries with the implementation of their IS projects in 2017:

Afghanistan	Fiji	Niger
Albania	Gabon	Niue
Algeria	Gambia	Palau
Angola	Grenada	Paraguay
Antigua and Barbuda	Guatemala	Peru
Bahamas	Guinea	Philippines
Bahrain	Guinea-Bissau	Republic of Moldova
Barbados	Guyana	Rwanda
Belize	Haiti	Saint Kitts and Nevis
Benin	Honduras	Saint Lucia
Bhutan	Iraq	Saint Vincent and the Grenadines
Bolivia	Jamaica	Samoa
Botswana	Kenya	Sao Tome and Principe
Brunei Darussalam	Kiribati	Saudi Arabia
Burkina Faso	Kuwait	Senegal
Burundi	Kyrgyzstan	Seychelles
Cambodia	Lao People's Democratic Republic	Sierra Leone
Cameroon	Lesotho	Solomon Islands
Cape Verde	Liberia	Somalia
Central African Republic	Madagascar	South Sudan
Chad	Malawi	Sudan
Comoros	Maldives	Suriname
Congo	Mali	Swaziland
Cook Islands	Marshall Islands	Tanzania
Cote d'Ivoire	Mauritania	Timor Leste
DPR Korea	Mauritius	Togo

DR Congo	Micronesia FS	Tonga
Djibouti	Mongolia	Tuvalu
Dominica	Morocco	Uganda
Dominican Republic	Mozambique	Vanuatu
Ecuador	Myanmar	Vietnam
El Salvador*	Namibia	Yemen
Equatorial Guinea	Nauru	Zambia
Eritrea	Nepal	Zimbabwe
Ethiopia	Nicaragua	

*Included in HPMP stage 1

There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other countries which impacted the progress of implementation.

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs

As per the approved 2017 CAP Work Programme and Budget, UNEP funded one posts from programme support costs in 2017 to provide administrative and financial support for the programme:

- Monitoring & Administration Officer, P3.

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies

Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below:

- HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat.
- Joint missions to Article 5 countries. UNEP undertook a number of joint field missions with sister agencies UNDP and UNIDO for HPMPs implementation activities and addressing specific compliance issues. Such missions resulted in enhanced and coordinated delivery of services at the national level.
- Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services in several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in that country.