



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/24  
6 de noviembre de 2018

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Octogésima segunda Reunión  
Montreal, 3 – 7 de diciembre de 2018

**DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS**

**Introducción**

1. De conformidad con la decisión 47/50 d)<sup>1</sup>, la Secretaría ha preparado el presente documento sobre las demoras en la presentación de tramos de los acuerdos plurianuales. En él se presentan las medidas que se han tomado en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas en la 81ª reunión; un análisis de cada uno de los tramos que no se presentaron a la 82ª reunión; los motivos del retiro de tramos que se presentaron a la 82ª reunión; y la recomendación.

**Seguimiento de las decisiones adoptadas sobre las demoras en la presentación de tramos en la 81ª reunión**

2. De conformidad con la decisión 81/27 b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de 35 países que operan al amparo del artículo 5 para instarles a que presenten el siguiente tramo de sus planes de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) a la 82ª reunión. Del modo consiguiente, los Gobiernos de Bosnia y Herzegovina<sup>2</sup>, el Brasil<sup>3</sup>, Brunei Darussalam<sup>4</sup>, el Chad<sup>5</sup>, Cuba<sup>6</sup>, Guinea Ecuatorial<sup>7</sup>, Panamá<sup>8</sup>, Rwanda<sup>9</sup> y Santa Lucía<sup>10</sup> presentaron los respectivos tramos de sus PGEH. No obstante, los Gobiernos de la Arabia

<sup>1</sup> El Comité Ejecutivo decidió que en las futuras reuniones debería incluirse un inciso del orden del día por separado sobre demoras en la presentación de los tramos anuales y el desembolso de los fondos para los tramos y obligaciones.

<sup>2</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/39.

<sup>3</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/41.

<sup>4</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/42.

<sup>5</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/44.

<sup>6</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/46.

<sup>7</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/50.

<sup>8</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/55.

<sup>9</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/56.

<sup>10</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/57.

Saudita, Antigua y Barbuda, Argelia, Barbados<sup>11</sup>, la República Centroafricana, China (Etapa II – Sector de espumas de poliuretano rígido)<sup>12</sup>, las Comoras, el Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti, Dominica, el Gabón, Guinea, Haití<sup>13</sup>, Malí, Mozambique, el Níger, el Pakistán, Qatar, la República de Moldova, San Vicente y las Granadinas<sup>14</sup>, Sierra Leona<sup>15</sup>, el Togo, Túnez, Turquía y Venezuela (República Bolivariana de) no presentaron las solicitudes de sus tramos.

### **Análisis de los tramos que no se presentaron a la 82ª reunión**

3. No se presentaron a la 82ª reunión 51 actividades relacionadas con tramos de PGEH para 31 países, por un valor total de 20 255 789 \$EUA (incluidos gastos de apoyo a los organismos), que debían presentarse a esa reunión, como se muestra en el Anexo I del presente documento<sup>16</sup>. Además, también se indican en el Anexo I tres tramos de las etapas I o II de los PGEH, por un valor de 11 403 355 \$EUA (incluidos gastos de apoyo a los organismos), que se presentaron a la 82ª reunión pero luego fueron retirados por los organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de examen de proyectos.

### **Motivo de las demoras y repercusión en el cumplimiento**

4. Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los PGEH incluyen los siguientes: decisiones y/o aprobaciones gubernamentales y/o cambios en la dependencia nacional del ozono y/o cambios estructurales (14); falta del informe de verificación obligatorio (12); fondos suficientes de tramos anteriores (5); desembolsos por debajo del umbral del 20% de los fondos aprobados para el tramo anterior (24); demoras en la ejecución de los componentes de inversión (6); cuestiones relacionadas con las garantías (1); firma de los acuerdos (7); el organismo de ejecución principal o cooperante no estaba listo para hacer la presentación (2); dificultades internas o externas (8); sistemas de concesión de licencias operativo (2); revisión del acuerdo (2); o falta de presentación del informe sobre la marcha de las actividades o el informe financiero (4).

5. De acuerdo con lo informado por los organismos bilaterales y de ejecución, las demoras en la presentación de tramos vencidos no afectaría o sería improbable que afectara el cumplimiento de las obligaciones en virtud del Protocolo de Montreal por los países, excepto para la Arabia Saudita, donde existe la posibilidad de incumplimiento considerando que el consumo de 1 060,2 toneladas PAO en 2017 fue solo un 28% inferior al nivel básico para los HCFC, de 1 468,7 toneladas PAO. Se espera que todos los tramos pendientes se presenten a la 83ª reunión, con excepción del tramo de la Arabia Saudita, que se podrá presentar a la 84ª reunión.

### **Recomendaciones**

6. El Comité Ejecutivo tal vez desee:

a) Tomar nota de:

i) El informe sobre las demoras en la presentación de tramos que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/24;

---

<sup>11</sup> De conformidad con la decisión 81/27 b), Barbados podría presentar su tramo a la 82ª reunión o la 83ª reunión.

<sup>12</sup> Presentado pero posteriormente retirado.

<sup>13</sup> De conformidad con la decisión 81/27 b), Haití podría presentar su tramo a la 82ª reunión o la 83ª reunión.

<sup>14</sup> De conformidad con la decisión 81/27 b), San Vicente y las Granadinas podría presentar su tramo a la 82ª reunión o la 83ª reunión.

<sup>15</sup> Presentado pero posteriormente retirado.

<sup>16</sup> A efectos de comparación, en la 81ª reunión no se presentaron 43 tramos correspondientes a 32 países que debían presentarse en esa reunión.

- ii) La información sobre las demoras en la presentación de tramos de los planes de gestión de eliminación de HCFC presentados por los Gobiernos de Alemania, Francia, Italia y el Japón, y el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;
  - iii) Que 40 de 91 actividades relacionadas con los tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC que debían presentarse a la 82ª reunión se habían presentado puntualmente;
  - iv) Que los organismos de ejecución y bilaterales pertinentes habían indicado que la presentación tardía de los tramos de los planes de gestión de eliminación de HCFC que debían presentarse a la segunda reunión de 2018 no afectaría o era improbable que afectara el cumplimiento del Protocolo de Montreal, y que no había indicios de que ninguno de los países en cuestión se encontrara en situación de incumplimiento de las medidas de control previstas en el Protocolo de Montreal, excepto la Arabia Saudita, donde existía la posibilidad de incumplimiento; y
- b) Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los Gobiernos pertinentes en relación con las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuran el Anexo I del presente informe.



## Anexo I

## TRAMOS QUE NO SE PRESENTARON EN LA 82ª REUNIÓN

País	Organismo	Tramo	Monto (con gastos de apoyo) (SEUA)	Motivo de la demora o el retiro	Recomendaciones
Argelia (Etapa I)	ONUDI	2014	154 800	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/cambios en dependencia nacional del ozono (DNO)/cambios estructurales	Tomar nota de las difíciles circunstancias que atraviesa el país y pedir la cancelación de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) para Argelia en la 83ª reunión y la devolución de los saldos pendientes a la 84ª reunión, de manera que pueda presentarse una propuesta para la etapa II del PGEH cuando las condiciones lo permitan.
Antigua y Barbuda (Etapa I)	PNUMA	2015	6 610	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/cambios en la DNO/cambios estructurales/presentación del informe sobre la marcha de las actividades o el informe financiero/dificultades internas o externas	Tomar nota de que no se había presentado el segundo tramo (2015) de la etapa I del plan del PGEH para Antigua y Barbuda debido a cambios estructurales dentro del gobierno y pedir la cancelación de la etapa I del PGEH y la devolución de los saldos pendientes a la 82ª reunión, señalando que la etapa II del PGEH tendría en cuenta la decisión XXIX/19 sobre consideraciones especiales para las islas del Caribe afectadas por los huracanes.
Armenia (Etapa II)	PNUMA	2018	58 082	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/umbral de desembolso del 20%	Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Armenia a que trabaje con el PNUMA a fin de que el segundo tramo (2018) se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
República Centroafricana (Etapa I)	PNUMA	2013	62 150	Dificultades internas o externas/problemas de garantías/umbral de desembolso del 20%	Tomar nota de las difíciles circunstancias que atraviesa el país y pedir la cancelación de la etapa I del PGEH para la República Centroafricana en la 82ª reunión y la devolución de los saldos pendientes a la 83ª reunión, de manera que pueda presentarse una propuesta para la etapa II del PGEH cuando las condiciones lo permitan.
China (Etapa II – Sector de espumas de poliuretano rígido)	Banco Mundial	2017	11 342 000	Firma del acuerdo o el documento de proyecto/umbral de desembolso del 20%	Tomar nota de que se había retirado el segundo tramo (2017) del plan para el sector de espumas de poliuretano rígido de la etapa II del PGEH presentado a la 82ª reunión, e instar al Gobierno de China a que trabaje con el Banco Mundial con miras a agilizar la firma del acuerdo, a fin de que el segundo tramo se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2017 y los tramos subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.

<b>País</b>	<b>Organismo</b>	<b>Tramo</b>	<b>Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA)</b>	<b>Motivo de la demora o el retiro</b>	<b>Recomendaciones</b>
Comoras (Etapa I)	PNUMA	2018	33 900	Falta del informe de verificación	Tomar nota de que no se ha completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de las Comoras a que trabaje con el PNUMA con miras a completar la verificación a fin de que el cuarto tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes.
Congo (Etapa I)	PNUMA	2018	28 250	Ejecución del componente de inversión	Tomar nota de las demoras debido a la ejecución del componente de inversión del tercer tramo (2016) del PGEH e instar al Gobierno del Congo a que trabaje con el PNUMA a fin de que el cuarto tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes.
Cote d'Ivoire (Etapa I)	PNUMA	2016	168 156	Falta del informe de verificación	Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Cote d'Ivoire a que trabaje con el PNUMA y la ONUDI con miras a completar la verificación a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2016 y los tramos subsiguientes.
	ONUDI	2016	492 200		
Djibouti (Etapa I)	PNUMA	2018	49 720	Falta del informe de verificación	Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Djibouti a que trabaje con el PNUMA con miras a completar la verificación a fin de que el tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes.
Dominica (Etapa I)	PNUMA	2016	74 354	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/cambios en la DNO/cambios estructurales/falta del informe de verificación/dificultades internas o externas/firma del acuerdo o el documento de proyecto	Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno y la DNO y de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Dominica a que trabaje con el PNUMA con miras a completar la verificación a fin de que el segundo tramo (2016) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2016 y los tramos subsiguientes, tomando nota de la decisión XXIX/19 sobre consideraciones especiales para las islas del Caribe afectadas por los huracanes.

País	Organismo	Tramo	Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o el retiro	Recomendaciones
Gabón (Etapa I)	PNUMA	2018	56 500	Falta del informe de verificación	Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno del Gabón a que trabaje con el PNUMA con miras a completar la verificación a fin de que el cuarto tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes.
Guinea (Etapa I)	ONUDI	2016	172 000	Falta del informe de verificación	Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Guinea a que trabaje con el PNUMA y la ONUDI con miras a completar la verificación a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2016 y los tramos subsiguientes.
	PNUMA	2016	73 450		
Guyana (Etapa II)	PNUD	2018	71 423	El organismo de ejecución principal no estaba listo para hacer la presentación	Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Guyana a que trabaje con el PNUD y el PNUMA con miras a completar la verificación a fin de que el segundo tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes.
	PNUMA	2018	74 015	Falta del informe de verificación	
Irán (República Islámica del) (Etapa II)	Alemania	2018	1 166 127	Umbral de desembolso del 20%	Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de la República Islámica del Irán a que trabaje con los Gobiernos de Alemania e Italia, el PNUD, el PNUMA y la ONUDI para agilizar la ejecución a fin de que el segundo tramo (2018) se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
	Italia	2018	565 000	Umbral de desembolso del 20%	
	PNUD	2018	1 705 559	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/cambios en la DNO/cambios estructurales/dificultades internas o externas/umbral de desembolso del 20%	
	PNUMA	2018	213 614	Umbral de desembolso del 20%	
	ONUDI	2018	624 880	Umbral de desembolso del 20%	
Iraq (Etapa I)	PNUMA	2017	247 634	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/cambios en la DNO/cambios estructurales/firma del acuerdo o el documento de proyecto	Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno y de que no se había firmado el acuerdo, e instar al Gobierno del Iraq a que trabaje con el PNUMA y la ONUDI para agilizar la firma del acuerdo a fin de que el tercer tramo (2017) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión.
	ONUDI	2017	225 750	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/cambios en la DNO/cambios estructurales/dificultades internas o externas/firma del acuerdo o el documento de proyecto/umbral de desembolso del 20%	

<b>País</b>	<b>Organismo</b>	<b>Tramo</b>	<b>Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA)</b>	<b>Motivo de la demora o el retiro</b>	<b>Recomendaciones</b>
Jordania (Etapa II)	Banco Mundial	2018	1 084 503	Ejecución del componente de inversión/umbral de desembolso del 20%	Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Jordania a que trabaje con la ONUDI y el Banco Mundial con miras a agilizar la ejecución a fin de que el segundo tramo (2018) se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
	ONUDI	2018	578 708	Umbral de desembolso del 20%	
Kuwait (Etapa I)	PNUMA	2016	371 703	Presentación del informe sobre la marcha de las actividades y financiero/umbral de desembolso del 20%	Tomar nota de que no se habían presentado el informe sobre la marcha de las actividades y el informe financiero y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2014) del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Kuwait a que presente el informe sobre la marcha de las actividades y el informe financiero requeridos y a que trabaje con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2016 y los tramos subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
	ONUDI	2016	1 128 684	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/cambios en la DNO/cambios estructurales/presentación del informe sobre la marcha de las actividades o el informe financiero/umbral de desembolso del 20%	
Malí (Etapa I)	PNUMA	2018	58 760	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/presentación del informe sobre la marcha de las actividades y el informe financiero	Tomar nota de que no se habían presentado el informe sobre la marcha de las actividades y el informe financiero e instar al Gobierno del Malí a que presente el informe sobre la marcha de las actividades y el informe financiero requeridos y que trabaje con el PNUMA a fin de que el cuarto tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes.
Marruecos (Etapa I)	ONUDI	2017	37 625	Umbral de desembolso del 20%	Tomar nota de que se había retirado el tercer tramo (2017) de la etapa I del PGEH que se había presentado a la 82ª reunión, e instar al Gobierno de Marruecos a que trabaje con la ONUDI a fin de que el tercer tramo (2017) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión, en el entendido de que el Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo se podría revisar para reflejar el cambio del nivel básico de 59,67 toneladas PAO a 51,35 toneladas PAO, el punto de partida y el nivel de consumo máximo permitido; el plan de acción se revisaría teniendo en cuenta el consumo nulo de HCFC-141b en el país desde 2014 y que la prohibición de la importación de HCFC-141b entraría en vigor el 1 de enero de 2015; y de

País	Organismo	Tramo	Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o el retiro	Recomendaciones
					que se habría alcanzado el umbral del 20% de desembolso de los fondos del tramo anterior.
Mozambique (Etapa I)	PNUMA	2016	33 900	Ejecución del componente de inversión	Tomar nota de las demoras debido a la ejecución del componente de inversión del segundo tramo (2014) de la etapa I del PGEH y a la solicitud del Gobierno de Mozambique de transferir el componente correspondiente a la ONUDI de la etapa I del PGEH al PNUD, e instar al Gobierno del Mozambique a que trabaje con el PNUMA y la ONUDI con miras a agilizar la transferencia al PNUD, a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2016 y los tramos subsiguientes y el cambio de organismo de ejecución.
	ONUDI	2016	81 750	Ejecución del componente de inversión/umbral de desembolso del 20%	
Níger (Etapa I)	PNUMA	2016	141 250	Falta de un sistema de concesión de licencias y cupos operativo	Tomar nota de las demoras debido a la falta de un sistema de concesión de licencias y cupos operativo, e instar al Gobierno del Níger a que trabaje con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el segundo tramo (2016) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2016 y los tramos subsiguientes, con un punto de partida ajustado para las reducciones acumuladas del consumo de HCFC que tome en cuenta el consumo real de HCFC en el país, y siempre que el Gobierno del Níger confirme que se ha estabilizado el sistema de concesión de licencias y que el sistema de cupos está en funcionamiento.
	ONUDI	2016	96 750	Falta de un sistema de concesión de licencias y cupos operativo	
Pakistán (Etapa II)	PNUMA	2018	225 976	Ejecución del componente de inversión	Tomar nota de las demoras debido a la ejecución del componente de inversión y de que la tasa general de desembolso del primer tramo de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno del Pakistán a que trabaje con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el segundo tramo (2018) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
	ONUDI	2018	2 118 442	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/cambios en la DNO/cambios estructurales/dificultades internas o externas/umbral de desembolso del 20%	
Qatar (Etapa I)	PNUMA	2013	169 500	Firma del acuerdo o el documento de proyecto	Tomar nota con aprecio de los esfuerzos desplegados por los organismos de ejecución para prestar asistencia a Qatar, e instar al Gobierno de Qatar a que trabaje con el PNUMA y la ONUDI para completar la etapa I del PGEH antes de junio de 2019 y a que devuelva los saldos pendientes a la 84ª reunión, señalando que estaba previsto que la etapa II del PGEH se presentara a la 83ª reunión.
	ONUDI	2013	571 935	Dificultades internas o externas	

<b>País</b>	<b>Organismo</b>	<b>Tramo</b>	<b>Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA)</b>	<b>Motivo de la demora o el retiro</b>	<b>Recomendaciones</b>
República de Moldova (Etapa II)	PNUMA	2018	29 493	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/umbral de desembolso del 20%	Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de la República de Moldova a que trabaje con el PNUMA a fin de que el segundo tramo (2018) se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
Arabia Saudita (Etapa I)	ONUDI	2016	909 500	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/cambios en la DNO/cambios estructurales/falta del informe de verificación/umbral de desembolso del 20%	Tomar nota de que no se ha completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y de que la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2015) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de la Arabia Saudita a que trabaje con la ONUDI con miras a completar la verificación a fin de que el quinto tramo (2016) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a las reuniones 83ª u 84ª junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta el posible riesgo de incumplimiento de su obligación en virtud del Protocolo de Montreal y la reasignación del tramo de 2016 y los tramos subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
Senegal (Etapa I)	PNUMA	2018	90 400	Revisión del acuerdo	Tomar nota de las demoras debido a la revisión del acuerdo y el nuevo plan de acción, e instar al Gobierno del Senegal a que trabaje con el PNUMA y la ONUDI con miras a completar el acuerdo revisado a fin de que el tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes.
	ONUDI	2018	21 500	Revisión del acuerdo	
Sierra Leona (Etapa I)	PNUMA	2018	23 730	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado	Tomar nota de que se había retirado el cuarto tramo (2018) de la etapa I del PGEH presentado a la 82ª reunión, e instar al Gobierno de Sierra Leona a que trabaje con el PNUMA con miras a agilizar la ejecución del tercer tramo (2016) a fin de que el cuarto tramo se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes.
Sudáfrica (Etapa I)	ONUDI	2016	534 585	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/cambios en la DNO/cambios estructurales/falta del informe de verificación	Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Sudáfrica a que trabaje con la ONUDI con miras a completar la verificación a fin de que el cuarto tramo (2016) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2016 y los tramos subsiguientes.

País	Organismo	Tramo	Monto (con gastos de apoyo) (SEUA)	Motivo de la demora o el retiro	Recomendaciones
Sudán del Sur (Etapa I)	PNUD	2018	54 500	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/cambios en la DNO/cambios estructurales/dificultades internas o externas/umbral de desembolso del 20%	Tomar nota de los cambios estructurales en el país, e instar al Gobierno de Sudán del Sur a que trabaje con el PNUD y el PNUMA a fin de que el segundo tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
	PNUMA	2018	79 665	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/cambios en la DNO/cambios estructurales/umbral de desembolso del 20%	
Togo (Etapa I)	PNUMA	2018	45 200	Falta del informe de verificación	Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno del Togo a que trabaje con el PNUMA con miras a completar la verificación a fin de que el tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes.
Túnez (Etapa I)	Francia	2017	78 769	No indicado	Tomar nota de que se habían producido demoras en la ejecución del componente para el sector de refrigeración y aire acondicionado de la etapa I del PGEH, e instar al Gobierno de Túnez a que trabaje con el Gobierno de Francia, el PNUMA y la ONUDI a fin de que se pueda presentar el tercer tramo (2017) a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2017.
	PNUMA	2017	16 950	Ejecución del componente de inversión	
	ONUDI	2017	116 003	Dificultades internas o externas	
Turquía (Etapa I)	ONUDI	2016	1 710 770	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/umbral de desembolso del 20%	Tomar nota de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2015) del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Turquía a que trabaje con la ONUDI con miras a agilizar la ejecución a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2016 y los tramos subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
Venezuela (República Bolivariana de) (Etapa II)	PNUD	2017	214 000	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/cambios en la DNO/cambios estructurales/umbral de desembolso del 20%	Tomar nota de la solicitud de cancelación del plan para el sector de espumas ejecutado por el PNUD, e instar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a que trabaje con la ONUDI con miras a agilizar la ejecución del primer tramo (2016) a fin de que el segundo tramo (2017) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2017 y los tramos subsiguientes.
	ONUDI	2017	615 250	El organismo de ejecución cooperante no estaba listo para hacer la presentación	

<b>País</b>	<b>Organismo</b>	<b>Tramo</b>	<b>Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA)</b>	<b>Motivo de la demora o el retiro</b>	<b>Recomendaciones</b>
Viet Nam (Etapa II)	Banco Mundial	2017	2 331 737	Firma del acuerdo o el documento de proyecto/umbral de desembolso del 20%	Tomar nota de que no se había firmado el acuerdo y de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Viet Nam a que trabaje con el Gobierno del Japón y el Banco Mundial con miras a agilizar la firma del acuerdo a fin de que el segundo tramo (2017) se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2017 y los tramos subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
	Japón	2017	185 297	Firma del acuerdo o el documento de proyecto/umbral de desembolso del 20%	
<b>Total</b>			<b>31 659 144*</b>		

\* Excluidos Barbados, Haití y San Vicente y las Granadinas, cuyos tramos se podrían presentar a la 82ª reunión o la 83ª reunión (decisión 81/27 b)).