

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/14

29 April 2019

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج الأمم المتحدة للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثالث والثمانون
مونتريال، من 27 إلى 31 مايو/أيار 2019

التأخيرات في تقديم الشرائح

مقدمة

1- عملا بالمقرر 50/47 (د)¹، أعدت الأمانة هذه الوثيقة التي تعرض فيها الإجراءات المتخذة استجابة للقرارات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم طلبات الشرائح المعتمدة في الاجتماع الثاني والثمانين وتحليلا لكل شريحة من الشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع الثالث والثمانين على خلاف ما كان متوقعا ولكل شريحة قدمت ثم تم سحبها لاحقا في أثناء عملية الاستعراض. وفيها نبذة عن أسباب التأخير وتأثيره على امتثال الدول للالتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال. كما تلتزم فيها الأمانة مشورة اللجنة التنفيذية بشأن إلغاء المرحلة الأولى من خطة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتعرض عليها التوصيات.

متابعة القرارات المتخذة بشأن التأخير في تقديم طلبات الشرائح في الاجتماع الثاني والثمانين

2- في الاجتماع الثاني والثمانين، وتحت البند 8 (ب) المعني بالتأخير في تقديم طلبات الشرائح، استرعى أحد الأعضاء انتباه اللجنة التنفيذية لحقيقة أن 36 بلدا من 54 بلدا قرر تقديم طلبات لشرائح في الاجتماع الثاني والثمانين لم يفعل ذلك، ويمثل هذا معدل عدم تقديم بنسبة 67 في المائة. وأقر أيضا أن على ضوء ارتفاع معدل عدم التقديم من جانب البلدان، قد يكون من المفيد للجنة التنفيذية أن تحاول التأكد من وجود مشكلة ما في هذا الصدد².

¹ قررت اللجنة التنفيذية أنه ينبغي إدراج بند فرعي منفصل في جدول أعمال الاجتماعات القادمة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية وصراف الأموال للشرائح والالتزامات.

² الفقرة 173 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72.

3- وعليه طلبت اللجنة التنفيذية إلى الأمانة، في جملة ما طلبت إليها، إرسال خطابات إلى الدول المعنية تبين فيها القرارات المتخذة بشأن التأخير في تقديم طلبات الشرائح الواردة في المرفق العاشر من تقرير اللجنة التنفيذية عن اجتماعها الثاني والثمانين (المقرر 44/82 (ب)).

الخطابات المرسلة إلى الدول

4- عملاً بالمقرر 44/82 (ب)، وجّهت الأمانة خطابات إلى 28 دولة من تلك الملحوظة في المادة الخامسة حتى تحثّها على تقديم طلب تمويل الشريحة التالية من خطتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين. وكانت النتيجة أن أرمينيا³ وجزر القمر⁴ وجيبوتي⁵ وغابون⁶ وغيانا⁷ والكويت⁸ ومالي⁹ والمغرب¹⁰ وموزامبيق¹¹ وباكستان¹² وسيراليون¹³ وجنوب أفريقيا¹⁴ وتوغو¹⁵ تقدّمت بطلب تمويل الشريحة التالية من خطتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

5- إنما حكومة الصين (المرحلة الثانية – قطاع رغاوي البوليوريتان الصلبة)¹⁶ والكونغو وكوت ديفوار ودومينيكا وغينيا وجمهورية إيران الإسلامية¹⁷ والعراق والأردن والنيجر وجمهورية مولدوفا والسنغال وجنوب السودان وتونس وتركيا وفيت نام لم تقدّم أيّ طلب.

المناقشة في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات¹⁸

6- إن الأمانة، إذا أخذت علماً بمشاغل اللجنة التنفيذية التي عبّرت عنها في دورتها الثانية والثمانين، بحثت في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات الذي يجمعها بالوكالات الثنائية والوكالات المنفذة موضوع التأخير في تقديم طلبات الشرائح. وبيّن النقاش أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالوكالات تكون قد ساهمت في التأخير؛ إلا أن السبب الرئيسي في التأخير يعزى لمصاعب التنفيذ العملية للأنشطة التي تشملها كلّ شريحة. كما ذكر عدم توفر التكنولوجيات المقترحة في الأسواق المحلية والمصاعب المتصلة بالحالات التي يقترح فيها التحول إلى البدائل المنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في حين أن القطاع بأسره يتحول إلى بدائل عالية القدرة على إحداث الاحترار العالمي. واقترح أيضاً إعادة النظر في توزيع شرائح التمويل في الاتفاقات الخاصة بالمرحلة الثانية من أجل زيادة فاعلية التنفيذ لا سيما في بلدان الاستهلاك المنخفض الحجم فضلاً عن وضع اتفاق إطاري مع تلك البلدان بغية الحدّ من التأخير في التوقيع على الاتفاق بعد الموافقة على كلّ شريحة بعينها (خاصة بالنسبة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة).

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/20

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/23

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/25

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/27

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/28

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/29

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/30

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/32

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/33

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/34

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/35

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/36

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/37

¹⁶ قدّم ثم سحب.

¹⁷ قدّم ثم سحب.

¹⁸ مونتريال، من 5 إلى 7 مارس/آذار 2019.

تحليل الشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع الثالث والثمانين

7- لم يقدم ستة وثلاثون نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خاصا بـ 21 بلدا بقيمة إجمالية قدرها 32,102,077 دولارا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالات) والواجب تقديمه إلى الاجتماع الثالث والثمانين، على النحو المبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة¹⁹.

8- فضلا عن ذلك، قدمت ست شرائح من المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة 15,617,180 دولارا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالات) إلى الاجتماع الثالث والثمانين؛ غير أن الوكالات المنفذة المعنية قامت بسحبها لاحقا في أثناء عملية استعراض المشاريع. وقد أدرجت هذه الشرائح الست بدورها في المرفق الأول.

أسباب التأخير وتأثيره على الامتثال

9- تشمل أسباب التأخير في تقديم طلبات شرائح تمويل خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: قرارات الحكومة و/أو الموافقات و/أو التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية و/أو التعديلات الهيكلية (12)؛ وغياب تقرير التحقق الإلزامي (7)؛ ورصيد أموال كافٍ من الشرائح السابقة (5)؛ وصرفا دون الحد الأدنى أي 20 في المائة من الأموال المعتمدة للشريحة السابقة (15)؛ والتأخير في تنفيذ العناصر الاستثمارية (5)؛ والمصاعب التي تواجهها الشركة (1)؛ والتوقيع على الاتفاقات والعقود (4)؛ وعدم جهوزية الوكالة الرئيسية أو المتعاونة على تقديم الطلب (1)؛ والصعوبات الداخلية أو الخارجية (5)؛ وتعديل الاتفاق أو خطة العمل (3)؛ وعدم تقديم التقارير المرحلية و/أو المالية (2).

10- وعلى النحو الذي ذكرت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية، فإن التأخير في تقديم طلبات تمويل الشرائح التي كان من الواجب تقديمها لن يؤثر على امتثال الدول للالتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال أو من غير المحتمل أن يؤثر عليه. ومن المتوقع تقديم كل الطلبات المتأخرة إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

إلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجزائر

11- تماشيا مع المقرر 15/82 (و)²⁰، أرسلت الأمانة خطابا إلى حكومة الجزائر في 21 ديسمبر/كانون الأول 2018 ملتزمة موافقتها على إلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبما أن الأمانة لم تتلق من الجزائر أي ردّ تابعت المسألة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بصفتها الوكالة الرئيسية المعنية بتنفيذ المرحلة الأولى من تلك الخطة والتي أكدت أنها هي الأخرى لم تتلق أي جواب من الجزائر مشيرة إلى أن التواصل مع هذه الدولة كان مستعصيا في السنوات الأخيرة.

12- في هذه الحالة، تلتزم الأمانة مشورة اللجنة التنفيذية بشأن إلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجزائر في غياب أي ردّ من هذا البلد.

¹⁹ على سبيل المقارنة، لم تقدّم إلى الاجتماع الثاني والثمانين 51 شريحة لـ 36 بلدا كان من المتوقع تقديمها.
²⁰ مطالبة الأمانة، في ما يتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (ALG/PHA/66/INV/77)، أن ترسل رسالة إلى حكومة الجزائر تلتزم موافقتها على إلغاء المشروع في الاجتماع الثالث والثمانين.

التوصيات

13- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) أن تأخذ علما بما يلي:

(1) التقرير المتعلق بالتأخر في تقديم الشرائح والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom 83/14؛

(2) والمعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تقدمها فرنسا وألمانيا واليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي؛

(3) وأن 34 من أصل 70 نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (19 بلدا من أصل 39 بلدا) المستحق تقديمه إلى الاجتماع الثالث والثمانين قد قدم في موعده؛

(4) وأن الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخير في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمها في الاجتماع الأول من عام 2019 لن يؤثر على امتثال الدول للالتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال أو من غير المحتمل أن يؤثر عليه؛ وأنه ما من أمر يشير إلى أن أي بلد من البلدان المعنية لا يمثل لتدابير الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال؛

(ب) وأن تطلب إلى الأمانة أن ترسل خطابات إلى الدول المعنية بشأن القرارات المتعلقة بالتأخير في تقديم الشرائح المذكورة في المرفق الأول بهذا التقرير؛

(ج) وأن تبحث موضوع إلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجزائر.

المرفق الأول

الشرائح غير المقدمة إلى الاجتماع الثالث والثمانين

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	أسباب التأخير/ السحب	التوصيات
بربادوس (المرحلة الأولى)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	2018	47,460	رصيد أموال كافٍ من الشرائح السابقة	وإذ تأخذ علماً بأنه تم حلّ التأخير في الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإذ تحت بربادوس على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تقديم الشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية.
الصين (المرحلة الثانية) – قطاع رغاوي البولورتان (الصلبة)	البنك الدولي	2017	11,342,000	التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/صرف دون الحد الأدنى أي 20 في المائة	وإذ تأخذ علماً بأن الشريحة الثانية (2017) من خطة قطاع رغاوي البولورتان الصلبة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قدمت إلى الاجتماع الثالث والثمانين ثم سحب؛ وإذ تحت الصين على التعاون مع البنك الدولي من أجل تسريع عملية التوقيع على الاتفاق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2017 والشرائح التالية، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.
الصين (المرحلة الثانية) – قطاع تكييف (الغرف)	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	2018	19,260,000	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/صرف دون الحد الأدنى أي 20 في المائة	وإذ تأخذ علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2017) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع تكييف الغرف كان دون الحد الأدنى أي 20 في المائة وأنه لم يتم التوقيع على العقد؛ وإذ تحت الصين على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2018) إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.
كولومبيا (المرحلة الثانية)	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	2019	680,251	الصعوبات الداخلية أو الخارجية/التأخير في تنفيذ العناصر الاستثمارية/صرف دون الحد الأدنى أي 20 في المائة	وإذ تأخذ علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون الحد الأدنى أي 20 في المائة؛ وإذ تحت كولومبيا على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2019) إلى الاجتماع الرابع والثمانين، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	2019	56,500	التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/صرف دون الحد الأدنى أي 20 في المائة	
الكونغو (المرحلة الأولى)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	2018	28,250	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية	وإذ تأخذ علماً بالتأخير الناتج من التعديلات الهيكلية في الدولة وفي وحدة الأوزون الوطنية؛ وإذ تحت الكونغو على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية.

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	أسباب التأخير/ السحب	التوصيات
كوت ديفوار (المرحلة الأولى)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	2016	168,156	غياب تقرير التحقق	وإذ تأخذ علماً بعدم إنجاز التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإذ تحت كوت ديفوار على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل إتمام عملية التحقق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2016 والشرائح التالية.
		2016	492,200		
دومينيكا (المرحلة الأولى)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	2016	74,354	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/غياب تقرير التحقق/الصعوبات الداخلية أو الخارجية	وإذ تأخذ علماً بالتأخير الناتج من التعديلات الهيكلية في الدولة وفي وحدة الأوزون الوطنية وعدم إنجاز التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإذ تحت دومينيكا على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل إتمام التحقق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2016 والشرائح التالية، مع مراعاة أحكام القرار 19/29 بشأن الاعتبارات الخاصة بجزر حوض الكاريبي المتأثرة بالأعاصير.
مصر (المرحلة الثانية)	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	2019	234,249	غير متوفر	وإذ تأخذ علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2017) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون الحد الأدنى أي 20 في المائة؛ وإذ تحت مصر على التعاون مع ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (2019) إلى الاجتماع الرابع والثمانين، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.
		2019	1,965,323	صرف دون الحد الأدنى أي 20 في المائة	
		2019	312,894	عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية	
		2019	807,850	صرف دون الحد الأدنى أي 20 في المائة	
غانا (المرحلة الأولى)	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	2019	130,409	صرف دون الحد الأدنى أي 20 في المائة	وإذا تأخذ علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الخامسة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون الحد الأدنى أي 20 في المائة؛ وإذ تحت غانا على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة السادسة (2019) إلى الاجتماع الرابع والثمانين، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.
غينيا (المرحلة الأولى)	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	2016	172,000	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/غياب تقرير التحقق	وإذ تأخذ علماً بالتأخير الناتج من التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية وعدم إنجاز التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإذ تحت غينيا على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل إتمام التحقق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2016 والشرائح التالية.
		2016	73,450	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	
هايتي (المرحلة الأولى)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	2018	95,916	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/صرف دون الحد الأدنى أي 20 في المائة	وإذ تأخذ علماً بالتأخير في التوقيع على الاتفاق والناتج من التعديلات الهيكلية في الدولة وفي وحدة الأوزون الوطنية وبأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2014) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون الحد الأدنى أي 20 في المائة؛ وإذ تحت هايتي على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تسريع عملية التوقيع على الاتفاق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	أسباب التأخير/ السحب	التوصيات
جمهورية إيران الإسلامية (المرحلة الثانية)	ألمانيا	2018	1,166,127	لا ينطبق	وإذ تأخذ علماً بأنه تمّ تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين قبل سحبه بسبب: (أ) عدم الامتثال للمقرر 44/77 (دال) الذي طلب أن يتضمن تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية تقريراً عن نتائج تحول أول 15 شركة في قطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء إلى بدائل ذات إمكانية منخفضة على إحداث الاحتراق العالمي والتأكيد على الدروس المستفادة والتحديات التي تمت مواجهتها (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛ و(ب) تبرير التكلفة الإضافية لعدد من التغييرات التي ستدخل إلى خطة قطاع الرعاوي (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ وإذ تحت جمهورية إيران الإسلامية على التعاون مع ألمانيا وإيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية.
	إيطاليا	2018	565,000	لا ينطبق	
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	2018	1,705,559	عدم الامتثال للمقرر 44/77 (دال)	
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	2018	213,614	لا ينطبق	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	2018	624,880	التأخير في تنفيذ العناصر الاستثمارية	
العراق (المرحلة الأولى)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	2017	247,634	رصيد أموال كافٍ من الشريحة السابقة المقررة	وإذ تأخذ علماً بطلب العراق بتمديد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى ديسمبر/كانون الثاني 2019 وإعادة جدولة الشريحة النهائية من عام 2017 إلى عام 2019؛ وبأنه وبالرغم من التقدم المحرز في مجال السياسات وقطاع خدمة التبريد إلا أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2015) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون الحد الأدنى أي 20 في المائة بسبب الإجراءات التي اعتمدها الدولة في تخصيص الاعتمادات الخارجية وتوزيعها على الهيئات العامة وفي إعداد تقارير المصروفات ورفعها في المواعيد المحددة وبأنه اعتمدت الدولة إجراءات جديدة من شأنها أن تسرع تخصيص الأموال وتوزيعها بغية تسيير التنفيذ الفاعل وقامت بتنفيذها؛ وإذ تحت العراق على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2017) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً باتفاق منفتح يبيّن تمديد المرحلة الأولى من الخطة إلى ديسمبر/كانون الأول 2019، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة وأن المرحلة الثانية من الخطة التي هي قيد التحضير ستقدم بالتزامن مع طلب الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى.
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	2017	225,750	رصيد أموال كافٍ من الشريحة السابقة المقررة/صرف دون الحد الأدنى أي 20 في المائة	
الأردن (المرحلة الثانية)	البنك الدولي	2018	1,084,503	التأخير في تنفيذ العناصر الاستثمارية/صرف دون الحد الأدنى أي 20 في المائة	وإذ تأخذ علماً بالتأخير في تنفيذ عناصر الاستثمار في قطاع رعاوي البوليورتان في الشريحة الأولى (2016) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإذ تحت الأردن على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (2018) إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية.
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	2018	578,708	عدم جهورية الوكالة الرئيسية على تقديم الطلب	
النيجر (المرحلة الأولى)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	2016	141,250	غياب تقرير التحقق	وإذ تأخذ علماً بعدم إنجاز التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإذ تحت النيجر على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل إتمام عملية التحقق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2016 والشرائح التالية.
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	2016	96,750		

البلد	الوكالة	الشرحية	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	أسباب التأخير/ السحب	التوصيات
بيرو (المرحلة الثانية)	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	2019	249,738	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/صرف دون الحد الأدنى أي 20 في المائة	وإذ تأخذ علماً بالتأخير الناتج من التعديلات الهيكلية في الدولة وفي وحدة الأوزون الوطنية وبأن معدل الصرف الإجمالي للشرحية الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون الحد الأدنى أي 20 في المائة؛ وإذ تحت بيرو على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على تقديم طلب تمويل الشرحية الثانية (2019) إلى الاجتماع الرابع والثمانين، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشرحية السابقة.
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	2019	47,008	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/صرف دون الحد الأدنى أي 20 في المائة	
جمهورية مولدوفا (المرحلة الثانية)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	2018	29,493	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/رصيد أموال كافٍ من الشرحية السابقة المقررة	وإذ تأخذ علماً بالتأخير الناتج من التعديلات الهيكلية في الدولة؛ وإذ تحت جمهورية مولدوفا على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تقديم طلب تمويل الشرحية الثانية (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية.
سانت فنسنت وجزر غرينادين (المرحلة الأولى)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	2018	116,390	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/رصيد أموال كافٍ من الشرحية السابقة المقررة/عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية/الصعوبات الداخلية أو الخارجية	وإذ تأخذ علماً بالتأخير الناتج من التعديلات الهيكلية في الدولة وعدم رفع التقارير المرحلية والمالية؛ وإذ تحت سانت فنسنت وجزر غرينادين على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة على رفع التقارير المرحلية والمالية الإلزامية بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشرحية الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية.
السنغال (المرحلة الأولى)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	2018	90,400	تعديل الاتفاق أو خطة العمل	وإذ تأخذ علماً بالتأخير الناتج من تعديل الاتفاق وخطة العمل؛ وإذ تحت السنغال على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على إنجاز الاتفاق المعدل بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشرحية الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية.
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	2018	21,500		
جنوب السودان (المرحلة الأولى)	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	2018	54,500	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/الصعوبات الداخلية أو الخارجية	وإذ تأخذ علماً بالتعديلات الهيكلية في الدولة؛ وإذ تحت جنوب السودان على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على تقديم طلب تمويل الشرحية الثانية (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشرحية السابقة.
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	2018	79,665	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/صرف دون الحد الأدنى أي 20 في المائة	

التوصيات	أسباب التأخير/ السحب	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	الشريحة	الوكالة	البلد
وإذ تأخذ علماً بطلب إلغاء مشروع قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في المساكن من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تنفذها فرنسا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ وإذ تحث تونس على التعاون مع فرنسا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2017) إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2017.	التأخير في تنفيذ العناصر الاستثمارية	78,769	2017	فرنسا	تونس (المرحلة الأولى)
	التأخير في تنفيذ العناصر الاستثمارية	16,950	2017	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	
	التأخير في تنفيذ العناصر الاستثمارية/الصعوبات الداخلية أو الخارجية/المصاعب التي تواجهها الشركة	116,003	2017	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	
وإذ تأخذ علماً بالتقدم الملموس الذي أحرزته تركيا في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مما أدى إلى خفض استهلاك تلك المواد إلى ما هو دون أهداف الاتفاق (أي بنسبة 86,4 في المائة مقارنة مع خط الأساس في عام 2017) وبإيجاز كل الأنشطة في قطاع التصنيع ووضع نظام عملي لترخيص الفنيين تدعمه اللوائح الناظمة؛ وإذ تأخذ علماً بالتأخير في التنفيذ وفي صرف الأموال ذات الصلة بالأنشطة في قطاع الخدمة بسبب الصعوبة المتعلقة بتفعيل نظام ترخيص الفنيين والعدد الكبير من أصحاب المصلحة والتغييرات في مكتب الأوزون الوطني؛ وإذ توصي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مساعدة تركيا على تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين فضلاً عن تقرير التحقق لعام 2018 وطلب تمديد المرحلة الأولى من الخطة وفقاً لما ورد في الخطاب حيث طلبت تركيا تمديد المرحلة الأولى إلى ديسمبر/كانون الأول 2021 وإعادة جدولة الشريحتين الأخيرتين إلى عامي 2019 و2020 على التوالي.	تعديل الاتفاق أو خطة العمل/صرف دون الحد الأدنى أي 20 في المائة	1,710,770	2016	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	تركيا (المرحلة الأولى)
وإذا تأخذ علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2016) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون الحد الأدنى أي 20 في المائة؛ وإذ تحث فييت نام على التعاون مع اليابان والبنك الدولي من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (2017) إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2017 والشرائح التالية، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.	صرف دون الحد الأدنى أي 20 في المائة	2,331,737	2017	البنك الدولي	فييت نام (المرحلة الثانية)
		185,297	2017	اليابان	
		47,719,257			المجموع

* في ما عدا المملكة العربية السعودية التي يجوز لها أن تقدم طلب تمويل الشريحة إما في الاجتماع الثالث والثمانين وإما في الاجتماع الرابع والثمانين (المقرر 44/82 (ب)).