

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/48

21 November 2019

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الرابع والثمانون
مونتريال، من 16 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019

مقترح مشروع: دومينيكا

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

اليونيب

- خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)

ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
دومينيكا

أولاً) عنوان المشروع	الوكالة	الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة عليه	تدبير الرقابة
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)	اليونيب	الثاني والستون	35% بحلول عام 2020

ثانياً) أحدث بيانات المادة 7	السنة: 2018	0.16 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
------------------------------	-------------	------------------------------------

ثالثاً) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)		السنة: 2018	
كيميائي	الأيروصولات	الرغاوي	مكافحة الحريق
التبريد	المذيبات	عامل تصنيع	الاستخدامات
التصنيع	الخدمة		إجمالي الاستهلاك
0.16	0.16		0.16
الهيدروكلوروفلوروكربون 22			

رابعاً) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)		خط الأساس لفترة 2010-2009:	
0.23	نقطة البداية للتخفيضات المجمع المستدامة:	0.40	خط الأساس لفترة 2010-2009:
الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)			
0.15	المتبقي:	0.08	موافق عليه بالفعل:

خامساً) خطة الأعمال		اليونيب	
المجموع	2020	2019	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
0.04	0.01	0.03	
92,942	18,588	74,354	التمويل (دولار أمريكي)

سادساً) بيانات المشروع												
المجموع	2020	*2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)
غير متوفر	0.15	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.23	0.23	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
غير متوفر	0.15	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.23	0.23	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	تكاليف المشروع
164,500	16,450	0	0	0	65,800	0	0	0	0	0	82,250	اليونيب
21,385	2,138	0	0	0	8,554	0	0	0	0	0	10,693	تكاليف الدعم
82,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,250	تكاليف المشروع
10,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,693	تكاليف الدعم
0		65,800										تكاليف المشروع
0		8,554										تكاليف الدعم
												إجمالي الأموال المطلوبة الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع (دولار أمريكي)

*كان ينبغي تقديم الشريحة الثانية في عام 2016.

توصيات الأمانة:	موافقة شمولية
-----------------	---------------

وصف المشروع

1- بالنيابة عن حكومة دومينيكا، قدّم اليونيب كوكالة منفذة رئيسية، طلباً لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 65,800 دولار أمريكي، زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة 8,554 دولار أمريكي¹. يتضمن الطلب المقدم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأعوام من 2013 إلى 2018 وخطة تنفيذ الشريحة لعام 2020.

مقدمة

2- تأخر تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب عدة تغييرات لمسؤول الأوزون الوطني وتأثير الإعصار في عام 2017، الذي تضرر مكتب وحدة الأوزون الوطنية. وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ إضافي قدره 20,000 دولار أمريكي في الاجتماع الثمانين للمساعدة في بدء تشغيل وحدة الأوزون الوطنية بعد الإعصار. بفضل هذه المساعدة، أعيد تشغيل وحدة الأوزون الوطنية ومن المتوقع أن يتم تسريع تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

3- أبلغت حكومة دومينيكا عن استهلاك 0.16 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2018، وهو استهلاك دون خط الأساس للامتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بـ 60 في المائة. وأبلغ التحقق عن مستوى استهلاك أقل بكثير (0.06 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من بيانات المادة 7 لنفس السنة. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2013-2018.

الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في دومينيكا (بيانات المادة 7 والاستهلاك المتحقق منه للفترة 2013-2018)

خط الأساس	2018	2017	2016	2015	2014	2013	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
بيانات المادة 7							
طن متري	7.27	2.99	2.31	2.45	2.45	3.01	1.62
طن من قدرات استنفاد الأوزون	0.40	0.16	0.13	0.13	0.13	0.17	0.09
بيانات تقرير التحقق							
طن متري	7.27	1.13	1.46	1.73	3.27	3.16	2.73
طن من قدرات استنفاد الأوزون	0.40	0.06	0.08	0.10	0.18	0.17	0.15

4- شهد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية انخفاضاً في الفترة من 2014 إلى 2017 ومن ثم ارتفع بشكل طفيف في عام 2018، الأمر الذي قد يكون نتيجة تغير مستويات المخزون. انخفض الاستهلاك الكلي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ويعزى ذلك إلى تنفيذ الأنشطة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

5- أبلغت حكومة دومينيكا عن البيانات القطاعية لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2018، وقد كانت هذه البيانات متسقة مع البيانات المبلغ عنها بمقتضى المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

تقرير التحقق

¹ وفقاً للخطاب تاريخ 20 ايلول/سبتمبر 2019 من وزارة البيئة والتكيف مع تغير المناخ وإدارة الكوارث والتجديد الحضري في كومولث دومينيكا إلى الأمانة.

6- أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام تراخيص وحصص لواردات وصادرات المواد المستنفدة للأوزون وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفتره من 2013 إلى 2018 كان أقل من الأهداف المحددة في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية لتلك السنوات. أشار التحقق إلى أن النظام المنسق الحالي لم يتمكن من تحديد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الفردية ؛ وكان هناك تناقض مستمر بين بيانات المادة 7 والاستهلاك المتحقق منه، كما هو مبين في الجدول 1. وأشار التحقق كذلك إلى أن وحدة الأوزون الوطنية لم تصدر حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى مستوردين فرديين للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. بدلاً من ذلك، أصدرت حصة واحدة على المستوى الوطني. وتمت الموافقة على الواردات على أساس مبدأ الأولوية حسب الأسبقية، حتى يتم استنفاد الحصص الوطنية.

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

7- إن وزارة البيئة والتكيف مع تغير المناخ وإدارة الكوارث والتجديد الحضري هي الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال في دومينيكا. تنسق وحدة الأوزون الوطنية الموجودة داخل الوزارة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. أنشأت دومينيكا إطاراً تنظيمياً لمراقبة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويجري تطبيق نظام التراخيص والحصص. ووفقاً للمقرر 17/63، قدمت الحكومة خطاباً يؤكد وجود نظام وطني قابل للتنفيذ لتراخيص وحصص واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن النظام قادر على ضمان امتثال البلد لجدول إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب بروتوكول مونتريال.

8- تم تنقيح التشريعات واعتمادها من قبل مجلس الوزراء. وتشمل اللوائح المنقحة: تسجيل وترخيص مستوردي ومصدري المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛ ونظام حصص لمراقبة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛ وقيود على بيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفنيي التبريد وتكييف الهواء المرخصين ؛ وإجراءات لمصادرة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية غير المشروعة والتخلص منها ؛ وضوابط على واردات المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛ وإصدار شهادات للفنيين ووسم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومعداتنا.

قطاع خدمة التبريد

9- تم تنفيذ الأنشطة التالية خلال الشريحة الأولى:

(أ) تدريب 47 موظفاً من موظفي الجمارك وإنفاذ القانون و 30 وسيط جمركي على مراقبة والتحكم بواردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحديد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ب) إعداد مواد تدريبية وتعيين مستشار لتدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء (سيبدأ البرنامج التدريبي في الشريحة الثانية)؛ و

(ج) إجراء أنشطة توعية للجمهور من خلال بوابات وسائط الإعلام المختلفة بشأن الإطار التشريعي المنقح وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإدخال بدائل إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة ؛ وتوزيع الأدوات والمعدات المشتراة بموجب خطة إدارة الإزالة النهائية على الفنيين.

رصد التقدم والإبلاغ عنه

10- قامت وحدة الأوزون الوطنية بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ورصد التقدم المحرز. ويرفع مسؤول الأوزون الوطني تقاريره مباشرة إلى الأمين الدائم الذي يقدم إرشادات حول تنفيذ الأنشطة على مستوى السياسة. بالإضافة إلى ذلك، يتشاور مسؤول الأوزون الوطني مع أعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية للأوزون حسب الحاجة. لم يحدث أي إنفاق حتى الآن.

مستوى صرف الأموال

11- كما في تشرين الأول/أكتوبر 2019، من أصل مبلغ الـ 82,250 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن، تم صرف 25,595 دولار أمريكي (31 في المائة). وسيتم صرف الرصيد البالغ 56,655 دولار أمريكي في عام 2020.

خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

12- سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في عام 2020:

- (أ) إدخال نسخة عام 2012 من رمز النظام المنسق، وعقد حلقتين تدريبيتين لـ 30 موظفا من موظفي الجمارك وإنفاذ القانون في مجال مراقبة تجارة المواد المستنفدة للأوزون ومراقبتها، ومنع الواردات غير المشروعة؛ وشراء ثلاثة أجهزة تعرف على غازات التبريد للموانئ البحرية الرئيسية في روسو Roseau وبورتسموث Portsmouth، ومطار دوغلاس تشارلز Douglas-Charles في ماريجوت Marigot (19,000 دولار أمريكي)؛
- (ب) تنظيم حلقة عمل واحدة لمكتب المعايير والمخلصين الجمركيين بشأن تصنيف غازات تبريد القائمة على المواد المستنفدة للأوزون والمنتجات المحتوية على المواد المستنفدة للأوزون (8,000 دولار أمريكي)؛
- (ج) عقد حلقتين تدريبيتين لتدريب 30 فنياً من الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة، واسترداد غازات التبريد وإعادة استخدامها، وخدمة وحدات التبريد وتكييف الهواء بالبدائل (15,800 دولار أمريكي زائد 20,000 دولار أمريكي من الشريحة الأولى)؛
- (د) عقد ندوة تقنية واحدة لفنيي التبريد وتكييف الهواء بشأن تشجيع البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة (5,000 دولار أمريكي)؛
- (هـ) تدريب اثنين من الفنيين في ألمانيا على المناولة الآمنة لغازات التبريد السامة والقابلة للاشتعال (12,155 دولار أمريكي من الشريحة الأولى)؛
- (و) تنفيذ أنشطة تثقيف وتوعية للجمهور بشأن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإدخال البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة من خلال وسائط متعددة بما في ذلك الراديو والتلفزيون ونشر المواد الترويجية (5,000 دولار أمريكي)؛ و
- (ز) رصد وتنسيق والإبلاغ عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ سيتم توظيف خبير استشاري لمساعدة وحدة الأوزون الوطنية في رصد التقدم المحرز وإعداد تقارير منتظمة إلى اليونيب (13,000 دولار أمريكي).

13- بالإضافة إلى ذلك، لمعالجة التوصية من تقرير التحقق، في إطار تمويل التعزيز المؤسسي، سوف تشارك وحدة الأوزون الوطنية جميع أصحاب المصلحة (مثل الجمارك ووزارة التجارة والمستوردين والمخلصين الجمركيين) لمراجعة إجراءات مراقبة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ونظام التراخيص والحصص ولتحديد التحسن في تسجيل البيانات.

تعليقات وتوصية الأمانة

التعليقات

التقرير المرحلي عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

14- حدّدت دومينيكا استهلاك خط الأساس الخاص بها والبالغ 0.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون استناداً إلى البيانات المبلغ عنها بمقتضى المادة 7. تم الاتفاق على نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند 0.23 طن من قدرات استنفاد الأوزون، والمقدرة استناداً إلى الطلب على الخدمة عندما تمت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأبلغ التحقق عن مستويات استهلاك أعلى من البيانات المبلغ عنها بمقتضى المادة 7 في عامي 2014 و 2015، ولكن مستويات استهلاك أقل في الفترة من 2016 إلى 2018. ونظرًا لأن بيانات تقرير التحقق تعتبر أكثر دقة من البيانات الجمركية، فإن الحكومة تدرس تقديم طلب لتتقح بيانات المادة 7 للفترة من 2013 إلى 2018 وفقاً لبيانات تقرير التحقق.

تقرير التحقق

15- على الرغم من أن نظام التراخيص والحصص يعمل، فقد اقترح تقرير التحقق مواصلة تحسينه لتحقيق إبلاغ أكثر دقة للبيانات من خلال إدخال النظام المنسق الجديد لتمكين تحديد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الفردية، وكذلك إصدار الحصص على مستوى المستوردين الفرديين. وأدرجت الحكومة هذه الأنشطة في خطة العمل المنقحة للشريحة الثانية.

16- تعتبر الأمانة أن التشغيل الفعال لنظام التراخيص والحصص أمر حاسم لتحقيق الامتثال للأهداف الواردة في بروتوكول مونتريال والاتفاق مع اللجنة التنفيذية، وبالتالي تقترح أن تكون الموافقة على طلب تمويل الشريحة الثالثة (والأخيرة)، الذي سيتم تقديمه إلى الاجتماع السادس والثمانين، مشروطة بإدخال النظام المنسق الجديد وإصدار الحصص للمستوردين الفرديين.

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

17- أصدرت حكومة دومينيكا بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2019 والمحددة عند 0.21 طن من قدرات استنفاد الأوزون وفقاً لهدف الحد الأقصى المحدد لذلك العام بموجب الاتفاق مع اللجنة التنفيذية.

قطاع خدمة التبريد

18- أحاطت الأمانة علماً أن الحكومة تنوي إعادة تخصيص التمويل المخطط له في الأساس للتعديل التحديثي لغازات تبريد الهيدروكلوروكربوني، لتدريب المدربين والفنيين على خدمة نظم R-407A و R-410A والتعديل التحديثي. وإثر استفسار، أوضح اليونيب أن الحكومة لا تنوي إعادة تجهيز المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وقد تم إعادة تخصيص هذا التمويل لإرسال اثنين من الفنيين إلى ألمانيا للتدريب على مناولة التقنيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. واستفسرت الأمانة عما إذا كان التعديل التحديثي للهيدروكلورونات يحدث في دومينيكا وناقشت القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية² في هذا الصدد. وأكد اليونيب أن حكومة دومينيكا تفهمت الآثار المترتبة على عمليات التعديل التحديثي ولا تنوي إجراء تعديل تحديثي لأي غاز تبريد إلى تكنولوجيات جديدة.

19- وفي ما يتعلق بتدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء المخطط للشريحة الأولى، أشار اليونيب إلى أنه نظراً للتغيرات العديدة لمسؤول الأوزون الوطني والإعصار، فقد تعذر إجراء التدريب وأكد أنه سيتم في الشريحة الثانية. على الرغم من التأخير، أكد اليونيب أيضاً أنه مع إعادة إنشاء وحدة الأوزون الوطنية، سوف يتم تسريع التنفيذ وسيتم تقديم الشريحة النهائية كما هو مخطط لها في عام 2020.

² المقرران 41/72 و 34/73.

نتقيح الاتفاق

20- تمت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدومينيكا قبل تحديد خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للامتثال. بعد ذلك، تم تحديد خط الأساس لدومينيكا عند 0,40 طن من قدرات استنفاد الأوزون بناءً على تقارير المادة 7. وراجعت الأمانة الاستهلاك من عام 2011 إلى عام 2018 وتعتقد أن نقطة البداية، المقدرة بـ 0,23 طن من قدرات استنفاد الأوزون استناداً إلى الطلب على الخدمة عندما تمت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مناسبة، وبالتالي تقترح الإبقاء عليها. وبناءً على خط الأساس المحدد ووفقاً للمقرر 42/62 (د)، قامت الأمانة بتحديث التذييل 2-ألف من الاتفاق كما هو مبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وسيتم إرفاق الاتفاق المنفح الكامل بالتقرير النهائي للاجتماع الرابع والثمانين.

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

21- لتحقيق الاستدامة الطويلة الأجل لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تخطط الحكومة لدمج وحدات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في دليل التدريب الجمركي في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما ستنتظر في إصدار الشهادات للفنيين كقرار سياسي مهم لدعم إدارة غازات التبريد والانتقال إلى غازات التبريد والتكنولوجيات التي لا تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الهيدروكلوروفلوروكربونية.

الخلاصة

22- أنشأت حكومة دومينيكا نظام تراخيص وحصص لمراقبة واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتنتظر في زيادة تحسين فعالية النظام. إن دومينيكا ممثلة لأهداف الرقابة المحددة في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، وهو أقل من الحد الأقصى للاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال. تم دمج التوصيات الصادرة عن التحقق من الاستهلاك والذي أجري للفترة من عام 2013 حتى عام 2018 لمواصلة تحسين نظام التراخيص والحصص في خطة عمل الشريحة الثانية. وتم توفير التدريب لموظفي الجمارك، وسيتم توفير أجهزة التعرف على غازات التبريد في الشريحة الثانية. وتم التخطيط لتدريب فنيي الخدمة في الشريحة الثانية. وتأخر تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب الإصاار في عام 2017، والآن تقوم وحدة الأوزون الوطنية بتنفيذ سريع. وبلغ إنفاق تمويل الشريحة الأولى إلى 31 في المائة.

التوصية

23- توصي أمانة الصندوق اللجنت التنفيذية بأن:

(أ) تأخذ علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في دومينيكا ؛ و

(ب) تأخذ علماً أنّ أمانة الصندوق قامت بتقيح التذييل 2-ألف من الاتفاق بين حكومة دومينيكا واللجنة التنفيذية، استناداً إلى خط الأساس المحدد للامتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأنه تمت إضافة فقرة جديدة 16 للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث محلّ ذلك الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثاني والستين، على النحو الوارد في المرفق الأول لهذه الوثيقة.

24- توصي أمانة الصندوق أيضاً بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في دومينيكا، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2019-2020 المقابلة لها بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه، على أنه من المتفق عليه أن الموافقة على الشريحة الثالثة ستكون مشروطة بإدخال نسخة العام 2012 من النظام المنسق وعلى إصدار حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمستوردين الفرديين:

عنوان المشروع	تمويل المشروع (دولار أمريكي)	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)	الوكالة المنفذة
(أ) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)	65,800	8,554	اليونيب

المرفق الأول

نصّ يجب إدماجه في الاتفاق المحدث بين حكومة دومينيكا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (التغييرات ذات الصلة محددة بالخط العريض لسهولة الرجوع إليها)

16. ان هذا الاتفاق المحدث يحلّ محلّ الاتفاق المعقود بين حكومة دومينيكا واللجنة التنفيذية في الاجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية.

2. التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل

المجموع	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010			
غير متوفر	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.40	0.40					جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)	1.1
غير متوفر	0.15	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.23	0.23					الحد الأقصى المسموح به لاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)	2.1
164,500	16,450	65,800									82,250		التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (دولار أمريكي)	1.2
21,385	2,138	8,554									10,693		تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)	2.2
164,500	16,450	65,800									82,250		إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)	1.3
21,385	2,138	8,554									10,693		مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)	2.3
185,885	18,588	74,354									92,943		إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)	3.3
0,08													إجمالي الإزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)	1.1.4
0													إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون - 22 التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)	2.1.4
0,15													الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون - 22 (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)	3.1.4