



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19
19 novembre 2019



FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quatrième réunion
Montréal, 16 – 20 décembre 2019

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2018

1. Le présent document contient le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2018¹.

Portée du document

2. Le présent document se compose des parties suivantes :

Partie I : Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. La première partie récapitule l'évolution de la mise en œuvre des projets en 2018 et la mise en œuvre cumulée depuis 1991 des projets concernant toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal, y compris les substances visées à l'annexe F (HFC) ; on y trouve en outre un examen de l'état d'avancement de chaque projet en cours² au niveau national ainsi qu'un recensement des projets dont la réalisation a pris du retard et les incidences potentielles sur l'élimination progressive de ces substances, ainsi que les projets présentant des questions en suspens pour examen par le Comité exécutif.

Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour un soutien à la mise en œuvre rapide des activités de réduction des HFC. La deuxième partie résume la mise en œuvre des projets de réduction des émissions de HFC financés par les contributions volontaires.

¹ Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été incluses dans la base de données du Rapport périodique global, disponible sur demande.

² Projets en cours d'exécution au 31 décembre 2018. Les principaux indicateurs de progrès sont les suivants : pourcentage des fonds décaissés et pourcentage des projets qui ont commencé à décaisser des fonds ; pourcentage des fonds qui devraient être décaissés d'ici la fin de l'année par rapport au financement approuvé ; durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et informations données dans la colonne des remarques de la base de données des rapports périodiques.

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Recommandation.

3. Le présent document contient également les annexes suivantes :

Annexe I : Un résumé de l'état d'avancement et une recommandation pour chaque projet en cours pour lesquels des questions en suspens ont été présentées au Comité exécutif pour examen.

Annexe II : Analyse du rapport périodique.

Mesures utilisées dans les rapports périodiques

4. Avant l'accord sur l'amendement de Kigali, toutes les substances réglementées au titre du protocole de Montréal étaient des substances appauvrissant la couche d'ozone, mesurées en tonnes PAO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone). Les substances réglementées au titre de l'amendement de Kigali ne sont pas des substances appauvrissant la couche d'ozone et leurs objectifs de contrôle sont mesurés en mt CO₂-eq (c'est-à-dire la consommation en tonnes métriques (mt) multipliée par le potentiel de réchauffement de la planète de cette substance). Indépendamment des deux différentes mesures pour la notification des substances réglementées, dans le rapport périodique du PNUE soumis à la 84^e réunion toutes les substances réglementées sont exprimées en tonnes PAO³.

Aperçu des activités de réduction des HFC

5. Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 89 activités de facilitation pour un montant de 9,81 millions \$US. La prolongation de 26 de ces projets a été approuvée à la 83^e réunion et des demandes de prolongation pour 48 autres ont été soumises à la 84^e réunion.

Processus d'examen des progrès par le Secrétariat

6. Le Secrétariat a examiné l'état d'avancement de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards d'exécution qui avaient été communiqués en 2018, de l'impact potentiel de ces retards sur l'élimination des substances réglementées et du taux des décaissements prévus. Le Secrétariat a tenu plusieurs réunions avec le PNUE, au cours desquelles un certain nombre de questions relatives aux projets en cours ont été abordées et réglées de manière satisfaisante.

PARTIE I : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATERAL

Résumé de l'état d'avancement des projets pour 2018 et de la mise en œuvre cumulée

7. La mise en œuvre des projets et activités menés par le PNUE en 2018 et leur cumul de 1991 au 31 décembre 2018 peut se résumer comme suit :

- (a) **Élimination** :⁴ En 2018, 35,2 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées et 123,9 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été approuvées pour élimination. Depuis 1991, 1 586 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 2 183 tonnes PAO grâce à la mise en œuvre des projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ;

³ La question des deux mesures différentes des substances réglementées est examinée dans le rapport d'activité consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).

⁴ Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d'ozone. Aucune élimination progressive approuvée dans le cadre des activités de facilitation.

- (b) **Décaissements/approbations** : En 2018, 17,83 millions \$US ont été décaissés et 22,57 millions \$US devaient être décaissés sur la base du rapport périodique de 2017, soit un taux de décaissement correspondant à 79 % du montant prévu. Au total, 268,32 millions \$US avaient été décaissés sur le montant total de 315,35 millions \$US approuvé pour décaissement (à l'exclusion des frais d'agence)). Cela représente un taux de décaissement de 85 %. En 2018, 21,95 millions \$US ont été approuvés pour mise en œuvre ;
- (c) **Nombre de projets achevés** : En 2018, 108 projets ont été achevés. Depuis 1991, 1 929 des 2 253 projets approuvés (à l'exclusion des projets clôturés ou transférés) ont été achevés. Cela représente un taux d'achèvement de 86 % ;
- (d) **Rapidité de livraison - projets autres que des investissements** : Les projets achevés en 2018 l'ont été en moyenne 48 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d'achèvement des projets autres que des investissements est de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements au titre de ces projets ont été réalisés en moyenne, 11 mois après leur approbation ;
- (e) **Préparation de projets** : Sur les 218 activités de préparation de projets approuvées à la fin de 2018, 189 ont été menées à terme et 29 étaient toujours en cours. En 2018, deux projets ont été menés à terme;
- (f) **Retards dans la mise en œuvre** : À la fin de 2018, 295 projets autres que des projets d'investissement étaient en cours d'exécution. Ces projets étaient en retard de 11 mois en moyenne. Toutefois, un projet classé dans la catégorie de ceux dont l'exécution prend du retard est soumis aux procédures d'annulation (étant donné que la préparation de projets, les accords pluriannuels (APA) et le renforcement des institutions (RI) ne sont pas soumis à ces procédures) ; et
- (g) **APA** : En 2018, le PNUE a mis en œuvre 102 accords pluriannuels relatifs aux plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH). Depuis 1991, 189 APA ont été approuvés et 87 ont été achevés.

État d'avancement de la mise en œuvre des projets en 2018

8. À la suite du processus d'examen, un certain nombre de questions ont été résolues, à l'exception de celles concernant plusieurs accords ou tranches d'accords de financement pluriannuels relatif à l'élimination des HCFC, la préparation des projets, le renouvellement des projets relatifs au renforcement des institutions et les activités de facilitation pour la réduction des HFC, comme indiqué à l'annexe I du présent document. Pour chacun de ces projets, une brève description de l'état d'avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est présentée et une recommandation est proposée au Comité exécutif pour examen.

9. Sur les 172 projets en cours, à l'exclusion du renforcement des institutions et de la préparation des projets, les dates d'achèvement prévu de 47 projets ont été révisées depuis le rapport périodique de 2017.

10. À la 84^e réunion a été présenté l'état d'avancement de la mise en œuvre de projets liés aux PGEH pour le Bahreïn⁵, la Chine⁶ (phase II, secteur de l'entretien des systèmes), la Colombie⁷, le Congo⁸, la Côte

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/44

d'Ivoire⁹, la Dominique¹⁰, l'Égypte¹¹, l'Iran¹², l'Iraq¹³, le Niger¹⁴, la République de Moldova¹⁵, et la Tunisie¹⁶, ainsi que les rapports spécifiques exigés pour certains projets¹⁷ pour les Bahamas (PGEH), la Guinée équatoriale (PGEH), le Honduras (PGEH), les Maldives (PGEH) et le Qatar (PGEH). Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l'approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont présentées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives à l'Arabie saoudite (PGEH) sont traitées dans le document sur les retards de soumission des tranches¹⁸. Les questions en suspens concernant les autres projets en cours qui ne figurent pas à l'annexe I du présent document, ainsi que les demandes de prolongation, sont abordées ci-après.

11. Faisant suite à la décision 82/11 c) ii), le Secrétariat a noté que les demandes de renouvellement des projets de renforcement des institutions concernant les pays visés à l'article 5 énumérés au Tableau 1 n'avait pas été soumises depuis deux ans. Le PNUE a fait savoir qu'il prévoyait de présenter ces demandes de renouvellement d'ici l'année indiquée dans la deuxième colonne du tableau 1. Ces retards s'expliquent principalement par des soldes importants, imputables en grande partie à la lenteur de la mise en œuvre.

Tableau 1 : Liste des projets de RI pour lesquels aucune demande de renouvellement n'a été soumise au cours des deux dernières années

| Pays | Prochaine demande de renouvellement |
|--|-------------------------------------|
| Algérie | 2020 |
| Antigua-et-Barbuda | 2020 |
| Botswana | 2020 |
| République centrafricaine | 2021 |
| République populaire démocratique de Corée | * |
| Éthiopie | 2020 |
| Guinée | 2020 |
| Haïti | 2020 |
| Kenya | 2020 |
| Maroc | 2020 |
| Nauru | 2020 |
| Pérou | 2020 |
| Sainte-Lucie | 2020 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 2020 |
| Arabie saoudite | 2020 |
| Soudan du Sud | 2020 |
| Suriname | 2020 |
| Yémen | 2021 |

*Supprimée du plan d'activités 2019-2021.

12. En outre, le Secrétariat a noté que, s'agissant du renouvellement de quatre projets de RI en Guinée-Bissau, à Maurice, au Soudan du Sud et en Zambie, la phase actuelle avait été approuvée il y a deux ans et

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/48

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/58

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60

¹⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 et Add.1

¹⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25

la phase précédente était toujours en cours d'exécution. Le PNUE a indiqué que tous les fonds relatifs à ces projets de RI avaient été décaissés en novembre 2019.

13. Conformément à la décision 82/11 b)¹⁹, le PNUE a demandé que soit prorogée la troisième tranche du PGEH en République démocratique du Congo (DRC/PHA/80/TAS/44), de décembre 2018 à juin 2020, la mise en œuvre des activités d'élimination progressive ayant été retardée en raison de l'épidémie d'Ébola. Le Comité exécutif souhaitera peut-être approuver la prorogation, jusqu'au 30 juin 2020, du PGEH en République démocratique du Congo.

PARTIE II : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE SOUTIEN AU DÉMARRAGE RAPIDE DES ACTIVITÉS D'ÉLIMINATION DES HFC

14. Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 78 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires d'un montant de 8 101 000 \$US (hors dépenses d'appui des agences). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté au tableau 2.

Tableau 2. Projets relatifs aux HFC approuvés en 2018

| Type | Nombre de projets | | | Financement (\$US)* | | | |
|--|-------------------|----------|-----------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | Approuvés | Terminé | % terminé | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 78 | 0 | 0 | 8 101 000 | 627 073 | 7 473 927 | 8 |
| Total | 78 | 0 | 0 | 8 101 000 | 627 073 | 7 473 927 | 8 |

*À l'exclusion des dépenses d'appui aux agences.

15. Les 78 activités de facilitation en cours, dont cinq ont été approuvées à la 82^e réunion, en sont à divers stades de mise en œuvre. Au total, 627 073 dollars des États-Unis ont été décaissés sur le montant total de 8 101 000 dollars approuvé pour décaissement (hors dépenses d'appui), soit un taux de décaissement de 8 %. Les questions relatives aux activités de facilitation pour l'élimination progressive des HFC dans trois pays qui n'ont pu être résolues figurent à l'annexe I du présent document.

Recommandation

16. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- (a) Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2018 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19 ;
- (b) Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions précises figurant à l'annexe I du présent document ;
- (c) Approuver la prolongation, jusqu'au 30 juin 2020, du plan de gestion de l'élimination des HCFC pour la République démocratique du Congo (phase I, troisième tranche) (DRC/PHA/80/TAS/44), afin de permettre au PNUE d'achever les activités restantes d'entretien des systèmes, en notant la situation difficile dans ce pays.

¹⁹ Toute demande de prolongation devra être soumise à l'approbation du Comité exécutif avant la date d'achèvement du projet. Aucun nouvel engagement ne doit être pris avant approbation.

Annexe I

PROJETS EN COURS POUR LESQUELS DES QUESTIONS SONT EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PERIODIQUE DU PNUE

| Code de pays/de projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/questions | Recommandation |
|---|---|------------------|--|--|
| Algérie ALG/SEV/73/INS/81 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VI : 12/2014-11/2016) | 0 | Aucun décaissement ; lenteurs dans la mise en œuvre des activités | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85 ^e réunion |
| Antigua-et-Barbuda ANT/SEV/73/INS/73/INS/16 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V : 1/2015-12/2016) | 0 | Aucun décaissement; retard dans la signature de l'accord de financement à petite échelle (SSFA) | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85 ^e réunion |
| Antigua-et-Barbuda ANT/PHA/73/PRP/17 | Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II) | 99 | Soumission de la phase II retardée en raison de difficultés liées à la vérification des données et des consultations supplémentaires devant être menées avec le Gouvernement | Demander un rapport sur la soumission de la phase II pour la 85 ^e réunion |
| Botswana BOT/SEV/76/INS/19 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V : 6/2016-7/2018) | 0 | Aucun décaissement ; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85 ^e réunion |
| République centrafricaine CAF/SEV/68/INS/23 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VI : 1/2013-12/2014) | 0 | Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays ; difficulté à poursuivre la mise en œuvre | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85 ^e réunion |
| Chili CHI/PHA/76/TAS/191 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération) | 17 | Décaissements repoussés en raison de retards dans l'approbation de l'administration | Demander un rapport sur les niveaux de décaissement des fonds pour la 85 ^e réunion |
| Dominique DMI/SEV/80/INS/23 | Aide d'urgence supplémentaire pour le renforcement institutionnel | 0 | Aucun décaissement ; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85 ^e réunion |
| Dominique DMI/SEV/81/INS/24 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII : 6/2018-5/2020) | 0 | Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85 ^e réunion |
| République démocratique du Congo RDC/PHA/79/PRP/43 | Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II) | 0 | Aucun décaissement; la soumission de la phase II a été retardée en raison des difficultés rencontrées pour mener à bien les activités de préparation des | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur la soumission de la phase II pour la 85 ^e réunion |

| Code de pays/de projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/questions | Recommandation |
|---|---|------------------|--|--|
| | | | projets de la phase II au niveau national | |
| République démocratique du Congo DRC/SEV/77/INS/41 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VIII : 1/2017-12/2018) | 0 | Aucun décaissement ; mise en œuvre affectée par l'épidémie d'Ébola | Demander un rapport, pour la 85 ^e réunion, sur le niveau de décaissement des fonds et les progrès réalisés dans la mise en œuvre, en tenant compte de la situation difficile dans le pays |
| Grenade GRN/PHA/62/TAS/18 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 50 | Retards dans la présentation des rapports périodiques et des rapports financiers, ce qui a entraîné des retards dans le versement des deux derniers paiements au titre du SSFA | Demander un rapport, pour la 85 ^e réunion, sur la présentation des rapports périodiques et des rapports financiers et sur le versement des paiements restants au titre du SSFA |
| Grenade GRN/PHA/77/TAS/22 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | Aucun décaissement ; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85 ^e réunion |
| Guatemala GUA/PHA/75/TAS/50 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 10 | Lente progression des activités en raison de retards dans l'élaboration d'un cadre réglementaire pour le secteur de l'entretien des systèmes | Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85 ^e réunion |
| Guatemala GUA/PHA/81/TAS/52 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | Aucun décaissement ; lente progression des activités en raison de retards dans la finalisation du plan de travail | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85 ^e réunion |
| Guyane GUY/PHA/77/TAS/29 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC | 0 | Aucun décaissement malgré la soumission du rapport de vérification et de l'approbation de la deuxième tranche à la 83 ^e réunion | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds pour la 85 ^e réunion |
| Haïti HAI/PHA/68/TAS/18 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 49 | Progrès lents en raison de changements dans l'administration des Unités nationales de l'ozone et de retards dans le lancement des activités | Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85 ^e réunion |
| Haïti HAI/PHA/76/TAS/21 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | Aucun décaissement ; lente progression des activités en raison de changements dans l'administration des Unités nationales de l'ozone et de retards dans le lancement des activités | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85 ^e réunion |

| Code de pays/de projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/questions | Recommandation |
|--------------------------------------|--|------------------|--|--|
| Haïti HAI/SEV/75/INS/20 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase IV : 11/2015-10/2017) | 20 | Progrès lents en raison de changements dans l'administration des Unités nationales de l'ozone (UNO) et de retards dans le lancement des activités. | Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85 ^e réunion |
| Nauru NAU/PHA/74/TAS/10 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC pour les pays insulaires du Pacifique, approche régionale (phase I, deuxième tranche, Nauru) | 14 | Lente progression des activités en raison de l'absence d'un agent national de l'ozone (NOO) | Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85 ^e réunion |
| Nauru NAU/SEV/72/INS/09 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V : 8/2014-7/2016) | 0 | Aucun décaissement ; lente progression des activités en raison de l'absence d'un NOO | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85 ^e réunion |
| Pérou PAR/PHA/80/TAS/54 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | Aucun décaissement ; lente progression des activités en raison de changements dans l'administration des UNO et de retards dans le recrutement d'experts pour la mise en œuvre des projets. | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85 ^e réunion |
| Pérou PER/SEV/80/INS/56 | Renouvellement du projet de renforcement des institutions (phase V : 1/2018-12/2019) | 0 | | |
| Qatar QAT/PHA/65/TAS/17 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération) | 4 | Lente progression des activités ; soldes à restituer conformément à la décision 82/34 f) | Restituer les soldes à la 84 ^e réunion |
| Qatar QAT/PHA/73/PRP/20 | Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II) | 0 | Aucun décaissement ; lente progression dans la préparation de la phase II | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur la soumission de la phase II pour la 85 ^e réunion |
| Arabie saoudite SAU/SEV/67/INS/15 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase II : 7/2012-6/2014) | 0 | Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85 ^e réunion |
| Soudan du Sud SSD/PHA/77/TAS/04 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 0 | Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85 ^e réunion |
| Soudan du Sud SSD/SEV/68/INS/01 | Projet de renforcement des institutions (frais de démarrage) | 63 | Soldes restitués conformément à la décision 82/11 (c) (i), étant donné que la phase V actuelle du RI a été approuvée à la 76 ^e réunion. | Restituer les soldes à la 84 ^e réunion, conformément à la décision 82/11 (c) (i) |

| Code de pays/de projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/questions | Recommandation |
|--|---|------------------|--|--|
| Soudan du Sud SSD/SEV/76/INS/03 | Projet de renforcement des institutions (phase I : 5/2016-4/2018) | 0 | Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85 ^e réunion |
| Saint-Kitts-et-Nevis STK/PHA/74/TAS/20 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | Aucun décaissement ; lente progression des activités en raison de retards au niveau national dans la mise en œuvre et dans la coordination des activités avec l'agence | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85 ^e réunion |
| Saint-Kitts-et-Nevis STK/SEV/81/INS/21 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII : 6/2018-5/2020) | 0 | | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines STV/PHA/77/TAS/24 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC | 0 | Retards de 12 et 18 mois | Demander au PNUE de rendre compte à la 85 ^e réunion de ce projet dont la mise en œuvre prend du retard |
| Suriname SUR/PHA/81/TAS/26 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85 ^e réunion |
| Yémen YEM/SEV/73/INS/43 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VIII : 1/2015-12/2016) | 0 | Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays ; difficulté à poursuivre la mise en œuvre | Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85 ^e réunion |
| Projets HFC | | | | |
| Dominique DMI/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction des HFC | 0 | Pas de décaissement ; lente progression des activités étant donné que l'Unité nationale de l'ozone reprend progressivement ses activités après le passage de l'ouragan | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85 ^e réunion |
| Myanmar MYA/SEV/81/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction des HFC | 0 | Aucun décaissement ; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85 ^e réunion |
| Nauru NAU/SEV/81/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction des HFC | 0 | Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85 ^e réunion |

Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2018

1. La présente annexe se compose de deux parties :

Partie I : Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.

Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour la mise en œuvre rapide des activités de réduction des HFC.

PARTIE I : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATERAL

2. Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 341,67 millions \$US, dont 315,35 millions \$US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et de non-investissement et 26,32 millions \$US pour les frais d'agence, comme indiqué au tableau 1. En 2018, 126 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait aboutir à l'élimination de 2 183 tonnes PAO de consommation de substances réglementées.

Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2018

| Secteur | Financement (\$US) |
|--------------------|--------------------|
| Aérosol | 882 689 |
| Destruction | 190 040 |
| Halon | 767 640 |
| Fumigants | 2 614 366 |
| Plan d'élimination | 54 152 307 |
| Réfrigération | 13 872 913 |
| Multiple | 242 675 275 |
| Solvants | 198 860 |
| Sous-total | 315 354 091 |
| Frais d'agence | 26 318 076 |
| Total | 341 672 167 |

3. Un résumé de l'état d'avancement des projets mis en œuvre, par catégorie, est présenté au tableau 2.

Tableau 2 : État d'avancement de la mise en œuvre des projets, par catégorie

| Type | Nombre de projets* | | | Financement (\$US)** | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Approuvé | Terminé | % d'achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Programmes nationaux | 94 | 94 | 100 | 2 946 574 | 2 946 574 | 0 | 100 |
| Démonstration | 3 | 2 | 67 | 559 198 | 221 321 | 337 877 | 40 |
| Renforcement des institutions (RI) | 818 | 695 | 85 | 64 468 096 | 53 006 488 | 11 461 609 | 82 |
| Investissement | 1 | 1 | 100 | 135 000 | 135 000 | 0 | 100 |
| Préparation du projet | 218 | 189 | 87 | 9 519 600 | 8 337 322 | 1 182 278 | 88 |
| Assistance technique | 923 | 752 | 81 | 223 433 065 | 189 384 297 | 34 048 768 | 85 |
| Formation | 196 | 196 | 100 | 14 292 557 | 14 292 557 | 0 | 100 |
| Total | 2 253 | 1 929 | 86 | 315 354 091 | 268 323 558 | 47 030 533 | 85 |

*Exclut les projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

4. Le tableau 3 présente un aperçu de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets par année¹. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009 sont maintenant terminés.

Tableau 3 : État d'avancement de la mise en œuvre des projets par année

| Année | Nombre de projets* | | | Financement (\$US)** | | | |
|--------------|--------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Approuvé | Terminé | % d'achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1 372 335 | 1 372 335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1 711 000 | 1 711 000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4 194 343 | 4 194 343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4 231 169 | 4 231 169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4 047 683 | 4 047 683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3 366 039 | 3 366 039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7 962 291 | 7 962 291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4 669 124 | 4 669 124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6 368 983 | 6 368 983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6 300 398 | 6 300 398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7 411 159 | 7 411 159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9 469 401 | 9 469 401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11 165 394 | 11 165 394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12 362 652 | 12 362 652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12 339 483 | 12 339 483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12 731 484 | 12 731 484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14 697 515 | 14 566 111 | 131 404 | 99 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17 863 078 | 17 875 070 | (11 993) | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17 263 209 | 17 240 376 | 22 833 | 100 |
| 2010 | 79 | 76 | 96 | 14 361 829 | 14 224 676 | 137 154 | 99 |
| 2011 | 100 | 97 | 97 | 16 847 287 | 16 433 772 | 413 515 | 98 |
| 2012 | 81 | 72 | 89 | 16 566 273 | 14 969 487 | 1 596 786 | 90 |
| 2013 | 91 | 86 | 95 | 14 212 034 | 13 916 359 | 295 675 | 98 |
| 2014 | 76 | 63 | 83 | 14 789 425 | 11 400 573 | 3 388 853 | 77 |
| 2015 | 180 | 142 | 79 | 22 118 610 | 17 948 871 | 4 169 738 | 81 |
| 2016 | 96 | 24 | 25 | 20 096 791 | 11 978 950 | 8 117 841 | 60 |
| 2017 | 57 | 2 | 4 | 14 884 529 | 8 066 376 | 6 818 153 | 54 |
| 2018 | 126 | 0 | 0 | 21 950 573 | 0 | 21 950 573 | 0 |
| Total | 2 253 | 1 929 | 86 | 315 354 091 | 268 323 558 | 47 030 533 | 85 |

*Exclut les projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

5. Le tableau 4 présente la mise en œuvre des projets par pays pour 2018.

¹ Les données sont présentées en fonction de l'année d'approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d'investissement et de non-investissement) sont traitées de la même manière (c'est-à-dire qu'un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un APA d'un million de \$US sont considérés comme un projet, de la même manière que la préparation d'un programme national de 30 000 \$US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants: le pourcentage de projets achevés, les PAO éliminés et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements: pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.

Tableau 4. Résumé de l'exécution des projets par le PNUE en 2018

| Pays | Montant estimatif des fonds décaissés en 2018 (\$US) | Fonds décaissés en 2018 (US\$) | Pourcentage des fonds décaissés par rapport aux estimations pour 2018 | Pourcentage des projets achevés en 2018 |
|--|--|--------------------------------|---|---|
| Afghanistan | 213 849 | 153 737 | 72 | 100 |
| Albanie | 75 839 | 36 303 | 48 | 100 |
| Algérie | 152 960 | 25 740 | 17 | 0 |
| Angola | 71 026 | 64 720 | 91 | 100 |
| Antigua-et-Barbuda | 50 141 | 17 500 | 35 | 100 |
| Arménie | 10 469 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | 69 565 | 25 702 | 37 | 0 |
| Bahreïn | 137 739 | 257 392 | 187 | 67 |
| Bangladesh | 25 256 | 59 010 | 234 | 100 |
| Barbade | 78 529 | 95 877 | 122 | 100 |
| Belize | 45 900 | 39 270 | 86 | 100 |
| Bénin | 80 496 | 117 823 | 146 | 100 |
| Bhoutan | 50 963 | 44 960 | 88 | |
| Bolivie (État plurinational de) | 37 710 | 29 707 | 79 | |
| Botswana | 90 812 | 201 560 | 222 | 67 |
| Brunéi Darussalam | 118 434 | 113 079 | 95 | 67 |
| Burkina Faso | 53 905 | 87 127 | 162 | 100 |
| Burundi | 21 750 | 72 500 | 333 | 100 |
| Cambodge | 69 564 | 113 500 | 163 | |
| Cameroun | 53 580 | 0 | 0 | |
| Cabo Verde | 75 762 | 144 582 | 191 | 100 |
| République centrafricaine | 36 000 | 0 | 0 | 67 |
| Tchad | 38 104 | 35 040 | 92 | 100 |
| Chili | 110 859 | 65 742 | 59 | |
| Chine | 1 545 759 | 718 369 | 46 | 100 |
| Colombie | 11 891 | 35 536 | 299 | |
| Comores | 45 002 | 45 355 | 101 | 0 |
| Congo | 39 666 | 57 569 | 145 | 50 |
| Îles Cook | 78 520 | 47 437 | 60 | |
| Côte d'Ivoire | 176 160 | 45 417 | 26 | 0 |
| République populaire démocratique de Corée | 41 317 | 0 | 0 | 100 |
| République démocratique du Congo | 58 378 | 32 478 | 56 | 0 |
| Djibouti | 80 571 | 87 376 | 108 | 67 |
| Dominique | 44 880 | 0 | 0 | 0 |
| République dominicaine | 92 766 | 142 625 | 154 | 50 |
| Équateur | 69 077 | 170 919 | 247 | 50 |
| Égypte | 77 167 | 117 223 | 152 | 100 |
| Salvador | 82 215 | 46 501 | 57 | 0 |
| Guinée équatoriale | 10 000 | 0 | 0 | 100 |
| Érythrée | 63 339 | 135 000 | 213 | 67 |
| Eswatini | 84 133 | 123 824 | 147 | 67 |
| Éthiopie | 96 000 | 87 000 | 91 | 100 |
| Fidji | 41 715 | 80 748 | 194 | 100 |
| Gabon | 54 105 | 105 615 | 195 | 67 |
| Gambie | 86 822 | 70 000 | 81 | 50 |
| Grenade | 64 078 | 105 000 | 164 | 50 |
| Guatemala | 28 331 | 70 447 | 249 | 33 |
| Guinée | 72 002 | 117 167 | 163 | 100 |

| Pays | Montant estimatif des fonds décaissés en 2018 (\$US) | Fonds décaissés en 2018 (US\$) | Pourcentage des fonds décaissés par rapport aux estimations pour 2018 | Pourcentage des projets achevés en 2018 |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|
| Guinée-Bissau | 101 750 | 82 500 | 81 | 0 |
| Guyane | 82 413 | 30 000 | 36 | 0 |
| Haïti | 67 230 | 45 376 | 67 | 33 |
| Honduras | 61 804 | 73 024 | 118 | 0 |
| Inde | 561 571 | 559 197 | 100 | 67 |
| Iran (République islamique d') | 63 544 | 43 403 | 68 | |
| Irak | 287 568 | 178 558 | 62 | 50 |
| Jamaïque | 107 563 | 47 027 | 44 | 0 |
| Kenya | 93 420 | 74 767 | 80 | 100 |
| Kiribati | 35 432 | 44 225 | 125 | |
| Koweït | 510 808 | 313 839 | 61 | 67 |
| Kirghizistan | 51 778 | 135 400 | 262 | 50 |
| République démocratique populaire lao | 36 567 | 73 485 | 201 | 100 |
| Lesotho | 96 078 | 115 106 | 120 | 100 |
| Libéria | 57 263 | 81 804 | 143 | 100 |
| Madagascar | 43 500 | 102 383 | 235 | 67 |
| Malawi | 37 626 | 125 413 | 333 | 100 |
| Maldives | 70 698 | 109 100 | 154 | 0 |
| Mali | 47 574 | 99 177 | 208 | 67 |
| Îles Marshall | 48 297 | 0 | 0 | |
| Mauritanie | 75 000 | 30 000 | 40 | |
| Île Maurice | 56 996 | 25 000 | 44 | 0 |
| Mexique | 1 212 | | 0 | 0 |
| Micronésie (États fédérés de) | 90 334 | 57 039 | 63 | |
| Mongolie | 39 000 | 60 506 | 155 | |
| Mozambique | 130 637 | 75 008 | 57 | 67 |
| Myanmar | 62 304 | 17 414 | 28 | 0 |
| Namibie | 39 000 | 45 000 | 115 | 100 |
| Nauru | 41 109 | 0 | 0 | |
| Népal | 60 620 | 131 025 | 216 | 100 |
| Nicaragua | 21 217 | 42 222 | 199 | 0 |
| Niger | 25 500 | 0 | 0 | |
| Nioué | 29 658 | 0 | 0 | |
| Oman | 28 777 | 42 461 | 148 | 100 |
| Pakistan | 60 000 | 24 593 | 41 | |
| Palau | 33 038 | 33 900 | 103 | |
| Panama | 5 086 | 13 074 | 257 | 100 |
| Paraguay | 66 431 | 39 780 | 60 | |
| Pérou | 149 532 | 27 099 | 18 | 100 |
| Philippines | 127 669 | 157 785 | 124 | |
| Qatar | 36 314 | 0 | 0 | 0 |
| République de Moldova | 44 504 | 104 194 | 234 | 0 |
| Rwanda | 68 625 | 115 630 | 168 | 100 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 68 760 | 0 | 0 | 0 |
| Sainte-Lucie | 100 755 | 31 155 | 31 | 0 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 85 500 | 30 000 | 35 | 33 |
| Samoa | 35 421 | 67 500 | 191 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 41 626 | 62 671 | 151 | 0 |
| Arabie saoudite | 408 143 | 24 988 | 6 | 0 |
| Sénégal | 171 208 | 173 739 | 101 | 50 |

| Pays | Montant estimatif des fonds décaissés en 2018 (\$US) | Fonds décaissés en 2018 (US\$) | Pourcentage des fonds décaissés par rapport aux estimations pour 2018 | Pourcentage des projets achevés en 2018 |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---|---|
| Serbie | 12 574 | 0 | 0 | 100 |
| Seychelles | 19 125 | 63 750 | 333 | 100 |
| Sierra Leone | 58 898 | 114 318 | 194 | 67 |
| Îles Salomon | 53 955 | 72 300 | 134 | 100 |
| Somalie | 25 500 | 45 000 | 176 | 0 |
| Sud-Soudan | 45 991 | 20 090 | 44 | 0 |
| Sri Lanka | 13 625 | 9 894 | 73 | |
| Soudan | 88 381 | 86 598 | 98 | 100 |
| Suriname | 86 025 | 17 372 | 20 | 50 |
| Timor-Leste | 87 836 | 78 972 | 90 | 100 |
| Togo | 59 835 | 92 176 | 154 | 33 |
| Tonga | 46 328 | 67 415 | 146 | 100 |
| Trinité-et-Tobago | 85 659 | 20 000 | 23 | |
| Tunisie | 16 454 | 0 | 0 | 0 |
| Turquie | 7 693 | 18 226 | 237 | 100 |
| Turkménistan | 35 039 | 33 636 | 96 | |
| Tuvalu | 23 181 | 13 703 | 59 | |
| Ouganda | 43 718 | 37 226 | 85 | 100 |
| République-Unie de Tanzanie (la) | 59 400 | 41 990 | 71 | 33 |
| Vanuatu | 53 465 | 40 986 | 77 | 50 |
| Viet Nam | 28 012 | 53 890 | 192 | |
| Yémen | 190 248 | 0 | 0 | 75 |
| Zambie | 64 982 | 60 000 | 92 | 33 |
| Zimbabwe | 56 925 | 97 779 | 172 | |
| Monde | 11 727 382 | 8 737 022 | 75 | 50 |
| Région : ASP | 101 302 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 571 098 | 17 830 385 | 79 | 56 |

6. Le tableau 5 présente un résumé des projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires.

Tableau 5. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires

| Type | Nombre de projets | | | Financement (\$US)* | | | |
|---|-------------------|----------|----------------|---------------------|----------|------------------|-------------------|
| | Approuvé | Terminé | % d'achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 11 | 0 | 0 | 1 706 000 | 0 | 1 706 000 | 0 |
| Total | 11 | 0 | 0 | 1 706 000 | 0 | 1 706 000 | 0 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

7. Onze activités de facilitation ont été approuvées au titre des contributions ordinaires, pour un montant total de 1 706 000 \$US. Les fonds n'ont pas été décaissés pour ces projets. Ces projets en sont à diverses étapes de mise en œuvre et devraient être terminés à temps en 2020.

PARTIE II : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE RAPIDE DES ACTIVITÉS DE RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC

8. Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 78 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires d'un montant de 8 101 000 \$US (À l'exclusion des coûts d'appui d'agence). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté au tableau 6.

Tableau 6. Projets relatifs aux HFC approuvés en 2018

| Type | Nombre de projets | | | Financement (\$US)* | | | |
|--|-------------------|----------|----------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | Approuvé | Terminé | % d'achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 78 | 0 | 0 | 8 101 000 | 627 073 | 7 473 927 | 8 |
| Total | 78 | 0 | 0 | 8 101 000 | 627 073 | 7 473 927 | 8 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

9. Les 78 activités de facilitation en cours, dont cinq ont été approuvées à la 82^e réunion, en sont à divers stades de mise en œuvre. Au total, 627 073 \$US ont été décaissés sur le montant total de 8 101 000 dollars approuvé pour décaissement (hors dépenses d'appui), soit un taux de décaissement de 8 %.

UNEP
ANNUAL PROGRESS AND FINANCIAL REPORT
1 JANUARY – 31 DECEMBER 2018

PRESENTED TO THE
84TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

1 OCTOBER 2019



United Nations Environment Programme

CONTENTS

| | | |
|----------|---|----|
| I. | PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS | 3 |
| A. | Annual Summary Data..... | 3 |
| B. | Interest..... | 4 |
| C. | Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) | 4 |
| D. | Multi-year Agreements | 4 |
| E. | Sector Phase-Out by Country..... | 5 |
| II. | PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT | 5 |
| A. | ODP Phased Out Since Last Report..... | 5 |
| B. | Non-Investment Project Completions Since Last Report | 5 |
| (a) | Global Projects..... | 6 |
| (b) | Regional Projects | 6 |
| IV. | Performance Indicators | 6 |
| (a) | Agency Business Plan Performance Goals | 6 |
| (b) | Cumulative Completed Investment Projects..... | 7 |
| (c) | Cumulated Completed Non-Investment Projects..... | 7 |
| (d) | Cumulative Ongoing Investment Projects | 7 |
| (e) | Cumulative Ongoing Non-Investment Projects | 7 |
| V. | STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY | 7 |
| (a) | Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing | 7 |
| (b) | Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed..... | 8 |
| VI. | ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)..... | 8 |
| (a) | Meetings Attended | 8 |
| (b) | Implementing Agency and Other Co-operation..... | 9 |
| (c) | Other Issues..... | 9 |
| Annex I: | Country Developments | 9 |
| A. | Highlights of projects and activities (other than IS) | 9 |
| B. | Institutional strengthening..... | 9 |
| C. | Activities that were provided by UNEP from its administrative costs | 10 |
| D. | Activities conducted by UNEP to assist other agencies..... | 10 |

INTRODUCTION

UN Environment (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2018 for the consideration of the 84th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.

UNEP followed the Multilateral Fund's *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting*,¹ as well as guidance received during the first Inter-Agency Coordination Meeting of 2019 (5-7 March) when developing this APR.

This APR details project implementation assistance provided by UNEP to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol ("Article 5 countries") in accordance with UNEP's 2018 - 2020 Business Plan, which was endorsed by the 80th meeting of the Executive Committee.²

The focus and orientation of UN Environment's work under this Business Plan continues to be defined by the evolving needs of countries operating under Article 5 of the Protocol ("Article 5 countries") as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations. Through the activities identified in this Business Plan, UN Environment will assist the countries with implementing their HCFC phase-out responsibilities including preparing for the 2020 target and subsequent reduction steps, strengthening the government institutions in Article 5 countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries' compliance with ozone depleting substance (ODS) phase out targets already met. This Business Plan also assisted Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible and to support activities that the countries need to meet the first obligations of the Kigali Amendment after ratification.

UN Environment achieved its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance services delivered through the 2018 Compliance Assistance Programme (CAP), as well as the ongoing and planned national, regional and global projects. The project services included preparation and implementation of HCFC Phase out Management Plans (HPMPs) for both Stages I and II, Institutional Strengthening projects, Enabling Activity projects, and technical assistance. In addition to the anticipated Business Plan activities, UN Environment implemented HPMP verification projects as and when requested by the Executive Committee during the course of 2018-2020.

In 2018, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.

UNEP has previously presented to the 82nd meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period October 2017 - July 2018 as part of its 2019 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.³ UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2019 (i.e. August-December) to the 84th Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 2020 CAP Work Programme and Budget request.

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS

A. Annual Summary Data

¹ MLF "REVISED OPERATIONAL GUIDELINES FOR PROGRESS AND FINANCIAL REPORTING" Fifth Revision, 20 March 2019.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/19.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/37.

From June 1991 until the end of December 2018, the Executive Committee approved 2,349 projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US\$ 350,340,237.22 including programme support costs (PSC), which represents about 8.3 % of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these projects, 821 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,528 were objective-sensitive projects.

During 2018, the Executive Committee approved 173 new projects for UNEP to implement, including the 2018 CAP budget. The total value of those approvals was US\$ 26,795,573 plus PSC of US\$ 1,990,750.

| Type | Code | Number approved 1991-2017 | Number approved 2018 | Total |
|-----------------------------|------|---------------------------|----------------------|-------|
| Country Programmes | CPG | 95 | 0 | 95 |
| Demonstration | DEM | 4 | 0 | 4 |
| Institutional Strengthening | INS | 781 | 40 | 821 |
| Investment project | INV | 1 | 0 | 1 |
| Project preparation | PRP | 197 | 25 | 222 |
| Technical assistance | TAS | 902 | 108 | 1,010 |
| Training | TRA | 196 | 0 | 196 |
| Total | | 2,176 | 173 | 2,349 |

Annex 1: Annual Summary provides details.

B. Interest

The interest accrued from 1991-2018 was US\$ 10,844,905 as follows:

| Year | Interest (US\$) |
|--------------|-----------------|
| 1991-2017 | 10,199,583 |
| 2018 | 645,322 |
| Total | 10,844,905 |

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

The 173 projects that the Executive Committee approved in 2018 for UNEP implementation at the level of US\$ 26,795,573 plus PSC of US\$ 1,990,750. Of those, 40 were time-sensitive IS projects and 133 were objective-sensitive activities comprising:

| Type | Code | Number |
|-----------------------------|------|--------|
| Institutional Strengthening | INS | 40 |
| Investment project | INV | 0 |
| Project preparation | PRP | 25 |
| Technical assistance | TAS | 108 |
| Total | | 173 |

See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

D. Multi-year Agreements

From June 1991 until the end of December 2018, the Executive Committee has approved a cumulative 434 MYAs (PHA) for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP for MYAs during this period was US\$ 44,651,839 plus adjustments excluding programme support costs (PSC).

E. Sector Phase-Out by Country

N/A

II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT

A. ODP Phased Out Since Last Report

UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due to the nature of these projects, the directly associated ODP phase out is either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP projects to date is 1,586.10 ODP tonnes.

| Type | Amount phased out 1991-2017 (ODP tonnes) | Amount phased out 2018 (ODP tonnes) | Total |
|------|---|--|----------|
| INS | 145 | 0.5 | 145.5 |
| TAS | 658.1 | 34.7 | 692.8 |
| TRA | 747.8 | 0 | 747.8 |
| | 1,550.9 | 35.2 | 1,586.10 |

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report

During 2018, UNEP completed 108 projects as follows for a total value of US\$ 24,680,128 excluding PSC:

| Type | Code | Number |
|-----------------------------|------|--------|
| Institutional Strengthening | INS | 46 |
| Technical assistance | TAS | 59 |
| Training | TRA | 0 |
| Country Programmes | CPG | 0 |
| Investment | INV | 1 |
| Project preparation | PRP | 2 |
| Demonstration | DEM | 0 |
| Total | | 108 |

The completion of projects by region was as follows:

| Region | Number |
|---------------------------------|--------|
| Africa | 58 |
| Asia and the Pacific | 17 |
| Europe and Central Asia | 5 |
| Latin America and the Caribbean | 15 |
| West Asia | 11 |
| Global | 2 |
| Total | 108 |

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details.

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS

(a) Global Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented two global projects:

- Compliance Assistance Programme: 2018 (GLO/SEV/80/TAS/341)
- Compliance Assistance Programme: 2019 (GLO/SEV/82/TAS/347)

(b) Regional Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented three regional projects:

- HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche)
- Development of stage II of HCFC phase-out management plans for PIC countries through regional approach
- Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient countries in West Asia (PRAHA-II)

IV. Performance Indicators

(a) Agency Business Plan Performance Goals

Through decision 80/37, the Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2018:⁴

| Type of indicator | Short title | Calculation | 2018 target | UNEP assessment of 2018 results achieved |
|--------------------|-----------------------------------|--|------------------|--|
| Planning--Approval | Tranches approved | Number of tranches approved vs. those planned* | 65 | 29 |
| Planning--Approval | Projects/activities approved | Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities) ** | 179 | 145 |
| Implementation | Funds disbursed | Based on estimated disbursement in progress report | US \$14,909,366 | US \$17,756,026 |
| Implementation | ODS phase-out | ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans | 172.9 ODP tonnes | 122.09 ODP tonnes |
| Implementation | Project completion for activities | Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) | 130 | 108 |
| Administrative | Speed of financial completion | The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion | 14 | 14 |

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/30, Annex VI.

| Type of indicator | Short title | Calculation | 2018 target | UNEP assessment of 2018 results achieved |
|-------------------|---|--|-------------|--|
| Administrative | Timely submission of project completion reports | Timely submission of project completion reports vs. those agreed | On time | Individual PCRs (8 PCR submitted out of 15 PCRs due) and MYA PCRs (1 PCRs submitted out of 5 PCRs due) |
| Administrative | Timely submission of progress reports | Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed | On time | On time |

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.

(b) Cumulative Completed Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects

UNEP has completed a total of 106 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 27,209,515 approved 90.5% has been disbursed. It took an average 8 months from first approval and 36 months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes.

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects

UNEP has 293 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance & Compliance Assistance Programme. Of the total amount of US\$ 31,348,978 approved 14.5 % has been disbursed. It took an average of 17 months from approval for the first disbursement (i.e. when expenditure report is submitted by the partner country and recorded in UMOJA). The average number of months from approval to planned completion is 38 months (as per agreements the duration of tranches, especially in LVCs, is 36 or more months). The breakdown and details are provided in the Annexes.

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing

In 2018, UNEP assisted the following 40 countries with the preparation and submission of their IS renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation:

ExCom-81

| | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------------|
| Bahrain | Congo | Gabon | Kyrgyzstan | Mauritania | Seychelles |
| Belize | Djibouti | Grenada | Lao, PDR | Nepal | Sudan |
| Burundi | Dominica | Guatemala | Maldives | Nicaragua | |
| Cape Verde | Equatorial Guinea | Kuwait | Mali | Saint Kitts and Nevis | |

ExCom-82

| | | | | |
|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|---------|
| Barbados | Iraq | Mozambique | Sao Tome and Principe | Uganda |
| Brunei Darussalam | Lesotho | Niue | Sierra Leone | Vietnam |
| Dominican Republic | Madagascar | Paraguay | Togo | |
| Fiji | Malawi | Republic of Moldova | Tuvalu | |

These renewals represent 38% of all of the IS projects in UNEP's project portfolio:

| Region | Total number of countries assisted by UNEP for IS | Number of IS renewals approved in 2018 |
|---------------------------|---|--|
| Africa | 48 | 18 |
| Asia Pacific | 26 | 8 |
| West Asia | 5 | 3 |
| Europe & Central Asia | 3 | 2 |
| Latin America & Caribbean | 22* | 9 |
| Total | 104 | 40 |

*IS project for El Salvador is incorporated into HPMP until 2020.

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed

UNEP has completed 2 project preparation activities totaling US\$ 80,000, of which 28.5 % has been disbursed. It took an average 26 months from approval to planned completion. As of 31 December 2018, UNEP also has 29 ongoing project preparation activities totaling US\$ 1,106,857, of which 2.97% has been disbursed.

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)

(a) Meetings Attended

UNEP participated in the following global Montreal Protocol meetings in 2018:

| Meeting | Date and venue |
|--|--------------------------------|
| 1 st Inter-Agency Coordination meeting | 6-8 March Montreal, Canada |
| 81 st Executive Committee meeting | 18-22 June Montreal, Canada |
| 60 th Implementation Committee meeting | 8 July Vienna, Austria |
| 40 th Open-Ended Working Group meeting | 11-14 July Vienna, Austria |
| 2 nd Inter-Agency Coordination meeting | 4-6 September Montreal, Canada |
| 61 st Implementation Committee meeting | 3 November Quito, Ecuador |
| 30 th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol | 5-9 November Quito, Ecuador |
| 82 nd Executive Committee meeting | 3-7 December Montreal, Canada |

UNEP will provide an update of the regional/national meetings in which it participated in 2018, as well as meetings organized by CAP itself, in the 2020 CAP Work Programme and Budget which is being submitted to the 84th meeting of the Executive Committee.

(b) Implementing Agency and Other Co-operation

UNEP’s work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national levels.

Regional Network meetings. UNEP invited the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, and other Implementing Agencies to all of the main meetings of the Regional Networks of Ozone Officers. This action facilitated the work of the Secretariats and agencies by providing a convenient platform for conveying their key messages to Article 5 countries in a given region, easy access to Ozone Officers and partners for bilateral discussions on compliance issues, and opportunities to discuss and advance their agency’s project preparation and implementation activities.

HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a single project. For example, in 2018 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 72 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated with UNIDO 53 countries, UNDP 27 countries, Germany 1 country, and Japan 1 country for HPMP implementation.

Enabling Activities projects. UNEP implements 89 EA projects approved at ExCom-80 (31 projects), ExCom-81 (49 projects) and ExCom-82 (9 projects). Out of 89 EA projects, UNEP is a sole lead agency for 79 projects and collaborating with the Government of Italy (3) and UNIDO (1) in four projects. Also, UNEP implements EA projects as a cooperating agency with UNDP (4) and UNIDO (2) in six projects.

Other Issues

No issues.

Annex I: Country Developments

A. Highlights of projects and activities (other than IS)

Included in the PR tables under column Remarks 2018 and Remarks (Latest information) 2019 (UP TO THE END OF JUNE)

B. Institutional strengthening

UNEP assisted the following 104 countries with the implementation of their IS projects in 2018:

| | | |
|---------------------|---------------|---------------------|
| Afghanistan | Fiji | Niger |
| Albania | Gabon | Niue |
| Algeria | Gambia | Palau |
| Angola | Grenada | Paraguay |
| Antigua and Barbuda | Guatemala | Peru |
| Bahamas | Guinea | Philippines |
| Bahrain | Guinea-Bissau | Republic of Moldova |
| Barbados | Guyana | Rwanda |

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Belize | Haiti | Saint Kitts and Nevis |
| Benin | Honduras | Saint Lucia |
| Bhutan | Iraq | Saint Vincent and the Grenadines |
| Bolivia | Jamaica | Samoa |
| Botswana | Kenya | Sao Tome and Principe |
| Brunei Darussalam | Kiribati | Saudi Arabia |
| Burkina Faso | Kuwait | Senegal |
| Burundi | Kyrgyzstan | Seychelles |
| Cambodia | Lao People's Democratic Republic | Sierra Leone |
| Cameroon | Lesotho | Solomon Islands |
| Cape Verde | Liberia | Somalia |
| Central African Republic | Madagascar | South Sudan |
| Chad | Malawi | Sudan |
| Comoros | Maldives | Suriname |
| Congo | Mali | Swaziland |
| Cook Islands | Marshall Islands | Tanzania |
| Cote d'Ivoire | Mauritania | Timor Leste |
| DPR Korea | Mauritius | Togo |
| DR Congo | Micronesia FS | Tonga |
| Djibouti | Mongolia | Tuvalu |
| Dominica | Morocco | Uganda |
| Dominican Republic | Mozambique | Vanuatu |
| Ecuador | Myanmar | Vietnam |
| El Salvador* | Namibia | Yemen |
| Equatorial Guinea | Nauru | Zambia |
| Eritrea | Nepal | Zimbabwe |
| Ethiopia | Nicaragua | |

*Included in HPMP stage 1

There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other countries which impacted the progress of implementation.

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs

As per the approved 2018 CAP Work Programme and Budget, UNEP funded one post from programme support costs in 2018 to provide administrative and financial support for the programme:

- 1 (one) post from programme support costs in 2018 to provide administrative and financial support for the programme:

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies

Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below:

- HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat.
- Joint missions to Article 5 countries. UNEP undertook a number of joint field missions with sister agencies UNDP and UNIDO for HPMPs implementation activities and addressing specific compliance issues. Such missions resulted in enhanced and coordinated delivery of services at the national level.

- Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services in several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in that country.