



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19
19 de noviembre de 2019

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima cuarta Reunión
Montreal, 16 – 20 de diciembre de 2019

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018**

1. Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2018¹.

Alcance del documento

2. Este documento consta de las siguientes partes:

Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos para 2018 y de manera acumulativa desde 1991 que abordan todas las sustancias controladas que se recogen en el Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HFC); incluye un examen de la situación de la ejecución de cada uno de los proyectos en marcha² a nivel de países, en que se señalan los proyectos que presentan demoras en la ejecución y su posible efecto en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos que tienen cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo.

Parte II: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para las actividades de apoyo inmediato a la reducción de HFC. Proporciona el

¹ Se adjunta el informe sobre la marcha de las actividades. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición.

² Los proyectos en marcha son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2018. Los principales indicadores de progreso son: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que previsiblemente se haya desembolsado al finalizar el año como porcentaje de la financiación aprobada; la duración media de la demora prevista en la ejecución, y la información proporcionada en la columna observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

estado de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con arreglo a las contribuciones voluntarias.

Recomendación.

3. Este documento también contiene los siguientes anexos:

Anexo I: Un resumen de la situación y una recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo.

Anexo II: Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

Mediciones utilizadas en los informes sobre la marcha de las actividades

4. Con anterioridad a la Enmienda de Kigali, todas las sustancias controladas recogidas en el Protocolo de Montreal constituían sustancias que agotaban la capa de ozono, medidas en toneladas PAO. Las sustancias controladas con arreglo a la Enmienda de Kigali no son sustancias que agotan la capa de ozono, y sus metas de control se miden en toneladas métricas de equivalente de CO₂ (es decir, el consumo en toneladas métricas (tm) multiplicado por el potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de la sustancia). A pesar de las dos mediciones distintas para notificar las sustancias controladas, el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA que se presenta a la 84ª reunión se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas³.

Resumen de las actividades de reducción de los HFC

5. Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo aprobó 89 actividades de apoyo por un valor de 9,81 millones de \$EUA. En lo que respecta a las actividades de apoyo, en la 83ª reunión se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de 26 de dichos proyectos y se han presentado a la 84ª reunión las solicitudes de prórroga para otros 48 proyectos.

Proceso de examen de los progresos por parte de la Secretaría

6. La Secretaría examinó la situación de la ejecución de proyectos en cada uno de los países, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se habían producido respecto de las fechas de terminación previstas, que se habían comunicado en 2018, los posibles efectos de esas demoras en la eliminación y la tasa de desembolsos prevista. La Secretaría mantuvo varias consultas con el PNUMA, durante las cuales se plantearon varias cuestiones sobre proyectos en curso que se resolvieron posteriormente en forma satisfactoria.

PARTE I: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos durante 2018 y total acumulado

7. La ejecución de proyectos y actividades por el PNUMA para 2018 y el total acumulado desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2018 se resume a continuación:

a) **Eliminación⁴:** Durante 2018 se eliminaron 35,2 toneladas PAO del consumo de sustancias controladas, habiéndose aprobado la eliminación de 123,9 toneladas PAO del

³ En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se examina la cuestión relativa a las dos mediciones distintas de las sustancias controladas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).

⁴ Todas las sustancias controladas recogidas en dichos proyectos eran sustancias que agotan la capa de ozono. No se aprobó la eliminación en virtud de las actividades de apoyo.

consumo de sustancias controladas. Desde 1991 se ha eliminado 1 586 toneladas del consumo de sustancias controladas de un total previsto de 2 183 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluyendo proyectos cancelados y transferidos);

- b) **Desembolsos y aprobaciones:** En 2018 se desembolsaron 17,83 millones de \$EUA y se previó el desembolso de 22,57 millones de \$EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2017, lo que representa una tasa de desembolso de 79 por ciento del valor previsto. De forma acumulativa, se habían desembolsado 268,32 millones de \$EUA del total de 315,35 millones de \$EUA aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). Esto representa una tasa de desembolso del 85 por ciento. En 2018 se aprobaron 21,95 millones de \$EUA para ejecución;
- c) **Número de proyectos terminados:** En 2018 se terminaron 108 proyectos. Desde 1991, de los 2 253 proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cerrados o transferidos) se terminaron 1 929. Esto representa una tasa de finalización del 86 por ciento;
- d) **Velocidad de entrega – proyectos ajenos a la inversión:** Los proyectos terminados en 2018 lo fueron en un promedio de 48 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 36 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de su aprobación;
- e) **Preparación de proyectos:** De las 218 actividades para la preparación de proyectos aprobadas a finales de 2018, 189 han sido terminadas y 29 estaban en curso. Durante 2018 se culminaron dos proyectos;
- f) **Demoras de ejecución:** Al cierre de 2018 había un total de 295 proyectos ajenos a la inversión en curso. Dichos proyectos experimentan, en promedio, una demora de 11 meses. Sin embargo, hay un proyecto clasificado como “proyecto con demoras en la ejecución” que está sujeto a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que la preparación de proyectos, los acuerdos plurianuales y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dicho procedimiento); y
- g) **Acuerdos plurianuales:** En 2018 el PNUMA ejecutaba 102 acuerdos plurianuales sujetos a planes de gestión de eliminación de HCFC (PGEH). Desde 1991 se han aprobado 189 acuerdos plurianuales y se ha culminado otros 87.

Avance en la ejecución de proyectos en 2018

8. Tras el proceso de examen se resolvieron varias cuestiones, excepto algunos proyectos o tramos de los acuerdos plurianuales para la eliminación de HCFC, la preparación de proyectos, la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional y las actividades de apoyo para la reducción de HFC, que figuran en el anexo I del presente documento. Para cada uno de dichos proyectos se presenta una breve descripción de la situación de la ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para someterla a la consideración del Comité Ejecutivo.

9. De los 172 proyectos en curso, excepto el fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos, 47 proyectos han revisado las fechas de terminación previstas desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2017.

10. Se han presentado a las 84ª reunión datos sobre el progreso en la ejecución de proyectos relacionados con los PGEH para Bahrein⁵, China (etapa II, sector de servicios)⁶, Colombia⁷, el Congo⁸, Côte d'Ivoire⁹, Dominica¹⁰, Egipto¹¹, Irán (República Islámica del)¹², Iraq¹³, el Níger¹⁴, la República de Moldova¹⁵ y Túnez¹⁶, y los informes sobre proyectos sujetos a requisitos específicos de presentación de informes¹⁷ para Bahamas (PGEH), Guinea Ecuatorial (PGEH), Honduras (PGEH), Maldivas (PGEH) y Qatar (PGEH). Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. Las cuestiones relativas a Arabia Saudita (PGEH) se tratan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos¹⁸. A continuación, se tratan las cuestiones pendientes para los proyectos en curso restantes que no se incluyen en el anexo I del presente documento y las solicitudes de prórroga de la fecha de terminación.

11. De conformidad con la dispuesto en la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría observó que en los dos últimos años no se ha presentado la renovación de los proyectos de fortalecimiento institucionales para los países que operan al amparo del artículo 5 enumerados en la tabla 1. El PNUMA informó que tiene previsto presentar dichas solicitudes de renovación a más tardar el año que se indica en la última columna de la tabla 1. Las principales razones de las demoras son saldos importantes, principalmente debido al lento avance en la ejecución.

Tabla 1: Lista de proyectos de fortalecimiento institucional que no han recibido solicitudes de renovación en los últimos dos años

| País | Plan para la próxima solicitud de renovación |
|--|---|
| Argelia | 2020 |
| Antigua y Barbuda | 2020 |
| Botswana | 2020 |
| República Centroafricana | 2021 |
| República Popular Democrática de Corea | * |
| Etiopía | 2020 |
| Guinea | 2020 |
| Haití | 2020 |
| Kenya | 2020 |
| Marruecos | 2020 |
| Nauru | 2020 |
| Perú | 2020 |
| Santa Lucía | 2020 |
| San Vicente y las Granadinas | 2020 |
| Arabia Saudita | 2020 |
| Sudán del Sur | 2020 |

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/44

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/48

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/58

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60

¹⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 y Add.1

¹⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25

| País | Plan para la próxima solicitud de renovación |
|-------------|---|
| Suriname | 2020 |
| Yemen | 2021 |

*Suprimido del plan administrativo para 2019–2021.

12. Además, la Secretaría observó que la renovación de cuatro proyectos de fortalecimiento institucional en Guinea-Bissau, Mauricio, Sudán del Sur y Zambia, la fase actual fue aprobada hace dos años y la fase anterior se halla aún en curso. El PNUMA ha informado que todos los fondos relacionados con dichos proyectos de fortalecimiento institucional se desembolsaron antes de noviembre de 2019.

13. De conformidad con lo dispuesto en la decisión 82/11 b)¹⁹, el PNUMA ha solicitado la prórroga de la duración del tercer tramo del PGEH para la República Democrática del Congo (DRC/PHA/80/TAS/44), de diciembre de 2018 a junio de 2020, dado que la ejecución de las actividades de eliminación se ha retrasado debido al brote de ébola. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno aprobar la prórroga, al 30 de junio de 2020, del PGEH para la República Democrática del Congo.

PART II: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE APOYO INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE HFC

14. Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 78 proyectos relacionados con el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 8 101 000 \$EUA (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 2 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

Tabla 2. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en 2018

| Tipo | Número de proyectos | | | Financiación (dólares EUA)* | | | |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | Aprobada | Terminados | % terminado | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Asistencia técnica – actividades de apoyo | 78 | 0 | 0 | 8 101 000 | 627 073 | 7 473 927 | 8 |
| Total | 78 | 0 | 0 | 8 101 000 | 627 073 | 7 473 927 | 8 |

* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

15. Las 78 actividades de apoyo en curso, incluidas cinco aprobadas en la 82ª reunión, están en diversas etapas de ejecución. De forma acumulativa, se habían desembolsado 627 073 \$EUA del total de 8 101 000 \$EUA aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos), lo cual representa una tasa de desembolso del 8 por ciento. En el anexo I del presente documento figuran cuestiones relacionadas con las actividades de apoyo para la eliminación de HFC en tres países que no han podido resolverse.

¹⁹ Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no debían asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga hubiera sido aprobada.

Recomendación

16. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
- a) Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2018 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19;
 - b) Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso que incluyan cuestiones específicas que figuran en el anexo I del presente documento, y
 - c) Aprobar la prórroga, al 30 de junio de 2020, del plan de gestión de eliminación de los HCFC para la República Democrática del Congo (etapa I, tercer tramo) (DRC/PHA/80/TAS/44), para que el PNUMA pueda finalizar las actividades del sector de servicio técnico restantes, teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el país.

Anexo I

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA: PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES

| País/código del proyecto | Título del proyecto | Tasa de desembolso (%) | Situación/Cuestiones | Recomendación |
|--|--|-------------------------------|--|---|
| Argelia ALG/SEV/73/INS/81 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 12/2014-11/2016) | 0 | No hubo desembolso; lento progreso en la ejecución de las actividades | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y sobre el progreso en la ejecución |
| Antigua y Barbuda ANT/SEV/73/INS/16 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 1/2015-12/2016) | 0 | No hubo desembolso; la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA) se retrasó | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA |
| Antigua y Barbuda ANT/PHA/73/PRP/17 | Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II) | 99 | Se retrasó la presentación de la etapa II debido a problemas en la verificación de datos y son necesarias nuevas consultas con el Gobierno | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la presentación de la etapa II |
| Botswana BOT/SEV/76/INS/19 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 6/2016-7/2018) | 0 | No hubo desembolso; la firma del SSFA se retrasó | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA |
| República Centroafricana CAF/SEV/68/INS/23 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 1/2013-12/2014) | 0 | Se retrasó debido a la situación de seguridad del país; dificultad en continuación de la ejecución | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y sobre el progreso en la ejecución |
| Chile CHI/PHA/76/TAS/191 | Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración) | 17 | Se retrasó el progreso en los desembolsos debido a demoras administrativas de la aprobación | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos |
| Dominica DMI/SEV/80/INS/23 | Asistencia de emergencia adicional para fortalecimiento institucional | 0 | No hubo desembolso; se retrasó la firma del SSFA | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA |
| Dominica DMI/SEV/81/INS/24 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII: 6/2018-5/2020) | 0 | No hubo desembolso; se retrasó la firma del SSFA | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA |
| República Democrática del Congo DRC/PHA/79/PRP/43 | Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II) | 0 | No hubo desembolso; se retrasó la presentación de la etapa II debido a dificultades en la realización de las actividades de preparación de la etapa II del proyecto a nivel nacional | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la presentación de la etapa II |
| República Democrática del Congo DRC/SEV/77/INS/41 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII: 1/2017-12/2018) | 0 | No hubo desembolso; el brote de ébola afectó a la ejecución | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y sobre el progreso en la ejecución, |

| País/código del proyecto | Título del proyecto | Tasa de desembolso (%) | Situación/Cuestiones | Recomendación |
|---------------------------------|---|-------------------------------|--|--|
| | | | | teniendo en cuenta la difícil situación del país |
| Granada GRN/PHA/62/TAS/18 | Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) | 50 | Demoras en la presentación de informes financieros y sobre la marcha de las actividades, lo que ocasionó demoras al no desembolsar los últimos dos pagos con arreglo al SSFA | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la presentación de informes financieros y sobre la marcha de las actividades y la emisión de los pagos restantes con arreglo al SSFA |
| Granada GRN/PHA/77/TAS/22 | Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo) | 0 | No hubo desembolso; demoras en la firma del SSFA | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA |
| Guatemala GUA/PHA/75/TAS/50 | Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, tercer tramo) | 10 | Lento progreso en las actividades debido a demoras en la elaboración del marco normativo para el sector de servicios | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la marcha de las actividades de ejecución |
| Guatemala GUA/PHA/81/TAS/52 | Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, cuarto tramo) | 0 | No hubo desembolso; lento progreso en las actividades debido a demoras en la finalización del plan de trabajo | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso y la marcha de las actividades de ejecución |
| Guyana GUY/PHA/77/TAS/29 | Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC | 0 | No hubo desembolso pese a que el informe de verificación se presentó con el segundo tramo aprobado en la 83ª reunión | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso |
| Haití HAI/PHA/68/TAS/18 | Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) | 49 | Lento progreso en las actividades debido a cambios en la administración de la DNO y demoras en la iniciación de las actividades | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la marcha de las actividades de ejecución |
| Haití HAI/PHA/76/TAS/21 | Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo) | 0 | No hubo desembolso; lento progreso en las actividades debido a cambios en la administración de la DNO y demoras en la iniciación de las actividades | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso y la marcha de las actividades de ejecución |
| Haití HAI/SEV/75/INS/20 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 11/2015-10/2017) | 20 | Lento progreso en las actividades debido a cambios en la administración de la DNO y demoras en la iniciación de las actividades | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la marcha de las actividades de ejecución |
| Nauru NAU/PHA/74/TAS/10 | Plan de gestión de eliminación de HCFC para los países insulares del Pacífico a través de enfoques regionales (etapa I, | 14 | Lento progreso en las actividades debido a la ausencia del funcionario de la DNO | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la marcha de las actividades de ejecución |

| País/código del proyecto | Título del proyecto | Tasa de desembolso (%) | Situación/Cuestiones | Recomendación |
|---|---|------------------------|---|---|
| | segundo tramo, Nauru) | | | |
| Nauru NAU/SEV/72/INS/09 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 8/2014-7/2016) | 0 | No hubo desembolso; lento progreso en las actividades debido a la ausencia del funcionario de la DNO | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso y la marcha de las actividades de ejecución |
| Perú PER/PHA/80/TAS/54 | Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | No hubo desembolso; lento progreso en las actividades debido a cambios en la administración de la DNO y demoras en la contratación de expertos para la ejecución de las actividades | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso y la marcha de las actividades de ejecución |
| Perú PER/SEV/80/INS/56 | Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 1/2018-12/2019) | 0 | | |
| Qatar QAT/PHA/65/TAS/17 | Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración) | 4 | Lento progreso en las actividades; los saldos se devolverán conforme a la decisión 82/34 f) | Solicitar que se devuelvan los saldos a la 84ª reunión |
| Qatar QAT/PHA/73/PRP/20 | Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II) | 0 | No hubo desembolso; lento progreso en la preparación de la etapa II | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y sobre la presentación de la etapa II |
| Arabia Saudita SAU/SEV/67/INS/15 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase II: 7/2012-6/2014) | 0 | No hubo desembolso; se retrasó la firma del SSFA | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA |
| Sudán del Sur SSD/PHA/77/TAS/04 | Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) | 0 | No hubo desembolso; se retrasó la firma del SSFA | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA |
| Sudán del Sur SSD/SEV/68/INS/01 | Proyecto de fortalecimiento institucional (costo inicial) | 63 | Devolver saldos conforme a la decisión 82/11 c) i), dado que la actual fase V del fortalecimiento institucional se aprobó en la 76ª reunión | Devolver los saldos a la 84ª reunión conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 c) i) |
| Sudán del Sur SSD/SEV/76/INS/03 | Proyecto de fortalecimiento institucional (fase I: 5/2016-4/2018) | 0 | No hubo desembolso; se retrasó la firma del SSFA | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA |
| Saint Kitts y Nevis STK/PHA/74/TAS/20 | Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo) | 0 | No hubo desembolso; lento progreso en las actividades debido a demoras a nivel nacional relativas a la ejecución y coordinación de actividades con el organismo | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso y la marcha de las actividades de ejecución |
| Saint Kitts y Nevis STK/SEV/81/INS/21 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII: 6/2018-5/2020) | 0 | | |
| San Vicente y las Granadinas STV/PHA/77/TAS/24 | Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC | 0 | Retrasos de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUMA que informe a la 85ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Suriname | Plan de gestión de eliminación de HCFC | 0 | No hubo desembolso; se retrasó la | Solicitar un informe de situación en la 85ª |

| País/código del proyecto | Título del proyecto | Tasa de desembolso (%) | Situación/Cuestiones | Recomendación |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| SUR/PHA/81/TAS/26 | (etapa I, tercer tramo) | | firma del SSFA | reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA |
| Yemen YEM/SEV/73/INS/43 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII: 1/2015-12/2016) | 0 | Se retrasó debido a la situación de seguridad del país; dificultad en continuación de la ejecución | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la marcha de las actividades de ejecución |
| Proyectos de HFC | | | | |
| Dominica DMI/SEV/80/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de HFC | 0 | No hubo desembolso; lento progreso en las actividades debido a que la DNO aún está reestableciendo su oficina tras el huracán. | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso y la marcha de las actividades de ejecución |
| Myanmar MYA/SEV/81/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de HFC | 0 | No hubo desembolso; se retrasó la firma del SSFA | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA |
| Nauru NAU/SEV/81/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de HFC | 0 | No hubo desembolso; se retrasó la firma del SSFA | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y la firma del SSFA |

Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. El presente anexo consta de dos partes:

Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral.

Parte II: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para las actividades de apoyo inmediato a la reducción de HFC.

PARTE I: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

2. Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 341,67 millones de \$EUA, de los cuales 315,35 millones de \$EUA fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 26,32 millones de \$EUA para gastos de apoyo a los organismos, como se ve en la tabla 1. En 2018 se aprobaron 126 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que el nivel de financiamiento indicado se traduzca en la eliminación de 2 183 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas.

Tabla 1: Financiación aprobada por sector para el PNUMA al 31 de diciembre de 2018

| Sector | Financiación (\$EUA) |
|----------------------------------|----------------------|
| Aerosol | 882 689 |
| Destrucción | 190 040 |
| Halones | 767 640 |
| Fumigantes | 2 614 366 |
| Plan de eliminación | 54 152 307 |
| Refrigeración | 13 872 913 |
| Diversos | 242 675 275 |
| Disolventes | 198 860 |
| Subtotal | 315 354 091 |
| Gastos de apoyo a los organismos | 26 318 076 |
| Total | 341 672 167 |

3. En la tabla 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados por categoría.

Tabla 2: Situación de la ejecución de proyectos por categoría

| Tipo | Número de proyectos* | | | Financiación (\$EUA)** | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------|----------------|
| | Aprobada | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Programa de país | 94 | 94 | 100 | 2 946 574 | 2 946 574 | 0 | 100 |
| Demostración | 3 | 2 | 67 | 559 198 | 221 321 | 337 877 | 40 |
| Fortalecimiento institucional | 818 | 695 | 85 | 64 468 096 | 53 006 488 | 11 461 609 | 82 |
| Inversión | 1 | 1 | 100 | 135 000 | 135 000 | 0 | 100 |
| Preparación de proyectos | 218 | 189 | 87 | 9 519 600 | 8 337 322 | 1 182 278 | 88 |
| Asistencia técnica | 923 | 752 | 81 | 223 433 065 | 189 384 297 | 34 048 768 | 85 |
| Capacitación | 196 | 196 | 100 | 14 292 557 | 14 292 557 | 0 | 100 |

| Tipo | Número de proyectos* | | | Financiación (SEUA)** | | | |
|--------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | Aprobada | Terminados | % terminado | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Total | 2 253 | 1 929 | 86 | 315 354 091 | 268 323 558 | 47 030 533 | 85 |

* Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.

** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

4. En la tabla 3 se presenta un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por año¹. Todos los proyectos y actividades aprobadas entre 1991 y 2009 han sido ya terminados.

Tabla 3: Situación de la ejecución de proyectos por año

| Año | Número de proyectos* | | | Financiación (SEUA)** | | | |
|--------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | Aprobada | Terminados | % terminado | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1 372 335 | 1 372 335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1 711 000 | 1 711 000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4 194 343 | 4 194 343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4 231 169 | 4 231 169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4 047 683 | 4 047 683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3 366 039 | 3 366 039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7 962 291 | 7 962 291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4 669 124 | 4 669 124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6 368 983 | 6 368 983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6 300 398 | 6 300 398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7 411 159 | 7 411 159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9 469 401 | 9 469 401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11 165 394 | 11 165 394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12 362 652 | 12 362 652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12 339 483 | 12 339 483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12 731 484 | 12 731 484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14 697 515 | 14 566 111 | 131 404 | 99 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17 863 078 | 17 875 070 | (11 993) | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17 263 209 | 17 240 376 | 22 833 | 100 |
| 2010 | 79 | 76 | 96 | 14 361 829 | 14 224 676 | 137 154 | 99 |
| 2011 | 100 | 97 | 97 | 16 847 287 | 16 433 772 | 413 515 | 98 |
| 2012 | 81 | 72 | 89 | 16 566 273 | 14 969 487 | 1 596 786 | 90 |
| 2013 | 91 | 86 | 95 | 14 212 034 | 13 916 359 | 295 675 | 98 |
| 2014 | 76 | 63 | 83 | 14 789 425 | 11 400 573 | 3 388 853 | 77 |
| 2015 | 180 | 142 | 79 | 22 118 610 | 17 948 871 | 4 169 738 | 81 |
| 2016 | 96 | 24 | 25 | 20 096 791 | 11 978 950 | 8 117 841 | 60 |
| 2017 | 57 | 2 | 4 | 14 884 529 | 8 066 376 | 6 818 153 | 54 |
| 2018 | 126 | 0 | 0 | 21 950 573 | 0 | 21 950 573 | 0 |
| Total | 2 253 | 1 929 | 86 | 315 354 091 | 268 323 558 | 47 030 533 | 85 |

* Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.

** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

5. La tabla 4 muestra la ejecución de proyectos por países durante 2018.

¹ Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de igual manera (por ejemplo, el proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de SEUA se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por 30 000 SEUA). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, la eliminación de SAO y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.

Tabla 4. Resumen de la ejecución de proyectos por el PNUMA para 2018

| País | Cálculo de fondos desembolsados en 2018 (\$EUA) | Fondos desembolsados en 2018 (\$EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la estimación de 2018 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2018 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|
| Afganistán | 213 849 | 153 737 | 72 | 100 |
| Albania | 75 839 | 36 303 | 48 | 100 |
| Angola | 71 026 | 64 720 | 91 | 100 |
| Antigua y Barbuda | 50 141 | 17 500 | 35 | 100 |
| Arabia Saudita | 408 143 | 24 988 | 6 | 0 |
| Argelia | 152 960 | 25 740 | 17 | 0 |
| Armenia | 10 469 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | 69 565 | 25 702 | 37 | 0 |
| Bahrein | 137 739 | 257 392 | 187 | 67 |
| Bangladesh | 25 256 | 59 010 | 234 | 100 |
| Barbados | 78 529 | 95 877 | 122 | 100 |
| Belice | 45 900 | 39 270 | 86 | 100 |
| Benín | 80 496 | 117 823 | 146 | 100 |
| Bhután | 50 963 | 44 960 | 88 | |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 37 710 | 29 707 | 79 | |
| Botswana | 90 812 | 201 560 | 222 | 67 |
| Brunei Darussalam | 118 434 | 113 079 | 95 | 67 |
| Burkina Faso | 53 905 | 87 127 | 162 | 100 |
| Burundi | 21 750 | 72 500 | 333 | 100 |
| Cabo Verde | 75 762 | 144 582 | 191 | 100 |
| Camboya | 69 564 | 113 500 | 163 | |
| Camerún | 53 580 | 0 | 0 | |
| Chad | 38 104 | 35 040 | 92 | 100 |
| Chile | 110 859 | 65 742 | 59 | |
| China | 1 545 759 | 718 369 | 46 | 100 |
| Colombia | 11 891 | 35 536 | 299 | |
| Comoras | 45 002 | 45 355 | 101 | 0 |
| Congo | 39 666 | 57 569 | 145 | 50 |
| Côte d'Ivoire | 176 160 | 45 417 | 26 | 0 |
| Djibouti | 80 571 | 87 376 | 108 | 67 |
| Dominica | 44 880 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 69 077 | 170 919 | 247 | 50 |
| Egipto | 77 167 | 117 223 | 152 | 100 |
| El Salvador | 82 215 | 46 501 | 57 | 0 |
| Eritrea | 63 339 | 135 000 | 213 | 67 |
| Eswatini | 84 133 | 123 824 | 147 | 67 |
| Etiopía | 96 000 | 87 000 | 91 | 100 |
| Fiji | 41 715 | 80 748 | 194 | 100 |
| Filipinas | 127 669 | 157 785 | 124 | |
| Gabón | 54 105 | 105 615 | 195 | 67 |
| Gambia | 86 822 | 70 000 | 81 | 50 |
| Granada | 64 078 | 105 000 | 164 | 50 |
| Guatemala | 28 331 | 70 447 | 249 | 33 |
| Guinea | 72 002 | 117 167 | 163 | 100 |
| Guinea Ecuatorial | 10 000 | 0 | 0 | 100 |
| Guinea-Bissau | 101 750 | 82 500 | 81 | 0 |
| Guyana | 82 413 | 30 000 | 36 | 0 |
| Haití | 67 230 | 45 376 | 67 | 33 |
| Honduras | 61 804 | 73 024 | 118 | 0 |

| País | Cálculo de fondos desembolsados en 2018 (\$EUA) | Fondos desembolsados en 2018 (\$EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la estimación de 2018 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2018 |
|--|--|---|---|---|
| India | 561 571 | 559 197 | 100 | 67 |
| Irán (República Islámica del) | 63 544 | 43 403 | 68 | |
| Iraq | 287 568 | 178 558 | 62 | 50 |
| Islas Cook | 78 520 | 47 437 | 60 | |
| Islas Marshall | 48 297 | 0 | 0 | |
| Islas Salomón | 53 955 | 72 300 | 134 | 100 |
| Jamaica | 107 563 | 47 027 | 44 | 0 |
| Kenya | 93 420 | 74 767 | 80 | 100 |
| Kirguistán | 51 778 | 135 400 | 262 | 50 |
| Kiribati | 35 432 | 44 225 | 125 | |
| Kuwait | 510 808 | 313 839 | 61 | 67 |
| Lesotho | 96 078 | 115 106 | 120 | 100 |
| Liberia | 57 263 | 81 804 | 143 | 100 |
| Madagascar | 43 500 | 102 383 | 235 | 67 |
| Malawi | 37 626 | 125 413 | 333 | 100 |
| Maldivas | 70 698 | 109 100 | 154 | 0 |
| Mali | 47 574 | 99 177 | 208 | 67 |
| Mauricio | 56 996 | 25 000 | 44 | 0 |
| Mauritania | 75 000 | 30 000 | 40 | |
| México | 1 212 | | 0 | 0 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 90 334 | 57 039 | 63 | |
| Mongolia | 39 000 | 60 506 | 155 | |
| Mozambique | 130 637 | 75 008 | 57 | 67 |
| Myanmar | 62 304 | 17 414 | 28 | 0 |
| Namibia | 39 000 | 45 000 | 115 | 100 |
| Nauru | 41 109 | 0 | 0 | |
| Nepal | 60 620 | 131 025 | 216 | 100 |
| Nicaragua | 21 217 | 42 222 | 199 | 0 |
| Níger | 25 500 | 0 | 0 | |
| Niue | 29 658 | 0 | 0 | |
| Omán | 28 777 | 42 461 | 148 | 100 |
| Pakistán | 60 000 | 24 593 | 41 | |
| Palau | 33 038 | 33 900 | 103 | |
| Panamá | 5 086 | 13 074 | 257 | 100 |
| Paraguay | 66 431 | 39 780 | 60 | |
| Perú | 149 532 | 27 099 | 18 | 100 |
| Qatar | 36 314 | 0 | 0 | 0 |
| República Centroafricana | 36 000 | 0 | 0 | 67 |
| República de Moldova | 44 504 | 104 194 | 234 | 0 |
| República Democrática del Congo | 58 378 | 32 478 | 56 | 0 |
| República Dominicana | 92 766 | 142 625 | 154 | 50 |
| República Popular Democrática de Corea | 41 317 | 0 | 0 | 100 |
| República Democrática Popular Lao | 36 567 | 73 485 | 201 | 100 |
| República Unida de Tanzania | 59 400 | 41 990 | 71 | 33 |
| Rwanda | 68 625 | 115 630 | 168 | 100 |
| Saint Kitts y Nevis | 68 760 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | 35 421 | 67 500 | 191 | |
| San Vicente y las Granadinas | 85 500 | 30 000 | 35 | 33 |
| Santa Lucía | 100 755 | 31 155 | 31 | 0 |
| Santo Tomé y Príncipe | 41 626 | 62 671 | 151 | 0 |

| País | Cálculo de fondos desembolsados en 2018 (\$EUA) | Fondos desembolsados en 2018 (\$EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la estimación de 2018 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2018 |
|-------------------|---|--------------------------------------|--|--|
| Senegal | 171 208 | 173 739 | 101 | 50 |
| Serbia | 12 574 | 0 | 0 | 100 |
| Seychelles | 19 125 | 63 750 | 333 | 100 |
| Sierra Leona | 58 898 | 114 318 | 194 | 67 |
| Somalia | 25 500 | 45 000 | 176 | 0 |
| Sri Lanka | 13 625 | 9 894 | 73 | |
| Sudán | 88 381 | 86 598 | 98 | 100 |
| Sudán del Sur | 45 991 | 20 090 | 44 | 0 |
| Suriname | 86 025 | 17 372 | 20 | 50 |
| Timor-Leste | 87 836 | 78 972 | 90 | 100 |
| Togo | 59 835 | 92 176 | 154 | 33 |
| Tonga | 46 328 | 67 415 | 146 | 100 |
| Trinidad y Tabago | 85 659 | 20 000 | 23 | |
| Túnez | 16 454 | 0 | 0 | 0 |
| Turquía | 7 693 | 18 226 | 237 | 100 |
| Turkmenistán | 35 039 | 33 636 | 96 | |
| Tuvalu | 23 181 | 13 703 | 59 | |
| Uganda | 43 718 | 37 226 | 85 | 100 |
| Vanuatu | 53 465 | 40 986 | 77 | 50 |
| Viet Nam | 28 012 | 53 890 | 192 | |
| Yemen | 190 248 | 0 | 0 | 75 |
| Zambia | 64 982 | 60 000 | 92 | 33 |
| Zimbabwe | 56 925 | 97 779 | 172 | |
| Mundialmente | 11 727 382 | 8 737 022 | 75 | 50 |
| Región: ASP | 101 302 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 571 098 | 17 830 385 | 79 | 56 |

6. En la tabla 5 se presenta un resumen de la situación de los proyectos relacionadas con el HFC aprobados en el marco de las contribuciones regulares.

Tabla 5. Proyectos relacionados con el HFC aprobados en el marco de las contribuciones regulares

| Tipo | Número de proyectos | | | Financiación (\$EUA)* | | | |
|---|---------------------|------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|
| | Aprobada | Terminados | % terminado | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Asistencia técnica – actividades de apoyo | 11 | 0 | 0 | 1 706 000 | 0 | 1 706 000 | 0 |
| Total | 11 | 0 | 0 | 1 706 000 | 0 | 1 706 000 | 0 |

* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

7. Actualmente existen 11 actividades de apoyo aprobadas en el marco de las contribuciones regulares por un valor total de 1 706 000 \$EUA. No se han desembolsado fondos para estos proyectos. Dichos proyectos están avanzando en diversas etapas de ejecución y se prevé que se terminarán a tiempo en 2020.

PARTE II: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE APOYO INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE HFC

8. Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 78 proyectos relacionados con el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 8 101 000 \$EUA (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

Tabla 6. Proyectos relacionados con el HFC aprobados en 2018

| Tipo | Número de proyectos | | | Financiación (\$EUA)* | | | |
|--------------------|---------------------|------------|-------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Aprobada | Terminados | % terminado | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Asistencia técnica | 78 | 0 | 0 | 8 101 000 | 627 073 | 7 473 927 | 8 |
| Total | 78 | 0 | 0 | 8 101 000 | 627 073 | 7 473 927 | 8 |

* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

9. Las 78 actividades de apoyo en curso, incluidas cinco aprobadas en la 82ª reunión, están en diversas etapas de ejecución. De forma acumulativa, se habían desembolsado 627 073 \$EUA del total de 8 101 000 \$EUA aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). Esto representa una tasa de desembolso del 8 por ciento.

UNEP
ANNUAL PROGRESS AND FINANCIAL REPORT
1 JANUARY – 31 DECEMBER 2018

PRESENTED TO THE
84TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

1 OCTOBER 2019



United Nations Environment Programme

CONTENTS

| | | |
|----------|---|----|
| I. | PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS | 3 |
| A. | Annual Summary Data..... | 3 |
| B. | Interest..... | 4 |
| C. | Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) | 4 |
| D. | Multi-year Agreements | 4 |
| E. | Sector Phase-Out by Country..... | 5 |
| II. | PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT | 5 |
| A. | ODP Phased Out Since Last Report..... | 5 |
| B. | Non-Investment Project Completions Since Last Report | 5 |
| (a) | Global Projects..... | 6 |
| (b) | Regional Projects | 6 |
| IV. | Performance Indicators | 6 |
| (a) | Agency Business Plan Performance Goals | 6 |
| (b) | Cumulative Completed Investment Projects..... | 7 |
| (c) | Cumulated Completed Non-Investment Projects..... | 7 |
| (d) | Cumulative Ongoing Investment Projects | 7 |
| (e) | Cumulative Ongoing Non-Investment Projects | 7 |
| V. | STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY | 7 |
| (a) | Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing | 7 |
| (b) | Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed..... | 8 |
| VI. | ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)..... | 8 |
| (a) | Meetings Attended | 8 |
| (b) | Implementing Agency and Other Co-operation..... | 9 |
| (c) | Other Issues..... | 9 |
| Annex I: | Country Developments | 9 |
| A. | Highlights of projects and activities (other than IS) | 9 |
| B. | Institutional strengthening..... | 9 |
| C. | Activities that were provided by UNEP from its administrative costs | 10 |
| D. | Activities conducted by UNEP to assist other agencies..... | 10 |

INTRODUCTION

UN Environment (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2018 for the consideration of the 84th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.

UNEP followed the Multilateral Fund's *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting*,¹ as well as guidance received during the first Inter-Agency Coordination Meeting of 2019 (5-7 March) when developing this APR.

This APR details project implementation assistance provided by UNEP to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol ("Article 5 countries") in accordance with UNEP's 2018 - 2020 Business Plan, which was endorsed by the 80th meeting of the Executive Committee.²

The focus and orientation of UN Environment's work under this Business Plan continues to be defined by the evolving needs of countries operating under Article 5 of the Protocol ("Article 5 countries") as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations. Through the activities identified in this Business Plan, UN Environment will assist the countries with implementing their HCFC phase-out responsibilities including preparing for the 2020 target and subsequent reduction steps, strengthening the government institutions in Article 5 countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries' compliance with ozone depleting substance (ODS) phase out targets already met. This Business Plan also assisted Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible and to support activities that the countries need to meet the first obligations of the Kigali Amendment after ratification.

UN Environment achieved its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance services delivered through the 2018 Compliance Assistance Programme (CAP), as well as the ongoing and planned national, regional and global projects. The project services included preparation and implementation of HCFC Phase out Management Plans (HPMPs) for both Stages I and II, Institutional Strengthening projects, Enabling Activity projects, and technical assistance. In addition to the anticipated Business Plan activities, UN Environment implemented HPMP verification projects as and when requested by the Executive Committee during the course of 2018-2020.

In 2018, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.

UNEP has previously presented to the 82nd meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period October 2017 - July 2018 as part of its 2019 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.³ UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2019 (i.e. August-December) to the 84th Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 2020 CAP Work Programme and Budget request.

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS

A. Annual Summary Data

¹ MLF "REVISED OPERATIONAL GUIDELINES FOR PROGRESS AND FINANCIAL REPORTING" Fifth Revision, 20 March 2019.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/19.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/37.

From June 1991 until the end of December 2018, the Executive Committee approved 2,349 projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US\$ 350,340,237.22 including programme support costs (PSC), which represents about 8.3 % of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these projects, 821 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,528 were objective-sensitive projects.

During 2018, the Executive Committee approved 173 new projects for UNEP to implement, including the 2018 CAP budget. The total value of those approvals was US\$ 26,795,573 plus PSC of US\$ 1,990,750.

| Type | Code | Number approved 1991-2017 | Number approved 2018 | Total |
|-----------------------------|------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Country Programmes | CPG | 95 | 0 | 95 |
| Demonstration | DEM | 4 | 0 | 4 |
| Institutional Strengthening | INS | 781 | 40 | 821 |
| Investment project | INV | 1 | 0 | 1 |
| Project preparation | PRP | 197 | 25 | 222 |
| Technical assistance | TAS | 902 | 108 | 1,010 |
| Training | TRA | 196 | 0 | 196 |
| Total | | 2,176 | 173 | 2,349 |

Annex 1: Annual Summary provides details.

B. Interest

The interest accrued from 1991-2018 was US\$ 10,844,905 as follows:

| Year | Interest (US\$) |
|--------------|-------------------|
| 1991-2017 | 10,199,583 |
| 2018 | 645,322 |
| Total | 10,844,905 |

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

The 173 projects that the Executive Committee approved in 2018 for UNEP implementation at the level of US\$ 26,795,573 plus PSC of US\$ 1,990,750. Of those, 40 were time-sensitive IS projects and 133 were objective-sensitive activities comprising:

| Type | Code | Number |
|-----------------------------|------|------------|
| Institutional Strengthening | INS | 40 |
| Investment project | INV | 0 |
| Project preparation | PRP | 25 |
| Technical assistance | TAS | 108 |
| Total | | 173 |

See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

D. Multi-year Agreements

From June 1991 until the end of December 2018, the Executive Committee has approved a cumulative 434 MYAs (PHA) for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP for MYAs during this period was US\$ 44,651,839 plus adjustments excluding programme support costs (PSC).

E. Sector Phase-Out by Country

N/A

II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT

A. ODP Phased Out Since Last Report

UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due to the nature of these projects, the directly associated ODP phase out is either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP projects to date is 1,586.10 ODP tonnes.

| Type | Amount phased out 1991-2017 (ODP tonnes) | Amount phased out 2018 (ODP tonnes) | Total |
|------|---|--|----------|
| INS | 145 | 0.5 | 145.5 |
| TAS | 658.1 | 34.7 | 692.8 |
| TRA | 747.8 | 0 | 747.8 |
| | 1,550.9 | 35.2 | 1,586.10 |

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report

During 2018, UNEP completed 108 projects as follows for a total value of US\$ 24,680,128 excluding PSC:

| Type | Code | Number |
|-----------------------------|------|--------|
| Institutional Strengthening | INS | 46 |
| Technical assistance | TAS | 59 |
| Training | TRA | 0 |
| Country Programmes | CPG | 0 |
| Investment | INV | 1 |
| Project preparation | PRP | 2 |
| Demonstration | DEM | 0 |
| Total | | 108 |

The completion of projects by region was as follows:

| Region | Number |
|---------------------------------|--------|
| Africa | 58 |
| Asia and the Pacific | 17 |
| Europe and Central Asia | 5 |
| Latin America and the Caribbean | 15 |
| West Asia | 11 |
| Global | 2 |
| Total | 108 |

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details.

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS

(a) Global Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented two global projects:

- Compliance Assistance Programme: 2018 (GLO/SEV/80/TAS/341)
- Compliance Assistance Programme: 2019 (GLO/SEV/82/TAS/347)

(b) Regional Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented three regional projects:

- HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche)
- Development of stage II of HCFC phase-out management plans for PIC countries through regional approach
- Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient countries in West Asia (PRAHA-II)

IV. Performance Indicators

(a) Agency Business Plan Performance Goals

Through decision 80/37, the Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2018:⁴

| Type of indicator | Short title | Calculation | 2018 target | UNEP assessment of 2018 results achieved |
|--------------------|-----------------------------------|--|------------------|--|
| Planning--Approval | Tranches approved | Number of tranches approved vs. those planned* | 65 | 29 |
| Planning--Approval | Projects/activities approved | Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities) ** | 179 | 145 |
| Implementation | Funds disbursed | Based on estimated disbursement in progress report | US \$14,909,366 | US \$17,756,026 |
| Implementation | ODS phase-out | ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans | 172.9 ODP tonnes | 122.09 ODP tonnes |
| Implementation | Project completion for activities | Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) | 130 | 108 |
| Administrative | Speed of financial completion | The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion | 14 | 14 |

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/30, Annex VI.

| Type of indicator | Short title | Calculation | 2018 target | UNEP assessment of 2018 results achieved |
|-------------------|---|--|-------------|--|
| Administrative | Timely submission of project completion reports | Timely submission of project completion reports vs. those agreed | On time | Individual PCRs (8 PCR submitted out of 15 PCRs due) and MYA PCRs (1 PCRs submitted out of 5 PCRs due) |
| Administrative | Timely submission of progress reports | Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed | On time | On time |

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.

(b) Cumulative Completed Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects

UNEP has completed a total of 106 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 27,209,515 approved 90.5% has been disbursed. It took an average 8 months from first approval and 36 months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes.

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects

UNEP has 293 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance & Compliance Assistance Programme. Of the total amount of US\$ 31,348,978 approved 14.5 % has been disbursed. It took an average of 17 months from approval for the first disbursement (i.e. when expenditure report is submitted by the partner country and recorded in UMOJA). The average number of months from approval to planned completion is 38 months (as per agreements the duration of tranches, especially in LVCs, is 36 or more months). The breakdown and details are provided in the Annexes.

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing

In 2018, UNEP assisted the following 40 countries with the preparation and submission of their IS renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation:

ExCom-81

| | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------------|
| Bahrain | Congo | Gabon | Kyrgyzstan | Mauritania | Seychelles |
| Belize | Djibouti | Grenada | Lao, PDR | Nepal | Sudan |
| Burundi | Dominica | Guatemala | Maldives | Nicaragua | |
| Cape Verde | Equatorial Guinea | Kuwait | Mali | Saint Kitts and Nevis | |

ExCom-82

| | | | | |
|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|---------|
| Barbados | Iraq | Mozambique | Sao Tome and Principe | Uganda |
| Brunei Darussalam | Lesotho | Niue | Sierra Leone | Vietnam |
| Dominican Republic | Madagascar | Paraguay | Togo | |
| Fiji | Malawi | Republic of Moldova | Tuvalu | |

These renewals represent 38% of all of the IS projects in UNEP's project portfolio:

| Region | Total number of countries assisted by UNEP for IS | Number of IS renewals approved in 2018 |
|---------------------------|---|--|
| Africa | 48 | 18 |
| Asia Pacific | 26 | 8 |
| West Asia | 5 | 3 |
| Europe & Central Asia | 3 | 2 |
| Latin America & Caribbean | 22* | 9 |
| Total | 104 | 40 |

*IS project for El Salvador is incorporated into HPMP until 2020.

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed

UNEP has completed 2 project preparation activities totaling US\$ 80,000, of which 28.5 % has been disbursed. It took an average 26 months from approval to planned completion. As of 31 December 2018, UNEP also has 29 ongoing project preparation activities totaling US\$ 1,106,857, of which 2.97% has been disbursed.

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)

(a) Meetings Attended

UNEP participated in the following global Montreal Protocol meetings in 2018:

| Meeting | Date and venue |
|--|--------------------------------|
| 1 st Inter-Agency Coordination meeting | 6-8 March Montreal, Canada |
| 81 st Executive Committee meeting | 18-22 June Montreal, Canada |
| 60 th Implementation Committee meeting | 8 July Vienna, Austria |
| 40 th Open-Ended Working Group meeting | 11-14 July Vienna, Austria |
| 2 nd Inter-Agency Coordination meeting | 4-6 September Montreal, Canada |
| 61 st Implementation Committee meeting | 3 November Quito, Ecuador |
| 30 th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol | 5-9 November Quito, Ecuador |
| 82 nd Executive Committee meeting | 3-7 December Montreal, Canada |

UNEP will provide an update of the regional/national meetings in which it participated in 2018, as well as meetings organized by CAP itself, in the 2020 CAP Work Programme and Budget which is being submitted to the 84th meeting of the Executive Committee.

(b) Implementing Agency and Other Co-operation

UNEP’s work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national levels.

Regional Network meetings. UNEP invited the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, and other Implementing Agencies to all of the main meetings of the Regional Networks of Ozone Officers. This action facilitated the work of the Secretariats and agencies by providing a convenient platform for conveying their key messages to Article 5 countries in a given region, easy access to Ozone Officers and partners for bilateral discussions on compliance issues, and opportunities to discuss and advance their agency’s project preparation and implementation activities.

HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a single project. For example, in 2018 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 72 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated with UNIDO 53 countries, UNDP 27 countries, Germany 1 country, and Japan 1 country for HPMP implementation.

Enabling Activities projects. UNEP implements 89 EA projects approved at ExCom-80 (31 projects), ExCom-81 (49 projects) and ExCom-82 (9 projects). Out of 89 EA projects, UNEP is a sole lead agency for 79 projects and collaborating with the Government of Italy (3) and UNIDO (1) in four projects. Also, UNEP implements EA projects as a cooperating agency with UNDP (4) and UNIDO (2) in six projects.

Other Issues

No issues.

Annex I: Country Developments

A. Highlights of projects and activities (other than IS)

Included in the PR tables under column Remarks 2018 and Remarks (Latest information) 2019 (UP TO THE END OF JUNE)

B. Institutional strengthening

UNEP assisted the following 104 countries with the implementation of their IS projects in 2018:

| | | |
|---------------------|---------------|---------------------|
| Afghanistan | Fiji | Niger |
| Albania | Gabon | Niue |
| Algeria | Gambia | Palau |
| Angola | Grenada | Paraguay |
| Antigua and Barbuda | Guatemala | Peru |
| Bahamas | Guinea | Philippines |
| Bahrain | Guinea-Bissau | Republic of Moldova |
| Barbados | Guyana | Rwanda |

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Belize | Haiti | Saint Kitts and Nevis |
| Benin | Honduras | Saint Lucia |
| Bhutan | Iraq | Saint Vincent and the Grenadines |
| Bolivia | Jamaica | Samoa |
| Botswana | Kenya | Sao Tome and Principe |
| Brunei Darussalam | Kiribati | Saudi Arabia |
| Burkina Faso | Kuwait | Senegal |
| Burundi | Kyrgyzstan | Seychelles |
| Cambodia | Lao People's Democratic Republic | Sierra Leone |
| Cameroon | Lesotho | Solomon Islands |
| Cape Verde | Liberia | Somalia |
| Central African Republic | Madagascar | South Sudan |
| Chad | Malawi | Sudan |
| Comoros | Maldives | Suriname |
| Congo | Mali | Swaziland |
| Cook Islands | Marshall Islands | Tanzania |
| Cote d'Ivoire | Mauritania | Timor Leste |
| DPR Korea | Mauritius | Togo |
| DR Congo | Micronesia FS | Tonga |
| Djibouti | Mongolia | Tuvalu |
| Dominica | Morocco | Uganda |
| Dominican Republic | Mozambique | Vanuatu |
| Ecuador | Myanmar | Vietnam |
| El Salvador* | Namibia | Yemen |
| Equatorial Guinea | Nauru | Zambia |
| Eritrea | Nepal | Zimbabwe |
| Ethiopia | Nicaragua | |

*Included in HPMP stage 1

There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other countries which impacted the progress of implementation.

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs

As per the approved 2018 CAP Work Programme and Budget, UNEP funded one post from programme support costs in 2018 to provide administrative and financial support for the programme:

- 1 (one) post from programme support costs in 2018 to provide administrative and financial support for the programme:

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies

Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below:

- HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat.
- Joint missions to Article 5 countries. UNEP undertook a number of joint field missions with sister agencies UNDP and UNIDO for HPMPs implementation activities and addressing specific compliance issues. Such missions resulted in enhanced and coordinated delivery of services at the national level.

- Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services in several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in that country.