



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**



Distr.  
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18  
23 octobre 2020

FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF  
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL  
Quatre-vingt-sixième réunion  
Montréal, 2 – 6 novembre 2020  
Reportée: 8 – 12 mars 2021<sup>1</sup>

**RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2019**

1. Ce document présente le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2019.<sup>2</sup>

**Introduction**

2. Le rapport périodique du PNUE inclut l'état de la mise en œuvre des projets, y compris 79 projets reliés aux HFC, financés par les contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l'article 5 pour soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l'Amendement de Kigali.

3. Le Secrétariat a examiné l'état de la mise en œuvre de chacun des projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards communiqués en 2019 dans la mise en œuvre par rapport aux dates d'achèvement prévues, de l'impact potentiel de ces retards sur l'élimination des substances réglementées et du taux des décaissements prévus. L'analyse contenue dans le présent document s'appuie sur les tonnes PAO pour toutes les substances réglementées (y compris les HFC qui devraient être mesurées en tonnes métriques d'équivalent de CO<sub>2</sub>)<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> À cause du coronavirus (COVID-19)

<sup>2</sup> Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global, disponible sur demande.

<sup>3</sup> Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en tonnes d'équivalent de CO<sub>2</sub> sera intégrée dans les rapports périodiques proposés à partir de la 88<sup>e</sup> réunion. Cette question est débattue dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

## Portée du document

4. Ce document comprend les parties suivantes :

Partie I : Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Elle récapitule les progrès dans la mise en œuvre des projets en 2019 et les progrès cumulatifs depuis 1991 pour toutes les substances réglementées par le Protocole de Montréal, y compris les substances de l'Annexe F (HFC); elle résume l'état de la mise en œuvre de chacun des projets en cours<sup>4</sup> au niveau des pays; et identifie les projets présentant des retards de mise en œuvre et l'incidence potentielle sur l'élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour soutenir le démarrage rapide de la réduction progressive des HFC. Elle résume l'état de la mise en œuvre des projets de réduction progressive des HFC, financés par les contributions volontaires.<sup>5</sup>

Recommandation.

5. Le présent document contient aussi les annexes suivantes :

Annexe I : Résumé de l'état d'avancement et une recommandation pour chaque projet en cours, comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

Annexe II : Analyse du rapport périodique.

## **PARTIE I : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL**

### **Récapitulatif des progrès dans la mise en œuvre des projets en 2019 et progrès cumulatifs**

6. La mise en œuvre des projets et des activités menées par le PNUE en 2019 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu'au 31 décembre 2019, sont résumés comme suit :

(a) **Élimination**<sup>6</sup> : En 2019, aucune tonne PAO de consommation de substances réglementées n'a été éliminée et l'élimination de 39,9 tonnes PAO de consommation de substances réglementées a été approuvée. Depuis 1991, 1 575 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 2 211 tonnes PAO, à travers des projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés);

(b) **Décaissements/approbations** : En 2019, 17,61 millions \$US ont été décaissés et le

---

<sup>4</sup>Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2019. Les indicateurs-clés de progrès incluent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds; les fonds dont le décaissement est prévu d'ici la fin de l'année, en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre; et les informations fournies dans la colonne des Remarques de la base de données des rapports périodiques.

<sup>5</sup> Conformément à la décision 84/12(b), un rapport détaillé, offrant un aperçu des objectifs, de l'état de la mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s'il y a lieu, des sommes approuvées et décaissées, ainsi que des difficultés potentielles pouvant survenir pour mener à terme les activités et projets, est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

<sup>6</sup> Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d'ozone.

décaissement prévu d'après le rapport périodique de 2018 était de 20,99 millions \$US, soit un taux de décaissement de 84 pour cent du montant prévu. Cumulativement, 285,93 millions \$US ont été décaissés, sur un total de 329,48 millions \$US approuvés pour décaissement (excluant les frais d'appui d'agence), soit un taux de décaissement de 87 pour cent. En 2019, 19,26 millions \$US ont été approuvés pour la mise en œuvre;

- (c) **Nombre de projets achevés** : En 2019, 92 projets ont été achevés. Depuis 1991, 2 018 des 2 360 projets approuvés (excluant les projets clos ou transférés) ont été achevés, soit un taux d'achèvement de 86 pour cent;
- (d) **Rapidité d'exécution - projets ne portant pas sur des investissements** : Les projets achevés en 2019 l'ont été en moyenne 40 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d'achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont débuté, en moyenne, 11 mois après leur approbation;
- (e) **Préparation de projet** : Sur les 243 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2019, 187 étaient achevées et 56 activités étaient toujours en cours. En 2019, aucune activité de préparation de projet n'a été achevée;
- (f) **Retards dans la mise en œuvre** : À la fin de 2019, 342 projets étaient en cours de mise en œuvre, avec un retard moyen de 19 mois. Vingt-cinq de ces projets sont classés comme "projets avec des retards de mise en oeuvre"<sup>7</sup> et assujettis aux procédures d'annulation de projet, étant donné que la préparation de projet et le renforcement des institutions (RI) ne sont pas assujettis à ces procédures; et
- (g) **Accords pluriannuels (APA)** : En 2019, 101 APA pour des plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en oeuvre. Depuis 1991, 188 APA ont été approuvés et 87 sont achevés, soit un taux d'achèvement de 46 pour cent.

### Progrès dans la mise en œuvre des projets en 2019

7. À l'issue du processus d'examen, un certain nombre de questions ont été discutées et résolues de manière satisfaisante, sauf pour 25 projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre (incluant 21 projets reliés à des éléments d'APA qui sont assujettis à la procédure d'annulation, conformément à la décision 84/45(c), et quatre projets concernant des activités de facilitation). L'Annexe I au présent document présente ces projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre, avec la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d'un rapport à la 87<sup>e</sup> réunion.

8. En outre, un certain nombre de questions ont été identifiées concernant des projets ou des tranches d'APA pour l'élimination des HCFC; le renouvellement des projets de renforcement des institutions (RI); et des activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC. Ces questions sont également présentées dans l'Annexe I au présent document. Pour chacun de ces projets, une brève description de l'état de la mise en œuvre et les questions en suspens sont fournis, avec la recommandation du Secrétariat aux fins d'examen par le Comité exécutif.

9. Des détails sur la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour l'Arménie<sup>8</sup>, le Botswana<sup>9</sup>, Brunei Darussalam<sup>10</sup>, le Burkina Faso<sup>11</sup>, Cabo Verde<sup>12</sup>, la République dominicaine<sup>13</sup>, l'Équateur<sup>14</sup>, El

<sup>7</sup> Des projets approuvés depuis plus de 18 mois, avec un décaissement inférieur à un pour cent, ou des projets qui n'étaient pas achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (étant donné que les projets de démonstration, la préparation de projet et le renforcement des institutions ne sont pas assujettis à ces procédures).

<sup>8</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/38

<sup>9</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/40

Salvador<sup>15</sup>, Eswatini<sup>16</sup>, Fidji<sup>17</sup>, la Gambie<sup>18</sup>, le Guatemala<sup>19</sup>, le Honduras<sup>20</sup>, l'Inde<sup>21</sup>, la République islamique d'Iran<sup>22</sup>, la République démocratique populaire lao<sup>23</sup>, la Mongolie<sup>24</sup>, le Myanmar<sup>25</sup>, le Népal<sup>26</sup>, le Nicaragua<sup>27</sup>, les pays insulaires du Pacifique (Iles Cook, Kiribati, Iles Marshall, Micronésie (États fédérés de), Nauru, Niue, Palaos, Samoa, Iles Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)<sup>28</sup>, le Paraguay<sup>29</sup>, le Qatar<sup>30</sup>, le Rwanda<sup>31</sup>, Saint-Vincent-et-les-Grenadines<sup>32</sup>, le Sri Lanka<sup>33</sup>, l'Ouganda<sup>34</sup>, la Zambie<sup>35</sup>, le Zimbabwe<sup>36</sup>, et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports<sup>37</sup> associés aux Maldives (PGEH), à la Tunisie (PGEH) et à la Chine (PGEH)<sup>38</sup> ont été présentés à la 86<sup>e</sup> réunion. Les recommandations sur les questions en suspens pour ces projets, incluant l'approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions concernant les PGEH pour les Bahamas, Bahreïn, la Barbade, le Belize, le Bénin, le Burundi, le Tchad, les Comores, le Congo, Djibouti, la Dominique, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Grenade, Haïti, le Koweït, le Mali, la Mauritanie, le Mexique, le Niger, le Pakistan, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, le Soudan du Sud, Suriname et le Togo sont traitées dans le document sur les retards dans la présentation des tranches<sup>39</sup>. Les questions en suspens pour les projets en cours restants qui ne sont pas inclus dans l'Annexe I au présent document et les demandes de prorogation de la date d'achèvement sont traitées ci-dessous.

10. Les dates d'achèvement prévu pour 60 des 166 projets en cours, excluant les projets de RI et la préparation de projet, ont été révisées depuis le rapport périodique de 2018.

11. Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté qu'aucune demande de renouvellement pour des projets de RI dans les pays visés à l'article 5, cités dans le Tableau 1, n'a été présentée au cours des deux dernières années. Le PNUE a indiqué qu'il prévoit présenter ces demandes de renouvellement d'ici l'année mentionnée au tableau 1. Les principales raisons des retards sont des soldes importants imputables surtout à la lenteur des progrès de la mise en œuvre.

---

<sup>10</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/42

<sup>11</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/43

<sup>12</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/44

<sup>13</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/46

<sup>14</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/47

<sup>15</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/48

<sup>16</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49

<sup>17</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/50

<sup>18</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/51

<sup>19</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/52

<sup>20</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/53

<sup>21</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/54

<sup>22</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55

<sup>23</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/58

<sup>24</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/61

<sup>25</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/62

<sup>26</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/63

<sup>27</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/64

<sup>28</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/67

<sup>29</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/69

<sup>30</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70

<sup>31</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/72

<sup>32</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/73

<sup>33</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/74

<sup>34</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/79

<sup>35</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/81

<sup>36</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/82

<sup>37</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21

<sup>38</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1

<sup>39</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24

**Tableau 1: Liste des projets de RI pour lesquels aucune demande de renouvellement n'a été présentée au cours des deux dernières années**

Pays	Plan pour la prochaine demande de renouvellement
Algérie	2021
Antigua-et-Barbuda	2021
Belize	2021
Botswana	2021
Burundi	2021
République centrafricaine	2022
Congo	2021
Djibouti	2021
Gabon	2021
Grenade	2021
Guatemala	2021
Haïti	2021
Koweït	2021
Mali	2021
Maroc	2021
Pérou	2021
Saint-Kitts-et-Nevis	2021
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	2021
Arabie saoudite	2021
Soudan du Sud	2021

12. Le Secrétariat a noté aussi que le projet de RI en Dominique a deux phases en cours, la phase courante approuvée en 2017, et la phase précédente approuvée en 2014. Conformément à la décision 82/11(c)(i), le PNUE a indiqué que les soldes de la phase approuvée en 2014 seraient restitués à la 86<sup>e</sup> réunion.

13. Conformément à la décision 82/11(b)<sup>40</sup>, le PNUE a demandé la prorogation de la durée de trois projets reliés à des PGEH pour deux pays, et dont la mise en œuvre dépasse la date d'achèvement prévu selon leurs Accords respectifs avec le Comité exécutif. Les raisons des demandes de prorogation des dates d'achèvement pour ces projets sont fournies dans le tableau 2.

**Tableau 2. Projets de PGEH pour lesquels une prorogation des dates d'achèvement a été demandée**

Pays/ Code du projet	Titre du projet	Décaissement (%)	État du projet/enjeux	Date initiale d'achèvement	Date d'achèvement demandée
Iraq IRQ/PHA/84/TAS/28	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (secteur de l'entretien dans la réfrigération)	0	Retards dans la mise en œuvre des activités dans le secteur de l'entretien et dans l'élaboration de règlements, à cause de changements récents survenus à l'UNO et des restrictions liées à la pandémie de COVID-19	31 déc. 20	30 juin 21
Serbie YUG/PHA/79/TAS/47	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	18	Retards dans les activités de formation pour les agents des douanes et pour la table ronde sur la technologie, à cause de la pandémie de COVID-19	31 déc. 20	31 mars 21

<sup>40</sup> Toutes les demandes de prorogation devront être soumises au Comité exécutif, pour approbation, avant la date d'achèvement du projet, en notant qu'aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant que la prorogation ne soit approuvée.

Pays/ Code du projet	Titre du projet	Décaissement (%)	État du projet/enjeux	Date initiale d'achèvement	Date d'achèvement demandée
Serbie YUG/PHA/84/TAS/52	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	0	Retards dans les activités de formation pour les inspecteurs de l'environnement et pour la table ronde sur la technologie, à cause de la pandémie de COVID-19	31 déc. 20	31 mars 21

14. Le Comité exécutif peut souhaiter approuver la prorogation, selon la date indiquée dans la dernière colonne des PGEH mentionnés dans le tableau 2 ci-dessus.

#### Phase I du PGEH pour l'Arabie saoudite

15. La phase I du PGEH pour l'Arabie saoudite, approuvée à la 68<sup>e</sup> réunion<sup>41</sup> et mise en œuvre par l'ONUDI (agence principale) et le PNUE (agence de coopération), a connu des retards de mise en œuvre majeurs. À sa 84<sup>e</sup> réunion, le Comité exécutif a examiné le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25 sur les retards dans la soumission des tranches et il a invité instamment le gouvernement de l'Arabie saoudite, par l'intermédiaire de l'ONUDI, à soumettre à la 85<sup>e</sup> réunion (i) un rapport détaillé démontrant que les conditions énoncées à l'Appendice 8-A de son Accord ont été remplies<sup>42</sup>; (ii) la demande de financement pour la cinquième tranche (2016), avec un plan d'action révisé pour tenir compte du rétablissement des fonds remis à la 81<sup>e</sup> réunion conformément aux décisions 77/54 (f) et 81/2(a)(xii), ainsi que de la réaffectation de la tranche de 2016 et des tranches ultérieures; et (iii) la confirmation de la consommation de 2016, 2017, 2018 et 2019. Le Comité a décidé aussi que si ces informations ne sont pas reçues à la 85<sup>e</sup> réunion, la phase I du PGEH sera annulée et le pays pourra soumettre une demande pour la préparation de projet pour la phase II (décision 84/45(b))<sup>43</sup>. Le 3 février 2020, le Secrétariat a envoyé une lettre au gouvernement de l'Arabie saoudite pour informer le pays de la décision adoptée par le Comité.

16. À la 85<sup>e</sup> réunion, l'ONUDI n'a pas soumis les informations demandées et donc le projet devrait être annulé. Durant le processus d'examen des rapports périodiques de 2019, le Secrétariat a eu de longues discussions avec l'ONUDI et le PNUE sur l'annulation des éléments du projet de PGEH (huit à mettre œuvre par l'ONUDI et trois par le PNUE)<sup>44</sup>. Durant les discussions, le Secrétariat a appris que le gouvernement de l'Arabie saoudite acceptait d'entreprendre tous les efforts possibles pour préparer les rapports périodiques et respecter les conditions du projet, telles que stipulées dans la décision 84/45(b) mais ce qui n'était pas perçu comme une décision d'annulation du projet.

17. Les trois éléments du projet à mettre en œuvre par le PNUE incluent deux activités pour le secteur de l'entretien dans la réfrigération et une activité d'assistance technique dans le secteur des mousses, tel qu'indiqué au tableau 3. Le Secrétariat a pris note que :

<sup>41</sup> Quatre projets autonomes pour la mousse de polystyrène extrudé ont été approuvés à la 62<sup>e</sup> réunion et incorporés par la suite, dans la phase I du PGEH.

<sup>42</sup> Les conditions énoncées à l'Appendice 8-A sont : (a) interdire l'installation de bouteilles à remplissage unique pour les frigorigènes à base de HCFC; (b) mettre sur pied un programme d'accréditation des techniciens en réfrigération, imposer certaines normes pour l'équipement de formation; (c) mettre sur pied un système limitant l'accès aux frigorigènes aux seuls techniciens accrédités travaillant dans des installations exécutant et supervisant l'entretien d'équipements de réfrigération et de climatisation, (i) tenir compte du taux d'augmentation du personnel accrédité et s'assurer que les efforts de formation sont fournis dans des délais raisonnables; et (ii) prévoir des moyens d'empêcher que la supervision de personnel non accrédité par des employés accrédités ne se fasse que de façon superficielle; et (d) élaborer une stratégie encourageant fortement les utilisateurs d'équipement de réfrigération et de climatisation à détecter les fuites et à effectuer les réparations nécessaires lors de pertes de frigorigènes dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, aux fins de présentation avec la demande de tranche en 2015, et s'engager à mettre en œuvre cette stratégie pendant la période restante du PGEH, sans coûts supplémentaires.

<sup>43</sup> La décision relative à la phase I du PGEH pour l'Arabie saoudite est contenue à l'Annexe IX du rapport de la 84<sup>e</sup> réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75).

<sup>44</sup> Les questions liées aux huit éléments à mettre en œuvre par l'ONUDI sont présentées dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19.

- (a) L'assistance technique pour le secteur des mousses, approuvée dans le cadre de la première tranche de financement, n'est plus requise puisque le HCFC-141b a été éliminé depuis 2018; il a donc été convenu d'annuler cet élément du projet et de restituer le solde des fonds à la 86<sup>e</sup> réunion;
- (b) Plusieurs des activités pour le secteur de l'entretien dans la réfrigération, approuvées dans le cadre de la première tranche de financement, étaient en cours de mise en œuvre mais n'ont pu être achevées à cause de la pandémie de COVID-19; en outre, après de longues négociations durant lesquelles toutes les questions avec le gouvernement ont été résolues et après avoir reçu l'assurance que les activités seraient mises en œuvre de manière accélérée, le PNUE a signé un accord avec le gouvernement et transféré 107 250 \$US au titre de la quatrième tranche de financement. Dans ces circonstances, il a été convenu que le PNUE poursuivrait la mise en œuvre de toutes les activités en cours pour le secteur de l'entretien dans la réfrigération, étant entendu que : le PNUE présentera des rapports périodiques annuels à la dernière réunion du Comité, chaque année jusqu'à l'achèvement; le Comité exécutif n'examinera la phase II du PGEH qu'après la présentation du rapport d'achèvement de projet et du rapport de clôture des comptes et après la restitution au Fonds multilatéral de tous les soldes de fonds; et le montant de 107 250 \$US transféré au titre du financement de la quatrième tranche sera déduit du financement total qui sera approuvé pour la phase II du PGEH lorsqu'elle sera présentée.

**Tableau 3. Tranches de la phase I du PGEH pour l'Arabie saoudite, en cours de mise en œuvre par le PNUE**

Code du projet	Tranche de financement	Décaissement (%)	Statut
SAU/PHA/68/TAS/18	Première (plan sectoriel pour les mousses)	7	Non requise puisque le HCFC-141b a été éliminé depuis 2018; cet élément du projet devra être annulé et le solde des fonds restitué à la 86 <sup>e</sup> réunion
SAU/PHA/68/TAS/16	Première (entretien dans la réfrigération)	71	Mise en œuvre retardée par la pandémie de COVID-19; les activités en cours doivent être achevées
SAU/PHA/77/TAS/32	Quatrième (entretien dans la réfrigération)	6	Un nouvel accord de financement à petite échelle (SSFA), au montant de 107 250 \$US, a été signé en juin 2020, du temps supplémentaire est requis pour l'achèvement

## **PARTIE II: PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR SOUTENIR LE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC**

18. Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets reliés aux HFC, au titre des contributions volontaires supplémentaires totalisant 8 351 000 \$US (coûts d'appui d'agence en sus). Un résumé de l'état de ces projets est présenté dans le tableau 4.

**Tableau 4. État des projets approuvés reliés au HFC, en date de fin 2019**

Type	Nombre de projets			Financement (\$ US)*			
	Approuvés	Achevés	% achevés	Approuvé	Décaissé	Solde	% décaissé
Assistance technique – Activités de facilitation	79	6	8	8 351 000	2 783 114	5 567 886	33

\*Excluant les coûts d'appui d'agence.

19. À la fin de 2019, six des 79 activités de facilitation approuvées étaient achevées. La prorogation des dates d'achèvement pour 72 des 73 activités de facilitation en cours a été approuvée à la 83<sup>e</sup> réunion (25 projets), à la 84<sup>e</sup> réunion (42 projets) et à la 85<sup>e</sup> réunion (5 projets); ces activités sont à différents stades de mise en œuvre.

20. Du financement total cumulatif approuvé de 8 351 000 \$US, 2 783 114 \$US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 33 pour cent.

### **Recommandation**

21. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- (a) Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2019, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18;
- (b) Approuver les recommandations relatives aux projets en cours avec des questions spécifiques, contenus à l'Annexe I au présent document;
- (c) Demander au PNUE de restituer à la 86<sup>e</sup> réunion les soldes restants, au montant de 30 000 \$US, provenant du projet de renforcement des institutions pour la Dominique (phase VI : 4/20143/2016) (DMI/SEV/72/INS/21), conformément à la décision 82/11(c)(i);
- (d) Approuver la prorogation, jusqu'au 30 juin 2021, du plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) pour l'Iraq (phase I, troisième tranche) (IRQ/PHA/84/TAS/28), pour permettre au PNUE d'achever les activités restantes dans le secteur de l'entretien, en prenant note de la situation difficile dans le pays;
- (e) Approuver la prorogation, jusqu'au 31 mars 2021, du plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) pour la Serbie (phase I, troisième et quatrième tranches) (YUG/PHA/79/TAS/47) et (YUG/PHA/84/TAS/52), pour permettre au PNUE d'achever les activités de formation restantes pour les agents des douanes et de l'application de la loi;
- (f) Concernant le plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) pour l'Arabie saoudite :
  - (i) Annuler le PGEH pour l'Arabie saoudite (phase I, première tranche) (plan sectoriel pour la mousse de polyuréthane) (SAU/PHA/68/TAS/18), conformément à la décision 84/45 (b) et (c) et demander au PNUE de restituer les soldes restants, totalisant 13 576 \$US, à la 86<sup>e</sup> réunion;
  - (ii) Demander au PNUE de présenter un rapport périodique annuel sur la mise en œuvre des activités restantes du PGEH pour l'Arabie saoudite (phase I, première et quatrième tranches) (entretien dans la réfrigération, formation des agents des douanes et suivi) (SAU/PHA/68/TAS/16) et (SAU/PHA/77/TAS/32) à la dernière réunion du Comité exécutif, chaque année jusqu'à leur achèvement;
  - (iii) Prendre note que la phase II du PGEH pour l'Arabie saoudite ne sera examinée qu'après la présentation du rapport d'achèvement de projet et du rapport de clôture des comptes de la phase I du PGEH et après restitution au Fonds multilatéral de tous les soldes de fonds; et
  - (iv) Prendre note aussi que le montant de 107 250 \$US, transféré au titre du financement de la quatrième tranche (SAU/PHA/77/TAS/32) sera déduit du financement total qui sera approuvé pour la phase II du PGEH lorsqu'elle sera présentée.



## Annexe I

## PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE

Pays/Code du projet	Titre du projet	Décaissement (%)	État/Questions	Recommandation
Algérie ALG/SEV/73/INS/81	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VI: 12/2014-11/2016)	0	Aucun progrès en raison de questions administratives et de la pandémie de COVID-19	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur le niveau de décaissement des fonds et sur les progrès de la mise en oeuvre
Antigua-et-Barbuda ANT/SEV/73/INS/16	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V: 1/2015-12/2016)	0	Faible décaissement en raison des retards dans l'avancement et dans les rapports financiers par l'Unité nationale de l'ozone (UNO)	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur le rapport périodique et financier et sur le niveau de décaissement des fonds
Antigua-et-Barbuda ANT/PHA/73/PRP/17	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)	99	Projet retardé car il est encore en cours d'examen par le gouvernement et aussi à cause de la pandémie de COVID-19	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur la présentation de la phase II
Bahamas BHA/PHA/80/TAS/26	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	0	Retards de 18 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en oeuvre
Bahamas BHA/PHA/82/TAS/27	Rapport de vérification sur la mise en oeuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC	0	Vérification retardée par la lenteur des progrès dans les activités de la troisième tranche	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur la préparation du rapport de vérification et sur la présentation de la quatrième tranche
Barbade BAR/PHA/80/TAS/26	Plan de gestion de l'élimination des HCFC phase I, deuxième tranche)	41	Retards de 12 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en oeuvre
Botswana BOT/SEV/76/INS/19	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V: 6/2016-7/2018)	0	Signature d'un accord de financement à petite échelle (SSFA) retardée; et changements institutionnels	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur la signature du SSFA
République centrafricaine CAF/SEV/68/INS/23	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VI:1/2013-12/2014)	0	Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays; difficultés dans la poursuite de la mise en oeuvre	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur le niveau des fonds décaissés et sur les progrès de la mise en oeuvre
Chili CHI/PHA/76/TAS/191	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien dans la réfrigération)	17	Faible décaissement en raison des retards dans l'approbation administrative	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur les progrès de la mise en oeuvre

<b>Pays/Code du projet</b>	<b>Titre du projet</b>	<b>Décaissement (%)</b>	<b>État/Questions</b>	<b>Recommandation</b>
Colombie COL/PHA/75/TAS/93	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (assistance technique pour la formulation et la mise en œuvre des politiques)	80	Retards de 12 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
Colombie COL/PHA/81/TAS/105	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (assistance technique pour la formulation et la mise en œuvre des politiques)	8	Retards de 12 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
Congo PRC/PHA/76/TAS/30	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	0	Retards de 12 et 18 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
République démocratique du Congo DRC/PHA/79/PRP/43	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)	0	Retard dans le recrutement d'un consultant et à cause de la pandémie de COVID-19	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur la présentation de la phase II
République démocratique du Congo DRC/PHA/80/TAS/44	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	99	Retards de 12 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
Dominique DMI/PHA/62/TAS/19	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	12	Retards de 12 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
Dominique DMI/SEV/80/INS/23	Assistance d'urgence supplémentaire pour le renforcement des institutions	0	Aucun décaissement puisque le SSFA n'a pas été signé	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur la signature du SSFA et sur le niveau de décaissement des fonds
Dominique DMI/SEV/80/TAS/01+	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC	0	Retards de 18 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
Dominique DMI/SEV/81/INS/24	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII: 6/2018-5/2020)	0	Aucun décaissement puisque le SSFA n'a pas été signé	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur la signature du SSFA et sur le niveau de décaissement des fonds
Egypte EGY/PHA/79/TAS/131	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien dans la réfrigération)	85	Retards de 12 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
Grenade GRN/PHA/77/TAS/22	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	0	Retards de 18 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

Pays/Code du projet	Titre du projet	Décaissement (%)	État/Questions	Recommandation
				en œuvre
Grenade GRN/PHA/82/PRP/25	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)	0	Recrutement du consultant retardé	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur la présentation de la phase II
Grenade GRN/PHA/82/TAS/26	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC	0	Recrutement du consultant retardé	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur la préparation du rapport de vérification
Haïti HAI/PHA/76/TAS/21	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	0	(i) Retards de 12 et 18 mois (ii) Progrès lents; SSFA signé en avril 2019, toutefois les rapports financiers n'ont pas encore été présentés	(i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre; (ii) Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur la présentation des rapports financiers
Haïti HAI/SEV/75/INS/20	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase IV: 11/2015-10/2017)	20	Retards dans la mise en œuvre des activités, faible niveau de décaissement et absence de rapport financier	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur la présentation des rapports périodique et financier
Iraq IRQ/PHA/73/PRP/21	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)	27	La phase II a été présentée à la 85 <sup>e</sup> réunion et ensuite retirée; elle sera présentée après l'achèvement de la phase I du PGEH	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur la présentation de la phase II
Iraq IRQ/PHA/74/TAS/22	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l'entretien dans la réfrigération)	46	Retards de 12 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
Koweït KUW/PHA/66/TAS/19	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) (secteur de l'entretien dans la réfrigération et suivi et vérification)	11	Retards de 12 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
Koweït KUW/PHA/74/TAS/23	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l'entretien dans la réfrigération et suivi et vérification)	4	Retards de 12 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
Maldives MDV/PHA/80/TAS/32	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	0	Retards de 18 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
Mauritanie MAU/PHA/80/TAS/24	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	0	Retards de 18 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

Pays/Code du projet	Titre du projet	Décaissement (%)	État/Questions	Recommandation
Mexique MEX/PHA/77/TAS/184	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien dans la réfrigération)	96	Retards de 12 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
Pakistan PAK/PHA/76/TAS/93	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien dans la réfrigération)	61	Retards de 12 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
Pérou PER/PHA/80/TAS/54	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche)	0	Aucun décaissement; mise en œuvre des activités avec le soutien d'un consultant international	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur le niveau de décaissement des fonds
Pérou PER/SEV/80/INS/56	Renouvellement du projet de renforcement des institutions (phase V: 1/2018-12/2019)	0	Aucun décaissement puisque l'accord n'a pas été signé	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur le niveau de décaissement des fonds et sur la signature du SSFA
Saint-Kitts-et-Nevis STK/PHA/74/TAS/20	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	0	(i) Retards de 18 mois (ii) Activités achevées; financement a été pleinement engagé, toutefois, le rapport financier n'a pas été soumis	(i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre; (ii) Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur la présentation du rapport financier
Sainte-Lucie STL/SEV/80/TAS/01+	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC	0	Retards de 18 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
Saint-Vincent-et-les-Grenadines STV/SEV/80/TAS/01+	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC	0	(i) Retards de 18 mois (ii) Aucun décaissement puisque le SSFA n'a pas été signé	(i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre; (ii) Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur la signature du SSFA
Soudan du Sud SSD/PHA/77/TAS/04	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	0	(i) Retards de 12 et 18 mois (ii) Aucun décaissement puisque le SSFA n'a pas été signé; retard dû à la situation sécuritaire dans le pays et à des changements à l'UNO	(i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre; (ii) Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur le niveau de décaissement des fonds et sur la signature du SSFA
Soudan du Sud SSD/SEV/76/INS/03	Projet de renforcement des institutions (phase I: 5/2016-4/2018)	0	Aucun décaissement puisque le SSFA n'a pas été signé; retard dû à la situation sécuritaire dans le pays et à des changements à l'UNO	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur le niveau de décaissement des fonds et sur la signature du SSFA
Soudan du Sud	Activités de facilitation pour la réduction	5	Retard dû à la situation sécuritaire	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup>

<b>Pays/Code du projet</b>	<b>Titre du projet</b>	<b>Décaissement (%)</b>	<b>État/Questions</b>	<b>Recommandation</b>
SSD/SEV/81/TAS/01+	progressive des HFC		dans le pays et à des changements à l'UNO; difficulté à poursuivre la mise en œuvre	réunion sur les progrès de la mise en œuvre
Suriname SUR/PHA/74/TAS/22	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	0	Retards de 12 et 18 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
Suriname SUR/SEV/80/TAS/01+	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC	0	Retards de 18 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
République arabe syrienne SYR/SEV/83/TAS/01+	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC	0	Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays; bien que le rythme s'améliore, la mise en œuvre connaît encore des retards	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur les progrès de la mise en œuvre et le niveau de décaissement des fonds
Tunisie TUN/PHA/76/TAS/69	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l'entretien dans la réfrigération)	0	Retards de 12 et 18 mois	Demander au PNUE de faire rapport à la 87 <sup>e</sup> réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
République-Unie de Tanzanie URT/SEV/83/INS/39	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII: 7/2019-6/2021)	0	Aucun décaissement puisque le SSFA n'a pas été signé	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur le niveau de décaissement des fonds et sur la signature du SSFA
Yémen YEM/SEV/73/INS/43	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VIII: 1/2015-12/2016)	0	Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays; difficulté à poursuivre la mise en œuvre	Demander un rapport de situation à la 87 <sup>e</sup> réunion sur les progrès de la mise en œuvre

**Annexe II**

**ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2019**

1. Cette Annexe se compose des deux parties suivantes :

Partie I : Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.

Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour soutenir le démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.

**PARTIE I : PROJETS APPROUVES AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATERAL**

2. Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 356,71 millions \$US, comprenant 329,48 millions \$US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 27,23 millions \$US pour les coûts d'appui d'agence, tel qu'indiqué au tableau 1. En 2019, 111 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l'élimination de 2 211 tonnes PAO de consommation de substances réglementées.

**Tableau 1: Financement approuvé, par secteur, pour le PNUE au 31 décembre 2019**

Secteur	Financement (\$ US)
Aérosols	882 689
Destruction	190 040
Halon	767 640
Fumigènes	2 614 366
Plan d'élimination	58 031 670
Réfrigération	13 872 913
Multiple	252 917 172
Solvants	198 860
<b>Sub-total</b>	<b>329 475 350</b>
Coûts d'appui d'agence	27 234 741
<b>Total</b>	<b>356 710 091</b>

3. Le tableau 2 résume l'état de la mise en œuvre des projets, par catégorie.

**Tableau 2: État de la mise en œuvre des projets, par catégorie**

Type	Nombre de projets*			Financement (\$ US)**			
	Approuvés	Achevés	% achevés	Approuvé	Décaissé	Solde	% décaissé
Programme de pays	94	94	100	2 946 574	2 946 574	0	100
Démonstration	3	3	100	559 198	510 042	49 156	91
Renforcement des institutions (RI)	863	743	86	69 184 709	57 748 583	11 436 126	83
Investissement	3	1	33	490 500	135 000	355 500,2	28
Préparation de projet	243	187	77	10 203 980	8 505 191	1 698 789	83
Assistance technique	958	794	83	231 797 831	201 793 078	30 004 753	87
Formation	196	196	100	14 292 557	14 292 557	0,41	100
<b>Total</b>	<b>2 360</b>	<b>2 018</b>	<b>86</b>	<b>329 475 350</b>	<b>285 931 025</b>	<b>43 544 325</b>	<b>87</b>

\*Excluant les projets clos et transférés.

\*\*Excluant les coûts d'appui d'agence.

4. Le tableau 3 présente un récapitulatif de l'état de la mise en oeuvre des projets, par année<sup>45</sup>. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009 sont maintenant achevés.

**Tableau 3:État de la mise en œuvre des projets, par année**

Année	Nombre de projets*			Financement (\$ US)**			
	Approuvés	Achevés	% achevés	Approuvé	Décaissé	Solde	% décaissé
1991	11	11	100	1 372 335	1 372 335	0	100
1992	15	15	100	1 711 000	1 711 000	0	100
1993	49	49	100	4 194 343	4 194 343	0	100
1994	58	58	100	4 231 169	4 231 169	0	100
1995	50	50	100	4 047 683	4 047 683	0	100
1996	47	47	100	3 366 039	3 366 039	0	100
1997	87	87	100	7 962 291	7 962 291	0	100
1998	64	64	100	4 669 124	4 669 124	0	100
1999	87	87	100	6 368 983	6 368 983	0	100
2000	85	85	100	6 300 398	6 300 398	0	100
2001	59	59	100	7 411 159	7 411 159	0	100
2002	72	72	100	9 469 401	9 469 401	0	100
2003	78	78	100	11 165 394	11 165 394	0	100
2004	99	99	100	12 362 652	12 362 652	0	100
2005	72	72	100	12 339 483	12 339 483	0	100
2006	108	108	100	12 731 484	12 731 484	0	100
2007	79	79	100	14 671 931	14 611 111	60 820	100
2008	132	132	100	17 875 070	17 875 070	0	100
2009	115	115	100	17 250 876	17 250 876	-1	100
2010	79	78	99	14 362 608	14 288 901	73 707	99
2011	100	98	98	16 809 630	16 642 058	167 572	99
2012	80	73	91	16 272 467	15 520 244	752 224	95
2013	90	89	99	14 194 910	14 137 262	57 649	100
2014	74	66	89	12 669 434	11 762 557	906 877	93
2015	180	153	85	21 655 970	20 047 889	1 608 081	93
2016	96	63	66	19 897 293	14 704 980	5 192 313	74
2017	57	29	51	12 904 260	10 756 376	2 147 884	83
2018	126	2	2	21 950 573	8, 620 763	13 329 810	39
2019	111	0	0	19 257 390	10 000	19 247 390	0
<b>Total</b>	<b>2,360</b>	<b>2,018</b>	<b>86</b>	<b>329 475 350</b>	<b>285 931 025</b>	<b>43 544 325</b>	<b>87</b>

\*Excluant les projets clos et transférés.

\*\*Excluant les coûts d'appui d'agence.

5. Le tableau 4 présente la mise en œuvre des projets, par pays, pour 2019.

<sup>45</sup> Les données sont présentées en fonction de l'année d'approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations sont traitées de la même manière (un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un APA de 1 million \$US sont considérés comme un projet, tout comme un projet de préparation de programme de pays de 30 000 \$US). Les indicateurs-clés du récapitulatif annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les SAO éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il y a trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.

**Tableau 4. Récapitulatif de la mise en œuvre des projets par le PNUE pour 2019**

<b>Pays</b>	<b>Estimation des fonds décaissés en 2019 (\$ US)</b>	<b>Fonds décaissés en 2019 (\$ US)</b>	<b>% des fonds décaissés en 2019 par rapport à l'estimation</b>	<b>% des projets achevés prévus en 2019</b>
Afghanistan	102 388	228 169	223	0
Albanie	113 311	169 173	149	
Algérie	178 700	0	0	0
Angola	86 016	62 032	72	0
Antigua-et-Barbuda	30 188	0	0	0
Arménie	34 898	34 898	100	100
Bahamas	86 588	30 278	35	100
Bahreïn	185 619	184 433	99	100
Bangladesh	127 592	25 339	20	100
Barbade	165 530	87 646	53	
Belize	131 906	105 818	80	
Bénin	76 028	39 306	52	0
Bhoutan	52 068	38 938	75	100
Bolivie (État plurinational de)	39 334	41 366	105	
Botswana	96 200	-1	0	50
Brunei Darussalam	128 579	82 664	64	100
Burkina Faso	92 285	92 485	100	100
Burundi	74 200	82	0	
Cabo Verde	102 200	71 193	70	
Cambodge	70 113	106 054	151	100
Cameroun	89 301	178 578	200	100
République centrafricaine	30 000	0	0	0
Tchad	85 000	104 980	124	50
Chili	94 309	9 564	10	0
Chine	1 861 651	743 440	40	
Colombie	25 013	7 249	29	0
Comores	61 792	57 775	93	67
Congo	95 000	0	0	0
Iles Cook	59 359	33 814	57	
Cote d'Ivoire	145 244	290 538	200	100
Rép. populaire démocratique de Corée	51 723	51 723	100	
République démocratique du Congo	89 401	121 155	136	33
Djibouti	96 113	39 030	41	100
Dominique	125 295	17 372	14	33
République dominicaine	219 102	82 694	38	50
Equateur	79 589	77 941	98	33
Egypte	52 500	105 000	200	
El Salvador	204 521	39 593	19	0
Guinée équatoriale	73 600	38	0	
Erythrée	59 000	103 018	175	100
Eswatini	61 505	60 300	98	100
Ethiopie	106 000	32 000	30	0
Fidji	100 802	61 587	61	100
Gabon	108 926	104 033	96	100
Gambie	138 500	166 904	121	75



<b>Pays</b>	<b>Estimation des fonds décaissés en 2019 (\$ US)</b>	<b>Fonds décaissés en 2019 (\$ US)</b>	<b>% des fonds décaissés en 2019 par rapport à l'estimation</b>	<b>% des projets achevés prévus en 2019</b>
Grenade	103 485	52 969	51	100
Guatemala	110 237	8 693	8	50
Guinée	42 479	40 035	94	0
Guinée-Bissau	171 830	154 655	90	100
Guyane	124 513	114 823	92	75
Haïti	116 064	837	1	50
Honduras	161 050	99 156	62	40
Inde	197 500	0	0	
Iran (République islamique d')	121 993	43 368	36	0
Iraq	629 014	424 185	67	0
Jamaïque	113 659	48 154	42	0
Kenya	97 067	0	0	0
Kiribati	63 829	55 049	86	100
Koweït	579 503	56 657	10	0
Kirghizistan	181 623	138 103	76	100
Rép. démocratique populaire lao	100 782	59 784	59	
Lesotho	83 000	80 500	97	
Liberia	54 537	109 073	200	100
Madagascar	157 744	147 168	93	100
Malawi	90 209	108 520	120	
Maldives	131 560	112 288	85	100
Mali	82 400	122 090	148	100
Iles Marshall	67 636	52 809	78	0
Mauritanie	117 400	0	0	
Maurice	135 000	124 622	92	100
Mexique	171	2 794	1634	0
Micronésie (États fédérés de)	56 402	37 225	66	0
Mongolie	99 494	58 350	59	100
Mozambique	153 562	129 961	85	100
Myanmar	95 222	69 437	73	0
Namibie	69 500	61 208	88	0
Nauru	47 975	19 236	40	
Népal	91 700	10 710	12	0
Nicaragua	76 500	52 811	69	50
Niger	52 400	84 838	162	50
Niue	74 725	40 000	54	100
Oman	116 327	19 292	17	
Pakistan	212 500	109 893	52	
Palaos	65 675	90 303	137	100
Panama	3 880	0	0	
Paraguay	194 035	53 108	27	100
Pérou	144 420	20 681	14	0
Philippines	66 090	0	0	100
Qatar	156 045	50 000	32	0
République de Moldova	118 987	31 340	26	100
Rwanda	74 120	55 120	74	0

Pays	Estimation des fonds décaissés en 2019 (\$ US)	Fonds décaissés en 2019 (\$ US)	% des fonds décaissés en 2019 par rapport à l'estimation	% des projets achevés prévus en 2019
Saint-Kitts-et-Nevis	172 700	96 000	56	100
Sainte-Lucie	147 418	58 809	40	50
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	127 500	0	0	0
Samoa	89 900	82 430	92	100
Sao Tomé-et-Principe	159 600	87 378	55	100
Arabie saoudite	642 661	217 921	34	0
Sénégal	137 345	274 689	200	100
Serbie	37 771	28 283	75	
Seychelles	42 500	0	0	
Sierra Leone	112 368	37 456	33	50
Iles Salomon	84 300	68 889	82	100
Somalie	40 000	39 470	99	100
Soudan du Sud	67 500	15 000	22	33
Sri Lanka	46 700	0	0	0
Soudan	140 026	140 070	100	
Suriname	135 066	42 133	31	0
Timor-Leste	76 687	45 556	59	
Togo	118 839	104 529	88	100
Tonga	57 273	65 689	115	100
Trinité-et-Tobago	28 548	38 096	133	
Tunisie	27 500	0	0	0
Turquie	1 469	1 469	100	
Tuvalu	80 071	45 110	56	100
Ouganda	104 750	65 208	62	0
République-Unie de Tanzanie	123 010	112 525	91	33
Vanuatu	63 158	62 698	99	0
Viet Nam	77 555	56 914	73	100
Yémen	85 000	0	0	0
Zambie	87 940	94 131	107	100
Zimbabwe	46 000	97 000	211	100
Mondial	5 735 260	8 200 554	143	100
Région: ASP	206 930	393 274	190	100
<b>Total</b>	<b>20 994 178</b>	<b>17 609 323</b>	<b>84</b>	<b>54</b>

6. Le tableau 5 présente un résumé des projets relatifs aux HFC, approuvés au titre des contributions ordinaires.

**Tableau 5. Projets relatifs aux HFC, approuvés au titre des contributions ordinaires**

Type	Nombre de projets			Financement (\$ US)*			
	Approuvés	Achevés	% achevés	Approuvé	Décaissé	Solde	% décaissé
Assistance technique – Activités de facilitation	11	0	0	1 706 000	55 076	1 650 924	3

\*Excluant les coûts d'appui d'agence.

7. On dénombre actuellement 11 activités de facilitation approuvées au titre des contributions ordinaires, d'une valeur totale de 1 706 000 \$US (excluant les coûts d'appui d'agence), avec un décaissement de 55 076 \$US. La prorogation des dates d'achèvement des 11 activités de facilitation a été approuvée à la 84<sup>e</sup> réunion (huit projets) et à la 85<sup>e</sup> réunion (trois projets); ces activités sont à différents stades de mise en œuvre et leur achèvement est prévu en 2020 ou 2021.

## **PARTIE II : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR SOUTENIR LE DEMARRAGE RAPIDE DE LA REDUCTION PROGRESSIVE DES HFC**

8. Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets reliés aux HFC, au titre des contributions volontaires supplémentaires totalisant 8 351 000 \$US (excluant les coûts d'appui d'agence). Un résumé de l'état de ces projets est présenté au tableau 6.

**Tableau 6. État des projets reliés aux HFC, approuvés à la fin de 2019**

Type	Nombre de projets			Financement (\$ US)*			
	Approuvés	Achevés	% achevé	Approuvé	Décaissé	Solde	% décaissé
Assistance technique – Activités de facilitation	79	6	8	8 351 000	2 783 114	5 567 886	33

\*Excluant les coûts d'appui d'agence

9. En date de fin 2019, sur les 79 activités de facilitation approuvées, six étaient achevées. La prorogation des dates d'achèvement de 72 des 73 activités de facilitation en cours, a été approuvée à la 83<sup>e</sup> réunion (25 projets), à la 84<sup>e</sup> réunion (42 projets) et à la 85<sup>e</sup> réunion (5 projets); ces activités sont à différents stades de mise en œuvre.

10. Du financement total cumulatif approuvé de 8 351 000 \$US, un montant de 2 783 114 \$US a été décaissé, soit un taux de décaissement de 33 pour cent.

**UNEP**  
**ANNUAL PROGRESS AND FINANCIAL REPORT**  
**1 JANUARY – 31 DECEMBER 2019**

PRESENTED TO THE  
86TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE  
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION  
OF THE MONTREAL PROTOCOL

**23 JULY 2020**



United Nations Environment Programme

## CONTENTS

I.	PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS .....	3
A.	Annual Summary Data.....	4
B.	Interest.....	4
C.	Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) .....	4
D.	Multi-year Agreements .....	4
E.	Sector Phase-Out by Country.....	5
II.	PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT .....	5
A.	ODP Phased Out Since Last Report.....	5
B.	Non-Investment Project Completions Since Last Report .....	5
(a)	Global Projects.....	6
(b)	Regional Projects .....	6
IV.	Performance Indicators .....	6
(a)	Agency Business Plan Performance Goals .....	6
(b)	Cumulative Completed Investment Projects.....	7
(c)	Cumulated Completed Non-Investment Projects.....	7
(d)	Cumulative Ongoing Investment Projects .....	7
(e)	Cumulative Ongoing Non-Investment Projects .....	7
V.	STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY .....	7
(a)	Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing .....	7
(b)	Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed.....	8
VI.	ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES).....	8
(a)	Meetings Attended .....	8
(b)	Implementing Agency and Other Co-operation.....	9
(c)	Other Issues.....	9
Annex I:	Country Developments .....	9
A.	Highlights of projects and activities (other than IS) .....	9
B.	Institutional strengthening.....	9
C.	Activities that were provided by UNEP from its administrative costs .....	10
D.	Activities conducted by UNEP to assist other agencies.....	10

## INTRODUCTION

United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2019 for the consideration of the 86<sup>th</sup> meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.

UNEP followed the Multilateral Fund's *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting*,<sup>1</sup> as well as guidance received during the first Inter-Agency Coordination Meeting of 2020 (25 – 27 February) when developing this APR.

This APR details project implementation assistance provided by UNEP to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol (“Article 5 countries”) in accordance with UNEP’s 2019 – 2021 Business Plan, which was endorsed by the 82<sup>nd</sup> meeting of the Executive Committee.<sup>2</sup>

The focus and orientation of UNEP’s work under this Business Plan continues to be defined by the evolving needs of countries operating under Article 5 of the Protocol (“Article 5 countries”) as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations. Through the activities identified in this Business Plan, UNEP will assist the countries with implementing their HCFC phase-out responsibilities including preparing for the 2025 target, strengthening the government institutions in Article 5 countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries’ compliance with ozone depleting substance (ODS) phase out targets already met. This Business Plan will also assist Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible and to support activities that the countries need to meet their first obligations under the Kigali Amendment after ratification. In this Business Plan, UNEP included funding for the preparation of national implementation plans to meet initial reduction obligations for the phase-down of HFCs according to the Executive Committee decision 79/46.

UNEP achieved its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance services delivered through the 2019 Compliance Assistance Programme (CAP), as well as the ongoing and planned national, regional and global projects. The project services included preparation and implementation of HCFC Phase out Management Plans (HPMPs) for both Stages I and II, Institutional Strengthening projects, Enabling Activity projects, and technical assistance. In addition to the anticipated Business Plan activities, UNEP implemented HPMP verification projects as and when requested by the Executive Committee during the course of 2019-2020.

In 2019, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.

UNEP has previously presented to the 84<sup>th</sup> meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period October 2018 - July 2019 as part of its 2020 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.<sup>3</sup> UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2019 (i.e. August-December) to the 86<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee as part of UNEP’s 2021 CAP Work Programme and Budget request.

## I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS

---

<sup>1</sup> MLF “REVISED OPERATIONAL GUIDELINES FOR PROGRESS AND FINANCIAL REPORTING” Fifth Revision, 20 March 2019.

<sup>2</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/28.

<sup>3</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37.

## A. Annual Summary Data

From June 1991 until the end of December 2019, the Executive Committee approved 2,461 projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US\$ 387,982,547 including programme support costs (PSC), which represents about 10.55% of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these projects, 866 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,595 were objective-sensitive projects.

During 2019, the Executive Committee approved 112 new projects for UNEP to implement, including the 2019 CAP budget. The total value of those approvals was US\$ 19,507,390 plus PSC of US\$ 1,377,089.

Type	Code	Number approved 1991-2018	Number approved 2019	Total
Country Programmes	CPG	95	0	95
Demonstration	DEM	4	0	4
Institutional Strengthening	INS	821	45	866
Investment project	INV	1	2	3
Project preparation	PRP	222	27	249
Technical assistance	TAS	1010	38	1,048
Training	TRA	196	0	196
<b>Total</b>		<b>2,272</b>	<b>112</b>	<b>2461</b>

Annex 1: Annual Summary provides details.

## B. Interest

The interest accrued from 1991-2019 was US\$ 11,271,125 as follows:

Year	Interest (US\$)
1991-2018	10,844,905
2019	426,220
<b>Total</b>	<b>11,271,125</b>

## C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

The 112 projects that the Executive Committee approved in 2019 for UNEP implementation at the level of US\$ 19,507,390 plus PSC of US\$ 1,377,089. Of those, 45 were time-sensitive IS projects and 67 were objective-sensitive activities comprising:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	45
Investment project	INV	2
Project preparation	PRP	27
Technical assistance	TAS	38
<b>Total</b>		<b>112</b>

See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

## D. Multi-year Agreements

From June 1991 until the end of December 2019, the Executive Committee has approved a cumulative 461 MYAs (PHA) for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP

for MYAs during this period was US\$ 47,573,536 plus adjustments excluding programme support costs (PSC).

### E. Sector Phase-Out by Country

N/A

## II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT

### A. ODP Phased Out Since Last Report

UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due to the nature of these projects, the directly associated ODP phase out is either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP projects to date is 1,583.2 ODP tonnes.

Type	Amount phased out 1991-2018 (ODP tonnes)	Amount phased out 2019 (ODP tonnes)	Total
INS	144.1	0	144.1
TAS	681.2	9.6	690.8
TRA	747.8	0	747.8
INV	0.5	0	0.5
	1,573.6	9.6	1,583.2

### B. Non-Investment Project Completions Since Last Report

During 2019, UNEP completed 97 projects as follows for a total value of US\$ 15,741,122 excluding PSC:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	48
Technical assistance	TAS	49
Training	TRA	0
Country Programmes	CPG	0
Investment	INV	0
Project preparation	PRP	0
Demonstration	DEM	0
Total		97

The completion of projects by region was as follows:

Region	Number
Africa	51
Asia and the Pacific	22
Europe and Central Asia	5
Latin America and the Caribbean	17
West Asia	1
Global	1
Total	97

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details.



### III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS

#### (a) Global Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented two global projects:

- Compliance Assistance Programme: 2018 (GLO/SEV/80/TAS/341)
- Compliance Assistance Programme: 2019 (GLO/SEV/82/TAS/347)

#### (b) Regional Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented three regional projects:

- HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche)
- Development of stage II of HCFC phase-out management plans for PIC countries through regional approach
- Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient countries in West Asia (PRAHA-II)

### IV. Performance Indicators

#### (a) Agency Business Plan Performance Goals

Through decision 82/47, the Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2019:<sup>4</sup>

Type of indicator	Short title	Calculation	2019 target	UNEP assessment of 2019 results achieved
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	38	27
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities) **	94	72
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	US \$23,851,129	US 21,151,733
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	153.8 ODP tonnes	9.6
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	75	97
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	18 months	16 months

<sup>4</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/30, Annex VI.

Type of indicator	Short title	Calculation	2019 target	UNEP assessment of 2019 results achieved
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	26	30
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	On time	On time

\* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

\*\* Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.

#### **(b) Cumulative Completed Investment Projects**

Not applicable to UNEP.

#### **(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects**

UNEP has completed a total of 97 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 15,741,122 approved plus adjustment (excluding PSC) 95 % has been disbursed. It took an average 13 months from approval for the first disbursement and 40 months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes

#### **(d) Cumulative Ongoing Investment Projects**

Not applicable to UNEP.

#### **(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects**

UNEP has 361 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 60,167,196 approved plus adjustment (excluding PSC) 24 % has been disbursed. It took an average of 12 months from approval for the first disbursement (i.e. when expenditure report is submitted by the partner country and recorded in UMOJA). The average number of months from approval to planned completion is 38 months (as per agreements the duration of tranches). The breakdown and details are provided in the Annexes.

### **V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY**

#### **(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing**

In 2019, UNEP assisted the following 45 countries with the preparation and submission of their IS renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation:

ExCom-83

Afghanistan	Bhutan	Burkina Faso	Cambodia	Cote d'Ivoire	Democratic Republic of the Congo (the)
Ecuador	Eswatini (the Kingdom of)	Gambia (the)	Guinea-Bissau	Honduras	Kiribati
Liberia	Mongolia	Palau	Philippines (the)	Samoa	Solomon Islands
Somalia	Tonga	United Republic of Tanzania (the)	Zambia	Zimbabwe	

ExCom-84

Albania	Angola	Bahamas (the)	Benin	Bolivia	Cameroon
Chad	Comoros	Cook Islands	Eritrea	Guyana	Jamaica
Marshall Islands	Mauritius	Micronesia	Myanmar	Namibia	Niger
Rwanda	Senegal	Timor Leste	Vanuatu		

These renewals represent 43 % of all of the IS projects in UNEP's project portfolio:

Region	Total number of countries assisted by UNEP for IS	Number of IS renewals approved in 2019
Africa	48	22
Asia Pacific	26	16
West Asia	5	0
Europe & Central Asia	3	1
Latin America & Caribbean	22*	6
Total	104	45

\*IS project for El Salvador is incorporated into HPMP until 2020.

**(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed**

UNEP has completed 187 project preparation activities totaling US\$ 8,305,123 of which 100 % has been disbursed. It took an average 32 months from approval to planned completion. As of 31 December 2019, UNEP also has 56 ongoing project preparation activities totaling US\$ 1,898,857 of which 11 % has been disbursed.

**VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)**

**(a) Meetings Attended**

UNEP participated in the following global Montreal Protocol meetings in 2019:

Meeting	Date and venue
1 <sup>st</sup> Inter-Agency Coordination meeting	5-7 March Montreal, Canada
83 <sup>rd</sup> Executive Committee meeting	27-31 May Montreal, Canada
62 <sup>nd</sup> Implementation Committee meeting	29 June Bangkok, Thailand
41 <sup>st</sup> Open-Ended Working Group meeting	1-5 June Bangkok, Thailand

Meeting	Date and venue
2 <sup>nd</sup> Inter-Agency Coordination meeting	9-11 October Montreal, Canada
63 <sup>rd</sup> Implementation Committee meeting	2 November Rome, Italy
31 <sup>st</sup> Meeting of the Parties to the Montreal Protocol	4-8 November Rome, Italy
84 <sup>th</sup> Executive Committee meeting	16-20 December Montreal, Canada

UNEP will provide an update of the regional/national meetings in which it participated in 2019, as well as meetings organized by CAP itself, in the 2021 CAP Work Programme and Budget which is being submitted to the 86<sup>th</sup> meeting of the Executive Committee.

## (b) Implementing Agency and Other Co-operation

UNEP's work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national levels.

Regional Network meetings. UNEP invited the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, and other Implementing Agencies to all of the main meetings of the Regional Networks of Ozone Officers. This action facilitated the work of the Secretariats and agencies by providing a convenient platform for conveying their key messages to Article 5 countries in a given region, easy access to Ozone Officers and partners for bilateral discussions on compliance issues, and opportunities to discuss and advance their agency's project preparation and implementation activities.

HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a single project. For example, in 2019 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 73 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated with UNIDO 52 countries, UNDP 30 countries, Germany 1 country, and Japan 1 country for HPMP implementation.

Enabling Activities projects. In 2019, UNEP implemented 90 EA projects approved at ExCom-80 (31 projects), ExCom-81 (49 projects), ExCom-82 (9 projects) and ExCom-83 (1 project). Out of 90 EA projects, UNEP is a sole lead agency for 80 projects and collaborating with the Government of Italy (3) and UNIDO (1) in four projects. Also, UNEP implements EA projects as a cooperating agency with UNDP (4) and UNIDO (2) in six projects.

## Other Issues

No issues.

## Annex I: Country Developments

### A. Highlights of projects and activities (other than IS)

Included in the PR tables under column Remarks 2019 and Remarks (Latest information) 2020 (UP TO THE END OF JUNE)

### B. Institutional strengthening

UNEP assisted the following 104 countries with the implementation of their IS projects in 2019:

Afghanistan	Fiji	Niger
Albania	Gabon	Niue

Algeria	Gambia	Palau
Angola	Grenada	Paraguay
Antigua and Barbuda	Guatemala	Peru
Bahamas	Guinea	Philippines
Bahrain	Guinea-Bissau	Republic of Moldova
Barbados	Guyana	Rwanda
Belize	Haiti	Saint Kitts and Nevis
Benin	Honduras	Saint Lucia
Bhutan	Iraq	Saint Vincent and the Grenadines
Bolivia	Jamaica	Samoa
Botswana	Kenya	Sao Tome and Principe
Brunei Darussalam	Kiribati	Saudi Arabia
Burkina Faso	Kuwait	Senegal
Burundi	Kyrgyzstan	Seychelles
Cambodia	Lao People's Democratic Republic	Sierra Leone
Cameroon	Lesotho	Solomon Islands
Cape Verde	Liberia	Somalia
Central African Republic	Madagascar	South Sudan
Chad	Malawi	Sudan
Comoros	Maldives	Suriname
Congo	Mali	Swaziland
Cook Islands	Marshall Islands	Tanzania
Cote d'Ivoire	Mauritania	Timor Leste
DPR Korea	Mauritius	Togo
DR Congo	Micronesia FS	Tonga
Djibouti	Mongolia	Tuvalu
Dominica	Morocco	Uganda
Dominican Republic	Mozambique	Vanuatu
Ecuador	Myanmar	Vietnam
El Salvador*	Namibia	Yemen
Equatorial Guinea	Nauru	Zambia
Eritrea	Nepal	Zimbabwe
Ethiopia	Nicaragua	

\*Included in HPMP stage 1

There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other countries which impacted the progress of implementation.

### **C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs**

As per the approved 2019 CAP Work Programme and Budget, UNEP funded one post from programme support costs in 2019 to provide administrative and financial support for the programme:

- 1 (one) post from programme support costs in 2019 to provide administrative and financial support for the programme:

### **D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies**

Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below:

- HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat.
- Joint missions to Article 5 countries. UNEP undertook a number of joint field missions with sister agencies UNDP and UNIDO for HPMPs implementation activities and addressing specific compliance issues. Such missions resulted in enhanced and coordinated delivery of services at the national level.
- Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services in several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in that country.