



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16
23 de octubre de 2020



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima sexta Reunión
Montreal, 2 – 6 de noviembre de 2020
Pospuesta: 8 – 12 de marzo de 2021¹

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN BILATERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

1. Los siguientes países que no operan al amparo del artículo 5 que participan actualmente en actividades de cooperación bilateral presentaron bases de datos de informes sobre la marcha de las actividades²: Alemania, Australia, Canadá, España, Federación de Rusia, Francia, Italia y Japón. También se incluyen en el informe refundido sobre la marcha de las actividades³ datos adicionales de informes sobre la marcha de las actividades anteriores para otros países que no operan al amparo del artículo 5 que participaron anteriormente en actividades de cooperación bilateral⁴, que abarcan datos para proyectos que ya se han informado como terminados desde el punto de vista financiero.

Introducción

2. El informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral incluye la situación de la ejecución de los proyectos, incluidos siete proyectos relacionados con los HFC que se han financiado con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali.

¹ Debido al coronavirus (COVID-19).

² Los informes sobre la marcha de las actividades son el único vehículo para indicar el cierre definitivo de todas las cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15.

⁴ Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República Eslovaca, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

3. La Secretaría examinó la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2019, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento se basa en tonelada PAO para todas las sustancias controladas (incluidos los HFC que deben medirse en tm de eq. de CO₂)⁵.

Alcance del documento

4. El presente documento consta de las partes siguientes:

Parte I: Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos para 2019 y acumulado desde 1992; contiene un examen de la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso⁶ en el nivel nacional e identifica los proyectos con demoras en la ejecución y la posible repercusión en la eliminación de sustancias controladas y los proyectos con cuestiones pendientes para que sean considerados por el Comité Ejecutivo.

Parte II: Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC. Presenta un resumen de la situación de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias⁷.

Recomendación.

5. El documento contiene además los siguientes anexos:

Anexo I: Un resumen de situación y una recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes para consideración del Comité Ejecutivo.

Anexo II: Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

⁵ De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en tm de eq. de CO₂ se incluiría en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a partir de la 88ª reunión. Esta cuestión se trata en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

⁶ Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2019. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista; e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

⁷ De conformidad con la decisión 84/12 b), se presenta una reseña de los objetivos, la situación de la ejecución, las conclusiones clave y las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para terminar los proyectos y actividades en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

PARTE I: PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los progresos en la ejecución de proyectos para 2019 y acumulados

6. La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales para 2019 y acumulada desde 1992 hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive se sintetiza como se indica a continuación:

- a) **Eliminación⁸:** en 2019, se eliminaron 63,1 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 24,7 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1992, se habían eliminado 9 185 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 10 384 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos);
- b) **Desembolsos/aprobaciones:** en 2019, se desembolsaron 3,9 millones de \$EUA y se planificó el desembolso de 4,21 millones de \$EUA en base al informe sobre la marcha de las actividades de 2018, lo que representa una tasa de desembolso del 93 por ciento del valor previsto. En forma acumulativa, se habían desembolsado 147,46 millones de \$EUA de un total de 158,3 millones de \$EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 93 por ciento. En 2019, se aprobaron 1,94 millones de \$EUA para ejecución de proyectos;
- c) **Cantidad de proyectos terminados:** en 2019, se terminaron nueve proyectos. Desde 1992, se terminaron 641 proyectos de los 690 proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 93 por ciento;
- d) **Velocidad de ejecución – proyectos de inversión:** los proyectos terminados en 2019 se terminaron, en promedio, 54 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 41 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de haber sido aprobados;
- e) **Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión:** los proyectos terminados en 2019 se terminaron, en promedio, 44 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 43 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses después de haber sido aprobados;
- f) **Preparación de proyectos:** se han terminado 122 de las 123 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2019, por lo que hay una actividad en curso. En 2019, no se terminó ninguna actividad de preparación de proyectos;
- g) **Demoras en la ejecución:** para finales de 2019, había 49 proyectos en ejecución, que experimentaban, en promedio, una demora de 21 meses. Catorce de estos proyectos se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución”⁹ que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, dado que los proyectos de demostración, la

⁸ La eliminación incluye aprobaciones para proyectos de inversión relacionados con los HFC de 74 tm (105 865 tm de eq. de CO₂).

⁹ Proyectos aprobados más de 18 meses antes con tasas de desembolso inferiores al 1% o los proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación prevista en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos).

preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos; y

- h) **Acuerdos plurianuales:** en 2019, se encontraban en ejecución 29 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1992, se han aprobado 82 acuerdos plurianuales y se terminaron 53 de tales acuerdos, lo que representa una tasa de terminación del 65 por ciento.

Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2019

7. Como seguimiento del proceso de examen, se trataron varias cuestiones con cada uno de los organismos bilaterales con proyectos en curso, que se abordaron satisfactoriamente, con la excepción de 14 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (incluidos 11 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales con arreglo a la decisión 84/45 c), un proyecto de inversión individual relacionado con la eliminación de los HCFC y dos actividades de apoyo). En el Anexo I del presente documento se indican los proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución y la recomendación de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 87^a reunión.

8. Se han presentado a la 86^a reunión los detalles de los progresos en la ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH para el Brasil¹⁰ (ejecutado por Alemania), la República Islámica del Irán¹¹ (ejecutado por Alemania e Italia), Kenya¹² (ejecutado por Francia), Mauricio¹³ (ejecutado por Alemania), y Zimbabwe¹⁴ (ejecutado por Alemania), y los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes (PGEH)¹⁵ (ejecutado por Alemania, Italia y Japón) y Túnez (PGEH)¹⁶ (ejecutado por Francia). Las recomendaciones para las cuestiones pendientes para estos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones respectivas de esos documentos. Las cuestiones relacionadas con los PGEH para Papua Nueva Guinea (ejecutado por Alemania), Nigeria (ejecutado por Italia) y Viet Nam (ejecutado por el Japón), se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos¹⁷.

9. De los 48 proyectos en curso, excluida la preparación de proyectos, 23 tienen fechas de terminación previstas revisadas respecto del informe sobre la marcha de las actividades de 2018.

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/41.

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55.

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/57.

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/60.

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/82.

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1.

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21.

¹⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24.

PARTE II: PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC

10. Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado siete proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para dos organismos bilaterales (Alemania e Italia) por un valor de 480 000 \$EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

Cuadro 1. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2019

Tipo	Cantidad de proyectos			Financiación (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobados	Desembolsado	Saldo	% desembolsado
Asistencia técnica (actividades de apoyo)	7	1	14	480.000	172.093	307.907	36

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

11. A finales de 2019, se había terminado una de las siete actividades de apoyo aprobadas. La prórroga de las fechas de terminación de las restantes seis actividades de apoyo en curso se aprobaron en la 83ª reunión (tres proyectos) y en la 84ª reunión (tres proyectos); estas actividades se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán en 2020. Del total acumulativo de fondos aprobados, de 480 000 \$EUA, se han desembolsado 172 093 \$EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 36 por ciento.

Recomendación

12. El Comité Ejecutivo tal vez desee:
- a) Tomar nota, con aprecio, de los informes sobre la marcha de las actividades presentados por los Gobiernos de Alemania, Australia, Canadá, España, la Federación de Rusia, Francia, Italia y el Japón que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16; y
 - b) Aprobar las recomendaciones sobre proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el Anexo I del presente documento.

Anexo I

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES

País/Código de proyecto	Organismo	Título del proyecto	Desembolso (%)	Situación/cuestiones	Recomendación
Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56	Francia	Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (EPM de Harare)	0	12 meses de demora	Pedir a Francia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
México MEX/PHA/74/INV/172	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (demostración y capacitación en relación con los HC)	69	12 meses de demora	Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
México MEX/PHA/77/INV/179	Alemania	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (demostración y capacitación para hidrocarburos)	0	12 y 18 meses de demora	Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Namibia NAM/PHA/71/INV/19	Alemania	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (segundo tramo)	87	12 meses de demora	Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Papua Nueva Guinea PNG/PHA/71/INV/12	Alemania	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (segundo tramo)	93	12 meses de demora	Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Seychelles SEY/PHA/70/INV/19	Alemania	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (segundo tramo)	94	12 meses de demora	Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Seychelles SEY/PHA/75/INV/23	Alemania	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	0	18 meses de demora	Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Argentina ARG/PHA/79/INV/178	Italia	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	61	12 meses de demora	Pedir a Italia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
China CPR/PHA/77/INV/574	Italia	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (plan para el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado para habitación)	1	12 meses de demora	Pedir a Italia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Maldivas MDV/SEV/80/TAS/02+	Italia	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC	0	18 meses de demora	Pedir a Italia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

País/Código de proyecto	Organismo	Título del proyecto	Desembolso (%)	Situación/cuestiones	Recomendación
México MEX/PHA/73/INV/171	Italia	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (regeneración de refrigerantes a base de HCFC)	91	12 meses de demora	Pedir a Italia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Rwanda RWA/SEV/80/TAS/01+	Italia	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC	0	18 meses de demora	Pedir a Italia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
Viet Nam VIE/PHA/76/TAS/71	Japón	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	0	12 y 18 meses de demora	Pedir al Japón que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
México MEX/PHA/81/TAS/190	España	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)	0	12 meses de demora	Pedir a España que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS ORGANISMOS BILATERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. El presente anexo consta de las dos partes siguientes:

Parte I: Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.

Parte II: Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.

PARTE I: PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

2. Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 173,39 millones de \$EUA, que comprenden 158,3 millones de \$EUA para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 15,09 millones de \$EUA para gastos de apoyo de los organismos, como se muestra en el Cuadro 1. En 2019, se aprobaron seis proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación permitirá eliminar 10 384 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas.

Cuadro 1: Financiación aprobada por sector para los organismos bilaterales al 31 de diciembre de 2019

Sector	Financiación (\$EUA)
Aerosoles	2 051 914
Destrucción	1 526 282
Espumas	8 093 857
Halones	6 147 361
Fumigantes	18 226 925
Plan de eliminación	64 115 519
Producción	10 000 000
Refrigeración	40 910 116
Varios	4 719 718
Disolventes	2 512 738
Total parcial	158 304 429
Gastos de apoyo de los organismos	15 090 052
Total	173 394 482

3. En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados por los organismos bilaterales.

Cuadro 2: Situación de la ejecución de proyectos por categoría

Tipo	Cantidad de proyectos*			Financiación (\$EUA)**			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobado	Desembolsado	Saldo	% desembolsado
Programa de país	9	9	100	340 787	340 787	0	100
Demostración	38	38	100	9 409 431	9 409 431	0	100
Fortalecimiento institucional	7	7	100	883 376	883 376	0	100
Inversión	230	196	85	106 139 945	98 563 367	7 576 579	93
Preparación de proyectos	123	122	99	5 446 111	5 417 211	28 900	99

Tipo	Cantidad de proyectos*			Financiación (\$EUA)**			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobado	Desembolsado	Saldo	% desembolsado
Asistencia técnica	210	196	93	27 663 363	24 423 731	3 239 633	88
Proyectos de capacitación	73	73	100	8 421 416	8 421 416	0	100
Total	690	641	93	158 304 429	147 459 319	10 845 111	93

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

4. En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de ejecución de proyectos por año¹⁸. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y finales de 2010 y 2012.

Cuadro 3: Situación de la ejecución de proyectos por año

Año	Cantidad de proyectos*			Financiación (\$EUA)**			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobado	Desembolsado	Saldo	% desembolsado
1992	18	18	100	2 883 669	2 883 669	0	100
1993	10	10	100	1 445 586	1 445 586	0	100
1994	30	30	100	3 190 374	3 190 374	0	100
1995	17	17	100	4 654 902	4 654 902	0	100
1996	26	26	100	3 468 211	3 468 211	0	100
1997	32	32	100	4 040 251	4 040 251	0	100
1998	39	39	100	4 108 525	4 108 525	0	100
1999	59	59	100	12 131 407	12 131 407	0	100
2000	29	29	100	4 808 878	4 808 878	0	100
2001	41	41	100	7 523 213	7 523 213	0	100
2002	61	61	100	7 910 174	7 910 174	0	100
2003	32	32	100	6 810 120	6 810 120	0	100
2004	30	30	100	15 005 412	15 005 412	0	100
2005	28	28	100	18 183 034	18 183 034	0	100
2006	25	25	100	7 128 808	7 128 808	0	100
2007	13	13	100	3 138 440	3 138 440	0	100
2008	33	33	100	7 531 037	7 531 037	-1	100
2009	21	21	100	2 347 228	2 347 228	0	100
2010	20	20	100	3 278 515	3 278 389	125	100
2011	20	19	95	6 823 868	6 823 868	0	100
2012	11	11	100	6 594 959	6 594 959	0	100
2013	7	4	57	2 276 412	2 211 972	64 440	97
2014	14	13	93	1 365 834	1 326 092	39 742	97
2015	27	22	81	4 921 949	4 572 116	349 833	93
2016	16	7	44	5 136 141	3 022 910	2 113 231	59
2017	9	1	11	2 605 614	1 254 898	1 350 716	48
2018	16	0	0	7 050 550	1 684 377	5 366 173	24
2019	6	0	0	1 941 319	380 468	1 560 851	20
Total	690	641	93	158 304 429	147 459 319	10 845 111	93

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

¹⁸ Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de \$EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de un programas de país, por valor de 30 000 \$EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Al examinar los datos sobre los fondos desembolsados, cabe señalar que hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados en forma retroactiva.

5. En el Cuadro 4 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias.

Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias

Tipo	Cantidad de proyectos			Financiación (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	% terminado	Aprobado	Desembolsado	Saldo	% desembolsado
Inversión**	3	0	0	764 988	342 869	422 119	45
Asistencia técnica - Actividades de apoyo	4	0	0	250 000	203 450	46 550	81
Total	7	0	0	1 014 988	546 319	468 669	54

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

** Eliminación de 74 tm (105 865 tm de eq. de CO₂) de HFC.

6. Actualmente, se han aprobado siete actividades relacionadas con los HFC (que incluyen tres actividades de inversión y cuatro actividades de apoyo) con cargo a las contribuciones ordinarias, por un valor total de 1 014 988 \$EUA, con un desembolso de fondos de 546 319 \$EUA. La prórroga de las fechas de terminación de las cuatro actividades de apoyo se aprobaron en la 84ª reunión; estas actividades se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán en 2021. Se prevé que los tres proyectos de inversión en curso se terminen a tiempo en 2020 y 2022.

PARTE II: PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC

7. Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado siete proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para dos organismos bilaterales (Alemania e Italia) por un valor de 480 000 \$EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 5 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

Cuadro 5. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2019

Tipo	Cantidad de proyectos			Financiación (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobado	Desembolsado	Saldo	% desembolsado
Asistencia técnica (actividades de apoyo)	7	1	14	480.000	172.093	307.907	36

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

8. A finales de 2019, se había terminado una de las siete actividades de apoyo aprobadas. La prórroga de las fechas de terminación de las restantes seis actividades de apoyo en curso se aprobaron en la 83ª reunión (tres proyectos) y en la 84ª reunión (tres proyectos); estas actividades se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán en 2020. Del total acumulativo de fondos aprobados, de 480 000 \$EUA, se han desembolsado 172 093 \$EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 36 por ciento.

Summary Narrative of Canada's 2019 Progress Report

I. Project Approvals and Disbursements

(a) Annual Summary Data

As of December 31st, 2019, the Executive Committee had approved 92 activities as bilateral contribution from the Government of Canada to the Multilateral Fund, including 6 ongoing, 3 closed, and 3 transferred. Of the US \$10,760,227 (including project and support costs) approved as bilateral contributions from Canada, US \$10,327,551 (including project and support costs) had been disbursed by the end of 2019. Bilateral contributions on an annual basis are as follows:

Year Approved	Number of Approvals*	Number Completed	Per Cent Completed	Consumption ODP to be Phased Out*	Consumption ODP Phased Out*	Per Cent of Consumption ODP Phased Out	Approved Funding plus Adjustment (US\$)	Funds Disbursed (US\$)	Per Cent of Funds Disbursed	Balance (US\$)	Estimated Disbursement in Current Year (US\$)	Support Costs Approved (US\$)	Support Cost Adjustments (US\$)
1991	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
1992	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
1993	3	3	100%	0	0	0%	649 500	649 500	100%	0	0	0	0
1994	4	4	100%	0	0	0%	536 270	536 270	100%	0	0	0	0
1995	1	1	100%	0	0	0%	50 000	50 000	100%	0	0	0	0
1996	2	2	100%	21	21	100%	761 685	761 685	100%	0	0	0	0
1997	4	4	100%	10	3	32%	853 950	853 950	100%	0	0	0	0
1998	7	7	100%	3	2	67%	548 710	548 710	100%	0	0	0	0
1999	16	16	100%	0	0	0%	684 660	684 660	100%	0	0	42 380	0
2000	9	9	100%	229	221	97%	841 250	841 250	100%	0	0	76 001	0
2001	4	4	100%	131	131	100%	791 590	791 590	100%	0	0	86 962	0
2002	6	6	100%	81	81	100%	465 000	465 000	100%	0	0	60 450	0
2003	2	2	100%	37	37	100%	365 328	365 328	100%	0	0	93 009	-45 516
2004	3	3	100%	18	18	100%	605 000	605 000	100%	0	0	77 825	0
2005	4	4	100%	31	31	100%	149 718	149 718	100%	0	0	46 072	-25 693
2006	4	4	100%	2	2	100%	311 499	311 499	100%	0	0	46 865	-15 490
2007	3	3	100%	15	15	100%	284 496	284 496	100%	0	0	37 050	-10 617
2008	5	5	100%	27	27	100%	848 176	848 176	100%	0	0	104 482	-807
2009	1	1	100%	0	0	0%	83 000	83 000	100%	0	0	11 440	-650
2010	2	2	100%	33	33	100%	291 500	291 500	100%	0	0	96 422	-58 527
2011	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0

2012	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
2013	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
2014	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
2015	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
2016	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
2017	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
2018	6	0	0%	71	47	67%	914 988	546 319	60%	368 669	368 669	102 249	0
2019	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0
Total	86	80	93%	709	670	94%	10 036 320	9 667 651	96%	368 669	368 669	881 207	-157 300

*Excludes Closed and Transferred Projects

Includes Project Preparation

Note the columns relating to Production ODP phase out were hidden for the presentation of this table, given all values are zero.

(b) Interest

All funds approved for Canada for the six ongoing projects are being transferred to UNDP under an agreement. Interest will be determined upon conclusion of this agreement at the end of 2020.

(c) Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

According to the Secretariat's classification system, Canada has completed implementation of 80 projects, including demonstration, investment, project preparation, technical assistance, and training projects, with a total value of US \$9,121,332 not including support costs. Canada is bilaterally funding six ongoing projects in the investment (2) and technical assistance (4) categories, for which US \$546,319, not including support costs, has been disbursed so far.

Type	Number of Approvals*	Number Completed	Per Cent Completed	Approved Funding (US\$)	Adjustment (US \$)	Funds Disbursed (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Balance (US\$)	Estimated Disbursement In Current Year (US \$)
Country Programme Preparation	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
Demonstration Projects	3	3	100%	741 871	-179 871	562 000	100%	0	0
Institutional Strengthening Projects	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
Investment Projects	10	8	80%	2 904 488	-855 828	1 726 541	84%	322 119	322 119
Project Preparation	7	7	100%	157 100	-19 651	137 449	100%	0	0
Technical Assistance Projects	43	39	91%	5 779 105	-306 794	5 425 761	99%	46 550	46 550
Training Projects	23	23	100%	1 815 900	0	1 815 900	100%	0	0
GRAND TOTAL	86	80	93%	11 398 464	-1 362 144	9 667 651	96%	368 669	368 669

*Excludes Closed and Transferred Projects.

(d) Sector Phase-Out by Country

N/A

II. Project Completions since Last Report

Since the last progress report, Canada has not technically or financially completed any projects. Therefore, this section is not applicable.

III. Global and Regional Project Highlights

Canada does not have any ongoing global or regional projects. Therefore, this section is not applicable.

IV. Performance Indicators

As a bilateral agency, Canada is not subject to quantitative performance indicators. Therefore, this section is not applicable.

V. Status of Agreements and Project Preparation (where applicable), by country

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing

As of December 31, 2019, UNDP had finalized and ensured signature of project documents for all six projects funded bilaterally by Canada in Bangladesh, Cuba, Dominican Republic, El Salvador, Mexico and Panama.

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed

No ongoing project preparation is being undertaken/funded bilaterally by Canada.

VI. Administrative Issues (Operational, Policy, Financial, and Other Issues)

N/A (a) **Meetings Attended**

N/A (b) **Implementing Agency and Other Co-operation**

N/A (c) **Other Issues**