



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18
23 de octubre de 2020



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima sexta Reunión
Montreal, 2 – 6 de noviembre de 2020
Pospuesta: 8 – 12 de marzo de 2021¹

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

1. Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA a fecha 31 de diciembre de 2019².

Introducción

2. El informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA contiene el estado de ejecución de los proyectos, incluidos 79 relacionados con los HFC que se han financiado mediante contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no están al amparo del Artículo 5, con el objetivo de proporcionar un apoyo inmediato a la implantación de la Enmienda de Kigali.

3. La Secretaría ha examinado el estado de ejecución de todos los proyectos país a país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas que se habían comunicado en 2019, los posibles efectos de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y las tasas de desembolsos previstas. En el análisis que se incluye en el presente documento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO (incluidos los HFC que deberían medirse en tm de CO₂ eq.)³.

¹ Debido al coronavirus (COVID-19)

² El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición.

³ En línea con la decisión 84/12(a)(iv), en los informes sobre la marcha de las actividades que se comuniquen a partir de la 88.ª reunión se incluirán las cifras de HFC en tm de CO₂ eq. Esta cuestión se trata en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

Alcance del documento

4. Este documento consta de las siguientes partes:

- Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos en 2019 y de manera acumulativa desde 1991, teniendo en cuenta todas las sustancias controladas que se recogen en el Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del Anexo F (HFC); se incluye un examen del estado de ejecución de cada uno de los proyectos en curso⁴ a nivel de países, en el que se identifican aquellos que presentan demoras en la ejecución y su posible efecto sobre la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo.
- Parte II: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para las actividades de apoyo inmediato a la reducción de los HFC. Se proporciona un resumen del estado de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con arreglo a las contribuciones voluntarias⁵.

Recomendación.

5. Este documento también contiene los siguientes anexos:

- Anexo I: Un resumen de la situación y una recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo.
- Anexo II: Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

PARTE I: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los avances en la ejecución de proyectos durante 2019 y total acumulado

6. A continuación, se resume la ejecución de los proyectos y las actividades correspondientes al PNUMA en 2019, así como el total acumulado desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2018:

- a) **Eliminación⁶:** En 2019, se eliminaron cero toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de 39,9 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se han eliminado 1 575 toneladas PAO de consumo de sustancias

⁴ Se consideran proyectos en curso todos aquellos que se estaban ejecutando a fecha 31 de diciembre de 2019. Los principales indicadores de progreso son: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos para los que se ha comenzado a desembolsar fondos; porcentaje de la financiación que previsiblemente se habrá desembolsado al finalizar el año respecto a la financiación aprobada; la duración media de la demora prevista en la ejecución, y la información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

⁵ En línea con la decisión 84/12(b), el informe refundido sobre la marcha de las actividades contiene un detallado informe del avance de las actividades que incluye su estado de ejecución; los principales resultados obtenidos y las lecciones aprendidas; las cantidades de HFC eliminadas, donde sea aplicable; los niveles de financiación aprobados y desembolsados; y las posibles dificultades a la hora de finalizar los proyectos y las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

⁶ Todas las sustancias controladas recogidas en dichos proyectos eran sustancias que agotan la capa de ozono.

controladas del total de 2 211 toneladas PAO previstas para los proyectos aprobados (se excluyen los proyectos cancelados y transferidos).

- b) **Desembolsos y aprobaciones:** En 2019, se desembolsaron 17,61 millones de \$EUA de los 20,99 millones de \$EUA previstos en el informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2018, lo que representa una tasa de desembolso del 84 por ciento respecto a la previsión. De forma acumulativa, se habían desembolsado 285,93 millones de \$EUA del total de 329.48 millones de \$EUA aprobados para su desembolso (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 87 por ciento. En 2019, se aprobaron 19,26 millones de \$EUA para ejecución.
- c) **Número de proyectos terminados:** En 2019 se terminaron 92 proyectos. Desde 1991, de los 2 360 proyectos aprobados (sin incluir los proyectos cerrados o transferidos) se habían finalizado 2 018, lo que corresponde a una tasa de finalización del 86 por ciento.
- d) **Velocidad de entrega de los proyectos ajenos a la inversión:** Los proyectos terminados en 2019 tardaron en completarse, en promedio, 40 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 37 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de su aprobación.
- e) **Preparación de proyectos:** De las 243 actividades para la preparación de proyectos aprobadas a finales de 2019, 187 se han completado y 56 están en curso. En 2019 no se completó ninguna actividad de preparación de proyectos.
- f) **Demoras en la ejecución:** Al acabar 2019, había un total de 342 proyectos en ejecución, con demoras de 19 meses de media. Veinticinco de estos proyectos están clasificados como "proyectos con demoras en la ejecución"⁷ y están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos).
- g) **Acuerdos plurianuales:** En 2019, se estaban ejecutando 101 acuerdos plurianuales asociados a planes de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1991, se han aprobado 188 acuerdos plurianuales y se han completado 87, lo que corresponde a una tasa de finalización del 46 por ciento.

Avances en la ejecución de los proyectos durante 2019

7. Además del proceso de examen, se trataron y resolvieron adecuadamente varias cuestiones, excepto en el caso de 25 proyectos clasificados como "con demoras de ejecución" (21 relacionados con componentes de los acuerdos plurianuales sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos, en línea con la decisión 84/45(c), y cuatro actividades de apoyo). En el Anexo I de este documento se presentan dichos proyectos clasificados como "con demoras en la ejecución", así como la recomendación de la Secretaría solicitando que se presente un informe en la 87.ª reunión.

8. Por otra parte, se han identificado varias cuestiones relacionadas con proyectos o tramos de acuerdos plurianuales destinados a eliminar los HFCF; la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional; y las actividades de apoyo para la reducción de los HFC. Estas cuestiones también se incluyen

⁷ Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1 por ciento y proyectos que no han finalizado 12 meses después de la fecha propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos).

en el Anexo I del presente documento. Para cada uno de dichos proyectos, se presenta una breve descripción de su estado de ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para someterla a la consideración del Comité Ejecutivo.

9. En la 86.^a reunión, se ha comunicado información detallada sobre el avance de la ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH de Armenia⁸, Botswana⁹, Brunei Darussalam¹⁰, Burkina Faso¹¹, Cabo Verde¹², Ecuador¹³, El Salvador¹⁴, Eswatini¹⁵, Fiji¹⁶, Gambia¹⁷, Guatemala¹⁸, Honduras¹⁹, la India²⁰, Mongolia²¹, Myanmar²², Nepal²³, Nicaragua²⁴, los países insulares del Pacífico (los Estados Federados de Micronesia, las Islas Cook, las Islas Marshall, las Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)²⁵, Paraguay²⁶, Qatar²⁷, la República Democrática Popular Lao²⁸, la República Dominicana²⁹, la República Islámica del Irán³⁰, Rwanda³¹, San Vicente y las Granadinas³², Sri Lanka³³, Uganda³⁴, Zambia³⁵ y Zimbabwe³⁶, así como informes relativos a proyectos con requisitos específicos de notificación³⁷ asociados con las Maldivas (PGEH), Túnez (PGEH) y China (PGEH)³⁸. Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. Las cuestiones relacionadas con los PGEH de las Bahamas, Bahrein, Barbados, Belice, Benin, Burundi, el Chad, las Comoras, el Congo, Djibouti, Dominica, Gabón, Guinea Ecuatorial, Granada, Haití, Kuwait, Mali, Mauritania, Níger, Pakistán, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Sudán del Sur, Suriname y Togo se tratan en el documento sobre las demoras en la comunicación de los tramos³⁹. A continuación se tratan las cuestiones pendientes del resto de los proyectos en curso no incluidos en el anexo I del presente documento y sus solicitudes de prórroga de la fecha de terminación.

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/38

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/40

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/42

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/43

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/44

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/47

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/48

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/50

¹⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/51

¹⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/52

¹⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/53

²⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/54

²¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/61

²² UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/62

²³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/63

²⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/64

²⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/67

²⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/69

²⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70

²⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/58

²⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/46

³⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55

³¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/72

³² UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/73

³³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/74

³⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/79

³⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/81

³⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/82

³⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21

³⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1

³⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24

10. De los 166 proyectos en curso (excluidos los de fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos), 60 tienen fechas de terminación modificadas respecto a las previstas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2018.

11. De conformidad con lo dispuesto en la decisión 82/11(c)(ii), la Secretaría observó que, en los dos últimos años, no se había presentado la renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional correspondientes a los países que operan al amparo del artículo 5 enumerados en la tabla 1. El PNUMA ha informado de que tiene previsto presentar dichas solicitudes de renovación a más tardar en el año indicado en la última columna de la tabla 1. Las principales razones de las demoras son los importantes saldos, principalmente debido al lento avance en la ejecución.

Tabla 1: Lista de proyectos de fortalecimiento institucional que no han recibido solicitudes de renovación en los últimos dos años

País	Plan para la próxima solicitud de renovación
Antigua y Barbuda	2021
Arabia Saudita	2021
Argelia	2021
Belice	2021
Botswana	2021
Burundi	2021
Congo	2021
Djibouti	2021
Gabón	2021
Granada	2021
Guatemala	2021
Haití	2021
Kuwait	2021
Mali	2021
Marruecos	2021
Perú	2021
República Centroafricana	2022
Saint Kitts y Nevis	2021
San Vicente y las Granadinas	2021
Sudán del Sur	2021

12. La Secretaría también observó que el proyecto de fortalecimiento institucional de Dominica tiene dos fases en curso, la actual (aprobada en 2017) y la anterior (aprobada en 2014). En línea con la decisión 82/11(c)(i), el PNUMA ha comunicado que los saldos de la fase aprobada en 2014 se devolverán a la 86.^a reunión.

13. En línea con la decisión 82/11(b)⁴⁰, el PNUMA ha solicitado una ampliación de la duración de tres proyectos asociados a los PGEH de dos países, cuya ejecución se prolongará más allá de las fechas de finalización establecidas en sus respectivos Acuerdos con el Comité Ejecutivo. En la tabla 2 se muestran los motivos de las solicitudes de prórroga para las fechas de terminación de dichos proyectos.

⁴⁰ Toda solicitud de prórroga ha de presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no deben asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga haya sido aprobada.

Tabla 2. Proyectos de PGEH para los que se ha solicitado una prórroga de las fechas de finalización

País/código del proyecto	Título del proyecto	Desembolso (%)	Situación/Cuestiones	Fecha original de finalización	Fecha solicitada
Iraq IRQ/PHA/84/TAS/28	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)	0	Demoras en la ejecución de las actividades en el sector de servicio y mantenimiento y en la elaboración de normativa como consecuencia de cambios recientes producidos en la Dependencia Nacional del Ozono y a restricciones provocadas por la pandemia de la COVID-19.	31 dic. 2020	30 jun. 2021
Serbia YUG/PHA/79/TAS/47	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	18	Demoras en las actividades de formación de los funcionarios de aduanas y de la mesa redonda sobre tecnología como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.	31 dic. 2020	31 mzo. 2021
Serbia YUG/PHA/84/TAS/52	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)	0	Demoras en las actividades de formación de los inspectores ambientales y de la mesa redonda sobre tecnología como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.	31 dic. 2020	31 mzo. 2021

14. El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno aprobar las prórrogas hasta las fechas indicadas en la última columna de los PGEH de la tabla 2 anterior.

Etapa I del PGEH de Arabia Saudita

15. La etapa I del PGEH de Arabia Saudita, aprobado en la 68.^a reunión⁴¹ y en proceso de ejecución por parte de la ONUDI (organismo principal) y el PNUMA (organismo cooperante) había sufrido importantes retrasos en su ejecución. En su 84.^a reunión, el Comité Ejecutivo tuvo en consideración el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25 sobre demoras en la comunicación de los tramos e instó al Gobierno de Arabia Saudita, a través de la ONUDI, a que presentará en la 85.^a reunión (i) un informe exhaustivo en el que se demostrara que se había cumplido con las condiciones especificadas en el Apéndice 8-A de su Acuerdo;⁴² (ii) la solicitud para el quinto (2016) tramo, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reincorporación de la financiación que se había devuelto a la 81.^a reunión en línea

⁴¹ En la 62.^a reunión se aprobaron cuatro proyectos independientes relativos a espumas de poliestireno extruido, que posteriormente se incorporaron a la etapa I del PGEH.

⁴² Las condiciones especificadas en el Apéndice 8-A son: (a) prohibición del uso de contenedores desechables para refrigerantes HCFC; (b) introducción de un plan de certificación para técnicos de refrigeración que exija determinados estándares en cuanto a formación y equipos; (c) introducción de un sistema que regule el acceso a los refrigerantes solo a aquellas entidades donde las tareas de servicio y mantenimiento de los sistemas de equipos de refrigeración y aire acondicionado únicamente se realicen y supervisen por técnicos certificados, (i) teniendo en cuenta la tasa de aumento del personal certificado y garantizando que las actividades de formación se hayan realizado en plazo; y (ii) con el objetivo de evitar que la supervisión de personal no certificado por parte de técnicos certificados se haga sin interés real; y (d) elaboración y presentación, junto con la solicitud del tramo de 2015, de una estrategia que permita animar de forma decidida a los usuarios finales de equipos de refrigeración y aire acondicionado a revisar si dichos equipos tienen fugas y a repararlos en caso de perder refrigerante, así como a comprometerse a ejecutar la estrategia durante el resto del PGEH sin coste adicional.

con las decisiones 77/54(f) y 81/2(a)(xii), así como la reasignación de los tramos de 2016 y posteriores; y (iii) la verificación de los consumos correspondientes a 2016, 2017, 2018 y 2019. El Comité también decidió que, si no se recibía esta información en la 85.^a reunión, se cancelaría la etapa I del PGEH y que el país podría presentar una solicitud para la preparación de los proyectos de la etapa II (decisión 84/45(b))⁴³. El 3 de febrero de 2020, la Secretaría envió una nota al Gobierno de Arabia Saudita informando al país de la decisión adoptada por el Comité.

16. En la 85.^a reunión, la ONUDI no presentó la información solicitada y, por tanto, el proyecto debería cancelarse. Durante el proceso de examen de los informes sobre la marcha de las actividades de 2019, la Secretaría mantuvo largas conversaciones con la ONUDI y el PNUMA sobre la cancelación de los componentes de los proyectos del PGEH (ocho a cargo de la ONUDI y tres bajo la responsabilidad del PNUMA⁴⁴). Durante las conversaciones, se informó a la Secretaría de que el Gobierno de Arabia Saudita había accedido a hacer todos los esfuerzos posibles para preparar los informes sobre la marcha de las actividades y cumplir con las condiciones del proyecto tal como se estipulaban en la decisión 84/45(b), pero no la percibió como una decisión para la cancelación del proyecto.

17. Los tres componentes del proyecto cuya ejecución está a cargo del PNUMA incluyen dos actividades relacionadas con el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y una asistencia técnica en el sector de las espumas, tal como se muestra en la tabla 3. La Secretaría ha tomado nota de que:

- a) La asistencia técnica para el sector de las espumas aprobada en el primer tramo de financiación ya no era necesaria, puesto que el HCFC-141b está eliminado desde 2018; por este motivo, se acordó cancelar este componente del proyecto y devolver el saldo de la financiación a la 86.^a reunión.
- b) Varias de las actividades relativas al sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración aprobadas durante el primer tramo de financiación se estaban ejecutando y, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, no era posible finalizarlas; por otra parte, tras unas largas negociaciones en las que se trataron con el Gobierno todas las cuestiones y, tras el compromiso de que se agilizarían todas las actividades, el PNUMA firmó un acuerdo con el Gobierno y transfirió 107 250 \$EUA como parte del cuarto tramo de financiación. En estas circunstancias, se acordó que el PNUMA seguiría ejecutando todas las actividades en curso relativas al servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, entendiendo que: El PNUMA presentará informes anuales sobre la marcha de las actividades en la última reunión de cada año del Comité hasta que finalicen; el Comité Ejecutivo tan solo contemplará la etapa II del PGEH una vez que se hayan comunicado el informe de terminación de proyecto y el informe de terminación económico correspondientes a la etapa I del PGEH y todos los saldos de financiación se hayan devuelto al Fondo Multilateral; y los 107 250 \$EUA transferidos para el cuarto tramo se deducirán de la financiación total que se apruebe para la etapa II del PGEH, en el momento en que se presente.

⁴³ La decisión sobre la etapa I del PGEH de Arabia Saudita puede consultarse en el Anexo IX del informe de la 84.^a reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75).

⁴⁴ Las cuestiones relacionadas con los ocho componentes cuya ejecución está a cargo de la ONUDI se presentan en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19.

Tabla 3. Tramos en curso de la etapa I del PGEH de Arabia Saudita cuya ejecución está a cargo del PNUMA

Código del proyecto	Tramo de financiación	Tasa de desembolso (%)	Estado
SAU/PHA/68/TAS/18	Primero (plan para el sector de las espumas)	7	No requerido, puesto que el HCFC-141b está eliminado desde 2018; este componente del proyecto se cancelará y el saldo de financiación se devolverá a la 86.ª reunión.
SAU/PHA/68/TAS/16	Primero (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)	71	Ejecución retrasada debido a la pandemia de la COVID-19; es necesario completar las actividades en curso.
SAU/PHA/77/TAS/32	Cuarto (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)	6	En junio de 2020, se firmó un nuevo acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA) por un monto de 107 250 \$EUA; se necesita un plazo adicional para completarlo.

PARTE II: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE APOYO INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC.

18. A fecha 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con los HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales, por un monto de 8 351 000 \$EUA (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 4 se presenta un resumen del estado de estos proyectos.

Tabla 4. Situación de los proyectos relacionados con los HFC al acabar 2019

Tipo	Número de proyectos			Financiación (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
Asistencia técnica, actividades de apoyo	79	6	8	8 351 000	2 783 114	5 567 886	33

* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

19. Al acabar 2019, de las 79 actividades de apoyo aprobadas, se habían completado seis. Las prórrogas de 72 de las 73 actividades de apoyo se aprobaron en la 83.ª reunión (25 proyectos), 84.ª reunión (42 proyectos) y en la 85.ª reunión (cinco proyectos); estas actividades se encuentran en diferentes fases de ejecución.

20. Del total de la financiación total acumulada aprobada (8 351 000 \$EUA), se han desembolsado 2 783 114 \$EUA, lo que equivale a una tasa de desembolso del 33 por ciento.

Recomendación

21. El Comité Ejecutivo tal vez desee:
- Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA a fecha 31 de diciembre de 2019 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18;
 - Aprobar las recomendaciones relacionadas con los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo I del presente documento;
 - Solicitar al PNUMA la devolución a la 86.ª reunión de los saldos remanentes, que ascienden a 30 000 \$EUA, correspondientes al proyecto de fortalecimiento institucional de

Dominica (fase VI: 4/2014-3/2016) (DMI/SEV/72/INS/21) en línea con la decisión 82/11(c)(i);

- d) Aprobar la prórroga hasta el 30 de junio de 2021 del plan de gestión de eliminación de los HCFC de Iraq (etapa I, tercer tramo) (IRQ/PHA/84/TAS/28), para que el PNUMA pueda finalizar las actividades pendientes relacionadas con el sector de servicio y mantenimiento, teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el país;
- e) Aprobar la prórroga hasta el 31 de marzo de 2021 del plan de gestión de eliminación de los HCFC de Serbia (etapa I, tercer y cuarto tramo) (YUG/PHA/79/TAS/47 y YUG/PHA/84/TAS/52), para permitir al PNUMA completar las actividades pendientes de formación del personal de aduanas y vigilancia;
- f) En relación con el PGEH de Arabia Saudita:
 - i) Cancelar el PGEH de Arabia Saudita (etapa I, primer tramo) (plan para el sector de espumas de poliuretano) (SAU/PHA/68/TAS/18), en línea con las decisiones 84/45(b) y (c), y solicitar al PNUMA la devolución a la 86.^a reunión de los saldos de financiación remanentes, que ascienden a 13,576 \$EUA;
 - ii) Pedir al PNUMA que presente un informe anual sobre la marcha de las actividades que refleje la ejecución de las actividades pendientes del PGEH de Arabia Saudita (etapa I, primer y cuarto tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, formación sobre aduanas y supervisión) (SAU/PHA/68/TAS/16 y SAU/PHA/77/TAS/32) en la última reunión del Comité Ejecutivo de cada año hasta su finalización;
 - iii) Tomar nota de que la etapa II del PGEH de Arabia Saudita tan solo se contemplará una vez que se haya presentado el informe de terminación de proyecto y el informe de terminación económico correspondientes a la etapa I del PGEH y todos los saldos de financiación se hayan devuelto al Fondo Multilateral; y
 - iv) Tomar nota asimismo de que la cantidad de 107 250 \$EUA transferida como parte del cuarto tramo (SAU/PHA/77/TAS/32) se deducirá de la financiación total que se apruebe para la etapa II del PGEH, en el momento en que esta se solicite.

Anexo I

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA: PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES

País/código del proyecto	Título del proyecto	Tasa de desembolso (%)	Situación/Cuestiones	Recomendación
Antigua y Barbuda ANT/SEV/73/INS/16	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 1/2015-12/2016)	0	Bajo desembolso como consecuencia de demoras en la presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y económicos por parte de la Dependencia Nacional del Ozono.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la comunicación de los informes económicos y el porcentaje de fondos desembolsados.
Antigua y Barbuda ANT/PHA/73/PRP/17	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)	99	Retrasado, puesto que el proyecto está aún pendiente de examen por el Gobierno y debido a la pandemia de la COVID-19.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la comunicación de la etapa II.
Argelia ALG/SEV/73/INS/81	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 12/2014-11/2016)	0	No ha avanzado debido a cuestiones administrativas y a la pandemia de la COVID-19.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos y sobre el progreso en la ejecución.
Bahamas BHA/PHA/80/TAS/26	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	0	Retrasos de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Bahamas BHA/PHA/82/TAS/27	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC	0	Retrasos en el proceso de verificación como consecuencia del lento progreso de las actividades del tercer tramo.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la preparación del informe de verificación y sobre la comunicación del cuarto tramo.
Barbados BAR/PHA/80/TAS/26	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	41	Retrasos de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Botswana BOT/SEV/76/INS/19	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 6/2016-7/2018)	0	Retraso de la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA); y cambios institucionales.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la firma del SSFA.
Chile CHI/PHA/76/TAS/191	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)	17	Bajo desembolso debido a retrasos en la aprobación administrativa.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el progreso en la ejecución.
Colombia COL/PHA/75/TAS/93	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (asistencia técnica para la formulación e implantación de políticas)	80	Retrasos de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

País/código del proyecto	Título del proyecto	Tasa de desembolso (%)	Situación/Cuestiones	Recomendación
Colombia COL/PHA/81/TAS/105	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (asistencia técnica para la formulación e implantación de políticas)	8	Retrasos de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Congo PRC/PHA/76/TAS/30	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	0	Retrasos de 12 y 18 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Dominica DMI/PHA/62/TAS/19	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)	12	Retrasos de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Dominica DMI/SEV/80/INS/23	Asistencia de emergencia adicional para el fortalecimiento institucional	0	Sin desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala y el porcentaje de fondos desembolsados.
Dominica DMI/SEV/80/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC	0	Retrasos de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Dominica DMI/SEV/81/INS/24	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII: 6/2018-5/2020)	0	Sin desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala y el porcentaje de fondos desembolsados.
Egipto EGY/PHA/79/TAS/131	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)	85	Retrasos de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Granada GRN/PHA/77/TAS/22	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	0	Retrasos de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Granada GRN/PHA/82/PRP/25	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)	0	Retraso en la contratación del consultor.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la comunicación de la etapa II.
Granada GRN/PHA/82/TAS/26	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC	0	Retraso en la contratación del consultor.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la preparación del informe de verificación.
Haití HAI/PHA/76/TAS/21	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	0	(i) Retrasos de 12 y 18 meses. (ii) Progreso lento; el acuerdo de financiación a pequeña escala se firmó en abril de 2019, pero todavía	(i) Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

País/código del proyecto	Título del proyecto	Tasa de desembolso (%)	Situación/Cuestiones	Recomendación
			no se han entregado los informes económicos.	(ii) Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la comunicación de los informes económicos.
Haití HAI/SEV/75/INS/20	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 11/2015-10/2017)	20	Retrasos en la ejecución de las actividades, nivel de desembolso bajo y falta de informes económicos.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión relativo a la presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y económico.
Iraq IRQ/PHA/73/PRP/21	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)	27	La etapa II se comunicó en la 85ª reunión, y posteriormente se retiró; se presentará una vez que se haya completado la etapa I del PGEH.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión relativo a la comunicación de la etapa II.
Iraq IRQ/PHA/74/TAS/22	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)	46	Retrasos de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Kuwait KUW/PHA/66/TAS/19	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, supervisión y verificación)	11	Retrasos de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Kuwait KUW/PHA/74/TAS/23	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, supervisión y verificación)	4	Retrasos de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Maldivas MDV/PHA/80/TAS/32	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)	0	Retrasos de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Mauritania MAU/PHA/80/TAS/24	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)	0	Retrasos de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
México MEX/PHA/77/TAS/184	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)	96	Retrasos de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Pakistán PAK/PHA/76/TAS/93	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de	61	Retrasos de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

País/código del proyecto	Título del proyecto	Tasa de desembolso (%)	Situación/Cuestiones	Recomendación
	servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)			
Perú PER/PHA/80/TAS/54	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)	0	Sin desembolso; las actividades se están ejecutando con el apoyo del consultor internacional.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos.
Perú PER/SEV/80/INS/56	Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 1/2018-12/2019)	0	Sin desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos y sobre la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA).
República Árabe Siria SYR/SEV/83/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC	0	Retrasadas debido a la situación de seguridad del país; aunque el ritmo de ejecución está mejorando, se están experimentando retrasos en la ejecución.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el progreso en la ejecución y sobre el nivel de desembolso de los fondos.
República Centroafricana CAF/SEV/68/INS/23	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 1/2013-12/2014)	0	Retrasado debido a la situación de seguridad del país; dificultad para continuar su ejecución.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos y sobre el progreso en la ejecución.
República Democrática del Congo DRC/PHA/79/PRP/43	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)	0	Retraso en la contratación del consultor y pandemia de la COVID-19.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la comunicación de la etapa II.
República Democrática del Congo DRC/PHA/80/TAS/44	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	99	Retrasos de 12 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
República Unida de Tanzania URT/SEV/83/INS/39	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII: 7/2019-6/2021)	0	Sin desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos y sobre la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA).
Saint Kitts y Nevis STK/PHA/74/TAS/20	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	0	(i) Retrasos de 18 meses. (ii) Actividades completadas; toda la financiación está comprometida, pero no se ha presentado el informe económico.	(i) Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. (ii) Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la comunicación del informe económico.
San Vicente y las Granadinas STV/SEV/80/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC	0	(i) Retrasos de 18 meses. (ii) Sin desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA).	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. (ii) Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la firma del SSFA.

País/código del proyecto	Título del proyecto	Tasa de desembolso (%)	Situación/Cuestiones	Recomendación
Santa Lucía STL/SEV/80/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC	0	Retrasos de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Sudán del Sur SSD/PHA/77/TAS/04	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)	0	(i) Retrasos de 12 y 18 meses. (ii) Sin desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala; retraso debido a la situación de seguridad del país y a cambios en la Dependencia Nacional del Ozono.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. (ii) Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos y sobre la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA).
Sudán del Sur SSD/SEV/76/INS/03	Proyecto de fortalecimiento institucional (fase I: 5/2016-4/2018)	0	Sin desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala; retraso debidos a la situación de seguridad del país y a cambios en la Dependencia Nacional del Ozono.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos y sobre la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA).
Sudán del Sur SSD/SEV/81/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC	5	Retrasadas debido a la situación de seguridad del país y a cambios en la Dependencia Nacional del Ozono; dificultad para continuar su ejecución.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el progreso en la ejecución.
Suriname SUR/PHA/74/TAS/22	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	0	Retrasos de 12 y 18 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Suriname SUR/SEV/80/TAS/01+	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC	0	Retrasos de 18 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Túnez TUN/PHA/76/TAS/69	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)	0	Retrasos de 12 y 18 meses.	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
Yemen YEM/SEV/73/INS/43	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII: 1/2015-12/2016)	0	Retrasado debido a la situación de seguridad del país; dificultad para continuar su ejecución.	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el progreso en la ejecución.

Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. El presente anexo consta de dos partes:

Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral.

Parte II: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para las actividades de apoyo inmediato a la reducción de los HFC.

PARTE I: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

2. A fecha 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 356,71 millones de \$EUA, de los cuales 329,48 millones de \$EUA estaban destinados a la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 27,23 millones de \$EUA a gastos de apoyo a los organismos, como se muestra en la tabla 1. En 2019, se aprobaron 111 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación se traduzca en la eliminación de 2 211 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas.

Tabla 1: Financiación aprobada por sectores para el PNUMA a fecha 31 de diciembre de 2019

Sector	Financiación (\$EUA)
Aerosoles	882 689
Destrucción	190 040
Halones	767 640
Fumigantes	2 614 366
Plan de eliminación	58 031 670
Refrigeración	13 872 913
Diversos	252 917 172
Disolventes	198 860
Subtotal	329 475 350
Gastos de apoyo a los organismos	27 234 741
Total	356 710 091

3. En la tabla 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados, por categorías.

Tabla 2: Situación de la ejecución de proyectos por categorías

Tipo	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
Programa de país	94	94	100	2 946 574	2 946 574	0	100
Demostración	3	3	100	559 198	510 042	49 156	91
Fortalecimiento institucional	863	743	86	69 184 709	57 748 583	11 436 126	83
Inversión	3	1	33	490 500	135 000	355 500,2	28
Preparación de proyectos	243	187	77	10 203 980	8 505 191	1 698 789	83
Asistencia técnica	958	794	83	231 797 831	201 793 078	30 004 753	87
Capacitación	196	196	100	14 292 557	14 292 557	0,41	100
Total	2 360	2 018	86	329 475 350	285 931 025	43 544 325	87

* Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.

** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

4. En la tabla 3 se resume la situación de la ejecución de proyectos por años¹. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2009 ya se han finalizado.

Tabla 3: Situación de la ejecución de proyectos por años

Año	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
1991	11	11	100	1 372 335	1 372 335	0	100
1992	15	15	100	1 711 000	1 711 000	0	100
1993	49	49	100	4 194 343	4 194 343	0	100
1994	58	58	100	4 231 169	4 231 169	0	100
1995	50	50	100	4 047 683	4 047 683	0	100
1996	47	47	100	3 366 039	3 366 039	0	100
1997	87	87	100	7 962 291	7 962 291	0	100
1998	64	64	100	4 669 124	4 669 124	0	100
1999	87	87	100	6 368 983	6 368 983	0	100
2000	85	85	100	6 300 398	6 300 398	0	100
2001	59	59	100	7 411 159	7 411 159	0	100
2002	72	72	100	9 469 401	9 469 401	0	100
2003	78	78	100	11 165 394	11 165 394	0	100
2004	99	99	100	12 362 652	12 362 652	0	100
2005	72	72	100	12 339 483	12 339 483	0	100
2006	108	108	100	12 731 484	12 731 484	0	100
2007	79	79	100	14 671 931	14 611 111	60 820	100
2008	132	132	100	17 875 070	17 875 070	0	100
2009	115	115	100	17 250 876	17 250 876	-1	100
2010	79	78	99	14 362 608	14 288 901	73 707	99
2011	100	98	98	16 809 630	16 642 058	167 572	99
2012	80	73	91	16 272 467	15 520 244	752 224	95
2013	90	89	99	14 194 910	14 137 262	57 649	100
2014	74	66	89	12 669 434	11 762 557	906 877	93
2015	180	153	85	21 655 970	20 047 889	1 608 081	93
2016	96	63	66	19 897 293	14 704 980	5 192 313	74
2017	57	29	51	12 904 260	10 756 376	2 147 884	83
2018	126	2	2	21 950 573	8 620 763	13 329 810	39
2019	111	0	0	19 257 390	10 000	19 247 390	0
Total	2 360	2 018	86	329 475 350	285 931 025	43 544 325	87

* Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.

** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

5. En la tabla 4 se muestra la ejecución de proyectos por países en 2019.

¹ Los datos se presentan conforme al año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión) se tratan de igual manera; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de \$EUA se considera un proyecto, igual que la preparación de un programa de país por 30 000 \$EUA. Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las SAO eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.

Tabla 4. Resumen de la ejecución de proyectos por el PNUMA en 2019

País	Estimación de fondos para desembolso en 2019 (\$EUA)	Fondos desembolsados en 2019 (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados en 2019 por encima de la estimación	Porcentaje de proyectos previstos completados en 2019
Afganistán	102 388	228 169	223	0
Albania	113 311	169 173	149	
Angola	86 016	62 032	72	0
Antigua y Barbuda	30 188	0	0	0
Arabia Saudita	642 661	217 921	34	0
Argelia	178 700	0	0	0
Armenia	34 898	34 898	100	100
Bahamas	86 588	30 278	35	100
Bahrein	185 619	184 433	99	100
Bangladesh	127 592	25 339	20	100
Barbados	165 530	87 646	53	
Belice	131 906	105 818	80	
Benin	76 028	39 306	52	0
Bhután	52 068	38 938	75	100
Bolivia (Estado Plurinacional de)	39 334	41 366	105	
Botswana	96 200	-1	0	50
Brunei Darussalam	128 579	82 664	64	100
Burkina Faso	92 285	92 485	100	100
Burundi	74 200	82	0	
Cabo Verde	102 200	71 193	70	
Camboya	70 113	106 054	151	100
Camerún	89 301	178 578	200	100
Chad	85 000	104 980	124	50
Chile	94 309	9 564	10	0
China	1 861 651	743 440	40	
Colombia	25 013	7 249	29	0
Comoras	61 792	57 775	93	67
Congo	95 000	0	0	0
Côte d'Ivoire	145 244	290 538	200	100
Djibouti	96 113	39 030	41	100
Dominica	125 295	17 372	14	33
Ecuador	79 589	77 941	98	33
Egipto	52 500	105 000	200	
El Salvador	204 521	39 593	19	0
Eritrea	59 000	103 018	175	100
Eswatini	61 505	60 300	98	100
Etiopía	106 000	32 000	30	0
Fiji	100 802	61 587	61	100
Filipinas	66 090	0	0	100
Gabón	108 926	104 033	96	100
Gambia	138 500	166 904	121	75
Granada	103 485	52 969	51	100
Guatemala	110 237	8 693	8	50
Guinea	42 479	40 035	94	0
Guinea Ecuatorial	73 600	38	0	
Guinea-Bissau	171 830	154 655	90	100
Guyana	124 513	114 823	92	75
Haití	116 064	837	1	50
Honduras	161 050	99 156	62	40
India	197 500	0	0	

País	Estimación de fondos para desembolso en 2019 (\$EUA)	Fondos desembolsados en 2019 (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados en 2019 por encima de la estimación	Porcentaje de proyectos previstos completados en 2019
Irán (República Islámica del)	121 993	43 368	36	0
Iraq	629 014	424 185	67	0
Islas Cook	59 359	33 814	57	
Islas Marshall	67 636	52 809	78	0
Islas Salomón	84 300	68 889	82	100
Jamaica	113 659	48 154	42	0
Kenya	97 067	0	0	0
Kirguistán	181 623	138 103	76	100
Kiribati	63 829	55 049	86	100
Kuwait	579 503	56 657	10	0
Lesotho	83 000	80 500	97	
Liberia	54 537	109 073	200	100
Madagascar	157 744	147 168	93	100
Malawi	90 209	108 520	120	
Maldivas	131 560	112 288	85	100
Mali	82 400	122 090	148	100
Mauricio	135 000	124 622	92	100
Mauritania	117 400	0	0	
México	171	2 794	1 634	0
Micronesia (Estados Federados de)	56 402	37 225	66	0
Mongolia	99 494	58 350	59	100
Mozambique	153 562	129 961	85	100
Myanmar	95 222	69 437	73	0
Namibia	69 500	61 208	88	0
Nauru	47 975	19 236	40	
Nepal	91 700	10 710	12	0
Nicaragua	76 500	52 811	69	50
Níger	52 400	84 838	162	50
Niue	74 725	40 000	54	100
Omán	116 327	19 292	17	
Pakistán	212 500	109 893	52	
Palau	65 675	90 303	137	100
Panamá	3 880	0	0	
Paraguay	194 035	53 108	27	100
Perú	144 420	20 681	14	0
Qatar	156 045	50 000	32	0
República Centroafricana	30 000	0	0	0
República de Moldova	118 987	31 340	26	100
República Democrática del Congo	89 401	121 155	136	33
República Democrática Popular Lao	100 782	59 784	59	
República Dominicana	219 102	82 694	38	50
República Popular Democrática de Corea	51 723	51 723	100	
República Unida de Tanzania	123 010	112 525	91	33
Rwanda	74 120	55 120	74	0
Saint Kitts y Nevis	172 700	96 000	56	100
Samoa	89 900	82 430	92	100
San Vicente y las Granadinas	127 500	0	0	0
Santa Lucía	147 418	58 809	40	50
Santo Tomé y Príncipe	159 600	87 378	55	100
Senegal	137 345	274 689	200	100
Serbia	37 771	28 283	75	

País	Estimación de fondos para desembolso en 2019 (\$EUA)	Fondos desembolsados en 2019 (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados en 2019 por encima de la estimación	Porcentaje de proyectos previstos completados en 2019
Seychelles	42 500	0	0	
Sierra Leona	112 368	37 456	33	50
Somalia	40 000	39 470	99	100
Sri Lanka	46 700	0	0	0
Sudán	140 026	140 070	100	
Sudán del Sur	67 500	15 000	22	33
Suriname	135 066	42 133	31	0
Timor-Leste	76 687	45 556	59	
Togo	118 839	104 529	88	100
Tonga	57 273	65 689	115	100
Trinidad y Tabago	28 548	38 096	133	
Túnez	27 500	0	0	0
Turquía	1 469	1 469	100	
Tuvalu	80 071	45 110	56	100
Uganda	104 750	65 208	62	0
Vanuatu	63 158	62 698	99	0
Viet Nam	77 555	56 914	73	100
Yemen	85 000	0	0	0
Zambia	87 940	94 131	107	100
Zimbabwe	46 000	97 000	211	100
Mundialmente	5 735 260	8 200 554	143	100
Región: ASP	206 930	393 274	190	100
Total	20 994 178	17 609 323	84	54

6. En la tabla 5 se presenta un resumen de la situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones regulares.

Tabla 5. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones regulares

Tipo	Número de proyectos			Financiación (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
Asistencia técnica, actividades de apoyo	11	0	0	1 706 000	55 076	1 650 924	3

* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

7. Actualmente hay 11 actividades de apoyo aprobadas en el marco de las contribuciones regulares, por un valor total de 1 706 000 \$EUA (excluidos los costes de apoyo a los organismos), de los que se han desembolsado 55 076 \$EUA. Las prórrogas de las fechas de terminación de estas 11 actividades de apoyo se aprobaron en la 84.^a reunión (en el caso de ocho de los proyectos) y en la 85.^a reunión (para tres proyectos); estas actividades se encuentran en diferentes fases de ejecución y se espera que finalicen en 2020 o 2021.

PARTE II: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE APOYO INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC

8. A fecha 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con los HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales, por un monto de 8 351 000 \$EUA

(excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

Tabla 6. Situación de los proyectos relacionados con los HFC al acabar 2019

Tipo	Número de proyectos			Financiación (\$EUA)*			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
Asistencia técnica, actividades de apoyo	79	6	8	8 351 000	2 783 114	5 567 886	33

* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

9. Al acabar 2019, de las 79 actividades de apoyo aprobadas se habían completado seis. Las prórrogas de 72 de las 73 actividades de apoyo se aprobaron en la 83ª reunión (25 proyectos), en la 84.ª reunión (42 proyectos) y en la 85.ª reunión (cinco proyectos); estas actividades se encuentran en diferentes fases de ejecución.

10. Del total de la financiación total acumulada aprobada (8 351 000 \$EUA), se han desembolsado 2 783 114 \$EUA, lo que equivale a una tasa de desembolso del 33 por ciento.

UNEP
ANNUAL PROGRESS AND FINANCIAL REPORT
1 JANUARY – 31 DECEMBER 2019

PRESENTED TO THE
86TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

23 JULY 2020



United Nations Environment Programme

CONTENTS

I.	PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS	3
A.	Annual Summary Data.....	4
B.	Interest.....	4
C.	Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)	4
D.	Multi-year Agreements	4
E.	Sector Phase-Out by Country.....	5
II.	PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT	5
A.	ODP Phased Out Since Last Report.....	5
B.	Non-Investment Project Completions Since Last Report	5
(a)	Global Projects.....	6
(b)	Regional Projects	6
IV.	Performance Indicators	6
(a)	Agency Business Plan Performance Goals	6
(b)	Cumulative Completed Investment Projects	7
(c)	Cumulated Completed Non-Investment Projects.....	7
(d)	Cumulative Ongoing Investment Projects	7
(e)	Cumulative Ongoing Non-Investment Projects	7
V.	STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY	7
(a)	Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing	7
(b)	Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed	8
VI.	ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES).....	8
(a)	Meetings Attended	8
(b)	Implementing Agency and Other Co-operation	9
(c)	Other Issues.....	9
Annex I:	Country Developments	9
A.	Highlights of projects and activities (other than IS)	9
B.	Institutional strengthening.....	9
C.	Activities that were provided by UNEP from its administrative costs	10
D.	Activities conducted by UNEP to assist other agencies.....	10

INTRODUCTION

United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2019 for the consideration of the 86th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.

UNEP followed the Multilateral Fund's *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting*,¹ as well as guidance received during the first Inter-Agency Coordination Meeting of 2020 (25 – 27 February) when developing this APR.

This APR details project implementation assistance provided by UNEP to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol (“Article 5 countries”) in accordance with UNEP’s 2019 – 2021 Business Plan, which was endorsed by the 82nd meeting of the Executive Committee.²

The focus and orientation of UNEP’s work under this Business Plan continues to be defined by the evolving needs of countries operating under Article 5 of the Protocol (“Article 5 countries”) as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations. Through the activities identified in this Business Plan, UNEP will assist the countries with implementing their HCFC phase-out responsibilities including preparing for the 2025 target, strengthening the government institutions in Article 5 countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries’ compliance with ozone depleting substance (ODS) phase out targets already met. This Business Plan will also assist Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible and to support activities that the countries need to meet their first obligations under the Kigali Amendment after ratification. In this Business Plan, UNEP included funding for the preparation of national implementation plans to meet initial reduction obligations for the phase-down of HFCs according to the Executive Committee decision 79/46.

UNEP achieved its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance services delivered through the 2019 Compliance Assistance Programme (CAP), as well as the ongoing and planned national, regional and global projects. The project services included preparation and implementation of HCFC Phase out Management Plans (HPMPs) for both Stages I and II, Institutional Strengthening projects, Enabling Activity projects, and technical assistance. In addition to the anticipated Business Plan activities, UNEP implemented HPMP verification projects as and when requested by the Executive Committee during the course of 2019-2020.

In 2019, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.

UNEP has previously presented to the 84th meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period October 2018 - July 2019 as part of its 2020 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.³ UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2019 (i.e. August-December) to the 86th Meeting of the Executive Committee as part of UNEP’s 2021 CAP Work Programme and Budget request.

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS

¹ MLF “REVISED OPERATIONAL GUIDELINES FOR PROGRESS AND FINANCIAL REPORTING” Fifth Revision, 20 March 2019.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/28.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37.

A. Annual Summary Data

From June 1991 until the end of December 2019, the Executive Committee approved 2,461 projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US\$ 387,982,547 including programme support costs (PSC), which represents about 10.55% of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these projects, 866 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,595 were objective-sensitive projects.

During 2019, the Executive Committee approved 112 new projects for UNEP to implement, including the 2019 CAP budget. The total value of those approvals was US\$ 19,507,390 plus PSC of US\$ 1,377,089.

Type	Code	Number approved 1991-2018	Number approved 2019	Total
Country Programmes	CPG	95	0	95
Demonstration	DEM	4	0	4
Institutional Strengthening	INS	821	45	866
Investment project	INV	1	2	3
Project preparation	PRP	222	27	249
Technical assistance	TAS	1010	38	1,048
Training	TRA	196	0	196
Total		2,272	112	2461

Annex 1: Annual Summary provides details.

B. Interest

The interest accrued from 1991-2019 was US\$ 11,271,125 as follows:

Year	Interest (US\$)
1991-2018	10,844,905
2019	426,220
Total	11,271,125

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

The 112 projects that the Executive Committee approved in 2019 for UNEP implementation at the level of US\$ 19,507,390 plus PSC of US\$ 1,377,089. Of those, 45 were time-sensitive IS projects and 67 were objective-sensitive activities comprising:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	45
Investment project	INV	2
Project preparation	PRP	27
Technical assistance	TAS	38
Total		112

See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

D. Multi-year Agreements

From June 1991 until the end of December 2019, the Executive Committee has approved a cumulative 461 MYAs (PHA) for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP

for MYAs during this period was US\$ 47,573,536 plus adjustments excluding programme support costs (PSC).

E. Sector Phase-Out by Country

N/A

II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT

A. ODP Phased Out Since Last Report

UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due to the nature of these projects, the directly associated ODP phase out is either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP projects to date is 1,583.2 ODP tonnes.

Type	Amount phased out 1991-2018 (ODP tonnes)	Amount phased out 2019 (ODP tonnes)	Total
INS	144.1	0	144.1
TAS	681.2	9.6	690.8
TRA	747.8	0	747.8
INV	0.5	0	0.5
	1,573.6	9.6	1,583.2

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report

During 2019, UNEP completed 97 projects as follows for a total value of US\$ 15,741,122 excluding PSC:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	48
Technical assistance	TAS	49
Training	TRA	0
Country Programmes	CPG	0
Investment	INV	0
Project preparation	PRP	0
Demonstration	DEM	0
Total		97

The completion of projects by region was as follows:

Region	Number
Africa	51
Asia and the Pacific	22
Europe and Central Asia	5
Latin America and the Caribbean	17
West Asia	1
Global	1
Total	97

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details.

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS

(a) Global Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented two global projects:

- Compliance Assistance Programme: 2018 (GLO/SEV/80/TAS/341)
- Compliance Assistance Programme: 2019 (GLO/SEV/82/TAS/347)

(b) Regional Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented three regional projects:

- HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche)
- Development of stage II of HCFC phase-out management plans for PIC countries through regional approach
- Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient countries in West Asia (PRAHA-II)

IV. Performance Indicators

(a) Agency Business Plan Performance Goals

Through decision 82/47, the Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2019:⁴

Type of indicator	Short title	Calculation	2019 target	UNEP assessment of 2019 results achieved
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	38	27
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities) **	94	72
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	US \$23,851,129	US 21,151,733
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	153.8 ODP tonnes	9.6
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	75	97
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	18 months	16 months

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/30, Annex VI.

Type of indicator	Short title	Calculation	2019 target	UNEP assessment of 2019 results achieved
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	26	30
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	On time	On time

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.

(b) Cumulative Completed Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects

UNEP has completed a total of 97 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 15,741,122 approved plus adjustment (excluding PSC) 95 % has been disbursed. It took an average 13 months from approval for the first disbursement and 40 months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects

UNEP has 361 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 60,167,196 approved plus adjustment (excluding PSC) 24 % has been disbursed. It took an average of 12 months from approval for the first disbursement (i.e. when expenditure report is submitted by the partner country and recorded in UMOJA). The average number of months from approval to planned completion is 38 months (as per agreements the duration of tranches). The breakdown and details are provided in the Annexes.

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing

In 2019, UNEP assisted the following 45 countries with the preparation and submission of their IS renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation:

Afghanistan	Bhutan	Burkina Faso	Cambodia	Cote d'Ivoire	Democratic Republic of the Congo (the)
Ecuador	Eswatini (the Kingdom of)	Gambia (the)	Guinea-Bissau	Honduras	Kiribati
Liberia	Mongolia	Palau	Philippines (the)	Samoa	Solomon Islands
Somalia	Tonga	United Republic of Tanzania (the)	Zambia	Zimbabwe	

ExCom-84

Albania	Angola	Bahamas (the)	Benin	Bolivia	Cameroon
Chad	Comoros	Cook Islands	Eritrea	Guyana	Jamaica
Marshall Islands	Mauritius	Micronesia	Myanmar	Namibia	Niger
Rwanda	Senegal	Timor Leste	Vanuatu		

These renewals represent 43 % of all of the IS projects in UNEP's project portfolio:

Region	Total number of countries assisted by UNEP for IS	Number of IS renewals approved in 2019
Africa	48	22
Asia Pacific	26	16
West Asia	5	0
Europe & Central Asia	3	1
Latin America & Caribbean	22*	6
Total	104	45

*IS project for El Salvador is incorporated into HPMP until 2020.

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed

UNEP has completed 187 project preparation activities totaling US\$ 8,305,123 of which 100 % has been disbursed. It took an average 32 months from approval to planned completion. As of 31 December 2019, UNEP also has 56 ongoing project preparation activities totaling US\$ 1,898,857 of which 11 % has been disbursed.

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)

(a) Meetings Attended

UNEP participated in the following global Montreal Protocol meetings in 2019:

Meeting	Date and venue
1 st Inter-Agency Coordination meeting	5-7 March Montreal, Canada
83 rd Executive Committee meeting	27-31 May Montreal, Canada
62 nd Implementation Committee meeting	29 June Bangkok, Thailand
41 st Open-Ended Working Group meeting	1-5 June Bangkok, Thailand

Meeting	Date and venue
2 nd Inter-Agency Coordination meeting	9-11 October Montreal, Canada
63 rd Implementation Committee meeting	2 November Rome, Italy
31 st Meeting of the Parties to the Montreal Protocol	4-8 November Rome, Italy
84 th Executive Committee meeting	16-20 December Montreal, Canada

UNEP will provide an update of the regional/national meetings in which it participated in 2019, as well as meetings organized by CAP itself, in the 2021 CAP Work Programme and Budget which is being submitted to the 86th meeting of the Executive Committee.

(b) Implementing Agency and Other Co-operation

UNEP's work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national levels.

Regional Network meetings. UNEP invited the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, and other Implementing Agencies to all of the main meetings of the Regional Networks of Ozone Officers. This action facilitated the work of the Secretariats and agencies by providing a convenient platform for conveying their key messages to Article 5 countries in a given region, easy access to Ozone Officers and partners for bilateral discussions on compliance issues, and opportunities to discuss and advance their agency's project preparation and implementation activities.

HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a single project. For example, in 2019 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 73 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated with UNIDO 52 countries, UNDP 30 countries, Germany 1 country, and Japan 1 country for HPMP implementation.

Enabling Activities projects. In 2019, UNEP implemented 90 EA projects approved at ExCom-80 (31 projects), ExCom-81 (49 projects), ExCom-82 (9 projects) and ExCom-83 (1 project). Out of 90 EA projects, UNEP is a sole lead agency for 80 projects and collaborating with the Government of Italy (3) and UNIDO (1) in four projects. Also, UNEP implements EA projects as a cooperating agency with UNDP (4) and UNIDO (2) in six projects.

Other Issues

No issues.

Annex I: Country Developments

A. Highlights of projects and activities (other than IS)

Included in the PR tables under column Remarks 2019 and Remarks (Latest information) 2020 (UP TO THE END OF JUNE)

B. Institutional strengthening

UNEP assisted the following 104 countries with the implementation of their IS projects in 2019:

Afghanistan	Fiji	Niger
Albania	Gabon	Niue

Algeria	Gambia	Palau
Angola	Grenada	Paraguay
Antigua and Barbuda	Guatemala	Peru
Bahamas	Guinea	Philippines
Bahrain	Guinea-Bissau	Republic of Moldova
Barbados	Guyana	Rwanda
Belize	Haiti	Saint Kitts and Nevis
Benin	Honduras	Saint Lucia
Bhutan	Iraq	Saint Vincent and the Grenadines
Bolivia	Jamaica	Samoa
Botswana	Kenya	Sao Tome and Principe
Brunei Darussalam	Kiribati	Saudi Arabia
Burkina Faso	Kuwait	Senegal
Burundi	Kyrgyzstan	Seychelles
Cambodia	Lao People's Democratic Republic	Sierra Leone
Cameroon	Lesotho	Solomon Islands
Cape Verde	Liberia	Somalia
Central African Republic	Madagascar	South Sudan
Chad	Malawi	Sudan
Comoros	Maldives	Suriname
Congo	Mali	Swaziland
Cook Islands	Marshall Islands	Tanzania
Cote d'Ivoire	Mauritania	Timor Leste
DPR Korea	Mauritius	Togo
DR Congo	Micronesia FS	Tonga
Djibouti	Mongolia	Tuvalu
Dominica	Morocco	Uganda
Dominican Republic	Mozambique	Vanuatu
Ecuador	Myanmar	Vietnam
El Salvador*	Namibia	Yemen
Equatorial Guinea	Nauru	Zambia
Eritrea	Nepal	Zimbabwe
Ethiopia	Nicaragua	

*Included in HPMP stage 1

There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other countries which impacted the progress of implementation.

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs

As per the approved 2019 CAP Work Programme and Budget, UNEP funded one post from programme support costs in 2019 to provide administrative and financial support for the programme:

- 1 (one) post from programme support costs in 2019 to provide administrative and financial support for the programme:

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies

Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below:

- HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat.
- Joint missions to Article 5 countries. UNEP undertook a number of joint field missions with sister agencies UNDP and UNIDO for HPMPs implementation activities and addressing specific compliance issues. Such missions resulted in enhanced and coordinated delivery of services at the national level.
- Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services in several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in that country.