



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24
2 de noviembre de 2020

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS



COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima sexta Reunión
Montreal, 2 – 6 de noviembre de 2020
Pospuesta: 8 – 12 de marzo de 2021¹

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

Introducción

1. De conformidad con la decisión 47/50 d)², la Secretaría ha preparado el presente documento.
2. Debido a la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la 85ª reunión se pospuso y el Comité Ejecutivo acordó establecer un proceso de aprobación en el período entre sesiones para examinar determinados informes y proyectos. El Comité Ejecutivo acordó, además, que en la 86ª reunión se abordarían las cuestiones del orden del día restantes de la 85ª reunión, señalando que los documentos para la 85ª reunión relacionados con las cuestiones recurrentes del orden del día, incluidas entre ellas las demoras en la presentación de tramos, que no se habían presentado a la 85ª reunión, se podrían presentar a la 86ª reunión y deberían incluir, según procediera, la información que se habría presentado a la 85ª reunión.
3. Por lo tanto, en el presente documento se indican las medidas adoptadas en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas en la 84ª reunión, estadísticas de la presentación de tramos a la 85ª reunión, un análisis de cada uno de los tramos pendientes que debían presentarse pero no se presentaron a la 86ª reunión y los tramos que fueron presentados pero que posteriormente se retiraron durante el proceso de examen de proyectos. También se ofrece una sinopsis de los motivos de las demoras y las consecuencias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal y una recomendación.

¹ Debido al coronavirus (COVID-19).

² El Comité Ejecutivo decidió que en las futuras reuniones debería incluirse un inciso del orden del día por separado sobre demoras en la presentación de los tramos anuales y el desembolso de los fondos para los tramos y obligaciones.

Seguimiento de las decisiones adoptadas sobre las demoras en la presentación de tramos a la 84ª reunión y estadísticas de presentación de tramos a la 85ª reunión

4. En la 84ª reunión, 10³ de los 30 países que estaba previsto que presentaran solicitudes de tramos no las habían presentado a tiempo, lo que presenta una tasa de falta de presentación del 33%. Posteriormente, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, pidió a la Secretaría que enviara cartas a los Gobiernos pertinentes en relación con las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuraban en el Anexo IX del informe de la 84ª reunión (decisión 84/45 b)).

5. De conformidad con la decisión 84/45 b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de siete países que operan al amparo del artículo 5 para instarles a que presenten el siguiente tramo de sus planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) a la 85ª reunión. En consecuencia, los Gobiernos de Guinea, el Perú y el Senegal presentaron los tramos respectivos de sus PGEH a la 85ª reunión. Sin embargo, los Gobiernos de la Arabia Saudita, Filipinas, San Vicente y las Granadinas y Sudán del Sur no presentaron sus solicitudes de tramos.

6. En la 85ª reunión, 30 de los 78 países que estaba previsto que presentaran solicitudes de tramos no las habían presentado a tiempo, lo que presenta una tasa de falta de presentación del 38%. Además, se presentó a la 85ª reunión un tramo de la etapa I del PGEH de un país (Honduras), pero esta fue retirada posteriormente por los organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de examen de proyectos.

Análisis de los tramos que no se presentaron a la 86ª reunión

7. Cuarenta y siete actividades relacionadas con tramos de los PGEH para 37 países, por un valor total de 18 842 614 EUA (incluidos gastos de apoyo de los organismos) que debían presentarse a la 86ª reunión no fueron presentadas, tal como se indica en el Anexo I del presente documento⁴.

8. Además, se presentaron a la 86ª reunión dos tramos de la etapa I de los PGEH para dos países (Argelia y Mozambique), por una suma de 231 798 \$EUA (incluidos gastos de apoyo de los organismos), pero estos fueron retirados posteriormente por los organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de examen de proyectos. Estos tramos también se incluyen en el Anexo I.

Motivo de las demoras y consecuencias para el cumplimiento

9. Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los PGEH incluyen los siguientes: desembolso inferior al umbral del 20 por ciento de los fondos aprobados del tramo anterior (26); restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 (23); decisiones y/o aprobaciones gubernamentales y/o cambios en la dependencia nacional del ozono y/o cambios estructurales (20); fondos suficientes del tramo anterior aprobado (14); dificultades internas o externas (12); firma de acuerdos o contratos (8); falta del informe de verificación (6); presentación de informes sobre la marcha de las actividades y financieros (3); demoras del organismo de ejecución (3); dificultades de las empresas (1); condiciones para la aprobación (1); el organismo de ejecución principal no estaba listo para hacer la presentación (1); situación política inestable (1); y componente de inversión (1).

10. Según los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes, las demoras en la presentación de los tramos atrasados no tendrían consecuencias, o probablemente no tendrían consecuencias, en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal. Se prevé

³ Con exclusión de un país (la República Bolivariana de Venezuela), cuya solicitud de tramo se presentó a la 84ª reunión pero fue retirada posteriormente.

⁴ A efectos de comparación, en la 84ª reunión no se presentaron 14 tramos correspondientes a 10 países que deberían haberse presentado.

que todos los tramos pendientes se presentarán a la 87ª reunión, con la excepción de Barbados, Dominica, Granada, Haití, Kuwait, Suriname y Tailandia, cuyos tramos podrían presentarse a la 88ª reunión.

Recomendación

11. El Comité Ejecutivo tal vez desee:

- a) Tomar nota de lo siguiente:
 - i) El informe sobre las demoras en la presentación de tramos que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24;
 - ii) La información sobre las demoras en la presentación de tramos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC presentados por los Gobiernos de Italia y el Japón, así como por el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;
 - iii) Que 42 de las 89 actividades (29 de 66 países) relacionadas con tramos de los PGEH que debían presentarse a la 86ª reunión se habían presentado puntualmente;
 - iv) Que los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes habían indicado que las demoras en la presentación de tramos de planes de gestión de la eliminación de los HCFC que debían presentarse a la segunda reunión de 2020 no tendrían consecuencias, o probablemente no tendrían consecuencias, en el cumplimiento del Protocolo de Montreal, y de que no había indicios de que ninguno de los países en cuestión estuviesen en situación de incumplimiento con respecto a las medidas de control del Protocolo de Montreal; y
- b) Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los Gobiernos pertinentes en relación con las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuran el Anexo I del presente informe.

Anexo I

TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 86ª REUNIÓN

| País | Organismo | Tramo | Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA) | Motivo de la demora o el retiro | Recomendaciones |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Argelia (Etapa I) | ONUDI | 2014 y 2017 | 197.898 | Falta del informe de verificación/Componente de inversión | Tomar nota de que se habían retirado los ramos tercero (2016) y cuarto (2017) de la etapa I del PGEH presentado a la 86ª reunión, e instar al Gobierno de Argelia a que colabore con la ONUDI con miras a agilizar la ejecución del segundo tramo (2012) de la etapa I a fin de que los tramos tercero y cuarto (2014 y 2017) se puedan presentar a la 87ª reunión junto con un informe de verificación y un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2014 y los tramos subsiguientes. |
| Bahamas (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 35.001 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Falta del informe de verificación/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado | Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de las Bahamas a que colabore con el PNUMA con miras a completar la verificación a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020. |
| Bahrein (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 28.250 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Firma del acuerdo y/o el documento de proyecto/Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de las demoras en la firma del acuerdo y de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2019) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Bahrein a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del acuerdo a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| Bangladesh (Etapa II) | PNUD | 2020 | 2.292.373 | Decisiones o aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Firma del acuerdo o el documento de proyecto/Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de las demoras en la firma del acuerdo y de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2018) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Bangladesh a que colabore con el PNUD con miras a agilizar la firma del acuerdo a fin de que el segundo tramo (2020) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| Barbados (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 31.640 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Falta del informe de verificación/Fondos suficientes del tramo | Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH fue inferior al |

| País | Organismo | Tramo | Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA) | Motivo de la demora o el retiro | Recomendaciones |
|--------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | anterior aprobado/Umbral de desembolso del 20% | umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Barbados a que trabaje con el PNUMA para completar la verificación a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| Belice (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 42.375 | Decisiones o aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Falta del informe de verificación | Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno y en la dependencia nacional del ozono (DNO) y de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Belice a que colabore con el PNUMA para completar la verificación a fin de que el segundo tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020. |
| Benin (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 67.800 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19 | Tomar nota de las demoras debido a la pandemia de COVID-19, e instar al Gobierno de Benin a que colabore con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020. |
| Bosnia y Herzegovina (Etapa I) | ONUDI | 2020 | 32.100 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Dificultades internas o externas/Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de las demoras debido a la pandemia de COVID-19 y de que la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2018) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Bosnia y Herzegovina a que colabore con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| Burundi (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 37.516 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado | Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno y la DNO, e instar al Gobierno de Burundi a que colabore con el PNUMA a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020. |
| Chad (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 73.450 | Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Dificultades internas o externas | Tomar nota de las demoras debido a problemas bancarios para recibir los pagos, e instar al Gobierno del Chad a que colabore con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020. |

| País | Organismo | Tramo | Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA) | Motivo de la demora o el retiro | Recomendaciones |
|-----------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|--|---|
| Comoras (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 18.080 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19 | Tomar nota de las demoras debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, e instar al Gobierno de las Comoras a que colabore con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020. |
| Congo (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 39.550 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Firma del acuerdo y/o el documento de proyecto/Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19 | Tomar nota de las demoras por parte del Gobierno para aprobar el documento de proyecto y firmar el acuerdo, e instar al Gobierno del Congo a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del acuerdo a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020. |
| Djibouti (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 23.730 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Firma del acuerdo y/o el documento de proyecto/Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19 | Tomar nota de las demoras por parte del Gobierno para aprobar el documento de proyecto y firmar el acuerdo, e instar al Gobierno de Djibouti a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del acuerdo a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020. |
| Dominica (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 18.588 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y financieros/Dificultades internas o externas/Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales dentro del Gobierno y de la DNO, de que no se habían presentado el informe sobre la marcha de las actividades y el informe financiero y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2019) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Dominica a que presente los informes sobre la marcha de las actividades y financieros requeridos y a que colabore con el PNUMA a fin de que el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| Guinea Ecuatorial (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 33.900 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19 | Tomar nota de las demoras debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, e instar al Gobierno de Guinea Ecuatorial a que colabore con el PNUMA a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH pueda presentarse a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020. |

| País | Organismo | Tramo | Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA) | Motivo de la demora o el retiro | Recomendaciones |
|-------------------|-----------|-------|-------------------------------------|---|--|
| Gabón (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 61.020 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales | Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno y la DNO, e instar al Gobierno del Gabón a que colabore con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020. |
| Granada (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 23.730 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Falta del informe de verificación/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales dentro del Gobierno y de la DNO, de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2016) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Granada a que colabore con el PNUMA para completar la verificación a fin de que el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| Haití (Etapa I) | PNUMA | 2018 | 95.916 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales dentro del Gobierno y de la DNO y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2014) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Haití a que colabore con el PNUMA a fin de que el tercer tramo (2018) de la etapa I se pueda presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| Kuwait (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 480.303 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Firma del acuerdo y/o el documento de proyecto/Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de las demoras en la firma del acuerdo y de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2019) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Kuwait a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del acuerdo y con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| | ONUDI | 2020 | 984.400 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Dificultades internas o externas/Umbral de desembolso del 20% | |
| Malí (Etapa I) | PNUD | 2020 | 30.100 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Dificultades internas o externas | Tomar nota de las demoras en la firma del acuerdo debido a la inestabilidad imperante en el país, e instar al Gobierno de Malí a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del acuerdo y con |

| País | Organismo | Tramo | Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA) | Motivo de la demora o el retiro | Recomendaciones |
|----------------------|-----------|-------|-------------------------------------|--|---|
| | PNUMA | 2020 | 31.640 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Firma del acuerdo y/o el documento de proyecto | el PNUD y el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020. |
| Mauritania (Etapa I) | PNUD | 2020 | 53.500 | Demoras del organismo de ejecución/Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de las demoras por parte del Gobierno para aprobar el documento de proyecto y firmar el acuerdo, e instar al Gobierno de Mauritania a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del acuerdo y con el PNUD y el PNUMA a fin de que el segundo tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos subsiguientes. |
| | PNUMA | 2020 | 28.250 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Firma del acuerdo y/o el documento de proyecto/Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19 | |
| México (Etapa II) | PNUMA | 2020 | 45.200 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Componente de inversión | Tomar nota de las demoras debido cambios estructurales dentro del Gobierno y de la DNO y de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2018) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de México a que colabore con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa II se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| | ONUDI | 2020 | 1.725.215 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Umbral de desembolso del 20% | |
| Mozambique (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 33.900 | Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH presentado a la 86ª reunión se había retirado debido a que la tasa general de desembolso de los tramos tercero (2016) y cuarto (2018) había sido inferior al umbral del 20%, e instar al Gobierno de Mozambique a que colabore con el PNUMA para agilizar la ejecución de los tramos tercero (2016) y cuarto (2018) de la etapa I a fin de que el quinto tramo (2020) se pueda presentar a la 87ª reunión, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| Níger (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 56.500 | Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Dificultades internas o | Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2019) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso |

| País | Organismo | Tramo | Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA) | Motivo de la demora o el retiro | Recomendaciones |
|------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | externas/Umbral de desembolso del 20% | del 20%, e instar al Gobierno del Níger a que colabore con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el tercer tramo (2020) se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| | ONUDI | 2020 | 21.400 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Umbral de desembolso del 20% | |
| Nigeria (Etapa II) | Italia | 2020 | 264.840 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Dificultades internas o externas/Demoras del organismo de ejecución/Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de las demoras debido al prolongado proceso de terminación y aprobación por los interesados directos del documento de proyecto de la etapa II y de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2018) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Nigeria a que colabore con el Gobierno de Italia y el PNUD a fin de que el segundo tramo (2020) de la etapa II se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| | | PNUD | 2020 | 1.498.000 | |
| Pakistán (Etapa II) | PNUMA | 2020 | 116.378 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2019) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno del Pakistán a que colabore con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa II se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| | | ONUDI | 2020 | 477.990 | |
| Papua Nueva Guinea (Etapa I) | Alemania | 2020 | 149.812 | No indicado | Tomar nota de las demoras en la ejecución del tercer tramo (2016), e instar al Gobierno de Papua Nueva Guinea a que colabore con el Gobierno de Alemania a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos subsiguientes. |

| País | Organismo | Tramo | Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA) | Motivo de la demora o el retiro | Recomendaciones |
|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|--|---|
| Filipinas (Etapa II) | ONUDI | 2019 | 1.551.531 | Dificultades internas o externas/Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2017) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Filipinas a que colabore con la ONUDI a fin de que el segundo tramo (2019) de la etapa II se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2019 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| Saint Kitts y Nevis (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 19.097 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Falta del informe de verificación/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y financieros/Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de las demoras debido a la falta de presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y financieros, de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2015) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Saint Kitts y Nevis a que presente los informes sobre la marcha de las actividades y financieros requeridos y a que colabore con el PNUMA para completar la verificación a fin de que el tercer tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| Santa Lucía (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 23.730 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Falta del informe de verificación/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y financiero/Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de las demoras debido a la falta de presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y financieros, de que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y de que la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2018) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Santa Lucía a que presente los informes sobre la marcha de las actividades y financieros requeridos y a que colabore con el PNUMA para completar la verificación a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| Arabia Saudita (Etapa I) | ONUDI | 2016 | 909.500 | Condiciones para la aprobación | La cancelación de la etapa I del PGEH para Arabia Saudita se tiene en cuenta en el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2019 que se presentó a la 86ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19). |

| País | Organismo | Tramo | Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA) | Motivo de la demora o el retiro | Recomendaciones |
|-------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|--|--|
| Somalia (Etapa I) | ONUDI | 2020 | 42.800 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales | Tomar nota de las demoras debido a las complejas modalidades de ejecución entre la ONUDI y la DNO, e instar al Gobierno de Somalia a que colabore con la ONUDI a fin de que el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020. |
| Sudáfrica (Etapa I) | ONUDI | 2018 | 191.273 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Dificultades internas o externas/ Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de las demoras debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 y de que la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2016) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Sudáfrica a que colabore con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2018) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| Sudán del Sur (Etapa I) | PNUD | 2018 | 54.500 | Situación política inestable | Tomar nota de las demoras debido cambios estructurales en el país y las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, y de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Sudán del Sur a que colabore con el PNUD y el PNUMA a fin de que el segundo tramo (2018) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| | PNUMA | 2018 | 79.665 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Umbral de desembolso del 20% | |
| Suriname (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 15.255 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19/Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de las demoras debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, e instar al Gobierno de Suriname a que colabore con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH pueda presentarse a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020. |
| | ONUDI | 2020 | 9.810 | Decisiones/aprobaciones gubernamentales/Cambios en la DNO/Cambios estructurales/El organismo de ejecución principal no estaba listo para hacer la presentación | |

| País | Organismo | Tramo | Monto (con gastos de apoyo) (\$EUA) | Motivo de la demora o el retiro | Recomendaciones |
|---|---------------|-------|-------------------------------------|---|--|
| Tailandia (Etapa II) | Banco Mundial | 2020 | 2.264.689 | Firma del acuerdo y/o el documento de proyecto/Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de las demoras en la firma del acuerdo y de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2018) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Tailandia a que colabore con el Banco Mundial con miras a agilizar la firma del acuerdo a fin de que el segundo tramo (2020) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| Togo (Etapa I) | PNUMA | 2020 | 71.190 | Perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19 | Tomar nota de las demoras debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, e instar al Gobierno del Togo a que colabore con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020. |
| Venezuela (República Bolivariana de) (Etapa II) | ONUDI | 2019 | 615.250 | Dificultades internas o externas | Tomar nota de las demoras debido a las dificultades para ejecutar las actividades de proyecto en el país, e instar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a que colabore con la ONUDI a fin de que el segundo tramo (2019) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2019 y los tramos subsiguientes. |
| Viet Nam (Etapa II) | Banco Mundial | 2018 | 4.045.945 | Umbral de desembolso del 20% | Tomar nota de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2017) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Viet Nam a que colabore con el Gobierno del Japón y el Banco Mundial a fin de que el tercer tramo (2018) de la etapa II se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. |
| | Japón | 2018 | 29.832 | | |
| Total | | | 19.074.412 | | |