

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15

26 October 2021

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج الأمم المتحدة للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثامن والثمانون
مونتريال، من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021¹

تقرير مرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

1. تقدم هذه الوثيقة التقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.²

مقدمة

2. يتضمن التقرير المرحلي لليونيب حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك 79 مشروعاً تتعلق بالهيدروفلوروكربون كانت قد تم تمويلها من المساهمات الطوعية الإضافية مقدمة من 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير الدعم للبدائية السريعة لتنفيذ تعديلي كيجالي.

3. واستعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على أساس كل بلد على حده مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت بشأن مواعيد الانتهاء المقررة. التي أبلغت في 2020، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر. ويعتمد التحليل الوارد في هذه الوثيقة على الكميات من الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي ترد بالأطنان المترية من معادل ثاني أكسيد الكربون.³

نطاق الوثيقة

4. تتألف هذه الوثيقة من الجزئين التاليين:

الجزء الأول: المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف ويقدم

¹ ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)
² مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في التقرير المرحلي المجمع الذي توافر عند الطلب.
³ إعمالاً للمقرر 12/84(أ)(4)، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربون بالأطنان المترية لمعادل ثاني أكسيد الكربون في التقرير المرحلي المقدم للاجتماع الثامن والثمانين.

موجزا للتقدم في تنفيذ المشروعات لعام 2020 والمشروعات التجميعية لعام 1991 حيث تتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بما في ذلك المواد الواردة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، كما يتضمن استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع جار 4 على المستوى القطري. ويحدد إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات لديها متطلبات معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

الجزء الثاني: المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون. ويقدم موجزا لحالة تنفيذ مشروعات خفض الهيدروفلوروكربون الممولة بموجب المساهمات الطوعية.⁵

التوصية:

5. تتضمن الوثيقة أيضا المرفقين التاليين:

المرفق الأول: موجز للحالة والتوصية بشأن كل مشروع من المشروعات الجارية مع القضايا المعلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

المرفق الثاني: تحليل للتقرير المرحلي.

الجزء الأول: المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

موجز التقدم في تنفيذ المشروعات في 2020 والمشروعات التجميعية

6. ويرد على النحو التالي تنفيذ المشروعات والأنشطة التي اضطلعت بها اليونيب في 2020 والمشروعات التجميعية منذ 1991 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020:

(أ) **الإزالة:**⁶ لم يتم في 2020 إزالة أي كميات من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، ووفق على إزالة 12 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة، ومنذ 1991 تمت إزالة 1,575 طنا بقدرات استنفاد الأوزون و 2,223 طن بقدرات استنفاد الأوزون الخاضعة للمشروعات التي ووفق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

(ب) **عمليات الصرف/ الموافقة:** تم في 2020 صرف 15.43 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر صرف 20.56 مليون دولار أمريكي استنادا الى التقرير المرحلي لعام 2019 الذي يمثل معدل صرف 75 في المائة من التمويل الموافق عليه ومن الناحية التجميعية صرف مبلغ 301.35 مليون دولار أمريكي من المبلغ الموافق عليه وقدره 347.42 دولار أمريكي للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) مما يمثل معدل صرف قدره 87 في المائة. وفي 2020 ووفق على صرف مبلغ 19.74 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

4 المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. وتتضمن مؤشرات التقدم الرئيسية النسبة المئوية لصرف الأموال والنسبة المئوية للمشروعات التي كانت تتولى صرف الأموال، والتمويل المتوقع صرفه قبل نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه ومتوسط فترة التأخير المتبقية في التنفيذ، والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

5 إعمالا للمقرر 12/84(ب)، ترد في التقرير المرحلي التجميعي المفصل المتضمن عرضا عاما للأهداف، وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات الإزالة من الهيدروفلوروكربون حسب مقتضى الحال، ومستوى الأموال الموافق عليها والتي صرفت والتحديات المحتملة في استكمال المشروعات والأنشطة معروضة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP / OzL.Pro / ExCom / 88/12).

6 جميع المواد الخاضعة للرقابة عبارة عن مواد مستنفدة للأوزون.

- (ج) **عدد المشروعات المنتهية:** انتهى العمل في 2020 من 105 مشروعا. ومنذ 1993 انتهى العمل من 2,124 مشروعا من المشروعات البالغة 2,493 ووفق عليها (باستثناء المشروعات المعلقة والمحولة) مما يمثل معدل انتهاء المشروعات يبلغ 85 في المائة؛
- (د) **سرعة التسليم- المشروعات الاستثمارية:** بلغت المشروعات التي انتهت في 2020 مقدار 40 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها. ومنذ 1991، بلغ متوسط الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 37 شهرا بعد الموافقة ولم يحدث أول صرف بموجب هذه المشروعات إلا بعد 11 شهرا في المتوسط من الموافقة عليها؛
- (هـ) **إعداد المشروعات:** من بين أنشطة إعداد المشروعات البالغة 251 نشاطا ووفق عليها قبل نهاية 2020، انتهى العمل من 206 نشاطا مما يتبقى معه 45 نشاطا جاريا. وفي 2020، انتهى العمل من 19 نشاطا من أنشطة إعداد المشروعات؛
- (و) **التأخيرات في التنفيذ:** كان هناك ما مجموعه 369 مشروعا قيد التنفيذ في نهاية 2020 لتأخيرات بلغت في المتوسط 10 أشهر وصنف اثنان وأربعون مشروعا على أنها "مشروعات تعاني من التأخيرات في التنفيذ"⁷ والتي خضعت لإجراءات إلغاء المشروعات حيث إن إعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لا تخضعان لهذه الإجراءات)؛
- (ز) **الاتفاقات المتعددة السنوات:** كان هناك في 2020 عدد 132 اتفاقا من الاتفاقات متعددة السنوات قيد التنفيذ. ومنذ 1991، ووفق على 222 اتفاقا متعدد السنوات انتهى العمل من 90 اتفاقا تمثل معدل انتهاء يبلغ 41 في المائة.

التقدم في تنفيذ المشروعات في 2020

7. وعلاوة على عملية الاستعراض، نوقش عدد من القضايا وتمت معالجتها بصورة مرضية باستثناء قضايا خاصة بعدد 42 مشروعا صنفت على أنها مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ (بما في ذلك 39 مشروعا تتعلق بمكونات الاتفاقات المتعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات إعمالا للمقرر 45/84(ج)، وثلاثة مشروعات للمساعدات التقنية، ويعرض المرفق الأول بهذه الوثيقة تلك المشروعات المتعلقة بالتأخيرات في التنفيذ، وتوصية الأمانة التي تطلبت فيها تقديم تقرير الى الاجتماع التسعين.
8. وعلاوة على ذلك، جرى تحديد عدد من القضايا بشأن المشروعات أو الشرائح الخاصة بالاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي وأنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون. وترد هذه القضايا أيضا في المرفق الأول بهذه الوثيقة. ويرد لكل مشروع من هذه المشروعات وصف موجز لحالة التنفيذ والقضايا المعلقة، وتوصية مقترحة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.
9. وقدمت للاجتماع الثامن والثمانين تفاصيل التقدم في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من جزر البهاما،⁸ البحرين،⁹ كاب فيردي،¹⁰ شيلي،¹¹ الصين (خطة قطاع خدمة

⁷ بالنسبة للمشروعات الموافق عليها لأكثر من 18 شهرا وبمعدلات صرف تقل عن 1 في المائة أو المشروعات التي انتهى العمل منها خلال 12 شهرا بعد موعد الانتهاء المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 61/22) (مثل المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي التي لا تخضع لهذه الإجراءات)

⁸ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37.

⁹ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38.

¹⁰ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/40.

¹¹ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42.

التبريد ومكونات التمكين)،¹² كولومبيا،¹³ جمهورية الكونغو الديمقراطية،¹⁴ جيبوتي،¹⁵ مصر،¹⁶ إثيوبيا،¹⁷ فيجي،¹⁸ الكويت،¹⁹ النيجر،²⁰ عمان،²¹ باكستان،²² جمهورية مولدوفا،²³ والسنغال.²⁴ وتتضمن التوصيات الخاصة بالقضايا المتعلقة لهذه المشروعات الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، وترد معالجة لها في الأقسام الخاصة بها في تلك الوثائق. وكان من المقرر تقديم القضايا الخاصة بكل من بربادوس وبوروندي والكونغو وكوت ديفوار ودومينيكا وغينيا الاستوائية وغرينادا وغيانا وهايتي ومالي وسانت كيتس ونيفيس وجنوب السودان وسورينام للاجتماع الثامن والثمانين إلا أنها سميت بعد ذلك عملية استعراض المشروع وتعالج في الوثيقة المتعلقة بالتأخير في تقديم الشرائح.²⁵ وترد فيما بين القضايا المتعلقة الخاصة بالمشروعات المتبقية التي لم ترد في المرفق الأول بهذه الوثيقة وطلبات تمديد موعد انتهاء المشروع.

10. ومن بين المشروعات الجارية البالغة 213 مشروعاً باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات كان لدى 66 مشروعاً مواعيد مقررّة منقحة لانتهاء من المشروع منذ التقرير المحلي لعام 2019.

11. وإعمالاً للمقرر 11/82(ج)(2)، لاحظت الأمانة أن تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي لبلدان المادة 5 الواردة في الجدول 1 لم تقدم لفترة السنتين الأخيرتين. ولدى هذه المشروعات أرصدة كبيرة نتيجة للبطء في التقدم في التنفيذ لأسباب مختلفة يتعلق بعضها بوباء كوفيد-19. وأبلغ اليونيب بأن يقدم مساعدات لهذه البلدان ويعتزم تقديم طلبات التجديد هذه في السنة المبينة في الجدول 1.

الجدول 1: قائمة بالمشروعات التي لم تقدم طلبات تمديد خلال السنتين الأخيرتين

البلد	خطة طلبات التجديد القادمة
الجزائر	2022
أنتيغوا وبربودا	2022
بربادوس	2022
جمهورية أفريقيا الوسطى	2022
كوت ديفوار	2022
جيبوتي	2022
دومينيكا	2023
إكوادور	2022
هايتي	2022
هندوراس	2022
مالي	2022
المغرب	2022
نارو	2022
بالاو	2023

¹² الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43.

¹³ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44.

¹⁴ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45.

¹⁵ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/46.

¹⁶ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47.

¹⁷ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48.

¹⁸ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49.

¹⁹ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52.

²⁰ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55.

²¹ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58.

²² الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59.

²³ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61.

²⁴ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62.

²⁵ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21.

خطة طلبات التجديد القادمة	البلد
2022	بيرو
2022	سانت كيتس ونيفيس
2022	المملكة العربية السعودية
2022	جنوب السودان
2022	سورينام
2022	جمهورية تنزانيا المتحدة
2022	اليمن

12. وإعمالاً للمقرر 11/82(ب)،²⁶ طلبت اليونيب تمديد فترة عدد من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى ما بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. كجزء من طلبات الشرائح، التي تعالج في التقارير المتعلقة بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة.²⁷ وعلاوة على ذلك، طلبت اليونيب تمديد فترة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروكربونية لمدة عامين على النحو المبين في الجدول 2.

الجدول 2: المشروعات التي طلب لها تمديد لمواعيد الانتهاء

البلد/ ورمز المشروع	عنوان المشروع	معدل الصرف	الحالة/ القضايا	الموعد الأصلي لانتهاء المشروع	موعد انتهاء المشروع المطلوب
السلفادور ELS/PHA/86/TAS/40	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)	0	التأخير في اعتماد رموز جمركية موحدة لأمريكا الوسطى وفي تنفيذ تدريب موظفي الجمارك وموظفي الإنفاذ نتيجة لتأخيرات إدارية في تحويل الأموال للبلد.	ديسمبر/ كانون الأول 2021	سبتمبر/ أيلول 2011
هندوراس HON/PHA/86/TAS/51	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الخامسة)	0	التأخير في التوقيع على اتفاق التمويل الصغير النطاق للشريحة الخامسة نتيجة للتغييرات في الهيكل الإداري في الحكومة مما أسفر عن الحاجة إلى وقت إضافي لتنفيذ الأنشطة في قطاع الخدمة وإنفاذ الجمارك بموجب الشريحة	ديسمبر/ كانون الأول 2021	سبتمبر/ أيلول 2011

الجزء الثاني: المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروكلوروفلوروكربون

13. وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 79 مشروعاً تتعلق بالهيدروكلوروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 8,351,000 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويتضمن الجدول 3 موجزاً لحالة هذه المشروعات.

الجدول 3: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2020

النوع	عدد المشروعات			التمويل (بالدولار الأمريكي)*		
	الموافق عليها	المنتهية	نسبة المشروعات المنتهية	الموافقة عليها	الصرف	الرصيد
المساعدات التقنية- وأنشطة التمكين	79	8	10%	8,351,000	4,931,725	3,419,275
						معدل الصرف 59

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

14. حتى نهاية 2020، انتهى العمل من ثمانية مشروعات من المشروعات البالغة 79 مشروعاً التي ووفق عليها.

²⁶ كان يتعين تقديم أي طلب للتمديد للموافقة من اللجنة التنفيذية قبل انتهاء موعد انتهاء المشروع مع الإحاطة بأنه لن تقدم أية التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.

²⁷ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18.

ووفق على تحديد مواعيد انتهاء الأنشطة التمكين الجارية البالغة 71. وتمر هذه المشروعات بدرجات مختلفة من التنفيذ، وعلاوة على عملية الاستعراض، صنفت 13 مشروعا من أنشطة التمكين على أنها مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ وترد في المرفق الأول بهذه الوثيقة وتوصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير للاجتماع التسعين.

15. وتم صرف 4,931,725 دولارا أمريكيا من مجموع التمويل التجميعي البالغ 8,351,000 دولار أمريكي أي بمعدل صرف قدره 59 في المائة.

التوصية

16. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

- (أ) أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15؛
- (ب) أن توافق على تمديد مواعيد الانتهاء للمشروعات الواردة أدناه للتمكين من استكمال أنشطة الجارية المتبقية الواردة في الجدول 2 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15:
- (1) تمديد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسلفادور (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) (ELS/PHA/86/TAS/40) حتى 30 سبتمبر/أيلول 2022؛
- (2) أن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس (المرحلة الأولى الشريحة الخامسة) (HON/PHA/86/TAS/51) حتى 30 سبتمبر/أيلول 2022؛
- (ج) أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تنطوي على قضايا خاصة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

المشروعات الجارية التي تنطوي على قضايا خاصة في التقرير المرحلي لليونيبي

البلد/ رمز المشروع*	عنوان المشروع	معدل الصرف	الحالة/ القضايا	التوصية
أفغانستان AFG/PHA/79/TAS/21	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)	91	(1) تأخير لمدة 12 شهرا. (2) التأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية.	(1) أن تطلب من اليونيبي تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن التأخيرات في التنفيذ. (2) أن تطلب من اليونيبي تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن عمليات وحدة الأوزون والتقدم في التنفيذ.
أفغانستان AFG/PHA/85/TAS/27	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)	0	الأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية.	أن تطلب من اليونيبي تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن عمليات وحدة الأوزون الوطنية والتقدم في التنفيذ.
أفغانستان AFG/PHA/85/TAS/29	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى)	0	الأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية.	أن تطلب من اليونيبي تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن عمليات وحدة الأوزون الوطنية والتقدم في التنفيذ.
أفغانستان AFG/SEV/83/INS/26	تمديد مشروعات التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة: 2020/1 - 2021/12)	42	الأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية.	أن تطلب من اليونيبي تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن عمليات وحدة الأوزون الوطنية والتقدم في التنفيذ.
بنغلاديش BGD/PHA/81/TAS/50	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)	0	تأخيرات لمدة 18 شهرا.	أن تطلب من اليونيبي أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
باربادوس BAR/PHA/84/TAS/29	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)	0	التأخير في التنفيذ نتيجة لقيود مرض كوفيد-19.	أن تطلب من اليونيبي تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.
بهوتان BHU/SEV/80/TAS/01+	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون	66	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيبي أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
بوتسوانا BOT/PHA/86/TAS/25	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)	0	التأخير في التنفيذ نتيجة لقيود مرض كوفيد-19.	أن تطلب من اليونيبي تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.
بوتسوانا BOT/SEV/76/INS/19	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 2016/6 - 2018/7)	0	تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع لعدم صرف أي مبالغ	أن تطلب من اليونيبي أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.
جمهورية أفريقيا الوسطى CAF/SEV/68/INS/23	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 2013/1 - 2014/2)	0	التأخير نتيجة للأوضاع الأمنية في البلد وصعوبة استمرار التنفيذ	أن تطلب من اليونيبي تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.
الكونغو PRC/PHA/76/TAS/30	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)	0	(1) تأخيرات لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا. (2) تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة لتأخيرات إدارية في وحدة الأوزون الوطنية وانعدام الصرف من الأموال.	(1) أن تطلب من اليونيبي أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. (2) أن تطلب من اليونيبي أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.
جزر كوك CKI/PHA/74/TAS/11	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لجزر كوك)	61	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيبي أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

البلد/ رمز المشروع*	عنوان المشروع	معدل الصرف	الحالة/ القضايا	التوصية
كوت ديفوار IVC/PHA/84/TAS/44	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحتان الثالثة والرابعة)	0	نتيجة لقيود كوفيد-19 التأخير في التنفيذ وإعداد تقرير التحقق وعدم صرف أي أموال	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير عن التقدم في التنفيذ للاجتماع التسعين. وإعداد تقرير التحقق وعن مستوى صرف الأموال
الصين CPR/SEV/80/TAS/01+	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون	57	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
جيبوتي DJI/PHA/83/TAS/26	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)	0	تأخيرات لمدة 18 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
دومينيكا DMI/PHA/62/TAS/19	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)	12	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
دومينيكا DMI/PHA/84/TAS/25	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)	0	لم يحدث أي صرف بالنظر الى التأخير في إبرام اتفاق التمويل الصغير النطاق	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.
دومينيكا DMI/PHA/86/TAS/26	تقرير التقدم من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	0	التأخيرات في التحقق من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.
جمهورية الدومينيكان DOM/PHA/77/TAS/61	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)	74	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
السلفادور ELS/PHA/77/TAS/35	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)	0	التأخر في تنفيذ البرنامج التدريبي لموظفي الجمارك والرموز الجمركية لأمريكا الوسطى	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.
إيسواتيني SWA/PHA/83/TAS/25	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)	0	تأخيرات لمدة 18 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
غرينادا GRN/PHA/82/TAS/26	تقرير التحقق بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	0	تأخيرات لمدة 18 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
غواتيمالا GUA/PHA/75/TAS/50	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)	49	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
غواتيمالا GUA/PHA/81/TAS/52	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)	43	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
غواتيمالا GUA/SEV/80/TAS/01+	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون	85	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
غويانا GUY/PHA/83/TAS/31	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية)	0	تأخيرات لمدة 18 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
هايتي HAI/PHA/76/TAS/21	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)	15	1) تأخيرات لمدة 12 شهرا	1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

البلد/ رمز المشروع*	عنوان المشروع	معدل الصرف	الحالة/ القضايا	التوصية
			(2) التأخير في تنفيذ الأنشطة نتيجة لقيود وباء كوفيد-19 والكوارث الوطنية وعدم الاستقرار وانخفاض مستوى الصرف.	(2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.
هايتي HAI/SEV/75/INS/20	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة): (2017/10 - 2015/11)	20	التأخير في تنفيذ الأنشطة نتيجة لقيود وباء كوفيد-19 والكوارث الوطنية وعدم الاستقرار وانخفاض مستوى الصرف ونقص التقرير المالي.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.
هندوراس HON/PHA/81/TAS/45	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)	53	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
هندوراس HON/PHA/86/TAS/51	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الخامسة)	0	التأخيرات في توقيع اتفاق التمويل الصغير النطاق نتيجة للتغيرات في الهيكل الإداري لوحدة الأوزون الوطنية	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن توقيع اتفاق التمويل الصغير النطاق ومستوى الصرف
الهند IND/PHA/77/TAS/470	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (خطة قطاع خدمة التبريد)	15	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
الهند IND/PHA/82/TAS/476	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (خطة قطاع خدمة التبريد)	0	تأخيرات لمدة 18 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
جمهورية ايران الإسلامية IRA/PHA/77/TAS/227	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (خطة قطاع خدمة التبريد)	58	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
جامايكا JAM/PHA/85/TAS/42	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)	0	تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة لقيود كوفيد-19 والصعوبات في تحويل الأموال وانعدام الصرف.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.
كيريباتي KIR/PHA/74/TAS/11	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لكيريباتي)	65	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
جزر مارشال MAS/PHA/74/TAS/11	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لجزر مارشال)	68	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
مالي MLI/PHA/83/TAS/40	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)	0	(1) تأخيرات لمدة 18 شهرا. (2) التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية؛ وانعدام الصرف	(1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. (2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

البلد/ رمز المشروع*	عنوان المشروع	معدل الصرف	الحالة/ القضايا	التوصية
ولايات ميكرونيزيا (الموحدة) FSM/PHA/74/TAS/10	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية ولايات ميكرونيزيا الموحدة)	70	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
ميكرونيزيا (الولايات المتحدة) FSM/SEV/81/TAS/01+	أنشطة تمكين لخفض الهيدروكلوروفلوروكربون	72	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
ميانمار MYA/PHA/68/TAS/14	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى)	68	(1) تأخيرات لمدة 12 شهرا. (2) التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة.	(1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. (2) أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. مع تحديث استئناف الأنشطة
ميانمار MYA/PHA/80/TAS/18	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)	10	(1) تأخيرات لمدة 12 شهرا. (2) التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة.	(1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. (2) أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. مع تحديث استئناف الأنشطة
ميانمار MYA/PHA/83/PRP/21	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)	25	التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.
ميانمار MYA/PHA/86/TAS/23	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)	0	التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.
ميانمار MYA/PHA/86/TAS/24	تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	0	التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.
ميانمار MYA/SEV/84/INS/22	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 2020/7 - 2022/6)	0	التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.
ناميبيا NAM/SEV/80/TAS/01+	أنشطة تمكين لخفض الهيدروكلوروفلوروكربون	95	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
ناورو NAU/PHA/74/TAS/10	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لناورو)	20	(1) تأخيرات لمدة 12 شهرا. (2) تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة لقيود كوفيد-19 والتغييرات في موظفي وحدة الأوزون الوطنية وانخفاض الصرف.	(1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. (2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.
ناورو NAU/PHA/85/TAS/13	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)	0	تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة لقيود كوفيد-19 والتغييرات في موظفي وحدة الأوزون الوطنية وانعدام الصرف.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

البلد/ رمز المشروع*	عنوان المشروع	معدل الصرف	الحالة/ القضايا	التوصية
ناورو NAU/SEV/81/TAS/01+	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون	40	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
نيبال NEP/PHA/75/TAS/34	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)	71	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
نيكاراغوا NIC/PHA/81/TAS/36	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)	29	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
نيجيريا NIR/SEV/80/TAS/01+	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون	98	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
نيوي NIU/PHA/74/TAS/10	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لنيوي)	58	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
نيوي NIU/SEV/81/TAS/01+	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون	35	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
باراغواي PAR/PHA/74/TAS/33	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)	67	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
رواندا RWA/PHA/82/TAS/31	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)	0	تأخيرات لمدة 18 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
رواندا RWA/SEV/80/TAS/02+	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون	93	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
ساموا SAM/SEV/81/TAS/01+	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون	66	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
جزر سولومون SOI/PHA/74/TAS/11	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لجزر سولومون)	58	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
جنوب السودان SSD/PHA/77/TAS/04	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى)	0	1) تأخير لمدة 12 و18 شهرا. 2) انعدام الصرف نظرا لعدم التوقيع على اتفاق التمويل الصغير النطاق والتأخير نتيجة للأوضاع الأمنية في البلد	1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. 2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.
جنوب السودان SSD/PHA/84/TAS/05	تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	0	تباطؤ التقدم في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تنظيم وإعداد تقرير التحقق.	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن إعداد تقرير التحقق.
جنوب السودان SSD/SEV/76/INS/03	مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الأولى): (2016/5 - 2018/4)	0	لم يتم الصرف نظرا لعدم التوقيع على اتفاق التمويل الصغير النطاق نتيجة للأوضاع الأمنية في البلد	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.
سانت كيتس ونيفيس STK/PHA/74/TAS/20	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)	0	1) تأخير لمدة 12 و18 شهرا.	1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

البلد/ رمز المشروع*	عنوان المشروع	معدل الصرف	الحالة/ القضايا	التوصية
			(2) انخفاض التقدم في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتأخر في تقديم التقارير المالية وتأخيرات إضافية نتيجة للتغيرات في وحدة الأوزون الوطنية وانعدام الصرف.	(2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.
سانت كيتس ونيفيس STK/SEV/81/INS/21	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة): (2020/5 - 2018/6)	0	تباطؤ التقدم في المشروع والتأخر في تقديم التقارير المالية والتأخيرات الأخرى نتيجة للتغيرات في وحدة الأوزون الوطنية وانعدام الصرف.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.
سانت كيتس ونيفيس STK/PHA/82/TAS/22	تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	0	تأخيرات لمدة 18 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
سانت لوشيا STL/PHA/82/TAS/29	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)	0	تأخيرات لمدة 18 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
سانت لوشيا STL/PHA/82/TAS/30	تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	0	تأخيرات لمدة 18 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
ساو تومي وبرينسيبي STP/PHA/81/TAS/27	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)	47	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
سانت فنسنت وجرينادين STV/PHA/75/TAS/23	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)	52	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
سورينام SUR/PHA/81/TAS/26	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)	0	(1) تأخيرات لمدة 12 و18 شهرا. (2) تباطؤ التقدم في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نتيجة للقيود الناشئة عن كوفيد-19 وانعدام الصرف.	(1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. (2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.
توركمنستان TKM/SEV/80/TAS/01+	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون	78	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
تونغا TON/PHA/74/TAS/10	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لتونغا)	47	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
توفالو TUV/PHA/74/TAS/11	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لتوفالو)	58	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
توفالو TUV/SEV/81/TAS/01+	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون	0	تأخيرات لمدة 12 شهرا و18 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
جمهورية تنزانيا المتحدة URT/PHA/67/TAS/31	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى)	64	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

التوصية	الحالة/ القضايا	معدل الصرف	عنوان المشروع	البلد/ رمز المشروع*
أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	94	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لفانواتو)	فانواتو VAN/PHA/74/TAS/12
أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.	تأخيرات لمدة 12 شهرا.	91	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون	فانواتو VAN/SEV/81/TAS/01+
أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.	التأخير نتيجة للأوضاع الأمنية في البلد وصعوبة استمرار التنفيذ وانعدام الصرف	0	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة: 2016/12 – 2015/1)	اليمن YEM/SEV/73/INS/43
أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.	تباطؤ التقدم خلال المرحلة الأولى ن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نتيجة للقيود التي نشأت عن كوفيد-19 وانعدام الصرف.	0	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الخامسة)	زامبيا ZAM/PHA/85/TAS/39

*الرموز المنتهية بعلامة "+" أخذت من المساهمات الإضافية.

المرفق الثاني

تحليل للتقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

1. يتألف المرفق من هذين الجزئين التاليين:

الجزء الأول: المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.
الجزء الثاني: المشروعات التي ووفق عليها بموجب المساهمات الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون

الجزء الأول: المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

2. وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 376.22 مليون دولار أمريكي تتألف من 347.42 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و 28.8 مليون دولار أمريكي تكاليف دعم الوكالة على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2020، ووفق على 134 مشروعا ونشاطا جديدا. ويتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل الى إزالة 2,223 طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة؛

الجدول 1: التمويل الموافق عليه بحسب القطاع لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

القطاع	التمويل (بالدولار الأمريكي)
الايروصول	882,689
التدمير	190,040
الهالونات	767,640
التطهير	2,614,366
خطة الإزالة	64,903,487
التبريد	13,872,913
بنود مختلفة	263,992,288
المذيبات	198,860
المجموع الفرعي	347,422,283
تكاليف دعم الوكالة	28,796,104
المجموع	376,218,388

3. ويتضمن الجدول 2 موجزا لحالة المشروعات التي نفذت بحسب الفئة.

الجدول 2: حالة المشروعات التي نفذت بحسب الفئة

النوع	عدد المشروعات*			التمويل (بالدولار الأمريكي)**		
	المنتهية	الموافق عليها	نسبة الانتهاء	الموافق عليها	الرصيد المتبقي	نسبة الصرف
البرنامج القطري	94	94	100	2,946,574	0	100
المشروعات الإيضاحية	3	3	100	526,689	32,509	94
التعزيز المؤسسي	776	887	87	61,539,307	10,132,368	86
الاستثمارية	1	3	33	135,000	355,500	28
إعداد المشروعات	206	251	82	8,827,405	1,576,576	85
المساعدات التقنية	848	1,059	80	213,079,354	33,978,445	86
التدريب	196	196	100	14,292,557	0	100
المجموع	2,124	2,493	85	301,346,887	46,075,397	87

* باستثناء المشروعات الملغاة والمحوّلة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

4. ويتضمن الجدول 3 عرضا عاما لحالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة²⁸ وقد انتهى العمل من جميع المشروعات التي ووفق عليها خلال 1991 و2009 و2011 و2013.

الجدول 3: حالة المشروعات بحسب السنة

السنة	عدد المشروعات*			التمويل (بالدولار الأمريكي)**		
	الموافق عليها	المنتهية	نسبة الانتهاء	الموافق عليه	الصرف	الرصيد المتبقي
1991	11	11	100	1,372,335	1,372,335	0
1992	15	15	100	1,711,000	1,711,000	0
1993	49	49	100	4,194,343	4,194,343	0
1994	58	58	100	4,231,169	4,231,169	0
1995	50	50	100	4,047,683	4,047,683	0
1996	47	47	100	3,366,039	3,366,039	0
1997	87	87	100	7,962,291	7,962,291	0
1998	64	64	100	4,669,124	4,669,124	0
1999	87	87	100	6,368,983	6,368,983	0
2000	85	85	100	6,300,398	6,300,398	0
2001	59	59	100	7,411,159	7,411,159	0
2002	72	72	100	9,469,401	9,469,401	0
2003	78	78	100	11,165,394	11,165,394	0
2004	99	99	100	12,362,652	12,362,652	0
2005	72	72	100	12,339,483	12,339,483	0
2006	108	108	100	12,731,484	12,731,484	0
2007	79	79	100	14,611,111	14,671,931	60,820
2008	132	132	100	17,875,070	17,875,070	0
2009	115	115	100	17,250,876	17,250,876	0
2010	79	78	99	14,288,900	14,361,124	72,224
2011	100	100	100	16,748,757	16,808,001	59,244
2012	80	74	93	15,544,516	16,257,534	713,018
2013	90	90	100	14,152,112	14,185,866	33,754
2014	74	68	92	11,839,576	12,375,445	535,869
2015	180	162	90	20,495,579	21,430,311	934,732
2016	96	79	82	17,233,847	19,853,643	2,619,795
2017	57	43	75	11,600,799	12,777,993	1,177,194
2018	126	57	45	12,874,917	21,950,573	9,075,656
2019	110	6	5	7,062,844	18,183,367	11,120,523
2020	134	0	0	65,045	19,737,613	19,672,568
المجموع	2,493	2,124	85	347,422,283	301,346,887	46,075,397

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

5. ويقدم الجدول 4 تنفيذ المشروعات بحسب البلد لعام 2020.

الجدول 4: موجز تنفيذ المشروعات بواسطة اليونيب لعام 2020

البلد	تقديرات الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي)	الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي)	نسبة الأموال التي صرفت زيادة عن التقديرات في 2020	نسبة المشروعات المقررة الانتهاء منها في 2020
أفغانستان	103,693	138,004	133	67
البنان	72,703	51,252	70	100

²⁸ عرضت البيانات وفقا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتتناول جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروعات الاستثمارية أو شرائح التمويل من اتفاق متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي تعتبر مشروعا واحدا مثل إعداد البرنامج القطري بمقدار 30,000 دولار أمريكي). وتتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي في نسبة المشروعات المنتهية وكمية إزالة المواد المستنفدة للأوزون ونسبة الأموال التي صرفت. وهناك ثلاثة أنواع من الصرف خلال التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.

نسبة المشروعات المقررة الانتهاء منها في 2020	نسبة الأموال التي صرفت زيادة عن التقديرات في 2020	الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي)	تقديرات الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي)	البلد
0	0	0	77,220	الجزائر
0	0	0	125,508	أنغولا
0	0	188	37,812	أنتيغوا وبربودا
	50	11,500	23,060	أرمينيا
50	64	79,722	124,603	جزر البهاما
100	191	111,702	58,619	البحرين
100	196	62,185	31,805	بربادوس
100	Over	47,850	0	بليز
100	165	107,992	65,642	بينين
	53	66,784	124,958	بوتان
100	32	17,019	53,215	بوليفيا (متعددة القوميات)
0	125	50,000	40,018	بوتسوانا
50	2994	107,575	3,593	بروناي دار السلام
	136	74,290	54,574	بوركينافاسو
50	Over	103,816	0	بوروندي
	96	100,566	105,186	كمبوديا
	0	0	44,650	الكاميرون
67	Over	58,808	0	الرأس الأخضر
0	0	0	18,000	جمهورية أفريقيا الوسطى
50	94	20,000	21,250	تشاد
0	119	20,990	17,582	تشيلي
	233	2,638,445	1,133,148	الصين
50	19	12,450	66,494	كولومبيا
100	133	96,709	72,952	جزر القمر
0	91	67,000	73,250	الكونغو
50	156	79,492	51,038	جزر كوك
	0	0	134,446	كوت ديفوار
50	60	39,900	66,343	جمهورية الكونغو الديمقراطية
0	0	0	50,846	جيبوتي
33	25	24,546	96,875	دومنيكا
33	121	187,570	154,961	جمهورية الدومينيكان
100	15	18,737	122,742	إكوادور
	0	138	96,125	مصر
100	20	36,151	185,354	السلفادور
50	191	95,000	49,655	غينيا الاستوائية
100	0	0	26,250	إريتريا
	83	45,000	54,000	إيسواتيني
0	107	50,000	46,545	إثيوبيا
100	169	66,715	39,505	فيجي
100	158	67,912	43,004	الغابون

نسبة المشروعات المقررة الانتهاء منها في 2020	نسبة الأموال التي صرفت زيادة عن التقديرات في 2020	الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي)	تقديرات الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي)	البلد
100	46	21,000	45,241	غامبيا
100	71	6,436,711	9,125,952	عالمي
33	0	0	46,640	غريندا
33	130	85,090	65,547	غواتيمالا
100	282	94,930	33,698	غينيا
50	64	40,000	62,982	غينيا بيساو
100	0	0	86,700	غويانا
0	8	4,887	60,068	هايتي
75	35	57,003	163,099	هندوراس
	10	24,240	233,455	الهند
	44	56,012	125,990	جمهورية إيران الإسلامية
20	51	203,400	400,933	العراق
100	47	46,878	99,672	جامايكا
0	62	89,554	145,601	كينيا
0	33	22,429	67,519	كيريباتي
0	13	60,000	464,091	الكويت
50	94	105,564	112,571	قيرغيزستان
100	79	101,411	127,928	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
100	200	45,000	22,500	ليسوتو
	136	66,280	48,629	ليبيريا
100	107	47,000	44,038	مدغشقر
100	69	24,806	35,950	مالاوي
100	40	24,967	62,136	المالديف
0	0	110	49,755	مالي
50	45	42,120	92,885	جزر مرشال
50	87	135,000	155,000	موريتانيا
	144	135,000	93,939	موريشيوس
100	0	0	38,306	المكسيك
50	89	61,745	69,223	ميكرونيزيا (ولايات - متحدة)
100	76	91,909	120,341	منغوليا
0	82	70,500	86,182	موزمبيق
33	24	44,032	185,140	ماينمار
100	18	10,792	59,344	تامبيا
0	68	17,185	25,122	تاوورو
100	111	119,247	107,720	توبال
67	94	64,607	69,094	نيكاراغوا
0	0	0	62,500	النيجر
0	50	31,035	61,600	نيوي
0	50	48,539	96,969	عمان
0	16	52,297	321,196	باكستان

البلد	تقديرات الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي)	الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي)	نسبة الأموال التي صرفت زيادة عن التقديرات في 2020	نسبة المشروعات المقرر الانتهاء منها في 2020
بالاو	80,086	5,299	7	100
بنما	3,880	0	0	
باراغواي	130,112	95,168	73	
بيرو	182,061	19,189	11	
الفلبين	224,920	213,298	95	
قطر	59,814	70,100	117	50
إقليمي: ASP	325,844	95,624	29	100
جمهورية مولدوفا	72,406	30,075	42	
رواندا	66,250	30,000	45	67
سانت كيتس ونيفيس	72,260	0	0	0
سانت لوسيا	96,758	52,075	54	25
سانت فنسنت وجزر غرينادين	114,750	130,676	114	33
صومال	94,535	65,951	70	100
ساو تومي وبرينسيبي	72,462	54,076	75	25
المملكة العربية السعودية	403,508	77,070	19	
السنغال	48,672	97,000	199	
صربيا	10,721	3,970	37	
سيراليون	42,500	39,986	94	0
سيراليون	74,312	127,400	171	50
جزر سليمان	81,189	39,676	49	50
الصومال	34,000	39,650	117	
جنوب السودان	39,000	0	0	0
سيريلانكا	14,010	51,047	364	100
السودان	69,990	44	0	0
سورينام	62,210	75,433	121	33
الجمهورية العربية السورية	12,000	12,625	105	
تيمور ليست	151,991	60,942	40	100
توغو	74,500	105,000	141	100
تونغيا	54,076	56,493	104	50
تونس	39,250	55,000	140	100
توفالو	67,598	2,590	4	0
أوغندا	56,696	50,000	88	75
جمهورية تنزانيا المتحدة	76,743	0	0	33
فانواتو	132,345	54,267	41	50
فجيت نام	67,429	93,370	138	
اليمن	51,000	0	0	0
زامبيا	69,405	88,280	127	100
زيمبابوي	89,900	97,750	109	
المجموع الكلي	20,561,663	15,426,413	75	53

6. ويقدم الجدول 5 موجزا للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية.

الجدول 5: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية

النوع	عدد المشروعات			التمويل (بالدولار الأمريكي)*		
	الموافق عليها	المنتهية	نسبة المشروعات المنتهية	الموافق عليها	الصرف	الرصيد المتبقي
المساعدة التقنية - وأنشطة التمكين	13	0	0%	2,006,000	508,792	1,497,208

*باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

7. وهناك الآن 13 نشاطا للتمكين ووفق عليها بموجب المساهمات العادية بقيمة إجمالية تبلغ 2,006,000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) مع صرف مبلغ 508,792 دولارا أمريكيا. ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء لأنشطة التمكين البالغة 13 نشاطا. وتتم هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ ويتوقع الانتهاء منها في 2021 أو 2022.

الجزء الثاني: المشروعات التي ووفق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون

8. وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 79 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 8,351,000 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويتضمن الجدول 6 موجزا لحالة هذه المشروعات.

الجدول 6: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية 2020

النوع	عدد المشروعات			التمويل (بالدولار الأمريكي)*		
	الموافق عليها	المنتهية	نسبة المشروعات المنتهية	الموافق عليها	الصرف	الرصيد المتبقي
المساعدة التقنية - وأنشطة التمكين	79	8	10%	8,351,000	4,931,725	3,419,275

*باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

9. وحتى نهاية 2020 كان قد تم من أنشطة التمكين البالغة 79 الموافق عليها، انتهاء ثمانية أنشطة والموافقة على تمديد موعد انتهاء 71 نشاطا للتمكين، وتتم هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ.

10. من مجموع التمويل التجميعي الموافق عليه البالغ 8,351,000 دولارا أمريكيا تم صرف مبلغ 4,931,725 دولارا أمريكيا تمثل معدل صرف قدره 59 في المائة.



UNEP
ANNUAL PROGRESS AND FINANCIAL REPORT
1 JANUARY – 31 DECEMBER 2020

PRESENTED TO THE
88TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

9 AUGUST 2021

CONTENTS

I.	PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS	4
A.	Annual Summary Data.....	4
B.	Interest.....	4
C.	Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)	5
D.	Multi-year Agreements	5
E.	Sector Phase-Out by Country.....	5
II.	PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT	5
A.	ODP Phased Out Since Last Report.....	5
B.	Non-Investment Project Completions Since Last Report	5
(a)	Global Projects.....	6
(b)	Regional Projects	6
IV.	Performance Indicators	6
(a)	Agency Business Plan Performance Goals	6
(b)	Cumulative Completed Investment Projects	7
(c)	Cumulated Completed Non-Investment Projects.....	7
(d)	Cumulative Ongoing Investment Projects	8
(e)	Cumulative Ongoing Non-Investment Projects	8
V.	STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY	8
(a)	Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing	8
(b)	Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed.....	8
VI.	ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES).....	9
(a)	Meetings Attended	9
(b)	Implementing Agency and Other Co-operation.....	9
(c)	Other Issues.....	9
Annex I:	Country Developments	9
A.	Highlights of projects and activities (other than IS)	9
B.	Institutional strengthening.....	10
C.	Activities that were provided by UNEP from its administrative costs	10
D.	Activities conducted by UNEP to assist other agencies.....	11

INTRODUCTION

1. The UN Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2020 for the consideration of the 88th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.

2. UNEP followed the Multilateral Fund's *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting*,¹ as well as guidance received from the Multilateral Fund Secretariat when developing this APR. This report details the project implementation assistance provided by UNEP to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol ("Article 5 countries") in accordance with UNEP's 2020-2022 Business Plan, which was endorsed by the 84th meeting of the Executive Committee.²

3. The focus and orientation of UNEP's work continues to be defined by the evolving needs of Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations. UNEP continues assisting the countries with implementing their hydrochlorofluorocarbon (HCFC) phase-out responsibilities including preparing for the 2025 target and subsequent total phase out, strengthening the government institutions in Article 5 countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries' compliance with ozone depleting substance (ODS) phase out targets already met. UNEP continues providing the assistance to Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible and support activities that the countries need to meet their first obligations under the Amendment once they ratify.

4. This 2020 APR was developed during the unprecedented COVID-19 pandemic, which began in early 2020 and is continuing to present. All members of the Montreal Protocol family, including the National Ozone Units (NOUs) and the Implementing Agencies, face continuing challenges associated with the virus. Health regulations, travel restrictions, social distancing requirements, teleworking, and macroeconomic impacts have affected every aspect of this collective work, including inter alia data collection, project implementation, project submissions, physical meetings, and missions. Despite these daunting challenges, all Article 5 countries continue to demonstrate high-level commitment to implement the Montreal Protocol and a considerable number of projects and activities have progressed.

5. UNEP will apply the lessons it learned during its experience in 2020 assisting Article 5 countries under COVID-19 conditions to the future projects. This includes provision of more online operations (e.g. virtual meetings, webinars, distance training, e-learning and digital platforms), increased communication with Ozone Officers, additional information products and services, backloading of physical meetings to the latter part of the implementation period, and collaborating with the Multilateral Secretariat and sister Implementing Agencies to identify alternative approaches to deliver projects and activities during COVID-19 conditions. UNEP will mitigate the impacts of COVID-19 on its work through a dynamic response that includes contingency planning, redesign of activities, and appropriate scheduling of work at the international, regional and national levels.

¹ Multilateral Fund Secretariat, *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting, Seventh Revision*, 9 March 2021.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29.

6. In 2020, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.

7. UNEP has previously presented to the 86th meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period October 2019 - July 2020 as part of its 2021 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.³ UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2020 (i.e., August-December) to the 88th Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 2022 CAP Work Programme and Budget request.

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS

A. Annual Summary Data

8. From June 1991 until the end of December 2020, the Executive Committee approved 2,597 projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US\$ 385,153,954 including programme support costs (PSC), which represents about 8.8% of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these projects, 891 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,706 were objective-sensitive projects.

9. During 2020, the Executive Committee approved 136 new projects for UNEP to implement, including the 2020 CAP budget. The total value of those approvals was US\$ 19,737,613 plus PSC of US\$ 1,708,365.

Type	Code	Number approved 1991-2019	Number approved 2020	Total
Country Programmes	CPG	95	0	95
Demonstration	DEM	4	0	4
Institutional Strengthening	INS	866	25	891
Investment project	INV	3	0	3
Project preparation	PRP	249	8	257
Technical assistance	TAS	1,048	103	1,151
Training	TRA	196	0	196
Total		2,461	136	2,597

Annex 1: Annual Summary provides details.

B. Interest

10. The interest accrued from 1991-2020 was US\$ 11,127,992 as follows:

Year	Interest (US\$)
1991-2019	11,271,125
2020	(143,133)
Total	11,127,992

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/36.

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

11. The 136 projects that the Executive Committee approved in 2020 for UNEP implementation at the level of US\$ 19,737,613 plus PSC of US\$ 1,708,365. Of those, 25 were time-sensitive IS projects and 111 were objective-sensitive activities comprising:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	25
Investment project	INV	-
Project preparation	PRP	8
Technical assistance	TAS	103
Total		136

See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

D. Multi-year Agreements

12. From June 1991 until the end of December 2020, the Executive Committee has approved a cumulative 548 MYAs (PHA) for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP for MYAs during this period was US\$ 53,880,926 plus adjustments excluding PSC.

E. Sector Phase-Out by Country

Not applicable.

II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT

A. ODP Phased Out Since Last Report

13. UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due to the nature of these projects, the directly associated ozone depletion potential (ODP) phase out is either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP projects to date is 1,603 ODP tonnes.

Type	Amount phased out 1991-2019 (ODP tonnes)	Amount phased out 2020 (ODP tonnes)	Total
INS	144.1	0	144.1
TAS	690.8	19.8	710.6
TRA	747.8	0	747.8
INV	0.5	0	0.5
	1,583.2	19.8	1,603.0

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report

14. During 2020, UNEP completed 107 projects as follows for a total value of US\$ 14,938,604 excluding PSC:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	32
Technical assistance	TAS	56
Training	TRA	0

Country Programmes	CPG	0
Investment	INV	0
Project preparation	PRP	19
Demonstration	DEM	0
Total		107

The completion of projects by region was as follows:

Region	Number
Africa	41
Asia and the Pacific	30
Europe and Central Asia	2
Latin America and the Caribbean	28
West Asia	5
Global	1
Total	107

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details.

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS

(a) Global Projects

15. During this APR reporting period, UNEP implemented two global projects:

- Compliance Assistance Programme: 2019 (GLO/SEV/84/TAS/350)
- Compliance Assistance Programme: 2020 (GLO/SEV/86/TAS/356)

(b) Regional Projects

16. During this APR reporting period, UNEP implemented three regional projects:

- HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, third tranche)
- HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage II, first tranche)
- Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient countries in West Asia (PRAHA-II)

IV. Performance Indicators

(a) Agency Business Plan Performance Goals

17. Through decision 84/49, the Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2020:⁴

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75, Annex XI.

Type of indicator	Short title	Calculation	2020 target	UNEP assessment of 2020 results achieved
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	133	90
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	100	33
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	US \$20,994,167	US 17,564,473
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	73.83 ODP tonnes***	19.8
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	130	86
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	14 months	9 months
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	13	13
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	On time	On time

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.

*** Excluding phase-out for stage II of the HCFC phase-out management plan for China in the refrigeration servicing sector, for which the revised Agreement will be submitted to the 86th meeting. This target will be adjusted at the time of the evaluation in 2021.

(b) Cumulative Completed Investment Projects

Not applicable.

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects

18. UNEP has completed a total of 1,926 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 291,393,883 approved plus adjustment (excluding PSC), 97.87% has been disbursed. It took an average 11 months from approval for the first disbursement and 54 months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes.

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects

Not applicable.

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects

19. UNEP has 395 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 53,684,042 approved plus adjustment (excluding PSC), 22.79% has been disbursed. It took an average of 12 months from approval for the first disbursement (i.e. when expenditure report is submitted by the partner country and recorded in Umoja). The average number of months from approval to planned completion is 39 months (as per agreements the duration of tranches). The breakdown and details are provided in the Annexes.

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing

20. In 2020, UNEP assisted the following 25 countries with the preparation and submission of their IS renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation:

ExCom-85

Bahrain	Guinea	Lao PDR	Lesotho	Malawi	Maldives
Mozambique	Nepal	Qatar	Seychelles	Sierra Leone	Uganda

ExCom-86

Brunei Darussalam	Cabo Verde	Dominican Republic	Ethiopia	Fiji	Kenya
Kyrgyzstan	Mauritania	Nauru	Nicaragua	Saint Lucia	Suriname
Viet Nam					

These renewals represent 24% of all of the IS projects in UNEP's project portfolio:

Region	Total number of countries assisted by UNEP for IS	Number of IS renewals approved in 2019
Africa	48	11
Asia Pacific	26	7
West Asia	6	2
Europe & Central Asia	3	1
Latin America & Caribbean	22*	4
Total	105	25

* The IS project for El Salvador is incorporated into the HPMP until 2020.

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed

21. UNEP has completed 206 project preparation activities totaling US\$ 9,142,123, of which 95.87% has been disbursed. It took an average 31 months from approval to planned completion. As of 31 December 2020, UNEP also has 45 ongoing project preparation activities totaling US\$ 1,261,857 of which 5% has been disbursed.

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)

(a) Meetings Attended

22. UNEP uses online services such as video conferencing, telephones, and emails to deliver global activities. No face-to-face meetings were organized in 2020.

(b) Implementing Agency and Other Co-operation

23. UNEP's work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national levels. Examples include:

- Regional Network meetings. Due to the COVID-19 pandemic, the planned Regional Network/thematic and other meetings could not be organized face to face as planned; virtual meetings were held in their place. CAP organized virtual meetings and webinars on various issues during this period. These encompassed CAP organizing and delivering meetings virtually, as well as supporting and participating in a number of virtual national events. These virtual meetings and webinars included: National Ozone Officer network meetings and thematic meetings on specific issues, national and regional stakeholder consultations, capacity building for NOOs, trainings for Customs officers and refrigeration & air conditioning technicians, country-to-country consultations, Kigali and HFC control webinars, high ambient temperature international webinars, as well as events focusing on: the informal prior informed consent mechanism (iPIC), gender mainstreaming, HS codes, the cold chain, the Refrigerant Driving License, etc.
- HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a single project. For example, in 2020 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 73 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated with UNIDO 52 countries, UNDP 30 countries, Germany 1 country, and Japan 1 country for HPMP implementation.
- Enabling Activities (EA) projects. In 2020, UNEP implemented 92 EA projects approved at ExCom-80 (31 projects), ExCom-81 (49 projects), ExCom-82 (9 projects), ExCom-83 (1 project) and ExCom-85 (2 projects). Out of 92 EA projects, UNEP is a sole lead agency for 82 projects and collaborating with the Government of Italy (3) and UNIDO (1) in four projects. Also, UNEP implements EA projects as a cooperating agency with UNDP (4) and UNIDO (2) in six projects.

Other Issues

No issues.

Annex I: Country Developments

A. Highlights of projects and activities (other than IS)

24. Included in the PR tables under column Remarks 2020 and Remarks (Latest information up to June) 2021.

B. Institutional strengthening

25. UNEP assisted the following 105 countries with the implementation of their IS projects in 2020:

Afghanistan	Fiji	Niger
Albania	Gabon	Niue
Algeria	Gambia	Palau
Angola	Grenada	Paraguay
Antigua and Barbuda	Guatemala	Peru
Bahamas	Guinea	Philippines
Bahrain	Guinea-Bissau	Qatar
Barbados	Guyana	Republic of Moldova
Belize	Haiti	Rwanda
Benin	Honduras	Saint Kitts and Nevis
Bhutan	Iraq	Saint Lucia
Bolivia	Jamaica	Saint Vincent and the Grenadines
Botswana	Kenya	Samoa
Brunei Darussalam	Kiribati	Sao Tome and Principe
Burkina Faso	Kuwait	Saudi Arabia
Burundi	Kyrgyzstan	Senegal
Cambodia	Lao People's Democratic Republic	Seychelles
Cameroon	Lesotho	Sierra Leone
Cape Verde	Liberia	Solomon Islands
Central African Republic	Madagascar	Somalia
Chad	Malawi	South Sudan
Comoros	Maldives	Sudan
Congo	Mali	Suriname
Cook Islands	Marshall Islands	Swaziland
Cote d'Ivoire	Mauritania	Tanzania
DPR Korea	Mauritius	Timor Leste
DR Congo	Micronesia FS	Togo
Djibouti	Mongolia	Tonga
Dominica	Morocco	Tuvalu
Dominican Republic	Mozambique	Uganda
Ecuador	Myanmar	Vanuatu
El Salvador*	Namibia	Vietnam
Equatorial Guinea	Nauru	Yemen
Eritrea	Nepal	Zambia
Ethiopia	Nicaragua	Zimbabwe

*Included in HPMP stage 1 up to 2020

26. There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other countries which impacted the progress of implementation.

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs

Not applicable.

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies

27. Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below:

- HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat.
- Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services in several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in that country.
- UNEP provides project support to the bilateral agencies upon request.