



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15
26 octobre 2021

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS



COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-huitième réunion
Montréal, 15-19 novembre 2021¹

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2020

1. Ce document présente le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2020².

Introduction

2. Le rapport périodique du PNUE couvre l'état d'avancement des projets, notamment de 79 projets sur les HFC qui ont été financés avec des contributions volontaires supplémentaires apportées par 17 Parties non visées à l'article 5, afin de fournir un soutien à la mise en œuvre rapide de l'Amendement de Kigali.
3. Le Secrétariat a examiné : l'état d'avancement de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre par rapport aux dates d'achèvement prévues dans les rapports de 2020 ; les incidences potentielles de ces retards sur l'élimination des substances réglementées ; et les taux de décaissement prévus. L'analyse figurant dans le présent document est fondée sur les quantités de toutes les substances réglementées en tonnes PAO à l'exclusion des HFC qui sont mesurés en tonnes métriques équivalent CO₂³.

Portée du document

4. Le présent document comprend les parties suivantes :

Partie I : Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Cette partie contient : un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets pour 2020 et depuis 1991, couvrant toutes les substances réglementées par le

¹ Des réunions en ligne et un processus d'approbation intersessions se tiendront en novembre et décembre 2021 à cause du coronavirus (COVID-19).

² Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées à la base de données du rapport périodique consolidé disponible sur demande.

³ Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en tonnes métriques équivalent CO₂ est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 88^e réunion.

Protocole de Montréal, dont les substances visées à l'annexe F (HFC) ; une analyse de l'état d'avancement de chaque projet en cours⁴ au niveau des pays ; et l'identification des projets souffrant de retards de mise en œuvre et leurs incidences potentielles sur l'élimination des substances réglementées, ainsi que des projets présentant des questions en suspens devant être examinées par le Comité exécutif.

Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à la mise en œuvre rapide de la réduction progressive des HFC. Cette partie résume l'état d'avancement des projets de réduction progressive des HFC financés au titre des contributions volontaires⁵.

Recommandation.

5. Le présent document contient également les annexes suivantes :

Annexe I : Récapitulatif de l'état d'avancement et recommandation concernant chaque projet en cours présentant des questions en suspens, pour examen par le Comité exécutif.

Annexe II : Analyse du rapport périodique.

PARTIE I : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets pour 2020 et depuis 1991

6. La mise en œuvre des projets et des activités par le PNUE pour 2020 et depuis 1991 jusqu'au 31 décembre 2020 est résumée comme suit :

- a) **Élimination**⁶ : En 2020, zéro tonne PAO de consommation de substances réglementées a été éliminée et 12 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été approuvées aux fins d'élimination. Depuis 1991, 1 575 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 2 223 tonnes PAO provenant des projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés ou transférés) ;
- b) **Décaissements/approbations** : En 2020, 15,43 millions \$US ont été décaissés, contre 20,56 millions \$US prévus dans le rapport périodique de 2019, soit un taux de décaissement de 75 % par rapport aux prévisions. Au total, 301,35 millions \$US ont été décaissés sur un total de 347,42 millions \$US approuvés aux fins de décaissement (hors coûts d'appui d'agence), soit un taux de décaissement de 87 %. En 2020, 19,74 millions \$US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;

⁴ Les projets en cours étaient tous en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2020. Les principaux indicateurs d'avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d'ici la fin de l'année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les informations contenues dans la colonne Remarques dans la base de données du rapport périodique.

⁵ Conformément à la décision 84/12(b), le rapport périodique consolidé contient un rapport périodique détaillé présentant une vue d'ensemble des objectifs, de l'état d'avancement, des résultats clés et des leçons retenues, les quantités de HFC éliminées le cas échéant, le niveau des fonds approuvés et décaissés, ainsi que les difficultés susceptibles d'entraver l'achèvement des projets et des activités (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12).

⁶ Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d'ozone.

- c) **Nombre de projets achevés :** Cent cinq projets ont été achevés en 2020. Depuis 1991, 2 124 projets ont été achevés sur les 2 493 projets approuvés (hors projets clôturés ou transférés), soit un taux d'achèvement de 85 % ;
- d) **Rapidité d'exécution – projets ne portant pas sur des investissements :** Les projets menés à terme en 2020 ont été achevés 40 mois, en moyenne, après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d'achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 11 mois après leur approbation ;
- e) **Préparation de projets :** Sur les 251 activités de préparation de projets approuvées à la fin de 2020, 206 ont été achevées et 45 sont en cours. Dix-neuf activités de préparation de projets ont été achevées en 2020 ;
- f) **Retards dans la mise en œuvre :** Au total, 369 projets d'investissement étaient en cours d'exécution à la fin de 2020, avec un retard moyen de 10 mois. Quarante-deux de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre »⁷ et soumis aux procédures d'annulation, car la préparation des projets et le renforcement institutionnel ne sont pas soumis à de telles procédures ; et
- g) **Accords pluriannuels :** En 2020, 132 accords pluriannuels couvrant des plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 222 accords pluriannuels ont été approuvés et 90 ont été achevés, soit un taux d'achèvement de 41 %.

État d'avancement des projets en 2020

7. À l'issue du processus d'examen, un certain nombre de questions concernant des projets en cours ont été abordées et résolues, à l'exception de questions relatives à 42 projets classés comme des projets ayant des retards de mise en œuvre (dont 39 projets liés à des composantes d'accords pluriannuels qui font l'objet de procédures d'annulation, conformément à la décision 84/45(c), et trois projets d'assistance technique). L'annexe I ci-après présente les projets ayant des retards de mise en œuvre et la recommandation du Secrétariat demandant la soumission d'un rapport à la 90^e réunion.

8. Par ailleurs, plusieurs questions ont été identifiées concernant des projets ou des tranches d'accords pluriannuels d'élimination des HCFC, le renouvellement de projets de renforcement institutionnel et des activités de facilitation visant la réduction progressive des HFC. Ces questions sont également abordées à l'annexe I au présent document. Pour chacun de ces projets, une brève description de l'état d'avancement et des questions en suspens est présentée et une recommandation est proposée pour examen par le Comité exécutif.

9. Des informations sur l'avancement des projets associés aux PGEH des Bahamas⁸, de Bahreïn⁹, de Cabo Verde¹⁰, du Chili¹¹, de la Chine (plan du secteur de l'entretien des équipements de réfrigération et

⁷ Projets approuvés sur 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 %, ou projets non achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (car les projets de démonstration, la préparation des projets et le renforcement institutionnel [RI] ne sont pas soumis à ces procédures).

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/40

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42

composantes de facilitation)¹², de la Colombie¹³, de la République démocratique du Congo¹⁴, de Djibouti¹⁵, de l'Égypte¹⁶, de l'Éthiopie¹⁷, des Fidji¹⁸, du Koweït¹⁹, du Niger²⁰, d'Oman²¹, du Pakistan²², de la République de Moldova²³ et du Sénégal²⁴ ont été soumises à la 88^e réunion. Des recommandations concernant les questions en suspens relatives à ces projets, notamment l'approbation d'éventuelles demandes de prorogation, figurent dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH de la Barbade, du Burundi, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Dominique, de la Guinée équatoriale, de la Grenade, du Guyana, d'Haïti, du Mali, de Saint-Kitts-et-Nevis, du Soudan du Sud et du Suriname qui devaient être présentées à la 88^e réunion, mais ne l'ont pas été, et du Mexique et du Mozambique qui ont été présentées à la 88^e réunion, mais ont été retirées au cours du processus d'examen des projets, sont abordées dans le document sur les retards dans la soumission des tranches²⁵. Les questions en suspens relatives aux autres projets en cours qui ne figurent pas à l'annexe I du présent document, ainsi que les demandes de report de la date d'achèvement, sont abordées ci-dessous.

10. Sur les 213 projets en cours, à l'exclusion des activités de renforcement institutionnel et de préparation de projets, 66 ont révisé leurs dates prévues d'achèvement depuis le rapport périodique de 2019.

11. Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté que le renouvellement des projets de renforcement institutionnel concernant les pays visés à l'article 5 figurant dans le tableau 1 n'avait pas été sollicité au cours des deux dernières années ; ces projets présentent des soldes importants en raison de leur lente mise en œuvre liée à divers facteurs, dont la pandémie de COVID-19. Le PNUE a indiqué qu'il a fourni une assistance à ces pays et qu'il prévoit de soumettre ces demandes de renouvellement au plus tard au cours de l'année indiquée dans le tableau 1.

Tableau 1 : Liste des projets de renforcement institutionnel pour lesquels aucune demande de renouvellement n'a été soumise au cours des deux dernières années

Pays	Année prévue pour la prochaine demande de renouvellement
Algérie	2022
Antigua-et-Barbuda	2022
Barbade	2022
République centrafricaine	2022
Côte d'Ivoire	2022
Djibouti	2022
Dominique	2023
Équateur	2022
Haïti	2022
Honduras	2022
Mali	2022
Maroc	2022
Nauru	2022

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/46

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47

¹⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48

¹⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49

¹⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52

²⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55

²¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58

²² UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59

²³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61

²⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62

²⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21

Pays	Année prévue pour la prochaine demande de renouvellement
Palaos	2023
Pérou	2022
Saint-Kitts-et-Nevis	2022
Arabie saoudite	2022
Soudan du Sud	2022
Suriname	2022
République-Unie de Tanzanie	2022
Yémen	2022

12. Conformément à la décision 82/11(b)²⁶, le PNUE a demandé la prorogation de la durée d'un certain nombre de PGEH au-delà du 31 décembre 2022 ; les demandes non soumises dans le cadre des demandes de tranche sont abordées dans les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports²⁷. Le PNUE a également demandé la prorogation de la durée du PGEH de deux pays, comme indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2. Projets ayant fait l'objet d'une demande de prorogation

Pays/Code du projet	Titre du projet	Décaissement (%)	État d'avancement/ Questions en suspens	Date d'achèvement prévue	Date d'achèvement demandée
El Salvador ELS/PHA/86/TAS/40	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	0	Retard dans l'adoption d'un code douanier commun pour l'Amérique centrale et dans le déroulement de la formation des douaniers et des agents des forces de l'ordre, en raison de retards administratifs dans le transfert de fonds au pays	Déc. 21	Sept. 22
Honduras HON/PHA/86/TAS/51	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche)	0	Retard dans la signature de l'accord de financement à petite échelle (AFPE) pour la cinquième tranche en raison de changements dans la structure administrative du gouvernement, entraînant des délais supplémentaires pour la mise en œuvre des activités dans le secteur de l'entretien et l'application des règles douanières dans le cadre de la tranche	Déc. 21	Sept. 22

²⁶ Les demandes de prorogation devront être soumises au Comité exécutif, pour approbation, avant la date d'achèvement du projet, en notant qu'aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant que la prorogation ne soit approuvée.

²⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18

PARTIE II : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR APPORTER UN SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC

13. Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets sur les HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, d'un montant de 8 351 000 \$US (hors coûts d'appui d'agence). Le tableau 3 présente un résumé de l'état d'avancement de ces projets.

Tableau 3. État d'avancement des projets approuvés sur les HFC, à la fin de 2020

Type	Nombre de projets			Financement (\$US)*			
	Approuvés	Achevés	% achevés	Approuvés	Décaissés	Solde	% décaissés
Assistance technique – Activités de facilitation	79	8	10 %	8 351 000	4 931 725	3 419 275	59

*Hors coûts d'appui d'agence.

14. À la fin de 2020, sur les 79 activités de facilitation approuvées, huit avaient été achevées. Le report des dates d'achèvement des 71 activités de facilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à divers stades de mise en œuvre. À l'issue de ce processus d'examen, 13 projets portant sur des activités de facilitation ont été classés en tant que projets présentant des retards de mise en œuvre et sont inclus dans l'annexe I du présent document qui contient la recommandation du Secrétariat demandant la soumission d'un rapport à la 90^e réunion.

15. Sur le montant total de financement approuvé de 8 351 000 \$US, 4 931 725 \$US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 59 %.

Recommandation

16. Le Comité exécutif est invité à :

- a) prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2020 présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15 ;
- b) approuver le report des dates d'achèvement des projets suivants afin de permettre l'achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 2 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15 :
 - (i) Plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) d'El Salvador (phase I, quatrième tranche) (ELS/PHA/86/TAS/40) au 30 septembre 2022 ; et
 - (ii) PGEH du Honduras (phase I, cinquième tranche) (HON/PHA/86/TAS/51) au 30 septembre 2022 ; et
- c) approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions en suspens, présentées à l'annexe I ci-dessous.

Annexe I

PROJETS EN COURS PRÉSENTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE

Pays/Code du projet*	Titre du projet	Décaissement (%)	État d'avancement/ Questions en suspens	Recommandation
Afghanistan AFG/PHA/79/TAS/21	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	91	1) 12 mois de retard 2) Situation politique et sécuritaire affectant les opérations de l'Unité nationale de l'ozone (UNO)	1) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur les opérations de l'UNO et l'état d'avancement
Afghanistan AFG/PHA/85/TAS/27	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	0	Situation politique et sécuritaire affectant les opérations de l'UNO	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur les opérations de l'UNO et l'état d'avancement
Afghanistan AFG/PHA/85/TAS/29	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche)	0	Situation politique et sécuritaire affectant les opérations de l'UNO	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur les opérations de l'UNO et l'état d'avancement
Afghanistan AFG/SEV/83/INS/26	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase IX : 1/2020-12/2021)	42	Situation politique et sécuritaire affectant les opérations de l'UNO	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur les opérations de l'UNO et l'état d'avancement
Bangladesh BGD/PHA/81/TAS/50	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération)	0	18 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Barbade BAR/PHA/84/TAS/29	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	0	Retard dans la mise en œuvre en raison des restrictions liées à la COVID-19	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement
Bhoutan BHU/SEV/80/TAS/01+	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC	66	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Botswana BOT/PHA/86/TAS/25	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	0	Retard dans la mise en œuvre en raison des restrictions liées à la COVID-19	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement
Botswana BOT/SEV/76/INS/19	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase V : 6/2016-7/2018)	0	Lents progrès et décaissements nuls	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et les niveaux de décaissement
République centrafricaine CAF/SEV/68/INS/23	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase VI : 1/2013-12/2014)	0	Retard lié à la situation sécuritaire du pays ; difficulté à poursuivre la mise en œuvre	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement

Pays/Code du projet*	Titre du projet	Décaissement (%)	État d'avancement/ Questions en suspens	Recommandation
Congo PRC/PHA/76/TAS/30	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	0	1) 12 et 18 mois de retard 2) Lents progrès liés à des retards administratifs au sein de l'UNO et décaissements nuls	1) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et les niveaux de décaissement
Îles Cook CKI/PHA/74/TAS/11	Plan de gestion de l'élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Îles Cook)	61	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Côte d'Ivoire IVC/PHA/84/TAS/44	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième et quatrième tranches)	0	Retard dans la mise en œuvre et la préparation du rapport de vérification en raison des restrictions liées à la COVID-19, et décaissements nuls	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement, la préparation du rapport de vérification et les niveaux de décaissement
Chine CPR/SEV/80/TAS/01+	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC	57	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Djibouti DJI/PHA/83/TAS/26	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	0	18 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Dominique DMI/PHA/62/TAS/19	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	12	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Dominique DMI/PHA/84/TAS/25	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	0	Aucun décaissement, car l'accord de financement à petite échelle (AFPE) n'a pas été signé	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur la signature de l'AFPE et les niveaux de décaissement
Dominique DMI/PHA/86/TAS/26	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l'élimination des HCFC	0	Retard dans la vérification dû au retard dans la mise en œuvre de la phase I du PGEH	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement
République dominicaine DOM/PHA/77/TAS/61	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche)	74	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

Pays/Code du projet*	Titre du projet	Décaissement (%)	État d'avancement/ Questions en suspens	Recommandation
El Salvador ELS/PHA/77/TAS/35	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	0	Retard dans la mise en œuvre du programme de formation des douaniers et des codes douaniers de l'Amérique centrale	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement
Eswatini SWA/PHA/83/TAS/25	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	0	18 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Grenade GRN/PHA/82/TAS/26	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC	0	18 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Guatemala GUA/PHA/75/TAS/50	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	49	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Guatemala GUA/PHA/81/TAS/52	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	43	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Guatemala GUA/SEV/80/TAS/01+	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC	85	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Guyana GUY/PHA/83/TAS/31	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)	0	18 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Haïti HAI/PHA/76/TAS/21	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	15	1) 12 mois de retard 2) Retards dans la mise en œuvre des activités en raison des restrictions liées à la COVID-19, des catastrophes naturelles et de l'instabilité politique et faible niveau de décaissement	1) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et les niveaux de décaissement

Pays/Code du projet*	Titre du projet	Décaissement (%)	État d'avancement/ Questions en suspens	Recommandation
Haïti HAI/SEV/75/INS/20	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase IV : 11/2015-10/2017)	20	Retards dans la mise en œuvre des activités en raison des restrictions liées à la COVID-19, des catastrophes naturelles et de l'instabilité politique, faible niveau de décaissement et absence de rapports financiers	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et les niveaux de décaissement
Honduras HON/PHA/81/TAS/45	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	53	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Honduras HON/PHA/86/TAS/51	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche)	0	Retards dans la signature de l'AFPE en raison de changements dans la structure administrative de l'UNO	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur la signature de l'AFPE et les niveaux de décaissement
Inde IND/PHA/77/TAS/470	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien des équipements de réfrigération)	15	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Inde IND/PHA/82/TAS/476	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien des équipements de réfrigération)	0	18 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Iran (République islamique d') IRA/PHA/77/TAS/227	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération)	58	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Jamaïque JAM/PHA/85/TAS/42	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	0	Lents progrès en raison des restrictions liées à la COVID-19 et de difficultés administratives dans le transfert des fonds ; décaissement nul	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et les niveaux de décaissement

Pays/Code du projet*	Titre du projet	Décaissement (%)	État d'avancement/ Questions en suspens	Recommandation
Kiribati KIR/PHA/74/TAS/11	Plan de gestion de l'élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Kiribati)	65	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Îles Marshall MAS/PHA/74/TAS/11	Plan de gestion de l'élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Îles Marshall)	68	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Mali MLI/PHA/83/TAS/40	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	0	1) 18 mois de retard 2) Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de la situation politique et sécuritaire ; décaissement nul	1) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et les niveaux de décaissement
Micronésie (États fédérés de) FSM/PHA/74/TAS/10	Plan de gestion de l'élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, États fédérés de Micronésie)	70	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Micronésie (États fédérés de) FSM/SEV/81/TAS/01+	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC	72	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Myanmar MYA/PHA/68/TAS/14	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	68	1) 12 mois de retard 2) Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l'agitation politique et de la suspension des activités de l'ONU	1) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et la reprise des activités
Myanmar MYA/PHA/80/TAS/18	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	10	1) 12 mois de retard 2) Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l'agitation politique et de la suspension des activités de l'ONU	1) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et la reprise des activités

Pays/Code du projet*	Titre du projet	Décaissement (%)	État d'avancement/ Questions en suspens	Recommandation
Myanmar MYA/PHA/83/PRP/21	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination de HCFC (phase II)	25	Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l'agitation politique et de la suspension des activités de l'ONU	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement
Myanmar MYA/PHA/86/TAS/23	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	0	Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l'agitation politique et de la suspension des activités de l'ONU	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement
Myanmar MYA/PHA/86/TAS/24	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC	0	Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l'agitation politique et de la suspension des activités de l'ONU	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement
Myanmar MYA/SEV/84/INS/22	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase V : 7/2020-6/2022)	0	Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l'agitation politique et de la suspension des activités de l'ONU	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement
Namibie NAM/SEV/80/TAS/01+	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC	95	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Nauru NAU/PHA/74/TAS/10	Plan de gestion de l'élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Nauru)	20	1) 12 mois de retard 2) Lents progrès en raison des contraintes liées à la COVID-19 et de changement de personnel au sein de l'UNO ; décaissement faible	1) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et les niveaux de décaissement
Nauru NAU/PHA/85/TAS/13	Plan de gestion de l'élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, troisième tranche)	0	Lents progrès en raison des contraintes liées à la COVID-19 et des changements de personnel au sein de l'UNO ; décaissement nul	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et les niveaux de décaissement
Nauru NAU/SEV/81/TAS/01+	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC	40	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Népal NEP/PHA/75/TAS/34	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	71	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

Pays/Code du projet*	Titre du projet	Décaissement (%)	État d'avancement/ Questions en suspens	Recommandation
Nicaragua NIC/PHA/81/TAS/36	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	29	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Nigéria NIR/SEV/80/TAS/01+	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC	98	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Nioué NIU/PHA/74/TAS/10	Plan de gestion de l'élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Nioué)	58	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Nioué NIU/SEV/81/TAS/01+	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC	35	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Paraguay PAR/PHA/74/TAS/33	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	67	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Rwanda RWA/PHA/82/TAS/31	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	0	18 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Rwanda RWA/SEV/80/TAS/02+	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC	93	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Samoa SAM/SEV/81/TAS/01+	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC	66	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Îles Salomon SOL/PHA/74/TAS/11	Plan de gestion de l'élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Îles Salomon)	58	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

Pays/Code du projet*	Titre du projet	Décaissement (%)	État d'avancement/ Questions en suspens	Recommandation
Soudan du Sud SSD/PHA/77/TAS/04	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	0	1) 12 et 18 mois de retard 2) Aucun décaissement, car l'AFPE n'a pas été signé ; retard lié à la situation sécuritaire du pays	1) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et les niveaux de décaissement
Soudan du Sud SSD/PHA/84/TAS/05	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC	0	Lents progrès de la phase I du PGEH, entraînant un retard dans l'organisation et la préparation d'un rapport de vérification	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur la préparation d'un rapport de vérification
Soudan du Sud SSD/SEV/76/INS/03	Projet de renforcement des institutions (phase I : 5/2016-4/2018)	0	Aucun décaissement, car l'AFPE n'a pas été signé ; retard lié à la situation sécuritaire du pays	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et les niveaux de décaissement
Saint-Kitts-et-Nevis STK/PHA/74/TAS/20	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	0	1) 12 et 18 mois de retard 2) Lents progrès de la phase I du PGEH et retard dans la soumission des rapports financiers ; retards supplémentaires dus au changement d'UNO ; décaissement nul	1) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et les niveaux de décaissement
Saint-Kitts-et-Nevis STK/SEV/81/INS/21	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase VII : 6/2018-5/2020)	0	Lents progrès du projet et retard dans la soumission des rapports financiers ; retards supplémentaires dus au changement d'UNO ; décaissement nul	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et les niveaux de décaissement
Saint-Kitts-et-Nevis STK/PHA/82/TAS/22	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC	0	18 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Sainte-Lucie STL/PHA/82/TAS/29	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	0	18 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

Pays/Code du projet*	Titre du projet	Décaissement (%)	État d'avancement/ Questions en suspens	Recommandation
Sainte-Lucie STL/PHA/82/TAS/30	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC	0	18 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Sao Tomé-et-Principe STP/PHA/81/TAS/27	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	47	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Saint-Vincent-et-les Grenadines STV/PHA/75/TAS/23	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)	52	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Suriname SUR/PHA/81/TAS/26	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	0	1) 12 et 18 mois de retard 2) Lents progrès de la phase I du PGEH en raison des restrictions liées à la COVID-19 ; décaissement nul	1) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et les niveaux de décaissement
Turkménistan TKM/SEV/80/TAS/01+	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC	78	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Tonga TON/PHA/74/TAS/10	Plan de gestion de l'élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Tonga)	47	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Tuvalu TUV/PHA/74/TAS/11	Plan de gestion de l'élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Tuvalu)	58	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Tuvalu TUV/SEV/81/TAS/01+	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC	0	12 et 18 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
République-Unie de Tanzanie URT/PHA/67/TAS/31	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)	64	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

Pays/Code du projet*	Titre du projet	Décaissement (%)	État d'avancement/ Questions en suspens	Recommandation
Vanuatu VAN/PHA/74/TAS/12	Plan de gestion de l'élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Vanuatu)	94	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Vanuatu VAN/SEV/81/TAS/01+	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC	91	12 mois de retard	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Yémen YEM/SEV/73/INS/43	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase VIII : 1/2015-12/2016)	0	Retard lié à la situation sécuritaire du pays ; difficulté à poursuivre la mise en œuvre ; décaissement nul	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et les niveaux de décaissement
Zambie ZAM/PHA/85/TAS/39	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche)	0	Lents progrès de la phase I du PGEH en raison des restrictions liées à la COVID-19 ; décaissement nul	Demander au PNUE de présenter à la 90 ^e réunion un rapport sur l'état d'avancement et les niveaux de décaissement

*Les codes se terminant par « + » dénotent des contributions supplémentaires.

Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2020

1. La présente annexe comprend les deux parties suivantes :

Partie I : Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral.

Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à la mise en œuvre rapide de la réduction progressive des HFC.

PARTIE I : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

2. Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 376,22 millions \$US, soit 347,42 millions \$US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 28,8 millions \$US pour les coûts d'appui d'agence, comme indiqué au tableau 1. En 2020, 134 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre l'élimination de 2 223 tonnes PAO de consommation de substances réglementées.

Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2020

Secteur	Financement (\$US)
Aérosols	882 689
Destruction	190 040
Halons	767 640
Fumigènes	2 614 366
Plan d'élimination	64 903 487
Réfrigération	13 872 913
Plusieurs	263 992 288
Solvants	198 860
Sous-total	347 422 283
Coûts d'appui d'agence	28 796 104
Total	376 218 388

3. Le tableau 2 présente un résumé de l'état d'avancement des projets mis en œuvre, par catégorie.

Tableau 2 : État d'avancement des projets par catégorie

Type	Nombre de projets*			Financement (\$US)**			
	Approuvés	Achevés	% achevés	Approuvés	Décaissés	Solde	% décaissés
Programme de pays	94	94	100	2 946 574	2 946 574	0	100
Démonstration	3	3	100	559 198	526 689	32 509	94
Renforcement des institutions (RI)	887	776	87	71 671 675	61 539 307	10 132 368	86
Investissement	3	1	33	490 500	135 000	355 500	28
Préparation de projet	251	206	82	10 403 980	8 827 405	1 576 576	85
Assistance technique	1 059	848	80	247 057 798	213 079 354	33 978 445	86
Formation	196	196	100	14 292 557	14 292 557	0	100
Total	2 493	2 124	85	347 422 283	301 346 887	46 075 397	87

* Hors projets clos ou transférés.

** Hors coûts d'appui d'agence.

4. Le tableau 3 présente un aperçu de l'état d'avancement des projets par année¹. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009, et 2011 et 2013 ont été achevés.

Tableau 3 : État d'avancement des projets par année

Année	Nombre de projets*			Financement (\$US)**			
	Approuvés	Achevés	% achevés	Approuvés	Décaissés	Solde	% décaissés
1991	11	11	100	1 372 335	1 372 335	0	100
1992	15	15	100	1 711 000	1 711 000	0	100
1993	49	49	100	4 194 343	4 194 343	0	100
1994	58	58	100	4 231 169	4 231 169	0	100
1995	50	50	100	4 047 683	4 047 683	0	100
1996	47	47	100	3 366 039	3 366 039	0	100
1997	87	87	100	7 962 291	7 962 291	0	100
1998	64	64	100	4 669 124	4 669 124	0	100
1999	87	87	100	6 368 983	6 368 983	0	100
2000	85	85	100	6 300 398	6 300 398	0	100
2001	59	59	100	7 411 159	7 411 159	0	100
2002	72	72	100	9 469 401	9 469 401	0	100
2003	78	78	100	11 165 394	11 165 394	0	100
2004	99	99	100	12 362 652	12 362 652	0	100
2005	72	72	100	12 339 483	12 339 483	0	100
2006	108	108	100	12 731 484	12 731 484	0	100
2007	79	79	100	14 671 931	14 611 111	60 820	100
2008	132	132	100	17 875 070	17 875 070	0	100
2009	115	115	100	17 250 876	17 250 876	0	100
2010	79	78	99	14 361 124	14 288 900	72 224	99
2011	100	100	100	16 808 001	16 748 757	59 244	100
2012	80	74	93	16 257 534	15 544 516	713 018	96
2013	90	90	100	14 185 866	14 152 112	33 754	100
2014	74	68	92	12 375 445	11 839 576	535 869	96
2015	180	162	90	21 430 311	20 495 579	934 732	96
2016	96	79	82	19 853 643	17 233 847	2 619 795	87
2017	57	43	75	12 777 993	11 600 799	1 177 194	91
2018	126	57	45	21 950 573	12 874 917	9 075 656	59
2019	110	6	5	18 183 367	7 062 844	11 120 523	39
2020	134	0	0	19 737 613	65 045	19 672 568	0
Total	2 493	2 124	85	347 422 283	301 346 887	46 075 397	87

* Hors projets clos ou transférés.

** Hors coûts d'appui d'agence.

¹ Les données sont présentées en fonction de l'année à laquelle le projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d'investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un accord pluriannuel de 1 million \$US est considéré(e) comme un projet, tout comme la préparation d'un programme de pays de 30 000 \$US). Les principaux indicateurs du résumé annuel sont les suivants : pourcentage des projets achevés, tonnes PAO éliminées et pourcentage des fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour le financement rétroactif des projets.

5. Le tableau 4 présente l'état d'avancement des projets par pays pour 2020.

Tableau 4. Récapitulatif des projets mis en œuvre par le PNUE en 2020

Pays	Estimation des fonds décaissés en 2020 (\$US)	Fonds décaissés en 2020 (\$US)	Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l'estimation pour 2020	Pourcentage de projets prévus achevés en 2020
Afghanistan	103 693	138 004	133	67
Albanie	72 703	51 252	70	100
Algérie	77 220	0	0	0
Angola	125 508	0	0	0
Antigua-et-Barbuda	37 812	188	0	0
Arménie	23 060	11 500	50	
Bahamas	124 603	79 722	64	50
Bahreïn	58 619	111 702	191	100
Barbade	31 805	62 185	196	100
Belize	0	47 850	Pas d'estimation	100
Bénin	65 642	107 992	165	100
Bhoutan	124 958	66 784	53	
Bolivie (État plurinational de)	53 215	17 019	32	100
Botswana	40 018	50 000	125	0
Brunéi Darussalam	3 593	107 575	2994	50
Burkina Faso	54 574	74 290	136	
Burundi	0	103 816	Pas d'estimation	50
Cambodge	105 186	100 566	96	
Cameroun	44 650	0	0	
Cabo Verde	0	58 808	Pas d'estimation	67
République centrafricaine	18 000	0	0	0
Tchad	21 250	20 000	94	50
Chili	17 582	20 990	119	0
Chine	1 133 148	2 638 445	233	
Colombie	66 494	12 450	19	50
Comores	72 952	96 709	133	100
Congo	73 250	67 000	91	0
Îles Cook	51 038	79 492	156	50
Côte d'Ivoire	134 446	0	0	
République démocratique du Congo	66 343	39 900	60	50
Djibouti	50 846	0	0	0
Dominique	96 875	24 546	25	33
République dominicaine	154 961	187 570	121	33
Équateur	122 742	18 737	15	100
Égypte	96 125	138	0	
El Salvador	185 354	36 151	20	100
Guinée équatoriale	49 655	95 000	191	50
Érythrée	26 250	0	0	100
Eswatini	54 000	45 000	83	
Éthiopie	46 545	50 000	107	0
Fidji	39 505	66 715	169	100
Gabon	43 004	67 912	158	100
Gambie	45 241	21 000	46	100
Monde	9 125 952	6 436 711	71	100
Grenade	46 640	0	0	33
Guatemala	65 547	85 090	130	33
Guinée	33 698	94 930	282	100

Pays	Estimation des fonds décaissés en 2020 (\$US)	Fonds décaissés en 2020 (\$US)	Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l'estimation pour 2020	Pourcentage de projets prévus achevés en 2020
Guinée-Bissau	62 982	40 000	64	50
Guyana	86 700	0	0	100
Haïti	60 068	4 887	8	0
Honduras	163 099	57 003	35	75
Inde	233 455	24 240	10	
Iran (République islamique d')	125 990	56 012	44	
Iraq	400 933	203 400	51	20
Jamaïque	99 672	46 878	47	100
Kenya	145 601	89 554	62	0
Kiribati	67 519	22 429	33	0
Koweït	464 091	60 000	13	0
Kirghizistan	112 571	105 564	94	50
République démocratique populaire lao	127 928	101 411	79	100
Lesotho	22 500	45 000	200	100
Libéria	48 629	66 280	136	
Madagascar	44 038	47 000	107	100
Malawi	35 950	24 806	69	100
Maldives	62 136	24 967	40	100
Mali	49 755	110	0	0
Îles Marshall	92 885	42 120	45	50
Mauritanie	155 000	135 000	87	50
Maurice	93 939	135 000	144	
Mexique	38 306	0	0	100
Micronésie (États fédérés de)	69 223	61 745	89	50
Mongolie	120 341	91 909	76	100
Mozambique	86 182	70 500	82	0
Myanmar	185 140	44 032	24	33
Namibie	59 344	10 792	18	100
Nauru	25 122	17 185	68	0
Népal	107 720	119 247	111	100
Nicaragua	69 094	64 607	94	67
Niger	62 500	0	0	0
Nioué	61 600	31 035	50	0
Oman	96 969	48 539	50	0
Pakistan	321 196	52 297	16	0
Palaos	80 086	5 299	7	100
Panama	3 880	0	0	
Paraguay	130 112	95 168	73	
Pérou	182 061	19 189	11	
Philippines	224 920	213 298	95	
Qatar	59 814	70 100	117	50
Région : Asie-Pacifique	325 844	95 624	29	100
République de Moldova	72 406	30 075	42	
Rwanda	66 250	30 000	45	67
Saint-Kitts-et-Nevis	72 260	0	0	0
Sainte-Lucie	96 758	52 075	54	25
Saint-Vincent-et-les Grenadines	114 750	130 676	114	33
Samoa	94 535	65 951	70	100
Sao Tomé-et-Principe	72 462	54 076	75	25
Arabie saoudite	403 508	77 070	19	
Sénégal	48 672	97 000	199	

Pays	Estimation des fonds décaissés en 2020 (\$US)	Fonds décaissés en 2020 (\$US)	Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l'estimation pour 2020	Pourcentage de projets prévus achevés en 2020
Serbie	10 721	3 970	37	
Seychelles	42 500	39 986	94	0
Sierra Leone	74 312	127 400	171	50
Îles Salomon	81 189	39 676	49	50
Somalie	34 000	39 650	117	
Soudan du Sud	39 000	0	0	0
Sri Lanka	14 010	51 047	364	100
Soudan	69 990	44	0	0
Suriname	62 210	75 433	121	33
République arabe syrienne	12 000	12 625	105	
Timor-Leste	151 991	60 942	40	100
Togo	74 500	105 000	141	100
Tonga	54 076	56 493	104	50
Tunisie	39 250	55 000	140	100
Tuvalu	67 598	2 590	4	0
Ouganda	56 696	50 000	88	75
République-Unie de Tanzanie	76 743	0	0	33
Vanuatu	132 345	54 267	41	50
Viet Nam	67 429	93 370	138	
Yémen	51 000	0	0	0
Zambie	69 405	88 280	127	100
Zimbabwe	89 900	97 750	109	
Total général	20 561 663	15 426 413	75	53

6. Le tableau 5 présente un résumé des projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières.

Tableau 5. Projets sur les HFC approuvés au titre des contributions régulières

Type	Nombre de projets			Financement (\$US)*			
	Approuvés	Achevés	% achevés	Approuvés	Décaissés	Solde	% décaissés
Assistance technique – Activités de facilitation	13	0	0 %	2 006 000	508 792	1 497 208	25

* Hors coûts d'appui d'agence.

7. On dénombre actuellement 13 activités de facilitation approuvées au titre des contributions régulières, d'un montant total de 2 006 000 \$US (hors coûts d'appui d'agence) avec un décaissement de 508 792 \$US. Le report des dates d'achèvement des 13 autres activités de facilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à divers stades de mise en œuvre et devraient prendre fin en 2021 et 2022.

PARTIE II : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR APPORTER UN SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC

8. Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets sur les HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, d'un montant de 8 351 000 \$US (hors coûts d'appui d'agence). Le tableau 6 présente un résumé de l'état d'avancement de ces projets.

Tableau 6. État d'avancement des projets approuvés sur les HFC, à la fin de 2020

Type	Nombre de projets			Financement (\$US)*			
	Approuvés	Achevés	% achevés	Approuvés	Décaissés	Solde	% décaissés
Assistance technique – Activités de facilitation	79	8	10 %	8 351 000	4 931 725	3 419 275	59

* Hors coûts d'appui d'agence.

9. À la fin de 2020, sur les 79 activités de facilitation approuvées, huit avaient été achevées. Le report des dates d'achèvement des 71 activités de facilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à divers stades de mise en œuvre.

10. Sur le montant total de financement approuvé de 8 351 000 \$US, 4 931 725 \$US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 59 %.



UNEP
ANNUAL PROGRESS AND FINANCIAL REPORT
1 JANUARY – 31 DECEMBER 2020

PRESENTED TO THE
88TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

9 AUGUST 2021

CONTENTS

I.	PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS	4
A.	Annual Summary Data.....	4
B.	Interest.....	4
C.	Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)	5
D.	Multi-year Agreements	5
E.	Sector Phase-Out by Country.....	5
II.	PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT	5
A.	ODP Phased Out Since Last Report.....	5
B.	Non-Investment Project Completions Since Last Report	5
(a)	Global Projects.....	6
(b)	Regional Projects	6
IV.	Performance Indicators	6
(a)	Agency Business Plan Performance Goals	6
(b)	Cumulative Completed Investment Projects	7
(c)	Cumulated Completed Non-Investment Projects.....	7
(d)	Cumulative Ongoing Investment Projects	8
(e)	Cumulative Ongoing Non-Investment Projects	8
V.	STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY	8
(a)	Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing	8
(b)	Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed.....	8
VI.	ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES).....	9
(a)	Meetings Attended	9
(b)	Implementing Agency and Other Co-operation.....	9
(c)	Other Issues.....	9
Annex I:	Country Developments	9
A.	Highlights of projects and activities (other than IS)	9
B.	Institutional strengthening.....	10
C.	Activities that were provided by UNEP from its administrative costs	10
D.	Activities conducted by UNEP to assist other agencies.....	11

INTRODUCTION

1. The UN Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2020 for the consideration of the 88th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.

2. UNEP followed the Multilateral Fund's *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting*,¹ as well as guidance received from the Multilateral Fund Secretariat when developing this APR. This report details the project implementation assistance provided by UNEP to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol ("Article 5 countries") in accordance with UNEP's 2020-2022 Business Plan, which was endorsed by the 84th meeting of the Executive Committee.²

3. The focus and orientation of UNEP's work continues to be defined by the evolving needs of Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations. UNEP continues assisting the countries with implementing their hydrochlorofluorocarbon (HCFC) phase-out responsibilities including preparing for the 2025 target and subsequent total phase out, strengthening the government institutions in Article 5 countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries' compliance with ozone depleting substance (ODS) phase out targets already met. UNEP continues providing the assistance to Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible and support activities that the countries need to meet their first obligations under the Amendment once they ratify.

4. This 2020 APR was developed during the unprecedented COVID-19 pandemic, which began in early 2020 and is continuing to present. All members of the Montreal Protocol family, including the National Ozone Units (NOUs) and the Implementing Agencies, face continuing challenges associated with the virus. Health regulations, travel restrictions, social distancing requirements, teleworking, and macroeconomic impacts have affected every aspect of this collective work, including inter alia data collection, project implementation, project submissions, physical meetings, and missions. Despite these daunting challenges, all Article 5 countries continue to demonstrate high-level commitment to implement the Montreal Protocol and a considerable number of projects and activities have progressed.

5. UNEP will apply the lessons it learned during its experience in 2020 assisting Article 5 countries under COVID-19 conditions to the future projects. This includes provision of more online operations (e.g. virtual meetings, webinars, distance training, e-learning and digital platforms), increased communication with Ozone Officers, additional information products and services, backloading of physical meetings to the latter part of the implementation period, and collaborating with the Multilateral Secretariat and sister Implementing Agencies to identify alternative approaches to deliver projects and activities during COVID-19 conditions. UNEP will mitigate the impacts of COVID-19 on its work through a dynamic response that includes contingency planning, redesign of activities, and appropriate scheduling of work at the international, regional and national levels.

¹ Multilateral Fund Secretariat, *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting, Seventh Revision*, 9 March 2021.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29.

6. In 2020, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.

7. UNEP has previously presented to the 86th meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period October 2019 - July 2020 as part of its 2021 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.³ UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2020 (i.e., August-December) to the 88th Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 2022 CAP Work Programme and Budget request.

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS

A. Annual Summary Data

8. From June 1991 until the end of December 2020, the Executive Committee approved 2,597 projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US\$ 385,153,954 including programme support costs (PSC), which represents about 8.8% of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these projects, 891 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,706 were objective-sensitive projects.

9. During 2020, the Executive Committee approved 136 new projects for UNEP to implement, including the 2020 CAP budget. The total value of those approvals was US\$ 19,737,613 plus PSC of US\$ 1,708,365.

Type	Code	Number approved 1991-2019	Number approved 2020	Total
Country Programmes	CPG	95	0	95
Demonstration	DEM	4	0	4
Institutional Strengthening	INS	866	25	891
Investment project	INV	3	0	3
Project preparation	PRP	249	8	257
Technical assistance	TAS	1,048	103	1,151
Training	TRA	196	0	196
Total		2,461	136	2,597

Annex 1: Annual Summary provides details.

B. Interest

10. The interest accrued from 1991-2020 was US\$ 11,127,992 as follows:

Year	Interest (US\$)
1991-2019	11,271,125
2020	(143,133)
Total	11,127,992

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/36.

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

11. The 136 projects that the Executive Committee approved in 2020 for UNEP implementation at the level of US\$ 19,737,613 plus PSC of US\$ 1,708,365. Of those, 25 were time-sensitive IS projects and 111 were objective-sensitive activities comprising:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	25
Investment project	INV	-
Project preparation	PRP	8
Technical assistance	TAS	103
Total		136

See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

D. Multi-year Agreements

12. From June 1991 until the end of December 2020, the Executive Committee has approved a cumulative 548 MYAs (PHA) for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP for MYAs during this period was US\$ 53,880,926 plus adjustments excluding PSC.

E. Sector Phase-Out by Country

Not applicable.

II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT

A. ODP Phased Out Since Last Report

13. UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due to the nature of these projects, the directly associated ozone depletion potential (ODP) phase out is either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP projects to date is 1,603 ODP tonnes.

Type	Amount phased out 1991-2019 (ODP tonnes)	Amount phased out 2020 (ODP tonnes)	Total
INS	144.1	0	144.1
TAS	690.8	19.8	710.6
TRA	747.8	0	747.8
INV	0.5	0	0.5
	1,583.2	19.8	1,603.0

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report

14. During 2020, UNEP completed 107 projects as follows for a total value of US\$ 14,938,604 excluding PSC:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	32
Technical assistance	TAS	56
Training	TRA	0

Country Programmes	CPG	0
Investment	INV	0
Project preparation	PRP	19
Demonstration	DEM	0
Total		107

The completion of projects by region was as follows:

Region	Number
Africa	41
Asia and the Pacific	30
Europe and Central Asia	2
Latin America and the Caribbean	28
West Asia	5
Global	1
Total	107

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details.

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS

(a) Global Projects

15. During this APR reporting period, UNEP implemented two global projects:

- Compliance Assistance Programme: 2019 (GLO/SEV/84/TAS/350)
- Compliance Assistance Programme: 2020 (GLO/SEV/86/TAS/356)

(b) Regional Projects

16. During this APR reporting period, UNEP implemented three regional projects:

- HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, third tranche)
- HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage II, first tranche)
- Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient countries in West Asia (PRAHA-II)

IV. Performance Indicators

(a) Agency Business Plan Performance Goals

17. Through decision 84/49, the Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2020:⁴

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75, Annex XI.

Type of indicator	Short title	Calculation	2020 target	UNEP assessment of 2020 results achieved
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	133	90
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	100	33
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	US \$20,994,167	US 17,564,473
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	73.83 ODP tonnes***	19.8
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	130	86
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	14 months	9 months
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	13	13
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	On time	On time

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.

*** Excluding phase-out for stage II of the HCFC phase-out management plan for China in the refrigeration servicing sector, for which the revised Agreement will be submitted to the 86th meeting. This target will be adjusted at the time of the evaluation in 2021.

(b) Cumulative Completed Investment Projects

Not applicable.

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects

18. UNEP has completed a total of 1,926 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 291,393,883 approved plus adjustment (excluding PSC), 97.87% has been disbursed. It took an average 11 months from approval for the first disbursement and 54 months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes.

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects

Not applicable.

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects

19. UNEP has 395 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 53,684,042 approved plus adjustment (excluding PSC), 22.79% has been disbursed. It took an average of 12 months from approval for the first disbursement (i.e. when expenditure report is submitted by the partner country and recorded in Umoja). The average number of months from approval to planned completion is 39 months (as per agreements the duration of tranches). The breakdown and details are provided in the Annexes.

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing

20. In 2020, UNEP assisted the following 25 countries with the preparation and submission of their IS renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation:

ExCom-85

Bahrain	Guinea	Lao PDR	Lesotho	Malawi	Maldives
Mozambique	Nepal	Qatar	Seychelles	Sierra Leone	Uganda

ExCom-86

Brunei Darussalam	Cabo Verde	Dominican Republic	Ethiopia	Fiji	Kenya
Kyrgyzstan	Mauritania	Nauru	Nicaragua	Saint Lucia	Suriname
Viet Nam					

These renewals represent 24% of all of the IS projects in UNEP's project portfolio:

Region	Total number of countries assisted by UNEP for IS	Number of IS renewals approved in 2019
Africa	48	11
Asia Pacific	26	7
West Asia	6	2
Europe & Central Asia	3	1
Latin America & Caribbean	22*	4
Total	105	25

* The IS project for El Salvador is incorporated into the HPMP until 2020.

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed

21. UNEP has completed 206 project preparation activities totaling US\$ 9,142,123, of which 95.87% has been disbursed. It took an average 31 months from approval to planned completion. As of 31 December 2020, UNEP also has 45 ongoing project preparation activities totaling US\$ 1,261,857 of which 5% has been disbursed.

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)

(a) Meetings Attended

22. UNEP uses online services such as video conferencing, telephones, and emails to deliver global activities. No face-to-face meetings were organized in 2020.

(b) Implementing Agency and Other Co-operation

23. UNEP's work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national levels. Examples include:

- Regional Network meetings. Due to the COVID-19 pandemic, the planned Regional Network/thematic and other meetings could not be organized face to face as planned; virtual meetings were held in their place. CAP organized virtual meetings and webinars on various issues during this period. These encompassed CAP organizing and delivering meetings virtually, as well as supporting and participating in a number of virtual national events. These virtual meetings and webinars included: National Ozone Officer network meetings and thematic meetings on specific issues, national and regional stakeholder consultations, capacity building for NOOs, trainings for Customs officers and refrigeration & air conditioning technicians, country-to-country consultations, Kigali and HFC control webinars, high ambient temperature international webinars, as well as events focusing on: the informal prior informed consent mechanism (iPIC), gender mainstreaming, HS codes, the cold chain, the Refrigerant Driving License, etc.
- HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a single project. For example, in 2020 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 73 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated with UNIDO 52 countries, UNDP 30 countries, Germany 1 country, and Japan 1 country for HPMP implementation.
- Enabling Activities (EA) projects. In 2020, UNEP implemented 92 EA projects approved at ExCom-80 (31 projects), ExCom-81 (49 projects), ExCom-82 (9 projects), ExCom-83 (1 project) and ExCom-85 (2 projects). Out of 92 EA projects, UNEP is a sole lead agency for 82 projects and collaborating with the Government of Italy (3) and UNIDO (1) in four projects. Also, UNEP implements EA projects as a cooperating agency with UNDP (4) and UNIDO (2) in six projects.

Other Issues

No issues.

Annex I: Country Developments

A. Highlights of projects and activities (other than IS)

24. Included in the PR tables under column Remarks 2020 and Remarks (Latest information up to June) 2021.

B. Institutional strengthening

25. UNEP assisted the following 105 countries with the implementation of their IS projects in 2020:

Afghanistan	Fiji	Niger
Albania	Gabon	Niue
Algeria	Gambia	Palau
Angola	Grenada	Paraguay
Antigua and Barbuda	Guatemala	Peru
Bahamas	Guinea	Philippines
Bahrain	Guinea-Bissau	Qatar
Barbados	Guyana	Republic of Moldova
Belize	Haiti	Rwanda
Benin	Honduras	Saint Kitts and Nevis
Bhutan	Iraq	Saint Lucia
Bolivia	Jamaica	Saint Vincent and the Grenadines
Botswana	Kenya	Samoa
Brunei Darussalam	Kiribati	Sao Tome and Principe
Burkina Faso	Kuwait	Saudi Arabia
Burundi	Kyrgyzstan	Senegal
Cambodia	Lao People's Democratic Republic	Seychelles
Cameroon	Lesotho	Sierra Leone
Cape Verde	Liberia	Solomon Islands
Central African Republic	Madagascar	Somalia
Chad	Malawi	South Sudan
Comoros	Maldives	Sudan
Congo	Mali	Suriname
Cook Islands	Marshall Islands	Swaziland
Cote d'Ivoire	Mauritania	Tanzania
DPR Korea	Mauritius	Timor Leste
DR Congo	Micronesia FS	Togo
Djibouti	Mongolia	Tonga
Dominica	Morocco	Tuvalu
Dominican Republic	Mozambique	Uganda
Ecuador	Myanmar	Vanuatu
El Salvador*	Namibia	Vietnam
Equatorial Guinea	Nauru	Yemen
Eritrea	Nepal	Zambia
Ethiopia	Nicaragua	Zimbabwe

*Included in HPMP stage 1 up to 2020

26. There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other countries which impacted the progress of implementation.

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs

Not applicable.

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies

27. Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below:

- HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat.
- Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services in several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in that country.
- UNEP provides project support to the bilateral agencies upon request.